

ES fondu 2021.–2027. gada plānošanas perioda MK noteikumu par specifisko atbalsta mērķu ieviešanu izstrādes laika grafika progress***

Sagatavots 17.04.2024

PM Nr.	Prior. Nr.	SAM Nr.	Pasākuma Nr.	Pasākuma nosaukums	Kārtas Nr.	Fonds	ES FONDU finansējums (ieskaitot elastības finansējumu)*	KOPĀ (ar nac. līdzfinansējumu +15%**)	NACIONĀLAIS līdzfinansējums	Atbildīgā iestāde	Izskatīšana AK 2021-2027 (gads un ceturksnis)/ Izskatīšanas datums AK	Izskatīšana UK 2021-2027 (gads un ceturksnis)/ UK apstiprināšanas datums	Saskaņošanas uzsākšana TAP (gads un ceturksnis)/ faktiskais datums	Iesniegšana apstiprināšanai MK (gads un ceturksnis)	Plānotais atlases uzsākšanas laiks***** (gads un ceturksnis)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
APSTIPRINĀTS NORMATĪVAIS REGULĒJUMS															
1	1.1.	1.1.1.	1.1.1.1.	Zinātnes politikas ieviešana, vadība un kapacitātes stiprināšana	_	ERAF	12 239 103	14 398 945	2 159 842	IZM	26.05.2023	30.06.2023	11.04.2023	28.11.2023	22.12.2023
1	1.1.	1.1.1.	1.1.1.5.	Latvijas pilnvērtīga daļība Apvārsnis Eiropa programmā, tajā skaitā nodrošinot kompleksu atbalsta instrumentu klāstu un sasaisti ar RIS3 specializācijas jomu attīstīšanu	1	ERAF	8 028 250	9 445 000	1 416 750	IZM	31.08.2023	17.10.2023	25.07.2023	19.12.2023	26.01.2024
1	1.1.	1.1.1.	1.1.1.5.	Latvijas pilnvērtīga daļība Apvārsnis Eiropa programmā, tajā skaitā nodrošinot kompleksu atbalsta instrumentu klāstu un sasaisti ar RIS3 specializācijas jomu attīstīšanu	2	ERAF	20 114 979	23 664 682	3 549 703	IZM	31.08.2023	17.10.2023	25.07.2023	19.12.2023	2024 II
1	1.1.	1.1.1.	1.1.1.8.	Doktorantūras granti	_	ERAF	16 269 000	19 140 000	2 871 000	IZM	31.08.2023	17.10.2023	21.07.2023	19.12.2023	2024 II
1	1.1.	1.1.1.	1.1.1.9.	Pēcdoktorantūras pētījumi	_	ERAF	43 256 500	50 890 000	7 633 500	IZM	31.08.2023	19.12.2023	31.07.2023	09.01.2024	15.02.2024
1	1.2.	1.2.1.	1.2.1.3.	Uzņēmuma atbalsts dalībai kapitāla tirgos	_	ERAF	1 677 811	1 973 896	296 085	EM	28.09.2023	02.11.2023	16.01.2023	17.10.2023	2024 II
1	1.2.	1.2.1.	1.2.1.4.	Atbalsts tehnoloģiju pārsešanas sistēmas pilnveidošanai	_	ERAF	22 566 556	26 548 890	3 982 334	EM	06.04.2023	20.05.2023	14.11.2022	07.11.2023	22.11.2023
1	1.2.	1.2.2.	1.2.2.2.	Individuālās garantijas digitalizācijai un automatizācijai	_	ERAF	4 194 527	4 934 738	740 211	EM	N/A	N/A	16.02.2023	05.09.2023	05.09.2023
1	1.2.	1.2.3.	1.2.3.1.	Atbalsts MVU inovatīvas uzņēmējdarbības attīstībai	_	ERAF	72 461 672	85 249 026	12 787 354	EM	12.01.2023	07.03.2023	26.04.2022	13.07.2023	08.08.2023

PM Nr.	Prior. Nr.	SAM Nr.	Pasākuma Nr.	Pasākuma nosaukums	Kārtas Nr.	Fonds	ES FONDU finansējums (ieskaitot elastības finansējumu)*	KOPĀ (ar nac. līdzfinansējumu +15%**)	NACIONĀLAIS līdzfinansējums	Atbildīgā iestāde	Izskatīšana AK 2021-2027 (gads un ceturksnis)/ Izskatīšanas datums AK	Izskatīšana UK 2021-2027 (gads un ceturksnis)/ UK apstiprināšanas datums	Saskaņošanas uzsākšana TAP (gads un ceturksnis)/ faktiskais datums	Iesniegšana apstiprināšanai MK (gads un ceturksnis)	Plānotais atlases uzsākšanas laiks***** (gads un ceturksnis)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
APSTIPRINĀTS NORMATĪVAIS REGULĒJUMS															
1	1.2.	1.2.3.	1.2.3.2.	Iespējkapitāla ieguldījumi	_	ERAF	78 018 205	91 786 124	13 767 919	EM	N/A	N/A	31.08.2022	15.08.2023	15.08.2023
1	1.2.	1.2.3.	1.2.3.3.	Starta, izaugsmes aizdevumi	_	ERAF	13 313 429	15 662 858	2 349 429	EM	N/A	N/A	16.02.2023	19.09.2023	19.09.2023
1	1.2.	1.2.3.	1.2.3.4.	Garantijas, portfelgarantijas pilna cikla uzņēmējdarbībai	_	ERAF	29 361 690	34 543 165	5 181 475	EM	N/A	N/A	16.02.2023	05.09.2023	05.09.2023
1	1.2.	1.2.3.	1.2.3.5.	Aizdevumi, produktivitātes kāpināšanai (investīcijas un apgrozāmie līdzekļi)	_	ERAF	13 313 429	15 662 858	2 349 429	EM	N/A	N/A	16.02.2023	09.01.2024	09.01.2024
1	1.2.	1.2.3.	1.2.3.6.	Tūrisma produktu attīstības programma	1	ERAF	503 343	592 169	88 826	EM	05.04.2023	07.08.2023	09.09.2022	22.08.2023	21.09.2023
1	1.2.	1.2.3.	1.2.3.6.	Tūrisma produktu attīstības programma	2	ERAF	4 970 515	5 847 665	877 150	EM	05.04.2023	07.08.2023	09.09.2022	22.08.2023	23.11.2023
1	1.3.	1.3.1.	1.3.1.2.	Inovācijas laboratorija digitalizācijas priekšrocību izmantošanai	_	ERAF	1 094 772	1 287 968	193 196	VK	25.05.2023	04.07.2023	15.06.2023	26.09.2023	30.10.2023
2	2.1.	2.1.1.	2.1.1.3.	AER izmantošana un energoefektivitātes paaugstināšana lokālajā un individuālajā siltumapgādē un aukstumapgādē	1	ERAF	271 188	319 045	47 857	EM	Posmotie projekti	Posmotie projekti	Posmotie projekti	N/A	
2	2.1.	2.1.3.	2.1.3.1.	Pašvaldību pielāgošanās klimata pārmaiņām	1	ERAF	35 545 666	41 818 431	6 272 765	VARAM	28.09.2023	22.11.2023	11.10.2023	07.05.2024	2024 II
2	2.1.	2.1.3.	2.1.3.2.	Nacionālas nozīmes plūdu un krasta erozijas pasākumi	1	ERAF	14 391 596	16 931 290	2 539 694	VARAM	21.06.2023	30.06.2023	26.05.2023	27.06.2023	24.07.2023
2	2.1.	2.1.3.	2.1.3.2.	Nacionālas nozīmes plūdu un krasta erozijas pasākumi	2	ERAF	34 838 404	40 986 358	6 147 954	VARAM	25.01.2024	15.03.2024	13.02.2024	30.04.2024	2024 II
2	2.1.	2.1.3.	2.1.3.3.	Katastrofu risku mazināšanas pasākumi	1	ERAF	3 591 250	4 225 000	633 750	IeM	05.04.2023	04.07.2023	27.03.2023	17.10.2023	24.11.2023
2	2.1.	2.1.3.	2.1.3.3.	Katastrofu risku mazināšanas pasākumi	3	ERAF	43 569 345	51 258 053	7 688 708	IeM	26.10.2023	05.12.2023	09.11.2023	20.02.2024	2024 I

PM Nr.	Prior. Nr.	SAM Nr.	Pasākuma Nr.	Pasākuma nosaukums	Kārtas Nr.	Fonds	ES FONDU finansējums (ieskaitot elastības finansējumu)*	KOPĀ (ar nac. līdzfinansējumu +15%**)	NACIONĀLAIS līdzfinansējums	Atbildīgā iestāde	Izskatīšana AK 2021-2027 (gads un ceturksnis)/ Izskatīšanas datums AK	Izskatīšana UK 2021-2027 (gads un ceturksnis)/ UK apstiprināšanas datums	Saskaņošanas uzsākšana TAP (gads un ceturksnis)/ faktiskais datums	Iesniegšana apstiprināšanai MK (gads un ceturksnis)	Plānotais atlases uzsākšanas laiks***** (gads un ceturksnis)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
APSTIPRINĀTS NORMATĪVAIS REGULĒJUMS															
2	2.2.	2.2.1.	2.2.1.1.	Notekūdeņu un to dūņu apsaimniekošanas sistēmas attīstība piesārņojuma samazināšanai	1	ERAF	51 850 364	61 000 429	9 150 065	VARAM	25.01.2024	29.02.2024	08.02.2024	07.05.2024	2024 II
2	2.2.	2.2.2.	2.2.2.1.	Atkritumu šķirošana, pārstrāde un reģenerācija	1	KF	20 000 000	23 529 412	3 529 412	VARAM	28.09.2023	22.11.2023	10.10.2023	26.03.2024	2024 II
2	2.2.	2.2.2.	2.2.2.2.	Atkritumu dalītā vākšana	1	KF	2 000 000	2 352 942	352 942	VARAM	26.10.2023	18.12.2023	08.11.2023	26.03.2024	2024 II
2	2.2.	2.2.3.	2.2.3.3.	Pasākumi bioloģiskās daudzveidības veicināšanai un saglabāšanai	1	ERAF	2 500 000	2 941 177	441 177	VARAM	26.10.2023	05.12.2023	08.11.2023	26.03.2024	2024 II
2	2.2.	2.2.3.	2.2.3.3.	Pasākumi bioloģiskās daudzveidības veicināšanai un saglabāšanai	2	ERAF	2 500 000	2 941 177	441 177	VARAM	26.10.2023	05.12.2023	08.11.2023	26.03.2024	2024 II
2	2.2.	2.2.3.	2.2.3.4.	Vides monitoringa attīstība harmonizētai vides un klimata datu informācijas nodrošināšanai	1	ERAF	9 243 750	10 875 000	1 631 250	VARAM	05.04.2023	01.06.2023	12.04.2023	13.07.2023	11.08.2023
2	2.2.	2.2.3.	2.2.3.5.	Gaisa piesārņojuma samazināšanas pasākumi pašvaldībās	1	ERAF	4 225 717	4 971 432	745 715	VARAM	31.08.2023	06.10.2023	05.09.2023	16.01.2024	18.03.2024
2	2.2.	2.2.3.	2.2.3.5.	Gaisa piesārņojuma samazināšanas pasākumi pašvaldībās	2	ERAF	845 143	994 286	149 143	VARAM	31.08.2023	06.10.2023	05.09.2023	16.01.2024	2025 I
2	2.2.	2.2.3.	2.2.3.6.	Gaisa piesārņojumu mazošu pasākumu īstenošana, uzlabojot mājāsaimniecību siltumapgādes sistēmas	1	ERAF	84 801	99 766	14 965	VARAM	29.09.2022	26.01.2023	21.10.2022	05.04.2023	26.05.2023
2	2.2.	2.2.3.	2.2.3.6.	Gaisa piesārņojumu mazošu pasākumu īstenošana, uzlabojot mājāsaimniecību siltumapgādes sistēmas	2	ERAF	2 157 997	2 538 820	380 823	VARAM	29.09.2022	26.01.2023	21.10.2022	05.04.2023	26.07.2023
2	2.2.	2.2.3.	2.2.3.6.	Gaisa piesārņojumu mazošu pasākumu īstenošana, uzlabojot mājāsaimniecību siltumapgādes sistēmas	3	ERAF	667 002	784 709	117 707	VARAM	29.09.2022	26.01.2023	21.10.2022	05.04.2023	26.09.2023
2	2.2.	2.2.3.	2.2.3.6.	Gaisa piesārņojumu mazošu pasākumu īstenošana, uzlabojot mājāsaimniecību siltumapgādes sistēmas	4	ERAF	9 533 420	11 215 789	1 682 369	VARAM	29.09.2022	26.01.2023	21.10.2022	05.04.2023	01.03.2024
2	2.2.	2.2.3.	2.2.3.7.	Gaisa piesārņojošo vielu emisiju samazināšana pašvaldību siltumapgādē	-	ERAF	2 822 173	3 320 204	498 031	VARAM	31.08.2023	26.09.2023	06.09.2023	06.02.2024	12.03.2024

PM Nr.	Prior. Nr.	SAM Nr.	Pasākuma Nr.	Pasākuma nosaukums	Kārtas Nr.	Fonds	ES FONDU finansējums (ieskaitot elastības finansējumu)*	KOPĀ (ar nac. līdzfinansējumu +15%**)	NACIONĀLAIS līdzfinansējums	Atbildīgā iestāde	Izskatīšana AK 2021-2027 (gads un ceturksnis)/ Izskatīšanas datums AK	Izskatīšana UK 2021-2027 (gads un ceturksnis)/ UK apstiprināšanas datums	Saskaņošanas uzsākšana TAP (gads un ceturksnis)/ faktiskais datums	Iesniegšana apstiprināšanai MK (gads un ceturksnis)	Plānotais atlases uzsākšanas laiks***** (gads un ceturksnis)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
APSTIPRINĀTS NORMATĪVAIS REGULĒJUMS															
3	3.1.	3.1.1.	3.1.1.8.	Robežšķērsošanas punktu attīstība	_	KF	36 069 064	42 434 195	6 365 131	FM	nums (UK lēm. 23)	nums (UK lēm. 23)	2024 I	26.03.2024	2024 III
4	4.1.	4.1.1.	4.1.1.1.	Ārstniecības iestāžu infrastruktūras attīstība	1	ERAF	70 352 588	82 767 751	12 415 163	VM	29.09.2022	26.01.2023	24.03.2023	15.08.2023	06.10.2023
4	4.1.	4.1.1.	4.1.1.1.	Ārstniecības iestāžu infrastruktūras attīstība	2	ERAF	12 826 335	15 089 807	2 263 472	VM	26.10.2023	05.03.2024	22.02.2024	30.04.2024	2024 III
4	4.1.	4.1.1.	4.1.1.1.	Ārstniecības iestāžu infrastruktūras attīstība	5	ERAF	69 311 729	81 543 211	12 231 482	VM	Posmotie projekti	Posmotie projekti	Posmotie projekti	N/A	01.01.2024
4	4.1.	4.1.1.	4.1.1.5.	Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta attīstība	_	ERAF	10 461 001	12 307 060	1 846 059	VM	02.02.2023	09.06.2023	24.03.2023	15.08.2023	25.10.2023
4	4.1.	4.1.2.	4.1.2.1.	Nacionāla mēroga veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi	_	ESF	11 207 658	13 185 480	1 977 822	VM	29.09.2022	26.01.2023	05.07.2023	28.11.2023	03.01.2024

PM Nr.	Prior. Nr.	SAM Nr.	Pasākuma Nr.	Pasākuma nosaukums	Kārtas Nr.	Fonds	ES FONDU finansējums (ieskaitot elastības finansējumu)*	KOPĀ (ar nac. līdzfinansējumu +15%**)	NACIONĀLAIS līdzfinansējums	Atbildīgā iestāde	Izskatīšana AK 2021-2027 (gads un ceturksnis)/ Izskatīšanas datums AK	Izskatīšana UK 2021-2027 (gads un ceturksnis)/ UK apstiprināšanas datums	Saskaņošanas uzsākšana TAP (gads un ceturksnis)/ faktiskais datums	Iesniegšana apstiprināšanai MK (gads un ceturksnis)	Plānotais atlasē uzsākšanas laiks***** (gads un ceturksnis)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
APSTIPRINĀTS NORMATĪVAIS REGULĒJUMS															
4	4.1.	4.1.2.	4.1.2.5.	Piesaisīt un noturēt ārstniecības personas darbam valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sektorā, īpaši stacionāros	-	ESF	5 686 755	6 690 300	1 003 545	VM	25.05.2023	04.07.2023	26.04.2023	15.08.2023	21.09.2023
4	4.1.	4.1.2.	4.1.2.6.	Uzlabot izglītības iespējas ārstniecības personām, t.sk. uzlabojot tālākizglītības pieejamību	-	ESF	14 790 000	17 400 000	2 610 000	VM	28.09.2023	02.11.2023	05.09.2023	19.12.2023	30.01.2024
4	4.1.	4.1.2.	4.1.2.7.	Pilnveidot pacientu drošību un aprūpes kvalitāti	-	ESF	2 588 250	3 045 000	456 750	VM	28.09.2023	02.11.2023	19.09.2023	19.12.2023	30.01.2024
4	4.2.	4.2.1.	4.2.1.3.	Infrastrukturās un mācību vides pilnveide efektīvas, kvalitatīvas un mūsdienīgas izglītības īstenošanai speciālās izglītības iestādēs	-	ERAF	14 790 000	17 400 000	2 610 000	IZM	29.06.2023	18.08.2023	21.06.2023	14.11.2023	08.03.2024
4	4.2.	4.2.1.	4.2.1.6.	Profesionālās izglītības iestāžu un koledžu mācību vide nozarēm aktuālo prasmju apguvei	4	ERAF	3 885 739	4 571 458	685 719	IZM	Posmotie projekti	Posmotie projekti	Posmotie projekti	N/A	01.01.2024

PM Nr.	Prior. Nr.	SAM Nr.	Pasākuma Nr.	Pasākuma nosaukums	Kārtas Nr.	Fonds	ES FONDU finansējums (ieskaitot elastības finansējumu)*	KOPĀ (ar nac. līdzfinansējumu +15%**)	NACIONĀLAIS līdzfinansējums	Atbildīgā iestāde	Izskatīšana AK 2021-2027 (gads un ceturksnis)/ Izskatīšanas datums AK	Izskatīšana UK 2021-2027 (gads un ceturksnis)/ UK apstiprināšanas datums	Saskaņošanas uzsākšana TAP (gads un ceturksnis)/ faktiskais datums	Iesniegšana apstiprināšanai MK (gads un ceturksnis)	Plānotais atlases uzsākšanas laiks***** (gads un ceturksnis)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
APSTIPRINĀTS NORMATĪVAIS REGULĒJUMS															
4	4.2.	4.2.1.	4.2.1.7.	Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība	_	ERAF	48 981 715	57 625 548	8 643 833	VARAM	02.02.2023	11.04.2023	16.01.2023	06.06.2023	19.07.2023
4	4.2.	4.2.2.	4.2.2.5.	Dalība starptautiskos izglītības pētījumos izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas attīstībai un nodrošināšanai	_	ESF	5 810 265	6 835 606	1 025 341	IZM	10.03.2022	26.01.2023	29.12.2022	04.07.2023	10.08.2023
4	4.2.	4.2.2.	4.2.2.7.	Indukcijas gada ieviešana pedagogu sagatavošanas studiju programmās	_	ESF	2 911 964	3 425 840	513 876	IZM	24.10.2022	26.01.2023	03.10.2022	13.07.2023	11.08.2023
4	4.2.	4.2.2.	4.2.2.9.	Izglītības procesa individualizācija un starpnozaru sadarbība profesionālās izglītības izcilībai	1	ESF	8 839 650	10 399 589	1 559 939	IZM	29.12.2022	26.01.2023	30.01.2023	19.12.2023	23.01.2024

PM Nr.	Prior. Nr.	SAM Nr.	Pasākuma Nr.	Pasākuma nosaukums	Kārtas Nr.	Fonds	ES FONDU finansējums (ieskaitot elastības finansējumu)*	KOPĀ (ar nac. līdzfinansējumu +15%**)	NACIONĀLAIS līdzfinansējums	Atbildīgā iestāde	Izskatīšana AK 2021-2027 (gads un ceturksnis)/ Izskatīšanas datums AK	Izskatīšana UK 2021-2027 (gads un ceturksnis)/ UK apstiprināšanas datums	Saskaņošanas uzsākšana TAP (gads un ceturksnis)/ faktiskais datums	Iesniegšana apstiprināšanai MK (gads un ceturksnis)	Plānotais atlases uzsākšanas laiks***** (gads un ceturksnis)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
APSTIPRINĀTS NORMATĪVAIS REGULĒJUMS															
4	4.2.	4.2.2.	4.2.2.9.	Izglītības procesa individualizācija un starpnozaru sadarbība profesionālās izglītības izcilībai	2	ESF	3 272 500	3 850 000	577 500	IZM	05.04.2023	30.06.2023	14.04.2023	10.10.2023	08.11.2023
4	4.2.	4.2.3.	4.2.3.4.	Sekmēt NEET jauniešu integrēšanos izglītībā un nodarbinātībā	-	ESF	5 546 250	6 525 000	978 750	IZM	26.05.2023	30.06.2023	07.06.2023	05.12.2023	04.01.2024
4	4.2.	4.2.4.	4.2.4.2.	Atbalsts pieaugušo individuālajās vajadzībās balstītai pieaugušo izglītībai	-	ESF	29 429 946	34 623 466	5 193 520	IZM	26.10.2023	05.12.2023	15.11.2023	07.05.2024	2024 II
4	4.3.	4.3.1.	4.3.1.2.	Pakalpojumu kvalitātes un pieejamības uzlabošana, tuvinot valsts sociālās aprūpes centru filiāles kopienā sniegtajiem (ģimeniskai videi pietuvinātiem) pakalpojumiem	-	ERAF	22 203 111	26 121 308	3 918 197	LM	28.10.2021	26.01.2023	26.07.2023	28.11.2023	26.01.2024

PM Nr.	Prior. Nr.	SAM Nr.	Pasākuma Nr.	Pasākuma nosaukums	Kārtas Nr.	Fonds	ES FONDU finansējums (ieskaitot elastības finansējumu)*	KOPĀ (ar nac. līdzfinansējumu +15%**)	NACIONĀLAIS līdzfinansējums	Atbildīgā iestāde	Izskatīšana AK 2021-2027 (gads un ceturksnis)/ Izskatīšanas datums AK	Izskatīšana UK 2021-2027 (gads un ceturksnis)/ UK apstiprināšanas datums	Saskaņošanas uzsākšana TAP (gads un ceturksnis)/ faktiskais datums	Iesniegšana apstiprināšanai MK (gads un ceturksnis)	Plānotais atlases uzsākšanas laiks***** (gads un ceturksnis)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
APSTIPRINĀTS NORMATĪVAIS REGULĒJUMS															
4	4.3.	4.3.1.	4.3.1.3.	Sociālo mājokļu atjaunošana vai jaunu sociālo mājokļu būvniecība	1	ERAF	39 015 000	45 900 000	6 885 000	EM	05.04.2023	06.10.2023	14.03.2023	19.09.2023	01.12.2023
4	4.3.	4.3.1.	4.3.1.3.	Sociālo mājokļu atjaunošana vai jaunu sociālo mājokļu būvniecība	2	ERAF	31 237 500	36 750 000	5 512 500	EM	05.04.2023	06.10.2023	14.03.2023	19.09.2023	2025 I
4	4.3.	4.3.1.	4.3.1.5.	Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība	_	ERAF	9 977 402	11 738 120	1 760 718	LM	26.10.2023	05.12.2023	09.11.2023	13.02.2024	2024 II
4	4.3.	4.3.3.	4.3.3.2.	Nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku un ekonomiski neaktīvo iedzīvotāju iekļaušanās darba tirgū sekmēšana	_	ESF	55 437 650	65 220 765	9 783 115	LM	27.04.2023	09.06.2023	21.04.2023	28.11.2023	05.01.2024

PM Nr.	Prior. Nr.	SAM Nr.	Pasākuma Nr.	Pasākuma nosaukums	Kārtas Nr.	Fonds	ES FONDU finansējums (ieskaitot elastības finansējumu)*	KOPĀ (ar nac. līdzfinansējumu +15%**)	NACIONĀLAIS līdzfinansējums	Atbildīgā iestāde	Izskatīšana AK 2021-2027 (gads un ceturksnis)/ Izskatīšanas datums AK	Izskatīšana UK 2021-2027 (gads un ceturksnis)/ UK apstiprināšanas datums	Saskaņošanas uzsākšana TAP (gads un ceturksnis)/ faktiskais datums	Iesniegšana apstiprināšanai MK (gads un ceturksnis)	Plānotais atlasēšanas laiks***** (gads un ceturksnis)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
APSTIPRINĀTS NORMATĪVAIS REGULĒJUMS															
4	4.3.	4.3.3.	4.3.3.3.	Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai	-	ESF	10 200 000	12 000 000	1 800 000	LM	25.05.2023	30.06.2023	16.06.2023	19.12.2023	29.01.2024
4	4.3.	4.3.3.	4.3.3.4.	EURES tīkla darbības nodrošināšana Latvijā	-	ESF	1 262 250	1 485 000	222 750	LM	30.06.2023	18.08.2023	21.07.2023	28.11.2023	08.01.2024
4	4.3.	4.3.3.	4.3.3.6.	Nodarbinātības valsts aģentūras veikspējas stiprināšana un pakalpojumu modernizēšana	-	ESF	6 800 000	8 000 000	1 200 000	LM	25.05.2023	30.06.2023	15.06.2023	05.12.2023	10.01.2024
4	4.3.	4.3.3.	4.3.3.7.	Valsts darba inspekcijas veikspējas stiprināšana un pakalpojumu modernizēšana	-	ESF	4 249 999	4 999 999	750 000	LM	30.11.2023	05.01.2024	11.12.2023	30.04.2024	2024 III
4	4.3.	4.3.4.	4.3.4.1.	Vienlīdzīgu iespēju un nediskriminācijas veicināšana	-	ESF	1 700 000	2 000 000	300 000	LM	02.02.2023	22.03.2023	13.12.2022	13.07.2023	30.08.2023

PM Nr.	Prior. Nr.	SAM Nr.	Pasākuma Nr.	Pasākuma nosaukums	Kārtas Nr.	Fonds	ES FONDU finansējums (ieskaitot elastības finansējumu)*	KOPĀ (ar nac. līdzfinansējumu +15%**)	NACIONĀLAIS līdzfinansējums	Atbildīgā iestāde	Izskatīšana AK 2021-2027 (gads un ceturksnis)/ Izskatīšanas datums AK	Izskatīšana UK 2021-2027 (gads un ceturksnis)/ UK apstiprināšanas datums	Saskaņošanas uzsākšana TAP (gads un ceturksnis)/ faktiskais datums	Iesniegšana apstiprināšanai MK (gads un ceturksnis)	Plānotais atlases uzsākšanas laiks***** (gads un ceturksnis)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
APSTIPRINĀTS NORMATĪVAIS REGULĒJUMS															
4	4.3.	4.3.4.	4.3.4.2.	Atbalsta pasākumi diskriminācijas riskam pakļautajām personām vienlīdzīgu iespēju un tiesību realizēšanai dažādās dzīves jomās	-	ESF	4 744 700	5 582 000	837 300	LM	30.11.2023	29.01.2024	27.11.2023	02.04.2024	2024 II
4	4.3.	4.3.4.	4.3.4.3.	Pasākumi ģimenes un darba dzīves saskaņošanai	1	ESF	4 513 381	5 309 860	796 479	LM	27.04.2023	09.06.2023	17.05.2023	05.09.2023	11.10.2023
4	4.3.	4.3.4.	4.3.4.4.	Sociālā dialoga attīstība, stiprinot sociālo partneru veiktspēju līdzdarbības likumdošanas, nacionālo reformu un kopīgumu slēgšanas pārrunu procesā	-	ESF	1 479 000	1 740 000	261 000	VK	27.04.2023	09.06.2023	25.04.2023	05.09.2023	04.10.2023
4	4.3.	4.3.4.	4.3.4.5.	Atbalsts pilsoniskās sabiedrības organizāciju izaugsmei, stiprinot līdzdalību publiskās pārvaldes lēmumu pieņemšanas procesos	-	ESF	1 479 000	1 740 000	261 000	VK	27.04.2023	09.06.2023	27.04.2023	26.09.2023	24.10.2023
4	4.3.	4.3.4.	4.3.4.6.	Resocializācijas pakalpojumu probācijas klientiem pilnveidošana un taisnīguma atjaunošanas pieeju attīstība, veicinot probācijas klientu aktīvu līdzdalību sabiedrības procesos un radot priekšnosacījumus viņu veiksmīgai iekļaušanai un nodarbināmībai	-	ESF	2 865 562	3 371 250	505 688	TM	27.10.2022	26.01.2023	23.02.2023	13.07.2023	18.08.2023
4	4.3.	4.3.4.	4.3.4.7.	Nodarbināmības priekšnosacījumu nodrošināšana ieslodzītajiem, pilnveidojot resocializācijas sistēmas efektivitāti, sekmējot bijušo ieslodzīto iekļaušanos, vienlīdzīgas iespējas un aktīvu līdzdalību	-	ESF	2 865 563	3 371 251	505 688	TM	27.04.2023	04.07.2023	12.06.2023	05.12.2023	05.01.2024

PM Nr.	Prior. Nr.	SAM Nr.	Pasākuma Nr.	Pasākuma nosaukums	Kārtas Nr.	Fonds	ES FONDU finansējums (ieskaitot elastības finansējumu)*	KOPĀ (ar nac. līdzfinansējumu +15%**)	NACIONĀLAIS līdzfinansējums	Atbildīgā iestāde	Izskatīšana AK 2021-2027 (gads un ceturksnis)/ Izskatīšanas datums AK	Izskatīšana UK 2021-2027 (gads un ceturksnis)/ UK apstiprināšanas datums	Saskaņošanas uzsākšana TAP (gads un ceturksnis)/ faktiskais datums	Iesniegšana apstiprināšanai MK (gads un ceturksnis)	Plānotais atlases uzsākšanas laiks***** (gads un ceturksnis)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
APSTIPRINĀTS NORMATĪVAIS REGULĒJUMS															
4	4.3.	4.3.4.	4.3.4.8.	Sabiedrības saliedēšana, veicinot jauniebraucēju iekļaušanos vietējā sabiedrībā un sekmējot starpkultūru komunikāciju	-	ESF	2 218 500	2 610 000	391 500	KM	27.04.2023	30.06.2023	06.06.2023	10.10.2023	07.11.2023
4	4.3.	4.3.5.	4.3.5.1.	Sabiedrībā balsītu sociālo pakalpojumu pieejamības palielināšana	1	ESF	50 223 001	59 085 884	8 862 883	LM	27.07.2023	26.09.2023	17.11.2023	12.03.2024	2024 III
4	4.3.	4.3.5.	4.3.5.4.	Profesionāla un mūsdienīga sociālā darba attīstība	-	ESF	10 599 500	12 470 000	1 870 500	LM	28.04.2022	26.01.2023	13.06.2023	12.12.2023	18.01.2024
4	4.3.	4.3.5.	4.3.5.5.	Pieeja tiesiskumam	-	ESF	1 109 250	1 305 000	195 750	TM	25.05.2023	04.07.2023	19.07.2023	27.02.2024	02.04.2024
4	4.3.	4.3.6.	4.3.6.1.	Speciālistu, kuru profesionālā darbība saistīta ar bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšanu, profesionālās kvalifikācijas pilnveide un bērnu likumisko pārstāvju atbildības stiprināšana bērnu tiesību aizsardzības sistēmas reorganizācijas ietvaros	-	ESF	6 732 119	7 920 140	1 188 021	LM	26.05.2022	26.01.2023	05.06.2023	05.12.2023	12.01.2024
4	4.3.	4.3.6.	4.3.6.2.	Atbalsta pasākumi Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas klientu apkalpošanas efektivitātes un kvalitātes uzlabošanai, speciālistu profesionālo spēju, invaliditātes informatīvās sistēmas procesu un funkcionalitātes pilnveidei	-	ESF	850 000	1 000 000	150 000	LM	24.02.2022	26.01.2023	27.03.2023	13.07.2023	18.08.2023

PM Nr.	Prior. Nr.	SAM Nr.	Pasākuma Nr.	Pasākuma nosaukums	Kārtas Nr.	Fonds	ES FONDU finansējums (ieskaitot elastības finansējumu)*	KOPĀ (ar nac. līdzfinansējumu +15%**)	NACIONĀLAIS līdzfinansējums	Atbildīgā iestāde	Izskatīšana AK 2021-2027 (gads un ceturksnis)/ Izskatīšanas datums AK	Izskatīšana UK 2021-2027 (gads un ceturksnis)/ UK apstiprināšanas datums	Saskaņošanas uzsākšana TAP (gads un ceturksnis)/ faktiskais datums	Iesniegšana apstiprināšanai MK (gads un ceturksnis)	Plānotais atlases uzsākšanas laiks***** (gads un ceturksnis)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
APSTIPRINĀTS NORMATĪVAIS REGULĒJUMS															
4	4.3.	4.3.6.	4.3.6.3.	Atbalsts bērniem ar smagu diagnozi vai funkcionāliem traucējumiem, iespējamu vai esošu invaliditāti un viņu ģimenes locekļiem	_	ESF	3 697 500	4 350 000	652 500	LM	26.11.2021	26.01.2023	16.02.2023	20.06.2023	03.07.2023
4	4.3.	4.3.6.	4.3.6.4.	Atbalsta instrumentu izstrāde un ieviešana ģimenes funkcionalitātes stiprināšanai	1	ESF	8 035 359	9 453 364	1 418 005	LM	21.12.2023	29.01.2024	13.12.2023	20.02.2024	21.03.2024
4	4.3.	4.3.6.	4.3.6.5.	Atbalsta pasākumi bērniem ar uzvedības vai atkarību problēmām un to ģimenēm	_	ESF	11 092 500	13 050 000	1 957 500	LM	29.06.2023	18.08.2023	13.06.2023	21.11.2023	29.12.2023
4	4.3.	4.3.6.	4.3.6.6.	Bērnu pieskatīšanas pakalpojumi	_	ESF	16 269 000	19 140 000	2 871 000	VARAM	29.06.2023	27.09.2023	12.05.2023	10.10.2023	07.11.2023
4	4.3.	4.3.6.	4.3.6.7.	Starptozaru sadarbības un atbalsta sistēmas izveide bērnu veselīgais attīstībai un sekmīgai pašrealizācijai	1	ESF	19 107 939	22 479 929	3 371 990	VK	25.05.2023	19.07.2023	19.06.2023	12.12.2023	16.01.2024
4	4.3.	4.3.6.	4.3.6.7.	Starptozaru sadarbības un atbalsta sistēmas izveide bērnu veselīgais attīstībai un sekmīgai pašrealizācijai	2	ESF	16 417 962	19 315 250	2 897 288	VK	25.05.2023	19.07.2023	19.06.2023	12.12.2023	2024 IV
4	4.3.	4.3.6.	4.3.6.8.	IKT sistēmu modernizācija labākas bērnu tiesību aizsardzības sistēmas nodrošināšanai	_	ESF	3 697 500	4 350 000	652 500	VK	25.05.2023	04.07.2023	09.06.2023	12.09.2023	16.10.2023
4	4.3.	4.3.6.	4.3.6.9.	Ģimenei draudzīgas vides un sabiedrības veidošana un intervences psiholoģiskā un emocionālā noturīguma veicināšanai	1	ESF	8 475 070	9 970 671	1 495 601	VK	28.09.2023	22.11.2023	20.10.2023	23.04.2024	2024 II
4	4.3.	4.3.6.	4.3.6.9.	Ģimenei draudzīgas vides un sabiedrības veidošana un intervences psiholoģiskā un emocionālā noturīguma veicināšanai	2	ESF	4 466 180	5 254 330	788 150	VK	28.09.2023	22.11.2023	20.10.2023	23.04.2024	2024 II
4	4.4.	4.4.1.	4.4.1.1.	Atbalsts jaunām pieejām sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanā	_	ESF	12 750 000	15 000 000	2 250 000	LM	25.05.2023	05.07.2023	04.07.2023	19.12.2023	01.02.2024
5	5.1.	5.1.1.	5.1.1.1.	Infrastruktūra uzņēmējdarbības atbalstam	1	ERAF	39 933 000	46 980 000	7 047 000	VARAM	29.06.2023	02.08.2023	21.06.2023	16.01.2024	2024 II

PM Nr.	Prior. Nr.	SAM Nr.	Pasākuma Nr.	Pasākuma nosaukums	Kārtas Nr.	Fonds	ES FONDU finansējums (ieskaitot elastības finansējumu)*	KOPĀ (ar nac. līdzfinansējumu +15%**)	NACIONĀLAIS līdzfinansējums	Atbildīgā iestāde	Izskatīšana AK 2021-2027 (gads un ceturksnis)/ Izskatīšanas datums AK	Izskatīšana UK 2021-2027 (gads un ceturksnis)/ UK apstiprināšanas datums	Saskaņošanas uzsākšana TAP (gads un ceturksnis)/ faktiskais datums	Iesniegšana apstiprināšanai MK (gads un ceturksnis)	Plānotais atlases uzsākšanas laiks***** (gads un ceturksnis)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
APSTIPRINĀTS NORMATĪVAIS REGULĒJUMS															
5	5.1.	5.1.1.	5.1.1.1.	Infrastruktūra uzņēmējdarbības atbalstam	2	ERAF	65 940 867	77 577 491	11 636 624	VARAM	29.06.2023	02.08.2023	21.06.2023	16.01.2024	21.02.2024
5	5.1.	5.1.1.	5.1.1.1.	Infrastruktūra uzņēmējdarbības atbalstam	3	ERAF	27 236 133	32 042 510	4 806 377	VARAM	29.06.2023	02.08.2023	21.06.2023	16.01.2024	2026 I
5	5.1.	5.1.1.	5.1.1.2.	Pašvaldību un plānošanas reģionu kapacitātes uzlabošana	_	ERAF	377 295	443 877	66 582	VARAM	29.12.2022	26.01.2023	04.11.2022	31.01.2023	06.03.2023
5	5.1.	5.1.1.	5.1.1.3.	Publiskās ārtelpas attīstība	_	ERAF	23 664 000	27 840 000	4 176 000	VARAM	02.02.2023	07.03.2023	13.01.2023	06.06.2023	25.07.2023
5	5.1.	5.1.1.	5.1.1.4.	Viedās pašvaldības	_	ERAF	15 529 500	18 270 000	2 740 500	VARAM	02.02.2023	07.03.2023	16.01.2023	27.06.2023	2024 IV
5	5.1.	5.1.1.	5.1.1.5.	Unikāla Eiropas mēroga kultūras mantojuma atjaunošana, lai veicinātu to pieejamību, attīstot kultūras pakalpojumus	_	ERAF	28 655 625	33 712 500	5 056 875	KM	28.04.2023	19.07.2023	12.06.2023	12.09.2023	17.10.2023
5	5.1.	5.1.1.	5.1.1.7.	Reģionālās kultūras infrastruktūras attīstība kultūras pakalpojumu pieejamības uzlabošana	_	ERAF	14 790 000	17 400 000	2 610 000	KM	28.04.2023	19.07.2023	05.06.2023	10.10.2023	29.11.2023
6	6.1.	6.1.1.	6.1.1.3.	Atbalsts uzņēmējdarbībai nepieciešamās publiskās infrastruktūras attīstībai, veicinot pāreju uz klimatneitrālu ekonomiku	1	TPF	46 043 092	54 168 344	8 125 252	VARAM	05.04.2023	16.06.2023	24.03.2023	17.10.2023	27.12.2023
6	6.1.	6.1.1.	6.1.1.3.	Atbalsts uzņēmējdarbībai nepieciešamās publiskās infrastruktūras attīstībai, veicinot pāreju uz klimatneitrālu ekonomiku	2	TPF	3 236 687	3 807 868	571 181	VARAM	05.04.2023	16.06.2023	24.03.2023	17.10.2023	Uzsaukums par elastības finansējuma apjomu 2026.g.
6	6.1.	6.1.1.	6.1.1.6.	Bezemisiju transportlīdzekļu izmantošanas veicināšana pašvaldībās	1	TPF	19 788 257	23 280 303	3 492 046	VARAM	28.09.2023	16.11.2023	08.09.2023	23.01.2024	29.02.2024

PM Nr.	Prior. Nr.	SAM Nr.	Pasākuma Nr.	Pasākuma nosaukums	Kārtas Nr.	Fonds	ES FONDU finansējums (ieskaitot elastības finansējumu)*	KOPĀ (ar nac. līdzfinansējumu +15%**)	NACIONĀLAIS līdzfinansējums	Atbildīgā iestāde	Izskatīšana AK 2021-2027 (gads un ceturksnis)/ Izskatīšanas datums AK	Izskatīšana UK 2021-2027 (gads un ceturksnis)/ UK apstiprināšanas datums	Saskaņošanas uzsākšana TAP (gads un ceturksnis)/ faktiskais datums	Iesniegšana apstiprināšanai MK (gads un ceturksnis)	Plānotais atlases uzsākšanas laiks***** (gads un ceturksnis)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
APSTIPRINĀTS NORMATĪVAIS REGULĒJUMS															
6	6.1.	6.1.1.	6.1.1.6.	Bezemisiju transportlīdzekļu izmantošanas veicināšana pašvaldībās	2	TPF	1 391 054	1 636 535	245 481	VARAM	28.09.2023	16.11.2023	08.09.2023	23.01.2024	Uzsākums par elastības finansējuma apjomu 2026.g.
6	6.1.	6.1.1.	6.1.1.8.	Pašvaldību un reģionu speciālistu prasmju paaugstināšana klimatneitrālas ekonomikas un sociālekonomisko seku saistībā ar klimata pārmaiņām mazināšanas jautājumos	_	TPF	1 532 920	1 803 436	270 516	VARAM	25.05.2023	19.07.2023	20.04.2023	17.10.2023	15.11.2023
NORMATĪVAIS REGULĒJUMS IZSTRĀDĒ															
1	1.2.	1.2.1.	1.2.1.1.	Atbalsts jaunu produktu attīstībai un internacionalizācijai	1	ERAF	5 208 633	6 127 804	919 171	EM	29.02.2024	2024 I	11.09.2023	2024 III	2024 IV
1	1.2.	1.2.1.	1.2.1.1.	Atbalsts jaunu produktu attīstībai un internacionalizācijai	2	ERAF	9 869 476	11 611 149	1 741 673	EM	2024 II	2024 II	08.03.2024	2024 III	2024 IV
1	1.2.	1.2.1.	1.2.1.2.	Produktivitātes aizdevumi (t.sk., ar kapitāla atlaidi) inovatīvām iekārtām, pētniecībai un attīstībai, tehnoloģiju pārnesei	_	ERAF	58 001 921	68 237 559	10 235 638	EM	N/A	N/A	05.03.2024	2024 II	N/A, jo FI
1	1.3.	1.3.1.	1.3.1.1.	IKT risinājumu un pakalpojumu attīstība un iespēju radīšana privātajam sektoram	_	ERAF	148 533 271	174 745 025	26 211 754	VARAM	21.12.2023	09.02.2024	14.12.2023	2024 II	2024 II
2	2.2.	2.2.3.	2.2.3.2.	Vides izglītību veicinoši pasākumi sabiedrības informēšanai un prasmju attīstībai	_	ERAF	9 428 625	11 092 500	1 663 875	VARAM	28.09.2023	02.11.2023	10.10.2023	2024 II	2024 II
4	4.2.	4.2.4.	4.2.4.1.	Atbalsts nozaru vajadzībās balstītai pieaugušo izglītībai	1	ESF	12 331 910	14 508 130	2 176 220	EM	29.02.2024	2024 I	21.07.2023	2024 II	2024 II
6	6.1.	6.1.1.	6.1.1.7.	Eiropas Savienības nozīmes biotopu vai purvu ekosistēmu atjaunošana	_	TPF	6 000 000	7 058 824	1 058 824	VARAM	21.12.2023	29.01.2024	05.01.2024	2024 II	2024 II

PM Nr.	Prior. Nr.	SAM Nr.	Pasākuma Nr.	Pasākuma nosaukums	Kārtas Nr.	Fonds	ES FONDU finansējums (ieskaitot elastības finansējumu)*	KOPĀ (ar nac. līdzfinansējumu +15%**)	NACIONĀLAIS līdzfinansējums	Atbildīgā iestāde	Izskatīšana AK 2021-2027 (gads un ceturksnis)/ Izskatīšanas datums AK	Izskatīšana UK 2021-2027 (gads un ceturksnis)/ UK apstiprināšanas datums	Saskaņošanas uzsākšana TAP (gads un ceturksnis)/ faktiskais datums	Iesniegšana apstiprināšanai MK (gads un ceturksnis)	Plānotais atlases uzsākšanas laiks***** (gads un ceturksnis)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
APSTIPRINĀTS NORMATĪVAIS REGULĒJUMS															
1	1.1.	1.1.1.	1.1.1.3.	Praktiskas ievirzes pētījumi	1	ERAF	30 770 000	36 200 000	5 430 000	IZM	27.07.2023	11.12.2023	03.07.2023	2024 II	2024 III
1	1.1.	1.1.1.	1.1.1.3.	Praktiskas ievirzes pētījumi	2	ERAF	17 476 000	20 560 000	3 084 000	IZM	2025 II	2025 II	03.07.2023	2024 II	2025 III
1	1.4.	1.4.1.	1.4.1.4.	Vienotā kiberdrošības infrastruktūra	_	ERAF	3 697 500	4 350 000	652 500	SM	26.05.2023	04.07.2023	15.06.2023	2024 II	2024 II
2	2.2.	2.2.2.	2.2.2.2.	Atkritumu dalītā vākšana	2	KF	2 000 000	2 352 942	352 942	VARAM	28.03.2024	2024 II	03.04.2024	2024 II	2024 III
2	2.3.	2.3.1.	2.3.1.3.	Veloinfrastruktūras attīstība	_	ERAF	22 492 390	26 461 636	3 969 246	SM	30.11.2023	30.01.2024	03.01.2024	2024 II	2024 III
3	3.1.	3.1.1.	3.1.1.1.	Dzelzceļa transporta attīstība un energoefektivitātes uzlabošana sabiedriskajos pasažieru pārvadājumos	_	KF	246 997 693	290 585 522	43 587 829	SM	29.06.2023	18.08.2023	25.08.2023	2024 II	2024 III
3	3.1.	3.1.1.	3.1.1.3.	Eiropas transporta tīklā esošās dzelzceļa infrastruktūras attīstība	_	KF	132 395 743	155 759 698	23 363 955	SM	29.06.2023	18.08.2023	25.08.2023	2024 II	2024 III
3	3.1.	3.1.1.	3.1.1.4.	Rīgas pilsētas transporta infrastruktūras attīstība	_	KF	71 483 894	84 098 699	12 614 805	SM	26.05.2023	11.07.2023	17.10.2023	2024 III	2024 III
3	3.1.	3.1.1.	3.1.1.6.	Lielo ostu publiskās infrastruktūras attīstība	_	KF	8 113 999	9 545 882	1 431 883	SM	28.03.2024	UK rakstiskā procedūra uzsākta 03.05.2024	26.04.2024	2024 III	2024 IV
4	4.1.	4.1.1.	4.1.1.1.	Ārstniecības iestāžu infrastruktūras attīstība	3	ERAF	6 764 203	7 957 886	1 193 683	VM	Plānots izskatīt 25.04.2024. AK	2024 II	26.04.2024	2024 III	2024 IV
4	4.1.	4.1.2.	4.1.2.2.	Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana vietējai sabiedrībai	_	ESF	12 575 937	14 795 220	2 219 283	VM	25.05.2023	04.07.2023	30.06.2023	2024 II	2024 III

PM Nr.	Prior. Nr.	SAM Nr.	Pasākuma Nr.	Pasākuma nosaukums	Kārtas Nr.	Fonds	ES FONDU finansējums (ieskaitot elastības finansējumu)*	KOPĀ (ar nac. līdzfinansējumu +15%**)	NACIONĀLAIS līdzfinansējums	Atbildīgā iestāde	Izskatīšana AK 2021-2027 (gads un ceturksnis)/ Izskatīšanas datums AK	Izskatīšana UK 2021-2027 (gads un ceturksnis)/ UK apstiprināšanas datums	Saskaņošanas uzsākšana TAP (gads un ceturksnis)/ faktiskais datums	Iesniegšana apstiprināšanai MK (gads un ceturksnis)	Plānotais atlases uzsākšanas laiks***** (gads un ceturksnis)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
APSTIPRINĀTS NORMATĪVAIS REGULĒJUMS															
4	4.1.	4.1.2.	4.1.2.3.	Pasākumi atkarīgo personu resocializācijai un atgriešanai darba tirgū, kā arī preventīvie pasākumi jauniešiem	-	ESF	961 350	1 131 000	169 650	VM	21.12.2023	29.01.2024	22.11.2023	2024 II	2024 III
4	4.1.	4.1.2.	4.1.2.4.	Pierādījumos balstītu narkotiku lietošanas profilakses programmu īstenošana un profilakses kvalitātes standartu ieviešana	-	ESF	443 700	522 000	78 300	VM	29.02.2024	02.04.2024.	01.03.2024	2024 II	2024 III
4	4.2.	4.2.1.	4.2.1.5.	Izglītības iestāžu nodrošinājums pilnveidotā vispārējās izglītības satura kvalitatīvai ieviešanai pamata un vidējās izglītības pakāpē	1	ERAF	21 250 000	25 000 000	3 750 000	IZM	21.12.2023	19.02.2024	07.12.2023	2024 II	2024 III
4	4.2.	4.2.1.	4.2.1.6.	Profesionālās izglītības iestāžu un koledžu mācību vide nozarēm aktuālo prasmju apguvei	1	ERAF	21 644 414	25 464 017	3 819 603	IZM	nums (UK lēm. 23)	nums (UK lēm. 23)	27.03.2024	2024 II	2024 II
4	4.2.	4.2.1.	4.2.1.6.	Profesionālās izglītības iestāžu un koledžu mācību vide nozarēm aktuālo prasmju apguvei	2	ERAF	7 395 000	8 700 000	1 305 000	IZM	nums (UK lēm. 23)	nums (UK lēm. 23)	27.03.2024	2024 II	2024 II

PM Nr.	Prior. Nr.	SAM Nr.	Pasākuma Nr.	Pasākuma nosaukums	Kārtas Nr.	Fonds	ES FONDU finansējums (ieskaitot elastības finansējumu)*	KOPĀ (ar nac. līdzfinansējumu +15%**)	NACIONĀLAIS līdzfinansējums	Atbildīgā iestāde	Izskatīšana AK 2021-2027 (gads un ceturksnis)/ Izskatīšanas datums AK	Izskatīšana UK 2021-2027 (gads un ceturksnis)/ UK apstiprināšanas datums	Saskaņošanas uzsākšana TAP (gads un ceturksnis)/ faktiskais datums	Iesniegšana apstiprināšanai MK (gads un ceturksnis)	Plānotais atlasēšanas laiks***** (gads un ceturksnis)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
APSTIPRINĀTS NORMATĪVAIS REGULĒJUMS															
4	4.2.	4.2.1.	4.2.1.6.	Profesionālās izglītības iestāžu un koledžu mācību vide nozarēm aktuālo prasmju apguvei	3	ERAF	7 646 510	8 995 895	1 349 385	IZM	2023. gads (UK lēm. 23)	2023. gads (UK lēm. 23)	27.03.2024	2024 II	2024 II
4	4.2.	4.2.2.	4.2.2.3.	Mācību procesa kvalitātes nodrošināšana, īstenojot pedagogu profesionālās darbības atbalsta sistēmas attīstību, skolēnu izcilības aktivitāšu nodrošināšanu un metodisko atbalsta līdzekļu izstrādi pedagogam	-	ESF	57 664 877	67 841 032	10 176 155	IZM	30.11.2023	05.01.2024	07.11.2023	2024 II	2024 III
4	4.2.	4.2.2.	4.2.2.4.	Izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas attīstība un nodrošināšana	-	ESF	18 095 404	21 288 711	3 193 307	IZM	29.02.2024	08.04.2024	16.02.2024	2024 II	2024 III
4	4.2.	4.2.2.	4.2.2.8.	Latviešu valodas apguves piedāvājuma paplašināšana	-	ESF	621 180	730 800	109 620	IZM	26.05.2023	30.06.2023	03.05.2023	2024 II	2024 II

PM Nr.	Prior. Nr.	SAM Nr.	Pasākuma Nr.	Pasākuma nosaukums	Kārtas Nr.	Fonds	ES FONDU finansējums (ieskaitot elastības finansējumu)*	KOPĀ (ar nac. līdzfinansējumu +15%**)	NACIONĀLAIS līdzfinansējums	Atbildīgā iestāde	Izskatīšana AK 2021-2027 (gads un ceturksnis)/ Izskatīšanas datums AK	Izskatīšana UK 2021-2027 (gads un ceturksnis)/ UK apstiprināšanas datums	Saskaņošanas uzsākšana TAP (gads un ceturksnis)/ faktiskais datums	Iesniegšana apstiprināšanai MK (gads un ceturksnis)	Plānotais atlases uzsākšanas laiks***** (gads un ceturksnis)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
APSTIPRINĀTS NORMATĪVAIS REGULĒJUMS															
4	4.2.	4.2.3.	4.2.3.1.	Integrēta "skola-kopiena" sadarbības programma atstumtības riska mazināšanai izglītības iestādēs	-	ESF	19 966 500	23 490 000	3 523 500	IZM	25.01.2024	15.03.2024	28.12.2023	2024 II	2024 III
4	4.3.	4.3.3.	4.3.3.5.	Ilgāka un labāka darba mūža veicināšana	-	ESF	10 924 527	12 852 385	1 927 858	LM	26.10.2023	05.12.2023	16.02.2024	2024 II	2024 III
4	4.3.	4.3.5.	4.3.5.3.	Sociālo pakalpojumu kvalitātes un efektivitātes paaugstināšana	-	ESF	6 120 000	7 200 000	1 080 000	LM	30.11.2023	05.01.2024	19.02.2024	2024 II	2024 III
6	6.1.	6.1.1.	6.1.1.1.	Atteikšanās no kūdras izmantošanas enerģētikā	1	TPF	1 916 063	2 254 192	338 129	VARAM	numms (UK lēm. 23	numms (UK lēm. 23	24.04.2024	2024 II	2024 II
PLĀNOTA NORMATĪVĀ REGULĒJUMA IZSTRĀDE															
1	1.1.	1.1.1.	1.1.1.2.	RIS3 pētniecības un inovācijas centri	-	ERAF	36 098 377	42 468 679	6 370 302	IZM	2024 II	2024 III	2024 II	2024 III	2024 III
1	1.1.	1.1.1.	1.1.1.5.	Latvijas pilnvērtīga dalība Apvārsnis Eiropa programmā, tajā skaitā nodrošinot kompleksu atbalsta instrumentu klāstu un sasaisti ar RIS3 specializācijas jomu attīstīšanu	3	ERAF	13 413 000	15 780 000	2 367 000	IZM	2024 II	2024 III	2024 II	2024 III	2024 III

PM Nr.	Prior. Nr.	SAM Nr.	Pasākuma Nr.	Pasākuma nosaukums	Kārtas Nr.	Fonds	ES FONDU finansējums (ieskaitot elastības finansējumu)*	KOPĀ (ar nac. līdzfinansējumu +15%**)	NACIONĀLAIS līdzfinansējums	Atbildīgā iestāde	Izskatīšana AK 2021-2027 (gads un ceturksnis)/ Izskatīšanas datums AK	Izskatīšana UK 2021-2027 (gads un ceturksnis)/ UK apstiprināšanas datums	Saskaņošanas uzsākšana TAP (gads un ceturksnis)/ faktiskais datums	Iesniegšana apstiprināšanai MK (gads un ceturksnis)	Plānotais atlases uzsākšanas laiks***** (gads un ceturksnis)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
APSTIPRINĀTS NORMATĪVAIS REGULĒJUMS															
1	1.1.	1.1.1.	1.1.1.6.	Zinātniskās darbības digitalizācija un daļa Eiropas Atvērtajā zinātnes mākonī (EOSC market place pakalpojumu iegāde)	–	ERAF	18 487 501	21 750 002	3 262 501	IZM	2024 II	2024 III	2024 II	2024 III	2024 IV
1	1.1.	1.1.1.	1.1.1.7.	Inovāciju granti studentiem	–	ERAF	14 025 000	16 500 000	2 475 000	IZM	2024 II	2024 III	2024 II	2024 III	2024 IV
1	1.1.	1.1.2.	1.1.2.1.	RIS3 industriālās prasmes	–	ERAF	22 185 000	26 100 000	3 915 000	IZM	2024 IV	2025 I	2024 IV	2025 I	2025 II
1	1.2.	1.2.1.	1.2.1.1.	Atbalsts jaunu produktu attīstībai un internacionalizācijai	3	ERAF	27 626 486	32 501 749	4 875 263	EM	2024 II	2024 II	2024 I	2024 III	2024 IV
1	1.2.	1.2.2.	1.2.2.1.	Atbalsts procesu digitalizācijai komercdarbībā	–	ERAF	23 471 243	27 613 228	4 141 985	EM	2024 II	2024 III	2024 II	2024 III	2024 IV
1	1.2.	1.2.3.	1.2.3.7.	Atbalsts jaunu darba vietu radīšanai uz eksportu orientētiem komersantiem	–	ERAF	25 619 201	30 140 237	4 521 036	EM	N/A	N/A	2024 II	2024 IV	N/A, jo FI
1	1.4.	1.4.1.	1.4.1.1.	Plaťjoslas infrastruktūras attīstība (pēdējā jūdze)	–	ERAF	7 395 000	8 700 000	1 305 000	SM	28.03.2024	2024 II	2024 II	2024 II	2024 III
2	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	Energoefektivitātes paaugstināšana dzīvojamās ēkās, t.sk. attīstot ESKO tirgu (daudzīvokļu, privātās un neliela dzīvokļu skaita ēku kompleksos)	–	ERAF	147 235 431	173 218 155	25 982 724	EM	N/A	N/A	2024 II	2024 IV	N/A, jo FI
2	2.1.	2.1.1.	2.1.1.2.	AER izmantošana un energoefektivitātes paaugstināšana rūpniecībā un komersantos	–	ERAF	36 703 812	43 180 956	6 477 144	EM	2024 III	2024 III	2024 I	2024 IV	N/A, jo FI
2	2.1.	2.1.1.	2.1.1.3.	AER izmantošana un energoefektivitātes paaugstināšana lokālajā un individuālajā siltumapgādē un aukstumapgādē	2	ERAF	47 440 102	55 811 885	8 371 783	KEM	2024 III	2024 III	2024 III	2024 III	2024 IV
2	2.1.	2.1.1.	2.1.1.4.	Energoefektivitātes paaugstināšana valsts ēkās	–	ERAF	86 441 736	101 696 160	15 254 424	EM	2024 III	2024 III	2024 II	2024 IV	2024 IV
2	2.1.	2.1.1.	2.1.1.5.	Klimata neitrāli risinājumi profesionālās izglītības iestāžu un koledžu izglītības programmās, vidē un infrastruktūrā	–	ERAF	16 269 000	19 140 000	2 871 000	IZM	2024 III (UK lēm. 23.03.2024)	2024 III (UK lēm. 23.03.2024)	2024 II	2024 II	2024 II
2	2.1.	2.1.1.	2.1.1.6.	Pašvaldību ēku energoefektivitātes paaugstināšana	1	ERAF	6 500 000	7 647 059	1 147 059	VARAM	2024 III (UK lēm. 23.03.2024)	2024 III (UK lēm. 23.03.2024)	2024 II	2024 II	2024 II
2	2.1.	2.1.1.	2.1.1.6.	Pašvaldību ēku energoefektivitātes paaugstināšana	2	ERAF	6 500 000	7 647 059	1 147 059	VARAM	2024 III	2024 III	2024 III	2024 IV	2024 IV

PM Nr.	Prior. Nr.	SAM Nr.	Pasākuma Nr.	Pasākuma nosaukums	Kārtas Nr.	Fonds	ES FONDU finansējums (ieskaitot elastības finansējumu)*	KOPĀ (ar nac. līdzfinansējumu +15%**)	NACIONĀLAIS līdzfinansējums	Atbildīgā iestāde	Izskatīšana AK 2021-2027 (gads un ceturksnis)/ Izskatīšanas datums AK	Izskatīšana UK 2021-2027 (gads un ceturksnis)/ UK apstiprināšanas datums	Saskaņošanas uzsākšana TAP (gads un ceturksnis)/ faktiskais datums	Iesniegšana apstiprināšanai MK (gads un ceturksnis)	Plānotais atlasēšanas laiks***** (gads un ceturksnis)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
APSTIPRINĀTS NORMATĪVAIS REGULĒJUMS															
2	2.1.	2.1.1.	2.1.1.6.	Pašvaldību ēku energoefektivitātes paaugstināšana	3	ERAF	9 555 249	11 241 470	1 686 221	VARAM	Uzsaukums par elastības finansējuma apjomu 2026.g.	Uzsaukums par elastības finansējuma apjomu 2026.g.	Uzsaukums par elastības finansējuma apjomu 2026.g.	Uzsaukums par elastības finansējuma apjomu 2026.g.	Uzsaukums par elastības finansējuma apjomu 2026.g.
2	2.1.	2.1.1.	2.1.1.7.	Valsts iestāžu infrastruktūras optimizācija	_	ERAF	11 092 500	13 050 000	1 957 500	EM*****	2024 III	2024 III	2023 IV	2024 IV	2024 IV
2	2.1.	2.1.1.	2.1.1.8.	Energoefektivitāti veicinoši pasākumi kultūras infrastruktūrā	_	ERAF	29 580 000	34 800 000	5 220 000	EM	2024 III	2024 III	2023 IV	2024 IV	2024 IV
2	2.1.	2.1.2.	2.1.2.0.	_	_	KF	18 246 193	21 466 110	3 219 917	KEM	2024 III	2024 III	2024 III	2024 IV	2024 IV
2	2.1.	2.1.3.	2.1.3.1.	Pašvaldību pielāgošanās klimata pārmaiņām	2	ERAF	8 754 334	10 299 217	1 544 883	VARAM	Uzsaukums par elastības finansējuma apjomu 2026.g.	Uzsaukums par elastības finansējuma apjomu 2026.g.	Uzsaukums par elastības finansējuma apjomu 2026.g.	Uzsaukums par elastības finansējuma apjomu 2026.g.	Uzsaukums par elastības finansējuma apjomu 2026.g.
2	2.1.	2.1.3.	2.1.3.3.	Katastrofu risku mazināšanas pasākumi	2	ERAF	6 926 913	8 149 310	1 222 397	IeM	nums (UK lēm. 23	nums (UK lēm. 23	2024 IV	2025 I	2025 I
2	2.1.	2.1.3.	2.1.3.3.	Katastrofu risku mazināšanas pasākumi	4	ERAF	287 555	338 300	50 745	IeM	nums (UK lēm. 23	nums (UK lēm. 23	2025 I	2025 II	2025 III
2	2.2.	2.2.1.	2.2.1.1.	Notekūdeņu un to dūņu apsaimniekošanas sistēmas attīstība piesārņojuma samazināšanai	2	ERAF	22 309 636	26 246 631	3 936 995	VARAM	Uzsaukums par elastības finansējuma apjomu 2026.g.	Uzsaukums par elastības finansējuma apjomu 2026.g.	Uzsaukums par elastības finansējuma apjomu 2026.g.	Uzsaukums par elastības finansējuma apjomu 2026.g.	Uzsaukums par elastības finansējuma apjomu 2026.g.
2	2.2.	2.2.2.	2.2.2.1.	Atkritumu šķirošana, pārstrāde un reģenerācija	2	KF	20 000 000	23 529 412	3 529 412	VARAM	2024 III	2024 IV	2024 III	2024 IV	2025 I
2	2.2.	2.2.2.	2.2.2.1.	Atkritumu šķirošana, pārstrāde un reģenerācija	3	KF	25 030 000	29 447 059	4 417 059	VARAM	2024 III	2024 IV	2024 III	2024 IV	2025 II
2	2.2.	2.2.2.	2.2.2.3.	Notekūdeņu dūņu pārstrāde	1	KF	6 999 385	8 234 571	1 235 186	VARAM****	2024 IV	2025 I	2024 IV	2025 I	2025 II
2	2.2.	2.2.2.	2.2.2.3.	Notekūdeņu dūņu pārstrāde	2	KF	16 149 296	18 999 172	2 849 876	VARAM****	Uzsaukums par elastības finansējuma apjomu 2026.g.	Uzsaukums par elastības finansējuma apjomu 2026.g.	Uzsaukums par elastības finansējuma apjomu 2026.g.	Uzsaukums par elastības finansējuma apjomu 2026.g.	Uzsaukums par elastības finansējuma apjomu 2026.g.
2	2.2.	2.2.2.	2.2.2.4.	Aprites ekonomikas principu ieviešana		KF	10 000 000	11 764 706	1 764 706	VARAM****	2024 IV	2025 I	2024 IV	2025 I	2025 I
2	2.2.	2.2.3.	2.2.3.3.	Pasākumi bioloģiskās daudzveidības veicināšanai un saglabāšanai	3	ERAF	16 000 000	18 823 530	2 823 530	VARAM	2024 III	2024 IV	2024 III	2024 IV	2025 I

PM Nr.	Prior. Nr.	SAM Nr.	Pasākuma Nr.	Pasākuma nosaukums	Kārtas Nr.	Fonds	ES FONDU finansējums (ieskaitot elastības finansējumu)*	KOPĀ (ar nac. līdzfinansējumu +15%**)	NACIONĀLAIS līdzfinansējums	Atbildīgā iestāde	Izskatīšana AK 2021-2027 (gads un ceturksnis)/ Izskatīšanas datums AK	Izskatīšana UK 2021-2027 (gads un ceturksnis)/ UK apstiprināšanas datums	Saskaņošanas uzsākšana TAP (gads un ceturksnis)/ faktiskais datums	Iesniegšana apstiprināšanai MK (gads un ceturksnis)	Plānotais atlases uzsākšanas laiks***** (gads un ceturksnis)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
APSTIPRINĀTS NORMATĪVAIS REGULĒJUMS															
2	2.2.	2.2.3.	2.2.3.3.	Pasākumi bioloģiskās daudzveidības veicināšanai un saglabāšanai	4	ERAF	7 277 500	8 561 765	1 284 265	VARAM	2024 III	2024 IV	2024 III	2024 IV	2025 I
2	2.3.	2.3.1.	2.3.1.1.	Satiksmes plūsmas viedās tehnoloģijas	_	ERAF	3 697 500	4 350 000	652 500	SM	2024 III	2024 III	2024 III	2024 IV	2024 IV
2	2.3.	2.3.1.	2.3.1.2.	Multimodāls sabiedriskā transporta tīkls	_	ERAF	75 396 164	88 701 370	13 305 206	SM	2024 II	2024 II	2024 III	2024 III	2024 IV
2	2.3.	2.3.1.	2.3.1.5.	Risinājuma modeļējums ES Zaļā kursa jomā	_	ERAF	3 000 000	3 529 412	529 412	SM	2024 II	2024 II	2024 II	2024 IV	2024 IV
2	2.4.	2.4.1.	2.4.1.1.	Elektrotransportlīdzekļiem paredzēti lieljaudas uzlādes punkti	_	KF	32 100 000	37 764 706	5 664 706	SM	2024 IV	2025 I	2024 IV	2025 I	2025 II
2	2.4.	2.4.1.	2.4.1.2.	Bezemisiju vilcienu iegāde - elektrovilcieni*****	_	KF	66 989 642	78 811 344	11 821 702	SM	28.03.2024	2024 II	2024 II	2024 III	2024 III
2	2.4.	2.4.1.	2.4.1.3.	Bezemisiju (bateriju) vilcieni	_	KF	92 494 768	108 817 375	16 322 607	SM	2024 II	2024 II	2024 II	2024 III	2024 III
2	2.5.	2.5.1.	2.5.1.0.	Enerģētiskās neatkarības un atjaunīgās enerģijas kapacitātes celšana	_	ERAF	54 884 514	64 570 017	9 685 503	EM	2024 II	2024 II	2024 II	2024 III	2024 III
3	3.1.	3.1.1.	3.1.1.2.	Ieguldījumi TEN-T tīkla autoceļu drošībā un vides pieejamībā	_	KF	66 603 984	78 357 629	1	11753645	2024 II	2024 III	2024 II	2024 III	2024 IV
3	3.1.	3.1.1.	3.1.1.5.	Nacionālās nozīmes centru maģistrālo ielu un esošo maršrutu attīstība	_	KF	34 229 272	40 269 732	6 040 460	SM	2024 IV	2025 I	2024 IV	2025 I	2025 II
3	3.1.	3.1.1.	3.1.1.7.	Iekšzemes intermodālo termināļu ("sauso ostu") attīstības projekti	_	KF	25 000 000	29 411 765	4 411 765	SM	2024 II	2024 III	2024 III	2024 III	2024 IV
4	4.1.	4.1.1.	4.1.1.1.	Ārstniecības iestāžu infrastruktūras attīstība	4	ERAF	4 090 945	4 812 877	721 932	VM	2024 II	2024 III	2024 III	2024 IV	2025 I

PM Nr.	Prior. Nr.	SAM Nr.	Pasākuma Nr.	Pasākuma nosaukums	Kārtas Nr.	Fonds	ES FONDU finansējums (ieskaitot elastības finansējumu)*	KOPĀ (ar nac. līdzfinansējumu +15%**)	NACIONĀLAIS līdzfinansējums	Atbildīgā iestāde	Izskatīšana AK 2021-2027 (gads un ceturksnis)/ Izskatīšanas datums AK	Izskatīšana UK 2021-2027 (gads un ceturksnis)/ UK apstiprināšanas datums	Saskaņošanas uzsākšana TAP (gads un ceturksnis)/ faktiskais datums	Iesniegšana apstiprināšanai MK (gads un ceturksnis)	Plānotais atlasē uzsākšanas laiks***** (gads un ceturksnis)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
APSTIPRINĀTS NORMATĪVAIS REGULĒJUMS															
4	4.1.	4.1.1.	4.1.1.2.	P.Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas infrastruktūras attīstība	-	ERAF	70 799 482	83 293 509	12 494 027	VM	29.09.2022	26.01.2023	2024 II	2024 III	2024 IV
4	4.1.	4.1.1.	4.1.1.3.	Primārās veselības aprūpes lomas stiprināšana, attīstot infrastruktūru	-	ERAF	6 970 000	8 200 000	1 230 000	VM	2024 II	2024 III	2024 III	2024 IV	2024 IV
4	4.1.	4.1.1.	4.1.1.4.	Veselības aprūpes pārvaldības sistēmas stiprināšana un digitalizācija, attīstot digitālos risinājumus	-	ERAF	21 357 724	25 126 735	3 769 011	VM	2024 II	2024 III	2024 III	2024 IV	2025 I
4	4.1.	4.1.2.	4.1.2.8.	Nevalstisko organizāciju iesaiste veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošanā	-	ESF	2 550 000	3 000 000	450 000	VM	2024 III	2024 IV	2024 IV	2025 I	2025 II
4	4.2.	4.2.1.	4.2.1.1.	Infrastruktūras izveide starptozaru sadarbības un atbalsta sistēmas izveidei bērnu attīstībai	-	ERAF	3 697 500	4 350 000	652 500	IZM	nums (UK lēm. 23)	nums (UK lēm. 23)	2024 IV	2025 I	2025 I
4	4.2.	4.2.1.	4.2.1.2.	Izveidot asistīvo tehnoloģiju (tehnisko palīglīdzekļu) apmaiņas sistēmu izglītības iestādēm	-	ERAF	1 479 000	1 740 000	261 000	IZM	nums (UK lēm. 23)	nums (UK lēm. 23)	2024 IV	2025 I	2025 I

PM Nr.	Prior. Nr.	SAM Nr.	Pasākuma Nr.	Pasākuma nosaukums	Kārtas Nr.	Fonds	ES FONDU finansējums (ieskaitot elastības finansējumu)*	KOPĀ (ar nac. līdzfinansējumu +15%**)	NACIONĀLAIS līdzfinansējums	Atbildīgā iestāde	Izskatīšana AK 2021-2027 (gads un ceturksnis)/ Izskatīšanas datums AK	Izskatīšana UK 2021-2027 (gads un ceturksnis)/ UK apstiprināšanas datums	Saskaņošanas uzsākšana TAP (gads un ceturksnis)/ faktiskais datums	Iesniegšana apstiprināšanai MK (gads un ceturksnis)	Plānotais atlases uzsākšanas laiks***** (gads un ceturksnis)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
APSTIPRINĀTS NORMATĪVAIS REGULĒJUMS															
4	4.2.	4.2.1.	4.2.1.4.	Izglītības iestāžu nodrošinājums pilnveidotā vispārējās izglītības satura kvalitatīvai ieviešanai pirmsskolas izglītības pakāpē	_	ERAF	3 279 958	3 858 775	578 817	IZM	nums (UK lēm. 23	nums (UK lēm. 23	2024 II	2024 III	2024 IV
4	4.2.	4.2.1.	4.2.1.5.	Izglītības iestāžu nodrošinājums pilnveidotā vispārējās izglītības satura kvalitatīvai ieviešanai pamata un vidējās izglītības pakāpē	2	ERAF	33 053 439	38 886 399	5 832 960	IZM	2024 II	2024 III	2024 II	2024 III	2024 IV
4	4.2.	4.2.1.	4.2.1.5.	Izglītības iestāžu nodrošinājums pilnveidotā vispārējās izglītības satura kvalitatīvai ieviešanai pamata un vidējās izglītības pakāpē	3	ERAF	13 018 473	15 315 851	2 297 378	IZM	nums (UK lēm. 23	nums (UK lēm. 23	2025 II	2025 III	2025 IV
4	4.2.	4.2.1.	4.2.1.8.	Augstskolu studiju vides modernizācija	_	ERAF	28 126 500	33 090 000	4 963 500	IZM	2024 II	2024 III	2024 II	2024 III	2024 IV
4	4.2.	4.2.2.	4.2.2.1.	Kvalitatīvas un mūsdienīgas izglītības īstenošana pirmsskolas izglītības pakāpē	_	ESF	4 384 192	5 157 873	773 681	IZM	nums (UK lēm. 23	nums (UK lēm. 23	2024 II	2024 III	2024 IV

PM Nr.	Prior. Nr.	SAM Nr.	Pasākuma Nr.	Pasākuma nosaukums	Kārtas Nr.	Fonds	ES FONDU finansējums (ieskaitot elastības finansējumu)*	KOPĀ (ar nac. līdzfinansējumu +15%**)	NACIONĀLAIS līdzfinansējums	Atbildīgā iestāde	Izskatīšana AK 2021-2027 (gads un ceturksnis)/ Izskatīšanas datums AK	Izskatīšana UK 2021-2027 (gads un ceturksnis)/ UK apstiprināšanas datums	Saskaņošanas uzsākšana TAP (gads un ceturksnis)/ faktiskais datums	Iesniegšana apstiprināšanai MK (gads un ceturksnis)	Plānotais atlases uzsākšanas laiks***** (gads un ceturksnis)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
APSTIPRINĀTS NORMATĪVAIS REGULĒJUMS															
4	4.2.	4.2.2.	4.2.2.2.	Kvalitatīvas un mūsdienīgas izglītības īstenošana pamata un vidējās izglītības pakāpē	-	ESF	28 773 968	33 851 728	5 077 760	IZM	2024 II	2024 III	2024 II	2024 III	2024 IV
4	4.2.	4.2.2.	4.2.2.6.	Cikliskas institucionālās akreditācijas ieviešana augstākajā izglītībā	-	ESF	739 500	870 000	130 500	IZM	2024 II	2024 III	2024 II	2024 III	2024 IV
4	4.2.	4.2.2.	4.2.2.9.	Izglītības procesa individualizācija un starpnozaru sadarbība profesionālās izglītības izcilībai	3	ESF	4 675 000	5 500 000	825 000	IZM	2024 III	2024 III	2024 IV	2024 IV	2025 I
4	4.2.	4.2.2.	4.2.2.10.	Akadēmiskās karjeras sistēmas reformas ieviešana	-	ESF	12 016 875	14 137 500	2 120 625	IZM	2024 IV	2025 I	2024 IV	2025 I	2025 II

PM Nr.	Prior. Nr.	SAM Nr.	Pasākuma Nr.	Pasākuma nosaukums	Kārtas Nr.	Fonds	ES FONDU finansējums (ieskaitot elastības finansējumu)*	KOPĀ (ar nac. līdzfinansējumu +15%**)	NACIONĀLAIS līdzfinansējums	Atbildīgā iestāde	Izskatīšana AK 2021-2027 (gads un ceturksnis)/ Izskatīšanas datums AK	Izskatīšana UK 2021-2027 (gads un ceturksnis)/ UK apstiprināšanas datums	Saskaņošanas uzsākšana TAP (gads un ceturksnis)/ faktiskais datums	Iesniegšana apstiprināšanai MK (gads un ceturksnis)	Plānotais atlases uzsākšanas laiks***** (gads un ceturksnis)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
APSTIPRINĀTS NORMATĪVAIS REGULĒJUMS															
4	4.2.	4.2.2.	4.2.2.11.	Studiju procesa digitalizācija	-	ESF	22 185 000	26 100 000	3 915 000	IZM	2024 II	2024 III	2024 II	2024 III	2024 IV
4	4.2.	4.2.3.	4.2.3.2.	Interesu izglītības, brīvā laika un bērnu pieskatīšanas pakalpojumu pieejamības paplašināšana sociālās atstumtības riskam pakļautiem izglītojamajiem un bērniem ar speciālām vajadzībām	-	ESF	1 377 000	1 620 000	243 000	IZM	2024 II	2024 III	2024 II	2024 III	2024 III
4	4.2.	4.2.3.	4.2.3.3.	Pilsonisko līdzdalību veicinošu kultūras pakalpojumu pieejamības veicināšana	-	ESF	1 775 148	2 088 410	313 262	KM	2024 III	2024 IV	2024 III	2024 IV	2024 IV

PM Nr.	Prior. Nr.	SAM Nr.	Pasākuma Nr.	Pasākuma nosaukums	Kārtas Nr.	Fonds	ES FONDU finansējums (ieskaitot elastības finansējumu)*	KOPĀ (ar nac. līdzfinansējumu +15%**)	NACIONĀLAIS līdzfinansējums	Atbildīgā iestāde	Izskatīšana AK 2021-2027 (gads un ceturksnis)/ Izskatīšanas datums AK	Izskatīšana UK 2021-2027 (gads un ceturksnis)/ UK apstiprināšanas datums	Saskaņošanas uzsākšana TAP (gads un ceturksnis)/ faktiskais datums	Iesniegšana apstiprināšanai MK (gads un ceturksnis)	Plānotais atlases uzsākšanas laiks***** (gads un ceturksnis)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
APSTIPRINĀTS NORMATĪVAIS REGULĒJUMS															
4	4.2.	4.2.4.	4.2.4.1.	Atbalsts nozaru vajadzībās balsītai pieaugušo izglītībai	2	ESF	4 898 317	5 762 726	864 409	I ZM	2024 II	2024 II	2024 II	2024 III	2024 III
4	4.2.	4.2.4.	4.2.4.3.	Digitālo prasmju pilnveide	_	ESF	3 685 037	4 335 338	650 301	VARAM	2024 III	2024 IV	2024 III	2024 IV	2025 I
4	4.3.	4.3.2.	4.3.2.0.	_	_	ERAF	18 922 024	22 261 205	3 339 181	KM	25.04.2024.	2024 II	2024 II	2024 III	2024 IV
4	4.3.	4.3.3.	4.3.3.1.	Bezdarbnieku, darba meklētāju un bezdarba riskam pakļauto personu kvalifikācijas un prasmju paaugstināšana	_	ESF	40 672 500	47 850 000	7 177 500	LM	2025 III	2025 IV	2025 III	2025 IV	2026 I
4	4.3.	4.3.4.	4.3.4.9.	Sabiedrības saliedēšana, veicinot sabiedrības pašorganizēšanos un paplašinot sadarbības un līdzdarbības prasmes un iespējas	_	ESF	3 697 500	4 350 000	652 500	KM	2024 II	2024 II	2024 II	2024 III	2024 IV

PM Nr.	Prior. Nr.	SAM Nr.	Pasākuma Nr.	Pasākuma nosaukums	Kārtas Nr.	Fonds	ES FONDU finansējums (ieskaitot elastības finansējumu)*	KOPĀ (ar nac. līdzfinansējumu +15%**)	NACIONĀLAIS līdzfinansējums	Atbildīgā iestāde	Izskatīšana AK 2021-2027 (gads un ceturksnis)/ Izskatīšanas datums AK	Izskatīšana UK 2021-2027 (gads un ceturksnis)/ UK apstiprināšanas datums	Saskaņošanas uzsākšana TAP (gads un ceturksnis)/ faktiskais datums	Iesniegšana apstiprināšanai MK (gads un ceturksnis)	Plānotais atlases uzsākšanas laiks***** (gads un ceturksnis)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
APSTIPRINĀTS NORMATĪVAIS REGULĒJUMS															
4	4.3.	4.3.5.	4.3.5.1.	Sabiedrībā balsītu sociālo pakalpojumu pieejamības palielināšana	2	ESF	13 430 158	15 800 186	2 370 028	LM	25.04.2024	2024 II	2024 II	2024 IV	2025 I
4	4.3.	4.3.5.	4.3.5.1.	Sabiedrībā balsītu sociālo pakalpojumu pieejamības palielināšana	3	ESF	1 690 264	1 988 546	298 282	LM	2025 II	2025 III	2025 IV	2026 I	2027 IV
4	4.3.	4.3.5.	4.3.5.2.	Atbalsts paliatīvās aprūpes sistēmas pilnveidošanai	_	ESF	5 950 000	7 000 000	1 050 000	LM	nums (UK lēm. 23)	nums (UK lēm. 23)	2024 III	2025 I	2025 I
4	4.3.	4.3.6.	4.3.6.4.	Atbalsta instrumentu izstrāde un ieviešana ģimenes funkcionalitātes stiprināšanai	2	ESF	1 280 641	1 506 637	225 996	LM	28.03.2024	2024 II	2024 II	2024 IV	2025 I
4	4.4.	4.4.1.	4.4.1.2.	Izmēģinājumsprojekts strapprofesionāļu komandas atbalsta sniegšanai nemotivētiem cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem (18+)	_	ESF	3 400 000	4 000 000	600 000	LM	nums (UK lēm. 23)	nums (UK lēm. 23)	2024 IV	2025 I	2025 II
5	5.1.	5.1.1.	5.1.1.6.	Kultūras mantojuma saglabāšana un jaunu pakalpojumu attīstība	_	ERAF	7 395 000	8 700 000	1 305 000	KM	29.02.2024	02.04.2024	2024 II	2024 III	2024 IV
6	6.1.	6.1.1.	6.1.1.1.	Atteikšanās no kūdras izmantošanas enerģētikā	2	TPF	47 000 000	55 294 118	8 294 118	VARAM	2024 III	2024 IV	2024 III	2024 IV	2025 I

PM Nr.	Prior. Nr.	SAM Nr.	Pasākuma Nr.	Pasākuma nosaukums	Kārtas Nr.	Fonds	ES FONDU finansējums (ieskaitot elastības finansējumu)*	KOPĀ (ar nac. līdzfinansējumu +15%**)	NACIONĀLAIS līdzfinansējums	Atbildīgā iestāde	Izskatīšana AK 2021-2027 (gads un ceturksnis)/ Izskatīšanas datums AK	Izskatīšana UK 2021-2027 (gads un ceturksnis)/ UK apstiprināšanas datums	Saskaņošanas uzsākšana TAP (gads un ceturksnis)/ faktiskais datums	Iesniegšana apstiprināšanai MK (gads un ceturksnis)	Plānotais atlases uzsākšanas laiks***** (gads un ceturksnis)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
APSTIPRINĀTS NORMATĪVAIS REGULĒJUMS															
6	6.1.	6.1.1.	6.1.1.2.	Pētniecības attīstība dabas resursu ilgtspējīgai izmantošanai vides un klimata mērķu kontekstā	-	TPF	5 083 937	5 981 103	897 166	IZM	2024 II	2024 II	2024 II	2024 II	2024 III
6	6.1.	6.1.1.	6.1.1.4.	Uzņēmējdarbības "zaļināšanas" un produktu attīstības pasākumi, veicinot energoefektivitātes paaugstināšanu un energoefektīvu tehnoloģiju ieviešanu uzņēmumos	-	TPF	35 298 850	41 528 059	6 229 209	EM	2024 II	2024 II	2024 II	2024 II	N/A, jo FI
6	6.1.	6.1.1.	6.1.1.5.	Nodarbināto prasmju paaugstināšana un atbalsts kvalifikācijas iegūšanai, atbalsts darbaspēka mācībām saskaņā ar uzņēmumu pieprasījumu	-	TPF	16 946 467	19 937 020	2 990 553	IZM	nums (UK lēm. 23)	nums (UK lēm. 23)	2024 II	2024 III	2024 III
TP	7.1.	7.1.1.	7.1.1.0.	Administratīvās kapacitātes ceļakartei (TP prioritāte)	-	ESF	1 643 848	1 933 939	290 091	VK					
TP	7.1.	7.1.2.	7.1.2.0.	KPVIS attīstība (TP prioritāte)	-	ERAF	3 000 000	3 529 412	529 412	FM					
subtotal	subtotal	subtotal	subtotal			subtotal	4 257 823 195	5 009 203 826	739 626 987	subtotal					

u daļa ieskaistot elatības finansējumu

** Nacionālais finansējums tiek norādīts ar 15% līdzfinansējuma likmi, ņemot vērā Programmā noteikto, ka tiks nodrošināts nacionālais līdzfinansējums vismaz 15% un ES fondu finansējuma likme prioritātes līmenī būs 85%. Atsevišķu investīciju gadījumā līdzfinansējuma likmes

*** Attēlotas investīciju optimizācijai veiktie grozījumi Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmā 2021.–2027.gadam, bet šajā pielikumā netiek iekļauta informācija par finansējuma sadalījumu pa intervences kodiem. Intervences kodu

**** Investīcijas pārnes KEM kad stāsies spēkā VARAM TAP virzītais rīkojums "Par Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un Klimata un enerģētikas ministrijas reorganizāciju un Klimata, enerģētikas un vides ministrijas un

***** Projektu iesniegumu atlases uzsākšanas datums ir atkarīgs no MK noteikumu par SAM īstenošanu vai citu atlases norisei nepieciešamo dokumentu apstiprināšanas datuma, jo tikai pēc pilnībā saskaņotu un apstiprinātu ieviešanas nosacījumu pieejamības, ir iespējams

***** MKN apstiprināti par 18 094 768 euro ES fondu finansējuma daļu

***** Atbildīgā iestāde par attiecīgo investīciju vēl var tikt precizēta

Finanšu ministrs

A. Ašeradens

Evita Bāliņa, 26304894

evita.balina@fm.gov.lv