

Iestāžu ziņotie 2023. gada Atveseļošanas fonda plāna atskaites punktu/mērķu izpildes kavējumi

Dati no iestādēm un KPVIS uz 08.05.2024.

Nr.p. k.	Iestāde	Atskaites punkti/ mērķi (4 investīcijas, 4 reformas)	Iestāžu prognoze (nobīde no AF plāna)	Iestādes sniegtais skaidrojums	FM viedoklis
1	2	3	4	5	6
1	LM	(122) Līgumu noslēgšana ar pašvaldībām par projektu īstenošanu - investīcija	30.11.2024. (+17 mēneši)	19.03.2024. Ministru kabineta sēdē izskatīts Labklājības ministrijas sagatavotais informatīvais ziņojums, kurā iekļauta informācija par panākto vienošanos ar Eiropas Komisiju un Finanšu ministriju saistībā ar turpmāku investīcijas īstenošanu, paplašinot finansējuma saņēmēju loku uz privātajiem pakalpojumu sniedzējiem (komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem). Labklājības ministrija ir sagatavojusi atbilstošus grozījumus Ministru kabineta noteikumos par 3.1.2.3.i. īstenošanu un nodevusi to saskaņošanā TAP 02.05.2024.	Labklājības ministrijai virzīt grozījumu priekšlikumu Atveseļošanas un noturības mehānisma plānā un Darbības kārtībā, par kuru vienojas Eiropas Komisija un Latvija, ja atkārtotajā projektu iesniegumu atlasē, kas indikatīvi plānota līdz 2024.gada jūlijam beigām, nav iespējams sasniegt minētajos dokumentos noteiktās mērķrādītāju vērtības.
2	VARAM	(74) Izstrādāts digitālo prasmju un kompetenču satvars - investīcija	31.07.2024. (+13 mēneši)	Notiek darbs pie digitālo prasmju un kompetenču satvara izstrādes. 2024.gada 28.janvārī tika atkārtoti izsludināts atklāts konkurss "Digitālo prasmju un kompetenču ietvara izstrāde". Līgums ar izpildītāju noslēgts 2024.gada martā un digitālo kompetenču ietvara izstrādei paredzēti četri mēneši, līdz ar to digitālo prasmju un kompetenču satvara gala redakcijas apstiprināšana un publicēšana Mācību pārvaldības sistēmā plānota līdz 2024.gada jūlijam beigām.	
3	VM	(152) Pētījums par sekundārās ambulatorās veselības aprūpes kvalitāti, pieklūstamību un pieejamību - investīcija	30.06.2024. (+6 mēn.)	Pamatojoties uz 06.07.2023. pieņemto metodiku notiek darbs pie pētījuma īstenošanas, kas tika plānota līdz 2023. gada beigām. Ņemot vērā, ka pētījuma metodika tika izstrādāta vēlāk, nekā sākotnēji plānots, pētījuma termiņš tiks kavēts un tas tiks īstenots līdz 2024.gada 2.ceturksņa beigām. 29.10.2023. NVD izsludināja iepirkumu par pētījuma veikšanu un 23.02.2024 noslēdza pakalpojuma līgumu par pētījuma veikšanu. Pētījumu plānots pabeigt līdz 2024.gada jūnijam.	
4	IZM	(60) Individuālo mācību kontu pieejas attīstība - reforma	30.06.2024. (+6 mēn)	Ministru kabineta noteikumu projekts tika izstrādāts līdz 2023. gada 31. decembrim, bet netika iesniegts apstiprināšanai Ministru kabinetā, ņemot vērā ministru līmeņa diskusijas turpināšanu par cilvēkkapitāla attīstības pārvaldības jautājumiem, kas skar arī individuālo mācību kontu konceptu attīstību un Ministru kabineta noteikumu saturu, jo noteikumi nodrošina juridisku ietvaru individuālo mācību kontu pieejas un platformas darbībai. Ministru kabineta noteikumus plānots apstiprināt Ministru kabinetā līdz 2024. gada 30. jūnijam.	

Nr.p. k.	Iestāde	Atskaites punkti/ mērķi (4 investīcijas, 4 reformas)	Iestāžu prognoze (nobīde no AF plāna)	Iestādes sniegtais skaidrojums	FM viedoklis
1	2	3	4	5	6
5	FM	(174) Darbinieku sagatavošana darbam ar analītisko platformu - investīcija	30.06.2024. (+6 mēn.)	<p>No Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk - VID) neatkarīgu iemeslu dēļ (Piegādātāja puses pasniedzēju nepieejamības dēļ), projektā tika pārplānots apmācību grafiks. Saskaņā ar datiem uz 17.04.2024., apmācības pabeiguši 23 Muižas pārvaldes nodarbinātie un iepilnītas mācības vēl vismaz 27 Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvaldes speciālistiem.</p> <p>Sākotnējos apmācību termiņus ietekmēja sekojoši faktori:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lai nodrošinātu teorētiskās un praktiskās iemaņas, apmācību procesā tiek izmantoti reāli VID procesi. Tas uzliek pienākumus nodrošināt augstas drošības prasības pieejai apmācību videi. VID infrastruktūras konfigurācijas sarežģītība prasa papildus konsultatīvus pakalpojumus no ārvalsts pakalpojuma sniedzēja, kas prasa papildus laiku; • Apmācību process tiek balstīts uz reāliem VID procesiem, kas tiek īstenoti jaunu riska analīzes sistēmu ietvaros. Šo sistēmu izstrādes brīdums, ietekmē termiņus, kādos būtu jāvada apmācības; <ul style="list-style-type: none"> • VID speciālistu noslodze un apmācību pakalpojuma sniedzēja pieejamība. <p>Mācības tiks pabeigtas līdz projekta beigām – vēlākais 2024. gada 30. jūnijam.</p>	<p>Atbilstoši Ministru kabineta 2022. gada 22. marta sēdes protokola Nr. 17, 34. § 8. punkta 7. apakšpunktam, iestādēm nodrošināt efektīvu risku pārvaldību un, konstatējot būtiskus riskus ar 2 mēnešu kavējumu saistošo atskaites punktu un mērķu sasniegšanā, steidzamības kārtībā informēt Ministru kabinetu, t. sk. sniedzot konkrētu priekšlikumu rīcībai, kas nodrošina saistību izpildi Atvēršanās fonda finansējuma saņemšanai no Eiropas Komisijai.</p>
6	EM	(57) Stimuli un pienākumi uzņēmumiem izglītēt un apmācīt savus darbiniekus un radīt vairāk iespēju un tiesību darbiniekiem piedalīties mācībās - reforma	30.06.2024. (+6 mēneši)	<p>Ekonomikas ministrija ir izstrādājusi noteikuma projektu, kas pašlaik ir skaņošanā. Plānots, ka Ministru kabinetā noteikumi tiks apstiprināti līdz 30.06.2024.</p>	
7	VM	(143) Cilvēkresursu attīstības stratēģija - reforma	31.05.2024. (+11 mēneši)	<p>DG Reform projekta ievaros ir izstrādāts izvērtējums "Par veselības darbaspēka stratēģiju Latvijā" un šobrīd Veselības ministrijā notiek darbs pie Cilvēkresursu attīstības stratēģijas saskaņošanas. Sabiedriskai apspriedei 22.01.2024. nodots informatīvā ziņojuma projekts "Veselības darbaspēka attīstības stratēģija līdz 2029.gadam". Rādītāja kavējums saistīts ar 1) DG Reform projekta pagarināšanu, kā rezultātā izstrādātais nodevums veido Cilvēkresursu attīstības stratēģijas pamatu; 2) ilgstošo starpinstitūciju saskaņošanas procesu TAP portālā. Stratēģiju plānots iesniegt MK apstiprināšanai 2024.gada maijā.</p>	
8	SM	(1) Koordinēta pieeja pasažieru pāradājumu plānošanai, pasūtīšanai un organizācijai Rīgas metropoles areālā - reforma	31.05.2024. (+5 mēn.)	<p>23.04.2024. plāna projekts "Rīgas metropoles areāla ilgtspējīga integrēta sabiedriskā transporta plāns no 2024. līdz 2030.gadam" ir iesniegts Valsts kancelejā izskatīšanai Ministru kabinetā. Rādītāju (plāns apstiprināts MK) plānots sasniegt līdz 31.05.2024.</p>	

A. Ašeradens

Finanšu ministrs

A. Greiškāne 25696218

aina.greiskane@fm.gov.lv