

ES fondu 2021.–2027. gada plānošanas perioda MK noteikumu par specifisko atbalsta mērķu ieviešanu izstrādes laika grafika progress\*\*\*

Sagatavots 24.10.2024

PM Nr.	Prior . Nr.	SAM Nr.	Pasākuma Nr.	Pasākuma nosaukums	Kārtas Nr.	Fonds	PIEEJAMĀS FINANŠĒJUMS (pieejams atlasēm)				Atbildīgo iestāžu pieteiktās izmaiņas laika grafikā											
							ES FONDU Elastības finansējums	Elastības finansējuma NACIONĀLĀ līdzfinansējuma daļa	ES fondu finansējums bez elastības finansējuma	Nacionālais līdzfinansējums bez elastības finansējuma	Atbildīga iestāde	Izskatīšanas AK datums/ plānotais gads un ceturksnis	Izskatīšanas UK datums/ pānotais gads un ceturksnis	TAP saskaņošanas uzsākšanas datums/ plānotais gads un ceturksnis	MK apstiprināšanas datums/ plānotais gads un ceturksnis	Atlases uzsākšanas datums/ plānotais gads un ceturksnis/ atlase beigusies	IZMAIŅAS - plānotā izskatīšana AK	IZMAIŅAS - plānotā izskatīšana UK	IZMAIŅAS - plānotā saskaņošanas uzsākšana TAP	IZMAIŅAS - plānotā apstiprināšana MK	IZMAIŅAS - plānotā atlases uzsākšana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
<b>BŪTISKI KAVĒTA NORMATĪVĀ REGULĒJUMA IZSTRĀDE</b>							<b>168 455 131</b>	<b>29 727 375</b>	<b>608 664 534</b>	<b>107 411 397</b>												
1	1.1.	1.1.1.	1.1.1.6.	Zinātniskās darbības digitalizācija un dalība Eiropas Atvērtajā zinātnes mākonī (EOSC market place pakalpojumu iegāde)	-	ERAF	4 256 611	751 167	14 230 890	2 511 334	IZM	2024 II	2024 III	2024 II	2024 III	2024 IV	2024 IV	2024 IV	2024 IV	2024 IV	2024 IV	
1	1.1.	1.1.1.	1.1.1.7.	Inovāciju granti studentiem	-	ERAF	2 212 098	390 370	11 812 902	2 084 630	IZM	27.09.2024	Uzsākta UK rakstiskā procedūra 24.10.2024	2024 II	2024 III	2024 IV	-	-	2024 IV	2024 IV	2025 I	
1	1.2.	1.2.1.	1.2.1.2.	Produktivitātes aizdevumi (t.sk., ar kapitāla atlaidi) inovatīvām iekārtām, pētniecībai un attīstībai, tehnoloģiju pārnesei	-	ERAF	32 310 851	5 701 915	25 691 070	4 533 719	EM	N/A	N/A	05.03.2024	2024 II	N/A, jo FI	-	-	-	2024 III	-	
1	1.4.	1.4.1.	1.4.1.1.	Platjoslas infrastruktūras attīstība (pēdējā jūdze)	1	ERAF	0	0	6 228 621	1 099 169	SM	28.03.2024	27.06.2024	2024 II	2024 II	2024 III	-	-	2024 III	2024 IV	2025 I	
2	2.1.	2.1.1.	2.1.1.3.	AER izmantošana un energoefektivitātes paaugstināšana lokālajā un individuālajā siltumapgādē un aukstumapgādē	2	ERAF	7 416 391	1 308 774	40 023 711	7 063 009	KEM	N/A	N/A	2024 III	2024 III	2024 IV	N/A	N/A	2024 IV	2024 IV	N/A, jo FI	
2	2.4.	2.4.1.	2.4.1.3.	Bezemisiju (bateriju) vilcieni*****	-	KF	2 859 870	504 683	15 234 898	2 688 512	SM	29.06.2023	11.09.2023	2024 II	2024 III	2024 III	-	-	2024 III	-	2024 IV	
3	3.1.	3.1.1.	3.1.1.1.	Dzelzceļa transporta attīstība un energoefektivitātes uzlabošana sabiedriskajos pasažieru pārvadājumos *****	-	KF	71 721 855	12 656 798	249 675 838	44 060 442	SM	29.06.2023	27.06.2024	25.08.2023	2024 II	2024 III	-	-	-	2024 IV	2025 I	
3	3.1.	3.1.1.	3.1.1.3.	Eiropas transporta tīklā esošās dzelzceļa infrastruktūras attīstība	2	KF	0	0	80 000 000	14 117 648	SM	29.06.2023	27.06.2024	25.08.2023	2024 II	2024 III	-	-	-	-	-	
3	3.1.	3.1.1.	3.1.1.7.	Iekšzemes intermodālo termināļu ("sauso ostu") attīstības projekti	-	KF	3 951 239	697 277	21 048 761	3 714 488	SM	2024 II	2024 III	2024 III	2024 III	2024 III	2024 IV	2025 I	2025 I	2025 II	2025 II	2025 III
4	4.1.	4.1.1.	4.1.1.2.	P.Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas infrastruktūras attīstība	-	ERAF	39 679 949	7 002 344	31 119 533	5 491 683	VM	29.09.2022	26.01.2023	2024 II	2024 III	2024 IV	-	-	2025 I	2025 II	2025 III	
4	4.2.	4.2.1.	4.2.1.8.	Augstskolu studiju vides modernizācija	3	ERAF	280 892	49 569	1 500 000	264 707	IZM	2024 II	2024 III	2024 III	2024 III	2024 IV	2025 I	2025 I	2025 II	2025 II	2025 III	
4	4.2.	4.2.2.	4.2.2.1.	Kvalitatīvas un mūsdienīgas izglītības īstenošana pirmsskolas, pamata un vidējās izglītības pakāpē	-	ESF	0	0	28 908 160	5 101 440	IZM	IPIA izņēmums (UK lēm. 23.04.2024)	IPIA izņēmums (UK lēm. 23.04.2024)	02.10.2024	2024 III	2024 IV	-	-	2024 III	2024 IV	-	
4	4.2.	4.2.2.	4.2.2.4.	Izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas attīstība un nodrošināšana	-	ESF	0	0	18 095 404	3 193 307	IZM	29.02.2024	08.04.2024	16.02.2024	2024 II	2024 III	-	-	-	2024 III	2024 IV	

PIEEJAMĀS FINANŠĒJUMS (pieejams atlasēm)

Atbildīgo iestāžu pieteiktās izmaiņas laika grafikā

PM Nr.	Prior. Nr.	SAM Nr.	Pasākuma Nr.	Pasākuma nosaukums	Kārtas Nr.	Fonds	ES FONDU Elastības finansējums	Elastības finansējuma NACIONĀLĀ līdzfinansējuma daļa	ES fondu finansējums bez elastības finansējuma	Nacionālais līdzfinansējums bez elastības finansējuma	Atbildīga iestāde	Izskatīšanas AK datums/ plānotais gads un ceturksnis	Izskatīšanas UK datums/ pānotais gads un ceturksnis	TAP saskaņošanas datums/ plānotais gads un ceturksnis	MK apstiprināšanas datums/ plānotais gads un ceturksnis	Atlases uzskaites datums/ plānotais gads un ceturksnis/ atlase beigusies	IZMAIŅAS - plānotā izskatīšana AK	IZMAIŅAS - plānotā izskatīšana UK	IZMAIŅAS - plānotā saskaņošanas uzskaites TAP	IZMAIŅAS - plānotā apstiprināšana MK	IZMAIŅAS - plānotā atlases uzskaites uzskaites
4	4.2.	4.2.2.	4.2.2.6.	Cikliskas institucionālās akreditācijas ieviešana augstākajā izglītībā	-	ESF	0	0	1 005 550	177 450	IZM	IPIA izņēmums (UK lēm. 23.04.2024)	IPIA izņēmums (UK lēm. 23.04.2024)	20.05.2024	2024 III	2024 IV	-	-	-	2024 IV	-
4	4.2.	4.2.3.	4.2.3.2.	Interesu izglītības, brīvā laika un bērnu pieskatīšanas pakalpojumu pieejamības paplašināšana sociālās atstumtības riskam pakļautiem izglītojamiem un bērniem ar speciālām vajadzībām	1	ESF	0	0	1 377 000	243 000	IZM	IPIA izņēmums (UK lēm. 23.04.2024)	IPIA izņēmums (UK lēm. 23.04.2024)	2024 II	2024 III	2024 III	-	-	2024 III	2024 IV	2024 IV
4	4.2.	4.2.3.	4.2.3.2.	Interesu izglītības, brīvā laika un bērnu pieskatīšanas pakalpojumu pieejamības paplašināšana sociālās atstumtības riskam pakļautiem izglītojamiem un bērniem ar speciālām vajadzībām	2	ESF	0	0	4 250 000	750 000	IZM	IPIA izņēmums (UK lēm. 23.04.2024)	IPIA izņēmums (UK lēm. 23.04.2024)	2024 II	2024 III	2024 III	-	-	2025 I	2025 II	2025 III
4	4.2.	4.2.4.	4.2.4.1.	Atbalsts nozaru vajadzībās balstītai pieaugušo izglītībai	2	ESF	0	0	4 898 317	864 409	IZM	2024 II	2024 II	2024 II	2024 III	2024 III	-	-	2024 IV	2025 I	2025 I
6	6.1.	6.1.1.	6.1.1.2.	Pētniecības attīstība dabas resursu ilgtspējīgai izmantošanai vides un klimata mērķu kontekstā	-	TPF	333 912	58 926	4 750 025	838 240	IZM	30.05.2024	2024 II	24.05.2024	2024 II	2024 III	-	-	-	2024 IV	2024 IV
6	6.1.	6.1.1.	6.1.1.4.	Uzņēmējdarbības "zaļināšanas" un produktu attīstības pasākumi, veicinot energoefektivitātes paaugstināšanu un energoefektīvu tehnoloģiju ieviešanu uzņēmumos	-	TPF	2 318 422	409 133	32 980 428	5 820 076	EM	N/A	N/A	2024 II	2024 II	N/A, jo FI	-	-	2025 I	2025 I	-
6	6.1.	6.1.1.	6.1.1.5.	Nodarbināto prasmju paaugstināšana un atbalsts kvalifikācijas iegūšanai, atbalsts darbaspēka mācībām saskaņā ar uzņēmumu	-	TPF	1 113 041	196 419	15 833 426	2 794 134	IZM	IPIA izņēmums (UK lēm. 23.04.2024)	IPIA izņēmums (UK lēm. 23.04.2024)	2024 II	2024 III	2024 III	-	-	-	2024 IV	2024 IV
<b>NORMATĪVAIS REGULĒJUMS IZSTRĀDĒ</b>							<b>103 643 845</b>	<b>18 290 086</b>	<b>615 982 475</b>	<b>108 702 803</b>											
1	1.1.	1.1.1.	1.1.1.2.	RIS3 pētniecības un inovācijas centri	-	ERAF	5 693 628	1 004 757	30 404 749	5 365 545	IZM	2024 II	2024 III	02.08.2024	2024 III	2024 III	2024 IV	2024 IV	-	2024 IV	2024 IV
1	1.2.	1.2.1.	1.2.1.1.	Atbalsts jaunu produktu attīstībai un internacionalizācijai	2	ERAF	1 556 666	274 705	8 312 810	1 466 968	EM	25.04.2024	06.08.2024	08.03.2024	2024 III	2024 IV	-	-	-	-	2025 I
1	1.2.	1.2.2.	1.2.2.1.	Atbalsts procesu digitalizācijai komercdarbībā	-	ERAF	0	0	23 471 243	4 141 985	EM	Plānots izskatīt 31.10.2024 AK	2024 III	03.05.2024	2024 III	2024 IV	-	-	-	-	-
2	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	Energoefektivitātes paaugstināšana dzīvojamās ēkās, t.sk. attīstot ESKO tirgu (daudzvokļu, privātās un neliela dzīvokļu skaita ēku kompleksos)	-	ERAF	29 007 341	5 118 943	118 228 090	20 863 781	EM	N/A	N/A	27.06.2024	2024 IV	N/A, jo FI	-	-	-	-	-
2	2.1.	2.1.1.	2.1.1.4.	Energoefektivitātes paaugstināšana valsts ēkās	-	ERAF	13 634 050	2 406 008	72 807 686	12 848 416	EM	29.08.2024	2024 III	19.06.2024	2024 IV	2024 IV	-	-	-	-	-
2	2.1.	2.1.1.	2.1.1.6.	Pašvaldību ēku energoefektivitātes paaugstināšana	2	ERAF	0	0	6 500 000	1 147 059	VARAM	25.07.2024	03.09.2024	30.07.2024	2024 IV	2024 IV	-	-	-	-	-
2	2.1.	2.1.1.	2.1.1.7.	Zinātniskās infrastruktūras energoefektivitātes pasākumi	-	ERAF	1 749 568	308 747	9 342 932	1 648 753	EM	29.08.2024	2024 III	19.06.2024	2024 IV	2024 IV	-	-	-	-	-

PIEEJAMĀS FINANŠĒJUMS (pieejams atlasēm)

Atbildīgo iestāžu pieteiktās izmaiņas laika grafikā

PM Nr.	Prior. Nr.	SAM Nr.	Pasākuma Nr.	Pasākuma nosaukums	Kārtas Nr.	Fonds	ES FONDU Elastības finansējums	Elastības finansējuma NACIONĀLĀ līdzfinansējuma daļa	ES fondu finansējums bez elastības finansējuma	Nacionālais līdzfinansējums bez elastības finansējuma	Atbildīga iestāde	Izskatīšanas AK datums/ plānotais gads un ceturksnis	Izskatīšanas UK datums/ pānotais gads un ceturksnis	TAP saskaņošanas uzskaites datums/ plānotais gads un ceturksnis	MK apstiprināšanas datums/ plānotais gads un ceturksnis	Atlases uzskaites datums/ plānotais gads un ceturksnis/ atlase beigusies	IZMAIŅAS - plānotā izskatīšana AK	IZMAIŅAS - plānotā izskatīšana UK	IZMAIŅAS - plānotā saskaņošanas uzskaites TAP	IZMAIŅAS - plānotā apstiprināšana MK	IZMAIŅAS - plānotā atlases uzskaites uzskaites	
2	2.1.	2.1.1.	2.1.1.8.	Energoefektivitāti veicinoši pasākumi kultūras infrastruktūrā	-	ERAF	4 665 514	823 326	24 914 486	4 396 674	EM	2024 III	2024 III	18.07.2024	2024 IV	2024 IV	-	-	-	-	-	-
2	2.2.	2.2.2.	2.2.2.1.	Atkritumu šķirošana, pārstrāde un reģenerācija	2	KF	0	0	20 000 000	3 529 412	VARAM	Plānots izskatīt 31.10.2024 AK	2024 IV	16.09.2024	2024 IV	2025 I	2024 IV	-	-	-	-	-
2	2.2.	2.2.2.	2.2.2.1.	Atkritumu šķirošana, pārstrāde un reģenerācija	3	KF	0	0	25 030 000	4 417 059	VARAM	Plānots izskatīt 31.10.2024 AK	2024 IV	16.09.2024	2024 IV	2025 II	2024 IV	-	-	-	-	-
2	2.3.	2.3.1.	2.3.1.2.	Multimodāls sabiedriskā transporta tīkls (Stacija 2.0)	-	ERAF	11 891 884	2 098 568	63 504 280	11 206 638	SM	20.06.2024	18.09.2024	27.08.2024	2024 III	2024 IV	-	-	-	2024 IV	-	
2	2.5.	2.5.1.	2.5.1.0.	-	-	ERAF	8 656 678	1 527 649	46 227 836	8 157 854	EM	27.09.2024	Uzsākta UK rakstiskā procedūra 24.10.2024	21.06.2024	2024 III	2024 III	-	2024 IV	-	-	-	2024 IV
3	3.1.	3.1.1.	3.1.1.2.	Ieguldījumi TEN-T tīkla autoceļu drošībā un vides piekļūstamībā	-	KF	10 526 731	1 857 658	56 077 253	9 895 987	SM	26.05.2024	13.08.2024	09.08.2024	2024 III	2024 IV	-	-	-	2024 IV	-	
4	4.1.	4.1.1.	4.1.1.1.	Ārstniecības iestāžu infrastruktūras attīstība	4	ERAF	0	0	4 090 945	721 932	VM	29.08.2024	16.10.2024	30.08.2024	2024 IV	2025 I	-	-	-	-	-	
4	4.2.	4.2.1.	4.2.1.4.	Izglītības iestāžu nodrošinājums pilnveidotā vispārējās izglītības satura kvalitatīvai ieviešanai pirmsskolas izglītības pakāpē	-	ERAF	517 332	91 294	2 762 626	487 523	IZM	IPIA izņēmums (UK lēm. 23.04.2024)	IPIA izņēmums (UK lēm. 23.04.2024)	01.08.2024	2024 III	2024 IV	-	-	-	2024 IV	-	
4	4.2.	4.2.1.	4.2.1.5.	Izglītības iestāžu nodrošinājums pilnveidotā vispārējās izglītības satura kvalitatīvai ieviešanai pamata un vidējās izglītības pakāpē	2	ERAF	0	0	33 053 439	5 832 960	IZM	29.08.2024	Uzsākta UK rakstiskā procedūra 30.09.2024	31.07.2024	2024 III	2024 IV	-	-	-	2024 IV	2025 I	
4	4.2.	4.2.1.	4.2.1.8.	Augstskolu studiju vides modernizācija	2	ERAF	4 436 262	782 869	22 220 675	3 921 297	IZM	29.08.2024	Uzsākta UK rakstiskā procedūra 30.09.2024	20.06.2024	2024 III	2024 IV	-	-	-	2024 IV	-	
4	4.2.	4.2.2.	4.2.2.11.	Studiju procesa digitalizācija	-	ESF	0	0	28 422 947	5 015 815	IZM	2024 II	2024 III	29.07.2024	2024 III	2024 IV	2024 IV	2024 IV	-	2024 IV	2025 I	
4	4.2.	4.2.4.	4.2.4.3.	Digitālo prasņu pilnveide	-	ESF	581 407	102 601	3 103 630	547 700	VARAM	20.06.2024	13.08.2024	27.05.2024	2024 IV	2025 I	-	-	-	-	-	
4	4.3.	4.3.2.	4.3.2.0.	-	-	ERAF	4 457 314	786 585	12 683 818	2 238 321	KM	20.06.2024	04.10.2024	17.07.2024	2024 III	2024 IV	-	-	2024 III	2024 IV	2025 I	
4	4.3.	4.3.4.	4.3.4.9.	Sabiedrības saliedēšana, veicinot sabiedrības pašorganizēšanos un paplašinot sadarbības un līdzdarbības prasmes un iespējas	-	ESF	583 373	102 948	3 114 127	549 552	KM	20.06.2024	26.07.2024	12.08.2024	2024 III	2024 IV	-	-	-	2024 IV	2025 I	
5	5.1.	5.1.1.	5.1.1.6.	Kultūras mantojuma saglabāšana un jaunu pakalpojumu attīstība	-	ERAF	5 686 097	1 003 428	1 708 903	301 572	KM	29.02.2024	02.04.2024	30.04.2024	2024 III	2024 IV	-	-	-	2024 IV	-	
<b>PLĀNOTA NORMATĪVĀ REGULĒJUMA IZSTRĀDE - nav uzsākta saskaņošana TA</b>							<b>144 851 249</b>	<b>25 561 983</b>	<b>321 820 089</b>	<b>56 791 793</b>												

PM Nr.	Prior . Nr.	SAM Nr.	Pasākuma Nr.	Pasākuma nosaukums	Kārtas Nr.	Fonds	ES FONDU Elastības finansējums	Elastības finansējuma NACIONĀLĀ līdzfinansējuma daļa	ES fondu finansējums bez elastības finansējuma	Nacionālais līdzfinansējums bez elastības finansējuma	Atbildīga iestāde	Izskatīšanas AK datums/ plānotais gads un ceturksnis	Izskatīšanas UK datums/ pānotais gads un ceturksnis	TAP saskaņošanas uzskaites datums/ plānotais gads un ceturksnis	MK apstiprināšanas datums/ plānotais gads un ceturksnis	Atlases uzskaites datums/ plānotais gads un ceturksnis/ atlase beigusies	IZMAIŅAS - plānotā izskatīšana AK	IZMAIŅAS - plānotā izskatīšana UK	IZMAIŅAS - plānotā saskaņošanas uzskaites TAP	IZMAIŅAS - plānotā apstiprināšana MK	IZMAIŅAS - plānotā atlases uzskaites uzskaites
1	1.1.	1.1.2.	1.1.2.1.	RIS3 industriālās prasmes	-	ERAF	3 499 136	617 494	18 685 864	3 297 506	IZM	2024 IV	2025 I	2024 IV	2025 I	2025 II	-	-	-	-	-
1	1.2.	1.2.3.	1.2.3.7.	Atbalsts jaunu darba vietu radīšanai uz eksportu orientētiem komersantiem	-	ERAF	0	0	25 619 201	4 521 036	EM	N/A	N/A	2024 II	2024 IV	N/A, jo FI	-	-	2024 III	-	-
1	1.4.	1.4.1.	1.4.1.1.	Patļošanas infrastruktūras attīstība (pēdējā jūdze)	2	ERAF	1 166 379	205 832	0	0	SM	28.03.2024	27.06.2024	2024 II	2024 II	Uzsaukums par elastības finansējuma apjomu 2026.g.	-	-	2024 III	2024 IV	Uzsaukums par elastības finansējuma apjomu 2026.g.
2	2.1.	2.1.1.	2.1.1.2.	AER izmantošana un energoefektivitātes paaugstināšana rūpniecībā un komersantos	-	ERAF	0	0	36 703 812	6 477 144	EM	N/A	N/A	2024 I	2024 IV	N/A, jo FI	-	-	-	-	-
2	2.1.	2.1.1.	2.1.1.6.	Pašvaldību ēku energoefektivitātes paaugstināšana	3	ERAF	9 555 249	1 686 221	3 406 295	601 111	VARAM	Uzsaukums par elastības finansējuma apjomu 2026.g.	Uzsaukums par elastības finansējuma apjomu 2026.g.	Uzsaukums par elastības finansējuma apjomu 2026.g.	Uzsaukums par elastības finansējuma apjomu 2026.g.	Uzsaukums par elastības finansējuma apjomu 2026.g.	-	-	-	-	-
2	2.1.	2.1.2.	2.1.2.0.	-	-	KF	2 883 803	508 906	15 362 390	2 711 011	KEM	N/A	N/A	2024 III	2024 IV	2024 IV	N/A	N/A	2024 IV	2024 IV	N/A, jo FI
2	2.1.	2.1.3.	2.1.3.1.	Pašvaldību pielāgošanās klimata pārmaiņām	2	ERAF	8 754 334	1 544 883	0	1	VARAM	Uzsaukums par elastības finansējuma apjomu 2026.g.	Uzsaukums par elastības finansējuma apjomu 2026.g.	Uzsaukums par elastības finansējuma apjomu 2026.g.	Uzsaukums par elastības finansējuma apjomu 2026.g.	Uzsaukums par elastības finansējuma apjomu 2026.g.	-	-	-	-	-
2	2.1.	2.1.3.	2.1.3.3.	Katastrofu risku mazināšanas pasākumi	2	ERAF	0	0	1 912 500	337 500	IeM	IPIA izņēmums (UK lēm. 23.04.2024)	IPIA izņēmums (UK lēm. 23.04.2024)	2024 IV	2025 I	2025 I	-	-	-	-	-
2	2.1.	2.1.3.	2.1.3.3.	Katastrofu risku mazināšanas pasākumi	4	ERAF	0	0	287 555	50 745	IeM	IPIA izņēmums (UK lēm. 23.04.2024)	IPIA izņēmums (UK lēm. 23.04.2024)	2025 I	2025 II	2025 III	-	-	2026 I	2026 II	2026 III
2	2.2.	2.2.1.	2.2.1.1.	Notekūdeņu un to dūņu apsaimniekošanas sistēmas attīstība piesārņojuma samazināšanai	2	ERAF	22 309 636	3 936 995	1	0	VARAM	Uzsaukums par elastības finansējuma apjomu 2026.g.	Uzsaukums par elastības finansējuma apjomu 2026.g.	Uzsaukums par elastības finansējuma apjomu 2026.g.	Uzsaukums par elastības finansējuma apjomu 2026.g.	Uzsaukums par elastības finansējuma apjomu 2026.g.	-	-	-	-	-
2	2.2.	2.2.2.	2.2.2.3.	Notekūdeņu dūņu pārstrāde	1	KF	0	0	6 999 385	1 235 186	KEM	2024 IV	2025 I	2024 IV	2025 I	2025 II	2025 I	2025 II	2025 I	2025 II	2025 III
2	2.2.	2.2.2.	2.2.2.3.	Notekūdeņu dūņu pārstrāde	2	KF	16 149 296	2 849 876	0	0	KEM	Uzsaukums par elastības finansējuma apjomu 2026.g.	Uzsaukums par elastības finansējuma apjomu 2026.g.	Uzsaukums par elastības finansējuma apjomu 2026.g.	Uzsaukums par elastības finansējuma apjomu 2026.g.	Uzsaukums par elastības finansējuma apjomu 2026.g.	-	-	-	-	-
2	2.2.	2.2.2.	2.2.2.4.	Aprītes ekonomikas principu ieviešana	-	KF	0	0	10 000 000	1 764 706	KEM	N/A	N/A	2024 IV	2025 I	2025 I	N/A	N/A	2025 IV	2025 IV	N/A, jo FI
2	2.2.	2.2.3.	2.2.3.3.	Pasākumi bioloģiskās daudzveidības veicināšanai un saglabāšanai	3	ERAF	0	0	16 000 000	2 823 530	VARAM	Plānots izskatīt 28.11.2024 AK	2024 IV	2024 III	2024 IV	2025 I	2024 IV	-	2024 IV	-	-
2	2.2.	2.2.3.	2.2.3.3.	Pasākumi bioloģiskās daudzveidības veicināšanai un saglabāšanai	4	ERAF	0	0	7 277 500	1 284 265	VARAM	Plānots izskatīt 28.11.2024 AK	2024 IV	2024 III	2024 IV	2025 I	2024 IV	-	2024 IV	-	-
2	2.3.	2.3.1.	2.3.1.1.	Satiksmes plūsmas viedās tehnoloģijas	-	ERAF	583 189	102 915	3 114 311	549 585	SM	2024 III	2024 III	2024 III	2024 IV	2024 IV	2024 IV	2025 I	2025 I	2025 II	2025 II
2	2.3.	2.3.1.	2.3.1.5.	Risinājuma modeļējums ES Zaļā kursa jomā	-	ERAF	473 176	83 501	2 526 824	445 911	SM	Plānots izskatīt 28.11.2024 AK	2024 II	2024 II	2024 II	2024 IV	2024 IV	2024 IV	2024 IV	2025 I	2025 I
2	2.4.	2.4.1.	2.4.1.1.	Elektrotransportlīdzekļiem paredzēti lieljaudas uzlādes punkti	-	KF	15 661 075	2 763 719	16 438 925	2 900 987	SM	2024 IV	2025 I	2024 IV	2025 I	2025 II	2025 I	2025 II	2025 I	2025 II	-
3	3.1.	3.1.1.	3.1.1.5.	Nacionālās nozīmes centru maģistrālo ielu un esošo maršrutu attīstība	-	KF	5 409 921	954 692	28 819 351	5 085 768	SM	2024 IV	2025 I	2024 IV	2025 I	2025 II	2025 I	2025 II	2025 I	2025 II	-
4	4.1.	4.1.1.	4.1.1.3.	Primārās veselības aprūpes lomas stiprināšana, attīstot infrastruktūru	1	ERAF	0	0	2 040 000	360 000	VM	25.07.2024	Uzsākta UK rakstiskā procedūra 24.10.2024	18.10.2024	2024 IV	2024 IV	-	-	-	-	-

## PIEEJAMĀS FINANŠĒJUMS (pieejams atlasēm)

## Atbildīgo iestāžu pieteiktās izmaiņas laika grafikā

PM Nr.	Prior. Nr.	SAM Nr.	Pasākuma Nr.	Pasākuma nosaukums	Kārtas Nr.	Fonds	ES FONDU Elastības finansējums	Elastības finansējuma NACIONĀLĀ līdzfinansējuma daļa	ES fondu finansējums bez elastības finansējuma	Nacionālais līdzfinansējums bez elastības finansējuma	Atbildīgā iestāde	Izskatīšanas AK datums/ plānotais gads un ceturksnis	Izskatīšanas UK datums/ pānotais gads un ceturksnis	TAP saskaņošanas uzskaites datums/ plānotais gads un ceturksnis	MK apstiprināšanas datums/ plānotais gads un ceturksnis	Atlases uzskaites datums/ plānotais gads un ceturksnis/ atlase beigusies	IZMAIŅAS - plānotā izskatīšana AK	IZMAIŅAS - plānotā izskatīšana UK	IZMAIŅAS - plānotā saskaņošanas uzskaites datums/ plānotā izskatīšana TAP	IZMAIŅAS - plānotā apstiprināšana MK	IZMAIŅAS - plānotā atlases uzskaites datums
4	4.1.	4.1.1.	4.1.1.3.	Primārās veselības aprūpes lomas stiprināšana, attīstot infrastruktūru	2	ERAF	0	0	4 930 000	870 000	VM	29.08.2024	Uzsākta UK rakstiskā procedūra 30.09.2024	16.10.2024	2025 II	2025 II	2024 III	2024 III	2024 III	2024 IV	2025 I
4	4.1.	4.1.1.	4.1.1.4.	Veselības aprūpes pārvaldības sistēmas stiprināšana un digitalizācija, attīstot digitālos risinājumus	1	ERAF	3 368 653	594 468	14 929 071	2 634 543	VM	29.08.2024	16.10.2024	2024 III	2024 IV	2025 I	-	-	-	-	-
4	4.1.	4.1.1.	4.1.1.4.	Veselības aprūpes pārvaldības sistēmas stiprināšana un digitalizācija, attīstot digitālos risinājumus	2	ERAF	0	0	3 060 000	540 000	VM	29.08.2024	16.10.2024	2024 III	2024 IV	2025 I	-	-	-	-	-
4	4.1.	4.1.2.	4.1.2.8.	Nevalstisko organizāciju iesaiste veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošanā	-	ESF	0	0	2 550 000	450 000	VM	Plānots izskatīt 28.11.2024 AK	2024 IV	2024 IV	2025 I	2025 II	2024 IV	-	-	-	-
4	4.2.	4.2.1.	4.2.1.1.	Infrastruktūras izveide starpnozaru sadarbības un atbalsta sistēmas izveidei bērnu attīstībai	-	ERAF	583 189	102 915	3 114 311	549 585	IZM	IPIA izņēmums (UK lēm. 23.04.2024)	IPIA izņēmums (UK lēm. 23.04.2024)	2024 IV	2025 I	2025 I	-	-	-	2025 II	2025 II
4	4.2.	4.2.1.	4.2.1.2.	Izveidot asistīvo tehnoloģiju (tehnisko palīg līdzekļu) apmaiņas sistēmu izglītības iestādēm	-	ERAF	233 276	41 166	1 245 724	219 834	IZM	IPIA izņēmums (UK lēm. 23.04.2024)	IPIA izņēmums (UK lēm. 23.04.2024)	2024 IV	2025 I	2025 I	-	-	-	-	2025 III
4	4.2.	4.2.1.	4.2.1.5.	Izglītības iestāžu nodrošinājums pilnveidotā vispārējās izglītības satura kvalitātei ieviešanai pamata un vidējās izglītības pakāpē	3	ERAF	13 018 473	2 297 378	0	0	IZM	IPIA izņēmums (UK lēm. 23.04.2024)	IPIA izņēmums (UK lēm. 23.04.2024)	2025 II	2025 III	2025 IV	-	-	-	-	-
4	4.2.	4.2.2.	4.2.2.9.	Izglītības procesa individualizācija un starpnozaru sadarbība profesionālās izglītības izcilībai	3	ESF	2 648 594	467 398	2 026 406	357 602	IZM	2024 III	2024 III	2024 IV	2024 IV	2025 I	-	-	-	2025 I	2025 II
4	4.2.	4.2.2.	4.2.2.10.	Akadēmiskās karjeras sistēmas reformas ieviešana	-	ESF	5 512 880	972 861	0	0	IZM	2024 IV	2025 I	2024 IV	2025 I	2025 II	-	-	-	-	-
4	4.2.	4.2.3.	4.2.3.3.	Pilsonisko līdzdalību veicinošu kultūras pakalpojumu pieejamības veicināšana	-	ESF	280 074	49 425	1 495 074	263 837	KM	IPIA izņēmums (UK lēm. 23.04.2024)	IPIA izņēmums (UK lēm. 23.04.2024)	2024 III	2024 IV	2024 IV	-	-	-	2025 I	2025 II
4	4.3.	4.3.3.	4.3.3.1.	Bezdarbnieku, darba meklētāju un bezdarbā riskam pakļauto personu kvalifikācijas un prasmju paaugstināšana	-	ESF	29 154 039	5 144 830	11 518 461	2 032 670	LM	2025 III	2025 IV	2025 III	2025 IV	2026 I	2025 I	2025 II	-	-	-

PM Nr.	Prior. Nr.	SAM Nr.	Pasākuma Nr.	Pasākuma nosaukums	Kārtas Nr.	Fonds	ES FONDU Elastības finansējums	Elastības finansējuma NACIONĀLĀ līdzfinansējuma daļa	ES fondu finansējums bez elastības finansējuma	Nacionālais līdzfinansējums bez elastības finansējuma	Atbildīgā iestāde	Izskatīšanas AK datums/ plānotais gads un ceturksnis	Izskatīšanas UK datums/ pānotais gads un ceturksnis	TAP saskaņošanas uzskaites datums/ plānotais gads un ceturksnis	MK apstiprināšanas datums/ plānotais gads un ceturksnis	Atlases uzskaites datums/ plānotais gads un ceturksnis/ atlase beigusies	IZMAIŅAS - plānotā izskatīšana AK	IZMAIŅAS - plānotā izskatīšana UK	IZMAIŅAS - plānotā saskaņošanas uzskaites datums/ plānotais gads un ceturksnis	IZMAIŅAS - plānotā apstiprināšana MK	IZMAIŅAS - plānotā atlases uzskaites datums/ plānotais gads un ceturksnis
4	4.3.	4.3.5.	4.3.5.1.	Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamības palielināšana	3	ESF	0	0	1 579 425	278 723	LM	2025 II	2025 III	2025 IV	2026 I	2027 IV	2024 IV	2025 I	2025 II	2025 III	-
4	4.3.	4.3.5.	4.3.5.1.	Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamības palielināšana	4	ESF	0	0	27 434 580	4 841 397	LM	Plānots izskatīt 28.11.2024 AK	2025 I	2024 IV	2025 I	2025 II	-	-	-	-	-
4	4.3.	4.3.5.	4.3.5.2.	Atbalsts paliatīvās aprūpes sistēmas pilnveidošanai	-	ESF	0	0	5 950 000	1 050 000	LM	IPIA izņēmums (UK lēm. 23.04.2024)	IPIA izņēmums (UK lēm. 23.04.2024)	2024 III	2025 I	2025 I	-	-	2024 IV	2025 II	2025 II
4	4.4.	4.4.1.	4.4.1.2.	Starpdisciplināra atbalsta izvide nemotivētām pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem	-	ESF	0	0	3 400 000	600 000	LM	IPIA izņēmums (UK lēm. 23.04.2024)	IPIA izņēmums (UK lēm. 23.04.2024)	2024 IV	2025 I	2025 II	-	-	2024 III	2024 IV	2025 I
6	6.1.	6.1.1.	6.1.1.1.	Atteikšanās no kūdras izmantošanas enerģētikā	2	TPF	3 606 877	636 508	43 393 123	7 657 610	VARAM	2024 III	2024 IV	2024 III	2024 IV	2025 I	2024 IV	-	2024 IV	-	-
<b>APSTIPRINĀTS NORMATĪVAIS REGULĒJUMS</b>							<b>237 260 991</b>	<b>41 869 573</b>	<b>2 052 501 036</b>	<b>363 739 605</b>											
1	1.1.	1.1.1.	1.1.1.1.	Zinātnes politikas ieviešana, vadība un kapacitātes stiprināšana	-	ERAF	1 930 416	340 661	10 308 687	1 819 181	IZM	26.05.2023	30.06.2023	11.04.2023	28.11.2023	Atlase beigusies	-	-	-	-	-
1	1.1.	1.1.1.	1.1.1.3.	Praktiskas ievirzes pētījumi	1	ERAF	0	0	30 770 000	5 430 000	IZM	27.07.2023	11.12.2023	03.07.2023	25.06.2024	06.09.2024	-	-	-	-	-
1	1.1.	1.1.1.	1.1.1.3.	Praktiskas ievirzes pētījumi	2	ERAF	5 598 618	987 991	11 877 382	2 096 009	IZM	2025 II	2025 II	03.07.2023	25.06.2024	2025 III	-	-	-	-	-
1	1.1.	1.1.1.	1.1.1.5.	Latvijas pilnvērtīga daļa Apvāršnis Eiropa programmā, tajā skaitā nodrošinot kompleksu atbalsta instrumentu klāstu un sasaisti ar RIS3 specializācijas jomu attīstīšanu	1	ERAF	0	0	8 028 250	1 416 750	IZM	31.08.2023	17.10.2023	25.07.2023	19.12.2023	Atlase beigusies	-	-	-	-	-
1	1.1.	1.1.1.	1.1.1.5.	Latvijas pilnvērtīga daļa Apvāršnis Eiropa programmā, tajā skaitā nodrošinot kompleksu atbalsta instrumentu klāstu un sasaisti ar RIS3 specializācijas jomu attīstīšanu	2	ERAF	8 565 468	1 511 553	11 549 511	2 038 150	IZM	31.08.2023	17.10.2023	25.07.2023	19.12.2023	26.08.2024	-	-	-	-	-
1	1.1.	1.1.1.	1.1.1.5.	Latvijas pilnvērtīga daļa Apvāršnis Eiropa programmā, tajā skaitā nodrošinot kompleksu atbalsta instrumentu klāstu un sasaisti ar RIS3 specializācijas jomu attīstīšanu	3	ERAF	0	0	13 413 000	2 367 000	IZM	30.05.2024	04.09.2024	19.04.2024	23.07.2024	02.10.2024	-	-	-	-	-
1	1.1.	1.1.1.	1.1.1.8.	Doktorantūras granti	-	ERAF	2 566 033	452 829	13 702 967	2 418 171	IZM	31.08.2023	17.10.2023	21.07.2023	19.12.2023	27.08.2024	-	-	-	-	2024 III
1	1.1.	1.1.1.	1.1.1.9.	Pēcdoktorantūras pētījumi	-	ERAF	5 481 981	967 408	37 774 519	6 666 092	IZM	31.08.2023	19.12.2023	31.07.2023	09.01.2024	Atlase beigusies	-	-	-	-	-
1	1.2.	1.2.1.	1.2.1.1.	Atbalsts jaunu produktu attīstībai un internacionalizācijai	1	ERAF	888 567	156 806	4 745 066	837 365	EM	29.02.2024	2024 I	11.09.2023	23.07.2024	2024 IV	-	-	-	-	-
1	1.2.	1.2.1.	1.2.1.1.	Atbalsts jaunu produktu attīstībai un internacionalizācijai	3	ERAF	4 290 362	757 122	22 911 124	4 043 141	EM	27.09.2024	2024 II	24.05.2024	22.10.2024	2024 IV	-	2024 III	-	-	-
1	1.2.	1.2.1.	1.2.1.3.	Uzņēmuma atbalsts dalībai kapitāla tirgos	-	ERAF	264 633	46 699	1 413 178	249 386	EM	28.09.2023	02.11.2023	16.01.2023	17.10.2023	03.10.2024	-	-	-	-	-
1	1.2.	1.2.1.	1.2.1.4.	Atbalsts tehnoloģiju pārnesei sistēmas pilnveidošanai	-	ERAF	3 291 184	580 797	17 575 372	3 101 537	EM	06.04.2023	20.05.2023	14.11.2022	07.11.2023	Atlase beigusies	-	-	-	-	-
1	1.2.	1.2.2.	1.2.2.2.	Individuālās garantijas digitalizācijai un automatizācijai	-	ERAF	0	0	4 194 527	740 211	EM	N/A	N/A	16.02.2023	05.09.2023	05.09.2023	-	-	-	-	-
1	1.2.	1.2.3.	1.2.3.1.	Atbalsts MVU inovatīvas uzņēmējdarbības attīstībai	-	ERAF	18 075 341	3 189 766	56 086 331	9 897 588	EM	12.01.2023	07.03.2023	26.04.2022	13.07.2023	Atlase beigusies	-	-	-	-	-
1	1.2.	1.2.3.	1.2.3.2.	Iespējkapitāla ieguldījumi	-	ERAF	0	0	67 478 205	11 907 919	EM	N/A	N/A	31.08.2022	15.08.2023	15.08.2023	-	-	-	-	-

PIEEJAMĀS FINANŠĒJUMS (pieejams atlasēm)

Atbildīgo iestāžu pieteiktās izmaiņas laika grafikā

PM Nr.	Prior. Nr.	SAM Nr.	Pasākuma Nr.	Pasākuma nosaukums	Kārtas Nr.	Fonds	ES FONDU Elastības finansējums	Elastības finansējuma NACIONĀLĀ līdzfinansējuma daļa	ES fondu finansējums bez elastības finansējuma	Nacionālais līdzfinansējums bez elastības finansējuma	Atbildīga iestāde	Izskatīšanas AK datums/ plānotais gads un ceturksnis	Izskatīšanas UK datums/ pānotais gads un ceturksnis	TAP saskaņošanas uzsākšanas datums/ plānotais gads un ceturksnis	MK apstiprināšanas datums/ plānotais gads un ceturksnis	Atlases uzsākšanas datums/ plānotais gads un ceturksnis/ atlase beigusies	IZMAIŅAS - plānotā izskatīšana AK	IZMAIŅAS - plānotā izskatīšana UK	IZMAIŅAS - plānotā saskaņošanas uzsākšana TAP	IZMAIŅAS - plānotā apstiprināšana MK	IZMAIŅAS - plānotā atlases uzsākšana
1	1.2.	1.2.3.	1.2.3.3.	Starta, izaugsmes aizdevumi	-	ERAF	0	0	13 313 429	2 349 429	EM	N/A	N/A	16.02.2023	19.09.2023	19.09.2023	-	-	-	-	-
1	1.2.	1.2.3.	1.2.3.4.	Garantijas, portfelgarantijas pilna cikla uzņēmējdarbībai	-	ERAF	0	0	29 361 690	5 181 475	EM	N/A	N/A	16.02.2023	05.09.2023	05.09.2023	-	-	-	-	-
1	1.2.	1.2.3.	1.2.3.5.	Aizdevumi, produktivitātes kāpināšanai (investīcijas un apgrozāmie līdzekļi)	-	ERAF	0	0	23 853 429	4 209 429	EM	N/A	N/A	16.02.2023	09.01.2024	09.01.2024	-	-	-	-	-
1	1.2.	1.2.3.	1.2.3.6.	Tūrisma produktu attīstības programma	1	ERAF	79 390	14 010	423 953	74 816	EM	05.04.2023	07.08.2023	09.09.2022	22.08.2023	Atlase beigusies	-	-	-	-	-
1	1.2.	1.2.3.	1.2.3.6.	Tūrisma produktu attīstības programma	2	ERAF	783 976	138 349	4 186 539	738 801	EM	05.04.2023	07.08.2023	09.09.2022	22.08.2023	Atlase beigusies	-	-	-	-	-
1	1.3.	1.3.1.	1.3.1.1.	IKT risinājumu un pakalpojumu attīstība un iespēju radīšana privātajam sektoram	-	ERAF	23 427 457	4 134 257	125 105 814	22 077 497	VARAM	21.12.2023	09.02.2024	14.12.2023	04.06.2024	2024 II	-	-	-	-	2024 IV
1	1.3.	1.3.1.	1.3.1.2.	Inovācijas laboratorija digitalizācijas priekšrocību izmantošanai	-	ERAF	172 673	30 471	922 099	162 725	VK	25.05.2023	04.07.2023	15.06.2023	26.09.2023	Atlase beigusies	-	-	-	-	-
1	1.4.	1.4.1.	1.4.1.4.	Vienotā kibernetikas infrastruktūra	-	ERAF	583 189	102 915	3 114 311	549 585	SM	26.05.2023	04.07.2023	15.06.2023	21.05.2024	Atlase beigusies	-	-	-	-	-
2	2.1.	2.1.1.	2.1.1.3.	AER izmantošana un energoefektivitātes paaugstināšana lokālajā un individuālajā siltumapgādē un aukstumapgādē	1	ERAF	0	0	271 188	47 857	EM	Posmotie projekti (118.p.)	06.08.2024	Posmotie projekti	04.06.2024	Atlase beigusies	-	-	-	-	-
2	2.1.	2.1.1.	2.1.1.5.	Klimata neitrāli risinājumi profesionālās izglītības iestāžu un koledžu izglītības programmās, vidē un infrastruktūrā	-	ERAF	2 566 033	452 829	13 702 967	2 418 171	IZM	IPIA izņēmums (UK lēm. 23.04.2024)	IPIA izņēmums (UK lēm. 23.04.2024)	11.06.2024	17.09.2024	22.10.2024	-	-	-	-	-
2	2.1.	2.1.1.	2.1.1.6.	Pašvaldību ēku energoefektivitātes paaugstināšana	1	ERAF	0	0	3 093 705	545 948	VARAM	IPIA izņēmums (UK lēm. 23.04.2024)	IPIA izņēmums (UK lēm. 23.04.2024)	15.04.2024	16.07.2024	26.08.2024	-	-	-	-	2024 III
2	2.1.	2.1.3.	2.1.3.1.	Pašvaldību pielāgošanās klimata pārmaiņām	1	ERAF	0	0	35 545 666	6 272 765	VARAM	28.09.2023	22.11.2023	11.10.2023	07.05.2024	26.06.2024	-	-	-	-	-
2	2.1.	2.1.3.	2.1.3.2.	Nacionālas nozīmes plūdu un krasta erozijas pasākumi	1	ERAF	0	0	14 391 596	2 539 694	VARAM	21.06.2023	30.06.2023	26.05.2023	27.06.2023	Atlase beigusies	-	-	-	-	-
2	2.1.	2.1.3.	2.1.3.2.	Nacionālas nozīmes plūdu un krasta erozijas pasākumi	2	ERAF	0	0	34 838 404	6 147 954	VARAM	25.01.2024	15.03.2024	13.02.2024	30.04.2024	13.06.2024	-	-	-	-	-
2	2.1.	2.1.3.	2.1.3.3.	Katastrofu risku mazināšanas pasākumi	1	ERAF	0	0	2 741 250	483 750	IeM	05.04.2023	04.07.2023	27.03.2023	17.10.2023	Atlase beigusies	-	-	-	-	-
2	2.1.	2.1.3.	2.1.3.3.	Katastrofu risku mazināšanas pasākumi	3	ERAF	8 689 746	1 533 484	40 744 012	8 723 605	IeM	26.10.2023	05.12.2023	09.11.2023	20.02.2024	23.05.2024	-	-	-	-	-
2	2.2.	2.2.1.	2.2.1.1.	Notekudeņu un to dūņu apsaimniekošanas sistēmas attīstība piesārņojuma samazināšanai	1	ERAF	0	0	51 850 364	9 150 065	VARAM	25.01.2024	22.05.2024	08.02.2024	07.05.2024	19.06.2024	-	-	-	-	-
2	2.2.	2.2.2.	2.2.2.1.	Atkritumu šķirošana, pārstrāde un reģenerācija	1	KF	0	0	20 000 000	3 529 412	VARAM	28.09.2023	22.11.2023	10.10.2023	26.03.2024	02.05.2024	-	-	-	-	-
2	2.2.	2.2.2.	2.2.2.2.	Atkritumu dalītā vākšana	1	KF	0	0	2 000 000	352 942	VARAM	26.10.2023	18.12.2023	08.11.2023	26.03.2024	15.05.2024	-	-	-	-	-
2	2.2.	2.2.2.	2.2.2.2.	Atkritumu dalītā vākšana	2	KF	0	0	2 000 000	352 942	VARAM	28.03.2024	04.06.2024	03.04.2024	10.09.2024	15.10.2024	-	-	-	-	2024 IV
2	2.2.	2.2.3.	2.2.3.2.	Vides izglītību veicinoši pasākumi sabiedrības informēšanai un prasmju attīstībai	-	ERAF	0	0	9 428 625	1 663 875	VARAM	28.09.2023	11.06.2024	10.10.2023	09.07.2024	09.08.2024	-	-	-	-	-

PM Nr.	Prior. Nr.	SAM Nr.	Pasākuma Nr.	Pasākuma nosaukums	Kārtas Nr.	Fonds	ES FONDU Elastības finansējums	Elastības finansējuma NACIONĀLĀ līdzfinansējuma daļa	ES fondu finansējums bez elastības finansējuma	Nacionālais līdzfinansējums bez elastības finansējuma	Atbildīga iestāde	Izskatīšanas AK datums/ plānotais gads un ceturksnis	Izskatīšanas UK datums/ pānotais gads un ceturksnis	TAP saskaņošanas uzskaites datums/ plānotais gads un ceturksnis	MK apstiprināšanas datums/ plānotais gads un ceturksnis	Atlases uzskaites datums/ plānotais gads un ceturksnis/ atlase beigusies	IZMAIŅAS - plānotā izskatīšana AK	IZMAIŅAS - plānotā izskatīšana UK	IZMAIŅAS - plānotā saskaņošanas uzskaites TAP	IZMAIŅAS - plānotā apstiprināšana MK	IZMAIŅAS - plānotā atlases uzskaites izsākšana
2	2.2.	2.2.3.	2.2.3.3.	Pasākumi bioloģiskās daudzveidības veicināšanai un saglabāšanai	1	ERAF	0	0	2 500 000	441 177	VARAM	26.10.2023	05.12.2023	08.11.2023	26.03.2024	Atlase beigusies	-	-	-	-	-
2	2.2.	2.2.3.	2.2.3.3.	Pasākumi bioloģiskās daudzveidības veicināšanai un saglabāšanai	2	ERAF	0	0	2 500 000	441 177	VARAM	26.10.2023	05.12.2023	08.11.2023	26.03.2024	29.04.2024	-	-	-	-	-
2	2.2.	2.2.3.	2.2.3.4.	Vides monitoringa attīstība harmonizētai vides un klimata datu informācijas nodrošināšanai	1	ERAF	0	0	9 243 750	1 631 250	VARAM	05.04.2023	01.06.2023	12.04.2023	13.07.2023	Atlase beigusies	-	-	-	-	-
2	2.2.	2.2.3.	2.2.3.5.	Gaisa piesārņojuma samazināšanas pasākumi pašvaldībās	1	ERAF	0	0	4 225 717	745 715	VARAM	31.08.2023	06.10.2023	05.09.2023	16.01.2024	Atlase beigusies	-	-	-	-	-
2	2.2.	2.2.3.	2.2.3.5.	Gaisa piesārņojuma samazināšanas pasākumi pašvaldībās	2	ERAF	0	0	845 143	149 143	VARAM	31.08.2023	06.10.2023	05.09.2023	16.01.2024	2025 I	-	-	-	-	-
2	2.2.	2.2.3.	2.2.3.6.	Gaisa piesārņojumu mazošu pasākumu īstenošana, uzlabojot mājāsaimniecību siltumapgādes sistēmas	1	ERAF	0	0	84 801	14 965	VARAM	29.09.2022	26.01.2023	21.10.2022	05.04.2023	Atlase beigusies	-	-	-	-	-
2	2.2.	2.2.3.	2.2.3.6.	Gaisa piesārņojumu mazošu pasākumu īstenošana, uzlabojot mājāsaimniecību siltumapgādes sistēmas	2	ERAF	0	0	2 157 997	380 823	VARAM	29.09.2022	26.01.2023	21.10.2022	05.04.2023	Atlase beigusies	-	-	-	-	-
2	2.2.	2.2.3.	2.2.3.6.	Gaisa piesārņojumu mazošu pasākumu īstenošana, uzlabojot mājāsaimniecību siltumapgādes sistēmas	3	ERAF	0	0	667 002	117 707	VARAM	29.09.2022	26.01.2023	21.10.2022	05.04.2023	Atlase beigusies	-	-	-	-	-
2	2.2.	2.2.3.	2.2.3.6.	Gaisa piesārņojumu mazošu pasākumu īstenošana, uzlabojot mājāsaimniecību siltumapgādes sistēmas	4	ERAF	0	0	9 533 420	1 682 369	VARAM	29.09.2022	26.01.2023	21.10.2022	05.04.2023	Atlase beigusies	-	-	-	-	-
2	2.2.	2.2.3.	2.2.3.7.	Gaisa piesārņojošo vielu emisiju samazināšana pašvaldību siltumapgādē	-	ERAF	0	0	2 822 173	498 031	VARAM	31.08.2023	26.09.2023	06.09.2023	06.02.2024	12.03.2024	-	-	-	-	-
2	2.3.	2.3.1.	2.3.1.3.	Veloinfrastruktūras attīstība	-	ERAF	3 547 620	626 051	18 944 770	3 343 195	SM	30.11.2023	30.01.2024	09.07.2024	09.07.2024	09.09.2024	-	-	-	-	-
2	2.4.	2.4.1.	2.4.1.2.	Bezemisiju vilcienu iegāde - elektrovilcieni	1	KF	0	0	12 544 923	2 213 810	SM	28.03.2024	21.05.2024	13.05.2024	30.08.2024	2024 III	-	-	-	-	-
2	2.4.	2.4.1.	2.4.1.2.	Bezemisiju vilcienu iegāde - elektrovilcieni	2	KF	0	0	54 444 719	9 607 892	SM	28.03.2024	21.05.2024	13.05.2024	30.08.2024	03.10.2024	-	-	-	-	-
3	3.1.	3.1.1.	3.1.1.3.	Eiropas transporta tīklā esošās dzelzeļa infrastruktūras attīstība	1	KF	0	0	52 395 743	9 246 308	SM	29.06.2023	27.06.2024	25.08.2023	23.07.2024	19.08.2024	-	-	-	-	2024 IV
3	3.1.	3.1.1.	3.1.1.4.	Rīgas pilsētas transporta infrastruktūras attīstība	-	KF	11 297 998	1 993 764	60 185 896	10 621 041	SM	26.05.2023	11.07.2023	17.10.2023	23.07.2024	28.08.2024	-	-	-	-	-
3	3.1.	3.1.1.	3.1.1.6.	Lielo ostu publiskās infrastruktūras attīstība	-	KF	1 282 414	226 308	6 831 585	1 205 575	SM	28.03.2024	21.05.2024	26.04.2024	13.08.2024	12.09.2024	-	-	-	-	-
3	3.1.	3.1.1.	3.1.1.8.	Robežšķērsošanas punktu attīstība	-	KF	5 700 700	1 006 006	30 368 364	5 359 125	FM	IPIA izņēmums (UK lēm. 23.04.2024)	IPIA izņēmums (UK lēm. 23.04.2024)	06.03.2024	26.03.2024	Atlase beigusies	-	-	-	-	-
4	4.1.	4.1.1.	4.1.1.1.	Ārstniecības iestāžu infrastruktūras attīstība	1	ERAF	0	0	70 352 588	12 415 163	VM	29.09.2022	26.01.2023	24.03.2023	15.08.2023	Atlase beigusies	-	-	-	-	-
4	4.1.	4.1.1.	4.1.1.1.	Ārstniecības iestāžu infrastruktūras attīstība	2	ERAF	0	0	12 826 335	2 263 472	VM	26.10.2023	17.05.2024	22.02.2024	30.04.2024	14.06.2024	-	-	-	-	-
4	4.1.	4.1.1.	4.1.1.1.	Ārstniecības iestāžu infrastruktūras attīstība	3	ERAF	0	0	6 764 203	1 193 683	VM	25.04.2024	27.06.2024	26.04.2024	13.08.2024	12.09.2024	-	-	-	-	2024 III
4	4.1.	4.1.1.	4.1.1.1.	Ārstniecības iestāžu infrastruktūras attīstība	5	ERAF	0	0	69 311 729	12 231 482	VM	Posmotie projekti (118 a p.)	Posmotie projekti (118 a p.)	Posmotie projekti (118 a p.)	Posmotie projekti (118 a p.)	Posmotie projekti (118 a p.)	-	-	-	-	-
4	4.1.	4.1.1.	4.1.1.5.	Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta attīstība	-	ERAF	0	0	10 461 001	1 846 059	VM	02.02.2023	09.06.2023	24.03.2023	15.08.2023	Atlase beigusies	-	-	-	-	-
4	4.1.	4.1.2.	4.1.2.1.	Nacionāla mēroga veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi	-	ESF	4 007 776	707 254	7 199 882	1 270 568	VM	29.09.2022	26.01.2023	05.07.2023	28.11.2023	Atlase beigusies	-	-	-	-	-



PM Nr.	Prior. Nr.	SAM Nr.	Pasākuma Nr.	Pasākuma nosaukums	Kārtas Nr.	Fonds	ES FONDU Elastības finansējums	Elastības finansējuma NACIONĀLĀ līdzfinansējuma daļa	ES fondu finansējums bez elastības finansējuma	Nacionālais līdzfinansējums bez elastības finansējuma	Atbildīga iestāde	Izskatīšanas AK datums/ plānotais gads un ceturksnis	Izskatīšanas UK datums/ pānotais gads un ceturksnis	TAP saskaņošanas uzsākšanas datums/ plānotais gads un ceturksnis	MK apstiprināšanas datums/ plānotais gads un ceturksnis	Atlases uzsākšanas datums/ plānotais gads un ceturksnis/ atlase beigusies	IZMAIŅAS - plānotā izskatīšana AK	IZMAIŅAS - plānotā izskatīšana UK	IZMAIŅAS - plānotā saskaņošanas uzsākšana TAP	IZMAIŅAS - plānotā apstiprināšana MK	IZMAIŅAS - plānotā atlases uzsākšana
4	4.1.	4.1.2.	4.1.2.2.	Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana vietējai sabiedrībai	-	ESF	0	0	12 575 937	2 219 283	VM	25.05.2023	04.07.2023	30.06.2023	09.07.2024	02.08.2024	-	-	-	-	-
4	4.1.	4.1.2.	4.1.2.3.	Pasākumu atkarīgo personu resocializācijai un atgriešanai darba tirgū, kā arī preventīvie pasākumi jauniešiem	-	ESF	0	0	961 350	169 650	VM	21.12.2023	29.01.2024	22.11.2023	13.08.2024	04.09.2024	-	-	-	-	-
4	4.1.	4.1.2.	4.1.2.4.	Pierādījumos balstītu narkotiku lietošanas profilakses programmu īstenošana un profilakses kvalitātes standartu ieviešana	-	ESF	0	0	443 700	78 300	VM	29.02.2024	02.04.2024	01.03.2024	04.06.2024	05.07.2024	-	-	-	-	-
4	4.1.	4.1.2.	4.1.2.5.	Piesaisīt un noturēt ārstniecības personas darbam valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sektorā, īpaši stacionāros	-	ESF	0	0	5 686 755	1 003 545	VM	25.05.2023	04.07.2023	26.04.2023	15.08.2023	Atlase beigusies	-	-	-	-	-
4	4.1.	4.1.2.	4.1.2.6.	Uzlabot izglītības iespējas ārstniecības personām, t.sk. uzlabojot tālākizglītības pieejamību	-	ESF	4 007 775	707 254	10 782 225	1 902 746	VM	28.09.2023	02.11.2023	05.09.2023	19.12.2023	Atlase beigusies	-	-	-	-	-
4	4.1.	4.1.2.	4.1.2.7.	Pilnveidot pacientu drošību un aprūpes kvalitāti	-	ESF	0	0	2 588 250	456 750	VM	28.09.2023	02.11.2023	19.09.2023	19.12.2023	Atlase beigusies	-	-	-	-	-
4	4.2.	4.2.1.	4.2.1.3.	Infrastruktūras un mācību vides pilnveide efektīvas, kvalitatīvas un mūsdienīgas izglītības īstenošanai speciālās izglītības iestādēs	-	ERAF	0	0	14 790 000	2 610 000	IZM	29.06.2023	18.08.2023	21.06.2023	14.11.2023	08.03.2024	-	-	-	-	-
4	4.2.	4.2.1.	4.2.1.5.	Izglītības iestāžu nodrošinājums pilnveidotā vispārējās izglītības saturā kvalitatīvai ieviešanai pamata un vidējās izglītības pakāpē	1	ERAF	0	0	21 250 000	3 750 000	IZM	21.12.2023	19.02.2024	07.12.2023	18.06.2024	09.08.2024	-	-	-	-	-
4	4.2.	4.2.1.	4.2.1.6.	Profesionālās izglītības iestāžu un koledžu mācību vide nozarēm aktuālo prasmju apguvei	1	ERAF	4 026 751	710 603	17 617 663	3 109 000	IZM	IPIA izņēmums (UK lēm. 23.04.2024)	IPIA izņēmums (UK lēm. 23.04.2024)	27.03.2024	18.06.2024	16.08.2024	-	-	-	-	-
4	4.2.	4.2.1.	4.2.1.6.	Profesionālās izglītības iestāžu un koledžu mācību vide nozarēm aktuālo prasmju apguvei	2	ERAF	1 166 379	205 831	6 228 621	1 099 169	IZM	IPIA izņēmums (UK lēm. 23.04.2024)	IPIA izņēmums (UK lēm. 23.04.2024)	27.03.2024	18.06.2024	16.08.2024	-	-	-	-	-
4	4.2.	4.2.1.	4.2.1.6.	Profesionālās izglītības iestāžu un koledžu mācību vide nozarēm aktuālo prasmju apguvei	3	ERAF	1 206 048	212 832	6 440 462	1 136 553	IZM	IPIA izņēmums (UK lēm. 23.04.2024)	IPIA izņēmums (UK lēm. 23.04.2024)	27.03.2024	18.06.2024	16.08.2024	-	-	-	-	-
4	4.2.	4.2.1.	4.2.1.6.	Profesionālās izglītības iestāžu un koledžu mācību vide nozarēm aktuālo prasmju apguvei	4	ERAF	0	0	3 885 739	685 719	IZM	Posmotie projekti (118 a p.)	Posmotie projekti (118 a p.)	Posmotie projekti (118 a p.)	Posmotie projekti (118 a p.)	Posmotie projekti (118 a p.)	-	-	-	-	-
4	4.2.	4.2.1.	4.2.1.7.	Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība	-	ERAF	7 658 311	1 351 467	41 323 404	7 292 366	VARAM	02.02.2023	11.04.2023	16.01.2023	06.06.2023	Atlase beigusies	-	-	-	-	-
4	4.2.	4.2.1.	4.2.1.8.	Augstskolu studiju vides modernizācija	1	ERAF	0	0	1 469 563	259 335	IZM	Posmotie projekti (118 a p.)	Posmotie projekti (118 a p.)	Posmotie projekti (118 a p.)	Posmotie projekti (118 a p.)	Posmotie projekti (118 a p.)	-	-	-	-	-

PM Nr.	Prior. Nr.	SAM Nr.	Pasākuma Nr.	Pasākuma nosaukums	Kārtas Nr.	Fonds	ES FONDU Elastības finansējums	Elastības finansējuma NACIONĀLĀ līdzfinansējuma daļa	ES fondu finansējums bez elastības finansējuma	Nacionālais līdzfinansējums bez elastības finansējuma	Atbildīga iestāde	Izskatīšanas AK datums/ plānotais gads un ceturksnis	Izskatīšanas UK datums/ pānotais gads un ceturksnis	TAP saskaņošanas uzsākšanas datums/ plānotais gads un ceturksnis	MK apstiprināšanas datums/ plānotais gads un ceturksnis	Atlases uzsākšanas datums/ plānotais gads un ceturksnis/ atlase beigusies	IZMAIŅAS - plānotā izskatīšana AK	IZMAIŅAS - plānotā izskatīšana UK	IZMAIŅAS - plānotā saskaņošanas uzsākšana TAP	IZMAIŅAS - plānotā apstiprināšana MK	IZMAIŅAS - plānotā atlases uzsākšana
4	4.2.	4.2.2.	4.2.2.3.	Mācību procesa kvalitātes nodrošināšana, īstenojot pedagogu profesionālās darbības atbalsta sistēmas attīstību, skolēnu izcilības aktivitāšu nodrošināšanu un metodisko atbalsta līdzekļu izstrādi pedagogam	-	ESF	15 393 091	2 716 427	42 271 786	7 459 728	IZM	30.11.2023	05.01.2024	07.11.2023	11.06.2024	03.07.2024	-	-	-	-	-
4	4.2.	4.2.2.	4.2.2.5.	Dalība starptautiskos izglītības pētījumos izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas attīstībai un nodrošināšanai	-	ESF	900 591	158 927	4 909 674	866 414	IZM	10.03.2022	26.01.2023	29.12.2022	04.07.2023	Atlase beigusies	-	-	-	-	-
4	4.2.	4.2.2.	4.2.2.7.	Indukcijas gada ieviešana pedagogu sagatavošanas studiju programmās	-	ESF	0	0	2 911 964	513 876	IZM	24.10.2022	26.01.2023	03.10.2022	13.07.2023	Atlase beigusies	-	-	-	-	-
4	4.2.	4.2.2.	4.2.2.8.	Latviešu valodas apguves piedāvājuma paplašināšana	-	ESF	98 007	17 295	523 173	92 325	IZM	26.05.2023	30.06.2023	03.05.2023	18.06.2024	17.07.2024	-	-	-	-	-
4	4.2.	4.2.2.	4.2.2.9.	Izglītības procesa individualizācija un starpnozaru sadarbība profesionālās izglītības izcilībai	1	ESF	0	0	8 839 650	1 559 939	IZM	29.12.2022	26.01.2023	30.01.2023	19.12.2023	Atlase beigusies	-	-	-	-	-
4	4.2.	4.2.2.	4.2.2.9.	Izglītības procesa individualizācija un starpnozaru sadarbība profesionālās izglītības izcilībai	2	ESF	0	0	3 272 500	577 500	IZM	05.04.2023	30.06.2023	14.04.2023	10.10.2023	Atlase beigusies	-	-	-	-	-
4	4.2.	4.2.3.	4.2.3.1.	Integrēta "skola-kopiena" sadarbības programma atstumtības riska mazināšanai izglītības iestādēs	-	ESF	6 407 394	1 130 716	13 559 106	2 392 784	IZM	25.01.2024	15.03.2024	28.12.2023	16.07.2024	19.08.2024	-	-	-	-	-
4	4.2.	4.2.3.	4.2.3.4.	Sekmēt NEET jauniešu integrēšanos izglītībā un nodarbinātībā	-	ESF	875 060	154 422	4 671 190	824 328	IZM	26.05.2023	30.06.2023	07.06.2023	05.12.2023	Atlase beigusies	-	-	-	-	-
4	4.2.	4.2.4.	4.2.4.1.	Atbalsts nozaru vajadzībās balstītai pieaugušo izglītībai	1	ESF	1 945 668	343 353	10 386 242	1 832 867	EM	29.02.2024	15.07.2024	21.07.2023	25.06.2024	14.08.2024	-	-	-	-	-

PIEEJAMĀS FINANŠĒJUMS (pieejams atlasēm)

Atbildīgo iestāžu pieteiktās izmaiņas laika grafikā

PM Nr.	Prior. Nr.	SAM Nr.	Pasākuma Nr.	Pasākuma nosaukums	Kārtas Nr.	Fonds	ES FONDU Elastības finansējums	Elastības finansējuma NACIONĀLĀ līdzfinansējuma daļa	ES fondu finansējums bez elastības finansējuma	Nacionālais līdzfinansējums bez elastības finansējuma	Atbildīga iestāde	Izskatīšanas AK datums/ plānotais gads un ceturksnis	Izskatīšanas UK datums/ pānotais gads un ceturksnis	TAP saskaņošanas uzskaites datums/ plānotais gads un ceturksnis	MK apstiprināšanas datums/ plānotais gads un ceturksnis	Atlasē uzskaites datums/ plānotais gads un ceturksnis/ atlase beigusies	IZMAIŅAS - plānotā izskatīšana AK	IZMAIŅAS - plānotā izskatīšana UK	IZMAIŅAS - plānotā saskaņošanas uzskaites datums/ plānotais gads un ceturksnis	IZMAIŅAS - plānotā apstiprināšana MK	IZMAIŅAS - plānotā atlases uzskaites datums/ plānotais gads un ceturksnis
4	4.2.	4.2.4.	4.2.4.2.	Atbalsts pieaugušo individuālajās vajadzībās balsītai pieaugušo izglītībai	-	ESF	4 643 313	819 408	24 786 633	4 374 112	IZM	26.10.2023	05.12.2023	15.11.2023	07.05.2024	31.05.2024	-	-	-	-	-
4	4.3.	4.3.1.	4.3.1.2.	Pakalpojumu kvalitātes un pieejamības uzlabošana, tuvinot valsts sociālās aprūpes centru filiāles kopienā sniegtajiem (ģimieniskai videi pietuvinātiem) pakalpojumiem	-	ERAF	0	0	22 203 111	3 918 197	LM	28.10.2021	26.01.2023	26.07.2023	28.11.2023	Atlase beigusies	-	-	-	-	-
4	4.3.	4.3.1.	4.3.1.3.	Sociālo mājojumu atjaunošana vai jaunu sociālo mājojumu būvniecība	1	ERAF	6 153 653	1 085 938	32 861 347	5 799 062	EM	05.04.2023	06.10.2023	14.03.2023	19.09.2023	01.12.2023	-	-	-	-	-
4	4.3.	4.3.1.	4.3.1.3.	Sociālo mājojumu atjaunošana vai jaunu sociālo mājojumu būvniecība	2	ERAF	4 926 945	869 460	26 310 555	4 643 040	EM	05.04.2023	06.10.2023	14.03.2023	19.09.2023	2025 I	-	-	-	-	-
4	4.3.	4.3.1.	4.3.1.5.	Sabiedrībā balsītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība	-	ERAF	3 321 958	586 227	6 655 444	1 174 491	LM	26.10.2023	05.12.2023	09.11.2023	13.02.2024	Atlase beigusies	-	-	-	-	-
4	4.3.	4.3.3.	4.3.3.2.	Nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku un ekonomiski neaktīvo iedzīvotāju iekļaušanās darba tirgū sekmēšana	-	ESF	11 900 000	2 100 000	43 537 650	7 683 115	LM	27.04.2023	09.06.2023	21.04.2023	28.11.2023	Atlase beigusies	-	-	-	-	-
4	4.3.	4.3.3.	4.3.3.3.	Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai	-	ESF	0	0	10 200 000	1 800 000	LM	25.05.2023	30.06.2023	16.06.2023	19.12.2023	Atlase beigusies	-	-	-	-	-
4	4.3.	4.3.3.	4.3.3.4.	EURES tīkla darbības nodrošināšana Latvijā	-	ESF	0	0	1 262 250	222 750	LM	30.06.2023	18.08.2023	21.07.2023	28.11.2023	Atlase beigusies	-	-	-	-	-
4	4.3.	4.3.3.	4.3.3.5.	Ilgāka un labāka darba mūža veicināšana	-	ESF	0	0	10 924 527	1 927 858	LM	26.10.2023	05.12.2023	16.02.2024	02.07.2024	02.08.2024	-	-	-	-	-
4	4.3.	4.3.3.	4.3.3.6.	Nodarbinātības valsts aģentūras veiktspējas stiprināšana un pakalpojumu modernizēšana	-	ESF	0	0	6 800 000	1 200 000	LM	25.05.2023	30.06.2023	15.06.2023	05.12.2023	Atlase beigusies	-	-	-	-	-
4	4.3.	4.3.3.	4.3.3.7.	Valsts darba inspekcijas veiktspējas stiprināšana un pakalpojumu modernizēšana	-	ESF	0	0	4 249 999	750 000	LM	30.11.2023	05.01.2024	11.12.2023	30.04.2024	03.06.2024	-	-	-	-	-
4	4.3.	4.3.4.	4.3.4.1.	Vienlīdzīgu iespēju un nediskriminācijas veicināšana	-	ESF	0	0	1 700 000	300 000	LM	02.02.2023	22.03.2023	13.12.2022	13.07.2023	Atlase beigusies	-	-	-	-	-
4	4.3.	4.3.4.	4.3.4.2.	Atbalsta pasākumi diskriminācijas riskam pakļautajām personām vienlīdzīgu iespēju un tiesību realizēšanai dažādās dzīves jomās	1	ESF	0	0	1 581 568	279 101	LM	30.11.2023	29.01.2024	27.11.2023	02.04.2024	Atlase beigusies	-	-	-	-	-

PM Nr.	Prior . Nr.	SAM Nr.	Pasākuma Nr.	Pasākuma nosaukums	Kārtas Nr.	Fonds	ES FONDU Elastības finansējums	Elastības finansējuma NACIONĀLĀ līdzfinansējuma daļa	ES fondu finansējums bez elastības finansējuma	Nacionālais līdzfinansējums bez elastības finansējuma	Atbildīga iestāde	Izskatīšanas AK datums/ plānotais gads un ceturksnis	Izskatīšanas UK datums/ pānotais gads un ceturksnis	TAP saskaņošanas uzskaites datums/ plānotais gads un ceturksnis	MK apstiprināšanas datums/ plānotais gads un ceturksnis	Atlases uzskaites datums/ plānotais gads un ceturksnis/ atlase beigusies	IZMAIŅAS - plānotā izskatīšana AK	IZMAIŅAS - plānotā izskatīšana UK	IZMAIŅAS - plānotā saskaņošanas uzskaites datums TAP	IZMAIŅAS - plānotā apstiprināšana MK	IZMAIŅAS - plānotā atlases uzskaites datums
4	4.3.	4.3.4.	4.3.4.2.	Atbalsta pasākumi diskriminācijas riskam pakļautajām personām vienlīdzīgu iespēju un tiesību realizēšanai dažādās dzīves jomās	2	ESF	0	0	3 163 132	558 200	LM	30.11.2023	29.01.2024	27.11.2023	02.04.2024	2026 II	-	-	-	-	-
4	4.3.	4.3.4.	4.3.4.3.	Pasākumi ģimenes un darba dzīves saskaņošanai	-	ESF	0	0	4 513 381	796 479	LM	27.04.2023	09.06.2023	17.05.2023	05.09.2023	Atlase beigusies	-	-	-	-	-
4	4.3.	4.3.4.	4.3.4.4.	Sociālā dialoga attīstība, stiprinot sociālo partneru veikspēju līdzdarboies likumdošanas, nacionālo reformu un kopīgumu slēgšanas pārrunu procesā	-	ESF	233 349	41 179	1 245 651	219 821	VK	27.04.2023	09.06.2023	25.04.2023	05.09.2023	Atlase beigusies	-	-	-	-	-
4	4.3.	4.3.4.	4.3.4.5.	Atbalsts pilsoniskās sabiedrības organizāciju izaugsmei, stiprinot līdzdalību publiskās pārvaldes lēmumu pieņemšanas procesos	-	ESF	233 349	41 179	1 245 651	219 821	VK	27.04.2023	09.06.2023	27.04.2023	26.09.2023	Atlase beigusies	-	-	-	-	-
4	4.3.	4.3.4.	4.3.4.6.	Resocializācijas pakalpojumu probācijas klientiem pilnveidošana un taisnīguma atjaunošanas pieeju attīstība, veicinot probācijas klientu aktīvu līdzdalību sabiedrības procesos un radot priekšnosacījumus viņu veiksmīgai iekļaušanai un nodarbināmībai	-	ESF	452 114	79 785	2 413 448	425 903	TM	27.10.2022	26.01.2023	23.02.2023	13.07.2023	Atlase beigusies	-	-	-	-	-
4	4.3.	4.3.4.	4.3.4.7.	Nodarbināmības priekšnosacījumu nodrošināšana ieslodzītajiem, pilnveidojot resocializācijas sistēmas efektivitāti, sekmējot bijušo ieslodzīto iekļaušanos, vienlīdzīgas iespējas un aktīvu līdzdalību	-	ESF	452 115	79 785	2 413 448	425 903	TM	27.04.2023	04.07.2023	12.06.2023	05.12.2023	Atlase beigusies	-	-	-	-	-
4	4.3.	4.3.4.	4.3.4.8.	Sabiedrības saliedēšana, veicinot jauniebraucēju iekļaušanos vietējā sabiedrībā un sekmējot starpkultūru komunikāciju	-	ESF	350 024	61 768	1 868 476	329 732	KM	27.04.2023	30.06.2023	06.06.2023	10.10.2023	Atlase beigusies	-	-	-	-	-
4	4.3.	4.3.5.	4.3.5.1.	Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamības palielināšana	1	ESF	0	0	22 899 260	4 041 046	LM	27.07.2023	26.09.2023	17.11.2023	12.03.2024	22.05.2024	-	-	-	-	-
4	4.3.	4.3.5.	4.3.5.1.	Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamības palielināšana	2	ESF	0	0	13 430 158	2 370 028	LM	25.04.2024	11.06.2024	14.05.2024	03.09.2024	18.10.2024	-	-	-	2024 III	2024 IV
4	4.3.	4.3.5.	4.3.5.3.	Sociālo pakalpojumu kvalitātes un efektivitātes paaugstināšana	-	ESF	0	0	6 120 000	1 080 000	LM	30.11.2023	05.01.2024	19.02.2024	28.05.2024	Atlase beigusies	-	-	-	-	-
4	4.3.	4.3.5.	4.3.5.4.	Profesionāla un mūsdienīga sociālā darba attīstība	-	ESF	0	0	10 599 500	1 870 500	LM	28.04.2022	26.01.2023	13.06.2023	12.12.2023	Atlase beigusies	-	-	-	-	-
4	4.3.	4.3.5.	4.3.5.5.	Pieeja tiesiskumam	-	ESF	175 012	30 884	934 238	164 866	TM	25.05.2023	04.07.2023	19.07.2023	27.02.2024	Atlase beigusies	-	-	-	-	-

PM Nr.	Prior. Nr.	SAM Nr.	Pasākuma Nr.	Pasākuma nosaukums	Kārtas Nr.	Fonds	ES FONDU Elastības finansējums	Elastības finansējuma NACIŅONĀLĀ līdzfinansējuma daļa	ES fondu finansējums bez elastības finansējuma	Nacionālais līdzfinansējums bez elastības finansējuma	Atbildīga iestāde	Izskatīšanas AK datums/ plānotais gads un ceturksnis	Izskatīšanas UK datums/ pānotais gads un ceturksnis	TAP saskaņošanas uzskaites datums/ plānotais gads un ceturksnis	MK apstiprināšanas datums/ plānotais gads un ceturksnis	Atlases uzskaites datums/ plānotais gads un ceturksnis/ atlase beigusies	IZMAIŅAS - plānotā izskatīšana AK	IZMAIŅAS - plānotā izskatīšana UK	IZMAIŅAS - plānotā saskaņošanas uzskaites datums/ plānotais gads un ceturksnis	IZMAIŅAS - plānotā apstiprināšana na MK	IZMAIŅAS - plānotā atlases uzskaites datums/ plānotais gads un ceturksnis
4	4.3.	4.3.6.	4.3.6.1.	Speciālistu, kuru profesionālā darbība saistīta ar bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšanu, profesionālās kvalifikācijas pilnveide un bērnu likumisko pārstāvju atbildības stiprināšana bērnu tiesību aizsardzības sistēmas reorganizācijas ietvaros	-	ESF	0	0	6 732 119	1 188 021	LM	26.05.2022	26.01.2023	05.06.2023	05.12.2023	Atlase beigusies	-	-	-	-	-
4	4.3.	4.3.6.	4.3.6.2.	Atbalsta pasākumi Veselības un darbības ekspertīzes ārstu valsts komisijas klientu apkalpošanas efektivitātes un kvalitātes uzlabošanai, speciālistu profesionālo spēju, invaliditātes informatīvās sistēmas procesu un funkcionalitātes pilnveidei	-	ESF	0	0	850 000	150 000	LM	24.02.2022	26.01.2023	27.03.2023	13.07.2023	Atlase beigusies	-	-	-	-	-
4	4.3.	4.3.6.	4.3.6.3.	Atbalsts bērniem ar smagu diagnozi vai funkcionāliem traucējumiem, iespējamu vai esošu invaliditāti un viņu ģimenes locekļiem	-	ESF	0	0	3 697 500	652 500	LM	26.11.2021	26.01.2023	16.02.2023	20.06.2023	Atlase beigusies	-	-	-	-	-
4	4.3.	4.3.6.	4.3.6.4.	Atbalsta instrumentu izstrāde un ieviešana ģimenes funkcionalitātes stiprināšanai	1	ESF	0	0	8 035 359	1 418 005	LM	21.12.2023	29.01.2024	13.12.2023	20.02.2024	Atlase beigusies	-	-	-	-	-
4	4.3.	4.3.6.	4.3.6.4.	Atbalsta instrumentu izstrāde un ieviešana ģimenes funkcionalitātes stiprināšanai	2	ESF	0	0	1 280 641	225 996	LM	28.03.2024	21.05.2024	14.05.2024	16.07.2024	20.08.2024	-	-	-	-	-
4	4.3.	4.3.6.	4.3.6.5.	Atbalsta pasākumi bērniem ar uzvedības vai atkarību problēmām un to ģimenēm	-	ESF	0	0	11 092 500	1 957 500	LM	29.06.2023	18.08.2023	13.06.2023	21.11.2023	Atlase beigusies	-	-	-	-	-
4	4.3.	4.3.6.	4.3.6.6.	Bērnu pieskatīšanas pakalpojumi	-	ESF	2 566 843	452 972	13 702 157	2 418 028	VARAM	29.06.2023	27.09.2023	12.05.2023	10.10.2023	Atlase beigusies	-	-	-	-	-
4	4.3.	4.3.6.	4.3.6.7.	Starpzaru sadarbības un atbalsta sistēmas izveide bērnu veselīgai attīstībai un sekmīgai pašrealizācijai	1	ESF	3 014 758	532 016	16 093 181	2 839 974	VK	25.05.2023	19.07.2023	19.06.2023	12.12.2023	Atlase beigusies	-	-	-	-	-
4	4.3.	4.3.6.	4.3.6.7.	Starpzaru sadarbības un atbalsta sistēmas izveide bērnu veselīgai attīstībai un sekmīgai pašrealizācijai	2	ESF	2 590 346	457 120	13 827 616	2 440 168	VK	25.05.2023	19.07.2023	19.06.2023	12.12.2023	2024 IV	-	-	-	-	2025 III
4	4.3.	4.3.6.	4.3.6.8.	IKT sistēmu modernizācija labākas bērnu tiesību aizsardzības sistēmas nodrošināšanai	-	ESF	583 373	102 948	3 114 127	549 552	VK	25.05.2023	04.07.2023	09.06.2023	12.09.2023	Atlase beigusies	-	-	-	-	-
4	4.3.	4.3.6.	4.3.6.9.	Ģimenei draudzīgas vides un sabiedrības veidošana un intervences psiholoģiskā un emocionālā noturīguma veicināšanai	1	ESF	1 337 155	235 968	7 137 915	1 259 633	VK	28.09.2023	22.11.2023	20.10.2023	23.04.2024	24.05.2024	-	-	-	-	-
4	4.3.	4.3.6.	4.3.6.9.	Ģimenei draudzīgas vides un sabiedrības veidošana un intervences psiholoģiskā un emocionālā noturīguma veicināšanai	2	ESF	704 652	124 350	3 761 528	663 800	VK	28.09.2023	22.11.2023	20.10.2023	23.04.2024	Atlase beigusies	-	-	-	-	-
4	4.4.	4.4.1.	4.4.1.1.	Atbalsts jaunām piecām sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanā	-	ESF	2 548 069	449 659	10 201 931	1 800 341	LM	25.05.2023	05.07.2023	04.07.2023	19.12.2023	Atlase beigusies	-	-	-	-	-
5	5.1.	5.1.1.	5.1.1.1.	Infrastruktūra uzņēmējdarbības atbalstam	1	ERAF	0	0	39 933 000	7 047 000	VARAM	29.06.2023	02.08.2023	21.06.2023	16.01.2024	09.05.2024	-	-	-	-	-
5	5.1.	5.1.1.	5.1.1.1.	Infrastruktūra uzņēmējdarbības atbalstam	2	ERAF	0	0	62 868 562	11 094 453	VARAM	29.06.2023	02.08.2023	21.06.2023	16.01.2024	21.02.2024	-	-	-	-	-
5	5.1.	5.1.1.	5.1.1.1.	Infrastruktūra uzņēmējdarbības atbalstam	3	ERAF	27 236 133	4 806 377	0	0	VARAM	29.06.2023	02.08.2023	21.06.2023	16.01.2024	Uzsaukums par elastības finansējuma apjomu 2026.g.	-	-	-	-	-
5	5.1.	5.1.1.	5.1.1.2.	Pašvaldību un plānošanas reģionu kapacitātes uzlabošana	-	ERAF	0	0	377 295	66 582	VARAM	29.12.2022	26.01.2023	04.11.2022	31.01.2023	Atlase beigusies	-	-	-	-	-
5	5.1.	5.1.1.	5.1.1.3.	Publiskās ārtelpas attīstība	-	ERAF	0	0	26 736 305	4 718 172	VARAM	02.02.2023	07.03.2023	13.01.2023	06.06.2023	Atlase beigusies	-	-	-	-	-
5	5.1.	5.1.1.	5.1.1.4.	Viedās pašvaldības	-	ERAF	0	0	15 529 500	2 740 500	VARAM	02.02.2023	07.03.2023	16.01.2023	27.06.2023	08.07.2024	-	-	-	-	-

				PIEEJAMĀS FINANSĒJUMS (pieejams atlasēm)							Atbildīgo iestāžu pieteiktās izmaiņas laika grafikā										
PM Nr.	Prior. Nr.	SAM Nr.	Pasākuma Nr.	Pasākuma nosaukums	Kārtas Nr.	Fonds	ES FONDU Elastības finansējums	Elastības finansējuma NACIONĀLĀ līdzfinansējuma daļa	ES fondu finansējums bez elastības finansējuma	Nacionālais līdzfinansējums bez elastības finansējuma	Atbildīga iestāde	Izskatīšanas AK datums/ plānotais gads un ceturksnis	Izskatīšanas UK datums/ pānotais gads un ceturksnis	TAP saskaņošanas uzsākšanas datums/ plānotais gads un ceturksnis	MK apstiprināšanas datums/ plānotais gads un ceturksnis	Atlases uzsākšanas datums/ plānotais gads un ceturksnis/ atlase beigusies	IZMAIŅAS - plānotā izskatīšana AK	IZMAIŅAS - plānotā izskatīšana UK	IZMAIŅAS - plānotā saskaņošanas uzsākšana TAP	IZMAIŅAS - plānotā apstiprināšana na MK	IZMAIŅAS - plānotā atlases uzsākšana
5	5.1.	5.1.1.	5.1.1.5.	Unikāla Eiropas mēroga kultūras mantojuma atjaunošana, lai veicinātu to pieejamību, attīstot kultūras pakalpojumus	1	ERAF	0	0	20 082 491	3 543 969	KM	28.04.2023	19.07.2023	12.06.2023	12.09.2023	17.10.2023	-	-	-	-	-
5	5.1.	5.1.1.	5.1.1.5.	Unikāla Eiropas mēroga kultūras mantojuma atjaunošana, lai veicinātu to pieejamību, attīstot kultūras pakalpojumus	2	ERAF	0	0	8 573 134	1 512 906	KM	Posmotie projekti (118 a p.)	Posmotie projekti (118 a p.)	Posmotie projekti (118 a p.)	Posmotie projekti (118 a p.)	Posmotie projekti (118 a p.)	-	-	-	-	-
5	5.1.	5.1.1.	5.1.1.7.	Reģionālās kultūras infrastruktūras attīstība kultūras pakalpojumu pieejamības uzlabošanai	-	ERAF	2 332 757	411 663	12 457 243	2 198 337	KM	28.04.2023	27.06.2024	05.06.2023	10.10.2023	29.11.2023	-	-	-	-	-
6	6.1.	6.1.1.	6.1.1.1.	Atteikšanās no kūdras izmantošanas enerģētikā	1	TPF	0	0	1 916 063	338 129	VARAM	IPIA izņēmums (UK lēm. 23.04.2024)	IPIA izņēmums (UK lēm. 23.04.2024)	24.04.2024	09.07.2024	08.08.2024	-	-	-	-	-
6	6.1.	6.1.1.	6.1.1.3.	Atbalsts uzņēmējdarbībai nepieciešamās publiskās infrastruktūras attīstībai, veicinot pāreju uz klimatneitrālu ekonomiku	1	TPF	0	0	46 043 092	8 125 252	VARAM	05.04.2023	16.06.2023	24.03.2023	17.10.2023	27.12.2023	-	-	-	-	-
6	6.1.	6.1.1.	6.1.1.3.	Atbalsts uzņēmējdarbībai nepieciešamās publiskās infrastruktūras attīstībai, veicinot pāreju uz klimatneitrālu ekonomiku	2	TPF	3 236 687	571 181	0	0	VARAM	05.04.2023	16.06.2023	24.03.2023	17.10.2023	Uzsaukums par elastības finansējuma apjomu 2026.g.	-	-	-	-	-
6	6.1.	6.1.1.	6.1.1.6.	Bezemisiju transportlīdzekļu izmantošanas veicināšana pašvaldībās	1	TPF	0	0	19 788 257	3 492 046	VARAM	28.09.2023	16.11.2023	08.09.2023	23.01.2024	Atlase beigusies	-	-	-	-	-
6	6.1.	6.1.1.	6.1.1.6.	Bezemisiju transportlīdzekļu izmantošanas veicināšana pašvaldībās	2	TPF	1 391 054	245 481	0	0	VARAM	28.09.2023	16.11.2023	08.09.2023	23.01.2024	Uzsaukums par elastības finansējuma apjomu 2026.g.	-	-	-	-	-
6	6.1.	6.1.1.	6.1.1.7.	Eiropas Savienības nozīmes biotopu vai purvu ekosistēmu atjaunošana	-	TPF	0	0	6 000 000	1 058 824	VARAM	21.12.2023	29.01.2024	05.01.2024	28.05.2024	05.07.2024	-	-	-	-	-
6	6.1.	6.1.1.	6.1.1.8.	Pašvaldību un reģionu speciālistu prasmju paaugstināšana klimatneitrālas ekonomikas un sociālekonomisko seku saistībā ar klimata pārmaiņām mazināšanas jautājumos	-	TPF	100 682	17 768	1 432 238	252 748	VARAM	25.05.2023	19.07.2023	20.04.2023	17.10.2023	Atlase beigusies	-	-	-	-	-
subto	subi	subtotal	subtotal				subtotal	654 211 216	115 449 017	3 598 968 134	636 645 598	subtotal	subtotal	subtotal	subtotal	subtotal	subtotal	subtotal	subtotal	subtotal	subtotal

**Pavisam ES fondu finansējums kopā investīcijām nozarēs, bez Tehniskās palīdzības administrēšanai:**

**4 253 179 347**

**Projektu iesniegumu atlasēm pieejamais ES fondu finansējums (bez elastības finansējuma):**

**3 598 968 134**

\* ES fondu daļa ieskaistot elastības finansējumu (50% no 2026.gada un 2027.gada finansējuma). Elastības finansējums nav pieejams atlasēm līdz Eiropas Komisijas lēmumam par Programmas ieviešanas vidusposma ziņojumu.

\*\* Nacionālais finansējums tiek norādīts ar 15% līdzfinansējuma likmi, ņemot vērā Programmas noteikto, ka tiks nodrošināts nacionālais līdzfinansējums vismaz 15% un ES fondu finansējuma likme prioritātes līmenī būs 85%. Atsevišķu investīciju gadījumā līdzfinansējuma likmes var atšķirties vienlaikus nodrošinot, ka tiks ievērots Programmā noteiktais, ka ES fondu līdzfinansējums tiks nodrošināts 85% prioritātes līmenī.

\*\*\* N/A kolonnā "Iesniegšana AK 2021-2027 (gads un ceturksnis)/Izskatīšanas datums AK" un kolonnā "Iesniegšana UK 2021-2027"

\*\*\*\* Attēlotas investīciju optimizācijai veiktie grozījumi Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmā 2021.–2027.gadam, bet šajā pielikumā netiek iekļauta informācija par finansējuma sadalījumu pa intervences kodiem. Intervences kodu izmaiņas tiks iestrādātas Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027.gadam grozījumu

\*\*\*\*\* Projektu iesniegumu atlases uzsākšanas datums ir atkarīgs no MK noteikumu par SAM īstenošanu vai citu atlases norisei nepieciešamo dokumentu apstiprināšanas datuma, jo tikai pēc pilnībā saskaņotu un apstiprinātu ieviešanas nosacījumu pieejamības, ir iespējams izstrādāt projektu iesniegumu atlases nolikumu.

\*\*\*\*\* MKN apstiprināti par 18 094 768 euro ES fondu finansējuma daļu

\*\*\*\*\* Valdības lēmums par 74,4 milj. EUR sekos kontekstā ar SM priekšlikumiem dzelzceļa jomas infrastruktūras investīciju pārskatīšanai.

Finanšu ministrs

A. Ašeradens

Evita Bāliņa, 26304894

Evita.Balina@fm.gov.lv