

Iestāžu ziņotie 2023. gada Atveseļošanas fonda plāna atskaites punktu/mērķu izpildes kavējumi

Dati no iestādēm un KPVIS uz 15.10.2024.

Nr.p.k.	Iestāde	Atskaites punkti/ mērķi - izpildāmais pēc būtības (2 investīcijas, 3 reformas)	Iestāžu prognoze (nobīde no AF plāna)	Iestādes sniegtais skaidrojums / FM zināmā informācija	FM viedoklis
1	2	3	4	5	6
1	LM	(122) Līgumu noslēgšana ar pašvaldībām par projektu īstenošanu - investīcija	31.12.2024. (+18 mēneši)	<p>19.03.2024. MK sēdē izskatīts Labklājības ministrijas sagatavotais informatīvais ziņojums, kurā iekļauta informācija par panākto vienošanos ar Eiropas Komisiju un Finanšu ministriju saistībā ar turpmāku investīcijas īstenošanu, paplašinot finansējuma saņēmēju loku uz privātajiem pakalpojumu sniedzējiem (komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem). Labklājības ministrija ir sagatavojusi atbilstošus grozījumus MK noteikumos par 3.1.2.3.i. īstenošanu un 09.07.2024. tie ir izskatīti un pieņemti MK sēdē.</p> <p>Atkārtotā atklātā konkursa projekta iesniegumu atlase tika izsludināta 30.07.2024. ar projekta iesniegumu iesniegšanas termiņu līdz 09.09.2024. Taču, uzklusot pašvaldību un potenciālo projekta iesniedzēju informāciju, ka projekta sagatavošanai un iesniegšanai noteiktais termiņš nav pietiekams sadarbības ar pašvaldību nostiprināšanai (pilnvarojumu līgumu vai nodomu protokolu noslēgšanai), Labklājības ministrija sagatavoja noteikumu projektu, kas paredz projekta iesniegumu atlases termiņa pagarinājumu līdz 07.10.2024. Minētie grozījumi MK noteikumos ir pieņemti 03.09.2024.</p> <p>Paralēli Labklājības ministrija ir ierosinājusi priekšlikumus Darbības kārtības grozījumiem, lai precizētu 122. mērķrādītāja nosaukumu un sasniedzamo termiņu. Atbilstoši tiek ierosināts precizēt nosaukumu "Centrālā finanšu un līgumu aģentūra ir noslēgusi 17 līgumus par projektu īstenošanu". Ierosinātās izmaiņas 122. mērķrādītāja nosaukumā ir nepieciešamas, lai minētajā mērķrādītājā varētu ieskaitīt visas starp Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un finansējuma saņēmējiem noslēgtās vienošanās un līgumus par projektu īstenošanu šīs investīcijas ietvaros, t.i., piemēram, ne tikai noslēgtās vienošanās ar pašvaldībām, bet arī līgumus ar citiem sociālo pakalpojumu sniedzējiem (biedrībām, nodibinājumiem un komersantiem) par jaunu ģimeniskai videi pietuvinātu ilgstošas aprūpes pakalpojumu sniegšanas vietu izveidošanu.</p> <p>Noslēdzoties 07.10.2024. atklātā konkursa projekta iesniegumu atlasei, tās ietvaros saņemti 7 projektu iesniegumi. Norit to izvērtēšana.</p> <p>Bet, ievērojot, ka arī atkārtotās projektu iesniegumu atlases ietvaros netika sasniegta 122. mērķrādītāja vērtība noteiktajā apjomā, LM ir uzsākusi sarunas ar FM un EK par papildu priekšlikumu grozījumiem Eiropas Padomes lēmumā virzību, samazinot minētā mērķrādītāja vērtību un izskatot alternatīvus risinājumus atlikušā finansējuma izmantošanai.</p> <p>Vēl vienu (trešo) atklātu projektu iesniegumu atlasi un projektu īstenošanu Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna īstenošanas termiņā (līdz 30.06.2026.) nav iespējams realizēt.</p>	Labklājības ministrijai sagatavot un virzīt papildus grozījumu priekšlikumu papildinājumam Atveseļošanas un noturības mehānisma plānā un grozījumiem Darbības kārtībā, par kuru vienojas Eiropas Komisija un Latvija.
2	VM	(143) Cilvēkresursu attīstības stratēģija - reforma	30.11.2024. (+15 mēneši)	<p>Noteiktajā termiņā nav sasniegts rādītājs "Cilvēkresursu attīstības stratēģija", ņemot vērā, ka MK nav panākta vienošanās par stratēģijas apstiprināšanu. Līdz ar to Stratēģija tiks skatīta kontekstā ar valsts budžeta apstiprināšanu, kas plānots šī gada oktobrī un pēc valsts budžeta pieņemšanas Stratēģija tiks virzīta apstiprināšanai Ministru kabinetā, provizoriski š.g. novembrī.</p>	Atbilstoši Ministru kabineta 2022. gada 22. marta sēdes

Nr.p.k.	Iestāde	Atskaites punkti/ mērķi - izpildāmais pēc būtības (2 investīcijas, 3 reformas)	Iestāžu prognoze (nobīde no AF plāna)	Iestādes sniegtais skaidrojums / FM zināmā informācija	FM viedoklis
1	2	3	4	5	6
3	SM	(1) Koordinēta pieeja pasažieru pārvadājumu plānošanai, pasūtīšanai un organizācijai Rīgas metropoles areālā - reforma	31.10.2024. (+10 mēn.)	01.07.2024. precizētais plāna projekts "Rīgas metropoles areāla ilgtspējīga integrēta sabiedriskā transporta plāns no 2024. līdz 2030.gadam" iesniegts Valsts kancelejā izskatīšanai MK. 27.09.2024. tika saņemta Ministru prezidentes rezolūcija, uzdodot precizēt plāna projektu, aktualizējot Rīgas metropoles transporta sistēmas attīstībai plānotās investīcijas atbilstoši aktuālajai situācijai un plāniem, to īstenošanas termiņus, finansējuma apmēru un avotus katram plānotajam pasākumam, t.sk. Rail Baltica projekta kontekstā. Plāna projekts tiek precizēts atbilstoši Ministru prezidentes rezolūcijai. Rādītāju (plāns apstiprināts MK) plānots sasniegt līdz 31.10.2024.	protokola Nr. 17, 34. § 8. punkta 7. apakšpunktam, iestādēm nodrošināt efektīvu risku pārvaldību un, konstatējot būtiskus riskus ar 2 mēnešu kavējumu saistošo atskaites punktu un mērķu sasniegšanā, steidzamības kārtībā informēt Ministru kabinetu, t.sk. sniedzot konkrētu priekšlikumu rīcībai, kas nodrošina saistību izpildi Atveseļošanās fonda finansējuma saņemšanai no Eiropas Komisijai.
4	EM	(57) Stimuli un pienākumi uzņēmumiem izglītēt un apmācīt savus darbiniekus un radīt vairāk iespēju un tiesību darbiniekiem piedalīties mācībās - reforma	31.10.2024. (+10 mēneši)	Ekonomikas ministrija ir izstrādājusi noteikuma projektu, kas pašlaik ir skaņošanā.	

Finanšu ministrs

A. Greiskāne 25696218
aina.greiskane@fm.gov.lv

A. Ašeradens