

ES fondu 2021.–2027. gada plānošanas perioda MK noteikumu par specifisko atbalsta mērķu ieviešanu izstrādes laika grafika progress***

Sagatavots 28.12.2024

PM Nr.	Prior . Nr.	SAM Nr.	Pasākuma Nr.	Pasākuma nosaukums	Kārtas Nr.	Fonds	ES FONDU Elastības finansējums	Elastības finansējuma NACIONĀLA līdzfinansējuma daļa	ES fondu finansējums bez elastības finansējuma	Nacionālais līdzfinansējums bez elastības finansējuma	Atbildīgā iestāde	Izskatīšanas AK datums/ plānotais gads un ceturksnis ***	Izskatīšanas UK datums/ pānotais gads un ceturksnis ***	TAP saskaņošanas uzsākšanas datums/ plānotais gads un ceturksnis	MK apstiprināšanas datums/ plānotais gads un ceturksnis	Atlases uzsākšanas datums/ plānotais gads un ceturksnis/ atlase beigusies
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	18	17
			0	Neizpildītais 2024.gada plāns - regulējums, kura skaņošana nav uzsākta		Kpopā:	125 524 749	22 151 424	453 766 694	80 076 481						
2	2.3.	2.3.1.	2.3.1.1.	Satiksmes plūsmas viedās tehnoloģijas	—	ERAF	583 189	102 915	3 114 311	549 585	SM	2024 III	2024 III	2024 III	2024 IV	2024 IV
2	2.3.	2.3.1.	2.3.1.5.	Risinājuma modelējums ES Zaļā kursa jomā	—	ERAF	473 176	83 501	2 526 824	445 911	SM	28.11.2024	2024 II	2024 II	2024 IV	2024 IV
2	2.4.	2.4.1.	2.4.1.3. *****	Bezemisiju (bateriju) vilcieni	—	KF	2 859 870	504 683	15 234 898	2 688 512	SM	29.06.2023	11.09.2023	2024 II	2024 III	2024 III
3	3.1.	3.1.1.	3.1.1.1. *****	Dzelzceļa transporta attīstība un energoefektivitātes uzlabošana sabiedriskajos pasažieru pārvadājumos	—	KF	71 721 855	12 656 798	249 675 838	44 060 442	SM	2024 IV	2024 IV	2024 IV	2024 II	2024 III
3	3.1.	3.1.1.	3.1.1.3.*****	Eiropas transporta tīklā esošās dzelzceļa infrastruktūras attīstība	2	KF	0	0	80 000 000	14 117 648	SM	2024 IV	2024 IV	2024 IV	2024 II	2024 III
3	3.1.	3.1.1.	3.1.1.7.	Iekšzemes intermodālo termināļu ("sauso ostu") attīstības projekti	—	KF	3 951 239	697 277	21 048 761	3 714 488	SM	2024 II	2024 III	2024 III	2024 III	2024 IV
4	4.1.	4.1.1.	4.1.1.2. *****	P.Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas infrastruktūras attīstība	—	ERAF	39 679 949	7 002 344	31 119 533	5 491 683	VM	29.09.2022	26.01.2023	2024 II	2024 III	2024 IV
4	4.2.	4.2.2.	4.2.2.9.	Izglītības procesa individualizācija un starpnozaru sadarbība profesionālās izglītības izcilībai	3	ESF	2 648 594	467 398	2 026 406	357 602	IZM	2024 III	2024 III	2024 IV	2024 IV	2025 I
4	4.2.	4.2.3.	4.2.3.2.	Intereseu izglītības, brīvā laika un bērnu pieskatīšanas pakalpojumu pieejamības paplašināšana sociālās atstumtības riskam pakļautiem izglītojamiem un bērniem ar īpašām vajadzībām	2	ESF	0	0	4 250 000	750 000	IZM	IPIA izņēmums (UK lēm. 23.04.2024)	IPIA izņēmums (UK lēm. 23.04.2024)	2024 II	2024 III	2024 III
4	4.2.	4.2.3.	4.2.3.2. *****	Intereseu izglītības, brīvā laika un bērnu pieskatīšanas pakalpojumu pieejamības paplašināšana sociālās atstumtības riskam pakļautiem izglītojamajiem un bērniem ar īpašām vajadzībām	1	ESF	0	0	1 377 000	243 000	IZM	IPIA izņēmums (UK lēm. 23.04.2024)	IPIA izņēmums (UK lēm. 23.04.2024)	2024 II	2024 III	2024 III
6	6.1.	6.1.1.	6.1.1.1.	Atteikšanās no kūdras izmantošanas enerģētikā	2	TPF	3 606 877	636 508	43 393 123	7 657 610	VARAM	2024 III	2024 IV	2024 III	2024 IV	2025 I
			0	Neizpildītais 2024.gada plāns -regulējums, kas ir saskaņošanas procesā - potenciāls apstiprināt tuvākajā laikā		kopā:	18 138 992	3 200 998	292 755 232	51 662 697						

PM Nr.	Prior . Nr.	SAM Nr.	Pasākuma Nr.	Pasākuma nosaukums	Kārtas Nr.	Fonds	ES FONDU Elastības finansējums	Elastības finansējuma NACIONĀLĀ līdzfinansējuma daļa	ES fondu finansējums <u>bez elastības finansējuma</u>	Nacionālais līdzfinansējums <u>bez elastības finansējuma</u>	Atbildīgā iestāde	Izskatīšanas AK datums/ plānotais gads un ceturksnis ***	Izskatīšanas UK datums/ pānotais gads un ceturksnis ***	TAP saskaņošanas uzsākšanas datums/ plānotais gads un ceturksnis	MK apstiprināšanas datums/ plānotais gads un ceturksnis	Atlases uzsākšanas datums/ plānotais gads un ceturksnis/ atlase beigusies
1	1.1.	1.1.1.	1.1.1.2.	RIS3 pētniecības un inovācijas centri	—	ERAF	5 693 628	1 004 757	30 404 749	5 365 545	IZM	2024 II	2024 III	02.08.2024	2024 III	2024 III
1	1.1.	1.1.1.	1.1.1.6.	Zinātniskās darbības digitalizācija un dalība Eiropas Atvērtajā zinātnes mākonī (EOSC market place pakalpojumu iegāde)	—	ERAF	4 256 611	751 167	14 230 890	2 511 334	IZM	2024 II	2024 III	27.12.2024	2024 III	2024 IV
1	1.1.	1.1.1.	1.1.1.7.	Inovāciju granti studentiem	—	ERAF	2 212 098	390 370	11 812 902	2 084 630	IZM	27.09.2024	Uzsākta UK rakstiskā	14.11.2024	2024 III	2024 IV
1	1.4.	1.4.1.	1.4.1.1.	Platjoslas infrastruktūras attīstība (pēdējā jūdze)	2	ERAF	1 166 379	205 832	0	0	SM	28.03.2024	27.06.2024	2024 II	2024 II	Uzsaukums par elastības finansējuma apjomu 2026.g.
1	1.4.	1.4.1.	1.4.1.1.	Platjoslas infrastruktūras attīstība (pēdējā jūdze)	1	ERAF	0	0	6 228 621	1 099 169	SM	28.03.2024	27.06.2024	06.11.2024	2024 II	2024 III
2	2.1.	2.1.1.	2.1.1.2.	AER izmantošana un energoefektivitātes paaugstināšana rūpniecībā un komersantos	—	ERAF	0	0	36 703 812	6 477 144	EM	N/A	N/A	10.12.2024	2024 IV	N/A, jo FI
2	2.2.	2.2.3.	2.2.3.3.	Pasākumi bioloģiskās daudzveidības veicināšanai un saglabāšanai	4	ERAF	0	0	7 277 500	1 284 265	VARAM	28.11.2024	2024 IV	06.12.2024	2024 IV	2025 I
2	2.2.	2.2.3.	2.2.3.3.	Pasākumi bioloģiskās daudzveidības veicināšanai un saglabāšanai	3	ERAF	0	0	16 000 000	2 823 530	VARAM	28.11.2024	2024 IV	06.12.2024	2024 IV	2025 I
4	4.1.	4.1.1.	4.1.1.3.	Primārās veselības aprūpes lomas stiprināšana, attīstot infrastruktūru	1	ERAF	0	0	2 040 000	360 000	VM	25.07.2024	29.11.2024	18.10.2024	2024 IV	2024 IV
4	4.2.	4.2.1.	4.2.1.4.	Izglītības iestāžu nodrošinājums pilnveidotā vispārējās izglītības satura kvalitatīvai ieviešanai pirmsskolas izglītības pakāpē	—	ERAF	517 332	91 294	2 762 626	487 523	IZM	Plānots izskatīt 19.12.2024. AK	IPIA izņēmums (UK lēm. 23.04.2024)	01.08.2024	2024 III	2024 IV
4	4.2.	4.2.1.	4.2.1.5.	Izglītības iestāžu nodrošinājums pilnveidotā vispārējās izglītības satura kvalitatīvai ieviešanai pamata un vidējās izglītības pakāpē	2	ERAF	0	0	34 187 138	6 033 025	IZM	29.08.2024	12.12.2024	31.07.2024	2024 III	2024 IV
4	4.2.	4.2.2.	4.2.2.11.	Studiju procesa digitalizācija	1	ESF	0	0	8 500 000	1 500 000	IZM	Plānots izskatīt 19.12.2024 AK	2024 III	29.07.2024	2024 III	2024 IV
4	4.2.	4.2.2.	4.2.2.11.	Studiju procesa digitalizācija	2	ESF	0	0	19 922 947	3 515 815	IZM	Plānots izskatīt 19.12.2024 AK	2024 III	29.07.2024	2024 III	2024 IV

PM Nr.	Prior . Nr.	SAM Nr.	Pasākuma Nr.	Pasākuma nosaukums	Kārtas Nr.	Fonds	ES FONDU Elastības finansējums	Elastības finansējuma NACIONĀLĀ līdzfinansējuma daļa	ES fondu finansējums <u>bez elastības finansējuma</u>	Nacionālais līdzfinansējums <u>bez elastības finansējuma</u>	Atbildīgā iestāde	Izskatīšanas AK datums/ plānotais gads un ceturksnis ***	Izskatīšanas UK datums/ pānotais gads un ceturksnis ***	TAP saskaņošanas uzsākšanas datums/ plānotais gads un ceturksnis	MK apstiprināšanas datums/ plānotais gads un ceturksnis	Atlases uzsākšanas datums/ plānotais gads un ceturksnis/ atlase beigusies
4	4.2.	4.2.3.	4.2.3.3.	Pilsonisko līdzdalību veicinošu kultūras pakalpojumu pieejamības veicināšana	—	ESF	280 074	49 425	1 495 074	263 837	KM	IPIA izņēmums (UK lēm. 23.04.2024)	IPIA izņēmums (UK lēm. 23.04.2024)	05.12.2024	2024 IV	2024 IV
4	4.2.	4.2.4.	4.2.4.1.	Atbalsts nozaru vajadzībās balstītai pieaugušo izglītībai	2	ESF	0	0	4 898 317	864 409	IZM	Plānots izskatīt 19.12.2024 AK	2024 II	02.12.2024	2024 III	2024 III
4	4.2.	4.2.4.	4.2.4.3.	Digitālo prasmju pilnveide	—	ESF	581 407	102 601	3 103 630	547 700	VARAM	20.06.2024	13.08.2024	27.05.2024	2024 IV	2025 I
4	4.3.	4.3.5.	4.3.5.1.	Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamības palielināšana	4	ESF	0	0	27 434 580	4 841 397	LM	28.11.2024	2025 I	12.12.2024	2025 I	2025 II
4	4.3.	4.3.5.	4.3.5.1.	Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamības palielināšana	5	ESF	0	0	10 988 592	1 939 164	LM	28.11.2024	2025 I	04.12.2024	2025 I	2025 II
4	4.3.	4.3.5.	4.3.5.2.	Atbalsts paliatīvās aprūpes sistēmas pilnveidošanai	—	ESF	0	0	5 950 000	1 050 000	LM	IPIA izņēmums (UK lēm. 23.04.2024)	IPIA izņēmums (UK lēm. 23.04.2024)	12.12.2024	2025 I	2025 I
6	6.1.	6.1.1.	6.1.1.4.	Uzņēmējdarbības “zaļināšanas” un produktu attīstības pasākumi, veicinot energoefektivitātes paaugstināšanu un energoefektīvu tehnoloģiju ieviešanu uzņēmumos	—	TPF	2 318 422	409 133	32 980 428	5 820 076	EM	N/A	N/A	10.12.2024	2024 IV	N/A, jo FI
6	6.1.	6.1.1.	6.1.1.5.	Nodarbināto prasmju paaugstināšana un atbalsts kvalifikācijas iegūšanai, atbalsts darbaspēka mācībām saskaņā ar uzņēmumu pieprasījumu	—	TPF	1 113 041	196 419	15 833 426	2 794 134	IZM	IPIA izņēmums (UK lēm. 23.04.2024)	IPIA izņēmums (UK lēm. 23.04.2024)	27.11.2024	2024 III	2024 III
			0	Regulējums, kas ir saskaņots un iesniegts Valsts kancelejā - potenciāls apstiprināt tuvākajās MK sēdēs		kopā:	48 291 704	8 522 064	167 519 092	29 562 198						
1	1.2.	1.2.1.	1.2.1.2.	Produktivitātes aizdevumi (t.sk., ar kapitāla atlaidi) inovatīvām iekārtām, pētniecībai un attīstībai, tehnoloģiju pārnesei	—	ERAF	28 608 842	5 048 620	29 393 079	5 187 014	EM	N/A	N/A	05.03.2024	2024 II	N/A, jo FI
1	1.2.	1.2.3.	1.2.3.7.	Atbalsts jaunu darba vietu radīšanai uz eksportu orientētiem komersantiem	—	ERAF	0	0	25 619 201	4 521 036	EM	N/A	N/A	13.12.2024	2024 IV	N/A, jo FI
2	2.1.	2.1.1.	2.1.1.3.	AER izmantošana un energoefektivitātes paaugstināšana lokālajā un individuālajā līmenī	2	ERAF	7 416 391	1 308 774	40 023 711	7 063 009	KEM	N/A	N/A	14.11.2024	2024 III	2024 IV

PM Nr.	Prior . Nr.	SAM Nr.	Pasākuma Nr.	Pasākuma nosaukums	Kārtas Nr.	Fonds	ES FONDU Elastības finansējums	Elastības finansējuma NACIONĀLĀ līdzfinansējuma daļa	ES fondu finansējums <u>bez elastības finansējuma</u>	Nacionālais līdzfinansējums <u>bez elastības finansējuma</u>	Atbildīgā iestāde	Izskatīšanas AK datums/ plānotais gads un ceturksnis ***	Izskatīšanas UK datums/ pānotais gads un ceturksnis ***	TAP saskaņošanas uzsākšanas datums/ plānotais gads un ceturksnis	MK apstiprināšanas datums/ plānotais gads un ceturksnis	Atlases uzsākšanas datums/ plānotais gads un ceturksnis/ atlase beigusies
2	2.1.	2.1.1.	2.1.1.8.	Energoefektivitāti veicinoši pasākumi kultūras infrastruktūrā	—	ERAF	4 665 514	823 326	24 914 486	4 396 674	EM	2024 III	2024 III	18.07.2024	2024 IV	2024 IV
2	2.1.	2.1.2.	2.1.2.0.	—	—	KF	2 883 803	508 906	15 362 390	2 711 011	KEM	N/A	N/A	08.11.2024	2024 IV	2024 IV
4	4.1.	4.1.1.	4.1.1.3.	Primārās veselības aprūpes lomas stiprināšana, attīstot infrastruktūru	2	ERAF	0	0	4 930 000	870 000	VM	29.08.2024	30.10.2024	16.10.2024	2025 II	2025 II
4	4.1.	4.1.2.	4.1.2.8.	Nevalstisko organizāciju iesaiste veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošanā	—	ESF	0	0	2 550 000	450 000	VM	28.11.2024	2024 IV	25.10.2024	2025 I	2025 II
4	4.2.	4.2.1.	4.2.1.8.	Augstskolu studiju vides modernizācija	2	ERAF	4 436 262	782 869	22 220 675	3 921 297	IZM	29.08.2024	Uzsākta UK raktiskā procedūra	20.06.2024	2024 III	2024 IV
4	4.2.	4.2.1.	4.2.1.8.	Augstskolu studiju vides modernizācija	3	ERAF	280 892	49 569	1 500 000	264 707	IZM	2024 II	2024 III	20.06.2024	2024 III	2024 IV
4	4.2.	4.2.2.	4.2.2.6.	Cikliskas institucionālās akreditācijas ieviešana augstākajā izglītībā	—	ESF	0	0	1 005 550	177 450	IZM	IPIA izņēmums (UK lēm. 23.04.2024)	IPIA izņēmums (UK lēm. 23.04.2024)	20.05.2024	2024 III	2024 IV
			0	Investīcijas, kas plānotas pēc 2024.gada		Kopā:	129 840 505	22 913 030	107 407 793	18 954 321						
1	1.1.	1.1.2.	1.1.2.1.	RIS3 industriālās prasmes	—	ERAF	3 499 136	617 494	18 685 864	3 297 506	IZM	2024 IV	2025 I	2024 IV	2025 I	2025 II
2	2.1.	2.1.1.	2.1.1.6.	Pašvaldību ēku energoefektivitātes paaugstināšana	3	ERAF	9 555 249	1 686 221	3 406 295	601 111	VARAM	Uzsaukums par elastības finansējuma apjomu 2026.g.	Uzsaukums par elastības finansējuma apjomu 2026.g.	Uzsaukums par elastības finansējuma apjomu 2026.g.	Uzsaukums par elastības finansējuma apjomu 2026.g.	Uzsaukums par elastības finansējuma apjomu 2026.g.
2	2.1.	2.1.3.	2.1.3.1.	Pašvaldību pielāgošanās klimata pārmaiņām	2	ERAF	8 754 334	1 544 883	0	0	VARAM	Uzsaukums par elastības finansējuma apjomu 2026.g.	Uzsaukums par elastības finansējuma apjomu 2026.g.	Uzsaukums par elastības finansējuma apjomu 2026.g.	Uzsaukums par elastības finansējuma apjomu 2026.g.	Uzsaukums par elastības finansējuma apjomu 2026.g.
2	2.1.	2.1.3.	2.1.3.3.	Katastrofu risku mazināšanas pasākumi	2	ERAF	0	0	2 200 055	388 245	IeM	IPIA izņēmums (UK lēm. 23.04.2024)	IPIA izņēmums (UK lēm. 23.04.2024)	2024 IV	2025 I	2025 I
2	2.1.	2.1.3.	2.1.3.3.	Katastrofu risku mazināšanas pasākumi	4	ERAF	0	0	0	0	IeM	IPIA izņēmums (UK lēm. 23.04.2024)	IPIA izņēmums (UK lēm. 23.04.2024)	2025 I	2025 II	2025 III
2	2.2.	2.2.1.	2.2.1.1.	Notekūdeņu un to dūņu apsaimniekošanas sistēmas attīstība piesārņojuma samazināšanai	2	ERAF	22 309 636	3 936 995	0	0	VARAM	Uzsaukums par elastības finansējuma apjomu 2026.g.	Uzsaukums par elastības finansējuma apjomu 2026.g.	Uzsaukums par elastības finansējuma apjomu 2026.g.	Uzsaukums par elastības finansējuma apjomu 2026.g.	Uzsaukums par elastības finansējuma apjomu 2026.g.
2	2.2.	2.2.2.	2.2.2.3.	Notekūdeņu dūņu pārstrāde	1	KF	0	0	6 999 385	1 235 186	KEM	2024 IV	2025 I	2024 IV	2025 I	2025 II

PM Nr.	Prior . Nr.	SAM Nr.	Pasākuma Nr.	Pasākuma nosaukums	Kārtas Nr.	Fonds	ES FONDU Elastības finansējums	Elastības finansējuma NACIONĀLĀ līdzfinansējuma daļa	ES fondu finansējums <u>bez elastības finansējuma</u>	Nacionālais līdzfinansējums <u>bez elastības finansējuma</u>	Atbildīgā iestāde	Izskatīšanas AK datums/ plānotais gads un ceturksnis ***	Izskatīšanas UK datums/ pānotais gads un ceturksnis ***	TAP saskaņošanas uzsākšanas datums/ plānotais gads un ceturksnis	MK apstiprināšanas datums/ plānotais gads un ceturksnis	Atlases uzsākšanas datums/ plānotais gads un ceturksnis/ atlase beigusies
2	2.2.	2.2.2.	2.2.2.3.	Notekūdeņu dūņu pārstrāde	2	KF	16 149 296	2 849 876	0	0	KEM	Uzsaukums par elastības finansējuma apjomu 2026.g.	Uzsaukums par elastības finansējuma apjomu 2026.g.	Uzsaukums par elastības finansējuma apjomu 2026.g.	Uzsaukums par elastības finansējuma apjomu 2026.g.	Uzsaukums par elastības finansējuma apjomu 2026.g.
2	2.2.	2.2.2.	2.2.2.4. *****	Aprites ekonomikas principu ieviešana	—	KF	0	0	10 000 000	1 764 706	KEM	N/A	N/A	2024 IV	2025 I	2025 I
2	2.4.	2.4.1.	2.4.1.1.	Elektrotransportlīdzekļiem paredzēti lieljaudas uzlādes punkti	—	KF	15 661 075	2 763 719	16 438 925	2 900 987	SM	2024 IV	2025 I	2024 IV	2025 I	2025 II
3	3.1.	3.1.1.	3.1.1.5.	Nacionālās nozīmes centru maģistrālo ielu un esošo maršrutu attīstība	—	KF	5 409 922	954 692	28 819 350	5 085 768	SM	Plānots izskatīt 31.01.2025 AK	2025 I	2024 IV	2025 I	2025 II
4	4.2.	4.2.1.	4.2.1.1.	Infrastruktūras izveide starpnozaru sadarbības un atbalsta sistēmas izveidei bērnu attīstībai	—	ERAF	583 189	102 915	3 114 311	549 585	IZM	IPIA izņēmums (UK lēm. 23.04.2024)	IPIA izņēmums (UK lēm. 23.04.2024)	2024 IV	2025 I	2025 I
4	4.2.	4.2.1.	4.2.1.2.	Izveidot asistīvo tehnoloģiju (tehnisko palīg līdzekļu) apmaiņas sistēmu izglītības iestādēm	—	ERAF	233 276	41 166	1 245 724	219 834	IZM	IPIA izņēmums (UK lēm. 23.04.2024)	IPIA izņēmums (UK lēm. 23.04.2024)	2024 IV	2025 I	2025 I
4	4.2.	4.2.1.	4.2.1.5.	Izglītības iestāžu nodrošinājums pilnveidotā vispārējās izglītības satura kvalitatīvai ieviešanai pamata un vidējās izglītības pakāpē	3	ERAF	13 018 473	2 297 378	0	0	IZM	IPIA izņēmums (UK lēm. 23.04.2024)	IPIA izņēmums (UK lēm. 23.04.2024)	2025 II	2025 III	2025 IV
4	4.2.	4.2.2.	4.2.2.10.	Akadēmiskās karjeras sistēmas reformas ieviešana	—	ESF	5 512 880	972 861	-2	0	IZM	2024 IV	2025 I	2024 IV	2025 I	2025 II
4	4.3.	4.3.3.	4.3.3.1.	Bezdarbnieku, darba meklētāju un bezdarba riskam pakļauto personu kvalifikācijas un prasmju paaugstināšana	—	ESF	29 154 039	5 144 830	11 518 461	2 032 670	LM	Plānots izskatīt 19.12.2024 AK	2025 IV	2025 III	2025 IV	2026 I
4	4.3.	4.3.5.	4.3.5.1.	Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamības palielināšana	3	ESF	0	0	1 579 425	278 723	LM	19.12.2024	2025 III	2025 IV	2026 I	2027 IV
4	4.4.	4.4.1.	4.4.1.2.*****	Starpdisciplināra atbalsta izveide nemotivētām pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem	—	ESF	0	0	3 400 000	600 000	LM	IPIA izņēmums (UK lēm. 23.04.2024)	IPIA izņēmums (UK lēm. 23.04.2024)	2024 IV	2025 I	2025 II
			0	Apstiprinātie MKN		kopā:	332 415 267	56 562 933	2 577 519 319	458 488 471						
1	1.1.	1.1.1.	1.1.1.1.	Zinātnes politikas ieviešana,vadība un kapacitātes stiprināšana	—	ERAF	1 930 416	340 661	10 308 687	1 819 181	IZM	26.05.2023	30.06.2023	11.04.2023	28.11.2023	2023 IV
1	1.1.	1.1.1.	1.1.1.3.	Praktiskas ievirzes pētījumi	1	ERAF	0	0	30 770 000	5 430 000	IZM	27.07.2023	11.12.2023	03.07.2023	25.06.2024	2024 III

PM Nr.	Prior . Nr.	SAM Nr.	Pasākuma Nr.	Pasākuma nosaukums	Kārtas Nr.	Fonds	ES FONDU Elastības finansējums	Elastības finansējuma NACIONĀLĀ līdzfinansējuma daļa	ES fondu finansējums <u>bez elastības finansējuma</u>	Nacionālais līdzfinansējums <u>bez elastības finansējuma</u>	Atbildīgā iestāde	Izskatīšanas AK datums/ plānotais gads un ceturksnis ***	Izskatīšanas UK datums/ pānotais gads un ceturksnis ***	TAP saskaņošanas uzsākšanas datums/ plānotais gads un ceturksnis	MK apstiprināšanas datums/ plānotais gads un ceturksnis	Atlases uzsākšanas datums/ plānotais gads un ceturksnis/ atlase beigusies
1	1.1.	1.1.1.	1.1.1.3.	Praktiskas ievirzes pētījumi	2	ERAF	5 598 618	987 991	11 877 382	2 096 009	IZM	2025 II	2025 II	03.07.2023	25.06.2024	2025 III
1	1.1.	1.1.1.	1.1.1.5.	Latvijas pilnvērtīga daļība Apvārsnis Eiropa programmā, tajā skaitā nodrošinot kompleksu atbalsta instrumentu klāstu un sasaisti ar RIS3 specializācijas jomu attīstīšanu	1	ERAF	0	0	8 028 250	1 416 750	IZM	31.08.2023	17.10.2023	25.07.2023	19.12.2023	2023 IV
1	1.1.	1.1.1.	1.1.1.5.	Latvijas pilnvērtīga daļība Apvārsnis Eiropa programmā, tajā skaitā nodrošinot kompleksu atbalsta instrumentu klāstu un sasaisti ar RIS3 specializācijas jomu attīstīšanu	2	ERAF	8 565 468	1 511 553	11 549 511	2 038 150	IZM	31.08.2023	17.10.2023	25.07.2023	19.12.2023	2024 II
1	1.1.	1.1.1.	1.1.1.5.	Latvijas pilnvērtīga daļība Apvārsnis Eiropa programmā, tajā skaitā nodrošinot kompleksu atbalsta instrumentu klāstu un sasaisti ar RIS3 specializācijas jomu attīstīšanu	3	ERAF	0	0	13 413 000	2 367 000	IZM	30.05.2024	04.09.2024	19.04.2024	23.07.2024	2024 III
1	1.1.	1.1.1.	1.1.1.8.	Doktorantūras granti	–	ERAF	2 566 033	452 829	13 702 967	2 418 171	IZM	31.08.2023	17.10.2023	21.07.2023	19.12.2023	2024 II
1	1.1.	1.1.1.	1.1.1.9.	Pēcdoktorantūras pētījumi	–	ERAF	5 481 981	967 408	37 774 519	6 666 092	IZM	31.08.2023	19.12.2023	31.07.2023	09.01.2024	2023 IV
1	1.2.	1.2.1.	1.2.1.1.	Atbalsts jaunu produktu attīstībai un internacionalizācijai	1	ERAF	888 567	156 806	4 745 066	837 365	EM	29.02.2024	Uzsākta UK rakastisk	11.09.2023	23.07.2024	2024 IV
1	1.2.	1.2.1.	1.2.1.1.	Atbalsts jaunu produktu attīstībai un internacionalizācijai	2	ERAF	1 556 666	274 705	8 312 810	1 466 968	EM	25.04.2024	06.08.2024	08.03.2024	03.12.2024	2024 IV
1	1.2.	1.2.1.	1.2.1.1.	Atbalsts jaunu produktu attīstībai un internacionalizācijai	3	ERAF	4 290 362	757 122	22 911 124	4 043 141	EM	27.09.2024	2024 II	24.05.2024	22.10.2024	2024 IV
1	1.2.	1.2.1.	1.2.1.3.	Uzņēmuma atbalsts dalībai kapitāla tirgos	–	ERAF	264 633	46 699	1 413 178	249 386	EM	28.09.2023	02.11.2023	16.01.2023	17.10.2023	2024 II
1	1.2.	1.2.1.	1.2.1.4.	Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai	–	ERAF	3 291 184	580 797	17 575 372	3 101 537	EM	06.04.2023	20.05.2023	14.11.2022	07.11.2023	2023 II
1	1.2.	1.2.2.	1.2.2.1.	Atbalsts procesu digitalizācijai komercdarbībā	–	ERAF	3 702 009	653 295	19 769 234	3 488 690	EM	31.10.2024	Uzsākta UK rakstiskā procedūra 29.11.2024	03.05.2024	26.11.2024	2024 IV
1	1.2.	1.2.2.	1.2.2.2. *****	Individuālās garantijas digitalizācijai un automatizācijai	–	ERAF	0	0	4 194 527	740 211	EM	N/A	N/A	16.02.2023	05.09.2023	N/A, jo FI
1	1.2.	1.2.3.	1.2.3.1.	Atbalsts MVU inovatīvas uzņēmējdarbības attīstībai	–	ERAF	18 075 341	3 189 766	56 086 331	9 897 588	EM	12.01.2023	07.03.2023	26.04.2022	13.07.2023	2023 III
1	1.2.	1.2.3.	1.2.3.2.	Iespējkapitāla ieguldījumi	–	ERAF	0	0	67 478 205	11 907 919	EM	N/A	N/A	31.08.2022	15.08.2023	N/A, jo FI
1	1.2.	1.2.3.	1.2.3.3.	Starta, izauzsmes aizdevumi	–	ERAF	0	0	13 313 429	2 349 429	EM	N/A	N/A	16.02.2023	19.09.2023	N/A, jo FI
1	1.2.	1.2.3.	1.2.3.4.	Garantijas, portfelgarantijas pilna cikla uzņēmējdarbībai	–	ERAF	0	0	29 361 690	5 181 475	EM	N/A	N/A	16.02.2023	05.09.2023	N/A, jo FI
1	1.2.	1.2.3.	1.2.3.5.	Aizdevumi, produktivitātes kāpināšanai (investīcijas un apgrozāmie līdzekļi)	–	ERAF	0	0	23 853 429	4 209 429	EM	N/A	N/A	16.02.2023	09.01.2024	N/A, jo FI

PM Nr.	Prior . Nr.	SAM Nr.	Pasākuma Nr.	Pasākuma nosaukums	Kārtas Nr.	Fonds	ES FONDU Elastības finansējums	Elastības finansējuma NACIONĀLĀ līdzfinansējuma daļa	ES fondu finansējums <u>bez elastības finansējuma</u>	Nacionālais līdzfinansējums <u>bez elastības finansējuma</u>	Atbildīgā iestāde	Izskatīšanas AK datums/ plānotais gads un ceturksnis ***	Izskatīšanas UK datums/ pānotais gads un ceturksnis ***	TAP saskaņošanas uzsākšanas datums/ plānotais gads un ceturksnis	MK apstiprināšanas datums/ plānotais gads un ceturksnis	Atlases uzsākšanas datums/ plānotais gads un ceturksnis/ atlase beigusies
1	1.2.	1.2.3.	1.2.3.6.	Tūrisma produktu attīstības programma	1	ERAF	79 390	14 010	423 953	74 816	EM	05.04.2023	07.08.2023	09.09.2022	22.08.2023	2024 I
1	1.2.	1.2.3.	1.2.3.6.	Tūrisma produktu attīstības programma	2	ERAF	783 976	138 349	4 186 539	738 801	EM	05.04.2023	07.08.2023	09.09.2022	22.08.2023	2024 I
1	1.3.	1.3.1.	1.3.1.1.	IKT risinājumu un pakalpojumu attīstība un iespēju radīšana privātajam sektoram	—	ERAF	23 427 457	4 134 257	125 105 814	22 077 497	VARAM	21.12.2023	09.02.2024	14.12.2023	04.06.2024	2024 II
1	1.3.	1.3.1.	1.3.1.2.	Inovācijas laboratorija digitalizācijas priekšrocību izmantošanai	—	ERAF	172 673	30 471	922 099	162 725	VK	25.05.2023	04.07.2023	15.06.2023	26.09.2023	2023 IV
1	1.4.	1.4.1.	1.4.1.4.	Vienotā kiberdrošības infrastruktūra	—	ERAF	583 189	102 915	3 114 311	549 585	SM	26.05.2023	04.07.2023	15.06.2023	21.05.2024	2024 II
2	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	Energoefektivitātes paaugstināšana dzīvojamās ēkās, t.sk. attīstot ESKO tirgu (daudzīvokļu, privātās un neliela dzīvokļu skaita ēku kompleksos)	—	ERAF	29 007 341	5 118 943	118 228 090	20 863 781	EM	N/A	N/A	27.06.2024	17.12.2024	N/A, jo FI
2	2.1.	2.1.1.	2.1.1.3.	AER izmantošana un energoefektivitātes paaugstināšana lokālajā un individuālajā siltumapgādē un aukstumapgādē	1	ERAF	0	0	271 188	47 857	EM	Posmotie projekti (KNR 118.pants - ar atlasi)	06.08.2024	Posmotie projekti (KNR 118.pants - ar atlasi)	04.06.2024	N/A
2	2.1.	2.1.1.	2.1.1.4.	Energoefektivitātes paaugstināšana valsts ēkās	—	ERAF	13 634 050	2 406 008	72 807 686	12 848 416	EM	29.08.2024	2024 III	19.06.2024	17.12.2024	2024 IV
2	2.1.	2.1.1.	2.1.1.5.	Klimata neitrāli risinājumi profesionālās izglītības iestāžu un koledžu izglītības programmās, vidē un infrastruktūrā	—	ERAF	2 566 033	452 829	13 702 967	2 418 171	IZM	IPIA izņēmums (UK lēm. 23.04.2024)	IPIA izņēmums (UK lēm. 23.04.2024)	11.06.2024	17.09.2024	2024 II
2	2.1.	2.1.1.	2.1.1.6.	Pašvaldību ēku energoefektivitātes paaugstināšana	1	ERAF	0	0	3 093 705	545 948	VARAM	IPIA izņēmums (UK lēm. 23.04.2024)	IPIA izņēmums (UK lēm. 23.04.2024)	15.04.2024	16.07.2024	2024 II
2	2.1.	2.1.1.	2.1.1.6.	Pašvaldību ēku energoefektivitātes paaugstināšana	2	ERAF	0	0	6 500 000	1 147 059	VARAM	25.07.2024	03.09.2024	30.07.2024	05.11.2024	2024 IV
2	2.1.	2.1.1.	2.1.1.7.	Zinātniskās infrastruktūras energoefektivitātes pasākumi	—	ERAF	1 749 568	308 747	9 342 932	1 648 753	EM	29.08.2024	2024 III	19.06.2024	17.12.2024	2024 IV
2	2.1.	2.1.3.	2.1.3.1.	Pašvaldību pielāgošanās klimata pārmaiņām	1	ERAF	0	0	35 545 666	6 272 765	VARAM	28.09.2023	22.11.2023	11.10.2023	07.05.2024	2024 II
2	2.1.	2.1.3.	2.1.3.2.	Nacionālas nozīmes plūdu un krasta erozijas pasākumi	1	ERAF	0	0	14 391 596	2 539 694	VARAM	21.06.2023	30.06.2023	26.05.2023	27.06.2023	2024 I
2	2.1.	2.1.3.	2.1.3.2.	Nacionālas nozīmes plūdu un krasta erozijas pasākumi	2	ERAF	0	0	34 838 404	6 147 954	VARAM	25.01.2024	15.03.2024	13.02.2024	30.04.2024	2024 II
2	2.1.	2.1.3.	2.1.3.3.	Katastrofu risku mazināšanas pasākumi	1	ERAF	0	0	2 918 429	515 017	IeM	05.04.2023	04.07.2023	27.03.2023	17.10.2023	2023 IV
2	2.1.	2.1.3.	2.1.3.3.	Katastrofu risku mazināšanas pasākumi	3	ERAF	8 689 746	1 533 484	40 566 833	8 692 338	IeM	26.10.2023	05.12.2023	09.11.2023	20.02.2024	2024 I
2	2.2.	2.2.1.	2.2.1.1.	Noteikudeņu un to dūņu apsaimniekošanas sistēmas attīstība piesārņojuma	1	ERAF	0	0	51 850 364	9 150 065	VARAM	25.01.2024	22.05.2024	08.02.2024	07.05.2024	2024 II
2	2.2.	2.2.2.	2.2.2.1.	Atkritumu šķirošana, pārstrāde un reģenerācija	2	KF	0	0	20 000 000	3 529 412	VARAM	31.10.2024	17.12.2024	16.09.2024	17.12.2024	2025 I

PM Nr.	Prior . Nr.	SAM Nr.	Pasākuma Nr.	Pasākuma nosaukums	Kārtas Nr.	Fonds	ES FONDU Elastības finansējums	Elastības finansējuma NACIONĀLĀ līdzfinansējuma daļa	ES fondu finansējums bez elastības finansējuma	Nacionālais līdzfinansējums bez elastības finansējuma	Atbildīgā iestāde	Izskatīšanas AK datums/ plānotais gads un ceturksnis ***	Izskatīšanas UK datums/ pānotais gads un ceturksnis ***	TAP saskaņošanas uzsākšanas datums/ plānotais gads un ceturksnis	MK apstiprināšanas datums/ plānotais gads un ceturksnis	Atlases uzsākšanas datums/ plānotais gads un ceturksnis/ atlase beigusies
2	2.2.	2.2.2.	2.2.2.1.	Atkritumu šķirošana, pārstrāde un reģenerācija	3	KF	0	0	25 030 000	4 417 059	VARAM	31.10.2024	17.12.2024	16.09.2024	17.12.2024	2025 II
2	2.2.	2.2.2.	2.2.2.1.	Atkritumu šķirošana, pārstrāde un reģenerācija	1	KF	0	0	20 000 000	3 529 412	VARAM	28.09.2023	22.11.2023	10.10.2023	26.03.2024	2024 II
2	2.2.	2.2.2.	2.2.2.2.	Atkritumu dalītā vākšana	1	KF	0	0	2 000 000	352 942	VARAM	26.10.2023	18.12.2023	08.11.2023	26.03.2024	2024 II
2	2.2.	2.2.2.	2.2.2.2.	Atkritumu dalītā vākšana	2	KF	0	0	2 000 000	352 942	VARAM	28.03.2024	04.06.2024	03.04.2024	10.09.2024	2024 III
2	2.2.	2.2.3.	2.2.3.2.	Vides izglītību veicinoši pasākumi sabiedrības informētībai un prasmju attīstībai	–	ERAF	0	0	9 428 625	1 663 875	VARAM	28.09.2023	11.06.2024	10.10.2023	09.07.2024	2024 II
2	2.2.	2.2.3.	2.2.3.3.	Pasākumi bioloģiskās daudzveidības veicināšanai un saglabāšanai	1	ERAF	0	0	2 500 000	441 177	VARAM	26.10.2023	05.12.2023	08.11.2023	26.03.2024	2024 II
2	2.2.	2.2.3.	2.2.3.3.	Pasākumi bioloģiskās daudzveidības veicināšanai un saglabāšanai	2	ERAF	0	0	2 500 000	441 177	VARAM	26.10.2023	05.12.2023	08.11.2023	26.03.2024	2024 II
2	2.2.	2.2.3.	2.2.3.4.	Vides monitoringa attīstība harmonizētai vides un klimata datu informācijas nodrošināšanai	1	ERAF	0	0	9 243 750	1 631 250	VARAM	05.04.2023	01.06.2023	12.04.2023	13.07.2023	2023 III
2	2.2.	2.2.3.	2.2.3.5.	Gaisa piesārņojuma samazināšanas pasākumi pašvaldībās	1	ERAF	0	0	4 225 717	745 715	VARAM	31.08.2023	06.10.2023	05.09.2023	16.01.2024	2024 I
2	2.2.	2.2.3.	2.2.3.5.	Gaisa piesārņojuma samazināšanas pasākumi pašvaldībās	2	ERAF	0	0	845 143	149 143	VARAM	31.08.2023	06.10.2023	05.09.2023	16.01.2024	2025 I
2	2.2.	2.2.3.	2.2.3.6.	Gaisa piesārņojumu mazinošu pasākumu īstenošana, uzlabojot mājāsaimniecību siltumapgādes sistēmas	1	ERAF	0	0	84 801	14 965	VARAM	29.09.2022	26.01.2023	21.10.2022	05.04.2023	2023 II
2	2.2.	2.2.3.	2.2.3.6.	Gaisa piesārņojumu mazinošu pasākumu īstenošana, uzlabojot mājāsaimniecību siltumapgādes sistēmas	2	ERAF	0	0	2 157 997	380 823	VARAM	29.09.2022	26.01.2023	21.10.2022	05.04.2023	2023 II
2	2.2.	2.2.3.	2.2.3.6.	Gaisa piesārņojumu mazinošu pasākumu īstenošana, uzlabojot mājāsaimniecību siltumapgādes sistēmas	3	ERAF	0	0	667 002	117 707	VARAM	29.09.2022	26.01.2023	21.10.2022	05.04.2023	2023 II
2	2.2.	2.2.3.	2.2.3.6.	Gaisa piesārņojumu mazinošu pasākumu īstenošana, uzlabojot mājāsaimniecību siltumapgādes sistēmas	4	ERAF	0	0	9 533 420	1 682 369	VARAM	29.09.2022	26.01.2023	21.10.2022	05.04.2023	2023 II
2	2.2.	2.2.3.	2.2.3.7.	Gaisa piesārņojošo vielu emisiju samazināšana pašvaldību siltumapgādē	–	ERAF	0	0	2 822 173	498 031	VARAM	31.08.2023	26.09.2023	06.09.2023	06.02.2024	2024 I
2	2.3.	2.3.1.	2.3.1.2.	Multimodāls sabiedriskā transporta tīkls (Stacija 2.0)	1	ERAF	0	0	63 504 280	11 206 638	SM	20.06.2024	18.09.2024	27.08.2024	19.11.2024	2024 IV
2	2.3.	2.3.1.	2.3.1.2.	Multimodāls sabiedriskā transporta tīkls (Stacija 2.0)	3	ERAF	11 891 884	0	0	2 098 568	SM	20.06.2024	18.09.2024	27.08.2024	19.11.2024	2024 IV
2	2.3.	2.3.1.	2.3.1.2. *****	Multimodāls sabiedriskā transporta tīkls (Stacija 2.0)	2	ERAF	0	0	0	0	SM	20.06.2024	18.09.2024	27.08.2024	19.11.2024	2024 IV
2	2.3.	2.3.1.	2.3.1.3.	Veloinfrastruktūras attīstība	–	ERAF	3 547 620	626 051	18 944 770	3 343 195	SM	30.11.2023	30.01.2024	09.07.2024	09.07.2024	2024 III
2	2.4.	2.4.1.	2.4.1.2.	Bezemisiju vilcienu iegāde - elektrovilcieni	1	KF	0	0	12 544 923	2 213 810	SM	28.03.2024	21.05.2024	13.05.2024	30.08.2024	2024 III
2	2.4.	2.4.1.	2.4.1.2.	Bezemisiju vilcienu iegāde - elektrovilcieni	2	KF	0	0	54 444 719	9 607 892	SM	28.03.2024	21.05.2024	13.05.2024	30.08.2024	2024 III

PM Nr.	Prior . Nr.	SAM Nr.	Pasākuma Nr.	Pasākuma nosaukums	Kārtas Nr.	Fonds	ES FONDU Elastības finansējums	Elastības finansējuma NACIONĀLĀ līdzfinansējuma daļa	ES fondu finansējums <u>bez elastības finansējuma</u>	Nacionālais līdzfinansējums <u>bez elastības finansējuma</u>	Atbildīgā iestāde	Izskatīšanas AK datums/ plānotais gads un ceturksnis ***	Izskatīšanas UK datums/ pānotais gads un ceturksnis ***	TAP saskaņošanas uzsākšanas datums/ plānotais gads un ceturksnis	MK apstiprināšanas datums/ plānotais gads un ceturksnis	Atlases uzsākšanas datums/ plānotais gads un ceturksnis/ atlase beigusies
2	2.5.	2.5.1.	2.5.1.0.	—	—	ERAF	8 656 678	1 527 649	46 227 836	8 157 854	EM	27.09.2024	29.11.2024	21.06.2024	26.11.2024	2024 III
3	3.1.	3.1.1.	3.1.1.2.	Ieguldījumi TEN-T tīkla autoceļu drošībā un vides piekļūstamībā	1	KF	0	0	56 077 253	9 895 987	SM	26.05.2024	13.08.2024	09.08.2024	12.11.2024	2024 IV
3	3.1.	3.1.1.	3.1.1.2.	Ieguldījumi TEN-T tīkla autoceļu drošībā un vides piekļūstamībā	2	KF	10 526 731	1 857 658	0	1	SM	26.05.2024	13.08.2024	09.08.2024	12.11.2024	Uzsaukums par elastības
3	3.1.	3.1.1.	3.1.1.3.	Eiropas transporta tīklā esošās dzelzceļa infrastruktūras attīstība	1	KF	0	0	52 395 743	9 246 308	SM	29.06.2023	27.06.2024	25.08.2023	23.07.2024	2024 III
3	3.1.	3.1.1.	3.1.1.4.	Rīgas pilsētas transporta infrastruktūras attīstība	—	KF	11 297 998	1 993 764	60 185 896	10 621 041	SM	26.05.2023	11.07.2023	17.10.2023	23.07.2024	2024 III
3	3.1.	3.1.1.	3.1.1.6.	Lielu ostu publiskās infrastruktūras attīstība	—	KF	1 282 414	226 308	6 831 585	1 205 575	SM	28.03.2024	21.05.2024	26.04.2024	13.08.2024	2024 IV
3	3.1.	3.1.1.	3.1.1.8.	Robežšķērsošanas punktu attīstība	—	KF	5 700 700	1 006 006	30 368 364	5 359 125	FM	IPIA izņēmums (UK lēm. 23.04.2024)	IPIA izņēmums (UK lēm. 23.04.2024)	Apstiprināts	26.03.2024	2024 III
4	4.1.	4.1.1.	4.1.1.1.	Ārstniecības iestāžu infrastruktūras attīstība	1	ERAF	0	0	70 352 588	12 415 163	VM	29.09.2022	26.01.2023	24.03.2023	15.08.2023	2023 III
4	4.1.	4.1.1.	4.1.1.1.	Ārstniecības iestāžu infrastruktūras attīstība	2	ERAF	0	0	12 826 335	2 263 472	VM	26.10.2023	17.05.2024	22.02.2024	30.04.2024	2024 III
4	4.1.	4.1.1.	4.1.1.1.	Ārstniecības iestāžu infrastruktūras attīstība	3	ERAF	0	0	6 764 203	1 193 683	VM	25.04.2024	27.06.2024	26.04.2024	13.08.2024	2024 IV
4	4.1.	4.1.1.	4.1.1.1.	Ārstniecības iestāžu infrastruktūras attīstība	4	ERAF	0	0	4 090 945	721 932	VM	29.08.2024	16.10.2024	30.08.2024	05.11.2024	2025 I
4	4.1.	4.1.1.	4.1.1.1.	Ārstniecības iestāžu infrastruktūras attīstība	5	ERAF	0	0	69 311 729	12 231 482	VM	Posmotie projekti (KNR 118.a. pants - bez atlases)	Posmotie projekti (KNR 118.a. pants - bez atlases)	Posmotie projekti (KNR 118.a. pants - bez atlases)	N/A	N/A
4	4.1.	4.1.1.	4.1.1.4.	Veselības aprūpes pārvaldības sistēmas stiprināšana un digitalizācija, attīstot digitālos risinājumus	1	ERAF	3 368 653	594 468	14 929 071	2 634 543	VM	29.08.2024	16.10.2024	25.09.2024	26.11.2024	2025 I
4	4.1.	4.1.1.	4.1.1.4.	Veselības aprūpes pārvaldības sistēmas stiprināšana un digitalizācija, attīstot digitālos risinājumus	2	ERAF	0	0	3 060 000	540 000	VM	29.08.2024	16.10.2024	25.09.2024	26.11.2024	2025 I
4	4.1.	4.1.1.	4.1.1.5.	Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta attīstība	—	ERAF	0	0	10 461 001	1 846 059	VM	02.02.2023	09.06.2023	24.03.2023	15.08.2023	2023 IV
4	4.1.	4.1.2.	4.1.2.1.	Nacionāla mēroga veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi	—	ESF	4 007 776	707 254	7 199 882	1 270 568	VM	29.09.2022	26.01.2023	05.07.2023	28.11.2023	2023 IV
4	4.1.	4.1.2.	4.1.2.2.	Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana vietējai sabiedrībai	—	ESF	0	0	12 575 937	2 219 283	VM	25.05.2023	04.07.2023	30.06.2023	09.07.2024	2024 III
4	4.1.	4.1.2.	4.1.2.3.	Pasākumi atkarīgo personu resocializācijai un atgriešanai darba tirgū, kā arī preventīvie pasākumi jauniešiem	—	ESF	0	0	961 350	169 650	VM	21.12.2023	29.01.2024	22.11.2023	13.08.2024	2024 III

PM Nr.	Prior . Nr.	SAM Nr.	Pasākuma Nr.	Pasākuma nosaukums	Kārtas Nr.	Fonds	ES FONDU Elastības finansējums	Elastības finansējuma NACIONĀLĀ līdzfinansējuma daļa	ES fondu finansējums <u>bez elastības finansējuma</u>	Nacionālais līdzfinansējums <u>bez elastības finansējuma</u>	Atbildīgā iestāde	Izskatīšanas AK datums/ plānotais gads un ceturksnis ***	Izskatīšanas UK datums/ pānotais gads un ceturksnis ***	TAP saskaņošanas uzsākšanas datums/ plānotais gads un ceturksnis	MK apstiprināšanas datums/ plānotais gads un ceturksnis	Atlases uzsākšanas datums/ plānotais gads un ceturksnis/ atlase beigusies
4	4.1.	4.1.2.	4.1.2.4.	Pierādījumos balstītu narkotiku lietošanas profilakses programmu īstenošana un profilakses kvalitātes standartu ieviešana	—	ESF	0	0	443 700	78 300	VM	29.02.2024	02.04.2024	01.03.2024	04.06.2024	2024 III
4	4.1.	4.1.2.	4.1.2.5.	Piesaistīt un noturēt ārstniecības personas darbam valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sektorā, īpaši stacionāros	—	ESF	0	0	5 686 755	1 003 545	VM	25.05.2023	04.07.2023	26.04.2023	15.08.2023	2023 IV
4	4.1.	4.1.2.	4.1.2.6.	Uzlabot izglītības iespējas ārstniecības personām, t.sk. uzlabojot tālākizglītības pieejamību	—	ESF	4 007 775	707 254	10 782 225	1 902 746	VM	28.09.2023	02.11.2023	05.09.2023	19.12.2023	2023 IV
4	4.1.	4.1.2.	4.1.2.7.	Pilnveidot pacientu drošību un aprūpes kvalitāti	—	ESF	0	0	2 588 250	456 750	VM	28.09.2023	02.11.2023	19.09.2023	19.12.2023	2023 IV
4	4.2.	4.2.1.	4.2.1.3.	Infrastruktūras un mācību vides pilnveide efektīvas, kvalitatīvas un mūsdienīgas izglītības īstenošanai speciālās izglītības iestādēs	—	ERAF	0	0	13 656 301	2 409 936	IZM	29.06.2023	18.08.2023	21.06.2023	14.11.2023	2024 I
4	4.2.	4.2.1.	4.2.1.5.	Izglītības iestāžu nodrošinājums pilnveidotā vispārējās izglītības satura kvalitatīvai ieviešanai pamata un vidējās izglītības pakāpē	1	ERAF	0	0	21 250 000	3 750 000	IZM	21.12.2023	19.02.2024	07.12.2023	18.06.2024	2024 III
4	4.2.	4.2.1.	4.2.1.6.	Profesionālās izglītības iestāžu un koledžu mācību vide nozārēm aktuālo prasmju apguvei	1	ERAF	4 026 751	710 603	17 617 663	3 109 000	IZM	IPIA izņēmums (UK lēm. 23.04.2024)	IPIA izņēmums (UK lēm. 23.04.2024)	27.03.2024	18.06.2024	2024 II
4	4.2.	4.2.1.	4.2.1.6.	Profesionālās izglītības iestāžu un koledžu mācību vide nozārēm aktuālo prasmju apguvei	2	ERAF	1 166 379	205 831	6 228 621	1 099 169	IZM	IPIA izņēmums (UK lēm. 23.04.2024)	IPIA izņēmums (UK lēm. 23.04.2024)	27.03.2024	18.06.2024	2024 II
4	4.2.	4.2.1.	4.2.1.6.	Profesionālās izglītības iestāžu un koledžu mācību vide nozārēm aktuālo prasmju apguvei	3	ERAF	1 206 048	212 832	6 440 462	1 136 553	IZM	IPIA izņēmums (UK lēm. 23.04.2024)	IPIA izņēmums (UK lēm. 23.04.2024)	27.03.2024	18.06.2024	2024 II
4	4.2.	4.2.1.	4.2.1.6.	Profesionālās izglītības iestāžu un koledžu mācību vide nozārēm aktuālo prasmju apguvei	4	ERAF	0	0	3 885 739	685 719	IZM	Posmotie projekti (KNR 118.a. pants - bez atlases)	Posmotie projekti (KNR 118.a. pants - bez atlases)	Posmotie projekti (KNR 118.a. pants - bez atlases)	N/A	N/A
4	4.2.	4.2.1.	4.2.1.7.	Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība	—	ERAF	7 658 311	1 351 467	41 323 404	7 292 366	VARAM	02.02.2023	11.04.2023	16.01.2023	06.06.2023	2023 III
4	4.2.	4.2.1.	4.2.1.8.	Augstskolu studiju vides modernizācija	1	ERAF	0	0	1 469 563	259 335	IZM	Posmotie projekti (KNR 118.a. pants - bez atlases)	Posmotie projekti (KNR 118.a. pants - bez atlases)	Posmotie projekti (KNR 118.a. pants - bez atlases)	N/A	N/A
4	4.2.	4.2.2.	4.2.2.1.	Kvalitatīvas un mūsdienīgas izglītības īstenošana pirmsskolas, pamata un vidējās izglītības pakāpē	—	ESF	0	0	28 908 160	5 101 440	IZM	IPIA izņēmums (UK lēm. 23.04.2024)	IPIA izņēmums (UK lēm. 23.04.2024)	02.10.2024	17.12.2024	2024 IV

PM Nr.	Prior. Nr.	SAM Nr.	Pasākuma Nr.	Pasākuma nosaukums	Kārtas Nr.	Fonds	ES FONDU Elastības finansējums	Elastības finansējuma NACIONĀLĀ līdzfinansējuma daļa	ES fondu finansējums <u>bez elastības finansējuma</u>	Nacionālais līdzfinansējums <u>bez elastības finansējuma</u>	Atbildīgā iestāde	Izskatīšanas AK datums/ plānotais gads un ceturksnis ***	Izskatīšanas UK datums/ pānotais gads un ceturksnis ***	TAP saskaņošanas uzsākšanas datums/ plānotais gads un ceturksnis	MK apstiprināšanas datums/ plānotais gads un ceturksnis	Atlases uzsākšanas datums/ plānotais gads un ceturksnis/ atlase beigusies
4	4.2.	4.2.2.	4.2.2.3.	Mācību procesa kvalitātes nodrošināšana, īstenojot pedagogu profesionālās darbības atbalsta sistēmas attīstību, skolēnu izcilības aktivitāšu nodrošināšanu un metodisko atbalsta līdzekļu izstrādi pedagogam	—	ESF	15 393 091	2 716 427	42 271 786	7 459 728	IZM	30.11.2023	05.01.2024	07.11.2023	11.06.2024	2024 III
4	4.2.	4.2.2.	4.2.2.4.	Izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas attīstība un nodrošināšana	—	ESF	0	0	18 095 404	3 193 307	IZM	29.02.2024	08.04.2024	16.02.2024	26.11.2024	2024 III
4	4.2.	4.2.2.	4.2.2.5.	Dalība starptautiskos izglītības pētījumos izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas attīstībai un nodrošināšanai	—	ESF	900 591	158 927	4 909 674	866 414	IZM	10.03.2022	26.01.2023	29.12.2022	04.07.2023	2023 III
4	4.2.	4.2.2.	4.2.2.7.	Indukcijas gada ieviešana pedagogu sagatavošanas studiju programmās	—	ESF	0	0	2 911 964	513 876	IZM	24.10.2022	26.01.2023	03.10.2022	13.07.2023	2023 III
4	4.2.	4.2.2.	4.2.2.8.	Latviešu valodas apguves piedāvājuma paplašināšana	—	ESF	98 007	17 295	523 173	92 325	IZM	26.05.2023	30.06.2023	03.05.2023	18.06.2024	2024 II
4	4.2.	4.2.2.	4.2.2.9.	Izglītības procesa individualizācija un starpnozaru sadarbība profesionālās izglītības izcilībai	1	ESF	0	0	8 839 650	1 559 939	IZM	29.12.2022	26.01.2023	30.01.2023	19.12.2023	2023 IV
4	4.2.	4.2.2.	4.2.2.9.	Izglītības procesa individualizācija un starpnozaru sadarbība profesionālās izglītības izcilībai	2	ESF	0	0	3 272 500	577 500	IZM	05.04.2023	30.06.2023	14.04.2023	10.10.2023	2023 IV
4	4.2.	4.2.3.	4.2.3.1.	Integrēta "skola-kopiena" sadarbības programma atstumtības riska mazināšanai izglītības iestādēs	—	ESF	6 407 394	1 130 716	13 559 106	2 392 784	IZM	25.01.2024	15.03.2024	28.12.2023	16.07.2024	2024 III
4	4.2.	4.2.3.	4.2.3.4.	Sekmēt NEET jauniešu integrēšanos izglītībā un nodarbinātībā	—	ESF	875 060	154 422	4 671 190	824 328	IZM	26.05.2023	30.06.2023	07.06.2023	05.12.2023	2023 III
4	4.2.	4.2.4.	4.2.4.1.	Atbalsts nozaru vajadzībās balstītai pieaugušo izglītībai	1	ESF	1 945 668	343 353	10 386 242	1 832 867	EM	29.02.2024	15.07.2024	21.07.2023	25.06.2024	2024 II
4	4.2.	4.2.4.	4.2.4.2.	Atbalsts pieaugušo individuālajās vajadzībās balstītai pieaugušo izglītībai	—	ESF	4 643 313	819 408	24 786 633	4 374 112	IZM	26.10.2023	05.12.2023	15.11.2023	07.05.2024	2024 II
4	4.3.	4.3.1.	4.3.1.2.	Pakalpojumu kvalitātes un pieejamības uzlabošana, tuvinot valsts sociālās aprūpes centru filiāles kopienā sniegtajiem (ģimeniskai videi pietuvinātiem) pakalpojumiem	—	ERAF	0	0	22 203 111	3 918 197	LM	28.10.2021	26.01.2023	26.07.2023	28.11.2023	2023 IV
4	4.3.	4.3.1.	4.3.1.3.	Sociālo mājojku atjaunošana vai jaunu sociālo mājojku būvniecība	1	ERAF	6 153 653	1 085 938	32 861 347	5 799 062	EM	05.04.2023	06.10.2023	14.03.2023	19.09.2023	2023 III
4	4.3.	4.3.1.	4.3.1.3.	Sociālo mājojku atjaunošana vai jaunu sociālo mājojku būvniecība	2	ERAF	4 926 945	869 460	26 310 555	4 643 040	EM	05.04.2023	06.10.2023	14.03.2023	19.09.2023	2025 I
4	4.3.	4.3.1.	4.3.1.5.	Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība	—	ERAF	3 321 958	586 227	6 655 444	1 174 491	LM	26.10.2023	05.12.2023	09.11.2023	13.02.2024	2024 II

PM Nr.	Prior . Nr.	SAM Nr.	Pasākuma Nr.	Pasākuma nosaukums	Kārtas Nr.	Fonds	ES FONDU Elastības finansējums	Elastības finansējuma NACIONĀLĀ līdzfinansējuma daļa	ES fondu finansējums <u>bez elastības finansējuma</u>	Nacionālais līdzfinansējums <u>bez elastības finansējuma</u>	Atbildīgā iestāde	Izskatīšanas AK datums/ plānotais gads un ceturksnis ***	Izskatīšanas UK datums/ pānotais gads un ceturksnis ***	TAP saskaņošanas uzsākšanas datums/ plānotais gads un ceturksnis	MK apstiprināšanas datums/ plānotais gads un ceturksnis	Atlases uzsākšanas datums/ plānotais gads un ceturksnis/ atlase beigusies
4	4.3.	4.3.2.	4.3.2.0.	—	—	ERAF	4 457 314	786 585	12 683 818	2 238 321	KM	20.06.2024	04.10.2024	17.07.2024	17.12.2024	2024 IV
4	4.3.	4.3.3.	4.3.3.2.	Nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku un ekonomiski neaktīvo iedzīvotāju iekļaušanās darba tirgū sekmēšana	—	ESF	11 900 000	2 100 000	43 537 650	7 683 115	LM	27.04.2023	09.06.2023	21.04.2023	28.11.2023	2024 I
4	4.3.	4.3.3.	4.3.3.3.	Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai	—	ESF	0	0	10 200 000	1 800 000	LM	25.05.2023	30.06.2023	16.06.2023	19.12.2023	2024 I
4	4.3.	4.3.3.	4.3.3.4.	EURES tīkla darbības nodrošināšana Latvijā	—	ESF	0	0	1 262 250	222 750	LM	30.06.2023	18.08.2023	21.07.2023	28.11.2023	2024 I
4	4.3.	4.3.3.	4.3.3.5.	Ilgāka un labāka darba mūža veicināšana	—	ESF	0	0	10 924 527	1 927 858	LM	26.10.2023	05.12.2023	16.02.2024	02.07.2024	2024 III
4	4.3.	4.3.3.	4.3.3.6.	Nodarbinātības valsts aģentūras veikspējas stiprināšana un pakalpojumu modernizēšana	—	ESF	0	0	6 800 000	1 200 000	LM	25.05.2023	30.06.2023	15.06.2023	05.12.2023	2023 IV
4	4.3.	4.3.3.	4.3.3.7.	Valsts darba inspekcijas veikspējas stiprināšana un pakalpojumu modernizēšana	—	ESF	0	0	4 249 999	750 000	LM	30.11.2023	05.01.2024	11.12.2023	30.04.2024	2024 III
4	4.3.	4.3.4.	4.3.4.1.	Vienlīdzīgu iespēju un nediskriminācijas veicināšana	—	ESF	0	0	1 700 000	300 000	LM	02.02.2023	22.03.2023	13.12.2022	13.07.2023	2023 III
4	4.3.	4.3.4.	4.3.4.2.	Atbalsta pasākumi diskriminācijas riskam pakļautajām personām vienlīdzīgu iespēju un tiesību realizēšanai dažādās dzīves jomās	1	ESF	0	0	1 581 568	279 101	LM	30.11.2023	29.01.2024	27.11.2023	02.04.2024	2024 II
4	4.3.	4.3.4.	4.3.4.2.	Atbalsta pasākumi diskriminācijas riskam pakļautajām personām vienlīdzīgu iespēju un tiesību realizēšanai dažādās dzīves jomās	2	ESF	0	0	3 163 132	558 200	LM	30.11.2023	29.01.2024	27.11.2023	02.04.2024	2026 II
4	4.3.	4.3.4.	4.3.4.3.	Pasākumi ģimenes un darba dzīves saskaņošanai	—	ESF	0	0	4 513 381	796 479	LM	27.04.2023	09.06.2023	17.05.2023	05.09.2023	2023 IV
4	4.3.	4.3.4.	4.3.4.4.	Sociālā dialoga attīstība, stiprinot sociālo partneru veikspēju līdzdarboties likumdošanas, nacionālo reformu un kopīgumu slēgšanas pārrunu procesā	—	ESF	233 349	41 179	1 245 651	219 821	VK	27.04.2023	09.06.2023	25.04.2023	05.09.2023	2023 IV
4	4.3.	4.3.4.	4.3.4.5.	Atbalsts pilsoniskās sabiedrības organizāciju izaugsmei, stiprinot līdzdalību publiskās pārvaldes lēmumu pieņemšanas procesos	—	ESF	233 349	41 179	1 245 651	219 821	VK	27.04.2023	09.06.2023	27.04.2023	26.09.2023	2023 IV
4	4.3.	4.3.4.	4.3.4.6.	Resocializācijas pakalpojumu probācijas klientiem pilnveidošana un taisnīguma atjaunošanas pieeju attīstība, veicinot probācijas klientu aktīvu līdzdalību sabiedrības procesos un radot priekšnosacījumus viņu veiksmīgai iekļaušanai un nodarbināmībai	—	ESF	452 114	79 785	2 413 448	425 903	TM	27.10.2022	26.01.2023	23.02.2023	13.07.2023	2023 III
4	4.3.	4.3.4.	4.3.4.7.	Nodarbināmības priekšnosacījumu nodrošināšana ieslodzītajiem, pilnveidojot resocializācijas sistēmas efektivitāti, sekmējot bijušo ieslodzīto iekļaušanos, vienlīdzīgas iespējas un aktīvu līdzdalību	—	ESF	452 115	79 785	2 413 448	425 903	TM	27.04.2023	04.07.2023	12.06.2023	05.12.2023	2023 IV

PM Nr.	Prior . Nr.	SAM Nr.	Pasākuma Nr.	Pasākuma nosaukums	Kārtas Nr.	Fonds	ES FONDU Elastības finansējums	Elastības finansējuma NACIONĀLĀ līdzfinansējuma daļa	ES fondu finansējums <u>bez elastības finansējuma</u>	Nacionālais līdzfinansējums <u>bez elastības finansējuma</u>	Atbildīgā iestāde	Izskatīšanas AK datums/ plānotais gads un ceturksnis ***	Izskatīšanas UK datums/ pānotais gads un ceturksnis ***	TAP saskaņošanas uzsākšanas datums/ plānotais gads un ceturksnis	MK apstiprināšanas datums/ plānotais gads un ceturksnis	Atlases uzsākšanas datums/ plānotais gads un ceturksnis/ atlase beigusies
4	4.3.	4.3.4.	4.3.4.8.	Sabiedrības saliedēšana, veicinot jauniebraucēju iekļaušanos vietējā sabiedrībā un sekmējot starpkultūru komunikāciju	—	ESF	350 024	61 768	1 868 476	329 732	KM	27.04.2023	30.06.2023	06.06.2023	10.10.2023	2023 IV
4	4.3.	4.3.4.	4.3.4.9.	Sabiedrības saliedēšana, veicinot sabiedrības pašorganizēšanos un paplašinot sadarbības un līdzdarības prasmes un iespējas	—	ESF	583 373	102 948	3 114 127	549 552	KM	20.06.2024	26.07.2024	12.08.2024	10.12.2024	2024 IV
4	4.3.	4.3.5.	4.3.5.1.	Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamības palielināšana	1	ESF	0	0	11 910 668	2 101 883	LM	27.07.2023	26.09.2023	17.11.2023	12.03.2024	2024 III
4	4.3.	4.3.5.	4.3.5.1.	Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamības palielināšana	2	ESF	0	0	13 430 158	2 370 028	LM	25.04.2024	11.06.2024	14.05.2024	03.09.2024	2025 I
4	4.3.	4.3.5.	4.3.5.3.	Sociālo pakalpojumu kvalitātes un efektivitātes paaugstināšana	—	ESF	0	0	6 120 000	1 080 000	LM	30.11.2023	05.01.2024	19.02.2024	28.05.2024	2024 III
4	4.3.	4.3.5.	4.3.5.4.	Profesionāla un mūsdienīga sociālā darba attīstība	—	ESF	0	0	10 599 500	1 870 500	LM	28.04.2022	26.01.2023	13.06.2023	12.12.2023	2024 I
4	4.3.	4.3.5.	4.3.5.5.	Pieeja tiesiskumam	—	ESF	175 012	30 884	934 238	164 866	TM	25.05.2023	04.07.2023	19.07.2023	27.02.2024	2024 I
4	4.3.	4.3.6.	4.3.6.1.	Speciālistu, kuru profesionālā darbība saistīta ar bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšanu, profesionālās kvalifikācijas pilnveide un bērnu likumisko pārstāvju atbildības stiprināšana bērnu tiesību aizsardzības sistēmas reorganizācijas ietvaros	—	ESF	0	0	6 732 119	1 188 021	LM	26.05.2022	26.01.2023	05.06.2023	05.12.2023	2024 I
4	4.3.	4.3.6.	4.3.6.2.	Atbalsta pasākumi Veselības un darb spēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas klientu apkalpošanas efektivitātes un kvalitātes uzlabošanai, speciālistu profesionālo spēju, invaliditātes informatīvās sistēmas procesu un funkcionalitātes pilnveidei	—	ESF	0	0	850 000	150 000	LM	24.02.2022	26.01.2023	27.03.2023	13.07.2023	2023 IV
4	4.3.	4.3.6.	4.3.6.3.	Atbalsts bērniem ar smagu diagnozi vai funkcionāliem traucējumiem, iespējamu vai esošu invaliditāti un viņu ģimenes locekļiem	—	ESF	0	0	3 697 500	652 500	LM	26.11.2021	26.01.2023	16.02.2023	20.06.2023	2023 III
4	4.3.	4.3.6.	4.3.6.4.	Atbalsta instrumentu izstrāde un ieviešana ģimenes funkcionalitātes stiprināšanai	1	ESF	0	0	8 035 359	1 418 005	LM	21.12.2023	29.01.2024	13.12.2023	20.02.2024	2024 II
4	4.3.	4.3.6.	4.3.6.4.	Atbalsta instrumentu izstrāde un ieviešana ģimenes funkcionalitātes stiprināšanai	2	ESF	0	0	1 280 641	225 996	LM	28.03.2024	21.05.2024	14.05.2024	16.07.2024	2025 I
4	4.3.	4.3.6.	4.3.6.5.	Atbalsta pasākumi bērniem ar uzvedības vai atkarību problēmām un to ģimenēm	—	ESF	0	0	11 092 500	1 957 500	LM	29.06.2023	18.08.2023	13.06.2023	21.11.2023	2024 I
4	4.3.	4.3.6.	4.3.6.6.	Bērnu pieskatīšanas pakalpojumi	—	ESF	2 566 843	452 972	13 702 157	2 418 028	VARAM	29.06.2023	27.09.2023	12.05.2023	10.10.2023	2024 II
4	4.3.	4.3.6.	4.3.6.7.	Starpnozaru sadarbības un atbalsta sistēmas izveide bērnu veselīgais attīstībai un sekmīgai pašrealizācijai	1	ESF	3 014 758	532 016	16 093 181	2 839 974	VK	25.05.2023	19.07.2023	19.06.2023	12.12.2023	2023 IV
4	4.3.	4.3.6.	4.3.6.7.	Starpnozaru sadarbības un atbalsta sistēmas izveide bērnu veselīgais attīstībai un sekmīgai pašrealizācijai	2	ESF	2 590 346	457 120	13 827 616	2 440 168	VK	25.05.2023	19.07.2023	19.06.2023	12.12.2023	2024 IV

PM Nr.	Prior . Nr.	SAM Nr.	Pasākuma Nr.	Pasākuma nosaukums	Kārtas Nr.	Fonds	ES FONDU Elastības finansējums	Elastības finansējuma NACIONĀLĀ līdzfinansējuma daļa	ES fondu finansējums <u>bez elastības finansējuma</u>	Nacionālais līdzfinansējums <u>bez elastības finansējuma</u>	Atbildīgā iestāde	Izskatīšanas AK datums/ plānotais gads un ceturksnis ***	Izskatīšanas UK datums/ pānotais gads un ceturksnis ***	TAP saskaņošanas uzsākšanas datums/ plānotais gads un ceturksnis	MK apstiprināšanas datums/ plānotais gads un ceturksnis	Atlases uzsākšanas datums/ plānotais gads un ceturksnis/ atlase beigusies
4	4.3.	4.3.6.	4.3.6.8.	IKT sistēmu modernizācija labākas bērnu tiesību aizsardzības sistēmas nodrošināšanai	—	ESF	583 373	102 948	3 114 127	549 552	VK	25.05.2023	04.07.2023	09.06.2023	12.09.2023	2023 IV
4	4.3.	4.3.6.	4.3.6.9.	Ģimenei draudzīgas vides un sabiedrības veidošana un intervences psiholoģiskā un emocionālā noturīguma veicināšanai	1	ESF	1 337 155	235 968	7 137 915	1 259 633	VK	28.09.2023	22.11.2023	20.10.2023	23.04.2024	2024 II
4	4.3.	4.3.6.	4.3.6.9.	Ģimenei draudzīgas vides un sabiedrības veidošana un intervences psiholoģiskā un emocionālā noturīguma veicināšanai	2	ESF	704 652	124 350	3 761 528	663 800	VK	28.09.2023	22.11.2023	20.10.2023	23.04.2024	2024 II
4	4.4.	4.4.1.	4.4.1.1.	Atbalsts jaunām pieejām sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanā	—	ESF	2 548 069	449 659	10 201 931	1 800 341	LM	25.05.2023	05.07.2023	04.07.2023	19.12.2023	2024 I
5	5.1.	5.1.1.	5.1.1.1.	Infrastruktūra uzņēmējdarbības atbalstam	1	ERAF	0	0	39 933 000	7 047 000	VARAM	29.06.2023	02.08.2023	21.06.2023	16.01.2024	2024 II
5	5.1.	5.1.1.	5.1.1.1.	Infrastruktūra uzņēmējdarbības atbalstam	2	ERAF	0	0	62 868 562	11 094 453	VARAM	29.06.2023	02.08.2023	21.06.2023	16.01.2024	2024 II
5	5.1.	5.1.1.	5.1.1.1.	Infrastruktūra uzņēmējdarbības atbalstam	3	ERAF	27 236 133	4 806 377	0	0	VARAM	29.06.2023	02.08.2023	21.06.2023	16.01.2024	Uzsaukums par elastības finansējuma aniomu 2026.g
5	5.1.	5.1.1.	5.1.1.2.	Pašvaldību un plānošanas reģionu kapacitātes uzlabošana	—	ERAF	0	0	377 295	66 582	VARAM	29.12.2022	26.01.2023	04.11.2022	31.01.2023	2023 I
5	5.1.	5.1.1.	5.1.1.3.	Publiskās ārtelpas attīstība	—	ERAF	0	0	26 736 305	4 718 172	VARAM	02.02.2023	07.03.2023	13.01.2023	06.06.2023	2023 III
5	5.1.	5.1.1.	5.1.1.4.	Viedās pašvaldības	—	ERAF	0	0	15 529 500	2 740 500	VARAM	02.02.2023	07.03.2023	16.01.2023	27.06.2023	2024 IV
5	5.1.	5.1.1.	5.1.1.5.	Unikāla Eiropas mēroga kultūras mantojuma atjaunošana, lai veicinātu to pieejamību, attīstot kultūras pakalpojumus	1	ERAF	0	0	20 082 491	3 543 969	KM	28.04.2023	19.07.2023	12.06.2023	12.09.2023	2023 IV
5	5.1.	5.1.1.	5.1.1.5.	Unikāla Eiropas mēroga kultūras mantojuma atjaunošana, lai veicinātu to pieejamību, attīstot kultūras pakalpojumus	2	ERAF	0	0	8 573 134	1 512 906	KM	Posmotie projekti (KNR 118.a. pants - bez atlases)	Posmotie projekti (KNR 118.a. pants - bez atlases)	Posmotie projekti (KNR 118.a. pants - bez atlases)	N/A	N/A
5	5.1.	5.1.1.	5.1.1.6.	Kultūras mantojuma saglabāšana un jaunu pakalpojumu attīstība	—	ERAF	5 686 097	1 003 428	1 708 903	301 572	KM	29.02.2024	02.04.2024	30.04.2024	10.12.2024	2024 IV
5	5.1.	5.1.1.	5.1.1.7.	Reģionālās kultūras infrastruktūras attīstība kultūras pakalpojumu pieejamības uzlabošana	—	ERAF	2 332 757	411 663	12 457 243	2 198 337	KM	28.04.2023	27.06.2024	05.06.2023	10.10.2023	2024 II
6	6.1.	6.1.1.	6.1.1.1.	Atteikšanās no kūdras izmantošanas enerģētikā	1	TPF	0	0	1 916 063	338 129	VARAM	IPIA izņēmums (UK lēm. 23.04.2024)	IPIA izņēmums (UK lēm. 23.04.2024)	24.04.2024	09.07.2024	2024 III

PM Nr.	Prior . Nr.	SAM Nr.	Pasākuma Nr.	Pasākuma nosaukums	Kārtas Nr.	Fonds	ES FONDU Elastības finansējums	Elastības finansējuma NACIONĀLĀ līdzfinansējuma daļa	ES fondu finansējums <u>bez elastības finansējuma</u>	Nacionālais līdzfinansējums <u>bez elastības finansējuma</u>	Atbildīgā iestāde	Izskatīšanas AK datums/ plānotais gads un ceturksnis ***	Izskatīšanas UK datums/ pānotais gads un ceturksnis ***	TAP saskaņošanas uzsākšanas datums/ plānotais gads un ceturksnis	MK apstiprināšanas datums/ plānotais gads un ceturksnis	Atlases uzsākšanas datums/ plānotais gads un ceturksnis/ atlase beigusies
6	6.1.	6.1.1.	6.1.1.2.	Pētniecības attīstība dabas resursu ilgtspējīgai izmantošanai vides un klimata mērķu kontekstā	—	TPF	333 912	58 926	4 750 025	838 240	IZM	30.05.2024	Uzsākta UK rakastisk	24.05.2024	26.11.2024	2024 III
6	6.1.	6.1.1.	6.1.1.3.	Atbalsts uzņēmējdarbībai nepieciešamās publiskās infrastruktūras attīstībai, veicinot pāreju uz klimatneitrālu ekonomiku	1	TPF	0	0	46 043 092	8 125 252	VARAM	05.04.2023	16.06.2023	24.03.2023	17.10.2023	2023 IV
6	6.1.	6.1.1.	6.1.1.3.	Atbalsts uzņēmējdarbībai nepieciešamās publiskās infrastruktūras attīstībai, veicinot pāreju uz klimatneitrālu ekonomiku	2	TPF	3 236 687	571 181	0	0	VARAM	05.04.2023	16.06.2023	24.03.2023	17.10.2023	Uzsaukums par elastības finansējuma apjomu 2026.g.
6	6.1.	6.1.1.	6.1.1.6.	Bezemisiju transportlīdzekļu izmantošanas veicināšana pašvaldībās	1	TPF	0	0	19 788 257	3 492 046	VARAM	28.09.2023	16.11.2023	08.09.2023	23.01.2024	2024 I
6	6.1.	6.1.1.	6.1.1.6.	Bezemisiju transportlīdzekļu izmantošanas veicināšana pašvaldībās	2	TPF	1 391 054	245 481	0	0	VARAM	28.09.2023	16.11.2023	08.09.2023	23.01.2024	Uzsaukums par elastības finansējuma apjomu 2026.g.
6	6.1.	6.1.1.	6.1.1.7.	Eiropas Savienības nozīmes biotopu vai purvu ekosistēmu atjaunošana	—	TPF	0	0	6 000 000	1 058 824	VARAM	21.12.2023	29.01.2024	05.01.2024	28.05.2024	2024 II
6	6.1.	6.1.1.	6.1.1.8.	Pašvaldību un reģionu speciālistu prasmju paaugstināšana klimatneitrālas ekonomikas un sociālekonomisko seku saistībā ar klimata pārmaiņām mazināšanas jautājumos	—	TPF	100 682	17 768	1 432 238	252 748	VARAM	25.05.2023	19.07.2023	20.04.2023	17.10.2023	2023 IV

kopā:

146 372 244

25 830 393

499 455 120

88 139 146

Pavisam ES fondu finansējums kopā investīcijām nozarēs, bez Tehniskās palīdzības administrēšanai:

Projektu iesniegumu atlasēm pieejamais ES fondu finansējums (bez elastības finansējuma):

* ES fondu daļa ieskaistot elatības finansējumu (50% no 2026.gada un 2027.gada finansējuma). Elatības finansējums nav pieejams atlasēm līdz Eiropas Komisijas lēmumam par Programmas ieviešanas vidusposma ziņojumu.

** Nacionālais finansējums tiek norādīts ar 15% līdzfinansējuma likmi, ņemot vērā Programmā noteikto, ka tiks nodrošināts nacionālais līdzfinansējums vismaz 15% un ES fondu finansējuma likme prioritātes līmenī būs 85%. Atsevišķu investīciju gadījumā līdzfinansējuma likmes var atšķirties vienlaikus nodrošinot, ka tiks ievērots Programmā noteiktais, ka ES fondu līdzfinansējums tiks nodrošināts 85% prioritātes līmenī.

*** N/A kolonnā "Iesniegšana AK 2021-2027 (gads un ceturksnis)/Izskatīšanas datums AK" un kolonnā "Iesniegšana UK 2021-2027

**** Projektu iesniegumu atlases uzsākšanas datums ir atkarīgs no MK noteikumu par SAM īstenošanu vai citu atlases norisei nepieciešamo dokumentu apstiprināšanas datuma, jo tikai pēc pilnībā saskaņotu un apstiprinātu ieviešanas nosacījumu pieejamības, ir iespējams izstrādāt projektu iesniegumu atlases nolikumu.

***** SM investīcijas, kuras paredzēts pārplānot atbilstoši aktuālajam priekšlikumam. 2.3.1.4. MKN bija apstiprināti, bet atbilstoši SM priekšlikumam, tiks atsaukti, attiecīgi finansējums uzskatāms bez regulējuma, 3.1.1.1. un 3.1.1.3.pasākumiem regulējuma nav.

***** Atbildīgā iestāde ir iesniegusi priekšlikumu pārdaļīt pasākumā plānoto finansējumu ES kohēzijas politikas programmas 2021.-2027.gadam vidusposma grozījumu ietvaros citām nacionālajām prioritātēm, tādēļ uzskatāms, ka šo konkrēto pasākumu SAM MKN izstrāde vairs nav aktuāla.

Finanšu ministrs

A. Ašeradens

Evita Bāliņa, 26304894

Evita.Balina@fm.gov.lv