

Iestāžu ziņotie 2024. gada Atveseļošanas fonda plāna atskaites punktu/mērķu izpildes kavējumi

Dati no iestādēm un KPVIS uz 05.12.2024.

Nr.p.k.	Iestāde	Atskaites punkti/ mērķi (11 investīcijas, 4 reforma)	Iestāžu prognoze (nobīde no AF plāna)	Iestādes sniegtais skaidrojums	FM viedoklis
1	2	3	4	5	6
1	TM	(195) Mācību centra izveide - investīcija	30.06.2025. (+6 mēneši)	23.04.2024. Ministru kabinetā ir izskatīts un apstiprināts TM informatīvais ziņojums par atskaites punkta sasniegšanas termiņu 2025.gada 2.ceturksnī.	
2	LM	(113) Līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana, lai nodrošinātu piekļuvi publiskām telpām valsts un pašvaldību ēkās - investīcija	30.06.2025. (+ 12 mēneši)	Informatīvais ziņojums par atskaites punkta termiņa kavējumu tika pieņemts Ministru kabineta sēdē 13.08.2024. (Ministru kabineta 13.08.2024. sēdes protokols Nr. 31, 77. §). Neskatoties uz to, ka 3.1.2.1.i. investīcijas pirmās kārtas pasākuma projektos ir identificētas problēmas saistībā ar iepirkumu konkursu norisi (vairāki iepirkumi noslēgušies bez rezultāta), kas ietekmē noteiktā 113. atskaites punkta izpildi šobrīd noteiktajā termiņā, minētās nobīdes nerada riskus maksājuma pieprasījuma sagatavošanai, jo atskaites punkta izpilde tiks nodrošināta līdz maksājuma pieprasījuma iesniegšanai Eiropas Komisijai (līdz 2025. gada 2. ceturksnim).	
3	LM	(115) Konkrētas mērķgrupas izvēle mājokļa fiziskās pieejamības uzlabošanai - investīcija	30.06.2025. (+12 mēneši)	Neskatoties uz to, ka 3.1.2.1.i. investīcijas otrās kārtas pasākuma projektos ir identificētas problēmas saistībā pietiekama skaita mērķa grupas personu atlasī, kas ietekmē noteiktā 115. atskaites punkta izpildi šobrīd noteiktajā termiņā, minētās nobīdes nerada riskus maksājuma pieprasījuma sagatavošanai, jo atskaites punkta izpilde tiks nodrošināta līdz maksājuma pieprasījuma iesniegšanai Eiropas Komisijai (līdz 2025. gada 2. ceturksnim). Lai veicinātu atskaites punkta izpildi, Labklājības ministrija ir veikusi tiesiskā regulējuma grozījumus, precizējot mērķa grupas atlasē kritērijus un aicinājusi pašvaldības apzināt papildu mērķa grupas personas, kas atbilst MK noteikumu Nr. 512 mērķa grupas atlasē kritērijiem. Papildus Labklājības ministrija vērtēs iespējas veikt atbilstošus MK noteikumu Nr. 512 grozījumus, pārdaļot AF granta atlikumus no 3.1.2.1.i. pirmās kārtas investīcijas un veidojot rezerves mērķa grupas kvotas, tādējādi veicinot iespējas sniegt nepieciešamo atbalstu papildu mērķa grupas personām mājokļu vides pielāgošanā, lai mazinātu vides šķēršļus, kompensētu cilvēkiem ar invaliditāti funkcionēšanas ierobežojumus, kā arī uzlabotu mobilitāti un sociālo un ekonomisko patstāvību.	
4	EM	(17) Paziņojums saņēmējiem par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu par vismaz 16 769 200 EUR energoefektivitātes uzlabošanai valsts sektora ēkās, t.sk. vēsturiskajās ēkās - investīcija	30.06.2025. (+9 mēneši)	Turpinās darbs pie tehniskās dokumentācijas izstrādes un grozījumiem 1.2.1.4.i. investīcijas Ministru kabineta noteikumos Nr. 443 arī attiecībā uz projektu otrā posma īstenošanas nosacījumiem. Rādītāju plānots sasniegt 2025. gada 1.pusgadā, ņemot vērā iepirkumu procesu un tehniskās dokumentācijas izstrādes ilgumu.	
5	IZM	(71) To iedzīvotāju skaits, kuriem tika pilnveidotas digitālās pašapkalpošanās prasmes un kuri ir piedalījušies tehnoloģiskās inovācijas pasākumos - investīcija	30.04.2025. (+4 mēneši)	Saistībā ar projekta uzsākšanas termiņa aizkavēšanos, pastāv risks līdz 2024.gada decembrim nesasniegt rezultatīvo rādītāju - 15 000 iedzīvotāju, kas apguvuši kādu no mācību programmas līmeņiem. Plānots, ka rezultatīvais rādītājs plānotajā apjomā tiks sasniegts līdz 2025.gada aprīlim.	
6	VM	(145) Ieviests jauns veselības aprūpes darbinieku atalgojuma modelis - reforma	30.03.2025. (+ 9 mēneši)	Veselības aprūpes darbinieku atalgojuma modelis pēc būtības ir ieviests ar sekojošiem dokumentiem: 1) 28.03.2023. pieņemot grozījumus Ministru kabineta 2018.gada 18.decembra noteikumos Nr. 851 "Noteikumi par zemāko mēnešalgu un speciālo piemaksu veselības aprūpes jomā nodarbinātajiem", 2) izstrādājot "Veselības darbaspēka attīstības stratēģiju līdz 2029. gadam" projektu, ka arī 3) pamatojot mainīgās algas daļu ar Valsts kancelejas datiem. Taču sarunās ar Eiropas Komisijas pārstāvjiem ir izteikts iebildums, ka minētie atalgojuma principi ir jāapstiprina ar normatīvo aktu, līdz ar to tiek strādāts pie Ministru kabineta Nr. 555 "Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība" grozījumiem, lai nostiprinātu šos atalgojuma principus MK noteikumos. Minētos grozījumus MK noteikumos plānots izstrādāt līdz 2025.gada 1.ceturksnim. Izstrādājot jaunu algu modeli, izveidots pamats ilgtspējīgai un efektīvai veselības aprūpes darbaspēka plānošanai un nodrošināšanai, atbalstot reformas vispārējos mērķus.	
7	IZM	(66) Pieaugušie, kam palīdzēts apgūt digitālās prasmes, izmantojot individuālo mācību kontu resursus - investīcija	30.03.2025. (+3 mēneši)	Ministru kabineta noteikumi apstiprināti 2024.gada 23.jūlijā. Dalībnieku pieteikšanās mācībām platformā tiks uzsākta oktobrī un mācības novembrī, sasniedzot plānoto sasniedzamo rādītāju 2025.gada 31.martā.	

Nr.p.k.	Iestāde	Atskaites punkti/ mērķi (11 investīcijas, 4 reforma)	Iestāžu prognoze (nobīde no AF plāna)	Iestādes sniegtais skaidrojums	FM viedoklis
1	2	3	4	5	6
8	EM	(50) "Altum" piešķirto aizdevumu skaits - investīcija	30.03.2025. (+9 mēneši)	Apstiprinātajos MP ir iesniegta informācija par 19 līgumiem ar komersantiem. Uz 30.11.2024. ir noslēgti 68 aizdevuma līgumi: 1) kopējā Altum aizdevuma summa veido 39 113 609 EUR; 2) piesaistītais privātais finansējums šajos projektos veido 36 237 184 EUR. Pēc Altum sniegtās informācijas rādītājs ir sasniegts, taču informācija par noslēgtajiem līgumiem progres pārskatos tiks apstiprināta 2025. gada I ceturksnī.	Atbilstoši Ministru kabineta 2022. gada 22. marta sēdes protokola Nr. 17, 34. § 8. punkta 7. apakšpunktam, iestādēm nodrošināt efektīvu risku pārvaldību un, konstatējot būtiskus riskus ar 2 mēnešu kavējumu saistošo atskaites punktu un mērķu sasniegšanā, steidzamības kārtībā informēt Ministru kabinetu, t. sk. sniedzot konkrētu priekšlikumu rīcībai, kas nodrošina saistību izpildi Atvērto Eiropas Komisijai.
9	EM	(43) To digitālās transformācijas ceļvežu skaits, ko Eiropas digitālo inovāciju centrs (EDIC) izveidis vienībām, kas nav mazie un vidējie uzņēmumi, vidējās kapitalizācijas sabiedrības un publiskais sektors - investīcija	28.02.2025. (+8 mēneši)	Lai nodrošinātu rādītāju sasniegšanu, 11.10.2024. ir iesniegts Eiropas Komisijai Atvērto Eiropas Komisijai Darbības kārtības grozījumu priekšlikumi, kas paredz noteikt, ka par rādītāju tiek uzskatītas Eiropas digitālās inovācijas centra izsniegtās ceļa kartes vienībām 1400 apmērā. Saskaņā ar Eiropas digitālās inovācijas centru sniegto informāciju līdz 25.09.2024. izsniegtas 1488 digitālās attīstības ceļa kartes komersantiem. Ņemot vērā iepriekš minēto, tad pēc būtības rādītājs ir sasniegts un pēc Eiropas Komisijas Atvērto Eiropas Komisijai Darbības kārtības grozījumu apstiprināšanas tiks izstrādāts un iesniegts kopsavilkums (cover note).	
10	VM	(133) Ir izveidota Latvijas iedzīvotāju genoma reference (Latvijas daļība projektā "Genome for Europe — GoLatvia project") - reforma	31.12.2024. (+9 mēneši)	Ir izveidota nepieciešamā datu apstrādes un uzglabāšanas IT infrastruktūra projekta īstenošanai, notiek darbs pie genoma references izveides. Šobrīd tiek iesaistīti donori, lai iegūtu bioloģisko paraugu un varētu veikt pilna genoma sekvenčēšanu 3500 paraugiem. Rādītāja izpilde kavējas, jo rekomendācijas sekvenčēšanas procesa parametriem bija pieejamas tikai 2023.gada maijā, līdz ar to pilna genoma sekvenčēšanu varēja uzsākt tikai 2023.gada maijā, kā arī ierobežotas laboratorijas kapacitātes dēļ mēnesī iespējams veikt ap 200 genoma paraugu pilna genoma sekvenčēšanu. Rādītāju plānots sasniegt līdz 2024.gada 31.decembrim.	
11	EM	(63) To uzņēmumu skaits, kuros ir nodrošināta digitālo pamatprasmju apguve - investīcija	31.12.2024. (+6 mēneši)	Ņemot vērā to, ka kavējās līgumu noslēgšana, rādītāju sasniegšana plānota līdz 2024.gada beigām.	
12	EM	(157) Atbalsta instruments pētniecībai un internacionalizācijai (stājas spēkā Ministru kabineta noteikumi, noslēgti līgumi par atbalsta programmu īstenošanu, atlasīti dalībnieki) - investīcija	31.12.2024. (+9 mēneši)	Kopā apstiprināti četri Ministru kabineta noteikumi, kas reglamentē visu četru konkursu īstenošanu. Plānots, ka līgumi ar projekta īstenotājiem tiks noslēgti līdz 31.12.2024. Vienlaikus apstiprināto projektu sarakstu būs iespējams iesniegt ne ātrāk kā 31.12.2024., ņemot vērā, ka vēl nav pabeigusi dalībnieku atlase visās dalībvalstīs un beigusies partneru meklēšana.	
13	KEM	(216) Grozījumi elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumos, kas paredz neto norēķinu sistēmas darbību - reforma	31.12.2024. (+9 mēneši)	Spēkā stājušies grozījumi Ministru kabineta noteikumos par elektroenerģijas tirdzniecību un lietošanu, kas nosaka neto norēķinu sistēmas darbību. Tiek izstrādāts saistīto aktīvo lietotāju regulējums, lai nodrošinātu iespēju aktīvajiem lietotājiem kopīgiot elektroenerģiju ārpus vienas ēkas robežām, neregistrējoties energokopieņu reģistrā. Plānotais saistīto aktīvo lietotāju regulējuma apstiprināšanas laiks līdz 2024.gada 31.decembrim	
14	IZM	(58) Ministru kabineta noteikumi par prasmju fondu ieviešanu - reforma	31.12.2024. (+3 mēneši)	2024. gadā tika turpinātas diskusijas ar nozarēm un sociālajiem partneriem par Latvijas kontekstam atbilstoša Prasmju fonda koncepta attīstību. Ir nodrošināta Latvijas pārstāvība Cedefop pētījumā par Prasmju fondiem Eiropā, tostarp daļība fokusa grupas diskusijās un intervijās ar pētniekiem. Ir izstrādāts MK noteikumu projekts un plānots, ka līdz 2024. gada decembra beigām tas tiks iesniegts apstiprināšanai MK.	
15	EM	(47) Atbalsfīto projektu skaits jaunu produktu un pakalpojumu ieviešanai uzņēmējdarbībā atbalstam - investīcija	31.12.2024. (+6 mēneši)	Ņemot vērā EM iesniegtos priekšlikumus AF plāna grozījumiem, rādītāju plānots sasniegt līdz 31.12.2024.	

Nr.p.k.	Iestāde	Atskaites punkti/ mērķi (11 investīcijas, 4 reforma)	Iestāžu prognoze (nobīde no AF plāna)	Iestādes sniegtais skaidrojums	FM viedoklis
1	2	3	4	5	6
16	EM	(21) Tiesiskā regulējuma stāšanās spēkā, lai nodrošinātu no AER saražotās elektroenerģijas pārvadi uz tīkliem (tostarp mežu un citas valsts zemes izmantošanu vēja enerģijas ražošanai) un veicinātu vēja enerģijas infrastruktūras attīstību - investīcija	31.12.2024. (+6 mēneši)	Turpinās darbs pie normatīvā regulējuma izstrādes. Rādītāju plānots sasniegt līdz 2024. gada beigām.	
17	FM	(182) Saņemta būvatļauja kontroles dienestu infrastruktūras būvniecībai Kundziņsalā - investīcija	31.12.2024. (+3 mēneši)	Vienotā līguma izpildē novērots projektēšanas darbu kavējums, kas galvenokārt saistīts ar ēku projekta izstrādi. Lai novērstu ietekmi kopējam projektam, no kopējās ieceres izdalīti vēl divas ieceres - paskaidrojuma raksts ģeotermālajiem urbumiem un atsevišķais būvprojekts ārējiem inženiertīkliem. Šādi tiek panākts, ka darbi, kurus bija plānots veikt vēl 2024. gadā tiek uzsākti savlaicīgi. Atskaites punkts sasniegts daļēji. 18.09.2024. saņemta atzīme par būvniecības uzsākšanas nosacījumu izpildi daļai no veicamajiem darbiem (ģeotermālo urbumu ierīkošanai). Atskaites punkts sasniegts daļēji. Pilnībā atskaites punkts tiks sasniegts pēc tam, kad būvatļaujā tiks saņemta atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi (t.i. pēc būvprojekta saskaņošanas) un atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi. Attiecīgi būvniecības uzsākšanas nosacījumu izpildes atzīmi plānots saņemt līdz 31.12.2024.	
18	EM	(8) Apstiprināti projekti daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošanai un pārejai uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu - investīcija	31.12.2024. (+3 mēneši)	Ar apstiprinātajiem projektiem tiek saprasti par projekta īstenošanu starp sabiedrību "Altum" un pilnvaroto personu noslēgto civiltiesisko līgumu projektu kopējās attiecināmās izmaksas. Tā kā pievienotās vērtības nodokļa izmaksas nav attiecināmas finansēšanai no Atvēršanas fonda finansējuma, tad šī rādītāja uzskaitē tās netiek ietvertas. Rādītāju plānots izpildīt līdz 31.12.2024.	

Finanšu ministrs

A. Greiškāne 25696218
aina.greiskane@fm.gov.lv

A. Ašeradens