

Finanšu ministrija

ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda investīciju aktualitātes programmas noslēgumā

NACIONĀLAIS
ATTĪSTĪBAS
PLĀNS 2020



EIROPAS SAVIENĪBA

Eiropas Savienības
struktūrfondi un
Kohēzijas fonds

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ




Finanšu ministrija

Fokuss uz projektu pabeigšanu, t.sk. risinājumiem atsevišķu projektu pabeigšanai pēc 31.12.2023

ES fondu finansējums 4641 milj. EUR



SASNIEGTĀ PIEMĒRI (+ pieaugums no 01.11.2022.)



Dati uz 01.11.2023., milj. EUR, ES fondu finansējums, % no ES fondu finansējuma, finansiālais progress % no 01.01.2023.
Projektu līgumi – iesk. par valsts budžeta virssaistību finansējumu noslēgtos līgumus



Finanšu ministrija

Snieguma ietvara (SI) 30 iznākuma rādītājiem pozitīvs progress: 93% (28) virs minimālā 65% sliekšņa (01.11.2022 -25 rādītāji/83%)

6.2 Uzlabotas dzelzceļa līnijas: 0%

65 km līdz 65%

Plānota projekta īstenošana posmos divos plānošanas periodos

4.5 Uzlabotas tramvaju līnijas: 40% (+0%)

5 km līdz 65%

8.4 Apmācīti nodarbinātie: 79% (+1%)

5.3 Iedzīvotāji ar uzlabotu notekūdeņu sistēmu: 82% (+22%)

6 SI rādītāji: 85-100%

20 SI rādītāji (+6): 100%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%

■ Sasniegts (progress kopš 31.10.2022)


■ Lai sasniegtu 65%



Finanšu ministrija

Darbības programmas slēgšanas riski – «riskā zonā» 214 projekti /629,1 milj. EUR. Lielākā nenoteiktība ar transporta un veselības investīcijām

**Vēl neizmaksātais ES fondu finansējums un ieturētais no maksājumu pieprasījumiem/gada pārskatiem EK, milj. EUR, dati līdz 06.11.2023.*





Finanšu ministrija

Projektu «posmošana» 2014-2020 un 2021-2027 periodos & nefunkcionējoši projekti

Dati par jau pieņemtajiem Ministru kabineta lēmumiem līdz 01.11.2023.

Prioritārais virziens/ Fonds	«Posmojamie projekti»	Attiecināmie izdevumi (EUR)			Otrā posma pabeigšanas termiņš (gads, cet.)
		Kopā (abi posmi)	2014-2020 posms	2021-2027 posms	
		<u>393 000 235</u> (7% no 14-20 DP)	<u>284 006 022</u> (5% no 14-20 DP)	<u>108 994 213</u> (2% no 14-20 DP)	
4.PV; KF	4.5.1.1/21/I/001 «Rīgas un Pierīgas pasažieru pārvadāšanai nepieciešamo elektrovilcienu iegāde» - lielais projekts	161 209 300	93 331 700	67 877 600	2024, II
9.PV; ERAF	9.3.2.0/17/I/013 «Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas jaunās A2 ēkas attīstība» - lielais projekts	156 738 012	140 447 122	16 290 890	2025, I
9.PV; ERAF	9.3.2.0/17/I/004 «SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" infrastruktūras attīstība»	57 251 967	43 600 488	13 651 479	2024, IV
5.PV; ERAF	5.5.1.0/20/I/005 «Lielās Ģildes pārbūve un atjaunošana Amatu ielā 6, Rīgā»	10 201 968	433 040	9 768 928	2029, IV
8.PV; ERAF	8.1.3.0/16/I/016 «Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma modernizēšana»	7 598 988	6 193 672	1 405 316	2024, IV

Nefunkcionējoši projekti, kas iekļaujami noslēguma ziņojumā (projektu beigu datums pēc 15.02.2025)

Prioritārais virziens/ Fonds	Projekts	Kopējie izdevumi (EUR)	Attiecināmie izdevumi
		<u>38 903 448</u> (0,7% no 14-20 DP)	<u>8 777 979</u> (0,2% of 14-20 DP)
6.PV, KF	6.1.1.0/17/I/006 "Satiksmes pārvads no Tvaika ielas uz Kundziņsalu"	38 903 448	8 777 979



Finanšu ministrija

Lielie projekti – lielas COVID-19 un Krievijas kara Ukrainā ietekmes dēļ plānots pabeigt 2021-2027 periodā. Projektu grozījumi – procesā.

Dati līdz 01.11.2023.



Stradiņi - A2

Kopā: 156,7 milj. EUR
(izmaksu pieaugums + 16,3 milj. EUR)
iesk. ERAF 97,5 milj. EUR
(izmaksu pieaugums + 13,8 milj. EUR)
Apstiprinātie maksājumi: 47,5 milj. EUR

Posmošana:
2014-2020 kopā: 140,4 milj. EUR,
iesk. ERAF 83,7 milj. EUR
2021-2027 kopā: 16,3 milj. EUR,
iesk. ERAF 13,8 milj. EUR



Pasažieru vilcieni Rīgai/Pierīgai

Kopā: 161,2 milj. EUR,
iesk. KF 114,2 milj. EUR
Apstiprinātie maksājumi 55,0 milj. EUR

Posmošana:
2014-2020 kopā: 93,3 milj. EUR,
incl. KF 66,1 milj. EUR
2021-2027 kopā: 67,9 milj. EUR,
iesk. KF 48,1 milj. EUR

Plānots pabeigt līdz 03.2025.

- Projekta grozījumi iesniegti izvērtēšanai **Jaspers IQR 18.09.2023.** (Jaspers atzinums 11.09.2023.)
- Atlikušais risks 2014-2020 posmam – būvniecības darbu kavēšanās**, 08.11.2023 PSKUS informēja par identificēto risku tālākiem kavējumiem: kopā ~ 60 milj. EUR (ERAF 51 milj. EUR) līdz 31.12.2023.


Plānots pabeigt līdz 03.2024.

- 18 (no 23) elektrovilcienu sastāvi piegādāti līdz 31.10.2023.,** vilcienu tipa testi un sertifikācijas process pabeigti.
- Riski iestājušies:** vilcienu piegādes un pieņemšanas process var pārsniegt 31.12.2023.
- Projekta grozījumi iesniegti izvērtēšanai **Jaspers IQR 25.09.2023** (Jaspers atzinums 25.09.2023.)



Finanšu ministrija

KF riski tiek mazināti ar pārdalēm, SAFE instrumentu un projektu posmošanu



DP grozījumi SAFE ietvaros (apstiprināti EK 06.11.2023.):


- ❑ Jauns specifiskais atbalsta mērķis 15.1.1. "**Atbalsta pasākumi centralizētās siltumapgādes jomā**" – ES fondu piešķirums **60 milj.** EUR, lai daļēji kompensētu siltumapgādes izdevumu pieaugumu mazaisargātām māsaimniecībām.
- ❑ Siltumapgādes kompensācijas piešķirtas no valsts budžeta 2022.-2023. gada apsildes sezonā un tiks apmaksātas kā vienreizējs maksājums no EK.
- ❑ Finansējuma pārdalīts no 6. PV «Ilgspējīga transporta sistēma» (Kohēzijas fonds).



Finanšu ministrija

Ceļa karte 2014-2020 investīciju perioda noslēgšanai ar 100% ES fondu izmantošanu

- ❑ **Risinājumi projektu pabeigšanai līdz 31.12.2023. un visa finansējuma izmantošanai** (finansējuma pārstrukturēšana starp projektiem, atbalsta mērķiem utt., t.sk. *SAFE* instrumentam; valsts budžeta virssaistību izmantošana; projektu pagarināšana u.c.)
- ❑ **Risinājumi atsevišķu projektu pabeigšanai pēc 2023. gada** - ar 2021-2027 finansējumu (posmošana) vai projektu īstenotāju līdzekļiem (kā nefunkcionējošais projekts);
- ❑ **Jautājumu par izdevumu attiecināmību risināšana** (darbību revīziju un citu auditu konstatējumi; atvērtie neatbilstību gadījumi, tiesvedības, kriminālprocesi, izmeklēšanas u.c.)
Dažos gadījumos – nepieciešams Eiropas Komisijas dienestu viedoklis, atbildes.



EK ierosinātie grozījumi ES regulējumā (*STEP iniciatīva*) paredz arī pēdējā maksājuma pieteikuma un noslēguma dokumentācijas iesniegšanas termiņu pagarināt par 1 gadu. Vairāk informācijas par grozījumu virzību – pēc 14.12.2023.



Finanšu ministrija

ES fondu ieguldījumu izvērtēšana



Finanšu ministrija

ES fondu izvērtēšana (1)

ES fondu izvērtēšanas plāns 2021. –2027. gadam ir apstiprināts Uzraudzības komitejā **2023. gada 26. janvārī.**

2023. gada galvenais fokuss: 2014. –2020. gada ES fondu plānošanas perioda ex-post izvērtējumu turpināšana (*4. un 7. prioritāro virzienu ex-post izvērtējumi noslēgušies 2022. gadā*):

- ✓ Pabeigts **8. prioritārā virziena “Izglītība, prasmes un mūžizglītība”** ex-post izvērtējums (2023. gada aprīlis);
- ✓ Pabeigts **3. prioritārā virziena “Mazo un vidējo komersantu konkurētspēja”** ex-post izvērtējums (2023. gada oktobris);
- *Notiek* **2. prioritārā virziena 2.2. ieguldījumu prioritātes “Stiprināt IKT lietojumprogrammas e – pārvaldes, e – mācību, e – iekļaušanas, e – kultūras un e – veselības jomā”** ex-post izvērtējums (noslēgsies 2023. gada decembrī);
- *Notiek* **6. prioritārā virziena “Ilgspējīga transporta sistēma”** ex-post izvērtējums (noslēgsies 2023. gada decembrī);
- *Notiek* **9. prioritārā virziena “Sociālā iekļaušana un nabadzības apkarošana”** ex-post izvērtējums (noslēgsies 2023. gada decembrī).



Finanšu ministrija

ES fondu izvērtēšana (2)

Galvenie secinājumi no 8. prioritārā virziena "Izglītība, prasmes un mūžizglītība" ex-post izvērtējuma

- ❑ **Augstākās izglītības sistēma** - projektu efektivitāte un lietderība bijusi ievērojama; **projekti veicinājuši izmaiņas sistēmā un strukturālo reformu īstenošanu**. Projektu īstenošana ir optimizējusi augstākās izglītības iestāžu izmaksas un uzlabojusi studentiem pieejamos pakalpojumus.
- ❑ **Vispārējā izglītība** - radīti priekšnoteikumi datus balstītu lēmumu pieņemšanai **izglītības politikas veidošanai pašvaldību un valsts līmenī**; izstrādāta un apstiprināta vispārējās izglītības mācību programma, kuras pamatā ir **kompetenču pieeja**; **digitalizācija** pieņemta kā neatņemama mācību procesa sastāvdaļa.
- ❑ **Profesionālā izglītība** - **panākts būtisks profesionālās izglītības kvalitātes uzlabojums, kā arī efektīvāka kļuvusi sadarbība ar nozarēm**, ko svarīgi saglabāt, lai nezaudētu sasniegto rezultātu un spētu arī turpmāk kopā nodrošināt tautsaimniecībai nepieciešamos kvalificētos speciālistus.
- ❑ **Mūžizglītība** - **būtiski paplašināts pieaugušo izglītības piedāvājums un izglītības iestādes sākušas pieaugušos izglītojamus uztvert kā nozīmīgu mērķauditoriju**, ES fondi veicinājuši pieaugušo izglītības kultūras attīstību Latvijā, ko apliecina arī pieaugušo izglītības statistisko rādītāju uzlabošanās.

https://www.esfondi.lv/assets/izv%c4%93rt%c4%93jumi/2014_2020/2022/fm_dp_8pv_nosl_izv_final.pdf



Finanšu ministrija

ES fondu izvērtēšana (3)

Galvenie secinājumi no 3. prioritārā virziena «Mazo un vidējo uzņēmumu konkurētspēja” ex-post izvērtējuma

- ❑ **ES fondu finansējums ir atbalstījis 1780 jaundibinātus MVU, to dzīvotspēja ir salīdzinoši augstāka nekā vidēji;**
- ❑ **No valsts politikas veidotāju viedokļa kā pozitīvu faktoru gan īstermiņā, gan vidējā termiņā var atzīmēt atbalstīto uzņēmumu samaksāto nodokļu pieaugumu, tādējādi nodrošinot lielāku ieguldījumu valsts ieņēmumos salīdzinājumā ar ES fondu neatbalstītajiem uzņēmumiem;**
- ❑ **Vērtējot ES fondu ieguldījumu efektivitāti uzņēmumu līmenī, visbiežāk visos pasākumos tas ir nozīmīgs saistībā ar samaksāto nodokļu apjoma pieaugumu, retāk - saistībā ar apgrozījuma un tīrās peļņas pieaugumu;**
- ❑ **Atbalstītajiem uzņēmumiem biežāk pēc intervences palielinās kapitāla produktivitāte, salīdzinot ar darba ražīguma pieaugumu.** Tas norāda uz joprojām būtisku problēmu, kas saistīta ar darbaspēka kvalifikāciju un tā efektīvu izmantošanu.

https://www.esfondi.lv/assets/izv%c4%93rt%c4%93jumi/2014_2020/2023/zinojums_18.10.2023.pdf



Finanšu ministrija

ES fondu izvērtēšana (4)


Turpmākās izvērtēšanas aktualitātes 2023/2024

- ❑ **Noslēgsies darbs pie visiem 2014. –2020. gada ex-post izvērtējumiem:**
 - 1. prioritārā virziena **“Pētniecība, tehnoloģiju attīstība un inovācija”** ex-post izvērtējums;
 - 2. prioritārā virziena 2.1.ieguldījumu prioritātes **“Platjoslu pakalpojuma attīstība”** ex-post izvērtējums;
 - 5. prioritārā virziena **“Vides aizsardzība un resursu efektīva izmantošana”** ex-post izvērtējums;
- ❑ **REACT-EU resursu lietderības, efektivitātes, ietekmes un iekļautības** izvērtējums (saskaņā ar Regulas Nr. 2020/2221 92. b panta prasībām līdz 31/12/2024).
- ❑ **ES fondu izvērtēšanas ieteikumu plāns** tiek pārskatīts un papildināts ar ieteikumiem **uzraudzības komitejas tematiskajās apakškomitejās**, aktualizējot iepriekš iekļauto ieteikumu statusu.
- ❑ Visi izvērtējumi tiek iesniegti **SFC sistēmā** un ir pieejami šeit: <https://www.esfondi.lv/profesionaliem/izvertesana/izvertejumi>.




Finanšu ministrija

Izvērtējumu ieteikumi (visi)



■ Ieviests ■ Uzsākta ieviešana


Stratēģiskie izvērtējumu ieteikumi



■ Ieviests ■ Uzsākta ieviešana

2014. - 2020. gada ES fondu plānošanas perioda izvērtējumu ieteikumi

- **Izvērtējumu ieteikumu plānā 2014 - 2020** ir 291 ieteikumi, ieviesti vairāk kā **93%** ieteikumu, pārējo ieteikumu ieviešana uzsākta. **Stratēģiskie izvērtējumu ieteikumi ieviesti 96% apmērā**, kuru ieviešanas progresam tiek pievērta īpaša uzmanība.
- Lielākā daļa ieteikumu, kuru ieviešana uzsākta un nav vēl noslēgusies, saistīti ar **2021. – 2027.gada ES fondu plānošanas perioda uzsākšanu un attiecīgo jomu normatīvo aktu par ES fondu atbalstu izstrādi un investīciju uzsākšanu.**
- **Izmaiņas attiecībā uz Izvērtējumu ieteikumu plānu 2021 – 2027:**
 - Tiek iekļauti tikai izvērtējumu **stratēģiskie ieteikumi**;
 - Izvērtējumu ieteikumu plāna 2014 – 2020 stratēģiskie un neieviestie izvērtējumu ieteikumi **tiek pārnesti** uz Izvērtējumu ieteikumu plānu 2021 – 2027 un **turpinās to ieviešanas uzraudzība**;
 - Izvērtējumu ieteikumu plānā 2021 – 2027 iekļauti stratēģiskie izvērtējumu ieteikumi no **4.PV, 7.PV un 3.PV ex-post izvērtējumiem**, tuvākajā ES fondu tematiskajā apakškomitejā 21.12.2023 tiks diskutēts par **3.PV ex-post izvērtējuma ieteikumiem**.



Finanšu ministrija

Komunikācijas un redzamības pasākumu ieviešana



Finanšu ministrija

Komunikācijas stratēģijas īstenošana un galvenie rezultāti

2023 - saskaņā ar komunikācijas stratēģiju
Komunikācija par rezultātiem un ieguvumiem.

Sabiedriskās domas aptauja, lai noskaidrotu sabiedrības informētības līmeni par ES fondu izmantošanu Latvijā 2023. gadā (ieviešanā).

2022. gadā gandrīz visi (94%) Latvijas respondenti zināja, ka Latvijai ir pieejami ES fondi. Nemainīgi pozitīvs ir saglabājies ES fondu līdzekļu ieguldīšanas Latvijā vērtējums, jo vairāk nekā divas trešdaļas (71%) aptaujāto Latvijas iedzīvotāju to vērtēja kā kopumā veiksmīgu.

Viedokli, ka ES fondu līdzekļu sadalījums Latvijā atbilst sabiedrības vajadzībām, 2022. gadā puda 48% aptaujas dalībnieku, šis rezultāts pēdējo 5 gadu laikā nav būtiski mainījies.





Finanšu ministrija

Sadarbības ar medijiem:

Izplatītās preses relīzes – 417

Organizētās preses konferences – 14

Sociālo mediju komunikācija

Facebook ieraksti – 796

X (Twitter) ieraksti – 638

Instagram ieraksti – 225

YouTube publicētā informācija – 125

LinkedIn – 30

Telegram – 18

Informatīvo materiālu izveide

Infografikas -26

Video materiāli – 76

Informatīvie pasākumi – 211

Iniciētās radio un TV publikācijas - 113


Konferences – 31


Komunikācijas kampaņas – 19

Pētījumi - 4



TIEKAMIES KONGRESĀ!





Finanšu ministrija

Paldies par uzmanību!

Vairāk informācijas:

www.esfondi.lv

www.fm.gov.lv



www.cfla.gov.lv

Plašāka informācija pieejama regulārajos ikmēneša un pusgada ziņojumos MK - <http://www.esfondi.lv/zinojumi-Ministru-kabinetam>



Finanšu ministrija

Kohēzijas fonda investīciju ieviešana (pamatā «lieli» infrastruktūras projekti) rada būtiskākos riskus ES finansējuma pilnīgai izmantošanai – riskus mazinās vai novērsīs vienīgi ar plānotiem un veiktiem ārkārtas pasākumiem ar pārdalēm u.c.



Dati līdz 01.11.2023., progress kopš 01.11.2022.

* Regress ietaupījumu un neatbilstoši veikto izdevumu dēļ ERAF un ESF projektos, kā arī pārtraukti un posmoti ERAF projekti



Finanšu ministrija

1. Izstrādāta vienota ES fondu tīmekļvietne/ portāls - www.esfondi.lv


Portālu administrē visas ES fondu administrēšanā iesaistītās iestādes. Portālā ir pieejama informācija par visām plānotajām un aktuālajām projektu atlasēm, informācija profesionāļiem u. c. Ir izveidots ērts rīks ziņu saņemšanai un citas portāla funkcionalitātes. Turpinās aktīvs darbs pie portāla attīstības.

2. Dalība sarunu festivālā LAMPA:

Vispārējas diskusijas nodrošināšana par ES fondu investīcijām, aplūkojot, kā līdz šim ir īstenoti ES fondu ieguldījumi un kā to īstenošanu var uzlabot nākotnē.

3. **10 informatīvie materiāli:** Izveidotas infografikas un citi vizuālie materiāli par ES fondu īstenošanu.

4. Preses relīzes, atbildes uz mediju jautājumiem, organizētas 2 preses konferences.






41 informatīvais pasākums: semināri/
vebināri

43 video materiāli - informācija par ES
fondu projektiem, semināru u.c. informatīvo
pasākumu videoieraksti

Vizuāli informatīvie materiāli –
infografikas u.c. par projektu atlasēm, to
rezultātiem, ES fondu progresu

**ES fondu projektu rezultātu foto un video
stāti** mājaslapā un sociālajos medijos, piem.

- Zinātne – [Mazā zinātniece Eliāna uzzina par portatīvo ādas vēža diagnostikas ierīci](#)
- Veselība – [Ar ES fondu atbalstu atjauno Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta autoparku](#)





Finanšu ministrija

Konkurss «**Energoefektīvākā ēka Latvijā 2023**» - informēja par #Esfondi ieguldījumu ēku energoefektivitāte, popularizēja labos piemērus

Izstādē «Māja I 2023» stends «Dzīvo siltāk» - informēja par ES fondu ieguvumiem daudzdzīvokļu ēku atjaunošanā, kvalitatīvu būvniecību

Informatīvie materiāli, infografikas par atvērtajām atlasēm





Finanšu ministrija

28 informatīvie pasākumi: semināri/ vebināri, konferences, apmācības, piemēram, [V Pasaules latviešu zinātnieku kongress](#)

48 video materiāli - informācija par ES fondu projektiem, semināru u.c. informatīvo pasākumu videoieraksti

402 Vizuāli informatīvie materiāli – infografikas, vizuāļi u.c. par projektu atlasēm, to rezultātiem, ES fondu progresu

147 Mediju aktivitātes – preses relīzes, intervijas, pieredzes stāsti, viedokļa un pa domu raksti, reportāžas

Sociālo tīklu komunikācijā sasniegtā auditorija

- Facebook (1401 ieraksti) – **2 651 723**
- X (Twitter) (1023 ieraksti) – **34 000**
- Instagram (34 ieraksti) – **25 435**

Pasaules latviešu zinātnieku kongress
www.zinatneskongress.lv
27.06.2023.
Vjačeslavs Kaščejevs | LU profesors kvantu fizikā

Kvantu spēks slēpjas matemātikā, kurai pakļaujas matērija īpaši rūpīgi radītajos apstākļos. To pilnvērtīga racionāla izpratne prasa gadiem ilgu abstraktās domāšanas treniņu un stingru disciplīnu.

Māksla ļauj nepastarpināti pieskarties abstraktām kvantu parādībām un iedvesmoties no to harmonijas un intuīciju izaicinošas uzvedības visiem, kas sastopas neizzinātā okeāna krastā.

TIEKAMIES KONGRESĀ!

research*
Latvia
Value Through Knowledge



NACIONĀLAIS
ATTĪSTĪBAS
PLĀNS 2020



EROPAS SAVIENĪBA
Eiropas Reģionālās
attīstības fonds

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ



konkurss SkillsLatvia 2023





Finanšu ministrija

3 informatīvie pasākumi: semināri, konferences par vides pieejamību un informācijas pieklūstamību kultūras un dabas mantojuma objektos;

5 informatīvie pasākumi: semināri/vebināri, perioda noslēguma konference par ieguldījumiem PMIF

Informatīvā kampaņa ar 2 akcentiem:

- **“Atrodī savu īpašo Latviju”** – aicinājums cilvēkiem ar kustību traucējumiem apmeklēt piemērotākos objektus;
- **Explore Latvia** – viesiem no tuvējām kaimiņvalstīm: LT & EE
[Promo video](#)


Tīmekļvietne www.atrastalatvija tagad pieejama arī angliiski

Vizuāli informatīvie materiāli – infografikas, foto kolāžas tīmekļvietnē un sociālajos medijos, piem.

- [Jelgavas Vecpilsētas ielas kvartāls](#) (ERAF)
- [Gāļiņciema bibliotēka – daudzfunkcionālais centrs Ventspilī](#) (ERAF)
- [PMIF 2014-2020 rezultātu izvērtējums](#)



Konference «Pieklūstamība un pieejamība KM ES fondu projektos»





Finanšu ministrija

SOCIĀLĀ KAMPAŅA «Iekāp otra korpēs»

Cilvēku ar garīga rakstura un funkcionāliem traucējumiem un bērnu, kas spiesti dzīvot bez ģimenes, kā arī viņiem sniegto pakalpojumu ilgtspējas atbalstam radīti klātienes pasākumi «[Dažādo korpju diena](#)» un izplatīti publicitātes materiāli. Vairāk: cilveksnevisdiagnoze.lv

IESAISTES PASĀKUMI

«**Meža diena**» Saldus novadā meža stādīšanas talkā [cilvēki ar īpašām vajadzībām iestādīja 1000 ozolus](#).

Sarunu festivāls «Lampa» Sarunas par sociālo realitāti un mūsu vēlmi skatīties uz to caur rozā brillēm. [Rozā brilles](#)

«**Kino vakari**» Sarunas par cilvēku ar garīga rakstura traucējumiem iekļaušanos sabiedrībā un filma ar pievienoto vērtību – lielisks veids, kā pavadīt vakarus piecās Latvijas pilsētās – Smiltēnē, Daugavpilī, Tukumā, Kuldīgā un Bauskā. [Kino vakari](#)


KONKURSI UN TESTI

Lielā Eiroviktoriņa

Izkļaidējoši izglītojoša [viktoriņa vidusskolēniem](#) par ES, labklājības jomu Latvijā un ES fondu pienesumu tajā.

Izglītojoši testi

Ziņu portālā jauns.lv publicēti testi [par izglītības iespējām bezdarbniekiem](#) un [bērnu drošību un tiesībām](#).





Finanšu ministrija

4 informatīvie pasākumi par ES fondu ieguldījumu transporta un sakaru nozares attīstībai, organizējot *Ilgspējīgas mobilitātes pieturu* sarunu festivālā *LAMPA* un jauniešu festivālā *KOPUMS*; *Ēnu diena (seminārs)*, *Ceļu satiksmes drošības padomes sēde (tiešraide)*

10 video materiāli - informācija par ES fondu investīciju prioritātēm un finansējumu, uzlabojumiem dzelzceļa satiksmē (TV sižetu pārraižu cikls), ilgtspējīgu mobilitāti - drošu, ērtu, videi draudzīgu pārvietošanos, u.c.

Vizuāli informatīvie materiāli - infografikas par ES fondu investīciju prioritātēm un finansējumu transporta un sakaru nozarei, iedzīvotāju aptauju rezultātiem, ilgtspējīgu mobilitāti un mobilitātes punktiem, videi draudzīgiem autobusiem valstspilsētās, jaunajiem elektrovilcieniem, u.c.

11 viktorīnas un konkursi Satiksmes ministrijas FB un IG kontos, kā arī pasākumos

Video cilvēkstāsti, viedokļraksti par ES fondu projektu rezultātiem - veiktajiem uzlabojumiem un iedzīvotāju ieguvumiem mājaslapā, www.esfondi.lv un sociālajos medijos, piem. video *Valstspilsētu sasaiste ar TEN-T tīklu - īstenoti projekti Liepājā un Valmierā*

EIROPAS SAVIENĪBAS FONDU 2021.-2027.PLĀNOŠANAS PERIODA FINANSĒJUMS TRANSPORTA UN SAKARU NOZARĒS





Finanšu ministrija

- 1. 1 diskusija** «Savstarpējā cieņa – ko sagaidām?» sarunu festivālā LAMPA
- 2. 1 informatīvā kampaņa** par ESF ieguldījumu korekcijas dienestu darbā: infografikas, diskusija, viedokļu raksti, noslēguma konferences publicitāte
- 3. 1 vizuālā identitāte** SAMP 4.3.4.6.
- 4. 1 infografika** par plānotajiem resocializācijas pakalpojumiem klientiem
- 5. 1 animācija** par plānotajiem resocializācijas pakalpojumiem klientiem





Finanšu ministrija

Informatīva kampaņa «Mana māja. Mana vide» - semināri, infografikas, preses relīzes, raksti, video animācija, intervija par atbalsta programmu iedzīvotājiem siltumapgādes sistēmu uzlabošanai

Vebināri par četriem specifisko atbalsta mērķu pasākumiem

Preses relīzes un sociālo tīklu ieraksti

Infografikas un sociālo tīklu vizuāļi



Atbalsta programma

Atbalsts gaisa piesārņojumu mazinošu pasākumu īstenošanai, uzlabojot mājāsaimniecību siltumapgādes sistēmas


Atbalsts paredzēts:
dzīvojamās mājas īpašniekiem Latvijas pilsētās

Atbalstāmās aktivitātes:

- granulu apkures katlu uzstādīšana

Projektu iesniegšana:
līdz 2023. gada 27. novembrim

Atbalsta saņemšanai vērsties pie:
Centrālās finanšu un līgumu aģentūras
silti@cfla.gov.lv; +371 24002700



Mana māja.
mana vide



Finanšu ministrija

Par 2014.-2020.g plānošanas periodu

- Aktualitātes soc. tīklos- Facebook, Twitter
- Informācija mājas lapā
- Infografikas- mājas lapa, facebook
- Projektu ieviešanas fotogrāfijas

ATBALSTS NEATLIEKAMĀS MEDICĪNĪKĀS
PALĪDZĪBAS DIENESTAM

12 307 060 EURO



NMPD
ATBALSTA CENTRI

OGRE

JŪRMALA

JELGAVA

ATBALSTĀMĀS DARBĪBAS

- Projektu vadības
- Būvniecība
- Tehnoloģiju iegāde, piegāde, montāža
- Operatīvo medicīnisko transportlīdzekļu iegāde

IEGUVUMI

- Uzlabota veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība reģionos
- Attīstīta ārstniecības iestāžu infrastruktūra valsts apmaksāto ārstniecības pakalpojumu sniegšanai

