

PĀRSKATS PAR EIROPAS SAVIENĪBAS STRUKTŪRFONDU UN KOHĒZIJAS FONDA 2014. - 2020. GADA PLĀNOŠANAS PERIODA INVESTĪCIJU PROGRESU LĪDZ 2018. GADA 31. MARTAM¹

Pārskatā iekļauta informācija atbilstoši Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijas 2015. gada 4. novembra vēstulē Nr. 142.9/12-130-12/15 par atskaišu iesniegšanu norādītajiem jautājumiem: (1) Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda (turpmāk – ES fondu) 2014. - 2020. gada plānošanas periodā veicamo vadības pasākumu (uzdevumu) grafiks un tā izpildes gaita; (2) Specifisko atbalsta mērķu (turpmāk – SAM)/pasākumu ieviešanas grafiks un tā izpildes gaita; (3) SAM/pasākumu projekti un tiem izmaksātais finansējums; (4) ES fondu vadības riski un to pārvaldība.

I ES fondu 2014. – 2020. gada plānošanas periodā veicamo vadības pasākumu (uzdevumu) grafiks un tā izpildes gaita

Galveno vadības pasākumu izpildes progress apkopots 1. pielikumā².

II SAM/pasākumu ieviešanas grafiks un tā izpildes gaita

Saskaņā ar Ministru kabineta (turpmāk - MK) noteikumu izstrādes laika grafiku, kas apstiprināts valdībā³ 2018. gada 13. martā, kopumā vēl ir jāapstiprina 6 investīciju nosacījumi par 78,2 milj. *euro* (1,8 % no plānošanas periodā pieejamā ES finansējuma). Pārskata periodā MK apstiprināti seši investīciju nosacījumi kopā par 125,4 milj. *euro* ES finansējuma (valsts ēku energoefektivitātes⁴ un izglītības⁵ un veselības aprūpes infrastruktūras⁶ trešās kārtas (infrastruktūra I – III līmeņa slimnīcās) jomās). Finanšu ministrijas sniegtā aktuālā informācija pieejama ikmēneša ziņojumos valdībai⁷.

¹ Pārskatā papildus tiek sniegta aktuālākā pieejamā informācija.

² Pastāvīgi tiek veikti daudz un dažādi operatīvi un zemāka līmeņa pasākumi, procesi un uzdevumi atbilstoši un efektīvai risku pārvaldībai, investīciju pārraudzībai un izvērtēšanai.

³ MK sēdes protokols Nr. 15 30.§ Informatīvais ziņojums "Par Kohēzijas politikas Eiropas Savienības fondu investīciju progresu līdz 2017.gada 31.decembrim un 2018.gada februāra ikmēneša operatīvā informācija": http://www.esfondi.lv/upload/Zinojumi/mk_13.03.2018_sedes-protokols_nr15_izraksts.pdf

⁴ 4.2.1.2. pasākums "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās"

⁵ MK noteikumi par 8.2.1. SAM "Samazināt studiju programmu fragmentāciju un stiprināt resursu koplietošanu", 8.2.2. SAM "Stiprināt augstākās izglītības institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās", 8.2.3. SAM "Nodrošināt labāku pārvaldību augstākās izglītības institūcijās" un 1.1.1.3. pasākumu "Inovāciju granti studentiem".


⁶ 9.3.2. SAM "Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru" trešā kārtā (I – III līmeņa slimnīcās). MK noteikumos ir iestrādāts mehānisms mērķtiecīgai virzībai uz slimnīcu apvienošanu un VM definēto sadarbības tīklu stimulēšanai.

⁷ Finanšu ministrijas sniegtā aktuālā informācija pieejama ikmēneša ziņojumos valdībai, kas vienlaikus informācijai tiek nosūtīta arī Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijai. Pieejami ES fondu tīmekļa vietnē: <http://www.esfondi.lv/zinojumi-Ministru-kabinetam>

III SAM/pasākumu projekti un tiem izmaksātais finansējums⁸.

Līdz 2018. gada 1. aprīlim kopā noslēgti 830 līgumi par projektu īstenošanu ar ES finansējumu par vairāk kā 2,7 mljrd. *euro*, jeb 60,3 % no pieejamā ES finansējuma (pieaugums par 5,6 %, salīdzinot ar datiem līdz 2018. gada 1. janvāri). Intensīvu projektu atlasu⁹ rezultātā ik ceturksni ievērojami pieaug jaunu uzsāktu investīciju projektu skaits ar nozīmīgu plānoto investīciju apjomu. Periodā no 2018. gada 1. aprīļa līdz 10. aprīlim projektu īstenošana uzsākta vēl par 15,1 milj. *euro* ES finansējuma¹⁰. Ceturtajai daļai jau ir iepirkumu līgumi (2018. gada I ceturksnī pieaugums 38,5 milj. *euro*)⁷. Skatīt grafikā Nr.1.

Grafiks Nr.1. ES fondu 2014. – 2020. gada plānošanas perioda investīciju progress līdz 2018. gada 1. aprīlim, ES fondu finansējums, milj. euro; progress pret datiem līdz 2018. gada 1. janvārim




⁸ Aktuālā informācija par ES fondu investīciju progresu tiek apkopota reizi mēnesī un ir pieejama ES fondu tīmekļa vietnē <http://www.esfondi.lv/finansu-un-raditaju-plani-to-izpilde>.

⁹ Ar izsludinātajām projektu iesniegumu atlasēm var iepazīties Centrālās finanšu un līgumu aģentūras (turpmāk – CFLA) tīmekļa vietnē <http://www.cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/izsludinatas-atlases>.

¹⁰ Detalizēta informācija par noslēgtajiem līgumiem un to finansējumu pieejama ES fondu tīmekļa vietnē <http://www.esfondi.lv/es-fondu-projektu-mekletajs>.

2018. gada I. ceturksnī kopējā maksājumu prognozes izpilde 91% ir laba. Maksājumi veikti 17 % no gada plāna (666,5 milj. euro)¹¹. Skatīt grafikā Nr. 2.

Grafiks Nr.2. ES fondu 2014. – 2020. gada plānošanas perioda maksājumu prognožu izpilde 2018. gadā, ES fondu finansējums kumulatīvi, milj. euro



IV ES fondu vadības riski un to pārvaldība¹²

2018. gada 15.martā ES fondu vadošās iestādes risku vadības darba grupas sanāksmē tika izvērtēti galvenie identificētie riski un apstiprināti to mazināšanas pasākumi, lai nodrošinātu efektīvu ES fondu investīciju ieguldīšanu tautsaimniecībā, vienlaikus aizsargājot valsts un ES budžeta finanšu intereses. Pārskata 2. pielikumā ir galveno ES fondu vadības risku pārvaldības pasākumu īstenošanas aktuālais statuss. Ikdienas darbā rīcība notiek operatīvi un atkarībā no riska nozīmības attiecīgā ekspertu vai vadības līmenī.

Finanšu ministrija turpina proaktīvu un operatīvu risku pārvaldību, kā arī turpinās regulāri informēt valdību, Saeimu un sabiedrību par ES fondu projektu ieviešanas gaitas sasniegumiem un pasākumiem konstatētu risku novēršanai vai mazināšanai ar mērķi maksimāli efektīvi Latvijas interesēs izmantot pieejamo Kohēzijas politikas finansējumu.

Finanšu ministre

D.Reizniece-Ozola

Zāļīte-Supe, 67083808

Zinta.Zalite-Supe@fm.gov.lv

¹¹ Detalizēta informācija par katra SAM plāna izpildi pieejama tīmekļa vietnē <http://www.esfondi.lv/2018.gads>

¹² Vadošā iestāde saskaņā ar iekšējām procedūrām veic augstākā līmeņa ES fondu vadības risku pārvaldību, kas pamatā aptver plānošanas dokumentu līmeni un vadības un kontroles sistēmas darbību, nepieciešamības gadījumā ņemot vērā arī zemāka līmeņa (ES fondu atbildīgo iestāžu un sadarbības iestādes) risku pārvaldības procesā apzinātos draudus kopīgo ES fondu mērķu sasniegšanai. Lai nodrošinātu kvalitatīvu un efektīvu ES fondu risku pārvaldību, ar Finanšu ministrijas rīkojumu ir izveidota risku pārvaldības darba grupa. Šīs darba grupas sanāksmes tiek organizētas ne retāk kā reizi gadā. Viens no risku darba grupas uzdevumiem ir izvērtēt un saskaņot vispārējos ES fondu vadībā identificētos risku vadības pasākumus un analizēt to izpildes efektivitāti.