


## INFORMATĪVAIS ZIŅOJUMS PAR EIROPAS SAVIENĪBAS STRUKTŪRFONDU UN KOHĒZIJAS FONDA INVESTĪCIJU IEVIEŠANAS STATUSU

1. Atbilstoši Ministru kabineta (turpmāk – MK) 2015. gada 10. marta sēdes protokola Nr. 14 27.§ 11. punktam Finanšu ministrija (turpmāk – FM) sniedz ikmēneša operatīvo informāciju par aktualitātēm ES fondu 2014. – 2020. gada plānošanas periodā<sup>1</sup> Ziņojumā sniegts aktuālākais statuss **2018. gada jūlijā**.

5. Kopumā līdz 2018. gada 1. jūlijam **uzsākti projekti par 2,9 mljrd. euro** (65 %) no kopējās ES fondu “aploksnes” 4,4 mljrd. euro. 2018. gada **jūnijā ievērojams jaunu projektu apjoms** (jūnijā 100 milj. euro, maijā – 36 milj. euro) tādās jomās kā IKT, MVK konkurētspēja (produktu un pakalpojumu attīstība un kapacitāte), transports, dabas un kultūras mantojums. **Tāpat tiek apstiprināti jauni investīciju projekti** (jūnijā 76 milj. euro, maijā – 46 milj. euro,) tādās jomās kā dabas kultūras mantojums, pielāgošanās klimata pārmaiņām (plūdu risku samazināšana), izglītības infrastruktūras attīstībā un kompetenču pieejas attīstīšanā. Notiek aktīva projektu ieviešana. Skatīt zemāk grafikos Nr.1 un Nr.2. Plašāka informācija tīmekļa vietnēs<sup>2</sup>.


*Grafiks Nr.1 “ES fondu investīciju ieviešanas statuss līdz 2018. gada 1. jūlijam, milj. euro, % no ES fondu finansējuma, progress pret datiem līdz 2018. gada 1. jūnijam”*



<sup>1</sup> FM uzdots reizi mēnesī (līdz nākamā mēneša beigām) iesniegt MK bez saskaņošanas ar citām iestādēm operatīvo informāciju par ES fondu ieviešanas plānu izpildi, tai skaitā atbildīgo iestāžu dalījumā par noteiktiem finanšu mērķiem un citiem priekšnosacījumiem un uzdevumiem. Ziņojumā sniegta informācija par datu un informācijas apkopojumiem uz dažādiem atskaites datumiem ar mērķi sniegt aktuālo informāciju.

<sup>2</sup> ES fondu ieviešanas statusa tabula pieejama: <http://www.esfondi.lv/finansu-un-raditaju-plani-to-izpilde>; Detalizēta informācija par plānotajiem investīciju MK noteikumiem, projektu iesniegumiem un maksājumu pieprasījumiem un to ikmēneša izpildi pieejama apakšsadaļā “Projektu iesniegšanas plānu izpilde ierobežotas projektu iesniegšanas atlašu projektiem un maksājumu pieprasījumu iesniegšanas plānu izpilde”: <http://www.esfondi.lv/2018.gads>; aktuālā atlašu informācija pieejama: <http://www.cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/projektu-iesniegumu-atlase>

Grafiks Nr.2 "Tendences līdz 2018. gada 1. jūlijam, milj. euro, ES fondu finansējums"



### Projektu iesniegšana 2018. gadā ierobežotās projektu iesniegumu atlasēs (turpmāk – IPIA)<sup>3</sup>


6. 2018. gadā līdz 11. jūlijam ir iesniegti projekti par ES finansējumu 505,9 milj. euro<sup>4</sup> (86 % iesniegti plānotā termiņā, bet 2 % nav iesniegti)<sup>5</sup>.

<sup>3</sup> IPIA noteikti potenciālie projektu īstenotāji un finanšu sadalījums, kas kopā veido indikatīvi 90 % no kopējā ES finansējuma Latvijai (4,4 mljrd. euro).

<sup>4</sup> Detalizēta informācija par plānotajiem investīciju MK noteikumiem, projektu iesniegumiem un maksājumu pieprasījumiem un to ikmēneša izpildi skatāma ES fondu tīmekļa vietnē apakš sadaļā "Projektu iesniegšanas plānu izpilde ierobežotas projektu iesniegšanas atlasu projektiem un maksājumu pieprasījumu iesniegšanas plānu izpilde": <http://www.esfondi.lv/2018.gads>

<sup>5</sup> Vienlaikus MK vai projektu atlasē nolikumā ir atbalstīti atsevišķu projektu iesniegšanas termiņu pagarinājumi, tādējādi samazinot kopējo kumulatīvo pārskata perioda plānu.

Grafiks Nr. 3 “2014. – 2020. gada plānošanas periods: Projektu iesniegumu 2018. gada plāna izpilde IPIA projektiem līdz 11. jūlijam kumulatīvi, ES fondi milj. euro (skaits).”




7. Kā redzams grafikā Nr. 3, uz 2018. gada 11. jūliju neiesniegto projektu finanšu apjoms (11,1 milj. euro) kopumā ir ievērojami samazinājies, salīdzinot ar iepriekšējo mēnesi – pozitīva tendence. Samazinājums skaidrojamas arī ar MK noteikumos mainītajiem iesniegšanas termiņiem.

### Maksājumu pieprasījumi 2018. gadā<sup>6</sup>

8. Kumulatīvi 2018. gadā līdz 1. jūlijam projektu īstenotāju maksājumu pieprasījumu plāns (497,3 milj. euro 901 projektā) izpildīts par 58 % (288,9 milj. euro).

<sup>6</sup> Projektu īstenotāju maksājumu pieprasījumu 2018. gada plānu izpildes analīzei tiek izmantoti 2017. gada decembrī projektu īstenotāju sniegtā informācija par maksājumu pieprasījumu iesniegšanas plāniem. Katru mēnesi kumulatīvais gada plāns var mainīties tiklīdz tiek noslēgts projekta līgums un tiek precizēts plāns atbilstoši pirmajam maksājumu pieprasījumu grafikam. Ikmēneša plānu izpildes tendences dod iespēju īstenotājiem un uzraugošajām iestādēm veikt korektīvas darbības un stiprināt risku pārvaldības pasākumus. Atbilstoši finanšu disciplīnas ietvarā paredzētajam plānu neizpilde lielāka par 25 % tiek uzskatīta par būtisku novirzi.

Grafiks Nr. 4 "2014. – 2020. gada plānošanas periods: 2018. gada maksājumu pieprasījumu plāna izpilde projektiem kumulatīvi līdz 2018. gada 1. jūlijam ES fondi milj. euro."



9. No grafika Nr. 4 redzams, ka 473 projekti kopā rada 144,6 milj. euro būtisku novirzi virs 25 % neiesniegtos maksājumu pieprasījumos, kas ir 96 % no kopā kavētajiem. Galvenokārt, neizpildes ir vides un teritoriālās attīstības, transporta, un videi draudzīgas ekonomikas jomu prioritārajos virzienos. 33,2 milj. euro plāna neizpildi rada projekti, kuri nav savlaicīgi iesniegti Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā (turpmāk – CFLA) vai nav vēl noslēgti līgumi. Kavējumu tendence ievērojami palielinās. Līdz 2018. gada 5. jūlijam projektu īstenotāji gada plānu samazinājuši par 9 % (83,0 milj. euro).

10. Finansējuma saņēmēji (projektu īstenotāji) kopumā joprojām neiesniedz maksājumu pieprasījumus plānotajā termiņā un plānotā finanšu apjomā, kā arī vairākkārt iesniedz mainītus maksājumu pieprasījumu plānus, tos ievērojami samazinot gan pa mēnešiem, gan gadā kopumā tādā veidā palielinot finansiālo ietekmi uz kopējo snieguma ietvara mērķa sasniegšanu. Tādēļ 2018. gada pirmajā pusē CFLA veltīja īpašu uzmanību projektu ieviešanas plānu kvalitātes uzlabošanas veicināšanas pasākumiem - vērsās pie īstenotājiem ar konsultācijām, atgādinājumiem un priekšlikumiem, lai panāktu ticamas – objektīvi pamatotas prognozes, ievērtējot iespējamus riskus. Lai gan vēl nav pienācis septembra termiņš finansējuma saņēmējiem maksājumu pieprasījumu grafiku precizēšanai kontekstā ar finanšu disciplīnas ierosinājumu<sup>7</sup>, jau šobrīd ir redzams efekts, prognozēm zaudējot optimismu un samazinoties atbilstoši ticamai finanšu plūsmi.

11. 2018. gada jūlijā FM aktualizētā finanšu prognoze<sup>8</sup> dod pārliecību, ka 2018. gada "n+3"<sup>9</sup> ikgadējais finanšu mērķis tiks izpildīts un nav riska zaudēt

<sup>7</sup> Ministru kabineta 2018. gada 13. marta protokollēmuma Nr. 15 30.§ 5.1. punkts nosaka, ka Eiropas Savienības fondu finansējuma saņēmēji līgumos un vienošanās par projekta īstenošanu ietvertos maksājumu pieprasījumu iesniegšanas grafikus var aktualizēt līdz 2018.gada 1.septembrim.

<sup>8</sup> 2018. gada mērķa izpildei pietrūkst pieprasīt EK maksājumus tikai 3,2 milj. euro apmērā, kas ar ievērojamu pārsniegumu tiks izdarīts 2018. gada septembra beigās vai oktobra sākumā.

<sup>9</sup> saistību atcelšanas princips attiecībā uz maksājumu pieteikumos Eiropas Komisijai pieprasāmo summu.

“neto” ES fondu piešķirumu. Vienlaikus, 2018. gada izaicinājums ir DP noteiktā snieguma ietvara finanšu un iznākuma rādītāju mērķu sasniegšana pietiekamā apmērā. 2018. gada 27. jūnijā EK vēstulē VI uzdod precizējošus jautājumus par 2017. gada ziņojumu un līdzīgi kā VI novērtējusi gada ziņojumā EK vērš uzmanību uz konstatēto nepietiekamo progresu un risku četros prioritāros virzienos (jomās) nesasniegt noteiktos DP mērķus 2018. gadam. Tas var rezultēties ne tikai ar finanšu rezerves zaudēšanu (atkarībā no konkrētās jomas riska robeža ir 75 % un 85 % no mērķa vērtības), bet arī ar EK maksājumu apturēšanu konkrētai problemātiskajai prioritātei gadījumā, ja 2018. gada izpilde būs mazāka par 65 % no mērķa<sup>10</sup> un dalībvalsts rīcība nebūs pietiekama EK vērtējumā. Attiecīgi 2018. gada 10. - 12. jūlijā FM organizēja operatīvās divpusējās ministru sarunas starp finanšu ministri un (1) izglītības un zinātnes ministru par izglītības infrastruktūras jomu, (2) ekonomikas ministru par energoefektivitātes jomu un būvniecības sektora kapacitāti un tendencēm (par prognozētām izmaiņām darba spēka un būvmateriālu izmaksās būvniecības nozarē), (3) labklājības ministru par sociālās iekļaušanas jautājumiem, (4) vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministru par vides aizsardzības jomu. Ministru tikšanās mērķis - apspriest aktuālos problēmu jautājumus ministru pārziņā esošo ES fondu jomu investīcijās un nepieciešamos prioritāri veicamos pasākumus investīciju gaitas uzlabošanā. Ministri vienojās par konkrētiem uzdevumiem un rīcībām. Lai novērtētu panākto progresu, nākamās divpusējās ministru sarunas plānotas 2018. gada augustā - septembrī.

12. EK 2018. gada 19. jūnijā ir apstiprinājusi precizētās vadlīnijas dalībvalstīm par snieguma ietvara izvērtēšanas jautājumiem<sup>11</sup>. Iepriekš snieguma ietvara finanšu rādītāja izpildes datus bija paredzēts iekļaut tikai tos izdevumus, kas būtu deklarēti EK līdz 2018. gada beigām (t.i., līdz 2018. gada 31. oktobrim CFLA apstiprinātie maksājuma pieprasījumi). Precizētajās vadlīnijās ir noteikta labvēlīgāka finanšu mērķu izpildes noteikšanas kārtība – tā paredz, ka snieguma ietvara izpildes datus varēs iekļaut ne tikai līdz 2018. gada beigām EK deklarētos izdevumus, bet arī finansējuma saņēmēja veiktos atbilstīgos izdevumus līdz 2018. gada 31. decembrim, ja tie tiks deklarēti EK līdz 2019. gada 30. jūnijam (attiecīgi finansējuma saņēmēja 2019. gada sākumā CFLA iesniegtie maksājuma pieprasījumi, kuros ir iekļauti līdz 2018. gada 31. decembrim faktiski veiktie izdevumi). Nemot vērā minēto, CFLA aicināja finansējuma saņēmējus pārskatīt projektos plānotās naudas plūsmas un maksājumus par veiktiem darbiem un pakalpojumiem iespēju robežās veikt līdz 2018. gada 31. decembrim, jo tas var būtiski uzlabot snieguma ietvara finanšu rādītāju izpildi.

<sup>10</sup> Atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regula (ES) Nr.1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par ERAF, ESF, KF, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par ERAF, ESF, KF un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr.1083/2006 nosacījumiem un Komisijas Īstenošanas Regulas (ES) Nr. 215/2014 6. panta 3. un 4. punktiem Regula pieejama ES fondu mājas lapā: ES fondi 2014-2020 -> Normatīvie akti -> KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 215/2014

<sup>11</sup> EK vadlīnijas pieejamas: <http://www.esfondi.lv/vadlinijas--skaidrojumi>, sadaļā “Uzraudzība”, 9.3.punkts



13. 2018. gada 5. jūlijā ar EK lēmumu Nr. C(2018) 4202 apstiprināti DP grozījumi Nr. 3<sup>12</sup>, kas galvenokārt paredz noteikto 2018. gada snieguma ietvara mērķu samazināšanu objektīvi pamatotos gadījumos (īpaši sociālās iekļaušanas prioritātē, t.sk. veselības jomā)<sup>13</sup>.

14. CFLA kopā sadarbībā ar AI, VI un finansējuma saņēmējiem aktīvi meklē efektīvākus risinājumus maksājumu plūsmas intensificēšanai. CFLA katru mēnesi rūpīgi seko līdz maksājumu prognožu izpildēm, lūdzot finansējuma saņēmējiem sniegt skaidrojumu par novirzēm no plānotās maksājumu plūsmas. Neraugoties uz to, ka 2018. gada pirmajā pusgadā veiktie maksājumi ir vairāk kā 214 milj. *euro*, lai nodrošinātu 2018. gadā noteikto finanšu mērķu sasniegšanu pietiekamā apmērā, ļoti svarīgi ir finansējuma saņēmējiem maksimāli veltīt resursu un pūles atbilstošu izdevumu intensificēšanai projektos. CFLA turpinās projekta maksājumu prognožu ievērošanas uzraudzību un prioritizēs gan kontroles, gan atbalstu projektu īstenotājiem problemātiskajās (2018.gada mērķu nesasniedzšanas risku) jomās.

### **Citi aktuāli specifiskie ES fondu investīciju jautājumi**

15. 2007. - 2013. gadu plānošanas perioda projektos<sup>14</sup>, kuriem mērķu sasniegšanu un funkcionalitāti jānodrošina ne vēlāk kā līdz 2019. gada 31. martam, sasniegtais:

- 1) Projekta "*Infrastrukturā attīstība Krievu salā ostas aktivitāšu pārceļšanai no pilsētas centra*" virzība notiek atbilstoši Rīgas Brīvostas pārvaldes rīcības plānam, kurā paredzēts pabeigt visas nepieciešamās darbības līdz 2019. gada janvārim.
- 2) 2018. gada 30. jūnijā ir noslēgusies projekta "*Paula Stradiņa slimnīcas būve "AI"*" ieviešana un ir nodrošināta A korpusa 1. kārtas būves ar kopējo platību 30 532,3 m<sup>2</sup> pilna funkcionalitāte saskaņā ar VSIA "Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas" un VM sniegto informāciju, kā arī pozitīvu CFLA veiktās pārbaudes rezultātu. VI noteiktā kārtībā informēs EK par projekta pabeigšanu. Papildus, balstoties uz EK norādēm par nefunkcionāliem projektiem, Revīzijas iestāde veiks neatkarīgu pēcpārbaudi un informēs EK par rezultātu.

16. 2018. gada 5. jūlijā EK apstiprināja 2014.-2020. gadu plānošanas perioda DP grozījumus Nr. 3. Grozījumi galvenokārt paredz noteikto 2018. gada snieguma mērķu samazināšanu objektīvi pamatotos gadījumos, kas ļauj mazināt riskus mērķu nesasniedzšanai un snieguma rezerves finansējuma zaudēšanai (īpaši izglītības Eiropas Sociālā fonda ieguldījumu, sociālās iekļaušanas, t.sk. veselības jomās).

<sup>12</sup> Nacionālā līmenī apstiprināti ar Ministru kabineta 2018. gada 26. februāra rīkojumu Nr. 69 "Grozījumi Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda darbības programmā "Izaugsme un nodarbinātība"".

<sup>13</sup> Detalizēta informācija par grozījumiem atrodama iepriekšējā pusgada ziņojumā:

<http://www.esfondi.lv/zinojumi-Ministru-kabinetam>

<sup>14</sup> Nefunkcionējošie projekti norādīti lielo projektu saraksta beigās: <http://www.esfondi.lv/2007.-2013.gada-planosanas-perioda-lielie-projekti>. Balstoties uz īstenotāju ikmēneša atskaitēm, FM reizi mēnesī ziņo MK: informācija pieejama ES fondu mājas lapā: <http://www.esfondi.lv/zinojumi-Ministru-kabinetam>

17. 2014. - 2020. gadu plānošanas perioda četru "lielo" projektu ietvaros ir plānots 473,5 milj. euro ES fondu līdzfinansējums, jeb 11 % no 4,4 mljrd. euro ES fondu kopējās "aploksnes":

- 1) VAS "Latvijas dzelzceļš" lielais projekts "Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikācija" (kopējās attiecināmās izmaksas 439,7 milj. euro, t.sk. KF 318,6 milj. euro). 2018. gada 23. maijā FM iesniedza projekta iesniegumu izvērtēšanai EK tehniskās palīdzības atbalstīti neatkarīgie eksperti (turpmāk - JASPERS IQR), kuri indikatīvi paredz atzinumu sniegt 2018. gada jūlijā – augustā. Procesa gaitā LDZ gatavo atbildes uz saņemtajiem ekspertu jautājumiem. JASPERS IQR pozitīva atzinuma gadījumā projekta apstiprināšana un līguma slēgšana plānota 2018. gada beigās. Paralēli, lai mazinātu ieviešanas kavēšanās riskus, LDZ strādā pie projekta ietvaros plānotās apvienotās projektēšanas un būvdarbu iepirkuma procedūras dokumentācijas sagatavošanas. LDZ veic 1.kārtas iepirkumu dokumentācijas saskaņošanu ar IUB. Iepirkuma izsludināšana kavējas aptuveni par trīs mēnešiem. LDZ rīcības plānā apliecina, ka šī nobīde neietekmē kopējo projekta realizācijas gaitu.
- 2) RPSIA "Rīgas satiksme" lielais projekts "Rīgas tramvaja infrastruktūras attīstība" (kopējās attiecināmās izmaksas 97,4 milj. euro, t.sk. KF 65,7 milj. euro). Ņemot vērā projekta iepirkumu nobīdes, RPSIA "Rīgas satiksme" ir CFLA ierosinājusi projekta termiņa pagarinājumu līdz 2023. gada 1. augustam<sup>15</sup>. Notiek līguma par projekta īstenošanu grozījumu sagatavošana. 2018. gada 27. jūnijā parakstīts līgums ar SIA "BRD projekts" par būvprojekta izstrādi un autoruzraudzības veikšanu būvdarbu laikā. Notiek zemās grīdas tramvaju iepirkuma procedūra, vērtējot saņemtos piedāvājumus. "Rīgas tramvaja infrastruktūras attīstība" par kura īstenošanu 2017. gada oktobrī tika noslēgts līgums un kurā šobrīd turpinās darbs pie būvprojekta izstrādes, ir vērojamas nobīdes no sākotnēji plānotā laika grafika, jo aizkavējusies ilgstoša iepirkuma dokumentācijas izstrāde/saskaņošana, kā arī kandidāta sūdzība Iepirkumu uzraudzības birojā. Jau izstrādājot iepirkuma dokumentāciju "Rīgas satiksme" paredz gan būvprojektu izstrādi dalīt posmos, gan būvdarbu izpildi dalīt posmos, tādējādi nodrošinot paralēlu darbu norisi, kas palīdzēs izvairīties no tālākām nobīdēm laika grafikā.
- 3) VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" A korpusa būvniecības otrā kārtā (kopējās attiecināmās izmaksas 91,1 milj. euro, t.sk. ERAF 64,3 milj. euro). JASPERS IQR turpina projekta iesnieguma kvalitātes izvērtēšanu un indikatīvi paredz atzinumu sniegt 2018. gada augustā. Procesa gaitā VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" un Veselības ministrija (turpmāk – VM) gatavo atbildes uz saņemtajiem ekspertu jautājumiem. JASPERS IQR pozitīva atzinuma

<sup>15</sup> Atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr. 281 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.5.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru" 4.5.1.1. pasākuma "Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (sliežu transporta)" īstenošanas noteikumi" 32.p.

gadījumā projekta apstiprināšana un līguma slēgšana plānota 2018. gada beigās.

- 4) Vēsturiski piesārņoto vietu “Inčukalna sērskābā gudrona dīķi” sanācijas otrais posms (kopējās attiecināmās izmaksas 29,3 milj. *euro*, t.sk. ERAF 11,6 milj. *euro* un valsts budžeta “virssaistības” 13,3 milj. *euro*). 2018. gada 1. februārī Valsts vides dienests (turpmāk – VVD) noslēdz līgumu par sanācijas darbu veikšanu ar pilsabiedrību “Inčukalns EKO”, un par inženiertehnisko uzraudzību ar SIA “Geo Consultants”. Izveidota projekta uzraudzības grupa ar pārstāvjiem no CFLA, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, VVD un FM. Nedaudz aizkavējās projektēšanas darbi, jo ziemeļu dīķim mainījušies objekta iekonservēšanas plāni (rievsienas garums un konfigurācija). Tomēr VVD informē, ka situācija neietekmē projekta izmaksas un veicamos darbus. Objektā jau uzsākti sanācijas darbi. Uz CEMEX aizvests pirmais nozīmīgais apjoms un veikta tā sadedzināšana (panākts optimāls sastāvs). 2018.gada augustā VVD plāno rīkot tikšanos objektā ar vietējiem iedzīvotājiem. CFLA jau apstiprinājusi attiecināmos izdevumus par ERAF 3,3 milj. *euro*.

#### **Turpmākā prioritārā rīcība horizontālos ES fondu investīciju jautājumos**

2018. gadā īpaša vērība tiks veltīta atbalstam 2014. - 2020.gadu plānošanas perioda ES fondu projektu īstenotājiem un projektu ieviešanas plānu kvalitātes uzlabošanai, kā arī finanšu disciplīnas stiprināšanai ar mērķi mazināt riskus un investīcijas īstenot atbilstoši Latvijas interesēm. Būtiska ir snieguma ietvara mērķu un maksājumu mērķu izpilde, vienlaicīgi nodrošinot normatīvajiem aktiem un labas pārvaldības principiem atbilstošu rezultātu sasniegšanas un finanšu izlietojuma kontroli. CFLA kopā ar VI un Atbildīgajām iestādēm aktīvi sadarbojas un meklē efektīvākus risinājumus maksājumu plūsmas intensificēšanai. CFLA sadarbībā ar VI katru mēnesi rūpīgi seko līdzi maksājumu prognožu izpildēm, lūdzot finansējuma saņēmējiem sniegt skaidrojumu par novirzēm no plānotās maksājumu plūsmas. Lai nodrošinātu 2018. gadā noteikto maksājumu mērķu sasniegšanu un mazinātu snieguma ietvara riskus, ir ļoti svarīgi turpināt stingru finansējuma saņēmēju un projekta iesniedzēju maksājumu prognožu ievērošanas uzraudzību, kas tiks strikti turpināta, papildinot to ar finanšu disciplīnas pasākumiem no 2018. gada 1. septembra.

Paralēli esošā plānošanas perioda investīciju veicināšanai FM aktīvi veido pozīciju par Kohēzijas politiku pēc 2020. gada un par Latvijas interešu jautājumiem šajā sakarā, iesaistot nozaru ministrijas, sociālos un sadarbības partnerus: (1) 2018. gada 27. jūnijā finanšu ministre tikās ar sociāliem un sadarbības partneriem, lai pārrunātu nacionālās pozīcijas pamatjautājumus un priekšlikumus, kā arī vienojās par kopīgu sadarbību nacionālo interešu aizstāvībā. (2) Reaģējot uz 2018. gada maijā EK publicēto daudzgadu budžeta un Kohēzijas politikas likumdošanas pakotnes piedāvājumu, 2018. gada 10. jūlijā MK tika apstiprināta FM sagatavotā 2. pozīcija par Kohēzijas politiku pēc 2020.gada, kurā tika uzsvērtas būtiskākās Latvijas prioritātes un intereses. (3) 2018. gada 11. jūlijā FM pārstāvji apstiprināto Latvijas pozīciju prezentēja divpusējās tikšanās laikā ar



EK Reģionālās attīstības ģenerāldirektorāta un Nodarbinātības ģenerāldirektorāta augsta līmeņa pārstāvjiem. FM turpinās koordinētu un mērķtiecīgu darbu atbilstoši Latvijas interesēm.

FM turpinās regulāri informēt Saeimu, valdību un sabiedrību par aktuālo ES fondu ieviešanas progresu, sniedzot novērtējumu par riskiem un priekšlikumus rīcībai ar mērķi Latvijā pilnvērtīgi izmantot ES atbalsta finansējuma sniegtās investīciju iespējas.

Finanšu ministre

D. Reizniece-Ozola

Zālīte-Supe 67083808  
[Zinta.Zālīte-Supe@fm.gov.lv](mailto:Zinta.Zalite-Supe@fm.gov.lv)