



Finanšu ministrijas

ziņojums

par Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu ieviešanu

par pārskata periodu no 01.01.2011. līdz 30.06.2011.

Ievads

Lai nodrošinātu Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu ieviešanu atbilstoši attiecīgās nozares politikai un darbības programmā (turpmāk – DP) noteiktajām prioritātēm, Finanšu ministrija (turpmāk- FM) iesniegšanai Eiropas Savienības fondu vadošajā iestādē ir sagatavojusi fondu līdzfinansēto aktivitāšu ieviešanas ziņojumu par laika periodu no 01.01.2011. līdz 30.06.2011.

Ziņojuma mērķis ir aprakstīt un analizēt Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto aktivitāšu ieviešanas gaitu 2007.-2013.gada plānošanas periodā, lai veiktu Eiropas Savienības fondu uzraudzību atbilstoši DP un darbības programmas papildinājumam (turpmāk – DPP).

Ziņojums sniedz informāciju par Eiropas Sociālā fonda, Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Kohēzijas fonda līdzfinansēto aktivitāšu ieviešanas gaitu (progresu), analizē un izvērtē piešķirto finanšu līdzekļu izmantošanas efektivitāti, sniedz priekšlikumus efektivitātes uzlabošanai, kā arī sniedz informāciju par uzraudzības rādītāju sasniegšanas progresu.

I.Aktivitāšu ieviešana

1.tabula. Pasākumu un aktivitāšu īstenošanas progress plānošanas periodā

| Prioritāte/pasākums/ aktivitāte/ apakšaktivitāte | | DPP noteiktais ES fondu līdzfinansējums LVL | Izsludinātās projektu iesniegumu atlases | | Noslēgtie līgumi | | |
|---|--|--|---|---|------------------|--------------------------|---|
| Nr. | Nosaukums | | ES fondu līdzfinansējums | | Skaitis | ES fondu līdzfinansējums | |
| | | | LVL | % no DPP noteiktā ES fondu līdzfinansē juma | | LVL | % no DPP noteiktā ES fondu līdzfinansējum a |
| A | B | C | D | E | F | G | H |
| 1.5.1.1.1. | „Atbalsts strukturālo reformu īstenošanai un analītisko spēju stiprināšanai valsts pārvaldē” | 2 825 068,27 | 2 825 068,00 | 100,00 | 2 | 2 781 474,00 | 98,46 |
| 1.6.1.1. | Tehniskā palīdzība Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana | 12 847 761,03 | 9 578 668,00 | 74,56 | 22 | 7 505 785,04 | 58,42 |
| 2.4.1.1. | | 16 153 989,30 | 12 426 510,00 | 76,93 | 17 | 8 585 668,81 | 53,15 |
| 3.7.1.1. | | 40 488 570,07 | 28 403 521,00 | 70,15 | 23 | 16 860 532,05 | 41,64 |
| 3.8.1.1. | | 8 574 208,80 | 5 461 997,00 | 63,70 | 16 | 2 746 200,03 | 32,03 |
| TP | KOPĀ | 78 064 529,19 | 55 870 696,00 | 71,58 | 25 | 35 698 185,93 | 45,73 |

*Finanšu informācijas atspoguļojumā izmantot vienotu pieeju, norādot to ar diviem cipariem aiz komata.

Piezīme: Tabulā iekļautie dati uz pārskata perioda beigām vadības informācijas sistēmā ir ievadīti saskaņā ar noslēgto starpresoru vienošanos.

1.1. Analīze par aktivitātēm, kurās projektu iesniegumu atlase nav uzsākta

N/a

Piezīme: Informācija tiek sniegta saistībā ar DPP plānoto un saistībā ar Ministru kabineta noteikumu par aktivitāšu īstenošanu apstiprināšanas procesu (par aktivitātēm, kurās Ministru kabineta noteikumi ir izstrādes stadijā vai ir apstiprināti, bet projektu atlase nav uzsākta), konstatēto noviržu iemesliem, kā arī jau uzsākto aktivitāšu ieviešanas progresu.

1.2. Analīze par uzsāktajām projektu iesniegumu atlasēm

Tehniskā palīdzība

Pārskata periodā tehniskās palīdzības ietvaros nav uzsāktas jaunas projektu iesniegumu atlases.

1.5.1.1.1.apakšaktivitāte

Pārskata periodā 1.5.1.1.1.apakšaktivitātes ietvaros nav uzsāktas jaunas projektu iesniegumu atlases.

Piezīme: Informācija tiek sniegta par aktivitātēm, kurās ir uzsākta projektu atlase, t.i. , nosūtīti uzaicinājumi iesniegt projektu iesniegumus vai publicēts paziņojums par projektu iesniegšanu (uzsākto projektu iesniegumu atlasu skaitu, plānoto atlases noslēguma laiku), finansējuma apjomu latos un procentos no DPP noteiktā, iekļaujot kopsavilkumu par projektu iesniegumu pieņemšanas uzsākšanu salīdzinājumā ar DPP plānoto.

1.3. Analīze par lielo projektu īstenošanas progresu

N/a

Piezīme: Atbildīgā iestāde par katru tās pārziņā esošo lielo projektu informāciju sniedz pēc tā apstiprināšanas atbildīgajā vai sadarbības iestādē. Informācija tiek sniegta par projektu īstenošanas progresu kopumā, tostarp tiek sniegts hronoloģisks paveikto darbu apraksts sadalījumā pa iepirkuma līgumiem, nobīdēm no iepirkuma plāna, kā arī tiek sniegta informācija par galvenajām tehniskajām, finansiālajām un juridiskajām problēmām, kuras radušās projektu ieviešanas gaitā, un par to novēršanai veiktajiem pasākumiem.

1.4. Analīze par progresu Eiropas Savienības fondu apgūvē pasākumu un prioritāšu līmenī

Tehniskā palīdzība

Saskaņā ar MK noteikumiem par ES fondu tehniskās palīdzības īstenošanu kopējais ES fondu tehniskās palīdzības aktivitātēm pieejamais finansējums ir 78 064 529,16 lati (paredzēts tikai Eiropas Komisijas finansējums 100% apmērā).

ES fondu tehniskās palīdzības aktivitāšu ietvaros turpinās visu 25 projektu īstenošana par kopējām noslēgtām vienošanām 35 698 185,93 latu apmērā, kas ir 45,73% no kopējās ES fondu tehniskās palīdzības pieejamā finansējuma. Atmaksas valsts pamatbudžetā no ES fondu tehniskās palīdzības projektu ieviešanas uzsākšanas līdz 30.06.2011. ir veiktas 21 400 466,66 latu apmērā, kas ir 60% no kopējā ES fondu tehniskās palīdzības 1.kārtas projektiem apstiprinātā finansējuma.

Analizējot maksājumu mērķa izpildi pārskata periodā, ES fondu tehniskās palīdzības prioritāšu ietvaros, secināms, ka salīdzinājumā ar 2011.gada 1.ceturksni finanšu apguves

progress ir samazinājies 1.6., 2.4. un 3.7. prioritātēs (finansētas no ESF un ERAF) un pieaudzis 3.8. prioritātē (finansēta no KF), kas skaidrojams ar ES fondu tehniskās palīdzības projektos apstiprinātā finansējuma apjoma pārskatīšanu un 2011.gada martā un aprīlī finansējuma saņēmēju iesniegtajiem priekšlikumiem projektu grozījumiem. Kopējā maksājuma mērķa izpilde 70% apmērā no plānotā skaidrojama ar faktu, ka mērķa prognoze sagatavota, pamatojoties uz 2011.gada sākumā finansējuma saņēmēju sniegto informāciju, bet līdz pārskata perioda beigām ES fondu tehniskās palīdzības projektos apstiprinātā finansējuma pārskatīšanas rezultātā lielākajā daļā projektu ir tikušas samazinātas vienošanās summas, un izveidojušos ietaupījumus ir paredzēts novirzīt ES fondu tehniskās palīdzības 2.kārtas projektu iesniegumu atlasei

1.5.1.1.1.apakšaktivitāte

Saskaņā ar MK noteikumiem par 1.5.1.1.1.apakšaktivitātes īstenošanu kopējais ES fondu apakšaktivitātei pieejamais finansējums ir 2 825 068 latu (paredzēts tikai Eiropas Komisijas finansējums 100% apmērā). 1.5.1.1.1.apakšaktivitātes ietvaros norit 2 projektu īstenošana par kopējām noslēgtām vienošanām 2 781 474 latu apmērā, kas ir 98,46% no kopējā pieejamā finansējuma.

Atmaksas valsts pamatbudžetā no projektu ieviešanas uzsākšanas līdz 2011.gada 30. jūnijam ir veiktas 489 923,87 latu apmērā, kas ir 17,34% no kopējā projektos apstiprinātā finansējuma.

Piezīme: Ir jāsniedz informācija par aktivitāšu ieviešanas kopējo dinamiku pasākumu un prioritāšu līmenī. Informāciju sniedz tikai tās atbildīgās iestādes, kuru pārziņā ir prioritāšu un pasākumu ieviešana.

1.5. Aktivitāšu ieviešanas rīcības plāns nākamajam pārskata periodam

Tehniskā palīdzība

Tehniskās palīdzības ietvaros viena no galvenajām nākamā pārskata perioda prioritātēm būs jaunas normatīvo aktu bāzes izstrāde un apstiprināšana ES fondu tehniskās palīdzības 2.kārtas projektu ieviešanai, jo šobrīd spēkā esošie Ministru kabineta 18.12.2007. noteikumi Nr.918¹ reglamentē tehniskās palīdzības aktivitāšu īstenošanu tikai līdz 31.12.2011.

Ņemot vērā iepriekšminēto, pārskata periodā ES fondu vadošā iestāde turpināja aktīvu darbu pie Ministru kabineta noteikumu projekta „Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.6.1.1. aktivitātes "Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana", darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.4.1.1. aktivitātes "Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana", darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.7.1.1. aktivitātes "Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana" un 3.8.1.1. aktivitātes "Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana" projektu iesniegumu atlases otro kārtu” (turpmāk – MK noteikumu projekts) izstrādes.

24.05.2011. ar ES fondu Uzraudzības komitejas lēmumu Nr. L-2011/7 tika apstiprināti projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji, un 09.06.2011. MK noteikumu projekts tika

¹ "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.6.1.1.aktivitāti "Programmas vadības un atbalsta nodrošināšana", darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.4.1.1. aktivitāti "Programmas vadības un atbalsta nodrošināšana", darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.7.1.1. aktivitāti "Programmas vadības un atbalsta nodrošināšana" un 3.8.1.1. aktivitāti "Programmas vadības un atbalsta nodrošināšana"" (turpmāk – MK noteikumi Nr.918)

izsludināts VSS.

Salīdzinot ar spēkā esošo regulējumu, tehniskās palīdzības 2.kārtas MK noteikumu projektā, ņemot vērā līdzšinējo tehniskās palīdzības īstenošanas gaitā gūto pieredzi, ir veikta virkne izmaiņu un precizējumu, t.sk., ir precizēti attiecināmie izdevumu veidi un limiti dažādām attiecināmo izmaksu pozīcijām (t.sk., darba vietas aprīkojuma iegādes vai nomas izmaksas, ēdināšanas pakalpojumu u.c. pakalpojumu izmaksas), precizēts tehniskās palīdzības finansējuma saņēmēju loks, aptverot arī maksājumu iestādi, sertifikācijas iestādi un revīzijas iestādi, kā arī pilnveidots regulējums attiecībā uz citiem ar tehniskās palīdzības aktivitāšu īstenošanu saistītiem jautājumiem.

MK noteikumu apstiprināšana Ministru kabinetā un projektu iesniegumu iesniegšana sadarbības iestādē to vērtēšanai plānota 2011. gada 3. ceturksnī.

1.5.1.1.1.apakšaktivitāte

1.5.1.1.1.apakšaktivitātes ietvaros būtiskas izmaiņas aktivitāšu ieviešanā netiek plānotas, jo praktiski viss apakšaktivitātē pieejamais finansējums ir apstiprināts divu projektu ietvaros.

Piezīme: Informācija tiek sniegta par aktivitātēm, kuras plānots uzsākt nākamajā pusgadā, kā arī par jau uzsāktu aktivitāšu progresu plānojumu attiecībā uz rādītāju sasniegšanu un/vai to progresu veicinošiem pasākumiem nākamajā pusgadā.

1.6. Konstatētās galvenās problēmas aktivitāšu ieviešanā, risinājumi un turpmākā rīcība to novēršanai un finansējuma efektivitātes uzlabošanai

Galvenās pārskata periodā konstatētās problēmas aktivitāšu ieviešanā ir saistītas ar kavējumiem iepirkumu veikšanā, kā arī finanšu plānošanā un finanšu disciplīnas ievērošanā).

Lai risinātu šo situāciju, jau šobrīd tehniskās palīdzības projektos apstiprinātā finansējuma pārskatīšanas rezultātā lielākajā daļā projektu ir tikušas samazinātas vienošanās summas, un izveidojušos ietaupījumus ir paredzēts novirzīt ES fondu tehniskās palīdzības 2.kārtas projektu iesniegumu atlasei. Savukārt 1.5.1.1.1. ietvaros ir stingrāk jākontrolē ar iepirkumiem saistītie riski un iepirkumu plānu realizācija, lai uzlabotu kopējo apguvi aktivitātes ietvaros.

1.7. Uzņemto saistību sadalījums pa kategorijām (dimensiju kodiem) saskaņā ar Komisijas Regulas (EK) Nr.1828/2006 II pielikuma A.daļu

N/a

Piezīme: Norāda kopējo piešķirtā (saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem/vienošanās) ES fonda līdzfinansējuma summu katrai kodu kombinācijai.

II. Finanšu līdzekļu apguve

2.tabula. Finanšu progress plānošanas periodā*

| Prioritāte/pasākums/aktivitāte/apakšaktivitāte | | Iesniegtie maksājuma pieprasījumi*** | | | Veiktās atmaksas ES fondu finansējuma saņēmējiem** | | | Sertifikācijas iestādē deklarētie izdevumi | | | | |
|--|--|--|--------------------------|--|--|--------------------------|--|---|--------------------------|--|---|--------------------------------------|
| Nr. | Nosaukums | Kopējās attiecināmās izmaksas LVL | ES fondu līdzfinansējums | | Kopējās attiecināmās izmaksas LVL | ES fondu līdzfinansējums | | Kopējais attiecināmais finansējums LVL | ES fondu līdzfinansējums | | Nacionālais attiecināmais līdzfinansējums | |
| | | | LVL | % no DPP noteiktā ES fondu līdzfinansējuma | | LVL | % no DPP noteiktā ES fondu līdzfinansējuma | | LVL | % no DPP noteiktā ES fondu līdzfinansējuma | publiskais līdzfinansējums LVL | privātais līdzfinansējums LVL |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
| 1.5.1.1.1. | „Atbalsts strukturālo reformu īstenošanai un analītisko spēju stiprināšanai valsts pārvaldē” | 489 923,87 | 489 923,87 | 17,34 | 489 923,87 | 489 923,87 | 17,34 | 489 923,87 | 489 923,87 | 17,34 | - | - |
| 1.6.1.1. | Tehniskā palīdzība „Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana” | 21 721 405,36 | 21 721 405,36 | 27,82 | 4 767 564,96 | 4 767 564,96 | 37,11 | 4 767 564,96 | 4 767 564,96 | 37,11 | | |
| 2.4.1.1. | | | | | 4 728 278,95 | 4 728 278,95 | 29,27 | 4 728 278,95 | 4 728 278,95 | 29,27 | - | - |
| 3.7.1.1. | | | | | 10 399 672,55 | 10 399 672,55 | 25,69 | 10 399 672,55 | 10 399 672,55 | 25,69 | - | - |
| 3.8.1.1. | | | | | 1 504 950,20 | 1 504 950,20 | 17,55 | 1 504 950,20 | 1 504 950,20 | 17,55 | - | - |
| TP kopā | | | | | 21 400 466,66 | 21 400 466,66 | 27,41 | 21 400 466,66 | 21 400 466,66 | 27,41 | 21 400 466,66 | 21 400 466,66 |

*Finanšu informācijas atspoguļojumā izmantot vienotu pieeju, norādot to ar diviem cipariem aiz komata.

** Sniedzot informāciju par maksājumiem finansējuma saņēmējiem, jāiekļauj starpposma maksājumi un Eiropas Komisijai deklarējamie avansi atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam.

*** Iekļauj informāciju par visiem maksājuma pieprasījumiem, ko finansējuma saņēmēji līdz pārskata perioda beigām iesnieguši sadarbības iestādē vai atbildīgajā iestādē.

2.1. Analīze par finanšu līdzekļu apguvi attiecībā pret mērķa profiliem

N/a

Piezīme. Norāda informāciju par finansējuma apguves progresu un atbilstību plānotajam, konstatētajām novirzēm no plānotā un to īpatsvaru, kā arī par iestādes rīcību finansējuma apguves efektivitātes uzlabošanai. Analīzē iekļauj arī finanšu līdzekļu apguves prognozes.

2.2. Piešķirto valsts budžeta līdzekļu izlietojuma analīze

Tehniskā palīdzība

Saskaņā ar Likumu par valsts budžetu 2011.gadam ES fondu tehniskās palīdzības projektiem plānotais finansējums ir 16,5 milj. lati. Kopējās atmaksas valsts pamatbudžetā par izdevumiem, kas veikti laika posmā no 01.01.2008. līdz 30.06.2011., ir 21,4 milj. latu, kas ir 60% no kopējā ES fondu tehniskās palīdzības 1.kārtas projektiem apstiprinātā finansējuma.

Vislielākie izdevumi ES fondu tehniskās palīdzības projektu ietvaros ir bijuši tādās izdevumu pozīcijās kā „ieredņu un darbinieku atlīdzība” (t.sk. piemaksas un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas), kas ir aptuveni 70% no kopējā finansējuma izlietojuma un „pakalpojumi”, kas ir aptuveni 15% no kopējā finansējuma izlietojuma. Pārējās izdevumu pozīcijās „pamatkapitāla veidošana”, „informācija un publicitāte” (publicitāte plašsaziņas līdzekļos, reprezentācijas materiāli, izdoti bukleti u.c. informācijas nesēji, organizēti semināri un konferences), „komandējumi un dienesta braucieni” „telpu noma”, „izvērtējumi un pētījumi” (dažāda veida izvērtējumi un pētījumi, kas saistīti ar ES fondu ieviešanu Latvijā), kā arī citi izdevumi (krājumi, materiāli, energoresursi, preces un inventārs, ko neuzskaita ekonomiskās klasifikācijas kodā 5000, ES fondu vadības informācijas sistēmas attīstība un sasaiste ar citām informācijas sistēmām, dalība citu institūciju organizētajos semināros, apmācībās, konferencēs) veiktie izdevumi ir sadalījušies vienmērīgi robežās 2% - 4% no kopējā finansējuma izlietojuma.

Ņemot vērā tehniskās palīdzības 1.kārtas projektos veiktos grozījumus, kuru rezultātā vairākos projektos būtiski samazināta attiecināma finansējuma kopsumma, netiks nodrošināta visa finansējuma, kas ir apstiprināts ES fondu tehniskās palīdzības projektu ietvaros 1.atlases kārtā, apguve. Uz pārskata perioda beigām vairākas iestādes ir iesniegušas Finanšu ministrijā līdzekļu pārdales pieprasījumus, tostarp pārdalei uz 74.resora „Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdaļamais finansējums” programmu 80.00.00 „Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai”.

1.5.1.1.1.apakšaktivitāte

Saskaņā ar Likumu par valsts budžetu 2011.gadam 1.5.1.1.1.apakšaktivitātes projektiem 2011.gadā paredzēts finansējums 1 411 574 latu apmērā. Līdz pārskata perioda beigām aktivitātes projektu ietvaros ir veikti maksājumi par kopējo summu 489 924 latu, kas, kaut arī ir vērtējams kā būtisks pieaugums, salīdzinot ar veikto maksājumu progresu 2010.gadā, tomēr atpaliek no sākotnēji plānotā maksājumu apjoma, kas galvenokārt skaidrojams ar faktu, ka:

1. iepirkuma dokumentācijas sagatavošana prasa vairāk laika resursu kā tika plānots, kā arī ir bijis iepirkums, kas beidzās bez rezultāta, jo neviens pretendents nav pieteicies, līdz ar to rodas nepieciešamība uzsākt jaunu procedūru;
2. radušies ietaupījumi sākotnēji plānotajiem apmācību un komandējumu izdevumiem.

Piezīme: Informācija jāsniedz par valsts budžeta līdzekļu izlietojuma īpatsvaru no plānotā, konstatētajām novirzēm un to iemesliem, valsts budžeta līdzekļu izmantošanu paredzētajiem mērķiem un plānotajā apjomā.

2.3. Apstiprināto projektu finansējuma izmaiņu analīze

Tehniskā palīdzība

Tehniskās palīdzības aktivitātes projektos uz pārskata perioda beigām kopējais projektu finansējuma apjoms ir samazinājies gandrīz par 10 milj. latu salīdzinājumā ar datiem uz pārskata perioda sākumu, t.sk.:

- finansējuma palielinājums, ņemot vērā izmaiņas MK noteikumos Nr.918. Saskaņā ar minētajiem grozījumiem tehniskās palīdzības finansējuma saņēmēju grupai - plānošanas reģioniem (Vidzemes, Kurzemes) projektu ieviešanas termiņš tika pagarināts līdz 31.12.2011., līdz ar to palielinot minēto projektu attiecināmo izmaksu finansējumu par 68 926,58 latu;
- finansējuma palielinājums - Labklājības ministrijas un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas projektos palielinātas attiecināmās izmaksas 96 396,21 latu apjomā horizontālās prioritātes koordinēšanai;
- finansējuma samazinājums, ņemot vērā neatbilstoši veiktās izmaksas – pārskata periodā projektu attiecināmo izmaksu apjoms tika samazināts par 2 742,54 latu (t.sk., neattiecināmās izmaksas – 1 378,90 latu citas neatbilstības (tāmes pārsniegumi, remonta izdevumi biroja tehnikai, kura netika iegādāta par tehniskās palīdzības finansējumu) - 1 369,64 latu (detalizētāk skat. 4.2.sadaļu).
- finansējuma samazinājums, ņemot vērā nepieciešamību pārskatīt ES fondu tehniskās palīdzības projektos apstiprinātā finansējuma apjoma pamatotību (07.03.2011. FM vēstule Nr.16-1-16/1562), lielākajā daļā projektu tika samazinātas vienošanās summas (sākotnēji pieteiktais indikatīvā grozījumu kopsomma 974 791,66 latu apjomā: detalizētāk skat.2.5.sadaļu).

1.5.1.1.1.apakšaktivitāte

1.5.1.1.1.apakšaktivitātes ietvaros apstiprināto projektu finansējuma izmaiņas pārskata periodā nav notikušas.

Piezīme: Ir jāsniedz informācija par gadījumiem, kad apstiprinātajiem projektiem tiek izmainīts kopējais finansējums, šādu projektu skaitu un biežumu, norādot finansējuma izmaiņu veikšanas iemeslus un to finansiālo ietekmi uz kopējo aktivitāšu finansējumu.

2.4.Analīze par Regulas 1083/2006 55.panta prasību ievērošanu, t.sk. norādot finanšu ietaupījumu, ja tāds radies 55.panta prasību uzraudzības rezultātā

N/a

Piezīme: Informācija tiek sniegta par finansiālajām izmaiņām projektos, kuras radušās, ja ieņēmumi projektā atšķiras no sākotnēji plānotajiem.

2.5. Problēmas projektu dzīves ciklā

Tehniskā palīdzība

Pamatojoties uz Ministru kabineta lēmumiem saistībā ar vispārējo ekonomisko lejupslīdi valstī, līdzšinējos pārskata periodos ES struktūrfondu finansēto aktivitāšu ieviešanā un administrēšanā iesaistītajās institūcijās notika izdevumu samazināšanas, taupības un funkciju optimizēšanas pasākumi, kas iezīmēja tendenci, ka tehniskās palīdzības projektu finansējuma saņēmēju iesniegtās plānoto maksājumu iesniegšanas prognozes būtiski atšķīrās no iesniegtajiem maksājumu pieprasījumiem, tādējādi paaugstinot risku pilnīgai piešķirtā finansējuma apguvei.

Piešķirtā finansējuma neapguves riska mazināšanas nolūkos finansējuma saņēmējiem tika lūgts pārskatīt ES fondu tehniskās palīdzības projektos apstiprinātā finansējuma apjoma pamatotību un nepieciešamības gadījumā samazināt plānoto finansējuma apjomu (07.03.2011. FM vēstule Nr.16-1-16/1562).

Nemot vērā finansējuma saņēmēju sniegto informāciju un iesniegtos vienošanās grozījumus, lielākā daļā projektu tika samazinātas vienošanās summas. Tās paredzēts novirzīt tehniskās palīdzības 2.projektu iesniegumu atlasē kartas projektiem.

Arī šajā pārskata periodā bija vērojamas situācijas, kad finansējuma saņēmējiem trūkst vienotas izpratnes par to, kādas darbības var tikt finansētas no tehniskās palīdzības līdzekļiem, īpaši attiecībā uz 18.12.2007. Ministru kabineta noteikumu Nr. 918 16.10.punkta² interpretāciju. Atsevišķos gadījumos, tomēr salīdzinot ar iepriekšējo pārskata periodu — ievērojami retāk, ir konstatēti gadījumi, kad finansējuma saņēmēji kavē maksājumu pieprasījumu un progresa pārskatu iesniegšanas termiņus (piemēram, Satiksmes ministrijas projekts) un savlaicīgi nesniedz grozījumu pieprasījumus un CFLA pieprasītos nepieciešamos grozījumu precizējumus (piemēram, Ekonomikas ministrijas projekts).

Atsevišķos gadījumos projektos konstatēti neatbilstoši veiktie izdevumi (detalizētāk skat. 4.2.sadaļu).

Lai risinātu minētās problēmas, CFLA projektu vadītāji sadarbojas ar finansējuma saņēmējiem, konsultējot un skaidrojot aktivitāšu ieviešanu regulējošo normatīvo aktu nosacījumus telefoniski, elektroniskās sarakstes veidā un sanāksmēs. Ja tiek kavēta minēto dokumentu iesniegšana, finansējuma saņēmējiem tiek regulāri sūtīti atgādinājumi.

1.5.1.1.1. aktivitāte

1.5.1.1.1. aktivitātes ietvaros pārskata periodā konstatētās problēmas galvenokārt saistītas ar iepirkumu procedūras norisi. Piemēram, projekta Nr. 1DP/1.5.1.1.1/10/IPIA/CFLA/003 „Atbalsts reformām budžeta un finanšu politikas jomā” ietvaros vairākkārt ir pārtraukts iepirkums, jo netika iesniegts neviens piedāvājums vai iesniegtā piedāvājuma līgumcena pārsniedza paredzēto finanšu līdzekļu apjomu konkrētā pakalpojuma izpildei.

Piezīme: Skaidrojums tiek sniegts, ja kādā no projekta īstenošanas posmiem (sākot ar projekta/projektu apstiprināšanu un beidzot ar izdevumu deklarēšanu Eiropas Komisijai) radušies aizkavējumi, kas būtiski ietekmējuši finanšu līdzekļu apguvi aktivitātē vai apakšaktivitātē.

2.6. Dubultā finansējuma risku novēršanas analīze

² „Citas izmaksas, kas iepriekš saskaņotas ar sadarbības iestādi, ir apstiprinātas Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības projektā un ir tieši saistītas ar Eiropas Savienības fondu ieviešanas, uzraudzības, kontroles un izvērtēšanas procesu nodrošināšanu”

Lai nepieļautu dubultās finansēšanas iespējamību, CFLA:

1. pārbaudot maksājuma pieprasījumus un progresu pārskatus pārlicinās, vai projekta ietvaros rēķini un maksājumi netiek iekļauti vairākkārtīgi, kā arī savas kompetences ietvaros izvērtē projekta ietvaros veiktās aktivitātes un iesniegtos pamatojošos dokumentus. Gadījumā, ja pēc CFLA rīcībā esošās informācijas rodas aizdomas par dubultā finansējuma iespējamību, informē atbildīgo iestādi un lūdz izvērtēt konstatēto;
2. veicot pārbaudes projektu īstenošanas vietās, iespēju robežās pārbauda, vai saskaņā ar aktivitāšu īstenošanas nosacījumiem projekta attiecināmajos izdevumos nav iekļauti saņēmēja pamatdarbības izdevumi vai citu Eiropas Kopienas, valsts, vai pašvaldības līdzfinansēto projektu izdevumi, tādējādi novēršot dubultu finansēšanu un nodrošinot faktisko ar attiecīgā projekta īstenošanu saistīto izdevumu atmaksu.

Pārskata periodā nav konstatēta dubultā finansējuma riska iestāšanās.

Piezīme: Informācija tiek sniegta par atbildīgās iestādes un sadarbības iestādes veiktajām darbībām, lai novērstu dubultu finansēšanu un nodrošinātu faktisko ar projekta īstenošanu saistīto izdevumu atmaksu.

2.7. Analīze par veiktajām pārbaudēm projekta īstenošanas vietā un to rezultātiem

Tehniskā palīdzība

Pārskata periodā, turpinoties 25 projektu ieviešanai (t.sk., 15 zema un 10 vidēja riska līmeņa projekti), tika veiktas:

- 1) četras pārbaudes projektu īstenošanas vietās zema projektu riska līmeņa ietvaros (Nodarbinātības valsts aģentūrā, Labklājības ministrijā, Latgales plānošanas reģionā, Vidzemes plānošanas reģionā),
- 2) piecas pārbaudes projektu īstenošanas vietās vidēja projektu riska līmeņa ietvaros (Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas divos projektos, Finanšu ministrijā, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā, Ekonomikas ministrijā).

Astoņu pārbažu rezultāti ir pozitīvi, viens pārbaudes rezultāts ar iebildumiem.

Veicot pārbaudi projekta īstenošanas vietā LIAA projektā Nr. VSID/TP/CFLA/08/18, finansējuma saņēmēja pārstāvji nevarēja uzrādīt veikto iepirkumu dokumentus pēc Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūras likvidācijas procesa. Pārskata periodā minētais trūkums ir novērsts.

Kopumā kopš tehniskās palīdzības projektu īstenošanas uzsākšanas ir veikta 21 pārbaude projektu īstenošanas vietā (t.sk., 12 pārbaudes zema riska līmeņa projektiem un deviņas pārbaudes vidēja riska līmeņa projektiem). Tā kā šajā pārskata periodā ir novērsti konstatētie trūkumi LIAA projektā Nr. VSID/TP/CFLA/08/18, visu pārbažu rezultāti ir pozitīvi.

1.5.1.1.1. aktivitāte

1.5.1.1.1. aktivitātes ietvaros tiek īstenoti 2 vidēja riska līmeņa projekti, kuriem līdz pārskata perioda beigām pārbaudes projektu īstenošanas vietās nav veiktas.

2.8. Konstatētās galvenās problēmas finanšu līdzekļu apguvē, risinājumi un turpmākā rīcība to novēršanai un finansējuma efektivitātes uzlabošanai

Tehniskā palīdzība

Problēmas finanšu līdzekļu apguvē ir saistītas galvenokārt ar finansējuma saņēmēja neprecīzajām maksājumu pieprasījumu prognozēm, iesniedzot CFLA plānoto maksājumu pieprasījumu grafikus. Finansējuma saņēmēju prognozes mēdz būt pārāk optimistiskas, tādējādi veidojas plānotā finansējuma apguves neizpilde un līdzekļu pārpalikums.

Lai mazinātu neapguves riskus, pamatojoties uz vadošās iestādes pieprasījumu tehniskās palīdzības aktivitāšu īstenošanā iesaistītajām iestādēm pārskatīt ES fondu tehniskās palīdzības projektos apstiprinātā finansējuma apjoma pamatotību (07.03.2011. FM vēstule Nr.16-1-16/1562), lielākajā daļā projektu tika samazinātas vienošanās summas, un sākotnēji pieteiktā indikatīvā grozījumu kopsumma ir 974 791,66 latu apjomā (skat. arī informāciju 2.3. un 2.5.punktā). Apzināto samazinājumu paredzēts novirzīt tehniskās palīdzības 2.projektu iesniegumu atlases kārtas projektiem.

1.5.1.1.1. aktivitāte

Problēmas finanšu līdzekļu apguvē ir saistītas galvenokārt ar finansējuma saņēmēja neprecīzajām maksājumu pieprasījumu prognozēm, iesniedzot CFLA plānoto maksājumu pieprasījumu grafikus. Finansējuma saņēmēju prognozes abos aktivitātes projektos joprojām tiek sniegtas, neņemot vērā tādus riskus kā izsludināto iepirkuma rezultātu pārsūdzību, iepirkuma pārtraukšanu, kā arī pakalpojumu sniedzēju nodevumu izpildes kavēšanos.

Lai uzlabotu finanšu plānošanu un finansējuma apguves progresu kopumā, finansējuma saņēmējiem turpmāk nepieciešams nodrošināt kvalitatīvāku finanšu plānošanu, stingrāku risku kontroli, it sevišķi iepirkumu jomā, kā arī atbildīgajai iestādei un sadarbības iestādei jānodrošina rūpīga finansējuma saņēmēju iesniegto maksājumu pieprasījumu prognožu izvērtēšana un izpildes kontrole, ja nepieciešams, savlaicīgi norādot uz iespējamajiem neizpildes riskiem un pieprasot konkrētus risinājumus konstatēto problēmu novēršanai.

III. Uzraudzības rādītāju izpilde

3.1. Analīze par uzraudzības rādītāju izpildi, tai skaitā saistībā ar finanšu līdzekļu apguves progresu un uzraudzības rādītāju izpildi teritoriālā griezumā

Tehniskā palīdzībai saskaņā ar DPP plānotie un pārskata perioda beigās sasniegtie rādītāji:

| Aktivitātes Nr. | Plānotā vērtība 2009.gadā | Plānotā vērtība 2013.gadā | Uz pārskata perioda beigām sasniegtā vērtība |
|--|---------------------------|---------------------------|--|
| Rezultāta uzraudzības rādītājs „Atbalstīto institūciju skaits” | | | |
| 1.6.1.1. | 16 | 16 | 16 |
| 2.4.1.1. | 13 | 13 | 13 |
| 3.7.1.1. | 17 | 17 | 17 |
| 3.8.1.1. | 7 | 7 | 7 |
| Iznākuma rādītājs „ES fondu līdzekļu sekmīgas apguves vērtējums Latvijas iedzīvotāju vidū” | | | |
| 1.6.1.1. | 40% | 42% | n/a |
| 2.4.1.1. | 40% | 42% | n/a |
| 3.7.1.1. | 40% | 42% | n/a |
| 3.8.1.1. | 40% | 42% | n/a |

Tehniskās palīdzības ietvaros **uzraudzības rādītājs** ir sasniegts 100% apmērā.

1.5.1.1.1.apakšaktivitātei saskaņā ar DPP plānotie un pārskata perioda beigās sasniegtie rādītāji:

| Rādītāja nosaukums | Plānotā | Plānotā | Uz pārskata |
|--------------------|---------|---------|-------------|
|--------------------|---------|---------|-------------|

| | vērtība 2009.gadā | vērtība 2013.gadā | perioda beigām sasniegtā vērtība |
|--|----------------------|----------------------|--|
| Valsts pārvaldes darbinieku, pašvaldību pārstāvju, sociālo partneru un nevalstisko organizāciju darbinieku skaits, kuri pabeiguši apmācības par labāka regulējuma politikas instrumentiem, politikas plānošanu un politikas ietekmes izvērtējuma metodēm | 1856 | 6000 | 683 |
| Normatīvo aktu īpatsvars, kuriem ir veikts ietekmes izvērtējums, no kopējā valdībā gada laikā apstiprinātā normatīvo aktu skaita | 23% | 30% | 0% |

1.5.1.1.1.apakšaktivitātes projektu līgumi tika noslēgti tikai 2010.gadā, to ieviešana ir agrīnā stadijā. Tā kā plānotie iznākuma un rezultatīvie rādītāji tiks sasniegti pēc projektu realizācijas, analīzi par to izpildi būs iespējams nodrošināt pēc projektu ieviešanas beigām.

Piezīme: Analīze tiek sniegta saistībā ar plānošanas dokumentos noteikto. Ir jānorāda informācija par uzraudzības rādītāju izpildes progresu un to atbilstību plānotajam, konstatētajiem neizpildes/pārpildes gadījumiem un to iemesliem, iestādes rīcību uzraudzības rādītāju izpildes uzlabošanai. Analīze tiek sniegta par dažāda veida rādītājiem pasākuma līmenī, kur attiecināms – arī prioritātes līmenī. Ir jānorāda informācija, vai uzraudzības rādītāju izpilde un progress ir atbilstošs/adekvāts izlietotajam finansējumam, kā arī par uzraudzības rādītāju neizpildes/pārpildes iemesliem teritoriālā griezumā.

3.2. Konsolidēta analīze par visiem ieviešanas uzraudzības rādītājiem

Tehniskā palīdzība

Kopumā ES fondu tehniskās palīdzības uzraudzības rādītāju progress ir vērtējams pozitīvi. Attiecībā uz ES fondu tehniskās palīdzības rezultātu rādītāju jānorāda, ka lielākā daļa (57,5%) aptaujas dalībnieku pārstāvēja viedokli, ka Eiropas Savienības piešķirtie līdzekļi pozitīvi ietekmē Latvijas tautsaimniecības un sabiedrības attīstību. Kritisks vērtējums šajā jautājumā bijis 14,8% respondentu.

1.5.1.1.1. aktivitāte

Konsolidēta analīze attiecībā uz rādītāju ieviešanas progresu tiks sniegta nākamajos pārskatos par 1.5.1.1.1 aktivitātes ieviešanu.

Abos projektos vairākās aktivitātēs pārskata periodā apliecinās rādītāju sasniegšanas progress, īpaši attiecībā uz ierēdņu un darbinieku apmācībām. Projektā Nr. 1DP/1.5.1.1.1/10/IPIA/CFLA/003 „Atbalsts reformām budžeta un finanšu politikas jomā” rādītāju sasniegšanas progress jāatzīmē attiecībā uz īstenotajām apmācībām projekta aktivitātē „Analītisko spēju stiprināšana finanšu vadības un makroekonomiskās analīzes jomā” (piem., apmācībās par tautsaimniecības analīzi, fiskālās politikas, finanšu un tirgus politikas, valsts budžeta un publisko finanšu vadības politikas veidošanas jomā no 128 plānotajiem darbiniekiem apmācīti 30 darbinieki; attiecībā uz grāmatvedības metodoloģiju un uzskaiti no plānotajiem 22 darbiniekiem apmācīti 11 darbinieki), apmācībās valsts parāda un aktīvu vadības jautājumos iesaistīti 32 Valsts kases darbinieki.

Projekta ietvaros pārskata periodā turpinājies darbs arī pie cilvēkresursu noslodzes uzskaites sistēmas izstrādes un pilnveides.

Arī Valsts kancelejas īstenotajā projektā Nr. 1DP/1.5.1.1.1/10/IPIA/CFLA/004 ”Atbalsts strukturālo reformu ieviešanai valsts pārvaldē” pārskata periodā progress atzīmējams attiecībā uz apmācību norisi: projekta 5.2. aktivitātē „Valsts pārvaldes darbinieku

novērtēšanas sistēmas ieviešana” no 2011.gada 9. līdz 27. jūnijam notikušas apmācības no Valsts administrācijas skolā (20 apmācību kursi 477 valsts pārvaldes darbiniekiem).

Projekta aktivitātē 3.1. „Valsts konkurētspējas novērtējums” un 3.2. „Strukturālo reformu ieviešanas ietekmes novērtēšana” turpināts uzsāktais metodoloģijas iestrādes darbs un starpziņojumu sagatavošana atbilstoši 4 apstiprinātajiem ietekmes izvērtējuma virzieniem.

Piezīme: Tiek sniegti kopsecinājumi attiecībā uz visu savstarpēji saistīto rādītāju izpildi.

3.3. Analīze par Eiropas Savienības fondu pasākumu un nozares politikas savstarpējo papildinātību/ saskaņotību

N/a

Piezīme: Informāciju sniedz reizi gadā, ziņojumā par iepriekšējā gada 2.pusgadu iekļaujot informāciju par pilnu gadu.

3.4. Konstatētās galvenās problēmas uzraudzības rādītāju izpildē, risinājumi un turpmākā rīcība to novēršanai

Tehniskā palīdzība

Pārskata periodā problēmas uzraudzības rādītāju izpildē nav konstatētas.

1.5.1.1.1. aktivitāte

Pārskata periodā būtiskas problēmas uzraudzības rādītāju izpildē nav konstatētas.

IV. Veiktās darbības pasākumu un aktivitāšu ieviešanas uzlabošanai

4.1. Analīze par Ministru kabineta un Eiropas Savienības fondu uzraudzības komitejas izvīrītājiem uzdevumiem un to izpildi

Tehniskā palīdzība

Attiecībā uz tehniskās palīdzības ieviešanu jāatzīmē Ministru prezidenta 03.05.2011. rezolūcijā Nr. 111-1/30 FM uzdotais izstrādāt priekšlikumus iespējam ES fondu vadībā iesaistītajās institūcijās nodrošināt ierēdņu /darbinieku, kuri ir daļēji saistīti ar ES fondu vadību, finansēšanu no tehniskās palīdzības līdzekļiem, kā arī rast risinājumus citu izdevumu pozīciju finansēšanai no tehniskās palīdzības. Līdz 01.11.2011. vadošai iestādei ir jāiesniedz Ministru kabinetam ziņojums par proporcionalitātes principa piemērošanas iespējam atlīdzības izmaksai no tehniskās palīdzības līdzekļiem.

Vadošā iestāde turpina sarunas ar Eiropas Komisiju par tehniskās palīdzības finansējuma elastīgākas izmantošanas iespējām, tostarp attiecībā uz proporcijas piemērošanu attiecībā uz atlīdzību u.c. attiecināmajiem izdevumiem.

1.5.1.1.1. aktivitāte

23.11.2010. Eiropas Savienības Sociālā fonda uzraudzības apakškomitejā sniegta EK (DG EMPL) norāde par nepieciešamību lielāku uzmanību veltīt publicitātes uzlabošanai, ņemot vērā aktivitātes īpašo statusu – šie projekti izdalīti kā labās prakses projekti („*flagship projects*”).

Valsts kanceleja un Finanšu ministrija detalizētāku informāciju par projektu sniedz katra

savas iestādes mājaslapā. Tiek uzlabots formāts, kādā atspoguļot projekta operatīvo ieviešanas informāciju, sasaistot to ar rādītāju sasniegšanu, kas pašreizējā projektu ieviešanas fāzē ir arvien aktuālāk. Iespēju robežās tiek demonstrēti dokumenti, kuru izstrāde notiek projektu ietvaros, norādot saites uz konkrētu resursu atrašanos internetā.

Ieskatam:

http://www.fm.gov.lv/?lat/finansu_ministrija/fm_es_fondu_projekti/fm_ka_es_fondu_atbildiga_iestade

Skat. informāciju par Finanšu ministrijas projektiem:

http://www.fm.gov.lv/?lat/finansu_ministrija/fm_es_fondu_projekti/fm_es_fondu_projekti/atbalsts_reformam_budzeta_un_finsu_politikas_joma

Skat. informāciju par Valsts kancelejas pārziņā esošo projektu:

<http://www.mk.gov.lv/lv/esstrukturfondi/pasakums151/strukturaloreformuistenosana>

Piezīme: Ir jāatspoguļo Ministru kabineta un Eiropas Savienības fondu uzraudzības komitejās izvirzīto uzdevumu izpilde saskaņā ar uzraudzības komitejas sēžu un citos protokolos noteiktajiem uzdevumiem saistībā ar ES fondu apguvi.

4.2. Analīze par nozīmīgākajām projektu īstenošanā atklātajām neatbilstībām

Tehniskā palīdzība

Pārskata periodā izskatot progresa pārskatus un maksājumu pieprasījumus tehniskās palīdzības projektu ietvaros ir konstatēti neatbilstoši veiktie izdevumi 2 742,54 latu apjomā. Neatbilstību rašanās iemesls ir saistīts ar tehniskās palīdzības projektu īstenošanu regulējošo normatīvo aktu pārkāpumiem- semināru izmaksas par citiem finanšu instrumentiem, neprecīzi aprēķini, limita pārsniegumi, reprezentatīvie materiāli.

Neatbilstoši veiktie izdevumi no tehniskās palīdzības projektu īstenošanas uzsākšanas līdz 30.06.2011. ir 210 104,98 latu jeb 0,59% no noslēgto vienošanās kopsummas. Visi konstatētie neatbilstoši veiktie izdevumi ir ieturēti no kārtējā vai nākamā maksājuma pieprasījuma.

1.5.1.1.1. aktivitāte

1.5.1.1.1. aktivitātes ietvaros neatbilstoši veiktie izdevumi nav konstatēti.

4.3. Korektīvas darbības, kas veiktas, reaģējot uz citu iestāžu pārskatos sniegtajiem priekšlikumiem attiecībā uz atbildīgās un attiecīgās sadarbības iestādes darbu

Pārskata periodā nav saņemti priekšlikumi attiecībā uz atbildīgās un sadarbības iestādes darbu.

4.4. Sadarbība starp atbildīgo iestādi un sadarbības iestādi

Sadarbību starp atbildīgo un sadarbības iestādi nosaka Finanšu ministrijas 27.09.2010. iekšējie noteikumi Nr. 12-29/35 „Kārtība, kādā Finanšu ministrija un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra nodrošina Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības un darbības

programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" 1.5.1.1.1. apakšaktivitātes "Atbalsts strukturālo reformu īstenošanai un analītisko spēju stiprināšanai valsts pārvaldē" īstenošanu".

Jautājumi, kas ir saistīti ar tehniskās palīdzības ieviešanas 1. kārtas pabeigšanu un 2. kārtas uzsākšanu, kā arī normatīvās bāzes pilnveide un ar to saistītie horizontālie jautājumi tiek iekļauti vadošas iestādes sanāksmju ar ES fondu vadībā iesaistītajām iestādēm darba kartībā, lai saņemtu tiešu atgriezenisko saiti no finansējuma saņēmējiem — ES fondu vadībā iesaistītajām institūcijām — un nodrošinātu efektīvu priekšlikumu tālāko virzību.

Līdzšinējo sadarbības modeļu un procedūru tehniskās palīdzības aktivitāšu īstenošanai pilnveidošana ir īpaši svarīga, gatavojoties tehniskās palīdzības 2.kārtas uzsākšanai, lai nodrošinātu sekmīgu 2.kārtas ietvaros paredzēto aktivitāšu īstenošanu, balstoties uz 1.kārtas ietvaros gūto pieredzi, apzinātajām problēmām un riskiem.

Piezīme: Ir jāsniedz informācija par sadarbības procesu starp atbildīgo iestādi un sadarbības iestādi, konstatētajām problēmām un priekšlikumiem sadarbības uzlabošanai un pilnveidošanai.

4.5. Analīze par finansējuma saņēmēju iesniegtajos progresa pārskatos norādītajām problēmām un ierosinājumiem attiecībā uz projektu ieviešanas un Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistīto iestāžu darba efektivitātes uzlabošanu

Pārskata periodā saņemtajos progresa pārskatos finansējuma saņēmēji nav norādījuši problēmas vai ierosinājumus projektu ieviešanas un darba efektivitātes uzlabošanai. Tomēr, ņemot vērā saņemto informāciju kopumā, t.sk., par aktivitāšu ieviešanā konstatētajām problēmām, kas ir galvenokārt saistītas finanšu plānošanu un iepirkumiem, Finanšu ministrija kā atbildīgā iestāde norāda uz nepieciešamību finansējuma saņēmējiem uzlabot finanšu un iepirkumu plānošanu, nodrošināt rūpīgu risku izvērtējumu un stingrāku izpildes kontroli, nepieciešamības gadījumā savlaicīgi saskaņojot plānoto rīcību ar vadošo iestādi, kā arī uzlabot uzraudzības ziņojumu kā viena no galvenajiem uzraudzības instrumentiem sagatavošanas kvalitāti.

Piezīme: Analīze ir jābalsta uz finansējuma saņēmēju iesniegtajos pārskatos vai aptaujās sniegto informāciju, sniedzot atbildīgās iestādes priekšlikumus rīcībai ES fondu vadības efektivitātes uzlabošanai.

4.6. Ierosinājumi nepieciešamajai rīcībai nākamajā periodā

Nākamajā pārskata periodā ir nepieciešama šāda rīcība:

Finanšu ministrijai kā ES fondu atbildīgajai iestādei nodrošināt:

1. MK noteikumu par ES fondu tehniskās palīdzības īstenošanas 2.kārtu iesniegšanu Ministru kabinetā līdz 01.09.2011., tādējādi nodrošinot 2.kārtas projektu iesniegumu atlases uzsākšanu š.g. septembrī, bet projektu vērtēšanu/ apstiprināšanu — līdz oktobra beigām;
2. ES fondu interneta mājas lapas „FM atbildīgā iestāde” sadaļas pilnveidošanu, kā arī uzlabot 1.5.1.1.1.apakšaktivitātes publicitāti projektu līmenī, ievietojot informāciju par projektu īstenošanas gaitā sasniegtajiem rezultātiem.

Piezīme: Ir jāsniedz norādes gan attiecībā uz pašu atbildīgo iestādi, gan citām institūcijām.