



**Finanšu ministrijas**

**ziņojums**

**par Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu ieviešanu**

par pārskata periodu no 01.07.2011. līdz 31.12.2011.

## **Ievads**

Lai nodrošinātu Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu ieviešanu atbilstoši attiecīgās nozares politikai un darbības programmā (turpmāk – DP) noteiktajām prioritātēm, Finanšu ministrija (turpmāk- FM) iesniegšanai Eiropas Savienības fondu vadošajā iestādē ir sagatavojusi fondu līdzfinansēto aktivitāšu ieviešanas ziņojumu par laika periodu no 01.07.2011. līdz 31.12.2011.

Ziņojuma mērķis ir aprakstīt un analizēt Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto aktivitāšu ieviešanas gaitu 2007.-2013.gada plānošanas periodā, lai veiktu Eiropas Savienības fondu uzraudzību atbilstoši DP un darbības programmas papildinājumam (turpmāk – DPP).

Ziņojums sniedz informāciju par Eiropas Sociālā fonda, Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Kohēzijas fonda līdzfinansēto aktivitāšu ieviešanas gaitu (progresu), analizē un izvērtē piešķirto finanšu līdzekļu izmantošanas efektivitāti, sniedz priekšlikumus efektivitātes uzlabošanai, kā arī sniedz informāciju par uzraudzības rādītāju sasniegšanas progresu.

## I.Aktivitāšu ieviešana

### 1.tabula. Pasākumu un aktivitāšu īstenošanas progress plānošanas periodā

Prioritāte/pasākums/ aktivitāte/ apakšaktivitāte		DPP noteiktais ES fondu līdzfinansējums  LVL	Izsludinātās projektu iesniegumu atlases*		Noslēgtie līgumi**		
Nr.	Nosaukums		ES fondu līdzfinansējums		Skaitis** **	ES fondu līdzfinansējums	
			LVL	% no DPP noteiktā ES fondu līdzfinansējuma		LVL	% no DPP noteiktā ES fondu līdzfinansējuma
A	B	C	D	E	F	G	H
1.5.1.1.1.	„Atbalsts strukturālo reformu īstenošanai un analītisko spēju stiprināšanai valsts pārvaldē”	2 781 474,03	2 825 068,00	101,55***	2	2 781 474,00	100,00
	KOPĀ	2 781 474,00	2 825 068,00	101,55	2	2 781 474,00	100,00
1.6.1.1.	Tehniskā palīdzība Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana	12 847 761,03	12 847 761,00	100,00	42	11 709 683,25	91,14
2.4.1.1.		16 153 989,00	16 153 989,00	100,00	32	14 738 165,19	91,24
3.7.1.1.		40 488 570,00	40 488 570,00	100,00	42	32 847 905,45	81,13
3.8.1.1.		8 574 209,00	8 574 208,00	99,99	30	4 940 985,15	57,63
TP	KOPĀ	78 064 529,00	78 064 528,00	99,99	46	64 236 739,04	57,63

\*Finanšu informācijas atspoguļojumā izmantot vienotu pieeju, norādot to ar diviem cipariem aiz komata.

\*\*Tabulā iekļautie dati uz pārskata perioda beigām vadības informācijas sistēmā ir ievadīti saskaņā ar noslēgto starpresoru vienošanos.

\*\*\*DPP veikti grozījumi atbilstoši noslēgtajiem līgumiem, bet aktivitāti regulējošajos MK noteikumos izmaiņas nav veiktas ( plānoti indikatīvi līdz 01.06.2012.)

\*\*\*\* 2. atlases kārtā 4 projektiem īstenošanas līgums netika noslēgts.

### **1.1. Analīze par aktivitātēm, kurās projektu iesniegumu atlase nav uzsākta**

N/A

Piezīme: Informācija tiek sniegta saistībā ar DPP plānoto un saistībā ar Ministru kabineta noteikumu par aktivitāšu īstenošanu apstiprināšanas procesu (par aktivitātēm, kurās Ministru kabineta noteikumi ir izstrādes stadijā vai ir apstiprināti, bet projektu atlase nav uzsākta), konstatēto noviržu iemesliem, kā arī jau uzsākto aktivitāšu ieviešanas progresu.

### **1.2. Analīze par uzsāktajām projektu iesniegumu atlasēm**

#### **Tehniskā palīdzība**

Atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 6.septembra noteikumiem Nr.694 „Noteikumi par darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.6.1.1.aktivitātes „Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana”, darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma 2.4.1.1.aktivitātes „Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana”, darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.7.1.1.aktivitātes „Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana” un 3.8.1.1.aktivitātes „Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana” projektu iesniegumu atlases otro kārtu”” (turpmāk – MK noteikumi Nr.694), pārskata periodā tehniskās palīdzības aktivitātes ietvaros 26.09.2011. tika uzsākta projektu iesniegumu atlases otrā kārtā, izsūtot uzaicinājumus 25 potenciālajiem finansējuma saņēmējiem līdz 25.10.2011. iesniegt Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā (turpmāk – CFLA) ES fondu tehniskās palīdzības projektu iesniegumus ierobežotas projektu iesniegumu atlases ietvaros. Visi 25 projektu iesniegumi tika iesniegti noteiktajā termiņā.

Tehniskās palīdzības 2. projektu iesniegumu atlases mērķis ir atbalstīt DP „Cilvēkresursi un nodarbinātība”, „Uzņēmējdarbība un inovācijas” un „Infrastruktūra un pakalpojumi” ES fondu vadībā, ieviešanā, uzraudzībā, izvērtēšanā un kontrolē iesaistītās institūcijas.

Vērtēšanas komisijas locekļi ES fondu tehniskās palīdzības projektu iesniegumu vērtēšanas komisijas sēdē apstiprināja, ka visi 25 tehniskās palīdzības projektu iesniegumi atbilst MK noteikumos Nr.694 35.punktā minētajiem nosacījumiem attiecībā uz projekta iesnieguma noformēšanu un ir virzāmi vērtēšanai atbilstoši MK noteikumu Nr. 694 4. pielikumā noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem.

Pēc projektu iesniegumu izvērtēšanas ES fondu tehniskās palīdzības projektu iesniegumu vērtēšanas komisijas locekļi nolēma, ka 12 projektu iesniegumi ir apstiprināmi, savukārt 13 projektu iesniegumi apstiprināmi ar nosacījumu.

13 projektu iesniedzējiem CFLA izsūtīja lēmumus par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu, atbilstoši ES fondu tehniskās palīdzības projektu iesniegumu vērtēšanas komisijā lemtajam, norādot izvirzītos nosacījumus, pamatojumu un nepieciešamos precizējumus projekta iesniegumā. Pārskata periodā visi 13 projektu iesniedzēji izvirzītos nosacījumus izpildīja CFLA lēmumā noteiktajā termiņā.

Vienošanās par ES fondu projektu ieviešanu ar ES fondu tehniskās palīdzības finansējuma saņēmējiem un CFLA tika slēgtas pēc CFLA lēmumā ietvertu nosacījumu izpildes.

Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk – VIAA) kā finansējuma saņēmējs (projekts Nr. VSID/TP/CFLA/11/11/ „Valsts izglītības attīstības aģentūras tehniskās palīdzības projekts ES fondu apguvei 2012.-2013. gada periodam”) iesniedza CFLA projekta iesniegumu par 271 000 latiem mazāku finansējumu nekā ir pieejams atbilstoši MK noteikumos Nr. 694 2. pielikumā paredzētajam, jo VIAA projekta precizēšanas stadijā izslēdza no projekta ekspertu pakalpojumus dažādās projekta aktivitātēs.

Četriem ES fondu tehniskās palīdzības finansējuma saņēmējiem pārskata periodā īstenošanas līgums netika noslēgts, jo CFLA lēmumā izvirzītie nosacījumi tika izpildīti īsi pirms pārskata perioda beigām.

Iesniegumu atlases 2.kārtā noslēgto līgumu kopējais attiecināmo izmaksu apmērs ir 32 127 749 lati, kas ir 41,16 % no DPP noteiktā kopējā attiecināmā finansējuma. 2012. gada sākumā noslēgti līgumi ar visiem tehniskās palīdzības finansējuma saņēmējiem.

#### **1.5.1.1.1. apakšaktivitāte**

Pārskata periodā 1.5.1.1.1. apakšaktivitātes ietvaros nav uzsāktas jaunas projektu iesniegumu atlases kārtas.

Piezīme: Informācija tiek sniegta par aktivitātēm, kurās ir uzsākta projektu atlase, t.i. , nosūtīti uzaicinājumi iesniegt projektu iesniegumus vai publicēts paziņojums par projektu iesniegšanu (uzsākto projektu iesniegumu atlašu skaitu, plānoto atlases noslēguma laiku), finansējuma apjomu latos un procentos no DPP noteiktā, iekļaujot kopsavilkumu par projektu iesniegumu pieņemšanas uzsākšanu salīdzinājumā ar DPP plānoto.

### **1.3. Analīze par lielo projektu īstenošanas progresu**

N/A

Piezīme: Atbildīgā iestāde par katru tās pārziņā esošo lielo projektu informāciju sniedz pēc tā apstiprināšanas atbildīgajā vai sadarbības iestādē. Informācija tiek sniegta par projektu īstenošanas progresu kopumā, tostarp tiek sniegts hronoloģisks paveikto darbu apraksts sadalījumā pa iepirkuma līgumiem, nobīdēm no iepirkuma plāna, kā arī tiek sniegta informācija par galvenajām tehniskajām, finansiālajām un juridiskajām problēmām, kuras radušās projektu ieviešanas gaitā, un par to novēršanai veiktajiem pasākumiem.

### **1.4. Analīze par progresu Eiropas Savienības fondu apgūvē pasākumu un prioritāšu līmenī**

#### **Tehniskā palīdzība**

ES fondu tehniskās palīdzības aktivitātēm pieejamais kopējais finansējums ir 78 064 528 lati (ES finansējums 100% apmērā). Tehniskās

palīdzības aktivitāšu ieviešana tiek īstenota divās atlasēs kārtās. 1. atlasēs kārtai aktivitātēm pieejamais finansējums ir 34 079 284 latu un 2. kārtai 43 985 244 latu, no kuriem 4 774 029 latu ir kopējā finansējuma rezerve.

ES fondu tehniskās palīdzības 1. atlasēs kārtas aktivitāšu ietvaros norit 25 projektu īstenošana, kuri tiek īstenoti par kopējām noslēgtām vienošanām 32 108 990,04 latu apmērā, kas ir 41,14% no kopējā ES fondu tehniskajai palīdzībai pieejamā finansējuma.

Atmaksas valsts pamatbudžetā no ES fondu tehniskās palīdzības projektu ieviešanas uzsākšanas līdz 31.12.2011. ir veiktas 26 526 793,88 latu apmērā, kas ir 41,30% no kopējā ES fondu tehniskās palīdzības projektos apstiprinātā finansējuma.

Pārskata perioda beigās ir noslēgtas vienošanās par 21 projekta īstenošanu tehniskās palīdzības 2. atlasēs kārtas ietvaros, bet to īstenošana tiks uzsākta ar 2012. gada 2. janvāri.

Analizējot maksājumu mērķa izpildi, ES fondu tehniskās palīdzības prioritāšu ietvaros, secināms, ka salīdzinājumā ar pārskata perioda sākumu, finanšu apguves progress ir palielinājies visās tehniskās palīdzības prioritātēs tieši pārskata perioda beigās, kas skaidrojams ar to, ka ES fondu tehniskās palīdzības 1. kārtas projekti noslēdzas 2011.gada 31.decembrī.

Kopumā 2011.gada maksājumu mērķa izpilde ES fondu tehniskās palīdzības aktivitātēs atpauz uz plānotā, ņemot vērā to, ka mērķa prognoze sagatavota, pamatojoties uz 2011.gada sākumā finansējuma saņēmēju sniegto informāciju, bet 2011.gada projektos ir veikti grozījumi, kuros samazināts finansējums 2011.gadam, izvērtējot atsevišķu projekta aktivitāšu aktualitāti un nepieciešamību. Izveidojušos ietaupījumus ir paredzēts novirzīt ES fondu tehniskās palīdzības 2. atlasēs kārtas projektu īstenošanai.

Analizējot veiktās atmaksas ES fondu finansējuma saņēmējiem pārskata periodā pa prioritātēm, secināms, ka lielākais progress ir bijis 1.6. prioritātē, sasniedzot 10,8% no šajā prioritātē noslēgto līgumu kopsummas, kas skaidrojams ar to, ka šajā prioritātē ir lielākais finansējuma saņēmēju skaits starp tehniskās palīdzības īstenošanas prioritātēm. 2.4., 3.7. un 3.8. prioritātēs veikto atmaksu progress ir salīdzinoši līdzvērtīgs – no 7% līdz 8% no šajās prioritātēs noslēgto līgumu kopsummas.

#### **1.5.1.1.1.apakšaktivitāte**

Apakšaktivitātes ietvaros tiek īstenots projekts „Atbalsts strukturālo reformu ieviešanai valsts pārvaldē” (projekta ieviesējs Valsts kanceleja) un projekts „Atbalsts reformām budžeta un finanšu politikas jomā” (projekta ieviesējs Finanšu ministrija).

Saskaņā ar 2009. gada 24. novembra Ministru kabineta noteikumiem „Noteikumi par darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.5.1.1.1. apakšaktivitātes „Atbalsts strukturālo reformu īstenošanai un analītisko spēju stiprināšanai valsts pārvaldē”, kopējais ES fondu pieejamais finansējums ir 2 825 068 latu (ES finansējums 100% apmērā). 1.5.1.1.1.apakšaktivitātes ietvaros norit 2 projektu īstenošana par kopējo summu 2 781 474 latu apmērā, kas ir 98,46% no kopējā pieejamā finansējuma.

Finansēšanas plānā paredzētais finansējums atmaksām valsts pamatbudžetā pārskata periodā bija 0,6 milj. latu, bet faktiski veiktās atmaksas - 0,3 milj. latu, kas ir 55% no plānotā. 2011. gadā kopumā paredzētais finansējums atmaksām valsts pamatbudžetā bija 1,0 milj. latu, bet faktiski tika atmaksāti 0,8 milj. latu, kas ir 75% no sākotnēji plānotā.

Galvenos kavējošos faktorus finansējuma apguvei var minēt – izmaiņas normatīvajos aktos par projekta publicitāti (kas saistīti ar ierobežojumiem šajā izmaksu grupā), ietaupījumi komandējumu izdevumos, pakalpojumu līgumi noslēgti par mazākām summām nekā sākotnēji plānots.

Apakšaktivitātes projektu ietvaros neatbilstoši veiktas izmaksas nav konstatētas. Atmaksas valsts pamatbudžetā no projektu ieviešanas uzsākšanas līdz 2011.gada 31. decembrim ir veiktas 812 859,69 latu apmērā, kas ir 28,77% no kopējā projektos apstiprinātā finansējuma.

#### **Valsts kancelejas projektā:**

1. 50 pārvaldes komunikācijas speciālistiem tika īstenotas apmācības „Preses relīze – vienkārši par sarežģīto”. Mērķis - īstenot apmācību valsts pārvaldes komunikācijas speciālistiem par preses relīžu sagatavošanu, stiprinot viņu spēju analizēt liela apjoma sarežģīta satura informāciju un izteikt to vienkāršiem vārdiem, skaidrot lietas būtību.
2. novadīti 9 apmācību kursi 225 valsts pārvaldes darbiniekiem no visiem Latvijas reģioniem par valsts pārvaldes funkciju deleģēšanas iespējām un mehānismu Latvijā un citām pasaules valstīs.
3. Uzsākts informatīvo pasākumu cikls, kura ietvaros viss Latvijas reģionos plānots informēt 1200 sabiedrības dalībniekus – nevalstiskās organizācijām, uzņēmējus un uzņēmējus apvienojošas organizācijas par funkciju deleģēšanas procesu kopumā un par valsts pārvaldes funkciju deleģēšanas iespējām un mehānismu Latvijā.
4. Projekta aktivitātes „Valsts pārvaldes darbinieku novērtēšanas sistēmas ieviešana” ietvaros nodrošināti 20 apmācību kursi, kopumā 500 valsts pārvaldes darbiniekiem,

Detalizēta informācija par veiktajām apmācībām projekta ietvaros ir skatāma - <http://esstrukturfondi/pasakums151/strukturaloreformuistenosana/projekta-istenotas-apmacibas/www.mk.gov.lv/lv/>

#### **Finanšu ministrijas projektā:**

1. izstrādāts modulis - „Nodokļu informācijas sistēmas datu bāzē saglabāto VID aprēķināto nodokļu parādu sadalīšanas atbilstoši to rašanās laikam pārskatu funkcionālā moduļa izstrāde, papildinot VID Datu noliktavas sistēmu”. Izpildītājs - AS „Exigen Services Latvia”;
2. veikts pētījums - „Pētījums par informācijas sistēmu iespējamu pilnveidošanu, attīstību un iespējamiem nākotnes risinājumiem, kas nodrošinātu vienotas valsts iestāžu finanšu un vadības grāmatvedības sistēmu”. Izpildītājs - SIA "ADD Profi";
3. izstrādāta koncepcija - „Koncepcijas izstrāde par finanšu tirgus attīstību finanšu institūciju optimizācijai. Izpildītājs - PricewaterhouseCoopers SIA;

4. veikta apmācība - „Apmācība par finanšu tirgus politikas jautājumiem”. Izpildītājs - Banku augstskolas biznesa un finanšu pētniecības centrs;
5. nodrošināta darbinieku kvalifikācijas celšana, nodrošinot apmācības starptautiskajos organizētajosursos, semināros, kā arī dodoties pieredzes apmaiņas braucienos uz citām valstīm;
6. Finanšu ministrijas, Valsts ieņēmumu dienesta un Valsts Kases darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanai izlietoti līdzekļi Ls 85 044 apmērā.

Papildus informāciju par projektu skatīt:

[http://www.fm.gov.lv/?lat/finansu\\_ministrija/fm\\_es\\_fondu\\_projekti/fm\\_es\\_fondu\\_projekti/atbalsts\\_reformam\\_budzeta\\_un\\_finansu\\_politikas\\_joma](http://www.fm.gov.lv/?lat/finansu_ministrija/fm_es_fondu_projekti/fm_es_fondu_projekti/atbalsts_reformam_budzeta_un_finansu_politikas_joma)

Pārskata periodā pilnveidota ES fondu interneta mājas lapa, norādot informāciju par tehniskās palīdzības projektu uzsaukumiem (1. kārtā un 2. kārtā), kā arī uzlabota 1.5.1.1.1. apakašaktivitātes publicitāte projektu līmenī. –skatīt: <http://www.esfondi.lv/page.php?id=1052>

Detalizētāku informāciju par finanšu līdzekļu apguvi skatīt 2.tabulā un 2.1.sadaļā.

Piezīme: Ir jāsniedz informācija par aktivitāšu ieviešanas kopējo dinamiku pasākumu un prioritāšu līmenī. Informāciju sniedz tikai tās atbildīgās iestādes, kuru pārziņā ir prioritāšu un pasākumu ieviešana.

### **1.5. Aktivitāšu ieviešanas rīcības plāns nākamajam pārskata periodam**

#### **Tehniskā palīdzība**

Tehniskās palīdzības ietvaros galvenās nākamā pārskata perioda prioritātes būs:

1. noslēguma maksājumu veikšana 1.atlases kārtas projektiem indikatīvi līdz 2012. gada 31. martam, tādējādi nodrošinot 1.kārtas ietvaros īstenoto projektu pabeigšanu un 2. atlases kārtai pārdalāmo finansējumu;
2. 2.atlases kārtas projektu īstenošanas uzsākšana ar 2012. gada 1. janvāri, nodrošinot 25 projektu īstenošanu;
3. grozījumu virzīšana MK noteikumos Nr. 694 līdz 2012. gada 1. jūnijam ar mērķi ( MK noteikumu grozījumu projekts izsludināts VSS 26.01.2012):
  - a. novērst izdevumu neattiecināmības riskus attiecībā uz informatīvo, publicitātes un komunikācijas pasākumu īstenošanu;
  - b. veicināt apmācībās ieguldīto līdzekļu ilgtspēju attiecībā uz sociālajiem partneriem, biedrībām un nodibinājumiem;
  - c. precizēt tehniskās palīdzības 2. kārtas ietvaros projektiem pieejamo ES fondu tehniskās palīdzības finansējuma rezervi.



4. 2012.gada pirmajā ceturksnī CFLA apkopos informāciju par 1.kārtas projektiem, kuros finansējuma apguve nesasniedz 100%. Par konstatēto finansējuma atlikumu tiks precizēta MK noteikumos Nr.694 paredzētā tehniskās palīdzības finansējuma rezerve laika posmā no 2012.gada 1.janvārim līdz 2015.gada 31.decembrim.

#### **1.5.1.1.1. apakšaktivitāte**

Apakšaktivitātes ietvaros prioritātes būs:

1. virzīt grozījumus MK 24.11.2009. noteikumos Nr. 1358, līdz 2012. gada 1. jūnijam ar mērķi nodrošināt pieejamā finansējuma un sasniedzamo uzraudzības rādītāju atbilstību DPP (sagatavota uzziņa vadības komitejai 16.01.2012.);
2. nodrošināt pastiprinātu projektu ieviešanas uzraudzību, lai nodrošinātu 2012.gada valsts budžeta finansējuma izpildi un noteiktā finanšu mērķa sasniegšanu.

Piezīme: Informācija tiek sniegta par aktivitātēm, kuras plānots uzsākt nākamajā pusgadā, kā arī par jau uzsākto aktivitāšu progresa plānojumu attiecībā uz rādītāju sasniegšanu un/vai to progresu veicinošiem pasākumiem nākamajā pusgadā.

### **1.6. Konstatētās galvenās problēmas aktivitāšu ieviešanā, risinājumi un turpmākā rīcība to novēršanai un finansējuma efektivitātes uzlabošanai**

#### **Tehniskā palīdzība**

Galvenās pārskata periodā konstatētās problēmas aktivitāšu ieviešanā ir saistītas ar kavējumiem iepirkumu veikšanā; finanšu plānošana un finanšu disciplīnas ievērošana; nekvalitatīvi sagatavoti maksājumu pieprasījumi.

Lai risinātu šo situāciju, pārskata periodā:

1. ir veikta pieejamā finansējuma analīze, lielākajā daļā projektu savlaicīgi veicot grozījumus un samazinātu vienošanās summas;
2. ietaupījumu novirzīšana ES fondu tehniskās palīdzības 2. kārtas projektu īstenošanai, tostarp paredzot rezervi;
3. ir izstrādāti iekšējos noteikumus, kas paredz uzlabojumus un precinājumus tehniskās palīdzības 2. kārtas projektu īstenošanas kārtībā;
4. uzlabota informācijas plūsma starp Finanšu ministrijas struktūrvienībām, kas iesaistītas tehnikās palīdzības aktivitāšu ieviešana un uzraudzība.

#### **1.5.1.1.1. apakšaktivitāte**

1.5.1.1.1 apakšaktivitātes ietvaros:

1. Stingrāk jākontrolē ar iepirkumiem saistītie riski un iepirkumu plānu realizācija, lai uzlabotu kopējo apguvi aktivitātes ietvaros.
2. Ja informatīvā ziņojumā par ES fondu apguvi tiek konstatēti finansējuma neapgaves riski, tad Valsts sekretāru sanāksmē (VSS), skatot ziņojuma projektu, protokolējumā jānosaka nepieciešamās darbības un termiņi apgaves uzlabošanai.

Detalizētāku informāciju par problēmām projektu īstenošanas gaitā skatīt 2.5. sadaļā.

### 1.7. Uzņemto saistību sadalījums pa kategorijām (dimensiju kodiem) saskaņā ar Komisijas Regulas (EK) Nr.1828/2006 II pielikuma A.daļu

Darbības programma	Prioritārais temats (investīciju joma)	Finansēšanas veids	Teritorijas tips	Saimnieciskās darbības veids (NACE)	Atrašanās vieta (NUTS)	Piešķirtais Kopienas finansējums, LVL
1	81	01	00	17	LV006	2 781 474,00
1	85/86	01	00	17	LV006	11 709 683,25
2	85/86	01	00	17	LV006	14 738 165,19
3	85/86	01	00	17	LV006	37 788 890,60

Piezīme: Norāda kopējo piešķirtā (saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem/vienošanās) ES fonda līdzfinansējuma summu katrai kodu kombinācijai.

**II. Finanšu līdzekļu apguve**  
**2.tabula. Finanšu progress plānošanas periodā\***

Prioritāte/pasākums/aktivitāte/apakšaktivitāte		Iesniegtie maksājuma pieprasījumi***			Veiktās atmaksas ES fondu finansējuma saņēmējiem**			Sertifikācijas iestādē deklarētie izdevumi				
Nr.	Nosaukums	Kopējās attiecināmās izmaksas LVL	ES fondu līdzfinansējums		Kopējās attiecināmās izmaksas LVL	ES fondu līdzfinansējums		Kopējais attiecināmais finansējums LVL	ES fondu līdzfinansējums		Nacionālais attiecināmais līdzfinansējums	
			LVL	% no DPP noteiktā ES fondu līdzfinansējuma		LVL	% no DPP noteiktā ES fondu līdzfinansējuma		LVL	% no DPP noteiktā ES fondu līdzfinansējuma	publiskais līdzfinansējums LVL	privātais līdzfinansējums LVL
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1.5.1.1.	„Atbalsts strukturālo reformu īstenošanai un analītisko spēju stiprināšanai valsts pārvaldē”	812 859,69	812 859,69	29,22	812 859,69	812 859,69	29,22	812 859,69	812 859,69	29,22	-	-
<b>KOPĀ</b>		<b>812 859,69</b>	<b>812 859,69</b>	<b>29,22</b>	<b>812 859,69</b>	<b>812 859,69</b>	<b>29,22</b>	<b>812 859,69</b>	<b>812 859,69</b>	<b>29,22</b>	-	-
1.6.1.1.	Tehniskā palīdzība Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana	6 073 316,40	6 073 316,40	47,27	6 033 634,96	6 033 634,96	46,96	6 033 634,96	6 033 634,96	46,96	-	-
2.4.1.1.		5 766 643,77	5 766 643,77	33,18	5 766 643,77	5 766 643,77	35,70	5 766 643,77	5 766 643,77	35,70	-	-
3.7.1.1.		12 827 800,46	12 827 800,46	31,68	12 827 800,46	12 827 800,46	31,68	12 827 800,46	12 827 800,46	31,68	-	-
3.8.1.1.		1 907 675,32	1 907 675,32	22,25	1 898 714,69	1 898 714,69	22,14	1 898 714,69	1 898 714,69	22,14	-	-
<b>TP kopā</b>		<b>26 773 079,92</b>	<b>26 773 079,92</b>	<b>34,30</b>	<b>26 526 793,88</b>	<b>26 526 793,88</b>	<b>33,98</b>	<b>26 526 793,88</b>	<b>26 526 793,88</b>	<b>33,98</b>	-	-

\*Finanšu informācijas atspoguļojumā izmantot vienotu pieeju, norādot to ar diviem cipariem aiz komata.

\*\* Sniedzot informāciju par maksājumiem finansējuma saņēmējiem, jāiekļauj starpposma maksājumi un Eiropas Komisijai deklarējamie avansi atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam.

\*\*\* Iekļauj informāciju par visiem maksājuma pieprasījumiem, ko finansējuma saņēmēji līdz pārskata perioda beigām iesnieguši sadarbības iestādē vai atbildīgajā iestādē.

## 2.1. Analīze par finanšu līdzekļu apguvi attiecībā pret mērķa profiliem

Plānojot finanšu plūsmu rīcības plānā, tika ņemts vērā lielāks pieejamais ES fondu finansējums. Apguves apjomu nosaka arī tas, ka līdz pārskata perioda beigām vēl nav iesniegti 1.kārtas projektu noslēguma maksājumi (plānoti līdz 2012.gada janvāra sākumam) . Sīkāk skatīt zemāk redzamajā tabulā.

Atbildīgās iestādes detalizētā rīcības plāna (MK 08.03.2011. protokollēmumam Nr. 14§21) izpilde uz 31.12.2011., ES fondi, LVL

Aktivitāte	Veiktās atmaksas 2011.gadā	AI rīcības plānā noteiktais atmaksu apjoms 2011.gadam	AI rīcības plāna izpilde 2011.gadam
<b>1.5.1.1.1.</b>	767 261,05	1 054 794,00	72,74%
<b>1.6.1.1.</b>	2 193 460,38	3 531 737,00	62,11%
<b>2.4.1.1.</b>	1 980 894,69	3 848 162,00	51,48%
<b>3.7.1.1.</b>	4 621 401,02	8 751 239,00	52,81%
<b>3.8.1.1.</b>	784 072,24	1 475 596,00	53,14%

Informāciju par 1.5.1.1.1.apakšaktivitātes un tehniskās palīdzības finansējuma apguves progressa kavējošiem faktoriem un pasākumiem, kas tiek veikti, lai veicinātu finansējuma apguvi, skatīt 2.8.sadaļā.

Piezīme: Jānorāda informācija par finansējuma apguves progressu un atbilstību plānotajam, konstatētajām novirzēm no plānotā un to īpatsvaru, iestādes rīcība finansējuma apguves efektivitātes uzlabošanai. Analīzē jāiekļauj arī finanšu līdzekļu apguves prognozes.

## 2.2. Piešķirto valsts budžeta līdzekļu izlietojuma analīze

Ņemot vērā tehniskās palīdzības 1.kārtas projektos veiktos grozījumus, kuru rezultātā vairākos projektos būtiski samazināta attiecināmā finansējuma kopsumma, netika nodrošināta visa 1. kārtas līgumos apstiprinātā ES fondu tehniskās palīdzības finansējuma apguve ( skatīt tabulā

zemāk).

Finanšu plāns 2011.gadā:

Aktivitāte	Finansēšanas plānā paredzētais finansējums (atmaksas valsts pamatbudžetā)	Finansēšanas plānā paredzētais finansējums (atmaksas valsts pamatbudžetā)	Faktiski veiktās atmaksas valsts pamatbudžetā	Apguve (%)	Faktiski veiktās atmaksas valsts pamatbudžetā	Apguve (%)
	2011.gads	01.07.2011.-31.12.2011.	01.07.2011.-31.12.2011.		2011.gads	
1.5.1.1.1.	1 030 897,00	586 569,00	322 935,82	<b>55,06%</b>	767 261,05	<b>74,43%</b>
1.6.1.1.	2 805 559,00	1 878 166,00	1 266 070,00	<b>67,41%</b>	2 193 460,38	<b>78,18%</b>
2.4.1.1.	2 769 998,00	1 827 462,00	1 038 364,82	<b>56,82%</b>	1 980 894,69	<b>71,51%</b>
3.7.1.1.	6 155 452,00	3 962 135,00	2 428 127,91	<b>61,28%</b>	4 621 401,02	<b>75,08%</b>
3.8.1.1.	1 023 755,00	633 418,00	393 764,49	<b>62,17%</b>	784 072,24	<b>76,59%</b>
<b>TP kopā</b>	<b>12 754 764,00</b>	<b>8 301 181,00</b>	<b>5 126 327,22</b>	<b>61,75%</b>	<b>9 579 828,33</b>	<b>75,11%</b>

### Tehniskās palīdzība

2011.gadā faktiski veiktās atmaksas valsts pamatbudžetā bijušas vidēji 75% apjomā no sākotnēji plānotā, kas skaidrojams ar to, ka mērķa prognoze sagatavota, pamatojoties uz 2011.gada sākumā finansējuma saņēmēju sniegto informāciju, bet 2011.gadā projektu ietvaros veikti grozījumi, kuros samazināts finansējums 2011.gadam, pamatojoties uz aktivitāšu aktualitātes un nepieciešamības izvērtējumu. Detalizētāk par problēmām, kas saistītas ar finanšu līdzekļu apguvi skatīt 2.8. sadaļā.

Vislielākie izdevumi ES fondu tehniskās palīdzības projektu ietvaros ir bijuši tādās izdevumu pozīcijās kā „ierēdņu un darbinieku atlīdzība” (t.sk., piemaksas un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas), kas ir aptuveni 70% no kopējā finansējuma izlietojuma un „pakalpojumi”, kas ir aptuveni 15% no kopējā finansējuma izlietojuma. Pārējās izdevumu pozīcijās veiktie izdevumi ir sadalījušies vienmērīgi robežās 2% - 4% no kopējā finansējuma izlietojuma.

Saskaņā ar Likumu par valsts budžetu 2012.gadam ES fondu tehniskās palīdzības projektiem plānotais finansējums ir 12 516 695 latu apmērā.

#### **1.5.1.1.1. apakšaktivitāte**

2011. gadā faktiski veiktās atmaksas valsts pamatbudžetā bijušas 75% apjomā no sākotnēji plānotā.

Pārskata perioda laikā apakšaktivitātes projektos ir veikti maksājumi par kopējo summu 322 935,82 latu apjomā jeb 55,06% no plānotā, kas skaidrojams ar faktu, ka iepirkuma dokumentācijas sagatavošana prasījusi vairāk laika resursu kā sākotnēji plānots, kā arī ir bijis iepirkums, kas beidzās bez rezultāta, kā arī radušies ietaupījumi sākotnēji plānotajiem apmācību un komandējumu izdevumiem.

Saskaņā ar Likumu par valsts budžetu 2012. gadam 1.5.1.1.1. apakšaktivitātes projektiem 2012. gadā paredzētais finansējums ir 859 731,00 latu.

Piezīme: Informācija jāsniedz par valsts budžeta līdzekļu izlietojuma īpatsvaru no plānotā, konstatētajām novirzēm un to iemesliem, valsts budžeta līdzekļu izmantošanu paredzētajiem mērķiem un plānotajā apjomā.

### **2.3. Apstiprināto projektu finansējuma izmaiņu analīze**

#### **Tehniskā palīdzība**

Tehniskās palīdzības 1. kārtas ietvaros grozījumi apstiprinātajā finansējuma apjomā pārskata periodā ir veikti 17 projektos, samazinot kopējās attiecināmās izmaksas par neatbilstoši veikto izdevumu summu 2 039,80,91 latu apjomā (skatīt detalizētāk 4.2. sadaļā), kā arī samazinot kopējās attiecināmās izmaksas par neizmantoto finansējumu 2 212 615,78 latu apjomā. Neizmantoto finansējumu paredzēts novirzīt tehniskās palīdzības 2. projektu iesniegumu atlases kārtas projektiem.

**1.5.1.1.1. apakšaktivitātes** ietvaros apstiprināto projektu finansējuma izmaiņas pārskata periodā netika veiktas.

Piezīme: Ir jāsniedz informācija par gadījumiem, kad apstiprinātajiem projektiem tiek izmainīts kopējais finansējums, šādu projektu skaitu un biežumu, norādot finansējuma izmaiņu veikšanas iemeslus un to finansiālo ietekmi uz kopējo aktivitāšu finansējumu.

### **2.4. Analīze par Regulas 1083/2006 55.panta prasību ievērošanu, t.sk. norādot finanšu ietaupījumu, ja tāds radies 55.panta prasību uzraudzības rezultātā**

N/A

Piezīme: Informācija tiek sniegta par finansiālajām izmaiņām projektos, kuras radušās, ja ieņēmumi projektā atšķiras no sākotnēji plānotajiem.

### **2.5. Problēmas projektu dzīves ciklā**

## **Tehniskā palīdzība**

Galvenās problēmas tehnikas palīdzības projektos ir saistītas ar iepirkumu procedūras neievērošanu un neprecīzu atlīdzības aprēķināšanu, tādējādi projektā konstatēti neatbilstoši veiktie izdevumi. Joprojām atsevišķi finansējuma saņēmēji būtiski kavē pārskatu iesniegšanas termiņus.

Lai risinātu minētās problēmas, CFLA projektu vadītāji sadarbojas ar finansējuma saņēmējiem, konsultējot un skaidrojot aktivitāšu ieviešanu regulējošo normatīvo aktu nosacījumus telefoniski, elektroniskās sarakstes veidā un sanāksmēs. Ja tiek kavēta minēto dokumentu iesniegšana, finansējuma saņēmējiem tiek regulāri sūtīti atgādinājumi.

### **Iepirkumi:**

Galvenās problēmas projektos:

1. Iepirkumu plānos tiek minētas paredzamajai līgumcenai neatbilstošas iepirkumu procedūras.
2. Vienas iestādes ietvaros netiek apvienoti vairāku projektu ietvaros paredzamie iepirkumi (piemēram, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija).
3. Publiskā iepirkumu likuma (turpmāk tekstā – PIL) pārkāpumi (pārkāpjot PIL 9.pantā ceturtajā daļā ietverto aizliegumu sadalīt daļās pakalpojumus, lai izvairītos no attiecīgās iepirkumu procedūras piemērošanas), kā rezultātā piemērota finanšu korekcija 25% apmērā:
  - a. automašīnas nomas izmaksām Valsts reģionālās attīstības aģentūras projektam Nr. VSID/TP/CFLA/08/12 „Tehniskā palīdzība Valsts reģionālās attīstības aģentūras Eiropas Savienības fondu aktivitāšu administrēšanai”;
  - b. komandējumu izmaksām Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas projektiem:
    1. Nr. VSID/TP/CFLA/08/15/024 „Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārziņā esošo Eiropas Savienības fondu aktivitāšu reģionālās attīstības jomā un horizontālo prioritāšu „Teritorijas līdzsvarota attīstība” un „Rīgas starptautiskā konkurētspēja” mērķu sasniegšanas vadības funkciju nodrošināšana”;
    2. Nr. VSID/TP/CFLA/08/22/017 „Tehniskā palīdzība Vides projektu uzraudzībai, publicitātei, efektīvai ieviešanai un pētījumu veikšanai”;
    3. Nr. VSID/TP/CFLA/08/21/003 „Atbalsts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai apakšaktivitātes 3.2.2.1.1. „Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība”, aktivitātes 3.2.2.2. „Publisko interneta pieejas punktu attīstība” un horizontālas prioritātes „Informācijas sabiedrība” administrēšanā”.

### **Dokumentu iesniegšana:**

Galvenās problēmas projektos:

1. Regulāri kavēta dokumentu iesniegšana (maksājuma pieprasījumu, projekta progressa pārskati, plānoto maksājuma pieprasījumu iesniegšanas grafiki, PVN pārskati utt.).
2. Vienošanās grozījumi tiek iesniegti pēdējā projekta dienā 30.12.2011., bet vēl 18.01.2012. nebija iesniegti vienošanās grozījumu precizējumi:
  - a. Satiksmes ministrijas projektā Nr. VSID/TP/CFLA/08/23 „Tehniskā palīdzība Satiksmes ministrijai, kā Eiropas Savienības fondu

atbildīgajai iestādei, 2008.-2011.gadā”;

- b. Ekonomikas ministrijas projektā Nr. VSID/TP/CFLA/08/19 „Eiropas Savienības fondu atbildīgās iestādes darbības programmu vadības funkciju nodrošināšanas tehniskā palīdzība”.
3. Iesniegtie dokumenti ir nekvalitatīvi un tajos ir vairākas matemātiskas kļūdas.
  4. Nav iesniegti pieprasītie dokumenti par nozagto pamatlīdzekļu aizvietošanu Ekonomikas ministrijas projekta Nr. VSID/TP/CFLA/08/19 ietvaros.

#### **Atbildība:**

Pārskata periodā konstatēts, ka:

1. Tehnikas palīdzības finansējuma saņēmējiem neprecīzi aprēķinātas piemaksas, kā rezultātā veidojās neatbilstoši veiktie izdevumi:
  - a. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas projektā Nr. VSID/TP/CFLA/08/22/017 „Tehniskā palīdzība Vides projektu uzraudzībai, publicitātei, efektīvai ieviešanai un pētījumu veikšanai”;
  - b. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas projektā Nr. VSID/TP/CFLA/08/15/024 „Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārziņā esošo Eiropas Savienības fondu aktivitāšu reģionālās attīstības jomā un horizontālo prioritāšu „Teritorijas līdzsvarota attīstība” un „Rīgas starptautiskā konkurētspēja” mērķu sasniegšanas vadības funkciju nodrošināšana”;
  - c. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras projektā Nr. VSID/TP/CFLA/08/03/001 „Atbalsts Eiropas Savienības fondu sadarbības iestādes darbības programmu vadības funkciju nodrošināšanai”.
2. Lai pieņemtu gala lēmumu par izmaksu attiecināšanu, ir notikusi sarakste un viedokļu saskaņošana ar finansējuma saņēmēju un Finanšu ministriju par virsstundu izmaksu aprēķināšanu un naudas balvu piešķiršanu. Viedokļu nesakritība šajos jautājumos saistīta ar dažādu normatīvo aktu interpretāciju.

#### **Vienošanās grozījumi:**

Pārskata perioda laikā konstatēts, ka:

1. Izziņā par grozījumiem bieži vien netiek norādīts pamatojums grozījumu veikšanai.
2. Projektu ietvaros ir veikti informācijas un publicitātes pasākumi, kas nav saskaņoti ar FM Komunikāciju plānu (Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas projektā Nr. VSID/TP/CFLA/08/15/024 „Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārziņā esošo Eiropas Savienības fondu aktivitāšu reģionālās attīstības jomā un horizontālo prioritāšu „Teritorijas līdzsvarota attīstība” un „Rīgas starptautiskā konkurētspēja” mērķu sasniegšanas vadības funkciju nodrošināšana”).
3. Atsevišķos gadījumos projektos konstatēti neatbilstoši veiktie izdevumi (detalizētāk skat. 4.2.sadaļu).

Lai risinātu minētās problēmas, CFLA projektu vadītāji sadarbojas ar finansējuma saņēmējiem, konsultējot un skaidrojot aktivitāšu ieviešanu regulējošo normatīvo aktu nosacījumus telefoniski, elektroniskās sarakstes veidā un sanāsmēs. Ja tiek kavēta minēto dokumentu iesniegšana, finansējuma saņēmējiem tiek regulāri sūtīti atgādinājumi.

#### **1.5.1.1.1.apakšaktivitātes**

Apakšaktivitātes ietvaros pārskata periodā konstatētās problēmas galvenokārt saistītas ar:



1. Iepirkumu procedūras norisi - iepirkumu plānos tiek minētas paredzamajai līgumcēnai neatbilstošas iepirkumu procedūras;
2. PIL pārkāpumi;
3. Finanšu plānošana un finanšu disciplīnas ievērošana.

Piezīme: Skaidrojums tiek sniegts, ja kādā no projekta īstenošanas posmiem (sākot ar projekta/projektu apstiprināšanu un beidzot ar izdevumu deklarēšanu Eiropas Komisijai) radušies aizkavējumi, kas būtiski ietekmējuši finanšu līdzekļu apguvi aktivitātē vai apakšaktivitātē.

## 2.6. Dubultā finansējuma risku novērtēšanas analīze

Lai nepieļautu dubultās finansēšanas iespēju, CFLA:

- pārbaudot maksājumu, pieprasījumus un progresa pārskatus pārlicinās, vai projekta ietvaros rēķini un maksājumi netiek iekļauti vairākkārtīgi, kā arī savas kompetences ietvaros izvērtē projekta ietvaros veiktās aktivitātes un iesniegtos pamatojošos dokumentus. Gadījumā, ja pēc CFLA rīcībā esošās informācijas rodas aizdomas par dubultā finansējuma iespējamību, informē Atbildīgo iestādi un lūdz izvērtēt konstatēto;
- veicot pārbaudes projektu īstenošanas vietās (skatīt 2.7. sadaļu), iespēju robežās pārbauda, vai saskaņā ar aktivitāšu īstenošanas nosacījumiem projekta attiecināmajos izdevumos nav iekļauti saņēmēja pamatdarbības izdevumi vai citu Eiropas Kopienas vai valsts, vai pašvaldības līdzfinansēto projektu izdevumi, tādējādi novēršot dubultu finansēšanu un nodrošinot faktisko ar attiecīgā projekta īstenošanu saistīto izdevumu atmaksu.

Pārskata periodā nav konstatēta būtiski dubultā finansējuma riski.

Piezīme: Informācija tiek sniegta par atbildīgās iestādes un sadarbības iestādes veiktajām darbībām, lai novērstu dubultu finansēšanu un nodrošinātu faktisko ar projekta īstenošanu saistīto izdevumu atmaksu.

## 2.7. Analīze par veiktajām pārbaudēm projekta īstenošanas vietā un to rezultātiem

### Tehniskā palīdzība

Tehniskās palīdzības aktivitāšu ietvaros kopā tiek administrēti 46 līgumi. Starp 25 1.kārtas projektiem 15 ir zema un 10 vidēja riska līmeņa projekti. Savukārt 2.kārtas projektiem riska līmenis tiks noteikts viena mēneša laikā no līguma parakstīšanas un tas notiks nākamajā pārskata periodā.

### Veikto pārbažu rezultāti TP projektos

	Pārbažu rezultāti			Kopā veiktās pārbaudes
	Pozitīvs	Ar iebildumiem	Negatīvs	

	01.07.- 31.12.2011.	Līdz 31.12.2011.	01.07.- 31.12.2011.	Līdz 31.12.2011.	01.07.- 31.12.2011.	Līdz 31.12.2011.	01.07.- 31.12.2011.	Līdz 31.12.2011.
Veikto pārbaužu skaits	6	26	0	1	0	0	6	27

Pirms līguma noslēgšanas pārbaudes Tehniskās palīdzības projektu ietvaros nav veiktas.

Pārskata periodā veiktajās sešās pārbaudēs projektu īstenošanas vietās trūkumi netika konstatēti, saņemot pozitīvu atzinumu:

- 1) četras pārbaudes projektu īstenošanas vietās zema projektu riska līmeņa ietvaros (Veselības ekonomikas centrā (VEC), Rīgas plānošanas reģionā (RPR), Valsts reģionālās attīstības aģentūrā (VRAA) un Iepirkuma uzraudzības biroja (IUB)).
- 2) divas pārbaudes projektu īstenošanas vietās vidēja projektu riska līmeņa ietvaros (Veselības ministrijā (VM) un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā (VARAM)).

VEC, RPR, VRAA, IUB, VM un VARAM projektu pārbaudēs, saskaņā ar CFLA metodiku „Metodiskie norādījumi pārbaužu veikšanai projektu īstenošanas vietās ES fondu 2007.-2013.gada plānošanas periodā” un Projekta ieviešanas pārbaudes aktu, tika pārbaudīti dokumenti par šādām izmaksu pozīcijām – Atalgojumi, Administratīvās izmaksas, Citi saimnieciskās darbības izdevumi, Izdevumi par iekārtām, piederumiem, aprīkojumu, tehnoloģijām, tika pārbaudīta pamatlīdzekļu uzskaitē un novietojums (vai izmanto tikai ES fondu administrēšanas vajadzībām).

VM 16.12.2011. pārbaude projekta īstenošanas vietā veikta saskaņā ar FM 23.12.2009. revīzijas ziņojumā noteikto, ka VM projekta Nr.VSID/TP/CFLA/08/13/020 noslēgumā CFLA jāizvērtē projekta ietvaros iepirkto pamatlīdzekļu atbilstību projekta ietvaros paredzētajām aktivitātēm un to izmantošanu projekta mērķu sasniegšanai.

Salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata periodu, secināms, ka pārbaudes projektu īstenošanas vietās viena pārskata periodā tiek veiktas vidēji 6-9 projektiem, nekonstatējot būtiskus pārkāpumus un gala rezultātā saņemot pozitīvus CFLA atzinumus par projekta pārbaudi. Veiktās pārbaudes projektos ar zema riska pakāpi parasti ir nedaudz vairāk nekā projektos ar vidēja riska pakāpi, kas skaidrojams ar to, ka tehniskās palīdzības ietvaros projekti ar zema riska pakāpi ir vairāk nekā projekti ar vidēja riska pakāpi.

Kopumā tehniskās palīdzības ietvaros no 01.01.2008. līdz 31.12.2011. veiktas 27 pārbaudes projekta īstenošanas vietās (t.sk. 16 pārbaudes zema riska līmeņa projektiem un 11 pārbaudes vidēja riska līmeņa projektiem). 26 pārbaudēs pārbaužu rezultāti bijuši pozitīvi.

#### 1.5.1.1.1. aktivitāte

1.5.1.1.1. apakšaktivitātes ietvaros tiek īstenoti 2 vidēja riska līmeņa projekti, kuriem līdz pārskata perioda beigām pārbaudes projektu īstenošanas vietās nebija plānotas. Valsts kancelejas un Finanšu ministrijas īstenotajos projektos CFLA plāno veikt pārbaudi 2013. gadā.

## **2.8. Konstatētās galvenās problēmas finanšu līdzekļu apguvē, risinājumi un turpmākā rīcība to novēršanai un finansējuma efektivitātes uzlabošanai**

### **Tehniskā palīdzība**

Problēmas finanšu līdzekļu apguvē ir saistītas galvenokārt ar finansējuma saņēmēja neprecīzajām maksājumu pieprasījumu prognozēm, iesniedzot CFLA plānoto maksājumu pieprasījumu grafikus. Finansējuma saņēmēju prognozes mēdz būt pārāk optimistiskas, tādējādi veidojas plānotā finansējuma apguves neizpilde un līdzekļu pārpalikums. Kopumā tehniskās palīdzības 1.projektu iesniegumu atlases kārtas projektiem tika piešķirts finansējums par 32 108 990,04 latu apjomā, taču veikto maksājumu summa samazinājās par aptuveni 13 miljoniem latu. Izmaiņas projektu ietvaros saistītas arī ar konstatētajām neatbilstoši veiktajām izmaksām (pēc neatbilstoši veikto izdevumu konstatēšanas tiek samazinātas attiecīgā projekta attiecināmo izmaksu summas tādā apjomā, kādā ir konstatētas neatbilstoši veiktās izmaksas). Informācija par finanšu korekcijām norādīta 4.3. sadaļā.

CFLA, veicinot savstarpējo sadarbību, pārskata periodā ir nodrošinājusi iespēju finansējuma saņēmējiem veikt līgumā par ES fondu projekta īstenošanu paredzētā plānoto maksājumu pieprasījumu iesniegšanas grafika datu ievadi elektroniski CFLA Vadības informācijas sistēmas ārējā vidē, līdz ar to nodrošinot savlaicīgāku un ērtāku aktuālās informācijas par plānoto maksājumu pieprasījumu iesniegšanas laikiem un apjomiem sniegšanu, kā arī tās uzkrāšanu un apstrādi.

Lai pēc iespējas samazinātu neatbilstoši veikto izdevumu risku, CFLA atgādina saņēmējiem neveikt līgumos grozījumus, kurus var klasificēt kā būtiskas izmaiņas attiecībā pret Publisko iepirkumu likumu, kā arī gadījumos, kad nepieciešami papildu darbi vai citas izmaiņas projektā, kuras radušās projekta ieviešanas procesā, uz aicina pirms izmaksu veikšanas konsultēties ar CFLA.

### **1.5.1.1.1. apakšaktivitāte**

Problēmas finanšu līdzekļu apguvē ir saistītas galvenokārt ar finansējuma saņēmēja neprecīzajām maksājumu pieprasījumu prognozēm, iesniedzot CFLA plānoto maksājumu pieprasījumu grafikus. Finansējuma saņēmēju prognozes abos apakšaktivitātes projektos joprojām tiek sniegtas, neņemot vērā tādu riskus kā izsludināto iepirkuma rezultātu pārsūdzību, iepirkuma pārtraukšanu, kā arī pakalpojumu sniedzēju nodevumu izpildes kavēšanos.

### **Turpmākā rīcība finanšu līdzekļu apguves uzlabošanai**

1. reizi ceturksnī FM organizēt uzraudzības sanāksmi ar CFLA, lai analizētu konstatētās problēmas un finanšu apguves statusu tehniskās palīdzības un 1.5.1.1.1. apakšaktivitātes projektos un vienoties lēmumu par tālāko rīcību, ja apguves dati atpaliiek no sākotnēji plānotā.
2. CFLA nodrošināt ciešāku sadarbību ar finansējuma saņēmējiem nodrošinot precīzu finanšu plānošanu un stingrāku riska kontroli, īpaši iepirkumu jomā.
3. FM un CFLA jānodrošina rūpīga finansējuma saņēmēja iesniegto maksājumu pieprasījumu prognožu izvērtēšana un izpildes kontrole, ja nepieciešams, savlaicīgi norādot uz iespējamajiem neizpildes riskiem un pieprasot konkrētus risinājumus konstatēto problēmu novēršanai.

### **III. Uzraudzības rādītāju izpilde**

#### **3.1. Analīze par uzraudzības rādītāju izpildi, tai skaitā saistībā ar finanšu līdzekļu apguves progresu un uzraudzības rādītāju izpildi teritoriālā griezumā**

Piezīme: Analīze tiek sniegta saistībā ar plānošanas dokumentos noteikto. Ir jānorāda informācija par uzraudzības rādītāju izpildes progresu un to atbilstību plānotajam, konstatētajiem neizpildes/pārpildes gadījumiem un to iemesliem, iestādes rīcību uzraudzības rādītāju izpildes uzlabošanai. Analīze tiek sniegta par dažāda veida rādītājiem pasākuma līmenī, kur attiecināms – arī prioritātes līmenī. Ir jānorāda informācija, vai uzraudzības rādītāju izpilde un progress ir atbilstošs/adekvāts izlietotajam finansējumam, kā arī par uzraudzības rādītāju neizpildes/pārpildes iemesliem teritoriālā griezumā.

**Tehniskā palīdzībai** saskaņā ar DPP plānotie un pārskata perioda beigās sasniegtie rādītāji:

<b>Aktivitātes Nr.</b>	<b>Plānotā vērtība 2013.gadā</b>	<b>Uz pārskata perioda beigām sasniegtā vērtība</b>
Rezultāta uzraudzības rādītājs „Atbalstīto institūciju skaits”		
1.6.1.1.	22	20
2.4.1.1.	13	15
3.7.1.1.	17	20
3.8.1.1.	7	14
Iznākuma rādītājs „ES fondu līdzekļu sekmīgas apguves vērtējums Latvijas iedzīvotāju vidū”*		
1.6.1.1.	42%	57.50%
2.4.1.1.	42%	57.50%
3.7.1.1.	42%	57.50%
3.8.1.1.	42%	57.50%

\* skatīt 3.2. sadaļu

**1.5.1.1.1.apakšaktivitātei** saskaņā ar DPP sākotnēji plānotie un pārskata perioda beigās sasniegtie rādītāji:

<b>Rādītāja nosaukums</b>	<b>Plānotā vērtība 2013.gadā**</b>	<b>Uz pārskata perioda beigām sasniegtā vērtība</b>
Apmācāmo personu skaits	6000	1 406,00
Nodrošināta Latvijas atbilstība Māstrihtas kritērijiem un gatavība Eiropas vienotās valūtas ieviešana	100%	0%

\*\* Indikatīvi līdz 2012. gada 1. jūnijam tiks virzīti grozījumi MK 24.11.2009. noteikumos Nr. 1358, lai precizētu uzraudzības rādītāji atbilstoši DPP noteiktajam.

### 3.2. Konsolidēta analīze par visiem ieviešanas uzraudzības rādītājiem

#### Tehniskā palīdzība

Kopumā ES fondu tehniskās palīdzības uzraudzības rādītāju progress ir vērtējams pozitīvi. Attiecībā uz ES fondu tehniskās palīdzības rezultātu rādītāju jānorāda, ka sabiedriskās domas aptaujā „Sabiedrības informētība par Eiropas Savienības fondu līdzekļu apguvi Latvijā” lielākā daļa (57,5%) pētījuma dalībnieku pārstāvēja viedokli, ka Eiropas Savienības piešķirtie līdzekļi pozitīvi ietekmē Latvijas tautsaimniecības un sabiedrības attīstību. Kritisks vērtējums šajā jautājumā bija 14,8% respondentu.

Ar pētījuma rezultātiem var iepazīties ES fondu mājaslapā ES fondu izvērtēšanas sadaļā: [http://www.esfondi.lv/upload/01-strukturfondi/petijumi/LF\\_rezultati\\_02-2010.pdf](http://www.esfondi.lv/upload/01-strukturfondi/petijumi/LF_rezultati_02-2010.pdf)

#### 1.5.1.1.1. apakšaktivitāte

Ar Ministru kabineta 2011. gada 2. novembra rīkojumu Nr. 574 „Grozījumi darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājumā” tika veiktas finansējuma pārdales un precizējumi sasniedzamajos uzraudzības rādītājos vairākās 1. darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” aktivitātēs, tostarp 1.5.1.1.1. apakšaktivitātē „Atbalsts strukturālo reformu īstenošanai un analītisko spēju stiprināšanai valsts pārvaldē”.

Pamatojoties uz šiem precizējumiem, indikatīvi 2012. gada februārī, tiks gatavoti priekšlikumi grozījumiem Ministru kabineta 2009. gada 24. novembra noteikumos Nr. 1358 „Noteikumi par darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.5.1.1.1. apakšaktivitāti „Atbalsts strukturālo reformu īstenošanai un analītisko spēju stiprināšanai valsts pārvaldē” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 1358), veicot uzraudzības rādītāju precizēšanu, nodrošinot atbilstību DPP. Pēc grozījumu veikšanas MK noteikumos Nr. 1358 un uzraudzības rādītāju precizēšanas apakšaktivitātes abos projektos, nākamajā pārskata periodā uzraudzības rādītāju izpildes rezultāti ir prognozējami kā atbilstoši piešķirtajam finansējumam un aktivitāšu un projektu ieviešanas gaitai.

Piezīme: Tiek sniegti kopsecinājumi attiecībā uz visu savstarpēji saistīto rādītāju izpildi.

### 3.3. Analīze par Eiropas Savienības fondu pasākumu un nozares politikas savstarpējo papildinātību/ saskaņotību

N/A

Piezīme: Informāciju sniedz reizi gadā, ziņojumā par iepriekšējā gada 2.pusgadu iekļaujot informāciju par pilnu gadu.

### 3.4. Konstatētās galvenās problēmas uzraudzības rādītāju izpildē, risinājumi un turpmākā rīcība to novēršanai

Tehniskās palīdzības ietvaros rādītāju atšķirība no plānotā ir saistīta institūciju reorganizācijām, kā rezultātā BEMVA (Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūra) funkcijas pārņēma LIAA (Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra), RAPLM (Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas), ĪUMEPLS (Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāts) un Vides ministrija tika apvienotas ar VARAM. 2011. Gada beigās CFLA ir pārņēmusi sadarbības iestādes funkcijas no Veselības ekonomikas centra.

1.5.1.1.1. apakšaktivitātes ietvaros pārskata periodā galvenās problēmas uzraudzības rādītāju izpildē ir saistītas ar īstenotajām apmācībām projektu aktivitātēs, kur apmācīto darbinieku skaits ir mazāks nekā sākotnēji plānots.

#### **IV. Veiktās darbības pasākumu un aktivitāšu ieviešanas uzlabošanai**

##### **4.1. Analīze par Ministru kabineta un Eiropas Savienības fondu uzraudzības komitejas izvirzītajiem uzdevumiem un to izpildi**

###### **Tehniskā palīdzībā**

Attiecībā uz Ministru prezidenta 2011.gada 3.maija rezolūciju Nr.111- 1/30 un šā gada 20.jūnija MK Koalīcijas darba grupā par ES fondu jautājumiem skatīto jautājumu par iespējamo atalgojuma daļveida attiecināšanu no ES fondu tehniskās palīdzības, FM ir izstrādājusi informatīvo ziņojumu „Par atalgojuma daļveida attiecināšanu un elektroniskas darba laika uzskaites sistēmas piemērošanu Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda, Norvēģijas finanšu instrumenta un Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta vadības nodrošināšanai” (turpmāk – informatīvais ziņojums), kurā izvērtējusi iespēju realizēt praktiski iespējamus un visām Latvijas Republikas un ES prasībām atbilstošus risinājumus, lai nodrošinātu ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistīto un daļēji iesaistīto iestāžu ierēdņu un darbinieku finansēšanu no ES fondu TP līdzekļiem, kas vienlaicīgi neradītu risku neatbilstoši veiktiem izdevumiem. 2012. gada 13. janvārī FM informatīvo ziņojumu iesniegusi Valsts kancelejā. Izvērtējums augstākminētajā jautājumā tiek virzīts skatīšanai MK 2012. gada sākumā.

Kopējās sistēmas izveide un ieviešana visās ES fondu administrēšanas sistēmā iesaistītajās institūcijās ir iespējama tikai ar jauno 2014.-2020. plānošanas periodu, tātad sākot ar 2014.gadu.

###### **1.5.1.1.1. aktivitāte**

Attiecībā uz Eiropas Savienības Sociālā fonda uzraudzības apakškomitejā sniegto norādi par nepieciešamību lielāku uzmanību veltīt publicitātes uzlabošanai Valsts kanceleja un Finanšu ministrija detalizētāku informāciju par projektu sniedz katra savas iestādes mājas lapā. Ir uzlabots formāts, kādā atspoguļot projekta operatīvo ieviešanas informāciju, sasaistot to ar rādītāju sasniegšanu, kas pašreizējā projektu ieviešanas fāzē ir arvien grūtāk. Iespēju robežās tiek demonstrēti dokumenti, kuru izstrāde notiek projektu ietvaros, norādot saites uz konkrētu resursu atrašanos

internetā.

Ieskatam: [http://www.fm.gov.lv/?lat/finansu\\_ministrija/fm\\_es\\_fondu\\_projekti/fm\\_ka\\_es\\_fondu\\_atbildiga\\_iestade](http://www.fm.gov.lv/?lat/finansu_ministrija/fm_es_fondu_projekti/fm_ka_es_fondu_atbildiga_iestade)

Skat. informāciju par Finanšu ministrijas projektu:

[http://www.fm.gov.lv/?lat/finansu\\_ministrija/fm\\_es\\_fondu\\_projekti/fm\\_es\\_fondu\\_projekti/atbalsts\\_reformam\\_budzeta\\_un\\_finansu\\_politikas\\_joma](http://www.fm.gov.lv/?lat/finansu_ministrija/fm_es_fondu_projekti/fm_es_fondu_projekti/atbalsts_reformam_budzeta_un_finansu_politikas_joma)

Skat. informāciju par Valsts kancelejas pārziņā esošo projektu: <http://www.mk.gov.lv/lv/esstrukturfondi/pasakums151/strukturaloreformuistenosana>

Attiecībā uz tehniskās palīdzības un 1.5.1.1.1. apakšaktivitātes ieviešanu jāatzīmē Ministru kabineta dotais uzdevums (prot.Nr.75, 45 §, 6. punkts) līdz 2012. gada 2. janvārim iesniegt Valsts kancelejā ziņojumu par institūcijas pārziņā esošiem ES fondu līdzfinansētiem pētījumiem, tai skaitā par pētījumiem, kas veikti no tehniskās palīdzības finanšu līdzekļiem, pētījumu rezultātiem un to praktisko pielietojumu, plānotajiem pētījumiem (norādot to mērķi, mērķauditoriju un to ietvaros risināmos uzdevumus), par kuriem atlikušā finansējuma ietvaros tiks veikta iepirkuma procedūra (nodrošinot ES fondu līdzfinansēto pētījumu publiskošanu).

Piezīme: Ir jāatspoguļo Ministru kabineta un Eiropas Savienības fondu uzraudzības komitejās izvirzīto uzdevumu izpilde saskaņā ar uzraudzības komitejas sēžu un citos protokolos noteiktajiem uzdevumiem saistībā ar ES fondu apguvi.

#### **4.2. Analīze par nozīmīgākajām projektu īstenošanā atklātajām neatbilstībām**

##### **Tehniskā palīdzība**

Pārskata periodā izskatot progresu pārskatos un maksājumu pieprasījumus vairāku tehniskās palīdzības projektu ietvaros, ir konstatēti neatbilstoši veiktie izdevumi 956,53 latu apjomā, tajā skaitā:

- 1) saistībā ar pārkāpumiem iepirkumos – LVL 499,67;
- 2) saistībā ar neprecīziem piemaksu aprēķiniem – LVL 174,39;
- 3) saskaņā ar Finanšu ministrijas kā revīzijas iestādes audita ziņojumu – LVL 106,40;
- 4) citas nepamatoti veiktas izmaksas – LVL 176,07.

Neatbilstoši veiktie izdevumi no tehniskās palīdzības projektu īstenošanas uzsākšanas līdz 31.12.2011. veido 210 822,02 latus jeb 0,33% no noslēgto vienošanās kopsummas un 0,79% no pieprasītā finansējuma. Visi konstatētie neatbilstoši veiktie izdevumi ir atgūti no kārtējā vai nākamā maksājuma pieprasījuma.

##### **1.5.1.1.1. aktivitāte**



1.5.1.1.1. aktivitātes ietvaros neatbilstoši veiktie izdevumi nav konstatēti.

### **4.3. Korektīvas darbības, kas veiktas, reaģējot uz citu iestāžu pārskatos sniegtajiem priekšlikumiem attiecībā uz atbildīgās un attiecīgās sadarbības iestādes darbu**

Saskaņā ar revīzijas iestādes 2011.gada 7.septembra ziņojumu Nr. AI/SAI/ESF/ERAF/KF-10-31, CFLA tika noteikts piemērot finanšu korekciju 2% apmērā (106,40LVL ) diviem iepirkumu līgumiem Finanšu ministrijas projekta Nr. VSID/TP/CFLA/08/10/013 p ietvaros (publicitātes nosacījumu pārkāpums). CFLA pārskata periodā ir piemērojusi norādīto korekciju un ieturējusi neatbilstoši veiktos izdevumus no maksājuma pieprasījuma.

### **4.4. Sadarbība starp atbildīgo iestādi un sadarbības iestādi**

Sadarbību starp atbildīgo un sadarbības iestādi pārskata periodā nosaka izstrādātie Finanšu ministrijas 27.09.2010. iekšējie noteikumi Nr.12-29/35 „Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības un darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” 1.5.1.1.1. apakšaktivitātes „Atbalsts strukturālo reformu īstenošanai un analītisko spēju stiprināšanai valsts pārvaldē” īstenošanas nodrošināšana Finanšu ministrijā”.

Jautājumi, kas ir saistīti ar tehniskās palīdzības ieviešanu 1. kārtas pabeigšanu un 2. kārtas uzsākšanu, kā arī normatīvās bāzes pilnveide un ar to saistītie horizontālie jautājumi tiek iekļauti vadošās iestādes sanāksmju ar ES fondu vadībā iesaistītajām iestādēm darba kārtībā, lai saņemtu tiešu atgriezenisko saikni no ar ES fondu vadībā iesaistītajām institūcijām nodrošinot efektīvu priekšlikumu tālāko virzību.

Pilnveidots sadarbības modelis un procedūras tehniskās palīdzības aktivitāšu īstenošanā, gatavojoties tehniskās palīdzības 2. kārtas uzsākšanai. 29.12.2011. iekšējie noteikumi Nr.12-29/39 „Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības un darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” 1.5.1.1.1. apakšaktivitātes „Atbalsts strukturālo reformu īstenošanai un analītisko spēju stiprināšanai valsts pārvaldē” īstenošanas nodrošināšana Finanšu ministrijā” nosaka tehniskās palīdzības 2. kārtas projektu īstenošanu, nosakot tehniskās palīdzības un aktivitāšu/apakšaktivitāšu īstenošanas kārtību, kā arī kārtību, kā FM sadarbojas ar CFLA tehniskās palīdzības 2. kārtas īstenošanā, t.sk. fiziskā un finanšu progresa uzraudzībā un izvērtēšanā, projektu grozījumu saskaņošanā, informācijas un publicitātes pasākumu nodrošināšanā un citos jautājumos.

Sadarbībā starp atbildīgo un sadarbības iestādi problēmas nav konstatētas.

### **Turpmākā rīcība sadarbības uzlabošanai**

Līdz 2012.gada 30. aprīlim veikt grozījumus FM 29.12.2011. iekšējos noteikumos Nr.12-29/39 „Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības un darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” 1.5.1.1.1. apakšaktivitātes „Atbalsts strukturālo reformu īstenošanai un analītisko spēju stiprināšanai valsts pārvaldē” īstenošanas nodrošināšana Finanšu ministrijā” ar mērķi:

- Noteikt informācijas plūsmu / CFLA iesaisti attiecība uz vadošās iestādes apstiprinātā ES fondu darbības programmu ikgadējā komunikācijas plāna izstrādi, pārraudzību un aktualizēšanu.
- Paredzēt vadošās iestādes un CFLA ceturkšņa sanāksmes kā instrumentu aktivitāšu ieviešanas problēmu un finanšu apguves rādītāju uzlabošanai tehniskās palīdzības un 1.5.1.1.1. apakšaktivitātes ietvaros, attiecīgu rīcības plānu saskaņošanai, ja apguves dati atpaliek no sākotnēji plānotā.
- Noteikt CFLA uzdevumu ciešāk sadarboties ar finansējuma saņēmējiem, nodrošinot precīzu finanšu plānošanu un stingrāku riska kontroli, it sevišķi iepirkumu jomā.
- CFLA nodrošināt rūpīgāku finansējuma saņēmēja iesniegto maksājumu pieprasījumu prognožu izvērtēšanu un izpildes kontroli, ja nepieciešams, savlaicīgi norādot uz iespējamajiem neizpildes riskiem un pieprasot konkrētus risinājumus konstatēto problēmu novēršanai.
- Noteikt kā pienākumu CFLA reizi mēnesī veikt Vadības informācijas sistēmas datu kvalitātes analīzi, nodrošinot precīzas informācijas pieejamību institūcijām.
- CFLA nodrošināt ES fondu tehniskās palīdzības un 1.5.1.1.1. apakšaktivitātes ietvaros veikto pētījumu publiskošanu savā interneta mājas lapā ([www.cfla.gov.lv](http://www.cfla.gov.lv)).

Piezīme: Ir jāsniedz informācija par sadarbības procesu starp atbildīgo iestādi un sadarbības iestādi, konstatētajām problēmām un priekšlikumiem sadarbības uzlabošanai un pilnveidošanai.

### **4.5. Analīze par finansējuma saņēmēju iesniegtajos progresa pārskatos norādītajām problēmām un ierosinājumiem attiecībā uz projektu ieviešanas un Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistīto iestāžu darba efektivitātes uzlabošanu**

#### **Tehniskā palīdzība**

**Valsts kanceleja** projekta Nr. VSID/TP/CFLA/08/02/006 „Programmas vadības un atbalsta nodrošināšana Valsts kancelejā” progresa pārskatā norāda, ka sakarā ar vispārējo ekonomikas krīzi valstī, atbilstoši Ministru kabineta lēmumiem un aktuālākajām valsts budžeta veidošanas politikas tendencēm vairākās Eiropas Savienības struktūrfondu vadībā iesaistītajās institūcijās notiek izdevumu samazināšanas un taupības,

funkciju optimizēšanas un institūciju struktūru likvidēšanas un reorganizēšanas pasākumi, kā rezultātā no darba tiek atbrīvoti šo institūciju nodarbinātie, kas savukārt samazina projekta 8.aktivitātes „Apmācības, konferences un semināri ES fondu vadībā iesaistītajām institūcijām” mērķauditoriju un ierobežo apmācību apmeklēšanas iespējas darbā palikušajiem nodarbinātajiem pieaugošās darba slodzes dēļ. Rezultātā šīs pārmaiņas publiskajā sektorā apdraud 8.aktivitātei piešķirtā finansējuma pilnīgu apguvi un projektā plānoto rezultātu sasniegšanu.

**Veselības ministrija** projekta Nr. VSID/TP/CFLA/08/13/020 „Tehniskā palīdzība Veselības ministrijai kā Eiropas Savienības fondu atbildīgajai iestādei” progresa pārskatā norāda, ka, lai realizētu valsts pārvaldes taupības politiku un atbilstoši Ministru kabineta dotajam uzdevumam par ministriju centrālo aparātu samazināšanu (Ministru kabineta 2009.gada 11.jūnija protokollēmums (protokols Nr.40. 35.§ 1.p)) tika izveidota jaunā Veselības ministrijas struktūrshēma un samazināts Veselības ministrijas nodarbināto skaits. Pamatojoties uz iepriekšminēto, ar 2009.gada 15.septembri sākotnēji plānotais darbinieku/ierēdņu skaits (darbinieki/ierēdņi kas ir iesaistīti projekta administrācijā, darbinieki/ierēdņi kas ir iesaistīti Eiropas Savienības fondu informatīvo un publicitātes pasākumu veikšanā) samazināts no 16 uz 7.

Pārējo tehniskās palīdzības projektu un 1.5.1.1.1.apakšaktivitātes projektu finansējuma saņēmēji progresa pārskatos problēmas vai ierosinājumus projektu ieviešanas un darba efektivitātes uzlabošanai nav norādījuši.

#### **1.5.1.1.1.apakšaktivitāte**

Finanšu ministrija norāda uz nepieciešamību finansējuma saņēmējiem uzlabot finanšu un iepirkumu plānošanu, nodrošināt rūpīgu risku izvērtējumu un stingrāku izpildes kontroli, nepieciešamības gadījumā savlaicīgi saskaņojot plānoto rīcību ar vadošo iestādi, kā arī uzlabot uzraudzības ziņojumu kā viena no galvenajiem uzraudzības instrumentiem sagatavošanas kvalitāti.

Piezīme: Analīze ir jābalsta uz finansējuma saņēmēju iesniegtajos pārskatos vai aptaujās sniegto informāciju, sniedzot atbildīgās iestādes priekšlikumus rīcībai ES fondu vadības efektivitātes uzlabošanai.

#### **4.6. Ierosinājumi nepieciešamajai rīcībai nākamajā periodā**

Nākamajā pārskata periodā ir nepieciešama šāda rīcība:

Finanšu ministrijai nodrošināt:

1. ES fondu interneta mājas lapas pilnveidošanu, kā arī uzlabot 1.5.1.1.1.apakšaktivitātes publicitāti projektu līmenī, ievietojot informāciju par projektu īstenošanas gaitā sasniegtajiem rezultātiem;
2. MK 06.09.2011. noteikumu Nr. 694 grozījumu iesniegšana Ministru kabinetā;
3. MK 24.11.2009. noteikumu Nr. 1358, grozījumu iesniegšana Ministru kabinetā
4. Veikt grozījumus FM 29.12.2011. iekšējos noteikumos Nr.12-29/39 „Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības un darbības

programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” 1.5.1.1.1. apakšaktivitātes „Atbalsts strukturālo reformu īstenošanai un analītisko spēju stiprināšanai valsts pārvaldē” īstenošanas nodrošināšana Finanšu ministrijā”.

5. Sniegt priekšlikumus FM 14.03.2011. vadlīniju „Vadlīnijas attiecināmo un neattiecināmo izmaksu noteikšanai 2007.-2013. gada plānošanas periodā” grozījumu ierosināšanai, atbilstoši aktuālajam regulējumam MK noteikumos par ES fondu tehnisko palīdzību un 1.5.1.1.1. apakšaktivitātes īstenošanu.
6. Turpināt sadarbību starpresoru vienošanās noteiktajā kārtībā.

Piezīme: Ir jāsniedz norādes gan attiecībā uz pašu atbildīgo iestādi, gan citām institūcijām.