



Finanšu ministrijas

ziņojums

par Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu ieviešanu

par pārskata periodu no 01.01.2012. līdz 30.06.2012.

Ievads

Lai nodrošinātu Eiropas Savienības fondu (ES fondu) līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu ieviešanu atbilstoši attiecīgās nozares politikai un darbības programmā (turpmāk – DP) noteiktajām prioritātēm, *Finanšu ministrija* iesniegšanai Eiropas Savienības fondu vadošajā iestādē ir sagatavojusi fondu līdzfinansēto aktivitāšu ieviešanas ziņojumu par pārskata periodu no 01.01.2012. līdz 30.06.2012.

Ziņojuma mērķis ir aprakstīt un analizēt Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto aktivitāšu ieviešanas gaitu 2007.–2013.gada plānošanas periodā, lai veiktu Eiropas Savienības fondu uzraudzību atbilstoši DP un darbības programmas papildinājumam (turpmāk – DPP).

Ziņojums sniedz informāciju par *Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF)*, *Eiropas Sociālā fonda (ESF)* un *Kohēzijas fonda (KF)* līdzfinansēto aktivitāšu ieviešanas gaitu (progresu), analizē un izvērtē piešķirto finanšu līdzekļu izmantošanas efektivitāti, sniedz priekšlikumus par efektivitātes uzlabošanu, kā arī informāciju par uzraudzības rādītāju sasniegšanas progresu. Atbilstoši Finanšu ministrijas (vadošās iestādes) ieteikumiem ziņojumā ietverta analītiskā informācija par ES fondu aktivitātēm, tai skaitā indikatoru kontekstā. Šī informācija tika prezentēta Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijā.

1. Aktivitāšu ieviešana

1.tabula. Pasākumu un aktivitāšu īstenošanas progress plānošanas periodā

| Prioritāte/pasākums/ aktivitāte/ apakšaktivitāte | | DPP noteiktais ES fondu līdzfinansējums LVL | Izsludinātās projektu iesniegumu atlases | | Noslēgtie līgumi | | |
|--|---|---|--|--|------------------|--------------------------|--|
| Nr. | Nosaukums | | ES fondu līdzfinansējums | | Skaitis | ES fondu līdzfinansējums | |
| | | | LVL | % no DPP noteiktā ES fondu līdzfinansējuma | | LVL | % no DPP noteiktā ES fondu līdzfinansējuma |
| A | B | C | D | E | F | G | H |
| 1.5.1.1.1. | „Atbalsts strukturālo reformu īstenošanai un analītisko spēju stiprināšanai valsts pārvaldē” (turpmāk – Strukturālo reformu apakšaktivitāte) | 2 781 474,03 | 2 825 068,00 | 101,57* | 2 | 2 781 474,00 | 100,00 |
| 1.6.1.1. | Tehniskā palīdzība Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana | 12 847 761,03 | 12 847 761,00 | 100,00 | 45 | 12 630 647,49 | 98,31 |
| 2.4.1.1.** | | 16 153 989,30 | 16 153 989,00 | 100,00 | 35 | 14 846 608,65 | 91,91 |
| 3.7.1.1. | | 40 488 570,07 | 40 488 570,00 | 100,00 | 46 | 35 650 701,71 | 88,05 |
| 3.8.1.1. | | 8 574 208,80 | 8 574 208,00 | 100,00 | 34 | 6 390 749,25 | 74,53 |
| TP | KOPĀ | 78 064 529,20 | 78 064 528,00 | 100,00 | 50 | 69 518 707,10 | 89,05 |
| 1.5.1.1.1. un TP | KOPĀ | 80 846 003,23 | 80 889 596,00 | 100,06 | 52 | 72 300 181,10 | 89,43 |

Piezīmes.

1. Finanšu informācijas atspoguļojumā izmanto vienotu pieeju, norādot divus ciparus aiz komata.

2. Tabulā iekļautos datus uz pārskata perioda beigām vadības informācijas sistēmā ievada saskaņā ar noslēgto starpresoru vienošanos.

*DPP veikti grozījumi atbilstoši noslēgtajiem līgumiem, aktivitāti regulējošajos MK noteikumos plānots veikt nepieciešamās izmaiņas 2012. gada 3.ceturksnī.

** 2.4.1.1.aktivitātē ES fonda finansējums atbilstoši Eiropas komisijai (EK) apstiprinātajai DP atšķiras, jo finansējums ticis pārdalīts citām aktivitātēm, kas ir saskaņots nacionālā līmenī, taču joprojām tiek skaņots ar EK

1.1. Analīze par aktivitātēm, kurās projektu iesniegumu atlase nav uzsākta

N/A

Piezīme. Informāciju sniedz saistībā ar DPP plānoto un saistībā ar Ministru kabineta noteikumu par aktivitāšu īstenošanu apstiprināšanas procesu (par aktivitātēm, kurās Ministru kabineta noteikumi ir izstrādes stadijā vai ir apstiprināti, bet projektu atlase nav uzsākta), kā arī par konstatēto noviržu iemesliem un jau uzsākto aktivitāšu ieviešanas progresu.

1.2. Analīze par uzsāktajām projektu iesniegumu atlasēm

Tehniskā palīdzība

2011.gada beigās tika uzsākta un pabeigta darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.6.1.1.aktivitātes "Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana", darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.4.1.1.aktivitātes "Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana", darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.7.1.1.aktivitātes "Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana" un 3.8.1.1.aktivitātes "Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana" projektu iesniegumu 2. atlases kārtā. Tika apstiprināti 25 projektu pieteikumi par projektu īstenošanu. 21 vienošanās par projekta īstenošanu tika noslēgta 2011.gada nogalē, bet četriem projektiem - 2012.gada sākumā.

Tehniskās palīdzības projektu iesniegumu atlases 2. kārtas aktivitāšu mērķis ir atbalstīt iesaistītās institūcijas DP „Cilvēkresursi un nodarbinātība”, „Uzņēmējdarbība un inovācijas” un „Infrastruktūra un pakalpojumi” vadības funkciju, tiešā vadības procesa un atbalsta funkciju nodrošināšanā, līdzfinansējot dažādas atbalstāmās darbības.

2. kārtā noslēgto vienošanos kopējā attiecināmo izmaksu summa ir LVL 38 937 495.00, kas ir 49,88% no DPP noteiktā kopējā attiecināmā finansējuma jeb 81,98% no kopējā 2. atlases kārtā pieejamā finansējuma.

Strukturālo reformu apakšaktivitāte

Pārskata periodā 1.5.1.1.1.apakšaktivitātes ietvaros nav uzsāktas jaunas projektu iesniegumu atlases kārtas.

Piezīme. Informāciju sniedz par aktivitātēm, kurās ir uzsākta projektu atlase (t.i., nosūtīti uzaicinājumi iesniegt projektu iesniegumus vai publicēts paziņojums par projektu iesniegšanu), – par uzsākto projektu iesniegumu atlasu skaitu, plānoto atlases noslēguma laiku, finansējuma apmēru latos un procentos no DPP noteiktā, iekļaujot kopsavilkumu par projektu iesniegumu pieņemšanas uzsākšanu salīdzinājumā ar DPP plānoto.

1.3. Analīze par lielo projektu īstenošanas progresu

N/A

Piezīme. Atbildīgā iestāde informāciju par katru tās pārziņā esošo lielo projektu sniedz pēc projekta apstiprināšanas atbildīgajā iestādē vai sadarbības iestādē. Informāciju sniedz par projektu īstenošanas progresu kopumā (tai skaitā sniedz hronoloģisku paveikto darbu aprakstu sadalījumā pa iepirkuma līgumiem un nobīdēm no iepirkuma plāna, kā arī informāciju par galvenajām tehniskajām, finansiālajām un juridiskajām problēmām, kas radušās projektu ieviešanas gaitā, un par pasākumiem, kas veikti to novēršanai).

1.4. Analīze par progresu Eiropas Savienības fondu apguvē pasākumu un prioritāšu līmenī

Tehniskā palīdzība

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem par ES fondu tehniskās palīdzības (turpmāk – TP) īstenošanu, kopējais ES fondu finansējums ir LVL 78 064 528.00 (paredzēts tikai Eiropas Komisijas finansējums 100% apmērā). TP aktivitāšu ieviešana tiek īstenota divās atlasēs kārtās. 1. atlasē kārtai aktivitātēm pieejamais finansējums ir LVL 30 563 115 un 2. kārtai LVL 47 501 413.

Pārskata periodā TP aktivitāšu ietvaros norit 25 projektu īstenošana (projektu 2. atlasē kārtā), kā arī pārskata perioda beigās tika pabeigti visi 1. kārtas projekti (25 projekti) - tika veikti noslēguma maksājumi, t.sk. veikta informācijas aktualizēšana par 1. atlasē kārtas neizmantoto TP finansējumu un veikti vienošanās grozījumi par projektu ietvaros faktiski veiktajiem izdevumiem. Ekonomikas ministrijas (turpmāk – EM) vienošanās grozījumu saskaņošana tiks pabeigta nākamajā pārskata periodā.

Abu atlasē kārtu noslēgtā līgumu kopējā summa ir LVL 69 500 609,76 (LVL 30 563 114,76 1. atlasē kārtas ietvaros noslēgtā līgumu kopējā summa un LVL 38 937 495,00 2. atlasē kārtas ietvaros noslēgtā līgumu kopējā summa), kas veido 89,03% no kopējās TP pieejamā finansējuma.

Neizmantotais finansējums LVL 8 563 918,24 sastāv no MKN Nr.694¹ noteiktās kopējās finansējuma rezerves, kas ir LVL 8 290 198,24 (t.sk., TP pirmās atlasē kārtas neizmantotā finansējums, kurš tika pārcelts uz otro atlasē kārtu) un LVL 273 720,00 (TP 2. atlasē kārtas ietvaros projekti netika iesniegti par maksimāli pieejamo summu)

Veiktās atmaksas TP finansējuma saņēmējiem no projektu ieviešanas uzsākšanas līdz 30.06.2012. ir veiktas LVL 32 371 821,92, kas ir 46,58% no kopējā TP projektos apstiprinātā finansējuma.

Visiem 1. atlasē kārtas projektiem apstiprināti noslēguma maksājuma pieprasījumi, kā arī grozītas vienošanās par faktiski izlietoto finansējumu. TP 1. kārtas kopējais apgūtais finansējums ir LVL 30 563 114,76, t.sk., EM projekta faktiski veiktie attiecināmie izdevumi (skatīt 1.5.sadaļu), kas ir 39,15% no kopējā ES fondu finansējuma.

Uz pārskata perioda beigām 2. atlasē kārtas ietvaros noslēgtajām vienošanām ir veiktas atmaksas TP finansējuma saņēmējiem LVL 1 808 707,16 apmērā, kas ir 4,65% no kopējās noslēgto otrās atlasē kārtas vienošanās kopsummas.

Analizējot maksājuma mērķa izpildi, TP prioritāšu ietvaros, secināms, ka finanšu apguves progress ir līdzvērtīgs visās TP prioritātēs, vidēji sasniedzot 93% no pārskata periodā plānotā apjoma. Nelielā neapguve saistīta ar neprecīzi saplānotajiem līdzekļiem un regulāru iepirkumu pārceļšanu uz nākamajiem pārskata periodiem, jo iepirkumu veikšana process nenoritēja kā sākotnēji plānots dēļ publiskā iepirkuma procedūru piemērošanas saistītajiem jautājumiem, bieži ārējo normatīvo aktu izmaiņām.

2012. gada pirmajā pusgadā tika apgūts viss pieejamais finansēšanas plānā paredzētais finansējums LVL 5 845 031,00 apmērā, kas ir 61% no 2012. gadā kopā plānotā. Kopumā progress vērtējams pozitīvi.

Strukturālo reformu apakšaktivitāte

Apakšaktivitātes ietvaros tiek īstenots Valsts kancelejas projekts „Atbalsts strukturālo reformu ieviešanai valsts pārvaldē” un Finanšu ministrijas projekts „Atbalsts reformām budžeta un finanšu politikas jomā” par kopējo summu LVL 2 781 474,00, kas ir 100% no kopējā pieejamā DPP finansējuma. Veiktās atmaksas

¹ 2011.gada 6.septembra Ministru kabineta noteikumi Nr.694 „Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.6.1.1.aktivitātes "Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana", darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.4.1.1.aktivitātes "Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana", darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.7.1.1.aktivitātes "Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana" un 3.8.1.1.aktivitātes "Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana" projektu iesniegumu atlasē otro kārtu”

finansējuma saņēmējiem no projektu ieviešanas uzsākšanas līdz 30.06.2012. ir veiktas LVL 938 664,39 apmērā, kas ir 33,75% no kopējā projektos apstiprinātā finansējuma.

Finansēšanas plānā paredzētais finansējums atmaksām valsts pamatbudžetā 2012. gadam ir LVL 859 731,00, bet faktiski veiktās atmaksas pārskata periodā bija veiktas LVL 125 805 apmērā, kas ir 15% no plānotā 2012. gadā (skatīt 2.2. sadaļu). Kopumā progress vērtējams kā vājš, jo pārskata periodā netika veiktas atmaksas valsts budžeta ieņēmumos par maksājumu pieprasījumiem pieprasītajiem līdzekļiem par 2012. gada 2. ceturksni. Uz pārskata perioda beigām finanšu līdzekļu apguve pret mērķi ir sasniegta 35% apmērā un salīdzinājumā pret mērķi 2012. gadā kopā, 14% apmērā. Šāda apguve ir skaidrojama ar to, ka finansējuma saņēmēji regulāri veic izmaiņas plānotajos maksājumu pieprasījumu iesniegšanas grafikos, plānoto finansējumu pārceļot uz nākamajiem pārskata periodiem (galvenie kavējošie faktori – ietaupījumi komandējumu izdevumos, pakalpojumu līgumi noslēgti par mazākām summām nekā sākotnēji plānots, iepirkumu process ilgāks nekā plānots).

Tomēr neskatoties uz zemo apguvi 2012. gada 1. pusgadā, finansējuma saņēmēji plāno 2012. gada paredzēto finansējumu apgūt 2012. gada 4. ceturksnī.

Valsts kancelejas projekts Nr. 1DP/1.5.1.1.1/10/IPIA/CFLA/004/002 „Atbalsts strukturālo reformu ieviešanai valsts pārvaldē”

Valsts kancelejas mājas lapā ir izveidota atsevišķa projekta sadaļa, kurā ievietota aktuālā informācija par projekta aktivitāšu ieviešanas progresu, kā arī visu aktivitāšu nodevumi - starpziņojumi, gala ziņojumi un prezentācijas sabiedrības pārstāvjiem un citiem interesentiem. Ievietoto informāciju skatīt <http://www.mk.gov.lv/lv/esstrukturufondi/pasakums151/strukturaloreformuistenosana/>

Papildus informāciju par projektu skatīt: <http://www.mk.gov.lv/lv/esstrukturufondi/vk-realizetie-projekti/strukturaloreformuistenosana/par-projektu/>

Pārskata periodā projekta ietvaros nodrošināts:

1. Organizētas projekta pētījumu un novērtējumu gala prezentācijas ar ministriju & PVG pārstāvju piedalīšanos, lai publiskotu projekta ietvaros sagatavoto pētījumu rezultātus.
2. Notikusi SIA "Stochholm School of Economics in Riga" veiktā pētījuma "Valsts konkurētspējas novērtējums" prezentācija un apspriede ar Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisiju.
3. Noorganizētas apmācības Politikas ietekmes novērtējuma jomā (kopā 88 dalībniekiem), kā arī noorganizēts 1 apmācību seminārs "Vide, kurā aug un attīstās darbinieki" 25 valsts iestāžu personāla speciālistiem.
4. Apstiprināts ziņojums par pārbaudes uzdevumiem tādās sadaļās kā gramatika, lasītprasme, rakstītprasme, klausīšanās un runāšana.
5. Veikti funkciju auditi „Latvijas fizisko personu sertifikācijas sistēmas un tās institucionālās struktūras (akreditācijas sistēmas) izvērtējums” un „Valsts tiesās pārvaldes un centrālo valsts iestāžu tīmekļu vietņu un valsts informācijas sistēmu optimizācijas iespēju izvērtējums”.
6. Valsts pārvaldes cilvēkresursu kvalitātes celšana specifiski risinot jautājumus, kas saistīti ar spēju nodrošināt ES prezidentūru.

Projekts ar iepriekšminētajām darbībām šajā un iepriekšējos pārskata periodos īstenojot strukturālo reformu ieviešanu valsts pārvaldē, sniedzot ilgtermiņa ieguldījumu valsts konkurētspējas kāpināšanā un paaugstinot valsts pārvaldes darbinieku analītiskās spējas, ir sekmējis projekta mērķa sasniegšanu.

Tā kā 2012.gada janvārī darbu sākusī jauna institūcija - Pārresoru koordinācijas centrs, lai optimizētu funkciju auditu tēmu apstiprināšanu kārtējam gadam, funkciju auditu tēmas turpmāk tiks definētas un

apstiprinātas Valsts kancelejai, sadarbojoties ar Pārresoru koordinācijas centru.

2012.gada 2. pusgadā tiek plānots pabeigt Strukturālo reformu ietekmes vērtējumu ietvaros noslēgto līgumu „Funkciju auditu atbalsta pētījumi”, „Atbalsts Prezidentūras darba programmas izstrādei” un „Personāla atlases un plānošana” īstenošanu.

Finanšu ministrijas projekts Nr.1DP/1.5.1.1.1/10/IPIA/CFLA/003/001 „Atbalsts reformām budžeta un finanšu politikas jomā”

FM īstenotajā projektā pārskata periodā noslēgti divi līgumi „Finanšu ministrijas lietvedības un dokumentu vadības sistēmas papildinājumu piegāde, ieviešana, izmaiņu veikšana un uzturēšana” un „Finanšu ministrijas darbinieku angļu valodas apmācība”.

Papildus informāciju par projektu skatīt:

http://www.fm.gov.lv/lv/finansu_ministrija/fm_es_fondu_projekti/eiropas_savienibas_fondu_projekti/atbalsts_reformam_budzeta_un_finansu_politikas_joma/

Pārskata periodā projekta ietvaros nodrošināts:

1. Valsts iestāžu darbinieki projekta aktivitāšu ietvaros apmeklēja apmācības par tautsaimniecības analīzi, fiskālās politikas, valsts budžeta un publisko finanšu vadības politikas veidošanu, par finanšu tirgus attīstības politiku un attīstības finanšu instrumentu darbību, nodokļu politiku, grāmatvedības metodoloģijas jautājumiem, kā arī publiskās un privātās partnerības saistītajos jautājumos.
2. Valsts kase noslēgtās vienošanās ietvaros nodrošināta FM pieeja starptautiskām ekonomiskās informācijas datu bāzēm, kā arī veikts pētījums aktivitātes „Pētījums par atalgojuma apjomu, kā arī darbinieku apmācība, lai nodrošinātu sabiedriskā sektorā nodarbināto darba samaksas sistēmas pilnveidošanu” ietvaros un izstrādāts dokuments aktivitātes „Dokumentu vadības sistēmas izstrāde, vienlaicīgi apmācot sistēmas lietotājus” ietvaros.
3. Pārskata periodā nodrošināta darbinieku kvalifikācijas celšana, nodrošinot apmācības starptautiskajos organizētajosursos, semināros, kā arī dodoties pieredzes apmaiņas braucienos uz citām valstīm.

Projekts ar iepriekšminētajām darbībām šajā un iepriekšējos pārskata periodos rada priekšnoteikumus reformu īstenošanai, kas ļauj atjaunot ekonomisko stabilitāti un ilgtspējīgu tautsaimniecības izaugsmi, stiprinot reformām nepieciešamo analītisko bāzi un darbinieku prasmes, tādējādi sekmējot projekta mērķa sasniegšanu.

Detalizētāku informāciju par finanšu līdzekļu apguvi skatīt 2. tabulā un 2.1. sadaļā.

Piezīme. Informāciju sniedz par aktivitāšu ieviešanas kopējo dinamiku pasākumu un prioritāšu līmenī. Informāciju sniedz tikai tās atbildīgās iestādes, kuru pārziņā ir prioritāšu un pasākumu ieviešana.

1.5. Aktivitāšu ieviešanas rīcības plāns nākamajam pusgamam

Tehniskā palīdzība

TP ietvaros nākamajā pārskata periodā nepieciešams:

1. Virzīt iesniegšanai Valsts kancelejā grozījumus MK noteikumos Nr.694, lai precizētu regulējumu attiecībā uz ES fondu uzraudzību, izmaksu attiecināmību, apmācību finansēšanu un citiem jautājumiem tādējādi nodrošinot maksimāli efektīvu ES fondu līdzekļu izlietošanas uzraudzību un optimālu rezultātu sasniegšanu 2. kārtā, kā arī, lai novērstu izdevumu neattiecināmības riskus nākotnē un nodrošinātu sekmīgu ES fondu apguvi.
2. EM 1. kārtas TP projekta ietvaros vienošanās grozījumu parakstīšana par faktiski veiktajiem izdevumiem.

3. Lai pilnveidotu TP 2. kārtas ieviešanas uzraudzību un kontroli, vienlaicīgi nodrošinot Valsts kontroles audita ziņojumos izteikto konstatējumu un ieteikumu ieviešanu attiecībā uz TP līdzekļu efektivitātes izvērtējumu, VI sadarbībā ar CFLA pilnveidot pārskata veidlapu par tehniskās palīdzības projektā veiktajām attiecināmajām izmaksām atbalstāmo darbību ietvaros, kā arī VI detalizēti analizēt iepriekšminēto pārskatu ietvaros iesniegto informāciju (datu analīze finansējuma saņēmēju griezumā pa atbalstāmo darbību pozīcijām, t.sk. izmaksu analīze uz 1 finansēto TP darbinieku.) Šāds informācijas apkopojums ļaus sniegt precīzāku uzraudzības informāciju Eiropas Komisijai, analizēt konkrēto TP projektu ieviešanas progresu, kā arī savlaicīgi izstrādāt kritērijus TP līdzekļu rezerves pārdalei (LVL 8 290 198), kas TP 2. kārtā ir būtiskākā atšķirībā no TP 1. kārtas ieviešanas.
4. Izvērtēt 27.10.2009. MK noteikumu Nr. 1238 „Eiropas Savienības fondu ieviešanas uzraudzības un izvērtēšanas kārtība” 3. pielikumā „AI ziņojums par ES fondu līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu ieviešanu” iekļaujamo informāciju, lai nodrošinātu ziņojuma sadaļu ietvaros nedublējošas informācijas atspoguļošanu.

Strukturālo reformu apakšaktivitāte

1. Ar Ministru kabineta 2011.gada 2.novembra rīkojumu Nr. 574 tika veiktas finansējuma pārdales starp DP „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma aktivitātēm un apakšaktivitātēm, tai skaitā 1.5.1.1.1.apakšaktivitātei tika samazināts finansējums par 43 594 latiem un tika veikti precizējumi sasniedzamajos uzraudzības rādītājos. Līdz ar to jāveic attiecīgi grozījumi 2009.gada 24.novembra Ministru kabineta noteikumos Nr.1358 „Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.5.1.1.1.apakšaktivitāti "Atbalsts strukturālo reformu īstenošanai un analītisko spēju stiprināšanai valsts pārvaldē" (turpmāk – MKN Nr.1358).

Pārskata periodā tika sagatavots MKN Nr 1358 grozījumu projekts, kurā plānotas izmaiņas uzraudzības rādītājos, kā arī noteikts sadarbības iestādes pienākums veikt projekta iepirkumu pirmspārbaudi atbilstoši normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas plānošanas dokumentu sagatavošanas un šo fondu ieviešanas kārtību.

Apakšaktivitātes projektu ietvaros kopā sasniedzamie uzraudzības rādītāji:

1. iznākuma rādītājs – apmācīto personu skaits ir 6000 (jāapmāca valsts pārvaldes darbinieki par labāka regulējuma politikas instrumentiem, politikas plānošanu un politikas ietekmes izvērtējumu)
2. rezultāta rādītājs — normatīvo aktu īpatsvars, kuriem veikts ietekmes izvērtējums, 2013.gadā ir 30% no kopējā valdībā gada laikā apstiprināto normatīvo aktu skaita.

Apakšaktivitātes rezultāta rādītājs — „2013.gadā 100% nodrošināta Latvijas atbilstība Māstrihtas kritērijiem un gatavība Eiropas vienotās valūtas ieviešanai” sasniegšanu sekmē 2.1. un 2.2. apakšpunktos noteiktie apakšaktivitātes projektu ietvaros sasniedzamie uzraudzības rādītāji.

Finanšu ministrijas projektā apmācību, un pētījumu rezultātā tiek veidoti nepieciešamie nosacījumi, lai Finanšu ministrija varētu piedāvāt un vadīt reformas, kas valsts ekonomikai dotu tādas ietekmes rādītājus kā valsts budžets ar ierobežotu Māstrihtas kritērijiem atbilstošu deficītu, kā arī vidēja termiņa uz rezultātu balstītas budžeta prakses ieviešana.

Valsts kancelejas projektā plānotās atbalsta aktivitāte Latvijas prezidentūrai Eiropas Savienībā, uzskatāma par ievērojamu Latvijas konkurētspējas paaugstināšanas līdzekli, ir analītiskās spējas veicinoša un sekmējoša apakšaktivitātes rezultāta rādītāja sasniegšanai.

Apakšaktivitāšu ietvaros īstenojamo projektu darbības konkrētās jomās, pētījumi un normatīvo aktu izstādes pilnveide ir veicinošas darbības apakšaktivitātes rezultāta rādītāja sasniegšanai, kā arī sekmē projekta mērķa sasniegšanu.

2. Pēc MKN Nr.1358 grozījumu apstiprināšanas, jāveic attiecīgi grozījumi apakšaktivitātes projektu sasniedzamajos uzraudzības rādītājos. MKN Nr.1358 plānots iesniegt Valsts kancelejā 2012. gada 3. ceturksnī.

Citas būtiskas izmaiņas aktivitātes ieviešanā netiek plānotas.

3. Lai pilnveidotu 1.5.1.1.1. apakašaktivitātes ieviešanas uzraudzību un kontroli, VI sadarbībā ar CFLA pilnveidot pārskata veidlapu par 1.5.1.1.1. apakšaktivitātes ietvaros īstenoto projektu veiktajām attiecināmajām izmaksām atbalstāmo darbību ietvaros, kā arī VI detalizēti analizēt iepriekšminēto pārskatu ietvaros iesniegto informāciju.

Piezīme. Informāciju sniedz par aktivitātēm, kuras plānots uzsākt nākamajā pusgadā, kā arī par jau uzsāktu aktivitāšu progresu plānojumu attiecībā uz rādītāju sasniegšanu un/vai to progresu veicinošiem pasākumiem nākamajā pusgadā.

1.6. Konstatētās galvenās problēmas aktivitāšu ieviešanā, risinājumi un turpmākā rīcība to novēršanai un finansējuma efektivitātes uzlabošanai

Tehniskā palīdzība

Galvenās pārskata periodā konstatētās problēmas aktivitāšu ieviešanā ir saistītas ar kavējumiem iepirkumu veikšanā, finanšu plānošanā, nekvalitatīvi sagatavotiem un kavētiem maksājuma pieprasījumiem, kā arī efektivitātes un koordinējošās funkcijas problēmas publicitātes un komunikācijas aktivitāšu īstenošanā TP projektos un attiecināmo /neattiecināmo

1. Lai efektīvizētu un koordinētu publicitātes un komunikācijas pasākumu izmaksas, MKN Nr.694 tika iekļauts nosacījums, ka tām ir jābūt iekļautām ES fondu darbības programmu komunikācijas plānā. Šādam ES fondu iestāžu plānoto komunikācijas pasākumu plānam 2012.gadā un turpmāk nebūs vairs tikai informatīvs raksturs, bet tas būs priekšnoteikums, lai plānoto komunikācijas pasākumu/ aktivitāti varētu finansēt no tehniskās palīdzības projekta.
2. Lai mazinātu TP projektos attiecināmo izmaksu interpretāciju finansējuma saņēmēju vidū, uzsākta FM 14.03.2011 vadlīniju Nr. 10.1. „Vadlīnijas attiecināmo un neattiecināmo izmaksu noteikšanai 2007.-2013. gada plānošanas periodā” precizēšana, lai nodrošinātu nepārprotamu normatīvo regulējumu.
3. Neatbilstoši veikti izdevumi TP projektu ietvaros, t.sk. TP 2. kārtas ietvaros. Lai samazinātu neatbilstoši veikto izdevumu rašanos, notiek komunikācija starp CFLA darbiniekiem un finansējuma saņēmēju. CFLA savas iekšējās procedūras par progresu pārskatu izskatīšanu ir papildinājusi ar papildus jautājumiem par iepirkumiem, ņemot vērā, ka proporcionāli lielākā daļa neatbilstību ir saistītas ar iepirkumiem. Informācija par visām pārskata periodā konstatētajām neatbilstībām norādīta ziņojuma 4.2.sadaļā.

Pārskata periodā problēmas, kas kavētu aktivitātes uzsākšanu vai plānošanu netika konstatētas. Tāpat nav bijuši būtiski aizkavējumi vienošanās slēgšanā un aktivitāšu īstenošanā. CFLA finansējuma saņēmēju iesniegtos maksājuma pieprasījumus un progresu pārskatus izskata noteiktajā termiņā.

Strukturālo reformu apakšaktivitāte

Pārskata periodā netika konstatēti neatbilstoši veiktie izdevumi, netika veiktas pārbaudes projektu īstenošanas vietās un iepirkumu pirmspārbaudes, tāpēc nav konstatētas atkāpes, tomēr aktivitātes ietvaros CFLA stingrāk jākontrolē ar iepirkumiem saistītie riski un iepirkumu plānu realizācija, lai uzlabotu kopējo apguvi aktivitātes ietvaros.

MKN Nr. 1358 projekta grozījumu saskaņošanas process aizkavējas, jo ar Ministru prezidenta 2012. gada 15. maija rezolūciju Nr. 111-1/34 tika uzdots MK noteikumu projektu saskaņot ar Pārresoru koordinācijas centru (PKC), kā arī ņemot vērā PKC un Valsts kancelejas sniegtos atzinumus par noteikumu projektu, 2012. gada 1. jūnijā notika kopīga sanāksme ar Valsts kancelejas un FM pārstāvjiem, lai vienotos par iespējamajiem risinājumiem MK noteikumu saskaņošanas procesā.

Attiecībā uz konstatētajām problēmām finanšu līdzekļu apguvē skatīt ziņojuma 2.1. un 2.2. sadaļu.

Detalizētāka informācija par problēmām projektu īstenošanas gaitā iekļauta ziņojuma 2.5. sadaļā.

Lai FM sadarbībā ar CFLA risinātu pārskata periodā galvenās konstatētas problēmas aktivitāšu ieviešanā, FM ir sagatavojusi rīcības plānu nākamajam pārskata periodam, kurā apkoptas visas identificētās problēmas, kā arī sniegts nepieciešamās rīcības apraksts un termiņš konstatēto problēmu risināšanai.

1.7. Uzņemto saistību sadalījums pa kategorijām (dimensiju kodiem) saskaņā ar Komisijas 2006.gada 8.decembra Regulas (EK) Nr.1828/2006, kas paredz noteikumu par to, kā īstenot Padomes Regulu (EK) Nr.1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu, un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr.1080/2006 par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, II pielikuma A daļu

| Darbības programma | Prioritārais temats (investīciju joma) | Finansēšanas veids | Teritorijas tips | Saimnieciskās darbības veids (NACE) | Atrašanās vieta (NUTS) | Piešķirtais Kopienas finansējums (LVL) |
|--------------------|--|--------------------|------------------|-------------------------------------|------------------------|--|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

Piezīme. Norāda kopējo piešķirtā (saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem/vienošanos) ES fondu līdzfinansējuma summu katrai kodu kombinācijai.

2. Finanšu līdzekļu apguve

2.tabula. Finanšu progress plānošanas periodā¹

| Prioritāte/pasākums/aktivitāte/apakšaktivitāte | | Iesniegtie maksājuma pieprasījumi ³ | | | Veiktās atmaksas ES fondu finansējuma saņēmējiem ² | | | Sertifikācijas iestādē deklarētie izdevumi | | | | |
|--|--|--|--------------------------|--|---|--------------------------|--|--|--------------------------|--|---|----------------------------------|
| Nr. | Nosaukums | Kopējās attiecināmās izmaksas LVL | ES fondu līdzfinansējums | | Kopējās attiecināmās izmaksas LVL | ES fondu līdzfinansējums | | Kopējais attiecināmais finansējums LVL | ES fondu līdzfinansējums | | Nacionālais attiecināmais līdzfinansējums | |
| | | | LVL | % no DPP noteiktā ES fondu līdzfinansējuma | | LVL | % no DPP noteiktā ES fondu līdzfinansējuma | | LVL | % no DPP noteiktā ES fondu līdzfinansējuma | publiskais līdzfinansējums LVL | privātais līdzfinansējums LVL |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
| 1.5.1.1. | „Atbalsts strukturālo reformu īstenošanai un analītisko spēju stiprināšanai valsts pārvaldē” | 938 664,39 | 938 664,39 | 33,75 | 938 664,39 | 938 664,39 | 33,75 | 938 664,39 | 938 664,39 | 33,75 | - | - |
| 1.6.1.1. | Tehniskā palīdzība Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana | 7 329 789,12 | 7 329 789,12 | 57,05 | 7 258 716,39 | 7 258 716,39 | 56,50 | 7 258 716,39 | 7 258 716,39 | 56,50 | | |
| 2.4.1.1. | | 7 131 261,34 | 7 131 261,34 | 44,15 | 6 915 979,91 | 6 915 979,91 | 42,81 | 6 915 979,91 | 6 915 979,91 | 42,81 | - | - |
| 3.7.1.1. | | 15 947 374,25 | 15 947 374,25 | 39,39 | 15 722 411,56 | 15 722 411,56 | 38,83 | 15 722 411,56 | 15 722 411,56 | 38,83 | - | - |
| 3.8.1.1. | | 2 514 429,83 | 2 514 429,83 | 29,33 | 2 474 714,06 | 2 474 714,06 | 28,86 | 2 474 714,06 | 2 474 714,06 | 28,86 | - | - |
| TP kopā | | 32 922 854,53 | 32 922 854,53 | 42,17 | 32 371 821,92 | 32 371 821,92 | 41,47 | 32 371 821,92 | 32 371 821,92 | 41,47 | - | - |
| 1.5.1.1.1. un TP | KOPĀ | 33 861 518,92 | 33 861 518,92 | 41,89 | 33 310 486,31 | 33 310 486,31 | 41,21 | 33 310 486,31 | 33 310 486,31 | 41,21 | - | - |

Piezīmes.

¹ Finanšu informācijas atspoguļojumā izmanto vienotu pieeju, norādot divus ciparus aiz komata.

² Iekļauj informāciju par visiem maksājuma pieprasījumiem, ko finansējuma saņēmēji līdz pārskata perioda beigām iesnieguši sadarbības iestādē vai atbildīgajā iestādē.

³ Sniedzot informāciju par maksājumiem finansējuma saņēmējiem, iekļauj starpposma maksājumus un Eiropas Komisijai deklarējamus avansus atbilstoši normatīvajiem aktiem.

2.1. Analīze par finanšu līdzekļu apguvi attiecībā pret mērķa profiliem

Finanšu līdzekļu apguve attiecībā pret mērķa profiliem saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 13.marta protokollēmuma Nr.14 izpildi

| Aktivitāte | Veiktās atmaksas 2012.gadā | AI rīcības plānā noteiktais | | AI rīcības plāna izpilde | |
|------------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------------|---------------|
| | | Uz 30.06.2012. | 2012.gadam | Uz 30.06.2012. | 2012.gadam |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=2/3*100 | 6=2/4*100 |
| 1.5.1.1.1. | 125 804,70 | 353 875,30 | 901 846,50 | 35,55% | 13,95% |
| 1.6.1.1. | 1 225 081,43 | 1 331 094,21 | 2 351 313,29 | 92,04% | 52,10% |
| 2.4.1.1. | 1 149 336,14 | 1 254 853,58 | 2 345 058,96 | 91,59% | 49,01% |
| 3.7.1.1. | 2 894 611,10 | 3 103 810,29 | 5 809 534,78 | 93,26% | 49,83% |
| 3.8.1.1. | 575 999,37 | 599 118,74 | 920 054,98 | 96,14% | 62,60% |
| KOPĀ TP | 5 845 028,04 | 6 288 876,82 | 11 425 962,01 | 92,94% | 51,16% |
| 1.5.1.1.1. un TP kopā | 5 970 832,74 | 6 642 752,12 | 12 327 808,51 | 90% | 50% |

Tehniskā palīdzība

- TP aktivitātēs abu kārtu ietvaros uz pārskata perioda beigām mērķa izpilde ir sasniegta 93% apmērā. Neapguve saistīta ar neprecīzi saplānotiem līdzekļiem un regulāru iepirkumu pārceļšanu uz nākamajiem periodiem, jo iepirkumu veikšana process nenoritēja kā sākotnēji plānots dēļ publiskā iepirkuma procedūru piemērošanas saistītajiem jautājumiem.
- EM 1. kārtas projektam ir konstatētas problēmas neatbilstoši veiktu iepirkumu dēļ, tādēļ tika piemērota finanšu korekcija, kas samazina izmaksu apjomu, savukārt EM un Satiksmes ministrijas 2.kārtas projekta finansējuma saņēmēji būtiski kavē maksājumu pieprasījuma un progresu pārskata iesniegšanas termiņus. Šādos gadījumos CFLA lūdz TP finansējuma saņēmēju sniegt argumentētu paskaidrojumu, kāpēc maksājuma pieprasījuma iesniegšanas termiņi tiek kavēti un norāda jaunu maksājuma pieprasījuma iesniegšanas termiņu.

Strukturālo reformu apakšaktivitāte

Apakšaktivitātes ietvaros mērķa izpilde uz 30.06.2012. ir sasniegta 35% apmērā. Šāda apguve ir skaidrojama ar to, ka finansējuma saņēmēji regulāri veic izmaiņas plānotajos maksājumu pieprasījumu iesniegšanas grafikos, plānoto finansējumu pārceļot uz nākamajiem pārskata periodiem (galvenie kavējošie faktori – ietaupījumi komandējumu izdevumos, pakalpojumu līgumi noslēgti par mazākām summām nekā sākotnēji plānots, iepirkumu process ilgāks nekā plānots).

FM un Valsts kancelejas projektos nav veikta maksa par maksājumu pieprasījumiem (par pārskata periodu 2012.gada aprīlis – jūnijs) pieprasītajiem līdzekļiem, jo iepriekšminētie maksājuma pieprasījumi tiks iesniegti nākamajā pārskata periodā, tas ir, 2012.gada jūlijā. Jūlija mēnesī tiks iesniegti līguma grozījumi Valsts kancelejas projektā un aktualizētais iepirkumu plāns.

Tomēr neskatoties uz zemo apguvi 2012. gada 1. pusgadā, finansējuma saņēmēji plāno 2012. gada paredzēto finansējumu apgūt 2012. gada 4. ceturksnī.

Projektu noslēgumu maksājumi plānoti 2014.gada janvārī. Finansējuma saņēmēji atzīst, ka līdz projektu noslēgumam plāno apgūt visu finansējumu.

Piezīme. Norāda informāciju par finansējuma apguves progresu un atbilstību plānotajam, konstatētajām novirzēm no plānotā un to īpatsvaru, kā arī par iestādes rīcību finansējuma apguves efektivitātes uzlabošanai. Analīzē iekļauj arī finanšu līdzekļu apguves prognozes.

2.2. Piešķirto valsts budžeta līdzekļu izlietojuma analīze

Saskaņā ar 15.12.2012. likumā „Par valsts budžetu 2012.gadam” apstiprināto finansējumu, kā arī ņemot vērā līdzekļu pārdales 2012.gadā no 74.resora „Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmas 80.00.00 „Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai”) TP abu kārtu ietvaros un 1.5.1.1.1.apakšaktivitātes budžetā 2012.gadam (saskaņā ar 15.12.2012. likumā „Par valsts budžetu 2012.gadam” apstiprināto finansējumu) pieejamais finansējums:

| Aktivitāte | Finansēšanas plānā paredzētais finansējums 2012.gads | Finansēšanas plānā paredzētais finansējums | Faktiski veiktās atmaksas | Apguve, % | Apguve, % |
|------------------------------|--|--|---------------------------|--------------|---------------|
| | | 01.01.2012. – 30.06.2012. | 01.01.2012. – 30.06.2012. | | 2012.gads |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 | 6=4/2 |
| 1.5.1.1.1. | 859 731.00 | 125 806.00 | 125 804.70 | 100% | 14.63% |
| 1.6.1.1. | 1 821 055.00 | 1 225 082.00 | 1 225 081.43 | 100% | 67.27% |
| 2.4.1.1. | 2 128 990.00 | 1 149 337.00 | 1 149 336.14 | 100% | 53.99% |
| 3.7.1.1. | 4 766 495.00 | 2 894 612.00 | 2 894 611.10 | 100% | 60.73% |
| 3.8.1.1. | 803 275.00 | 576 000.00 | 575 999.37 | 100% | 71.71% |
| TP KOPĀ: | 9 519 815.00 | 5 845 031.00 | 5 845 028.04 | 100% | 61.40% |
| 1.5.1.1.1. un TP kopā | 10 379 546,00 | 5 970 837,00 | 5 970 832,74 | 100% | 58% |

Tehniskā palīdzība

2012.gada pirmajā pusgadā tika apgūts viss finansēšanas plānā paredzētais finansējums. TP finansēšanas plānā paredzētais finansējums 2012.gada pirmajam pusgamam ir LVL 5 845 031,00, kas ir 61,40%.

Vislielākie izdevumi TP projektu ietvaros ir bijuši izdevumu pozīcijā kā „ierēdņu un darbinieku atlīdzība” (t.sk., piemaksas un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas), kas ir aptuveni 83% no kopējā finansējuma izlietojuma un pārējais finansējums 17% apmērā veikts pakalpojumu pozīcijas ietvaros. Informācija par pārskata periodā veiktajām izmaksām dalījumā pa pozīcijām norādīta ziņojuma 3.2.sadaļā.

Strukturālo reformu apakšaktivitāte

Pārskata periodā projekta finansēšanas plāns 1. pusgamam tika izpildīts 100% apmērā, tomēr, tas sastādīja tikai 14,64% no 2012. gada kopējā plāna. 2012. gada 2. pusgada finansēšanas plāns ir LVL 733 925, kas ir 6 reizes lielāks nekā 1. pusgada plāns. Finansējuma saņēmēji plāno 2012. gada paredzēto finansējumu apgūt 2012. gada 4. ceturksnī.

Vislielākie izdevumi projektu ietvaros ir bijuši izdevumu pozīcijā pakalpojumi kas ir aptuveni 96% no kopējā finansējuma izlietojuma un pārējais finansējums 4% apmērā veikts pozīcijas „ierēdņu un darbinieku atlīdzība” ietvaros. Informācija par pārskata periodā veiktajām izmaksām dalījumā pa pozīcijām norādīta ziņojuma 3.2.sadaļā.

Piezīme. Informāciju sniedz par valsts budžeta līdzekļu izlietojuma īpatsvaru no plānotā, konstatētajām novirzēm un to iemesliem, valsts budžeta līdzekļu izmantošanu paredzētajiem mērķiem un plānotajā apjomā.

2.3. Apstiprināto projektu finansējuma izmaiņu analīze

Tehniskā palīdzība

Pārskata periodā veiktās izmaiņas TP 1. atlases kārtas vienošanās ietvaros, LVL

| Projekta numurs | Finansējuma saņēmējs | Neatbilstības (kopā projekta ietvaros), | Pirms pārskata perioda projekta summa, LVL | Projekta kopējās faktiskās izmaksas, LVL | Brīvai finansējums, LVL |
|-----------------|----------------------|---|--|--|-------------------------|
|-----------------|----------------------|---|--|--|-------------------------|

| | | LVL | | | |
|--------------------|---|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4=2-3 |
| VSID/TP/CFLA/08/01 | Centrālā finanšu un līgumu aģentūra | 419,14 | 3 096 551,90 | 3 080 508,52 | 16 043,38 |
| VSID/TP/CFLA/08/02 | Valsts Kanceleja | 1 090,36 | 1 027 154,34 | 1 021 754,99 | 5 399,35 |
| VSID/TP/CFLA/08/03 | Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra | 49 754,74 | 2 596 346,15 | 2 572 727,71 | 23 618,44 |
| VSID/TP/CFLA/08/04 | Zemgales plānošanas reģions | - | 265 201,30 | 259 699,01 | 5 502,29 |
| VSID/TP/CFLA/08/05 | LR Izglītības un Zinātnes Ministrija | 56 745,09 | 2 483 325,16 | 1 960 492,90 | 522 832,26 |
| VSID/TP/CFLA/08/06 | LR Kultūras ministrija | 25,89 | 258 193,41 | 256 842,62 | 1 350,79 |
| VSID/TP/CFLA/08/07 | Centrālā finanšu un līgumu aģentūra | 6 386,69 | 982 017,83 | 971 220,08 | 10 797,75 |
| VSID/TP/CFLA/08/08 | Vidzemes plānošanas reģions | 3 747,61 | 283 100,00 | 266 633,39 | 16 466,61 |
| VSID/TP/CFLA/08/09 | Rīgas plānošanas reģions | 7 775,31 | 289 220,43 | 279 161,46 | 10 058,97 |
| VSID/TP/CFLA/08/10 | LR Finanšu ministrija | 19 963,60 | 3 859 051,00 | 3 739 263,85 | 119 787,15 |
| VSID/TP/CFLA/08/11 | Sabiedrības integrācijas fonds | 2 258,74 | 1 005 544,73 | 1 005 177,98 | 366,75 |
| VSID/TP/CFLA/08/12 | Valsts reģionālās attīstības aģentūra | 4 014,38 | 1 795 491,54 | 1 759 517,52 | 35 974,02 |
| VSID/TP/CFLA/08/13 | LR Veselības Ministrija | 12 610,19 | 722 063,08 | 718 741,74 | 3 321,34 |
| VSID/TP/CFLA/08/14 | LR Labklājības ministrija | 450,80 | 1 299 282,12 | 1 293 805,24 | 5 476,88 |
| VSID/TP/CFLA/08/15 | LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija | 7 483,20 | 894 883,00 | 861 313,17 | 33 569,83 |
| VSID/TP/CFLA/08/16 | Kurzemes plānošanas reģions | 3 285,62 | 287 450,44 | 284 343,94 | 3 106,50 |
| VSID/TP/CFLA/08/17 | Valsts izglītības attīstības aģentūra | 11 095,77 | 3 066 986,85 | 3 044 927,68 | 22 059,17 |
| VSID/TP/CFLA/08/18 | Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra | 882,20 | 849 126,76 | 839 260,09 | 9 866,67 |
| VSID/TP/CFLA/08/19 | LR Ekonomikas ministrija | 12 630,23 | 1 329 695,00 | 1 329 695,00* | 0,00 |
| VSID/TP/CFLA/08/20 | Latgales plānošanas reģions | 310,27 | 260 668,14 | 260 668,00 | 0,14 |
| VSID/TP/CFLA/08/21 | LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija | 7 953,46 | 745 711,10 | 660 295,93 | 85 415,17 |
| VSID/TP/CFLA/08/22 | LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija | 3 366,33 | 1 975 446,43 | 1 941 885,40 | 33 561,03 |
| VSID/TP/CFLA/08/23 | LR Satiksmes ministrija | 1 852,13 | 860 520,00 | 860 516,35 | 3,65 |
| VSID/TP/CFLA/08/24 | Nodarbinātības valsts aģentūra | 943,20 | 1 193 699,00 | 1 191 897,82 | 1 801,18 |
| VSID/TP/CFLA/10/01 | Iepirkumu uzraudzības birojs | - | 124 700,00 | 120 861,71 | 3 838,29 |
| Kopā: | | 215 044,95 | 31 551 429,71 | 30 581 212,10 | 970 217,61 |

*Pārskata periodā EM kā finansējuma saņēmēja vienošanās grozījumi par faktiski veiktajiem izdevumiem tiks parakstīti 2012. gada 3. ceturksnī.

Pārskata periodā veikti projektu pirmās atlases kārtas vienošanās grozījumi, kuru ietvaros tika samazinātas projektu kopējās attiecināmās izmaksas par neizmantoto finansējumu LVL 970 217,61, t.sk., par neatbilstoši veiktiem izdevumiem LVL 4 222,93. Ņemot vērā, ka tehniskās palīdzības pirmās atlases kārtas ietvaros tika piešķirts finansējums LVL 34 079 285,00 apmērā, kopējais brīvais finansējums uz pārskata perioda beigām no 1. atlases kārtas ir LVL 3 516 170,24, kuri tika novirzīti 2. atlases kārtas kopējai finansējuma rezervei (sākotnēji esošā rezerve LVL 4 774 028 apjomā tika palielināta par LVL 3 516 170,24, tādējādi kopā veidojot kopējo rezervi LVL 8 290 198,24).

Pārskata periodā 2. kārtas ietvaros tika konstatēti neatbilstoši veiktie izdevumi LVL 217,6 apmērā, kuri tika

atgūti, ieturot tos no kārtējā maksājuma.

Strukturālo reformu apakšaktivitāte

Pārskata periodā pēc vienošanās noslēgšanas grozījumi par finansējuma izmaiņām netika veikti, kā arī nav konstatēti neatbilstoši veiktie izdevumi.

Piezīme. Informāciju sniedz par gadījumiem, kad apstiprinātajiem projektiem tiek izmainīts kopējais finansējums, šādu projektu skaitu un biežumu, norādot finansējuma izmaiņu veikšanas iemeslus un to finansiālo ietekmi uz kopējo aktivitāšu finansējumu.

2.4. Analīze par Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulas (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999, 55.pantā norādīto prasību ievērošanu (tai skaitā norādot finanšu ietaupījumu, ja tāds radies, veicot minētajā pantā norādīto prasību uzraudzību)

N/A

Piezīme. Informāciju sniedz par finansiālajām izmaiņām projektos, kuras radušās, ja ieņēmumi projektā atšķiras no sākotnēji plānotajiem.

2.5. Problēmas projektu dzīves ciklā

Tehniskā palīdzība

1. Problēmas, kuras saistītas ar iepirkumiem, pārskata periodā salīdzinot ar TP 1. kārtas ieviešanu, ir mazinājušās, tomēr nav pilnībā novērstas (neatbilstošas iepirkumu procedūras, Publiskā iepirkuma likuma pārkāpumi u.c.).
2. Maksājumu pieprasījumus, joprojām tika konstatēti neatbilstoši veiktie izdevumi saistīti ar iepirkuma pārkāpumiem (norādīti jau iepriekšējos pārskata periodos). Piemēram, iepirkuma nolikumā paredzot neatbilstošus vērtēšanas kritērijus, novēloti publicējot iepirkuma paziņojumu, kas ierobežo piedāvājumu iesniegšanas termiņu un pārkāpjot pārredzamības un vienlīdzīgas attieksmes principu vai piemērojot neatbilstošas iepirkuma procedūras. Par minētajiem pārkāpumiem tika piemērotas finanšu korekcijas. Detalizētāka informācija par piemērotajām finanšu korekcijām iekļauta ziņojuma 4.2.sadaļā.
3. Aktuāla problēma ir dokumentu iesniegšana kavējumi un to kvalitāte (maksājuma pieprasījumu, projekta progresa pārskatu, plānoto maksājuma pieprasījumu iesniegšanas grafiku.c.).
4. Iesniegtajos maksājuma pieprasījumos ir matemātiskas kļūdas vai tiek iekļautas neprecīzi aprēķinātas izmaksas, kas kavē maksājumu pieprasījumu izskatīšanu un atmaksu veikšanu.
5. Izziņās par projekta grozījumiem netiek norādīts pamatojums grozījumu veikšanai.

Lai risinātu pārskata periodā aktuālās problēmas projektu dzīves ciklā, CFLA projektu vadītāji sadarbojas ar finansējuma saņēmējiem, konsultējot un skaidrojot aktivitāšu ieviešanu regulējošo normatīvo aktu nosacījumus telefoniski, elektroniskās sarakstes veidā un sanāksmēs, dokumentu iesniegšanas kavējumu gadījumā, finansējuma saņēmējiem tiek sūtīti atgādinājumi.

Strukturālo reformu apakšaktivitāte

Projektos atbilstoši ziņojuma 2.1. sadaļā minētajam, par finanšu līdzekļu apguves mērķa izpilde uz 30.06.2012. ir sasniegta tikai 35% apmērā, jo finanšu apguves progresu kavē regulārās izmaiņas plānoto maksājumu

pieprasījumu iesniegšanas grafikos, plānoto finansējumu pārceļot uz nākamajiem pārskata periodiem. Novirzes no plānotā projekta īstenošanas un maksājumu pieprasījumu iesniegšanas grafika finansējuma saņēmēji pamato ar kavēšanos iepirkumu procedūrās vai pakalpojumu ieviešanā.

Kavējumi iepirkumu procedūrās iekavē pakalpojumu ieviešanu un līdz ar to arī finanšu plūsmu. Kā risinājumu finansējuma saņēmējs norāda, ka nepieciešamības gadījumā pakalpojuma līgumos tiek veikti grozījumi, iepriekš izvērtējot iespējamus riskus, kas varētu kavēt projekta mērķa sasniegšanu, tāpat tiek organizētas regulāras sanāksmes ar pakalpojumu sniedzējiem.

Ņemot vērā, ka AI ziņojuma sagatavošanas laikā abu projektu ietvaros iesniegti maksājumu pieprasījumi, kas uz pārskata perioda beigām ir izskatīšanā CFLA, paredzams, ka nākamajā pārskata periodā finanšu apguves progresa rādītāji apakšaktivitātes ietvaros uzlabosies.

Piezīme. Informāciju sniedz, ja kādā no projekta īstenošanas posmiem (sākot ar projekta/projektu apstiprināšanu un beidzot ar izdevumu deklarēšanu Eiropas Komisijai) notikusi aizkavēšanās, kas būtiski ietekmējusi finanšu līdzekļu apguvi aktivitātē vai apakšaktivitātē.

2.6. Dubultā finansējuma risku novēršanas analīze

Lai nepieļautu dubultā finansējuma risku CFLA nodrošina šādas darbības:

1. pārbaudot maksājumu, pieprasījumus un progresa pārskatus pārliecinās, vai projekta ietvaros rēķini un maksājumi netiek iekļauti vairākkārtīgi, kā arī savas kompetences ietvaros izvērtē projekta ietvaros veiktās aktivitātes un iesniegtos pamatojošos dokumentus.
2. veicot pārbaudes projektu īstenošanas vietās iespēju robežās pārbauda, vai saskaņā ar aktivitāšu īstenošanas nosacījumiem projekta attiecināmajos izdevumos nav iekļauti saņēmēja pamatdarbības izdevumi vai citu Eiropas Kopienas vai valsts, vai pašvaldības līdzfinansēto projektu izdevumi, tādējādi novēršot dubultu finansēšanu un nodrošinot faktisko ar attiecīgā projekta īstenošanu saistīto izdevumu atmaksu. Informāciju pārbauda vismaz šādās informācijas sistēmās vai interneta lapās:
 - ES SFKF VIS – par ES fondu ietvaros projektiem, kā arī Lauku atbalsta dienesta apstiprinātajiem projektiem;
 - <http://www.swiss-contribution.lv/page/69> – par Latvijas-Šveices sadarbības programmas projektiem;
 - <http://www.eeagrants.lv/projekti.htm> – par EEZ un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta projektiem;
 - http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/KPFI/ - par Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta projektiem;
 - <http://www.varam.gov.lv/lat/fondi/> - par 3.mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” programmas projektiem;
 - http://tentea.ec.europa.eu/en/ten-t_projects/ten-t_projects_by_country/latvia.htm - par TEN-T projektiem;
 - http://www.lvif.gov.lv/?object_id=354 – par Latvijas Vides investīciju fonda projektiem;

Pārskata periodā nav konstatēta būtiski dubultā finansējuma riski.

Šķērsfinansējums: 1.5.1.1.1.apakšaktivitāte "Atbalsts strukturālo reformu īstenošanai un analītisko spēju stiprināšanai valsts pārvaldē"

Atbilstoši MKN Nr. 1358, 1.5.1.1.1. apakšaktivitātes ietvaros pieejams šķērsfinansējums, kas atbilst ERAF atbalsta jomām, kā to paredz Regulas Nr. 1083/2006 34.panta 2.punkts, ir LVL 282 506, jeb 10 % no apakšaktivitātes īstenošanai plānotā Eiropas Sociālā fonda finansējuma. Šķērsfinansējums tiek izmantots informācijas sistēmas iegādei (atbilstoši aktivitāti regulējošajiem Ministru kabineta noteikumiem, FM šķērsfinansējums nevar pārsniegt LVL 232 506. Valsts kancelejai – LVL 50 000). Finansējuma saņēmējam atbilstoši MKN Nr.1358 jānodrošina atsevišķa šķērsfinansējuma izmaksu uzskaites dokumentēšana. CFLA projekta ieviešanas laikā uzkrāj informāciju par šķērsfinansējumu:

Pārskata periodā dubultā finansējuma risks nav konstatēts.

Piezīme. Informāciju sniedz par atbildīgās iestādes un sadarbības iestādes veiktajām darbībām, lai novērstu dubultu finansēšanu un nodrošinātu faktisko ar projekta īstenošanu saistīto izdevumu atmaksu.

2.7. Analīze par veiktajām pārbaudēm projekta īstenošanas vietā un to rezultātiem

Tehniskās palīdzība

Pārskata periodā projektu īpatsvars pa riska līmeņiem sadalās sekojoši:

1. kārtā

Vidēja riska projekti – 10 gab, jeb 40% no kopējā projektu skaita

Zema riska projekti – 15 gab, jeb 60% no kopējā projektu skaita

2. kārtā

Vidēja riska projekti – 11 gab, jeb 44% no kopējā projektu skaita

Zema riska projekti – 14 gab, jeb 56% no kopējā projektu skaita

Pārbaudes projektu īstenošanas vietā:

Pārskata periodā:

1. atlases kārtas un 2. atlases kārtas 50 projektos netika veiktas pārbaudes projekta īstenošanas vietā.

2.7.1. Kopā veikto pārbaudu rezultāti TP projektos

| | Pārbaudu rezultāti | | | Kopā veiktās pārbaudes |
|------------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------------|
| | Pozitīvs | Ar iebildumiem | Negatīvs | |
| | Līdz 30.06.2012. | Līdz 30.06.2012. | Līdz 30.06.2012. | Līdz 30.06.2012. |
| Veikto pārbaudu skaits | 26 | 1 | 0 | 27 |

Pārbaudes TP projektu īstenošanas vietās plānots veikt projektiem reizi projekta īstenošanas laikā, vidēja riska pakāpes projektiem pārbaudes plānots veikt 2013. gadā.

Pārbaudes pirms līguma slēgšanas netika veiktas.

Iepirkuma pirmspārbaudes:

Pārskata periodā 2. atlases kārtas 5 projektiem ar vidēju riska līmeni CFLA veikusi 6 iepirkuma dokumentācijas pirmspārbaudes:

1. LIAA projektā 18.06.2012 veikta iepirkuma "Projektu iesniegumiem pievienoto klasteru attīstības stratēģijas izvērtēšana un atzinuma sniegšana v/a LIAA administrētajā darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.3.2.3. aktivitātē "Klasteru programma"" dokumentācijas pirmspārbaudi. Savukārt 15.06.2012. veikta iepirkuma "Uzņēmumu datu apstrādes, atlases un uzturēšanas pakalpojumi" dokumentācijas pirmspārbaude.

2. VRAA projektā 13.04.2012. veikta iepirkuma „Serveru un disku masīva uzturēšanas servisa pagarināšana” dokumentācijas pirmspārbaude.

3. FM projektā 11.04.2012. veikta iepirkuma „Juridisko pakalpojumu saņemšana Revīzijas iestādes vajadzībām” dokumentācijas pirmspārbaude un 31.05.2012. veikta iepirkuma „Izvērtējuma „Aktīvie nodarbinātības pasākumi” veikšana” dokumentācijas pirmspārbaude.

4. VARAM projektā 09.05.2012. veikta iepirkuma „2000.-2006.plānošanas perioda Kohēzijas fonda projektu izmaksu ieguvumu analīzes aktualizācija” dokumentācijas pirmspārbaude.

Veiktajās iepirkumu pirmspārbaudēs trūkumi nav konstatēti – visu pārbaužu rezultāti ir pozitīvi.

Strukturālo reformu apakšaktivitāte

Abi apakšaktivitātes projekti ir vidēja riska projekti, līdz pārskata perioda beigām un kopumā pārbaudes projektu īstenošanas vietās nav veiktas, tās plānotas 2013.gada 2.pusgadā.

Abos projektos iepirkuma pirmspārbaudes CFLA plāno nākamajā pārskata periodā.

2.8. Konstatētās galvenās problēmas finanšu līdzekļu apguvē, risinājumi un turpmākā rīcība to novēršanai un finansējuma efektivitātes uzlabošanai

Tehniskās palīdzība

Pārskata periodā neatbilstības konstatētas 10 TP projektos - izskatot noslēguma maksājuma pieprasījumus astoņos 1. atlasē kartas projektos, no tiem 3 gadījumos tika piemērotas finanšu korekcijas:

1. kārtas projektos:

1. VRAA projektā par nepareizas iepirkumu procedūras piemērošanu veikta finanšu korekcija 25 % apmērā. Neatbilstoši veikto izdevumu summa LVL 227,81 apmērā pārskata periodā tika ieturēta no automašīnas nomas līguma noslēguma maksājuma.
2. VIAA projektā par nepareizas iepirkumu procedūras piemērošanu veikta finanšu korekcija 10% apmērā. Neatbilstoši veikto izdevumu summa LVL 878,40 apmērā pārskata periodā tika ieturēta no noslēguma maksājuma.
3. EM projektā par novēloti publicēto iepirkuma paziņojumu, ierobežojot piedāvājumu iesniegšanas termiņu, un pārkāpjot pārredzamības un vienlīdzīgas attieksmes principu, veikta finanšu korekcija 25% apmērā. Neatbilstoši veikto izdevumu summa LVL 2 859,64 apmērā pārskata periodā tika ieturēta no noslēguma maksājuma.

2. kārtas projektos:

1. VM projektā par neatbilstošu vērtēšanas kritēriju paredzēšanu iepirkuma nolikumā veikta finanšu korekciju 5% apmērā. Neatbilstoši veikto izdevumu summa LVL 111,29 apmērā tiks ieturēta no veikto izdevumu atmaksas finansējuma saņēmējam.
2. VRAA projektā par nepareizas iepirkumu procedūras piemērošanu veikta finanšu korekcija 25 % apmērā. Neatbilstoši veikto izdevumu summa LVL 106,31 apmērā pārskata periodā tika ieturēta no veikto izdevumu atmaksas finansējuma saņēmējam.

Gadījumos, kad ir konstatēti neatbilstoši veikti izdevumi TP projektos nav veiktas dienesta pārbaudes un nav ierosinātas disciplinārlietas pret atbildīgajām amatpersonām un pārvaldes amatpersonām saskaņā ar MK

08.03.2011. sēdes protokola Nr. 14, 21§ 4. punktu).

Minētās neatbilstoši veikto izdevumu summas pārskata periodā tika atgūtas, neatbilstību lietas slēgtas, tāpēc tās būtiski neietekmē projektu finansējuma apguvi, kā arī nerada risku projektu mērķu un rezultātu sasniegšanai. Informācija par visām pārskata periodā konstatētajām neatbilstībām norādīta ziņojuma 4.2.sadaļā.

Strukturālo reformu apakšaktivitāte

Pārskata periodā neatbilstoši veiktie izdevumi konstatēti netika.

Lai uzlabotu finanšu līdzekļu apguves efektivitāti, gadījumos, kad novērojamas problēmas, CFLA nodrošina pastiprinātu uzraudzību – notiek regulāra informācijas apmaiņa ar finansējuma saņēmēju. Nepieciešamības gadījumā problēmu risināšanā tiek iesaistīta arī vadošā iestāde.

2012.gadā sadarbības iestāde ir uzsākusi īstenot iepirkumu pirmspārbaudē funkcijas, tādējādi samazinot potenciālo neatbilstoši veikto izdevumu, kas saistīti ar iepirkumu pārkāpumiem, rašanās risku (sīkāk par veiktajām iepirkumu pirmspārbaudēm skatīt ziņojuma 2.7.sadaļā).

Savstarpējās sadarbības elektroniskās informācijas apmaiņas jomā veicināšanai, CFLA nodrošina iespēju finansējuma saņēmējiem veikt līgumā par ES fondu projekta īstenošanu paredzētā plānoto maksājumu pieprasījumu iesniegšanas grafika datu ievadi elektroniski sadarbības iestādes Vadības informācijas sistēmas ārējā vidē, līdz ar to, nodrošinot savlaicīgāku un ērtāku aktuālās informācijas par plānoto maksājumu pieprasījumu iesniegšanas laikiem un apjomiem sniegšanu, kā arī tās uzkrāšanu un apstrādi.

Turpmākā rīcība finanšu līdzekļu apguves uzlabošanai

1. Reizi ceturksnī VI sanāsmē ar CFLA analizē konstatētās problēmas un finanšu apguves statusu tehniskās palīdzības un 1.5.1.1.1. apakšaktivitātes projektos un vienoties lēmumu par tālāko rīcību, ja apguve atpaliek no sākotnēji plānotā u.c.

2. FM un CFLA jānodrošina rūpīga finansējuma saņēmēja iesniegto maksājumu pieprasījumu prognožu izvērtēšana un izpildes kontrole, ja nepieciešams, savlaicīgi norādot uz iespējamajiem neizpildes riskiem un pieprasot konkrētus risinājumus konstatēto problēmu novēršanai.

3. CFLA, sadarbībā ar VI izvērtē sniegtos priekšlikumus un nākamajā pārskata periodā informēs Valsts kanceleju, kā arī pārējos tehniskās palīdzības saņēmējus par veiktajiem pasākumiem projektu uzraudzības vienkāršošanai.

3. Uzraudzības rādītāju izpilde

3.1. Analīze par uzraudzības rādītāju izpildi (tai skaitā saistībā ar finanšu līdzekļu apguves progresu un uzraudzības rādītāju izpildi teritoriālā griezumā)

Tehniskās palīdzība

Saskaņā ar DPP plānotie un pārskata perioda beigās sasniegtie rādītāji:

| Aktivitātes Nr. | Kvantifikācija, 2013.gadā | Uz pārskata perioda beigām sasniegtā vērtība 1. atlasē kārtai (uz 30.06.12.) | Uz pārskata perioda beigām sasniegtā vērtība 2. atlasē kārtai (uz 30.06.12.) | Izpilde no plānotās vērtības 2013.gadā, % |
|---|----------------------------------|---|---|--|
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6=5/3 |
| Iznākuma rādītājs „Atbalstīto institūciju skaits” | | | | |

| | | | | |
|----------|--|-----|----|---------|
| 1.6.1.1. | 22 | 19 | 20 | 90,91% |
| 2.4.1.1. | 13 | 15 | 16 | 123,08% |
| 3.7.1.1. | 17 | 19 | 20 | 117,65% |
| 3.8.1.1. | 7 | 14 | 15 | 214,29% |
| | Rezultāta rādītājs „ES fondu līdzekļu sekmīgas apguves vērtējums Latvijas iedzīvotāju vidū”* | | | |
| 1.6.1.1. | 42% | 48% | | 100% |
| 2.4.1.1. | 42% | 48% | | 100% |
| 3.7.1.1. | 42% | 48% | | 100% |
| 3.8.1.1. | 42% | 48% | | 100% |

* Sabiedrības informētība par ES fondu līdzekļu apguvi Latvijā (aptaujas veikšanas laiks no 25.11.2011. līdz 05.12.2011.) Skatīt: http://www.esfondi.lv/upload/01-strukturfondi/petijumi/ES_fondi-12_2011.pdf

Skatīt 3.2. sadaļu.

Strukturālo reformu apakšaktivitāte

Saskaņā ar DPP plānotie un pārskata perioda beigās sasniegtie rādītāji:

| Rādītāja nosaukums | Plānotā vērtība 2013.gadā | Uz pārskata perioda beigām sasniegtā vērtība (uz 30.06.12.) | Izpilde no plānotās vērtības 2013.gadā*, % |
|---|---------------------------|---|--|
| Iznākuma rādītāji | | | |
| Apmācīto personu skaits | 6 000 | 2 580 | 43% |
| Rezultāta rādītāji | | | |
| Nodrošināta Latvijas atbilstība Māstrihtas kritērijiem un gatavība Eiropas vienotās valūtas ieviešana | 100% | 0 | 0% |

* ES fondu perioda attiecināmības beigas – 2015. gada decembris.

Ar 02.11.2011. Ministru kabineta rīkojumu Nr.574 DPP tika veikti grozījumi rezultāta rādītājos, ar kuriem DPP apstiprināts rādītājs „Nodrošināta Latvijas atbilstība Māstrihtas kritērijiem un gatavība Eiropas vienotās valūtas ieviešana”.

Savukārt iznākuma rādītājs „Apmācīto personu skaits” uz pārskata perioda beigām ir sasniegts 43% apmērā no DPP plānotā. Šajā pārskata periodā tika apmācītas 1 174 personas par labāka regulējuma politikas instrumentiem, politikas plānošanu un politikas ietekmes izvērtējumu. Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata periodu, apmācīto personu skaita pieaugums ir palielinājies (iepriekšējā pārskata periodā apmācītās personas – 723).

Pēc grozījumu veikšanas MKN Nr. 1358, un uzraudzības rādītāju precizēšanas apakšaktivitātes abos projektos (paredzēts katrā projektā apmācāmo personu skaitu noteikt 3000), nākamajā pārskata periodā uzraudzības rādītāju izpildes rezultāti būs atbilstoši piešķirtajam finansējumam un aktivitāšu un projektu ieviešanas gaitai.

Piezīme. Informāciju sniedz saistībā ar plānošanas dokumentos noteikto. Norāda informāciju par uzraudzības rādītāju izpildes progresu un to atbilstību plānotajam, konstatētajiem neizpildes/pārpildes gadījumiem un to iemesliem, iestādes rīcību uzraudzības rādītāju izpildes uzlabošanai. Informāciju sniedz par dažādu veidu rādītājiem pasākuma līmenī (kur tas ir attiecināms, – arī prioritātes līmenī). Norāda informāciju par to, vai uzraudzības rādītāju izpilde un progress ir atbilstošs/adekvāts izlietotajam finansējumam, kā arī par uzraudzības rādītāju neizpildes/pārpildes iemesliem teritoriālā griezumā.

3.2. Konsolidēta analīze par visiem ieviešanas uzraudzības rādītājiem


Tehniskās palīdzība

Kopumā TP uzraudzības rādītāju progress ir vērtējams pozitīvi.


Lai nodrošinātu TP aktivitāšu mērķa sasniegšanu un projektu īstenošanas uzraudzību un kontroli, CFLA veic aktivitāšu ietvaros sasniedzamo rezultātu skaitliskās vērtības uzraudzību un riska izvērtējumu atbilstoši projektu iesniegumā definētajiem riskiem attiecībā uz uzraudzības rādītāju izpildi, t.sk. nodrošina tehniskās palīdzības projektu izmaksu apkopošanu dalījumā pa atbalstāmajām darbībām saskaņā ar MKN Nr.694 15. punktu (detalizētu informāciju par TP izdevumiem dalījumā pa atbalstāmajām darbībām, t.sk. dalījumā pa TP finansējuma saņēmējiem skatīt ziņojuma pielikumā Nr. 1).

Kā redzams zemāk esošajā attēlā Nr.1, no pārskata perioda kopējiem izdevumiem 83% ir atlīdzības izdevumi un 17% ārpakalpojumi.

Attēls Nr. 1



Kā redzams attēlā Nr. 2 pārskata periodā TP 2. kārtas ietvaros izdevumi ir LVL 2 103 780,73, no kuriem lielākā daļa izdevumi ir bijuši ES fondu uzraudzības nodrošināšanai, sasniedzot 49% no kopējām pārskata perioda izmaksām. Otrie vislielākie izdevumi ir bijuši ES fondu administrēšanas atbalsta funkciju nodrošināšanai (lietveži, grāmatveži, juristi, kā arī aprīkojums, pamatlīdzekļi, apsaimniekošana u.c.), sastādot 23% no kopējām izmaksām. Salīdzinoši mazāki izdevumi ir bijuši ES fondu informatīvo un publicitātes pasākumu nodrošināšanai – sasniedzot 6%. Pārējās izdevumu pozīcijās izdevumu īpatsvars ir bijis robežās līdz 5% no kopējiem pārskata perioda izdevumiem (detalizētu informāciju par TP izdevumiem dalījumā pa atbalstāmajām darbībām, t.sk. dalījumā ārpakalpojums, atlīdzība skatīt ziņojuma pielikumā Nr.2).




ES fondu uzraudzības nodrošināšanai vislielākās izmaksas ir bijušas Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrai (91%), Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai (89%) un Veselības ministrijai (87%) no kopējām pārskata perioda izmaksām. Vismazākās izmaksas uzraudzības nodrošināšanai ir bijušas Valsts kancelejai, sasniedzot tikai 6%. ES fondu administrēšanas atbalsta funkciju nodrošināšanai (lietveži, grāmatveži, juristi, kā arī aprīkojums, pamatlīdzekļi, apsaimniekošana u.c.) proporcionāli vislielākie izdevumi ir bijuši Valsts kancelejai (85%), Labklājības ministrijai (94%) un Satiksmes ministrijai (93%). Vismazākās izmaksas administrēšanas funkciju nodrošināšanai ir bijušas Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrai (5%) un Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai (8%).

Plānošanas reģioni vislielākos izdevumus ir tērējuši ES fondu informatīvo un publicitātes pasākumu nodrošināšanai, vidēji 90%. Pārējie finansējuma saņēmēji publicitātei ir tērējuši līdz 15% no kopējām pārskata perioda izmaksām. ES fondu izvērtēšanas izmaksas ir bijušas tikai diviem finansējuma saņēmējiem – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (12%) un Finanšu ministrijai kā vadošajai iestādei (4%). ES fondu finanšu kontrolēm un revīzijas nodrošināšanai vienīgi izdevumi ir bijuši Finanšu ministrijai kā Revīzijas iestādei (81%), Kultūras ministrijai (16%), Valsts izglītības un attīstības aģentūrai (3%), Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (12%) un Sabiedrības integrācijas fondam (19%).

Mācībām, konferencēm un citiem pasākumiem vidēji tērēti 8,5 %, bet vislielākie izdevumi ir bijuši Valsts klasei (27%) un Finanšu ministrijai kā Revīzijas iestādei (19%). Horizontālās politikas koordinēšanas funkciju nodrošināšanai 100% izdevumi ir bijuši diviem finansējuma saņēmējiem, kuru projektu mērķis ir nodrošināt horizontālo prioritāšu īstenošanu. Izdevumi ES fondu stratēģiskā plānošanā un īstenošanā ir bijušas tikai Finanšu ministrijai kā ES fondu vadošajai iestādei, sastādot 21% no kopējām pārskata perioda izmaksām un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai 7% apmērā.


Attēlā Nr. 3 redzams TP projektu ietvaros veikto ārpakalpojuma izdevumi dalījumā pa atbalstāmajām

Attēls Nr.3



Attēlā Nr. 4 redzams TP projektu ietvaros veikto atlīdzības izdevumi dalījumā pa atbalstāmajām pozīcijām.

Attēls Nr.4




Strukturālo reformu apakšaktivitāte

Ņemot vērā, ka DPP tika veikti grozījumi un mainīts **1.5.1.1.1.apakšaktivitātes** rezultāta rādītājs – nepieciešams veikt atbilstošus aktivitātes Ministru kabineta noteikumu, kā arī aktivitātes ietvaros noslēgto vienošanos grozījumus.

Lai nodrošinātu 1.5.1.1.1 apakšaktivitātes mērķa sasniegšanu un projektu īstenošanas uzraudzību un kontroli, CFLA veic projektu ietvaros sasniedzamo rezultātu skaitliskās vērtības uzraudzību un riska izvērtējumu atbilstoši projektu iesniegumā definētajiem riskiem attiecībā uz uzraudzības rādītāju izpildi, t.sk. nodrošina apakšaktivitātes ietvaros īstenojamo projektu izmaksu apkopošanu dalījumā pa atbalstāmajām darbībām pamatojoties uz MKN Nr.1358 (detalizētu informāciju par apakšaktivitātes īstenošanu projektu izdevumiem dalījumā pa atbalstāmajām darbībām, skatīt ziņojuma pielikumā Nr. 3).


Kā redzams attēlā Nr. 5 uz pārskata perioda beigām apakšaktivitātes ietvaros izdevumi kopumā ir bijuši LVL 938 664,39 apmērā, no kuriem lielākā daļa izdevumi ir bijuši Valsts pārvaldes cilvēkresursu kvalitātes celšanas un kapacitātes stiprināšanai, sasniedzot 50% no kopējām pārskata perioda izmaksām. Otrie vislielākie izdevumi ir bijuši strukturālo reformu plānošanai, ieviešanai un uzraudzībai, sastādot 34% no kopējām izmaksām. Salīdzinoši mazāki izdevumi ir bijuši Valsts pārvaldes īstenoto funkciju izvērtēšanas procesa pilnveidošanai – sasniedzot 10% (detalizētu informāciju par izdevumiem dalījumā pa atbalstāmajām darbībām, t.sk., dalījumā ārpalpojums, atlīdzība skatīt ziņojuma pielikumā Nr. 4).

Attēls Nr.5




Kā redzams attēlā Nr. 6, no pārskata perioda kopējiem izdevumiem 4% sastāda atlīdzības izdevumi un 96% ārpakalpojumi.


Attēls Nr.6



Attēlā Nr. 7 redzams projektu ietvaros veikto ārpakalpojuma izdevumi dalījumā pa atbalstāmajām pozīcijām.

Attēls Nr.7





Piezīme. Sniedz kopsecinājumus attiecībā uz visu savstarpēji saistīto rādītāju izpildi.

3.3. Analīze par Eiropas Savienības fondu pasākumu un nozares politikas savstarpējo papildinātību/saskaņotību

N/A

Piezīme. Informāciju sniedz reizi gadā, informāciju par pilnu gadu iekļaujot ziņojumā par iepriekšējā gada 2.pusgadu.

3.4. Konstatētās galvenās problēmas uzraudzības rādītāju izpildē, risinājumi un turpmākā rīcība to novēršanai

Tehniskā palīdzība

TP ietvaros rādītāju atšķirība no plānotā saistīta ar institūciju reorganizācijām TP 1. kārtas ietvaros, kā rezultātā BEMVA (Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūra) funkcijas pārņēma LIAA (Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra), RAPLAM (Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija), ĪUMEPLS (Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāts) un Vides ministrija tika apvienota kā VARAM (Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija), kā arī CFLA pārņēma sadarbības iestādes funkcijas no Veselības ekonomikas centra.

Strukturālo reformu apakšaktivitāte

Tika veikti grozījumi DPP, kā rezultātā tika mainīts sasniedzamais rezultāta rādītājs. Jaunais sasniedzamais rezultāta rādītājs „Nodrošināta Latvijas atbilstība Māstrihtas kritērijiem un gatavība Eiropas vienotās valūtas ieviešana”.

DPP līmenī noteikto rādītāju sasniegšanu ir jāveicina abu tās ietvaros īstenoto projektu ietvaros. Īstenotās aktivitātes strukturālo reformu veicināšanai valsts pārvaldē pilnībā nevar nodrošināt šā rādītāja sasniegšanu, jo

Māstrihtas kritēriju (attiecībā uz inflācijas līmeni, valdības kopējo budžeta deficītu, valūtas kursa stabilitāti u.tml.) izpilde ir saistīta ar dažādu politisku un ekonomisku faktoru savstarpēju ietekmi valstī.

Apakšaktivitātes projekti sadarbībā ar Eiropas Komisiju tika izstrādāti kā pilotprojekti administratīvās kapacitātes stiprināšanai Latvijā konkrētos valsts pārvaldes sektoros, tādējādi rādītāju definēšanā un to izpildes statusa noteikšanā risinājumi ir saistīti ar situācijas analīzi un apakšaktivitātes rādītāja statusa fiksēšanu līdz ES fondu perioda attiecināmības beigām – 2015. gada decembrī pieejamo oficiālo informāciju par Latvijas atbilstību Māstrihtas kritērijiem – neatkarīgi no tā, kad un vai Latvija pievienosies eiro zonai.

4. Veiktās darbības pasākumu un aktivitāšu ieviešanas uzlabošanai

4.1. Analīze par Ministru kabineta un Eiropas Savienības fondu uzraudzības komitejas izvirzītajiem uzdevumiem un to izpildi

Tehniskā palīdzība

MK 13.03.2012. sēdes protokola Nr.14 26.§ Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta, Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta un Latvijas un Šveices sadarbības programmas apguvi līdz 2011.gada 31.decembrim" ietvaros noteikta 1.mērķa 2007.-2013.gada plānošanas perioda Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda finansējuma apguves mērķis 2012.gada ietvaros.

Detalizēts apguves mērķa sasniegšanas progress ziņojuma 2.1. tabulā.

Strukturālo reformu apakšaktivitāte

1. Attiecībā uz Eiropas Savienības Sociālā fonda uzraudzības apakškomitejā sniegto norādi par nepieciešamību lielāku uzmanību veltīt publicitātes uzlabošanai Valsts kanceleja un Finanšu ministrija detalizētāku informāciju par projektu sniedz katra savas iestādes mājas lapā. Ir uzlabots formāts, kādā atspoguļot projekta operatīvo ieviešanas informāciju, sasaistot to ar rādītāju sasniegšanu, kas pašreizējā projektu ieviešanas fāzē ir arvien grūtāk. Iespēju robežās tiek demonstrēti dokumenti, kuru izstrāde notiek projektu ietvaros, norādot saites uz konkrētu resursu atrašanos internetā
2. Pamatojoties uz MK 2011.gada 20.decembra sēdes protokollēmuma (protokols nr.75, 45.§) uzdevumu, Valsts kanceleja, apkopojot ES fondu vadībā iesaistīto iestāžu sniegto informāciju, ir sagatavojusi informatīvu ziņojumu iesniegšanai MK par ES fondu līdzfinansētajiem pētījumiem un š.g. 31.maijā sniegusi informāciju ES fondu uzraudzības komitejas sēdē par secinājumiem un priekšlikumiem rīcībai. Ziņojumam pievienotais protokollēmuma projekts nosaka uzdevumu IZM, VARAM, FM, LM, EM un Valsts kancelejai līdz š.g. 1.augustam nosūtīt Pārresoru koordinācijas. Protokollēmums arī nosaka, ka AI vai SI ir jānodrošina, ka ES fondu līdzfinansētais lietišķais pētījums tiek publicēts Pētījumu un publikāciju datu bāzē ne vēlāk kā mēneša laikā pēc izmaksu attiecināšanas atbildīgajā vai sadarbības iestādē, tādējādi nodrošinot ES fondu līdzfinansēto pētījumu plašu pieejamību.

Piezīme. Atspoguļo Ministru kabineta un Eiropas Savienības fondu uzraudzības komitejās izvirzīto uzdevumu izpildi saskaņā ar uzraudzības komitejas sēžu un citos protokolos noteiktajiem uzdevumiem saistībā ar ES fondu apguvi.

4.2. Analīze par nozīmīgākajām projektu īstenošanā atklātajām neatbilstībām

Tehniskā palīdzība

Pārskata periodā izskatot progresa pārskatus un maksājumu pieprasījumus vairāku TP abu kārtu projektu ietvaros, ir konstatēti neatbilstoši veiktie izdevumi LVL 4 440,53, tajā skaitā:

- 1) saistībā ar pārkāpumiem iepirkumos – LVL 4 126,11. Detalizētāku informāciju par iepirkumu normu

pārskatu rezultātā piemērotajām finanšu korekcijām skatīt ziņojuma 2.8.tabulā.

- 2) saistībā ar neprecīziem piemaksu aprēķiniem – LVL 9,41
- 3) citas nepamatoti veiktas izmaksas – (telekomunikāciju pakalpojumu un komandējuma izdevumu pārmaksas, interneta pakalpojumu attiecināmās daļas nepareizs aprēķins) – LVL 305,01

Neatbilstoši veiktie izdevumi no TP abu kārtu projektu īstenošanas uzsākšanas līdz 30.06.2012. veido LVL 215 262,55, jeb 0,53% no noslēgto vienošanos kopsummām un 0,65% no projektos pieprasītā finansējuma. Visi konstatētie neatbilstoši veiktie izdevumi ir atgūti no kārtējā vai nākamā maksājuma pieprasījuma.

Lai samazinātu neatbilstoši veikto izdevumu rašanos, notiek komunikācija starp CFLA darbiniekiem un finansējuma saņēmēju. CFLA savas iekšējās procedūras par progresa pārskatu izskatīšanu ir papildinājusi ar papildus jautājumiem par iepirkumiem, ņemot vērā, ka proporcionāli lielākā daļa neatbilstību ir saistītas ar iepirkumiem. Atsevišķos gadījumos CFLA lūdz Iepirkumu uzraudzības biroja viedokli, lai pārliecinātos, ka izdevumi nav attiecināmi un pārskats iepirkumu jomā tiešām ir noticis. Sākot ar 2012.gadu CFLA uzsāk izlases veida iepirkumu pirmspārbaūžu veikšanu, tādējādi mazinot neatbilstoši veikto izdevumu par iepirkumiem rašanās risku.

Strukturālo reformu apakšaktivitāte

Neatbilstoši veiktie izdevumi nav konstatēti.

4.3. Korektīvas darbības, kas veiktas, reaģējot uz citu iestāžu pārskatos sniegtajiem priekšlikumiem par atbildīgās iestādes un attiecīgās sadarbības iestādes darbu

Pārskata periodā uzsākti vairāki **revīzijas iestādes auditi**, kuros iekļauti arī TP projekti:

1. 06.02.2012. uzsāktajā auditā „1.DP, 2.DP un 3.DP ietvaros sertifikācijas iestādes laika posmā no 01.07.2011. līdz 31.12.2011. apstiprināto izdevumu revīzija” iekļauti 4 TP 1. kārtas projekti (CFLA, FM, VRAA un VARAM). Ziņojums vēl ir saskaņošanas procesā.
2. 10.04.2012. uzsāktajā auditā „ES SF un KF vadības un kontroles sistēmas audita” iekļauti 2 TP 1. kārtas projekti (Vidzemes plānošanas reģiona un EM). Veiktā audita rezultātā tika izteikta rekomendācija pilnveidot CFLA iekšējās procedūras par projektu atlasī pārbaužu projektu īstenošanas vietās. Rekomendācijas ieviešanas termiņš ir nākamajā pārskata periodā.
3. 15.06.2012. CFLA saņēma Valsts kancelejas priekšlikumus attiecināmo izmaksu pamatojošo dokumentu pārbaudes vienkāršošanai tehniskās palīdzības projektu ietvaros, kā piemēram, samazināt iesniedzamo pamatojošo dokumentu kopiju skaitu, apvienot maksājumu pieprasījumu pārbaudes ar pārbaudēm projektu īstenošanas vietās, kā arī piemērot izlases veida pārbaudes. CFLA, sadarbībā ar Finanšu ministriju kā vadošo iestādi izvērtē sniegtos priekšlikumus un nākamajā pārskata periodā informēs Valsts kanceleju, kā arī pārējos tehniskās palīdzības saņēmējus par veiktajiem pasākumiem projektu uzraudzības vienkāršošanai.

4.4. Sadarbība starp atbildīgo iestādi un sadarbības iestādi

1. 2012.gada 6.februāra vadošās iestādes un CFLA sanāsmē par Eiropas Savienības fondu uzraudzības jautājumiem tika diskutēti par izmaksu attiecināmību ES fondu TP projektos, aktuālajiem jautājumiem par TP projektu ieviešanu, kā arī noteica rīcības plānu par ES fondu līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu ieviešanu. Turpmāk CFLA tiek informēta par vadošās iestādes apstiprināto ES fondu darbības programmu ikgadējo komunikācijas plānu, lai nodrošinātu ar pilnīgas informācijas pieejamību, kā arī noteikts, ka

CFLA nodrošina aktivitāšu ietvaros veikto pētījumu publiskošanu, ievietojot tos savā mājas lapā ar norādi uz konkrētu interneta adresi, kurā šie pētījumi ir pieejami.

2. 2012.gada 18.aprīļa FM un CFLA sanāsmē par Eiropas Savienības fondu uzraudzības jautājumiem tika diskutēts par TP projektu ietvaros apmācību attiecināmības pieeju, 2014.-2020.gada plānošanas perioda izdevumu saskaņošanu, izmaksāto finansējums TP 1.kārtas projektu ietvaros, veikto izdevumu statusu no TP projekta konta, kuri nav iekļauti maksājuma pieprasījumā.
3. VI un CFLA vienojās, ka gadījumos, kad ir jāpieņem lēmums par apmācību, semināru u.c. pasākumu attiecināšanu no tehniskās palīdzības projekta, ārvalstu apmācības, komandējumi u.c. pasākumi ir jāsaskaņo ar vadošo iestādi, kā arī CFLA reizi gadā veic TP projektu kontu izdevumu kontroli salīdzinot projekta ietvaros maksājumu pieprasījumos pieprasīto finansējumu ar projekta veiktām izmaksām no projekta konta. Ja ir konstatētas kādas nesakritības, CFLA lūdz skaidrot finansējuma saņēmējam konstatēto faktu, vienlaicīgi informējot vadošo iestādi.

Sanāsmē tika izanalizēts ES fondu uzraudzības jautājumu rīcības plānā (01.01.2012.-30.06.2012.) noteikto izdevumu izpilde, paveiktais un turpmākā rīcību, lai tiktu nodrošināta uzdevumu izpilde norādītajā termiņā. Tika konstatēts, ka noteikto uzdevumu izpilde notiek atbilstoši rīcības plānam.

4. VI un SI sadarbība arvien uzlabojas –gan informācijas apmaiņas ziņā, gan virzot korektīvus risinājumus TP, kā arī 1.5.1.1.1. apakšaktivitātes projektu ieviešanā. Notiek regulāras operatīvās sanāksmes, nodrošinot konstruktīvu jautājumu risināšanu.

Piezīme. Informāciju sniedz par sadarbības procesu starp atbildīgo iestādi un sadarbības iestādi, konstatētajām problēmām un priekšlikumiem par sadarbības uzlabošanu un pilnveidošanu.

4.5. Analīze par finansējuma saņēmēju iesniegtajos progressa pārskatos norādītajām problēmām un ierosinājumiem attiecībā uz projektu ieviešanas un Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistīto iestāžu darba efektivitātes uzlabošanu

TP un Strukturālo reformu apakšaktivitātes ietvaros pārskata periodā iesniegtajos progressa pārskatos finansējuma saņēmēji problēmas nav norādījuši, nav iekļāvuši arī ierosinājumus attiecībā uz projektu ieviešanas un Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistīto iestāžu darba efektivitātes uzlabošanu.

Vienlaikus, jāatzīmē, ka CFLA sadarbībā ar vadošo iestādi ir veikusi rūpīgu Valsts kancelejas priekšlikumu izvērtējumu attiecībā uz attiecināmo izmaksu pamatojošo dokumentu pārbaudes vienkāršošanu tehniskās palīdzības projektos (skatīt informāciju 4.2. sadaļā), lai turpmāk mazinātu administratīvo slogu FS – gatavojot TP projektu pārskatus un maksājumu pieprasījumus.

No 24.05.2012. līdz 06.06.2012. CFLA veica klientu apmierinātības aptauju, kurā piedalījās 205 respondenti, t.sk. TP aktivitāšu un 1.5.1.1.1.apakšaktivitātes finansējuma saņēmēji. 86% respondentu sadarbība ar CFLA apmierina. Aptaujas ietvaros saņemti vairāki ieteikumi, piemēram: panākt līdzsvaru starp atbalsta sniegšanu un uzraudzības funkciju; pēc iespējas mazināt birokrātijas slogu, tai skaitā vienkāršot prasības iesniedzamajai dokumentācijai; paust ar vadošo un atbildīgajām iestādēm saskaņotu viedokli; pilnveidot informāciju mājas lapā u.c. Ieteikumu CFLA darbības uzlabošanai realizācijas iespējas tiek izvērtētas, lai tuvākajā laikā pilnveidotu sadarbību ar klientiem.

Piezīme. Analīzi balsta uz finansējuma saņēmēju iesniegtajos pārskatos vai aptaujās sniegto informāciju, sniedzot atbildīgās iestādes priekšlikumus par rīcību ES fondu vadības efektivitātes uzlabošanai.

4.6. Ierosinājumi attiecībā uz nepieciešamo rīcību nākamajā periodā

Nākamajā pārskata periodā ir nepieciešama šāda rīcība:

FM nodrošināt:

1. Līdz 2012. gada 01. septembrim MK 24.11.2009. noteikumu Nr. 1358, grozījumu iesniegšana Valsts kancelejā, lai nodrošinātu 1.5.1.1.1. apakšaktivitātes pieejamā finansējuma atbilstību DPP un veiktu datu precizēšanu Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmā.
2. Līdz 2012. gada 15. decembrim MK 06.09.2011. noteikumu Nr. 694 grozījumu iesniegšana Valsts kancelejā, lai nodrošinātu maksimāli efektīvu ES fondu līdzekļu izlietošanas uzraudzību un optimālu rezultātu sasniegšanu TP 2. Kārtā.
3. Līdz 31.12.2012. izvērtēt 27.10.2009. MK noteikumu Nr. 1238 „Eiropas Savienības fondu ieviešanas uzraudzības un izvērtēšanas kārtība” 3. pielikumā „AI ziņojums par ES fondu līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu ieviešanu” iekļaujamo informāciju, lai nodrošinātu ziņojuma sadaļu ietvaros nedublējošas informācijas atspoguļošanu.
4. Līdz 31.12.2012. veikt detalizētu analīzi par finansējuma saņēmēju sniegtajiem pārskatiem par projektu izdevumiem pa atbalstāmajām darbībām, lai sniegtu precīzāku uzraudzības informāciju Eiropas Komisijai, analizētu konkrētu TP projektu ieviešanas progresu (datu analīze finansējuma saņēmēju griezumā pa atbalstāmo darbību pozīcijām, t.sk. izmaksu analīze uz 1 finansēto TP darbinieku.)
5. VI sadarbībā ar CFLA līdz 31.12.2012. pilnveidot pārskata veidlapu par tehniskās palīdzības un 1.5.1.1.1 apakšaktivitātes projektu veiktajām attiecināmajām izmaksām atbalstāmo darbību ietvaros, lai nodrošinātu finansējuma saņēmēju vienotu izpratni pārskata aizpildīšanā.
6. Nodrošināt informācijas sniegšanu TP finansējuma saņēmējiem par ārvalstu apmācības attiecināšanas principiem.
7. Priekšlikumu FM 14.03.2011. vadlīniju „Vadlīnijas attiecināmo un neattiecināmo izmaksu noteikšanai 2007.-2013. gada plānošanas periodā” grozījumu saskaņošanai, nodrošinot skaidru un nepārprotamu normatīvo regulējumu attiecināmajām un neattiecināmajām izmaksām TP projektos.

Piezīme. Sniedz norādes gan attiecībā uz pašu atbildīgo iestādi, gan attiecībā uz citām institūcijām.