

Atvēršanas fonda investīciju pasākumu īstenošanas laika grafiks

ANM ieviešana 19.01.2022.

Komponentes numurs	Komponentes nosaukums	Reformas vai investīcijas numurs	Reformas vai investīcijas nosaukums	Atlases kārtas numurs (ja attiecināms)	ANM finansējums	Finansējuma saņēmēji	Atbildīgā iestāde	Īstenošanas MK noteikumi vai informatīvie ziņojumi		Plānotais atlases uzskaites laiks (gads un ceturksnis)	Īstenošanas MK noteikumu vai informatīvo ziņojumu statuss				Komentārs (ja nepieciešams)
								Uzsākts saskaņošanas process (gads un ceturksnis)	Iesniegšana apstiprināšanai MK (gads un ceturksnis)		Datums, kad iesūtīts saskaņošanai FM (dd.mm.gggg.)	Datums, kad sniegts FM atzīnums (dd.mm.gggg.)	Datums, kad nosūtīts saskaņošanai EK (dd.mm.gggg.)	Datums, kad saņemts EK viedoklis (dd.mm.gggg.)	
1	klimate pārmaiņas	1.1.1.1.i.1.	Konkurētspējīgs dzelzceļa pasažieru transports kopējā Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta sistēmā	n/a	74 400 000	SM/VŠIA "Autotransporta direkcija" / VAS "Pasažieru vilciens"	SM	2022.g. II cet.	2022.g. III cet.	2022.g. III cet.	-	-	-	-	Informatīvais ziņojums ir izstrādes procesā un vēl nav iesniegts saskaņošanai FM (tikš iesniegts indikatīvi 2022.g. II cet.)
1	klimate pārmaiņas	1.1.1.1.i.2.	Konkurētspējīgs dzelzceļa pasažieru transports kopējā Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta sistēmā	n/a	32 450 000	VAS "Latvijas dzelzceļš"	SM	2022.g. II cet.	2022.g. II cet.	2022.g. II cet.	03.02.2022.	-	-	-	Investīcijām 1.1.1.1.i.2. un 1.1.1.1.i.3. tiek gatavots vienots MK noteikumu projekts.
1	klimate pārmaiņas	1.1.1.1.i.3.	Konkurētspējīgs dzelzceļa pasažieru transports kopējā Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta sistēmā	n/a	40 250 000	VAS "Latvijas dzelzceļš"	SM	2022.g. II cet.	2022.g. II cet.	2022.g. II cet.	03.02.2022.	-	-	-	Investīcijām 1.1.1.1.i.2. un 1.1.1.1.i.3. tiek gatavots vienots MK noteikumu projekts.
1	klimate pārmaiņas	1.1.1.2.i.1.	Videi draudzīgi uzlabojumi Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta sistēmā	n/a	24 270 000	RP SIA "Rīgas satiksme"	SM	2022.g. II cet.	2022.g. II cet.	2022.g. III cet.	03.02.2022.	-	-	-	MK noteikumu projekts 03.02.2022. iesniegts saskaņošanai FM. Pēc saskaņošanas ar FM, MK noteikumu projekts tiks saskaņots ar EK un virzīts izsludināšanai VSS (indikatīvi 2022.g. II cet.)
1	klimate pārmaiņas	1.1.1.2.i.2.	Videi draudzīgi uzlabojumi Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta sistēmā	n/a	87 285 492	Rīgas pilsētas pašvaldība, Pašvaldības	SM	2022.g. II cet.	2022.g. II cet.	2022.g. II cet.	-	-	-	-	Investīcijām 1.1.1.2.i.2. un 1.1.1.2.i.3. tiek gatavots vienots MK noteikumu projekts.
1	klimate pārmaiņas	1.1.1.2.i.3.	Videi draudzīgi uzlabojumi Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta sistēmā	n/a	2 312 500	Rīgas pilsētas pašvaldība	SM	2022.g. II cet.	2022.g. II cet.	2022.g. II cet.	-	-	-	-	Investīcijām 1.1.1.2.i.2. un 1.1.1.2.i.3. tiek gatavots vienots MK noteikumu projekts.
1	klimate pārmaiņas	1.1.1.3.i.	Pilnveidota veloceļu infrastruktūra	n/a	34 514 008	Pašvaldības	SM	2022.g. II cet.	2022.g. II cet.	2022.g. II cet.	-	-	-	-	
1	klimate pārmaiņas	1.2.1.1.i.	Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošana un pāreja uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu	n/a	57 282 000	ALTUM	EM	2021.g. III cet.	2021.g. IV cet.	2022.g. I cet.	13.06.2021.	30.06.2021.	26.08.2021.	15.09.2021.	09.08.2021. - izsludināti sabiedriskajā apspriešanā 05.10.2021. - pirmais oficiālais saskaņošanas TAP portāla 19.10.2021. - sniegts FM atzīnums 13.12.2021. - saņemti precīzā MK noteikumi 20.12.2021. - sniegts FM atzīnums TAP portāla
1	klimate pārmaiņas	1.2.1.2.i.	Energoefektivitātes paaugstināšana uzņēmējdarbībā, ko nacionāli plānots ieviest kombinētā finanšu instrumenta veidā	n/a	80 586 000	ALTUM	EM	2022.g. I cet.	2022.g. II cet.	2022.g. II cet.	15.07.2021.	30.07.2021.	-	-	15.07.2021. - neoficiāli saskaņošanai saņemti EM noteikumi, kas apvienoti ar 6.1.1.SAM MK noteikumiem. 30.07.2021. - nosūtīti FM komentāri.
1	klimate pārmaiņas	1.2.1.2.i.	Energoefektivitātes paaugstināšana uzņēmējdarbībā, ko nacionāli plānots ieviest kombinētā finanšu instrumenta veidā	n/a	40 000 000	Inovāciju klasteri	EM	2022.g. I cet.	2022.g. II cet.	2023.g. I cet.	15.07.2021.	30.07.2021.	-	-	
1	klimate pārmaiņas	1.2.1.3.i.	Pašvaldību ēku un infrastruktūras uzlabošana, veicinot pāreju uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu un uzlabojot energoefektivitāti	n/a	29 304 000	Pašvaldības un to iestādes, pašvaldību kapitālsabiedrības, publiski privātās	VARAM	2022.g. III cet.	2022.g. IV cet.	2023.g. I cet.	-	-	-	-	03.08.2021. - EM nosūtīti precīzā komentāri
1	klimate pārmaiņas	1.2.1.4.i.	Energoefektivitātes uzlabošana valsts sektora ēkās, t.sk. vēsturiskajās ēkās	n/a	23 956 000	valsts ēku pārvaldītāji un lietotāji	EM	2021.g. IV cet.	2022.g. I cet.	2022.g. II cet. (atlase ilgst vismaz 1 gadu)	29.11.2021.	16.12.2021.	-	-	29.11.2021. - neoficiāli saskaņošanai saņemti MK noteikumu projekts 16.12.2021. - nosūtīti FM komentāri
1	klimate pārmaiņas	1.2.1.5.i.	Elektroenerģijas pārvades un sadales tīklu modernizācija	n/a	80 000 000	AS "Augstsprieguma tīkls" un AS "Sadales tīkls"	EM	2021.g. IV cet.	2022.g. I cet.	2022.g. II cet. (atlase ilgst līdz 2022.gada beigām)	-	-	-	-	
1	klimate pārmaiņas	1.3.1.1.i.1.	Glabāšanas dienestu kapacitātes stiprināšana, īpaši VUGD infrastruktūras un materiāltehniskās bāzes modernizācija	n/a	36 630 000	NVA	leM	2021.g. IV cet.	2021.g. IV cet.	2021.g. IV cet.	-	-	-	-	07.12.2021. - neoficiāli saskaņošanai saņemti informatīvie ziņojumu projekts 23.12.2021. - nosūtīti FM komentāri
1	klimate pārmaiņas	1.3.1.2.i.	Investīcijas plūdu risku mazināšanas infrastruktūrā	n/a	32 967 000	Valsts SIA ZMNĪ	ZM	2022.g. I cet.	2022.g. III cet.	2022.g. IV cet.	-	-	-	-	

Komponentes numurs	Komponentes nosaukums	Reformas vai investīcijas numurs	Reformas vai investīcijas nosaukums	Atlases kārtas numurs (ja attiecināms)	ANM finansējums	Finansējuma saņēmēji	Atbildīgā iestāde	Istenošanas MK noteikumi vai informatīvie ziņojumi		Plānotais atlaides uzskaites laiks (gads un ceturksnis)	Istenošanas MK noteikumu vai informatīvo ziņojumu statuss				Komentārs (ja nepieciešams)
								Uzsākts saskaņošanas process (gads un ceturksnis)	Iesniegšana apstiprināšanai MK (gads un ceturksnis)		Datums, kad iesūtīts saskaņošanai FM (dd.mm.gggg.)	Datums, kad sniegts FM atzinums (dd.mm.gggg.)	Datums, kad nosūtīts saskaņošanai EK (dd.mm.gggg.)	Datums, kad saņemts EK viedoklis (dd.mm.gggg.)	
2	digitālā transformācija	2.1.1.1.i.	Pārvaldes modernizācija un pakalpojumu digitālā transformācija, tai skaitā uzņēmējdarbības vide	n/a	24 437 280	Valsts pārvaldes iestādes, valsts kapitālsabiedrības deleģēto pārvaldes	VARAM	2022.g. I cet.	2022.g. II cet.	2022.g. IV cet.	18.01.2022	MKN projekts šobrīd tiek skatīts. Pilno sniegt atzinumu 25.01.2022	Sobrīd EK vērtē EN valodā VARAM sagatavoto MKN.	-	saņemti atzinumi par MK noteikumu projektu "Par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes "Digitālā transformācija" 2.1. reformu un investīciju virziena "Valsts pārvaldes, t.sk. pašvaldību digitālā transformācija" īstenošanu" (22-TA-115) un noteik. iebildumu un priekšlikumu apstrādes proces.
2	digitālā transformācija	2.1.2.1.i.	Pārvaldes centralizētās platformas un sistēmas	n/a	70 177 920	Valsts pārvaldes iestādes, valsts kapitālsabiedrības deleģēto pārvaldes	VARAM	2022.g. I cet.	2022.g. II cet.	2022.g. IV cet.	18.01.2022	MKN projekts šobrīd tiek skatīts. Pilno sniegt atzinumu 25.01.2023	Sobrīd EK vērtē EN valodā VARAM sagatavoto MKN.	-	saņemti atzinumi par MK noteikumu projektu "Par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes "Digitālā transformācija" 2.1. reformu un investīciju virziena "Valsts pārvaldes, t.sk. pašvaldību digitālā transformācija" īstenošanu" (22-TA-115) un noteik. iebildumu un priekšlikumu apstrādes proces.
2	digitālā transformācija	2.1.2.2.i.	Latvijas nacionālais federētais mākonis	n/a	12 490 800	Valsts pārvaldes iestādes, valsts kapitālsabiedrības deleģēto pārvaldes	VARAM	2022.g. I cet.	2022.g. II cet.	2022.g. IV cet.	18.01.2022	MKN projekts šobrīd tiek skatīts. Pilno sniegt atzinumu 25.01.2024	Sobrīd EK vērtē EN valodā VARAM sagatavoto MKN.	-	saņemti atzinumi par MK noteikumu projektu "Par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes "Digitālā transformācija" 2.1. reformu un investīciju virziena "Valsts pārvaldes, t.sk. pašvaldību digitālā transformācija" īstenošanu" (22-TA-115) un noteik. iebildumu un priekšlikumu apstrādes proces.
2	digitālā transformācija	2.1.3.1.i.	Datu pieejamība, koplietošana un analitika	n/a	21 756 000	Valsts pārvaldes iestādes, valsts kapitālsabiedrības deleģēto pārvaldes	VARAM	2022.g. I cet.	2022.g. II cet.	2022.g. IV cet.	18.01.2022	MKN projekts šobrīd tiek skatīts. Pilno sniegt atzinumu 25.01.2025	Sobrīd EK vērtē EN valodā VARAM sagatavoto MKN.	-	saņemti atzinumi par MK noteikumu projektu "Par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes "Digitālā transformācija" 2.1. reformu un investīciju virziena "Valsts pārvaldes, t.sk. pašvaldību digitālā transformācija" īstenošanu" (22-TA-115) un noteik. iebildumu un priekšlikumu apstrādes proces.
2	digitālā transformācija	2.2.1.1.i.	Atbalsts Digitālo inovāciju centru un reģionālo kontaktpunktu izveidei	n/a	10 000 000	IT klasteris, Latvijas Digitālais akcelerator, Eiropas Digitālais inovāciju centrs	EM	2022.g. I cet.	2022.g. II cet.	2022.g. III cet.	1.versija - 01.11.2021. 2.versija - 12.01.2022.	1. Atzinums sniegts 16.11.2021. 2. Atzinums sniegts 21.01.2022.	12.01.2022.	-	
2	digitālā transformācija	2.2.1.2.i.	Atbalsts procesu digitalizācijai komercdarbībā	n/a	40 000 000	LIAA	EM	2022.g. I cet.	2022.g. II cet.	2022.g. III cet.	1.versija - 01.11.2021. 2.versija - 23.12.2021.	1. Atzinums sniegts 16.11.2021. 2. Atzinums sniegts 11.01.2022.	23.12.2021.	-	Neformāli saskaņošana
2	digitālā transformācija	2.2.1.3.i.	Atbalsts jaunu produktu un pakalpojumu ieviešanai uzņēmējdarbībā	n/a	24 300 000	Inovāciju klasteri	EM	2022.g. I cet.	2022.g. II cet.	2022.g. II cet.	-	-	-	-	Neformāli saskaņošana
2	digitālā transformācija	2.2.1.4.i.	Finanšu instrumenti komersantu digitālās transformācijas veicināšanai	n/a	45 143 000	ALTUM, gala saņēmēji: uzņēmumi	EM	2021.g. IV cet.	2022.g. II cet.	2022.g. III cet.	20.10.2021. 02.11.2021. 23.12.2021. (TAP)	25.10.2021. 07.01.2022. (TAP)	22.11.2021.	06.12.2021.	MKN projekts vēl nav iesniegts FM
2	digitālā transformācija	2.2.1.5.i.	Mediju nozares uzņēmumu digitālās transformācijas veicināšana	n/a	5 700 000	Mediju nozares asociācijas un uzņēmumi	KM	2022.g. I cet.	2022.g. II cet.	2022.g. III cet.	-	-	-	-	MKN projekts vēl nav iesniegts FM
2	digitālā transformācija	2.3.1.1.i.	Augsta līmeņa digitālo prasmju apguves nodrošināšana	n/a	17 000 000	Augstskolas	IZM	2021.g. IV cet.	2022.g. I cet.	2022.g. II cet.	23.12.2021. (TAP)	10.01.2022. (TAP)	-	-	MKN projekts vēl nav iesniegts FM
2	digitālā transformācija	2.3.1.2.i.	Uzņēmumu digitālo prasmju attīstība	n/a	20 000 000	Nozaru asociācijas, Eiropas Digitālais inovāciju centrs	EM	2022.g. I cet.	2022.g. II cet.	2022.g. III cet.	05.11.2021.	13.11.2021.	-	-	
2	digitālā transformācija	2.3.1.3.i.	Pašvadības IKT speciālistu mācību pieejas attīstība	n/a	7 600 000	izglītības iestāde vai tās dibinātājs	IZM	2022.g. I cet.	2022.g. II cet.	2022.g. III cet.	-	-	-	-	MKN projekts vēl nav iesniegts FM
2	digitālā transformācija	2.3.1.4.i.	Individuālo mācību kontu pieejas attīstība	n/a	14 306 000	VIAA	IZM	2022.g. II cet.	2022.g. III cet.	2022.g. IV cet.	-	-	-	-	MKN projekts vēl nav iesniegts FM
2	digitālā transformācija	2.3.2.1.i.	Digitālās prasmes iedzīvotājiem, t.sk. jauniešiem	1	9 542 000	VARAM	IZM	2022.g. I cet.	2022.g. II cet.	2022.g. III cet.	-	-	-	-	Informatīvais ziņojums „Par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2.komponentes „Digitālā transformācija” 2.3. reformu un investīciju virziena „Digitālās prasmes” 2.3.2.1.i.i. investīcijas „Digitālās prasmes iedzīvotājiem t.sk. jauniešiem” īstenošanu” nodots publikācijai amerikāņu TAP portālā 04.02.2022.
3	digitālā transformācija	2.3.2.1.i.	Digitālās prasmes iedzīvotājiem, t.sk. jauniešiem	2	3 090 000	JSPA	IZM	2022.g. I cet.	2022.g. II cet.	2022.g. III cet.	-	-	-	-	Informatīvais ziņojums „Par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2.komponentes „Digitālā transformācija” 2.3. reformu un investīciju virziena „Digitālās prasmes” 2.3.2.1.i.i. investīcijas „Digitālās prasmes iedzīvotājiem t.sk. jauniešiem” īstenošanu” nodots publikācijai amerikāņu TAP portālā 04.02.2022.
2	digitālā transformācija	2.3.2.2.i.	Valsts un pašvaldību digitālās transformācijas prasmju un spēju attīstība	n/a	8 250 000	Valsts pārvaldes iestāde (VAS)	VARAM/VK/VAS	2022.g. I cet.	2022.g. II cet.	2022.g. IV cet.	-	-	-	-	
2	digitālā transformācija	2.3.2.3.i.	Digitālās plaissas mazināšana sociāli neizsargājamiem izglītojamiem un izglītības iestādēs	n/a	15 000 000	IZM	IZM	2021.g. IV cet.	2021.g. IV cet.	2022.g. I cet.	-	-	-	-	MKN projekts vēl nav iesniegts FM

Komponentes numurs	Komponentes nosaukums	Reformas vai investīcijas numurs	Reformas vai investīcijas nosaukums	Atlases kārtas numurs (ja attiecināms)	ANM finansējums	Finansējuma saņēmēji	Atbildīgā iestāde	Istenošanas MK noteikumi vai informatīvie ziņojumi		Plānotais atlases uzsākšanas laiks (gads un ceturksnis)	Istenošanas MK noteikumu vai informatīvo ziņojumu statuss				Komentārs (ja nepieciešams)
								Uzsākts saskaņošanas process (gads un ceturksnis)	Iesniegšana apstiprināšanai MK (gads un ceturksnis)		Datums, kad iesūtīts saskaņošanai FM (dd.mm.gggg.)	Datums, kad sniegts FM atzinums (dd.mm.gggg.)	Datums, kad nosūtīts saskaņošanai EK (dd.mm.gggg.)	Datums, kad saņemts EK viedoklis (dd.mm.gggg.)	
2	digitālā transformācija	2.4.1.1.i.	Pasīvās infrastruktūras izbūve Via Baltica koridorā 5G pārklājuma nodrošināšanai	n/a	12 500 000	VAS "Latvijas valsts radio un televīzijas centrs"	SM	2022.g. IV cet.	2022.g. IV cet.	2023.g. I cet.	-	-	-	-	
2	digitālā transformācija	2.4.1.2.i.	Platjoslas jeb ļoti augstas veiktspējas tīklu "pēdējās jūdzes" infrastruktūras attīstībā	n/a	4 000 000	Plānošanas reģioni	SM	2022.g. IV cet.	2022.g. IV cet.	2023.g. I cet.	-	-	-	-	
3	nevienlīdzības mazināšana	3.1.1.1.i.	Valsts reģionālo un vietējo autoceļu tīkla uzlabošana	n/a	92 300 000	Satiksmes ministrija, valsts kapitālsabiedrība (VSIJA Latvijas Valsts ceļi)	VARAM	2021.g. IV cet.	2022.g. I cet.	2022.g. II cet.	-	-	-	-	ministrijas 28.01.2022. sniegtos precīzējumus (sākotnējais informatīvais ziņojuma projekts tika nosūtīts Satiksmes ministrijai saskaņošanai 09.11.2021., sīkrtoti saskaņošanai 15.11.2021.). Tāpat informatīvais ziņojuma projekts izstrādāts laikā 13.01.2022. tika organizēta sanāksme ar Finanšu ministriju, Satiksmes ministriju un valsts
3	nevienlīdzības mazināšana	3.1.1.2.i.	Pašvaldību kapacitātes stiprināšana to darbības efektivitātes un kvalitātes uzlabošanai	n/a	2 500 000	Valsts pārvaldes iestāde (VARAM)	VARAM	2022.g. III cet.	2022.g. IV cet.	2023.g. I cet.	-	-	-	-	
3	nevienlīdzības mazināšana	3.1.1.3.i.	Investīcijas uzņēmējdarbības publiskajā infrastruktūrā industriālo parku un teritoriju attīstīšanai reģionos	n/a	80 000 000	Pašvaldības (t.sk. to iestādes, pašvaldību kapitālsabiedrības), komersanti	VARAM, EM	2022.g. II cet.	2022.g. IV cet.	2023.g. I cet.	18.01.2022.	-	-	-	18.01.2021.neoficiālais saskaņošanai saņemti MK noteikumi.
3	nevienlīdzības mazināšana	3.1.1.4.i.	Finansēšanas fonda izveide zemas līmeņa mājokļu būvniecībai	n/a	42 900 000	ALTUM	EM	2021.g. III cet.	2021.g. IV cet.	2022.g. I cet.	06.05.2021. (neformālā saskaņošanā)	14.05.2021. (neformālā saskaņošanā)	03.09.2021.	01.10.2021.	31.08.2021. - izstrādāts publiskajā apspriešanā 27.10.2021. - iesniegts TAP portālā 10.11.2021. - plānots sniegt FM atzinumu TAP portālā
3	nevienlīdzības mazināšana	3.1.1.5.i.	Izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveide un aprīkošana	n/a	30 690 000	Pašvaldības	IZM	2021.g. IV cet.	2021.g. IV cet.	2022.g. II cet.	-	-	-	-	
3	nevienlīdzības mazināšana	3.1.1.6.i.	Pašvaldību funkciju īstenošanai un pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo bezzīmēšu transportlīdzekļu iegāde	n/a	10 000 000	Pašvaldības	VARAM	2022.g. III cet.	2022.g. IV cet.	2023.g. I cet.	-	-	-	-	
3	nevienlīdzības mazināšana	3.1.2.1.i.	Publisko pakalpojumu un nodarbinātības pieejamības veicināšanas pasākumi cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem: Valsts un pašvaldību ēku vides pieejamības nodrošināšanas	1	7 000 000	Valsts un pašvaldību ēku, kurās sniedz labklājības nozares valsts pakalpojumus vai	LM	2021.g. IV cet.	2022.g. II cet.	2022.g. II cet.	-	-	-	-	
3	nevienlīdzības mazināšana	3.1.2.1.i.	Publisko pakalpojumu un nodarbinātības pieejamības veicināšanas pasākumi cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem: Atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamība	2	3 400 000	Plānošanas reģioni	LM	2022.g. I cet.	2022.g. III cet.	2022.g. III cet.	-	-	-	-	
3	nevienlīdzības mazināšana	3.1.2.2.i.	Prognozēšanas rīka izstrāde	n/a	1 563 985	LM	LM	2021.g. IV cet.	2022.g. II cet.	2022.g. II cet.	29.12.2021. (TAP)	18.01.2022.	06.01.2022.	19.01.2022.	
3	nevienlīdzības mazināšana	3.1.2.3.i.	Ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojuma nodrošināšana un nepārtrauktība: jaunu ģimeniskai videi pietuvinātu aprūpes institūciju attīstība	1	126 435	Labklājības ministrija.	LM	2022.g. I cet.	2022.g. II cet.	2022.g. II cet.	05.11.2021.	22.11.2021.	12.11.2021.	25.11.2021.	
3	nevienlīdzības mazināšana	3.1.2.3.i.	Ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojuma nodrošināšana un nepārtrauktība: jaunu ģimeniskai videi pietuvinātu aprūpes institūciju attīstība	2	64 809 580	Pašvaldības.	LM	2022.g. II cet.	2022.g. IV cet.	2022.g. IV cet.	-	-	-	-	
3	nevienlīdzības mazināšana	3.1.2.4.i.	Sociālās un profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu sinerģiska attīstība cilvēku ar funkcionāliem traucējumiem drošumspējas veicināšanai	n/a	6 000 000	SIVA	LM	2022.g. I cet.	2022.g. II cet.	2022.g. II cet.	08.02.2022. (TAP)	22.02.2022.	15.02.2022.	28.02.2022.	
3	nevienlīdzības mazināšana	3.1.2.5.i.	Bezdarbnieku, darba meklētāju un bezdarbā riskam pakļauto iedzīvotāju iesaiste darba tirgū	n/a	28 710 000	NVA	LM	2022.g. III cet.	2022.g. IV cet.	2022.g. IV cet.	-	-	-	-	
4	veselība	4.1.1.r.	Uz cilvēku centrētas, visaptverošas, integrētas veselības aprūpes sistēmas ilgtspēja un nodrošināšana	n/a	3 155 000	n/a	Veselības ministrija	N/A	N/A	N/A	-	-	-	-	
			Rekomendāciju izstrāde integrētās un epidemioloģiski drošas veselības aprūpes īstenošanai	1	700 000	VM padotības iestādes	Veselības ministrija	2021.g. IV cet.	2021.g. IV cet.	2022.g. I cet.	09.11.2021.	26.11.2021.	25.11.2021.	02.12.2021.	

Komponentes numurs	Komponentes nosaukums	Reformas vai investīcijas numurs	Reformas vai investīcijas nosaukums	Atlases kārtas numurs (ja attiecināms)	ANM finansējums	Finansējuma saņēmēji	Atbildīgā iestāde	Istenošanas MK noteikumi vai informatīvie ziņojumi		Plānotais atlases uzsākšanas laiks (gads un ceturksnis)	Istenošanas MK noteikumu vai informatīvo ziņojumu statuss				Komentārs (ja nepieciešams)
								Uzsākts saskaņošanas process (gads un ceturksnis)	Iesniegšana apstiprināšanai MK (gads un ceturksnis)		Datums, kad iesūtīts saskaņošanai FM (dd.mm.gggg.)	Datums, kad saņemts FM atzinums (dd.mm.gggg.)	Datums, kad nosūtīts saskaņošanai EK (dd.mm.gggg.)	Datums, kad saņemts EK viedoklis (dd.mm.gggg.)	
			Vienotu principu pieejas ieviešana onkoloģijas jomā	2	500 000	Ārstniecības iestādes	Veselības ministrija	2021.g. IV cet.	2021.g. IV cet.	2022.g. I cet.	-	-	-	-	
			Latvijas iedzīvotāju genoma references izveide (Latvijas daļa Genome for Europe projektā - GoLatvia projekts)	3	1 955 000	Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs	Veselības ministrija	2021.g. IV cet.	2021.g. IV cet.	2022.g. I cet.	03.11.2021.	23.11.2021.	11.11.2021.	24.11.2021.	
4	veselība	4.1.1.1.i.	Atbalsts sabiedrības veselības pētījumu veikšanai	n/a	715 000	VM / SPKC / Latvijas zinātņu padome / Zinātniskās institūcijas	Veselības ministrija	2021.g. IV cet.	2021.g. IV cet.	2022.g. I cet.	-	-	-	-	
4	veselība	4.1.1.2.i.	Atbalsts universitātes un reģionālo slimnīcu veselības aprūpes infrastruktūras stiprināšanai	n/a	149 500 000	Ārstniecības iestādes	Veselības ministrija	2021.g. IV cet.	2021.g. IV cet.	2022.g. I cet.	01.11.2021.	13.11.2021.	10.11.2021.	24.11.2021.	
4	veselība	4.1.1.3.i.	Atbalsts sekundāro ambulatoro pakalpojumu sniedzēju veselības aprūpes infrastruktūras stiprināšanai	n/a	8 500 000	Ārstniecības iestādes	Veselības ministrija	2022.g. I cet.	2022.g. II cet.	2022.g. III cet.	-	-	-	-	
4	veselība	4.2.1.r.	Cilvēkresursu nodrošinājums un prasņu pilnveide	n/a	500 000	VM / Latvijas zinātņu padome / Zinātniskās institūcijas / Latvijas Ārstu biedrība	Veselības ministrija	2021.g. IV cet.	2022.g. I cet.	2022.g. I cet.	-	-	-	-	
4	veselība	4.2.1.1.i.	Atbalsts cilvēkresursu attīstības sistēmas ieviešanai	n/a	3 000 000	Ārstniecības iestādes / RSU	Veselības ministrija	2021.g. IV cet.	2022.g. I cet.	2022.g. I cet.	-	-	-	-	
4	veselība	4.3.1.r.	Veselības aprūpes ilgtspēja, pārvaldības stiprināšana, efektīva veselības aprūpes resursu izlietošana, kopējā valsts budžeta veselības aprūpes nozarē palielinājums	n/a	15 480 000	Nacionālais veselības dienests	Veselības ministrija	2021.g. IV cet.	2021.g. IV cet.	2022.g. I cet.	-	-	-	-	
4	veselība	4.3.1.1.i.	Atbalsts sekundārās ambulatorās veselības aprūpes kvalitātes un pieejamības novērtēšanai un uzlabošanai	n/a	650 000	NVD / VM / Latvijas zinātņu padome / Zinātniskās institūcijas	Veselības ministrija	2021.g. IV cet.	2021.g. IV cet.	2022.g. I cet.	-	-	-	-	
5	ekonomikas transformācija un produktivitāte	5.1.1.1.i.	Pilnvērtīga inovāciju sistēmas pārvaldības modeļa izstrāde un tā nepārtraukta darbināšana	n/a	4 587 918	LIAA, EM	EM	2022.g. I cet.	2022.g. II cet.	2022.g. II cet.	14.01.2022.	-	-	-	
5	ekonomikas transformācija un produktivitāte	5.1.1.2.i.	Atbalsta instruments inovāciju klasteru attīstībai	n/a	108 912 082	Inovāciju klasteri	EM	2022.g. I cet.	2022.g. II cet.	2023.g. I cet.	18.08.2021.; 09.09.2021.; 08.10.2021.; 20.12.2021.	31.08.2021.; 15.09.2021.; 15.10.2021.; 04.01.2022.	15.10.2021.	28.10.2021.	
5	ekonomikas transformācija un produktivitāte	5.2.1.1.i.	Pētniecības, attīstības un konsolidācijas granti	n/a	82 500 000	n/a	IZM								
5	ekonomikas transformācija un produktivitāte	5.2.1.1.i.	Stratēģiskās P&A izcilības iniciatīvas	3	27 309 300	N/a	IZM	2022.g. IV cet.	2023.g. I cet.	2023.g. II cet.	-	-	-	-	
5	ekonomikas transformācija un produktivitāte	5.2.1.1.i.	Konsolidācijas un pārvaldības izmaiņu ieviešanas granti	2	53 695 700	N/a	IZM	2022.g. III cet.	2022.g. IV cet.	2023.g. I cet.	-	-	-	-	
5	ekonomikas transformācija un produktivitāte	5.2.1.1.i.	Noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas novēršanas grants	1	1 495 000	N/a	IZM	2022.g. I cet.	2022.g. II cet.	2022.g. III cet.	-	-	-	-	
6	likuma vara	6.1.1.1.i.	Esošo analītisko risinājumu modernizācija	n/a	2 100 000	VID	FM	2021.g. IV cet.	2022.g. I cet.	N/A	13.10.2021.; 15.11.2021.; 23.12.2021.	27.10.2021.; 06.12.2021.; 05.01.2022.	-	-	VID iesūtījis neoficiāli saskaņošanai informatīvo ziņojumu FM (formāli saskaņošana vēl nav bijusi), info ziņojums ietver 3 investīcijas (6.1.1.1.i., 6.1.1.2.i., 6.1.1.3.i.), FM sadarbībā ar CFLA sniegusi komentārus informatīvā ziņojuma pilnveidošanai.
6	likuma vara	6.1.1.2.i.	Jaunu analīzes sistēmu izstrāde	n/a	1 880 000	VID	FM	2021.g. IV cet.	2022.g. I cet.	N/A	13.10.2021.; 15.11.2021.; 23.12.2021.	27.10.2021.; 06.12.2021.; 05.01.2022.	-	-	

Komponentes numurs	Komponentes nosaukums	Reformas vai investīcijas numurs	Reformas vai investīcijas nosaukums	Atlases kārtas numurs (ja attiecināms)	ANM finansējums	Finansējuma saņēmēji	Atbildīgā iestāde	Istenošanas MK noteikumi vai informatīvie ziņojumi		Plānotais atlases uzsākšanas laiks (gads un ceturksnis)	Istenošanas MK noteikumu vai informatīvo ziņojumu statuss				Komentārs (ja nepieciešams)
								Uzsākts saskaņošanas process (gads un ceturksnis)	Iesniegšana apstiprināšanai MK (gads un ceturksnis)		Datums, kad iesūtīts saskaņošanai FM (dd.mm.gggg.)	Datums, kad saņemts FM atzinums (dd.mm.gggg.)	Datums, kad nosūtīts saskaņošanai EK (dd.mm.gggg.)	Datums, kad saņemts EK viedoklis (dd.mm.gggg.)	
6	likuma vara	6.1.1.3.i.	Personāla apmācības darbam ar analītisko platformu un konsultācijas	n/a	20 000	VID	FM	2021.g. IV cet.	2022.g. I cet.	N/A	13.10.2021. 15.11.2021. 23.12.2021.	27.10.2021. 06.12.2021. 05.01.2022.	-	-	
6	likuma vara	6.1.2.1.i.	Dzelzceļa rentģeniekārtu sasaiste ar BAXE un mērķīgā intelekta izmantošana dzelzceļu kravu skenēšanas attēlu analīzei	n/a	3 000 000	VID	FM	2023.g. I cet.	2023.g. II cet.		-	-	-	-	
6	likuma vara	6.1.2.2.i.	Mūitas laboratorijas kapacitātes stiprināšana	n/a	135 000	VID	FM	2022.g. I cet.	2022.g. I cet.	N/A	-	-	-	-	
6	likuma vara	6.1.2.3.i.	Saņemto pasta sūtījumu muitas kontroles pilnveidošana Līdostas MKP	n/a	1 392 000	VID	FM	2022.g. II cet.	2022.g. III cet.		-	-	-	-	
6	likuma vara	6.1.2.4.i.	Infrastruktūras izveide kontroles dienestu funkciju īstenošanai Kundziņsalā	n/a	12 758 000	VNI/VID	FM	2022.g. II cet.	2022.g. III cet.		-	-	-	-	
6	likuma vara	6.2.1.1.i.	AML inovāciju centra izveide noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas identificēšanas uzlabošanai	n/a	1 474 010	FID	Iem/FID	2021.g. IV cet.	2021.g. IV cet.	2021.g. IV cet.	-	-	-	-	
6	likuma vara	6.2.1.2.i.	Ekonomisko noziedzumu izmeklēšanas kapacitātes stiprināšana	n/a	1 050 000	Valsts policija	IeM	2021.g. IV cet.	2021.g. IV cet.	2021.g. IV cet.	-	-	-	-	
6	likuma vara	6.2.1.3.i.	Vienota tiesnešu, tiesu darbinieku, prokuroru, prokuroru palīgu un specializēto izmeklētāju (starpdisciplināros jautājumos) kvalifikācijas pilnveides mācību centra izveide	n/a	7 572 030	Tiesu administrācija	TM	2021.g. IV cet.	2022.g. I cet.	2022.g. II.cet.	13.12.2021.	05.01.2022.	-	-	Informatīvi ziņojuma projekts saņemts neoficiāli, FM sadarbtā ar GFLA sniegtas komentārus ziņojuma pilnveidošanai.
6	likuma vara	6.3.1.1.i.	Atvērta, caurskatāma, godprātīga un atbildīga publiskā pārvalde	1 atlase	600 000	Valsts administrācijas skola	Valsts kanceleja	2021.g. IV cet.	2022.g. I cet.	2022.g. II.cet.	-	-	-	-	
6	likuma vara	6.3.1.2.i.	Publiskās pārvaldes profesionalizācija un administratīvās un kapacitātes stiprināšana	1 atlase	1 800 000	Valsts administrācijas skola	Valsts kanceleja	2021.g. IV cet.	2022.g. I cet.	2022.g. II.cet.	-	-	-	-	
6	likuma vara	6.3.1.3.i.	Publiskās pārvaldes inovācijas eko-sistēmas attīstība	1 atlase	900 000	Valsts kanceleja	Valsts kanceleja	2021.g. IV cet.	2022.g. I cet.	2022.g. II.cet.	-	-	-	-	
6	likuma vara	6.3.1.4.i.	Nevalstisko organizāciju izaugsme sociālās drošības pārstāvniecības stiprināšanai un sabiedrības interešu uzraudzībai	1 atlase ar 2 tematiskajiem virzieniem	2 318 960	Valsts pārvaldes iestādes Nevalstiskās organizācijas	Valsts kanceleja / Sabiedrības integrācijas fonds	2021.g. IV cet.	2022.g. I cet.	2022.g. II.cet.	-	-	-	-	

Finanšu ministrs

J. Reirs

Laura Naudīga 67095631
laura.naudiga@fm.gov.lv