
ES fondu 2014.–2020. gada plānošanas 
perioda investīciju ietekmes uz ilgtspējīgas 
transporta sistēmas attīstību izvērtējums 
Iepirkuma numurs: Id. Nr.  FM2022/83 (TP IZV)

SIA “Konsorts”, SIA “AC Konsultācijas”, 23.11.2023.



Mērķis un izvērtējuma tvērums

Izvērtējuma mērķis ir analizēt ES fondu 2014.–2020. gada plānošanas perioda DP 
“Izaugsme un nodarbinātība” 6. PV “Ilgtspējīga transporta sistēma” ieguldījumu lietderību, 
efektivitāti, ietekmi un ilgtspēju.

Izvērtējums ir veikts, ņemot vērā DP 6. PV mērķi – nodrošināt ilgtspējīgu transporta 
infrastruktūru un labas kvalitātes transporta un loģistikas pakalpojumus, kas nodrošina 
darbavietas un pienesumu pakalpojumu eksporta apjoma pieaugumam.

Vērtējamie parametri:
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Efektivitāte
(effectiveness)

Lietderība
(efficiency)

Ietekme
(impact)

Ilgtspēja
(sustainability)



Metodes
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Dokumentu analīze Statistikas analīze 
Izpildītāja ekspertu 

diskusijas – 
darbnīcas

Ieinteresēto pušu
intervijas un 

diskusijas 

10 intervijas un 3 
diskusijas

Aptaujas
• Finansējuma saņēmējiem

• Pašvaldībām

Gadījuma izpēte 
(SAM 6.1.2.; 6.1.5.; 6.2.1. 

un 6.3.1.)

Izmaksu - ieguvumu 
analīžu verifikācija



1. SAM raksturojums un 
atbilstība mērķiem

- Kādi ieguvumi bija plānoti no investīcijām?

- Kāda ir ieguldījumu saskaņotība un papildinātība (savstarpēji, ar citiem ieguldījumiem ārpus 6. 
PV, ES līmeņa stratēģisko mērķu sasniegšanā)?
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Nosaukums (īsi) Risināmās problēmas (atslēgvārdi)
Kopējās 

investīcijas, milj. 
EUR (uz 8.11.23.)

Projekti
Finansējuma 

saņēmēji

6.1.1.
Lielo ostu kuģošanas drošības 
un pievadceļu uzlabošana 

Kuģošanas drošība; pievadceļu kvalitāte; ostas terminālu 
sasniedzamība; kravas transporta kustības sabalansētība ar 
pārējo pilsētas transportu.

135 6 RBP, VBP, LSEZ

6.1.2.
Vides un drošības pasākumi 
lidostā un Latvijas gaisa telpā 

SEG emisijas; vides piesārņojums; trokšņa līmenis; GK 
sastrēgumi; lidojuma drošības standartu uzlabošana.

25 2
Lidosta “Rīga”; 
CAA

6.1.3.
Rīgas pilsētas integrētas 
transporta sistēmas attīstība

Pārslogotas ielas; ielu fragmentārais raksturs un “pudeles 
kakla” efekts; ielu, tiltu un pārvadu slikts tehniskais 
stāvoklis; vides piesārņojums.

195 5 RVP

6.1.4. Pilsētu sasaiste ar TEN-T tīklu
Pilsētu maģistrālo ielu fragmentārais raksturs; pieaugoša 
transporta intensitāte; neefektīvi pilsētu savienojumi ar 
TEN-T tīklu.

73 9
Lielo pilsētu 
pašvaldības

6.1.5.
Valsts galveno autoceļu segu 
pārbūve

Sliktā tehniskā stāvoklī esošs VGA segums – laika un CSNg 
izmaksas satiksmes dalībniekiem; SEG emisijas.

305 24 SM

6.1.6.
Transporta nozares 
informācijas nacionālā 
piekļuves punkta izveide

Decentralizēta autoceļu un transporta datu pārvaldība, 
neharmonizēta efektīvai koplietošanai.

6 1 SM

6.1.7.
Multimodāla transporta 
sistēmas iespējošana

Neefektīva transporta infrastruktūra un organizācija ap 
Rīgas Centrālo staciju, slikta tās sasniedzamība; efektīvas 
multimodālas transporta sistēmas plāna neesamība Rīgas 
metropoles areālā.

29 2 RVP; SM

6.2.1.
Dzelzceļa infrastruktūras 
uzlabošana 

Caurlaides un caurvedes nepietiekamība; CSNg; nolietota 
infrastruktūra; vides nepiekļūstamība; zema pasažieru 
pārvadājumu pakalpojuma pievilcība.

137 4 LDZ

6.3.1.
Valsts reģionālo autoceļu 
kvalitātes uzlabošana

Sliktā tehniskā stāvoklī esošs VRA segums – laika un CSNg 
izmaksas satiksmes dalībniekiem; SEG emisijas.

270 37 SM
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Faktiskais (attiecināmais un neattiecināmais) finansējums uz 8.11.2023. ir 1 175,0 
milj. EUR. 
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2. SAM ieguldījumu 
efektivitāte un ietekme

- Cik lielā mērā ir sasniegti SAM mērķi un rezultāti?

- Kāda ir ieguldījumu efektivitāte politikas plānošanas un normatīvajos dokumentos noteikto mērķu
sasniegšanā? 

- Kāda ir investīciju faktiskā ietekme uz labuma guvējiem? 

- Kādi ir ieguldījumus kavējošie un veicinošie faktori?
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2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030 2032 2034 2036 2038 2040 2042 2044 2046 2048 2050

Projekta darbība

Projektu ieviešana

Projektu gatavošana
 līdz līguma noslēgšanai +/- 2014-2023

+/- 2015-2023+

+/- 2018-2050

Ex-post vērtējums, 2023

Sagaidāmais ekonomiskais efektsIegūtais ekonomiskais efekts

Projektu ieviešanas termiņš 31.12.2023.



Tirgus apstākļi, kas pamato ieguldījumus 6. PV: 

- vēsturiski nelielās investīcijas autoceļu uzturēšanā, 

- sasaiste starp A – R virziena tirgiem (kravām), 

- relatīvi sliktāka sasaiste ar Eiropas transporta tīklu un infrastruktūras 
neatbilstība Eiropas standartiem

- nepieciešamība sekmēt transporta drošību, kā arī virzīties uz Eiropas 
zaļo kursu.

Administratīvais slogs – kopumā samērīgs, vienlaikus ir vairāki 
trūkumi, kas apgrūtināja procesus un kurus būtu nepieciešams risināt 
(piem., zemju atsavināšana un īpašumtiesību nostiprināšana, izmaksu 
attiecināmības pierādīšana, būvprojektu saskaņošana).

Faktori, kas negatīvi ietekmēja - Covid-19, karš Ukrainā, tos 
nebija iespējams paredzēt. 

Ģeopolitiskā situācija atstāja sekas uz nozares attīstību, pieprasot 
pārskatīt / aktualizēt ieguldījumu prioritātes.
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Plānotie SAM mērķi kopumā ir 
izpildīti;

Plānotie rezultāti tiks pilnībā 
sasniegti līdz 2023.g. beigām; 
dzelzceļa projektos (SAM 6.2.1.) 
tos plānots sasniegt vēlāk.

Precīzu ieguldījumu efektivitāti 
plānošanas dokumentos izvirzīto 
mērķu sasniegšanā ne vienmēr 
var novērtēt, jo mērķi nereti ir 
vispārīgi un to sasniegšanu 
ietekmē dažādu faktoru kopums. 
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Ietekme uz 
labuma guvējiem

Laika ekonomija

• Samazināts dīkstāves radīts aizkavējums (uzņēmēji)

• Samazināts brauciena laiks (iedzīvotāji, uzņēmēji)

Vides ieguvumi

• Troksnis

• Vibrācijas

• Tīrāks gaiss

• Klimata pārmaiņu bremzēšana

Drošības pieaugums

• Ceļu satiksmes negadījumi

• Dzelzceļa satiksmes negadījumi

• Kuģu satiksmes negadījumi

• Gaisa satiksmes negadījumi

Izmaksu ekonomija

• Transporta remonta izmaksas 

• Amortizācijas izmaksas 

• Brauciena degvielas izmaksas u.c. 



Laika ekonomija
38%

Izmaksu 
ekonomija

56%

Vides ieguvumi
1%

Drošības 
pieaugums

5%

Ieguvumu īpatsvars PV6 griezumā
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3. SAM ieguldījumu lietderība 
un rentabilitāte

- Kādi ir ieguldījumi pret faktiskajiem rezultātiem – ERR, BCR, ENPV?

- Vai un kā ir mainījušies IIA izvirzītie pieņēmumi?

15



Katra ieguldītā EUR atdeve ir vērtējama amplitūdā no 1,1 līdz pat 20,5 EUR. 

Investīcijas 6. PV ir 1,2 miljardi EUR (8.11.2023), šo investīciju radītie diskontētie sociāli-
ekonomiskie ieguvumi ir 3x lielāki (3,6 miljardi EUR). 
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Izvirzītie IIA pieņēmumi ne 
vienmēr ir izpildījušies. 

Būtiskākā ietekme - Covid-19 
(zemākas pasažieru plūsmas 

un GVDI uz autoceļiem un 
ielām).  

Kravu pārvadājumos lielāka 
ietekme ir bijusi 
ģeopolitiskajiem 

notikumiem. 

Dažos SAM (piemēram, VGA 
un VRA) ir iespējams gana 

precīzi noteikt, kā izmaiņas ir 
ietekmējušas projektu 

ekonomisko efektivitāti. 
Citos SAM trūkst dati, SAM 

vēl ir ieviešanā. 

Daļas projektu sociāli-
ekonomiskā ietekme 

izpaudīsies ilgtermiņā un to 
būs iespējams novērtēt 5 - 

10 gadu periodā. 

Lidostas, VGA un VRA 
projektu ekonomiskā 

efektivitāte varētu būt 
nedaudz zemāka nekā 

sākotnēji plānots, tomēr 
projekti joprojām ir 

ekonomiski pamatoti un 
izdevīgi sabiedrībai. 

Atsevišķu projektu sociāli-
ekonomiskās atdeves rādītāji 

(sevišķi VRA projektiem) ir 
pat labāki nekā sākotnēji 

plānots, jo ir būtiski 
pieaudzis lietotāju skaits.
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4. SAM ieguldījumu rezultātu 
ilgtspēja

- Kāda ir rezultātu noturība – vai ir sistēma ieguldījumu uzturēšanai?

- Kāds ir rezultātu saglabāšanās potenciāls – vai uzņemtais kurss un rezultāti ir saskaņā ar jaunā
plānošanas perioda mērķiem, Eiropas mērķiem un globālajām tendencēm?
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Lielākajā daļā SAM projektu ir sistēma 
(struktūra) ieguldījumu uzturēšanai un ir 
paredzēti līdzekļi uzturēšanas darbiem.

Pašvaldību projektiem nav izstrādāta 
normatīvā vide ilgtermiņa uzturēšanas 
izmaksu obligātai segšanai (t.i., autoceļu, 
ielu seguma virskārtas atjaunošanai, kas ir 
nepieciešama projekta rezultātu ilgtspējas 
nodrošināšanai). 

SAM, kas ir cieši saistīti un atkarīgi no 
starptautiskajiem pārvadājumiem, pastāv 
risks, ka ģeopolitiski, makroekonomiski 
notikumi var atstāt negatīvas sekas, 
mazinot finansējuma pieejamību 
infrastruktūras uzturēšanai. 

6. PV SAM rezultāti sniegs 
ieguldījumu 2021. – 2027. 
gada plānošanas perioda 
politikas mērķu īstenošanā. 

Ieguldījumi ir plānoti secīgi, 
papildinoši.
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Operacionālie ieteikumi
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Ieteikumi:
Atbildīgā 
institūcija

Iesaistītās puses

Iespēju robežās savlaicīgāk veikt atbalsta nosacījumu 
saskaņošanu, lai savlaicīgi uzsāktu projektu realizāciju.

FM, SM PKC, visi atbalsta 
saņēmēji, Saeima, 

CFLA, EK, MK

Izvairīties no situācijām, kad projekta faktiskā 
realizācija tiek uzsākta dažus mēnešus pirms 
attiecināmības perioda beigām ar lielu riska varbūtību 
neiekļauties termiņā.

Finansējuma 
saņēmēji, 

CFLA

FM, SM
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Ieteikumi:
Atbildīgā 
institūcija

Iesaistītās puses

Rast risinājumus, veidot sistēmu, kas atvieglotu, 
paātrinātu būvprojektu saskaņošanas procesu: 

- ES fondu projektiem – īpaša, paātrināta izskatīšanas kārtība (‘zaļā 
koridora princips’)?
- TN izsniedzējiem rast iespēju līdzfinansēt ieteiktos risinājumus? 
Diskutēt par finansējuma ierobežojuma atkāpēm inženiertehniskajiem 
risinājumiem?
- Kā vēl standartizēt, efektivizēt procesu?

EM Inženiersistēmu 
turētāji, 

pašvaldības, SM, 
CFLA 

Radīt skaidrāku regulējumu / saprotamāku un 
paredzamāku procesu saistībā ar sabiedrības 
interešu ņemšanu vērā būvprojektu skaņošanas 
procesā (biedrību viedoklis u.c.).

- Risinājuma pieņemšana, nonākot strupceļā – ja atšķiras projekta 
īstenotāja un sabiedrības intereses / viedoklis; diskusijas ieilgst un ir 
apdraudēta projekta realizācija laikā un budžetā

EM Pašvaldības, 
NVO, MK
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Ieteikumi:
Atbildīgā 
institūcija

Iesaistītās puses

Sagatavojot IIA, pēc iespējas jāizmantot datus, kas ir objektīvi, 
pastāvīgi uzkrāti un ir regulāri pieejami publiskajās datu bāzēs vai 
pašam projekta iesniedzējam. 
Gadījumos, kad tiek izmantotas citas pieejas, IIA ziņojumā sniegt 
pietiekami plašu metodoloģisku skaidrojumu.

Projekta 
iesniedzēji - 

atbalsta saņēmēji

SM, CFLA

LVC rekomendējams vismaz reizi 5 gados aktualizēt brauciena vidējos 
ātrumus dažādu transportlīdzekļu kategorijām pa dažādu segumu un 
normālprofilu autoceļiem.

Projekta 
iesniedzēji - 

atbalsta saņēmēji 

LVC, SM, CFLA

Papildināt SAM ar sasniedzamajiem rādītājiem, kas skaidri un 
izmērāmi parāda ilgtspējīgas transporta sistēmas darbības 
uzlabojumus un sabiedrības ieguvumus kopumā, tajā pašā laikā 
nodrošinot nepieciešamo izejas datu savākšanu, kas ļauj precīzāk 
konstatēt/novērtēt SAM efektivitāti. 

Specifisko iznākumu rādītāju skaitliskās vērtības pirms un pēc projektu 
realizācijas uzrādīt KPVIS sistēmā.

SM

SM

potenciālie 
finansējuma 

saņēmēji, PKC

CFLA



Stratēģiskie ieteikumi
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Turpināt ieguldījumus dzelzceļa 
infrastruktūrā un mobilitātes punktos, 
veicinot dzelzceļa kā sabiedriskā 
transporta mugurkaulu, lai mazinātu SEG 
emisijas, CSNg risku. 

 

Lai pārvadājumi funkcionētu pilnvērtīgi, 
jālikvidē ‘šaurie punkti’ (Zasulauks – 
Lāčupe; Lilaste – Inčupe; Krievupe – Vangaži).

Veicināt ieguldījumus autoceļu TEN-T tīkla 
un mazo ostu infrastruktūras sasaistē, 
uzlabojot ostu sasniedzamību.

Gadījumos, kad atbalsta saņēmējas ir 
pašvaldības vai ostu pārvaldes 
(kapitālsabiedrības), nepieciešama 
atklātas projektu atlases procedūras 
izmantošana, kas nodrošinātu to, ka 
ieviešanai tiek virzīti projekti ar augstāko 
ekonomisko efektivitāti
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Atbildīgā 

institūcija
Iesaistītās puses

SM, LDZ PaV, LVC, plānošanas reģioni, 

pašvaldības, ATD

Atbildīgā 

institūcija
Iesaistītās puses

SM LVC, ostas un attiecīgās pašvaldības, 

kurās ir ostas

Atbildīgā 

institūcija
Iesaistītās puses

SM, FM Pašvaldības, LVC, ostas 



Autoceļu un ielu tīklu attīstība:

• nodrošinātu TEN-T Regulas (Nr. 1315/2013) 39. panta 
otrās daļas c) punktā noteikto par pamattīkla atbilstību 
ātrgaitas autoceļiem;

• pārbūvējot VGA un VRA, lielāks fokuss liekams uz 
tehniskajiem un/vai operacionālajiem risinājumiem, 
kas samazina CSNg riskus.
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Atbildīgā institūcija Iesaistītās puses

SM LVC



Paldies par uzmanību!

Autori: Dārta Gātere, Gints Birzietis, Kaspars Timofejevs, Kristīne Vībane, Ivars Bergs, Igors Voitešonoks
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Jautājumi, komentāri?
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