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INFORMATĪVAIS ZIŅOJUMS PAR EIROPAS SAVIENĪBAS STRUKTŪRFONDU UN KOHĒZIJAS FONDA INVESTĪCIJU IEVIEŠANAS STATUSU[footnoteRef:1]  [1:  Ziņojumā tiek sniegta informācija par datu un informācijas apkopojumiem uz dažādiem atskaites datumiem ar mērķi sniegt aktuālo informāciju.] 


1. Atbilstoši Ministru kabineta (turpmāk – MK) 2015.gada 10.marta sēdes protokola Nr.14 27.§ 11.punktam Finanšu ministrijai (turpmāk - FM) ir uzdots, sākot ar 2015.gada maiju, reizi mēnesī (līdz nākamā mēneša beigām) iesniegt MK bez saskaņošanas ar citām iestādēm operatīvo informāciju par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fondu (turpmāk – ES fondi) ieviešanas plānu izpildi (turpmāk – ikmēneša ziņojums MK), tai skaitā informāciju atbildīgo iestāžu dalījumā par noteiktiem finanšu mērķiem un citiem priekšnosacījumiem un uzdevumiem. Attiecīgi FM sniedz operatīvo informāciju par galvenajiem aspektiem un aktualitātēm ES fondu 2014.–2020.gada plānošanas periodā.  
2. Informāciju par investīciju ieviešanas laika grafika[footnoteRef:2] un finanšu progresa izpildes statusu uz 2016.gada 1.decembri skatīt kopsavilkumu grafikā Nr.1 un plašāku informāciju par projektiem un tajos veiktajiem maksājumiem ES fondu tīmekļa vietnē[footnoteRef:3]. [2:  Skatīt informatīvā ziņojuma par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta, Norvēģijas finanšu instrumenta un Latvijas un Šveices sadarbības programmas investīciju progresu līdz 2015.gada 31.decembrim 6.pielikumu: http://www.esfondi.lv/zinojumi-Ministru-kabinetam]  [3:  Finanšu rādītāju plāni un to izpilde http://www.esfondi.lv/finansu-un-raditaju-plani-to-izpilde ] 

Grafiks Nr.1 “ES fondu investīciju uzsākšanas un ieviešanas statuss līdz 2016.gada 1.decembrim milj. euro, % no ES fondu finansējuma, progress pret datiem līdz 2016.gada 1.novembrim”

3. Progress projektu ieviešanas posmā ir dinamisks. Piemēram, nepilnu 3 nedēļu laikā līdz 2016.gada 20.decembrim apstiprināti projekti par papildus 56,8 milj. euro, noslēgti līgumi par papildus 46,1 milj. euro un veikti maksājumi par vēl 8,8 milj. euro. Progress, galvenokārt, transporta un uzņēmējdarbības  nozarē. 
4. Projektu uzsākšanas nosacījumu izstrādē (primāri MK noteikumi par specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu (turpmāk – MK noteikumi)) sasniegts ļoti labs rezultāts. Līdz 2016.gada beigām no 4 miljardu euro valdības mērķa[footnoteRef:4] ir izdevies apstiprināt investīciju MK noteikumus par 3,8 miljardiem euro jeb 95,0%. Līdz 2016.gada beigām investīciju noteikumi spēkā ir jau 85,0% no kopējā pieejamā ES fondu finansējuma investīijām līdz 2023.gadam. No 2016.gadā neizpildītā sagaidāms, ka 2017.gada sākumā tiks lemts par investīcijām dzelzceļa elektrifikācijas projektā (346,6 milj. euro Kohēzijas fonds). Pozitīvi, ka 2016.gada 20.decembrī ir pieņemts valdības lēmums par ieguldījumiem veselības aprūpes infrastruktūrā. 2016.gadā panākts ievērojams temps. 2016.gadā vien padarītais ir par vismaz divām ar pusi reizēm vairāk nekā iepriekšējos divos gados kopā.  [4:  Lai nodrošinātu zināmu elastību un tiektos uz lielāku izpildi, ambiciozāks plāns bija sasniegt 4,2 miljardu euro vērtībā apstiprinātus investīciju noteikumus. Līdz 2016.gada beigām izdevies 90% no šī plāna.] 

5. Kopsavilkumu par MK noteikumu ikmēneša plānu izpildi skatīt grafikā Nr.2. Detalizēta statusa informācija ir pieejama ES fondu tīmekļa vietnē[footnoteRef:5], savukārt kavēto MK noteikumu statuss detalizēti uzskaitīts šī ziņojuma 1.un 2.pielikumā. Ziņojuma 3.pielikumā pieejama informācija par 2017. un 2018.gadā apstiprināmajiem MK noteikumiem.  [5:  Pilna informācija par izpildes statusu uz 2016.gada 1.decembri pieejama http://www.esfondi.lv/finansu-un-raditaju-plani-to-izpilde Informācija sakārtota loģiskā secībā, sākot ar apstiprinātiem MK noteikumiem un turpinot ar kavējumiem (MK noteikumu apstiprināšanai, MK noteikumu izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē, kā arī projektu iesniegumu atlases kritēriju iesniegšanai apakškomitejā) un noslēdzot ar specifiskajiem atbalsta mērķiem/pasākumiem, kuriem MK noteikumu apstiprināšanas termiņš vēl nav iestājies. ] 

Grafiks Nr.2 “ES fondu investīciju uzsākšanas gatavība – MK noteikumi 2016.gads.(faktiskie dati līdz 2016.gada 20.decembrim. milj. euro)[footnoteRef:6]”  [6:  Nākamajos mēnešos MK noteikumu skaits var mainīties, ņemot vērā, ka Izglītības un zinātnes ministrijas plānotais 1.1.1.6.pasākums “RIS3 pārvaldības atbalsts”  netiks īstenots, kā arī plānots izveidot jaunu specifisko atbalsta mērķi Inčukalna gudrona dīķu attīrīšanas (sanācijas) projektam.] 


6. Kā minēts iepriekš, projektu iesniegumu atlašu izsludināšana arvien progresē. Atsevišķos gadījumos projektu atlašu uzsākšanas termiņi vai projektu apstiprināšana ir atkarīgi no citu specifisku priekšnosacījumu izpildes, piemēram, projektu ideju priekšatlases[footnoteRef:7], kuras mērķis ir nodrošināt kvalitatīvāku, mērķtiecīgāku un koordinētu projektu īstenošanu. Būtiskākie riski ar lielāko finanšu ietekmi saglabājas, kā jau iepriekš ziņots[footnoteRef:8].  [7:  Pilna informācija par izpildes statusu uz 2016.gada 1.decembri pieejama http://www.esfondi.lv/finansu-un-raditaju-plani-to-izpilde, kā arī Centrālās finanšu un līgumu aģentūras tīmekļa vietnē pieejams atlašu izsludināšanas indikatīvais laika grafiks  http://www.cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/projektu-iesniegumu-atlase un http://www.cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/izsludinatas-atlases ]  [8:  2016.gada novembra ziņojums pieejams http://www.esfondi.lv/zinojumi-Ministru-kabinetam ] 

7. Ņemot vērā arvien intensīvāku projektu ieviešanas posmu, CFLA palielinās pārbaužu apjoms gan maksājumu dokumentācijas kontrolēs, gan  projektu īstenošanas vietās. Tāpat CFLA aktīvi veic iepirkumu pirmspārbaudes, konsultē projektu īstenotājus. Tas dod iespēju ievērojami samazināt kādu kļūdu vai neatbilstību riskus finansējuma saņēmējiem.  Pozitīvi, ka tuvākajā laikā uzsāksies Integrēto teritoriālo investīciju[footnoteRef:9] līgumu slēgšana, līdz ar to sagaidāms progress šajos specifiskajos atbalsta mērķos. [9:  http://likumi.lv/ta/id/277740-par-integreto-teritorialo-investiciju-specifisko-atbalsta-merku-finansejuma-kopejo-apjomu-katram-nacionalas-nozimes-attistibas ] 

8. Latvijai joprojām ir viens no labākajiem tempiem ES dalībvalstu vidū. Detalizētu informāciju skatīt ES fondu tīmekļa vietnē[footnoteRef:10] un zemāk esošajā grafikā. [10: ES fondu tīmekļa vietnes sadaļā par ES fondu un Kohēzijas fonda kopējiem EK veiktiem maksājumiem dalībvalstīm: http://www.esfondi.lv/kopejie-ek-veiktie-maksajumi-dalibvalstim] 

Grafiks Nr.3 “ES fondu kopējie EK veiktie sākotnējie, ikgadējie avansi un starpposma maksājumi dalībvalstīm, % no pieejamā ES fondu finansējuma, dati uz 2016.gada 8.decembri”

9. Attiecībā uz 2016.gada finanšu plāna izpildi – ES finanšu atbalsta maksājumiem projektu īstenotājiem (avansi, maksājumi par faktiski veiktām darbībām) – pārskata periodā kopumā ir neliels progress. Skatīt zemāk šī ziņojuma tabulu Nr.1.
Jau iepriekš tika ziņots, ka gada beigās nebūs būtisks maksājumu pieaugums. Savukārt  aktuālie projektu atlašu un līgumu dati liecina par ievērojamu sagaidāmo uzlabojumu 2017.gadā. Pārskata perioda plāna[footnoteRef:11] izpilde kumulatīvi līdz 2016.gada 1.decembrim (257,1 milj. euro) ir 72,1%, bet gada plāns (314,9 milj. euro) izpildīts tikai 58,8% apmērā.  [11:  Skatīt informatīvā ziņojuma par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta, Norvēģijas finanšu instrumenta un Latvijas un Šveices sadarbības programmas investīciju progresu līdz 2015.gada 31.decembrim 5.pielikumu: http://www.esfondi.lv/zinojumi-Ministru-kabinetam] 

Tabula Nr.1 “2014.-2020.gada plānošanas periods: ES fondu līdzfinansējuma maksājumu plāna izpilde līdz 2016.gada 1.decembrim, euro.”
	Prioritārais virziens
	Plāns 2016.gadam kopā
	Plāns 01.01.2016. - 01.12.2016.
	Faktiskā izpilde 01.01.2016. - 01.12.2016.
	Līdz 01.12.2016.
	Iepriekšējā mēnesī

	
	
	
	
	Izpilde,%
	Neizpilde (-)
	Izpilde,%
	Neizpilde (-)

	
	
	
	
	
	/pārpilde(+)
	
	/pārpilde(+)

	1.Pētniecība, tehnoloģijas, inovācijas
	11 137 430
	8 714 464
	739 216
	8,5%
	-7 975 247
	10,3%
	-6 297 672

	2.IKT , e-pārvalde 
	9 340 843
	2 689 753
	0
	0,0%
	-2 689 753
	0,0%
	-709 084

	3.MVU konkurētspēja
	30 075 247
	25 003 330
	31 625 567
	126,5%
	6 622 237
	163,8%
	11 916 350

	4. Ekonomika ar zemu oglekļa emisijas līmeni 
	19 368 881
	12 341 483
	4 731 810
	38,3%
	-7 609 672
	49,3%
	-4 869 454

	5.Vides aizsardzība un resursu izmantošanas efektivitāte
	27 324 058
	18 018 900
	902 712
	5,0%
	-17 116 188
	6,1%
	-13 847 515

	6.Ilgtspējīgs transports
	152 749 691
	136 546 843
	101 851 562
	74,6%
	-34 695 281
	77,9%
	-24 584 255

	7.Nodarbinātība un darbaspēka mobilitāte
	31 395 139
	27 786 533
	35 054 920
	126,2%
	7 268 388
	119,3%
	5 361 893

	8.Izglītība, prasmes un mūžizglītība
	5 048 340
	2 146 965
	333 818
	15,5%
	-1 813 148
	23,5%
	-924 863

	9.Sociālā iekļaušana un nabadzības apkarošana
	16 054 669
	14 379 783
	3 986 955
	27,7%
	-10 392 829
	31,6%
	-8 245 121

	10.; 11.; 12. Tehniskā palīdzība
	12 463 361
	9 468 217
	6 013 619
	63,5%
	-3 454 598
	67,9%
	-2 669 842

	KOPĀ
	314 957 659
	257 096 269
	185 240 180
	72,1%
	-71 856 090
	78,7%
	-44 869 564



10. Šobrīd FM sadarbībā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (turpmāk – CFLA) aktīvi darbojas pie 2017.gada dažādu plānu izstrādes (maksājumu plānu, rādītāju, atlases kārtu) un saskaņošanas ar iestādēm ar mērķi operatīvi sekot ieviešanas sekmēm un veikt pasākumus risku gadījumos. FM šos plānus valdībā iesniegs kopā ar regulāro pusgada ziņojumu par ES fondu investīcijām (2017.gada martā). 
11. Turpmākie izaicinājumi 2017.gadam – paātrināt projektu ieviešanu un finanšu plūsmu, vienlaikus nodrošinot efektīvu risku un drošu finanšu pārvaldību ar fokusu uz investīciju rezultātu sasniegšanu. Ievērojama nozīme būs Ekonomikas ministrijas veiktajai analīzei un priekšlikumiem sekmīgai investīciju videi būvniecības sektorā[footnoteRef:12]. Tāpat būs jāpieņem “atlikušie” lēmumi par investīcijām, t.sk., kam kavēta MK noteikumu izstrāde un attiecīgi apstiprināšana. 2017.gadā kopumā plānots apstiprināt 19 MK noteikumus ar kopējo finansējumu 578,2 milj. euro. No tiem 5 MK noteikumiem ar kopējo finansējumu 443,1 milj. euro izpildes termiņš kavējas kopš 2016.gada:  Dzelzceļa elektrifikācija; Torņkalna transporta mezgls – kopā 353,7 milj. euro; Siltumtīklu energoefektivitāte – 53,2 milj. euro; Starptautiskā sadarbība – 27,7 milj. euro; Ārstu piesaiste reģionos – 8,5 milj. euro. [12:  2016.gada 20. septembrī valdība uzdeva Ekonomikas ministrijai veikt analīzi un līdz 31.12.2016. sniegt MK informatīvo ziņojumu par konkrētiem priekšlikumiem nepieciešamai rīcībai, lai novērstu vai mazinātu ekonomikas pārkaršanas riskus un sabalansētu ES fondu 2014.–2020.gada investīciju plūsmu. EM apņēmās sadarbībā ar iesaistītām nozaru ministrijām un nozaru speciālistiem veikt analīzi par kopumā valstī sagaidāmām publiskām un privātām investīcijām un nepieciešamo resursu pieejamību un ietekmi uz tirgus cenu un kvalitāti, analizējot ekonomikas pārkaršanas riskus, modelējot nozares attīstību kopumā. Uzdots ņemt vērā ne tikai potenciālos ES fondu ieguldījumus, bet arī pašvaldību, kapitālsabiedrību, privātās un citas investīcijas, kas var ietekmēt situāciju nozarē, tai skaitā atbilstoša darba spēka pieejamību. 
] 

12. 2017.gads skatāms kā piesātināts projektu realizēšanas posms – labums konkrētās nozarēs un Latvijas ekonomikas attīstībā kopumā. Tādējādi milzīgas iespējas būvniecības sektorā, vidēji 65% no ikgadējās investīciju naudas plūsmas – 2017.gadā vismaz 3 reizes vairāk nekā 2016.gadā. Reālas vidēja termiņa plānošanas iespējas nozarēs, tā kā apstiprināti noteikumi un drīzumā apstiprināti vairums projektu.
[bookmark: _GoBack]

Pielikumā: 
1. Informatīvā ziņojuma 1. pielikums “Kavētie Ministru kabineta noteikumi specifisko atbalsta mērķu/pasākumu laika grafikā, statuss uz 20.12.2016.” uz 1 lp.;
2. Informatīvā ziņojuma 2. pielikums “Kavēta Ministru kabineta noteikumu izsludināšana valsts sekretāru sanāksmē uz 20.12.2016.” uz 1 lp.;
3. Informatīvā ziņojuma 3. pielikums “2017. un 2018.gada specifisko atbalsta mērķu ieviešanas laika grafika statuss uz 20.12.2016’’ uz 3 lp.




Finanšu ministre                                                                                            D.Reizniece-Ozola 

	




Inta Dimzule
Finanšu ministrijas Eiropas Savienības fondu uzraudzības departamenta
Uzņēmējdarbības un inovāciju uzraudzības nodaļas vecākā referente
Tālr. 67083873
Inta.Dimzule@fm.gov.lv

 Sākotnējais avanss 	
Somija (4,7%)	Nīderlande (4,7%)	Austrija (4,7%)	Malta (4,7%)	Slovēnija (4,8%)	Ungārija (4,8%)	Čehija (4,9%)	Horvātija (5,0%)	Dānija (5,3%)	Vācija (5,4)	Itālija (5,6%)	Francija (5,6%)	Lielbritānija (5,7%)	Slovākija (5,7%)	Beļģija (5,8%)	Rumānija (5,8%)	Zviedrija (6,1%)	Polija (6,8%)	Kipra (7,0%)	Īrija (7,2%)	Luksemburga (7,3%)	Latvija (7,9%)	Bulgārija (8,2%)	Spānija (8,5%)	Portugāle (8,9%)	Igaunija (9,2%)	Lietuva (9,8%)	Grieķija (14,9%)	2.8199999947104416E-2	2.819999998107697E-2	2.8199999997546889E-2	2.8200000010169646E-2	2.9097940559355294E-2	2.8878194951025799E-2	2.838448990390055E-2	3.0495760624640249E-2	2.8200000066790621E-2	2.8199999996781508E-2	3.3458479110226105E-2	3.4375460789004025E-2	3.3713840604497343E-2	2.9745625054801363E-2	3.4365524629170564E-2	3.896271707121083E-2	3.5552539151188056E-2	2.9164214341176196E-2	4.2381980534857942E-2	5.2559352970705027E-2	2.8199999666318032E-2	3.0127812123681163E-2	3.0382927540857488E-2	4.2837112401939735E-2	3.5116192023120565E-2	2.8199999992361145E-2	2.9590792980947456E-2	0.10616434919455298	Ikgadējais avanss	
Somija (4,7%)	Nīderlande (4,7%)	Austrija (4,7%)	Malta (4,7%)	Slovēnija (4,8%)	Ungārija (4,8%)	Čehija (4,9%)	Horvātija (5,0%)	Dānija (5,3%)	Vācija (5,4)	Itālija (5,6%)	Francija (5,6%)	Lielbritānija (5,7%)	Slovākija (5,7%)	Beļģija (5,8%)	Rumānija (5,8%)	Zviedrija (6,1%)	Polija (6,8%)	Kipra (7,0%)	Īrija (7,2%)	Luksemburga (7,3%)	Latvija (7,9%)	Bulgārija (8,2%)	Spānija (8,5%)	Portugāle (8,9%)	Igaunija (9,2%)	Lietuva (9,8%)	Grieķija (14,9%)	1.8799999964736271E-2	1.8799999987384644E-2	1.879999999836459E-2	1.8800000006779762E-2	1.8807340111990076E-2	1.8805543831843723E-2	1.8801508092240848E-2	1.8818766426940609E-2	1.8800000044527081E-2	1.8799999997854339E-2	1.8842989058925338E-2	1.8855209935916186E-2	1.8845072265369713E-2	1.8816938929797522E-2	1.8850398912882146E-2	1.8811285442216372E-2	1.8860101954114288E-2	1.8807881859706586E-2	1.883835514680918E-2	1.8960375400739096E-2	1.8799999777545356E-2	1.8815758673982934E-2	1.8817844092263572E-2	1.888239066997045E-2	1.8818079067672595E-2	1.8799999994907429E-2	1.8811368879482156E-2	1.8862815701533808E-2	Starpposma maksājumi 	
Somija (4,7%)	Nīderlande (4,7%)	Austrija (4,7%)	Malta (4,7%)	Slovēnija (4,8%)	Ungārija (4,8%)	Čehija (4,9%)	Horvātija (5,0%)	Dānija (5,3%)	Vācija (5,4)	Itālija (5,6%)	Francija (5,6%)	Lielbritānija (5,7%)	Slovākija (5,7%)	Beļģija (5,8%)	Rumānija (5,8%)	Zviedrija (6,1%)	Polija (6,8%)	Kipra (7,0%)	Īrija (7,2%)	Luksemburga (7,3%)	Latvija (7,9%)	Bulgārija (8,2%)	Spānija (8,5%)	Portugāle (8,9%)	Igaunija (9,2%)	Lietuva (9,8%)	Grieķija (14,9%)	0	0	0	0	0	3.7944977295888886E-4	1.3278035796947083E-3	1.0240168771191349E-3	5.5670423885843291E-3	7.1735014232633164E-3	3.3260743988256947E-3	3.0005653705369867E-3	3.9787958792183858E-3	8.7975404181908374E-3	4.5550319554461772E-3	0	6.237157893964459E-3	1.955021238796956E-2	8.4825175475078743E-3	0	2.5852368330487516E-2	2.9934109804553202E-2	3.2493164158790604E-2	2.3155198900481327E-2	3.5250719734381875E-2	4.5010044274856664E-2	4.9738324858752979E-2	2.3574250614463457E-2	



Kopā: 4 471,2 (101,2%)

Pieejamais ES fondu finansējums	[VALUE] (100%)

Veikti maksājumi projektos	Noslēgti līgumi, skaits - 142	Apstiprināti projekti, skaits - 159	Noraidīti/atsaukti projekti, skaits - 283	Iesniegti projekti, skaits - 793	MKN uzsākta projektu atlase, skaits - 91	Apstiprināti MKN, skaits - 94	MKN VSS, skaits - 101	Apstiprinātie kritēriji, skaits - 100	Iesniegti kritēriji, skaits - 104	Pieejamais ES fondu finansējums	Pieejamais ''virssaistību'' apjoms	Mil EUR Esošais mēnesis (30.11..)/ % Iepriekšējais mēn(31.10.)/ % Pieaugums	[VALUE] (5,0%) ↑0,4%
[VALUE] (27,6%) ↑1,2%
[VALUE] (29,3%) ↑2,1%
[VALUE] (7,3% no iesniegtajiem projektiem)

[VALUE] (45,1%) ↑6,0%
[VALUE] (68,2%) ↑5,6%
[VALUE] (80,7%) ↑0,4%
[VALUE] (94,9%) ↑11,5%
[VALUE] (91,3%) ↑10,9%
[VALUE] (95,9%) ↑0,2%
[VALUE] (100%)

Veikti maksājumi projektos	Noslēgti līgumi, skaits - 142	Apstiprināti projekti, skaits - 159	Noraidīti/atsaukti projekti, skaits - 283	Iesniegti projekti, skaits - 793	MKN uzsākta projektu atlase, skaits - 91	Apstiprināti MKN, skaits - 94	MKN VSS, skaits - 101	Apstiprinātie kritēriji, skaits - 100	Iesniegti kritēriji, skaits - 104	Pieejamais ES fondu finansējums	Pieejamais ''virssaistību'' apjoms	222374350.80000001	1217283637.24	1292531939.1300001	144746231.5	1991364467	3011481756	3566332980	4191208571	4035341873	4236388294	4418233214	Pieejamais ''virssaistību'' apjoms	[VALUE] (1,2%)
[VALUE] (1,2%)
[VALUE] (1,2%)

Veikti maksājumi projektos	Noslēgti līgumi, skaits - 142	Apstiprināti projekti, skaits - 159	Noraidīti/atsaukti projekti, skaits - 283	Iesniegti projekti, skaits - 793	MKN uzsākta projektu atlase, skaits - 91	Apstiprināti MKN, skaits - 94	MKN VSS, skaits - 101	Apstiprinātie kritēriji, skaits - 100	Iesniegti kritēriji, skaits - 104	Pieejamais ES fondu finansējums	Pieejamais ''virssaistību'' apjoms	53000000	#REF!	Veikti maksājumi projektos	Noslēgti līgumi, skaits - 142	Apstiprināti projekti, skaits - 159	Noraidīti/atsaukti projekti, skaits - 283	Iesniegti projekti, skaits - 793	MKN uzsākta projektu atlase, skaits - 91	Apstiprināti MKN, skaits - 94	MKN VSS, skaits - 101	Apstiprinātie kritēriji, skaits - 100	Iesniegti kritēriji, skaits - 104	Pieejamais ES fondu finansējums	Pieejamais ''virssaistību'' apjoms	1	Esošais mēnesis (30.11..)/ %	Veikti maksājumi projektos	Noslēgti līgumi, skaits - 142	Apstiprināti projekti, skaits - 159	Noraidīti/atsaukti projekti, skaits - 283	Iesniegti projekti, skaits - 793	MKN uzsākta projektu atlase, skaits - 91	Apstiprināti MKN, skaits - 94	MKN VSS, skaits - 101	Apstiprinātie kritēriji, skaits - 100	Iesniegti kritēriji, skaits - 104	Pieejamais ES fondu finansējums	Pieejamais ''virssaistību'' apjoms	5.0331057694140091E-2	0.27551366763139817	0.29254497816782743	7.2686961075518683E-2	0.45071510953518445	0.68160316808482535	0.80718531758337375	0.94861641927804308	0.91333835891986481	0.9588421635544746	Iepriekšējais mēn(31.10.)/ %	Veikti maksājumi projektos	Noslēgti līgumi, skaits - 142	Apstiprināti projekti, skaits - 159	Noraidīti/atsaukti projekti, skaits - 283	Iesniegti projekti, skaits - 793	MKN uzsākta projektu atlase, skaits - 91	Apstiprināti MKN, skaits - 94	MKN VSS, skaits - 101	Apstiprinātie kritēriji, skaits - 100	Iesniegti kritēriji, skaits - 104	Pieejamais ES fondu finansējums	Pieejamais ''virssaistību'' apjoms	4.5999999999999999E-2	0.26400000000000001	0.27200000000000002	0.39100000000000001	0.626	0.80300000000000005	0.83399999999999996	0.80400000000000005	0.95699999999999996	Pieaugums	Veikti maksājumi projektos	Noslēgti līgumi, skaits - 142	Apstiprināti projekti, skaits - 159	Noraidīti/atsaukti projekti, skaits - 283	Iesniegti projekti, skaits - 793	MKN uzsākta projektu atlase, skaits - 91	Apstiprināti MKN, skaits - 94	MKN VSS, skaits - 101	Apstiprinātie kritēriji, skaits - 100	Iesniegti kritēriji, skaits - 104	Pieejamais ES fondu finansējums	Pieejamais ''virssaistību'' apjoms	4.3310576941400919E-3	1.1513667631398161E-2	2.054497816782741E-2	5.9715109535184441E-2	5.560316808482535E-2	4.1853175833737044E-3	0.11461641927804311	0.10933835891986476	1.8421635544746406E-3	



Plānotais MK noteikumu apstiprināšanas skaits	
2014-2015	I cet.	Aprīlis	Maijs	Jūnijs	Jūlijs	Augusts	Septembris	Oktobris	Novembris	Decembris	35	58	63	77	86	91	97	103	104	104	104	Apstiprināti MK noteikumi	
2014-2015	I cet.	Aprīlis	Maijs	Jūnijs	Jūlijs	Augusts	Septembris	Oktobris	Novembris	Decembris	31	48	56	69	73	78	90	92	93	94	98	Plānotais apstiprināto MK noteikumu finansējums	
2014-2015	I cet.	Aprīlis	Maijs	Jūnijs	Jūlijs	Augusts	Septembris	Oktobris	Novembris	Decembris	1242750225	2155188793	2230708065	2961503567	3301851179	3351385016	3628926739	3879332431	4225971779	4225971779	4225971779	Apstiprināto MK noteikumu finansējums	
2014-2015	I cet.	Aprīlis	Maijs	Jūnijs	Jūlijs	Augusts	Septembris	Oktobris	Novembris	Decembris	1076187422	1966937422	2114180016	2643746354	2934472660	3020809120	3478651893	3512481923	3546981923	3566332980	3755277172	
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