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INFORMATĪVAIS ZIŅOJUMS PAR EIROPAS SAVIENĪBAS STRUKTŪRFONDU UN KOHĒZIJAS FONDA INVESTĪCIJU IEVIEŠANAS STATUSU
1. Atbilstoši Ministru kabineta (turpmāk – MK) 2015. gada 10. marta sēdes protokola Nr. 14 27.§ 11.punktam Finanšu ministrija (turpmāk – FM) sniedz ikmēneša informāciju par aktualitātēm ES fondu 2014. – 2020. gada plānošanas periodā[footnoteRef:2]. Ziņojumā sniegts aktuālākais statuss 2018. gada oktobrī. Plašāka informācija tīmekļa vietnēs[footnoteRef:3].  [2:  FM uzdots reizi mēnesī (līdz nākamā mēneša beigām) iesniegt MK bez saskaņošanas ar citām iestādēm operatīvo informāciju par ES fondu ieviešanas plānu izpildi. Ziņojumā sniegta operatīva aktuālā informācija. Tāpat attiecībā uz 2007.-2013. plānošanas perioda nefunkcionālā projekta pabeigšanu un 2014.-2020. gada plānošanas perioda “lielajiem” projektiem – ja nav būtiski jaunas informācijas, aktuāla ir FM ziņojumā sniegtā, kas izskatīta 2018.gada 11.septembra MK sēdē. Ziņojums pieejams ES fondu tīmekļa vietnē. sadaļā - Materiāli un ziņojumi → Ziņojumi Ministru kabinetam: : http://www.esfondi.lv/zinojumi-Ministru-kabinetam.]  [3:  ES fondu ieviešanas statusa tabula pieejama ES fondu tīmekļa vietnē, sadaļā ES fondi 2014 – 2020 → Ieviešana → Ieviešanas progress: http://www.esfondi.lv/finansu-un-raditaju-plani-to-izpilde; Detalizēta informācija par plānotajiem investīciju MK noteikumiem, ierobežotajām projektu iesniegumu atlasēm, projektu iesniegumiem un maksājumu pieprasījumiem un to ikmēneša izpildi pieejama sadaļā ES fondi 2014 - 2020 → Ieviešana → Ieviešanas plāni → 2018. gads: http://www.esfondi.lv/2018.gads; aktuālā atlašu informācija pieejama: Centrālās finanšu un līgumu aģentūras tīmekļa vietnē, sadaļā – ES fondi 2014 – 2020 → projektu iesniegumu atlases: http://www.cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/projektu-iesniegumu-atlase; ] 

2. Līdz 2018. gada 1. oktobrim apstiprināti ES fondu investīciju projekti kopā par 3,1 mljrd. euro (69 %) no kopējās ES fondu “aploksnes” 4,4 mljrd. euro. 2018. gada septembrī ievērojams pieaugums projektu apstiprinājumiem - augustā 23 milj. euro, septembrī 63 milj. euro tādās jomās kā informāciju un komunikāciju tehnoloģijas, vide un teritoriālā attīstība (atkritumu atkārtota izmantošana, pārstrāde un reģenerācija), kā arī augstākā izglītība (efektīvas pārvaldības nodrošināšana augstskolās). Pieaug arī noslēgto līgumu apjoms - augustā 7 milj. euro, septembrī 22 milj. euro, oktobra pirmajā pusē jau 38,8 milj. euro, galvenokārt, Mazo vidējo komersantu (MVK) konkurētspējas jomā (publiskā infrastruktūra uzņēmējdarbībai), vide un teritoriālā attīstība (pielāgošanās klimata pārmaiņām), transporta infrastruktūra reģionālās mobilitātes uzlabošanai, kā arī augstākās izglītības (studiju programmu fragmentācijas samazināšanai) jomā. 
3. Līdz ar projektu reālas ieviešanas intensitāti, līdz 2018.gada oktobra vidum Latvijas valsts budžeta ieņēmumos ir saņemti 668,6 milj euro (t.sk. oktobrī 94 milj. euro[footnoteRef:4]) Eiropas Komisijas (turpmāk – EK) starpposma maksājumi par veiktiem investīciju projektu izdevumiem, t.i. jau 15% no kopējās “aploksnes” 4,4 mljrd. euro. Skatīt zemāk grafikos Nr.1 un Nr.2.  [4:  Eiropas Reģionālais attīstības fonds] 

4. Līdz ar 2018. gada 28. septembrī EK iesniegto maksājuma pieteikumu kumulatīvi 745,7 milj. euro par investīcijām ar ES fondu atbalstu Latvija ir izpildījusi ES fondu maksājumu pieteikumu ikgadējo kumulatīvo mērķi 2018. gadam, par 16 % pārsniedzot darbības programmā noteikto 2018. gada mērķi. Attiecīgi Latvijai nav risks zaudēt daļu ES fondu piešķīruma par 2018. gada mērķa nesasniegšanas apjomu, kā arī turpmākajos gados FM šādu risku nekonstatē[footnoteRef:5]. [5:  Aicinām iepazīties ar kopsavilkuma informāciju par ES fondu investīciju aktualitātēm prezentācijā, ko FM sniedza Saeimas Eiropas lietu komisijas sēdē 2018. gada 3. oktobrī Prezentācija pieejama ES fondu tīmekļa vietnē, sadaļā – Materiāli un ziņojumi → Publikācijas un prezentācijas → Prezentācijas: http://www.esfondi.lv/prezentacijas] 

Grafiks Nr.1 “2014. – 2020. gada plānošanas periods: ES fondu investīciju statuss līdz 2018. gada 1. oktobrim, milj. euro, % no ES finansējuma, progress pret datiem līdz 2018. gada 1. septembrim”












Grafiks Nr.2 “2014. – 2020. gada plānošanas periods: tendences līdz 2018. gada 1. oktobrim, milj. euro, ES fondu finansējums” 






Projektu iesniegumu un maksājumu pieprasījumu iesniegšanas plānu izpilde - skatīt zemāk grafikos Nr.3 un Nr.4 un detalizēti ES fondu mājas lapā[footnoteRef:6].  [6:  Skat. 2.atsauci. ] 

5. 2018. gadā līdz 15. oktobrim ierobežotās projektu iesniegumu atlasēs (turpmāk – IPIA) ir iesniegti projekti par ES finansējumu 528,0 milj. euro - 84 % iesniegti plānotā termiņā. Plānotajā termiņā nav iesniegti 17 projekti par 16,5 milj. euro ES līdzfinansējumu, galvenokārt, valsts ēku energoefektivitātes un plūdu risku lauku teritorijās samazināšanas projektos. Potenciālie projektu īstenotāji kavējumus skaidro ar sarežģījumiem būvniecības tehnisko risinājumu izstrādē. 
Grafiks Nr. 3 “2014. – 2020. gada plānošanas periods: Projektu iesniegumu 2018. gada plāna izpilde IPIA projektiem līdz 15. oktobrim kumulatīvi, ES fondi milj. euro (skaits).” 

 
6. Vērtējot finansējuma saņēmēju plānoto maksājumu pieprasījumu izpildi un maksājumu gada plānu izmaiņas (finanšu disciplīnas nosacījumi) pēc 2018. gada 1. septembra, secināms, ka viena mēneša laikā līdz 2018. gada 1. oktobrim negatīva izpildes novirze virs 25 % ir vairākiem projektiem - 60 projektos (15,2 milj. euro) ir iesniegti maksājumu pieprasījumi ar plānu izpildi mazāku kā 75 %. Tāpat divos projektos ir arī samazināti gada plāni vairāk kā par 25 % (- 0,3 milj. euro). Vienlaikus Centrālā finanšu un līgumu aģentūras (turpmāk – CFLA) vērtējumā šobrīd nevienā no projektiem nav saskatāms augsts finanšu disciplīnas iestāšanās risks, t.i. joprojām ir iespējams projektu maksājumu pieprasījumu iesniegšanas gada plāna izpildīt pieļaujamās 25 % novirzes robežās. 
Grafiks Nr. 4 “2014. – 2020. gada plānošanas periods: 2018. gada maksājumu pieprasījumu plāna izpilde projektiem kumulatīvi līdz 2018. gada 1. oktobrim ES fondi milj. euro.”

7. FM un CFLA pēc iespējas plašāk un dažādos forumos, kā arī individuāli, informē projektu īstenotājus un interesentus par nepieciešamiem uzlabojumiem projektu gaitas plānošanā un pārvaldībā, ievērtējot riskus. Piemēram, 2018. gada oktobrī (3. oktobris – Rīga, 10. oktobris – Rēzeknes novada Lūznava, 17. oktobris – Kuldīga, 24. oktobris – Priekuļi, 31. oktobris – Jelgava) CFLA organizēja semināru ciklu Latvijas reģionos par aktualitātēm un labo praksi ES fondu projektu ieviešanā.
8. 2014. - 2020. gadu perioda četru “lielo” projektu progress[footnoteRef:7]: [7:  Kopā “lielajiem” projektiem plānots ES fondu atbalsts 473,5 milj. euro bez iespējamā papildu rezerves finansējuma, kas potenciāli pieejams pēc 2018.gada snieguma ietvara mērķu sasniegšanas.] 

1) VAS “Latvijas dzelzceļš” projekts “Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikācija”[footnoteRef:8]. EK tehniskās palīdzības neatkarīgie eksperti ir informējuši, ka 2018. gada novembrī plāno pabeigt projekta dokumentācijas izvērtēšanu un sniegt atzinumu – pozitīva atzinuma gadījumā projektu varēs iesniegt EK apstiprināšanai. 2018. gada 10. augustā Iepirkumu uzraudzības biroja (turpmāk - IUB) mājas lapā izsludināts apvienotais projektēšanas un būvdarbu iepirkums, pieteikumu iesniegšanas termiņš ir pagarināts līdz 2018. gada 31. oktobrim. [8:  Projekta kopējās attiecināmās izmaksas 439,7 milj. euro, t.sk. Kohēzijas fonds 318,6 milj. euro.] 

2) RPSIA “Rīgas satiksme” projekta “Rīgas tramvaja infrastruktūras attīstība”[footnoteRef:9] īstenošanas termiņš pagarināts līdz 2023. gada 1. augustam. 2018. gada septembrī Rīgas pilsētas būvvaldē ir iesniegts būvprojekts minimālā sastāvā. Notiek zemās grīdas tramvaju iepirkuma procedūra, RPSIA “Rīgas satiksme” plāno 2018.gada oktobrī atlasītos kandidātus aicināt iesniegt piedāvājumus.  [9:  Projekta kopējās attiecināmās izmaksas 97,4 milj. euro, t.sk. Kohēzijas fonds 65,7 milj. euro.] 

3) VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” (turpmāk – Stradiņa slimnīca) A korpusa būvniecības otrā kārta[footnoteRef:10]. 2018. gada 30. augustā projekta pieteikums iesniegts EK lēmuma pieņemšanai trīs mēnešu laikā t.i. līdz 2018. gada 30. novembrim. EK pozitīva lēmuma gadījumā līguma slēgšana ar CFLA varētu notikt 2018. gada beigās. 2018. gada 17. septembrī iesniegtā būvprojekta minimālā sastāvā pievienotās kontroltāmēs konstatēts, ka sniegtie tehnoloģiskie risinājumi ir vērtējami un precizējami, tostarp aprēķinātās būvniecības izmaksas pārsniedz iepriekš plānotās izmaksas par ~ 25 %, kas radies inflācijas, būvniecības cenu sadārdzinājuma un augsti kvalificēta darbaspēka trūkuma rezultātā. Vienlaikus faktiskā būvdarbu izmaksu situācija var tikt konstatēta iepirkuma rezultātā, kas pēc Stradiņa slimnīcas optimistiskā plāna paredzēts 2019. gada marta beigās – aprīlī. Veselības ministrija informēs MK lēmuma pieņemšanai par iespējamiem risinājumiem papildus nepieciešamā finansējuma piesaistei. Detalizēta informācija par būvniecības progresu un papildus finansējuma piesaisti tika izskatīta Saeimas publisko izdevumu un revīzijas komisijas 2018. gada 18. septembra un 23. oktobra sēdēs[footnoteRef:11]. [10:  Projekta kopējās attiecināmās izmaksas 91,1 milj. euro, t.sk. Eiropas Reģionālās attīstības fonds 64,3 milj. euro]  [11:  VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” prezentācijas 2018. gada 18. septembra un 2018. gada 23. oktobra Saeimas publisko izdevumu un revīzijas komisijas sēdēm skatāmas Latvijas Republikas Saeimas tīmekļa vietnē, sadaļā kalendārs (izvēloties 18. septembra vai 23. oktobra sēdi) →  Publisko izdevumu un revīzijas komisijas sēde: https://titania.saeima.lv/] 

4) Vēsturiski piesārņoto vietu “Inčukalna sērskābā gudrona dīķi” sanācijas otrais posms[footnoteRef:12]. Turpinās būvprojekta izstrāde. Sanācijas darbi progresē atbilstoši plānotajam - kumulatīvi līdz 2018. gada 1. oktobrim sagatavotas 4600 tonnas (septembrī 1140 tonnas) sērskābā gudrona un no tām līdz utilizācijai nogādātas 2687 (1029) tonnas t.sk. utilizētas 2622 (1078) tonnas. Pabeigti angāri sekundārā kurināmā uzglabāšanai. Sagatavota infrastruktūra darbu veikšanai ziemeļu dīķī, uzsākti izmēģinājumi un iekārtu pārbaudes. Kumulatīvi iesniegti maksājumu pieprasījumi par 7,4 mij. euro no kuriem apstiprināti izvedumi par 5,8 milj. euro. [12:  Projekta kopējās attiecināmās izmaksas 29,3 milj. euro, t.sk. ES fondi 11,6 milj. euro un valsts budžeta “virssaistības” 13,3 milj. euro.] 

FM turpinās koordinētu un mērķtiecīgu darbu atbilstoši Latvijas interesēm. Tāpat FM regulāri informēs Saeimu, valdību un sabiedrību par aktuālo ES fondu ieviešanas progresu, sniedzot novērtējumu par riskiem un priekšlikumus rīcībai ar mērķi Latvijā pilnvērtīgi izmantot ES atbalsta finansējuma sniegtās investīciju iespējas.
	
Finanšu ministre
		D. Reizniece-Ozola

	
	


Zālīte-Supe 67083808
Zinta.Zālīte-Supe@fm.gov.lv	
Noslēgti līgumi	
Dati līdz 31.12.2017	Janvāris	Februāris	Marts	Aprīlis	Maijs	Jūnijs	Jūlijs	Augusts	Septembris	92708383.040000439	71891145.990000248	80916683.21999979	67661285.569999695	35829987.570000172	99700925.329999924	65113325.800000191	6812739.3200001717	21601211.439999104	Noslēgti līgumi (kumulatīvi)	
Dati līdz 31.12.2017	Janvāris	Februāris	Marts	Aprīlis	Maijs	Jūnijs	Jūlijs	Augusts	Septembris	2417341740.8199997	2510050123.8600001	2581941269.8500004	2662857953.0700002	2730519238.6399999	2766349226.21	2866050151.54	2931163477.3400002	2937976216.6600003	2959577428.0999994	




Veikti maksājumi 	
Dati līdz 31.12.2017	Janvāris	Februāris	Marts	Aprīlis	Maijs	Jūnijs	Jūlijs	Augusts	Septembris	23505073.860000014	42772207.350000143	43929670.7099998	34978266.990000129	46780630	49020450.899999857	47157455.940000176	78056350.51000011	45232595.939999819	Veikti maksājumi (kumulatīvi)	
Dati līdz 31.12.2017	Janvāris	Februāris	Marts	Aprīlis	Maijs	Jūnijs	Jūlijs	Augusts	Septembris	587858703.82999992	611363777.68999994	654135985.04000008	698065655.74999988	733043922.74000001	779824552.74000001	828845003.63999987	876002459.58000004	954058810.09000015	999291406.02999997	




Iesniegti pirms termiņa	[VALUE] (2)

[VALUE] (3)
[VALUE] (3)
[VALUE] (14)
[VALUE] (20)
[VALUE] (23)
[VALUE] (26)

[VALUE] (26)
[VALUE] (26)

līdz 
19.02.2018	
∑ 28 MEUR	līdz
 09.03.2018	
∑ 402 MEUR	līdz
 04.04.2018 	
∑ 471 MEUR	līdz
 14.05.2018	
∑ 503 MEUR	līdz
 07.06.2018	
∑ 493 MEUR	līdz
 11.07.2018	
∑ 517 MEUR	līdz
 17.08.2018	
∑ 524 MEUR	līdz
05.09.2018	
∑ 527 MEUR	līdz
15.10.2018	
∑ 544 MEUR	2620626	3028626	3028626	16755933.939999999	24963987.330000002	36020093.100000001	37009493.100000009	37009493.100000009	37009493.100000009	Iesniegti termiņā	[VALUE] (23)
[VALUE] (28)
[VALUE] (44)
[VALUE] (51)
[VALUE] (58)
[VALUE] (88)
[VALUE] ( 96)
[VALUE] (97)
[VALUE] (99)

līdz 
19.02.2018	
∑ 28 MEUR	līdz
 09.03.2018	
∑ 402 MEUR	līdz
 04.04.2018 	
∑ 471 MEUR	līdz
 14.05.2018	
∑ 503 MEUR	līdz
 07.06.2018	
∑ 493 MEUR	līdz
 11.07.2018	
∑ 517 MEUR	līdz
 17.08.2018	
∑ 524 MEUR	līdz
05.09.2018	
∑ 527 MEUR	līdz
15.10.2018	
∑ 544 MEUR	13578411.74	336527667	374715551.14000005	382437920.46999997	386492976.87999994	413727142.44999993	424729383.57049996	425136216.87049997	426046883.57049996	Iesniegti ar kavējumu	[VALUE](3)
[VALUE] (4)
[VALUE] (7)
[VALUE] (11)
[VALUE] (17)
[VALUE] (15)
[VALUE] (16)
[VALUE] (17)
[VALUE] (22)

līdz 
19.02.2018	
∑ 28 MEUR	līdz
 09.03.2018	
∑ 402 MEUR	līdz
 04.04.2018 	
∑ 471 MEUR	līdz
 14.05.2018	
∑ 503 MEUR	līdz
 07.06.2018	
∑ 493 MEUR	līdz
 11.07.2018	
∑ 517 MEUR	līdz
 17.08.2018	
∑ 524 MEUR	līdz
05.09.2018	
∑ 527 MEUR	līdz
15.10.2018	
∑ 544 MEUR	10682544.415123755	11099939	12164182.915123755	25641745.995123755	57361870.325123757	56177132.925123751	59198132.925123759	60398132.925123759	64976719.475123763	Neiesniegti 	[VALUE] (2)
[VALUE] (8)
[VALUE] (31)
[VALUE] (27)
[VALUE] (17)
[VALUE] (11)
[VALUE] (3)
[VALUE] (5)
[VALUE] (17)

līdz 
19.02.2018	
∑ 28 MEUR	līdz
 09.03.2018	
∑ 402 MEUR	līdz
 04.04.2018 	
∑ 471 MEUR	līdz
 14.05.2018	
∑ 503 MEUR	līdz
 07.06.2018	
∑ 493 MEUR	līdz
 11.07.2018	
∑ 517 MEUR	līdz
 17.08.2018	
∑ 524 MEUR	līdz
05.09.2018	
∑ 527 MEUR	līdz
15.10.2018	
∑ 544 MEUR	886413	51660577	81799775.649999991	78356451.016926005	25151051.926926002	11066832.77	2931068.27	4544425.67	16522724.43	




Atbilstoši plānam 	[CELLRANGE]




septembris	oktobris	novembris	decembris	523338840.88999963	523; (832)	Virs plāna	[CELLRANGE]




septembris	oktobris	novembris	decembris	5226599.0999999996	5; (144)	Izpilde 	<	 75%	[CELLRANGE]




septembris	oktobris	novembris	decembris	-15198070.400000004	-15; (60)	Izpilde 	>	 75%	septembris	oktobris	novembris	decembris	Izpilde 	<	 75%	septembris	oktobris	novembris	decembris	Atbilstoši plānam 	septembris	oktobris	novembris	decembris	Virs plāna	septembris	oktobris	novembris	decembris	Izpilde 	>	 75%	[CELLRANGE]




septembris	oktobris	novembris	decembris	-8273063.1399999969	-8; (639)	Plāni 31.08.2018	septembris	oktobris	novembris	decembris	Aktualizētie plāni	septembris	oktobris	novembris	decembris	Plānotie	
septembris	oktobris	novembris	decembris	546217803.72999954	630809883.08000052	698989541.77000093	747435897.54000103	Aktualizētie plāni	
septembris	oktobris	novembris	decembris	546809974.42999959	749761917.04000103	




Kopā: 4 484,5 (101,5%)

Pieejamais ES fondu finansējums	
No EK saņemtie starpposma maksājumi	Deklarētie maksājumi EK	Veikti maksājumi projektos	Iepirkumu līgumi	Projektu līgumi, skaits - 1075	Apstiprināti projekti, skaits - 1129	Iesniegti projekti, skaits - 2030	Pieejamais ES fondu finansējums	Pieejamais ''virssaistību'' apjoms	Mil EUR Esošais mēnesis (30.09.)/ % 31.08.2018	[VALUE] (13,0%) ↑0%

745,7 (16,9%) ↑2,4%
[VALUE] (22,6%) ↑1,0%

[VALUE] (23,2% no projektu līgumiem) 
+9,8 milj. euro 


[VALUE] (67,0%) ↑0,5%
[VALUE] (69,3%) ↑1,4%
[VALUE] (100%) ↑1,6%


[VALUE] (100%)

No EK saņemtie starpposma maksājumi	Deklarētie maksājumi EK	Veikti maksājumi projektos	Iepirkumu līgumi	Projektu līgumi, skaits - 1075	Apstiprināti projekti, skaits - 1129	Iesniegti projekti, skaits - 2030	Pieejamais ES fondu finansējums	Pieejamais ''virssaistību'' apjoms	574646925.22000003	745682022	999291406.02999997	685164803.0057987	2959577428.0999994	3063498459.1099997	4419421584.9799976	4418233214	Pieejamais ''virssaistību'' apjoms	[VALUE] (1,5%)

No EK saņemtie starpposma maksājumi	Deklarētie maksājumi EK	Veikti maksājumi projektos	Iepirkumu līgumi	Projektu līgumi, skaits - 1075	Apstiprināti projekti, skaits - 1129	Iesniegti projekti, skaits - 2030	Pieejamais ES fondu finansējums	Pieejamais ''virssaistību'' apjoms	66269088	#REF!	No EK saņemtie starpposma maksājumi	Deklarētie maksājumi EK	Veikti maksājumi projektos	Iepirkumu līgumi	Projektu līgumi, skaits - 1075	Apstiprināti projekti, skaits - 1129	Iesniegti projekti, skaits - 2030	Pieejamais ES fondu finansējums	Pieejamais ''virssaistību'' apjoms	1	Esošais mēnesis (30.09.)/ %	No EK saņemtie starpposma maksājumi	Deklarētie maksājumi EK	Veikti maksājumi projektos	Iepirkumu līgumi	Projektu līgumi, skaits - 1075	Apstiprināti projekti, skaits - 1129	Iesniegti projekti, skaits - 2030	Pieejamais ES fondu finansējums	Pieejamais ''virssaistību'' apjoms	0.13006260588488711	0.16877380298467876	0.22617443616682747	0.23150764582147235	0.66985541159801698	0.69337635899407268	1.0002689697266844	No EK saņemtie starpposma maksājumi	Deklarētie maksājumi EK	Veikti maksājumi projektos	Iepirkumu līgumi	Projektu līgumi, skaits - 1075	Apstiprināti projekti, skaits - 1129	Iesniegti projekti, skaits - 2030	Pieejamais ES fondu finansējums	Pieejamais ''virssaistību'' apjoms	31.08.2018	No EK saņemtie starpposma maksājumi	Deklarētie maksājumi EK	Veikti maksājumi projektos	Iepirkumu līgumi	Projektu līgumi, skaits - 1075	Apstiprināti projekti, skaits - 1129	Iesniegti projekti, skaits - 2030	Pieejamais ES fondu finansējums	Pieejamais ''virssaistību'' apjoms	0.13	0.14481981201728389	0.216	0.23	0.66500000000000004	0.67900000000000005	0.98399999999999999	1.4999001815932661E-2	MK noteikumi, t.sk. par ES fondu "virssaistību" daļu	



Apstiprināti projekti	
Dati līdz 31.12.2017	Janvāris	Februāris	Marts	Aprīlis	Maijs	Jūnijs	Jūlijs	Augusts	Septembris	91749169.139999866	95511262.099999428	54156975.900000095	42413520.039999962	46469312.179999828	75814640.389999866	43171126.270000458	23481667.789999485	62304256.519999981	Apstiprināti projekti (kumulatīvi)	
Dati līdz 31.12.2017	Janvāris	Februāris	Marts	Aprīlis	Maijs	Jūnijs	Jūlijs	Augusts	Septembris	2528426528.7800007	2620175697.9200006	2715686960.02	2769843935.9200001	2812257455.96	2858726768.1399999	2934541408.5299997	2977712534.8000002	3001194202.5899997	3063498459.1099997	
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