Finansu ministrija

Informativais zinojums par Eiropas Savienibas fondu un
Atveselosanas fonda plana ieviesanu
2024. gada novembri—-decembri

» Izpildot Ministru kabineta (turpmak — MK) 2023. gada 14. novembra sédes protokola Nr. 57 47. § 7. punktu (TAP ID 23-UZ-
592), Finansu ministrija ar 2023. gada decembri reizi divos ménesos (otra ménesa péd€ja nedéla) bez saskanosanas ar citam
iestadém iesniedz operativo informaciju par Eiropas Savienibas fondu un Atveselosanas fonda ievieSanas statusu.

» Zinojums sagatavots uz 30 lapam.



- ES fondu investiciju MK noteikumu izstrade stingra disciplina,
Izpildot MK 2024. gada 19. novembra seédes protokola Nr. 49 56. § 7.

Finandu ministrija

FM iesniedz izskatisanai MK 2025. gada 7. janvara sédé informaciju
specifiski par ES fondu 2021.-2027. gada planosanas perioda nozaru
ministrijas sagatavojamo MK noteikumu par investiciju ieviesanu
izstrades grafika statusu, noradot konkrétas ministrijas, nozares un MK
noteikumu projektus, kuri nav izstradati un atbilstosi iepriekS minétajam
grafikam nav apstiprinati MK* lidz 2024. gada 31. decembrim.

* Praktiski MK noteikumu iesniegsana Valsts kanceleja lidz 31.12.2024.
tiek uzskatita par izpilditu.

FM organizet investiciju pardales procesu par tam investicijam, par kuram
lidz 2025. gada 1. februarim nebus izstradati MK noteikumi atbilstosi
ieprieks minétajam 2024. gada grafikam.



2024. gada plana MK noteikumu (MKN) izstradei ES fondu
investicijam izpildes progress (kumulativi) visas nozares
Kopa nav regulejuma par 702 milj. EUR

Reguléjums par 248 milj. EUR saskanosanas procesa.
Saskanosana nav uzsakta par 454 milj. EUR, galvenokart transporta joma (371,6 milj. EUR).

FinanSu ministrija

Kopa pieaugums kopsS MK 19.11.2024. sédes -
apstiprinati/iesniegti VK MK noteikumi par 574,5 milj. EUR;
(t.sk. ari 7,5 milj. EUR pasakumiem jau ar 2025.gada meérki)

2742

702

| |

454 248
Pieejamais ES fondu 2024.gada meérkis IZPILDITS, kumulativi  Neizpilditais 2024.gada Neizpilditais 2024.gada
finans€jums (bez kumulativi, milj. EUR milj. EUR plans - reguléjums, kura plans -reguléjums, kas
elastibas finanséjuma), skanosSana nav uzsakta, ir saskanosSanas procesa
milj. EUR milj. EUR - potencials apstiprinat
tuvakaja laika, milj.

3
® Apstiprindti MK (2 581 milj. EUR) lesniegti Vkanc (161 milj. EUR) EUR



= Kopsavilkums par lidz sim neapstiprinatajiem
.4 MK noteikumiem (702 milj. EUR ES fondu finanséjums)
42 ministriju/statusa dalijuma

FinanSu ministrija

Saskanosana nav uzsakta (454 milj. EUR) Saskanosana procesa (248 milj. EUR) — potencials apstiprinat
tuvakaja laika

SM (371,6 milj. EUR) <M
Dzelzcela infrastruktira 329v,7_ milj. E_U_R + Bezemisiju . Platjoslas infrastruktdra 6,2 milj. EUR
viIcie_ni 15,2 milj. EUR (esosais regu/ejucn_s nav VARAM (26,4 milj. EUR)
aktuals/ tiks atsaukts) - iesniegts priekslikums « Biologiskas daudzveidibas veicinadana un saglabasana 23,3 milj. EUR
pardalei RB . Digitalo prasmju pilnveide 3,1 milj. EUR
Sausas ostas 21 milj. EUR VM
Satiksmes plismas viedas tehnologijas 3,1 milj. EUR § < Primara veselibas aprape 1.k 2 milj. EUR

Risindjuma model&jums ES zala kursa joma 2,5 milj. _ IZM (142,6 milj. EUR)
EUR + RIS3 P&A centri 30,4 milj. EUR

« Inovaciju granti studentiem 11,8 milj. EUR

o _ VARAM o . Izglitibas iestau macibu lidzekli un aprikojums 37,0 milj. EUR
Attelksgpas no kiddras izmantosanas energétika (TPF) . Studiju procesa digitalizacija 28,4 milj. EUR
43,4 milj. EUR - Nozaru vajadzibas balstita mizizglitiba 4,9 milj. EUR
VM « Prasmiju attistiba (TPF) 15,8 milj. EUR
P. Stradina kliniskas universitates slimnicas * Zinatnes digitalizacija 14,2 milj. EUR
infrastruktdras attistiba 31,1 milj. EUR (iesniegts EM (69,7 milj. EUR)
priekslikums pardalei citam arstniecibas iestadém) « AER un energoefektivitate rapnieciba un komersantos 36,7 milj. EUR (25
IZM (7,7 milj. EUR) milj. EUR tiks pardaliti energétikai _att_)i/stos"i vidusposma lémumiem)
Atbalsts profesionalai izglitibai 2 milj. EUR « Energoefektivitate un produktu attlsl?lsla uznémumos (TPF) 33 milj. EUR

Neformalas izglitibas pieejamiba 5,6 milj. EUR

Kultiras pakalpojumu pieejamiba 1,5 milj. EUR




- Merktiecigi jasekme 2021-2027 ES fondu investiciju atrums un apjoms

FinanSu ministrija

Kopeéejais

ES fondu finansejums
investicijam nozares*

3 603 milj. €

(+pieaugums no

72%0
2581 milj. €
(+514 milj. €)

Apstiprinatie

01.11.2024. lidz 01.01.2025.) jnvesticiju MK

*ES fondu
finans€jums bez

finanséjuma 2.

programmas
administrésanai
un elastibas ZU
finans€juma

Viedaka Eiropa
677 milj. €

Socialaka Eiropa
1 064 milj. €

Iedzivotajiem
tuvaka Eiropa
188 milj. €

———
540 milj. €

noteikumi
80%
(+28 milj. €)

73%
713 milj. €
(+346 milj. €)

39%
206 milj. €
(+56 milj. €)

I 80%
851 milj. €
(+73 milj. €)

N 100%
188 milj. €
(+2 milj. €)

46%
80 milj. €
(+5 milj. €)

‘ 549/

1 949 milj. €
(+86 milj. €)

Projektu
atlases

E— 54%
367 milj. €
(+0 milj. €)

36%
352 milj. €
(+6 milj. €)

39%
206 milj. €
(+56 milj. €)

B @ 72%
763 milj. €
(+24 milj. €)

N 99%
187 milj. €
(+0 milj. €)

44%0
75 milj. €
(+0 milj. €)

'3 3%

1 204 milj. €
(+300 milj. €)

Noslegti
ligumi

[— 45%
304 milj. €
(+13 milj. €)

6%
57 milj. €
(+19 milj. €)
| 27%
143 milj. €
(+91 milj. €)

1 56%
592 milj. €
(+145 milj. €)

[ 31%
59 milj. €
(+14 milj. €)

29%

49 milj. €
(+18 milj. €)

_— D%
175 milj. €
(+84 miilj. €)

Maksajumi

il 11%
77 milj. €
(+15 milj. €)

3%
29 milj. €
(+17 milj. €)

5%
25 milj. €
(+25 milj. €)

I 3%
29 milj. €
(+21 milj. €)

I 5%

9 milj. €

(+2 milj. €)
3%

5 milj. €

(+3 milj. €)



2025. gada I ceturksni FM iesniegs MK izskatiSanai un Iemumiem;

FinanSu ministrija

. ES fondu tematiskas komitejas séde

. Lidz 2025. gada 28. februarim par:

(1) ES fondu MK noteikumu izstrades statusu lidz 2025. gada februarim, aktualas investiciju
prognozes un planoto ricibu;

(2) Atveselosanas fonda 2014. gada budzeta izpildes statusu, aktualas investiciju prognozes un
planoto ricibu.

. Lidz 2025. gada 15. martam -

ES kohézijas politikas programmas 2021-2027 vidusposma grozijumus, t. sk. konceptuali atbalstitas
pardales droSibas konteksta, ka ari citas ministriju rosinatas pardales/pardales izrietoSi no 2024.
gada reguléjuma progresa (ja attiecinams).

. Lidz 2025. gada 1. aprilim (kopa ar pusgada zinojumu) -
aktualo progresu ES fondu un Atveselosanas fonda investiciju ievieSana un priekslikumus ricibai, t. sk.
pardalém, ja aktuali, atbilstosi ieprieks MK uzdotajam FM.




Pielikuma: detalizeta informacija par:

FinanSu ministrija

1) ES fondu 2021.-2027. gada planoSanas perioda investiciju ievieSanas nosacijumu izstrades progresu (1. pielikums);

2) Iestazu zinotiem 2024. gada Atveselosanas fonda plana atskaites punktu/meérku izpildes kavéjumiem (2. pielikums).

Vairak informacijas par ES fondu, AtveseloSanas fonda aktualitatém: www.esfondi.lv. FM turpinas reqgulari informét valdibu un
sabiedribu ar progresa zinojumiem reizi divos ménesos un diviem pusgada zinojumiem. Vairak informacijas projektu
iesniedzé&jiem un 1stenotajiem: www.cfla.gov.lv.



http://www.esfondi.lv/
http://www.cfla.gov.lv/

',‘&;‘,’» ‘;:;
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Finansu ministrija

Papildu detalaka info




Zinojums ietver operativo informaciju:

1. Atveselosanas fonda (AF) plana ieviesanas progress.

2. ES fondu investiciju progress - MK noteikumu izstrades
2024. plana izpilde.

3. Turpmaka riciba.



Finansu m‘inis-trija ré théJ u S .

Maksajumu pieprasijumu iesniegsanas grafiks
ar iepriekseja gada sasniedzamo raditaju statusu
Kopa: 229 raditzji  Izpilditi: 93 radaj

2022 2023 2024 202 2026
9 43 30 44 103
radiaj radaji raditaji radtaj radiaj
11 izpilditi 33 procesa
201 milj.€ 335,7 milj.€ 2751 milj.€ 334,8 milj. € 558,3 milj. €
pieprasits un pieprasits EK pieprasits EK tiks pieprasits tiks pieprasits
sanemts 2212.2023. un 28.12.2024. 2025. gada 2026. gada
2022. gada sanemts
27.05.2024.

Papildus 2021. un 2024. gada no EK sanemti avansi kopa 264,3 mil.. €

2024. gada 28. decembri FM iesniedza EK treso maksajuma
pieprasijumu Atveselosanas fonda 275,1 milj. EUR sanemsanai
valsts budzeta ienemumos, izpildot visus 30 noteiktos 2023. gada

Balstoties uz iestazu pieteiktiem riskiem
raditaju izpildé - FM wuzsaka steidzami
nepiecieSamo AF plana grozijumu virzibu
- 18.12.2024. atbalstiti MK sédé un
18.12.2024. iesniegti EK gala |émuma
pienemsanai.

Atbildigam iestadém jaturpina darbs pie
nakamas kartas raditajiem, lai FM
2025.gada EK varétu iesniegt jau ceturto
maksajuma pieprasijumu 334,8 milj. EUR
sanemsanai.
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- Atveselosanas fonda tresaja maksajuma pieprasijuma izpilditie

30 raditaji sekmes turpmaku Latvijas tautsaimniecibas attistibu

FinanSu ministrija

Digitalas parveides joma - IT sistemu modernizéSana iekslietu, kultlras, ostu logistikas un IKT parvaldibas procesu atbalsta
jomas. Reguléjums datu izplatiSanas un parvaldibas platformai un satvars valsts parvaldes darbinieku digitalam prasmém un
kompetencém. Instrukcija, kas veicinas uznémumu iesaisti darbinieku prasmju pilnveidé. Pasvaldibam un izglitibas iestadém
piegadats informacijas un komunikacijas tehnologiju aprikojums, nodrosinot skoléniem pieeju moderniem macibu resursiem.

Nevienlidzibas mazinasanas joma - jauns Pasvaldibu likums ar mérki veicinat modernaku parvaldibu un rosinat aktivaku
iedzivotaju Iidzdalibu pasvaldibu darba. Uzsakti projekti industridlo parku infrastruktiras attistiSanai Latvijas regionos. Lai
veicinatu reg@ionu attistibu un uzlabotu iedzivotaju dzives kvalitati, noslégti projektu ligumi, lai vairakas pasvaldibas izveidotu
jaunas vietas ilgtermina apripes gimeniskai videi pietuvinatus pakalpojumus. Stajusies spéka tiesibu akti, lai Latvija uzlabotu
minimalo ienakumu atbalsta sistému. Nodarbinatibas valsts agentira ir izveidojusi parkvalifikacijas un prasmju pilnveides
piedavajumu.

Likuma varas ietvaros Valsts ienémumu dienests ir izstradajis un public€jis "Atbilstibas riska parvaldibas rokasgramatu", kas
sniedz vadlinijas nedeklaréto algu apkarosanai - ka instruments efektivakai cinai ar énu ekonomiku.

Veselibas joma ir pienemta visaptverosa veselibas apripes cilvékresursu attistibas stratégija un izveidots mehanisms veselibas
aprupes darbinieku talakizglitibas planosanai, kvalitates uzraudzibai un efektivai iestazu sadarbibai. Veikts pétijums par
ambulatoras veselibas aprupes kvalitati un pieejamibu.

Ekonomikas transformacijas un produktivitates joma - apstiprinati augstakas izglitibas iestazu konsolidacijas plani studiju
programmu kvalitates uzlabosanai, pétniecibas izcilibas veicinasanai un efektivai resursu izmantosanai - strukturalas parmainas,
digitalizacija, jaunu izcilibas programmu izveide un akadémiska personala atjaunosana, stiprinot augstakas izglitibas sistémas
konkuretspéju.

Klimata parmainu joma - pasakumi, lai ieviestu koordinétu pieeju pasazieru parvadajumu planosanai, pasitiSanai un
organizacijai Rigas metropoles areala, tai skaita pienemts Rigas metropoles areala sabiedriska transporta plans atbilstosi
pasazieru parvadajumu pa dzelzcelu attistibai Latvija.



Atveselosanas fonda (AF) plana sekmigai ieviesanai

Finansu mlnlstrua

AF progress lidz 01.01.2025., pieejamais finans€jums, projektu ligumi un veiktie maksajumi atbalstamo jomu dalijuma, milj. EUR

Klimata

parmainas 528,2 (78,1%)

133,5 (19,7%)

378,5
325,9 (86,1%) 01.11.2024.

86,5 (22,8%) 1 664,8 milj. EUR
0,
365,3 (84,5 %)

MNevienlidzibas
mazinisana

Digitala
o 334,0 (91,4%
parveide 0 (91, ) / 01.01.2025.
58,4 (16,0%) | 1709,9 mili. EUR
as P 196,0 Projektu (86,8 %)
Ekonomikas ’ llgumi
transformacija 172,7 (88,1%) 9
un produldtivitate Pieskirums
29,8 (15,2%) 1,97 mijrd. EUR
181,5
Veseliba 177,4 (97,8%) 01.01.2025.
40,2 (22,1%) 386,8 milj. EUR (19,6 %)
134,7 01.11.2024.
REPowerEU 134,7 (100,0%) 185,7 milj. EUR
31,2 (23,2%) (94 %)
37,0 \. Maksajumi
Likuma vara 37,0 (99,9%)
7,2 (19,5%) PieSkirums

1,97 mijrd. EUR

* zamazindjums saistits ar veiktajiem liguma grozijumiem (summu precizéZana atbilstogi faktiskajam projektu izmaksdm)

svarigi ministrijam paatrinat reformu un investiciju ieviesanu.

EK uzsver nemainamu terminu ieviesanai lidz 2026. gada augustam

lzmainas pret 01.11.2024
Izmainas milj. EUR
'1;2*‘

+ 67,6

+ 16,8
+ 60,3

+ 24,6
+ 29,2

+ 3,4
+ 6,7

+ 0,0
+6,1

+1,5
+ 31,2

Atbilstosi MK 19.11.2024. IEmumam - balstoties uz ministriju AF investiciju budzeta prognozes
izpildi, negativas novirzes gadijuma FM 2025. gada 1. ceturksni vertes iespé&jas pardalem.
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2024. gada decembri ministrijam jainveste vel 274 milj. EUR, lai
sasniegtu Atveselosanas fonda budzeta izdevumu gada prognozi
(2024. gada decembra izpildes dati bus 2025. gada janvara vidu)

Finansu ministrija AtveseloSanas fonda (AF) budzeta izdevumu plidsma 2024. gada

ministriju dalijuma*
o 160 150
o °
S 10 128 Balstoties uz 2024. gada AF budZeta ministriju prognozes
. 2 izpildes sniegumu, negativas novirzes gadijuma FM
7 2025. gada 1. ceturksni vertes iespejas pardalem
100 2 atbilstosi MK 19.11.2024. IEmumam
80
60
60 ° 53
39
34
° 33
* 68 70 35 7 . b1
1
20 32 23 5 .9 1.7
27 =< 7 10 6 4
1 10 1 12 7 5 . 2 32
0 - 1 3 2,1 0
EM VARAM VM IZM SM KEM IeM LM ZM T F Vkanc KM

Vél jaizpilda 2024. gada (274 milj. EUR)
Izpilde lidz 30.11.2024. (261 milj. EUR)
¢ 30.07.2024. Kopa AF budzeta izdevumu prognoze 2024. gadam (536 milj. EUR)

*Neieskaitot tehnisko palidzibu Atveselosanas fonda investiciju administrésanai



ES fondu 2021-2027 2024. gada MKN izstrades meérku izpildes progress -
Satiksmes ministrija

FinanSu ministrija

* Saskanosana nav

uzsakta:

 Dzelzcela infrastruktira 377,8
329,7 milj. EUR*
Bezemisiju vilcieni 15,2 328,0 ( ) |

milj. EUR* (esosais
reguléjums nav aktuals/tiks
atsaukts)

*jesniegts priekslikums pardalei RB 371,6
Sausas ostas 21 milj. EUR
Satiksmes plismas viedas
h I 4 = .I - 6’2

te_ _n? _C)gIJaS 311 nll_J' EUR Pieejamais ES fondu 2024.gada meérkis IZPILDITS, Neizpilditais Neizpilditais

R|S|naJuma modeIeJums ES finanséjums (bez kumulativi, milj. EUR kumulativi milj. EUR  2024.gada plans - 2024.gada plans -

zajé kursa jomé 2,5 mi|j. elastibas reguléjums, kura reguléjums, kas ir

EUR finanséjuma), milj. skanosana nav saskanosSanas
EUR uzsakta, milj. EUR* procesa - potencials

apstiprinat tuvakaja
laika, milj. EUR**

** Saskanosana procesa:
Platjoslas infrastrukttra 6,2 m Apstiprinati MK (328 milj. EUR) Iesniegti Vkanc (milj. EUR)
milj. EUR
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FinanSu ministrija

* SaskanosSana nav
uzsakta:

AtteikSanas no kidras

izmantoSanas energétika
(TPF) 43,4 milj. EUR

** Saskanosana
procesa:

- Biologiskas
daudzveidibas veicinasana
un saglabasana 23,3 milj.
EUR

- Digitalo prasmju pilnveide
3,1 milj. EUR

ES fondu 2021-2027 2024. gada MKN izstrades meérku izpildes progress -

Viedas administracijas un regionalas attistibas ministrija

660,0

69,8

| \

43,4 26,4

Neizpilditais Neizpilditais

finanséjums (bez kumulativi, milj. kumulativi milj. EUR 2024.gada plans - 2024.gada plans -

Pieejamais ES fondu 2024.gada mérkis IZPILDITS,
elastibas EUR
finanséjuma), milj.
EUR

m Apstiprinati MK (660 milj. EUR)

reguléjums, kura reguléjums, kas ir
skanosana nav saskanosSanas
uzsakta, milj. EUR* procesa - potencials
apstiprinat tuvakaja
laika, milj. EUR**

Iesniegti Vkanc (milj. EUR)
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ES fondu 2021-2027 2024. gada MKN izstrades meérku izpildes progress -

Veselibas ministrija

FinanSu ministrija

* Saskanosana nav uzsakta:

- P. Stradina kliniskas 239,5
universitates slimnicas
infrastrukturas attistiba 31,1

milj. EUR
(iesniegts priekslikums pardalei
citam arstniecibas iestadém)

33,1
** Saskanosana procesa: A
- Primara veselibas apripe ( \
1.k. 2 mll_]. EUR 31,1 2,0
: Pieejamais ES fondu 2024.gada merkis IZPILDITS, Neizpilditais Neizpilditais
Iesniegts VK: finans&jums (bez  kumulativi, milj. kumulativi milj. EUR 2024.gada plans - 2024.gada plans -
- Primaras veselibas aprupes elastibas EUR reguléjums, kura reguléjums, kas ir
infrastruktdras attistiba 4,9 finanséjuma), milj. skanoSana nav saskanosanas
milj. EUR EUR uzsakta, milj. EUR* procesa - potencials
- NVO |§§a|sze Veseﬁb_as aps-tl_prlnajlt_ tuvakfia
veicinasana un slimibu laika, milj. EUR
profilaksé 2,6 milj. EUR m Apstiprinati MK (232 milj. EUR) Iesniegti Vkanc (7,5 milj. EUR)
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ES fondu 2021-2027 2024. gada MKN izstrades meérku izpildes progress -

Izglhitibas un zinatnes ministrija

FinanSu ministrija
* Saskanosana nav uzsakta: Iesniegts VK:

- Atbalsts profesionalai izglitibai - Pareja uz ciklisku
2 milj. EUR institucionalo akreditaciju

1 milj. EUR

Neformalas izglitibas

pieejamiba 5,6 milj. EUR 403,9 égf;;t;ﬁ!ulzwgrastruktura
** Saskano$ana procesa: 150,3
- RIS3 P&A centri 30,4 milj. EUR
- Inovaciju granti studentiem 11,8 A
milj. EUR ( \
- Izglitibas iestazu macibu lidzekli
un aprikojums 37,0 milj. EUR 77 142,6
- Studiju procesa digitalizacija 28,4 d

milj. EUR Pieejamais ES fondu 2024.gada mérkis IZPILDITS, Neizpilditais Neizpilditais
- Nozaru vajadzibas balstita finanséjums (bez  kumulativi, milj. kumulativi milj. EUR 2024.gada plans - 2024.gada plans -
muzizglitiba 4,9 milj. EUR elastibas EUR reguléjums, kura regul&jums, kas ir
- Prasmiju attistiba (TPF) 15,8 milj. finanséjuma), milj. skanosana nav saskanosSanas
EUR EUR uzsakta, milj. EUR* procesa - potencials

- Zinatnes digitalizacija 14,2 milj.

EUR

apstiprinat tuvakaja
laika, milj. EUR**

m Apstiprinati MK (379 milj. EUR) Iesniegti Vkanc (24,7 milj. EUR)
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FinanSu ministrija

** Saskanosana procesa:

AER un energoefektivitate
rapnieciba un komersantos
36,7 milj. EUR (25 milj. EUR
tiks pardalits KEM energétikai)
Energoefektivitate un produktu
attistiba uznémumos
(Taisnigas parkartosanas
fonds) 33 milj. EUR

Iesniegts VK:

Produktivitates aizdevumi
inovacijam 29,4 milj. EUR
Atbalsts jaunu darba vietu
radisanai 25,6 milj. EUR
Kultdras infrastruktdras

energoefektivitate 24,9 milj.
EUR

ES fondu 2021-2027 2024. gada MKN izstrades merku izpildes progress
Ekonomikas ministrija

670
79,9
69,7
) 69,7
Pieejamais ES fondu 2024.gada mérkis IZPILDITS, Neizpilditais Neizpilditais
finanséjums (bez kumulativi, milj. kumulativi milj. EUR 2024.gada plans - 2024.gada plans -
elastibas EUR reguléjums, kura regul&jums, kas ir
finanséjuma), milj. skanoSana nav saskanosanas
EUR uzsakta, milj. EUR* procesa - potencials

apstiprinat tuvakaja
laika, milj. EUR**

m Apstiprinati MK (590 milj. EUR) Iesniegti Vkanc (79,9 milj. EUR)
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FinanSu ministrija

** Saskanosana
procesa:

Kultliras pakalpojumu
pieejamiba 1,5 milj. EUR

Kulturas ministrija

60,5

1,5

| |

1,5
Pieejamais ES fondu 2024.gada mérkis IZPILDITS, Neizpilditais Neizpilditais
finanséjums (bez kumulativi, milj. kumulativi milj. EUR 2024.gada plans - 2024.gada plans -
elastibas EUR reguléjums, kura reguléjums, kas ir
finans€juma), milj. skanosana nav saskanosanas
EUR uzsakta, milj. EUR* procesa - potencials

apstiprinat tuvakaja
laika, milj. EUR**

m Apstiprinati MK (60 milj. EUR) Iesniegti Vkanc (milj. EUR)

ES fondu 2021-2027 2024. gada MKN izstrades meérku izpildes progress -

19



ES fondu 2021-2027 2024. gada MKN izstrades merku izpildes progress -

Klimata un energétikas ministrija

FinanSu ministrija

*** Iesniegts VK:

- AER un 55,4
energoefektivitate
siltumapgadé 40 milj. EUR

- AER - biometans 15,4
milj. EUR

55,4

Pieejamais ES fondu 2024.gada mérkis IZPILDITS, Neizpilditais Neizpilditais
finanséjums (bez kumulativi, milj. kumulativi milj. EUR 2024.gada plans - 2024.gada plans -
elastibas EUR reguléjums, kura reguléjums, kas ir

finanséjuma), milj. skanosana nav saskanosSanas
EUR uzsakta, milj. EUR* procesa - potencials
apstiprinat tuvakaja
laika, milj. EUR**

® Apstiprinati MK (milj. EUR) Iesniegti Vkanc (55,4 milj. EUR)
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Lidz 2024. gada 30. novembrim 2021-2027 ES fondu perioda no
budzeta investéeti 201 milj. EUR jeb 137% no MK apstiprinata gada
plana (2024. gada decembra izpildes dati bus 2025. gada janvara vidu)

met, Lielaka izpilde SM pasakumos - ieguldijumi jauno elektrovilcienu sastavu

Le 5

EM

piegadei

ES fondu 2021-2027 perioda budzeta izdevumu plisma 2024. gada
atbildigo ministriju dalijuma, kartots atbilstosi lielakajam gada planam

73
28
[ )
® 22 7
25
) 13
17 ° 10 12
6 o o 5 21
7 9 6 o : 0,1 1 1 0 0
4 2 L) 0,1° 0,09 o
SM VARAM KM LM IZM VM VK IeM ™ FM KEM FM TP

V&l jaizpilda 2024. gada
Izpilde Iidz 30.11.2024. (201 milj. EUR)

¢ 28.05.2024. MK apstiprinata prognoze Kopa 21-27 budzeta izdevumiem 2024. gada (147 milj. EUR)




Milj. EUR

FinanSu ministrija

400
300
200
100

2021-2027 ES fondu maksajumi projektos 2024.gada kopa veikti par

131 milj. EUR, plana izpilde 122%, projekcija 2025.-2026. gadam - jakapina
temps, jo 2025.gada veicami maksajumi 5X vairak ka 2024.gada (prognozes
tiks parskatitas 2025.gada janvari/februari).

2021-2027 maksajumu merki (28.05.2024. apstiprinati MK), ES fondu
dala

2024. gada izpilde

747 738
Mérkis kopa gadam

131
107

2024 2025 2026



- Iekslietu ministrija — 2021-2027 perioda ES fondu maksajumi projektos

FinanSu ministrija

Milj. EUR

20

15

10

plana izpilde 2024. gada 0% un projekcija 2025.-2026. gadam.

2021-2027 ES fondu perioda maksajumu meérki (28.05.2024. apstiprinati MK), ES
fondu dala

21

® Neizpilde
2024. gada izpilde
Mérkis kopa gadam

2024 2025 2026



-< Kulturas ministrija - 2021-2027 perioda ES fondu maksajumi
projektos plana izpilde 2024. gada 55% un projekcija 2025.-2026.

FinanSu ministrija g a d a m n

2021-2027 ES fondu perioda maksajumu meérki (28.05.2024.
apstiprinati MK), ES fondu dala

18 18

12 10,7
0, m Neizpilde

2024. gada izpilde
Mérkis kopa gadam

5,9

o N B~ O

2024 2025 2026 24



- Labklajibas ministrija = 2021-2027 perioda ES fondu maksajumi projektos
: _tzz»é plana izpilde 2024. gada 34% un projekcija 2025.-2026. gadam.

FinanSu ministrija

2021-2027 ES fondu perioda maksajumu mérki (28.05.2024. apstiprinati MK), ES
fondu dala

67

50

m Neizpilde

40 41 2024. gada izpilde

Mérkis kopa gadam
30

20

10 7,7

2024 2025 2026



- Valsts kanceleja — 2021-2027 perioda ES fondu maksajumi projektos

FinanSu ministrija

2021-2027 ES fondu perioda maksajumu merki (28.05.2024. apstiprinati MK), ES

fondu dala
o 12
)
L
=10 10
8
7 m Neizpilde
6 2024. gada izpilde
Mérkis kopa gadam
4
1,8
2 03
1,5
0

2024 2025 2026



FinanSu ministrija

180

160

Milj. EUR

140

120

100

80

60

40

20

Izglitibas un zinatnhes ministrija — 2021-2027 perioda ES fondu
maksajumi projektos plana izpilde 2024. gada 92% un projekcija
2025.-2026. gadam.

2021-2027 ES fondu perioda maksajumu merki (28.05.2024. apstiprinati MK), ES
fondu dala

159

107 m Neizpilde

2024. gada izpilde
Mérkis kopa gadam

2024 2025 2026



/= Ekonomikas ministrija — 2021-2027 perioda ES fondu maksajumi
projektos plana izpilde 2024. gada 93% un projekcija 2025.-2026.

Finandu ministrija g a d am.

2021-2027 ES fondu perioda maksajumu mérki (28.05.2024. apstiprinati MK), ES fondu
dala

Milj. EUR

145
120

100

® Neizpilde
80 88 2024. gada izpilde

Mérkis kopa gadam
60

40 %

20 34,6

2024 2025 2026



Milj. EUR

FinanSu ministrija

200

150

100

50

Satiksmes ministrija

221
91
37
25
2024 2025 2026
Veselibas ministrija
79
63
15
B!
2024 2025 2026

2024. gada izpilde
Mérkis kopa gadam

Milj. EUR

O O O+ H KB = R

Milj. EUR

200

150

100

50

SM,VARAM, VM, TM - 2024. gada ES fondu merki parpilditi.
FM un KEM - maksajumi nebija planoti 2024. gada

Viedas administracijas un regionalas
attistibas ministrija

1
142 >0
25
16
2024 2025 2026
Tieslietu ministrija
1
1
0,2
0,1
2024 2025 2026
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FinanSu ministrija

1 800
1 600

= 1400

Milj. EUR

1200
1 000
800
600
400
200

-200
-400

/‘-

1527
1481
1 006
847
-159 46
2024 2025
Izmainas

EUR
1 508
1 496
1 003
969
-12 34
2026 2027

Aktualizeta Kohézijas politikas ES fondu un AtveseloSanas fonda valsts budzeta izdevumu prognoze
— galvenokart Atveselosanas fonda izdevumu nobide uz lielakiem izdevumiem 2025. gada, milj.

913
719

919
709
5 -10
2028 2029

Turpmakos gados nepieciesama intensivaka investiciju ieviesana

399

348

51
2030

30.07.2024. prognoze: Kohézijas politikas (14-20, 21-27) ES fondu un AtveseloSanas fonda budzeta izdevumi, milj. EUR (Kopa 6 945 milj. EUR)

07.11.2024. prognoze: Kohézijas politikas (14-20, 21-27) ES fondu un AtveseloSanas fonda budzeta izdevumi, milj. EUR (Kopa 6 899 milj. EUR)

FinanSu ministrs
Ieva Ziepniece 25747458

Ieva.Ziepniece@fm.gov.lv

A. ASeradens
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