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Progress uz 31.10.2014 . mEUR; % pret 31.08.2014.

3 630,3(80,1%) + 3,0%

3 607,6 (79,6%) + 2,6%

4 740,0 (104,6%) + 1,1% 

4 749,7 (104,8%) + 0,3% 

4 530,4 (100%) 404,5 (8,9%)

0 2 000 4 000 6 000

SaǺemtie maksǕjumi no EK

Veikti maksǕjumi FS

NoslǛgti lǭgumi

ApstiprinǕti projekti

Pieejamais ES fondu finansǛjums

Pieejamais ES fondu finansǛjumsPieejamais virssaistǭbu apjoms

KopǕ 4 935,0 (108,9%) 

Projektu lŦgumi virs 100% -virssaistŦbas

IzŽemot KohŐzijas fondŃ ð98 %
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Ministriju atbildŦbŃ _lŦdz 31.10.2014. mEUR, 

% no ES fondiem, % pret 31.08.2014.

732,2(100%)

741,4(100%)

1 201,1(100%)

1 216,7(100%)

57,8(7,9%)

80,9(10,9%)

76,5(6,4%)

109,3(9,0%)

561,8(76,7%) + 2,4% 

499,2(67,3%) + 2,5% 

914,6(76,1%) + 3,0%

1 028,8(84,6%) + 2,7% 

0 500 1 000 1 500

IZM

EM

SM

VARAM

Pieejamais ES fondu finansǛjums (4 530,4 mEUR)
Valsts budģeta virssaistǭbas (404,5 mEUR)
Veikti maksǕjumi FS (3 607,6 mEUR)

KopǕ 1 326,0 (109,0%)  

KopǕ 1277,6 (106,4%)  

KopǕ 822,3  (110,9%)  

KopǕ 790,0 (107,9%)  

187,9;297,2

286,5;363,0

242,2;323,1

170,4;228,2

VŐl jŃizmaksŃ kopŃð1327,4

mEURlŦdz 2015.g. beigŃm ð

2016.g..1.cet., tsk

virssaistŦbas: 

1) 1 211,5 mEUR-

VARM+SM+EM+IZM 

2) 115,9 mEUR -

LM+VM+KM+Vkanc+TP

3) EM relatŦvi visvairŃk atlicis 

ðbƜtiski zem vidŐjŃ
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Risks zaudŐt ERAF pieĢŰŦrumu lŦdz pat  44 mEUR
bez ŃrkŃrtas risinŃjumiem çUzŽŐmŐjdarbŦba un inovŃcijasè programmŃ 

PrognoĤu svŃrstŦbas deklarŐjamiem izdevumiem, ERAF -2014.gadŃ (kumulatŦvi)
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25.02. 12.06. 15.08. 05.09. 20.11. 31.12.

MinimŃli deklarŐjamais apjomsMinistriju sniegtŃs prognozes

+ 30 mEUR-

policentrijas

projektu 

pŃrcelĢana -

procesŃ

Vismaz 14mEUR 

jŃnodroĢina 

EM/LIAA ne 

vŐlŃk kŃ lŦdz Ģ.g. 

12.dec.

Ministriju PrognoĤu samazinŃjums kopĢ25.02.:

1) EMɸ 41,4 mEUR, tsk par 17,4 mEURneizpilda septembra

solŦjumu (pat ar palielinŃtiem avansiem uzŽŐmŐjiem)

2) IZM ɸ 5,6 mEURðbet izpilda septembrasolŦjumu

30

14
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RISKU ESKALłCIJA: 

Ekonomikas ministrijasmaksŃjumu plŃni, mEUR
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RISKU ESKALłCIJA: 

IzglŦtŦbas un zinŃtnes ministrijasmaksŃjumu plŃni, mEUR
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Izdevumu plƜsma, mEUR
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Izdevumu prognoze 2007-2013 plǕnoġanas periodam (5 243 mEUR)

Izdevumu prognoze 2014-2020 plǕnoġanas periodam (4 868 mEUR) 2014.-2017.gadam (1 113 mEUR)

KopǛjie izdevumi 2014.-2017.gadǕ (2 709 mEUR)

31.10.2014. (2007 -2013) izpilde

PŐc ministriju pieprasŦjumiem 80.00.00 progr. tika palielinŃta par 133,5 mEUR

IevŐrojamas novirzes no ministriju 2014.gada 

budĤeta prognozes par abiem periodiem ð

relatŦvi visvairŃk par 2014-2020

!!! 2014.gada situŃcija-pretŐji ministriju budĤeta pieprasŦjumiem (pŐc FM vidŐji 25% korekcijas) :

1) 2014-2020 periodŃ -budĤets tiks izlietots mazŃk kŃ 40% no plŃna (ŦpaĢi SM projekti)

2) 2007-2013 periodŃ ðFM prognozŐ, ka izpilde bƜs krietni mazŃka ðatlicis virs 250mEUR 2 mŐneĢos

279

550

6 mEUR ðizpilde 31.10.2014.
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Ministriju budĤeta plŃnoĢanas kŵƜdas:

prognoĤu izpilde 2014.gadŃ abos periodos, mEUR

VisbƜtiskŃkŃs novirzes:

SM-tieĢi 2014-2020 perioda 

ceŵu projektos

VARAMðIKT projektos ap 10 

mEUR 

EMð2DP projektos 

IZM ðmŃcŦbu aprŦkojums prof. 

skolŃs (kopŃ ap 16 mEUR)

SAGLABłJAS AUGSTS RISKS IZLIETOT REZERVŏTO  BUDģETA FINANSŏJUMU!!!
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KopŃ prognoze 2014.gadam (897,8 mEUR)Izpilde 01.01.-31.10.2014. (556,2 mEUR)
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TŃlŃkais laika grafiks:

EK lŐmums par DarbŦbas 
programmas 
apstiprinŃĢanu

11.11.2014.

DarbŦbas programmas 
papildinŃjumaizskatŦĢana 
UzraudzŦbas komitejŃ (UK)

2015.gada I cet.

SŃkotnŐjo izvŐrtŐjumuveikĢana

2 ned.-1 mŐnesis

Virza izskatŦĢanai apakĢkomitejŃ 
(AK)pirms vai vienlaicŦgi ar MK 

noteikumiem par SAM 
ŦstenoĢanu

SAM ievieĢanas nosacŦjumu 
izstrŃde (projektu vŐrtŐĢanas 
kritŐriji, MK noteikumi)

2014-2015 atbilstoĢi 
ministriju darba plŃniem

SAM kritŐriju un MK 
noteikumu iesniegĢanai 
izskatŦĢanai AK

1 mŐnesi pirms AK

KritŐriju, MK noteikumu un 
sŃkotnŐjo izvŐrtŐjumu
izskatŦĢana un 
apstiprinŃĢana AK 

2014-2015 atbilstoĢi ministriju 
iesniegtajiem dokumentiem

VidŐji 1-2 mŐneĢi

* KritŐriju izskatŦĢana 
un apstiprinŃĢana UK

* MK noteikumu 
projekta izsludinŃĢana 

VSS

SAM ŦstenoĢanas MK 
noteikumu projekta virzŦba 
apstiprinŃĢanai MK 

atbilstoĢi MK kŃrtŦbas ruŵŵa 
noteiktajai kŃrtŦbai

!  SAM ŦstenoĢanas 
uzsŃkĢanas laiku 
ietekmŐ arŦ ex-ante
nosacŦjumu izpilde

Veicamie priekĢdarbi no ex-antenosacŦjumu izpildes lŦdz reŃlai ievieĢanai ~ no 3 lŦdz 6 mŐneĢiem

Ex-ante
nosacŦjumu 

izpilde



26.11.2014 14

Å Ex-antenosacŦjumi ðobligŃti priekĢnosacŦjumi 2014.-2020.gada plŃnoĢanas perioda investŦciju 

uzsŃkĢanai (nozares sŃkotnŐjŃ izpŐte, nepiecieĢamo investŦciju pamatojums, u.c.) 

ExantenosacŦjumi

Jomas, kurŃs ex-antenosacŦjumi nav 

izpildŦti/izpildes termiŽi

Specifiskieatbalsta mŐrŰi, kuros plŃnots uzsŃkt projektu iesniegumu 

atlasi 2015.gada I pusŐ

PŐtniecŦba un inovŃcijas (01.07.2015.) ZinŃtnes cilvŐkresursi un infrastruktƜra -pŐcdoktorantƜraspŐtŦjumu 

granti jaunajiem zinŃtniekiem(2015.g II cet.)

Vides aizsardzŦba un resursu efektivitŃte 

(plƜdu risku pŃrvaldŦba (31.12.2015.), 

atkritumu ĢŰiroĢana un pŃrstrŃde 

(01.07.2015) 

PlƜdu riska novŐrĢanas pasŃkumi (2015.g I cet.), teritoriju revitalizŃcija

(2015.g I cet.)

Transports (31.12.2014.) ReŞionŃlie ceŵi, valsts galvenie ceŵi, transports RŦgŃ (1.kŃrtu kŃ ŃtrŃk 

uzsŃkamo specifisko atbalsta mŐrŰu ŦstenoĢana uzsŃkta 2014.gadŃ, 

lŦgumus ar finansŐjuma saŽŐmŐju plŃnots slŐgt 2015.gadŃ)

IzglŦtŦba (31.12.2016.) VispŃrŐjŃs izglŦtŦbas saturs (2015.g II cet.), kompetenĽu izglŦtŦba 

(2015.g I cet.), izglŦtŦbas kvalitŃtes monitorings (2015.g II cet.)

Tiesu sistŐma un valsts pŃrvaldes 

profesionŃlŃ pilnveide (31.01.2015.)

Valsts pŃrvaldes profesionŃlŃ pilnveide (2015.g II cet.)

Atbalsts, ko plŃnots Ŧstenot finanĢu 

instrumentu veidŃ (31.12.2014.)

MVU attŦstŦba (2015.g II cet.), straujas izaugsmes komersanti(2015.g II 

cet.), dzŦvojamoŐku siltinŃĢana (2015.g II cet.)
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Snieguma ietvara mŐrŰi 2018.gadam
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PŏTNIECťBA, TEHNOLOŝIJU ATTťSTťBA UN INOVłCIJAS

IKT PIEEJAMťBA, E-PłRVALDE UN PAKALPOJUMI

MAZO UN VIDŏJO KOMERSANTU KONKURŏTSPŏJA

PłREJA UZ EKONOMIKU AR ZEMU OGLEKŴA EMISIJAS LťMENI VISłS NOZARŏS

VIDES AIZSARDZťBA UN RESURSU IZMANTOġANAS EFEKTIVITłTE

ILGTSPŏJťGA TRANSPORTA SISTŏMA

NODARBINłTťBA UN DARBASPŏKA MOBILITłTE

IZGLťTťBA, PRASMES UN MƛģIZGLťTťBA

SOCIłLł IEKŴAUġANA UN NABADZťBAS APKAROġANA

BƜtiskiizvŐrtŐtex-ante izpildesun specifiskoatbalstamŐrŰuuzsŃkĢanas

laika grafikus, lai nodroĢinŃtu2018.gadam snieguma ietvarŃnoteiktŃ

finanĢumŐrŰasasniegĢanu; ja tas netiks sasniegtsEKpŃrskatŦsLatvijai

pieĢŰirtofinansŐjumu,kŃrezultŃtŃvar tik zaudŐtsfinansŐjums.
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