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1. Ievads 

1. Kopġ 2007.gada 23.oktobra, kad Valsts stratǛǥiskais ietvardokuments tika apstiprinǕts 

Ministru kabinetǕ ir pagǕjuġi divi gadi. ĠajǕ laikǕ ir notikuġas ievǛrojamas pǕrmaiǺas pasaules 

un Latvijas ekonomikǕ, kas ir ietekmǛjuġas ES fondu apguvi, radǭjuġas nepiecieġamǭbu veikt 

grozǭjumus darbǭbas programmǕs, kǕ arǭ raisǭjuġas diskusiju par iespǛjamiem uzlabojumiem 

un vienkǕrġojumiem ES fondu vadǭbǕ. 

2. ĠajǕ stratǛǥiskajǕ ziǺojuma, kura nepiecieġamǭbu nosaka Padomes regulas (EK) 

Nr.1083/2006, ar ko paredz vispǕrǭgus noteikumus par Eiropas ReǥionǕlǕs attǭstǭbas fondu, 

Eiropas SociǕlo fondu un KohǛzijas fondu un atceǸ Regulu (EK) Nr.1260/1999, 29.pants, 

mǛrǵis ir analizǛt ES fondu ievieġanas gaitu divu gadu laikǕ kopġ VSID apstiprinǕġanas MK, 

tai skaitǕ, attiecǭbǕ uz ES un Latvijas lǭmenǭ noteikto kohǛzijas politikas mǛrǵu sasniegġanu, 

kǕ arǭ spǛju pielǕgot politikas ievieġanu pasaules krǭzes izraisǭtajiem izaicinǕjumiem. 

3. ES KohǛzijas politikas atbalsta Latvijai viennozǭmǭgi lielǕkǕ daǸa ir 1.mǛrǵa ĂKonverǥenceò 

finanġu resursi, tomǛr Latvija saǺem atbalstu arǭ ar 3.mǛrǵa ĂTeritoriǕlǕ sadarbǭbaò 

starpniecǭbu. InformǕcija par 3.mǛrǵi tiek sniegta atseviġǵǕ sadaǸǕ ġajǕ ziǺojumǕ. 

4. Ġǭ stratǛǥiskǕ ziǺojuma ietvaros Konverǥences mǛrǵa kontekstǕ netiek sniegta informǕcija par 

Baltijas jȊras stratǛǥiju, jo lǭdz 2009.gada 30.septembrim tǕ vǛl nebija stǕjusies spǛkǕ un nav 

tikuġi veikti grozǭjumi Konverǥences darbǭbas programmǕs LatvijǕ saistǭbǕ ar ġo stratǛǥiju. 

5. Lai gan stratǛǥiskais ziǺojums iesniedzams EK, vadoġǕ iestǕde uzskata, ka tas jǕveido 

saprotams arǭ treġajǕm pusǛm, kuras izrǕda interesi par ES fondu ietekmi uz Latvijas 

ekonomikas attǭstǭbu. ĠajǕ ziǺojumǕ tiek iekǸauta pǛc VI uzskatiem bȊtiskǕkǕ un stratǛǥiska 

rakstura informǕcija par ES fondu ievieġanu no 2007. lǭdz 2009.gadam; ziǺojums nepretendǛ 

uz dokumenta statusu, kurġ sniegtu pilnǭgi visu faktu apkopojumu par ES fondu ievieġanu. 

2. -ÅÔÏÄÏÌÏúÉÊÁ 

6. Sagatavojot ġo stratǛǥisko ziǺojumu, kas ir pirmreizǛja pieredze ES kohǛzijas politikas 

ietvaros ne tikai Vadoġajai iestǕdei, bet arǭ Eiropas Komisijai, par pamatu tika izmantotas EK 

izstrǕdǕtǕs vadlǭnijas
1
.  

7. ZiǺojuma struktȊra bȊtǭbǕ tika veidota, Ǻemot vǛrǕ EK ierosinǕjumus, taļu, tǕ kǕ ġis ir 

stratǛǥiskais ziǺojums, tas nevar tikt sagatavots tǕpat kǕ gadskǕrtǛjais ziǺojums, proti, 

apskatot progresu un sasniegtos rezultǕtus katrǕ no darbǭbas programmǕm. Ġim ziǺojumam ir 

stratǛǥisks nevis uzraudzǭbas raksturs, lǭdz ar to arǭ ziǺojuma struktȊra izveidota stratǛǥiska, 

proti, pa ES fondu atbalsta jomǕm.  

8. Lai VadoġǕ iestǕde nonǕktu lǭdz sarakstam ar konkrǛtǕm jomǕm, tika aprakstǭta ġobrǭd 

daģǕdos lǭmeǺos pastǕvoġǕ klasifikǕcija. 

9. 2006.gada 8.decembra Komisijas regulas (EK) Nr.1828/2006 kas paredz noteikumus par to, 

kǕ ǭstenot Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispǕrǭgus noteikumus par 

Eiropas ReǥionǕlǕs attǭstǭbas fondu, Eiropas SociǕlo fondu un KohǛzijas fondu, un Eiropas 

Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1080/2006 par Eiropas ReǥionǕlǕs attǭstǭbas fondu, 

II. pielikums nosaka 86 fondu atbalsta kategorijas. SaskaǺǕ ar tǕm EK vǛlas saǺemt viedokli 

par ES fondu ievieġanu konkrǛtǕ dalǭbvalstǭ. Ġo 86 prioritǕro tematu bloku nosaukumi ir ġǕdi: 

¶ PǛtniecǭba un tehnoloǥiju attǭstǭba, inovǕcijas un uzǺǛmǛjdarbǭba 

¶ InformǕcijas sabiedrǭba 

¶ Transports 

1.                                                  

1 Information note: Indicative structure for the national strategic reports 2009, Final version of 18/05/2009 

COCOF 09/0018/01-EN 
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¶ EnerǥǛtika 

¶ Vides aizsardzǭba un risku novǛrġana 

¶ TȊrisms 

¶ KultȊra 

¶ PilsǛtu un lauku reǥenerǕcija 

¶ Darbinieku un firmu, uzǺǛmumu un uzǺǛmǛju pielǕgoġanǕs spǛju palielinǕġana 

¶ Uzlabota piekǸuve nodarbinǕtǭbai un ilgtspǛjǭbai 

¶ NelabvǛlǭgǕ situǕcijǕ esoġu personu sociǕlǕs integrǕcijas uzlaboġana 

¶ CilvǛkkapitǕla uzlaboġana 

¶ Ieguldǭjumi sociǕlajǕ infrastruktȊrǕ 

¶ MobilizǛġanǕs reformǕm nodarbinǕtǭbas un sociǕlǕs integrǕcijas jomǕ 

¶ IestǕģu organizatoriskǕs spǛjas stiprinǕġana valsts, reǥionǕlǕ un vietǛjǕ lǭmenǭ 

¶ TǕdu papildizmaksu samazinǕġana, kas kavǛ attǕlǕko reǥionu attǭstǭbu 

¶ TehniskǕ palǭdzǭba 

10. Ja par pamatu ziǺojuma struktȊrai vǛlǛtos izmantot darbǭbas programmu prioritǕtes, bȊtu 

jǕapskata kopumǕ 18 prioritǕtes jeb 15 prioritǕtes, ja Tehnisko palǭdzǭbu izdala tikai vienǕ 

atseviġǵǕ prioritǕtǛ: 

¶ 1.DP 1.pr.: AugstǕkǕ izglǭtǭba un zinǕtne (ESF); 

¶ 1.DP 2.pr.: Izglǭtǭba un prasmes (ESF); 

¶ 1.DP 3.pr.: NodarbinǕtǭbas veicinǕġana un veselǭba darbǕ (ESF); 

¶ 1.DP 4.pr.: SociǕlǕs iekǸauġanǕs (ESF); 

¶ 1.DP 5.pr.: AdministratǭvǕs kapacitǕtes (ESF); 

¶ 1.DP 6.pr.: TehniskǕ palǭdzǭba (ESF); 

¶ 2.DP 1.pr.: ZinǕtne un inovǕcijas (ERAF); 

¶ 2.DP 2.pr.: Finanġu pieejamǭba (ERAF); 

¶ 2.DP 3.pr.: UzǺǛmǛjdarbǭbas veicinǕġana (ERAF); 

¶ 2.DP 4.pr.: TehniskǕ palǭdzǭba (ERAF); 

¶ 3.DP 1.pr. "InfrastruktȊra cilvǛku kapitǕla nostiprinǕġanai" (ERAF); 

¶ 3.DP 2.pr. "Teritoriju pieejamǭbas un sasniedzamǭbas veicinǕġana" (ERAF); 

¶ 3.DP 3.pr. "Eiropas nozǭmes transporta tǭklu attǭstǭba un ilgtspǛjǭga transporta 

veicinǕġana" (KF); 

¶ 3.DP 4.pr. "Kvalitatǭvas vides dzǭvei un ekonomiskai aktivitǕtei nodroġinǕġanai" (ERAF); 

¶ 3.DP 5.pr. "Vides infrastruktȊras un videi draudzǭga enerǥǛtikas veicinǕġana" (KF); 

¶ 3.DP 6.pr. "Policentriska attǭstǭba" (ERAF); 

¶ 3.DP 7.pr. "TehniskǕ palǭdzǭba ERAF ievieġanai" (ERAF); 

¶ 3.DP 8.pr. "TehniskǕ palǭdzǭba KF ievieġanai" (KF). 

11. SavukǕrt, ja izvǛlǛtos apskatǭt pasǕkumu lǭmenǭ, kopǛjais pasǕkumu skaits sasniegtu desmit 
1.DP, piecus 2.DP un seġpadsmit 3.DP, plus tehniskǕs palǭdzǭbas 4 pasǕkumi katras DP 

katram fondam, kopǕ veidojot 35 pasǕkumus jeb 32 pasǕkumus, ja Tehnisko palǭdzǭbu 

apvienotu vienǕ atseviġǵǕ pasǕkumǕ. 

12. ǹemot vǛrǕ Latvijas salǭdzinoġi nelielo ES fondu pieġǵǭruma apjomu un to, ka Latvija ir 

lǭdzvǛrtǭga vienam NUTS II Eiropas reǥionam saskaǺǕ ar teritoriǕlo klasifikǕciju, VadoġǕ 

iestǕde uzskata, ka, apskatot katru no regulas prioritǕrajiem tematiem atseviġǵi, vai apskatot 

dalǭjumǕ pa DP prioritǕtǛm vai pasǕkumiem, ziǺojums veidosies pǕrǕk sadrumstalots, lǭdz ar 

to VadoġǕ iestǕde ir izveidojusi alternatǭvu sadalǭjumu pa jomǕm, ko tǕ izmanto arǭ daģǕdiem 

pǕrskatiem, atskaitǛm un ziǺojumiem: 

¶ Izglǭtǭba 

¶ ZinǕtne  
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¶ NodarbinǕtǭba & sociǕlǕ iekǸauġana 

¶ Veselǭba 

¶ AdministratǭvǕ kapacitǕte 

¶ UzǺǛmǛjdarbǭba un inovǕcijas 

¶ EnerǥǛtika 

¶ TȊrisms 

¶ Vide 

¶ Transports/IKT 

¶ Policentriska attǭstǭba  

¶ KultȊra 

¶ Atbalsts ES fondu vadǭbai. 

13. TǕ kǕ EK vǛlas redzǛt progresu sadalǭjumǕ pa iepriekġminǛtajiem 86 prioritǕrajiem tematiem, 
vadoġǕ iestrǕde uzskatǕmi attǛlo ġo tematu saikni ar izvǛlǛtǕs pieejas ietvaros ġǭ ziǺojuma 

sagatavoġanas rezultǕtǕ izvǛlǛtajǕm 13 jomǕm. TabulǕ norǕdǭts, kǕ VI izveidotais sadalǭjums 

pa jomǕm sasaistǕs ar regulǕ minǛtajiem 86 prioritǕrajiem tematiem, protams, ievǛrojot to, ka 

Latvija neaptver visus 86 prioritǕro tematu blokus. 

Tabula 1: Saikne starp vadoġǕs iestǕdes izveidoto jomu sarakstu un regulǕ Nr. 1828/2006 norǕdǭtajiem 86 

prioritǕrajiem tematu blokiem 

VI izveidots jomu sadalǭjums 86 prioritǕro tematu bloki 

1 Izglǭtǭba 
72, 73, 74 CilvǛkkapitǕla uzlaboġana 

75 Ieguldǭjumi sociǕlajǕ infrastruktȊrǕ 

2 ZinǕtne 01, 03 
PǛtniecǭba un tehnoloǥiju attǭstǭba, inovǕcijas un 

uzǺǛmǛjdarbǭba 

3 
NodarbinǕtǭba & 

sociǕlǕ iekǸauġana 

62, 64 
Darbinieku un firmu, uzǺǛmumu un uzǺǛmǛju 

pielǕgoġanǕs spǛju palielinǕġana 

65, 66, 67, 68, 69 Uzlabota piekǸuve nodarbinǕtǭbai un ilgtspǛjǭbai 

71 
NelabvǛlǭgǕ situǕcijǕ esoġu personu sociǕlǕs 

integrǕcijas uzlaboġana 

77, 79 Ieguldǭjumi sociǕlajǕ infrastruktȊrǕ 

80 
MobilizǛġanǕs reformǕm nodarbinǕtǭbas un sociǕlǕs 

integrǕcijas jomǕ 

4 Veselǭba 76 Ieguldǭjumi sociǕlajǕ infrastruktȊrǕ 

5 
AdministratǭvǕ 

kapacitǕte 
81 

IestǕģu organizatoriskǕs spǛjas stiprinǕġana valsts, 

reǥionǕlǕ un vietǛjǕ lǭmenǭ 

6 
UzǺǛmǛjdarbǭba un 

InovǕcijas 
05, 07, 08, 09 

PǛtniecǭba un tehnoloǥiju attǭstǭba, inovǕcijas un 

uzǺǛmǛjdarbǭba 

7 EnerǥǛtika 
39, 41, 42, 43 EnerǥǛtika 

78 Ieguldǭjumi sociǕlajǕ infrastruktȊrǕ 

8 TȊrisms 57 TȊrisms 

9 Vide 44, 45, 50, 51, 53 Vides aizsardzǭba un risku novǛrġana 

10 Transports un IKT 

10, 11, 13 InformǕcijas sabiedrǭba 

16, 17, 20, 21, 25, 

28, 29, 30 
Transports 

11 
Policentriska 

attǭstǭba  
61 PilsǛtu un lauku reǥenerǕcija 
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12 KultȊra 58, 59 KultȊra 

13 
Atbalsts ES fondu 

vadǭbai 
85, 86 TehniskǕ palǭdzǭba 

14. PielikumǕ apskatǕms arǭ izklǕsts, kǕdas DP prioritǕtes/ aktivitǕtes pakrǭt zem katras no ġǭm 
jomǕm.  

2.1. )ÎÆÏÒÍàÃÉÊÁÓ ÕÎ ÄÁÔÕ ÉÅÇÕÖÅȟ ÄÁÔÕ ÌÁÉËÁ ÐÅÒÉÏÄÓ ÕÎ ÖÁÌıÔÁ 

15. InformǕcija ġǭ stratǛǥiskǕ ziǺojuma sagatavoġanai tika iegȊta no gadskǕrtǛjiem ziǺojumiem 
(par 2007.gadu un par 2008.gadu) un 2009.gada 1.pusgada uzraudzǭbas ziǺojumiem, kǕ arǭ 

tika papildinǕta ar nozaru ministriju un citu ES fondu vadǭbǕ iesaistǭtajos institȊciju papildus 

iesȊtǭto informǕciju un analǭzi.  

16. TǕ kǕ par plǕnoġanas dokumentiem 2006.-2007.gadǕ tika veikts ex-ante novǛrtǛjums, tajos 

iekǸautǕ informǕcija kǕ papildus informatǭvs materiǕls arǭ tiek izmantota, protams, to skatot 

kontekstǕ ar ġǭ brǭģa apstǕkǸiem un rezultǕtiem.  

17. Ġǭ ziǺojuma veidoġanas laikǕ Ǖrpakalpojuma izvǛrtǛġanas eksperti analǭzes sagatavoġanai 
netika piesaistǭti. 

18. TǕ kǕ dalǭbvalstu stratǛǥiskajiem ziǺojumiem bȊtu jǕievǛro vienota EK metodika, kurǕ minǛts 
arǭ izmantojamǕs informǕcijas un datu apkopoġanas termiǺġ, tad, lai EK bȊtu iespǛjams 

apkopot informǕciju viegli un salǭdzinǕjums starp dalǭbvalstǭm bȊtu ticams, vadoġǕ iestǕde 

seko EK vadlǭnijǕs noteiktajam, ka analǭzǛ izmantotajiem datiem jǕbȊt aktualizǛtiem uz 

2009.gada 30.septembri. 

19. Izmantojot tekstǕ aprakstoġo statistiku vai sniedzot informǕciju par rǕdǭtǕjiem, tǕ ideǕlǕ 
variantǕ ir par periodu sǕkot ar 2004.gadu jeb tǕdu statistiku, kas tika izmantota VSID un DP 

sagatavoġanǕ. 

20. Kas attiecas uz valȊtu, informǕcija LatvijǕ projektu lǭmenǭ ir pieejama latos, savukǕrt, EK 

informǕcijas apkopoġanai no visǕm dalǭbvalstǭm apguves progresu ir nepiecieġams uzzinǕt 

eiro. VadoġǕ iestǕde ierosina tekstǕ skaitǸus minǛt latos, savukǕrt tabulǕ minǛt gan latos, gan 

eiro.  

2.2. :ÉĒÏÊÕÍÁ ÓÔÒÕËÔıÒÁ 

21. KopumǕ ġǭ ziǺojuma struktȊra veidota tǕ, lai pǕrskatǕmǕ veidǕ sniegtu atbildes uz EK 

vadlǭnijǕs formulǛtajiem jautǕjumiem, tomǛr arǭ ievǛrojot Latvijas specifisko situǕciju.  

22. ǹemot vǛrǕ to, ka ES kohǛzijas politikas 1.mǛrǵa un 3.mǛrǵa programmas tiek ieviestas 
atġǵirǭgi un tǕm kopǭgs ir vien finanġu avots (proti, lielǕkǕ daǸa lǭdzfinansǛjuma nǕk no ES 

budģeta), tomǛr EK vǛlas redzǛt informǕciju vienu ziǺojumu no valsts par visu ES kohǛzijas 

politiku, tad ġajǕ ziǺojumǕ sniegtǕ informǕcija iespǛju robeģǕs tiek nodalǭta tǕ, lai radǭtu 

iespǛjami skaidru ilustrǕciju un iespǛjami precǭzi atspoguǸotu programmu sasniegtos mǛrǵus. 

23. ZiǺojumam tomǛr it arǭ abiem mǛrǵiem kopǭgas sadaǸas, piemǛram, 3.sadaǸa stǕsta par sociǕli 

ekonomisko situǕciju LatvijǕ un tendencǛm ekonomikas attǭstǭbǕ, tai skaitǕ, arǭ apskatot 

reǥionǕlǕs atġǵirǭbas zemǕk kǕ nacionǕlǕ lǭmenǭ.  

24. 4.sadaǸǕ sniegta informǕcija par tǕdos plǕnoġanas dokumentos kǕ VISD un DP minǛto mǛrǵu 

sasniegġanu, kǕ arǭ ievieġanas progresu, tai skaitǕ, sadalǭjumǕ par jomǕm. ĠajǕ sadaǸǕ tiek 

apskatǭtas arǭ ES lǭmeǺa stratǛǥijas un vadlǭnijas un kǕ to izvirzǭtie mǛrǵi saskan ar 

izvirzǭtajiem ES fondu mǛrǵiem. 

25. TǕlǕk 5.sadaǸǕ seko sadaǸa par izaicinǕjumiem prioritǕġu ievieġanǕ, apskatot tǕdus jautǕjumus 
kǕ ES fondu investǭcijas kǕ atbilde Eiropas ekonomikas atveseǸoġanǕs plǕnam, pasǕkumi, kas 

veikti, lai pǕrvarǛtu grȊtǭbas, kǕ arǭ ietekmes rǕdǭtǕju pǕrskatǭġana. SaskaǺǕ ar MK noteikto un 
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EK vadlǭnijǕs sniegtajiem priekġlikumiem, ziǺojumǕ iekǸauta informǕcija arǭ par rǕdǭtǕjiem, 

ǭpaġu uzmanǭbu pievǛrġot ietekmes rǕdǭtǕjiem, kuru saraksts ir papildinǕts tǕ, lai pilnvǛrtǭgǕk 

atspoguǸotu ES fondu ievieġanas potenciǕlo ietekmi.  

26. ZiǺojumǕ atspoguǸoti arǭ labǕs prakses piemǛri kǕ atbildes ekonomiskǕs krǭzes radǭto 
problǛmjautǕjumus risinǕġanai; lȊdzu skatǭt 6.sadaǸu. 

27. NǕkamǕ sadaǸa atspoguǸo 3.mǛrǵa ievieġanas progresu programmǕs, kurǕs Latvija piedalǕs. 

28. SavukǕrt, papildinoġa informǕcija tiek ietverta ġǭ ziǺojuma pielikumos. 

3. 3ÏÃÉàÌÉ ÅËÏÎÏÍÉÓËà ÓÉÔÕàÃÉÊÁ ÕÎ ÔÅÎÄÅÎÃÅÓ 

3.1. )ÅËĤÚÅÍÅÓ ËÏÐÐÒÏÄÕËÔÓ 

29. Kopġ iestǕġanǕs ES Latvija ir piedzǭvojusi strauju ekonomikas attǭstǭbu. Laika periodǕ no 

2004. ï 2007. gadam vidǛjais iekġzemes kopprodukts (IKP) ikgadǛjais pieaugums ir bijis 

lielǕks par 10% salǭdzinǕmǕs cenǕs. Ġie izaugsmes rǕdǭtǕji bija vieni no augstǕkajiem ES un 

nodroġinǕja Latvijas ekonomisko rǕdǭtǕju ievǛrojamu konverǥenci ar ES vidǛjo lǭmeni. 

Tautsaimniecǭbas straujo attǭstǭbu ġajǕ periodǕ pamatǕ noteica noturǭgs iekġzemes piepra-

sǭjuma kǕpums.  

30. Ekonomikas lejupvǛrstǕ korekcija, kura sǕkǕs 2008. gadǕ un turpinǕs 2009. gadǕ, pamatǕ 
balstǭta uz iekġǛjǕ pieprasǭjuma kritumu un strauju ǕrǛjǕs vides pasliktinǕġanos. Latvijas 

tautsaimniecǭba ir saskǕrusies ar cikliska, strukturǕla un globǕla rakstura krǭzǛm vienlaicǭgi. 

31. Latvijas tautsaimniecǭbas izaugsmes tempi 2007. gadǕ saglabǕjǕs augsti, un IKP pieauga par 

10,2%. Ekonomisko izaugsmi pamatǕ noteica stiprs iekġzemes pieprasǭjums. PǛc 

tautsaimniecǭbas nozaru pievienotǕs vǛrtǭbas, 2007. gadǕ lielǕko ieguldǭjumu ekonomiskajǕ 

izaugsmǛ sniedza tirdzniecǭbas, celtniecǭbas, komercpakalpojumu un finanġu pakalpojumu 

nozares. SǕkot ar 2007. gada 4.ceturksni, samazinoties iekġzemes pieprasǭjumam, iesǕkǕs 

tautsaimniecǭbas pieauguma atdziġana.  

32. SaskaǺǕ ar CSP datiem Latvijas iekġzemes kopprodukts 2008. gadǕ, salǭdzinot ar 2007. gadu, 
salǭdzinǕmǕs cenǕs samazinǕjǕs par 4,6 procentiem. 2008. gada 1.ceturksnǭ tika piedzǭvota 

izaugsme par 0,5% salǭdzinǕmǕs cenǕs pret iepriekġǛjǕ gada atbilstoġo periodu, 2.ceturksnǭ 

samazinǕjums par 1,9%, 3.ceturksnǭ samazinǕjums par 5,2%, bet 4.ceturksnǭ samazinǕjums 

par 10,3 procentiem. 2008.gada otrajǕ pusǛ bȊtiski vǕjǕku attǭstǭbu noteica krasa ǕrǛjǕs vides 

pasliktinǕġanǕs, ko iezǭmǛja pasaules ǕrǛjǕs tirdzniecǭbas apjomu samazinǕġanǕs ǭpaġi gada 

pǛdǛjos mǛneġos un finanġu tirgu krǭze, kas nelabvǛlǭgi ietekmǛja kredǭtresursu pieejamǭbu un 

dǕrdzǭbu. Finanġu sektora globǕlǕs un lokǕlǕs problǛmas un savstarpǛjas uzticǭbas trȊkums 

nelabvǛlǭgi ietekmǛja investǭciju apjomu. Lǭdztekus iekġzemes pieprasǭjuma samazinǕjumam, 

gada beigǕs kǸuva aktuǕla arǭ Latvijas tirdzniecǭbas partneru tautsaimniecǭbu bremzǛġanǕs, 

nelabvǛlǭgi ietekmǛjot eksporta nozaru attǭstǭbas iespǛjas. 2008. gada izaugsmes rǕdǭtǕju 

pasliktinǕġanos noteica privǕtǕ patǛriǺa un investǭciju samazinǕjums. Vienlaikus bȊtiski 

uzlabojas ǕrǛjǕs tirdzniecǭbas bilance, saglabǕjoties eksporta pieaugumam un samazinoties 

importam. Lai arǭ nodarbinǕtǭbas un darba samaksas rǕdǭtǕji uzrǕdǭja pieaugumu, tomǛr 

kopǛjo iekġzemes pieprasǭjumu negatǭvi ietekmǛja augstǕ inflǕcija, kreditǛġanas apjomu 

pieauguma bȊtiska samazinǕġanǕs un patǛrǛtǕju konfidences zudums. Pieprasǭjums un 

konfidences rǕdǭtǕji labi atspoguǸoja pievienotǕs vǛrtǭbas apjomu izmaiǺas pa nozarǛm. 

SamazinǕjumus uzrǕdǭja nozares, kas pamatǕ orientǛjas uz iekġǛjo pieprasǭjumu ï 

tirdzniecǭba, nekustǕmais ǭpaġums un komercpakalpojumi. SamazinǕjǕs arǭ apstrǕdes 

rȊpniecǭbas raģoġanas apjomi, ko noteica gan iekġzemes patǛriǺa kritums (pǕrtikas rȊpniecǭba, 

bȊvmateriǕlu raģoġana u.c.), gan ǕrǛjǕ pieprasǭjuma izmaiǺas (kokapstrǕde), gan 

konkurǛtspǛjas samazinǕġanǕs darba intensǭvǕs nozarǛs (tekstilrȊpniecǭba). Pozitǭvus 

pieauguma tempus uzrǕdǭja transporta un sakaru, kǕ arǭ sabiedrisko pakalpojumu nozares. 
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BȊvniecǭbas apjomus galvenokǕrt veidoja valsts un ES fondu ieguldǭjumi infrastruktȊras 

attǭstǭbǕ. Finanġu sektors gada pirmajǕ pusǛ uzrǕdǭja labus pieauguma tempus, tomǛr globǕlǕs 

finanġu krǭzes saasinǕjums 2008. gada rudenǭ ir prasǭja valsts iejaukġanos banku sektorǕ, 

valdǭbai pǕrǺemot otrǕs 

lielǕkǕs Latvijas 

komercbankas 

kontrolpaketi. 

33. 2008.gada 4.ceturksnis 

kǸuva ǭpaġi smags Latvijas 

tautsaimniecǭbai. PirmkǕrt, 

apgriezienus uzǺǛma 

globǕlǕ finanġu krǭze, kuras 

rezultǕtǕ ievǛrojami 

pasliktinǕjǕs kredǭtresursu 

pieejamǭba, kas tos 

sadǕrdzinǕja un padarǭja 

nepieejamus. OtrkǕrt, 

ĂParexò banka saskǕrǕs ar 

ǭstermiǺa likviditǕtes 

problǛmǕm, kuras palǭdzǛja nodroġinǕt Latvijas valdǭba, pǕrǺemot banku un iepludinot tajǕ 

budģeta lǭdzekǸus. TreġkǕrt, finanġu krǭze EiropǕ transformǛjǕs uz reǕlo ekonomiku, kǕ 

rezultǕta vairums Eiropas tautsaimniecǭbu piedzǭvoja lielu iekġǛjǕ patǛriǺa samazinǕjumu un 

cieta Latvijas ǕrǛjǕs tirdzniecǭbas perspektǭvas. MǕjsaimniecǭbu reǕlǕ rǭcǭbǕ esoġǕ ienǕkuma 

samazinǕjums un nǕkotnes redzǛjuma pasliktinǕġanǕs sǕka palielinǕt mǕjsaimniecǭbu tieksmi 

uzkrǕt lǭdzekǸus, kǕ rezultǕtǕ ievǛrojami samazinǕjǕs kopǛjais tautsaimniecǭbas aktivitǕtes 

lǭmenis. Papildus problǛmas radǭja arǭ galveno ǕrǛjǕs tirdzniecǭbas partnervalstu (Zviedrija, 

Krievija, Baltkrievija, Polija, LielbritǕnija) nacionǕlo valȊtu devalvǕcija, kas ievǛrojami 

samazinǕja Latvijas eksporta un konkurǛtspǛju reǥionǕ. 

34. CentrǕlǕs statistikas pǕrvaldes apkopotie sezonǕli neizlǭdzinǕtie dati liecina, ka 2009. gada 
pirmajǕ pusgadǕ salǭdzinǕjumǕ ar 2008.gada pirmo pusgadu IKP sarucis par 18,4%. 

2009.gada 1.ceturksnǭ, salǭdzinot ar iepriekġǛjǕ gada atbilstoġo periodu IKP samazinǕjǕs par 

18,0% salǭdzinǕmǕs cenǕs, bet 2009.gada 2.ceturksnǭ salǭdzinǕjumǕ ar 2008.gada atbilstoġo 

ceturksni IKP samazinǕjies par 18,7%. 

35. BȊtisks apjomu samazinǕjums 2009.gada 2.ceturksnǭ tika novǛrots visǕs svarǭgǕkajǕs 
tautsaimniecǭbas nozarǛs: tirdzniecǭbǕ ï par 29,0% (ǭpatsvars IKP struktȊrǕ ï 15,8%), 

transporta un sakaru nozarǛ ï par 15,0% (11,2%), apstrǕdes rȊpniecǭbǕ ï par 24,4% (9,2%) un 

bȊvniecǭbǕ ï par 29,5% (7,1%). 

36. Arǭ IKP struktȊrǕ no izlietojuma puses 2009.gada 2.ceturksnǭ vǛrojami nozǭmǭgi apjomu 

samazinǕjumi. Kritumu salǭdzinǕmajǕs cenǕs privǕtajǕ galapatǛriǺǕ izraisǭja, galvenokǕrt, 

preļu pirkumu apjomu samazinǕġanǕs. Valdǭbas galapatǛriǺa izdevumi saruka par 6,9%, 

izdevumi bruto pamatkapitǕla veidoġanai ï par 38,1%. Preļu eksports krities par 19,1% un 

pakalpojumu eksports ï par 15,7%. SavukǕrt preļu importa apjomi samazinǕjuġies par 39,4%, 

bet pakalpojuma importa apjomi ï par 38,2%. 

3.2. )ÎÆÌàÃÉÊÁ 

37. 2007.gadǕ patǛriǺa cenu kǕpums LatvijǕ palielinǕjǕs (ǭpaġi gada otrajǕ pusǛ), un vidǛjǕ gada 
inflǕcija bija par 3,6 procentpunktiem augstǕka nekǕ 2006. gadǕ un sasniedza 10,1%. Gandrǭz 

pilnǭbǕ augsto inflǕcijas lǭmeni izskaidroja pamatinflǕcija (9,3%), ko noteica augstais 

pieprasǭjuma lǭmenis (ǭpaġi neregulǛjamo pakalpojumu cenas) un globǕlie izejvielu cenu 

kǕpumi (ǭpaġi pǕrtikas cenas). TurklǕt inflǕcijas pieaugumu nozǭmǭgi ietekmǛja netieġo 
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- 15,0 
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IlustrǕcija 1: Iekġzemes kopprodukts, pieaugums % pret iepriekġǛjǕ gada 

atbilstoġo ceturksni. 
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nodokǸu likmju pǕrmaiǺas (ǭpaġi akcǭzes likmju kǕpums tabakas produktiem, kas sadǕrdzinǕja 

tabakas izstrǕdǕjumus par 37,8%). 2007.gadǕ cenas strauji pieauga lielǕkajai daǸai 

pakalpojumu, kur liela ietekme bija augstajam vidǛjǕs darba samaksas pieaugumam 31,5% 

apmǛrǕ. Straujais atalgojuma pieaugums bija bȊtisks izmaksas paaugstinoġs faktors visǕs 

svarǭgǕkajǕs preļu un pakalpojumu grupǕs un veicinǕja zinǕmas cenu ï algu spirǕles attǭstǭbu 

valstǭ. Gada laikǕ mainoties ekonomiskǕs attǭstǭbas nosacǭjumiem, t.sk. valdǭbas pieǺemto 

inflǕcijas ierobeģoġanas pasǕkumu dǛǸ, kǕ arǭ ǕrǛjas ekonomiskǕs vides ietekmes dǛǸ, jau gada 

pǛdǛjǕ ceturksnǭ bija vǛrojama iekġzemes pieprasǭjuma spiediena mazinǕġanǕs 

38. 2008.gada sǕkumǕ turpinǕjǕs 

2007.gada beigu tendences, un 

gada inflǕcijas maksimuma punkts 

tika sasniegts maijǕ ï 17,9%. Ġeit 

nozǭmǭgǕkais faktors bija 

administratǭvi regulǛjamo cenu 

(ǭpaġi energoresursu), straujġ 

kǕpums, tǕpat pasaules tirgos 

turpinǕjǕs daudzu pǕrtikas 

izejvielu sadǕrdzinǕġanǕs. 

NodokǸu harmonizǕcijas ES 

ietvaros kǕrtǛjo reizi tika nozǭmǭgi 

paaugstinǕts arǭ akcǭzes nodoklis 

tabakai. Ar 2008.gada jȊniju 

iezǭmǛjǕs gada inflǕcijas samazinǕġanǕs tendence, un decembrǭ tǕ bija tikai 10,5%. ĠǕdu 

pagrieziena punktu lielǕ mǛrǕ noteica iekġzemes pieprasǭjuma spiediena mazinǕġanǕs un 

energoresursu un pǕrtikas cenu samazinǕjums globǕlajos tirgos. Ar 2008.gadu tika mainǭta 

komunǕlo pakalpojumu regulǛġanas kǕrtǭba, nosakot siltumenerǥijas un elektroenerǥijas tarifu 

piesaisti mainǭgajai dabasgǕzes cenai. Tas nozǭmǛ, ka tarifu izmaiǺas tiks izlǭdzinǕtas gada 

griezumǕ, un ir sagaidǕmas krietni mazǕkas vienreizǛjas tarifu izmaiǺas kǕdǕ konkrǛtǕ 

mǛnesǭ. 12 mǛneġu vidǛjǕ inflǕcija savukǕrt samazinǕties sǕka tika pǛdǛjos mǛneġos, un 

2008. gadǕ kopumǕ bija 15,4%. 

39. 2009.gada pirmajǕ pusǛ patǛriǺa cenas pieauga par 2,0%, kas ir par 7,1 procentpunktu mazǕk 

nekǕ pagǕjuġǕ gada attiecǭgajǕ periodǕ (2008.gada pirmajǕ pusǛ cenas pieauga par 9,1%). 

MǛneġa augstǕkǕ inflǕcija 2009. gada 1.ceturksnǭ bija janvǕrǭ, sasniedzot 2,2%, tomǛr ar katru 

nǕkamo mǛnesi tika novǛrots inflǕcijas lǭmeǺa samazinǕjums, 2009.gada martǕ sasniedzot 

0,2% pieaugumu. SǕkot ar 2009.gada aprǭli, inflǕcijas pieaugums mǛneġa griezumǕ bija 

negatǭvs (deflǕcija), jȊnijǕ sasniedzot 0,5% vidǛjo patǛriǺa cenu samazinǕjumu. PatǛriǺa cenu 

pieaugumu 2009.gada pirmajos mǛneġos pamatǕ noteica izmaiǺas patǛriǺa nodokǸos (PVN 

likmes vispǕrǭgs palielinǕjums), kas tika ieviests ar 2009. gada 1. janvǕri. BȊtisks cenu lǭmeni 

palielinoġs faktors bija tabakas un alkohola cenas, ko pamatǕ ietekmǛja akcǭzes nodokǸa 

palielinǕjums gadǕ sǕkumǕ. Nozǭmǭgi cenu pieaugumi tika novǛroti arǭ veselǭbas grupǕ, ko 

pamatǕ ietekmǛja pacientu iemaksu palielinǕġanǕs un kompensǛjamo medikamentu daǸas 

samazinǕġanǕs ar 2009.gada aprǭli un transporta grupǕ, ko noteica degvielas cenu pieaugums 

(akcǭzes nodokǸa palielinǕjums ar 2009.gada 1.februǕri, kǕ arǭ piedǕvǕjuma ï pieprasǭjuma 

izmaiǺas globǕlajǕ naftas tirgȊ). KopǛjǕ inflǕcijas tendence 2009.gada pirmajǕ pusǛ norǕda uz 

bȊtisku deflǕcijas spiedienu tautsaimniecǭbǕ, ko rada pieprasǭjuma un ienǕkumu kritums, kǕ 

arǭ inflǕcijas gaidu mazinǕġanǕs. To pamatǕ ietekmǛja importa cenu samazinǕjums, kas liecina 

par globǕlu pieprasǭjuma samazinǕjumu un pirktspǛjas kritumu. BȊtisks faktors varǛtu bȊt arǭ 

patǛrǛtǕju konfidences trȊkums par saviem nǕkotnes ieǺǛmumiem, kǕ rezultǕtǕ tiek atlikta 

ilgtermiǺa lietoġanas preļu iegǕde. 

-0,4

4,8

-2,0

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

18,0

20,0

I'07 II III IV I'08 II III IV I'09 II

%

PCI pret iepriekġǛjo perioduPCI pret iepriekġǛjǕ gada attiecǭgo periodu

IlustrǕcija 2: PatǛriǺa cenu pǕrmaiǺas 



 

11 

3.3. Darba tirgus  

40. Atbilstoġi darbaspǛka apsekojuma datiem, tautsaimniecǭbǕ nodarbinǕto iedzǭvotǕju skaita 
pieaugums bija novǛrojams kopġ 2000.gada lǭdz pagǕjuġǕ gada 2.ceturksnim. CeturkġǺu 

griezumǕ ir redzams, ka nodarbinǕtǭbas rǕdǭtǕjos negatǭvǕ ekonomiskǕ izaugsme valstǭ sǕka 

atspoguǸoties jau ar 2008.gada 3.ceturksni, bet bȊtiski tǕ pasliktinǕjǕs gada beigǕs un 

2009.gada 1. un 2. ceturksnǭ. 2009.gada 2.ceturksnǭ valstǭ bija nodarbinǕti 999,3 tȊkstoġi 

cilvǛku, kas ir par 12,5% jeb 142,8 tȊkstoġiem cilvǛku mazǕk nekǕ 2008.gada atbilstoġajǕ 

periodǕ.  

41. NodarbinǕto iedzǭvotǕju skaits 2007.gada laikǕ palielinǕjǕs par 2,8% lǭdz 1119 tȊkstoġiem, 
turklǕt 2007.gada 4.ceturksnǭ nodarbinǕto skaits sasniedza 1149 tȊkstoġus, kas ir par 4,3% 

vairǕk nekǕ iepriekġǛjǕ gada atbilstoġajǕ periodǕ. VidǛjais darba meklǛtǕju ǭpatsvars 

ekonomiski aktǭvo iedzǭvotǕju kopskaitǕ, salǭdzinot ar iepriekġǛjo gadu, samazinǕjǕs par 0,8 

procentpunktiem un bija 6,0%, t.sk. 4.ceturksnǭ tas bija tikai 5,3 procenti. 

42. Valstǭ kopumǕ 2008.gadǕ bija nodarbinǕti 1124,1 tȊkstoġi cilvǛku (62,6% no iedzǭvotǕju 
kopskaita vecumǕ no 15 lǭdz 74 gadiem). Salǭdzinot ar iepriekġǛjo gadu, 2008.gadǕ 

nodarbinǕto iedzǭvotǕju skaits palielinǕjǕs par 0,5% jeb par 5,1 tȊkstoġiem cilvǛku (2007.gadǕ 

tas bija 1119,0 tȊkstoġi cilvǛku jeb 62,1% no iedzǭvotǕju kopskaita vecumǕ no 15 lǭdz 74 

gadiem). CeturkġǺu griezumǕ, savukǕrt, ir redzams, ka nodarbinǕtǭbas rǕdǭtǕjos negatǭvǕ 

ekonomiskǕ izaugsme valstǭ sǕka atspoguǸoties jau ar 2008.gada jȊliju, bet bȊtiski tǕ 

pasliktinǕjǕs gada beigǕs. 2008. gada 4.ceturksnǭ valstǭ bija nodarbinǕti 1085,6 tȊkstoġi 

cilvǛku, kas ir par 5,5% jeb 63,2 tȊkstoġiem cilvǛku mazǕk nekǕ iepriekġǛjǕ gada atbilstoġajǕ 

periodǕ. NodarbinǕtǭbas lǭmenis ġajǕ periodǕ samazinǕjǕs par 3,3 procentpunktiem, un 

2008.gada 4.ceturksnǭ ġis rǕdǭtǕjs bija 60,4%. NodarbinǕto skaita pieaugums 2008.gada 

4.ceturksnǭ, salǭdzinot ar 2007.gada 4.ceturksni, bija vǛrojams izglǭtǭbas nozarǛ ï par 10,7 

tȊkstoġiem cilvǛku, operǕcijǕs ar nekustamo ǭpaġumu un komercpakalpojumos ï par 

4,8 tȊkstoġiem cilvǛku, elektroenerǥijas, gǕzes un Ȋdens apgǕdes nozarǛ ï par 3,2 tȊkstoġiem 

cilvǛku, transporta glabǕġanas un sakaru nozarǛ. Krǭzes ietekmǛ uz pusi pieaudzis nodarbinǕto 

skaits mǕjsaimniecǭbǕs. 

43. ReǥistrǛtǕ bezdarba lǭmenis 2007.gada decembra beigǕs bija tikai 4,9% no ekonomiski 

aktǭvajiem iedzǭvotǕjiem darbspǛjas vecumǕ. Salǭdzinot ar 2006.gada decembri, reǥistrǛtǕ 

bezdarba rǕdǭtǕjs bija samazinǕjies par 1,6 procentpunktiem jeb 16,6 tȊkstoġiem cilvǛku. 

KopǛjais reǥistrǛto bezdarbnieku skaits 2007.gada decembrǭ bija 52,3 tȊkstoġi cilvǛku. 

SituǕcijas uzlaboġanǕs 2007.gadǕ vǛrojama arǭ bezdarba lǭmenǭ pa reǥioniem. AugstǕkais 

reǥistrǛtǕ bezdarba lǭmenis 2007.gada decembra beigǕs tika reǥistrǛts RǛzeknes rajonǕ ï 

16,6% (22,6% 2006.gada decembra beigǕs), Ludzas rajonǕ ï 14,4% (23,4%) un Balvu 

rajonǕ ï 12,7% (17,9%). SavukǕrt zemǕkais bezdarba lǭmenis tika reǥistrǛts RǭgǕ ï 3,1% 

(3,8%); Tukuma rajonǕ ï 3,6% (5,2%); un Jelgavas rajonǕ ï 3,7% (5,8 %). 

44. 2008.gada decembra beigǕs reǥistrǛtǕ bezdarba lǭmenis valstǭ bija 7,0%, kas ir augstǕkais 
rǕdǭtǕjs kopġ 2006.gada maija, kad bezdarbs bija tǕdǕ paġǕ lǭmenǭ un pakǕpeniski samazinǕjǕs, 

bet ġobrǭd sakarǕ ar ekonomisko situǕciju valstǭ, bezdarbs palielinǕs kopġ 2008.gada vidus. 

KopǛjais valstǭ reǥistrǛto bezdarbnieku skaits 2008. gada decembrǭ bija 76,4 tȊkstoġi cilvǛku, 

kas, salǭdzinot ar iepriekġǛjǕ gada atbilstoġo periodu, ir pieaudzis par 24,1 tȊkstoġiem cilvǛku, 

bet bezdarba lǭmenis par 2,1 procentpunktu. SituǕcijas pasliktinǕġanǕs ir vǛrojama visos 

Latvijas reǥionos. AugstǕkais reǥistrǛtǕ bezdarba lǭmenis 2008.gada decembra beigǕs tika 

reǥistrǛts: RǛzeknes rajonǕ tas bija 17,9% (16,6% 2007.gada decembrǭ), Ludzas rajonǕ ï 

14,4% (14,4%) un PreiǸu rajonǕ ï13,2% (10,8 %). ZemǕkais bezdarba lǭmenis 

2009.gada decembra beigǕs tika reǥistrǛts ï Tukuma rajonǕ ï 4,3% (3,6%) un Valmieras 

rajonǕ ï 5,9% (3,8%), Talsu rajonǕ ï 5,9% (4,9 %). No pilsǛtǕm viszemǕkais bezdarba 

lǭmenis septembra beigǕs tika reǥistrǛts RǭgǕ ï 5,2% (3,1% iepriekġǛjǕ gada decembra 

beigǕs), JȊrmalǕ ï 5,4% (4,8%), JelgavǕ ï 5,5 (3,8 procenti). 
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45. 2009.gada pirmǕs puses darba tirgus konjuktȊra liecina par strauju nereǥistrǛtǕ bezdarba 

lǭmeǺa palielinǕjumu, tomǛr novǛrojumi liecina, ka bezdarba lǭmeǺa pieauguma tempi pret 

iepriekġǛjo mǛnesi pakǕpeniski samazinǕs sǕkot no 2009.gada aprǭǸa, lai gan gada griezumǕ 

joprojǕm ir vǛrojams bezdarba lǭmeǺa pieaugums. Veicot aprǛǵinus par ekonomiski aktǭvo 

iedzǭvotǕju skaita izmaiǺǕm jȊlijǕ, tika konstatǛts ekonomiski aktǭvo iedzǭvotǕju skaita 

samazinǕjums, ko varǛtu izskaidrot ar strǕdǕjoġo pensionǕru kustǭbu no nodarbinǕto 

iedzǭvotǕju grupas uz ekonomiski neaktǭvajiem, sakarǕ ar bȊtisku vecuma pensijas 

samazinǕjumu gadǭjumǕ, ja pensionǕrs ir vǛl papildus nodarbinǕts.  

46. PǛc CSP datiem LatvijǕ 2009. 
gada otrajǕ ceturksnǭ bija 

199,7 tȊkstoġi darba 

meklǛtǕju jeb 16,7% no 

ekonomiski aktǭvajiem 

iedzǭvotǕjiem 

(nodarbinǕtajiem un darba 

meklǛtǕjiem). Darba 

meklǛtǕju skaits un ǭpatsvars 

ekonomiski aktǭvo iedzǭvotǕju 

skaitǕ ġajǕ periodǕ 

palielinǕjies gan, salǭdzinot ar 

iepriekġǛjǕ gada atbilstoġo 

periodu, kad darbu meklǛja 

76,5 tȊkstoġi cilvǛku, to 

ǭpatsvars bija 6,3%, gan 

2009.gada 1.ceturksni (attiecǭgi 168,8 tȊkstoġi cilvǛku un 13,9%). Gandrǭz ceturtǕ daǸa (48,2 

tȊkstoġi jeb 24,1%) no darba meklǛtǕju kopskaita bija ilgstoġie darba meklǛtǕji, to skaits, 

salǭdzinot ar iepriekġǛjǕ gada atbilstoġo periodu, palielinǕjies vairǕk nekǕ divas reizes (par 

27,7 tȊkstoġiem). EsoġajǕ ekonomiskajǕ situǕcijǕ, kad darba devǛji samazina darbinieku 

skaitu un darba tirgȊ sarȊk pieprasǭjums pǛc darbaspǛka, pieaug to darba meklǛtǕju skaits, 

kuriem ir darba pieredze. 2009.gada 2.ceturksnǭ darba meklǛtǕji ar darba pieredzi bija 182,2 

tȊkstoġi jeb 91,2% no darba meklǛtǕju skaita, bet gadu iepriekġ ġis rǕdǭtǕjs attiecǭgi bija 65,4 

tȊkstoġi un 85,6 procenti. 

47. OficiǕli reǥistrǛtǕ bezdarba lǭmenis 2009.gada 2.ceturkġǺa beigǕs, salǭdzinǕjumǕ ar attiecǭgo 
periodu pǛrn, ir pieaudzis par 

6,6 procentpunktiem un 

2009.gada jȊnija beigǕs bija 

11,5% no ekonomiski 

aktǭvajiem iedzǭvotǕjiem. 

ReǥistrǛto bezdarbnieku 

skaits, salǭdzinot ar 

2008.gada jȊniju, pieauga par 

75,3 tȊkstoġiem cilvǛku un 

2009.gada jȊnija beigǕs bija 

129,3 tȊkstoġi cilvǛku. 

48. 2009.gada 2.ceturksnǭ 

bezdarbnieka statuss valstǭ 

kopǕ tika pieġǵirts 43,7 

tȊkstoġiem cilvǛku 

(2008.gada 2.ceturksnǭ ï 23,2 

tȊkstoġiem cilvǛku), tajǕ skaitǕ Rǭgas reǥionǕ 21,3 tȊkstoġiem cilvǛku, Latgales reǥionǕ 6,4 

tȊkstoġiem cilvǛku, Kurzemes reǥionǕ 6,3 tȊkstoġiem cilvǛku, Zemgales reǥionǕ 5,7 
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IlustrǕcija 3: NodarbinǕto skaits un nodarbinǕtǭbas lǭmenis  

(% no iedzǭvotǕju kopskaita no 15 lǭdz 74 gadiem) 
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IlustrǕcija 4: Bezdarbnieku skaits un bezdarba lǭmenis (% no ekonomiski 

aktǭvajiem iedzǭvotǕjiem) 
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tȊkstoġiem cilvǛku un Vidzemes reǥionǕ 4,1 tȊkstoġiem cilvǛku. AugstǕkais bezdarba lǭmenis 

2009.gada 2.ceturkġǺa beigǕs tika reǥistrǛts Latgales reǥionǕ ï 15,5% (2008.gada 2.ceturkġǺa 

beigǕs ï 9,3%); Kurzemes reǥionǕ ï 12,7% (5,4%); Zemgales reǥionǕ ï 12,3% (4,9%) un 

Vidzemes reǥionǕ ï 12,0% (4,9%). ZemǕkais bezdarba lǭmenis bija reǥistrǛts Rǭgas reǥionǕ ï 

9,8% (3,6%). 

3.4. 4ÅÒÉÔÏÒÉàÌÏ ÁÔĤĈÉÒĂÂÕ ÁÔÔĂÓÔĂÂÁ ÕÎ ÔÅÎÄÅÎÃÅÓ 

49. SociǕli ekonomisko datu analǭze liecina, ka sociǕli ekonomiskǕs attǭstǭbas atġǵirǭbas LatvijǕ 

arǭ ekonomiskǕs izaugsmes periodǕ saglabǕjas augstas ï reǥionǕlǕ IKP uz vienu iedzǭvotǕju 

dispersija NUTS III reǥionu grupǕ LatvijǕ laika periodǕ no 1996. lǭdz 2006.gadam palielinǕjǕs 

par 15,1 procentpunktu un 2006.gadǕ sasniedza 46,8%, kas bija augstǕkǕ vǛrtǭba ES-27 valstu 

grupǕ (vidǛji ES-27 33,1%, IgaunijǕ ï 44,7%, LietuvǕ ï 27,6%).
2
 Tas lielǕ mǛrǕ skaidrojams 

ar Rǭgas reǥiona lielo dominanti pǕrǛjo Latvijas reǥionu starpǕ ï pǛc 2006.gada datiem Rǭgas 

reǥiona IKP uz 1 iedzǭvotǕju pret vidǛjo lǭmeni valstǭ sastǕdǭja 148,3%, kamǛr pǕrǛjo reǥionu 

IKP bija 46-70% robeģǕs. 

 

IlustrǕcija 5: ReǥionǕlǕ IKP uz vienu iedzǭvotǕju dispersija, % (avots: EUROSTAT) 

50. 2006.gadǕ LatvijǕ radǭtais IKP kopapjoms bija 11 160,48 miljoni latu. Rǭgas reǥiona ǭpatsvars 
kopǛjǕ IKP bija 71,1%, katra pǕrǛjǕ reǥiona ǭpatsvars ï mazǕks par 10%. Kurzemes reǥiona 

ǭpatsvars valstǭ kopumǕ saraģotǕ IKP veidoja 9,3%, Latgales reǥiona ï 7,2%, Zemgales 

reǥiona ï 6,7% un Vidzemes reǥiona ï 5,7%. Piecu gadu laikǕ ï no 2002. lǭdz 2006.gadam ï 

ǭpatsvars kopǛjǕ IKP palielinǕjǕs tikai Rǭgas reǥionǕ (par 3,3 procentpunktiem), visos pǕrǛjos 

reǥionos tas samazinǕjǕs. LielǕkais ǭpatsvara samazinǕjums novǛrots Kurzemes reǥionǕ ï par 

1,9 procentpunktiem, tǕlǕk seko Latgales reǥions ï par 0,6, Vidzemes reǥions ï par 0,5 un 

Zemgales reǥions ï par 0,2 procentpunktiem
3
. 

51. RǛǵinot IKP uz 1 iedzǭvotǕju, 2006.gadǕ vidǛji LatvijǕ radǭta vǛrtǭba 4 878 latu apmǛrǕ. Rǭgas 
reǥionǕ IKP apjoms uz 1 iedzǭvotǕju bija 1,5 reizes lielǕks nekǕ vidǛji valstǭ ï 7 235 lati. 

Kurzemes reǥionǕ IKP apjoms uz 1 iedzǭvotǕju sasniedza 3 390 latus, Zemgales reǥionǕ ï 

2635 latus un Vidzemes reǥionǕ ï 2632 latus. Latgales reǥionǕ IKP uz 1 iedzǭvotǕju ï 2 236 

lati ï bija trǭs reizes mazǕks nekǕ Rǭgas reǥionǕ un divas reizes mazǕks nekǕ vidǛji valstǭ 
4
. 

52. Piecu gadu laikǕ IKP uz 1 iedzǭvotǕju palielinǕjǕs visos reǥionos. AbsolȊtos skaitǸos lielǕkais 

IKP pieaugums bija Rǭgas reǥionǕ ï par 3,7 tȊkstoġiem latu uz 1 iedzǭvotǕju. PǕrǛjos reǥionos 

IKP pieauguma lielums bija 2,7-3,5 reizes mazǕks. Kurzemes reǥionǕ IKP pieauga par 1,4 

tȊkstoġiem latu, Zemgales reǥionǕ ï par 1,3 tȊkstoġiem latu, Vidzemes reǥionǕ ï par 1,2 

1.                                                  
2 Avots: Eurostat dati. 

3 Avots: Reǥionu attǭstǭba LatvijǕ 2008, Valsts reǥionǕlǕs attǭstǭbas aǥentȊra. 

4 Avots: Reǥionu attǭstǭba LatvijǕ 2008, Valsts reǥionǕlǕs attǭstǭbas aǥentȊra. 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

B
e
lg

iu
m

B
u
lg

a
ri
a

C
z
e
c
h
 R

e
p
u
b
lic

D
e
n
m

a
rk

G
e
rm

a
n
y

E
s
to

n
ia

Ir
e
la

n
d

G
re

e
c
e

S
p
a
in

F
ra

n
c
e

It
a
ly

L
a
tv

ia

L
it
h
u
a
n
ia

H
u
n
g
a
ry

M
a
lt
a

N
e
th

e
rl
a
n
d
s

A
u
s
tr

ia

P
o
la

n
d

P
o
rt

u
g
a
l

R
o
m

a
n
ia

S
lo

v
e
n
ia

S
lo

v
a
k
ia

F
in

la
n
d

S
w

e
d
e
n

U
n
it
e
d
 K

in
g
d
o
m

C
ro

a
ti
a



 

14 

tȊkstoġiem latu un Latgales reǥionǕ ï par 1,0 tȊkstoġiem latu uz 1 iedzǭvotǕju. ĠajǕ laikǕ 

valstǭ vidǛji IKP uz 1 iedzǭvotǕju palielinǕjǕs par 2,4 tȊkstoġiem latu jeb par 98,3%
5
. 

 

IlustrǕcija 6: Iekġzemes kopprodukts uz 1 iedzǭvotǕju 

plǕnoġanas reǥionos 2006. gadǕ (avots: VRAA dati) 

 

IlustrǕcija 7: Bezdarba lǭmeǺa izmaiǺas plǕnoġanas 

reǥionos 2003.-2008.gada sǕkumǕ (avots: VRAA dati) 

53. Bezdarba lǭmeǺa izmaiǺu analǭze liecina, ka seġu gadu laikǕ plǕnoġanas reǥionu grupǕ 

augstǕkais bezdarba lǭmenis saglabǕjas Latgales reǥionǕ, 2009.gada augustǕ sasniedzot 16,3 

procentus, kas ir par 4 procentu punktiem vairǕk nekǕ vidǛji valstǭ un par 5,8 procentu punktu 

vairǕk nekǕ Rǭgas reǥionǕ, kur bezdarba lǭmenis 2009.gada augustǕ bija 10,5 procenti
6
 

(salǭdzinǕjumam 2005.gada sǕkumǕ bezdarba lǭmenis Latgales reǥionǕ bija par 3,1 procentu 

punktu augstǕks nekǕ Rǭgas reǥionǕ). Zemgales reǥionǕ bezdarba lǭmenis 2009.gada augustǕ 

bija 13,1 procents, Vidzemes reǥionǕ ï 12,7 procenti un Kurzemes reǥionǕ 13,6 procenti
7
.  

54. LatvijǕ pǛdǛjo piecu gadu laikǕ ir ievǛrojami palielinǕjuġies starpvalstu ilgtermiǺa migrǕcijas 
tempi

8
, liecinot par teritoriju nepievilcǭbu un iedzǭvotǕju neapmierinǕtǭbu ar dzǭves kvalitǕti. 

2009.gada pirmajǕ un otrajǕ ceturksnǭ izbraukuġo skaits jau sasniedza 2,8 tȊkstoġus cilvǛku
9
. 

 
IlustrǕcija 8: IedzǭvotǕju ilgtermiǺa kopǛjǕs 

migrǕcijas saldo plǕnoġanas reǥionos 2003.-

2007.gadǕ, rǛǵinot uz 1000 iedzǭvotǕjiem (avots: 

VRAA dati) 

 
IlustrǕcija 9: Ekonomiski aktǭvo komercsabiedrǭbu 

skaits uz 1000 iedzǭvotǕjiem plǕnoġanas reǥionos 

2007.gadǕ (avots: VRAA dati) 

55. 2007.gadǕ LatvijǕ bija 128 984 tirgus sektora statistikas vienǭbas
10
. Rǭgas reǥionǕ bija 66,9 

tȊkstoġi jeb 51,9% no kopǛjǕ statistikas vienǭbu skaita, savukǕrt visos pǕrǛjos reǥionos skaits 

bija mazǕks par 17 tȊkstoġiem, ar ǭpatsvaru 11-13% robeģǕs. Kopġ 2004.gada Rǭgas un 

1.                                                  
5 Avots: Reǥionu attǭstǭba LatvijǕ 2008, Valsts reǥionǕlǕs attǭstǭbas aǥentȊra. 

6 Avots: NodarbinǕtǭbas valsts aǥentȊras dati. 

7 Avots: NodarbinǕtǭbas valsts aǥentȊras dati. 

8 SaskaǺǕ ar CSP datiem laika periodǕ no 2004. lǭdz 2008.gadam no Latvijas emigrǛjuġi 21,1 tȊkstotis cilvǛku, 

t.sk. 2008.gadǕ - 6,4 tȊkstoġi cilvǛku, kas ir par 2,2 tȊkstoġiem vairǕk nekǕ 2007.gadǕ. 

9 Avots: CSP dati. 

10 Dati par ekonomiski aktǭvǕm statistikas vienǭbǕm sagatavoti statistikas vienǭbas ĂuzǺǛmumsò lǭmenǭ. 
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Kurzemes reǥiona ǭpatsvars kopǛjǕ tirgus sektora statistikas vienǭbu skaitǕ palielinǕjǕs ï 

attiecǭgi par 2,1 un 0,9 procentpunktiem, bet Vidzemes, Latgales un Zemgales reǥiona 

ǭpatsvars ï samazinǕjǕs (attiecǭgi par 2,1; 0,7 un 0,2 procentpunktiem). 2004.-2007.gada laikǕ 

tirgus sektora statistikas vienǭbu skaits valstǭ palielinǕjǕs par 27,4 tȊkstoġiem. Statistikas 

vienǭbu skaita pieaugums fiksǛts visos reǥionos, bet Ǹoti atġǵiras pieauguma tempi. Rǭgas 

reǥions nodroġinǕja 59,6% no pieauguma, Kurzemes reǥions ï 16,3%, Zemgales reǥions ï 

10,4%, Latgales reǥions ï 10,3% un Vidzemes reǥions ï 3,4%
11

. 

56. Rǭgas reǥionǕ 2007.gadǕ uz 1 000 iedzǭvotǕjiem bija 42,2 komersanti un komercsabiedrǭbas, 
pǕrǛjos reǥionos ï 2-3 reizes mazǕk. Kurzemes reǥionǕ uz 1 000 iedzǭvotǕjiem bija 20,6 

individuǕlie komersanti un komercsabiedrǭbas, Vidzemes reǥionǕ ï 18,9, Zemgales reǥionǕ ï 

17,1 un Latgales reǥionǕ ï 13,9
12

.  

57. 2007.gadǕ iedzǭvotǕju ienǕkuma nodokǸa apjoms paġvaldǭbu budģetos valstǭ vidǛji bija 308,7 
lati uz 1 iedzǭvotǕju. Rǭgas reǥionǕ ġis rǕdǭtǕjs sasniedza 390,7 latus uz 1 iedzǭvotǕju, bet 

pǕrǛjos reǥionos apmǛrs bija 1,5-2,0 reizes mazǕks ï Zemgales reǥionǕ 259,5 lati, Kurzemes 

reǥionǕ 249,9 lati, Vidzemes reǥionǕ 239,0 lati un Latgales reǥionǕ 189,0 lati uz 1 

iedzǭvotǕju. Rǭgas reǥionǕ 2007.gadǕ iedzǭvotǕju ienǕkuma nodoklis uz 1 iedzǭvotǕju par 28% 

pǕrsniedza vidǛjo lǭmeni valstǭ, savukǕrt pǕrǛjos reǥionos atpalika no vidǛjǕ rǕdǭtǕja. 

Vidzemes, Kurzemes, Zemgales un Latgales reǥiona iedzǭvotǕju ienǕkuma nodokǸa lielums 

atradǕs 61-84% robeģǕs no vidǛjǕ rǕdǭtǕja valstǭ
13

. 

58. Latvijas plǕnoġanas reǥionu vidȊ vienǭgi Rǭgas reǥions iegȊst pozitǭvas attǭstǭbas indeksa 

vǛrtǭbas, bet visi pǕrǛjie ï daģǕda lieluma negatǭvus skaitǸus. Tas izskaidrojams ar Rǭgas 

reǥiona lielo ǭpatsvaru valstǭ un krasi atġǵirǭgu, pǕrǕku uz citu reǥionu fona sociǕlekonomisko 

attǭstǭbu. Rǭgas reǥionǕ attǭstǭbas indeksa vǛrtǭbas izmaiǺas notiek pozitǭvo indeksu apgabalǕ, 

pǛc 2007.gada datiem to vǛrtǭba, salǭdzinot ar 2006.gadu, samazinǕjǕs par 0,012 vienǭbǕm un 

sasniedza 0,999. Otrs augstǕkais teritorijas attǭstǭbas indekss ir Zemgales reǥionam (-0,516), 

tad seko Kurzemes reǥions (-0,647), tad Vidzemes reǥions ar indeksa vǛrtǭbu (-0,853), 

savukǕrt zemǕkais teritorijas attǭstǭbas indekss ir Latgales reǥionam (-1,267). 

 

IlustrǕcija 10: IedzǭvotǕju ienǕkuma nodokǸa 

ieǺǛmumu lielums uz vienu iedzǭvotǕju paġvaldǭbu 

budģetos plǕnoġanas reǥionos 2007.gadǕ (avots: 

VRAA dati) 

 

IlustrǕcija 11: PlǕnoġanas reǥionu attǭstǭbas indekss 

pǛc 2007. gada datiem (avots: VRAA dati) 

59. SIA ĂPaġvaldǭbu konsultǕciju centrsò veiktǕ tematiskǕ izvǛrtǛjuma ĂEiropas Savienǭbas 

struktȊrfondu ietekme uz reǥionǕlo attǭstǭbu LatvijǕò ietvaros tika apkopota informǕcija par 

katras ES fondu 2004.-2006.gadam plǕnoġanas perioda VienotǕ programmdokumenta 

prioritǕtes un kopǛjǕ finansǛjuma sadalǭjumu pa plǕnoġanas reǥioniem. Atbilstoġi izvǛrtǛjuma 

rezultǕtiem vǛrojama tieġa sakarǭba starp piesaistǭtǕ (pieġǵirtǕ) finansǛjuma apjomu un 

1.                                                  
11 Avots: Reǥionu attǭstǭba LatvijǕ 2008, Valsts reǥionǕlǕs attǭstǭbas aǥentȊra. 

12 Avots: Reǥionu attǭstǭba LatvijǕ 2008, Valsts reǥionǕlǕs attǭstǭbas aǥentȊra. 

13 Avots: Reǥionu attǭstǭba LatvijǕ 2008, Valsts reǥionǕlǕs attǭstǭbas aǥentȊra. 
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reǥiona teritorijas attǭstǭbas indeksu ï jo augstǕks teritorijas sociǕli ekonomiskǕs attǭstǭbas 

lǭmenis, jo lielǕks ir piesaistǭtǕ finansǛjuma apjoms. IzvǛrtǛjums arǭ parǕdǭja, ka kopumǕ 

LatvijǕ ES fondu 2004.-2006.gadam finansǛjums ļetrǕs prioritǕtǛs ir 296,08 tȊkstoġi latu uz 

1000 iedzǭvotǕjiem. LielǕkais finansǛjums ir pieġǵirts Kurzemes reǥionam (380,92 tȊkstoġi 

latu). Salǭdzinoġi lǭdzǭgs finansǛjums ir Rǭgas reǥionam (271,10 tȊkstoġi latu), Zemgales 

reǥionam (261,61 tȊkstoġi latu) un Vidzemes reǥionam (253,91 tȊkstoġi latu), bet izteikti 

mazǕkais finansǛjums ir Latgales reǥionam (165,75 tȊkstoġi latu). Starpǭba starp reǥionu 

augstǕko un zemǕko rǕdǭtǕju ir 2,3 reizes
14

.  

 
IlustrǕcija 12: Pieġǵirtais publiskais finansǛjums un 

teritorijas attǭstǭbas indekss (avots: PKC veiktais 

tematiskais izvǛrtǛjums ĂEiropas Savienǭbas struktȊrfondu 

ietekme uz reǥionǕlo attǭstǭbuò) 

 
IlustrǕcija 13: VPD ļetru prioritǕġu aktivitǕtǛs 

pieġǵirtais publiskais finansǛjums uz 1000 

iedzǭvotǕjiem plǕnoġanas reǥionos(avots: PKC 

veiktais tematiskais izvǛrtǛjums ĂEiropas 

Savienǭbas struktȊrfondu ietekme uz reǥionǕlo 

attǭstǭbuò) 

60. JǕnorǕda, ka reǥionǕlǕs attǭstǭbas atbalsta pasǕkumu, t.sk. ES fondu, ietekmǛ atġǵirǭbas starp 
plǕnoġanas reǥioniem sociǕlekonomiskǕs attǭstǭbas ziǺǕ 2003.-2007.gadu laikǕ pǛc attǭstǭbas 

indeksa vǛrtǭbǕm tikai nedaudz samazinǕjǕs. 2003.gadǕ indeksa vǛrtǭbu starpǭba starp Rǭgas 

un Latgales reǥionu bija 2,286, bet 2007.gadǕ ï 2,266
15

. 

61. ǹemot vǛrǕ, ka LatvijǕ joprojǕm saglabǕjas ievǛrojamas reǥionǕlǕs atġǵirǭbas, ir bȊtiski, ǭpaġi 
paġreizǛjos sociǕli ekonomiskǕs attǭstǭbas apstǕkǸos, kas ietekmǛ paġvaldǭbu finansiǕlo 

kapacitǕti un funkciju izpildes spǛju, nodroġinǕt daudz aktǭvǕku un mǛrǵtiecǭgǕku pieeju 

atbalsta nodroġinǕġanai daģǕdǕm Latvijas teritorijǕm, efektǭvi izmantojot tajǕs pieejamos 

resursus izaugsmes sekmǛġanai. ǹemot vǛrǕ, ka par pamatu sociǕli ekonomiskǕs attǭstǭbas 

lǭdzsvaroġanai kalpo ġǕdi reǥionǕlǕs attǭstǭbas virzǭtǕjspǛki ï transporta infrastruktȊras tǭkls, 

ekonomiskǕs aktivitǕtes, iedzǭvotǕjiem nepiecieġamie publiskie pakalpojumi, to atbalsta 

plǕnoġanǕ ir ǭpaġi bȊtiski ievǛrot uz teritoriju attǭstǭbu balstǭtu pieeju, kas Latvijas gadǭjumǕ 

paredz ġǕdus pamatelementus: 

¶ jaunǕs administratǭvi teritoriǕlǕs struktȊras ievǛroġanu, ǭpaġi publisko pakalpojumu 
nodroġinǕġanǕ; 

¶ ieguldǭjumu plǕnoġanu ar mǛrǵi nostiprinǕt attǭstǭbas centrus un to funkcionǕlos tǭklus 

atbilstoġi perspektǭvajai valsts telpiskajai struktȊrai, kas veidota balstoties uz plǕnoġanas 

reǥionu teritorijas attǭstǭbas plǕnojumiem; 

¶ atbilstoġi teritoriju (plǕnoġanas reǥionu un paġvaldǭbu) izaugsmes resursiem un attǭstǭbas 

prioritǕtǛm veiktus nozaru ieguldǭjumus. 

1.                                                  
14 Avots: PKC veiktais tematiskais izvǛrtǛjums ĂEiropas Savienǭbas struktȊrfondu ietekme uz reǥionǕlo 

attǭstǭbuò, 2008.gada augusts. 

15 Avots: Reǥionu attǭstǭba LatvijǕ 2008, Valsts reǥionǕlǕs attǭstǭbas aǥentȊra. 
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4. 63)$ ÕÎ $0 ÉÅÖÉÅĤÁÎÁÓ ÐÒÏÇÒÅÓÓ ÕÎ ÍóÒĈÕ ÓÁÓÎÉÅÇĤÁÎÁ  

62. ĠajǕ sadaǸǕ tiek sniegta informǕcija par ES fondu ievieġanas progresu, tai skaitǕ, arǭ kur tas 
iespǛjams par iznǕkuma un rezultǕta rǕdǭtǕjiem. Ġǭs sadaǸas ietvaros var atrast arǭ informǕciju 

par Eiropas NodarbinǕtǭbas stratǛǥijas un Lisabonas stratǛǥijas, kǕ arǭ citu mǛrǵu sasniegġanu.  

63. PielikumǕ apkopotǕ veidǕ sniegta informǕcija par ES KohǛzijas politikas mǛrǵiem, 

plǕnoġanas dokumentiem, regulǛjumu un tǕ izmaiǺǕm. 

64. Visu trǭs DP ietvaros salǭdzinoġi nelielǕ daǸǕ no aktivitǕtǛm ir sǕkusies projektu ǭstenoġana 
2008.gadǕ ï 2009.gada sǕkumǕ (noslǛgti lǭgumi), tǕdǛjǕdi paġlaik nav vǛrojams liels progress 

uzraudzǭbas rǕdǭtǕju sasniegġanǕ.  

65. Vienlaikus jǕakcentǛ, ka projektu ǭstenoġanu kavǛjusi sareģǥǭta ekonomiskǕ situǕcija valstǭ, 
tai skaitǕ, nepietiekamais valsts budģeta finansǛjums, kǕ arǭ daģos gadǭjumos saǺemto sȊdzǭbu 

dǛǸ ieilguġas iepirkumu procedȊras. 

66. ǹemot vǛrǕ iepriekġ minǛto, noteiktos uzraudzǭbas, tai skaitǕ, ietekmes rǕdǭtǕjus, pilnvǛrtǭgǕk 

bȊs iespǛjams vǛrtǛt nǕkamajos pǕrskata periodos. 

4.1. )ÎÆÏÒÍàÃÉÊÁ ÐÁÒ ÓÁÓÎÉÅÇÕÍÉÅÍ %3 ÆÏÎÄÕ ÉÅÖÉÅĤÁÎà ÓÁÌĂÄÚÉÎÏÔ ÁÒ ÃÉÔàÍ 
%3 ÄÁÌĂÂÖÁÌÓÔĂÍ 

67. InformǕcija par ES fondu apguves progresu visǕs dalǭbvalstǭs lǭdz Latvijai nonǕk periodiski, 

tomǛr regulǕri, proti, vismaz reizi trǭs mǛneġos. Ja skatǕs uz periodu lǭdz ġǭs gada 

30.septembrim, Latvija (kǕ arǭ trǭs Baltijas valstis) ES fondu ievieġanǕ ir viena no lǭderǛm.  

68. KopumǕ vǛrojams, ka ES fondu apguve raitǕk norit Konverǥences jeb 1.mǛrǵa reǥionos (kopǕ 

ES 25,67% uzkrǕtǕs uzǺemtǕs saistǭbas un maksǕjumi), nekǕ KonkurǛtspǛjas un 

nodarbinǕtǭbas jeb 2.mǛrǵa reǥionos (kopǕ ES 18,66%).  

 

IlustrǕcija 14: ES fondu apguves rǕdǭtǕji ES dalǭbvalstǭs uz 30.09.2009.(Avots: EK Budģeta ǥenerǕldirektorǕta 

vǛstule 07.10.2009) 

69. SavukǕrt, ja apskata uzǺemot saistǭbu maksǕjuma lǭmenis, Latvija par 2008.gadu ieǺem 
7.vietu (ar 16,23%) aiz Lietuvas (48,31), RumǕnijas (35,03), Igaunijas (33,16), SlovǛnijas 

(24,03), UngǕrijas (20,42) un BulgǕrijas (20,21). Taļu kopǕ vidǛji MǛrǵa 1 reǥionos ġis 

rǕdǭtǕjs sasniedz tikai 9,23%, MǛrǵa 2 reǥionos uzrǕdot vidǛji tikai 0,41%. Par 2009.gadu 

Latvija maksǕjumu lǭmeǺa ziǺǕ ir 2.vietǕ EiropǕ ar 7,21%, pa priekġu palaiģot tikai Lietuvu ar 

9,36%. 

70. SavukǕrt, ja salǭdzina tikai trǭs Baltijas valstis, tad, kopumǕ Ǻemot, vislabǕk sokas Lietuvai 
veikto maksǕjumu finansǛjuma saǺǛmǛjiem un EK iesniegto starpposma maksǕjumu ziǺǕ, 

aŢǊƫƛǎ мaŢǊƫƛǎ н
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kurpretim IgaunijǕ noslǛgti lǭgumi par lielǕko procentuǕlo attiecǭbu no ES fondu pieejamǕ 

finansǛjuma. Latvija noslǛgto lǭgumu ziǺǕ atrodas otrajǕ vietǕ aiz Igaunijas, veikto 

maksǕjumu finansǛjuma saǺǛmǛjam ziǺǕ ï otrajǕ vietǕ aiz Lietuvas, savukǕrt EK Latvija 

iesniegusi starpposma maksǕjumus vismazǕk no trim Baltijas valstǭm. 

 

IlustrǕcija 15: ES fondu finanġu progress kopǕ (lǭdz 30.09.2009.) NorǕdǭta tikai ES fondu pieġǵǭruma daǸa 

visiem ES fondiem (ESF, ERAF, KF) Avots: http://www.esfondi.lv/page.php?id=1025) 

4.2. )ÎÆÏÒÍàÃÉÊÁ ÐÁÒ ÉÚÍÁÉĒàÍ ÆÉÎÁÎÓóÊÕÍÁ ÁÐÊÏÍÏÓ 

71. Ja izmaiǺas DPP finansǛjuma apjomos notikuġas prioritǕġu ietvaros, saskaǺǕ ar pastǕvoġo 
regulǛjumu saskaǺoġana ar EK nav nepiecieġama. Taļu, ja izmaiǺas skar prioritǕġu lǭmeni, tas 

nozǭmǛ, ka nepiecieġamas izmaiǺas DP un ġǭs izmaiǺas saskaǺojamas ar EK. DPP var veikt 

grozǭjumus, kas ietekmǛ DP noteikto tikai tad, kad attiecǭgi grozǭjumi ir veikti DP, proti, 

vispirms ġǕdǕ gadǭjumǕ jǕvirza grozǭjumi DP, tikai tad DPP. 

72. Lǭdz 2009.gada jȊlijam tika veikti divi grozǭjumi 1.DP, divi grozǭjumi 2.DP un viens 

grozǭjums 3.DP. Veicot kopsavilkumu par iemesliem DP grozǭjumiem, var secinǕt sekojoġo: 

¶ Grozǭjumi 1.DP tikai veikti, lai precizǛtu finansǛjuma saǺǛmǛju sarakstu, precizǛtu 
finanġu plǕnus konkrǛtǕm prioritǕtǛm, tika veikta DP vienkǕrġoġana, paredzot, ka Latvijai 

ir tiesǭbas aktualizǛt aktivitǕġu saturu, precizǛjot to nacionǕla lǭmeǺa plǕnoġanas 

dokumentos, kǕ arǭ, lai veiktu finansǛjuma pǕrdali atbilstoġi 2009.gada 21.aprǭǸa MK 

lǛmumam, Ǻemot vǛrǕ sociǕli ekonomisko situǕciju valstǭ. 

¶ Grozǭjumi 2.DP tika veikti, lai precizǛtu terminoloǥiju, finansǛjuma saǺǛmǛju sarakstu, 
veiktu DP vienkǕrġoġanu, paredzot, ka Latvijai ir tiesǭbas aktualizǛt aktivitǕġu saturu, 

precizǛjot to nacionǕla lǭmeǺa plǕnoġanas dokumentos, kǕ arǭ, lai veiktu finansǛjuma 

pǕrdali atbilstoġi 2009.gada 21.aprǭǸa Ministru kabineta lǛmumam, Ǻemot vǛrǕ sociǕli 

ekonomisko situǕciju valstǭ. . Grozǭjumu rezultǕtǕ tika papildinǕta 2.2. prioritǕte ĂFinanġu 

pieejamǭbaò ar divǕm jaunǕm aktivitǕtǛm 2.2.1.3. ĂGarantijas komersantu konkurǛtspǛjas 

uzlaboġanaiò un 2.2.1.4. ĂAizdevumi komersantu konkurǛtspǛjas uzlaboġanaiò. Papildus, 

ġ.g. 30. oktobrǭ EK apstiprinǕġanai ir iesniegti grozǭjumi DP finanġu plǕnǕ, kas paredz 

finansǛjuma pǕrdali uz 2.2. prioritǕti ĂFinanġu pieejamǭbaò.  . 

¶ Grozǭjumi 3.DP tika veikti, lai precizǛtu finansǛjuma saǺǛmǛju sarakstu, lai precizǛtu 
nosacǭjumus, kas saitǭti ar konkrǛto aktivitǕġu ǭstenoġanu, kǕ arǭ grozǭjumu ietvaros tika 

grozǭts finanġu plǕns, 3.1. prioritǕtes ietvaros samazinot nacionǕlo publisko finansǛjumu 

un palielinot nacionǕlo privǕto finansǛjumu. VǛl grozǭjumi tika veikti, lai tiktu radǭta 

iespǛja norǕdǭt indikatǭvu aktivitǕtes mǛrǵa grupu un finansǛjuma saǺǛmǛju sarakstu, kas 

atvieglotu grozǭjumu veikġanu finansǛjuma saǺǛmǛju lokǕ, tiktu precizǛta terminoloǥija 
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un 3.4.4.1. aktivitǕtes ǭstenoġanas veids, ka 3.4.1.1.aktivitǕte tiks ǭstenota izsniedzot 

grantus energoefektivitǕtes projektiem.  

73. AttiecǭbǕ uz veiktajiem grozǭjumiem DP finanġu plǕnos, lai izvǛrtǛtu ES fondu aktivitǕġu 
uzsǕkġanas iespǛjamǭbu un noteiktu prioritǕtes ES fondu aktivitǕtǛs saistǭbǕ ar ekonomisko 

situǕciju valstǭ, 2009.gada 16.janvǕrǭ tika izveidota ekspertu darba grupa, kuras veiktǕ 

izvǛrtǛjuma rezultǕtǕ tika rosinǕti grozǭjumi darbǭbas programmǕs atbilstoġi regulas 

1083/2006 33.pantǕ noteiktajai nepiecieġamǭbai veikt grozǭjumus darbǭbas programmǕs, lai 

reaǥǛtu uz bȊtiskǕm sociǕlekonomiskǕm pǕrmaiǺǕm. Par ġo vairǕk lasǭt sadaǸǕ ĂBȊtiskǕkie 

pasǕkumi un pǕrvarǛtǕs grȊtǭbas, lai nodroġinǕtu programmu ievieġanuò. SavukǕrt, par ES 

fondu izvǛrtǛġanu vairǕk informǕcijas aicinǕm meklǛt sadaǸǕ ĂKohǛzijas politikas programmu 

veikto izvǛrtǛġanu rezultǕtiò. 

74. Visu iepriekġ minǛto grozǭjumu rezultǕtǕ veiktǕs izmaiǺas finansǛjuma plǕnos atspoguǸotas 
pielikumǕ esoġajǕ tabulǕ (7.1. pielikums ĂDP finansǛjuma izmaiǺasò). UzskatǕmi redzot, kur 

finansǛjums prioritǕġu lǭmenǭ ievǛrojami samazinǕjies vai palielinǕjies. JǕnorǕda, ka ġo 

prioritǕġu aktivitǕtes tika izvǛrtǛtas darba grupǕ, kura saǺǛma uzdevumu 2008.gada 

22.decembra MK sǛdǛ. KonkrǛtǕku informǕciju iespǛjams atrast ġǭ ziǺojuma 4.3.3.sadaǸǕ. Citi 

iemesli bȊtiskajǕm atġǵirǭbǕm konstatǛti netika. 

4.3. )ÎÆÏÒÍàÃÉÊÁ ÐÁÒ $0 ÉÅÖÉÅĤÁÎÁÓ ÐÒÏÇÒÅÓÕ ÕÎ ÉÚÄÅÖÕÍÕ ÄÅËÌÁÒóĤÁÎÕ 

75. Sniedzot uzraudzǭbas ziǺojumos informǕciju, tiek stǕstǭts par DP ievieġanas progresu un 

izdevumu deklarǛġanu, proti, par apstiprinǕto projektu skaitu, noslǛgto lǭgumu skaitu un 

atmaksǕm finansǛjuma saǺǛmǛjam, tai skaitǕ, arǭ finansiǕlǕ izteiksmǛ no pieejamajiem 

resursiem. Arǭ ġajǕ ziǺojumǕ mǛs sniedzam ġǕdu informǕciju, jo tǕ veido pamatu tǕlǕkai 

analǭzei. 

76. Lǭdz 30.09.2009. DP ĂCilvǛkresursi un nodarbinǕtǭbaò ietvaros apstiprinǕti projekti par 
216,5.miljoniem latu jeb 55,9% apmǛrǕ no DP pieejamǕ ES fondu finansǛjuma, noslǛgti 

lǭgumi 184,5 par miljoniem latu jeb 47,7% un atmaksǕs finansǛjuma saǺǛmǛjiem izlietoti 10,5 

miljoni latu jeb 2,7% no darbǭbas programmǕ pieejamǕ ES fondu finansǛjuma. 

77. TǕ kǕ darbǭbas programmas ietvaros ǭstenojamie projekti, kuros ir sasniegti daģi no iznǕkuma 
un rezultatǭvajiem rǕdǭtǕjiem, nav bijuġi tieġi saistǭti ar darbǭbas programmas ietekmes 

rǕdǭtǕjiem, nav informǕcijas par ietekmes rǕdǭtǕju progresu. Darbǭbas programmas ietvaros 

ǭstenoto projektu ietekme uz rǕdǭtǕju progresu varǛtu bȊt pǛc vairǕku projektu pabeigġanas, 

lǭdz ar to neliels progress varǛtu bȊt turpmǕkajos gados, ar ko informǕcija tiks sniegta 

gadskǕrtǛjos ziǺojumos. 

78. Lǭdz 30.09.2009. DP ĂCilvǛkresursi un nodarbinǕtǭbaò ietvaros EK iesniegti starpposma 
maksǕjumu pieprasǭjumi par 5,3 miljoniem latu (7,6 miljoni eiro) jeb 1,4% apmǛrǕ no 

darbǭbas programmǕ pieejamǕ ES fondu finansǛjuma. 

79. SavukǕrt, lǭdz 30.09.2009. DP ĂUzǺǛmǛjdarbǭba un inovǕcijasò ietvaros apstiprinǕti projekti 
par 193,4.miljoniem latu jeb 37,4% apmǛrǕ no darbǭbas programmǕ pieejamǕ ES fondu 

finansǛjuma, noslǛgti lǭgumi par 187,1 miljonu latu jeb 36,1% un atmaksǕs finansǛjuma 

saǺǛmǛjiem izlietoti 131,4 miljoni latu jeb 25,5% no darbǭbas programmǕ pieejamǕ ES fondu 

finansǛjuma. 

80. Lǭdz 30.09.2009. DP ĂUzǺǛmǛjdarbǭba un inovǕcijasò ietvaros EK iesniegti starpposma 
maksǕjumu pieprasǭjumi 113,2 miljonu latu (161,1 miljonu eiro) jeb 21,9% apmǛrǕ no 

darbǭbas programmǕ pieejamǕ ES fondu finansǛjuma. 
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IlustrǕcija 16: 2007.-2013.gada plǕnoġanas perioda ES fondu apguve lǭdz 30.09.2009.(Avots: 

http://www.esfondi.lv/page.php?id=909) *3DP tiek ietverta arǭ informǕcija par KF lielajiem 

projektiem. 

81. Kas attiecas uz treġo no darbǭbas programmǕm, tad lǭdz 30.09.2009. DP ĂInfrastruktȊra un 
pakalpojumiò ietvaros apstiprinǕti projekti par 985,3 miljoniem latu jeb 43,2% apmǛrǕ no 

darbǭbas programmǕ pieejamǕ ES fondu finansǛjuma, noslǛgti lǭgumi par 804,1 miljonu latu 

jeb 35,3% un atmaksǕs finansǛjuma saǺǛmǛjiem izlietoti 52,3 miljoni latu jeb 2,3% no 

darbǭbas programmǕ pieejamǕ ES fondu finansǛjuma.  

82. TǕ kǕ darbǭbas programmas ietvaros ǭstenojamie projekti, kuros ir sasniegti daģi no iznǕkuma 
un rezultatǭvajiem rǕdǭtǕjiem, nav bijuġi tieġi saistǭti ar darbǭbas programmas ietekmes 

rǕdǭtǕjiem, nav informǕcijas par ietekmes rǕdǭtǕju progresu. Darbǭbas programmas ietvaros 

ǭstenoto projektu ietekme uz rǕdǭtǕju progresu varǛtu bȊt pǛc vairǕku projektu pabeigġanas, 

lǭdz ar to neliels progress varǛtu bȊt turpmǕkajos gados, ar ko informǕcija tiks sniegta 

gadskǕrtǛjos ziǺojumos. SavukǕrt informǕcija par pirmo iznǕkuma un rezultatǭvo rǕdǭtǕju 

sniegta zemǕk.  

83. Lǭdz 30.09.2009. DP ĂInfrastruktȊra un pakalpojumiò ietvaros EK iesniegti starpposma 
maksǕjumu pieprasǭjumi 28 miljonu latu (39,8 miljonu eiro) jeb 1,2% apmǛrǕ no darbǭbas 

programmǕ pieejamǕ ES fondu finansǛjuma. No tiem KF ietvaros EK iesniegtie starpposmu 

maksǕjumi veido 16,1 miljonu latu (22,9 miljonus eiro) jeb 1,5% no darbǭbas programmai 

pieġǵirtǕ ES fondu finansǛjuma, savukǕrt ERAF ietvaros EK iesniegtie starpposmu 

maksǕjumi veido 11,8 miljonus latu (16,8 miljonus eiro) jeb 1,3% no darbǭbas programmai 

pieġǵirtǕ ES fondu finansǛjuma.  

84. KopumǕ par VSID varam sacǭt, ka ir apstiprinǕti projekti par 43,8% no ES finansǛjuma, par 
36,9% noslǛgti lǭgumu, un tikai 6,1% ir izlietotie lǭdzekǸi atmaksǕs finansǛjuma saǺǛmǛjam. 

ǹemot vǛrǕ, ka ġobrǭd pagǕjuġi trǭs no deviǺiem plǕnoġanas perioda gadiem, kuros var ǭstenot 

projektus, ES fondu ievieġanas progress vǛrtǛjams pozitǭvi, iespǛjami pietuvinǕti noteiktajiem 

finansǛjuma apguves mǛrǵiem. 
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85. Guvuġi priekġstatu par sasniegto DP ievieġanas jomǕ, ġǭ ziǺojuma ietvaros tǕlǕk apskatǕm 

VSID un DP ievieġanas progresu pa stratǛǥiskajǕm tǛmǕm prioritǕġu, pasǕkumu vai aktivitǕġu 

lǭmenǭ, lai iespǛjami pilnǭgǕk sniegtu ieskatu ES ieguldǭjumiem konkrǛtajǕ jomǕ LatvijǕ. 

4.3.1. )ÚÇÌĂÔĂÂÁ 

86. 1.1.2.pasǕkuma ĂAugstǕkǕs izglǭtǭbas attǭstǭbaò mǛrǵis ir uzlabot augstǕkǕs izglǭtǭbas studiju un 

programmu kvalitǕti, palielinǕt studǛjoġo skaitu maǥistra un doktora studijǕs un paaugstinǕt 

akadǛmiskǕ personǕla profesionǕlo un pǛtniecisko kvalifikǕciju. PasǕkumǕ ir divas aktivitǕtes, 

kas katra sastǕv no divǕm apakġaktivitǕtǛm. Par visǕm ļetrǕm apakġaktivitǕtǛm laika posmǕ 

lǭdz 30.09.2009. ir apstiprinǕti projektu iesniegumu vǛrtǛġanas kritǛriji, trǭs MK noteikumi un 

izsludinǕtas divas projektu iesniegumu atlases. Atbilstoġi MK 14.07.2009. lǛmumam un 

25.09.2009. MK rǭkojumam Nr.657 1.1.2.2.2. apakġaktivitǕtes finansǛjums novirzǭts 1.1.2.2.1. 

apakġaktivitǕtei. Lǭdz 30.09.2009. apstiprinǕti projekti par 34,9 miljoniem latu ES fondu 

finansǛjuma jeb 73,2 % no pasǕkumam pieġǵirtǕ ES fondu finansǛjuma un noslǛgti lǭgumi par 

34,9 miljoniem latu jeb 73,2% no pasǕkumam pieġǵirtǕ ES fondu finansǛjuma. 

1.1.2.1.aktivitǕtes ĂAtbalsts doktora un maǥistra studiju ǭstenoġanaiò ietvaros lǭdz 30.09.2009. 

ir veikti nedeklarǛjamo avansu maksǕjumi aptuveni 3,8 miljonu latu apmǛrǕ, bet atmaksas 

finansǛjuma saǺǛmǛjiem pasǕkuma ietvaros nav veiktas, Ǻemot vǛrǕ, ka doktora un maǥistra 

stipendiju izmaksa uzsǕkta 2009. gada septembrǭ un oktobrǭ.  

87. 1.2.prioritǕte ĂIzglǭtǭba un prasmesò ir vǛrsta uz vispǕrǛjǕs un profesionǕlǕs izglǭtǭbas 

kvalitǕtes un pieejamǭbas uzlaboġanu. PrioritǕtes mǛrǵis ir nodroġinǕt zinoġa, prasmǭga un 

darba tirgus prasǭbǕm atbilstoġa darbaspǛka sagatavoġanu, uzlabojot izglǭtǭbas kvalitǕti un 

pieejamǭbu, sniedzot iespǛjas attǭstǭt un papildinǕt zinǕġanas visǕm sabiedrǭbas grupǕm mȊģa 

garumǕ, tǕdǛjǕdi vienlaikus ar bezdarba prevencijas pasǕkumu veikġanu palielinot 

tautsaimniecǭbas potenciǕlu un darba raģǭgumu, kǕ arǭ stiprinot izglǭtǭbǕ un mȊģizglǭtǭbǕ 

iesaistǭto institȊciju kapacitǕti un uzlabojot sadarbǭbu izglǭtǭbas politikas veidoġanǕ un 

ǭstenoġanǕ. PrioritǕtes ietvaros lǭdz 30.09.2009. apstiprinǕti projekti par 64,4 miljoniem latu 

ES fondu finansǛjuma jeb 76,2 % no prioritǕtes ES fondu finansǛjuma un noslǛgti lǭgumi par 

35,5 miljoniem latu jeb 42,0 % no prioritǕtei pieġǵirtǕ ES fondu finansǛjuma. Atmaksas 

finansǛjuma saǺǛmǛjiem prioritǕtes ietvaros lǭdz 30.09.2009. veiktas 1,89 miljona latu jeb 2,2 

% apmǛrǕ no prioritǕtǛ pieejamǕ ES fondu finansǛjuma. 

88. 1.2.1.pasǕkumǕ ĂProfesionǕlǕs izglǭtǭbas un vispǕrǛjo prasmju attǭstǭbaò ietvaros ir divas 

aktivitǕtes, no kurǕm viena sastǕv no ļetrǕm apakġaktivitǕtǛm, bet otra ï no trijǕm 

apakġaktivitǕtǛm. Ġǭ IZM pǕrziǺǕ esoġǕ pasǕkuma ietvaros lǭdz 30.09.2009. apstiprinǕti 

projekti 53,9 miljonu latu jeb 97,6% apmǛrǕ no pasǕkumam pieejamǕ ES fondu finansǛjuma, 

noslǛgti lǭgumi par 35,5 miljoniem latu jeb 64,2% no IZM aktivitǕtǛm pieejamǕ ES fondu 

finansǛjuma un atmaksǕs finansǛjuma saǺǛmǛjiem izlietoti 1,89 miljoni latu jeb 3,3% 

pasǕkuma ES fondu finansǛjuma. Visu pasǕkuma ietvaros ǭstenojamo aktivitǕġu ievieġana 

norit atbilstoġi plǕnotajam, savukǕrt atmaksu progress aktivitǕtǛs ir atbilstoġs valsts budģeta 

lǭdzekǸu pieġǵǭrumam un pǕrdales iespǛjǕm, kam ir tieġa ietekme uz projektǕ plǕnoto 

aktivitǕġu ievieġanu, ǭpaġi valsts budģeta iestǕģu gadǭjumǕ. PiemǛram, 

1.2.1.1.4.apakġaktivitǕtǛ ĂSǕkotnǛjǕs profesionǕlǕs izglǭtǭbas pievilcǭbas veicinǕġanaò, kuras 

ietvaros vienoġanǕs par projekta ǭstenoġanu tika noslǛgts 2009.gada martǕ, atmaksas valsts 

pamatbudģetǕ veiktas 2009.gada septembrǭ, jo stipendijas izglǭtojamajiem izmaksǕ mǕcǭbu 

gada ietvaros, tas ir, pavasara semestrǭ (vasarǕ stipendijas netiek maksǕtas), un mǕcǭbu gada 

rudens semestrǭ. ApakġaktivitǕtes ietvaros sasniegtais rǕdǭtǕjs ir 5 117 profesionǕlajǕ izglǭtǭbǕ 

izglǭtojamo, kas saǺǛmuġi tieġu ESF atbalstu mǛrǵstipendiju veidǕ jeb sasniegts iznǕkuma 

rǕdǭtǕjs 20,5% no plǕnotǕ. Vienlaikus arǭ 1.2.1.2.2.apakġaktivitǕtǛ ĂAtbalsts vispǕrǛjǕs 

izglǭtǭbas pedagogu nodroġinǕġanai prioritǕrajos mǕcǭbu priekġmetosò iznǕkuma rǕdǭtǕjs ï 

vispǕrǛjǕs izglǭtǭbas pedagogu skaits, kas saǺǛmuġi atbalstu mǛrǵstipendiju veidǕ ï jau 
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2009.gada maijǕ tika pǕrsniegts, tas ir, 2 624 pedagogu bija saǺǛmuġi atbalstu mǛrǵstipendiju 

veidǕ jeb 109,3% no plǕnotǕ iznǕkuma rǕdǭtǕja.  

89. SavukǕrt, 1.2.2.pasǕkuma ĂMȊģizglǭtǭbas attǭstǭba un izglǭtǭbǕ un mȊģizglǭtǭbǕ iesaistǭto 

institȊciju rǭcǭbspǛjas un sadarbǭbas uzlaboġanaò ietvaros nav sasniegts sǕkotnǛji plǕnotais 

progress, jo, atbilstoġi MK 21.04.2009. sǛdes protokola Nr.25 37.Ä piecu apakġaktivitǕġu
16

 

ǭstenoġana atlikta, izǺemot no tǕm finansǛjumu, atbilstoġi MK 21.04.2009. sǛdes protokola 

Nr.25 37.Ä 1.7.punktam 1.2.2.1.2. apakġaktivitǕtes finansǛjuma apjoms samazinǕts par 50% 

un tǕs administrǛġana nodota LabklǕjǭbas ministrijai. Divu apakġaktivitǕġu ǭstenoġanu 

paredzǛts uzsǕkt 2010.gadǕ un vienai aktivitǕtei pagarinǕts projektu iesniegumu iesniegġanas 

termiǺġ lǭdz 10.11.2009, pǕrǛjǕs divǕs aktivitǕtǛs laika posmǕ lǭdz 30.09.2009. apstiprinǕti 

projektu iesniegumi, kur 1.2.2.1.5.apakġaktivitǕtǛ lǛmums ar nosacǭjumu pieǺemts 

28.09.2009, savukǕrt 1.2.2.4.2.apakġaktivitǕtǛ ï 11.09.2009. 

90. 3.1.1. pasǕkuma ĂProfesionǕlǕs izglǭtǭbas infrastruktȊraò mǛrǵis ir profesionǕlǕs izglǭtǭbas 
kvalitǕtes uzlaboġana un pieejamǭbas paplaġinǕġana atbilstoġi valsts un reǥionǕlǕ darba tirgus 

prasǭbǕm. TǕ ietvaros tiek ǭstenotas divas aktivitǕtes. SakarǕ ar to, ka pirmǕ projekta 

ǭstenoġana pasǕkuma ietvaros uzsǕkta tikai 2009.gada 2.pusgadǕ, rǕdǭtǕji lǭdz 30.09.2009. nav 

sasniegti, kǕ arǭ nav veiktas atmaksas finansǛjuma saǺǛmǛjiem. 

91. Lai nodroġinǕtu 3.1.1.1.aktivitǕtes ñMǕcǭbu aprǭkojuma modernizǕcija un infrastruktȊras 
uzlaboġana profesionǕlǕs izglǭtǭbas programmu ǭstenoġanaiò ǭstenoġanu saskaǺǕ ar 

profesionǕlǕs izglǭtǭbas iestǕģu tǭkla optimizǕcijas programmu un lǭdz ar to nodroġinǕtu 

efektǭvu struktȊrfondu lǭdzekǸu izmantoġanu, projektu iesniegġanas termiǺġ pagarinǕts lǭdz 

2010.gada 4.janvǕrim.  

92. SavukǕrt progress vǛrojams 3.1.1.2.aktivitǕtes ĂProfesionǕlǕs izglǭtǭbas infrastruktȊras 

attǭstǭba un mǕcǭbu aprǭkojuma modernizǕcija ieslodzǭjuma vietǕsò ietvaros, tas ir, 2009.gada 

septembrǭ noslǛgta vienoġanǕs par projekta ǭstenoġanu par 100% no aktivitǕtes kopǛjǕs 

attiecinǕmo izmaksu summas (2,3 miljoni latu).  

93. 3.1.2. pasǕkuma ĂAugstǕkǕs izglǭtǭbas infrastruktȊraò mǛrǵis ir paaugstinǕt augstǕkǕs 

izglǭtǭbas kvalitǕti un pieejamǭbu tautsaimniecǭbas attǭstǭbai svarǭgǕs nozarǛs, vienlaicǭgi 

stiprinot augstǕkǕs izglǭtǭbas iestǕģu kapacitǕti, kǕ arǭ nodroġinǕt darbaspǛka sagatavoġanu 

atbilstoġi darba tirgus pieprasǭjumam, panǕkot darba tirgus vajadzǭbǕm atbilstoġu 

dabaszinǕtǺu, matemǕtikas, informǕcijas tehnoloǥiju, inģenierzinǕtǺu, veselǭbas aprȊpes, 

vides zinǕtnes un radoġo industriju izglǭtǭbas tematisko grupu programmu apguvuġo skaitu 

augstǕkajǕ izglǭtǭbǕ. 3.1.2. pasǕkuma ĂAugstǕkǕs izglǭtǭbas infrastruktȊraò ietvaros tiek 

ǭstenota viena aktivitǕte ar divǕm apakġaktivitǕtǛm, lǭdz 30.09.2009. tǕ ietvaros nav uzsǕkta 

projektu ǭstenoġana, tǕdǛǸ rǕdǭtǕju sasniegġana gaidǕma turpmǕkajos gados. 

94. Lǭdz plǕnoġanas perioda beigǕm 3.1.2.1.1.apakġaktivitǕtes ĂAugstǕkǕs izglǭtǭbas iestǕģu telpu 

un iekǕrtu modernizǛġana studiju programmu kvalitǕtes uzlaboġanai, tajǕ skaitǕ, nodroġinot 

izglǭtǭbas programmu apgȊġanas iespǛjas arǭ personǕm ar funkcionǕliem traucǛjumiemò 

ietvaros plǕnots modernizǛt 31 augstǕkǕs izglǭtǭbas iestǕdes, lǭdz ar to 2009.gadǕ 31 augstǕkǕs 

izglǭtǭbas iestǕdes tika uzaicinǕtas iesniegt projektu iesniegumus, pieteikġanǕs termiǺġ ir 

01.10.2009.  

95. SavukǕrt otrǕs apakġaktivitǕtes ï 3.1.2.1.2. ĂJaunu koledģas studiju programmu attǭstǭba 

aviǕcijas nozarǛò ievieġanas aizkavǛġanos lielǕ mǛrǕ ietekmǛja MK 22.12.2008. lǛmums atlikt 

1.                                                  
16 1.2.2.1.1.apakġaktivitǕte ĂMȊģizglǭtǭbas pǕrvaldes struktȊras izveide nacionǕlǕ lǭmenǭ un inovatǭvu 

mȊģizglǭtǭbas politikas instrumentu izstrǕdeò, 1.2.2.1.4.apakġaktivitǕte ĂKvalifikǕcijas paaugstinǕġanas un 

eksaminǕcijas centru attǭstǭbaò, 1.2.2.2.1.apakġaktivitǕte ĂProfesionǕlǕs orientǕcijas un karjeras izglǭtǭbas 

attǭstǭba izglǭtǭbas sistǛmǕò, 1.2.2.2.2.apakġaktivitǕte ĂProfesionǕlǕs orientǕcijas un karjeras izglǭtǭbas 

pieejamǭbas palielinǕġana jaunieġiem, profesionǕli orientǛtǕs izglǭtǭbas attǭstǭbaò,1.2.2.3.1.apakġaktivitǕte ĂPar 

izglǭtǭbas un mȊģizglǭtǭbas politiku atbildǭgo institȊciju rǭcǭbspǛjas un sadarbǭbas stiprinǕġanaò 
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projektu uzsǕkġanu 2009.gadǕ, kǕ arǭ 07.04.2009. valdǭbas lǛmums samazinǕt apakġaktivitǕtei 

publisko finansǛjumu (2 miljoni latu, t.sk. ES fondu lǭdzfinansǛjums 1,7 miljoni latu), atbalstu 

sniedzot pirmǕ lǭmeǺa profesionǕlǕs augstǕkǕs izglǭtǭbas programmai aviǕcijas nozarǛ. 

96. 3.1.3. pasǕkuma ĂIzglǭtǭbas infrastruktȊra vispǕrǛjo prasmju nodroġinǕġanaiò mǛrǵis ir uzlabot 
vispǕrǛjǕs izglǭtǭbas sniegto vispǕrǛjo prasmju lǭmeni, ǭpaġi matemǕtikǕ un dabas zinǕtnǛs, 

veicinot vispǕrǛjǕs izglǭtǭbas iestǕģu tǭkla optimizǕciju, kǕ arǭ palielinǕt vispǕrǛjǕs izglǭtǭbas 

pieejamǭbu personǕm ar funkcionǕliem traucǛjumiem. TǕ ietvaros tiek ǭstenotas divas 

aktivitǕtes.  

97. VislielǕkais progress ġǭ pasǕkuma ietvaros sasniegts 3.1.3.1.aktivitǕtǛ ĂKvalitatǭvai 

dabaszinǕtǺu apguvei atbilstoġas materiǕlǕs bǕzes nodroġinǕġanaò, jo noslǛgtas 112 

vienoġanǕs par projektu ǭstenoġanu par kopǛjo attiecinǕmo izmaksu summu 21,7 miljoni latu, 

kǕ arǭ 2009.gada 3.ceturksnǭ papildus apstiprinǕti 2 projekti. AktivitǕtes ietvaros lǭdz 

30.09.2009. veikti avansa maksǕjumi 5,1 miljona latu apmǛrǕ un veiktas atmaksas 

finansǛjuma saǺǛmǛjiem 0,017 miljona latu apmǛrǕ. Jau ġobrǭd vairǕkǕs vispǕrǛjǕs vidǛjǕs 

izglǭtǭbas iestǕdǛ ir modernizǛti dabaszinǕtǺu kabineti. JǕatzǭmǛ, ka saskaǺǕ ar noslǛgtǕs 

vienoġanǕs nosacǭjumiem, finansǛjuma saǺǛmǛji pirmos maksǕjuma pieprasǭjumus iesniedz 

pǛc seġiem mǛneġiem no vienoġanǕs noslǛgġanas par projektu ǭstenoġanu, tas ir, 2009.gada 

4.ceturksnǭ. SavukǕrt, lai paǕtrinǕtu naudas lǭdzekǸu aprites Ǖtrumu un apjoma apguvi, 

nodroġinot, ka tiek sekmǛta EK iesniegto deklarǕcijǕs iekǸauto lǭdzekǸu apjoms, kǕ arǭ no EK 

saǺemtǕs atmaksas, sadarbǭbas un atbildǭgǕ iestǕde veic virkni soǸu, piemǛram, piemǛro 

elastǭgu pieeja pǕrskatu periodu noteikġanǕ, izvǛrtǛjot katras aktivitǕtes un apakġaktivitǕtes 

projektu ievieġanas plǕnus, vienoġanǕs par projektu ǭstenoġanu paredz iespǛju iesniegt 

maksǕjuma pieprasǭjumu un attiecǭgos atskaiġu dokumentus pirms vienoġanǕs noteiktǕ 

pǕrskata perioda iesniegġanas termiǺa. Vienlaikus 30.06.2009. ir apstiprinǕti grozǭjumi 

aktivitǕtes ievieġanas nosacǭjumos, kas iekǸauj atsauci, ka projektu ǭsteno ne ilgǕk kǕ 30 

mǛneġus no projekta ǭstenoġanas uzsǕkġanas dienas nevis vienoġanǕs vai lǭguma par projekta 

ǭstenoġanu spǛkǕ stǕġanǕs dienas.  

98. Lǭdzǭgi, kǕ citu aktivitǕġu ievieġanǕ, 3.1.3.2.aktivitǕtes ĂAtbalsts vispǕrǛjǕs izglǭtǭbas iestǕģu 
tǭkla optimizǕcijaiò ǭstenoġanǕ savu ietekmi atstǕj strukturǕlǕs izmaiǺas publiskajǕ sektorǕ. 

Lai elastǭgi reaǥǛtu uz izmaiǺǕm izglǭtǭbas jomǕ, tas ir, piemǛram, vidusskolu apvienoġana ar 

profesionǕlǕs izglǭtǭbas iestǕdǛm un to nodoġana paġvaldǭbǕm, IZM sagatavojusi grozǭjumus 

projektu iesniegumu vǛrtǛġanas kritǛrijos izskatǭġanai 15.10.2009. UK, lǭdz ar to pirmo 

projektu ǭstenoġana varǛtu sǕkties tikai 2010.gadǕ. 

99. SavukǕrt 3.1.3.3.aktivitǕtes ĂSpeciǕlǕs izglǭtǭbas iestǕģu un vispǕrǛjǕs izglǭtǭbas iestǕģu 
infrastruktȊras uzlaboġana izglǭtojamajiem ar speciǕlǕm vajadzǭbǕmò ietvaros projektu 

ǭstenoġana uzsǕkta vispǕrǛjǕs izglǭtǭbas jomǕ, kur apstiprinǕti 32 projekti par kopǛjo 

attiecinǕmo izmaksu summu 3,6 miljoni latu jeb 96,3 % apmǛrǕ no apakġaktivitǕtes kopǛjo 

attiecinǕmo izmaksu summas, tai skaitǕ noslǛgtas 29 vienoġanǕs par kopǛjo attiecinǕmo 

izmaksu summu 2,8 miljoniem latu jeb 75.5% no apakġaktivitǕtes finansǛjuma. Lǭdz 

30.09.2009. minǛto projektu ietvaros veikti tikai avansa maksǕjumi 0,3 miljonu latu apmǛrǕ, 

savukǕrt pirmie projektu rezultǕti varǛtu tikt sasniegti 2009.gada beigǕs, bet galvenokǕrt 

2010.gadǕ. Projektu ǭstenoġana speciǕlǕs izglǭtǭbas iestǕģu infrastruktȊras un aprǭkojuma 

uzlaboġana jomǕ faktiski sǕksies 2010.gadǕ, jo 42 iesniegtie projektu iesniegumi apstiprinǕti 

2009.gada 4.ceturksnǭ un lǭguma slǛgġanu plǕnots uzsǕkt 2009.gada beigǕs.  
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IlustrǕcija 17: Izglǭtǭbas apguves progress 

100. KopumǕ izglǭtǭbas jomǕ Ǹoti labs progress ir 1.1.2.pasǕkumam un Ǹoti vǕjġ 3.1.1. pasǕkumam, 
savukǕrt progresa nav 3.1.2. pasǕkumǕ. PirmajǕ gadǭjumǕ projektu iesniegumu atlase tika 

pagarinǕta saistǭbǕ ar profesionǕlǕs izglǭtǭbas iestǕģu tǭkla optimizǕcijas programmu un lǭdz ar 

to nepiecieġamǭbu paredzǛt maksimǕlu efektǭvu struktȊrfondu lǭdzekǸu izmantoġanu. AttiecǭbǕ 

uz aizkavǛġanos 3.1.2. pasǕkuma ĂAugstǕkǕs izglǭtǭbas infrastruktȊraò   ietvaros, tad galvenǕs 

problǛmas ir vienas aktivitǕtes ǭstenoġanas atlikġana uz laiku saskaǺǕ ar MK lǛmumu, valsts 

dibinǕto augstskolu ǭpaġuma tiesǭbu jautǕjums, projektu specifika, kuru dǛǸ specifikǕcijas 

izstrǕdei nepiecieġams ievǛrojams laika periods.  

4.3.2. :ÉÎàÔÎÅ 

101. Darbǭbas programmas ĂCilvǛkresursi un nodarbinǕtǭbaò 1.1. prioritǕte ĂAugstǕkǕ izglǭtǭba un 

zinǕtneò ir vǛrsta uz augstǕkǕs izglǭtǭbas kvalitǕtes un pieejamǭbas uzlaboġanu, motivǕcijas 

veicinǕġanu zinǕtniskajai darbǭbai un cilvǛkresursu piesaisti augstǕkai izglǭtǭbai, zinǕtnei un 

pǛtniecǭbai un tǕs mǛrǵis ir nodroġinǕt augsti kvalificǛtu speciǕlistu sagatavoġanu 

tautsaimniecǭbas attǭstǭbai svarǭgǕs nozarǛs un veicinǕtu zinǕtnes un pǛtniecǭbas potenciǕla 

attǭstǭbu.  

102. Ġǭs prioritǕtes ietvaros 1.1.1.pasǕkumǕ ĂZinǕtnes un pǛtniecǭbas potenciǕla attǭstǭbaò lǭdz 

30.09.2009. apstiprinǕti projekti par 25,2 miljonu latu ES fondu finansǛjuma jeb 73,6 % no 

pasǕkuma finansǛjuma. Lǭgumi pasǕkuma ietvaros lǭdz 30.09.2009. nav noslǛgti un, attiecǭgi, 

arǭ atmaksas finansǛjuma saǺǛmǛjiem nav veiktas, jo divǕm no trǭs pasǕkuma aktivitǕtǛm
17

 

saskaǺǕ ar MK lǛmumu ir izǺemts finansǛjums. 

103. 1.1.1.2.aktivitǕtes ĂCilvǛkresursu piesaiste zinǕtneiò 1.atlases kǕrtas ietvaros tika saǺemtas 
sȊdzǭbas par projektu iesniegumu vǛrtǛġanas procesu un, lai nodroġinǕtu ġǭs aktivitǕtes 

ietvaros saǺemto projektu iesniegumu vǛrtǛġanas procesa atbilstǭbu ES struktȊrfondu un 

KohǛzijas fonda vadǭbas likuma 2.pantǕ noteiktajam, novǛrstu izmaksu neattiecinǕmǭbas risku 

un iespǛjamos zaudǛjumus valsts budģetam, IZM sagatavoja un iesniedza izskatǭġanai MK 

informatǭvo ziǺojumu par minǛtǕs aktivitǕtes ǭstenoġanu, savukǕrt MK pieǺǛma lǛmumu 

atbalstǭt IZM piedǕvǕto risinǕjumu, kas paredzǛja, ka ministrija atceǸ visus pirmajǕ projektu 

iesniegumu atlases kǕrtǕ pieǺemtos lǛmumus par projekta iesniegumu apstiprinǕġanu, 

apstiprinǕġanu ar nosacǭjumu vai noraidǭġanu un VIAA veic atkǕrtotu aktivitǕtes ietvaros 

iesniegto projektu vǛrtǛġanu un lǛmuma pieǺemġanu. AǥentȊra projektu iesniegumu atkǕrtotu 

vǛrtǛġanu veica lǭdz 21.10.2009., vǛrtǛġanas rezultǕtǕ tika pieǺemti lǛmumi par 27 projektu 

1.                                                  
17 1.1.1.1.aktivitǕte ĂZinǕtnes un inovǕciju politikas veidoġanas un administratǭvǕs kapacitǕtes stiprinǕġanaò 

un 1.1.1.3.aktivitǕte ĂMotivǕcijas veicinǕġana zinǕtniskajai darbǭbaiò 

9{ ŦƻƴŘŀ ŦƛƴŀƴǎŢƧǳƳǎΣ [±[!ǇǎǘƛǇǊƛƴņǘƛŜ ǇǊƻƧŜƪǘƛ

bƻǎƭŢƎǘƛŜ ƭơƎǳƳƛ ό9{ ŦƻƴŘǳ ŦƛƴΦύΣLȊƳŀƪǎņǘǎ  ŦƛƴŀƴǎŢƧǳƳŀ ǎŀƸŢƳŢƧŀƳ
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iesniegumu apstiprinǕġanu un lǛmumi par 8 projektu iesniegumu apstiprinǕġanu ar 

nosacǭjumu. Starp apstiprinǕtajiem projektu iesniegumiem ir 25 projektu iesniegumi, kuri tika 

apstiprinǕti jau pǛc sǕkotnǛjǕs vǛrtǛġanas un 10 projektu iesniegumi, kuri pǛc sǕkotnǛjǕs 

projektu iesniegumu vǛrtǛġanas tika noraidǭti. VienoġanǕs ar finansǛjuma saǺǛmǛjiem par 

projektu ǭstenoġanu VIAA plǕno noslǛgt lǭdz 01.12.2009. 

104. 2.1.1. pasǕkuma ĂZinǕtne, pǛtniecǭba un attǭstǭbaò mǛrǵis ir stiprinǕt zinǕtnes un pǛtniecǭbas 

potenciǕla kapacitǕti, sekmǛjot praktiskas ievirzes pǛtniecǭbas projektu atbilstoġi 

prioritǕrajiem virzieniem ǭstenoġanu, modernizǛjot zinǕtniskǕs institȊcijas, veidojot 

sabiedrǭbas izpratni un interesi par pǛtniecǭbu un inovǕcijǕm. PasǕkuma rǕdǭtǕju sasniegġana 

vǛl nav vǛrojama, jo aktivitǕġu ǭstenoġana ir sǕkusies 2009.gada beigǕs. 2.1.1.1.aktivitǕtes 

ietvaros ir 18.09.2009. izsludinǕta projektu iesniegumu atlase, savukǕrt 2.1.1.2.aktivitǕtes 

ietvaros projektu iesniegumu atlase ir izsludinǕta 25.11.2009. PlǕnots, ka finanġu apguve bȊs 

novǛrojama sǕkot ar 2010.gadu. 

 
IlustrǕcija 18: Apguves progress zinǕtnǛ 

105. 2.1.1.pasǕkuma ĂZinǕtne, pǛtniecǭba un attǭstǭbaò ietvaros lǭdz 2009.gada beigǕm ir vǛrojams 
zems progress, kas galvenokǕrt saistǭts ar ilgstoġu Ministru kabineta noteikumu par aktivitǕġu 

ǭstenoġanu izstrǕdi (MK noteikumi) un saskaǺoġanu. Galvenais iemesls lǛnai MK noteikumu 

saskaǺoġanai ir bijusi neskaidrǭba par valsts atbalsta regulǛjuma piemǛroġanas principiem 

zinǕtnes nozarǛ. ǹemot vǛrǕ sareģǥǭto situǕciju valsts atbalsta normu piemǛrojuma kontekstǕ, 

Finanġu ministrija paralǛli noteikumu saskaǺoġanai  neoficiǕli konsultǛjas ar Eiropas 

Komisiju, lai ne tikai Eiropas Savienǭbas struktȊrfondu un KohǛzijas fonda (turpmǕk ï ES 

fondu) aktivitǕġu ǭstenoġanǕ, bet kopumǕ zinǕtnes jomǕ noregulǛtu valsts atbalsta jautǕjumus, 

jo Izglǭtǭbas un zinǕtnes ministrijai ir jǕveic izmaiǺas sistǛmiskǕ lǭmenǭ zinǕtnes nozarǛ 

vienlaikus ar noteikumu izstrǕdǕġanu. Vienlaikus, jǕuzsver, ka problǛmjautǕjumi tiek 

pakǕpeniski risinǕti un divǕm no ļetrǕm 2DP aktivitǕtǛm 2009.gadǕ tika uzsǕkta projektu 

iesniegumu pieǺemġana, kas nozǭmǛ, ka jau 2010.gada pirmajǕ pusǛ projekti tiks uzsǕkta 

apstiprinǕto projektu ǭstenoġana. TǕpat, jǕnorǕda, ka atlikuġajǕm divǕm apakġaktivitǕtǛm 

2.1.1.3.1. ĂZinǕtniskǕs infrastruktȊras attǭstǭbaò un 2.1.1.3.2. ĂInformǕcijas tehnoloǥiju 

infrastruktȊras un informǕcijas sistǛmu uzlaboġana zinǕtniskajai darbǭbaiò ir izstrǕdǕti MK 

noteikumu projekti, kurus ir plǕnots saskaǺot un apstiprinǕt nǕkamǕ gada sǕkumǕ.  

106. Apguves progress zinǕtnǛ bȊs vǛrojams 2010.gadǕ, kad tiks veiktas atmaksas 1.1.1.pasǕkuma 

aktivitǕġu ietvaros, savukǕrt 2.1.1..pasǕkuma ietvaros aktivitǕtes paredzǛts uzsǕkt (t.sk. 

projektu pieǺemġanu aktivitǕtǛs, kurǕs tǕ vǛl ġobrǭd nenotiek, un projektu ǭstenoġanu) 

2010.gada pirmajos divos ceturkġǺos, savukǕrt atmaksas jau treġajǕ un ceturtajǕ ceturksnǭ. 

4.3.3. .ÏÄÁÒÂÉÎàÔĂÂÁ ÕÎ ÓÏÃÉàÌà ÉÅËČÁÕĤÁÎÁ 

107. PirmǕs darbǭbas programmas 1.3. prioritǕte ĂNodarbinǕtǭbas veicinǕġana un veselǭba darbǕò ir 

vǛrsta uz iedzǭvotǕju sekmǭgu iekǸauġanu un noturǛġanu darbaspǛka tirgȊ, ar aktǭvo 

nodarbinǕtǭbas pasǕkumu un citu instrumentu atbalstu nodroġinot tiem nepiecieġamǕs 
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prasmes, paaugstinot darba droġǭbu un lǭdztiesǭbu darba tirgȊ, kǕ arǭ uzlabojot darbaspǛka 

veselǭbas stǕvokli. PrioritǕtes mǛrǵis ir veicinǕt iedzǭvotǕju sekmǭgu iekǸauġanos un 

noturǛġanos darbaspǛka tirgȊ, nodroġinot prasmes, paaugstinot droġǭbu, veicinot lǭdztiesǭbu un 

veselǭbu.  

108. PrioritǕtes ietvaros lǭdz 30.09.2009. apstiprinǕti projekti par 85,6 miljoniem latu ES fondu 

finansǛjuma jeb 59,7 % no prioritǕtes ES fondu finansǛjuma un noslǛgti lǭgumi par 85,6 

miljoniem latu jeb 59,7% no prioritǕtei pieġǵirtǕ finansǛjuma. Atmaksas finansǛjuma 

saǺǛmǛjiem prioritǕtes ietvaros lǭdz 30.09.2009. veiktas 7,7 miljonu latu jeb 5,4% apmǛrǕ no 

prioritǕtǛ pieejamǕ ES fondu finansǛjuma. 

109. Ġǭs prioritǕtes 1.3.1.pasǕkumǕ ĂNodarbinǕtǭbaò ietilpst deviǺas aktivitǕtes, kas sǭkǕk sadalǭtas 

apakġaktivitǕtǛs, no kurǕm daǸa atrodas LM pǕrziǺǕ
18

, bet daǸa EM pǕrziǺǕ
19

. Ġǭ pasǕkuma 

ietvaros lǭdz 30.09.2009.apstiprinǕti projekti 77,8 miljonu latu jeb 60,0% apmǛrǕ no 

pasǕkumam pieejamǕ ES fondu finansǛjuma, noslǛgti lǭgumi 77,8 miljonu latu jeb 60,0% 

apmǛrǕ no pasǕkumam pieejamǕ finansǛjuma un atmaksǕs finansǛjuma saǺǛmǛjiem izlietoti 

7,1 miljons latu jeb 5,5% ES fondu finansǛjuma. 

110. Laika periodǕ lǭdz 30.09.2009. galvenǕ vǛrǭba 1.3.1.pasǕkuma ĂNodarbinǕtǭbaò ietvaros 
pievǛrsta Ăkrǭzes aktivitǕġuò jeb LM krǭzes nodarbinǕtǭbas pasǕkumu uzsǕkġanai un 

ǭstenoġanai. ĂKrǭzes aktivitǕtesò, kas vǛrstas uz bezdarba samazinǕġanu un bezdarbnieku un 

darba meklǛtǕju atbalsta pasǕkumu ǭstenoġanu aptver ġǕdas aktivitǕtes: 1.3.1.1.3. 

ĂBezdarbnieku un darba meklǛtǕju apmǕcǭbaò, 1.3.1.1.5. Ăatbalsts bezdarba riskam pakǸauto 

personu apmǕcǭbaiò, 1.3.1.5. ĂVietǛjo nodarbinǕtǭbas pasǕkumu plǕnu ievieġanas atbalstsò, 

1.4.1.1.1. ĂKompleksi atbalsta pasǕkumi iedzǭvotǕju integrǛġanai darba tirgȊò. 

111. RunǕjot par galvenajiem sasniegtajiem rǕdǭtǕjiem, jǕpiemin, ka 1.3.1.1.3. 

apakġaktivitǕtesĂBezdarbnieku un darba meklǛtǕju apmǕcǭbaò ietvaros iesaistǭtas jau 19 960 

personas (lǭdz 2009.gada beigǕm plǕnots iesaistǭt 25 436 personas), 1.3.1.5.aktivitǕtes 

ĂVietǛjo nodarbinǕtǭbas pasǕkumu plǕnu ievieġanas atbalstsò ietvaros iesaistǭtas jau 6 992 

personas, kas ir 39,95% no 2009.gadǕ plǕnotǕ (17 500 iesaistǭto lǭdz 2009.gada beigǕm), 

1.4.1.1.1. apakġaktivitǕtes ĂKompleksi atbalsta pasǕkumi iedzǭvotǕju integrǛġanai darba tirgȊò 

ietvaros iesaistǭtas 2 963 personas, kas ir 83,6% no plǕnotǕ (3 542 iesaistǭtǕs personas 

2009.gada laikǕ). 

112. TomǛr ne visu minǛto aktivitǕġu ǭstenoġana norit raiti, ir konstatǛtas arǭ atseviġǵas problǛmas, 
kuru risinǕġanǕ aktǭvi iesaistǭjusies LM sadarbǭbǕ ar NodarbinǕtǭbas valsts aǥentȊru, Latvijas 

Paġvaldǭbu savienǭbu un FM. Ir jǕrisina jautǕjumi, kas saistǭti ar prakses vietu izveidi 

paġvaldǭbǕs 1.3.1.5. aktivitǕtes ĂVietǛjo nodarbinǕtǭbas pasǕkumu plǕnu ievieġanas atbalstsò 

ietvaros, tǕ lai tas neietekmǛtu jau esoġǕs pastǕvǭgǕs darba vietas un vienlaikus spǛtu 

nodroġinǕt pastǕvǭgi augoġo pieprasǭjumu pǛc prakses vietǕm. 

1.                                                  
18 1.3.1.1.3.apakġaktivitǕte ĂBezdarbnieku un darba meklǛtǕju apmǕcǭba", 1.3.1.1.5.apakġaktivitǕte"Atbalsts 

potenciǕlo bezdarbnieku apmǕcǭbai", 1.3.1.3.aktivitǕte ĂDarba attiecǭbu un darba droġǭbas normatǭvo aktu 

praktiska piemǛroġana un uzraudzǭbas pilnveidoġanaò, 1.3.1.3.1.apakġaktivitǕte ĂDarba attiecǭbu un darba 

droġǭbas normatǭvo aktu uzraudzǭbas pilnveidoġana", 1.3.1.3.2.apakġaktivitǕte "Darba attiecǭbu un darba 

droġǭbas normatǭvo aktu praktiska piemǛroġana nozarǛs un uzǺǛmumos", 1.3.1.4.aktivitǕte ĂKapacitǕtes 

stiprinǕġana darba tirgus institȊcijǕm", 1.3.1.5.aktivitǕte ĂVietǛjo nodarbinǕtǭbas veicinǕġanas pasǕkumu plǕnu 

ievieġanas atbalsts", 1.3.1.6.aktivitǕte ĂAtbalsts dzimumu lǭdztiesǭbas veicinǕġanai darba tirgȊ", 

1.3.1.7.aktivitǕte ĂDarba tirgus pieprasǭjuma ǭstermiǺa un ilgtermiǺa prognozǛġanas un uzraudzǭbas sistǛmas 

attǭstǭba", 1.3.1.8.aktivitǕte "Atbalsts labǕko inovatǭvo risinǕjumu meklǛjumiem un labas prakses piemǛru 

integrǛġanai darba tirgus politikǕs un ievieġanas instrumentǕrijos" 

19 1.3.1.1.1.apakġaktivitǕte Ă"Atbalsts nodarbinǕto apmǕcǭbǕm komersantu konkurǛtspǛjas veicinǕġanai - 

atbalsts partnerǭbǕs organizǛtǕm apmǕcǭbǕm ", 1.3.1.1.4.apakġaktivitǕte "Atbalsts nodarbinǕto apmǕcǭbǕm 

komersantu konkurǛtspǛjas veicinǕġanai - atbalsts komersantu individuǕli organizǛtǕm apmǕcǭbǕm", 

1.3.1.2.aktivitǕte ĂAtbalsts paġnodarbinǕtǭbas un uzǺǛmǛjdarbǭbas uzsǕkġanai" un 1.3.1.9.aktivitǕte "Augstas 

kvalifikǕcijas darbinieku piesaiste" 
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113. TǕpat arǭ jǕmin, ka 1.3.1.pasǕkuma progresu 2009.gada 3.- 4.ceturksnǭ lielǕ mǛrǕ ietekmǛs 

EM 1.3.1.2. aktivitǕtes ĂAtbalsts paġnodarbinǕtǭbas un uzǺǛmǛjdarbǭbas uzsǕkġanaiò 

ǭstenoġana, jo minǛtajai aktivitǕtei 3.ceturksnǭ MK kopumǕ pieġǵǭris papildu finansǛjumu 6,7 

miljonu latu apmǛrǕ, kas nozǭmǛ, ka aktivitǕtes ietvaros atmaksǕm finansǛjuma saǺǛmǛjiem 

tiks izlietots lielǕks finansǛjuma apmǛrs, nekǕ sǕkotnǛji plǕnots; un paredzams, ka tas pozitǭvi 

ietekmǛs arǭ EK iesniedzamo starpposma maksǕjumu pieprasǭjumu apjomu.  

114. 1.4.prioritǕte ĂSociǕlǕs iekǸauġanas veicinǕġanaò ir vǛrsta uz nabadzǭbas un sociǕlǕs 
atstumtǭbas risku mazinǕġanu atbalstot sociǕlǕs iekǸauġanas pasǕkumus un veicinot iekǸaujoġa 

darba tirgus attǭstǭbu. PrioritǕtes mǛrǵis ir mazinǕt nabadzǭbas un sociǕlǕs atstumtǭbas riskus. 

SavukǕrt, jau konkrǛtǕk ï1.4.1.pasǕkumaĂSociǕlǕ iekǸauġanaò ietvaros tiks sniegts atbalsts 

sociǕlǕs atstumtǭbas riskam pakǸauto iedzǭvotǕju grupu nodarbinǕtǭbas iespǛju 

paaugstinǕġanai, kǕ arǭ pilnveidota darbspǛju vǛrtǛġanas sistǛma un sociǕlo pakalpojumu 

ievieġanas sistǛma.  

115. PrioritǕtes ietvaros lǭdz 30.09.2009. apstiprinǕti projekti par 13 miljoniem latu ES fondu 
finansǛjuma jeb 32 % no prioritǕtes ES fondu finansǛjuma un noslǛgti lǭgumi par 11,7 

miljoniem latu jeb 28,8% no prioritǕtei pieġǵirtǕ ES fondu finansǛjuma. Atmaksas 

finansǛjuma saǺǛmǛjiem prioritǕtes ietvaros lǭdz 30.09.2009. veiktas 0,16 miljonu latu jeb 

0,4% apmǛrǕ no pieejamǕ ES fondu finansǛjuma. Sasniegtie finanġu rǕdǭtǕji 1.4.1.pasǕkuma 

ĂSociǕlǕ iekǸauġanaò ietvaros lǭdz 30.09.2009. sakrǭt ar prioritǕtes lǭmeǺa rǕdǭtǕjiem, jo 

minǛtajǕ prioritǕtǛ ir tikai viens pasǕkums. 

116. KopumǕ 1.4.1.pasǕkuma ĂSociǕlǕ iekǸauġanaò ievieġana norit saskaǺǕ ar LM plǕnotajiem 
apguves tempiem, tomǛr lǛnǕk nekǕ 1.3.1. pasǕkuma ĂNodarbinǕtǭbaò aktivitǕġu ǭstenoġana. 

Galvenais akcents tiek vǛrsts uz 1.4.1.1.1.apakġaktivitǕti ĂKompleksi atbalsta pasǕkumi 

iedzǭvotǕju integrǛġanai darba tirgȊò, informǕcija par kuru sniegta pie 1.3.1.pasǕkuma 

ǭstenoġanas apraksta. 

117. 3.1.4. pasǕkuma ĂNodarbinǕtǭbas un sociǕlo pakalpojumu infrastruktȊraò mǛrǵis ir atbalstǭt 

nodarbinǕtǭbu un iekǸaujoġu darba tirgu veicinoġus pasǕkumus, veidojot modernas un uz klientiem 

vǛrstas darba tirgus institȊcijas, uzlabojot valstǭ sniegtos sociǕlos pakalpojumus, kǕ arǭ veicinǕt 

darba un ǥimenes dzǭves saskaǺoġanu. Ġǭ pasǕkuma ietvaros tiek ǭstenotas 4 aktivitǕtes. 

118. LM pǕrziǺǕ esoġǕs 3.1.4.1.2.apakġaktivitǕtes ĂInfrastruktȊras pilnveidoġana profesionǕlǕs 

rehabilitǕcijas pakalpojumu sniegġanaiò un 3.1.4.2.aktivitǕtes ĂDarba tirgus institȊciju 

infrastruktȊras pilnveidoġanaò ietvaros ir apstiprinǕti projekti un noslǛgti lǭgumi par 100% no 

kopǛjo attiecinǕmo izmaksu summas. Ir veiktas atmaksas finansǛjuma saǺǛmǛjiem 0.3 

miljonu latu 3.1.4.2. aktivitǕtǛ un 0,1 miljons latu apmǛrǕ 3.1.4.1.2. apakġaktivitǕtǛ. 

ApakġaktivitǕtǛ 3.1.4.1.2. sasniedzamais rezultǕts ï atbalstǭto profesionǕlǕs rehabilitǕcijas 

pakalpojumu sniedzoġo institȊciju struktȊrvienǭbu skaits ï tiks sasniegts pǛc projekta 

pabeigġanas.  

119. RAPLM pǕrziǺǕ esoġǕ 3.1.4.3.aktivitǕtes ĂPirmskolas izglǭtǭbas iestǕģu infrastruktȊras 
attǭstǭba nacionǕlas un reǥionǕlas nozǭmes attǭstǭbas centrosò ietvaros ir apstiprinǕti projekti 

un noslǛgti lǭgumu par 21 miljonu latu jeb 84,7 % no aktivitǕtei pieejamǕ finansǛjuma. Uz 

atlikuġo finansǛjumu ir izsludinǕta otrǕ projektu iesniegumu atlases kǕrta. Ġǭs aktivitǕtes 

ietvaros ir renovǛtas vai labiekǕrtotas seġas pirmsskolas izglǭtǭbas iestǕdes jeb 19,4 % no 

plǕnotǕs sniedzamǕs rǕdǭtǕja vǛrtǭbas. PaplaġinǕta viena pirmsskolas izglǭtǭbas iestǕde, kas 

veido 5,6 % no kopǛjiem sasniedzamajiem rezultǕtiem. AktivitǕtes ietvaros ǭstenotie projekti 

ir vǛrsti uz pirmsskolas vecuma bǛrnu vecǕku nodarbinǕtǭbas veicinǕġanu, pakalpojumu 

pieejamǭbas nodroġinǕġanu atbilstoġi pieprasǭjumam, kǕ arǭ uz rindu samazinǕġanos uz vietǕm 

pirmsskolas izglǭtǭbas iestǕdǛs paġvaldǭbǕ. FinansǛjuma saǺǛmǛjiem ir veiktas atmaksas 4 701 

624,47 latu apmǛrǕ, kas ir 19 % no visa ġai aktivitǕtei pieejamǕ finansǛjuma. 
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120. RAPLM pǕrziǺǕ esoġǕs 3.1.4.4.aktivitǕtes ĂAtbalsts alternatǭvǕs aprȊpes pakalpojumu 

pieejamǭbas attǭstǭbaiò ietvaros ir apstiprinǕti projekti un noslǛgti lǭgumu par 2,3 miljoniem 

latu 78,2 % no aktivitǕtei pieejamǕ finansǛjuma. Uz atlikuġo finansǛjumu ir izsludinǕta otrǕ 

projektu iesniegumu atlases kǕrta. Ġǭs aktivitǕtes ietvaros apstiprinǕto projektu ietvaros tiks 

izveidoti, rekonstruǛti un aprǭkoti bǛrnu brǭvǕ laika pavadǭġanas centri, dienas aprȊpes centri 

personǕm ar kustǭbu traucǛjumiem un krǭzes centri. TǕdǛjǕdi tiks veicinǕtas vienlǭdzǭgas 

nodarbinǕtǭbas iespǛjas, nodroġinot bǛrnu, personu ar funkcionǕliem traucǛjumiem un pensijas 

vecuma personu sociǕlǕs aprȊpes, sociǕlo prasmju attǭstǭbas, izglǭtoġanas un brǭvǕ laika 

pavadǭġanas iespǛjas Ǖrpus nacionǕlas un reǥionǕlas nozǭmes attǭstǭbas centriem. Ǭstenojot 

apstiprinǕtos projektus, tiks uzlabota alternatǭvǕs aprȊpes pakalpojumu pieejamǭba gandrǭz 

5000 iedzǭvotǕju, no kuriem lielǕkǕ daǸa ir bǛrni (47 %), pensijas vecuma personas (35 %) un 

personas ar funkcionǕliem traucǛjumiem (18 %). Projektu ietvaros 262 aprȊpǛjamo personu 

likumiskajiem pǕrstǕvjiem tiks radǭta iespǛja turpinǕt vai nodibinǕt darba attiecǭbas. 

121. PǕrǛjǕs ġǭ 3.1.4. pasǕkuma aktivitǕtǛs un apakġaktivitǕtǛs nav vǛrojams liels progress, ir 
apstiprinǕti projekti un uzsǕkta lǭgumu slǛgġana ar projektu ǭstenotǕjiem. Projektu ǭstenoġana 

un rezultǕtu sasniegġana, galvenokǕrt, plǕnojama nǕkamajǕ gadǕ. Vienlaikus ir jǕatzǭmǛ, ka 

arǭ ġǭ pasǕkuma ietvaros ir vǛrojama lǭgumu kopsummu samazinǕġanǕs. TǕs iemesls bȊvdarbu 

un remontdarbu izmaksu samazinǕjums, kǕ rezultǕtǕ projektos veiktie iepirkumu lǭgumi ir par 

mazǕkǕm summǕm, kǕ sǕkotnǛji tika plǕnots.  

 
IlustrǕcija 19: Apguves progress nodarbinǕtǭbas un sociǕlǕs iekǸauġanas jomǕ 

122. ES fondu piesaiste ir ǸǕvusi ǭsǕ laikǕ uzsǕkt nodarbinǕtǭbas pasǕkumus sociǕlekonomiskǕs 

krǭzes seku mazinǕġanai, lai varǛtu palǭdzǛt pǛc iespǛjas plaġǕkam cilvǛku lokam, kas palikuġi 

bez darba un iztikas lǭdzekǸiem, ǭpaġi pievǛrġoties apmǕcǭbas un pǕrkvalifikǕcijas 

pasǕkumiem. AktivitǕġu ievieġanas intensitǕti ir ietekmǛjusi atseviġǵu pasǕkumu novitǕte, kad 

aktivitǕġu ietvaros aprobǛti jauni pakalpojumi, kuru ievieġanai bija ǭss sagatavoġanǕs un 

pǕrbaudes laiks, kǕ arǭ pǕrǕk ǭss laiks ticis atvǛlǛts sabiedrǭbas informǛġanas kampaǺai par 

jaunajiem krǭzes nodarbinǕtǭbas pasǕkumiem un to ievieġanu. PǛc vairǕkkǕrtǛjas nozares ES 

fondu aktivitǕġu saturiskǕs un izmaksu lietderǭbas pǕrskatǭġanas, labklǕjǭbas nozares ESF un 

ERAF ieguldǭjumu plǕns ġobrǭd atbilst valsts sociǕlekonomiskǕs situǕcijas izaicinǕjumiem. 

95% no LM ǭstenotajiem pakalpojumiem ES fondu ietvaros ir pieejami visos Latvijas 

reǥionos, nodroġinot tieġu vai pastarpinǕtu pakalpojumu pieejamǭbu iedzǭvotǕjiem. ǹemot 

vǛrǕ tautsaimniecǭbas attǭstǭbas dinamiku un tendences 2009.gada nogalǛ, nozarǛ atkǕrtoti tiks 

veikta atseviġǵu ES fondu aktivitǕġu rezultǕtu pǕrskatǭġana un nepiecieġamǭbas gadǭjumǕ 

sagatavoti priekġlikumi aktivitǕġu optimizǛġanai un finansǛjuma pǕrdalei citǕm aktivitǕtǛm. 

123. RAPLM pǕrziǺǕ esoġo aktivitǕġu ietvaros ǭstenojamie projekti ir tieġi vǛrsti uz nodarbinǕtǭbas 

veicinǕġanu, tajǕ skaitǕ, uz vienlǭdzǭgas nodarbinǕtǭbas iespǛju veicinǕġanu, kǕ arǭ uz 

nodarbinǕtǭbu un pakalpojumu pieejamǭbas nodroġinǕġanu nacionǕlǕs un reǥionǕlǕs nozǭmes 

attǭstǭbas centros, attǭstot pirmsskolas izglǭtǭbas iestǕģu infrastruktȊru, tǕdejǕdi nodroġinot 
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pirmsskolas vecuma bǛrnu vecǕkiem turpinǕt vai nodibinǕt darba attiecǭbas un uz vienlǭdzǭgas 

nodarbinǕtǭbas iespǛju veicinǕġanu, nodroġinot bǛrnu, personu ar funkcionǕliem traucǛjumiem 

un pensijas vecuma personu sociǕlǕs aprȊpes, sociǕlo prasmju attǭstǭbas, izglǭtoġanas un brǭvǕ 

laika pavadǭġanas iespǛjas Ǖrpus nacionǕlas un reǥionǕlas nozǭmes attǭstǭbas centriem, dodot 

iespǛju, piemǛram, personu ar funkcionǕlajiem traucǛjumiem likumiskajiem pǕrstǕvjiem 

atgriezties darba tirgȊ. 

4.3.4. 6ÅÓÅÌĂÂÁ 

124. VM pǕrziǺǕ esoġǕ 1.3.2.pasǕkuma ĂVeselǭba darbǕò mǛrǵis ir palielinǕt darbaspǛka 
pielǕgoġanǕs spǛju un sekmǛt stabilu nodarbinǕtǭbu, uzlabojot darbaspǛka veselǭbas stǕvokli 

darbavietǕs, kǕ arǭ stiprinot iestǕģu pakalpojumus, kas nodroġina veselǭbas aprȊpes 

pakalpojumus darbaspǛkam. 1.3.2.pasǕkumǕ ĂVeselǭba darbǕò sǕkotnǛji plǕnotas trǭs 

aktivitǕtes. Ġǭ pasǕkuma ietvaros lǭdz 2009.gada 30.septembrim apstiprinǕts projekts 7,8 

miljonu latu jeb 56,7% apmǛrǕ no pasǕkumam pieejamǕ ES fondu finansǛjuma, noslǛgts 

lǭgums 7,8 miljonu latu jeb 56,7% apmǛrǕ no pasǕkumam pieejamǕ ES fondu finansǛjuma un 

atmaksǕs finansǛjuma saǺǛmǛjam izlietoti 0,58 miljoni latu jeb 4,3% ES fondu finansǛjuma. 

125. 1.3.2.1.aktivitǕtes ĂVeselǭbas uzlaboġana darba vietǕ, veicinot ilgtspǛjǭgu nodarbinǕtǭbuò un 

1.3.2.2.aktivitǕtes ĂPǛtǭjumi un aptaujas par veselǭbu darbǕò uzsǕkġana un ievieġana saskaǺǕ 

ar 22.12.2008. MK sǛdes protokollǛmumu tika apturǛta un vǛlǕk atlikta saskaǺǕ ar 

21.04.2009. protokollǛmuma Nr.25 37Ä 1.20. punktu un 1.21.punktu.  

126. PasǕkuma finansǛjuma apguve sakrǭt ar 1.3.2.3.aktivitǕtes "Veselǭbas aprȊpes un veicinǕġanas 
procesǕ iesaistǭto institȊciju personǕla kompetences, prasmju un iemaǺu lǭmeǺa 

paaugstinǕġana" ietvaros sasniegto finanġu progresu, jo ġǭ ir vienǭgǕ no ġobrǭd ievieġanǕ 

esoġajǕm VM pǕrziǺǕ esoġajǕm Eiropas SociǕlǕ fonda lǭdzfinansǛtajǕm aktivitǕtǛm.  

127. 2008.gada 2.oktobrǭ ir noslǛgta vienoġanǕs starp VSMTVA kǕ sadarbǭbas iestǕdi (ar 
2009.gada 1.oktobri Veselǭbas ekonomikas centrs) un Medicǭnas profesionǕlǕs izglǭtǭbas 

centru kǕ finansǛjuma saǺǛmǛju (ar 2009.gada 1.oktobri Veselǭbas ministrija) par projekta 

ĂVeselǭbas aprȊpes un veselǭbas veicinǕġanas procesǕ iesaistǭto institȊciju personǕla 

tǕlǕkizglǭtǭba nozares ilgtspǛjǭgai attǭstǭbaiò ǭstenoġanu.  

128. PasǕkuma 3.1.5. ĂVeselǭbas aprȊpes infrastruktȊraò mǛrǵis ir uzlabot veselǭbas aprȊpes 
pakalpojuma kvalitǕti, lai nodroġinǕtu efektǭvu ǕrstǛġanas procesu un optimizǛtu veselǭbas 

aprȊpes pakalpojumu sniedzǛju skaitu un izvietojumu, veiktu kvalitatǭvǕku ǕrstǛġanu, tǕdǛjǕdi 

nodroġinot darbaspǛka ǕtrǕku atgrieġanos darba tirgȊ. PasǕkuma ietvaros tiek ieviestas 3 

aktivitǕtes.  

129. 3.1.5.1.aktivitǕtes ĂAmbulatorǕs veselǭbas aprȊpes attǭstǭbaò apakġaktivitǕtes 3.1.5.1.1. 

ĂǤimenes Ǖrstu tǭkla attǭstǭbaò un 3.1.5.1.2. ĂVeselǭbas aprȊpes centru attǭstǭbaò ietvaros ir 

apstiprinǕti projektu vǛrtǛġanas kritǛriji, taļu 2009.gada nav plǕnots izsludinǕt projektu 

konkursus, jo nav skaidra situǕcija sakarǕ ar vairǕku slimnǭcu statusiem. PastǕv iespǛja, ka 

vairǕkas slimnǭcas tiks reorganizǛtas. 

130. Neskatoties uz to, ka aktivitǕte 3.1.5.1. ĂAmbulatorǕs veselǭbas aprȊpes attǭstǭbaò vǛl nav 
uzsǕkta, daģǕdu citu iemeslu dǛǸ (kas nav ES fondu ieguldǭjums) rezultǕta radǭtǕjs ĂVidǛjais 

pacientu skaits uz vienu primǕrǕs veselǭbas aprȊpes Ǖrstu praksiò uz 2009.gada 30.septembri 

pǕrsniedz 2013.gadǕ plǕnoto (lǭdz 2013.gadam uz vienu primǕrǕs veselǭbas aprȊpes Ǖrstu 

praksi paredzǛts pacientu skaita samazinǕjums par 37 pacientiem, savukǕrt lǭdz 2008.gada 

beigǕm skaita samazinǕjums bijis 48 pacienti). RezultǕta radǭtǕja izmaiǺas ir ietekmǛjuġi ġǕdi 

faktori: 

¶ DemogrǕfisko rǕdǭtǕju ietekmǛ; 

¶ MigrǕcijas ietekmǛ; 

¶ Jauno ǥimenes Ǖrstu prakġu izveide pilsǛtǕs. 
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131. RezultǕta rǕdǭtǕja sasniegtais lǭmenis ir jǕvǛrtǛ arǭ sadalǭjumǕ pa prakġu grupǕm atkarǭbǕ no 

praksǛ reǥistrǛto pacientu skaita, attiecǭgi 18.5% gadǭjumos pacientu skaits pǕrsniedz 2 000. 

Lǭdz ar to aktivitǕtes ietvaros turpmǕk plǕnots uzlabot konkrǛto grupu pieejamǭbu uzlabojot 

pakalpojumu kvalitǕti.  

132. 3.1.5.2.aktivitǕtes ĂNeatliekamǕs medicǭniskǕs palǭdzǭbas attǭstǭbaò ietvaros 2009.gada 

31.martǕ ir pieǺemts lǛmums par projekta iesnieguma apstiprinǕġanu un 2009.gada 6.aprǭlǭ ir 

noslǛgts lǭgums ar projekta ieviesǛju ï NeatliekamǕs medicǭniskǕs palǭdzǭbas dienestu par 

projekta ĂVienotas neatliekamǕs medicǭniskǕs palǭdzǭbas un katastrofu medicǭnas vadǭbas 

informǕcijas sistǛmas un dispeļeru centru izveideò ǭstenoġanu par kopǛjo aktivitǕtes 

finansǛjumu. Uz 2009.gada 30.septembri projekta ietvaros notiek informǕcijas sistǛmas 

izstrǕdes un piegǕdes iepirkumi, kǕ arǭ iepriekġsagatavoġana infrastruktȊras sakǕrtoġanai. 

133. AktivitǕtes 3.1.5.3. ĂStacionǕrǕs veselǭbas aprȊpes pakalpojumu sniedzǛju attǭstǭbaò 

apakġaktivitǕtes 3.1.5.3.1. "StacionǕrǕs veselǭbas aprȊpes attǭstǭba" ietvaros ir noslǛgti 12 

lǭgumi par projektu ievieġanu. KopǛjais ERAF lǭdzfinansǛjums 33 563 376 LVL, valsts 

budģeta lǭdzfinansǛjumus 5 270 058 LVL un paġvaldǭbu lǭdzfinansǛjums 121 239 LVL. Uz 

2009.gada 30.septembri sadarbǭbas iestǕdǛ ir iesniegti maksǕjumu pieprasǭjumi par kopǛjo 

summu 1 291 917 LVL, no kuriem ir veiktas atmaksas finansǛjuma saǺǛmǛjiem 223 824 LVL 

apmǛrǕ un deklarǛti izdevumi EK 223 824 LVL apjomǕ. Uz doto periodu nav sasniegtas 

aktuǕlǕs rǕdǭtǕju vǛrtǭbas. 

134. AktivitǕtes 3.1.5.3. ĂStacionǕrǕs veselǭbas aprȊpes pakalpojumu sniedzǛju attǭstǭbaò ietvaros 

apakġaktivitǕte 3.1.5.3.2. ĂOnkoloǥijas slimnieku radioterapijas ǕrstǛġanas attǭstǭbaò tiek 

ieviesta Ǹoti efektǭvi, uz 2009.gada 30.septembri atmaksas finansǛjuma saǺǛmǛjam jau veiktas 

77% apmǛrǕ no ES fonda finansǛjuma ġai aktivitǕtei. Uz 2009.gada 30.septembri sadarbǭbas 

iestǕdǛ ir iesniegti maksǕjumu pieprasǭjumi par kopǛjo summu 6 475 347 LVL, no kuriem ir 

veiktas atmaksas finansǛjuma saǺǛmǛjiem 6 474 922 LVL apmǛrǕ un deklarǛti izdevumi EK 

3 421 016 LVL apjomǕ.  

135. AktivitǕtes 3.1.5.3. ĂStacionǕrǕs veselǭbas aprȊpes pakalpojumu sniedzǛju attǭstǭbaò ietvaros 
rezultǕtu rǕdǭtǕjs ï vidǛjais gultu noslogojums slimnǭcǕs ï sasniegts par 93.5% no 2013.gadǕ 

noteiktǕ ï uz ko ietekmǛja kǕ ES fondu ieguldǭjumi veselǭbas aprȊpes nozarǛ, tǕ arǭ veselǭbas 

aprȊpes nozares reformas. 

 
IlustrǕcija 20: Apguves progress veselǭbas jomǕ 

136. KopǛjǕ vǛrtǛjumǕ pastǕv zinǕma sinerǥija starp 1 darbǭbas programmu un 3 darbǭbas 

programmu veselǭbas jomǕ, tǕ kǕ, lai uzlabotu darbaspǛka veselǭbas stǕvokli, ir svarǭgi investǛt 
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ne tikai infrastruktȊrǕ, bet arǭ attǭstǭt veselǭbas aprȊpes cilvǛkresursus un veselǭbas veicinǕġanas 

pasǕkumus. Veselǭbas aprȊpes infrastruktȊras pasǕkumi tiek papildinǕti ar veselǭbas aprȊpes 

attǭstǭbu un kapacitǕtes stiprinǕġanu veselǭbas aprȊpes profesionǕǸiem, tǕdǛjǕdi atbalstot 

kompleksu veselǭbas aprȊpes sektora attǭstǭbu. Uz 2009.gada 30.septembri ir noslǛgti lǭgumi par 

ERAF un ESF lǭdzfinansǛto aktivitǕġu ievieġanu kopumǕ par 18 projektu ievieġanu, kuros ES 

struktȊrfondu lǭdzfinansǛjums ir 56 190 174 LVL no kopǛjǕ veselǭbas sektoram pieġǵirtǕ 

finansǛjuma 159 446 956 LVL apmǛrǕ, kas sastǕda 35%. KopsummǕ ES fondu ievieġanu 

veselǭbas aprȊpes jomǕ var vǛrtǛt kǕ apmierinoġu, jo notiek aktivitǕġu ievieġana un pǛdǛjo 

aktivitǕġu palaiġana, kuras aizkavǛjǕs veselǭbas aprȊpes nozares reformas dǛǸ. Ir nodroġinǕtas 

visas iespǛjamǕs darbǭbas finansǛjuma apguves veicinǕġanai, izǺemot ESF lǭdzfinansǛtajǕs 

1.3.2.1.aktivitǕtǛ un 1.3.2.2.aktivitǕtǛ, kuru ievieġanai ir izǺemti finanġu lǭdzekǸi un pastǕv risks 

nesasniegt plǕnoġanas dokumentos noteiktos uzraudzǭbas rǕdǭtǕjus. 

4.3.5. !ÄÍÉÎÉÓÔÒÁÔĂÖà ËÁÐÁÃÉÔàÔÅ 

137. PirmǕs darbǭbas programmas 1.5. prioritǕte ĂAdministratǭvǕs kapacitǕtes stiprinǕġanaò ir 
vǛrsta uz valsts, reǥionǕlǕ un vietǛjǕ lǭmeǺa pǕrvaldes institȊciju kapacitǕtes stiprinǕġanu, 

paaugstinot to efektivitǕti un pienesumu valsts ekonomiskai un sociǕlai izaugsmei, kǕ arǭ 

veicinot valsts, reǥionǕlǕ un vietǛjǕ lǭmeǺa pǕrvaldes institȊciju, sociǕlo partneru un NVO 

savstarpǛjo sadarbǭbu labǕkas, uz sabiedrǭbas vajadzǭbǕm vǛrstas politikas veidoġanǕ un 

ievieġanǕ, kǕ arǭ efektǭvas un caurskatǕmas publiskǕs pǕrvaldes veidoġanǕ. ESF regula Nr. 

1081/2006 nostiprina sociǕlo partneru nozǭmi un atbildǭbu Lisabonas stratǛǥijas mǛrǵu 

sasniegġanǕ. 2007.-2013.gada plǕnoġanas periodǕ jaunǕs ESF prioritǕtes ĂAdministratǭvǕs 

kapacitǕtes stiprinǕġanaò ietvaros nozǭmǭga loma ir atbalstam partnerǭbǕm, kuru mǛrǵis ir 

veicinǕt sociǕlo partneru lǭdzdalǭbas iespǛjas rǭcǭbpolitikas izstrǕdǛ un ǭstenoġanǕ, kǕ arǭ 

veicinǕt reǥionǕlǕ sociǕlǕ dialoga attǭstǭbu.  

138. PrioritǕtes ietvaros lǭdz 30.09.2009. apstiprinǕti projekti par 9,7 miljoniem latu ES fondu 

finansǛjuma jeb 52,6 % no prioritǕtes ES fondu finansǛjuma un noslǛgti lǭgumi par 9,7 

miljoniem latu jeb 52,4% no prioritǕtei pieġǵirtǕ ES fondu finansǛjuma. Atmaksas 

finansǛjuma saǺǛmǛjiem prioritǕtes ietvaros lǭdz 30.09.2009. veiktas 0,03 miljonu latu jeb 

0,2% apmǛrǕ no prioritǕtǛ pieejamǕ ES fondu finansǛjuma. 

139. Ġǭs prioritǕtes 1.5.1.pasǕkumǕ ĂLabǕka regulǛjuma politikaò, kura ietvaros plǕnots pilnveidot 
politikas plǕnoġanas un ievieġanas sistǛmu, kǕ arǭ veikt aktivitǕtes administratǭvo ġǵǛrġǸu 

samazinǕġanai, publisko pakalpojumu kvalitǕtes paaugstinǕġanai un valsts, reǥionǕlǕ un 

vietǛjǕ lǭmeǺa pǕrvaldes iestǕģu darbǭbas kvalitǕtes un efektivitǕtes paaugstinǕġanai, lǭdz 

30.09.2009.apstiprinǕti projekti 2,63 miljonu latu jeb 48,5% apmǛrǕ no pasǕkumam pieejamǕ 

ES fondu finansǛjuma, noslǛgti lǭgumi 2,59 miljonu latu jeb 47,8% apmǛrǕ no pasǕkumam 

pieejamǕ ES fondu finansǛjuma un atmaksǕs finansǛjuma saǺǛmǛjiem izlietoti 0,002 miljoni 

latu jeb 0,1% ES fondu finansǛjuma. 

140. Atmaksu finansǛjuma saǺǛmǛjiem prognoze 2009.gada laikǕ 1.5.1. un 1.5.2. pasǕkumos 

ǭstenoto aktivitǕġu ietvaros ir samazinǕjusies un faktiskǕs atmaksas finansǛjuma saǺǛmǛjiem 

ir izpildǭtas salǭdzinoġi zemǕ lǭmenǭ, jo lǭdz 28.07.2009. netika pieǺemts MK lǛmums par 

Valsts kancelejas aktivitǕġu ievieġanu un to finansǛjuma apjomu (3 no 9 Valsts kancelejas 

administrǛtajǕm aktivitǕtǛm tika apturǛtas ar 22.12.2008. MK protokollǛmumu, pǕrǛjǕs 6 

aktivitǕtes tika apturǛtas ar 21.04.2009. MK protokollǛmumu). Atbilstoġi Ministru kabineta 

2009.gada 28.jȊlija lǛmumam Valsts kancelejas administrǛto aktivitǕġu skaits tika samazinǕts 

no 9 uz 7 aktivitǕtǛm, turklǕt tikai vienu ï 1.5.2.2.1.aktivitǕti neskǕra saturiskas vai 

finansǛjuma apjoma izmaiǺas. ĠǕda lǛmuma rezultǕtǕ bija nepiecieġams veikt grozǭjumus MK 

noteikumos par aktivitǕġu ǭstenoġanu, kǕ arǭ tika atsaukti jau apstiprinǕtie projektu iesniegumi 

1.5.1.1.1.apakġaktivitǕtǛ ĂPolitikas veidoġanas, ievieġanas un tǕs ietekmes izvǛrtǛġanas 

pilnveidoġanaò. PǛc grozǭjumiem DPP 1.5.1.1.1.apakġaktivitǕte tika saturiski pǕrstrukturǛta, 

mainot tǕs mǛrǵi un institucionǕlo atbildǭbu par aktivitǕtes ǭstenoġanu, proti, 
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1.5.1.1.1.apakġaktivitǕte ĂAtbalsts strukturǕlo reformu ǭstenoġanai un analǭtisko spǛju 

stiprinǕġanaiò ir vǛrsta uz strukturǕlo reformu ǭstenoġanu valsts pǕrvaldǛ, un tǕs mǛrǵu 

sasniegġana bȊs nodroġinǕta, sadarbojoties FM un Valsts kancelejai.  

141. 1.5.1.2. aktivitǕtes ĂAdministratǭvo ġǵǛrġǸu samazinǕġana un publisko pakalpojumu kvalitǕtes 
uzlaboġanaò ietvaros sakarǕ ar izmaiǺǕm aktivitǕtes finansǛjumǕ, nepiecieġamǭbu pǕrtraukt 

2009.gada 1.ceturksnǭ izsludinǕtǕs iepirkumu procedȊras sakarǕ ar ieilguġajǕm diskusijǕm 

Ministru kabinetǕ par 1.darbǭbas programmas aktivitǕtǛm, nepiecieġamajiem grozǭjumiem jau 

noslǛgtajos lǭgumos un projekta vadǭbas maiǺu iepirkumu virzǭba atpaliek no plǕnotǕ 

(iepirkumu procedȊras noslǛgums saskaǺǕ ar Valsts kancelejas sniegto informǕciju bȊs tikai 

2009.gada decembrǭ), tǕdǛjǕdi reǕli iespǛjams salǭdzinoġi neliels avansa maksǕjums lǭdz 2009. 

gada beigǕm. 

142. 1.5.2.pasǕkuma ĂCilvǛkresursu kapacitǕtes stiprinǕġanaò, kurǕ plǕnots uzlabot gan publisko 

varu realizǛjoġo institȊciju, gan sociǕlo partneru un nevalstisko organizǕciju cilvǛkresursu 

kapacitǕti, veicinot mȊsdienǭgu cilvǛkresursu vadǭbas metoģu izmantoġanu valsts pǕrvaldes 

cilvǛkresursu vadǭbas sistǛmu un veicinot sadarbǭbu starp NVO, sociǕlajiem partneriem un 

publiskǕs pǕrvaldes iestǕdǛm, ietvaros lǭdz 30.09.2009.apstiprinǕti projekti 7,1 miljona latu 

jeb 88,4% apmǛrǕ no pasǕkumam pieejamǕ ES fondu finansǛjuma, noslǛgti lǭgumi 7,1 

miljona latu jeb 88,4% apmǛrǕ no pasǕkumam pieejamǕ ES fondu finansǛjuma un atmaksǕs 

finansǛjuma saǺǛmǛjiem izlietoti 0,03miljoni latu jeb 0,4% ES fondu finansǛjuma. 

143. 1.5.2.2.1.apakġaktivitǕte ĂSociǕlo partneru administratǭvǕs kapacitǕtes stiprinǕġanaò ir vienǭgǕ 

aktivitǕte 1.5.2.pasǕkuma ietvaros, kurǕ ir vǛrojams finanġu progress, tomǛr arǭ ġajǕ aktivitǕtǛ 

Valsts kanceleja ir samazinǕjusi sǕkotnǛjo atmaksu finansǛjuma saǺǛmǛjiem 2009.gadam 

prognozi, tas darǭts, galvenokǕrt, tǕdǛǸ, ka Latvijas darba devǛju konfederǕcijas ǭstenotajǕ 

projektǕ, izskatot iesniegto maksǕjumu dokumentǕciju, vairǕkos gadǭjumos lemts par 

neattiecinǕmǕm izmaksǕm (piemǛram, telpu ǭres izmaksas), iepirkumos bijuġi lǛtǕki 

piedǕvǕjumi nekǕ sǕkotnǛji plǕnots, lǭdz 2009.gada decembrim atmaksu apjoms tǕdǛjǕdi bȊs 

mazǕks kǕ sǕkotnǛji plǕnots.  

144. 1.5.3.pasǕkuma ĂPlǕnoġanas reǥionu un vietǛjo paġvaldǭbu administratǭvǕs un attǭstǭbas 
plǕnoġanas kapacitǕtes stiprinǕġanaò, kas ir RAPLM pǕrziǺǕ un kura ietvaros ir plǕnota 

speciǕlistu piesaiste plǕnoġanas reǥioniem un vietǛjǕm paġvaldǭbǕm (pilsǛtǕm un novadiem) 

ar mǛrǵi paaugstinǕt plǕnoġanas reǥionu un vietǛjo paġvaldǭbu (pilsǛtu un novadu) 

administratǭvo kapacitǕti, kǕ arǭ plǕnoġanas kapacitǕtes plǕnoġanas reǥionos un vietǛjǕs 

paġvaldǭbǕs (pilsǛtu un novadu) paaugstinǕġana un savstarpǛjǕs saiknes veidoġana ar 

nacionǕlǕ lǭmeǺa plǕnoġanas dokumentiem, 1.5.3.1.aktivitǕte ĂSpeciǕlistu piesaiste 

plǕnoġanas reǥioniem, pilsǛtǕm un novadiemò un 1.5.3.2. aktivitǕte ĂPlǕnoġanas reǥionu un 

vietǛjo paġvaldǭbu attǭstǭbas plǕnoġanas kapacitǕtes paaugstinǕġanaò ir uzsǕkġanas stadijǕ. 

IeilguġǕs MK noteikumu saskaǺoġanas dǛǸ ĂNoteikumi par darbǭbas programmas 

ĂCilvǛkresursi un nodarbinǕtǭbaò papildinǕjuma 1.5.3.1.aktivitǕti ĂSpeciǕlistu piesaiste 

plǕnoġanas reǥioniem, pilsǛtǕm un novadiemò stǕjǕs spǛkǕ tikai 05.11.2008., bet saskaǺǕ ar 

22.12.2008. MK sǛdes protokollǛmumu apakġaktivitǕtes uzsǕkġana un ievieġana tika apturǛta 

lǭdz nǕkamajam MK lǛmumam, savukǕrt atbilstoġi FM izveidotǕs darba grupas lǛmumam ar 

21.04.2009. MK sǛdes protokollǛmumu Nr.25, aktivitǕtes finansǛjums tika bȊtiski 

samazinǕts. 1.5.3.2.aktivitǕtǛ ĂPlǕnoġanas reǥionu un vietǛjo paġvaldǭbu attǭstǭbas un 

kapacitǕtes paaugstinǕġanaò atklǕta projektu iesniegumu atlase tika izsludinǕta 2008.gada 

17.oktobrǭ, bet saskaǺǕ ar 22.12.2008. MK sǛdes protokollǛmumu apakġaktivitǕtes uzsǕkġana 

un ievieġana tika apturǛta lǭdz nǕkamajam MK lǛmumam, savukǕrt atbilstoġi FM izveidotǕs 

darba grupas lǛmumam ar 21.04.2009. MK sǛdes protokollǛmumu Nr.25, aktivitǕtes 

finansǛjums tika samazinǕts.  

145. TǕdǛjǕdi lǭdz 30.09.2009. RAPLM pǕrziǺǕ esoġajǕ prioritǕtes pasǕkumǕ projekti nav 
apstiprinǕti un finanġu progress nav vǛrojams.  
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146. ǹemot vǛrǕ, ka RAPLM pǕrziǺǕ esoġo 1.5.3.pasǕkuma ĂPlǕnoġanas reǥionu un vietǛjo 
paġvaldǭbu administratǭvǕs un attǭstǭbas plǕnoġanas kapacitǕtes stiprinǕġanaò aktivitǕġu 

ievieġana tika apturǛta ar MK 22.12.2008. sǛdes protokollǛmumu un tǕm tika samazinǕts 

finansǛjums, tiek plǕnots veikt vairǕkus grozǭjumu aktivitǕġu ievieġanas nosacǭjumos, lai 

koncentrǛtu atbalstu attǭstǭbas plǕnoġanas sistǛmas pilnveidoġanai valsts, reǥionǕlǕ un vietǛjǕ 

lǭmenǭ.  

 
IlustrǕcija 21: Apguves progress administratǭvǕs kapacitǕtes jomǕ 

147. ǹemot vǛrǕ ieilguġo lǛmumu pieǺemġanu par vairǕku aktivitǕġu uzsǕkġanu, kǕ arǭ 

finansǛjuma samazinǕjumu aktivitǕtǛs un nepiecieġamos grozǭjumus plǕnoġanas dokumentos, 

administratǭvǕs kapacitǕtes veicinǕġanas jomǕ projektu apstiprinǕġana un uzsǕkġana 

2009.gadǕ atpalikusi no sǕkotnǛji plǕnotǕ. Lǭgumu slǛgġanas, projektu ievieġanas un 

maksǕjumu veikġanas progress bȊs vǛrojams 2010. gadǕ. 

148. KopumǕ 1.5.prioritǕtes ĂAdministratǭvǕs kapacitǕtes stiprinǕġanaò turpmǕkǕ ǭstenoġana 
vǛrtǛjama pozitǭvi, Ǻemot vǛrǕ  to, ka tika pǕrskatǭti aktivitǕġu ietvaros noteiktie mǛrǵi un 

izvirzǭti jauni prioritǕrie virzieni, vairǕk atbalstu koncentrǛjot uz strukturǕlajǕm reformǕm, 

analǭtisko spǛju stiprinǕġanu tautsaimniecǭbas izaugsmei nozǭmǭgǕs politikas jomǕs un 

plǕnoġanas reǥionu, paġvaldǭbu attǭstǭbas plǕnoġanas procesiem.      

4.3.6. 5ÚĒóÍóÊÄÁÒÂĂÂÁ ÕÎ ÉÎÏÖàÃÉÊÁÓ 

149. OtrǕs darbǭbas programmas 2.1.2.pasǕkums ĂInovǕcijasò vǛrsts uz uzǺǛmǛjdarbǭbas ar augstu 

pievienoto vǛrtǭbu attǭstǭbu,, starptautiskǕs konkurǛtspǛjas palielinǕġanu, kǕ arǭ zinǕġanu 

pǕrneses un to komercializǕcijas veicinǕġanu. Ġǭ pasǕkuma aktivitǕġu ǭstenoġana galvenokǕrt 

ir sǕkusies 2009.gadǕ un lǭdz ar to mǛrǵu sasniegġana ir tikai uzsǕkusies. IznǕkuma rǕdǭtǕjs 

ĂKomersantu skaits, kas ievieġ jaunus produktus vai tehnoloǥijasò sasniegts par 0,24% 

(izveidots viens komersants). RezultǕta rǕdǭtǕjs ĂPiesaistǭtais privǕtǕ sektora finansǛjums 

P&Aò sasniegts par 0,01% (piesaistǭtais finansǛjums 28 087 eiro apmǛrǕ). PasǕkuma 

aktivitǕġu ǭstenoġanas intensitǕte vǛrtǛjama kǕ salǭdzinoġi zema, jo apstiprinǕti projekti 19,2 

miljonu latu apmǛrǕ jeb par 12,1% no pasǕkumam pieejamǕ ES fondu finansǛjuma, lǭgumi ar 

projektu ǭstenotǕjiem noslǛgti par 16,5 miljoniem latu jeb par 12,1% no pasǕkumam pieejamǕ 

ES fondu finansǛjuma, savukǕrt, izmaksǕts finansǛjuma saǺǛmǛjiem tikai 148,6 tȊkstoġi latu 

jeb 0,1% no pasǕkumam pieejamǕ ES fondu finansǛjuma. Zemie aktivitǕtes ǭstenoġanas 

rǕdǭtǕji skaidrojami ar to, ka projektu ǭstenoġana ir sǕkusies tikai 2009.gadǕ.  

150. 2.2.prioritǕte ĂFinanġu pieejamǭbaò vǛrsta uz finansǛjuma pieejamǭbas veicinǕġanu 

uzǺǛmǛjdarbǭbas attǭstǭbai. MǛrǵis sasniedzams, sekmǛjot aptveroġas finanġu instrumentu 

sistǛmas veidoġanos, kas ietver garantiju, aizdevumu, riska kapitǕla un citu finanġu 

instrumentu klǕstu. Ġǭs prioritǕtes ietvaros darbǭbas programmǕ noteikto rǕdǭtǕju izpilde vǛl 

nav sǕkusi ǭstenoties, taļu, Ǻemot vǛrǕ Ǹoti labos finanġu apguves rǕdǭtǕjus, paredzams, ka 

rǕdǭtǕju ǭstenoġana tiks novǛrota tuvǕkajǕ laikǕ. PrioritǕtes aktivitǕġu ievieġanas progress 
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vǛrtǛjams salǭdzinoġi Ǹoti labi, jo apgȊti gandrǭz 100% jeb visi pasǕkumam atvǛlǛtie finansu 

lǭdzekǸi, apstiprinǕti projekti un noslǛgti lǭgumi ar projektu iesniedzǛjiem 134,8 miljonu latu 

apmǛrǕ  jeb par 100% no pasǕkumam pieejamǕ ES fondu finansǛjuma, izmaksǕts finansǛjuma 

saǺǛmǛjiem 129,0 miljoni latu jeb 95,7% nopasǕkumam pieejamǕ ES fondu finansǛjuma. 

TomǛr ġie apguves dati uztverami atġǵirǭgi kǕ citǕs prioritǕtǛs, jo prioritǕtes ietvaros noslǛgti 

trǭs lǭgumi ï ar Eiropas Investǭciju fondu, SIA Latvijas Garantiju aǥentȊra un VAS ĂLatvijas 

HipotǛku un zemes  bankaò, kas tǕlǕk sniedz finansiǕlu palǭdzǭbu MVK. Apguves progress 

prioritǕtes ietvaros ir tik augsts, jo lǭdzekǸus, kas ir ieguldǭti aizdevumu fondǕ, garantiju fondǕ 

vai ieguldǭjumu fondǕ ir iespǛjams uzreiz deklarǛt kǕ faktiski veiktus izdevumus (lǭdz 

plǕnoġanas perioda ǭstenoġanas beigǕm 2015.gadǕ nodroġinot ġo lǭdzekǸu ieguldǭġanu MVK). 

AnalizǛjot progresu 2.2.prioritǕtǛ ĂFinanġu pieejamǭbaò, secinǕms, ka pasǕkuma ievǛrojamǕ 

finanġu apguve ir skaidrojama ar finanġu instrumentu aktivitǕġu 2.2.1.1.aktivitǕtes 

ĂIeguldǭjumu fonds investǭcijǕm garantijǕs, paaugstinǕta riska aizdevumos, riska kapitǕla 

fondos un cita veida finanġu instrumentosò, 2.2.1.3.aktivitǕtes ĂGarantijas komersantu 

konkurǛtspǛjas uzlaboġanaiò un 2.2.1.4.aktivitǕtes ĂAizdevumi komersantu konkurǛtspǛjas 

uzlaboġanaiò prioritǕro virzǭbu, lai pǛc iespǛjas ǕtrǕk sniegtu savu artavu valsts ekonomikas 

sildǭġanǕ, kuru ietvaros lǭdz ġǭ gada decembra sǕkumam izsniegtas 274 garantijas 93 

komersantiem 45,5 miljonu EUR apmǛrǕ un 18 komersantiem izsniegti aizdevumi par 22 

miljoniem EUR. 

151. 2.3.prioritǕte ĂUzǺǛmǛjdarbǭbas atbalsta aktivitǕtesò vǛrsta uz ekonomiskǕs aktivitǕtes 

stimulǛġanu un konkurǛtspǛjas pieaugumu, veidojot jaunus un nostiprinot esoġos 

komersantus. Ġǭs prioritǕtes vairǕkos uzraudzǭbas rǕdǭtǕjos ir uzsǕkusies izpilde, proti, 

iznǕkuma rǕdǭtǕjs ĂUz ǕrǛjo tirgu apgȊġanu vǛrsto atbalstǭto projektu skaitsò sasniegts par 

11,5% (ǭstenoti 38 projekti), iznǕkuma rǕdǭtǕjs ĂAtbalstu saǺǛmuġi mikro un mazie 

komersanti ǬATò sasniegts par 8,6% (ǭstenots 31 projekts). Neliels progress vǛrojams arǭ 

rezultǕta rǕdǭtǕjǕ ĂPiesaistǭtǕ privǕtǕ finansǛjuma apjoms komercdarbǭbas attǭstǭbaiò ï 6,4% 

(piesaistǭtais finansǛjums - 3 182 069 eiro apjomǕ). 

152. 2.3.prioritǕtǛ finanġu progress vǛrtǛjams kǕ apmierinoġs, jo apstiprinǕti projekti 4,6 miljonu 

latu apmǛrǕ jeb par 40,5% no pasǕkumam pieejamǕ ES fondu finansǛjuma, noslǛgti lǭgumi ar 

projektu ǭstenotǕjiem par 3,7 miljoniem latu jeb par 33,2% no pasǕkumam pieejamǕ ES fondu 

finansǛjuma, savukǕrt, izmaksǕts finansǛjuma saǺǛmǛjiem 205,6 tȊkstoġi latu jeb 1,8% no 

pasǕkumam pieejamǕ ES fondu finansǛjuma. 

153. BȊtiskǕkǕs problǛmas 2.1. un 2.3.prioritǕtes ievieġanǕ ir saistǭtas ar vispǕrǛjo ekonomiskǕs 

situǕcijas pasliktinǕġanos valstǭ, lǭdz ar to daǸa projektu ǭstenotǕju vairs nespǛj ǭstenot iepriekġ 

paredzǛtǕs aktivitǕtes un nodroġinǕt nepiecieġamo lǭdzfinansǛjuma daǸu projekta ievieanai. 

 
IlustrǕcija 22: Apguves progress uzǺǛmǛjdarbǭbas un inovǕciju jomǕ 

154. Apguves progress uzǺǛmǛjdarbǭbas jomǕ ir bijis augsts, par ko liecina fakts, ka vairǕkǕs 
uzǺǛmǛjdarbǭbas aktivitǕtǛs pieejamais finansǛjums struktȊrfondu finansǛjuma saǺǛmǛjam ir 

izmaksǕts pilnǕ vai gandrǭz pilnǕ apmǛrǕ. SavukǕrt, uz inovǕcijǕm vǛrsts atbalsts tiek aktǭvi 
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sniegts 2009.gada beigǕs, proti, atvǛrti un noslǛguġies vairǕki konkursi, bet noslǛgto lǭgumu 

un veikto maksǕjumu progress bȊs vǛrojams 2010.gadǕ. 

4.3.7. %ÎÅÒúóÔÉËÁ  

155. TreġǕs darbǭbas programmas 3.4.4.pasǕkuma ĂMǕjokǸa energoefektivitǕteò mǛrǵis ir veicinǕt 

mǕjokǸu pieejamǭbu, to ilgtspǛju, efektivitǕti un mazinǕt sociǕlo spriedzi paġvaldǭbu 

teritorijǕs, investǛjot mǕjokǸu atjaunoġanas un energoefektivitǕtes pasǕkumos. Ġǭ pasǕkuma 

ietvaros tiek ǭstenotas divas aktivitǕtes, kuras minǛtas zemǕk, taļu lǭdz 30.09.2009. nav 

vǛrojams progress maksǕjumu veikġanǕ, izdevumu deklarǛġanǕ EK un rǕdǭtǕju sasniegġanǕ. 

156. 3.4.4.1.aktivitǕtes ĂDaudzdzǭvokǸu mǕju siltumnoturǭbas uzlaboġanas pasǕkumiò ietvaros ir 
apstiprinǕti projekti par kopǛjo attiecinǕmo izmaksu summu 3,7 miljoni latu jeb 5,9% no 

aktivitǕtes kopǛjo attiecinǕmo izmaksu summas, no kuras par 0,8 miljoniem latu jeb 1,3% no 

aktivitǕtes kopǛjo attiecinǕmo izmaksu summas ir noslǛgti lǭgumi. AktivitǕtes ietvaros no 

14.04.2009. lǭdz 20.11.2009. kopumǕ notiek 7 projektu iesniegumu atlases kǕrtas, lǭdz ar to 

lielǕkais progress finansǛjuma apguvǛ sagaidǕms 2009.gada beigǕs un 2010.gada sǕkumǕ.  

157. 3.4.4.2.aktivitǕtes ĂSociǕlo dzǭvojamo mǕju siltumnoturǭbas uzlaboġanas pasǕkumiò ietvaros 
ir apstiprinǕti projekti par kopǛjo attiecinǕmo izmaksu summu 4,3 miljoniem latu jeb 46,2% 

no aktivitǕtes kopǛjo attiecinǕmo izmaksu summas, no kuras par 4,1 miljonu latu jeb 44,2% 

no aktivitǕtes kopǛjo attiecinǕmo izmaksu summas ir noslǛgti lǭgumi. SǕkotnǛji prognozǛtǕ 

aktivitǕtes apguve ir nedaudz palǛninǕjusies sakarǕ ar kavǛjumiem paġvaldǭbu bȊvniecǭbas 

iepirkumos (sezonǕlais darbs). 

158. 3.5.2. pasǕkums ĂEnerǥǛtikaò ir vǛrsts uz ES un Latvijas energoefektivitǕtes, atjaunojamo 
energoresursu izmantoġanas un energoapgǕdes droġuma paaugstinǕġanas politikǕs noteikto 

mǛrǵu sasniegġanu. Ġǭ pasǕkuma ietvaros tiek ǭstenotas 3 aktivitǕtes. Arǭ ġajǕ pasǕkumǕ lǭdz 

30.09.2009. nav vǛrojams progress maksǕjumu veikġanǕ, izdevumu deklarǛġanǕ EK un 

rǕdǭtǕji sasniegġanǕ. VadoġǕ iestǕde aicinǕjusi atbildǭgo iestǕdi ï Ekonomikas ministriju ï 

paǕtrinǕt lǭgumu slǛgġanas procesu un deklarǛjamo maksǕjumu veikġanu vǛl 2009.gadǕ. 

AktivitǕtes, kurǕ uzsǕkta projektu pieǺemġanu, aplȊkotas zemǕk. 

159. 3.5.2.1.aktivitǕtes ĂPasǕkumi centralizǛtǕs siltumapgǕdes sistǛmu efektivitǕtes 

paaugstinǕġanaiò  pirmajǕ projektu iesniegumu atlases kǕrtǕ, kas tika izsludinǕta no 2009.gada 

14.aprǭǸa lǭdz 26.maijam, ir apstiprinǕti 16 projektu iesniegumi par kopǛjo attiecinǕmo 

izmaksu summu 28,7 miljoniem latu apmǛrǕ jeb 33% no aktivitǕtes kopǛjo attiecinǕmo 

izmaksu summas, taļu lǭgumus plǕnots slǛgt tikai 2009.gada novembrǭ vai decembrǭ. OtrǕ 

projektu iesniegumu atlases kǕrta plǕnota 2010.gada 1.pusgadǕ. Ġǭs aktivitǕtes ǭstenoġana 

kavǛjas, jo lielǕkǕ daǸa finansǛjuma saǺǛmǛju projektus uzsǕks ǭstenot 2010.gadǕ pǛc apkures 

sezonas beigǕm un atmaksas finansǛjuma saǺǛmǛjiem varǛtu tikt veiktas 2010.gadǕ.  

160. SavukǕrt 3.5.2.2.aktivitǕtes ĂAtjaunojamo energoresursu izmantojoġu koǥenerǕcijas 

elektrostaciju attǭstǭbaò projektu iesniegumu atlases pirmǕs kǕrta tika izsludinǕta no 2009.gada 

14.aprǭǸa lǭdz 31.augustam  Lǭgumus ar projekta iesniedzǛjiem plǕnots slǛgt un attiecǭgi uzsǕkt 

projektu ǭstenoġanu 2009.gada beigǕs un 2010.gada sǕkumǕ.  OtrǕ projektu iesniegumu 

atlases kǕrta plǕnota 2010.gada 2.pusgadǕ.  
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IlustrǕcija 23: Apguves progress enerǥǛtikas jomǕ 

161. EnerǥǛtikas jomǕ lielǕkais progress projektu ǭstenoġanǕ ir bijis abǕs ERAF finansǛtajǕs 

aktivitǕtǛs, kas vǛrstas uz daudzdzǭvokǸu un sociǕlo dzǭvojamo mǕju siltumnoturǭbas 

uzlaboġanu, savukǕrt KF ietvaros, neskatoties uz apstiprinǕto projektu skaitu, lǭgumi pǕrskata 

periodǕ netika slǛgti, jo finansǛjuma saǺǛmǛji plǕno uzsǕkt projektu ǭstenoġanu tikai pǛc 

2009./2010.gada apkures sezonas beigǕm, lǭdz ar to ievǛrojams progress lǭgumu slǛgġanǕ un 

maksǕjumu veikġanǕ bȊs tikai 2010.gadǕ.  

4.3.8. 4ıÒÉÓÍÓ  

162. TreġǕs darbǭbas programmas 3.4.2.pasǕkuma ĂTȊrismsò mǛrǵis ir veicinǕt Latvijas kǕ tȊristu 

galamǛrǵa nostiprinǕġanos un konkurǛtspǛjas palielinǕġanos, radot labvǛlǭgus apstǕkǸus 

kompleksai nacionǕlas nozǭmes tȊrisma produktu un pakalpojumu attǭstǭbai. Ġǭ pasǕkuma 

ietvaros ir divas aktivitǕtes: 3.4.2.1.aktivtǕte ĂNacionǕlǕs nozǭmes tȊrisma produkta attǭstǭbaò 

(tai skaitǕ, 3 apakġaktivitǕtes) un 3.4.2.2.aktivitǕte ĂTȊrisma informǕcijas sistǛmas attǭstǭbaò, 

kur pǛdǛjǕs aktivitǕtes ǭstenoġana ir atlikta. RǕdǭtǕji lǭdz ġim nav sasniegti nevienǕ no 

aktivitǕtǛm.  

163. 3.4.2.1.1.apakġaktivitǕtes ĂValsts nozǭmes pilsǛtbȊvniecǭbas pieminekǸu saglabǕġana, 

atjaunoġana un infrastruktȊras pielǕgoġana tȊrisma produkta attǭstǭbaò ir apstiprinǕti projekti 

un noslǛgti lǭgumi par kopǛjo attiecinǕmo izmaksu summu 8,9 miljoni latu (t.sk. ERAF 5 

miljonu latu) jeb 71,6% no apakġaktivitǕtes kopǛjo attiecinǕmo izmaksu summas. ĠajǕ 

aktivitǕtǛ vǛl lǭdz 20.11.2009. turpinǕs projektu iesniegġana, lǭdz ar to finansǛjuma apguves 

rezultǕti uzlabosies. 3.4.2.1.2. apakġaktivitǕtǛ ĂNacionǕlas nozǭmes velotȊrisma produktu 

attǭstǭbaò ir apstiprinǕti projekti un noslǛgti lǭgumi par kopǛjo attiecinǕmo izmaksu summu 

7,9 miljoni latu (t.sk. ERAF 4,7 miljoni latu jeb 136,1% no apakġaktivitǕtes kopǛjo 

attiecinǕmo izmaksu summas). Lǭgumi noslǛgti par lielǕku attiecinǕmo izmaksu summu, nekǕ 

noteikts DPP, jo saskaǺǕ ar aktivitǕtes ǭstenoġanas noteikumiem priekġrocǭbas ir projektiem, 

kas iegulda lielǕku lǭdzfinansǛjuma daǸu, savukǕrt lǭgumi noslǛgti par ERAF finansǛjumu 

95,5% apmǛrǕ no apakġaktivitǕtei pieejamǕ ES fonda finansǛjuma. SavukǕrt 

3.4.2.1.3.apakġaktivitǕtes ĂNacionǕlas nozǭmes kultȊras, aktǭvǕ un rekreatǭvǕ tȊrisma 

produkta attǭstǭbaò ǭstenoġana atlikta, izǺemot finansǛjumu no apakġaktivitǕtes. 



 

37 

 
IlustrǕcija 24: Apguves progress tȊrisma jomǕ 

164. TreġǕs DP 3.4.2.pasǕkuma ĂTȊrismsò kopǛjais plǕnotais finansǛjums samazinǕjies uz pusi, 
proti, no 29,8 miljoniem LVL lǭdz 15,46 miljoniem LVL.  

165. TomǛr, neskatoties uz to, ka  divu aktivitǕġu, kas vǛstas uz nacionǕlǕs nozǭmes kultȊras, 

aktǭvǕ, veselǭbas un rekreatǭvǕ tȊrisma produkta attǭstǭbu un tȊrisma informǕcijas sistǛmas 

attǭstǭbu, ǭstenoġana pagaidǕm ir atlikta, kopumǕ tȊrisma jomǕ vǛrojams nozǭmǭgs progress 

projektu apstiprinǕġanǕ un uzsǕkġanǕ.  

166. ǹemot vǛrǕ infrastruktȊras projektu specifiku, maksǕjumi finansǛjuma saǺǛmǛjiem tika veikti 

un rǕdǭtǕji tiks sasniegti jau 2010.gadǕ.  

167. LabǕkai darbǭbas programmas pasǕkuma ĂTȊrismsò rǕdǭtǕju sasniegġanai ï nacionǕlas 

nozǭmes tȊrisma produktu un pakalpojumu attǭstǭbai ï kompleksǕ bȊtu nepiecieġams 

mǛrǵtiecǭgi realizǛt tȊrisma produktu un pakalpojumu atbalstu arǭ ERAF ǕrǛjo tirgu apgȊġanas 

ï ǕrǛjǕ mǕrketinga aktivitǕtǛs. 

4.3.9. Vide 

168. 3.4.1. pasǕkuma ĂVideò mǛrǵis ir vides kvalitǕtes saglabǕġana, dabas resursu racionǕla 

izmantoġana, bioloǥiskǕs daudzveidǭbas saglabǕġana, vides piesǕrǺojuma samazinǕġana, 

ievǛrojot principu ĂpiesǕrǺotǕjs maksǕò, lai aizsargǕtu sabiedrǭbas veselǭbu un nodroġinǕtu 

ilgtspǛjǭgu attǭstǭbu. Ievieġot ES tiesǭbu aktos noteiktǕs prasǭbas un mǛrǵus attiecǭbǕ uz vides 

aizsardzǭbu, ar investǭcijǕm vides infrastruktȊras uzlaboġanǕ, piesǕrǺoto teritoriju sanǕcijǕ, 

vides risku novǛrġanǕ ne tikai palielinǕsies atseviġǵu valsts teritorijas daǸu ekonomiskǕ 

pievilcǭba investoriem un apmeklǛtǕjiem, bet arǭ tiks garantǛtas nepiecieġamǕs dzǭves 

kvalitǕtes prasǭbas iedzǭvotǕjiem. Ġǭ pasǕkuma ietvaros tiek ǭstenotas seġas aktivitǕtes, t.sk. 

divas apakġaktivitǕtes. ǹemot vǛrǕ to, ka pirmo projektu ievieġana uzsǕkta nesen, lǭdz 

30.09.2009. nav sasniegts rezultǕtu rǕdǭtǕju progress, taļu tas sagaidǕms pǛc projektu 

pabeigġanas 2010. un 2011.gadǕ. ZemǕk aplȊkotas aktivitǕtes, kurǕ ir apstiprinǕti pirmie 

projekti, kǕ arǭ uzskaitǭti galvenie iemesli, kas kavǛ pasǕkuma ievieġanu.  

169. 3.4.1.1. aktivitǕtes Ăȉdenssaimniecǭbas attǭstǭba apdzǭvotǕs vietǕs ar iedzǭvotǕju skaitu lǭdz 

2000ò pirmǕs kǕrtas ietvaros 2009.gadǕ apstiprinǕti projekti par kopǛjo attiecinǕmo izmaksu 

summu 21,4 miljoni latu jeb 18% no aktivitǕtes kopǛjo attiecinǕmo izmaksu summas, kǕ arǭ 

2009.gada 4.ceturksnǭ notiek otrǕ projektu atlases kǕrta (uzaicinǕjums iesniegt projektus lǭdz 

18.12.2009.). AktivitǕtes ǭstenoġanu aizkavǛja jautǕjumu risinǕġana par valsts budģeta 

lǭdzfinansǛjumu jau apstiprinǕtajos projektos, kǕ arǭ par pieejamo finansǛjumu maksǕjumu 

veikġanai 2009.gadǕ. 2009.gada oktobrǭ jautǕjums atrisinǕts un uzsǕkta lǭgumu slǛgġana.  

170. 3.4.1.4. aktivitǕtes ĂVǛsturiski piesǕrǺoto vietu sanǕcijaò ietvaros apstiprinǕti projekti par 
kopǛjo attiecinǕmo izmaksu summu 25,9 miljoni latu jeb 52.7% no aktivitǕtǛs kopǛjo 

attiecinǕmo izmaksu summas. No aktivitǕtes ietvaros apstiprinǕtiem diviem projektiem viens 

ir lielais projekts, kas jǕsaskaǺo ar EK. StrukturǕlǕs  izmaiǺas publiskajǕ sektorǕ atstǕj ietekmi 

uz aktivitǕtes ievieġanu, kur sakarǕ ar Bǭstamo atkritumu pǕrvaldǭbas valsts aǥentȊras kǕ 
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projektu iesniedzǛja un plǕnotǕ finansǛjuma saǺǛmǛja likvidǕciju, tika veikti grozǭjumi 

projektos, nodroġinot, ka finansǛjuma saǺǛmǛjs ir Valsts vides dienests. Projektu ǭstenoġana 

tiks uzsǕkta 2010.gadǕ, savukǕrt darbs pie iepirkuma dokumentǕcijas notiek jau ġobrǭd. 

PirmǕs kǕrtas otrais uzsaukums plǕnots 2010.gada 2.ceturksnǭ. 

171. 3.4.1.6. aktivitǕtes ĂVides monitoringa un kontroles sistǛmas attǭstǭbaò ietvaros pirmǕs 
projektu atlases kǕrtas rezultǕtǕ ir noslǛgti lǭgumi par kopǛjo attiecinǕmo izmaksu summu 5,3 

miljoni latu jeb 63.1% no aktivitǕtǛs kopǛjo attiecinǕmo izmaksu summas. Arǭ ġǭs aktivitǕtes 

ievieġana aizkavǛjas sakarǕ ar strukturǕlǕm izmaiǺǕm publiskajǕ sektorǕ, kuru ietvaros 

mainǭjǕs vairǕku projektu finansǛjuma saǺǛmǛji. Ġobrǭd noris aktǭvs darbs pie projektu 

iepirkuma procedȊru organizǛġanas. FinansǛjuma apguvi plǕnots uzsǕkt 2009.gada nogalǛ. 

Otro projektu iesniegumu atlases kǕrtu plǕnots uzsǕkt 2010.gada martǕ. 

172. 3.4.1.pasǕkuma ĂVideò 3.4.1.2., 3.4.1.3. un 3.4.1.5. aktivitǕġu, kuru ǭstenoġana tika atlikta, 

ietvaros plǕnots uzsǕkt projektu ǭstenoġanu 2010.gadǕ, lǭdz ar to gan finansiǕlais progress, gan 

progress rǕdǭtǕju sasniegġanǕ bȊs vǛrojams turpmǕkajos gados. 

173. 3.5.1. pasǕkuma ĂVides aizsardzǭbas infrastruktȊraò mǛrǵis ir nodroġinǕt ES un Latvijas 

normatǭvo aktu prasǭbǕm atbilstoġus Ȋdenssaimniecǭbas un atkritumu apsaimniekoġanas 

pakalpojumus, samazinǕt vides piesǕrǺojumu, kǕ arǭ racionǕli izmantot dabas resursus un 

energoresursus. TǕ ietvaros tiek ǭstenotas divas aktivitǕtes. IevǛrojams progress vǛrojams 

jomǕ, kas vǛrsta uz Ȋdenssaimniecǭbas infrastruktȊras attǭstǭbu aglomerǕcijas ar cilvǛku 

ekvivalentu lielǕku par 2000ò. KopumǕ noslǛgti lǭgumi par kopǛjo attiecinǕmo izmaksu 

summu 170,7 miljoni latu jeb 49.5% no aktivitǕtes kopǛjo attiecinǕmo izmaksu summas. 

2008.gadǕ uzsǕkta 48 projektu ǭstenoġana. Uz 30.09.2009. struktȊrfondu finansǛjuma 

saǺǛmǛjiem izmaksǕts KF finansǛjums 32,1 miljonu latu jeb 22.1% no aktivitǕtei pieejamǕ 

ERAF finansǛjuma. RǕdǭtǕju sasniegġana ir plǕnota 2010.gadǕ pǛc projektu ǭstenoġanas 

pilnǭgas pabeigġanas. Par kopǛjo attiecinǕmo izmaksu summu 21 miljona latu apmǛrǕ (13.8% 

no pasǕkuma finansǛjuma) ir noslǛgti lǭgumi par projektu, kas vǛrsti uz normatǭvo aktu 

prasǭbǕm neatbilstoġo izgǕztuvju rekultivǕciju un reǥionǕlu atkritumu apsaimniekoġanas 

sistǛmu attǭstǭbu, ǭstenoġanu. Projektu ievieġana ir sǕkuma stadijǕ, tǕdǛǸ progress finansǛjuma 

apguvǛ un rǕdǭtǕju sasniegġanǕ sagaidǕms 2010.gadǕ. SavukǕrt apakġaktivitǕtes, kas vǛrsta uz 

dalǭtǕs atkritumu apsaimniekoġanas sistǛmas attǭstǭbu ǭstenoġana atkarǭga no EK lǛmuma par 

to, vai valsts atbalsta programma ir atbilstoġa Eiropas Kopienas DibinǕġanas lǭgumam. SakarǕ 

ar to, ka paġlaik EK vǛrtǛ papildu iesniegto informǕciju, prognozǛt aktivitǕtes ievieġanas 

tempus iespǛjams tikai pǛc jaunǕkas informǕcijas saǺemġanas no EK. 

 
IlustrǕcija 25: Apguves progress vides jomǕ 

174. Vides jomǕ lielǕkais progress bijis KF finansǛtajǕ aktivitǕtǛ, kas vǛrsta uz Ȋdenssaimniecǭbas 

infrastruktȊras attǭstǭbu aglomerǕcijas ar cilvǛku ekvivalentu lielǕku par 2000, galvenokǕrt 

tǕdǛǸ, ka projekti tika uzsǕkti un finansǛti savlaicǭgi jau kopġ 2008.gada, kǕ arǭ ERAF 

aktivitǕtǛs Ȋdenssaimniecǭbas attǭstǭbai apdzǭvotǕs vietǕs ar iedzǭvotǕju skaitu lǭdz 2000ò, 
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vǛsturiski piesǕrǺoto vietu sanǕcijai un vides monitoringa un kontroles sistǛmas attǭstǭbai. 

Galvenie faktori , kas ietekmǛ progresu, ir saistǭti ar valsts budģeta lǭdzfinansǛjuma 

pieejamǭbu, strukturǕlǕs izmaiǺas publiskajǕ sektorǕ, bȊvdarbu izmaksu samazinǕjumu, kǕ 

rezultǕtǕ projektos veiktie iepirkumu lǭgumi ir par mazǕkǕm summǕm, kǕ sǕkotnǛji tika 

plǕnots. TurklǕt tika konstatǛtas problǛmas ar iepirkumu procedȊru termiǺiem (vairǕku 

iepirkumu konkursu rezultǕtǕ ir iesniegtas sȊdzǭbas Iepirkumu uzraudzǭbas birojǕ par 

izvǛlǛtajiem pretendentiem, tas attiecǭgi ir aizkavǛjis lǭgumu noslǛgġanu). PǕrǛjǕs aktivitǕtǛs 

progress nav konstatǛts, jo to ǭstenoġana tika atlikta un uzsǕkt projektu ǭstenoġanu plǕnots 

2010.gadǕ.  

4.3.10. Transports un IKT  

175. 3.2.1.pasǕkuma ĂPieejamǭbas un transporta sistǛmas attǭstǭbaò mǛrǵis ir izveidot kvalitatǭvu, 

mȊsdienǭgu, droġu un ikvienam pieejamu nacionǕlǕ un reǥionǕlǕ transporta infrastruktȊru, kas 

veicinǕtu satiksmes droġǭbas uzlaboġanos un nodroġinǕtu daģǕdu sabiedrǭbas grupu sociǕlǕs 

un ekonomiskǕs vajadzǭbas ilgtermiǺǕ. Ġǭ pasǕkuma ietvaros tiek ǭstenotas 6 aktivitǕtes. 

RǕdǭtǕji lǭdz 30.09.2009. nav sasniegti, kaut gan projektu ǭstenoġanu vienǕ no aktivitǕtǛm 

uzsǕkta vǛl 2008.gadǕ. LielǕ mǛrǕ projektu ievieġanu kavǛ ar finansǛjuma saǺǛmǛju 

organizǛtajǕm iepirkumu procedȊrǕm saistǭtǕs problǛmas, jo bieģi vien par iepirkumu 

konkursiem tiek iesniegtas sȊdzǭbas. TǕpat iepirkumu rezultǕti liecina, ka faktiskǕs bȊvdarbu 

izmaksas ir krietni zemǕkǕs nekǕ sǕkotnǛji plǕnots. Lǭdz ar to tas ietekmǛ arǭ kopǛjo 

maksǕjumu apjomu. Projektu ievieġanu kavǛ arǭ jaunas projektu finansǛġanas kǕrtǭbas 

ievieġana ar atmaksas veikġanu finansǛjuma saǺǛmǛjam tikai pǛc lǭdzekǸu saǺemġanas no 

Eiropas Komisijas tajǕ skaitǕ jau apstiprinǕtiem projektiem. 

176. LielǕkais progress ir novǛrojams 3.2.1.1.aktivitǕtǛ ĂValsts 1.ġǵiras autoceǸu marġrutu 

sakǕrtoġanaò, kurǕ apstiprinǕti projekti un noslǛgti lǭgumi par kopǛjo attiecinǕmo izmaksu 

summu 173,4 miljoni latu (99,9% no aktivitǕtes kopǛjo attiecinǕmo izmaksu summas). TomǛr 

ġǭs aktivitǕtes finansǛjuma apguves tempu nevar uzskatǭt par apmierinoġu, jo projekti uzsǕkti 

vǛl 2008.gadǕ. GalvenokǕrt kavǛġanǕs saistǭta ar iepirkumu problǛmǕm. VǛl viens kavǛġanǕs 

faktors ir finansǛġanas shǛmas izmaiǺas. Ġǭ gada 19.maijǕ Ministru kabinets uzdeva VAS 

ĂLatvijas valsts ceǸiò aktivitǕtǛs, kur Satiksmes ministrija ir finansǛjuma saǺǛmǛjs, iepriekġ 

noteiktǕ finansǛġanas mehǕnisma vietǕ uzdodot Ǻemt aizǺǛmumu Valsts kasǛ. Lǭdz 

aizǺǛmuma lǭguma parakstǭġanai (2009.gada 12.augusts) tika kavǛta iepirkumu lǭgumu 

slǛgġana aktivitǕtǛ 3.2.1.1. ĂValsts 1.ġǵiras autoceǸu marġrutu sakǕrtoġanaò. 

177. Vienlaikus jǕatzǭmǛ, ka uzsǕkta projektu ǭstenoġanǕ tǕdǕs jomǕs, kǕ tranzǭtielu sakǕrtoġana 
pilsǛtu teritorijǕs (apstiprinǕti projekti par kopǛjo attiecinǕmo izmaksu summu 25,5 miljoni 

latu jeb 51,4%, lǭgumi noslǛgti par 1 miljonu latu jeb 1,9% no aktivitǕtes kopǛjo attiecinǕmo 

izmaksu summas) un satiksmes droġǭbas uzlabojumu apdzǭvotǕs vietǕs Ǖrpus Rǭgas ietvaros 

(apstiprinǕti projekti un noslǛgti lǭgumi par kopǛjo attiecinǕmo izmaksu summu 6,1 miljons 

latu jeb 48,1% no aktivitǕtes kopǛjo attiecinǕmo izmaksu summas). TǕpat uzsǕkta mazo ostu 

infrastruktȊras uzlaboġana, kur apstiprinǕti projekti par kopǛjo attiecinǕmo izmaksu summu 

4,1 miljons latu jeb 98,9% no aktivitǕtes kopǛjo attiecinǕmo izmaksu summas, savukǕrt 

lǭgumi noslǛgti par 2 miljoniem latu. 

178. PǕrǛjo aktivitǕġu ietvaros projektu ǭstenoġanu plǕnots uzsǕkt 2010.gadǕ, lǭdz ar to gan 
finansiǕlais progress, gan progress rǕdǭtǕju sasniegġanǕ bȊs vǛrojams turpmǕkajos gados. 

179. 3.2.2.pasǕkuma ĂIKT infrastruktȊra un pakalpojumiò mǛrǵis ir veicinǕt informǕcijas 

sabiedrǭbas attǭstǭbu un uz zinǕġanǕm balstǭtas ekonomikas attǭstǭbu, t.sk., uzlabojot publiskǕs 

pǕrvaldes efektivitǕti, veicinot e-pakalpojumu attǭstǭbu, informǕcijas sistǛmu attǭstǭbu un 

integrǕciju, informǕcijas un pakalpojumu pieejamǭbu, veicinot pieejamǭbu internetam un 

platjoslu tǭklu infrastruktȊrai un tǕdǛjǕdi palielinot iespǛjas iedzǭvotǕjiem piedalǭties daģǕdos 

sabiedrǭbas dzǭves procesos. TǕ ietvaros tiek ǭstenotas 4 aktivitǕtes. Faktiski projektu 
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ǭstenoġana 2009.gadǕ uzsǕkta tikai vienas aktivitǕtes ietvaros, tǕdǛǸ lǭdz 30.09.2009. nav 

sasniegto rǕdǭtǕju, kǕ arǭ maksǕjumu finansǛjuma saǺǛmǛjiem apmǛrs ir tikai 41 tȊkstotis latu, 

kas nesasniedz pat 1% no pasǕkuma finansǛjuma.  

180. 3.2.2.1.aktivitǕtes ĂPubliskǕs pǕrvaldes elektronisko pakalpojumu un informǕcijas sistǛmu 

attǭstǭbaò ietvaros tiek ǭstenotas divas apakġaktivitǕtes. LielǕkais progress ir 

3.2.2.1.1.apakġaktivitǕtǛ ĂInformǕcijas sistǛmu un elektronisko pakalpojumu attǭstǭbaò, kurǕ 

apstiprinǕti projekti par kopǛjo attiecinǕmo izmaksu summu 55,8 miljons latu (48% no 

aktivitǕtes kopǛjo attiecinǕmo izmaksu summas), no kuras par 28,8 miljoniem latu (24,8% no 

aktivitǕtes kopǛjo attiecinǕmo izmaksu summas) noslǛgti lǭgumi. SavukǕrt 

3.2.2.1.2.apakġaktivitǕtǛ ĂIzglǭtǭbas iestǕģu informatizǕcijaò ir apstiprinǕti projekti par kopǛjo 

attiecinǕmo izmaksu summu 10,6 miljoni latu jeb 88% no aktivitǕtes kopǛjo attiecinǕmo 

izmaksu summas. JǕatzǭmǛ, ka 3.2.2.1. aktivitǕtes ievieġanu 2009.gadǕ kavǛja atbildǭgo un 

sadarbǭbas iestǕģu maiǺa strukturǕlo izmaiǺu publiskajǕ sektora rezultǕtǕ. Vienlaikus 

3.2.2.1.1.apakġaktivitǕtes ievieġanu ietekmǛja vǛl arǭ tǕds objektǭvs iemesls, ka jau minǛto 

strukturǕlo izmaiǺu dǛǸ vajadzǛja izvǛrtǛt katra projekta lietderǭbu, izmaksu mǛrǵtiecǭbu 

atbilstoġi ekonomiskajai situǕcijai valstǭ.  

181. VairǕku ġǭ pasǕkuma aktivitǕġu ǭstenoġana ir atlikta vispǕr vai uz vǛlǕko laiku, mainoties 
sociǕli-ekonomiskajai situǕcijai valstǭ, piemǛram, informǕcijas datu pǕrraides droġǭbas 

nodroġinǕġana un publisko interneta pieejas punktu attǭstǭba . 

182. 3.3.1.pasǕkuma ĂLiela mǛroga transporta infrastruktȊras uzlabojumi un attǭstǭbaò mǛrǵis ir 
veicinǕt kvalitatǭvas, droġas, kopǛjǕ EirǕzijas transporta sistǛmǕ integrǛtas, konkurǛtspǛjǭgas 

transporta sistǛmas attǭstǭbu, kas veicinǕtu lǭdzsvarotu un ilgtspǛjǭgu valsts teritoriju attǭstǭbu, 

ilgtermiǺǕ nodroġinot daģǕdu sabiedrǭbas grupu sociǕlǕs un ekonomiskǕs vajadzǭbas. TǕ 

ietvaros tiek ǭstenotas 5 aktivitǕtes. Neskatoties uz to, ka faktiski daģu projektu darbi tika 

uzsǕkti vǛl pirms projektu apstiprinǕġanas un tajǕ tika ieguldǭti ievǛrojami resursi, lǭdz 

30.09.2009. nav informǕcijas par kǕdu rǕdǭtǕju sasniegġanu, kǕ arǭ maksǕjumu finansǛjuma 

saǺǛmǛjiem progresu. GalvenokǕrt tas saistǭts ar to, ka pasǕkuma ietvaros tiek ǭstenoti trǭs 

lielie projekti, kuriem nepiecieġams EK apstiprinǕjums. TurklǕt atmaksu finansǛjuma 

saǺǛmǛjiem progresu ietekmǛja izmaiǺas finansǛġanas nosacǭjumos. PlǕnots, ka par pasǕkuma 

ietvaros veiktajiem izdevumiem pirmǕs deklarǕcijas EK tiks iesniegtas lǭdz 2009.gada 

beigǕm.   

183. LielǕkais progress ir vǛrojams 3.3.1.1.aktivitǕtes ĂTEN-T autoceǸu tǭkla uzlabojumiò ietvaros, 

kurǕ noslǛgti lǭgumi par kopǛjo attiecinǕmo izmaksu summu 246,7 miljoni latu (100% no 

aktivitǕtes kopǛjo attiecinǕmo izmaksu summas), 3.3.1.2.aktivitǕtes ĂTEN-T dzelzceǸa posmu 

rekonstrukcija un attǭstǭba (Austrumu-Rietumu dzelzceǸa koridora infrastruktȊras attǭstǭba un 

Rail Baltica)ò ietvaros, kurǕ apstiprinǕti projekti par kopǛjo attiecinǕmo izmaksu summu 65,6 

miljoni latu (69,1% no aktivitǕtes kopǛjo attiecinǕmo izmaksu summas), 3.3.1.3. aktivitǕtǛ 

ĂLielo ostu infrastruktȊras attǭstǭba ĂJȊras maǥistrǕǸuò ietvarosò pirmǕs projektu iesniegumu 

atlases kǕrtas ietvaros noslǛgts 1 lǭgums par kopǛjo attiecinǕmo izmaksu summu 23,6 miljoni 

latu (16% no aktivitǕtes kopǛjo attiecinǕmo izmaksu summas) un par vǛl vienu apstiprinǕto 

projektu par 10,5 miljoniem latu (7,2% no aktivitǕtes kopǛjo attiecinǕmo izmaksu summas) 

lǭgums vǛl nav noslǛgts.. 3.3.1.5.aktivitǕtǛ ĂPilsǛtu infrastruktȊras uzlabojumi sasaistei ar 

TEN-Tò, kur pirmǕs projektu iesniegumu atlases kǕrtas ietvaros ir apstiprinǕti projekti un 

noslǛgti lǭgumi par kopǛjo attiecinǕmo izmaksu summu 24 miljoniem latu (74,4% no 

aktivitǕtes kopǛjo attiecinǕmo izmaksu summas). 

184. 3.3.2.pasǕkuma ĂIlgtspǛjǭgas transporta sistǛmas attǭstǭbaò mǛrǵis ir mȊsdienu prasǭbǕm 
atbilstoġas un videi draudzǭgas Rǭgas un piepilsǛtas sabiedriskǕ transporta sistǛmas attǭstǭba, 

pasaģieru pǕrvadǕjumu kvalitǕtes uzlaboġana un energoefektivitǕtes paaugstinǕġana, 

samazinot transporta radǭto vides piesǕrǺojumu. TǕ ietvaros tiek ǭstenota viena aktivitǕte: 

3.3.2.1. ĂIlgtspǛjǭga sabiedriskǕ transporta sistǛmas attǭstǭbaò, kuras ietvaros projektu 
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iesniegumu iesniegġanas termiǺġ ir 2009.gada novembris, lǭdz ar to projektu ǭstenoġanu 

plǕnots uzsǕkt 2010.gadǕ. 

 
IlustrǕcija 26: Apguves progress transporta un IKT jomǕ 

185. KopumǕ skatoties, transporta nozares aktivitǕġu ǭstenoġanas progress ir vǛrtǛjams pozitǭvi ï ir 

uzsǕktas vairǕkas autoceǸu un ostu infrastruktȊras aktivitǕtes, kǕ arǭ ir veikti visi nepiecieġami 

sagatavoġanas darbi pǕrǛjo aktivitǕġu uzsǕkġanai, lǭdz ar to gan finansiǕlais progress, gan 

progress rǕdǭtǕju sasniegġanǕ bȊs vǛrojams turpmǕkajos gados. AktivitǕġu ievieġanu kavǛja ar 

iepirkumu procedȊrǕm saistǭtǕs problǛmas, kǕ arǭ jaunas projektu finansǛġanas kǕrtǭbas 

ievieġana. Vienlaikus ir jǕatzǭmǛ, ka projektu ievieġanas progresu IKT jomǕ ietekmǛja tǕdi 

objektǭvie iemesli kǕ atbildǭgo un sadarbǭbas iestǕģu maiǺa, kǕ arǭ  un nepiecieġamǭba 

publiskǕ sektora strukturǕlo izmaiǺu dǛǸ izvǛrtǛt katra projekta lietderǭbu, izmaksu 

mǛrǵtiecǭbu atbilstoġi ekonomiskajai situǕcijai valstǭ. 

186. LaikǕ, kad valstǭ tiek veiktas pǕrvaldes strukturǕlǕs reformas un valsts pǕrvaldes pakalpojumu 
sniedzǛju filiǕǸu skaits reǥionos tiek samazinǕts, svarǭgi ir nodroġinǕt, lai iedzǭvotǕjiem un 

komersantiem nepasliktinǕtos pakalpojumu saǺemġanas Ǜrtums un nepieaugtu pakalpojuma 

saǺemġanai veltǕmais laiks. Ar pasǕkumu ĂPieejamǭbas un transporta sistǛmas attǭstǭbaò un 

ĂIKT infrastruktȊra un pakalpojumiò ietvaros pieejamajiem struktȊrfondu lǭdzekǸiem ir tiek 

izveidota tǕda transporta un IKT infrastruktȊras tehniskǕ bǕze un satura nodroġinǕjums, kas 

nodroġina kvalitatǭvu pakalpojumu pieejamǭbu neatkarǭgi no iedzǭvotǕja/komersanta atraġanas 

vietas. 

4.3.11. 0ÏÌÉÃÅÎÔÒÉÓËÁ ÁÔÔĂÓÔĂÂÁ  

187. TreġǕs darbǭbas programmas 3.6.prioritǕtes ĂPolicentriska attǭstǭbaò mǛrǵis ir veicinǕt valsts 

policentrisku attǭstǭbu, sniedzot atbalstu pilsǛtvides un pilsǛtreǥionu konkurǛtspǛjas, 

sasniedzamǭbas/ pieejamǭbas un pievilcǭbas faktoru attǭstǭbai saskaǺǕ ar integrǛtǕm paġvaldǭbu 

attǭstǭbas programmǕm. PrioritǕtes mǛrǵis tiek sasniegts ar divu pasǕkumu palǭdzǭbu. 

188. 3.6.1. pasǕkuma ĂAtbalsts ilgtspǛjǭgai pilsǛtvides un pilsǛtreǥionu attǭstǭbaiò mǛrǵis ir sekmǛt 
galvaspilsǛtas Rǭgas ilgtspǛjǭgu attǭstǭbu un vides pievilcǭbu, sekmǛjot degradǛto teritoriju 

revitalizǕciju, kǕ arǭ nacionǕlas un reǥionǕlas nozǭmes attǭstǭbas centru (pilsǛtu) izaugsmes 

resursu efektǭvu izmantoġanu pilsǛtvides un pilsǛtreǥionu konkurǛtspǛjas, sasniedzamǭbas/ 

pieejamǭbas un pievilcǭbas faktoru attǭstǭbai saskaǺǕ ar integrǛtǕm paġvaldǭbu attǭstǭbas 

programmǕm, t.sk., sekmǛjot pilsǛtvides revitalizǕciju, veicinot saimnieciskǕs darbǭbas un 

tehnoloǥiju attǭstǭbu, kopienas attǭstǭbu, kǕ arǭ pilsǛtu un lauku partnerǭbu. Ġǭ pasǕkuma 

ietvaros 2009.gadǕ projektu ǭstenoġana uzsǕkta tikai vienǕ aktivitǕtǛ (ĂNacionǕlas un 

reǥionǕlas nozǭmes attǭstǭbas centru izaugsmes veicinǕġana lǭdzsvarotai valsts attǭstǭbaiò), 

kuras ietvaros ir apstiprinǕti projekti par attiecinǕmo summu 121,4 miljoni latu jeb 58% no 
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kopǛjǕ ġai aktivitǕtei pieejamǕ attiecinǕmǕ finansǛjuma, savukǕrt lǭgumi noslǛgti par 

95 miljoniem latu, kas ir 45,4% no kopǛjǕ attiecinǕmǕ finansǛjuma, un veiktas atmaksas 

finansǛjuma saǺǛmǛjiem par 2,8 miljoniem latu. Sasniegtie iznǕkuma rǕdǭtǕji ir ġǕdi ï ieviests 

viens projekts, kas sekmǛ pilsǛtvides atjaunoġanu un/vai revitalizǕciju, nodroġinot pilsǛtu 

ilgtspǛjǭgu attǭstǭbu un uzlabojot to pievilcǭbu, kas sastǕda 1,37% no kopǛjǕ sasniedzamǕ 

mǛrǵa. JǕatzǭmǛ, ka projektu uzsǕkġanai tika izmaksǕts liels avansu apjoms, lǭdz ar to 

tuvǕkajǕ laikǕ sagaidǕms arǭ starpposma atmaksu finansǛjuma saǺǛmǛjiem progress. 

189. Administratǭvi teritoriǕlǕs reformas rezultǕtǕ izveidoto vietǛjo paġvaldǭbu nostiprinǕġanai un 
vǛlamǕs valsts telpiskǕs struktȊras pilnvǛrtǭgai funkcionǛġanai, kǕ arǭ Ǻemot vǛrǕ paġreizǛjǕs 

sociǕli ekonomiskǕs attǭstǭbas tendences, kas bȊtiski ietekmǛ paġvaldǭbu finansiǕlo kapacitǕti 

un funkciju izpildes spǛju, ir sagatavots priekġlikums paplaġinǕt darbǭbas programmas 

ĂInfrastruktȊra un pakalpojumiò pilsǛtvides prioritǕtes ĂPolicentriska attǭstǭbaò ietvaru, 

izveidojot jaunu pasǕkumu kompleksam novadu paġvaldǭbu atbalstam. JaunǕ 3.6.2.pasǕkuma 

ĂKomplekss atbalsts novadu paġvaldǭbu izaugsmes sekmǛġanaiò mǛrǵis ir veicinǕt lielǕko 

(pǛc iedzǭvotǕju skaita) novadu nostiprinǕġanos, sniedzot atbalstu to attǭstǭbas centru, kuriem 

jǕiekǸaujas un jǕpapildina kopǛjais nacionǕlas un reǥionǕlas nozǭmes attǭstǭbas centru tǭkls, 

konkurǛtspǛjas nostiprinǕġanai un funkcionǕlo saiġu veidoġanai starp attǭstǭbas centriem un to 

pieguǸoġajǕm teritorijǕm, saskaǺǕ ar integrǛtǕm paġvaldǭbu attǭstǭbas programmǕm. TǕ 

ietvaros plǕnots ǭstenot vienu aktivitǕti. 

 
IlustrǕcija 27: Apguves progress policentriskas attǭstǭbas jomǕ 

190. Policentriskas attǭstǭbas ǭstenoġana veiksmǭgi norisinǕs, papildinot visu trǭs darbǭbas 

programmu ietvaros plǕnotos pasǕkumus un aktivitǕtes. Paġvaldǭbas, kuru attǭstǭba ir bȊtisks 

priekġnosacǭjums reǥionu un visas valsts attǭstǭbai, ievǛrojot 3.6.1.pasǕkuma ĂAtbalsts 

ilgtspǛjǭgai pilsǛtvides un pilsǛtreǥionu attǭstǭbaiò aktivitǕġu ietvaros noteiktos nosacǭjumus, 

paġas izvirza prioritǕros virzienus un inovatǭvus risinǕjumus, lai panǕktu to konkurǛtspǛju, 

sasniedzamǭbu, pievilcǭgu dzǭves, saimnieciskǕs darbǭbas un darba vidi, tajǕ skaitǕ attǭstot 

daudzveidǭgus publiskos pakalpojumus. Paġvaldǭbu izvirzǭtǕs prioritǕtes, kas noformǛtas kǕ 

projektu idejas, tiek saskaǺotas ReǥionǕlǕs attǭstǭbas un paġvaldǭbu lietu ministrijas 

izveidotajǕ KoordinǕcijas padomǛ, nodroġinot nepǕrklǕġanos ar citǕm Eiropas Savienǭbas 

struktȊrfondu un KohǛzijas fonda aktivitǕtǛm. Uz 2009.gada 30.septembri 3.6.1.1.aktivitǕtes 

ĂNacionǕlas un reǥionǕlas nozǭmes attǭstǭbas centru izaugsmes veicinǕġana lǭdzsvarotai valsts 

attǭstǭbaiò ietvaros ir noslǛgtas divas uzaicinǕjumu kǕrtas. 3.6.1.2.aktivitǕtes ĂRǭgas pilsǛtas 

ilgtspǛjǭga attǭstǭbaò ietvaros Rǭgas pilsǛtas paġvaldǭbai ir nosȊtǭts uzaicinǕjums iesniegt 

projektu iesniegumus vienǕ uzaicinǕjuma kǕrtǕ, un norisinǕs projektu ideju sagatavoġanas 

process. 
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4.3.12. +ÕÌÔıÒÁ 

191. TreġǕs darbǭbas programmas 3.4.3.pasǕkuma ĂKultȊrvides sociǕlekonomiskǕ ietekmeò mǛrǵis 

ir stimulǛt valsts sociǕli ekonomisko kohǛziju, veicinot ekonomisko aktivitǕti, efektǭvi 

izmantojot kultȊrvides potenciǕlu, atbalstot sociǕlekonomiski nozǭmǭgas kultȊras 

infrastruktȊras atjaunoġanu un jaunas laikmetǭgas kultȊras infrastruktȊras bȊvniecǭbu 

attǭstǭbas centros, kǕ arǭ izmantot kultȊras tieġo un netieġo ekonomisko ietekmi teritoriju 

attǭstǭbas sekmǛġanǕ. Ar sociǕlekonomiski nozǭmǭgu kultȊras infrastruktȊru tiek saprasta tǕda 

infrastruktȊra, kas lǭdztekus specifiskǕm kultȊrǕ balstǭtǕm iezǭmǛm vienlaikus efektǭvi 

palielina arǭ dzǭves un investǭciju vides pievilcǭbu, sekmǛ ekonomiskǕs aktivitǕtes 

daģǕdoġanu un jaunu darba vietu raġanos attǭstǭbas centros. PasǕkuma ietvaros tiek ǭstenotas 

trǭs aktivitǕtes: 3.4.3.1.aktivitǕte ĂNacionǕlǕs un reǥionǕlǕs nozǭmes daudzfunkcionǕlu centru 

izveideò, 3.4.3.2.aktivitǕte ĂSociǕlekonomiski nozǭmǭgu kultȊras mantojuma objektu 

atjaunoġanaò un 3.4.3.3.aktivitǕte ĂAtbalsts kultȊras pieminekǸu privǕtǭpaġniekiem kultȊras 

pieminekǸu saglabǕġanǕ un to sociǕlekonomiskǕ potenciǕla efektǭvǕ izmantoġanǕò. 

192. Lǭdz 2009.gada 30.septembrim notika projektu iesniegumu atlase 3.4.3.1.aktivitǕtǛ 

ĂNacionǕlǕs un reǥionǕlǕs nozǭmes daudzfunkcionǕlu centru izveideò. TǕs ietvaros ir 

apstiprinǕti trǭs projekti par kopǛjo izmaksu kopsummu 35 026 880.83 LVL, no kurǕm 

attiecinǕmo izmaksu kopsumma ir 30 315 277.12 LVL apmǛrǕ. 2009.gada novembrǭ CFLA 

kǕ sadarbǭbas iestǕde ir noslǛgusi divas vienoġanǕs par ES fondu projektu ǭstenoġanu un 

decembrǭ plǕnots noslǛgt treġo vienoġanos par projekta ǭstenoġanu. 

193. SaskaǺǕ ar 2009.gada 7.aprǭǸa MK protokollǛmumu (Nr.23 Ä 47) ĂPar Eiropas Savienǭbas 
struktȊrfondu un KohǛzijas fonda aktivitǕtǛm, kuru ǭstenoġana papildus izvǛrtǛjama saistǭbǕ ar 

ekonomisko situǕciju valstǭò (turpmǕk ï 2009.gada 7.aprǭǸa MK protokollǛmums) 

3.4.3.2.aktivitǕtes ĂSociǕlekonomiski nozǭmǭgu kultȊras mantojuma objektu atjaunoġanaò 

ǭstenoġana tika atbalstǭta, samazinot tǕs publisko finansǛjumu par 50% un paredzot 

3.4.3.2.aktivitǕtes ǭstenoġanu atklǕtas projektu iesniegumu atlases veidǕ. 3.4.3.2.aktivitǕtes 

kritǛriji ir precizǛti un tiek plǕnots, ka tos ES fondu uzraudzǭbas komitejǕ apstiprinǕs 

2009.gada IV ceturksnǭ vai 2010.gada I ceturksnǭ. 

194. MK noteikumus Nr. 675 ĂNoteikumi par darbǭbas programmas ĂInfrastruktȊra un 

pakalpojumiò papildinǕjuma 3.4.3.3.aktivitǕti ĂAtbalsts kultȊras pieminekǸu 

privǕtǭpaġniekiem kultȊras pieminekǸu saglabǕġanǕ un to sociǕlekonomiskǕ potenciǕla 

efektǭvǕ izmantoġanǕòò apstiprinǕja MK sǛdǛ 2009.gada 30.jȊnijǕ (Protokola Nr.45, 52. Ä). 

AktivitǕte ir pieteikta Eiropas Komisijai kǕ valsts atbalsta paziǺojums (14.10.2009. 

N564/2009). ǹemot vǛrǕ lielo kultȊras pieminekǸu ǭpaġnieku interesi par ġo aktivitǕti, 

paziǺojums par projektu iesniegumu iesniegġanu tiks izsludinǕts nekavǛjoties pǛc Eiropas 

Komisijas saskaǺojuma saǺemġanas. 

 

 
IlustrǕcija 28: Apguves progress kultȊras jomǕ 

195. ǹemot vǛrǕ, ka saskaǺǕ ar 2009.gada 7.aprǭǸa MK protokollǛmumu 3.4.3.pasǕkumam 
ĂKultȊrvides sociǕlekonomiskǕ ietekmeò pieejamais ERAF apjoms tika samazinǕts par 
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6 445 072 LVL, kǕ arǭ lielo kultȊras pieminekǸu ǭpaġnieku interesi par iespǛjamo ERAF 

atbalstu kultȊras pieminekǸu atjaunoġanǕ, nǕkotnǛ varǛtu bȊt nepiecieġamǭba pǕrskatǭt 

pasǕkuma ietvaros pieejamǕ ERAF finansǛjumu apjomu, lai nodroġinǕtu 3.4.3.pasǕkuma 

mǛrǵu sasniegġanu. 

4.3.13. !ÔÂÁÌÓÔÓ %3 ÆÏÎÄÕ ÖÁÄĂÂÁÉ 

196. ES fondu tehniskǕs palǭdzǭbas finansǛjuma saǺǛmǛji ir vadoġǕ iestǕde, atbildǭgǕs un 

sadarbǭbas iestǕdes, revǭzijas iestǕde, maksǕjumu iestǕde, plǕnoġanas reǥioni. TǕ kǕ ES fondu 

tehniskǕs palǭdzǭbas finansǛjuma saǺǛmǛji ir zinǕmi, tad aktivitǕtes tiek ǭstenotas ierobeģotas 

projektu iesniegumu atlases veidǕ.  

197. 1.6.prioritǕtes ĂTehniskǕ palǭdzǭbaò 1.6.1.pasǕkuma ĂAtbalsts darbǭbas programmas 

ĂCilvǛkresursi un nodarbinǕtǭbaò vadǭbaiò mǛrǵis ir atbalstǭt programmas vadǭbǕ iesaistǭtǕs 

institȊcijas programmas vadǭbas funkciju nodroġinǕġanǕ. PrioritǕtes ietvaros apstiprinǕts 21 

projekts par kopǛjo attiecinǕmo izmaksu summu 11,7 miljoni eiro jeb 64,1% no prioritǕtes 

kopǛjǕ finansǛjuma un noslǛgta 21 vienoġanǕs par kopǛjǕ attiecinǕmǕ finansǛjuma summu -

11,7 miljoniem eiro jeb 64,1% no prioritǕtes kopǛjǕ finansǛjuma. 

198. 2.4.prioritǕtes ĂTehniskǕ palǭdzǭbaò 2.4.1.pasǕkuma ĂAtbalsts darbǭbas programmas 

ĂUzǺǛmǛjdarbǭba un inovǕcijasò vadǭbaiò mǛrǵis ir atbalstǭt programmas vadǭbǕ iesaistǭtǕs 

institȊcijas programmas vadǭbas funkciju nodroġinǕġanǕ. PrioritǕtes ietvaros apstiprinǕti 16 

projekti par kopǛjo attiecinǕmo izmaksu summu 13,9 miljoni eiro jeb 60,4% no prioritǕtes 

kopǛjǕ finansǛjuma un noslǛgtas 16 vienoġanǕs par kopǛjo attiecinǕmo finansǛjuma summu 

13,9 miljoniem eiro jeb 60,4% no prioritǕtes kopǛjǕ finansǛjuma.  

199. 3.7.prioritǕtes ĂTehniskǕ palǭdzǭbaò 3.7.1.pasǕkuma ĂAtbalsts darbǭbas programmas 

ĂInfrastruktȊra un pakalpojumiò vadǭbaiò mǛrǵis ir atbalstǭt programmas vadǭbǕ iesaistǭtǕs 

institȊcijas programmas vadǭbas funkciju nodroġinǕġanǕ. PrioritǕtes ietvaros apstiprinǕti 22 

projekti par kopǛjo attiecinǕmo izmaksu summu 31,5 miljoni eiro jeb 46,5% no prioritǕtes 

kopǛjǕ finansǛjuma un noslǛgtas 22 vienoġanǕs par kopǛjo attiecinǕmo finansǛjuma summu 

31,5 miljoniem eiro jeb 46,5% no prioritǕtes kopǛjǕ finansǛjuma.  

200. 3.8.prioritǕtes ĂTehniskǕ palǭdzǭbaò 3.8.1.pasǕkuma ĂAtbalsts darbǭbas programmas 

ĂInfrastruktȊra un pakalpojumiò vadǭbaiò mǛrǵis ir atbalstǭt programmas vadǭbǕ iesaistǭtǕs 

institȊcijas programmas vadǭbas funkciju nodroġinǕġanǕ. PrioritǕtes ietvaros apstiprinǕti 15 

projekti par kopǛjo attiecinǕmo izmaksu summu 4,4 miljoni eiro jeb 30,5% no prioritǕtes 

kopǛjǕ finansǛjuma un noslǛgtas 15 vienoġanǕs par kopǛjo attiecinǕmo finansǛjuma summu 

4,4 miljoniem eiro jeb 30,7% no prioritǕtes kopǛjǕ finansǛjuma. 

201. SǕkot ar 2008.gada 1.janvǕri sǕkǕs aktǭva ES fondu tehniskǕs palǭdzǭbas projektu ǭstenoġana 

atbilstoġi ar finansǛjuma saǺǛmǛjiem noslǛgtajiem lǭgumiem. 2008.gadǕ ES fondu tehniskǕs 

palǭdzǭbas projektu ietvaros izvǛrtǛti 1043 projektu iesniegumi, organizǛti 650 seminǕri un 

konferences, organizǛti 456 informatǭvie un publicitǕtes pasǕkumi, izstrǕdǕti 25 metodiskie un 

cita veida materiǕli, veiktas 250 pǕrbaudes projektu ǭstenoġanas vietǕs, atalgoti 375 

darbinieki.  

202. Lǭdz 2009.gada 30.septembrim tika apstiprinǕti maksǕjuma pieprasǭjumi par kopǛjo summu 

4,9 miljonu latu (7 miljonu eiro) apmǛrǕ. 
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IlustrǕcija 29: Atbalsts ES fondu vadǭbai ï apguves progress 

203. Apskatot jomas, kur tiek novirzǭts TP finansǛjums, uzskatǕmi (skat. ilustrǕciju) redzam, ka tǕ 

lielǕkǕ daǸa tiek izmaksǕta algǕs. 

 
 

IlustrǕcija 30: ES fondu tehniskǕs palǭdzǭbas finansǛjuma izpilde izdevumu pozǭciju griezumǕ 

204. Lǭdz 2009.gada 30.septembrim ES fondu tehniskǕs palǭdzǭbas aktivitǕġu ietvaros ir veiktas 

atmaksas finansǛjuma saǺǛmǛjam 7 miljoni eiro apmǛrǕ.  

4.4. $0 ÉÅÇÕÌÄĂÊÕÍÓ 6ÉÓÐàÒóÊàÓ ÒÅÇÕÌÁÓ σȢÐÁÎÔÁ ËÏÎÔÅËÓÔà ÕÎ 
ÓÁÌĂÄÚÉÎàÊÕÍà ÐÒÅÔ +ÏÐÉÅÎÁÓ 3ÔÒÁÔóúÉÓËÁÊàÍ ÖÁÄÌĂÎÉÊàÍ 

205. Padomes regulas (EK) Nr.1083/2006, ar ko paredz vispǕrǭgus noteikumus par Eiropas 
ReǥionǕlǕs attǭstǭbas fondu, Eiropas SociǕlo fondu un KohǛzijas fondu un atceǸ Regulu (EK) 

Nr. 1260/1999, 3.pants nosaka darbǭbas, ko Kopiena veic atbilstoġi Lǭguma 158.pantam. ES 

fondu (ERAF, ESF, KF), EIB un pǕrǛjo Kopienas finanġu instrumentu atbalsts LatvijǕ tiek 

ieviests atbilstoġi minǛtǕs regulas divǕm sadaǸǕm: 1) konverǥence un 2) Eiropas teritoriǕlǕ 

sadarbǭba. 

206. VSID stratǛǥija definǛ SF un KF apguves mǛrǵus un prioritǕtes 2007.-2013.gadu plǕnoġanas 

periodam atbilstoġi konverǥences mǛrǵa uzdevumiem. 

207. Neatkarǭgu  ekspertu ex-ante izvǛrtǛjums norǕda, ka plǕnoġanas dokumenti atbilst Kopienas 

stratǛǥiskajǕm pamatnostǕdnǛm (turpmǕk - KSV). ApstiprinǕm, ka VSID un DP kopumǕ 

atbilst KSV noteiktajiem ES lǭmeǺa mǛrǵiem un jomǕm, kurǕs iespǛjams ES atbalsts, tǕdǛjǕdi 

stiprinot ekonomisko un sociǕlo kohǛziju (vispǕrǛjǕs regulas 3.pants). TǕ kǕ VSID un DP 

mǛrǵi pamazǕm tiek sasniegti un tie ir izveidoti atbilstoġi KSV, var uzskatǭt, ka Latvija 

sasniedz ES noteiktos mǛrǵus. ĠajǕ sadaǸǕ apskatǭsim VSID un DP mǛrǵu sasniegġanas 

progresu. 

208. JǕǺem vǛrǕ, ka 2008.gada otrajǕ pusǛ Latvijas ekonomiskǕ situǕcija sǕka pasliktinǕties 
pasaules ekonomikas un finanġu krǭzes iespaidǕ, kas ir atstǕjis arǭ ietekmi uz VSID un DP 

mǛrǵu izpildi. JǕuzsver, ka situǕcijǕ, kad Latvija saskaras ar nopietnǕm ekonomiskǕm un 

{ŜǊƛŜǎмΤ LŜǊŢŘƸǳ ǳƴ 
ŘŀǊōƛƴƛŜƪǳ ŀǘƭơŘȊơōŀΤ 

2347541; 64% 

Series1; 
tŀƳŀǘƪŀǇƛǘņƭŀ 

ǾŜƛŘƻǑŀƴŀΤ офсфотΤ 
11% 

{ŜǊƛŜǎмΤ LƴŦƻǊƳņŎƛƧŀ 
ǳƴ ǇǳōƭƛŎƛǘņǘŜΤ 
375400; 10% 

Series1; 
Pakalpojumi; 
146546; 4% {ŜǊƛŜǎмΤ LȊǾŢǊǘŢƧǳƳƛ 

; 127755; 4% 
Series1; 

YƻƳŀƴŘŢƧǳƳƛ ǳƴ 
dienesta braucieni ; 

136309; 4% 

Series1; Citi 
izdevumi ; 114413; 

3% 
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sociǕlǕm problǛmǕm, ES struktȊrfondu un KohǛzijas fonda finansǛjums ir vienǭgǕs bȊtiskǕs 

valstǭ ienǕkoġǕs investǭcijas. 

209. VSID 174.punkts nosaka, ka ĂSF un KF atbalsta uzdevums ir veicinǕt ǕtrǕku valsts 
ekonomisko izaugsmi un tuvoġanos ES dalǭbvalstu vidǛjam labklǕjǭbas lǭmenimò. Tika minǛti 

arǭ ES fondu intervencei izvirzǭtie sasniedzamie rezultǕti ar atsauci uz ġǭ brǭģa vǛrtǭbu, kas 

atspoguǸoti tabulǕ. 

Tabula 2: VSID 174., 175.p. norǕdǭtie sasniedzamie rezultǕti 

Sasniedzamie rezultǕti BǕzes vǛrtǭba 
MǛrǵis (2007.-

2013.g.) 
Ġǭ brǭģa novǛrtǛjums 2009.g. 

IKP pieaugums gadǕ, % 
11,9 % 

(2006) 
6,0-8,0 % -18,0 % 

IKP no ES vidǛjǕ, % 
47,9 % 

(2005) 
53,0 % 52,0 % 

NodarbinǕtǭbas lǭmenis, % 
66,3 % 

(2006) 
70,0 % 

61,4 % 

(2.cet.) 

Bezdarba lǭmenis, % 
6,8 %  

(2006) 
6,0 % 16,9 % 

IlgstoġǕ bezdarba rǕdǭtǕjs, % 
2,5% 

(2006) 
2,0 % 

4,0 % 

(2.cet.) 

Izdevumi pǛtniecǭbai un attǭstǭbai, 

% no IKP 

0,57% 

(2005) 
1,5 % 61,0 % 

210. Sasniedzamo rezultǕtu ǭss salǭdzinǕjums ar paġreizǛjo rǕdǭtǕju vǛrtǭbu liecina, ka dotie 

atskaites punkti ekonomiskǕs krǭzes apstǕkǸos vairs nav sasniedzami. PiemǛram, no 2004.-

2008.gadam bija vǛrojams nodarbinǕtǭbas rǕdǭtǕju uzlabojums, taļu pǛc 2008.gada tie sǕka 

pasliktinǕties. ǹemot vǛrǕ ekonomiskǕs krǭzes radǭto ietekmi un lǭdz ar to strauji pieauguġo 

bezdarba lǭmeni LatvijǕ, VSID noteiktos nodarbinǕtǭbas mǛrǵus lǭdz 2013.gadam sasniegt 

nebȊs iespǛjams. ĠǕdos apstǕkǸos arǭ makroekonomiskǕ modelǛġana nevar sniegt seviġǵi 

precǭzu informǕciju par fondu ietekmi uz ekonomiku, tomǛr vispǕrǛji vǛrtǛjot, fondu veiktie 

ieguldǭjumi palielina ekonomisko aktivitǕti krǭzes laikǕ, kǕ arǭ ieguldǭjums raģoġanas faktoros 

(cilvǛkresursos un kapitǕlǕ) palielina ekonomikas potenciǕlu IKP pieaugumam nǕkotnǛ. 

211. VSID noteikto mǛrǵu sasniegġanai SF un KF investǭcijas LatvijǕ plǕnots vadǭt ar trǭs DP 

palǭdzǭbu. 

212. DP mǛrǵu izpildes progress tika novǛrtǛts, salǭdzinot daģǕdus ġim ziǺojumam speciǕli 
sagatavotus ietekmes rǕdǭtǕjus, kas atspoguǸoti ġǭ ziǺojuma 5.3. sadaǸǕ. 

213. DP ĂCilvǛkresursi un nodarbinǕtǭbaò stratǛǥiskie mǛrǵi noteikti DP 413.-420.punktǕ. DP 

ietvaros paredzǛts sasniegt nodarbinǕtǭbas mǛrǵus ï nodarbinǕtǭbas lǭmenis 70% apmǛrǕ, 

darba apstǕkǸu kvalitǕte, produktivitǕte un sociǕlǕs atstumtǭbas mazinǕġana ï, kǕ arǭ 

nodroġinǕt kvalitatǭvu pamatizglǭtǭbu, obligǕtu vidǛjo un pieejamo izglǭtǭbu, modernizǛt 

izglǭtǭbas infrastruktȊru, darbaspǛku sagatavot atbilstoġi darba tirgus pieprasǭjumam un 

nodroġinǕt cilvǛka radoġǕ potenciǕla pilnvǛrtǭgu izmantoġanu un attǭstǭġanu mȊģa garumǕ. 

Papildus NAP valsts attǭstǭbas stratǛǥija kǕ galveno stratǛǥisko mǛrǵi nosaka uz izglǭtǭbu, 

zinǕtni un konkurǛtspǛjǭgiem uzǺǛmumiem balstǭtu tautsaimniecǭbu. 

Tabula 3:PirmǕs DP prioritǕtes mǛrǵis un atbilstoġie ietekmes rǕdǭtǕji 

PrioritǕte PrioritǕtes mǛrǵis 
 AtbilstoġǕ ziǺojuma sadaǸa/ 

Ietekmes rǕdǭtǕji 

1.1. AugstǕkǕ izglǭtǭba un zinǕtne nodroġinǕt augsti kvalificǛtu 

speciǕlistu sagatavoġanu 

5.3.2. Izglǭtǭba un zinǕtne: 

Pieaudzis zinǕtnǛ un pǛtniecǭbǕ 
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tautsaimniecǭbas attǭstǭbai svarǭgǕs 

nozarǛs un nostiprinǕt cilvǛku 

potenciǕlu zinǕtnes un pǛtniecǭbas 

attǭstǭbai 

strǕdǕjoġo ǭpatsvars, 

Pieaudzis sagatavoto doktoru 

skaits, 

Pieaudzis studǛjoġo skaits 

inģenierzinǕtnǛs, tehnoloǥiju 

dabaszinǕtǺu tematiskajǕs grupǕs. 

1.2. Izglǭtǭba un prasmes nodroġinǕt zinoġa, prasmǭga un 

darba tirgus prasǭbǕm atbilstoġa 

darbaspǛka sagatavoġanu 

5.3.2. Izglǭtǭba un zinǕtne: 

NodarbinǕtǭba, 

SamazinǕjies vidǛjǕs izglǭtǭbas 

absolventu skaits ar zemǕm vai Ǹoti 

zemǕm prasmǛm dabaszinǕtnǛs, 

matemǕtikǕ un sveġvalodǕs, 

SamazinǕjies jaunieġu skaits, kas 

pǛc pamatskolas pamet izglǭtǭbu. 

1.3. NodarbinǕtǭbas veicinǕġana un 

veselǭba darbǕ 

veicinǕt iedzǭvotǕju sekmǭgu 

iekǸauġanos un noturǛġanos 

darbaspǛka tirgȊ, nodroġinot 

prasmes, paaugstinot droġǭbu, 

veicinot lǭdztiesǭbu un veselǭbu 

5.3.3. NodarbinǕtǭba un sociǕlǕ 

iekǸauġana: 

Bezdarba lǭmenis, 

NodarbinǕtǭba, 

Ilgstoġais bezdarbs, 

SamazinǕt nabadzǭbas riska 

indeksu pǛc sociǕlajiem 

transfertiem, 

SamazinǕt nelaimes gadǭjumos 

darbǕ bojǕ gǕjuġo skaitu. 

1.4. SociǕlǕs iekǸauġanas 

veicinǕġana 

mazinǕt nabadzǭbas un sociǕlǕs 

atstumtǭbas riskus 

5.3.3. NodarbinǕtǭba un sociǕlǕ 

iekǸauġana: 

NodarbinǕtǭba, 

Ilgstoġais bezdarbs, 

SamazinǕt nabadzǭbas riska 

indeksu pǛc sociǕlajiem 

transfertiem, 

InvaliditǕtes noteikġanas sistǛmas 

pilnveides un preventǭvi veikto 

pasǕkumu rezultǕtǕ samazinǕjies 

personu skaits, kurǕm noteikta 

invaliditǕte. 

214. Papildus DP iznǕkuma rǕdǭtǕji norǕda, ka ġajǕ plǕnoġanas periodǕ lǭdz ġim modulǕrǕs 
apmǕcǭbǕs, pǕrkvalifikǕcijas un tǕlǕkizglǭtǭbas pasǕkumos atbalstu saǺǛmuġi 19960 

bezdarbnieku un darba meklǛtǕju, apmǕcǭbǕs iesaistǭtas 1046 nodarbinǕtǕs personas, 

atbalstǭtas 20 bezdarba riskam pakǸautǕs personas, darba vides risku novǛrtǛjums veikts 13466 

darba vietǕs, sabiedrǭbas derǭgos darbos iesaistǭti 6 992 iedzǭvotǕji, . InformǕciju par visiem 

DP rezultǕta un iznǕkuma rǕdǭtǕjiem var atrast 7.3.pielikumǕ. 

215. DP ĂUzǺǛmǛjdarbǭba un inovǕcijasò stratǛǥiskie mǛrǵi definǛti DP 173.-181.punktǕ. DP ir 

vǛrsta uz uzǺǛmǛjdarbǭbas veicinǕġanu, inovǕciju un zinǕtnes potenciǕla attǭstǭbu. 

Tabula 4: OtrǕs DP prioritǕtes mǛrǵis un atbilstoġie ietekmes rǕdǭtǕji 

PrioritǕte MǛrǵis 
AtbilstoġǕ ziǺojuma sadaǸa/ Ietekmes 

rǕdǭtǕji 

2.1. ZinǕtne un inovǕcijas SekmǛt zinǕtnes attǭstǭbu un uz 

zinǕġanǕm balstǭtu 

uzǺǛmǛjdarbǭbu 

5.3.2. ZinǕtne un izglǭtǭba: 

Pieaudzis zinǕtnǛ un pǛtniecǭbǕ 

strǕdǕjoġo ǭpatsvars % no darbaspǛjǭgo 

iedzǭvotǕju skaita valstǭ. 

2.2. Finanġu pieejamǭba VeicinǕt pieeju finansǛjumam 5.3.5 UzǺǛmǛjdarbǭba: 
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komercdarbǭbas attǭstǭbai Ekonomiski aktǭvo saimnieciskǕs 

darbǭbas veicǛju skaits uz 1000 

iedzǭvotǕjiem (VSID), 

Sasniegt augsto un vidǛji augsto 

tehnoloǥiju ǭpatsvaru apstrǕdes 

rȊpniecǭbǕ 

Augsto tehnoloǥiju ǭpatsvars eksportǕ 

2.3.UzǺǛmǛjdarbǭbas veicinǕġana VeicinǕt jaunu komersantu 

raġanos un paaugstinǕt esoġo 

komersantu konkurǛtspǛju 

5.3.5. UzǺǛmǛjdarbǭba: 

Ekonomiski aktǭvo saimnieciskǕs 

darbǭbas veicǛju skaits uz 1000 

iedzǭvotǕjiem (VSID), 

Sasniegt augsto un vidǛji augsto 

tehnoloǥiju ǭpatsvaru apstrǕdes 

rȊpniecǭbǕ 

Augsto tehnoloǥiju ǭpatsvars eksportǕ 

216. DP ĂInfrastruktȊra un pakalpojumiò stratǛǥiskie mǛrǵi minǛti DP 541.-550.punktǕ. ERAF un 

KF DP "InfrastruktȊra un pakalpojumi" ir vǛrsta uz transporta, vides, IKT, sociǕlǕs un 

izglǭtǭbas infrastruktȊras attǭstǭbu, enerǥǛtikas attǭstǭbu un mǕjokǸu energoefektivitǕtes 

veicinǕġanu. 

Tabula 5: TreġǕs DP prioritǕtes mǛrǵis un atbilstoġie ietekmes rǕdǭtǕji 

PrioritǕte PrioritǕtes mǛrǵis 
AtbilstoġǕ ziǺojuma sadaǸa/ Ietekmes 

rǕdǭtǕji 

3.1. InfrastruktȊra cilvǛku 

kapitǕla nostiprinǕġanai 

cilvǛku kapitǕla efektǭva 

izmantoġana, konkurǛtspǛjas un 

nodarbinǕtǭbas rǕdǭtǕju pieaugums 

5.3.4. Veselǭba : 

VidǛjais ǕrstǛġanǕs ilgumu uz vienu 

pacientu. 

3.2. Teritoriju pieejamǭbas un 

sasniedzamǭbas veicinǕġana 

daģǕdu valsts teritorijas daǸu 

labǕka fiziska sasniedzamǭba, kǕ 

arǭ valsts teritorijǕ dzǭvojoġo 

iedzǭvotǕju piekǸuve pie 

informǕcijas pakalpojumiem 

5.3.8. Transports un IKT : 

InformǕcijas sistǛmu un elektronisko 

pakalpojumu attǭstǭba, 

IedzǭvotǕji, kas regulǕri (ne retǕk kǕ 

reizi nedǛǸǕ) izmanto internetu 

3.3. Eiropas nozǭmes transporta 

tǭklu attǭstǭba un ilgtspǛjǭga 

transporta veicinǕġana 

kvalitatǭvas, droġas, kopǛjǕ 

EirǕzijas transporta sistǛmǕ 

integrǛtas transporta 

infrastruktȊras pilnveidoġana  

5.3.8. Transports un IKT : 

Valsts galveno autoceǸu kvalitǕte 

saglabǕta vismaz apmierinoġǕ lǭmenǭ, 

Kravu apgrozǭbas pieaugums 

Latvijas ostǕs, 

PaaugstinǕjusies ceǸu satiksmes 

droġǭba: samazinǕjies bojǕ gǕjuġo 

skaits, 

InformǕcijas sistǛmu un elektronisko 

pakalpojumu attǭstǭba, 

IedzǭvotǕji, kas regulǕri (ne retǕk kǕ 

reizi nedǛǸǕ) izmanto internetu 

3.4. Kvalitatǭvas vides dzǭvei un 

ekonomiskai aktivitǕtei 

nodroġinǕġana 

veicinǕt valsts un atseviġǵu tǕs 

teritorijas daǸu pievilcǭbu, 

sakǕrtojot apkǕrtǛjo vidi, kǕ arǭ 

uzlabojot infrastruktȊru un 

pakalpojumus vides, mǕjokǸa, 

kultȊras un tȊrisma jomǕs 

5.3.10. KultȊra: 

MǕjsaimniecǭbu izdevumi kultȊrai un 

atpȊtai. 

Lǭdzdalǭba kultȊras aktivitǕtǛs 

3.5. Vides infrastruktȊras un videi 

draudzǭgas enerǥǛtikas 

veicinǕġana 

veicinǕt valsts un atseviġǵu tǕs 

teritorijas daǸu pievilcǭbu, 

sakǕrtojot apkǕrtǛjo vidi, kǕ arǭ 

uzlabojot infrastruktȊru un 

pakalpojumus vides un 

5.3.7. Vide : 

SamazinǕts Ȋdens patǛriǺġ, 

NodroġinǕta cilvǛku veselǭbai 

nekaitǭga Ȋdens kvalitǕte, 
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siltumapgǕdes jomǕs NodroġinǕta racionǕla, vidi 

saudzǛjoġa un ilgtspǛjǭga zemes 

resursu, zemes dzǭǸu un augsnes 

izmantoġana, 

Siltumnǭcefekta gǕzu (SEG) emisijas 

nepǕrsniedz Latvijai noteiktǕs 

saistǭbas 

5.3.6. EnerǥǛtika : 

vidǛjais ǭpatnǛjais siltumenerǥijas 

patǛriǺġ ǛkǕs, 

AtbalstǭtajǕm koǥenerǕcijas stacijǕm 

sasniegt efektivitǕtes lǭmeni, 

vidǛjais valsts siltumenerǥijas 

zudumu lǭmenis siltumenerǥijas 

pǕrvades un sadales tǭklos 

3.6. Policentriska attǭstǭba veicinǕt valsts policentrisku 

attǭstǭbu 

5.3.9. Lǭdzsvarota reǥionǕlǕ 

attǭstǭba: 

ReǥionǕlǕ IKP uz vienu iedzǭvotǕju 

dispersija 

217. Papildu DP iznǕkuma rǕdǭtǕji norǕda, ka ġajǕ periodǕ no jauna uzcelta vai paplaġinǕta 1 
pirmsskolas izglǭtǭbas iestǕde, renovǛtas vai labiekǕrtotas 6 pirmsskolas izglǭtǭbas iestǕdes. 

218. Nevar izpildǭt makro mǛrǵus, bet aktivitǕġu ǭstenoġana, lai gan ierobeģotǕ skaitǕ tiek ǭstenotas. 

Var novǛrot ietekmi uz tautsaimniecǭbu. Izpilde, rezultǕti tiek sasniegti. 

219. KopumǕ var secinǕt, ka lielǕko daǸu VSID un DP noteiktos makroekonomiskos mǛrǵus 
sasniegt neizdosies, jo ir ievǛrojami mainǭjusies ekonomiskǕ situǕcija gan valstǭ, gan ES, gan 

arǭ visǕ pasaulǛ. BȊtu nepiecieġams pǕrskatǭt makroekonomisko mǛrǵu izpildes 

nodroġinǕġanai noteiktos sasniedzamos rezultǕtus, veidojot prognozes balstoties uz ġǭ brǭģa 

situǕciju valstǭ. JǕǺem vǛrǕ, ka prognozes bȊtu aptuvenas, jo nevar precǭzi prognozǛt, kad un 

cik strauji ekonomiskǕ situǕcija valstǭ uzlabosies. TomǛr, neskatoties uz ekonomisko situǕciju 

valstǭ,  ES fondu atbalsts nodroġina investǭciju ieplȊġanu ekonomikǕ, ieguldot DP svarǭgǕko 

aktivitǕġu ǭstenoġanǕ, sasniedzot noteiktus rezultǕtus.  

220. InformǕcija par ietekmes rǕdǭtǕju pǕrskatǭġanu tiek atspoguǸota atseviġǵǕ sadaǸǕ - 5.3. sadaǸǕ. 

4.5. %3& ÉÅÇÕÌÄĂÊÕÍÓ %ÉÒÏÐÁÓ ÎÏÄÁÒÂÉÎàÔĂÂÁÓ ÓÔÒÁÔóúÉÊÁÓ ÖÁÄÌĂÎÉÊÕ ÕÎ 
ÒÅËÏÍÅÎÄàÃÉÊÕ ÉÅÖÉÅĤÁÎà 

221. JǕatzǭmǛ, ka visas nodarbinǕtǭbas un sociǕlǕs iekǸauġanas jomǕ esoġǕs esoġǕs ESF aktivitǕtes 
nodroġina vai veicina Eiropas nodarbinǕtǭbas stratǛǥijas vadlǭniju (atbilstoġi Regulas (EK) 

1081/2006 2Ä. noteiktajam) un rekomendǕciju ievieġanu. Eiropas nodarbinǕtǭbas stratǛǥijǕs 

minǛti 6 mǛrǵi: (1) Ieviest nodarbinǕtǭbas politiku ar mǛrǵi sasniegt pilnǭgu nodarbinǕtǭbu, 

uzlabot kvalitǕti un produktivitǕti darbǕ, un stiprinǕt sociǕlo un teritoriǕlo vienotǭbu; (2) 

SekmǛt mȊģizglǭtǭbu; (3) NodroġinǕt iekǸaujoġu darba tirgu darba meklǛtǕjiem un neizdevǭgǕ 

stǕvoklǭ esoġiem iedzǭvotǕjiem; (4) Uzlabot iedzǭvotǕju prasmju atbilstǭbu darba tirgus 

vajadzǭbǕm; (5) PiemǛrot izglǭtǭbas un apmǕcǭbu sistǛmas atbilstoġi mainǭgajǕm prasǭbǕm, kǕ 

arǭ (6) PaplaġinǕt un uzlabot ieguldǭjumu cilvǛkresursos. 

222. Lai veicinǕtu mǛrǵa ĂIeviest nodarbinǕtǭbas politiku ar mǛrǵi sasniegt pilnǭgu nodarbinǕtǭbu, 
uzlabot kvalitǕti un produktivitǕti darbǕ, un stiprinǕt sociǕlo un teritoriǕlo vienotǭbuò ((1) 

mǛrǵis) sasniegġanu tiek ǭstenotas ġǕdas ESF darbǭbas programmas ĂCilvǛkresursi un 

nodarbinǕtǭbaò aktivitǕtes/apakġaktivitǕtes: 

¶ 1.3.1.1.3.apakġaktivitǕte ĂBezdarbnieku un darba meklǛtǕju apmǕcǭbaò, kas nodroġina 

profesionǕlo apmǕcǭbu, pǕrkvalifikǕciju, kvalifikǕcijas paaugstinǕġanu un konkurǛtspǛjas 
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paaugstinǕġanas pasǕkumus ar mǛrǵi paaugstinǕt darba meklǛtǕju un bezdarbnieku 

konkurǛtspǛju, spǛju pielǕgoties mainǭgajam darba tirgus pieprasǭjumam un palielinot 

iespǛjas integrǛties darba tirgȊ; 

¶ 1.3.1.1.5. apakġaktivitǕtes ĂAtbalsts bezdarba riskam pakǸauto personu apmǕcǭbaiò 
ietvaros tiek sniegts atbalsts (apmǕcǭbas darbiniekiem darba devǛja profesionǕlǕs darbǭbas 

jomǕ, paaugstinot ġo darbinieku profesionǕlo kvalifikǕciju) darbiniekiem, kuri strǕdǕ 

uzǺǛmumos, kas esoġǕs ekonomiskǕs krǭzes radǭto apstǕkǸu dǛǸ atrodas dǭkstǕvǛ vai 

periodiskǕ dǭkstǕvǛ; 

¶ 1.3.1.5. aktivitǕte ĂVietǛjo nodarbinǕtǭbas veicinǕġanas pasǕkumu plǕnu ievieġanas 
atbalstsò, kuras ietvaros ekonomiskǕs krǭzes apstǕkǸos tiek veikta darba praktizǛġanas 

vietu radǭġana paġvaldǭbǕs, lai nodroġinǕtu ar darba vietǕm personas, kurǕm ir zemi vai 

nav ienǕkumu; 

¶ 1.3.1.7. aktivitǕte ĂDarba tirgus pieprasǭjuma ǭstermiǺa un ilgtermiǺa prognozǛġanas un 

uzraudzǭbas sistǛmas attǭstǭbaò tiek ieviesta, lai prognozǛtu darba tirgus tendences un 

savlaicǭgi uz tǕm reaǥǛtu. AktivitǕtes rezultǕtǕ tiks iegȊti dati, uz kuru pamata varǛs plǕnot 

nepiecieġamǕs apmǕcǭbu programmas bezdarbniekiem un darba meklǛtǕjiem, tǕdǛjǕdi, 

veicinot darba tirgus pieprasǭjuma atbilstǭbu piedǕvǕjumam; 

¶ 1.2.2.1.2. apakġaktivitǕte ĂAtbalsts mȊģizglǭtǭbas politikas pamatnostǕdǺu ǭstenoġanaiò, 
kas veicinǕs mȊģizglǭtǭbas pieejamǭbu personǕm no 25 gadu vecuma, tǕdǛjǕdi, palielinot 

ġo personu konkurǛtspǛju darba tirgȊ un sekmǛjot iespǛjas bȊt ekonomiski aktǭvǕm ilgǕku 

laika periodu; 

¶ 1.4.1.1.1. apakġaktivitǕte ĂKompleksi atbalsta pasǕkumi iedzǭvotǕju integrǛġanai darba 

tirgȊò, kas sevǭ ietver plaġu pakalpojumu klǕstu (individuǕlǕs konsultǕcijas pie 

speciǕlistiem personas paġapziǺas paaugstinǕġanai un motivǛġanai integrǛties darba tirgȊ, 

individuǕlǕs ǕrstnieciskǕs konsultǕcijas personǭbas problǛmu risinǕġanai, karjeras 

plǕnoġanas konsultǕcijas, ergoterapeita konsultǕcijas, pavadoǺa, asistenta un surdotulka 

pakalpojumi personǕm, kurǕm noteikta invaliditǕte, pasǕkumi atkarǭbas problǛmu 

risinǕġanai, pasǕkumi darba prasmju attǭstǭbai u.c.). ApakġaktivitǕte paredz sniegt atbalstu 

personǕm, kas saskaras ar grȊtǭbǕm iekǸauties darba tirgȊ, paredzot tiem visaptveroġus 

atbalsta pasǕkumus, sǕkot no personu konsultǛġanas un motivǛġanas atgriezties darba tirgȊ 

lǭdz pat praktiskiem darba izmǛǥinǕjumiem apgȊto prasmju nostiprinǕġanai; 

¶ 1.4.1.1.2. apakġaktivitǕte ĂAtbalstǭtǕs nodarbinǕtǭbas pasǕkumi mǛrǵgrupu 

bezdarbniekiemò, tiek ieviesta, lai atbalstǭtu sociǕlo iekǸauġanu un iespǛjas visiem 

iedzǭvotǕjiem integrǛties sabiedrǭbǕ un darba tirgȊ. TǕs ietvaros tiek piedǕvǕti aktǭvie 

nodarbinǕtǭbas pasǕkumi ǭpaġi atbalstǕmajǕm mǛrǵa grupǕm: bezdarbniekiem ï 

invalǭdiem, bezdarbniekiem, kuri pǛc Komisijas Regulas (EK) 800/2008 atbilst 

ĂnelabvǛlǭgǕ stǕvoklǭ esoġa darba ǺǛmǛjaò kritǛrijiem, veicinot ġo personu sociǕlo 

vienlǭdzǭbu un iekǸauġanos darba tirgȊ. 

223. Lai veicinǕtu (2) mǛrǵa ï ĂSekmǛt mȊģizglǭtǭbuò ï sasniegġanu tiek ǭstenota ESF darbǭbas 

programmas ĂCilvǛkresursi un nodarbinǕtǭbaò 1.2.2.1.2. apakġaktivitǕte ĂAtbalsts 

mȊģizglǭtǭbas politikas pamatnostǕdǺu ǭstenoġanaiò. ApakġaktivitǕtes mǛrǵis ir veicinǕt 

mȊģizglǭtǭbas pieejamǭbu, kuras ietvaros tiks sniegti karjeras konsultǛġanas pakalpojumi 

izglǭtǭbas programmas izvǛlei un formǕlǕs vai neformǕlǕs izglǭtǭbas apguvei iedzǭvotǕjiem no 

25 gadu vecuma. PasǕkuma ǭstenoġanas rezultǕtǕ palielinǕsies mǛrǵgrupas personu 

konkurǛtspǛja darba tirgȊ un iespǛjas ilgǕk saglabǕt darba vietu, kas nodroġinǕs personu 

iespǛjas bȊt ekonomiski aktǭvǕm ilgǕkǕ laika periodǕ, mazinot sociǕlǕs atstumtǭbas risku. 

ǹemot vǛrǕ, ka viena no ES demogrǕfijas un nodarbinǕtǭbas politikas problǛmǕm ir 

sabiedrǭbas novecoġanǕs, tad ġǕda pasǕkuma ǭstenoġana Ǹaus personǕm ilgǕk palikt 

ekonomiski aktǭvǕm, tǕdǕ veidǕ, mazinot finansiǕlo slogu uz sociǕlo budģetu. 

224. TreġǕ (3) mǛrǵa ĂNodroġinǕt iekǸaujoġu darba tirgu darba meklǛtǕjiem un neizdevǭgǕ stǕvoklǭ 
esoġiem iedzǭvotǕjiemò sasniegġanai tiek ǭstenotas ġǕdas ESF darbǭbas programmas 
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ĂCilvǛkresursi un nodarbinǕtǭbaò apakġaktivitǕtes, kas ǭpaġi veicina neizdevǭgǕ stǕvoklǭ esoġu 

personu integrǕciju sabiedrǭbǕ un darba tirgȊ: 

¶ 1.4.1.1.1. apakġaktivitǕte ĂKompleksi atbalsta pasǕkumi iedzǭvotǕju integrǛġanai darba 

tirgȊò, kas sevǭ ietver individuǕlǕs konsultǕcijas pie speciǕlistiem personas paġapziǺas 

paaugstinǕġanai un motivǛġanai integrǛties darba tirgȊ, individuǕlǕs ǕrstnieciskǕs 

konsultǕcijas personǭbas problǛmu risinǕġanai, karjeras plǕnoġanas konsultǕcijas, 

ergoterapeita konsultǕcijas, pavadoǺa, asistenta un surdotulka pakalpojumi personǕm, 

kurǕm noteikta invaliditǕte, pasǕkumi atkarǭbas problǛmu risinǕġanai, pasǕkumi darba 

prasmju attǭstǭbai u.c.). ApakġaktivitǕte paredz sniegt atbalstu personǕm, kas saskaras ar 

grȊtǭbǕm iekǸauties darba tirgȊ (personas ar invaliditǕti, personas pǛc atbrǭvoġanas no 

ieslodzǭjuma vietǕm, personas ar atkarǭbas problǛmǕm u.c.); 

¶ 1.4.1.1.2. apakġaktivitǕte ĂAtbalstǭtǕs nodarbinǕtǭbas pasǕkumi mǛrǵgrupu 

bezdarbniekiemò, tiek ieviesta, lai atbalstǭtu sociǕlo iekǸauġanu un iespǛjas visiem 

iedzǭvotǕjiem integrǛties sabiedrǭbǕ un darba tirgȊ. TǕs ietvaros tiek piedǕvǕti aktǭvie 

nodarbinǕtǭbas pasǕkumi ǭpaġi atbalstǕmajǕm mǛrǵa grupǕm: bezdarbniekiem ï 

invalǭdiem, bezdarbniekiem, kuri pǛc Komisijas Regulas (EK) 800/2008 atbilst 

ĂnelabvǛlǭgǕ stǕvoklǭ esoġa darba ǺǛmǛjaò kritǛrijiem, veicinot ġo personu sociǕlo 

vienlǭdzǭbu un darba tirgus pieejamǭbu; 

¶ 1.4.1.2.2. apakġaktivitǕte ĂSociǕlǕs rehabilitǕcijas pakalpojumu attǭstǭba personǕm ar 

redzes un dzirdes traucǛjumiemò, kura ir ǭpaġi vǛrsta uz personu ar redzes un dzirdes 

traucǛjumiem integrǕciju sabiedrǭbǕ. ApakġaktivitǕtes ietvaros tiek izstrǕdǕtas un ieviestas 

motivǕcijas un sociǕlǕs rehabilitǕcijas programmas, specializǛtu palǭglǭdzekǸu un suǺu - 

pavadoǺu nodroġinǕġana personǕm ar redzes traucǛjumiem un zǭmju valodas attǭstǭbas 

pasǕkumi personǕm ar dzirdes traucǛjumiem; 

¶ 1.4.1.2.4. apakġaktivitǕtes ĂSociǕlǕs rehabilitǕcijas un institȊcijǕm alternatǭvu sociǕlǕs 
aprȊpes pakalpojumu attǭstǭba reǥionosò ietvaros tiek veikta alternatǭvu sociǕlǕs aprȊpes 

un sociǕlǕs rehabilitǕcijas pakalpojumu attǭstǭbas programmu izstrǕde un ievieġana visǕ 

Latvijas teritorijǕ, lai pilnveidotu personu ar funkcionǕliem traucǛjumiem, 

bezpajumtnieku un citu sociǕlǕs atstumtǭbas riskam pakǸauto iedzǭvotǕju sociǕlǕs un 

funkcionǕlǕs prasmes, ar mǛrǵi veicinǕt minǛto personu integrǕciju sabiedrǭbǕ un 

nodarbinǕtǭbu. ApakġaktivitǕtes mǛrǵis ir mazinǕt atseviġǵu personu grupu sociǕlo 

atstumtǭbu un veicinǕtu to integrǕciju sabiedrǭbǕ un darba tirgȊ. 

225. Lai uzlabot iedzǭvotǕju prasmju atbilstǭbu darba tirgus vajadzǭbǕm ((4) mǛrǵis) tiek ǭstenotas 
ġǕdas ESF darbǭbas programmas ĂCilvǛkresursi un nodarbinǕtǭbaò apakġaktivitǕtes: 

¶ 1.3.1.1.3.apakġaktivitǕte ĂBezdarbnieku un darba meklǛtǕju apmǕcǭbaò, kas piedǕvǕ 

kvalifikǕcijas celġanas pasǕkumus esoġajǕ profesijǕ vai jaunas profesijas apguvǛ, atbilstoġi 

aktuǕlajǕm darba tirgus prasǭbǕm un pieprasǭjumam; 

¶ 1.3.1.1.5. apakġaktivitǕtes ĂAtbalsts bezdarba riskam pakǸauto personu apmǕcǭbaiò 
ietvaros tiek ǭstenotas apmǕcǭbas darbiniekiem darba devǛja profesionǕlǕs darbǭbas jomǕ, 

paaugstinot ġo darbinieku profesionǕlo kvalifikǕciju. PasǕkums tiek piedǕvǕts 

darbiniekiem, kas strǕdǕ nepilnu darba laiku uzǺǛmumos, kas esoġǕs ekonomiskǕs krǭzes 

radǭto apstǕkǸu dǛǸ atrodas dǭkstǕvǛ vai periodiskǕ dǭkstǕvǛ. TǕdǛjǕdi, darbinieks 

saglabǕjot esoġo darba vietu var papildus iegȊt jaunas iemaǺas un prasmes; 

¶ 1.3.1.1.1.apakġaktivitǕtes "Atbalsts nodarbinǕto apmǕcǭbǕm komersantu konkurǛtspǛjas 
veicinǕġanai - atbalsts partnerǭbǕs organizǛtǕm apmǕcǭbǕm" un 1.3.1.1.4.apakġaktivitǕtes  

"Atbalsts nodarbinǕto apmǕcǭbǕm komersantu konkurǛtspǛjas veicinǕġanai - atbalsts 

komersantu individuǕli organizǛtǕm apmǕcǭbǕm" ietvaros tiek veicinǕtas investǭcijas 

cilvǛkresursos un komersantu tieġǕ dalǭba tiem pieejamǕ darbaspǛka kvalifikǕcijas celġanǕ, 

tǕdǛjǕdi sekmǛjot darba raģǭgumu, veicinot darba tirgus un komercdarbǭbas attǭstǭbu, ceǸot 

ekonomikas konkurǛtspǛju. 
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226. Lai sasniegtu mǛrǵi ĂPiemǛrot izglǭtǭbas un apmǕcǭbu sistǛmas atbilstoġi mainǭgajǕm 

prasǭbǕmò ((5) mǛrǵis), tiek ǭstenotas ġǕdas ESF darbǭbas programmas ĂCilvǛkresursi un 

nodarbinǕtǭbaò apakġaktivitǕtes: 

¶ 1.2.2.1.2. apakġaktivitǕtes ĂAtbalsts mȊģizglǭtǭbas politikas pamatnostǕdǺu ǭstenoġanai 
piedǕvǕtie mȊģizglǭtǭbas veicinǕġanas pasǕkumi Ǹaus jebkurǕ personas vecumǕ papildinǕt 

esoġǕs zinǕġanas vai apgȊt jaunu profesiju, kas atbilst aktuǕlajam darba tirgus 

pieprasǭjumam; 

¶ 1.3.1.1.3.apakġaktivitǕtes ĂBezdarbnieku un darba meklǛtǕju apmǕcǭbaò ietvaros regulǕri 
notiek konsultǕcijas ar darba devǛjiem par aktuǕlajǕm profesijǕm un nepiecieġamajǕm 

speciǕlistiem darba tirgȊ un reaǥǛjot uz tǕm tiek veidotas apmǕcǭbu programmas 

(kvalifikǕcijas celġanas pasǕkumi, pǕrkvalifikǕcijas pasǕkumi), lai nodroġinǕtu 

bezdarbnieku atbilstǭbu darba tirgus tendencǛm. 

¶ 1.1.2.2.1.apakġaktivitǕte ĂStudiju programmu satura un ǭstenoġanas uzlaboġana un 
akadǛmiskǕ personǕla kompetences pilnveidoġanaò. ApakġaktivitǕtes ietvaros paredzǛts 

uzlabot studiju programmu saturu un atbilstǭbu tautsaimniecǭbas vajadzǭbǕm, izstrǕdǕjot 

jaunas studiju programmas un kursus, un pilnveidojot akadǛmiskǕ personǕla kvalifikǕciju.  

¶  1.2.1.1.1.apakġaktivitǕte ĂNozaru kvalifikǕciju sistǛmas izveide un profesionǕlǕs 

izglǭtǭbas pǕrstrukturizǕcijaò (kopǛjais publiskais finansǛjums 3 milj. LVL). Atbalsts 

paredzǛts profesionǕlǕs izglǭtǭbas kvalitǕtes un efektivitǕtes uzlaboġanai atbilstoġi 

tautsaimniecǭbas nozaru attǭstǭbas vajadzǭbǕm, veicot profesionǕlǕs izglǭtǭbas 

pǕrstrukturizǕciju, izveidojot nozaru kvalifikǕciju sistǛmu, veicot tautsaimniecǭbas nozaru 

izpǛti, izstrǕdǕjot vai pilnveidojot profesiju standartus un profesionǕlǕs kvalifikǕcijas 

pamatprasǭbas un attǭstot Ǖrpus formǕlǕs izglǭtǭbas iegȊto prasmju atzǭġanu.  

¶ 1.2.1.1.3. apakġaktivitǕte ĂAtbalsts sǕkotnǛjǕs profesionǕlǕs izglǭtǭbas programmu 

ǭstenoġanas kvalitǕtes uzlaboġanai un ǭstenoġanaiò (kopǛjais publiskais finansǛjums 8.1 

milj. LVL). ApakġaktivitǕtes ietvaros paredzǛts uzlabot sǕkotnǛjǕs profesionǕlǕs izglǭtǭbas 

programmu ǭstenoġanas kvalitǕti, tajǕ skaitǕ palielinot lǭdzdalǭbu vidǛjǕs izglǭtǭbas pakǕpǛ, 

un nodroġinǕt sabalansǛtu kompetenļu un prasmju apguvi profesionǕlai darbǭbai un 

izglǭtǭbas turpinǕġanai.  

¶ 1.2.1.2.1.apakġaktivitǕte ĂVispǕrǛjǕs vidǛjǕs izglǭtǭbas satura reforma, mǕcǭbu priekġmetu, 
metodikas un mǕcǭbu sasniegumu vǛrtǛġanas sistǛmas uzlaboġanaò (kopǛjais publiskais 

finansǛjums 5 milj. LVL). Atbalsts paredzǛts, lai ǭstenotu reformas vispǕrǛjǕs izglǭtǭbas 

programmǕs, optimizǛjot dabaszinǕtǺu un sabiedrǭbas zinǕtǺu apjomu un akcentǛjot 

zinǕġanu pielietojumu, pilnveidojot mǕcǭbu priekġmetu saturu, mǕcǭbu metodes un 

nodroġinǕjumu, uzlabojot mǕcǭbu sasniegumu vǛrtǛġanas sistǛmu, veicinot interesi par 

dabaszinǕtǺu un tehnoloǥiju priekġmetiem un sveġvalodu apguvi.  

¶ 1.2.2.1.5.apakġaktivitǕte ĂPedagogu konkurǛtspǛjas veicinǕġana izglǭtǭbas sistǛmas 

optimizǕcijas apstǕkǸosò (kopǛjais publiskais finansǛjums 20 milj. LVL) - atbalsta 

pasǕkumu ǭstenoġana vispǕrǛjǕs un profesionǕlǕs izglǭtǭbas pedagogiem izglǭtǭbas sistǛmas 

strukturǕlo pǕrmaiǺu ietvaros, nodroġinot jaunajos apstǕkǸos darbam izglǭtǭbas iestǕdǛ 

nepiecieġamo pǕrkvalifikǕciju, zinǕġanu un prasmju pilnveidi profesionǕlǕs un sektorǕlǕs 

mobilitǕtes veicinǕġanai, tai skaitǕ komercdarbǭbas un paġnodarbinǕtǭbas uzsǕkġanai, kǕ 

arǭ veicinot pedagogu novǛrtǛġanas sistǛmas attǭstǭbu un ievieġanu, tai skaitǕ nodroġinot 

mǛrǵstipendijas pedagogiem par ieguldǭjumu novǛrtǛġanas sistǛmas ievieġanǕ.  

227. Visi iepriekġminǛtie pasǕkumi, kas tiek veikti labklǕjǭbas nozarǛ ar ESF atbalstu paplaġina un 
pilnveido ieguldǭjumu cilvǛkresursos ((6) mǛrǵis): pasǕkumu ietvaros tiek paaugstinǕta 

personu profesionǕlǕ kvalifikǕcija un darba prasmes, veicinǕta personu motivǕcija un iespǛjas 

neatkarǭgi no vecuma, dzimuma un veselǭbas stǕvokǸa integrǛties vai reintegrǛties sabiedrǭbǕ 

un darba tirgȊ, veicinǕta nodarbinǕtǭba, paaugstinǕts personu informǛtǭbas lǭmenis par darba 

droġǭbas, darba tiesisko attiecǭbu izpratni un informǛtǭbu par vienlǭdzǭgas attieksmes 

principiem darba tirgȊ, tiks veikta invaliditǕtes noteikġanas sistǛmas pilnveide, kas bȊtiski 
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mazinǕs risku kǸȊt par invalǭdiem personǕm ar prognozǛjamu invaliditǕti, tǕdǛjǕdi, stiprinot 

cilvǛkresursus. Tiek veikti pasǕkumi, kas ir ǭpaġi vǛrsti uz sociǕlo iekǸauġanu un 

diskriminǕcijas novǛrġanu, tǕdǕ veidǕ veicinot sociǕlo vienotǭbu. 

228. Papildus jǕpiemin, ka 95% no visiem labklǕjǭbas nozarǛ plǕnotajiem pakalpojumiem, kas tiek 

nodroġinǕti ar ESF atbalstu, ir pieejami visos Latvijas reǥionos, nodroġinot to tieġu vai 

pastarpinǕtu pieejamǭbu paġvaldǭbu iedzǭvotǕjiem. 

229. SpǛkǕ esoġajǕ DP un DPP LM ir nodroġinǕjusi, ka ESF atbalstǭtǕs darbǭbas atbilst Eiropas 

NodarbinǕtǭbas stratǛǥijai un valsts rǭcǭbas plǕniem nodarbinǕtǭbas un sociǕlǕs iekǸauġanas 

jomǕ. TomǛr nelabvǛlǭgǕs ekonomiskǕs situǕcijas saasinǕjuma dǛǸ 2008.gada nogalǛ un 

2009.gadǕ, padziǸinoties ekonomiskajai krǭzei, mainǭti arǭ ES struktȊrfondu finansǛjuma 

izvietojuma uzsvari, pastiprinǕti pievǛrġoties tradicionǕlǕkiem pasǕkumiem un tǕdiem, kuru 

efektivitǕte ir jau iepriekġ novǛrtǛta, mazǕku uzmanǭbu pievǛrġot tǕdǕm aktivitǕtǛm kǕ, 

piemǛram, dzimumu lǭdztiesǭbas veicinǕġanai un inovatǭviem projektiem elastdroġǭbas 

veicinǕġanai darba tirgȊ..  

230. NodarbinǕtǭbas veicinǕġanai tiek meklǛti kompleksi risinǕjumi Ƅ tiek pievǛrsta uzmanǭba gan 
bezdarbniekiem un darba meklǛtǕjiem, cilvǛkiem ar atkarǭbas problǛmǕm, tiek sniegts atbalsts 

gan sociǕlajai, gan profesionǕlajai rehabilitǕcijai. Ǭpaġas aktivitǕtes ir paredzǛtas cilvǛkiem ar 

redzes traucǛjumiem, ar dzirdes traucǛjumiem un cilvǛkiem ar garǭga rakstura traucǛjumiem. 

Ietekmi uz aktǭvo nodarbinǕtǭbas pasǕkumu ietvaros realizǛtajǕm ESF aktivitǕtǛm, sǕkot ar 

2007.gada beigǕm, atstǕja ekonomiskǕs situǕcijas pasliktinǕġanǕs, kas cita starpǕ izpaudǕs arǭ 

darba vakanļu statistikǕ, mainoties darba devǛju piedǕvǕjuma - pieprasǭjuma proporcijai. 

Finanġu krǭze, kas iestǕjǕs 2008.gadǕ, Latvijas ekonomisko situǕciju ir padarǭjusi vǛl 

nelabvǛlǭgǕku, jo tǕ ir atstǕjusi un atstǕs ievǛrojamu ietekmi uz Latvijas eksporta partneriem, 

kǕ arǭ uzǺǛmumu kreditǛġanǕs iespǛjǕm. Ekonomisko procesu ietekmǛ Eirozonas bezdarba 

lǭmenis 2008.gada novembrǭ sasniedza 7,8%. LatvijǕ 2007.gadǕ bezdarba lǭmenis pǛc 

EUROSTAT datiem bija 6%, bet 2008.gada novembrǭ ï 9%, savukǕrt uz ġǕ ziǺojuma 

sagatavoġanas brǭdi pieejamie rǕdǭtǕji liecina par krǭzes tǕlǕku padziǸinǕġanos- 2009.gada 

3.ceturksnǭ bezdarba lǭmenis sasniedza 18,4% (CSP dati, vecuma grupǕ 15-74 gadi). 

NodarbinǕtǭbas valsts aǥentȊras reǥistrǛto vakanļu skaits 2007.gada decembrǭ bija 18 147, bet 

attiecǭgi 2008.gada decembrǭ bȊtiski samazinǕjies lǭdz 3205 (2009.gada 30.septembrǭ ï 1856 

brǭvǕs darba vietas). 2007.gada decembrǭ NVA bija reǥistrǛti 52 321 bezdarbnieks un darba 

meklǛtǕjs, bet 2008. gada decembrǭ attiecǭgi 76 435 personas (2009.gada 30.septembrǭ ï 147 

754). 

231. Lai veicinǕtu nodarbinǕtǭbu, tiek paplaġinǕts aktǭvo nodarbinǕtǭbas pasǕkumu un mǛrǵa grupu 

klǕsts, stimulǛtas ekonomiskǕs aktivitǕtes mazǕk attǭstǭtajǕs valsts teritorijǕs, risinǕtas 

nedeklarǛtǕs nodarbinǕtǭbas problǛmas, paplaġinǕtas izglǭtǭbas un apmǕcǭbu iespǛjas, ko 

ievǛrojami sekmǛ ESF lǭdzfinansǛto aktivitǕġu ǭstenoġana. 

232. KǕ minǛts iepriekġ, pǛdǛjo gadu laikǕ, pateicoties ekonomikas attǭstǭbai, iedzǭvotǕju 

emigrǕcijai, aktǭvo darba tirgus pasǕkumu pilnveidoġanai un daģǕdoġanai u.c. faktoriem, 

nodarbinǕtǭbas rǕdǭtǕji LatvijǕ bija ievǛrojami uzlabojuġies. KopumǕ valsts finansǛtos 

aktǭvajos nodarbinǕtǭbas pasǕkumos iesaistǭto bezdarbnieku skaits pastǕvǭgi pieauga 

(2003.gadǕ ï 54,6 tȊkst., 2006. gadǕ ï 166,4 tȊkst.), galvenokǕrt uz pasǕkumu konkurǛtspǛjas 

paaugstinǕġanai rǛǵina. Mainoties ekonomiskajai situǕcijai un strauji palielinoties bezdarba 

lǭmenim, kǕ arǭ nabadzǭbas un sociǕlǕs atstumtǭbas riskam, tiek paplaġinǕts mǛrǵǛtǕku aktǭvo 

un preventǭvo nodarbinǕtǭbas paskumu un sociǕlǕs iekǸauġanas pasǕkumu klǕsts. Lǭdz ar to ES 

lǭdzfinansǛtǕs DP ĂCilvǛkresursi un nodarbinǕtǭbaò papildinǕjuma un darbǭbas programmas 

ĂInfrastruktȊra un pakalpojumiò papildinǕjuma aktivitǕtes ir svarǭgs instruments 

nodarbinǕtǭbas un sociǕlǕs politikas ǭstenoġanai tuvǕkajam pǕrskata periodam. 

233. Visas nodarbinǕtǭbas jomas pǕrziǺǕ esoġǕs ESF aktivitǕtes nodroġina vai veicina Eiropas 

nodarbinǕtǭbas stratǛǥijas vadlǭniju un ieteikumu ievieġanu. 
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4.6. %3& ÉÅÇÕÌÄĂÊÕÍÓ :ÉĒÏÊÕÍÁ ÐÁÒ ÎÁÃÉÏÎàÌàÓ ÓÏÃÉàÌàÓ ÁÉÚÓÁÒÄÚĂÂÁÓ ÕÎ 
ÓÏÃÉàÌàÓ ÉÅËČÁÕĤÁÎÁÓ ÓÔÒÁÔóúÉÊà ÓÖÁÒĂÇàËÏ ÍóÒĈÕ ÕÎ ÕÚÄÅÖÕÍÕ 
ÓÁÓÎÉÅÇĤÁÎà ÕÎ ÃÉÔàÓ ËÏÐÉÅÎÁÓ ÐÒÉÏÒÉÔàÔóÓ ÕÎ ÍóÒĈÏÓ ÉÚÇÌĂÔĂÂÁÓ ÕÎ 
ÁÐÍàÃĂÂÕ ÊÏÍà 

234. ZiǺojumǕ par nacionǕlo sociǕlǕs aizsardzǭbas un sociǕlǕs iekǸauġanas stratǛǥiju 2008. ï 

2010.gadam tiek izvirzǭti ġǕdi trǭs prioritǕrie sociǕlǕs aizsardzǭbas un iekǸauġanas uzdevumi: 

(1) SekmǛt efektǭvǕku lǭdzdalǭbu un integrǕciju darba tirgȊ, (2) Uzlabot ienǕkumu atbalsta 

sistǛmu un (3) SekmǛt pieejamǭbu kvalitatǭviem pakalpojumiem. 

235. Lai ǭstenotu ġos trǭs prioritǕros politikas uzdevumus, laikposmǕ no 2008. ï 2010.gadam 

sadarbǭbǕ ar sociǕlajiem partneriem tiek ǭstenoti un ir plǕnoti daģǕdi, valsts, paġvaldǭbu un ES 

struktȊrfondu lǭdzekǸiem finansǛti pasǕkumi, lai veicinǕtu mǛrǵa grupu sekmǭgǕku 

iekǸauġanos darba tirgȊ, uzlabotu to materiǕlo situǕciju, sekmǛtu to pieejamǭbu daģǕdiem 

nepiecieġamajiem pakalpojumiem, tǕdǛjǕdi, veicinot to efektǭvǕku sociǕlo iekǸauġanos. 

236. Uzdevuma ĂSekmǛt efektǭvǕku lǭdzdalǭbu un integrǕciju darba tirgȊò ietvaros ar ESF atbalstu 

tiek veikti daģǕdi pasǕkumi ar mǛrǵi palielinǕt nodarbinǕtǭbas lǭmeni (tiek piedǕvǕti 

profesionǕlǕs apmǕcǭbas, kvalifikǕcijas celġanas un pǕrkvalifikǕcijas pasǕkumi 

bezdarbniekiem un darba meklǛtǕjiem; darba izmǛǥinǕjumi apgȊto prasmju nostiprinǕġanai; 

kvalifikǕcijas celġanas pasǕkumi nepilna darba laika nodarbinǕtǕm personǕm darba devǛja 

profesionǕlǕs darbǭbas jomǕ; darba praktizǛġanas iespǛjas paġvaldǭbǕs u.c.), samazinǕt 

bezdarbnieku ǭpatsvaru (bez iepriekġminǛtajiem pasǕkumiem, tiek piedǕvǕti pasǕkumi, kas ir 

ǭpaġi vǛrsti uz sociǕlǕs atstumtǭbas riskam pakǸauto personu iesaisti sabiedrǭbǕ un darba tirgȊ 

ï personǕm ar invaliditǕti, pirmspensijas vecuma personǕm, ilgstoġajiem bezdarbniekiem, 

personǕm, kas atbrǭvotas no ieslodzǭjuma vietǕm, personǕm ar atkarǭbas problǛmǕm, 

personǕm, kas atgriezuġǕs LatvijǕ pǛc ilgstoġas uzturǛġanǕs Ǖrvalstǭs u.c.) un palielinǕt 

profesionǕlajǕ izglǭtǭbǕ iesaistǭto personu ǭpatsvaru (tiek piedǕvǕti pasǕkumi bezdarbnieku un 

darba meklǛtǕju apmǕcǭbu ietvaros un mȊģizglǭtǭbas veicinǕġanas ietvaros, ar mǛrǵi personǕm 

papildinǕt esoġo vai iegȊt jaunu profesionǕlo izglǭtǭbu atbilstoġi darba tirgus prasǭbǕm.) 

237. Uzdevuma ĂUzlabot ienǕkumu atbalsta sistǛmuò ietvaros ar ESF atbalstu tiek ǭstenoti 

pasǕkumi, kas ne tikai netieġi uzlabo iedzǭvotǕju ienǕkumus un ir vǛrsti ilgtermiǺǕ (piemǛram, 

apmǕcǭbas, kas dod iespǛju nǕkotnǛ bȊt konkurǛtspǛjǭgǕkam darba tirgȊ), bet arǭ sniedz tieġu 

atbalstu personu ienǕkumiem ï stipendijas. Piedaloties ESF lǭdzfinansǛtajos pasǕkumos, 

personas var saǺemt stipendijas bezdarbnieku un darba meklǛtǕju apmǕcǭbu laikǕ, kǕ arǭ 

piedaloties darba praktizǛġanas pasǕkumos paġvaldǭbǕs. MinǛtais atbalsts dod stimulu 

iedzǭvotǕjiem iesaistǭties pasǕkumos, tǕdǕ veidǕ motivǛjot tos bȊt aktǭviem un iekǸauties darba 

tirgȊ. 

238. Uzdevuma ĂSekmǛt pieejamǭbu kvalitatǭviem pakalpojumiemò ietvaros ar ESF atbalstu tiek 
veikti daģǕdi pasǕkumi: pilnveidoti un ieviesti jauni sociǕlǕs aprȊpes un sociǕlǕs 

rehabilitǕcijas pakalpojumi, veicinot to pieejamǭbu ǭpaġi sociǕli neaizsargǕtajǕm iedzǭvotǕju 

grupǕm, kas pakǸautas sociǕlǕs atstumtǭbas riskam ï personǕm ar funkcionǕliem traucǛjumiem 

(personǕm ar garǭga rakstura traucǛjumiem, personǕm ar fiziska rakstura traucǛjumiem un 

personǕm ar psihiskǕm saslimġanǕm), personǕm ar redzes vai dzirdes invaliditǕti, personǕm, 

kas atgriezuġǕs no ieslodzǭjuma vietǕm, bezpajumtniekiem un personǕm ar atkarǭbas 

problǛmǕm. SociǕlo pakalpojumu kvalitǕtes uzlaboġanas ietvaros tiek pilnveidots un 

paplaġinǕts sociǕlǕs aprȊpes un sociǕlǕs rehabilitǕcijas institȊciju sniegto pakalpojumu 

piedǕvǕjums un nodroġinǕta pakalpojumu pieejamǭba visǕ Latvijas teritorijǕ, mazinot sociǕlo 

un teritoriǕlo segmentǕciju. 

239. Papildus tiek uzlabota arǭ darba tirgus institȊciju sniegto pakalpojumu pieejamǭba un 
kvalitǕte, kas ir ǭpaġi svarǭga esoġǕs ekonomiskǕs situǕcijas apstǕkǸos, kad palielinǕs klientu 

skaits un to pieprasǭjums pǛc kvalitatǭviem pakalpojumiem. PasǕkuma ietvaros tiek veidoti 



 

55 

konsultatǭvie centri personu informǛġanai darba tiesǭbu un darba aizsardzǭbas jautǕjumos, 

karjeras konsultǕciju pakalpojumu uzlaboġana un metodiskǕs bǕzes pilnveidoġana. 

240. RegulǕri, atbilstoġi darba tirgus prasǭbǕm, tiek atjaunots bezdarbnieku un darba meklǛtǕju 

apmǕcǭbu piedǕvǕjums un uzlabotas apmǕcǭbu metodes, tǕdǕ veidǕ sekmǛjot personu pieeju 

kvalitatǭvǕm mǕcǭbu programmǕm un jaunǕkajǕm tendencǛm darba tirgus jomǕ. 

241. 2010.gadǕ tiks uzsǕkta aktivitǕte, kuras mǛrǵis ir izveidot invaliditǕtes noteikġanas sistǛmu, 

kas balstǭta uz darbspǛju, funkcionǕlo traucǛjumu un individuǕlo vajadzǭbu novǛrtǛġanu, 

tǕdǛjǕdi, mazinot risku kǸȊt par invalǭdiem personǕm ar prognozǛjamu invaliditǕti, kǕ arǭ 

stiprinǕt invaliditǕtes institȊciju kapacitǕti. Ġǭ pasǕkuma ǭstenoġana dos nozǭmǭgu ieguldǭjumu 

cilvǛkresursos. PasǕkuma ietvaros tiks izstrǕdǕta metodika prognozǛjamas invaliditǕtes un 

invaliditǕtes noteikġanai daģǕdǕm personu grupǕm, kas balstǭta uz funkcionǛġanas un veiktǕs 

rehabilitǕcijas pasǕkumu efektivitǕtes novǛrtǛġanu. 

4.7. %3 ÓÔÒÕËÔıÒÆÏÎÄÕ ÕÎ +ÏÈóÚÉÊÁÓ ÆÏÎÄÁ ÆÉÎÁÎÓóÊÕÍÁ ÉÚÍÁÎÔÏĤÁÎÁ 
,ÉÓÁÂÏÎÁÓ ÓÔÒÁÔóúÉÊÁÓ ÖÁÄÌĂÎÉÊàÓ ÎÏÔÅÉËÔÏ ÍóÒĈÕ ÓÁÓÎÉÅÇĤÁÎÁÉ  

242. VSID minǛts, ka Lisabonas stratǛǥisko mǛrǵu izpildei tiks pieġǵirta daǸa no kopǛjǕ VSID 

finansǛjuma. Atbilstoġi sǕkotnǛji plǕnotajam darbǭbas programmu lǭmenǭ
20

 2007.-2013. gada 

plǕnoġanas periodǕ tika paredzǛts izmantot apmǛram 56% (2 552 533 589 eiro) no Latvijai 

pieejamajiem ES fondu lǭdzekǸiem to Latvijas politikas pasǕkumu finansǛġanai, kuri atbilst 

lǭdz ġim noteikto Lisabonas stratǛǥijas vadlǭniju realizǕcijai. ApmǛram 66% (1 681 021 199 

eiro) ir paredzǛts izmantot teritoriju lǭdzsvarotai attǭstǭbai, t.i., infrastruktȊras un pakalpojumu 

attǭstǭbai darbǭbas programmas ĂInfrastruktȊra un pakalpojumiò ietvaros, kas attiecǭgi veido 

gandrǭz 52% no visa darbǭbas programmǕ pieejamǕ ES finansǛjuma. SalǭdzinǕjumǕ ar 

iepriekġǛjo periodu (2004.-2006.g.) lielǕku daǸu ï gandrǭz 28% (711 192 000 eiro) ir plǕnots 

atvǛlǛt komersantu attǭstǭbas un inovǕciju veicinǕġanai darbǭbas programmas 

ĂUzǺǛmǛjdarbǭba un inovǕcijasò ietvaros, kas attiecǭgi veido 97% no darbǭbas programmas 

ES finansǛjuma. SavukǕrt cilvǛkresursu attǭstǭbas un nodarbinǕtǭbas veicinǕġanai darbǭbas 

programmas ĂCilvǛkresursi un nodarbinǕtǭbaò ietvaros ir plǕnots novirzǭt 6% (160 320 390 

eiro), kas veido 29% no darbǭbas programmǕ pieejamǕ ES finansǛjuma. 

243. Lisabonas stratǛǥijas vadlǭniju realizǕcijai ir plǕnots sniegt atbalstu ġǕdǕm jomǕm: 

¶ darbǭbas programmas ĂCilvǛkresursi un nodarbinǕtǭbaò ietvaros finansǛjums novirzǭts 

pasǕkumiem, kas vǛrsti uz iedzǭvotǕju sekmǭgu iekǸauġanu un noturǛġanu darbaspǛka 

tirgȊ, ar aktǭvo nodarbinǕtǭbas pasǕkumu un citu instrumentu atbalstu nodroġinot tiem 

nepiecieġamǕs prasmes, paaugstinot darba droġǭbu un lǭdztiesǭbu darba tirgȊ, kǕ arǭ 

uzlabojot darbaspǛka veselǭbas stǕvokli (152 813 475 eiro), un nozaru kompetenļu un 

kvalifikǕcijas paaugstinǕġanas sistǛmas attǭstǭbai un ǭstenoġanai (7 506 915 eiro) no 

Eiropas SociǕlǕ fonda lǭdzekǸiem; 

¶ darbǭbas programmas ĂUzǺǛmǛjdarbǭba un inovǕcijasò ietvaros finansǛjums paredzǛts 
zinǕtnes un pǛtniecǭbas attǭstǭbai (238 072 000 eiro), inovǕciju lǭmeǺa paaugstinǕġanai 

komersantos (202 910 000 eiro), finanġu pieejamǭbas veicinǕġanai uzǺǛmǛjdarbǭbas 

attǭstǭbai (169 610 000 eiro) un uzǺǛmǛjdarbǭbas veicinǕġanai (100 600 000 eiro) no 

Eiropas ReǥionǕlǕs attǭstǭbas fonda lǭdzekǸiem; 

¶ darbǭbas programmas ĂInfrastruktȊras un pakalpojumiò ietvaros bȊtiskǕkais finansǛjums 
novirzǭts autoceǸu (768 542 489 eiro), dzelzceǸu (257 296 200 eiro), ostu (182 894 115 

eiro), informǕcijas un komunikǕciju tehnoloǥiju (156 711 606 eiro), energoefektivitǕtes, 

1.                                                  
20 Uz darbǭbas programmu apstiprinǕġanas brǭdi EK, tas ir, 18.12.2007. ï attiecǭbǕ uz darbǭbas programmu 

ĂCilvǛkresursi un nodarbinǕtǭbaò, 24.09.2007. ï attiecǭbǕ uz darbǭbas programmu ĂUzǺǛmǛjdarbǭba un 

inovǕcijasò un 10.12.2007. - attiecǭbǕ uz darbǭbas programmu ĂInfrastruktȊra un pakalpojumiò. 
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koǥenerǕcijas un enerǥijas pǕrvaldǭbas (114 868 597 eiro) un lidostu (78 497 404 eiro) 

jomu attǭstǭbai no Eiropas ReǥionǕlǕs attǭstǭbas fonda un KohǛzijas fonda lǭdzekǸiem. 

244. ǹemot vǛrǕ nepiecieġamǭbu veikt grozǭjumus darbǭbas programmǕs, lai reaǥǛtu uz bȊtiskǕm 
sociǕlekonomiskǕm pǕrmaiǺǕm valstǭ, 2009.gada 26.februǕrǭ tika izveidotǕ ekspertu darba 

grupa rosinǕja veikt grozǭjumus darbǭbas programmǕs (par ġo vairǕk lasǭt sadaǸǕ ĂBȊtiskǕkie 

pasǕkumi un pǕrvarǛtǕs grȊtǭbas, lai nodroġinǕtu programmu ievieġanuò), lǭdz ar to arǭ daǸa no 

finansǛjuma, kas plǕnota Lisabonas mǛrǵi ǭstenoġanai, mainǭjǕs.  

245. Lǭdz perioda beigǕm Latvija paredz 53,56% no ES fondu finansǛjuma novirzǭt Lisabonas 

mǛrǵu veicinǕġanai, ġobrǭd, skatoties apguves datus (pielikumǕ), redzams, ka uz 30.09.2009. 

apgȊti 7,4% no ġiem 53,56% Lisabonas mǛrǵiem paredzǛtǕ finansǛjuma, proti, 145,98 miljoni 

LVL no 1 985,66 miljoniem LVL. Redzams arǭdzan, ka no ġobrǭd apgȊtajiem vairǕk kǕ 5% 

ES fondu finansǛjuma (194,34 miljoni LVL) 75,12% ir vǛrsti uz Lisabonas mǛrǵu 

sasniegġanu. 

5. )ÚÁÉÃÉÎàÊÕÍÉ ÐÒÉÏÒÉÔàĤÕ ÕÎ ÓÔÒÁÔóúÉÊÕ ÉÅÖÉÅĤÁÎà 

246. ĠajǕ sadaǸǕ informǕcija tiek sniegta par Eiropas Ekonomikas atveseǸoġanǕs plǕna rezultǕtǕ 

veiktajǕm izmaiǺǕm plǕnoġanas dokumentos un ievieġanas veicinǕġanǕ, kǕ arǭ ġeit tiek 

atspoguǸota arǭ aktuǕlǕkǕ informǕcija attiecǭbǕ uz ietekmes rǕdǭtǕjiem un ES fondu 

izvǛrtǛġanu. 

5.1.  $0 ÉÎÖÅÓÔĂÃÉÊÁÓ Ëà ÁÔÂÉÌÄÅ %ÉÒÏÐÁÓ ÅËÏÎÏÍÉËÁÓ ÁÔÖÅÓÅČÏĤÁÎàÓ 
ÐÌàÎÁÍ 

247. EK komunikǕcijǕ par Eiropas ekonomikas atveseǸoġanǕs plǕnu lǭdz 2009.gada beigǕm 
iesniedzamais stratǛǥiskais ziǺojums tiek uztverts kǕ iespǛja ziǺot par jaunǕ programmu 

raunda ievieġanas agrǭnajiem rezultǕtiem, kur ziǺojums ir nozǭmǭgs jauno ekonomisko 

apstǕkǸu gaismǕò
21

.  

248. ZiǺojums ĂKohǛzijas politika: investǛjot reǕlajǕ ekonomikǕò norǕda, ka ġajos ekonomiski 
sareģǥǭtajos apstǕkǸos kohǛzijas politikas investǭcijas ir bȊtiskas, lǭdz ar to ir svarǭgi, kurǕs 

jomǕs un kǕdos veidos investǭcijas nonǕk ekonomikǕ, nodroġinot, piemǛram, ka MVK, kas 

saskǕruġies ar vislielǕkajǕm grȊtǭbǕm ekonomiskǕs krǭzes dǛǸ, saǺem atbalstu un piekǸuvi 

finansǛjumam. Tas ir arǭ nozǭmǭgs solis iepriekġminǛtǕ Eiropas ekonomikas atveseǸoġanǕs 

plǕna kontekstǕ
22
. Saprotams, arǭ politikas ilgtermiǺa mǛrǵi, kas sasaistǕs ar Lisabonas 

stratǛǥiju un ilgtspǛjǭgu visas ES attǭstǭbu, Ǻemami vǛrǕ. EK savǕ ziǺojumǕ iedroġina saglabǕt 

publisko investǭciju lǭmeni un ierosina investǛt jomǕs ar izaugsmes potenciǕlu. ES kohǛzijas 

politika palǭdz ǭstenot Eiropas ekonomikas atveseǸoġanǕs plǕnu gan ar likumdoġanas 

iniciatǭvǕm, gan ar citiem pasǕkumiem, tuvinoties galvenǕ mǛrǵa sasniegġanai ï paǕtrinǕt 

maksǕjumus dalǭbvalstǭm un sekmǛt piekǸuvi struktȊrfondiem, kas veicina projektu ievieġanu 

un vieġ uzticǛġanos Eiropas ekonomikai.  

249. Lisabonas stratǛǥija ir papildinǕta ar likumdoġanas izmaiǺu ierosinǕjumiem, kas balstǭti uz 
investǭciju palielinǕġanu, veicinot (1) publisko finanġu lǭdzekǸu pieejamǭbu, ǭpaġi, attiecǭbǕ uz 

izdevumu atmaksu, kas raduġies lielo projektu un valsts atbalsta shǛmu gadǭjumos, (2) 

piekǸuvi finansǛjumam ar jaunu finanġu inģenierijas instrumentu palǭdzǭbu, (3) projektu 

1.                                                  
21 http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/recovery/ un Communication from the Commission to the European 

Council of 26 November 2008 entitled ñA European Economic Recovery Planò [COM(2008) 800 final - Not 

published in the Official Journal]. 

22 Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and 

Social Committee and the Committee of the Regions of 16 December 2008 - óCohesion Policy: investing in the 

real economyô [COM(2008) 876 - Not published in the Official Journal].  

 

http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/recovery/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008DC0800:EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008DC0876:EN:NOT
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ievieġanu, izmantojot nemainǭgo likmi (flat rate), vienas vienǭbas izmaksas (unit costs) un 

kopsummas maksǕjumus (lump sums), (4) enerǥǛtikas jomas un atjaunojamo energoresursu 

attǭstǭbu mǕjokǸiem, tǕdǛjǕdi ieguldot sociǕlajǕ kohǛzijǕ.  

250. TomǛr tiek arǭ uzsvǛrts, ka finansǛjuma avotiem jǕbȊt daģǕdiem, rǛǵinoties ar ierobeģotiem 
publiskǕ budģeta lǭdzekǸiem. Tiek norǕdǭts, ka investǭciju prioritǕtes bȊtu (a) cilvǛkresursi, 

proti, kohǛzijas politika veicinǕtu darba vietu saglabǕġanu un darba tirgu un izglǭtǭbas sistǛmu 

modernizǕciju, kǕ arǭ elastdroġǭbas stratǛǥiju integrǛġanu un darbinieku kvalifikǕcijas 

paaugstinǕġanu; (b) uzǺǛmǛjdarbǭba, proti, kohǛzijas politika veicinǕtu tǕdas uzǺǛmǛjdarbǭbas 

vides izveidoġanos, kas ir vǛrsta uz stabilitǕti, konkurǛtspǛju un inovǕciju potenciǕlu, 

sadarbojoties ar EIB, mikrouzǺǛmumu un MVK jomǕ izmantojot JEREMIE un mikrofinanġu 

institȊciju jomǕ izmantojot JASMINE; (c) infrastruktȊra un enerǥǛtika, proti, investǭcijas 

infrastruktȊrǕ un tǭklos nodroġinǕtu Eiropas teritoriju kohǛziju, arǭ ekonomikas attǭstǭbu, kas 

veicina zemus oglekǸa izmeġus (low-carbon economy), un energoresursu ilgtspǛju, atbalstot 

atjaunojamos energoresursus un ilgtspǛjǭgu transportu, izmantojot JESSICA ilgtspǛjǭgas 

attǭstǭbas jomǕ pilsǛtu teritorijǕs un JASPERS tehniskǕs palǭdzǭbas iniciatǭvu; (d) zinǕtne un 

inovǕcijas, proti, apzinoties, ka zinǕġanu ekonomikas izaugsme ǭpaġi atkarǭga no investǭciju 

apjoma zinǕtnǛ un inovǕcijǕs, kohǛzijas politika nodroġinǕtu kapacitǕtes, infrastruktȊras un 

cilvǛkkapitǕla stiprinǕġanu, ǭpaġi, MVK un jomǕs ar ievǛrojamu izaugsmes potenciǕlu. 

KopumǕ ES kohǛzijas politika veicinǕtu Eiropas Ekonomikas attǭstǭbas plǕna ǭstenoġanu 

stabilǕ, droġǕ un mǛrǵtiecǭgǕ veidǕ. 

251. EK vadlǭnijǕs minǛti vairǕki jautǕjumi, uz kuriem EK sagaida atbildes ġǭs stratǛǥiskǕ 
ziǺojuma ietvaros; jautǕjumi ir apkopoti ġǕdos lielos blokos: (1) finanses, (2) attiecinǕmo 

izdevumu kategoriju vienkǕrġoġana, (3) DP prioritǕġu palielinǕġana vai pielǕgoġana, (4) 

valsts/ reǥionǕlo ievieġanas mehǕnismu vienkǕrġoġana, (5) pagaidu valsts atbalsta ietvara 

iespǛju izmantoġana, (6) publiskais iepirkums. TurpmǕk tekstǕ tiek sniegtas ǭsas atbildes uz 

ġiem jautǕjumiem.  

5.1.1. Finanses 

252. Lǭdz ġim Latvija avansos no EK saǺǛmusi ġǕdas summas: MǛrǵa 1 ietvaros ESF 9%, ERAF 
9% un KF 10,5%, kas absolȊtos skaitǸos nozǭmǛ, ka lǭdz 2009.gada nogalei avansos MǛrǵa 1 

ietvaros Latvija saǺǛmusi kopumǕ 430 836 936 eiro. 

(eiro)    2007 un 
2008 

2009 (pirms 
papildus) 

2009 
(papildus) 

 2009 
όƪƻǇņύ 

2007-2009 

M1 ESF 9,00% 27 532 686 11 013 074 11 013 074 22 026 148 49 558 834 

ERAF 9,00% 122 000 868 48 800 347 48 800 347 97 600 694 219 601 562 

KF 10,50% 100 085 476 61 591 062 0 61 591 062 161 676 538 

YƻǇņ 
M1 

  253. 249 619 
030 

254. 121 404 
483 

255. 59 813 
421 

256. 181 217 
904 

257. 430 836 
934 

258. Avansos
23

 un starpposma maksǕjumos no EK 2009.gadǕ saǺemti kopumǕ 283.7 miljoni LVL 

(403.7 miljoni EUR), tai skaitǕ, papildus avansu maksǕjumu veidǕ 42 miljonus LVL (29.5 

miljonus EUR) ï 7,7 miljoni LVL ESF un 34.3 miljoni LVL ERAF. Ġis finansǛjums tika 

iekǸauts valsts budģetǕ, lai veiktu avansa un starpposma/ noslǛguma maksǕjumus finansǛjuma 

1.                                                  
23 Atbilde uz jautǕjumu, vai avansi, kas saǺemti, nonǕkuġi lǭdz finansǛjuma saǺǛmǛjam, lǭdz valsts pǕrvaldes 

iestǕdǛm, uzǺǛmumiem, citiem. Ġeit un turpmǕk minǛti jautǕjumi no EK izstrǕdǕtajǕm vadlǭnijǕm stratǛǥiskǕ 

ziǺojuma sagatavoġanai attiecǭbǕ uz pasǕkumiem, kas izriet no Eiropas ekonomikas attǭstǭbas plǕna. 
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saǺǛmǛjiem, kǕ arǭ priekġ finansǛtu projektus
24
, ko ǭsteno valsts budģeta institȊcijas. KopǛjais 

ES fondu projektu finansǛjums, kas ietverts valsts budģeta izdevumu pusǛ no 2007. lǭdz 

2009.gadam, ir 570 miljoni LVL. 2009.gadǕ ES fondu projektu ǭstenoġanai pieejami 419 

miljoni LVL (73.5% no kopǛjǕ valsts budģeta finansǛjuma laika posmǕ no 2007. lǭdz 

2009.gadam). Nepiecieġamo finansǛjumu ir nodroġinǕjusi EK avansu un starpposma 

maksǕjumu veidǕ, kǕ arǭ valsts ar tǕs budģeta lǭdzekǸiem.  

259. Ġie papildus avansi ǸǕva palielinǕt 2009.gada valsts budģeta izdevumus ES finansǛtajiem 

projektiem par 52,4 miljoniem LVL, kas 2009.gada jȊlijǕ tika novirzǭts prioritǕrajǕm 

programmǕm, lai atgrieztu spǛku ekonomikai, kǕ arǭ pasǕkumiem, kas tieġi saistǭti ar sociǕlǕs 

droġǭbas tǭklu. Ġǭs prioritǕrǕs programmas un pasǕkumi nodroġinǕja 15 miljonus LVL 

nodarbinǕtǭbas shǛmǕm, 5 miljonus LVL izglǭtǭbas sektora projektiem, 1,2 miljonus LVL 

mǕjokǸu energoefektivitǕtei, 10,8 miljonus LVL daģǕdiem projektiem paġvaldǭbǕm 

(transports, Ȋdens apgǕdes sistǛmas un citi), 15,3 miljonus LVL, lai sniegtu atbalstu MVK un 

5,1 miljonus LVL citǕm aktivitǕtǛm. 

260. 2009.gada deviǺos mǛneġos valsts budģeta izdevumi bijuġi 204 miljoni LVL (48.7% no 
kopǛjǕ pieejamǕ 2009.gada finansǛjuma). FM strǕdǕ, lai nodroġinǕtu, ka viss finansǛjums 

nonǕk lǭdz finansǛjuma saǺǛmǛjam lǭdz gada beigǕm. TǕ kǕ lǛmums par papildus asignǛjumu 

tika pieǺemts ġǭ gada oktobrǭ, ievǛrojamas izmaksas notiks 2009.gada pǛdǛjǕ ceturksnǭ. 

Papildus, nozǭmǭga finansǛjuma daǸa tiks izmaksǕta finansǛjumu saǺǛmǛjiem kǕ avansa 

maksǕjumi, kas veicinǕs SapraġanǕs memorandǕ par ES vidǛja termiǺa finansiǕlu palǭdzǭbu 

Latvijai noteikto ES SF mǛrǵu sasniegġanu 2010.gadam.  

261. Tiek izmantota arǭ piedǕvǕtǕ iespǛja attiecǭbǕ uz lielajiem projektiem25
, proti, iespǛja deklarǛt 

lielo projektu izdevumus, pirms ġie projekti apstiprinǕti EK. Lǭdz 2009.gada beigǕm divu 

ġǕdu lielo projektu ietvaros transporta jomǕ plǕnots deklarǛt izdevumus 50,2 miljonu latu 

apmǛrǕ.  

262. Arǭ piedǕvǕto iespǛju izmaksǕt un deklarǛt EK avansus komercdarbǭbas projektos
26

 saskaǺǕ ar 

VispǕrǛjǕs regulas 78.2.pantu Latvija izmanto. Lǭdz 1.decembrim izsniegti ġǕdi avansi 

kopumǕ 344 tȊkstoġu EUR apmǛrǕ. 

263. Latvija plaġi izmantojusi arǭ iespǛju modulǛt atbalsta likmes projektiem ES fondu prioritǕġu 

ietvaros
27
. LǭdzfinansǛjuma likmes noteiktas aktivitǕġu lǭmenǭ, izejot no projektu specifikas, 

tomǛr lǭdz ġim ġǭ likme nevienǕ aktivitǕtǛ nepǕrsniedz 85%.  

264. VadoġǕ iestǕde ir izvǛrtǛjusi iespǛjas samazinǕt Latvijas publiskǕ finansǛjuma apmǛru visu 
trǭs DP ietvaros atbilstoġi 2006.gada 11.jȊlija Padomes regulas (EK) Nr.1083/2006, ar ko 

paredz vispǕrǭgus noteikumus par Eiropas ReǥionǕlǕs attǭstǭbas fondu, Eiropas SociǕlo fondu 

un KohǛzijas fondu un atceǸ regulu (EK) Nr.1260/1999, 53.panta 2.punktam, un sagatavojusi 

izmaiǺas DP finanġu plǕnos, kas paredz kopǛjo nepiecieġamo Latvijas nacionǕlo finansǛjumu 

ES fondu ǭstenoġanai samazinǕt par 274.7 milj. latu. t.sk.: 

¶ DP ĂCilvǛkresursi un nodarbinǕtǭbaò ietvaros lǭdz 16.7 milj. latu (28,9%) 

¶ DP ĂUzǺǛmǛjdarbǭba un inovǕcijasò ietvaros lǭdz 46 milj. latu (65,7%) 

1.                                                  
24 Vai 2007 ï 2013 periodǕ plǕnoto investǭciju priekġfinansǛjums ir ieviests? (Is frontloading of planned 

investment over the Period 2007-2013 being implemented?) 

 

25 Vai izdevumi, kas raduġies lielo projektu rezultǕtǕ, ir deklarǛti, kamǛr iesniegġana EK vǛl nav nokǕrtota? (Is 

expenditure incurred on major projects being declared while submissions to the Commission are pending?) 

26 Vai avansi valsts atbalsta shǛmu gadǭjumǕ ir samaksǕti MVK un nodeklarǛti atmaksai no EK? (Are advances 

under state aid schemes to SMEs paid and declared to the Commission for reimbursement?) 

27 Vai esoġajǕs programmǕs ir izmantota iespǛja, piemǛrojot elastǭbu, modulǛt ES ieguldǭjuma projektos 

proporciju, proti, lǭdz 100% no attiecinǕmajǕm izmaksǕm? (Is the use of flexibility in the existing programmes to 

modulate the rate of the EU contribution to projects (up to 100% of the eligible costs) being used?) 
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¶ DP ĂInfrastruktȊra un pakalpojumiò ietvaros lǭdz 212 milj. latu (53,7%). 

265. MinǛtǕs izmaiǺǕs Ǹaus atseviġǵas aktivitǕtes ǭstenot tikai par ES fondu finansǛjumu, tomǛr 
joprojǕm nacionǕlǕ lǭdzfinansǛjuma likme DP ietvaros nepǕrsniegs RegulǕ Nr. 1083/2006 

noteikto 85 % likmi.  

266. Latvijas nacionǕlǕ lǭdzfinansǛjuma samazinǕjums DP finanġu plǕnǕ izstrǕdǕts, Ǻemot vǛrǕ 
tirgus cenu deflǕciju, tǕdejǕdi plǕnotos DP mǛrǵus sasniedzot ar mazǕku finansǛjumu; 

ierobeģotos valsts budģeta lǭdzekǸus, piedǕvǕjot nacionǕlǕ publiskǕ lǭdzfinansǛjuma 

samazinǕjumu lǭdz RegulǕ Nr.1083/2006 noteiktajam lǭmenim. NacionǕlǕ lǭdzfinansǛjuma 

samazinǕjumam, jǕnorǕda, nav nelabvǛlǭga ietekme uz finansǛjuma saǺǛmǛju. IzstrǕdǕtais 

priekġlikums veicinǕs ES fondu apguves mǛrǵu nodroġinǕġanu, jo valsts budģetam nav iespǛju 

nofinansǛt visu projektus sǕkotnǛji plǕnotajǕ apmǛrǕ. 

5.1.2. !ÔÔÉÅÃÉÎàÍÏ ÉÚÄÅÖÕÍÕ ËÁÔÅÇÏÒÉÊÕ ÖÉÅÎËàÒĤÏĤÁÎÁ 

267. Atbildot uz EK vadlǭnijǕs uzdotajiem jautǕjumiem28
 sniedzam informǕciju, ka LatvijǕ tiek 

plǕnots ieviest netieġo izmaksu nemainǭgo likmi (flat-rate) ESF projektos, kǕ arǭ vienas 

vienǭbas izmaksas (standard scales of unit costs) un kopsummas maksǕjumus (lump sums) ES 

fondu projektos. VadoġǕ iestǕde strǕdǕ pie netieġo izmaksu nemainǭgǕs likmes ievieġanas ESF 

projektos, tai skaitǕ, netieġo izmaksu nemainǭgǕs likmes noteikġanas metodiku skaǺojot ar 

Eiropas Komisiju. AttiecǭbǕ uz vienas vienǭbas izmaksǕm un kopsummas maksǕjumiem 

VadoġǕ iestǕde darba grupas ietvaros sadarbǭbǕ ar pǕrǛjǕm ES fondu vadǭbǕ iesaistǭtajǕm 

institȊcijǕm ir izstrǕdǕjusi ġo izmaksu piemǛroġanas metodiku. Ġo izmaksu piemǛroġana ES 

fondu aktivitǕtǛs ir sǕkumǕ posmǕ, lǭdz ar to uz ġo brǭdi nav novǛrtǛjama ġo izmaksu 

izmantoġanas ietekme. 

268. VairǕk informǕcijas par vienkǕrġoġanas pasǕkumiem LatvijǕ ekonomiskǕs situǕcijas rezultǕtǕ 

veikto pǕrmaiǺu ietvaros lasǭt 5.2. sadaǸǕ. 

5.1.3. $0 ÐÒÉÏÒÉÔàĤÕ ÐÁÌÉÅÌÉÎàĤÁÎÁ ÖÁÉ ÐÉÅÌàÇÏĤÁÎÁ 

269. Sniedzam informǕciju par to, kǕdi pasǕkumi EK komunikǕcijǕ minǛto prioritǕġu 

(cilvǛkresursi, uzǺǛmǛjdarbǭba, infrastruktȊra un enerǥǛtika, zinǕtne un inovǕcijas) ietvaros ir 

veikti, lai paǕtrinǕtu ievieġanu vai to pielǕgotu
29

. 

270. AttiecǭbǕ uz DP ĂCilvǛkresursi un nodarbinǕtǭbaò 1.5.prioritǕti ĂAdministratǭvǕs kapacitǕtes 
stiprinǕġanaò ǭstenoġanu jǕnorǕda, ka sǕkotnǛji plǕnotais kopǛjais finansǛjums bija 43,1 

miljoni LVL (t.sk. ESF finansǛjums 36,8 miljoni LVL), tomǛr pǛc aktivitǕġu izvǛrtǛġanas 

atbilstoġi ekonomiskajai situǕcijai valstǭ MK lǛma par prioritǕtes finansǛjuma samazinǕjumu, 

1.                                                  
28 Vai tiek izmantots vai plǕnots izmantot (a) netieġǕs izmaksas, kas deklarǛtas, uz vienotas likmes (flat-rate) 

bǕzes, (b) Vienotas likmes izmaksas, kas aprǛǵinǕtas, piemǛrojot vienas vienǭbas gabalcenu standarta skalu 

(standard scales of unit cost), (c) vienreizǛjas izmaksas (lump sums), lai nosegtu daǸu vai visas darbǭbas 

izmaksas? un, ja ġǕdas izmaksu kategorijas ir piemǛrotas, informǕcija jǕsniedz par darbǭbu tipiem, kurǕs ġǭs 

izmaksu kategorijas ir izmantotas, kǕ arǭ informǕciju par (novǛrtǛtu) apjomu, kas izmaksǕts finansǛjuma 

saǺǛmǛjiem un ietverts maksǕjumu pieprasǭjumos, kas nosȊtǭti Vadoġai iestǕdei. 
29

 (a) KǕdi pasǕkumi EK komunikǕcijǕ minǛto prioritǕġu (cilvǛkresursi, uzǺǛmǛjdarbǭba, infrastruktȊra un 

enerǥǛtika, zinǕtne un inovǕcijas) ietvaros ir veikti, lai paǕtrinǕtu ievieġanu vai to pielǕgotu? Vai ir 

nepiecieġama sǕkotnǛji plǕnoto pasǕkumu vǛl papildus pielǕgoġana, lai sasniegtu jaunas vai savǕdǕkas 

vajadzǭbas? KǕda ir iespǛjamǕ ietekme ġǕdu darbǭbu rezultǕtǕ ï vai lielǕks finansǛjuma saǺǛmǛju skaits kǕ 

paredzǛts; identificǛtas jaunas vajadzǭbas? (b) Vai DP ir grozǭtas, lai paplaġinǕtu darbǭbas lauku 

energoefektivitǕtei un atjaunojamajiem energoresursiem mǕjokǸiem? Ja jǕ, kǕds apjoms ir/ tiks pieġǵirts ġiem 

pasǕkumiem? Uz kǕdǕm darbǭbǕm tas attiecas? c) Vai JEREMIE tipa finanġu instrumentu pieejamǭba ir 

paǕtrinǕta vai paplaġinǕta, lai dotu labumu MVK? KǕds ir kopǛjais finansiǕlais apjoms? KǕds ir ES 

lǭdzfinansǛjums? (d) Vai kapacitǕtes celġanas prioritǕtes, lai pastiprinǕtu valsts pǕrvaldes institȊciju spǛju 

plǕnots, ieviest, uzraudzǭto un kontrolǛt DP, grozǭtas vai pastiprinǕtas? 
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administratǭvajai kapacitǕtei atvǛlot 21,7 miljoni LVL (t.sk. ESF finansǛjums 18,6 miljoni 

VL), un finansǛjumu pǕrdalot nodarbinǕtǭbas un uzǺǛmǛjdarbǭbas veicinǕġanas pasǕkumiem, 

sǕkotnǛji plǕnotos mǛrǵus sasniedzot un darbǭbas ǭstenojot valsts budģeta ietvaros.  

271. 2009.gadǕ tika mainǭts finansǛjums DP ĂCilvǛkresursi un nodarbinǕtǭbaò 1.1.prioritǕtei 

ĂAugstǕkǕ izglǭtǭba un zinǕtneò no kopǛjǕ finansǛjuma 103,7 miljoni LVL (t.sk. ESF 

finansǛjums 88,5  miljoni LVL) uz kopǛjo finansǛjumu 96,2 miljoni LVL (t.sk. ESF 

finansǛjums 82 miljoni LVL), Ǻemot vǛrǕ ǭstenojamǕs strukturǕlǕs reformas izglǭtǭbas un 

zinǕtnes jomǕ, tǕdǛjǕdi koncentrǛjoties uz atbalstu prioritǕrajǕm atbalstǕmajǕm nozarǛm.  

272. AttiecǭbǕ uz DP ĂCilvǛkresursi un nodarbinǕtǭbaò 1.6.prioritǕti ĂTehniskǕ palǭdzǭbaò , tǕs 
finansǛjums tika samazinǕts no 15,1 miljoniem LVL (t.sk. ESF finansǛjums 12,8 miljoni 

LVL) uz 12,8 miljoniem LVL, kurus veido tikai ESF finansǛjums. MinǛtais grozǭjums DP 

tika veikts, lai nodroġinǕtu prioritǕtes ǭstenoġanu, Ǻemot vǛrǕ pieejamos valsts budģeta 

lǭdzekǸus. 

273. AttiecǭbǕ uz DP ĂUzǺǛmǛjdarbǭba un inovǕcijasò finansǛjums ir pǕrstrukturǛts starp 

prioritǕtǛm, Ǻemot vǛrǕ ekonomisko lejupslǭdi. Ir izveidotas divas jaunǕs aktivitǕtes 

òGarantijas komersantu konkurǛtspǛjas uzlaboġanaiò un ĂAizdevumi komersantu 

konkurǛtspǛjas uzlaboġanaiò, novirzot finansǛjuma no aktivitǕtes ĂIeguldǭjumu fonds 

investǭcijǕm garantijǕs, paaugstinǕta riska aizdevumos, riska kapitǕla fondos un cita veida 

finanġu instrumentosò kopǕ 65 miljonu LVL apmǛrǕ. Jauno aktivitǕġu izveide bija 

nepiecieġama, lai nodroġinǕtu finansǛjuma pieejamǭbu komersantiem gadǭjumǕ, kad 

komersanta rǭcǭbǕ esoġais nodroġinǕjums ir nepietiekoġs kredǭtresursu piesaistei, kas savukǕrt, 

veicinǕtu Latvijas komersantu konkurǛtspǛju un tautsaimniecǭbas atdzǭvinǕġanos kopumǕ. 

Papildus informǕcija sniegta 5.2.3. sadaǸǕ. 

274. AttiecǭbǕ uz DP ĂInfrastruktȊra un pakalpojumiò papildu ES fondu finansǛjums ir novirzǭts 

atjaunojamo energoresursu izmantojoġu koǥenerǕcijas elektrostaciju attǭstǭbai 7 milj. latu, 

atbalstam novadu paġvaldǭbu kompleksai attǭstǭbai 9.4 miljoni LVL un daudzdzǭvokǸu mǕju 

siltumnoturǭbas uzlaboġanas pasǕkumiem 30.1 miljoni LVL. 

275. Lai veicinǕtu 3.4.4.1.aktivitǕtes ĂDaudzdzǭvokǸu mǕju siltumnoturǭbas uzlaboġanas pasǕkumiò 

ǭstenoġanu un atbalsta sniegġanǕ tiktu ietverta arǭ sociǕlǕs dimensijas faktors, ir veikti 

3.4.4.1.aktivitǕtes ǭstenoġanas kǕrtǭbas grozǭjumi, kas paredz, ka ERAF atbalsta intensitǕtes 

var tikt palielinǕta, ja vismaz 10% no daudzdzǭvokǸu mǕjas dzǭvokǸu ǭpaġniekiem uz projekta 

iesniegġanas brǭdi ir noteikts maznodroġinǕtǕs personas statuss. Papildus grozǭjumi paredz, ja 

projekta iesniegumu iesniedz par daudzdzǭvokǸu dzǭvojamo mǕju, kuras vidǛjais kopǛjais 

siltumenerǥijas patǛriǺġ pǛdǛjos piecos kalendǕra gados ir pǕrsniedzis 180 kWh uz 

apkurinǕmǕs platǭbas kvadrǕtmetru gadǕ, projekta iesniedzǛjs var iesniegt vienkǕrġotu Ǜkas 

energoaudita pǕrskatu, un tiek pieǺemts, ka siltumenerǥijas ietaupǭjums pǛc renovǕcijas bȊs 

vismaz 20% gadǕ no standartizǛtǕ kopǛjǕ siltumenerǥijas patǛriǺa, ja renovǕcijas projektǕ 

plǕnots veikt vismaz siltumapgǕdes sistǛmas renovǕciju un Ǜkas norobeģojoġo konstrukciju 

siltinǕġanu, tai skaitǕ logu maiǺu vai renovǕciju. 

276. Papildus pasǕkumi JEREMIE tipa finanġu instrumentu pieejamǭbas paǕtrinǕġanai vai 

paplaġinǕġanai, lai dotu labumu MVK, nav tikuġi veikti, tomǛr JEREMIE finanġu instruments 

tiek ǭstenots aktivitǕtes ĂIeguldǭjumu fonds investǭcijǕm garantijǕs, paaugstinǕta riska 

aizdevumos, riska kapitǕla fondos un cita veida finanġu instrumentosò ietvaros. Ieguldǭjuma 

fonda ieviesǛjs saskaǺǕ ar EK regulu nosacǭjumiem ir EIF. KopǛjais pieejamais publiskais 

finansǛjums ir 64,3 miljoni LVL
30

, t.sk. ERAF 58.3 miljoni LVL
31

.  

5.1.4. 6ÁÌÓÔÓȾ ÒÅúÉÏÎàÌÏ ÉÅÖÉÅĤÁÎÁÓ ÍÅÈàÎÉÓÍÕ ÖÉÅÎËàÒĤÏĤÁÎÁ 

1.                                                  
30 91,5 miljoni EUR 

31 83 miljoni EUR 
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277. Atbildot uz EK uzdoto jautǕjumu par valsts lǭmenǭ veiktajiem pasǕkumiem DP ievieġanas 
paǕtrinǕġanai, tai skaitǕ, arǭ par vienkǕrġoġanu

32
 sniedzam ġǕdu informǕciju. 

278. SalǭdzinǕjumǕ ar 2004.-2006.gada ES struktȊrfondu plǕnoġanas periodu, kurǕ bija noteikts, ka 

lǛmums par projekta apstiprinǕġanu vai noraidǭġanu jǕpieǺem 12 mǛneġu laikǕ no projekta 

iesniegġanas, 2007.-2013.gada plǕnoġanas periodǕ noteiks, ka lǛmums par projekta 

apstiprinǕġanu, apstiprinǕġanu ar nosacǭjumiem vai noraidǭġanu jǕpieǺem ne vǛlǕk kǕ 3 

mǛneġu laikǕ no projekta iesnieguma iesniegġanas. Ġobrǭd, lai veicinǕtu projektu iesniegumu 

izskatǭġanu un ES fondu projektu iesniegumu vǛrtǛġanas maksimǕlo ilgumu atbildǭgǕs 

iestǕdes vai sadarbǭbas iestǕdes nosaka atkarǭbǕ no projekta sareģǥǭtǭbas un apjoma, bet 

nepǕrsniedzot Eiropas Savienǭbas struktȊrfondu un KohǛzijas fonda likumǕ noteikto triju 

mǛneġu termiǺu. ǹemot vǛrǕ ġǕdu pieeju, vidǛjais ES fondu projektu iesniegumu izskatǭġanas 

ilgums ir viens lǭdz trǭs mǛneġi, kas nodroġina projektu ǕtrǕku apstiprinǕġanu un lǭdz ar to arǭ 

ievieġanas uzsǕkġanu. 

279. JaunǕ redakcijǕ 2009.gada 27.oktobrǭ ir pieǺemti MK noteiktumi Nr.1238 ĂEiropas 

Savienǭbas fondu ievieġanas un uzraudzǭbas kǕrtǭbaò, kas paredz: 

¶ optimizǛt iesniedzamo uzraudzǭbas ziǺojumu saturu un struktȊru, padarot to 

mǛrǵtiecǭgǕku un izvairoties no ES fondu vadǭbas informǕcijas sistǛmǕ (VIS) pieejamǕs 

informǕcijas dublǛġanas; 

¶ samazinǕt ziǺojumu iesniegġanas bieģumu (no ceturkġǺa uz pusgadu); 

¶ noteikt projekta progresa pǕrskatu standartveidlapu; 

¶ vienkǕrġot kǕrtǭbu attiecǭbǕ uz ziǺojumu iesniegġanu, izskatǭġanu, saskaǺoġanu un 
publiskoġanu internetǕ; 

¶ uzlabot atskaitǭġanos par horizontǕlo prioritǕġu ievieġanu; 

¶ precizǛt ES fondu ǭstenoġanas izvǛrtǛġanas kǕrtǭbu attiecǭbǕ uz rekomendǕciju ievieġanu. 

280. PǛc minǛto MK noteikumu pieǺemġanas optimizǛta darba prakse ES fondu ievieġanas 

uzraudzǭbas nodroġinǕġanai, tai skaitǕ, atvieglots finansǛjuma saǺǛmǛju un ES fondu vadǭbǕ 

iesaistǭto institȊciju darbs pie projektu ievieġanas, samazinot administratǭvo slogu finansǛjuma 

saǺǛmǛjam, novǛrġot daģǕdas tam izvirzǭtǕs prasǭbas attiecǭbǕ uz projekta uzraudzǭbu, 

atsakoties no nebȊtiskas informǕcijas iekǸauġanas projekta uzraudzǭbas dokumentos. 

281. Ir veikti grozǭjumi MK 2007.gada 26.jȊnija noteikumos Nr.418 ĂKǕrtǭba, kǕdǕ paredzami 
valsts budģeta lǭdzekǸi Eiropas Savienǭbas fonda lǭdzfinansǛto projektu ǭstenoġanai, kǕ arǭ 

maksǕjumu veikġanas un izdevumu deklarǕcijas sagatavoġanas kǕrtǭbaò, paredzot: 

¶ iespǛju izmaksǕt avansus komercdarbǭbas atbalsta projektu ietvaros; 

¶ iespǛju saǺemt starpposma maksǕjumu arǭ par avansa maksǕjumiem, kas veikti saskaǺǕ ar 
pakalpojumu; 

¶ projekta progresa pǕrskata apstiprinǕġana vairs nav priekġnosacǭjums maksǕjuma 

veikġanai ES fondu projekta ietvaros, saǭsinǕti maksǕjumu pieprasǭjumu izskatǭġanas 

termiǺi; 

¶ saǭsinǕt starpposma izdevuma deklarǕciju izskatǭġanas termiǺu SertifikǕcijas iestǕdǛ (no 
lǭdzġinǛjǕm 23 darbdienǕm uz 18 darbdienǕm).TurklǕt, ja lǭdzġinǛji izdevumu deklarǕcijas 

SertifikǕcijas iestǕdǛ par katru darbǭbas programmu tika iesniegtas vienreiz ceturksnǭ, 

grozǭjumi ġajos MK noteikumos paredz tǕs iesniegt vienu reizi mǛnesǭ; 

1.                                                  
32 (a) KǕdi valsts lǭmeǺa pasǕkumi ir veikti, lai paǕtrinǕtu DP ievieġanu? Skaidrojoġas procedȊras? 

PǕrstrǕdǕta vadǭbas vai valsts likumdoġana? VienkǕrġotas procedȊras? (b) Vai ir nepiecieġams vienkǕrġot 

nosacǭjumus (provisions) aptiprinǕtajǕm programmǕm ar formǕliem grozǭjumiem, lai paǕtrinǕtu ievieġanas 

mehǕnismus (deliver mechanisms)? 
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¶ iespǛju slǛgt lǭgumu arǭ tad, ja atbildǭgajai iestǕdei vai sadarbǭbas iestǕdei nav finanġu 

resursu saistǭbu izpildei, taļu ES fondu finansǛjuma saǺǛmǛjs var ǭstenot projektu par 

saviem lǭdzekǸiem. 

282. TǕ rezultǕtǕ ir palielinǕjies ES fondu izmaksǕtais finansǛjums, ievǛrojami pieaudzis 

maksǕjumu skaits, kǕ arǭ tika saǺemti avansa maksǕjumi. TurklǕt uz pusi ir palielinǕjies 

apstiprinǕto projektu skaits, kǕ arǭ palielinǕjies noslǛgto lǭgumu skaits, lǭdz ar to paǕtrinǕjusies 

arǭ ES fondu ievieġana un apguve. PǛc datiem uz 30.septembri apstiprinǕti projekti par 43% 

no kopǛjǕ ES fondu finansǛjuma (1,395, 3 milj. LVL), noslǛgti lǭgumi par 30,3% no kopǛjǕ 

ES fondu finansǛjuma (966,1 milj. LVL). Salǭdzinot ġ.g.31.martǕ apstiprinǕti projekti par 

24,3% no kopǛjǕ ES fondu finansǛjuma, noslǛgti lǭgumi par 19,8%. 

283. 2010.gada sǕkumǕ plǕnots pieǺemt grozǭjumus MK 2007.gada 26.jȊnija noteikumos Nr.419 
ĂKǕrtǭba, kǕdǕ Eiropas Savienǭbas struktȊrfondu un KohǛzijas fonda vadǭbǕ iesaistǭtǕs 

institȊcijas nodroġina plǕnoġanas dokumentu sagatavoġanu un ġo fondu ievieġanuò, paredzot: 

¶ SaǭsinǕt lǭgumu slǛgġanai un projekta grozǭjumu saskaǺoġanai atvǛlǛto laiku no 30 uz 15 
darba dienǕm, ja lǛmumǕ par projekta apstiprinǕġanu nav nosacǭjumu un 15 darba dienas 

pǛc nosacǭjumu izpildes, ja pieǺemts lǛmums ar nosacǭjumu; 

¶ VienkǕrġot grozǭjumu veikġanu projektǕ pǛc lǛmuma pieǺemġanas par projekta 

apstiprinǕġanu (grozǭjumu izvǛrtǛġanas laiks samazinǕts no 25 uz 20 darba dienǕm), bet 

pirms lǭguma noslǛgġanas (pǛc finansǛjuma saǺǛmǛja vai atbildǭgǕs iestǕdes vai 

sadarbǭbas iestǕdes iniciatǭvas var grozǭt jebkuras projekta sadaǸas, ja tam piekrǭt visas 

puses).  

¶ Noteikt netieġo izmaksu nemainǭgo likmi projekta administratǭvajǕm izmaksǕm; 

¶ Veikt Finanġu analǭzi Padomes 2006.gada 11.jȊlija Regulas (EK) Nr.1083/2006 55.pantǕ 

noteiktajiem projektiem, no kuriem gȊst ieǺǛmumus un kuru kopǛjǕs izmaksas ir lielǕkas 

par 1 000 000 eiro (iepriekġ 200 000 eiro).  

284. Ġo grozǭjumu rezultǕtǕ plǕnota administratǭvo izmaksu samazinǕġanǕs par 20%, noslǛgto 

lǭgumu skaita palielinǕġanǕs un uz pusi samazinǕjies laiks to sagatavoġanai, paǕtrinǕta 

maksǕjumu pieprasǭjumu izskatǭġana un finansǛjuma atgȊġana valsts budģetǕ, paǕtrinǕti 

maksǕjumi finansǛjuma saǺǛmǛjam, mazǕks neatbilstǭbu procents, iesniegto projektu skaita 

palielinǕġanǕs.  

285. Bez tam paredzǛts vienkǕrġot neatbilstǭbu konstatǛġanas un neatbilstoġi veikto izdevumu 
atgȊġanas procedȊru un pǕrbauģu veikġanas kǕrtǭbu ES fonda finansǛtǕ projekta ǭstenoġanas 

vietǕ. PlǕnots izstrǕdǕt jaunus MK noteikumus paġlaik spǛkǕ esoġo MK 2007.gada 27.jȊnija 

noteikumu Nr.440 ĂKǕrtǭba, kǕdǕ vadoġǕ iestǕde, sertifikǕcijas iestǕde, sadarbǭbas iestǕde vai 

atbildǭgǕ iestǕde veic pǕrbaudi Eiropas Savienǭbas struktȊrfondu un KohǛzijas fonda finansǛtǕ 

projekta ǭstenoġanas vietǕò un MK 2007.gada 17.jȊlija noteikumu Nr.500 ĂKǕrtǭba, kǕdǕ ziǺo 

par Eiropas Savienǭbas struktȊrfondu un KohǛzijas fonda ievieġanǕ konstatǛtajǕm 

neatbilstǭbǕm, pieǺem pǕrvaldes lǛmumu par pieġǵirtǕ finansǛjuma izlietojumu un atgȊst 

neatbilstoġos izdevumusò vietǕ. 

5.1.5. 0ÁÇÁÉÄÕ ÖÁÌÓÔÓ ÁÔÂÁÌÓÔÁ ÓÈóÍÕ ÉÅÓÐóÊÕ ÉÚÍÁÎÔÏĤÁÎÁ 

286. JoprojǕm ir vǛrojamas visa veida finansǛjuma pieejamǭbas problǛmas ï investǭciju un 

apgrozǕmo lǭdzekǸu aizdevumi, kredǭtlǭnijas, eksporta apdroġinǕġana, bankas garantijas, valsts 

garantijas, riska kapitǕls u.c.. Galvenais finansǛjuma pieejamǭbas trȊkuma iemesls ir 

ierobeģotais valsts finansǛjuma apjoms atbalsta instrumentiem, kǕ arǭ banku piesardzǭba, 

sniedzot finanġu produktus, ekonomiskǕs lejupslǭdes un Latvijas kredǭtreitinga dǛǸ. 

http://pro.nais.lv/naiser/esdoc.cfm?esid=32006R1083
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287. Atbilsto uz jautǕjumiem par valsts atbalstu33
 varam sniegt ġǕdu informǕciju. 

288. Latvijai saskaǺǕ ar Pagaidu shǛmu ir apstiprinǕtas 2 atbalsta programmas: 

¶ Saderǭgs ierobeģots atbalsts ï N 124/2009 ĂLimited amounts of compatible aid in the form 

of guarantees during the financial and economic crisisò 

¶ Atbalsts garantiju veidǕ ï N 139/2009 ĂProcedure for Issuing and supervision of 

guarantees in order to minimize the general economic risk and social and economic crisis 

(National guarantee scheme for the economic crisis)ò 

289. Latvija ir ieviesusi tikai atbalsta programmu N 124/2009. Valsts atbalsta programma N 

139/2009 netika ieviesta, jo, saskaǺoġanas procesǕ ar SVF, tas iebilda pret galvojumu 

komersantiem 250 miljonu LVL apmǛrǕ iekǸauġanu maksimǕli izsniedzamo valsts galvojumu 

apmǛru limitǕ. Ar pagaidu shǛmas pasǕkumiem, atbalsta programmas N 124/2009 ietvaros, 

vairǕk kǕ 60 komersantiem ir pieġǵirtas kopumǕ 230 garantijas 22 miljonu LVL apmǛrǕ, lai 

no kredǭtiestǕdǛm saǺemtu apgrozǕmo lǭdzekǸu un investǭciju aizdevumus. 

290. Valsts uzǺǛmumiem atseviġǵos gadǭjumos varǛtu kaitǛt atbalsts, ko cita dalǭbvalsts saskaǺǕ ar 
Pagaidu shǛmu ir pieġǵǭrusi konkurǛjoġam uzǺǛmumam, ja starp uzǺǛmumiem ir tieġa 

konkurence un Pagaidu shǛmas pasǕkumu atġǵirǭba vai pieejamǭba rada ievǛrojamas 

konkurǛtspǛjas priekġrocǭbas. Ekonomikas ministrija nav saǺǛmusi ġǕdas sȊdzǭbas. 

291. TǕdi valsts atbalsta instrumenti kǕ atbalsts procentu likmju subsǭdiju veidǕ un atbalsts videi 
draudzǭgu produktu raģoġanai nav paredzǛti un nav arǭ uzsǕkti darbi pie ġǕdu pasǕkumu 

ievieġanas. 

292. Paġreiz ǭstermiǺa eksporta kredǭtu garantijas ir pieejamas eksportam Ǖrpus dalǭbvalstǭm un 
astoǺǕm EkonomiskǕs sadarbǭbas un attǭstǭbas organizǕcijas dalǭbvalstǭm. Latvijas institȊcijas 

ir uzsǕkuġas priekġdarbus un eksporta kredǭtu garantijas uz dalǭbvalstǭm un astoǺǕm 

EkonomiskǕs sadarbǭbas un attǭstǭbas organizǕcijas dalǭbvalstǭm bȊs pieejamas pǛc 

saskaǺoġanas ar EK. PasǕkuma ietvaros GarantǛtǕjs garantǛ kompensǕciju Ǖrvalstu debitora 

nesamaksǕġanas un maksǕtnespǛjas gadǭjumos.  Garantija sedz lǭdz 90 % no eksporta 

darǭjuma vǛrtǭbas, bet vienam darǭjumam ne vairǕk kǕ 1 miljonu EUR. Garantijas sedz riskus, 

ko rada debitora valstǭ esoġǕ politiskǕ situǕcija; riskus, kas pastǕv attiecǭbǕ uz debitora spǛju 

veikt eksportǛtǕjam vai aizdevǛjam pienǕkoġos maksǕjumus; riskus, ko rada karġ, revolȊcija, 

dabas katastrofas, kodolkatastrofas. Garantijas sniedz komersantiem, kuru eksporta apjoms 

pǛdǛjǕ pilnajǕ noslǛgtajǕ finanġu gadǕ veidoja vismaz 500 tȊkstoġus EUR, kuri eksportǛ 

vismaz divus gadus un kuru eksporta apgrozǭjums veido vismaz 20 % no kopǛjǕ apgrozǭjuma. 

293. SaskaǺǕ ar Pagaidu shǛmu apstiprinǕto atbalsta shǛmu LatvijǕ 5,6 miljoni EUR ir publiskais 
finansǛjums un 51,2 miljoni EUR ir struktȊrfondi (ERAF, ESF). 

294. LatvijǕ Pagaidu shǛmas pasǕkumi nerada bȊtiskas papildus priekġrocǭbas salǭdzinǕjumǕ ar 

vispǕrǛjo valsts atbalsta regulǛjumu. Latvija aicina izvǛrtǛt sekojoġo: 

¶ Pagaidu shǛma ir piemǛrojama lǭdz 2010.gada 31.decembrim.  ǹemot vǛrǕ ekonomiskǕs 
un finanġu krǭzes ieteikti uz Latvijas ekonomiku, 2009. un 2010.gadǕ izveidotos atbalsta 

pasǕkumus bȊs jǕpiemǛro arǭ vismaz 2011.gadǕ ï pǛc Pagaidu shǛmas termiǺa. TǕdǛǸ 

Latvijai atbilstoġi Pagaidu shǛmai nav ekonomiski pamatoti veidot ǭstermiǺa pasǕkumus, 

kurus 2011.gadǕ pǛc Pagaidu shǛmas darbǭba termiǺa vajadzǛs pǕrveidot atbilstoġi 

vispǕrǛjǕm regulǛjumam. PiemǛram, atbalsts dalǭbai tirdzniecǭbai izstǕdǛs. TǕdǛǸ 

1.                                                  
33 Vai ir plǕnots, saǺemot EK valsts atbalsta apstiprinǕjumu, izmantot ES kohǛzijas politikas fondus, lai 

finansǛtu (a) Schemes implementing the ñCompatible limited amount of aidò up to ú 500 000 (b) valsts 

garantijas aizdevumiem pie samazinǕtas maksas (State guarantees for loans at a reduced Premium) (c) 

aizdevumu procentu subsǭdijas (loans interest subsidies), it ǭpaġi, zaǸo produktu raģoġanai (agri sasniedzot vides 

aizsardzǭbas standartus vai pǕrsniedzot tos)? 
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ierosinǕm Pagaidu shǛmas darbǭbas termiǺu pagarinǕt un piemǛrojamǭbu saistǭt ar valsts 

ekonomisko situǕciju; 

¶ Pagaidu shǛmǕ nav ietverti papildus izǺǛmumi no VispǕrǛjǕs grupu atbrǭvojuma regulas 

atbalstam nodarbinǕto mǕcǭbǕm. MǕcǭbas paġreiz LatvijǕ ir Ǹoti nozǭmǭgs pasǕkums, lai 

nodarbinǕtie iegȊtu zinǕġanas, kas nepiecieġamas, lai atjaunotu uzǺǛmumu konkurǛtspǛju. 

TǕdǛǸ ierosinǕm Pagaidu shǛmǕ noteikt izǺǛmumus no VispǕrǛjǕs grupu atbrǭvojuma 

regulas 39.panta 4.punkta un noteikt izmaksu apjomu, par kǕdu darbiniekus var apmǕcǭt, 

neprasot izmaksu sadalǭjumu pa pozǭcijǕm; 

¶ Pagaidu shǛmǕ nav ietverti papildus izǺǛmumi no VispǕrǛjǕs grupu atbrǭvojuma regulas 

atbalstam pǛtniecǭbai, attǭstǭbai un inovǕcijǕm. Lai Latvija pǕrvarǛtu krǭzes ietekmi, ir 

bȊtiski izstrǕdǕt jaunus produktus un veikt eksperimentǕlo izstrǕdni, taļu piemǛrojamǕ 

atbalsta likme to neveicina. TǕdǛǸ ierosinǕm Pagaidu shǛmǕ eksperimentǕlǕs izstrǕdnes 

atbalsta likmi samǛrot ar atbalsta likmi reǥionǕlajam atbalstam; 

5.1.6. Publiskais iepirkums  

295. Publisko iepirkumu likuma kontekstǕ vǛlamies minǛt divas lietas. PirmkǕrt, informǛt par 
ǕrkǕrtas apstǕkǸu sarunu procedȊru. DP ĂCilvǛkresursi un nodarbinǕtǭbaò papildinǕjuma 

1.3.1.5.aktivitǕtes ĂVietǛjo nodarbinǕtǭbas veicinǕġanas plǕnu ievieġanas atbalstsò ietvaros 

saskaǺǕ ar Publisko iepirkumu likuma 63.panta pirmǕs daǸas 3.punktu tika piemǛrota sarunu 

procedȊra, Ǻemot vǛrǕ ǕrkǕrtas apstǕkǸu rezultǕtǕ objektǭvi raduġos situǕciju ï nepiecieġamǭbu 

reaǥǛt uz pieaugoġo bezdarbu un augoġo mǕjsaimniecǭbu skaitu, kas palikuġas bez iztikas 

lǭdzekǸiem. ProcedȊru ietvaros tika iegǕdǕtas preces un pakalpojumi tikai tǕdǕ apmǛrǕ, kas 

nepiecieġams, lai nodroġinǕtu ǕrkǕrtas situǕcijas novǛrġanu ï konkrǛtajǕ gadǭjumǕ nodroġinǕtu 

darba vietas no 2009.gada septembra lǭdz attiecǭga inventǕra un apdroġinǕġanas iegǕdei 

likumam atbilstoġu iepirkuma procedȊru rezultǕtǕ, iepriekġ publicǛjot paziǺojumus par 

lǭgumu. Lǭdz ar to pǛc ǕrkǕrtas situǕcijas novǛrġanas iepirkuma procedȊra tiks veikta Publisko 

iepirkumu likuma noteiktajǕ kǕrtǭbǕ.  

296. OtrkǕrt, kas attiecas uz paǕtrinǕtǕs iepirkumu procedȊras piemǛroġanu, samazinot kopǛjo 
laika limitu no 87 (37+40) uz 30 (15+10+11) dienǕm, kas ir slǛgtais konkurss ar saǭsinǕto 

termiǺu atbilstoġi 29.panta 13.daǸai, varam minǛt sekojoġo
34

. 

297. Latvijas publisko iepirkumu sistǛmas ǭpatnǭba ir tǕda, ka absolȊti dominǛ atklǕta konkursa 
piemǛroġana, 2007.gadǕ tika organizǛti tikai 8 slǛgti konkursi, 2008.gadǕ tikai 6 slǛgti 

konkursi. TomǛr slǛgti konkursi ar saǭsinǕtu piedǕvǕjumu un pieteikumu iesniegġanas termiǺu 

2009.gadǕ, salǭdzinot ar iepriekġǛjo gadu, tiek piemǛroti vairǕk, proti, 2008.gadǕ tika 

organizǛti divi paǕtrinǕtie slǛgtie konkursi, bet 2009.gada 10 mǛneġos organizǛti jau 7 ġǕdi 

konkursi. 

298. Publisko iepirkumu likuma grozǭjumi, kas stǕjǕs spǛkǕ 2009.gada 1.novembrǭ, vienkǕrġoja 
procedȊras preļu un pakalpojumu iepirkumiem, kuru lǭgumcenu robeģas bez PVN ir no 3 000 

latu lǭdz 20 000 latu un bȊvdarbu iepirkumiem no 10 000 latu lǭdz  120 000 latu, vienlaikus 

nodroġinot lielǕku ġo iepirkumu atklǕtǭbu, jo paziǺojumi par plǕnoto lǭgumu jǕpublicǛ 

centralizǛti Iepirkumu uzraudzǭbas biroja mǕjas lapǕ (iepriekġ paziǺojumus par plǕnotajiem 

preļu, pakalpojumu un bȊvdarbu iepirkumiem, kuru lǭgumcena bija robeģǕs no 1000 latu lǭdz 

10 000 latu, publicǛja pasȊtǭtǕju mǕjas lapǕs). Lai mazinǕtu administratǭvo slogu uzǺǛmǛjiem, 

izmaiǺas pretendentu izslǛgġanas noteikumos paredz, ka pasȊtǭtǕjs izziǺas par uzǺǛmǛja 

maksǕtnespǛju un nodokǸu nomaksu pieprasa iesniegt tikai tǕdǕ gadǭjumǕ, ja pats nevar iegȊt 

informǕciju publiskǕs datu bǕzǛs, turklǕt atklǕtǕ konkursǕ ġǭs izziǺas pieprasa tikai tam 

pretendentam, kura kvalifikǕcija un iesniegtais  piedǕvǕjums atbilst visǕm iepirkuma 

dokumentos noteiktajǕm prasǭbǕm un kurġ saskaǺǕ ar iepirkuma dokumentos noteikto 

1.                                                  
34 Vai DP ietvaros ir izmantotas paǕtrinǕtǕs iepirkumu procedȊras, samazinot kopǛjo laika limitu no 87 uz 30 

dienǕm?  
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piedǕvǕjumu izvǛles kritǛriju bȊtu atzǭstams par uzvarǛtǕju.Ar Publisko iepirkumu likuma 

grozǭjumiem ǭpaġi uzsvǛrta iepirkuma dokumentu elektroniskǕ publicǛġana pasȊtǭtǕju mǕjas 

lapǕs un pircǛju profilos, kǕ arǭ pienǕkums nodroġinǕt pretendentiem brǭvu, elektronisku 

iepirkumu dokumentu saǺemġanu.  

5.2. "ıÔÉÓËàËÉÅ ÐÁÓàËÕÍÉ ÕÎ ÐàÒÖÁÒóÔàÓ ÇÒıÔĂÂÁÓȟ ÌÁÉ ÎÏÄÒÏĤÉÎàÔÕ 
ÐÒÏÇÒÁÍÍÕ ÉÅÖÉÅĤÁÎÕ 

299. ǹemot vǛrǕ ekonomiskǕs situǕcijas negatǭvǕs pǕrmaiǺas un finanġu resursu pieejamǭbas 
strauju samazinǕjumu, ir apzinǕti iespǛjamie problǛmjautǕjumi, kuriem nepiecieġamas 

preventǭvas darbǭbas ES fondu programmu ievieġanas turpinǕġanai, kǕ arǭ ir veikti pasǕkumi, 

lai veicinǕtu ES fondu ievieġanu, lai izvǛrtǛtu atseviġǵu ES fondu aktivitǕġu ǭstenoġanas 

uzsǕkġanas vai turpinǕġanas iespǛjas, kǕ arǭ lai piesaistǭtu papildus finanġu resursus no 

starptautiskajiem aizdevǛjiem ES fondu ievieġanas ǭstenoġanai.  

5.2.1. ,óÍÕÍÉ ÐÁÒ ÐÁÐÉÌÄÕ ÒÅÓÕÒÓÕ %3 ÆÏÎÄÕ ÉÅÖÉÅĤÁÎÁÉ ÐÉÅÓÁÉÓÔĂĤÁÎÕ 

300. KǕ galveno problǛmu DP ievieġanas ǭstenoġanas kontekstǕ var minǛt finansǛjuma 

nepietiekamǭbu, ko izraisǭja ekonomiskǕs situǕcijas izmaiǺas pasaulǛ, kas negatǭvi ietekmǛja 

arǭ Latvijas ekonomisko situǕciju, kam sekoja IKP pieauguma un investǭciju apjoma 

samazinǕjums, bezdarba lǭmeǺa pieaugums, patǛriǺa un raģotǕju cenu bȊtisks pieaugums, kǕ 

arǭ 2007.-2013.gada plǕnoġanas perioda plǕnoġanas dokumentu apstiprinǕġanas termiǺu 

nobǭdes.  

301. ǹemot vǛrǕ, ka turpmǕkas ES fondu finansǛġanas iespǛjas no valsts budģeta bȊs pamatǕ 

atkarǭgas no tǕ, cik operatǭvi finansǛjums tiks atdots atpakaǸ valsts budģeta ieǺǛmumos kǕ EK 

lǭdzfinansǛjuma atmaksa, vadoġǕ iestǕde ir veikusi ġǕdus galvenos pasǕkumus: 

¶ Skaidri noteikti un valdǭbǕ apstiprinǕti finanġu apguves mǛrǵi katrai atbildǭgajai iestǕdei, 

izstrǕdǕti mǛrǵu izpildes rǭcǭbas plǕni katrai aktivitǕtei katram mǛnesim 2009.gadǕ, kam 

tiek sekots lǭdzi. 

¶ Lai veicinǕtu tǕdu projektu ǭstenoġanu, kas nerada slogu uz valsts budģetu, ir veiktas 

izmaiǺas ES fondu projektu finansǛġanas noteikumos, kas paredz, ka iestǕdes var slǛgt 

lǭgumus par projektu ǭstenoġanu, negaidot finansǛjuma pieġǵirġanu no valsts budģeta, ja 

finansǛjuma saǺǛmǛjam ir apgrozǕmie lǭdzekǸi projekta ǭstenoġanai un tas piekrǭt atmaksu 

par veiktajiem izdevumiem gaidǭt lǭdz brǭdim, kamǛr ġie izdevumi bȊs deklarǛti EK un 

saǺemta atmaksa no EK. InformǕcija, kas saǺemta no sadarbǭbas iestǕdǛm liecina, ka ġo 

iespǛju gatavi izmantot salǭdzinoġi daudz finansǛjuma saǺǛmǛju. 

¶ LikumǕ ĂPar valsts budģetu 2009.gadamò ir iestrǕdǕta norma, ka, ja budģeta ieǺǛmumu 

plǕns no Ǖrvalstu finanġu palǭdzǭbas tiek pǕrsniegts, tad visi virsplǕna ieǺǛmumi tiek 

novirzǭti jaunu projektu ǭstenoġanai. TǕdǛjǕdi atbildǭgǕs iestǕdes tiek stimulǛtas maksimǕli 

Ǖtri veikt deklarǛjamus izdevumus. 

¶ Rasti laika ietaupǭjumi gandrǭz katrǕ naudas plȊsmas posmǕ, veicot attiecǭgus grozǭjumus 
MK 26.06.2007 noteikumos Nr.418 ĂKǕrtǭba, kǕdǕ paredzami valsts budģeta lǭdzekǸi 

Eiropas Savienǭbas fonda lǭdzfinansǛto projektu ǭstenoġanai, kǕ arǭ maksǕjumu veikġanas 

un izdevumu deklarǕcijas sagatavoġanas kǕrtǭbaò (mainǭti maksǕjumu pieprasǭjumu 

iesniegġanas termiǺi, izskatǭġanas ilgums, izdevumu deklarǕciju sagatavoġanas un 

izskatǭġanas termiǺi). 

¶ Lai veicinǕtu ES fondu apguvi kopumǕ, FM pasȊtǭjumǕ no ES fondu tehniskǕs palǭdzǭbas 

lǭdzekǸiem tiek veikts ǭpaġs pǛtǭjums, lai tuvǕkajǕ laikǕ varǛtu noteikt pieǸaujamǕs kǸȊdas 

lǭmeni (apjomu), zem kura neatbilstǭbu un kǸȊdas novǛrġanas procedȊra nav finansiǕli 

efektǭva. 

302. Lai stiprinǕtu valsts budģeta ES fondu lǭdzfinansǛġanas spǛjas 2008. gadǕ FM uzsǕka sarunas 

ar EIB par iespǛju piesaistǭt resursus 500 miljonu eiro apmǛrǕ ES fondu projektu valsts 
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budģeta lǭdzfinansǛjuma nodroġinǕġanai. Lǭgumu par aizdevumu 2008.gada 30.oktobrǭ 

Latvijas Republikas vǕrdǕ parakstǭja finanġu ministrs. Lai nodroġinǕtu EIB aizdevuma lǭguma 

izpildi, nodroġinǕtu procesa uzraudzǭbu FM 2008. gada 7. novembrǭ izveidoja darba grupu, 

kurǕ darbojas vadoġǕs iestǕdes un Valsts kases pǕrstǕvji. 

303. Par papildus avansiem un to izlietojumu informǕcija tiek sniegta sadaǸǕ par ekonomikas 

atveseǸoġanǕs plǕnu. 

5.2.2. %3 ÆÏÎÄÕ ÉÅÖÉÅĤÁÎÁÓ ÖÉÅÎËàÒĤÏĤÁÎÁ 

304. Lai pilnveidotu un optimizǛtu ES fondu ievieġanu, vadoġǕ iestǕde uzsǕka darbu pie ES fondu 
ievieġanas sistǛmas vienkǕrġoġanas. Tika izvǛrtǛta maksǕjumu plȊsma projektos, ar mǛrǵi rast 

iespǛju to paǕtrinǕt, kǕ arǭ izstrǕdǕti darba uzdevumi diviem pǛtǭjumiem ï priekġizpǛtei par 

ES fondu ievieġanas vienkǕrġoġanas iespǛjǕm un Eiropas Savienǭbas fondu finanġu vadǭbas un 

kontroles sistǛmas efektivitǕtes izvǛrtǛġanai. 

305. Risinot jautǕjumu attiecǭbǕ uz finansǛjuma nepietiekamǭbu, kǕ arǭ lai veicinǕtu projektos 
izmaksǕtǕ finansǛjuma (ES fondu lǭdzfinansǛjuma daǸas) ǕtrǕku nonǕkġanu atpakaǸ valsts 

budģetǕ, 2009.gada 27.jȊlijǕ un 21.oktobrǭ MK tika apstiprinǕti grozǭjumi MK 2007.gada 

26.jȊnija noteikumos Nr.418 ĂKǕrtǭba, kǕdǕ paredzami valsts budģeta lǭdzekǸi Eiropas 

Savienǭbas fonda lǭdzfinansǛto projektu ǭstenoġanai, kǕ arǭ maksǕjumu veikġanas un izdevumu 

deklarǕcijas sagatavoġanas kǕrtǭbaò. Ar MK noteikumu Nr.418 grozǭjumu apstiprinǕġanu tiek 

bȊtiski paǕtrinǕta finanġu aprite ES fondu projektos, kǕ arǭ atvieglota ES fondu projektu 

ievieġana, jo: 

¶ ir paredzǛta iespǛja izmaksǕt avansus komercdarbǭbas atbalsta projektu ietvaros, kas 
savukǕrt Ǹauj ġǕdus izdevumus iekǸaut izdevumu deklarǕcijǕs, deklarǛt Eiropas Komisijai 

un saǺemt finansǛjuma atmaksu; 

¶ ir paredzǛta iespǛja saǺemt starpposma maksǕjumu arǭ par avansa maksǕjumiem, kas 
veikti saskaǺǕ ar pakalpojumu, preļu piegǕdes vai darba lǭgumu; 

¶ maksǕjumu aprite projektǕ ir nodalǭta no projekta ievieġanas uzraudzǭbas procesa, proti, 

projekta progresa pǕrskata apstiprinǕġana vairs nav priekġnosacǭjums maksǕjuma 

veikġanai ES fondu projekta ietvaros; 

¶ ir ievǛrojami saǭsinǕti maksǕjuma pieprasǭjumu izskatǭġanas termiǺi, proti ï no 40 

darbdienǕm uz 20 darbdienǕm atbildǭgajǕ vai sadarbǭbas iestǕdǛ un no 15 darbdienǕm uz 

piecǕm darbdienǕm maksǕjumu iestǕdǛ, un ir noteikts termiǺġ, kǕdǕ jǕizskata iesniegtie 

precizǛjumi vai papildu informǕcija, proti ï piecas darbdienas atbildǭgajai vai sadarbǭbas 

iestǕdei un trǭs darbdienas maksǕjumu iestǕdei; 

¶ paredzǛta iespǛja bieģǕk iesniegt izdevumu deklarǕciju ï ja iepriekġ deklarǕciju par katru 

darbǭbas programmu varǛja iesniegt reizi ļetros mǛneġos, tagad deklarǕciju par katru 

darbǭbas programmu iesniedz reizi mǛnesǭ. 

306. Ġie grozǭjumi paredz iespǛju bieģǕk iesniegt maksǕjuma pieprasǭjumus, atvieglot pǕrskatu 
sniegġanas nosacǭjumus, saǭsinǕt maksǕjumu pieprasǭjumu izskatǭġanas un samaksas 

veikġanas termiǺus. PǛdǛjais iepriekġminǛtais punkts disciplinǛ iestǕdes. Grozǭjumi arǭ Ǹauj 

finansǛjuma saǺǛmǛjam daudz skaidrǕk plǕnot finansǛjuma plȊsmu. SavukǕrt projektu 

ǭstenoġana tiek atvieglota, jo projekta progresa uzraudzǭba tiek nodalǭta no maksǕjumu 

plȊsmas, kas dod iespǛju ǕtrǕk deklarǛt izdevumus un saǺemt maksǕjumus no EK. 

307. Papildus nacionǕlajǕ lǭmenǭ notiekoġajiem ES fondu ievieġanas sistǛmas vienkǕrġoġanas 
pasǕkumiem, vadoġǕ iestǕde ir iesaistǭjusies arǭ ES organizǛtajǕs debatǛs par iespǛjǕm 

optimizǛt ES lǭmenǭ izvirzǭtǕs prasǭbas ES fondu ievieġanai. Finanġu ministrijas pǕrstǕvis 

piedalǕs Eiropas Komisijas ReǥionǕlǕs politikas ǥenerǕldirektorǕta organizǛtajǕ ES 

dalǭbvalstu vienkǕrġoġanas ekspertu darba grupǕ, kuras ietvaros tiek izskatǭti priekġlikumi ES 
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lǭmeǺa normatǭvo aktu pilnveidoġanai, lai uzlabotu ES fondu administrǛġanu. Balstoties uz 

darba grupǕ pǕrrunǕto, Eiropas Komisija piedǕvǕ grozǭjumus ES lǭmeǺa normatǭvajos aktos. 

308. NacionǕlajǕ lǭmenǭ ES fondu ievieġanas sistǛmǕ kopġ 2009.gada sǕkuma ir veikti daģǕdi 
uzlabojumi: izzinǕtas jomas, kurǕs ir vislielǕkais pieprasǭjums pǛc ES fondu ievieġanas 

sistǛmas vienkǕrġoġanas, atvieglota projektu ievieġana, jo ǭpaġi tiem finansǛjuma saǺǛmǛjiem, 

kas ǭsteno vairǕkus projektus un lǭdzġinǛji ir saskǕruġies ar daģǕdu atbildǭgo iestǕģu vai 

sadarbǭbas iestǕģu darba praksi, nodroġinǕta atgriezeniskǕ saikne ar ES fondu finansǛjuma 

saǺǛmǛju - izveidota e-pasta adrese uzlabofondus@fm.gov.lv, uz kuru katrs interesents var 

sȊtǭt savus priekġlikumus ES fondu ievieġanas sistǛmas pilnveidoġanai, veicinǕta plaġǕkas 

sabiedrǭbas iesaiste ES fondu ievieġanǕ, izstrǕdǕti vairǕki Ministru kabineta grozǭjumi, ar kuru 

palǭdzǭbu tiek paǕtrinǕta maksǕjuma plȊsma projektos, dota iespǛja finansǛjuma saǺǛmǛjam 

ǕtrǕk atgȊt projektǕ ieguldǭto finansǛjumu, samazinǕts finansǛjuma saǺǛmǛjam uzliktais 

finanġu slogs. 

309. SaistǭbǕ ar iepriekġminǛto, ǭpaġi jǕizceǸ tas, ka 2009.gada laikǕ ir norisinǕjies aktǭvs darbs pie 

netieġo izmaksu nemainǭgǕs likmes, kopsummas maksǕjumu un vienas vienǭbas izmaksu 

ievieġanas ES fondu projektos, kas Ǹauj vienkǕrġot atskaitǭġanǕs procesu par ES fondu 

projektos veiktajǕm izmaksǕm, tǕdǛjǕdi atvieglojot projekta ievieġanu un administrǛġanu. 

310. TǕpat ir bȊtiski pilnveidota ES fondu projektu uzraudzǭba, optimizǛjot iesniedzamo 

uzraudzǭbas ziǺojumu saturu un struktȊru, padarot to mǛrǵtiecǭgǕku un izvairoties no ES 

fondu vadǭbas informǕcijas sistǛmǕ (VIS) pieejamǕs informǕcijas dublǛġanas, par finanġu datu 

pamatavotu nosakot VIS, par kurǕ pieejamiem datiem iestǕdes sniedz analǭzi vairǕkos 

bȊtiskos ES fondu ievieġanas aspektos, vienlaikus sniedzot informǕciju par 

problǛmjautǕjumiem, secinǕjumus un atgriezenisko saiti par iepriekġ izteiktajǕm 

rekomendǕcijǕm. Lǭdztekus iepriekġminǛtajam ir samazinǕts atbildǭgo iestǕģu un citu 

institȊciju ziǺojumu iesniegġanas bieģums, lǭdzġinǛjo ES fondu uzraudzǭbǕ pastǕvǛjuġo 

ceturkġǺa atskaitǭġanǕs ciklu aizstǕjot ar pusgada ciklu, kǕ arǭ atslogota atskaitǭġanǕs sistǛma 

kopumǕ un mazinǕta atskaitǭġanǕs slodzi finansǛjuma saǺǛmǛjiem, papildinot noteikumus 

(pielikumos) ar projekta progresa pǕrskata standartveidlapu;  

311. Papildus normatǭvǕ regulǛjuma ES fondu jomǕ pilnveidoġanai, norisinǕs darbs pie darba 

prakses vienǕdoġanas ES fondu projektos, lai maksimǕli vienǕdotu ES fondu administrǛġanǕ 

iesaistǭto institȊciju darba praksi, tǕdǛjǕdi jo ǭpaġi atvieglojot projektu ievieġanu tiem 

finansǛjuma saǺǛmǛjiem, kas ǭsteno projektus daģǕdǕs jomǕs un sadarbojas ar daģǕdǕm 

atbildǭgajǕm iestǕdǛm un sadarbǭbas iestǕdǛm. 

312. RegulǕri ES fondu mǕjas lapǕ tiek aktualizǛta informǕcija par veicamajiem pasǕkumiem un 
padarǭto tieġi ES fondu apguves sistǛmas vienkǕrġoġanas jomǕ, kas dod efektu uz plǕnoto 

apguvi un ieǺǛmumiem valsts budģetǕ tieġǕ un netieġǕ veidǕ, tai skaitǕ sekmǛ ekonomiskǕs 

situǕcijas uzlaboġanos. 

5.2.3. ,óÍÕÍÉ ÐÁÒ %3 ÆÏÎÄÕ ÁËÔÉÖÉÔàĤÕ ĂÓÔÅÎÏĤÁÎÁÓ ÕÚÓàËĤÁÎÁÓȟ ÔÕÒÐÉÎàĤÁÎÁÓ 
ÖÁÉ ÅÆÅËÔÉÖÉÔàÔÅÓ ÐÁÌÉÅÌÉÎàĤÁÎÁÓ ÉÅÓÐóÊàÍ 

313. ǹemot vǛrǕ ekonomiskǕs situǕcijas negatǭvǕs pǕrmaiǺas un finanġu resursu pieejamǭbas 

strauju samazinǕjumu, bija nepiecieġams izvǛrtǛt atseviġǵu ES fondu aktivitǕġu ǭstenoġanas 

uzsǕkġanas vai turpinǕġanas iespǛjas.  

314. FM 2008.gada novembrǭ informǛja MK par ES fondu aktivitǕtǛm, kuru ǭstenoġana papildus 

izvǛrtǛjama saistǭbǕ ar ekonomisko situǕciju. Atlasot ES fondu aktivitǕtes, kuru ǭstenoġanas 

uzsǕkġana ir papildus izvǛrtǛjama, FM izvǛrtǛja visu trǭs darbǭbas programmu aktivitǕtes pǛc 

ġǕdiem galvenajiem kritǛrijiem: 

¶ ES fondu aktivitǕtǛ plǕnotie rezultǕti nedod tieġu ieguldǭjumu tautsaimniecǭbas vai straujǕ 

ekonomikas attǭstǭbǕ;  

mailto:uzlabofondus@fm.gov.lv
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¶ nav apstiprinǕti projektu iesniegumu vǛrtǛġanas kritǛriji vai MK noteikumi par ES fondu 
aktivitǕtes ǭstenoġanu;  

¶ nav izstrǕdǕts ES fondu aktivitǕtes ǭstenoġanas mehǕnisms;  

¶ nav veiktas administratǭvas un institucionǕlas reformas, kas nodroġinǕtu investǭciju vai 
ieguldǭjumu efektivitǕti. 

315. 2008.gada 22.decembra MK sǛdǛ tika pieǺemts lǛmums par FM piedǕvǕtajǕm 62 aktivitǕtǛm, 
kuru ǭstenoġanas uzsǕkġana 2009.gada laikǕ bȊtu atseviġǵi izvǛrtǛjama un pieǸaujama tikai pǛc 

MK konceptuǕla lǛmuma.  

316. Izpildot 2008.gada 22.decembra MK sǛdǛ uzdoto uzdevumu, FM 2009.gada 16.janvǕrǭ 
izveidoja darba grupu, kura izvǛrtǛja atseviġǵu ES fondu aktivitǕġu ǭstenoġanas uzsǕkġanas vai 

turpinǕġanas iespǛjas. FM izveidotajǕ darba grupǕ papildus FM ekspertiem darbojǕs arǭ 

pǕrstǕvji no Latvijas Bankas, Ekonomikas ministrijas, ReǥionǕlǕs attǭstǭbas un paġvaldǭbu 

lietu ministrijas, Latvijas Darba devǛju konfederǕcijas, Latvijas Paġvaldǭbu savienǭbas, 

Latvijas Tirdzniecǭbas un rȊpniecǭbas kameras, Latvijas Brǭvo Arodbiedrǭbu savienǭbas, 

Latvijas Lielo pilsǛtu asociǕcijas.  

317. Darba grupa izvǛrtǛja aktivitǕtes pǛc ġǕdiem galvenajiem kritǛrijiem un apsvǛrumiem: 

¶ Vai aktivitǕtes ǭstenoġana ir pamatojama ar tǕs ietvaros skaidri definǛtiem un taustǕmiem 

rezultǕtiem (gan ǭstermiǺǕ, gan ilgtermiǺǕ) un vai projektos to ǭstenoġanas gaitǕ tiek 

finansǛti Ǖrpakalpojumi vai arǭ kapitǕlǕs iegǕdes (piegǕdes, bȊvniecǭba); 

¶ Vai aktivitǕtes ǭstenoġana ir vǛrsta uz institucionǕlu sistǛmu pǕrkǕrtoġanu, vai 

administratǭvǕs kapacitǕtes stiprinǕġanu publiskajǕ sektorǕ, vai uz tieġa atbalsta sniegġanu 

iedzǭvotǕjiem un uzǺǛmumiem paġreizǛjǕ ekonomiskajǕ situǕcijǕ; 

¶ Vai aktivitǕtes ǭstenoġana veicina Latvijas iekġǛjǕ tirgus pieprasǭjumu vai importu; 

¶ Vai aktivitǕtes ǭstenoġanas rezultǕtǕ vidǛjǕ termiǺǕ notiks importa aizstǕġana vai Latvijas 

eksporta palielinǕġanǕs; 

¶ Vai, ǭstenojot projektus aktivitǕtes ietvaros, tiks izveidotas un uzturǛtas ilgtermiǺa darba 

vietas privǕtajǕ sektorǕ; 

¶ KǕdǕ apjomǕ projektu ǭstenoġana aktivitǕtes ietvaros Ǹaus samazinǕt publiskǕ sektora 

(t.sk. paġvaldǭbu) izdevumus vai samazinǕt nodokǸu maksǕtǕju izmaksu slogu, t.sk. 

sakǕrtojot publisko infrastruktȊru, ǭstenojot publiskǕ sektora optimizǕciju; 

¶ KǕds ir nozares ministrijas pieǺǛmums par nepiecieġamajiem valsts budģeta lǭdzekǸiem 

2009.gadǕ, ja tiktu uzsǕkta projektu iesniegumu atlase un ǭstenoġana aktivitǕtǛ; 

¶ Vai aktivitǕtes ǭstenoġanai nepiecieġamas papildu darba vietu radǭġana publiskajǕ sektorǕ 

un vai tǕ ietekmǛ valsts vai paġvaldǭbas iestǕģu atalgojuma fondu pieaugumu; 

¶ Vai ir citas no valsts budģeta lǭdzekǸiem, ES fondu lǭdzekǸiem vai citiem lǭdzekǸiem 

ǭstenotas vai  ǭstenoġanai apstiprinǕtas ar aktivitǕti  cieġi saistǭtas iniciatǭvas; 

¶ Vai aktivitǕtes ietvaros ǭstenojamie pasǕkumi nav tǕdi, kas pǛc bȊtǭbas ir valsts vai 

paġvaldǭbu (vai valsts un paġvaldǭbu budģeta finansǛtu iestǕģu) iestǕģu ikdienǕ veicamǕs 

pamatfunkcijas, kuru ǭstenoġanai varǛtu tikt mobilizǛti resursi optimizǛjot valsts un 

paġvaldǭbu pǕrvaldi; 

¶ Vai aktivitǕte nav ǭstenojama efektǭvǕk, izmantojot mazǕku apjomu ES fondu un 

nacionǕlǕ lǭdzfinansǛjuma resursu; 

¶ Vai aktivitǕtes ǭstenoġanas mehǕnismi ir uzskatǕmi, skaidri un Ǹauj to ǭstenot Ǖtri un 

neradot papildus administratǭvo slogu. 

318. Darba grupa savǕ ziǺojumǕ MK par aktivitǕtǛm/apakġaktivitǕtǛm iekǸǕva vienu no ġǕdiem 

lǛmumu veidiem: 

¶ Atbalstǭt aktivitǕtes/apakġaktivitǕtes ievieġanu bez izmaiǺǕm. 

¶ Atbalstǭt aktivitǕtes/apakġaktivitǕtes ievieġanu, izvirzot papildu nosacǭjumus (piemǛram, 

aktivitǕtes/apakġaktivitǕtes finansǛjuma samazinǕġana vai pǕrplǕnoġana). 
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¶ Atteikties no aktivitǕtes/apakġaktivitǕtes ǭstenoġanas uzsǕkġanas (turpinǕġanas) un novirzǭt 
plǕnoto finansǛjumu citai aktivitǕtei/apakġaktivitǕtei, iespǛjams veicot grozǭjumus 

plǕnoġanas dokumentos. 

319. KopumǕ tika izvǛrtǛtas 83 no 150 ES fondu aktivitǕtǛm par kopǛjo publisko 

finansǛjumu  754,2 miljoni LVL (1073.1 miljoni EUR), kas ir 20% no kopǛjǕ publiskǕ ES 

fondu programmu finansǛjuma 2007.-2013.gada ES fondu plǕnoġanas periodǕ: 

¶ 1. DP ietvaros tika izvǛrtǛtas 42 ES fondu aktivitǕtes, kuru publiskais finansǛjums veidoja 

216.3 miljoni LVL jeb 48% no kopǛjǕ DP sǕkotnǛji paredzǛtǕ publiskǕ finansǛjuma; 

¶ 2. DP ietvaros tika izvǛrtǛtas 10 ES fondu aktivitǕtes, kuru publiskais finansǛjums veidoja 
80.3 miljoni LVL jeb 13,5 % no kopǛjǕ DP sǕkotnǛji paredzǛtǕ publiskǕ finansǛjuma;  

¶ 3. DP ietvaros tika izvǛrtǛta 31 ES fondu aktivitǕte, kuru publiskais finansǛjums veidoja 
457.6 miljoni LVL jeb 17,6% no kopǛjǕ DP sǕkotnǛji paredzǛtǕ publiskǕ finansǛjuma. 

320. ES fondu aktivitǕġu izvǛrtǛġanas rezultǕtǕ FM sagatavoja darba grupas ziǺojumu par 

lǛmumiem un priekġlikumiem, tajǕ skaitǕ par iespǛjamo naudas lǭdzekǸu pǕrdali citǕm ES 

fondu aktivitǕtǛm. FM sagatavotais darba grupas ziǺojums pirms iesniegġanas MK 2009.gada 

25.martǕ tika izskatǭts ES fondu uzraudzǭbas komitejǕ, informǛjot par situǕciju ES fondu 

ǭstenoġanǕ iesaistǭtǕs institȊcijas un sociǕlos partnerus. Sagatavotais darba grupas ziǺojums 

pirms iesniegġanas apstiprinǕġanai MK tika nosȊtǭts saskaǺoġanai arǭ EK. 

321. IzvǛrtǛjot ES fondu nozǭmǭgo atbalstu Latvijas ekonomikas stimulǛġanai, darbǭbas 

programmu ietvaros finansǛjums tika pǕrdalǭts tǕdu ES fondu aktivitǕġu ǭstenoġanai, kuras 

sniegtu tieġǕku un efektǭvǕku ieguldǭjumu valsts ekonomikas attǭstǭbǕ un kuru atbalstǕmo 

darbǭbu ǭstenoġana paġreizǛjos ekonomiskajos apstǕkǸos bȊtu uzskatǕma par prioritǕru, kǕ arǭ 

nepiecieġamǭba pǛc iespǛjas ǕtrǕk reaǥǛt uz sociǕlekonomisko situǕciju valstǭ, mazinot 

ekonomiskǕs krǭzes ietekmi un palielinot tautsaimniecǭbas potenciǕlu. FinansǛjuma 

samazinǕjums, savukǕrt, skǕra tǕs ES fondu aktivitǕtes, kurǕs bija iespǛjams saġaurinǕt 

atbalstǕmo darbǭbu loku, tǕdǛjǕdi koncentrǛjoties tieġi uz ES fondu aktivitǕtes mǛrǵi, vai 

izvirzǭt citus nosacǭjumus, lai sasniegtu ES fondu aktivitǕtes mǛrǵi ar samazinǕtu 

finansǛjumu.  

322. IzvǛrtǛġanas rezultǕtǕ 2009.gada 2. ceturksnǭ MK pieǺǛma vairǕkus lǛmumus par finansǛjuma 
pǕrdali ES fondu aktivitǕġu ietvaros. Ministru kabineta 2009.gada 31.marta sǛdǛ tika pieǺemts 

zinǕġanai FM sagatavotais darba grupas ziǺojums, kǕ arǭ tika atbalstǭta tǕdu ES fondu 

aktivitǕġu ǭstenoġana, kuras neskar finansǛjuma pǕrdale starp ES fondu aktivitǕtǛm. Ministru 

kabineta 2009.gada 7.aprǭǸa un 21.jȊlija sǛdǛ tika apstiprinǕta finansǛjuma pǕrdale 3. DP 

ietvaros, savukǕrt 2009.gada 21. aprǭǸa sǛdǛ tika apstiprinǕta finansǛjuma pǕrdale 1. DP un 

2.DP ietvaros.  

323. KopumǕ 1.DP ietvaros tika veikta publiskǕ finansǛjuma pǕrdale 17,2 % apmǛrǕ no DP 
sǕkotnǛji paredzǛtǕ publiskǕ finansǛjuma apjoma, 2.DP ietvaros tika veikta publiskǕ 

finansǛjuma pǕrdale 7,5 % apmǛrǕ no kopǛjǕ DP sǕkotnǛji paredzǛtǕ publiskǕ finansǛjuma 

apjoma, savukǕrt, 3. DP ietvaros ï 1,8% apmǛrǕ no kopǛjǕ darbǭbas programmai sǕkotnǛji 

paredzǛtǕ publiskǕ finansǛjuma apjoma. 

324. MK lǛmumu rezultǕtǕ tika piedǕvǕtas ġǕdas finansǛjuma izmaiǺas: 

¶ 1.DP ï apturǛt 14 ES fondu aktivitǕġu ǭstenoġanu un samazinǕt finansǛjumu 16 ES fondu 

aktivitǕtǛm, attiecǭgi pieġǵirot papildu publisko finansǛjumu profesionǕlǕs izglǭtǭbas 

pievilcǭbas veicinǕġanai 15 milj. latu (21 milj. EUR), pedagogu konkurǛtspǛjas 

veicinǕġanai 20 milj. latu (28,4 milj. EUR), nodarbinǕtǭbas pasǕkumiem 45.9 milj. latu  

(65.4 milj. EUR) un sociǕlǕs iekǸauġanas pasǕkumiem 14 milj. latu (20 milj. EUR); 

¶ 2.DP ï apturǛt 6 ES fondu aktivitǕġu ǭstenoġanu un samazinǕt finansǛjumu 2 ES fondu 

aktivitǕtǛm, attiecǭgi pieġǵirot papildu publisko finansǛjumu zinǕtnes infrastruktȊras 
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attǭstǭbai 5 milj. latu (7.1 milj. EUR), augstas pievienotǕs vǛrtǭbas investǭcijǕm 

uzǺǛmumos 15 milj. latu (21.3 milj. EUR), garantijǕm komersantu konkurǛtspǛjas 

uzlaboġanai 20 milj. latu (28.4 milj. EUR) un ǕrǛjo tirgu apgȊġanai ï ǕrǛjam mǕrketingam 

4.4 milj. latu (6.2 milj. EUR); 

¶ 3.DP ï apturǛt 5 ES fondu aktivitǕġu ǭstenoġanu un samazinǕt finansǛjumu 6 ES fondu 

aktivitǕtǛm, attiecǭgi papildu publisko finansǛjumu pieġǵirot atjaunojamo energoresursu 

izmantojoġu koǥenerǕcijas elektrostaciju attǭstǭbai 7 milj. latu (10 milj. EUR), atbalstam 

novadu paġvaldǭbu kompleksai attǭstǭbai 9.4 milj. latu (13.4 milj. EUR) un papildu ES 

fondu lǭdzfinansǛjumu pieġǵirot daudzdzǭvokǸu mǕju siltumnoturǭbas uzlaboġanas 

pasǕkumiem 30.1 milj. latu (42.9 milj. EUR). 

325. DP ĂCilvǛkresursi un nodarbinǕtǭbaò ietvaros finansǛjums no administratǭvǕs kapacitǕtes 
celġanas ES fondu aktivitǕtǛm tika pǕrdalǭts bezdarba prevencijas un nodarbinǕtǭbas 

pasǕkumu veicinǕġanai. Pieġǵirot papildu finansǛjumu profesionǕlǕs izglǭtǭbas pievilcǭbas 

veicinǕġanai, atbalsts tiek sniegts stipendijǕm profesionǕlǕs izglǭtǭbas studentiem. ĠǕda veida 

darbǭbas veicinǕs profesionǕlǕs izglǭtǭbas pievilcǭbu un motivǛs jaunieġus uzsǕkt studijas tieġi 

profesionǕlajǕ izglǭtǭbǕ. Pieġǵirot papildu finansǛjumu pedagogu konkurǛtspǛjas pievilcǭbas 

veicinǕġanai, tiks nodroġinǕta jaunajos apstǕkǸos (strukturǕlo reformu un skolu optimizǕcijas 

ietvaros) darbam izglǭtǭbas iestǕdǛ nepiecieġamǕ pǕrkvalifikǕcija, zinǕġanu un prasmju 

pilnveide pedagogu profesionǕlǕs un sektorǕlǕs mobilitǕtes veicinǕġanai. Pieġǵirtais papildu 

finansǛjums nodarbinǕtǭbas pasǕkumiem paredz nodarbinǕto apmǕcǭbas, lai noturǛtu 

komersanta konkurǛtspǛju esoġajǕ lǭmenǭ, nepiecieġamǭbas gadǭjumǕ pǕrprofilǛjot 

darbiniekus, atbalstu ǭstermiǺa darbavietǕm, definǛjot paġvaldǭbǕs izmantojamo pakalpojumu 

veidus, un atbalstu dǭkstǕvǛ esoġiem darbiniekiem un potenciǕlajiem bezdarbniekiem. TǕpat 

papildu pieġǵirtais finansǛjums sociǕlǕs iekǸauġanas pasǕkumiem paredz atbalstu paġvaldǭbǕm 

izveidot un attǭstǭt alternatǭvo sociǕlo aprȊpi, lai darba tirgȊ atgrieztos atbalstu saǺǛmuġǕs 

personas, kǕ arǭ personu ar funkcionǕliem traucǛjumiem tuvinieki. 

326. DP ĂUzǺǛmǛjdarbǭba un inovǕcijasò ietvaros finansǛjums no zinǕtnes un inovǕciju jomas 

institȊciju stiprinǕġanas ES fondu aktivitǕtǛm tika novirzǭts zinǕtnes infrastruktȊras attǭstǭbai, 

finanġu instrumentiem un komersantu investǭciju projektiem. Pieġǵirtais papildu finansǛjums 

zinǕtnes infrastruktȊras attǭstǭbai paredz iespǛju finansǛt labas raģoġanas prakses standartiem 

atbilstoġa farmaceitisko tehnoloǥiju studiju un pǛtǭjumu centra un labas laboratorijas prakses 

prasǭbǕm atbilstoġa biofarmǕcijas centra izveidi. Ar pieġǵirto papildu finansǛjumu augstas 

pievienotǕs vǛrtǭbas investǭcijǕm uzǺǛmumos varǛs atbalstǭt liela apmǛra investǭciju projektus, 

kas vǛrsti uz eksportu un uzǺǛmumu produktivitǕtes paaugstinǕġanu. Papildu finansǛjuma 

pieġǵirġana garantijǕm komersantu konkurǛtspǛjas uzlaboġanai ir nepiecieġama, jo paġreizǛjos 

ekonomiskajos apstǕkǸos tirgȊ ir finanġu resursu trȊkums, tajǕ skaitǕ arǭ finanġu resursiem, 

kas nepiecieġami ES fondu projektu ǭstenoġanai komersantiem, kas ir ES fondu finansǛjuma 

saǺǛmǛji, kǕ arǭ ir pieauguġi tirdzniecǭbas riski, radot nepiecieġamǭbu papildu galvojumiem 

eksporta darǭjumiem. TǕpat papildu pieġǵirtais finansǛjums ǕrǛjo tirgu apgȊġanai ï ǕrǛjam 

mǕrketingam veicinǕs komersantu konkurǛtspǛju ǕrǛjos tirgos, veicinǕs jaunu tirgu apgȊġanu. 

327. DP ĂInfrastruktȊra un pakalpojumiò ietvaros finansǛjumu no ES fondu aktivitǕtǛm, kuru 

ietvaros bija paredzǛtas investǭcijas vides, kultȊrvǛsturiskǕ mantojuma un izglǭtǭbas sektora 

infrastruktȊrǕ, tika novirzǭts energoefektivitǕtes pasǕkumiem un atbalstam paġvaldǭbu 

infrastruktȊras attǭstǭbai. Atbalstot papildu lǭdzekǸu novirzǭġanu energoefektivitǕtes 

pasǕkumiem, tiks veicinǕta pozitǭva ietekme uz enerǥijas importa mazinǕġanu, kǕ arǭ vietǛjo 

bȊvnieku resursu izmantoġana, izveidojot darba vietas. TǕpat tiks atbalstǭta atjaunojamo 

energoresursu izmantojoġo koǥenerǕcijas elektrostaciju attǭstǭba un stimulǛtas investǭcijas 

modernu tehnoloǥiju ievieġanǕ enerǥǛtikǕ, tiks izveidoti un iedzǭvinǕti atbalsta mehǕnismi 

energoefektivitǕtes paaugstinǕġanas pasǕkumiem dzǭvojamajǕm, publiskajǕm un raģoġanas 

ǛkǕm. Pieġǵirot papildu lǭdzekǸus paġvaldǭbu infrastruktȊras attǭstǭbai, tiks veicinǕta 

paġvaldǭbu izaugsme, celta konkurǛtspǛja. Ieguldot lǭdzekǸus paġvaldǭbu infrastruktȊras 
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attǭstǭbǕ, tiks samazinǕti paġvaldǭbu infrastruktȊras uzturǛġanas izdevumi, uzlabota dzǭves 

telpa iedzǭvotǕjiem, uzǺǛmǛjiem un tiks veicinǕta arǭ jaunu iedzǭvotǕju un uzǺǛmǛju piesaiste. 

328. Lai nodroġinǕtu lielo projektu savlaicǭgu iesniegġanu EK, 26.05.2009. MK apstiprinǕja lielo 
projektu laika grafiku ar starptermiǺiem, kǕdos plǕnojama lielo projektu iesniegumu atlase 

atbildǭgajǕ iestǕdǛ, izvǛrtǛġana vadoġajǕ iestǕdǛ un iesniegġana EK. SaskaǺǕ ar ġo grafiku, 

Satiksmes ministrijai lǭdz 30.09.2009. Finanġu ministrijǕ bija jǕiesniedz trǭs lielo projektu 

iesniegumi. SavukǕrt Ekonomikas un Vides ministrijai lǭdz 30.10.2009. Finanġu ministrijǕ 

bija jǕiesniedz vǛl trǭs projektu iesniegumi. 

329. Lǭdz 30.09.2009. EK ir iesniegti 3 satiksmes nozares lielo projektu iesniegumi ï par kopǛjo 

KohǛzijas fonda finansǛjumu 225,7 miljoni LVL. EK dienesti ir pabeiguġi dzelzceǸa projekta 

iesnieguma izvǛrtǛġanu EK un paġreiz tiek gatavots EK lǛmums par projekta apstiprinǕġanu. 

PlǕnots, ka tas tiks nosȊtǭts Latvijas iestǕdǛm lǭdz 2009.gada beigǕm. PǕrǛjo divu EK 

iesniegto autoceǸu projektu izvǛrtǛġana joprojǕm turpinǕs.  

330. Papildus minǛtajiem satiksmes nozares projektiem Finanġu ministrija ir saǺǛmusi vienu vides 
nozares projekta iesniegumu, kuru pǛc apstiprinǕġanas Finanġu ministrijǕ EK plǕnots iesniegt 

lǭdz 2009.gada novembra beigǕm.  

331. PǕrǛjie projektu iesniegumi iepriekġminǛtajos termiǺos Finanġu ministrijǕ nav iesniegti. KǕ 

galvenie iemesli termiǺu kavǛġanai tiek minǛti projektu ǭstenotǕju problǛmas ar finanġu 

resursu piesaisti nacionǕlǕ lǭdzfinansǛjuma daǸas nodroġinǕġanai. Otrs iemesls termiǺu 

kavǛġanai ï projektu iesniegumu zemǕ gatavǭbas pakǕpe. ǹemot vǛrǕ, ka ġiem projektiem ir 

rezervǛts ievǛrojams KohǛzijas fonda finansǛjums, bet projekti vǛl joprojǕm ir Ǹoti zemǕ 

gatavǭbas pakǕpǛ, 2009.gada 15.septembrǭ Ministru kabinets uzdeva Finanġu ministrijai 

iesniegt lǭdz 2009.gada 17.novembrim valdǭbǕ ziǺojumu par iespǛjǕm pǕrdalǭt lielajiem 

projektiem ĂrezervǛtoò finansǛjumu aktivitǕtǛm, kuras ir vǛrstas uz uzǺǛmǛjdarbǭbas attǭstǭbu. 

332. VadoġǕ iestǕde turpina aktǭvu darbu pie ES fondu uzraudzǭbas sistǛmas pilnveidoġanas, 

izstrǕdǕjot horizontǕlo prioritǕġu uzraudzǭbas vadlǭnijas, rǕdǭtǕju uzraudzǭbas vadlǭnijas, 

pǛcuzraudzǭbas vadlǭnijas u.c. Papildus minǛtajam vadoġǕ iestǕde pievǛrġ ǭpaġu uzmanǭbu 

jautǕjumam par ES fondu finansǛjuma saǺǛmǛju maiǺas gadǭjumiem, kas ir prognozǛjams, 

Ǻemot vǛrǕ Latvijas valdǭbas plǕnus par valsts iestǕģu reorganizǕciju ar mǛrǵi padarǭt 

efektǭvǕku valsts funkciju pildǭġanu. 

5.2.4. )ÄÅÎÔÉÆÉÃóÔÉÅ ÒÉÓËÉ ÕÎ ÐÒÅÖÅÎÔĂÖÉÅ ÐÁÓàËÕÍÉ 

333. MK noteikumu projekta ĂES fondu ievieġanas uzraudzǭbas un izvǛrtǛġanas kǕrtǭbaò paredz: 

¶ optimizǛtu iesniedzamo uzraudzǭbas ziǺojumu saturu un struktȊru, padarot to 

mǛrǵtiecǭgǕku un izvairoties no ES fondu VIS pieejamǕs informǕcijas dublǛġanas, par 

finanġu datu pamatavotu nosakot VIS, par kurǕ pieejamiem datiem iestǕdes sniedz analǭzi 

vairǕkos bȊtiskos ES fondu ievieġanas aspektos, vienlaikus sniedzot informǕciju par 

problǛmjautǕjumiem, secinǕjumus un atgriezenisko saiti par iepriekġ izteiktajǕm 

rekomendǕcijǕm;  

¶ samazinǕtu atbildǭgo iestǕģu un citu institȊciju ziǺojumu iesniegġanas bieģumu, lǭdzġinǛjo 

ES fondu uzraudzǭbǕ pastǕvǛjuġo ceturkġǺa atskaitǭġanǕs ciklu aizstǕjot ar pusgada ciklu; 

¶ atslogotu atskaitǭġanǕs sistǛmu kopumǕ un mazinǕtu atskaitǭġanǕs slodzi finansǛjuma 
saǺǛmǛjiem, papildinot noteikumus (pielikumos) ar projekta progresa pǕrskata 

standartveidlapu;  

¶ vienkǕrġotu kǕrtǭbu attiecǭbǕ uz ziǺojumu iesniegġanu, izskatǭġanu, saskaǺoġanu un 
publiskoġanu internetǕ;  

¶ uzlabotu atskaitǭġanos par horizontǕlo prioritǕġu ievieġanu, ziǺojumu sadaǸu par 

horizontǕlo prioritǕġu ievieġanu aizstǕjot ar horizontǕlo politiku koordinǛjoġo institȊciju 

sagatavotu analǭtisku pǕrskatu apkopojumu par horizontǕlo prioritǕġu ǭstenoġanas progresu 
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un rezultǕtiem, tǕdǛjǕdi nodroġinot konsolidǛtu un analǭtisku informǕciju par ES fondu 

plǕnoġanas dokumentos iekǸautajǕm horizontǕlajǕm prioritǕtǛm; 

¶ precizǛtu ES fondu ǭstenoġanas izvǛrtǛġanas kǕrtǭbu attiecǭbǕ uz rekomendǕciju ievieġanu.  

334. SaistǭbǕ ar nozǭmǭgǕkajiem aspektiem DP ievieġanǕ, ir identificǛti ġǕdi iespǛjamie 

problǛmjautǕjumi/ riski: 

¶ ES fondu projektu valsts budģeta lǭdzfinansǛjuma laicǭga nenodroġinǕġana; 

¶ PalǛninǕta finansǛjuma aprite birokrǕtisko ġǵǛrġǸu dǛǸ; 

¶ ES fondu vadǭbǕ un ǭstenoġanǕ iesaistǭto institȊciju nepietiekama administratǭvǕs 

kapacitǕte un darba kvalitǕte (tǕdǛjǕdi saglabǕjot administratǭvo slogu finansǛjuma 

saǺǛmǛjam); 

¶ Neatbilstoġi veikto izdevumu raġanǕs gadǭjumos, kad tiek pǕrkǕptas publiskǕ iepirkuma 
normatǭvo aktu prasǭbas, piemǛram, attiecǭbǕ uz papildu darbiem, pakalpojumiem un 

piegǕdǛm, kas raduġies lǭgumu ǭstenoġanas laikǕ. 

335. AttiecǭbǕ uz ES fondu projektu valsts budģeta lǭdzfinansǛjuma laicǭgu nenodroġinǕġanu 
vadoġǕ iestǕde ir sniegusi priekġlikumus veikt attiecǭgǕs rǭcǭbas ar mǛrǵi atslogot valsts 

budģetu. Ministru kabinets 2009.gada 14.jȊlijǕ apstiprinǕjis grozǭjumus Ministru kabineta 

2007.gada 26.jȊnija noteikumos Nr.418 ĂKǕrtǭba, kǕdǕ paredzami valsts budģeta lǭdzekǸi 

Eiropas Savienǭbas fonda lǭdzfinansǛto projektu ǭstenoġanai, kǕ arǭ maksǕjumu veikġanas un 

izdevumu deklarǕcijas sagatavoġanas kǕrtǭbaòò (turpmǕk ï Ministru kabineta noteikumi 

Nr.418), kurǕ ir paredzǛts, ka, ja finansǛjuma saǺǛmǛjam ir finanġu lǭdzekǸi lǭgumǕ paredzǛto 

saistǭbu izpildei, ar to tiek slǛgts lǭgums/vienoġanǕs par ES fondu projekta ǭstenoġanu, 

negaidot, kamǛr lǭdzekǸi lǭguma saistǭbu izpildei bȊs atbildǭgǕs iestǕdes vai sadarbǭbas 

iestǕdes rǭcǭbǕ. ĠǕdǕ gadǭjumǕ finansǛjuma saǺǛmǛjs ǭsteno projektu par saviem lǭdzekǸiem un 

saǺem atmaksu pǛc tam, kad finansǛjums ir saǺemts no Eiropas Komisijas. Ġis risks ǭpaġi 

aktuǕls ir, piemǛram, nevalstiskajǕm organizǕcijǕm, kam ir ierobeģoti paġu ieǺǛmumi un 

ierobeģotas iespǛjas piesaistǭt projektu ǭstenoġanai kredǭtresursus. 

336. Ja runǕ par palǛninǕtu finansǛjuma apriti birokrǕtisko ġǵǛrġǸu dǛǸ, tad, lai novǛrstu ġo risku, 
vadoġai iestǕdei jǕveic grozǭjumi normatǭvajos aktos, ar mǛrǵi (1) uzlabot finansǛjuma 

saǺǛmǛja naudas plȊsmu, (2) samazinǕt maksǕjumu dokumentu izskatǭġanas Ǖtrumu un (3) 

samazinǕt maksǕjumu dokumentu apjomu, piemǛram, netieġajǕm izmaksǕm piemǛrot 

nemainǭgo likmi, kǕ arǭ atvieglot prasǭbas attiecǭbǕ uz attaisnojuma dokumentiem, kas 

pievienojami maksǕjuma pieprasǭjumam. 

337. Lai ǭstenotu augstǕkminǛtajiem pasǕkumiem, vadoġǕ iestǕde ir veikusi ES fondu ievieġanas 
sistǛmas vienkǕrġoġanas pasǕkumus, kas aprakstǭti 2.3.3.sadaǸǕ. Papildus norit darbs pie 

netieġo izmaksu nemainǭgǕs likmes izstrǕdes, kǕ arǭ tiek izstrǕdǕta metodika attiecǭbǕ uz 

attaisnojuma dokumentiem, kas pievienojami maksǕjumu pieprasǭjumam. 

338. Lai risinǕtu iespǛjamo risku ĂES fondu vadǭbǕ un ǭstenoġanǕ iesaistǭto institȊciju 

administratǭvǕs kapacitǕtes un darba kvalitǕtes samazinǕġanǕsò, vadoġa iestǕde plǕno (1) 

efektivizǛt pǕrbauģu veikġanu, (2) optimizǛt darba praksi un informǕcijas apriti attiecǭbǕ uz 

ES fondu projektu ietvaros konstatǛtajǕm neatbilstǭbǕm, kǕ arǭ (3) vienǕdot darba praksi un 

atvieglot prasǭbas attiecǭbǕ uz ES fondu projektu uzraudzǭbu, ES fondu kontrolǛm, atbildǭgo 

un sadarbǭbas iestǕģu slǛgtajiem lǭgumiem/vienoġanǕs par ES fondu projektu ǭstenoġanu, 

kuros iekǸautas prasǭbas attiecǭbǕ uz ES fondu finansǛjuma saǺǛmǛju, un uz maksǕjumu 

dokumentiem.  

339. AugstǕkminǛto pasǕkumu ǭstenoġanai tiek veiktas vairǕkas darbǭbǕs ï tiek veikts ES fondu 

vadǭbas un kontroles sistǛmas izvǛrtǛjums, ar mǛrǵi izvǛrtǛt kontroǸu efektivitǕti un izteikt 

priekġlikumus tǕs uzlaboġanai, kas arǭ pieminǛts 5.4.sadaǸǕ, tiek veikti grozǭjumi MK 

noteikumos attiecǭbǕ uz pǕrbaudǛm projektu ǭstenoġanas vietǕs, ar mǛrǵi efektivizǛt uz risku 

balstǭtǕs pǕrbaudes, tiek veikti grozǭjumi MK noteikumos attiecǭbǕ uz neatbilstǭbu 
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administrǛġanu, kǕ arǭ tiek veikti grozǭjumi MK noteikumos un izstrǕdǕtas vienotas prasǭbas 

attiecǭbǕ uz ES fondu projektu uzraudzǭbu. 

340. Lai risinǕtu iespǛjamo problǛmjautǕjumu par neatbilstoġi veikto izdevumu raġanos gadǭjumos, 
kad tiek pǕrkǕptas publiskǕ iepirkuma normatǭvo aktu prasǭbas, piemǛram, attiecǭbǕ uz 

papildu darbiem, pakalpojumiem un piegǕdǛm, kas raduġies lǭgumu ǭstenoġanas laikǕ, Finanġu 

ministrija 23.04.2009. organizǛja seminǕru ĂSarunu procedȊras piemǛroġana, iepriekġ 

nepublicǛjot paziǺojumu par lǭgumuò. SeminǕra galvenais mǛrǵis bija sniegt skaidrojumu 

iesaistǭtajǕm institȊcijǕm par Direktǭvu publiskǕ iepirkuma jomǕ interpretǕciju un PubliskǕ 

iepirkuma likuma prasǭbu piemǛroġanu attiecǭbǕ uz papildu darbiem, pakalpojumiem un 

piegǕdǛm, kas raduġies lǭgumu ǭstenoġanas laikǕ. TurklǕt Iepirkumu uzraudzǭbas birojs veic 

daģǕdas apmǕcǭbas savǕ kompetences jomǕ, kǕ arǭ ir izstrǕdǕtas Vadlǭnijas sarunu procedȊru 

piemǛroġanai atbilstoġi Publisko iepirkumu likuma 62. un 63.pantam, kuras publicǛtas IUB 

mǕjas lapǕ internetǕ. 

341. VadoġǕ iestǕde ir veikusi augstǕkminǛtos pasǕkumus, lai preventǭvi risinǕtu ġos identificǛtos 

ļetrus problǛmjautǕjumus, lǭdz ar to tie nerada bȊtisku ietekmi uz ES fondu projektu 

ǭstenoġanu, jo tie tiek attiecǭgi uzraudzǭti un tiek veikti attiecǭgi pasǕkumi, lai tos risinǕtu.  

342. IzvǛrtǛjot administratǭvi teritoriǕlas reformas ietekmi uz 2007. ï 2013.gada plǕnoġanas 

perioda ES fondu projektu ievieġanu, papildus vadoġǕs iestǕdes norǕdǭjumiem RAPLM ir 

identificǛjusi riskus un to mazinǕġanas, novǛrġanas pasǕkumus (ja iespǛjams), par ko vadoġǕ 

iestǕde ir informǛjusi iesaistǭtǕs institȊcijas. 

343. Vienlaikus ir jǕatzǭmǛ, ka vairǕku aktivitǕġu ǭstenoġanu kavǛ strukturǕlǕs izmaiǺas publiskajǕ 
sektorǕ, kǕ rezultǕtǕ ir nepiecieġams veikt izmaiǺas apstiprinǕtajos projektos vai atlikt 

projektu apstiprinǕġanu. Risku mazinǕġanas nolȊkǕ atbildǭgajǕm iestǕdǛm ir rȊpǭgi jǕplǕno 

jaunu projektu iesniegumu konkursu organizǛġana un jaunu projektu apstiprinǕġana, Ǻemot 

vǛrǕ plǕnoto publisko iestǕģu, kas var pretendǛt uz ES fondu atbalstu, plǕnoto reorganizǕciju.  

5.3. )ÅÔÅËÍÅÓ ÒàÄĂÔàÊÕ ÐàÒÓËÁÔĂĤÁÎÁ 

344. Ġǭ sadaǸa sniedz pǕrskatu par ES fondu ietekmi uz ekonomiku un plǕnoġanas dokumentos 
noteikto stratǛǥisko mǛrǵu sasniegġanu. SadaǸǕ arǭ tiek precizǛti iepriekġ noteiktie mǛrǵi 

atbilstoġi ekonomikas attǭstǭbas jaunǕkajǕm tendencǛm. VairǕkǕs jomǕs ir nepiecieġami 

uzlabojumi rǕdǭtǕju sistǛmǕ, un tǕdǛǸ tiek piedǕvǕti jauni ietekmes rǕdǭtǕji, kas labǕk 

paskaidro fondu ievieġanas ietekmi tautsaimniecǭbas sektoros. VadoġǕ iestǕde ir identificǛjuġi 

ġǕdus iemeslus, kas norǕdǭja, ka ietekmes rǕdǭtǕji jǕaktualizǛ. 

¶ PirmkǕrt, ġobrǭd darbǭbas programmǕs detalizǛti ir izvǛrsti iznǕkuma un rezultǕta rǕdǭtǕji 
aktivitǕġu lǭmenǭ, bet plaġǕkǕs kategorijǕs ï prioritǕġu un pasǕkumu lǭmenǭ trȊkst atskaites 

punktu. Ietekmes radǭtǕji ir noteikti tikai atseviġǵos sektoros ï izglǭtǭba, uzǺǛmǛjdarbǭba, 

vide un satiksme. Bez tam vairǕk ir parǕdǭta kvantitatǭvǕ ietekme, mazǕk kvalitatǭvas 

pǕrmaiǺas programmu rezultǕtǕ. 

¶ OtrkǕrt, programmǕs ietverto makroekonomisko un ietekmes rǕdǭtǕju mǛrǵi vairs nav 

sasniedzami. EkonomiskǕs krǭzes iespaidǕ IKP un nodarbinǕtǭbas prognozes ir 

novecojuġas, esoġie mǛrǵi vairs nav sasniedzami un tie ir jǕpǕrskata.  

¶ TreġkǕrt, aktuǕli ir parǕdǭt pasǕkumus ekonomikas stabilizǕcijai, jo ES struktȊrfondiem ir 
bȊtiska nozǭmǛ ekonomiskǕs aktivitǕtes palielinǕġanǕ, kǕ arǭ krǭzes seku mazinǕġanǕ.  

¶ CeturtkǕrt, rǕdǭtǕju sistǛmǕ ir arǭ vǛrojams saites trȊkums starp programmas 

makroekonomiskiem mǛrǵiem un rezultǕta rǕdǭtǕjiem. MakroekonomiskǕ analǭze fondu 

ietekmes pǛtǭġanǕ ir ierobeģota, jo tǕ ir balstǭta uz plaġǕm izdevumu kategorijǕm, un 

lielǕkajiem sektoriem, neǺemot vǛrǕ programmu saturu. Ietekmes rǕdǭtǕji, kas apskatǭtu 

programmas stratǛǥiskos mǛrǵus nozarǛs ġeit labi iederǛtos.  
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345. StratǛǥiskǕ ziǺojuma sagatavoġanas laikǕ ir pilnveidots ietekmes rǕdǭtǕju aptvǛrums, vadoties 

pǛc jomu finansiǕlǕs un tematiskǕs nozǭmǭbas, kǕ arǭ Ǻemot vǛrǕ vajadzǭbas lǛmumu 

pieǺemġanǕ nǕkotnǛ. Ietekmes rǕdǭtǕju pilnveidoġanas darbs tika organizǛts noteiktǕ 

analǭtiskǕ ietvarǕ (skat.1.pielikumu. StratǛǥiskǕ ziǺojuma rǕdǭtǕju analǭze).  

¶ PirmkǕrt, apskatot ietekmes rǕdǭtǕju vietu rǕdǭtǕju sistǛmǕ: paġreizǛjo ietekmes rǕdǭtǕju 
saraksta papildinǕġana, ievǛrojot saistǭbu ar citiem plǕnoġanas dokumentiem, nodroġinot 

programmu un aktivitǕġu pilnǭgu aptvǛrumu, kǕ arǭ izvǛrtǛjot saistǭbu starp daģǕdu lǭmeǺu 

rǕdǭtǕjiem.  

¶ OtrkǕrt, tǕ bija rǕdǭtǕju vǛrtǭbu attǭstǭbas analǭze, prognozes, tendenļu apskats un mǛrǵu 

pǕrskatǭġana. 

¶ TreġkǕrt, lai izveidotu fokusǛtus, kvalitatǭvus rǕdǭtǕjus, nozaru ministrijas vadoġǕ iestǕde 

aicinǕja ierobeģot jaunizveidojamo ietekmes rǕdǭtǕju skaitu to atbildǭbas sektorǕ lǭdz 3. 

Arǭ konkrǛtajai jomai pieejamǕ finansǛjuma apjoms, parǕdot jomas finansiǕlo nozǭmǭbu, 

tika Ǻemts kǕ kritǛrijs rǕdǭtǕju skaita izvǛlei, proti, vismaz 1 rǕdǭtǕjs nepiecieġams uz 

apmǛram 100 miljoniem EUR. 

346. RǕdǭtǕju analǭzǛ tika izmantots nozaru skatǭjums, nevis tematiskǕs asis, jo nozaru ietekmes 
rǕdǭtǕji Ǹauj apkopot paralǛlus izdevumus cilvǛkresursos un infrastruktȊrǕ. Ǭpaġi aktuǕli tas ir 

tǕdos sektoros kǕ nodarbinǕtǭba, izglǭtǭba un veselǭba. 

347. Ietekmes rǕdǭtǕju izvǛlǛ iespǛju robeģǕs tika izmantoti citos plǕnoġanas dokumentos ietvertie 
ietekmes rǕdǭtǕji, t.sk. jaunǕkais Latvijas StratǛǥiskǕs attǭstǭbas plǕna 2010.-2013.gadam 

projekts, kas tika izskatǭts MK 2009.gada 10.novembra sǛdǛ. VairǕkǕm fondu prioritǕtǛm ir 

izstrǕdǕti arǭ papildus rǕdǭtǕji. Ġǭ uzdevuma ietvaros tika paskaidrota ietekmes rǕdǭtǕju 

atbilstǭba programmǕs ietvertajǕm aktivitǕtǛm un zemǕka lǭmeǺa rǕdǭtǕjiem.  

348. PielikumǕ skatǭt ĂStratǛǥiskǕ ziǺojuma ietekmes rǕdǭtǕju analǭzi (analǭtiskais ietvars)ò, tabulu 

ĂIetekmes rǕdǭtǕju aptvǛrums un saistǭbaò un tabulu ĂIetekmes rǕdǭtǕju vǛrtǭbasò.  

349. Izmantojot jaunos ietekmes rǕdǭtǕjus un to vǛrtǭbas par periodu no 2004.-2009.gadam tika 

apkopota analǭze par virzǭbu uz stratǛǥiskajiem mǛrǵiem ġajǕ plǕnoġanas periodǕ.  

350. RǕdǭtǕjus plǕnots iekǸaut VIS un katru gadu uzraudzǭbas sistǛmǕ ievadǭt jaunǕkos datus. 
PlǕnots, sistǛma kalpos nǕkamajiem ietekmes izvǛrtǛjumiem.  

5.3.1. -ÁËÒÏÅËÏÎÏÍÉÓËÉÅ ÒàÄĂÔàÊÉ 

351. Makroekonomiskie rǕdǭtǕji mǛǥina parǕdǭt gan kontekstu, gan ietekmi uz tautsaimniecǭbu. 

SociǕli ekonomiskǕ situǕcija un tendences kopumǕ ir analizǛtas 3.sadaǸǕ.  

352. Esoġie makroekonomiskie rǕdǭtǕji kopumǕ atspoguǸo krasas ekonomiskas pǕrmaiǺas. 

IepriekġǛjo gadu Ǖtro izaugsmi nomainǭja straujġ IKP kritums 2009.gadǕ, atbilstoġi FM 

prognozǛm par 18%, un bȊtisks bezdarba pieaugums lǭdz pat 17%. TurpmǕkajos gados ir 

gaidǕma zinǕma ekonomiskas stabilizǕcija un izaugsmes atgrieġanǕs. Pie ġǕdas nevienmǛrǭgas 

attǭstǭbas, iespǛjams, varǛtu sasniegt sǕkotnǛji VSID mǛreni prognozǛto rǕdǭtǕju IKP pǛc 

pirktspǛjas paritǕtes (PPS) - 53% no ES vidǛjǕ, taļu nodarbinǕtǭbas un bezdarba prognozes 

plǕnoġanas perioda noslǛgumǕ krietni atpaliktu no sǕkotnǛji plǕnotǕ.  

353. Neskatoties uz lielajǕm makroekonomiskajǕm svǕrstǭbǕm, ES fondu pozitǭvǕ ietekme nav 
noliedzama, lǭdz ar to par ES fondu ieguldǭjumu var runǕt potenciǕlǕ IKP palielinǕġanas 

kontekstǕ. Ieguldǭjumi cilvǛkresursos un kopǛjǕ pamatkapitǕlǕ palielina potenciǕlo IKP, 

palielinot raģoġanas iespǛju lǭkni. PǛc ekspertu novǛrtǛjuma fondu ietekmǛ potenciǕlais IKP 

var palielinǕties par 1 procentpunktu gadǕ, bet ġǭ vǛrtǭba vǛl bȊtu apskatǕma un analizǛjama 

vadoġǕs iestǕdes veiktajos izvǛrtǛjumos.  

5.3.2. )ÚÇÌĂÔĂÂÁ ÕÎ ÚÉÎàÔÎÅ 
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354. Izglǭtǭbas sektorǕ ir izvǛlǛti ietekmes rǕdǭtǕji, kas netieġi atspoguǸo ES fondu ietekmi jaunieġu 

izglǭtǭbas kvalitǕti. No 2004. lǭdz 2009.gadam bija vǛrojama pozitǭva tendence to jaunieġu 

skaita samazinǕġanǕs ziǺǕ, kas pǛc pamatskolas pamet izglǭtǭbu. IecerǛts, ka rǕdǭtǕjs 

samazinǕsies no 2009.gada rǕdǭtǕja (3,9% no kopǛjǕ skolǛnu skaita) lǭdz 2% 2013.gadǕ. 

Arǭdzan ieguldǭjums dabaszinǕtǺu apmǕcǭbǕ vidusskolǕs varǛtu uzlabot skolǛnu prasmes. 

PlǕnots, ka samazinǕsies absolventu skaits ar zemǕm vai Ǹoti zemǕm prasmǛm dabaszinǕtnǛs, 

matemǕtikǕ un sveġvalodǕs no 25% 2009.gadǕ (novǛrtǛjums) lǭdz 21% 2013.gadǕ. 

355. Kritiski vǛrtǛjot, iespǛjams, pozitǭvo rǕdǭtǕju sasniegġanu sǕkotnǛji var kavǛt plaġǕs izglǭtǭbas 
sistǛmas reformas, optimizǛjot skolu tǭklu un samazinot skolotǕju skaitu. TomǛr skolu tǭkla 

koncentrǛġana palielinǕtu veikto ieguldǭjumu atdevi.  

356. ZinǕtnǛ un pǛtniecǭbǕ bȊtisks uzdevums ir palielinǕt ġajǕ sektorǕ strǕdǕjoġo skaitu un 
studǛjoġo skaitu inģenierzinǕtnǛs, kas sniedz ieguldǭjumu uz zinǕġanǕm balstǭtas ekonomikas 

attǭstǭbǕ. ZinǕtnǛ un pǛtniecǭbǕ strǕdǕjoġo skaits ir palielinǕjies no 0,73% 2004.gadǕ lǭdz 

0,93% 2009.gadǕ, un tiek plǕnots tǕlǕks pieaugums lǭdz 1% 2013.gadǕ. Vienlaicǭgi ir pozitǭva 

tendence palielinǕt inģenierzinǕtǺu studentu ǭpatsvaru no 14,6% 2004.gadǕ lǭdz 16% 

2009.gadǕ, ar mǛrǵi 18,6% 2013.gadǕ. 

5.3.3. .ÏÄÁÒÂÉÎàÔĂÂÁ ÕÎ ÓÏÃÉàÌà ÉÅËČÁÕĤÁÎÁ 

357. NodarbinǕtǭbas lǭmenis ekonomiskǕs krǭzes ietekmǛ ir bȊtiski samazinǕjies no 66,3% 
2006.gadǕ lǭdz 61,4% no ekonomiski aktǭvajiem iedzǭvotǕjiem (vecumǕ no 15-64 gadiem) 

2009.gada 2.cetruksnǭ, galvenokǕrt, pakalpojumu sektora, bȊvniecǭbas un raģoġanas apjomu 

samazinǕġanǕs rezultǕtǕ. SagaidǕms neliels nodarbinǕtǭbas pieaugums, kad pakǕpeniski 

sǕksies ekonomiskǕ cikla augġupeja, lǭdz 2013.gadam sasniedzot 63%.  

358. Ar lǭdzǭgu dinamiku sagaidǕms, ka attǭstǭsies citi saistǭtie nodarbinǕtǭbas rǕdǭtǕji, proti, 

sievieġu nodarbinǕtǭba un vecǕku cilvǛku nodarbinǕtǭba, kuri 2009.gada 2.ceturksnǭ sasniedza 

attiecǭgi 61,2% un 58,1%. Lai gan turpmǕkajos gados sagaidǕms to kritums, lǭdz 2013.gadam 

pieaugums plǕnots lǭdz attiecǭgi 62% un 55%.  

359. ǹemot vǛrǕ ekonomiskas struktȊras izmaiǺas, bȊtiski pieaugs arǭ ilgstoġais bezdarbs ï lǭdz 

8% 2010.gadǕ. IevǛrojot kopǛjǕ nodarbinǕtǭbas lǭmeǺa samazinǕjumu ekonomiskǕs krǭzes 

ietekmǛ un veiktǕs strukturǕlǕs izmaiǺas publiskajǕ sektorǕ, tika izstrǕdǕtas jaunas aktivitǕtes 

darba spǛka adaptǕcijai, lǭdz ar to nodarbinǕtǭbas sektoru papildinǕm ar vairǕkiem 

kvalitatǭviem rǕdǭtǕjiem.  

360. Krǭzes ietekmi atspoguǸo arǭ nabadzǭbas riska indekss, kas palielinǕsies no 19% 2005.gadǕ 

lǭdz 25% 2009.gadǕ. 2013.gada ġǭs indeksa mǛrǵis ir noteikts 20% lǭmenǭ. IedzǭvotǕju kopǛjie 

ienǕkumi palielinǕjǕs vairǕk kǕ sociǕlie transferti, liecinot par izteiktu ienǕkumu 

nevienlǭdzǭbu; to pierǕda arǭ citi divi ienǕkumu nevienlǭdzǭbas rǕdǭtǕji ï S80/S20 un GINI 

koeficients. Tiek prognozǛts, ka ġǭs atġǵirǭbas varǛtu izlǭdzinǕties sakarǕ ar 2008.gada krǭzes 

uzsǕkġanos, kad iedzǭvotǕju ienǕkumi ievǛrojami samazinǕs, taļu sociǕlie transferti tiek 

samazinǕti mazǕkǕ apmǛrǕ.  

361. Lai parǕdǭtu fondu ietekmi uz darba apstǕkǸiem, ievieġam ietekmes rǕdǭtǕju par nelaimes 

gadǭjumiem darbǕ. No 5,05 vidǛji bojǕ gǕjuġiem uz 100 tȊkst. iedz. 2007.gadǕ plǕnots 

sasniegt 3,54 vienǭbas 2013.gadǕ, ievieġot ES direktǭvas darba aizsardzǭbas jomǕ.  

362. SociǕlajǕ iekǸauġanǕ kǕ ietekmes rǕdǭtǕju izvǛlamies to personu skaita samazinǕjumu, kurǕm 

noteikta invaliditǕte. SamazinǕjumu iecerǛts panǕkt, pilnveidojot invaliditǕtes noteikġanas 

sistǛmu un veicot preventǭvus pasǕkumus. RǕdǭtǕjs tiks mǛrǭts, attiecinot personu skaitu, 

kurǕm noteikta invaliditǕte, pret personu skaitu, kurǕm attiecǭgajǕ gadǕ veikta ekspertǭze 

invaliditǕtes noteikġanai. No 2006. lǭdz 2008.gadam bija vǛrojama tendence palielinǕties to 

personu skaitam, kurǕm invaliditǕte noteikta pirmreizǛji (93% no to personu skaita, kam tika 

veikta invaliditǕtes ekspertǭze). ǹemot vǛrǕ, ka jaunǕ invaliditǕtes sistǛma tiks ieviesta 
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pakǕpeniski, tǕs pozitǭvǕ ietekme uz invaliditǕtes iestǕġanǕs riska mazinǕġanos faktiski bȊs 

vǛrtǛjama, sǕkot ar 2013.gadu, kad plǕnots personu, kurǕm ir noteikta invaliditǕte, 

samazinǕjums par 3 lǭdz 7 procentpunktiem. 

5.3.4. 6ÅÓÅÌĂÂÁ 

363. Veselǭbas sektorǕ ar ES fondu ieguldǭjumu ir paredzǛts samazinǕt vidǛjo ǕrstǛġanǕs ilgumu uz 
vienu pacientu, tǕdejǕdi paaugstinot veselǭbas aprȊpes sistǛmas efektivitǕti un panǕkot 

lǭdzekǸu ekonomiju. Tendence, ka vidǛjais ǕrstǛġanǕs ilgums ir samazinǕjies no 10,1 dienǕm 

2004.gadǕ lǭdz 9,5 dienǕm 2009.gadǕ, varǛtu turpinǕties, sasniedzot tikai 7 dienas 2013.gadǕ. 

5.3.5. 5ÚĒóÍóÊÄÁÒÂĂÂÁ 

364. UzǺǛmǛjdarbǭbas sektorǕ mǛrǵis ir palielinǕt augsto tehnoloǥiju ǭpatsvaru apstrǕdes 

rȊpniecǭbǕ un eksportǕ. ĠajǕ sektorǕ tendences un attǭstǭbas tempi nav skaidri. Ir piedǕvǕts 

noteikt salǭdzinoġi ambiciozu mǛrǵi augsto un vidǛji augsto tehnoloǥiju ǭpatsvaru apstrǕdes 

rȊpniecǭbǕ palielinǕt no 14,3% 2007.gadǕ lǭdz 18,5% 2013.gadǕ. Augsto tehnoloǥiju ǭpatsvars 

eksportǕ pie ġǕda plǕna varǛtu pieaugt no 5,8% 2007.gadǕ lǭdz 10% 2013.gadǕ. Pirms-krǭzes 

ekonomikas struktȊrǕ nostiprinǕjǕs pakalpojumu sektors, un acǭmredzami, ekonomiku 

regulǛjoġais ietvars bija ġǕdai attǭstǭbai auglǭgs. 

5.3.6. %ÎÅÒúóÔÉËÁ 

365. EnerǥǛtikas sektorǕ bȊtisks uzdevums ir palielinǕt Ǜku energoefektivitǕti, samazinǕt zudumus 
siltumenerǥijas pǕrvades un sadales tǭklos. Ir izvirzǭts mǛrǵis: vidǛjǕ ǭpatnǛjǕ siltumenerǥijas 

patǛriǺa samazinǕjums ǛkǕs no 241 kWh/m2 2007.gadǕ par 2% gadǕ lǭdz 2013.gadam. 

IespǛjams, ka, saglabǕjoties augstǕm enerǥijas cenǕm, iedzǭvotǕju privǕtǕ sektora ieguldǭjums 

energoefektivitǕtǛ bȊs vǛl augstǕks. ǹemot vǛrǕ, ka kopǛjais nepiecieġamais lǭdzekǸu apjomu 

dzǭvojamǕ fonda un sabiedrisko Ǜku siltinǕġanai ir mǛrǕms miljardos eiro, acǭmredzami, 

pieġǵirtie lǭdzekǸi veicina siltinǕġanas projektu uzsǕkġanu un procesa sǕkotnǛjo attǭstǭbu. 

Siltumenerǥijas zudumu lǭmeni sadales tǭklos paredzǛts samazinǕt no 15,5% 2007.gadǕ lǭdz 

13% 2013.gadǕ, kas ir pietiekoġi ambiciozs mǛrǵis. 

5.3.7. Vide 

366. Vides sektorǕ tiek turpinǕti ieguldǭjumi cilvǛka veselǭbai nekaitǭgas Ȋdens kvalitǕtes 
nodroġinǕġanai un vidi saudzǛjoġǕ atkritumu apsaimniekoġanǕ, veicinot dabas resursu efektǭvu 

izmantoġanu, samazinot Ȋdens patǛriǺu un radot priekġnoteikumus atkritumu pǕrstrǕdei. KǕ 

ietekmes rǕdǭtǕji ir noteikts Ȋdens objektu ar labu un augstu Ȋdens kvalitǕti ǭpatsvara 

paaugstinǕġana no 39% no kopǛjǕ 2009.gadǕ lǭdz pat 60% 2013.gadǕ un pazemes Ȋdens 

Ǻemġanas apjoma samazinǕġana no 107 milj. m
3
 2009.gadǕ lǭdz 104 milj. m

3 
2013.gadǕ. 

367. Sadzǭves atkritumu apsaimniekoġanas jomǕ ir paredzǛts apglabǕjamo atkritumu daudzuma 
samazinǕjums ik gadus par 5-10 procentiem lǭdz 2013.gadam, tǕdǛjǕdi attǭstot atkritumu 

ġǵiroġanu. MinǛtais mǛrǵis ir ambiciozs, Ǻemot vǛrǕ, ka iepriekġǛjos gados ekonomiskǕs 

attǭstǭbas ietekmǛ atkritumu daudzums strauji pieauga, proti, no 2004. lǭdz 2008.gadam tas 

palielinǕjǕs no 660 lǭdz 810 tȊkstoġiem tonnu gadǕ. 

5.3.8. Transports un IKT  

368. Transporta jomǕ uzdevums ir saglabǕt valsts galveno autoceǸu kvalitǕti vismaz apmierinoġǕ 

lǭmenǭ, praktiski paġreizǛjǕ apjomǕ lǭdz 62% no kopǛjǕ galveno autoceǸu garuma. AutoceǸu 

rekonstrukcijǕ tiek ieguldǭts ievǛrojams apjoms ES fondu lǭdzekǸu, tomǛr tas nosedz tikai 

autoceǸu dabisko nolietoġanos. LǭdzġinǛjǕ dinamika ir precǭzǕk kvantificǛjama. 
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369. ES fondu ieguldǭjums bȊs viens no bȊtiskiem faktoriem ceǸu satiksmes droġǭbas uzlaboġanǕ. 
2013.gadǕ paredzǛts sasniegt 70% samazinǕjumu ceǸu satiksmes negadǭjumos salǭdzinǕjumǕ 

ar 2001.gada lǭmeni.  

370. Ar ES fondu lǭdzekǸiem paredzǛts kravu apgrozǭjuma pieaugums Latvijas ostǕs, galvenokǕrt 

palielinot ostu potenciǕlu, un pieǺemot, ka pǕrǛjie ekonomiskie un politiskie apstǕkǸi bȊs 

labvǛlǭgi kravu apjoma pieaugumam. Kravu apgrozǭjuma pieaugums plǕnots par 2% katru 

gadu no 2010. lǭdz 2013.gadam, kas ir augstǕk nekǕ 2004/2005.gadu periodǕ (1,2%) un 

2009.gadǕ (novǛrtǛjums ï 1% pieaugums). 

371. InformǕcijas un komunikǕciju tehnoloǥiju jomas attǭstǭbǕ svarǭga ir kvalitatǭvu Ǖtrgaitas 
pieslǛgumu nodroġinǕġana, kas dod iespǛju plaġǕkai elektronisko pakalpojumu izmantoġanai 

un virzǭbai uz zinǕġanǕm ietilpǭgas ekonomikas sabiedrǭbu. Platjoslas fiksǛto un mobilo 

pieslǛgumu ǭpatsvara palielinǕjums uz 100 cilvǛkiem prognozǛts no 17,4 (fiksǛtiem) un 0,4 

(mobiliem) 2009.gǕdǕ lǭdz 28 (fiksǛtiem) un 2 (mobiliem) 2013.gadǕ. SagaidǕma arǭ interneta 

lietotǕju ǭpatsvara palielinǕġanǕs. NozǭmǭgǕkǕ loma pieslǛgumu attǭstǭbai mǕjsaimniecǭbǕm 

kopumǕ ir tehnoloǥiju attǭstǭbai un tirgus konkurences spǛkam, bet ES fondu ieguldǭjums 

plǕnots publiskǕs pǕrvaldes IKT infrastruktȊras attǭstǭbǕ un publiskǕs interneta pieejas 

paplaġinǕġanǕ. 

5.3.9. ,ĂÄÚÓÖÁÒÏÔÁ ÒÅúÉÏÎàÌà ÁÔÔĂÓÔĂÂÁ 

372. Lǭdzsvarotas reǥionǕlǕs attǭstǭbas mǛrǵu sasniegġanu raksturo atġǵirǭbu mazinǕġanǕs starp 
reǥionǕlǕ (NUTS III) lǭmeǺa IKP un nacionǕlo (NUTS II) IKP. KopumǕ reǥionǕlǕ dispersija 

ir samazinǕjusies no 52,8% 2004.gadǕ lǭdz 46,8% 2006.gadǕ, un plǕnota rǕdǭtǕja tǕlǕka 

samazinǕġanǕs lǭdz 42,1% 2013.gadǕ. JǕatzǭst, ka faktiskǕs tendences bȊtu dziǸǕk 

analizǛjamas, Ǻemot vǛrǕ lauku depopulǕciju, iedzǭvotǕju koncentrǛġanos lielǕkajos attǭstǭbas 

centros un migrǕciju; jǕanalizǛ vǛl bȊtu arǭ ietekmes rǕdǭtǕja saistǭba ar rezultǕta un iznǕkuma 

rǕdǭtǕjiem. 

5.3.10. +ÕÌÔıÒÁ 

373. KultȊras sektorǕ ar ES fondu ieguldǭjumu ir paredzǛts palielinǕt sabiedrǭbas lǭdzdalǭbu 
kultȊras aktivitǕtǛs un palielinǕt mǕjsaimniecǭbu izdevumus kultȊras un atpȊtas pasǕkumiem, 

un to sekmǛ pasǕkums ĂNacionǕlas un reǥionǕlas nozǭmes daudzfunkcionǕlu centru izveideò, 

palielinot kultȊras aktivitǕġu pieejamǭbu. 

374. No 2004.gada lǭdz 2008.gadam bija vǛrojams palielinǕjums kultȊras institȊciju un to rǭkoto 

aktivitǕġu apmeklǛjumǕ, taļu sǕkoties ekonomiskajai krǭze, rǕdǭtǕjs samazinǕs. Ir izvirzǭts 

mǛrǵis sasniegt 15.0 miljonu apmeklǛtǕju skaitu 2013.gadǕ. 

375. TǕpat ir vǛrojams mǕjsaimniecǭbu patǛriǺa kultȊrai rǕdǭtǕja izaugsmes tendences 

palielinǕjums no 6.2% no visiem izdevumiem 2004.gadǕ lǭdz 6.9% no visiem izdevumiem 

2009.gadǕ. ǹemot vǛrǕ ekonomisko situǕciju valstǭ, laika periodǕ no 2010.- 2012.gadam ir 

paredzams mǕjsaimniecǭbu patǛriǺa rǕdǭtǕja samazinǕjums uz 5.5% ï 6.0%. Ir izvirzǭts mǛrǵis 

sasniegt 6.2% no visiem mǕjsaimniecǭbu izdevumiem 2013.gadǕ. 

5.3.11. 4ÅÈÎÉÓËà ÐÁÌĂÄÚĂÂÁ 

376. TehniskǕs palǭdzǭbas mǛrǵis ir atbalstǭt darbǭbas programmu efektǭvu un droġu vadǭbu, 
ievieġanu, uzraudzǭbu, izvǛrtǛġanu un kontroli. Lǭdz arto vǛrtǛjam tehniskǕs palǭdzǭbas 

ietekmi nevis kǕ lǭdzekǸu izlietojumu paġu par sevi, bet kopǛjo rezultǕtu-  fondu ievieġanas 

sasniegġanas kontekstǕ, apskatot ievieġanas finanġu progresu un kǸȊdu lǭmeni. Ġeit jǕatzǭmǛ 

budģeta ierobeģojums - fondu ievieġanas progress jǕnodroġina noteiktǕ tehniskǕs palǭdzǭbas 

un valsts budģeta finansǛjuma ietvaros. Finanġu progresa atskaites punkts ir noteiktais 

mǛrǵprofils atmaksǕm finansǛjuma saǺǛmǛjiem. KǸȊdu lǭmeǺa mǛrǵim atskaites punkts ir 

neatbilstǭbu apjoms, kam nevajadzǛtu bȊt augstǕkam nekǕ ġobrǭd. 
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5.4. +ÏÈóÚÉÊÁÓ ÐÏÌÉÔÉËÁÓ ÐÒÏÇÒÁÍÍÕ ÖÅÉËÔÏ ÉÚÖóÒÔóĤÁÎÕ ÒÅÚÕÌÔàÔÉ 

377. IzvǛrtǛjumus, kuru rezultǕtǕ iespǛjams identificǛt progresu KohǛzijas politikas mǛrǵu 
sasniegġanǕ, tiek plǕnots veikt 2010.gadǕ. Tiek plǕnots veikt izvǛrtǛjumus par ES fondu 

ieguldǭjumu ietekmi, lǭdztekus radot iespǛju izvǛrtǛt KohǛzijas politikas mǛrǵu sasniegġanu. 

Uz 2009.gada oktobri norisinǕs izvǛrtǛjumu tǛmu saskaǺoġana saskaǺǕ ar valsts normatǭvajǕ 

regulǛjumǕ atrunǕto, kǕ arǭ norisinǕs darbs pie izvǛrtǛjumu tehnisko specifikǕciju izstrǕdes.  

378. PlǕnoġanas perioda pirmajos gados saskaǺǕ ar IzvǛrtǛġanas plǕnu 2007. ï 2013, kura 

1.pielikumǕ ir norǕdǭtas veicamǕs izvǛrtǛjuma tǛmas, tika plǕnots veikt izvǛrtǛjumus, kuru 

rezultǕtǕ iespǛjams identificǛt iespǛjamos problǛmjautǕjumus ES fondu ievieġanas sistǛmǕ. 

TǕdejǕdi turpmǕk sekmǛjot veiksmǭgu ES fondu ievieġanas nodroġinǕġanu visa plǕnoġanas 

perioda ietvaros. 

379. Balstoties uz iepriekġ minǛto, 2008.gadǕ tika veikts izvǛrtǛjums ĂPriekġizpǛte par Eiropas 
Savienǭbas fondu vadǭbas sistǛmas vienkǕrġoġanas iespǛjǕmò. IzvǛrtǛjums tika veikts ar mǛrǵi 

veidot pamatu ES fondu ievieġanas sistǛmas izmaiǺǕm vienkǕrġoġanas un ES fondu apguves 

paǕtrinǕġanas virzienǕ. 

380. IzvǛrtǛjuma veikġanas procesǕ, izmantojot ekspertu interviju, fokusgrupu diskusiju un 
dokumentu analǭzes rezultǕtus, izvǛrtǛtǕji secinǕja, ka ES fondu vadǭbas sistǛmǕ vǛrojama 

virzǭba vienkǕrġoġanas virzienǕ, tomǛr vǛl samǛrǕ daudz fondu apguves aspektu iespǛjams 

uzlabot. IzvǛrtǛjuma ietvaros tika izteiktas vairǕkas rekomendǕcijas ES fondu vadǭbas 

sistǛmas vienkǕrġoġanai. KonstatǛtǕs problǛmas un atbilstoġǕs rekomendǕcijas iespǛjams dalǭt 

vairǕkǕs grupǕs. TǕs ir sekojoġas: 

¶ Nepiecieġams harmonizǛt procedȊras fondu apguvǛ iesaistǭto institȊciju starpǕ.  

¶ Nepiecieġams turpmǕkǕs vienkǕrġoġanas procesǕ uzlabot komunikǕciju un sadarbǭbu starp 

valsts pǕrvaldes iestǕdǛm ES fondu apgȊġanas procesǕ.  

¶ ES fondu programmǛġanas norisei jǕveido sinerǥija ar valsts attǭstǭbas ilgtermiǺa 
plǕnoġanu, ar nozaru prioritizǛġanu, ar paġvaldǭbu un komersantu finanġu plǕniem.  

¶ TurpmǕk, attǭstot ES fondu ievieġanas sistǛmu, lielu uzmanǭbu nepiecieġams pievǛrst 

pakalpojuma kvalitǕtei.  

¶ Nepiecieġams novǛrst sistǛmas nepilnǭbas fondu sekmǭgai apguvei.  

381. 2009.gadǕ uzsǕkta izvǛrtǛjuma ĂES fondu finanġu vadǭbas un kontroles sistǛmas efektivitǕteò 
veikġana. Tas tiek veikts ar mǛrǵi uzlabot ES fondu vadǭbas un kontroles sistǛmas un LR 

publiskǕs finanġu sistǛmas efektivitǕti, nosakot optimǕlo pǕrbauģu apjomu un veidus, 

pieǸaujamo kǸȊdu un bȊtiskuma lǭmeni un identificǛt nepiecieġamos grozǭjumus LR 

normatǭvajos aktos. IzvǛrtǛjuma ietvaros tika analizǛti daģǕda apjoma un nozaru projekti, to 

ǭstenoġanǕ veiktǕs finanġu vadǭbas un kontroles sistǛmas projektu pǕrbaudes, salǭdzinot veikto 

kontroǸu izmaksas ar to rezultǕtiem. Baltoties uz analǭzes rezultǕtiem, tika aprǛǵinǕts 

pieǸaujamais kǸȊdas apjoms, zem kura kǸȊdas novǛrġanas procedȊra nav finansiǕli efektǭva, 

izvǛrtǛta kontroles kaskǕdes principa nodroġinǕġana un iespǛjamǕ kontroǸu pǕrklǕġanǕs 

veidojot ġo kaskǕdes principu. IzvǛrtǛjuma ietvaros tika sagatavota arǭ metodika uz risku 

balstǭtas pieejas maksǕjumu pieprasǭjumu pǕrbaudei, kurǕ izvǛrtǛtǕji rekomendǛ piemǛrot uz 

risku balstǭtu pieeju, kuras rezultǕtǕ atteikties no maksǕjumu pieprasǭjumu 100% visu 

attaisnojoġo dokumentu pǕrbaudes, iekǸaujot kvantitatǭvos un kvalitatǭvos aspektus, veidojot 

izdevumu pozǭciju izlases.  

382. SaskaǺǕ ar izvǛrtǛjuma secinǕjumiem tika sniegts pǕrskats par iespǛjǕm uzlabot ES fondu 
kontroles sistǛmu. KopumǕ tika izteiktas ap 40 rekomendǕcijǕm, tǕs diferencǛjot saskaǺǕ ar 

noteikto rekomendǕciju bȊtiskuma lǭmeni ï Ǹoti bȊtiska rekomendǕcija, nepiecieġama tȊlǭtǛja 

reakcija, vidǛji bȊtiska rekomendǕcija, nepiecieġams reaǥǛt vidǛjǕ termiǺǕ (6 -12 mǛneġi).  

383. RekomendǕcijas tika izteiktas par sekojoġiem jautǕjumiem: 
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¶ PǕrbauģu pǕrklǕġanǕs iestǕģu starpǕ ï Revǭzijas iestǕdei paǸauties uz Valsts kontroles 

revǭzijas rezultǕtiem; VI vienoties par datu apmaiǺas mehǕnismu ar VID; 

¶ PǕrbaudes projektu ǭstenoġanas vietǕs ï nepiecieġami konkrǛti papildinǕjumi metodikǕ par 

Ministru kabineta 2007.gada 26.jȊnija noteikumu Nr.440 "KǕrtǭba, kǕdǕ vadoġǕ iestǕde, 

sertifikǕcijas iestǕde, sadarbǭbas iestǕde vai atbildǭgǕ iestǕde veic pǕrbaudi Eiropas 

Savienǭbas struktȊrfondu un KohǛzijas fonda finansǛtǕ projekta ǭstenoġanas vietǕ" ; 

¶ MaksǕjumu pieprasǭjumu pǕrbaudes ï priekġlikumi par iespǛju atteikties no SF 

maksǕjumu pieprasǭjumu pǕrbaudǛm, kuru summa ir mazǕka par noteikto; 

¶ SistǛmas auditi un deklarǛto izdevumu izlases veida pǕrbaudǛs ï papildinǕt 

rokasgrǕmatas, veikt izmaiǺas instrukcijǕ; 

¶ Papildus efektivitǕtes uzlaboġanas iespǛjas ï nepiecieġamǭba izvǛrtǛt iespǛju papildinǕt 

VIS funkcionalitǕti; 

¶ Neatbilstǭbas ï ieteikumi neatbilstǭbu klasifikǕcijai, informatǭvo seminǕru rǭkoġana valsts 

pǕrvaldes institȊcijǕm; 

¶ BȊtiskuma lǭmenis, pieǸaujamais kǸȊdas lǭmenis ï 3% ESF, kǕ arǭ ERAF un KF ir 

jǕizmanto kǕ maksimǕli pieǸaujamais kǸȊdas lǭmenis par katru fondu kopumǕ gada 

griezumǕ; 

¶ KontroǸu izmaksas ï nepiecieġams izvǛrtǛt iespǛju paredzǛt ES fondu kontrolǛ 

iesaistǭtajǕm iestǕdǛm uzkrǕt atseviġǵi ar ES fondu kontroli saistǕs izmaksas; 

¶ MinimǕlais neatbilstǭbu apjoms ï par konkrǛtǕs neatbilstǭbas robeģas piemǛroġanu, zem 

kuras iestǕdes vadǭtǕjs pieǺem lǛmumu par neatbilstoġi veikto izdevumu atgȊġanas 

procesa lietderǭgumu un efektivitǕti; 

¶ Lǭguma forma ï par nepiecieġamǭbu izveidot lǭgumu standarta ġablonus; 

¶ Iepirkuma procedȊru pǕrkǕpumi ï par nepiecieġamǭbu turpinǕt veikt preventǭvas un 

koriǥǛjoġas darbǭbas, lai esoġajǕ plǕnoġanas periodǕ samazinǕtu neatbilstǭbas un trȊkumus, 

kas saistǭti ar iepirkumu prasǭbu pǕrkǕpġanu; 

¶ VispǕrǛjǕs likumdoġanas izmaiǺas ï par nepiecieġamajiem grozǭjumiem normatǭvajos 

aktos. 

384. LatvijǕ ir izveidota ES fondu izvǛrtǛġanas sistǛma, tiek veikti operacionǕlie un stratǛǥiskie 
izvǛrtǛjumi, kǕ arǭ nodroġinǕta izvǛrtǛġanas kapacitǕtes celġana, lai uzlabotu ES fondu atbalsta 

kvalitǕti un efektivitǕti, kǕ arǭ darbǭbas programmu ǭstenoġanu un stratǛǥiju. TǕ piemǛram 

2010.gadǕ tiek plǕnots veikt izvǛrtǛjumus, kuru rezultǕtǕ bȊs iespǛjams identificǛt progresu 

KohǛzijas politikas mǛrǵu sasniegġanǕ 2007.-2013.gada plǕnoġanas perioda vidȊ. Tiek 

plǕnots veikt izvǛrtǛjumus par ES fondu ieguldǭjumu ietekmi, lǭdztekus radot iespǛju izvǛrtǛt 

KohǛzijas politikas mǛrǵu sasniegġanu. 

385. Ġo pǕris gadu laikǕ ir veikti vairǕki grozǭjumi DP. Atbilstoġi Latvijas likumdoġanai, iesniedzot 

grozǭjumus DP vai citus dokumentu izskatǭġanai MK, tiem pievieno anotǕciju. AnotǕcijǕ tiek 

ietverts paredzǛtǕ tiesiskǕ regulǛjuma iespǛjamǕs ietekmes izvǛrtǛjums. IzvǛrtǛjumǕ tiek 

sniegta informǕcija par DP grozǭjumu projekta nepiecieġamǭbu un bȊtǭbu, kǕ arǭ paġreizǛjǕs 

situǕcijas raksturojums. TǕdejǕdi ar iekġǛjo ekspertu resursiem LatvijǕ tiek nodroġinǕta 

Padomes regulas (EK) Nr.1083/2006 48.panta 3.punktǕ ietvertǕ prasǭba veikt DP 

pǕrskatǭġanai nepiecieġamos izvǛrtǛjumus. 

5.5. "ıÔÉÓËàËÏ ÖÁÌÓÔÓ ÕÎ ÒÅúÉÏÎàÌÁÓ ÎÏÚĂÍÅÓ ÐÏÌÉÔÉËÕ ÁÔÔĂÓÔĂÂÁ ÓÁÉÓÔĂÂà 
ar ES fondiem 

5.5.1. ,ÁÔÖÉÊÁÓ ÅËÏÎÏÍÉËÁÓ ÓÔÁÂÉÌÉÚàÃÉÊÁÓ ÐÒÏÇÒÁÍÍÁ 

386. Finanġu ministrija sadarbǭbǕ ar StarptautiskǕ valȊtas fonda (SVF) speciǕlistiem 2007.gada 
beigǕs izstrǕdǕja Latvijas ekonomikas stabilizǕcijas programmu finanġu sistǛmas 

stabilizǛġanai un atdzǭvinǕġanai, kǕ arǭ tǕlǕkas ekonomiskǕs situǕcijas pasliktinǕġanǕs 
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novǛrġanai, kǕ arǭ Latvijas saimniecǭbas pǕrstrukturizǛġanai, paaugstinot tǕs konkurǛtspǛju 

gan ekonomikǕ, gan valsts pǕrvaldǛ un publisko pakalpojumu sniegġanǕ, un tǕdǛjǕdi radot 

pamatu bȊtiskiem valsts maksǕjumu bilances uzlabojumiem nǕkotnǛ. Tas ir ambiciozs plǕns, 

kas nepiecieġams tautsaimniecǭbas atdzǭvinǕġanai un ES naudas apgȊġanai. Viens no 

aspektiem, ko programma ietver, ir budģeta deficǭta apmǛra ierobeģoġana kǕ 2 % no IKP, 

nosakot, ka vienǭgais iespǛjamais iemesls noteiktǕ budģeta deficǭta robeģas pǕrsniegġanai ir 

ES fondu projektu apguve virs plǕnotǕ apjoma. 

387. ParedzǛta strukturǕlo reformu iespǛjami Ǖtra realizǛġana, ǭpaġi valsts pǕrvaldǛ, izglǭtǭbas un 

veselǭbas aprȊpes jomǕs, kǕ arǭ stingras fiskǕlǕs politikas ievǛroġana, pirmkǕrt, virzoties uz 

valsts pamatbudģeta, neieskaitot ar ES fondu apguvi saistǭtos ieǺǛmumus un izdevumus, 

sabalansǛġanu. Galvenie izmaksu optimizǛġanas un samazinǕġanas pasǕkumi ir valsts 

pǕrvaldǛ strǕdǕjoġo skaita un algu fonda samazinǕġana, kǕ arǭ bezdarbnieku pabalstu sistǛmas 

pilnveidoġana ar mǛrǵi stimulǛt to ǕtrǕku atgrieġanos darba tirgȊ, kǕ arǭ citu sociǕlǕs 

aizsardzǭbas jomu politiku koriǥǛġana. PlǕnǕ iekǸauti tǕdi nosacǭjumi kǕ noguldǭjumu 

garantǛġana Latvijas bankǕs lǭdz 50 000 eiro (35 000 latu), valsts galvojumu programma 

sindicǛtajiem kredǭtiem, palǭdzǭbas nodroġinǕġana globǕlǕs finanġu krǭzes ietekmǛ finanġu 

grȊtǭbǕs nonǕkuġǕm finanġu institȊcijǕm, kuru maksǕtnespǛja vai likvidǕcija radǭtu 

sistǛmnozǭmǭgas negatǭvas sekas, kǕ arǭ finanġu pakalpojumu sniedzǛju pastiprinǕta 

uzraudzǭba. IecerǛta algu samǛrǭguma veicinǕġana visǕs nodarbinǕtǭbas jomǕs, izlǭdzinot 

atġǵirǭbas starp algǕm un darba produktivitǕti. TǕpat plǕnota darba tirgus elastǭbas veicinǕġana 

un konkurǛtspǛjas celġana, ES finansǛjuma, kas pieġǵirts valstij 2007.-2013.gadu periodam, 

koncentrǛġana, lai palielinǕtu atbalstu eksportspǛjǭgǕm nozarǛm un infrastruktȊras projektiem. 

ParedzǛta valsts atbalsta sniegġana eksportǛjoġiem uzǺǛmumiem, kǕ arǭ konkurǛtspǛjǭga 

eksporta kredǭta apdroġinǕġanas modeǸa izveidoġana. UzǺǛmumi, kuriem ir grȊtǭbas saǺemt 

kredǭtu ES struktȊrfondu projektu realizǛġanai, tiks atbalstǭti ar ǭpaġi izveidotu finanġu 

instrumentu starpniecǭbu. PlǕnota administratǭvo slogu samazinǕġana, jo ǭpaġi attiecǭbǕ uz 

maziem un vidǛjiem uzǺǛmumiem, vienkǕrġojot nodokǸu administrǛġanu, nekustamǕ ǭpaġuma 

reǥistrǛġanu, bȊvniecǭbas atǸauju saǺemġanu un maksǕtnespǛjas un likvidǛġanas procesus. 

IecerǛta administratǭvi teritoriǕlo reformu pabeigġana 2009.gadǕ, kǕ arǭ bȊtiska progresa 

panǕkġana veselǭbas aprȊpes un izglǭtǭbas sistǛmas reformǛġanǕ, pamatojoties uz 

administratǭvi teritoriǕlo reformu.. 

5.5.2. !ÄÍÉÎÉÓÔÒÁÔĂÖÉ ÔÅÒÉÔÏÒÉàÌàÓ ÒÅÆÏÒÍÁÓ ÐÁÂÅÉÇĤÁÎÁ 

388. Latvijas NacionǕlais attǭstǭbas plǕns 2007.-2013.gadam kǕ vienu no droġas un stabilas valsts 

attǭstǭbas priekġnosacǭjumiem nosaka rǭcǭbspǛjǭgu paġvaldǭbu izveidoġanu, kas spǛtu pildǭt 

funkcijas un veikt ieguldǭjumus teritorijas attǭstǭbǕ, kǕ arǭ nodroġinǕt iedzǭvotǕjiem 

daudzveidǭgu un kvalitatǭvu pakalpojumu pieejamǭbu. 

389. 2008.gada 18.decembrǭ SaeimǕ pieǺemtais Administratǭvo teritoriju un apdzǭvoto vietu 
likums nosaka, ka LatvijǕ administratǭvi teritoriǕlais iedalǭjums sastǕv no 109 novadu un 9 

republikas pilsǛtu administratǭvajǕm teritorijǕm.  
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IlustrǕcija 31: Latvijas administratǭvais iedalǭjums pǛc 2009.gada 1.jȊlija 

390. Administratǭvi teritoriǕlǕs reformas rezultǕtǕ vietǛjo paġvaldǭbu skaits ir samazinǕjies no 522 
uz 118 un bȊtiski ir pieaudzis paġvaldǭbu lielums. 

391. Apvienojoties un veidojot novadu, tika ievǛroti ġǕdi Administratǭvo teritoriju un apdzǭvoto 
vietu likumǕ noteiktie novada veidoġanas principi: 

¶ novada teritorija ir ǥeogrǕfiski vienota, un tajǕ ir lauku teritorijas un apdzǭvotǕs vietas; 

¶ novada paġvaldǭba nodroġina likumǕ noteikto funkciju izpildi; 

¶ novada teritorijǕ ir ne mazǕk par 4000 pastǕvǭgo iedzǭvotǕju; 

¶ novada teritorijǕ ir ciems, kurǕ ir vairǕk par 2000 pastǕvǭgo iedzǭvotǕju, vai pilsǛta; 

¶ attǕlums no ikvienas apdzǭvotǕs vietas novadǕ lǭdz novada administratǭvajam centram 

nepǕrsniedz 50 kilometrus, un ceǸa infrastruktȊra ir piemǛrota nokǸȊġanai lǭdz novada 

administratǭvajam centram; 

¶ ir nodroġinǕta optimǕla novada teritorijas izveidoġana, Ǻemot vǛrǕ blakusesoġo paġvaldǭbu 
intereses un vǛsturiskos sakarus. 

392. Ġobrǭd lielǕkǕ daǸa paġvaldǭbu ir apstiprinǕjuġas savu novadu administratǭvǕs struktȊras, 
izstrǕdǕjuġas un saistoġo noteikumu veidǕ pieǺǛmuġas paġvaldǭbas nolikumus, nosakot tajos 

pǕrvaldes struktȊru un darbǭbas principus.  

393. IerobeģotǕ finansǛjuma apstǕkǸos paġvaldǭbǕm ir jǕmǕk precǭzi un konkrǛti definǛt darbǭbas 
prioritǕros jautǕjumus, kǕ arǭ nodroġinǕt iedzǭvotǕjiem kvalitatǭvu paġvaldǭbas sniegto 

pakalpojumu saǺemġanu visǕ novada teritorijǕ, t.sk. novada pilsǛtǕs un pagastos. Ġǭ 

izaicinǕjuma risinǕġanai liela loma ir paġvaldǭbu attǭstǭbas plǕnoġanas dokumentiem
35

, kas 

sekmǛ paġvaldǭbu rǭcǭbu un investǭciju mǛrǵtiecǭgu plǕnoġanu, kǕ arǭ kalpo par pamatu valsts 

atbalsta plǕnoġanai paġvaldǭbǕm. Lai atvieglotu jaunizveidoto vietǛjo paġvaldǭbu un 

plǕnoġanas reǥionu darbu pie attǭstǭbas plǕnoġanas dokumentu izstrǕdes, ReǥionǕlǕs attǭstǭbas 

un paġvaldǭbu lietu ministrija ir sagatavojusi metodiskus ieteikumus attǭstǭbas programmu 

izstrǕdei reǥionǕlǕ un vietǛjǕ lǭmenǭ, saskaǺǕ ar kuriem plǕnoġanas reǥioni nodroġinǕs vietǛjo 

paġvaldǭbu metodisko vadǭbu kvalitatǭvu attǭstǭbas programmu izstrǕdei. 

1.                                                  
35 ReǥionǕlǕs attǭstǭbas likuma pǕrejas noteikumu 15.punkts (likumprojekts ĂGrozǭjumi ReǥionǕlǕs attǭstǭbas 

likumǕò apstiprinǕts Ministru kabineta ġ.g. 21.jȊlija sǛdǛ) uzdod vietǛjǕm paġvaldǭbǕm un plǕnoġanas reǥioniem 

lǭdz 2013.gada 1.janvǕrim nodroġinǕt to attǭstǭbas programmu atbilstǭbu ReǥionǕlǕs attǭstǭbas likumam. 




















































































































