



LATVIJAS REPUBLIKAS
FINANŠU MINISTRIJA

NACIONĀLAIS
ATTĪSTĪBAS
PLĀNS 2020



EIROPAS SAVIENĪBA

Eiropas Savienības
strukturāfundi un
Kohēzijas fonds

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

ES fondu ieviešanas aktualitātes

AI/SI gada sanāksme, 23.11.2018.



Saturs:

1. ES fondu progress, snieguma ietvars, ziņojumi EK
2. Finanšu disciplīna: izpilde un komunikācija
3. Citi jautājumi:
 - 3.1. secinājumi no RI ieteikumu uzraudzības AI;
 - 3.2. 2007.-2013.pl.perioda pēcuzraudzība.


Par ES fondu **POST 2020** periodu - informācijai **atsevišķa prezentācija** darba kārtības 17.punktā.



Valsts budžeta ieņēmumos no EK jau saņemti 667,5 milj. euro

~ 70% = 3 mljrd. euro = projekti īstenošanā

Statuss līdz 31.10.2018., milj. euro, % no ES finansējuma





Savstarpējā komunikācija

- Vadošā iestāde (VI) sadarbībā ar Centrālo finanšu un aģentūru (CFLA) ES fondu progresa un risku izvērtēšanas ietvaros ir izveidojusi **apkopotus statusa failus**, kas tiek sūtīti AI informācijai un darbam (*indikatīvi reizi mēnesī, bet regularitāte var mainīties, mainoties ieviešanas posmiem*) **par:**
 - Investīciju progress un prognozes SAM/pasākumu līmenī izpildi, t.sk. Snieguma ietvara izpildes prognozes (iespējami scenāriji);
 - Ierobežoto projektu iesniegumu termiņu izpildi;
 - Maksājumu pieprasījumu izpildi, t.sk. finanšu disciplīnas negatīvu seku iestāšanās riski;
 - brīvo finansējumu (Atlikumu tabula).
- **Iespēja analizēt** datus dažādos griezumos no vairākām izklājlappām.
- **ES fondu mājas lapā** tiek regulāri aktualizēta un pieejama visa informācija pamatā skatīt sadaļā Ieviešana / **Ieviešanas plāni un to izpilde:** <http://www.esfondi.lv/2018.gads> + FM ziņojumi MK un Saeimai sadaļā **Materiāli un ziņojumi** + aktuālās **prezentācijas:** <http://www.esfondi.lv/prezentacijas>:




N+3 princips 2018.gadam ir izpildīts!

2018.g. kumulatīvi deklarētie izdevumi ir 746 milj. euro, kas par 103 milj. pārsniedz minimāli nepieciešamo.

Neto ES piešķiruma zaudējums nav prognozējams visā plānošanas periodā, ja projektu īstenotāji izpilda 01.09.2018. maksājumu pieprasījumu iesniegšanas prognozes (+ir rezerves risku amortizācijai)


Grafiks: N+3 jeb maksājumu pieteikumu mērķa izpildes prognoze 2014.-2020. ES fondu plānošanas periodā, ņemot vērā projektu īstenotāju 01.09.2018. maksājumu pieprasījumu iesniegšanas prognozes un plānotos projektus.





Risks zaudēt rezerves finansējumu, ja neizpilda 2018.gada mērķi.

- Sekas:** (1) ja izpilde < 65%, EK Latvijai var apturēt ES maksājumus 4PV ERAF;
 (2) ja izpilde < 75%, zaudēti 17,5 milj. euro rezerve 4PV ERAF investīcijām;
 (3) Ja izpilde < 85%, zaudēti 11,8 milj. euro 5PV KF, 16,9 milj. euro 8PV ERAF.





Snieguma ietvara faktiskās izpildes novērtējums

- ❑ **!!! EK vadlīnijas** dalībvalstīm par snieguma ietvaru, tā izvērtēšanu un rezervi (19.06.2018.)
<http://www.esfondi.lv/vadlinijas--skaidrojumi>
- ❑ **Finanšu ministrijas kopsavilkuma informācija** par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gadu plānošanas perioda finanšu snieguma **rezerves pieejamību (25.10.2018. nosūtīts AI)**.
- **Līdz 01.03.2019.** – VI sniedz pusgada ziņojumu MK ar provizorisko novērtējumu par snieguma ietvara faktisko izpildi, balstoties uz ziņojuma izstrādes brīdī KPVIS pieejamo informāciju.
- **Maksājumu pieprasījumus par projektu izdevumiem līdz 31.12.2018.** CFLA vēl pieņems, vērtēs un iespēju robežās atbilstošos apstiprinās arī 2019.gada janvārī – februārī un kritiskā situācijā, ja var uzlabot snieguma ietvara izpildi - arī martā (vienojoties ar Valsts kasi un Revīzijas iestādi). Izdevumu deklarācija EK jāiesniedz ne vēlāk kā līdz 30.06.2019.
- *Nemot vērā to, ka pusgada ziņojuma MK sagatavošanas termiņš ir ātrāks, nekā pieļaujama maksājuma pieprasījumu apstiprināšanas termiņš maksājumu iekļaušanai snieguma ietvarā, pilnīga informācija varēs būt pieejama pēc pusgada ziņojuma iesniegšanas līdz pat 2019.gada aprīlim – jūnijam, kad Latvija iesniegs EK izdevumu deklarāciju. FM operatīvi informēs iestādes. ttiecīgi papildinoša jeb gala informācija par snieguma ietvara izpildi tiks sniegta ikmēneša informatīvajā ziņojumā, kā arī mājaslapā.*



2018.gadā spēkā izmaiņas uzraudzības vadlīnijās

- **2018.gada 22.oktobrī** aktualizētas uzraudzības vadlīnijas (“Vadlīnijas, kas nosaka Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda uzraudzības sistēmas darbības pamatprincipus un kārtību 2014.-2020.gada plānošanas periodā”)
- **2018.gada 16.novembrī** veikts tehniskais precizējums attiecībā uz HP ziņojumu izskatīšanu
- www.esfondi.lv -> ES fondi 2014 – 2020 -> Vadlīnijas un skaidrojumi) <http://www.esfondi.lv/vadlinijas--skaidrojumi> sadaļā “Uzraudzība” pie 9.1.punkta.

Galvenās izmaiņas – mazina administratīvo slogu:

- Nav jāizstrādā sasniedzamo rezultātu ikgadējais plāns;
- Svītrots obligātais pienākums AI saskaņot ES fondu investīciju prognozi;
- Mazināts slogs AI sagatavot ikgadējo ziņojumu (tā vietā, pēc nepieciešamības, tiks gatavota īsāka un koncentrēta apjoma informācija).



Izpilžu datu ziņošana EK

- VI izstrādā **gada ziņojumu EK**, balstoties uz:
 - **KP VIS pieejamo informāciju**,
 - informāciju, kas ir atspoguļota FM pusgada ziņojumos, ikmēneša ziņojumos,
 - UK vai apakškomiteju sēžu pievienotajos materiālos un protokolos, ikgadējās tikšanās ar EK materiāliem,
 - vienošanās no dažāda veida organizētajām sanāksmēm;
 - par horizontālo principu koordināciju atbildīgo institūciju iesniegtos analīzes kopsavilkumus par ES fondu ieguldījumu atbilstību attiecīgajiem horizontālajiem principiem un informāciju par horizontālo rādītāju,
 - citu pieejamo informāciju.
- VI saskaņā ar Regulas Nr.1303/2013 52.pantu 2019.gadā jāizstrādā **stratēģiskā progresa ziņojums par Partnerības līguma īstenošanu**.
- **Ja pieejamā informācija nav pietiekoša** -> lūdz AI noteiktajos termiņos sagatavot trūkstošo informāciju – viens pieprasījums attiecībā uz abiem ziņojumiem.
- Ziņojumi tiks saskaņoti ar UK dalībniekiem rakstiskajā procedūrā.



Stratēģiskā progresa ziņojuma izstrādes indikatīvais laika grafiks

Lai optimizētu procesus, stratēģiskā progresa ziņojuma sagatavošanai pēc iespējas tiks izmantota informācija, kas tiks sniegta gada ziņojuma izstrādes procesā.

- **2019.g. februāris** – nepieciešamās informācijas pieprasījuma nosūtīšana attiecīgajām iestādēm **līdz ar gada ziņojumā pieprasāmo informāciju**
- **2019.g. marts/aprīlis** – izstrāde (informācijas apkopošana, papildu/precizējamās informācijas pieprasījums un apkopojums)
- **2019.g. maijs** – saskaņošana ar izstrādes procesā iesaistītajām institūcijām
- **2019.g. jūnijā/jūlijā** – saskaņošana ESI fondu uzraudzības komitejā un Partnerības līguma vadības grupā
- **Līdz 31.08.2019.** – iesniegšana Eiropas Komisijā



Sasniegto rādītāju apkopošana

Saskaņā ar starpresoru vienošanos par sadarbību starp atbildīgajām iestādēm un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru, kā arī Biznesa rokasgrāmatu par Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmu 2014.-2020.gadam (KPVIS) **līdz katra gada 20.janvārim KPVIS ir jāsavada dati par iepriekšējā gadā sasniegtajiem rādītājiem, to vērtības.**

!!! Lūdzam atbildīgi pievērst uzmanību gan termiņam par rādītāju aktuālo datu ievadi, gan arī savadītajiem datiem, lai tie ir uzticami un pareizi, un neradītu lieku administratīvo slogu šo datu kvalitātes pārbaudei.

- VI **februāra sestajā darba dienā** veiks standarta datu izvilkumu no KPVIS par rādītāju sasniegtajām vērtībām un attiecīgi izmantos šos datus turpmākai informācijas sagatavošanai, tādēļ šie dati būs svarīgs informācijas bāzes avots.
- VI **marta sestajā darba dienā** vilks datus par ESF dalībniekiem un finanšu instrumentiem.
- Ja būs nepieciešams VI veiks papildu izvilkumus **(primāri, ja skars snieguma ietvara izpildes vajadzības)**



Saturs:

1. ES fondu progress, snieguma ietvars, ziņojumi EK
2. Finanšu disciplīna: izpilde un komunikācija
3. Citi jautājumi:
 - 3.1. secinājumi no RI ieteikumu uzraudzības AI;
 - 3.2. 2007.-2013.pl.perioda pēcuzraudzība.



Finanšu disciplīna

26.06.2018. MK ir pieņemti noteikumi [Nr. 382](#) «Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 16. decembra noteikumos [Nr. 784](#) «Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu 2014.-2020. gada plānošanas periodā»»


kas paredz, ka

ar **2018.gada 1.septembri** stājas spēkā finanšu disciplīnas atbildības nosacījumi un kārtība:

- kad projekta gada plāns nav izpildīts par > 25%
- kad projekts pagarinās par > 6 mēnešiem



Aktualizētajiem maksājumu pieprasījumiem neizpildes pieaug!





Savstarpējā komunikācija un virzība MK par izņēmumiem

FM kā vadošā iestāde	<p>Ikmēneša uzraudzībai & risku pārvaldībai <u>FM turpinās katru mēnesi MK ziņojumā</u> iekļaut statusa informāciju par projektu ikmēneša plānu izpildes statusu, izceļot PMPiG izpildes novirzes > 25% nobīdēm projektu īstenošanā, kas tiks publicēts arī esfondi.lv tīmekļa vietnē http://www.esfondi.lv/zinojumi-Ministru-kabinetam. Statusa informācija - http://www.esfondi.lv/2018.gads. Iespēja projektu īstenošanai operatīvi lemt un veikt korektīvus un izpildi uzlabojošus pasākumus !</p>	
CFLA	<p>Komunikācija CFLA – Finansējuma saņēmējs (noslēgtā līguma ietvaros) un CFLA – atbildīgā iestāde (starpresoru vienošanas kārtībā) par rīcību, lai uzlabotu situāciju projektos, kā arī vienoties par iespējamo rīcību, t.sk. lemt MK, kad pamatoti.</p>	
Nozares ministrija kā atbildīgā iestāde	<p>Gadījums steidzams, ja būtiskas novirzes no projekta plāna un nav standarta izņēmums</p>	<p><u>Parastā kārtība</u></p>
FM kā vadošā iestāde	<p>Sagatavo MK ziņojumu un protokollēmumu ar priekšlikumiem par risinājumiem konkrēta projekta gadījumā.</p> <p>1 X pusgadā līdz 10.februārim un 10.augustam iesniedz FM iekļaušanai MK pusgada ziņojumā informāciju MK protokollēmumā priekšlikumus par risinājumiem konkrēta projekta gadījumā.</p> <p>līdz kārtēja gada 1.martam un 1.septembrim iesniedz MK pusgada ziņojumu par ES fondu investīciju progresu un protokollēmuma projektu ar pamatotiem projektu gadījumiem MK izlemt par izņēmumiem (nepiemērot sankcijas) vai citu rīcību.</p>	
MK	<p>Pieņem lēmumu un CFLA rīkojas atbilstoši pieņemtajam lēmumam</p>	



Saturs:

1. ES fondu progress, snieguma ietvars, ziņojumi EK
2. Finanšu disciplīna: izpilde un komunikācija
3. Citi jautājumi:
 - 3.1. secinājumi no RI ieteikumu uzraudzības AI;
 - 3.2. 2007.-2013.pl.perioda pēcuzraudzība.



Revīzijas iestādes (RI) VKS auditos un darbību revīzijās Atbildīgajām iestādēm izteikto ieteikumu ieviešanas uzraudzība

Horizontāli konstatējumi:

- netiek sekots līdzi RI izteikto ieteikumu ieviešanas termiņiem;
- netiek savlaicīgi ievadīta informācija KPVIS par ieteikumu ieviešanu;
- netiek savlaicīgi apstiprināta KPVIS ievadītā informācija;
- nav skaidri noteiktas atbildīgās personas par KPVIS informācijas ievadi/
apstiprināšanu;
- nav pietiekamu zināšanu - kā lietot KPVIS.



2007.-2013.gada perioda pēcuzraudzība

1. VI ir sastapies ar 2 veidu jautājumu blokiem, par kuriem ir nosūtījusi jautājumus EK:
 - Noilguma termiņš pārkāpumu konstatēšanai un atgūšanai
 - Par līgumsoda naudas atmaksas nepieciešamību
2. VI ir izstrādājusi **skaidrojumu** *Skaidrojumi par 2007.-2013.gada plānošanas perioda pēcuzraudzību* (sagatavots 18.10.2018.), kas ievietots esfondi.lv <http://www.esfondi.lv/es-fondu-slegsana>. Tiks sagatavota izziņa ar atbildēm uz iestāžu iesūtītajiem jautājumiem un publicēta tīmekļa vietnē.
3. **Datu kvalitātes pārbaudes (DKP)** – pārejam uz DKP veikšanu reizi gadā, pārlicinoties par atbilstošu PPIV intensitāti, datu ievadi VIS, izteikto ieteikumu laicīgu ieviešanu. Savus konstatējumus VI sūtīs 2019.gada martā, velkot datus marta pirmajā darba dienā.



LATVIJAS REPUBLIKAS
FINANŠU MINISTRIJA

NACIONĀLAIS
ATTĪSTĪBAS
PLĀNS 2020



EIROPAS SAVIENĪBA

Eiropas Savienības
strukturāfundi un
Kohēzijas fonds

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Paldies par uzmanību! Jautājumi?

NACIONĀLAIS ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2020

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Lapas karte | AA | Teikta versija | A A A

Jaunumi | Īsteno projektu! | ES fondi 2014 - 2020 | Iepirkējie periodi | Kohēzijas politika | Materiāli | Kontakti | Citas programmas

Esi sveicināts Eiropas Savienības fondu mājaslapā!

Šeit atradīsi aktuālo informāciju par ES fondu – Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālā fonda un Kohēzijas fondu, izstrādājumi.

Ja mājaslapā nav atbilstoši tev interesējošu jautājumu, raksti mums uz e-pasta adresi: info@erap.gov.lv

*Mājaslapas saturu pārvalda Finanšu ministrija

Jaunumi

2016. gada 5. maijs:
Eiropas dienas ietvaros aicina iepazīties ar ES fondu projektiem

2016. gada 28. aprīlis:
EM: Zempaiņā notika seminārs par atbalstu energoefektivitātes pasākumu īstenošanai daudzcilvēku ēdās

2016. gada 27. aprīlis:
CFLA: Rīgas pilsētas integrētas transporta sistēmas attīstībai pieejami vairāk nekā 70 miljoni eiro no Kohēzijas fonda

2016. gada 21. aprīlis:
EM: Rīgā 26. aprīlī notika seminārs par pieejamo atbalstu energoefektivitātes pasākumu īstenošanai daudzcilvēku ēdās

2016. gada 20. aprīlis:
CFLA: Notika seminārs cīņā par ERAF atbalstu praksi

Īsteno projektu!

Eiropas Savienības fondu finansējums projektu īstenošanai ir pieejams ikvienam Latvijas iedzīvotājam, kuram ir skaidra ideja, kā veicināt sabiedrības labklājību, ekonomikas izaugsmi un ilgtspējīgu attīstību.

Šeit ir pieejama informācija par projektu atlasi, projekta iesniegšanu un īstenošanu.

Aktuālās projektu atlases

Visas projektu atlases

Kā pieteikt projektu?

Kā īsteno projektu?

Darības programmas papildinājums

Informatīvie pasākumi

Maijs, 2016

Pk	Ot	Tr	Cet	Pk	Šņ	Sest
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

10 MAI

Seminārs Jēgavā par ERAF atbalstu pasākuma „Praktiskas šķirzes pētījumi” ietvaros (1. atlases kārtā)

Laiks: 10:00

Vieta: Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Sūdrāba zāle (2. stāvs), Lielā ieta 2, Jēgavā

Seminārs “Daudzcilvēku māju