

Finanšu ministrija

2014 -2020 perioda ES fondu investīciju progresa aktualitātes

29.01.2019

NACIONĀLAIS
ATTĪSTĪBAS
PLĀNS 2020



EIROPAS SAVIENĪBA

Eiropas Savienības
strukturfondu un
Kohēzijas fonds

I E G U L D Ī J U M S T A V Ā N Ā K O T N Ē



Finanšu ministrija

Saturs

1. ES fondu kopējais progress, t.sk. 2019.gada finanšu rezultāti:
 - specifisko atbalsta mērķu (SAM) maksājumu prognožu, budžeta, finansējuma saņēmēju maksājumu pieprasījumu plānu (PMPIG) izpilde (“finanšu disciplīnas” nosacījumu ietvaros);
 - “finanšu disciplīnas” horizontālais rīcības ietvars, ieteikumi iestāžu sadarbībai 2019. gada rezultātu kontekstā;
2. Snieguma ietvara rādītāju izpilde, kā arī prognozes pret plānošanas perioda beigu (2023.g.) vērtību;
3. 2019. gada ziņojums Eiropas Komisijai - AI iesaiste;
4. 2020. gada citi prioritārie darbi, risku pārvaldība.




Finanšu ministrija

2019. gada otrajā pusē **būtisks progress** **3,8 mljrd. euro** – 85,6% – **projektu līgumi** **1,4 mljrd. euro** – 31,4% – **EK starpposma maksājumi** valsts budžetā

Dati līdz 01.01.2020., milj. euro, % no ES piešķiruma, progress % pret 01.08.2019.

Kopā: 4 484,5 (101,5%)



Virssaistības - ar MK lēmumu piešķirti valsts budžeta papildus izdevumi – līdz 2019. gada februārim kopā 66,3 milj. euro šādās jomās: vide un teritoriālā attīstība (41,4), videi draudzīga ekonomika (15,6), MVK konkurētspēja (5,2) un izglītība (4,1)




Finanšu ministrija



2014-2020 ES fondu maksājumu pieteikumu EK mērķis (n+3) 2019.gadam jau izpildīts.

2020. gada mērķis izpildīts 99,7%.

Neto piešķirums nav apdraudēts.



●- - N+3 jeb maksājumu pieteikumu sarkanā līnija, kumulatīvi

- - 10.01.2020. maksājumu pieteikumu EK izpildes prognoze atbilstoši CFLA maksājumu prognozei, kumulatīvi


— 16.01.2020. maksājumu pieteikumu EK izpildes prognoze atbilstoši vidēja termiņa budžeta priekšlikumam, kumulatīvi



Finanšu ministrija

2019.g. budžeta izdevumu prognoze izpildīta (+12 milj.) 2020 – 2024 prognoze pašlaik saglabājama sabalansēta (sarkanā līnija) kā vidēja termiņa budžētā

<https://www.esfondi.lv/2019.gads> (tabula Nr.4 «ES fondu valsts budžeta izpilde»)



— 16.01.2020. VI prognoze 2014.-2020. g. ES fondu periodam (Kopā plānošanas periodam 4 949* milj. eiro)

- - - 10.01.2020. CFLA Projektu līgumu un plānoto līgumu finanšu prognozē balstīta budžeta plūsma (Kopā plānošanas periodam 4 949* milj. eiro)

- - - 15.07.2019. budžeta izdevumu prognoze vidēja termiņa budžeta ietvaram

● Resoru budžeta apakšprogrammās atbilstoši 2020. gada budžeta likumam

* Kopējā prognoze +11 milj. eiro, jo 1.1.1.1. pasākuma «Praktiskas ievirzes pētījumi» 3.kārtā iesniegto projektu indikatīvais finansējums pārsniedz MK noteikumos noteikto, t.sk. ES fondu daļu. Faktiskā summa tiks precizēta pēc atlases noslēgšanās, jo vairāki projekti tiks noraidīti nepietiekama finansējuma dēļ




Finanšu ministrija


Precīza maksājumu prognozēšana – būtisks uzlabojums 109% izpilde 2019. gadā (2014-2020 periods)

<https://www.esfondi.lv/2019.gads> (tabula Nr.1 «Maksājumu finansējuma saņēmējiem un deklarējamo izdevumu plāni, izpilde un prognozes»)

Ievērojams maksājumu **dinamikas pieaugums** aktīvā investīciju projektu ieviešanas posmā



- 14.02.2018. maksājumu prognoze 2019.gadam, kumulatīvi
- - - Veiktie maksājumi 2019.gadā, kumulatīvi



Maksājumu dinamika

- 2020 (CFLA 10.01.2020. prognoze)
- - - 2019
- - - 2018
- - - 2017
- - - 2016




FINANŠU DISCIPLĪNA




Finanšu ministrija

2019. gadā maksājumu pieprasījumu iesniegšanas plāni pārpildīti (+24,5 milj. euro.). 169 projektiem plānu izpilde ir zem 75%(neizpilde 109,6 milj. euro), no kuriem 72 projektiem iespējams atbalsta samazinājums

Maksājumu pieprasījumu izpilde līdz 01.01.2020. (milj. euro; projektu skaits)



Būtiska daļa plānu neizpildes – pamatotas.



MK pusgada ziņojums



Savstarpējā komunikācija un virzība MK par izņēmumiem «finanšu disciplīnas ietvaros»

FM kā vadošā iestāde	Ikmēneša uzraudzībai & risku pārvaldībai FM katru mēnesi MK ziņojumā iekļauj statusa informāciju par projektu ikmēneša plānu izpildes statusu, izceļot PMPIG izpildes novirzes > 25% nobīdēm projektu īstenošanā un publicē to esfondi.lv tīmekļa vietnē http://www.esfondi.lv/zinojumi-Ministru-kabinetam . Statusa informācija - https://www.esfondi.lv →ES fondi 2014 - 2020→Ieviešana→Ieviešanas plāni un to izpilde. Iespēja projektu īstenotājiem operatīvi lemt un veikt korektīvus un izpildi uzlabojošus pasākumus!	
CFLA	Komunikācija CFLA – Finansējuma saņēmējs (noslēgtā līguma ietvaros) un CFLA – atbildīgā iestāde (starpresoru vienošanas kārtībā) par rīcību, lai uzlabotu situāciju projektos, kā arī vienoties par iespējamo rīcību, t.sk. lemt MK, kad pamatoti.	
	Gadījums steidzams, ja būtiskas novirzes no projekta plāna un nav standarta izņēmums	<u>Parastā kārtība</u>
Nozares ministrija /atbildīgā iestāde	Sagatavo MK ziņojumu un protokollēmumu ar priekšlikumiem par risinājumiem konkrēta projekta gadījumā.	1 X pusgadā indikatīvi līdz 10.februārim un 10.augustam (kopā ar atzinumu par pusgada ziņojumu) iesniedz FM iekļaušanai MK pusgada ziņojumā informāciju MK protokollēmumā ar priekšlikumiem par risinājumiem konkrēta projekta gadījumā.
FM kā vadošā iestāde		līdz kārtēja gada 1.martam un 1.septembrim Iesniedz MK pusgada ziņojumu par ES fondu investīciju progresu un protokollēmuma projektu ar pamatotiem projektu gadījumiem MK izlemt par izņēmumiem (nepiemērot sankcijas) vai citu rīcību.
MK	Pieņem lēmumu un CFLA rīkojas atbilstoši pieņemtajam lēmumam	



Finanšu ministrija


Praktiskā komunikācija par izņēmumu gadījumu piemērošanu: **komunikācija, sadarbība, rīcība**

OPERATĪVĀS KOMUNIKĀCIJAS PARAUGS (2019.gadā)

VI sagatavo apkopotus **statusa failus**
<https://www.esfondi.lv/2019.gads>



CFLA regulāri, saņemot FS līguma grozījumu priekšlikumus vai MP, analizē tos un konstatē risku



IKGADĒJĀS KOMUNIKĀCIJAS PARAUGS (par 2019.gada plāniem)

09.01.2020

VI un CFLA apkopo informāciju no KPVIS par MP izpildi un zināmiem izņēmumiem



16.01.2020

CFLA nosūta šo informāciju AI



Līdz 10.02.2020* (pusgada ziņojuma atzinuma sniegšanas laiks)

no AI tiek gaidīta informācija par iespējamo rīcību attiecībā uz projektiem, kuriem nav izņēmumu gadījumu



PUSGADA ZIŅOJUMS (protokollēmums)

* *Prezentācijas laikā AI bija lūgts iesniegt informāciju līdz 5.02., bet pēc sanāksmes termiņš tika precizēts*



Finanšu ministrija

Saturs


1. ES fondu kopējais progress, t.sk. 2019.gada finanšu rezultāti:
 - specifisko atbalsta mērķu (SAM) maksājumu prognožu, budžeta, finansējuma saņēmēju maksājumu pieprasījumu plānu (PMPIG) izpilde (“finanšu disciplīnas” nosacījumu ietvaros);
 - “finanšu disciplīnas” horizontālais rīcības ietvars, ieteikumi iestāžu sadarbībai 2019. gada rezultātu kontekstā;
2. Snieguma ietvara rādītāju izpilde, kā arī prognozes pret plānošanas perioda beigu (2023.g.) vērtību;
3. 2019. gada ziņojums Eiropas Komisijai - AI iesaiste;
4. 2020. gada citi prioritārie darbi, risku pārvaldība.



Finanšu ministrija

Snieguma ietvara starpposma **mērķi izpildīti** - vairums rādītāju (finanšu un fiziskie) pārsniedza 2018.gada mērķa vērtības.

<https://www.esfondi.lv/2018.gads> Tabula nr.4. Snieguma ietvara izpilde un rādītāju sasniegtās vērtības





Finanšu ministrija

Nosacījumi finanšu korekcijas piemērošanai snieguma ietvara rādītāju nesasniegšanai 2023.gadā



VI vērtē **snieguma ietvara rādītāju izpildi pret** Īstenošanas regulu Nr.215/2014* un EK vadlīnijām** - **16 atsevišķi izpildes izvērtējumi** - katram prioritārajam virzienam (PV) un katram fondam atsevišķi PV līmeņi

Min prasības

Ja PV fondu dalījumā ir 2 rādītāji (t.sk. finanšu rādītāji)	Ja PV fondu dalījumā ir 3 un vairāk rādītāju (t.sk. finanšu rādītāji)
abi rādītāji ir jāsasniedz > 65%	viens rādītājs var būt sasniegts <65% pārējie rādītāji ir jāsasniedz >65%



$$X = \frac{\text{Vidējā iznākumu rādītāja izpilde, \%}}{\text{finanšu rādītāju izpilde, \%}}$$



Izpildes koeficients X	Korekcijas apmērs
> 65%	0%
60% - 65%	5%
50% - 60%	10%
< 50%	25%

NB! Tomēr finanšu korekciju var koriģēt, ja pamato ar ārēju faktoru un *force majeure*: korekciju var samazināt līdz pat 50% atkarībā no faktoru ietekmes nozīmīguma.

* <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0215>

**


https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/pdf/guidance_performance_framework.pdf



Finanšu ministrija

Snieguma ietvars 2023: Vairums rādītāju jau sasniedz 65% no DP mērķa vērtības, ja tiktu sasniegtas visas pašlaik projektu līgumos plānotās vērtības. (03.01.2020 dati).

AI/CFLA nepieciešams turpināt aktīvi sekot progresam projektos!



65% sliekšnis finanšu korekcijai

14 no 30 rādītājiem jau pārsnieguši 65% robežu

65% sliekšnis finanšu korekcijai

Paredzēti DP groz.


Būs jauni tramvaju sliežu projekti

Tiks rīkota jauna apakškārta ģimenes ārstu projektiem



Finanšu ministrija

Visu projekta līmeņa rādītāju izpildes salīdzinājums: Rādītāju izpilde projektu līgumos plānotajās vai sasniegtajās vērtībās, ar DP grozījumiem Nr.5. paredzētajām mērķa vērtībām. (03.01.2020. dati)





Finanšu ministrija

Saturs

1. ES fondu kopējais progress, t.sk. 2019.gada finanšu rezultāti:
 - specifisko atbalsta mērķu (SAM) maksājumu prognožu, budžeta, finansējuma saņēmēju maksājumu pieprasījumu plānu (PMPIG) izpilde (“finanšu disciplīnas” nosacījumu ietvaros);
 - “finanšu disciplīnas” horizontālais rīcības ietvars, ieteikumi iestāžu sadarbībai 2019. gada rezultātu kontekstā;
2. Snieguma ietvara rādītāju izpilde, kā arī prognozes pret plānošanas perioda beigu (2023.g.) vērtību;
3. 2019. gada ziņojums Eiropas Komisijai - AI iesaiste;
4. 2020. gada citi prioritārie darbi, risku pārvaldība.



Finanšu ministrija

2019. gada ziņojuma (GZ) izstrādes indikatīvais laika grafiks. Galvenie akcenti

05.02.2020
FM 202.kab



Dalībnieki - līdz 31. janvārim uz e-pastu harijs.karklins@fm.gov.lv



AI

Līdz 20.01.

• Vēlākais līdz 5.02.

- 4 acu principa ievērošana
- pilna gada vērtības
- audit trail/izsekojamība



VI

10.02.

standarta datu izvilkums no KPVIS par rādītāju sasniegtajām vērtībām

• Datu kvalitātes pārbaude -> konstatējumu apkopošana

VI neplāno pieprasīt atsevišķas informācijas gatavošanu AI



AI

24.02.-05.03.

AI skaidrojumi par konstatētajām nepilnībām un datu labojumu veikšana, ja nepieciešams



Dati priekš GZ – uz UK rakstisko procedūru!!! Cut-off datums



VI

09.03.

izvilkums par finanšu instrumentiem + atkārtots izvilkums no KPVIS par rādītāju sasniegtajām vērtībām

• Datu kvalitātes pārbaude -> konstatējumu apkopošana



Finanšu ministrija

Mērķtiecīga virzība uz GZ apstiprināšanu!



AI

1.04.-16.04.

UK rakstiskā procedūra. UK dalībnieki var izteikt komentārus par GZ



VI

14.04.

datu izvilkums no KPVIS par ESF dalībniekiem

- Datu kvalitātes pārbaude -> konstatējumu apkopošana



AI

28.04.-06.05.

Informācija par finanšu instrumentiem un ESF dalībniekiem e-portfelī. UK dalībnieki var izteikt komentārus par šo informāciju



VI

Līdz 26.05.

Gada ziņojums iesniegts EK



Finanšu ministrija

Saturs

1. ES fondu kopējais progress, t.sk. 2019.gada finanšu rezultāti:
 - specifisko atbalsta mērķu (SAM) maksājumu prognožu, budžeta, finansējuma saņēmēju maksājumu pieprasījumu plānu (PMPIG) izpilde (“finanšu disciplīnas” nosacījumu ietvaros);
 - “finanšu disciplīnas” horizontālais rīcības ietvars, ieteikumi iestāžu sadarbībai 2019. gada rezultātu kontekstā;
2. Snieguma ietvara rādītāju izpilde, kā arī prognozes pret plānošanas perioda beigu (2023.g.) vērtību;
3. 2019. gada ziņojums Eiropas Komisijai - AI iesaiste;
4. 2020. gada citi prioritārie darbi, risku pārvaldība.



Finanšu ministrija

Finanšu risku vadība un proaktīva rīcība ES fondu efektīvai izmantošanai

- ✓ Pastiprināta kontrole «lielo» projektu īstenošanai.
- ✓ EK stingrā pieeja -> **Sagaidāma finansējuma saņēmēju (FS) proaktīva rīcība!!!**
 - **CFLA lēmumu par neatbilstībām pārsūdzības un to ietekme uz budžetu.**
 - FS ir 10 darba dienas izskatīt CFLA vēstulē sniegto informāciju par iespējamām neatbilstībām un sniegt papildu informāciju. Ja nē – CFLA lēmums **stājas spēkā 13. darba dienā.**
 - Pēc lēmuma stāšanās spēkā visi publisko iestāžu CFLA un VI ietvaros pārsūdzēti lēmumi par neatbilstībām -> uz valsts budžeta rēķina, izdevumus nevar deklarēt EK!
 - **Revīzijas iestādes (RI) darbības revīzijas ziņojumu saskaņošanas process.**
 - FS ir jāsadarbojas ar RI tās auditu ietvaros un jāsniedz visa nepieciešama dokumentācija un skaidrojumi pirms ziņojuma projekta saņemšanas no RI. Vēlākais – ziņojuma projekta saskaņošanas laikā.
 - Visi RI konstatējumi ziņojumā ir uzskatāmi **par gala konstatējumiem** un šie izdevumi netiek deklarēti EK.
- ✓ Darbības programmas grozījumi.



Finanšu ministrija

Paldies par uzmanību! Jautājumi?

The screenshot shows the website for the National Development Plan 2020. At the top, there are logos for the National Development Plan 2020 and the European Union. Below the logos, there is a navigation bar with links for 'Jaunumi', 'Īsteno projektus', 'ES fondē 2014 - 2020', 'Iepirkējotie periodi', 'Kohēzijas politika', 'Materiāli', 'Kontakti', and 'Citas programmas'. The main content area features a large banner with the European Union flag and the text 'Esi asociēts ar Eiropas Savienības fondu mājlapā!'. Below the banner, there are three columns of content: 'Jaunumi', 'Īsteno projektus', and 'Informatīvie pasākumi'. The 'Jaunumi' column lists several news items with dates and brief descriptions. The 'Īsteno projektus' column has a sub-header 'Eiropas Savienības fondu finansējamie projekti' and a list of project categories. The 'Informatīvie pasākumi' column includes a calendar for May 2018 and a list of events.

NACIONĀLAIS
ATTĪSTĪBAS
PLĀNS 2020



EIROPAS SAVIENĪBA

Eiropas Savienības
strukturāfundi un
Kohēzijas fonds

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ




Finanšu ministrija

2019.gadā ir **izdevies precīzāk** noprognozēt maksājumu plūsmu. Visos PV ir **labs sniegums**, bet ir **atsevišķi SAM**, kur nepieciešami uzlabojumi

<https://www.esfondi.lv/2019.gads> (tabula Nr.1 «Maksājumu finansējuma saņēmējiem un deklarējamo izdevumu plāni, izpilde un prognozes»)

2019. gada maksājumu prognožu izpilde investīciju jomu dalījumā, kumulatīvi, ES fondu finansējums






Finanšu ministrija

2020.gada un turpmāko gadu investīciju prognozes izveide – prognozes CFLA maksājumiem FS. **Šī prognoze nav saistīta ar finanšu disciplīnas nosacījumiem – tiks aktualizēta 2020. gada februārī**

2021.g. «pīķis» visticamāk nobīdīsies



Ja nepieciešams, AI var investīcijas prognozi komentēt MK pusgada informatīvā ziņojuma par Kohēzijas politikas ES fondu investīciju aktualitātēm saskaņošanas laikā.

Pieejama ES fondu mājaslapā: <https://www.esfondi.lv/2020.gads>

VI par ikmēneša izpildi informē AI, regulāri nosūtot **apkopotus statusa failus**.



Finanšu ministrija

Finanšu disciplīnas nosacījumi

26.06.2018. MK ir pieņemti noteikumi [Nr. 382](#)
«Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 16. decembra noteikumos [Nr. 784](#) «Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu 2014.-2020. gada plānošanas periodā»»

kas paredz, ka

ar **2018.gada 1.septembri** stājas spēkā finanšu disciplīnas atbildības nosacījumi un kārtība:



- kad projekta gada plāns nav izpildīts par **> 25%**
- kad projekts pagarinās par **> 6 mēnešiem**

FINANŠU DISCIPLĪNA 2019.gada projekti ar iespējamo atbalsta samazinājumu (milj. euro; projektu skaits; % no kopsummas)




Finanšu ministrija


Lielākais atbalsta samazinājums potenciāli 4. PV, kam seko 1 PV. Neizpildes lielākoties projektos, kuri plānus izpildījuši līdz 25%, EM pārraudzībā esošajos SAM.



FS: Lielākais samazinājums iespējams komersantiem, kam seko valsts pārvaldes iestādes.



Izņēmuma gadījumi galvenokārt iepirkumu, kuri noslēdzas bez rezultātiem, dēļ, kam seko ietaupījumi; skaits (iespējamā korekcija)





Finanšu ministrija

VI sadarbībā ar CFLA regulāri informē AI par ES fondu progresu

VI sadarbībā ar CFLA ES fondu progresa un risku izvērtēšanas ietvaros ir izveidojusi **apkopotus statusa failus**, kas tiek sūtīti AI informācijai un darbam (*indikatīvi reizi mēnesī, bet regularitāte var mainīties, mainoties ieviešanas posmiem*) **par:**

- Investīciju progress un prognozes SAM/pasākumu līmenī izpildi;
- Ierobežoto projektu iesniegumu termiņu izpildi;
- Maksājumu pieprasījumu izpildi, t.sk. finanšu disciplīnas negatīvu seku iestāšanās riski;
- Reizi pusgadā brīvo finansējumu (Atlikumu tabula), t.sk virssaistību dzēšanas progresu atbilstoši MK 11.10.2019. sēdē lemtajam (Protokola Nr.47 3.§ 2. un 3.punkti).

Iespēja analizēt datus dažādos griezumos no vairākām izklājlappām.

ES fondu mājas lapā tiek regulāri aktualizēta un pieejama visa informācija pamatā skatīt sadaļā Ieviešana / **Ieviešanas plāni un to izpilde:** <https://www.esfondi.lv/2019.gads> + FM ziņojumi MK un Saeimai sadaļā **Materiāli un ziņojumi** + aktuālās **prezentācijas:** <http://www.esfondi.lv/prezentacijas>