

2014.-2020.gada plānošanas perioda ieviešanas sistēmas izveides laika grafiks

Uzdevums	Plāns	
	Sakums	Beigas
ES fondu vadības likumprojekts	01.07.2013	30.06.2014
<i>Likumprojekta izstrāde</i>	<i>01.07.2013</i>	<i>17.12.2013</i>
<i>Saskaņošana FM un padotības iestādēs</i>	<i>18.12.2013</i>	<i>31.01.2014</i>
<i>Saskaņošana no izsludināšanas VSS līdz iesniegšanai MK</i>	<i>06.02.2014</i>	<i>31.03.2014</i>
<i>Atbalstīšana MK, izskatīšana un pieņemšana Saeimā, spēkā stāšanās</i>	<i>02.04.2014</i>	<i>30.06.2014</i>
ES fondu ieviešanas un vadības noteikumi	02.09.2013	01.10.2014
MK noteikumu projekta izstrāde	02.09.2013	14.04.2014
Saskaņošana FM un padotības iestādēs (1.drafts)	01.07.2014	25.07.2014
Saskaņošana no izsludināšanas VSS līdz iesniegšanai MK	31.07.2014	01.10.2014
Budžeta plānošanas, maksājumu veikšanas kārtības, deklarācijas sagatavošanas un PVN pārskatu iesniegšanas kārtība	06.01.2014	01.10.2014
MK noteikumu projekta izstrāde	06.01.2014	30.06.2014
Saskaņošana FM un padotības iestādēs	01.07.2014	25.07.2014
Saskaņošana no izsludināšanas VSS līdz iesniegšanai MK	31.07.2014	01.10.2014
ES fondu vadības un kontroles sistēmas izveidošanas noteikumi	06.05.2014	01.10.2014
MK noteikumu projekta izstrāde	06.05.2014	04.07.2014
Saskaņošana FM un padotības iestādēs	07.07.2014	13.08.2014
Saskaņošana no izsludināšanas VSS līdz iesniegšanai MK	14.08.2014	01.10.2014
ES fondu publicitātes un vizuālās identitātes prasību nodrošināšanas kārtība	06.05.2014	01.11.2014
MK noteikumu projekta izstrāde	06.05.2014	24.07.2014
Saskaņošana FM un padotības iestādēs	25.07.2014	22.08.2014
Saskaņošana no izsludināšanas VSS līdz iesniegšanai MK	28.08.2014	01.11.2014
Revīzijas iestādes noteikumi	01.04.2014	01.11.2014
MK noteikumu projekta izstrāde	01.04.2014	24.07.2014
Saskaņošana FM un padotības iestādēs	25.07.2014	22.08.2014
Saskaņošana no izsludināšanas VSS līdz iesniegšanai MK	28.08.2014	01.11.2014
ES fondu izvērtēšanas, uzraudzības un VIS izmantošanas kārtība	01.04.2014	01.12.2014
MK noteikumu projekta izstrāde	01.04.2014	15.08.2014
Saskaņošana FM un padotības iestādēs	18.08.2014	12.09.2014
Saskaņošana no izsludināšanas VSS līdz iesniegšanai MK	18.09.2014	01.12.2014
TP noteikumi	28.04.2014	23.12.2014
MK noteikumu projekta izstrāde	28.04.2014	30.09.2014
Saskaņošana FM un padotības iestādēs	01.10.2014	27.10.2014
Saskaņošana no izsludināšanas VSS līdz iesniegšanai MK	28.10.2014	23.12.2014

2014.-2020.gada plānošanas perioda ieviešanas sistēmas izveides laika grafiks

Neatbilstību konstatēšanas, finanšu korekcijas piemērošanas un neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanas kārtība	01.07.2014	01.02.2015
MK noteikumu projekta izstrāde	01.04.2014	26.09.2014
Saskaņošana FM un padotības iestādēs	29.09.2014	31.10.2014
Saskaņošana no izsludināšanas VSS līdz iesniegšanai MK	06.11.2014	01.02.2015
Kārtība, kādā veic pārbaudes projektu īstenošanas vietās, iepirkumu pirmspārbaudes	02.06.2014	01.12.2014
MK noteikumu projekta izstrāde	02.06.2014	15.08.2014
Saskaņošana FM un padotības iestādēs	18.08.2014	12.09.2014
Saskaņošana no izsludināšanas VSS līdz iesniegšanai MK	18.09.2014	01.12.2014