







Jomas nosaukums	Reforma / Investīcijas nosaukums	Nozāres ministrija	Rādītāja kods	Rādītāja nosaukums	Sākotnējā mērķa datums	Rādītāja statuss	Rādītāj mērvienība	Sasniedzamā vērtība	Sasniedzamā vērtība	Aktuālā skaitliskā vērtība	Aktuālā teksta vērtība	Aktuālā teksta vērtība angļiski	Aktuālās vērtības pamatojums	Aktuālās vērtības pamatojums angļiski	Ziņa MK pusgada ziņojumam	Rādītāja pabeigšanas datums
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Likuma vara	6.1.2.1.i	Finanšu ministrija	177.1	braudzība(-) darbuuzdevēj(-) izdevējam kravu atbilstoši analīzes plānotam apmēram	2023Q4	Nav pabeigts	N		braudzība(-) darbuuzdevēj(-) un parakstīti līgumi		Rādītājs ir svītrots atbilstoši AF plāna grozījumiem.	The monitoring indicator has been deleted in line with the amendments to the RRF Plan.	Rādītājs ir svītrots atbilstoši AF plāna grozījumiem.	The monitoring indicator has been deleted in line with the amendments to the RRF Plan.	Rādītājs ir svītrots atbilstoši AF plāna grozījumiem.	31.12.2023
Likuma vara	6.2.1.2.i	Iekšlietu ministrija	188.1	Iekšlietu ministrija apstiprina progresa ziņojumu attiecībā uz ekonomisko noziedzības izmeklēšanas kapacitātes stiprināšanu	2023Q1	Nav pabeigts	N		Iekšlietu ministrija ir apspirdzinājusi lēmuma progresa ziņojumu.		Progresa ziņojuma attiecībā uz ekonomisko noziedzības izmeklēšanas kapacitātes stiprināšanu ir izstrādāts process.	A progress report on strengthening the capacity to investigate economic crimes is under development.	Progresa ziņojuma izstrādāšana iekļauta Valsts policijas stratēģijā, kas ir izstrādāta, ņemot vērā Iekšlietu ministrijas stratēģiju 2021.-2023. gadam. Tika veikta sagatavošanas un plānošanas darbi attiecībā uz progresa ziņojuma izstrādi, kā arī veikta ziņojuma izstrāde. Ziņojuma izstrādes termiņš ir nokavēts, jo ziņojumam nepieciešamās statistikas dati un citas papildinformācijas iegūšana ir aizkavējusies.	The development of the progress report was included in the strategy of the State Police, which has been developed taking into account the strategy of the Ministry of the Interior for 2021-2023, for the year. Preparatory and planning work was carried out in relation to the development of the progress report, as well as the development of the report. The deadline for the statistical data and other additional information required for the report has been delayed.	Progresa ziņojuma attiecībā uz ekonomisko noziedzības izmeklēšanas kapacitātes stiprināšanu ir izstrādāts process un tiks iesniegts tēln norādītājā ziņojumā.	31.03.2023
Likuma vara	6.2.1.2.i	Iekšlietu ministrija	189.1	Vidus Latvijas reģionā ir izveidotas Valsts policijas mobilitātes vienības, kuru kompetencē ietilpst noziedzīgu pretvīd novēršana un apkārtība	2023Q1	Pabeigts	Vienības	5				Ar 2022. gada 1. novembri restrukturizēta Vidzemes reģiona pārvalde, ar 2022. gada 1. decembri restrukturizēta Zemgales reģiona pārvalde, 2023. gada turpinās restrukturizācijas īstenošana – ar 2023. gada 1. februāri restrukturizēta Kurzemes reģiona pārvalde, ar 2023. gada 1. martu restrukturizēta Latgales reģiona pārvalde, ar 2023. gada 1. aprīli restrukturizēta Rīgas reģiona pārvalde.	The administration of the Vidzeme region was restructured on November 1, 2022, the administration of the Zemgale region was restructured on December 1, 2022, the implementation of the restructuring will continue in April 2023 – the administration of the Kurzeme region was restructured on February 1, 2023, on March 1, 2023 the Latgale regional administration was restructured, the Riga regional administration was restructured as of April 1, 2023.	Valsts policijas restrukturizācijas rezultātā visos Latvijas reģionos ir izveidotas Valsts policijas mobilitātes vienības, kuru kompetencē ietilpst noziedzīgu pretvīd novēršana un apkārtība. Noteikotās pārmaiņas ir koncentrētas uz policijas spēju ātrāk reaģēt, sniegt labāku pakalpojumu un būt tuvāk iedzīvotjiem, šādā veidā ļaujot sabiedrībai just policijas klātbūtni.	01.04.2023	
Likuma vara	6.2.1.2.i	Iekšlietu ministrija	189.1	Publiskā izziņojuma iesniegt piedāvājumus centrālo vienību mobilo darbstaciju tehniskā aprīkojuma iegādei	2023Q4	Pabeigts	N		Publiskā izziņojuma iesniegt piedāvājumus reģionālo un centrālo vienību mobilo darbstaciju tehniskā aprīkojuma iegādei		Iepirkumu reģionālo un centrālo vienību mobilo darbstaciju tehniskā aprīkojuma iegādei veikts Elektroniskā iepirkumu sistēmā, kas nozīmē, ka iepirkumu var veikt bez uzziņojuma publicēšanas.	Purchased of technical equipment for mobile workstations of regional and central units has been carried out using Electronic Procurement System which does not imply that invitation has to be published in order to purchase equipment.	In 2022, the State Police purchased 200 sets of laptops and 40 mobile printers through the Electronic Procurement System.	Pārmaiņu rezultātā tiek ieviests reģionālā policista iestāžu, kurā apvienotas patrulējoties un ceļu satiksmes uzraudzības funkcijas. Reaģējošajiem policistiem būs daudz plašāka kompetence, tostarp darbosies nozīmīga vienība, nodrošinot vēl citus kalpošus – vēl būs tie, kas reaģēs uz ceļu satiksmes notikumiem, sabiedriskās kārtības pārkāpumiem, sadzīves konfliktiem, noziedzīgu pretvīd, mazāk smagiem noziedzīgiem vai kriminālmērķiem, kā arī spēš pieņemt lēmumu par administratīvā pārkāpuma procesa vai kriminālprocesa uzsākšanu, veikt sākotnējās izmeklēšanas darbības un kriminālmērķēšanas pasākumu nozīmīga vienība. Tādējādi tiek stiprināta policijas klātbūtnē un spēja reaģēt, ne tikai operatīvi ierodoties nozīmīga vienība, bet arī veicot iedzīvotņu uzraudzību, ļaujot ātri reaģēt uz noziedzīgiem notikumiem.	01.04.2023	
Likuma vara	6.2.1.2.i	Iekšlietu ministrija	191.1	Publiskā izziņojuma iesniegt piedāvājumus centrālo vienību mobilo darbstaciju tehniskā aprīkojuma iegādei	2023Q4	Pabeigts	N		Publiskā izziņojuma iesniegt piedāvājumus reģionālo un centrālo vienību mobilo darbstaciju tehniskā aprīkojuma iegādei		Iepirkumu reģionālo un centrālo vienību mobilo darbstaciju tehniskā aprīkojuma iegādei veikts Elektroniskā iepirkumu sistēmā, kas nozīmē, ka iepirkumu var veikt bez uzziņojuma publicēšanas.	Purchased of technical equipment for mobile workstations of regional and central units has been carried out using Electronic Procurement System which does not imply that invitation has to be published in order to purchase equipment.	In 2022, the State Police purchased 200 sets of laptops and 40 mobile printers through the Electronic Procurement System.	Pēc rādītāja izpildes tiks nodrošināta, ka visos Latvijas reģionos ir izveidotas ar aprīkotas ar mobilajām darbstacijām Valsts policijas mobilitātes vienības, kuru kompetencē ietilpst noziedzīgu pretvīd novēršana un apkārtība. Noteikotās pārmaiņas ir koncentrētas uz policijas spēju ātrāk reaģēt, sniegt labāku pakalpojumu un būt tuvāk iedzīvotjiem, šādā veidā ļaujot sabiedrībai just policijas klātbūtni. Tā kā aprīkojums tiks iegādāts, izmantotj Elektroniskā iepirkumu sistēmā, nebija nepieciešams publicēt uzziņojumu iesniegt piedāvājumus.	31.12.2023	
Likuma vara	6.2.1.3.i	Tieslietu ministrija	192.1	Mācību centra darbības iesākšana	2023Q2	Nav pabeigts	N		Albānijas likumprojekta Ministru kabineta par mācību centra darbības nodrošināšanu iesniegšana Saeimā, kur sāksis tā īstenošanu. Likums paredz vienota modeļa izveidi un darbību iesāktu, iesau darbinieku, prokuroru, prokuroru palīgu un specializēto izmeklētāju (sīkai podspējināto pasākumos) kvalifikācijas paaugstināšanu, tostarp iesau iesāktu un iesāktu padomes iesau definīciju mācību saturā uz metodikā.		Albānijas likumprojekta Ministru kabineta par mācību centra darbības nodrošināšanu iesniegšana Saeimā, kur sāksis tā īstenošanu. Likums paredz vienota modeļa izveidi un darbību iesāktu, iesau darbinieku, prokuroru, prokuroru palīgu un specializēto izmeklētāju (sīkai podspējināto pasākumos) kvalifikācijas paaugstināšanu, tostarp iesau iesāktu un iesāktu padomes iesau definīciju mācību saturā uz metodikā.	The draft law "Law of the Academy of Justice" is at the stage of clarification.	Nemot vērā sākotnējās saskaņošanas posmā iesau institūciju loču (Tieslietu padome, Prokuratūra, izmeklētāju mācību centrs, Izpildes kvalitātes valsts dienests, Izpildes un zinātnes ministrija, Latvijas Tiesnešu dienests, Tiesu administrācija, Latvijas Tiesnešu biedrība un Administratīvo reģionu tiesu tiesnešu biedrība), saskaņošanas ir aizņemusi ilgāku laiku nekā sākotnējā plānotā. Nemot vērā minēto, šobrīd prognozējams, ka uzraudzības rādītājs 192.1 izpildē tiks veikta 2024. gada 1. ceturksnī. Paraleli norit darbs pie grozījumu izstrādes likumā "Par tiesu varu" kā arī Likumā par budžetu un finanšu vadību, saistībā ar Tieslietu akadēmijas darbu uzsākšanu no 2025. gada 1. janvāri.	The draft law is at the stage of clarification. Taking into account the range of institutions involved in the initial clarification phase (Judicial Council, Prosecution Office, Investigator's Training Centre, State Education Quality Service of Republic of Latvia, Ministry of Education and Science of Republic of Latvia, Latvian Judicial Training Centre, Court Administration, Latvian Association of Judges and Association of Administrative District Court Judges), reconciliation has borrowed longer than originally planned. It is currently predicted that monitoring indicator 192.1 will be implemented in the 1st quarter of 2024. In parallel, work is ongoing on drafting amendments to the Law On Judicial power and the Law on Budget and Financial Management in relation to the commencement of the work of the Judicial Academy from 1st January 2025.	Nemot vērā sākotnējās saskaņošanas posmā iesau institūciju loču (Tieslietu padome, Prokuratūra, izmeklētāju mācību centrs, Izpildes kvalitātes valsts dienests, Izpildes un zinātnes ministrija, Latvijas Tiesnešu dienests, Tiesu administrācija, Latvijas Tiesnešu biedrība un Administratīvo reģionu tiesu tiesnešu biedrība), saskaņošanas ir aizņemusi ilgāku laiku nekā sākotnējā plānotā. Nemot vērā minēto, šobrīd prognozējams, ka uzraudzības rādītājs 192.1 izpildē tiks veikta 2024. gada 1. ceturksnī.	30.06.2023
Likuma vara	6.2.1.3.i	Tieslietu ministrija	192.2	Visa valsts finansējuma iesākšana regulējuma pieņemšana	2023Q4	Pabeigts	N		Mācību centra finansēšanai iesniegt prioritēle no valsts budžeta daļiņi no 2025. gada un pilnā apmērā no 2026. gada otrās pusēs		13.01.2023. Ministru kabineta apstiprināts informatīvais ziņojums "Par priekšlikumiem valsts budžeta prioritātajiem pasākumiem 2023. gadam un budžeta ieviešanai 2023.-2025. gadam", MK13.01.2023. ārkārtas sēdes protokols Nr. 2 1.§ 2.punktā) kurā iekļauti plānotie izdevumi Tieslietu akadēmijai 2025. gadā.	On 13th January, 2023, the Cabinet of Ministers accepted informative report "On proposals for priority measures of the State budget for 2023 and the budget framework for 2023-2025" (13.01.2023, the Cabinet of Ministers meeting protocol No. 2 1 § 2) which includes planned spending for the Judicial Academy in 2025.	13.01.2023. Ministru kabineta apstiprināts informatīvais ziņojums "Par priekšlikumiem valsts budžeta prioritātajiem pasākumiem 2023. gadam un budžeta ieviešanai 2023.-2025. gadam", MK13.01.2023. ārkārtas sēdes protokols Nr. 2 1.§ 2.punktā) kurā iekļauti plānotie izdevumi Tieslietu akadēmijai 2025. gadā.	On 13th January, 2023, the Cabinet of Ministers accepted informative report "On proposals for priority measures of the State budget for 2023 and the budget framework for 2023-2025" (13.01.2023, the Cabinet of Ministers meeting protocol No. 2 1 § 2) which includes planned spending for the Judicial Academy in 2025.	13.01.2023	
Likuma vara	6.2.1.3.i	Tieslietu ministrija	192.3	Visa valsts finansējuma iesākšana regulējuma pieņemšana	2023Q4	Pabeigts	N		I pieņemta Valsts budžeta likums 2024. gadam, kurā minēti prioritātie ieviešanas finansējumu mācību centra darbībai.		09.03.2023. pieņemtas likums "Par valsts budžetu 2023. gadam un budžeta ieviešanu 2023.-2025. gadam" un 09.12.2023. pieņemto likumu "Par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ieviešanu 2024., 2025. un 2026. gadam".	09.03.2023, accepted the bill on the State budget for 2023 and the budget framework for 2023, 2024, and 2025. 09.12.2023, accepted the bill on the State budget for 2024 and the budget framework for 2024, 2025, and 2026.	Saskaņā ar 09.03.2023. pieņemto likumu "Par valsts budžetu 2023. gadam un budžeta ieviešanu 2023.-2025. gadam" un 09.12.2023. pieņemto likumu "Par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ieviešanu 2024., 2025. un 2026. gadam" ir apstiprināts finansējums Tieslietu akadēmijai 2025. un 2026. gadam.	Funding for the Judicial Academy for 2025 and 2026 has been approved in accordance with the bill of the State budget for 2023 (approved on 09.03.2023) and the budget framework for 2023, 2024, and 2025, and with the bill on the State budget for 2024 and the budget framework for 2024, 2025, and 2026 (approved on 09.12.2023).	13.01.2023	
Likuma vara	6.3.1.1.i	Valsts kanceleja	201.1	To valsts pārvaldes darbinieku skaits, kas sagatavoti vismaz vienā no programmām	2024Q3	Procešs	Skaits	8000			Atbilstoši nosauktajai vienotai par projekta īstenošanu starp Valsts administrācijas skolu un Valsts kanceleju progresa pārskatu par sasniegtajiem rezultātiem iesniegt divas reizes gadā. Nemot vērā projekta dzīves ciklu, projekta pirmajā gadā tiks izstrādātas kompetenču ieviešanas un mācību programmas, aktīva apmācība ir uzsākusies tikai 2024.gadā, nemot vērā progresa pārskatu iesniegšanas laika periodu, informācija par apmācītajiem laika periodā no 01.11.2023. līdz 30.04.2024. Valsts kanceleijā tiks iesniegta 01.06.2024., līdz ar to pārbaudītu informāciju par apmācīto darbinieku skaits, sistēmā varēsim ievadīt jūlijā.	In accordance with the agreement on the implementation of the project between the School of State Administration and the State Chancellery, a progress report on the achieved results is submitted twice a year. Taking into account the life cycle of the project, the framework of competences and training programs were developed in the first year of the project, active trainings have started only in 2024, taking into account the frequency of submission of the progress report, information about the trainees in the period from 01.11.2023. until 30.04.2024. will be submitted to the State Chancellery on 01.06.2024, so we will be able to enter verified information about the number of trained participants into the system in July.	Sākot ar 2024.gada janvāri ir uzsāktas aktīvas apmācību process, tomēr uz doto brīdi vēl nav pieņemti pārbaudīti dati par apmācīto skaitu. Plānotajam jūlijā ziņot par apmācīto skaitu laika periodā no 2023.gada novembra līdz 2024.gada aprīlim.	30.09.2024		
Likuma vara	6.3.1.2.i	Valsts kanceleja	203.1	To valsts pārvaldes darbinieku skaits, kas sagatavoti vismaz vienā no programmām	2024Q3	Procešs	Skaits	10000			Atbilstoši nosauktajai vienotai par projekta īstenošanu starp Valsts administrācijas skolu un Valsts kanceleju progresa pārskatu par sasniegtajiem rezultātiem iesniegt divas reizes gadā. Nemot vērā projekta dzīves ciklu, projekta pirmajā gadā tiks izstrādātas kompetenču ieviešanas un mācību programmas, apmācības neilgi sāksies un uzsāktas jau pagājušajā gadā, savukārt aktīvas apmācību process ir uzsākusies tikai 2024.gadā, nemot vērā progresa pārskatu iesniegšanas laika periodu, informācija par apmācītajiem laika periodā no 01.11.2023. līdz 30.04.2024. Valsts kanceleijā tiks iesniegta 01.06.2024., līdz ar to pārbaudītu informāciju par apmācīto darbinieku skaits, sistēmā varēsim ievadīt jūlijā.	In accordance with the agreement on the implementation of the project between the School of State Administration and the State Chancellery, a progress report on the achieved results is submitted twice a year. Taking into account the life cycle of the project, a framework of competences and training programs were developed in the first year of the project, a small number of trainings were started last year, while an active training process has only started in 2024, taking into account the frequency of submission of the progress report, information about the trainees in the period from 01.11.2023 until 30.04.2024, will be submitted to the State Chancellery on 01.06.2024, so we will be able to enter verified information about the number of trained participants into the system in July.	Apmācības neilgi sāksies un uzsāktas jau 2023.gadā, bet sākot ar 2024.gada janvāri ir uzsāktas aktīvas apmācību process, tomēr uz doto brīdi vēl nav pieņemti pārbaudīti dati par apmācīto skaitu. Plānotajam jūlijā ziņot par apmācīto skaitu laika periodā no 2023.gada novembra līdz 2024.gada aprīlim.	30.09.2024		

Jomas nosaukums	Reforma / Investīcijas nosaukums	Nozaru ministrija	Rādītāja kods	Rādītāja nosaukums	Sākotnējā mērķa datums	Rādītāja statuss	Rādītāj mērvienība	Sasniedzamā vērtība	Sasniedzamā teksta vērtība	Nozaru ministrija	Aktuālā skaitliskā vērtība	Aktuālā teksta vērtība	Aktuālā teksta vērtība angļiski	Aktuālais vērtības pamatojums	Aktuālais vērtības pamatojums angļiski	Ziņa MK pusgada ziņojumam	Rādītāja pabeigšanas datums
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14	15	16	17	18
Likuma vara	6.3.1.4.i	Valsts kanceleja	207.1	Atbalsta programmas atbalsta saņēmēji	2024Q3	Pabeigts	Atbalsta programmas	15			39			6.3.1.4.i. investīcijas "Nevalstisko organizāciju izaugme sociālās drošības pārstāvētībā un sabiedrības interešu uzraudzībā" atbalstītājam projektu iesniegumu konkurss tematiskajā virzienā: - "Sabiedrības vismazāk aizsargāto grupu interešu pārstāvētībā sociālās drošības jomā" ir noslēgti 6 līgumi par projekta īstenošanu, ar kopējo atbalstīto nevalstisko organizāciju skaitu 23 (6 finansējuma saņēmēji un 17 sadarbības partneri). Izkonkrētais finansējums sastāda 1 550 010 euro. Detalizācija informācija ir atrodama <a href="https://www.sil.gov.lv/iv/konkurss-sabiedrības-vismazāk-aizsargāto-grupu-interesu-pārstāvētībā-sociālās-drošības-jomā">https://www.sil.gov.lv/iv/konkurss-sabiedrības-vismazāk-aizsargāto-grupu-interesu-pārstāvētībā-sociālās-drošības-jomā</a> . - "Sabiedrības interešu uzraudzība par ārvalstu investīciju un valsts budžeta finansējuma izlietojumu" ir noslēgti 4 līgumi par projekta īstenošanu, ar kopējo atbalstīto nevalstisko organizāciju skaitu 21 (4 finansējuma saņēmēji un 17 sadarbības partneri). Izkonkrētais finansējums sastāda 726 965 euro. Detalizācija informācija ir atrodama <a href="https://www.sil.gov.lv/iv/konkurss-sabiedrības-interesu-uzraudzība-par-ārvalstu-investīciju-un-valsts-budžeta-finansējuma-izlietojumu">https://www.sil.gov.lv/iv/konkurss-sabiedrības-interesu-uzraudzība-par-ārvalstu-investīciju-un-valsts-budžeta-finansējuma-izlietojumu</a> . Tehnisku iemeslu dēļ sasniegtais rezultāts nesakrīt ar sistēmā norādīto nevalstisko organizāciju skaitu, jo daži tiek ņemti no projekta apstiprinātajiem progresu pārskatiem, ņemot vērā padziļinātā rādītāja nav saasistīta ar informāciju apstiprinātajos progresu pārskatos, bet gan ar norādītajiem līgumiem. Tās meklēti risinājumi par datu korektu norādīšanu sistēmā.	6.3.1.4.i. investment "Growth of non-governmental organizations in the representation of social security and monitoring of public interests" in the open competition for project submissions in the thematic direction: - "Representation of the interests of the least protected groups of the society in the field of social security" 6 contracts have been concluded for the implementation of the project, with the total number of supported non-governmental organizations 23 (6 beneficiaries and 17 partners). The total amount of the contracts is 1,550,010 euros. More detailed information about the competition can be found at <a href="https://www.sil.gov.lv/iv/konkurss-sabiedrības-vismazāk-aizsargāto-grupu-interesu-pārstāvētībā-sociālās-drošības-jomā">https://www.sil.gov.lv/iv/konkurss-sabiedrības-vismazāk-aizsargāto-grupu-interesu-pārstāvētībā-sociālās-drošības-jomā</a> . - "Monitoring of public interests regarding the use of foreign investments and state budget funding" 4 contracts have been concluded for the implementation of the project, with the total number of supported non-governmental organizations 21 (4 recipients of funding and 17 partners). The total amount of the contracts is 726,965 euros. More detailed information about the competition can be found at <a href="https://www.sil.gov.lv/iv/konkurss-sociālās-interesu-uzraudzība-par-ārvalstu-investīciju-un-valsts-budžeta-finansējuma-izlietojumu">https://www.sil.gov.lv/iv/konkurss-sociālās-interesu-uzraudzība-par-ārvalstu-investīciju-un-valsts-budžeta-finansējuma-izlietojumu</a> . Due to technical reasons, the achieved result does not coincide with the number of non-governmental organizations indicated in the system, as the data is taken from the projects' approved progress reports, however, in our case, the indicator is not linked to the information in the approved progress reports, but to the signed contracts. Solutions will be sought in connection with it.	6.3.1.4.i. investīcijas "Nevalstisko organizāciju izaugme sociālās drošības pārstāvētībā un sabiedrības interešu uzraudzībā" atbalstītājam virzienā: "Sabiedrības vismazāk aizsargāto grupu interešu pārstāvētībā sociālās drošības jomā" un "Sabiedrības interešu uzraudzība par ārvalstu investīciju un valsts budžeta finansējuma izlietojumu" atbalstītājam projektus iesniegumu konkursi ir veiksmīgi noslēgti. Kopā noslēgti 10 līgumi ar finansējuma saņēmējiem par projekta īstenošanu, izkonkrētais finansējums sastāda 2 276 965 euro, atbalstītas 44 nevalstiskās organizācijas. Sīkāka informācija par šo investīciju ir atrodama <a href="https://www.sil.gov.lv/iv/veselosanas-fonds">https://www.sil.gov.lv/iv/veselosanas-fonds</a>	30.09.2024

Finanšu ministrs

A. Greckāne 25696218  
[aina.greckane@fm.gov.lv](mailto:aina.greckane@fm.gov.lv)

A. Ašerādens