

PIELIKUMS

Atveseļošanas un noturības mehānisms

Darbības kārtība, par kuru vienojas Eiropas Komisija un Latvija

Šī darbības kārtība stājas spēkā, kad to paraksta:

1. Eiropas Komisija, 200, rue de la Loi, B-1049 Bruxelles, Belgium, ko saistībā ar šīs darbības kārtības parakstīšanu pārstāv komisārs Paolo Džentiloni [*Paolo Gentiloni*],

turpmāk tekstā saukta par “**Komisiju**”,

no vienas puses,

un

2. Latvijas Republika, ko pārstāv finanšu ministrs Jānis Reirs;

turpmāk tekstā saukta par “**Latviju**”,

no otras puses,

turpmāk tekstā katra atsevišķi saukta par “**Pusi**”, un abas kopā sauktas par “**Pusēm**”,

TĀ KĀ:

1. ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 12. februāra Regulu (ES) 2021/241, ar ko izveido Atveseļošanas un noturības mehānismu (“**ANM regula**”), tika izveidots Atveseļošanas un noturības mehānisms ar nolūku sniegt dalībvalstīm finansiālu atbalstu, lai tās varētu sasniegt savos atveseļošanas un noturības plānos izvirzītos reformu un investīciju atskaites punktus un mērķus;

2. atbilstoši ANM regulas 18. panta 1. punktam Latvija iesniedza Komisijai atveseļošanas un noturības plānu (“**ANP**”). Ar Padomes 2021. gada 13. jūlija Īstenošanas lēmumu par Latvijas atveseļošanas un noturības plāna novērtējuma apstiprināšanu (ST 10157/21, ST 10157/21 ADD 1) (“**Padomes Īstenošanas lēmums**”) Padome apstiprināja ANP novērtējumu un noteica finanšu iemaksu 1 826 000 000 EUR apmērā, sasaistot to ar atskaites punktu un mērķu apmierinošu izpildi;

3. saskaņā ar ANM regulas 20. panta 6. punktu Pusēm ir jāvienojas par darbības kārtību, lai precizētu šajā regulā minētos elementus.

Puses ir vienojušās par turpmāko.

1. ATVESEĻOŠANAS UN NOTURĪBAS PLĀNA UZRAUDZĪBAS UN ĪSTENOŠANAS KĀRTĪBA UN GRAFIKS, UN ATTIECĪGIE RĀDĪTĀJI, KAS ATTIECAS UZ PAREDZĒTO ATSKAITES PUNKTU UN MĒRĶU IZPILDI

1.1. Lai veicinātu sekmīgu sadarbību un efektīvu ANP īstenošanu, Puses vienojas regulāri apmainīties ar informāciju par attiecīgo reformu un investīciju projektu īstenošanu.

1.2. Latvija ieceļ Latvijas Republikas Finanšu ministriju par koordinatoru (turpmāk tekstā – “**Koordinators**”), kas būs Komisijas sarunu partneris jautājumos par ANP un šīs darbības kārtības vispārējo īstenošanu. Koordinators ir atbildīgs valsts līmenī par ANP paredzēto pasākumu efektīvas īstenošanas un tajā noteikto mērķu sasniegšanas koordinēšanu un uzraudzību.

1.3. Komisija ieceļ Atvēršanas un noturības darba grupu un Ekonomikas un finanšu lietu ģenerāldirektorātu par sarunu partneriem ANP īstenošanas uzraudzībai Komisijas vārdā.

1.4. Koordinators un Komisija vismaz reizi ceturksnī apmainās ar informāciju, lai novērtētu ANP īstenošanas progresu. Šāda informācijas apmaiņa var notikt klātienē Latvijā vai Briselē. Tā var notikt arī virtuāli vai, ja abas Puses tam piekrīt, rakstiski. Lai arī klātienē vai virtuālas sanāksmes var tikt sasauktas īsā laikā, normālos apstākļos tās jāieplāno vismaz 7 dienas iepriekš un ar noteiktu darba kārtību.

1.5. Informācijas apmaiņas pasākumā, kurā tiek novērtēts ANP īstenošanas progress, kā pastāvīgu darba kārtības jautājumu apspriež 3. sadaļā iekļauto maksājuma pieprasījumu grafiku. Koordinators novērtē visus būtiskos riskus, kas apdraud atskaites punktu un mērķu sasniegšanas grafiku, un par šiem riskiem informē Komisiju, jo īpaši gadījumos, kad tas var ietekmēt saistīto maksājumu pieprasījumu grafiku.

1.6. Koordinators un Komisija var organizēt sanāksmes par *ad hoc* jautājumiem papildus informācijas apmaiņas pasākumiem, lai novērtētu ANP īstenošanas progresu. Šādās *ad-hoc* sanāksmēs ir ieteicams apspriest investīcijas un reformas, kas noteiktas ANP un var radīt īpašus īstenošanas sarežģījumus. Šīs sanāksmes organizē savlaicīgi, lai identificētu iespējamus īstenošanas sarežģījumus. *Ad-hoc* sanāksmēs var būt jāapspriež arī īpaši īstenošanas jautājumi, kas vienlaicīgi skar vairākus komponentus (piemēram, principa “nenodarīt būtisku kaitējumu” ievērošana), lai nodrošinātu konsekveni visā ANP darbības jomā.

1.7. Koordinators var izraudzīties konkrētas valsts pārvaldes struktūras, kas atbildēs par konkrētu reformu un investīciju praktisku īstenošanu. ANP uzraudzības ietvaros Komisija var lūgt Koordinatoram organizēt darba apspriedes ar šādām izraudzītām struktūrām, lai saņemtu papildu informāciju. Koordinatoram ir jābūt informētam par visām informācijas apmaiņām un jātiek ielūgtam piedalīties visās notiekošajās darba apspriedēs. Šādas darba apspriedes var notikt biežāk nekā tikšanās ar Koordinatoru, lai nodrošinātu biežāku katrā ANP komponentā ietilpstošo reformu un investīciju uzraudzību un identificētu iespējamus īstenošanas sarežģījumus pirms informācijas apmaiņas pasākumiem. Notiekošo darba apspriežu pārskats tiks apspriests sanāksmēs ar Koordinatoru.

1.8. Ievērojot iekšējos procesus un termiņus, lai sekmētu ANP īstenošanu un maksājuma pieprasījumu novērtēšanu, Koordinators vai izraudzītās konkrētas valsts pārvaldes struktūras tiek aicinātas sniegt Komisijai visu būtisko informāciju par ANP īstenošanas progresu, lai savlaicīgi apspriestu tā atbilstību attiecīgajiem Padomes Īstenošanas lēmuma noteikumiem.

1.9. Lai mērītu ANP reformu un investīciju projektu īstenošanas progresu, šīs darbības kārtības I pielikumā ir precizēti Padomes Īstenošanas lēmumā noteiktie atskaites punkti, mērķi un attiecīgie rādītāji.

1.10. Šīs darbības kārtības II pielikumā ir precizēta Padomes Īstenošanas lēmumā noteiktā uzraudzības kārtība un grafiks.

1.11. Saskaņā ar ANM regulas 27. pantu Latvijai ir pienākums Eiropas pusgada kontekstā ziņot par progresu, kas sasniegts ANP, tostarp šīs darbības kārtības, īstenošanā, un par kopējiem rādītājiem, kas noteikti saskaņā ar ANM regulas 29. panta 4. punktu. Šāda ziņošana notiek katru gadu, attiecīgi līdz 30. aprīlim un 15. oktobrim sniedzot ziņojumu par progresu ANP, tostarp šīs darbības kārtības, īstenošanā un līdz 28. februārim un 31. augustam sniedzot ziņojumu par minētajiem kopējiem rādītājiem. Ar šo darbības kārtību saistītās ziņošanas pasākumi ir precizēti I un II pielikumā.

1.12. Lai nodrošinātu Savienības finansējuma efektīvu koordināciju un papildinātību saskaņā ar ANM regulas 28. pantu, Latvija šādā ziņojumā norāda visas tās ANP atbalstītās investīcijas un reformas, kam tika vai tiek piešķirts finansējums no jebkādas citas Savienības programmas, un attiecīgo summu. Lai izveidotu koordinācijas mehānismu, Komisija un Latvija savos informācijas apmaiņas pasākumos nepieciešamības gadījumā savstarpēji apspriež koordināciju un papildinātību ar citu Savienības finansējumu.

1.13. Saistībā ar ANM regulas 28. pantu Komisija un Latvija vienojas kopīgi organizēt gadskārtēju pasākumu, kurā piedalās par ANP īstenošanu atbildīgās personas un citas atbilstošas ieinteresētās personas, lai apspriestu papildinātību, sinerģiju, saskanīgumu un saderību starp ANP īstenošanu un citu Savienības programmu īstenošanu. Turklāt šo pasākumu var izmantot kā horizontālu platformu viedokļu apmaiņai par situāciju ANP īstenošanas jomā, lai nodrošinātu ciešu sadarbību starp visiem iesaistītajiem dalībniekiem.

2. KĀRTĪBA, KĀDĀ NODROŠINA PIEKĻUVI DATIEM

2.1. Kārtība, ko Latvija ir piedāvājusi, lai Komisijai nodrošinātu pilnīgu piekļuvi pamatojošajiem datiem, ir izklāstīta Padomes Īstenošanas lēmumā.

2.2. I pielikumā ir noteikta minimālā informācija (t. i., pārbaudes mehānismi), kas nepieciešama, lai pienācīgi pamatotu maksājuma pieprasījumu. Latvija nosūta šo informāciju Komisijai kopā ar maksājuma pieprasījumu. Ja nepieciešams, Komisija var pieprasīt pierādījumu paraugus. Saskaņā ar ANM 24. panta 3. punktu apmierinoši izpildīti atskaites punkti un mērķi nozīmē, ka attiecīgā dalībvalsts nav atcēlusi pasākumus, kas saistīti ar iepriekš apmierinoši izpildītiem atskaites punktiem un mērķiem. Latvija informē Komisiju par visām izmaiņām, kas veiktas dokumentācijā, kura norādīta I pielikumā iekļautajā pārbaudes mehānismā un izmantota par pamatu šā novērtējuma veikšanai, un kas var būtiski ietekmēt šādu novērtējumu vai turpmāko atskaites punktu un mērķu novērtēšanu.

2.3. Turklāt Latvija nodrošina, ka Komisijai pēc pieprasījuma ir pilnīga piekļuve attiecīgajiem datiem, kas pienācīgi pamato maksājuma pieprasījumu, ieskaitot pierādījumu paraugus, gan maksājuma pieprasījuma novērtēšanai saskaņā ar ANM regulas 24. panta 3. punktu, gan revīzijas un kontroles vajadzībām saskaņā ar ANM regulas 22. panta 2. punkta e) apakšpunktu. Šo informāciju Komisijai sniegs Koordinators.

3. MAKSĀJUMU PIEPRASĪJUMU GRAFIKS

Saskaņā ar ANM regulas 24. pantu Latvija pēc tam, kad ir sasniegti attiecīgie saskaņotie atskaites punkti un mērķi, kas ir norādīti ANP, iesniedz pienācīgi pamatotu finanšu iemaksas maksājuma pieprasījumu. Attiecīgie atskaites punkti un mērķi katrai iemaksas daļai ir noteikti Padomes Īstenošanas lēmumā. Turpmāk sniegts šādu maksājumu pieprasījumu provizorisks grafiks.

Finanšu iemaksa

Pirmās iemaksas daļas maksājuma pieprasījums	231 000 000,00 EUR	Q2 2022
Otrās iemaksas daļas maksājuma pieprasījums	503 000 000,00 EUR	Q2 2023
Trešās iemaksas daļas maksājuma pieprasījums	419 000 000,00 EUR	Q2 2024
Ceturtās iemaksas daļas maksājuma pieprasījums	293 000 000,00 EUR	Q2 2025
Piektās iemaksas daļas maksājuma pieprasījums	168 000 000,00 EUR	Q2 2026
Sestās iemaksas daļas maksājuma pieprasījums	212 000 000,00 EUR	Q3 2026

4. GROZĪJUMI

Darbības kārtība var tikt grozīta ar Pušu abpusēju piekrišanu. Šādi grozījumi var tikt veikti, izmantojot vēstuļu apmaiņu. Puses vienojas, ka, par to paziņojot, var tikt mainītas attiecīgi 1.2. un 1.3. punktā minētās struktūras, kas ieceltas par Koordinatoru un par sarunu partneriem, kuri Komisijas vārdā uzrauga ANP īstenošanu.

Komisija,

ko pārstāv

Paolo Džentiloni

Ekonomikas komisārs

Latvija,

ko pārstāv

Jānis Reirs

Finanšu ministrs

Parakstīts

1. PIELIKUMS

A. KOMPONENTS NR. 1. KLIMATA PĀRMAIŅAS UN VIDES ILGTSPĒJA

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katras atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
1	1.1.1. Rīgas metropoles areāla transporta sistēmas zaļināšana	Atskaites punkts	Koordinēta pieeja pasažieru pārvadājumu plānošanai, pasūtīšanai un organizācijai Rīgas metropoles areālā	Ieviesta koordinēta pieeja pasažieru pārvadājumu plānošanai, pasūtīšanai un organizācijai Rīgas metropoles areālā	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2023	Satiksmes ministrija		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts atskaites punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus: a) Rīgas metropoles areāla sabiedriskā transporta plānošanas	Vajadzīgo pasākumu pabeigšana, lai ieviestu koordinēto pieeju. Šādi pasākumi citu starpā ir: — darba grupas izveide Rīgas metropoles areāla sabiedriskā transporta plānošanas koordinācijai; — Rīgas metropoles areāla sabiedriskā transporta plāna pieņemšana atbilstoši pasažieru pārvadājumu pa

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
											koordinācijas darba grupa protokolus un citus tās sagatavotos stratēģiskos dokumentus; b) sabiedriskā transporta plāna kopiju un saiti uz šo plānu, klāt pievienojot kopsavilkuma dokumentu, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts atskaites punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem.	dzelzeļu attīstībai Latvijā.	
2	1.1.1. Rīgas metropoles areāla transporta	Atskaites punkts	Sabiedriskā transporta reforma Rīgas	Viena multimodāla sabiedriskā transporta	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2025	Satiksmes ministrija	Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika	Multimodāla sabiedriskā transporta maršruta tīkla	

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
	sistēmas zaļināšana		metropoles areālā (RMA)	maršruta tīkla Rīgas metropoles areālā izveide							apmierinoši sasniegts atskaites punkts (tostarp visi būtiskie elementi), ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus: a) vienotu, saskaņotu Rīgas metropoles areāla transporta kustības grafiku, ko apstiprinājušas iestādes, kas atbild par sabiedriskā transporta pasūtīšanu; b) dokumentu, kurā izklāstīta vienota cenu un atlaižu politika,	Rīgas metropoles areālā izveide ar vienotu, saskaņotu kustības grafiku, vienotu cenu un atlaižu politiku un vienotu biļeti integrētā sabiedriskā transporta sistēmā Rīgas metropoles areālā.	

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												piemēram, lietošanas pamācību /pasažiera rokasgrāmatu; c) Rīgas metropoles areāla integrētās sabiedriskā transporta sistēmas vienotās biļetes paraugu.	
3	1.1.1.1.i. Konkurētspējīgs dzelzceļa pasažieru transports kopējā Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta sistēmā	Mērķis	Izveidoto elektrificēto dzelzceļa līniju un modernizēto esošo dzelzceļa līniju garums pasažieru pārvadāšanai		Km	0	81	1. cet.	2026	Satiksmes ministrija		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saistēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj sarakstu, kurā norādīti visi	Elektrifikācija (kontakttīkla maiņa pārejai uz 25 kV elektrifikācijas sistēmu, elektrificēto līniju kopējā garuma palielināšana) un saistītās darbības (elektrificēto divceļu posmu būvniecība, stacijas sliežu ceļu plānu uzlabošana,

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
											projekti, kam piešķirts finansējums šajā pasākumā, tostarp sniegta šāda informācija: a) to devums no jauna izveidoto un/vai modernizēto elektrificēto dzelzceļa līniju garuma ziņā; b) projekta apraksts un c) projektu kategorija, ko nosaka mērķis, t. i.: I. elektrifikācija (kontakttīkla maiņa pārejai uz 25 kV elektrifikācijas sistēmu, elektrificēto līniju kopējā garuma palielināšana);	staciju rekonstrukcija (tostarp sliežu ceļa plāna uzlabošana, pasažieru peronu rekonstrukcija un drošu dubultu divlīmeņu pāreju un pieeju peroniem izbūve)), signalizācijas sistēmu pielāgošana).	

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												II. saistītās darbības (elektrificēto divceļu posmu būvniecība, stacijas sliežu ceļu plānu uzlabošana, staciju rekonstrukcija, tostarp sliežu ceļa plāna uzlabošana, pasažieru peronu rekonstrukcija un drošu dubultu divlīmeņu pāreju un pieeju peroniem izbūve) vai III. signalizācijas sistēmu pielāgošana.	
4	1.1.1.1.i. Konkurētspējīgs dzelzceļa pasažieru transports kopējā Rīgas pilsētas	Mērķis	Ekspluatēto pilsētas–piepilsētas elektrovilcienu (bateriju elektrovilcienu) skaits		Skaits	0	7	3. cet.	2026	Satiksmes ministrija		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts mērķis (tostarp visi	Bezizmešu transportlīdzekļu (baterijas elektrovilcienu (BEMU)) piegāde.

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
	sabiedriskā transporta sistēmā										būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj jauno vilcienu ekspluatācijas uzsākšanas apliecinājumu un to specifikāciju, kas apliecina, ka šie vilcieni ir bezizmešu transportlīdzekļi.		
5	1.1.1.2.i. Videi draudzīgi uzlabojumi Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta sistēmā	Mērķis	Rīgas pilsētas ekspluatēto elektrotransporta vienību (elektroautobusi, tramvaji) skaits		Skaits	0	21	3. cet.	2026	Satiksmes ministrija		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz	Bezizmešu pilsētas sabiedriskā transporta vienību, piemēram, elektroautobusu un tramvaju, piegāde.

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj: a) jaunu sabiedriskā transporta vienību ekspluatācijas uzsākšanas apliecinājumu; b) visu transportlīdzekļu un to kategoriju (elektroautobusi, tramvaji, citi) sarakstu un to specifikācijas, kas apliecina, ka tie ir bezizmešu transportlīdzekļi.	
6	1.1.1.3.i. Pilnveidota veloinfrastruktūra	Mērķis	Jaunizbūvētās vai pārbūvētās veloinfrastruktūras garums Rīgas pilsētā un Pierīgā (daļa no Rīgas metropoles areāla)		Km	0	60	3. cet.	2026	Satiksmes ministrija		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierināti sasniegti mērķi (tostarp visi būtiskie	Jaunizbūvētās vai pārbūvētās veloinfrastruktūras nodošana ekspluatācijā.

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj: a) sarakstu, kurā norādīti visi projekti, norādot garumu kilometros un veidu (pārbūve vai jauna būvniecība); b) apliecinājumu par jaunizbūvētās vai pārbūvētās veloinfrastruktūras nodošanu ekspluatācijā.	
7	1.2.1.1.i.I. Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošana un pāreja uz	Atskaites punkts	Dzīvojamo ēku energoefektivitātes uzlabošanas atbalsta programmas stāšanās spēkā	Dzīvojamo ēku energoefektivitātes uzlabošanas atbalsta programmas	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	1. cet.	2022	Ekonomikas ministrija	Atbalsta programmas noteikumu kopija un saite uz publikāciju oficiālajā izdevumā,	Atbalsta programmas dzīvojamo ēku energoefektivitātes uzlabošanai stāšanās spēkā, nosakot	

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
	atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu			stāšanās spēkā							tostarp atsauce uz norādi par stāšanos spēkā, kopā ar ANM regulas kopsavilkuma VI pielikuma dokumentu, kurā piemērojamas intervences jomas "025a. Esošu mājojumu atjaunošana energoefektivitātes uzlabošanai, demonstrējuma projekti un 025a intervences jomas prasības), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem.	atbilstības kritērijus, lai atspoguļotu ANM regulas VI pielikuma piemērojamās intervences jomas "025a. Esošu mājojumu atjaunošana energoefektivitātes uzlabošanai, demonstrējuma projekti un atbalsta pasākumi, kas atbilst energoefektivitātes kritērijiem" prasības.	
8	1.2.1.1.i.I. Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošana un pāreja uz atjaunojamo energoresurs	Mērķis	Apstiprināti projekti par vismaz 40 097 400 EUR		EUR	0	40 097 400	3. cet.	2024	Ekonomikas ministrija	Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā	Altum apstiprināti projekti par vismaz 40 097 400 EUR. Apstiprināšanu veic atbilstības finanšu	

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
	u tehnoloģiju izmantošanu										ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem, tostarp apstiprināto projektu un to summu saraksts.	institūcija "Altum".	
9	1.2.1.1.i.I. Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošana un pāreja uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu	Mērķis	Primārās enerģijas patēriņa samazinājums daudzdzīvokļu mājās ar uzlabotu energoefektivitāti		MWh/g adā	0	14 423	3. cet.	2026	Ekonomikas ministrija sadarbībā ar akciju sabiedrību "Attīstības finanšu institūcija Altum"	Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj: a) aptvertos energoefektivitātes sertifikātus pirms atjaunošanas vai pārbūves	Primārās enerģijas patēriņa samazinājums daudzdzīvokļu mājās, kurām pasākuma ietvaros veikta uzlabotās energoefektivitātes atjaunošana vai pārbūve.	

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												darbiem un pēctiem; b) atjaunoto un pārbūvēto dzīvojamo ēku sarakstu un attiecībā uz katru dzīvojamo ēku informāciju par pabeigtajiem atjaunošanas vai pārbūves darbiem, energoefektivitātes sertifikātu reģistrācijas numurus pirms un pēc atjaunošanas vai pārbūves darbiem un paredzamo enerģijas ietaupījumu.	
10	1.2.1.2.i. Energoefektivitātes paaugstināšana uzņēmējdarb	Atskaites punkts	Uzņēmējdarbības energoefektivitātes atbalsta programmas stāšanās spēkā	Noteikumu stāšanās spēkā	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	1. cet.	2022	Ekonomikas ministrija, "Altum"		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts mērķis	Stājas spēkā Ministru kabineta apstiprinātie noteikumi, kas atbalsta

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
	ībā, ko plānots īstenot valsts mērogā apvienota finanšu instrumenta veidā											(tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj: a) Ministru kabineta noteikumu kopiju un saiti uz publikāciju oficiālajā izdevumā, tostarp atsauci norādi par stāšanos spēkā; b) paskaidrojumu par to, kā tiek noteikti šādi būtiski elementi: - ANM regulas VI pielikuma piemērojamās jomas prasības;	uzņēmumu energoefektivitātes paaugstināšanas programmu īstenošanu. Atbalsta programmas īsteno apvienota finanšu instrumenta veidā, kas ir atmaksājams aizdevums un kapitāla atlaide. Lai atspoguļotu ANM regulas VI pielikuma piemērojamās intervences jomas "024b. Energoefektivitāte un demonstrējuma projekti mazajos un vidējos uzņēmumos vai lielajos uzņēmumos un atbalsta pasākumi, kas

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												<p>- minimālā robežvērtība enerģijas ietaupījumam uz vienu investētā publiskā finansējuma <i>euro</i> kā projekta atbilstības kritērijs;</p> <p>- atbilstība principam “nenodarīt būtisku kaitējumu” saskaņā ar Tehniskajiem norādījumiem par principa “nenodarīt būtisku kaitējumu” piemērošanu (2021/C58/01) un atbilstība attiecīgajiem ES un valstu tiesību aktiem;</p> <p>- piedāvājumu konkursu izmantošana</p>	<p>atbilst energoefektivitātes kritērijiem [3]” prasības, atbalsta nosacījumos kā atbilstības kritērijus nosaka minimālo primārās enerģijas ietaupījumu 30 % apmērā ēku energoefektivitātē ar šiem projektiem un iekārtām, vismaz 30 % no vidējā primārās enerģijas ietaupījuma ANM pasākuma projektu portfelī (ar vismaz 25 % ietaupījumu energoefektivitātē iekārtām). Lai nodrošinātu rezultātu sasniegšanu, nosacījumos kā</p>

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												<p>attiecībā uz projektiem ar visaugstāko paredzamo enerģijas ietaupījumu uz vienu investēto <i>euro</i>.</p> <p>projekta atbilstības kritēriju iekļauj enerģijas ietaupījuma minimālo robežvērtību uz vienu investētā publiskā finansējuma <i>euro</i>.</p> <p>Šie nosacījumi ietver atbilstības kritērijus, ar ko nodrošina atbilstību principam “nenodarīt būtisku kaitējumu” saskaņā ar Tehniskajiem norādījumiem par principa “nenodarīt būtisku kaitējumu” piemērošanu (2021/C58/01) un attiecīgajiem</p>	

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
													ES un valsts tiesību aktiem. Atbalstu sniedz, rīkojot piedāvājumu konkursus projektiem ar vislielāko paredzamo enerģijas ietaupījumu uz vienu investēto euro.
1	1.2.1.2.i. Energoefektivitātes paaugstināšana uzņēmējdarbībā, ko plānots īstenot valsts mērogā apvienota finanšu instrumenta veidā	Mērķis	Plānotais SEG emisiju ietaupījums	CO ₂ ekvivalents t/gadā	0	11 498	3. cet.	2026	Ekonomikas ministrija, "Altum"		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts mērķis (pamatojoties uz paredzamajiem emisiju ietaupījumiem), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem, tostarp detalizēts skaidrojums par	Siltumnīcefekta gāzu emisiju ietaupījums, kas izteikts CO ₂ ekvivalentā uz vienu tonnu, pamatojoties uz pasākuma rezultātā gaidāmajiem emisiju ietaupījumiem.	

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
											metodi, kas izmantota, lai aprēķinātu paredzamos emisiju ietaupījumus. ETS iekārtu gadījumā šajā dokumentā iekļauj šādu informāciju: 1) iekārtas ID / gaisa kuģu ekspluatanta ID Eiropas Savienības darījumu žurnālā (EUTL), kas izveidots ar Komisijas Regulas (ES) Nr. 389/2013 5. pantu; 2) prognozēto siltumnīcefekta gāzu emisiju līmeni uz produkta vienību piešķirtajos projektos, kuros		

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												ir pasākumi, kas atbilst ES ETS; 3) Īsu projekta un izmantoto tehnoloģiju aprakstu.	
1 2	1.2.1.2.i. Energoefektivitātes paaugstināšana uzņēmējdarbībā, ko plānots īstenot valsts mērogā apvienota finanšu instrumenta veidā	Mērķis	Apstiprināti projekti par vismaz 72 351 600 EUR		EUR	0	72 351 600	4. cet.	2024	Ekonomikas ministrija		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem, tostarp apstiprināto projektu un to summu saraksts. ETS iekārtu gadījumā šajā dokumentā iekļauj šādu informāciju: 1) iekārtas ID / gaisa kuģu	Apstiprināti projekti par vismaz 72 351 600 EUR.

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												ekspluatanta ID Eiropas Savienības darījumu žurnālā (<i>EUTL</i>), kas izveidots ar Komisijas Regulas (ES) Nr. 389/2013 5. pantu; 2) prognozēto siltumnīcefekta gāzu emisiju līmeni uz produkta vienību piešķirtajos projektos, kuros ir pasākumi, kas atbilst ES <i>ETS</i> ; 3) īsu projekta un izmantoto tehnoloģiju aprakstu.	
13	1.2.1.3.i.I. Pašvaldību ēku un infrastruktūras uzlabošana, veicinot	Atskaites punkts	Stājas spēkā tiesiskais regulējums atbalsta programmai pašvaldību infrastruktūras	Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās				4. cet.	2022	Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija	Ministru kabineta noteikumu kopija un saite uz publikāciju oficiālajā izdevumā,	Stājas spēkā Ministru kabineta noteikumi, kas nosaka pašvaldību ēku un	

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
	pāreju uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu un uzlabojot energoefektivitāti		energoefektivitātes uzlabošanai, kas atbalsta projektus ar plānoto primārās enerģijas vai CO ₂ emisiju samazinājumu vismaz par 30 %								tostarp atsauce uz norādi par stāšanos spēkā, kopā ar kopsavilkuma dokumentu, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts atskaites punkts, kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. It īpaši tajā izskaidro, kā ir izpildītas 026a intervences jomas prasības.	infrastruktūras uzlabošanas īstenošanas nosacījumus, pārejas uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģijām veicināšanu un energoefektivitātes uzlabošanu, ar atbilstības kritērijiem, lai atspoguļotu ANM regulas VI pielikuma piemērojamās intervences jomas "026a. Publiskās infrastruktūras atjaunošana energoefektivitātes uzlabošanai vai energoefektivitātes pasākumi, demonstrējuma projekti un atbalsta pasākumi, kas	

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
													atbilst energoefektivitātes kritērijiem” prasības.
14	1.2.1.3.i.I. Pašvaldību ēku un infrastruktūras uzlabošana, veicinot pāreju uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu un uzlabojot energoefektivitāti	Mērķis	Līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana energoefektivitātes uzlabošanas projektu īstenošanai pašvaldību ēkās un infrastruktūrā vismaz 27 838 800 EUR apmērā		EUR	0	27 838 800	4. cet.	2024	Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Centrālā finanšu un līgumu aģentūra, pašvaldības		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts mērķis, kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem, tostarp piešķirto līguma slēgšanas tiesību un to summu saraksts.	Paziņojums par līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu par vismaz 27 838 800 EUR .
15	1.2.1.3.i.I. Pašvaldību ēku un infrastruktūras uzlabošana, veicinot pāreju uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju	Mērķis	Primārās enerģijas patēriņa samazināšana pašvaldību ēkās un infrastruktūrā		KWh/gadā	0	4 544 563	4. cet.	2025	Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, pašvaldības		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz	Primārās enerģijas patēriņa samazinājums pašvaldību ēkās un infrastruktūrā, kas izriet no šajā pasākumā atbalstītajiem energoefektivitāt

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
	izmantošanu un uzlabojot energoefektivitāti											<p>pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj:</p> <p>a) aptvertos energoefektivitātes sertifikātus pirms atjaunošanas vai pārbūves darbiem un pēc tiem;</p> <p>b) atjaunoto un pārbūvēto būvju sarakstu un attiecībā uz katru būvi informāciju par pabeigtajiem atjaunošanas vai pārbūves darbiem, energoefektivitātes sertifikātu reģistrācijas numurus pirms un pēc atjaunošanas vai pārbūves darbiem un paredzamo</p>	<p>es uzlabošanas pasākumiem pašvaldību ēkās un infrastruktūrā. Energosertifikātus var izmantot, lai pierādītu primārās enerģijas patēriņa samazinājumu. Pasākumu mērķis ir samazināt primārās enerģijas patēriņu par vismaz 30 %.</p>

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												enerģijas ietaupījumu.	
16	1.2.1.4.i.I. Energoefektivitātes uzlabošana valsts sektorā ēkās, t.sk. vēsturiskajās ēkās	Atskaites punkts	Valsts un vēsturisko ēku energoefektivitātes uzlabošanas atbalsta programmas stāšanās spēkā	Ministru kabineta apstiprinātas valsts un vēsturisko ēku energoefektivitātes uzlabošanas atbalsta programmas stāšanās spēkā	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	1. cet.	2022	Ekonomikas ministrija		Noteikumu kopija un saite uz publikāciju oficiālajā izdevumā, tostarp atsauce uz norādi par stāšanos spēkā, kopā ar kopsavilkuma dokumentu, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts atskaites punkts, ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. It īpaši tajā izskaidro, kā ir izpildītas ANM regulas VI pielikuma piemērojamās jomas prasības.	Valsts un vēsturisko ēku energoefektivitātes uzlabošanas atbalsta programmas stāšanās spēkā, nosakot atbilstības kritērijus, lai atspoguļotu ANM regulas VI pielikuma piemērojamās intervences jomas "026a. Publiskās infrastruktūras atjaunošana energoefektivitātes uzlabošanai vai energoefektivitātes pasākumi, demonstrējuma projekti un atbalsta pasākumi, kas

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
													atbilst energoefektivitātes kritērijiem” prasības.
17	1.2.1.4.i.I. Energoefektivitātes uzlabošana valsts sektora ēkās, t. sk. vēsturiskajās ēkās	Mērķis	Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu par vismaz 16 769 200 EUR		EUR	0	16 769 200	3. cet.	2024	Ekonomikas ministrija		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts mērķis, kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem, tostarp piešķirto līguma slēgšanas tiesību un to summu saraksts.	Paziņojums saņēmējiem par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu par vismaz 16 769 200 EUR.
18	1.2.1.4.i.I. Energoefektivitātes uzlabošana valsts sektora ēkās, t. sk. vēsturiskajās ēkās	Mērķis	Primārās enerģijas patēriņa samazinājums valsts ēkās ar uzlabotu energoefektivitāti		MWh/gadā	0	4456	3. cet.	2026	Ekonomikas ministrija		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz	Primārās enerģijas patēriņa samazinājums valsts ēkās ar uzlabotu energoefektivitāti, kas izriet no šajā pasākumā atbalstītajām investīcijām.

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												<p>pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj:</p> <p>a) aptvertos energoefektivitātes sertifikātus pirms atjaunošanas vai pārbūves darbiem un pēctiem;</p> <p>b) atjaunoto un pārbūvēto būvju sarakstu un attiecībā uz katru būvi informāciju par pabeigtajiem atjaunošanas vai pārbūves darbiem, energoefektivitātes sertifikātu reģistrācijas numurus pirms un pēc atjaunošanas vai pārbūves darbiem un paredzamo</p>	Energosertifikātus var izmantot, lai pierādītu primārās enerģijas patēriņa samazinājumu.

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
19	1.2.1.5.i. Elektroenerģijas pārvades un sadales tīklu modernizācija	Mērķis	Paziņojums par līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu apstiprinātiem projektiem 80 000 000 EUR apmērā		EUR	0	80 000 000	1. cet.	2023	Ekonomikas ministrija		enerģijas ietaupījumu.	Paziņojums saņēmējiem par līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu apstiprinātiem projektiem par 80 000 000 EUR
20	1.2.1.5.i. Elektroenerģijas pārvades un sadales tīklu modernizācija	Mērķis	Pieslēgumpunkti elektrotransportlīdzekļu uzlādei un/vai mikroģenerācijas iekārtām		Skaits	0	2060	3. cet.	2026	Ekonomikas ministrija		Kopsavilkuma dokumenta, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts mērķis, kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem.	Darba kārtībā esošu pieslēgumpunktu elektrotransportlīdzekļu uzlādei un/vai darba kārtībā esošām mikroģenerācijas iekārtām kopskaits.

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaite punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												Šā dokumenta pielikumā iekļauj: a) sarakstu ar atrašanās vietām, īsu aprakstu par darba kārtībā esošajiem pieslēgumpunktiem elektrotransportlīdzekļu uzlādei un/vai darba kārtībā esošām mikroģenerācijas iekārtām; b) sertifikātus, kas apliecina, ka pieslēgumpunkti un mikroģenerācijas iekārtas ir darba kārtībā.	
21	1.2.1.5.i. Elektroenerģijas pārvades un sadales tīklu modernizācija	Atskaites punkts	Tiesiskā regulējuma stāšanās spēkā, lai nodrošinātu AER saražotās elektroenerģijas	Stājas spēkā: a) tiesību akti / noteikumi, ar kuriem valsts mežus dara pieejamus	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	2. cet.	2024	Ekonomikas ministrija		Attiecīgā tiesību akta kopija un saite uz publikāciju oficiālajā izdevumā, tostarp atsauce	Stājas spēkā: a) tiesību akti / noteikumi, ar kuriem valsts mežus dara pieejamus vēja enerģijas

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
			pārvadi uz tīkliem (tostarp mežu un citas zemes izmantošanu vēja enerģijas ražošanai) un veicinātu vēja enerģijas infrastruktūras attīstību.	vēja enerģijas izmantošanai, nosaka piemērotas teritorijas attīstībai un dara tās pieejamas privātajiem investoriem solīšanai; b) tiesību akti / noteikumi, ar kuriem samazina tiesisko nenoteiktību attiecībā uz investīcijām vēja enerģijā, precizējot gadījumus, kad investīcijas var noraidīt pēc ietekmes novērtējuma, un ieviešot paātrinātu							uz norādi par stāšanos spēkā, kopā ar kopsavilkuma dokumentu, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts atskaites punkts, ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. It īpaši tajā izskaidro, kā: a) tiesību akti padarīs valsts mežus pieejamus vēja enerģijas izmantošanai un samazinās tiesisko nenoteiktību attiecībā uz investīcijām vēja enerģijā; b) tiesību akti atbilst principam "nenodarīt būtisku	izmantošanai, nosaka piemērotas teritorijas attīstībai un dara tās pieejamas privātajiem investoriem solīšanai; b) tiesību akti / kuriem samazina tiesisko nenoteiktību attiecībā uz investīcijām vēja enerģijā, precizējot gadījumus, kad investīcijas var noraidīt pēc ietekmes novērtējuma, un ieviešot paātrinātu	

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
				noregulējuma mehānismu šādiem gadījumiem								kaitējumu”, jo īpaši saistībā ar pasākuma ietekmi uz mežiem, ko rada zemes izmantošanas maiņa, kā arī ES vides tiesībām.	atbilstību principam “nenodarīt būtisku kaitējumu” saskaņā ar Tehniskajiem norādījumiem par principa “nenodarīt būtisku kaitējumu” piemērošanu (2021/C58/01), jo īpaši saistībā ar pasākuma ietekmi uz mežiem zemes izmantošanas maiņas dēļ un ES vides tiesību aktiem.
2	1.3.1.r. Katastrofu pārvaldības sistēmas adaptācija klimata pārmaiņām, glābšanas un	Atskaites punkts	Ziņojuma publicēšana par katastrofu riska pārvaldības sistēmas ieviešanu	Informatīva ziņojuma publicēšana par Ministru kabineta apstiprinātas katastrofu riska	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	1. cet.	2022	Iekšlietu ministrijas Nodrošinājuma valsts aģentūra ir atbildīga par		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts mērķis, kopā ar atbilstošām	Vienojoties ar katastrofu pārvaldības sistēmā iesaistītajām institūcijām, Iekšlietu ministrija

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
	ātrās reaģēšanas dienesti			pārvaldības sistēmas ieviešanu						iekšlietu ministra vadītās Būvniecības padomes lēmumu īstenošanu. Iekšlietu ministrija atbild par ziņojuma sagatavošanu un sniegšanu Ministru kabinetam.	saitēm uz pamatojošajiem dokumentiem, kas noteikti atskaites punkta aprakstā. Šā dokumenta pielikumā iekļauj ziņojumu, kas ir noteikts atskaites punkta aprakstā.	publicē informatīvu ziņojumu Ministru kabinetam par katastrofu pārvaldības centru būvlaukumiem, būvniecības platībām un izmaksām katrā būvlaukumā, kā arī orientējošu grafiku katrā teritorijā īstenojamo katastrofu pārvaldības plānu īstenošanai un par būvlīgumu slēgšanu, t. sk. ziņojumā. Ziņojumā iekļauj arī vispārēju reformas progresa ziņojumu un īstenošanas plānu attiecībā	

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
													uz šādiem reformas komponentiem: i) tehniskās kapacitātes celšana (jo īpaši attiecībā uz specializēto reaģēšanas un glābšanas transportlīdzekļu modernizēšanu); ii) saistīto katastrofu pārvaldības IKT risinājumu īstenošanas grafiks un iii) progress mācību un preventīvo pasākumu īstenošanas jomā.
2 3	1.3.1.1.i. Katastrofu pārvaldības sistēmas adaptācija klimata pārmaiņām,	Mērķis	Katastrofu pārvaldības un ārkārtas reaģēšanas centru ar gandrīz nulles enerģijas		Skaits	0	8	1. cet.	2026	Iekšlietu ministrija ir atbildīga par ziņošanu to informatīv		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts mērķis, kopā ar	Ekspluatācijā nodoto jaunuzcelto centru skaits. Investīcija tiks izmantota katastrofu

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
	glābšanas un ātrās reaģēšanas dienesti		patēriņu būvniecība							o ziņojumu satvarā, kas tiek sniegti Ministru kabinetam par investīciju īstenošanu. Par īstenošanu ir atbildīga Nodrošinājuma valsts aģentūra.		atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj: a) reaģēšanas centru būvniecības pabeigšanas apliecinājumu kopijas; b) jaunuzcelto katastrofu pārvaldības un ārkārtas reaģēšanas centru nodošanas ekspluatācijā apliecinājumu kopijas; c) sertifikātus, kas apliecina, ka katastrofu pārvaldības centri ir gandrīz nulles enerģijas ēkas.	pārvaldības centru ar gandrīz nulles enerģijas patēriņu būvniecībai.

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
24	1.3.1.r. Katastrofu pārvaldības sistēmas adaptācija klimata pārmaiņām, glābšanas un ātrās reaģēšanas dienesti	Mērķis	Savvaļas ugunsgrēku kopējā ugunsplatība 5 gadu laikposmā (2020.–2024. gads)		Platība (hektāri)	3923,1	2635,3	1. cet.	2025	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests ar ziņojumiem par sniegumu 2020.–2024. gadā nodrošinās pamatu snieguma ziņojuma sagatavošanai par noteikto rādītāju. Iekšlietu ministrija kā atbildīgā iestāde par ziņošanu saistībā ar ANM plāna īstenošanu sagatavos informatīvo		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta ziņojumu.	Dabas ugunsgrēku skartā kopējā platība, kas aprēķināta kā vidējais rādītājs par pēdējiem četriem gadiem pēc kārtas. Savvaļas ugunsgrēki ir kūdras, sausas zāles, kūlas, krūmu, koku, kultūraugu rugāju, sienu, meldru un niedru, zemsegas, atsevišķu koku ugunsgrēki saskaņā ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta kumulatīvo statistiku.

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
										ziņojumu Ministru kabinetam par investīciju īstenošanu, tostarp ziņojumus par rādītāju izpildi.			
25	1.3.1.2.i. Investīcijas plūdu risku mazināšanas infrastruktūrā	Atskaites punkts	Būvniecības līgumu slēgšanas tiesības piešķirtas pusei no kopējā atjaunošanu vai pārbūvju skaita	Būvniecības līgumu slēgšanas tiesības piešķirtas pusei no kopējā atjaunošanu vai pārbūvju skaita	%	0	50	4. cet.	2024	Zemkopības ministrija, Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi	Kopumā 1.3.1.2.i. pasākumā "Investīcijas plūdu risku mazināšanas infrastruktūrā" ietilpst 29 pretplūdu aizsardzības projekti.	Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj sarakstu, kurā uzskaitītas piešķirtās būvniecības	Līdz 2024. gada 31. decembrim būvniecības līgumu slēgšanas tiesības piešķirtas vismaz 50 % no kopējā atjaunošanu vai pārbūvju skaita.

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												līgumu slēgšanas tiesības un sniegts īss apraksts par būvniecību.	
26	1.3.1.2.i. Investīcijas plūdu risku mazināšanas infrastruktūrā	Mērķis	Platība, kas aizsargāta pret applūšanas risku		Platība (hektāri)	0	59 000	3. cet.	2026	Zemkopības ministrija, Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj: a) visu būvniecības projektu sarakstu, īsu aprakstu un informāciju par to, cik liela platība ar šiem projektiem tiek	Platība, kas īstenoto investīciju rezultātā tiek aizsargāta pret applūšanas risku (hektāros). Teritorijas noteikšanas principi un aprēķini ir noteikti Ministru kabineta 2015. gada 30. jūnija noteikumos Nr. 329 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 224-15 "Meliorācijas sistēmas un hidrotehniskās būves"".

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												<p>aizsargāta pret applūšanu;</p> <p>b) sīku analīzi par atbilstību principam “nenodarīt būtisku kaitējumu”, kas noteikts mērķa aprakstā (tostarp saiti uz “attiecīgiem izvērtējumiem”).</p> <p>Lai nodrošinātu atbilstību principam “nenodarīt būtisku kaitējumu” saskaņā ar Tehniskajiem norādījumiem par principa “nenodarīt būtisku kaitējumu” piemērošanu (2021/C58/01), pasākums:</p> <p>i) attiecīgā gadījumā ietver “attiecīgus izvērtējumus”, kas minēti Dzīvotņu direktīvas 6. panta 3. punktā, lai novērtētu ierosināto pasākumu ietekmi uz aizsargājamām sugām un</p>	

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
													dzīvotnēm (kā noteikts Putnu direktīvā (Direktīva 2009/147/EK) un Dzīvotņu direktīvā (Padomes Direktīva 92/43/EEK)). Šie attiecīgie izvērtējumi jāveic attiecībā uz visiem projektiem, kas tiek īstenoti bioloģiskās daudzveidības ziņā jutīgās teritorijās vai to tuvumā; ii) nodrošina, ka teritorijām, attiecībā uz kurām tiek veikts attiecīgs izvērtējums, ir teritorijai atbilstoši saglabāšanas mērķi un ka ir

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
													ieviesti nepieciešamie aizsardzības pasākumi saskaņā ar Dzīvotņu direktīvu; iii) nodrošina pilnīgu atbilstību Ūdens pamatdirektīvai (Direktīva 2000/60/EK) un nepasliktina ūdenstilpju stāvokli atbilstoši šīs direktīvas 4. panta 7. punktam.

B. KOMPONENTS NR. 2. DIGITĀLĀ TRANSFORMĀCIJA

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
27	2.1.1. Valsts procesu un pakalpojumu modernizācija un digitālā transformācija	Atskaites punkts	Regulējuma izveide IKT attīstības pasākumu vienotai pārvaldībai publiskajā pārvaldē	Tiesiskā regulējuma stāšanās spēkā	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	1. cet.	2022	Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija		Attiecīgo tiesību aktu kopija un saite uz publikāciju oficiālajā izdevumā, tostarp atsauce uz norādi par stāšanos spēkā, kopā ar kopsavilkuma dokumentu, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts atskaites punkts (tostarp visi būtiskie elementi), ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem.	Stājās spēkā Ministru kabineta noteikumi, ar ko nosaka vienotu kārtību IKT attīstības pasākumu uzraudzībai. Lai jaunie noteikumi būtu piemērojami visiem IKT attīstības pasākumiem Latvijas atveseļošanas un noturības plāna pasākumu ietvaros (t. sk. pašvaldībās), tiek paplašināta Valsts informācijas sistēmu likuma darbības joma. Ja likuma grozījumu pieņemšana kavējas, tiek

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaite punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
													izdoti pagaidu noteikumi, lai papildinātu īpašu normatīvo regulējumu attiecīgajiem IKT projektu pasākumiem.
28	2.1.1. Valsts procesu un pakalpojumu modernizācija un digitālā transformācija	Atskaites punkts	Normatīvā regulējuma izveide atbalsta saņemšanai publiskās pārvaldes procesu un pakalpojumu digitālās transformācijas jomā	Tiesiskā regulējuma stāšanās spēkā	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	2. cet.	2022	Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija		Attiecīgo tiesību aktu kopija un saite uz publikāciju oficiālajā izdevumā, tostarp atsauce uz norādi par stāšanos spēkā, kopā ar kopsavilkuma dokumentu, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts atskaites punkts (tostarp visi būtiskie elementi), ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem.	Spēkā stājās Ministru kabineta noteikumi par atbalsta piešķiršanu publiskās pārvaldes procesu un pakalpojumu digitālās transformācijas jomā.
29	2.1.1.1.i. Pārvaldes modernizācija un pakalpojumu digitālā transformācija, tai	Mērķis	Izstrādāto un saskaņoto IKT risinājumu izstrādes darbību apraksti		Skaitis	0	11	3. cet.	2023	Iestādes, kas veic izstrādes darbības / Vides aizsardzības un reģionālās		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj visu IKT risinājumu (sistēmu)	IKT risinājumu (sistēmu) koncepcijas modeļus izstrādā saskaņā ar pieņemto IKT pārvaldības tiesisko regulējumu.

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
	skaitā uzņēmējdarbības vide									attīstības ministrija		izstrādes darbību apstiprinātus aprakstus.	Aprakstos ir izklāstītas IKT izstrādes darbības, kas tiek veiktas, lai izstrādātu vai modernizētu IKT risinājumus šādās jomās: 1) digitāli pārveidoti vēlēšanas procesu elementi; 2) civilās aizsardzības un ugunsdrošības uzraudzības procesi; 3) sabiedriskās drošības uzraudzības procesi; 4) bibliotēku, muzeju un kultūras pieminekļu aizsardzības procesi; 5) informācijas telpas uzraudzības

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
													procesi; 6) publisko mediju ilgtspējas procesi; 7) veterināro zāļu reģistrācijas procesi; 8) transporta un loģistikas datu apstrāde ostās; 9) Uzņēmumu reģistra datu apstrāde; 10) nodokļu datu apstrāde; 11) publiskā iepirkuma datu apstrāde un analīze.
30	2.1.1.1.i. Pārvaldes modernizācija un pakalpojumu digitālā transformācija, tai skaitā uzņēmējdarbība	Mērķis	IKT risinājumu nodrošināšana modernizētām publiskās pārvaldes funkcijām (t.sk. sistēmām)	Skaitis	0	11	3. cet.	2026	Iestādes, kas veic izstrādes darbības / Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegti mērķi (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauti šādu dokumentārus pierādījumus: a) uzaicinājumus uz konkursu; b) apliecinājumu par IKT risinājumu un sistēmu nodošanu	Publiskās pārvaldes darbību modernizē, izmantojot šādus pilnīgi funkcionējošus IKT risinājumus un sistēmas: 1) digitāli pārveidoti vēlēšanas procesa elementi; 2)	

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
	drošības vide											ekspluatācijā, kurā norādīts tas, kā šie risinājumi un sistēmas nodrošina modernizētos pakalpojumus; c) izvēlēto pakalpojumu sniedzēju sarakstu.	civilās aizsardzības un ugunsdrošības uzraudzības procesi; 3) sabiedriskās drošības uzraudzības procesi; 4) bibliotēku, muzeju un kultūras pieminekļu aizsardzības procesi; 5) informācijas telpas uzraudzības procesi; 6) publisko mediju ilgtspējas procesi; 7) veterināro zāļu reģistrācijas procesi; 8) transporta un loģistikas datu apstrāde ostās; 9) Uzņēmumu reģistra datu apstrāde; 10) nodokļu datu

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
													apstrāde; publiskā iepirkuma apstrāde un analīze. 11) datu un
31	2.1.2.r. Valsts IKT resursu izmantošanas efektivitātes un sadarbības paaugstināšana	Atskaites punkts	Tiesiskā regulējuma izveide atbalsta saņemšanai publiskās pārvaldes centrālo sistēmu un platformu attīstības un datu nodošanas infrastruktūras pakalpojumu konsolidācijas jomā	Tiesiskā regulējuma stāšanās spēkā	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	2. cet.	2022	Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija		Attiecīgā tiesību akta kopija un saite uz publikāciju oficiālajā izdevumā, tostarp atsauce uz norādi par stāšanos spēkā, kopā ar kopsavilkuma dokumentu, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegti atskaites punkti, ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem.	Tiesiskā regulējuma stāšanās spēkā uz attiecīgā atbalsta piešķiršanu publiskās pārvaldes centrālo IT sistēmu un platformu izstrādes un nodošanas infrastruktūras pakalpojumu konsolidācijas jomā.
32	2.1.2.1.i. Pārvaldes centralizētās platformas	Mērķis	Koordinētu plānu apstiprināšana centralizētu funkciju		Skaits	0	15	1. cet.	2023	Iestādes, kas veic izstrādes darbības / Vides aizsardzības		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegti mērķi (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem.	Pirms darbības uzsākšanas, lai izstrādātu IKT risinājumus, atbildīgā institūcija

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
	un sistēmas		vai pakalpojumu izveidei, pārveidei vai ieviešanai							bas un reģionālās attīstības ministrija		Šā dokumenta pielikumā iekļauj apstiprinātus centralizēto funkciju vai pakalpojumu attīstības plānus.	sagatavo un koordinē centralizētās IKT funkcijas vai pakalpojumu attīstības plāna apstiprināšanu (tostarp attiecībā uz pakalpojumu finansēšanu).
33	2.1.2.1.i. Pārvaldes centralizētās platformas un sistēmas	Mērķis	Saskaņotu aprakstu pieņemšana attiecībā uz centralizētu IKT risinājumu izstrādes darbībām	Skaitis	0	15	3. cet.	2023	Iestādes, kas veic izstrādes darbības / Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļautas apstiprinātās koncepcijas par IKT risinājumu (platformu un sistēmu) izstrādes darbībām.	Centrālās platformas vai sistēmas izstrādātājs izveido un saskaņo to IKT risinājumu izstrādes darbību koncepcijas, kuri jāizstrādā saskaņā ar IKT pārvaldības tiesisko regulējumu.	
34	2.1.2.1.i. Pārvaldes centralizētās platformas	Mērķis	Izveidoto un ekspluatācijā esošo centralizēto IKT	Skaitis	0	15	3. cet.	2026	Iestādes, kas veic izstrādes darbības / Vides aizsardzības		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem.	Darbojas šādas centralizētas IKT platformas vai sistēmas: 1) sabiedrisko pakalpojumu	

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
	un sistēmas		platformu un sistēmu skaits							bas un reģionālās attīstības ministrija		Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus: a) darbuzņēmēja un līgumslēdzēja iestādes parakstītu pabeigšanas apliecinājuma kopiju, kas apliecina 4 sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas platformu, 5 resoru un atbalsta funkciju platformu un 6 pašvaldībām paredzētu platformu un sistēmu izstrādes pabeigšanu un nodošanu lietošanā; b) tiešsaistes saites uz platformām.	sniegšanas platformas – 4; 2) resoru un atbalsta funkciju platformas – 5; 3) platformas un sistēmas pašvaldībām – 6.
3 5	2.1.2.2.i. Latvijas nacionālais federētais mākonis	Mērķis	Kopīgo pakalpojumu sniedzēju skaits, kas integrēti nacionālajā federētajā mākonī – mākoņdatošanas risinājums	Skaitis	0	4	4. cet.	20 24	Kompetences centri / Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj apliecinājumu par nacionālajā federētajā mākonī integrēto kopīgo pakalpojumu sniedzēju darbības uzsākšanu, nodrošinot savietojamību vismaz savstarpējās dublējuma atgūšanas	Darbības rādītāju uzskata par izpildītu, ja četri kopīgo pakalpojumu sniedzēji (Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs, Latvijas Nacionālā bibliotēka, Iekšlietu ministrijas Informācijas	

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaite punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												un papildu datošanas jaudas nodrošināšanas līmenī.	centrs, Zemkopības ministrija) ir integrēti nacionālajā federētajā mākonī, nodrošinot savietojamību vismaz savstarpējās dublējuma atgūšanas un papildu datošanas jaudas nodrošināšanas līmenī.
36	2.1.2.2.i. Latvijas nacionālais federētais mākonis	Mērķis	Publiskās pārvaldes informācijas sistēmas pārveidotas modernā IS arhitektūrā un mitinātas nacionālajā federētajā mākonī		Skaitis	0	10	3. cet.	2026	Kompetences centri / Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija		Dokuments, kurā pienācīgi pamatots tas, kā tika apmierinoti sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauts dokumentārus pierādījumus: a) 3 sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas platformu un 7 resoru un atbalsta funkciju platformu	Mērķis ir sasniegts tad, ja ir izveidotas vai pārveidotas desmit publiskās pārvaldes sistēmas vai platformas, lai tās atbilstu modulāras un savietojamas IKT arhitektūras prasībām un efektīvi izmantotu

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												<p>nodošanas lietošanā apliecinājumu kopijas;</p> <p>b) jaunizveidoto sistēmu un esošo sistēmu izmaiņu aprakstus;</p> <p>c) aprakstus par publiskās pārvaldes informācijas sistēmu un platformu integrāciju nacionālajā federētajā mākonī.</p>	<p>nacionālā federētā mākoņa pakalpojumus. Sistēmas vai platformas, kas izmanto nacionālo federēto mākonī:</p> <p>1) sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas platformas un pakalpojumi – 3 (orientējošs saraksts: digitālā pakalpojumu sniegšanas platforma Latvija.lv, datu apkopotājs, subsīdiju pārvaldības platforma);</p> <p>2) resoru un atbalsta funkciju platformas – 7 (orientējošs saraksts: resursu pārvaldības platforma VIRSIS, projektu</p>

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
													vadības platforma MAP, vides datu pārvaldības platforma, eksportētāju platforma, administratīvo procesu platforma, sistēmas veselības aprūpes un labklājības jomās).
37	2.1.3. Tautsaimniecības datu un digitālo pakalpojumu ekonomikas attīstība	Atskaites punkts	Normatīvā regulējuma stāšanās spēkā attiecībā uz atbalsta saņemšanu tautsaimniecības datu pārvaldības pārveides jomā	Tiesiskā regulējuma stāšanās spēkā	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	2. cet.	2022	Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija		Attiecīgā tiesību akta kopija un saite uz publikāciju oficiālajā izdevumā, tostarp atsauce uz norādi par stāšanos spēkā, kopā ar kopsavilkuma dokumentu, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegti atskaites punkti, ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem.	Ministru kabineta saskaņota tiesiskā regulējuma stāšanās spēkā uz atbalsta piešķiršanu tautsaimniecības datu pārvaldības pārveides jomā.
38	2.1.3. Tautsaimniecības datu un digitālo	Atskaites punkts	Datu aprites valsts platformas darbības	Tiesiskā regulējuma stāšanās spēkā	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2023	Vides aizsardzības un reģionālās		Attiecīgā tiesību akta kopija un saite uz publikāciju oficiālajā izdevumā, tostarp atsauce uz norādi par stāšanos spēkā, kopā ar kopsavilkuma dokumentu, kurā	Reformas sekmīgu īstenošanu nodrošina tāda tiesiskā

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
	pakalpojumu ekonomikas attīstība		tiesiskais regulējums							attīstības ministrija		<p>pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts atskaites punkts, ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem.</p> <p>regulējuma stāšanās spēkā, kurā noteikti šādi valsts platformas aspekti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. datu koplietošanas pārvaldība, tostarp datu apmaiņas process centrālajā datu apmaiņas platformā; 2. iesaistīto iestāžu tiesības un pienākumi attiecībā uz datu koplietošanu un apriti centrālajā datu apmaiņas platformā; 3. vienota un atvieglota personas datu apstrāde centrālajā datu apmaiņas platformā. 	
3 9	2.1.3.1.i.	Mērķis	Nozares, par kurām		Skaitis	0	6	3. cet.	20 26	Vides aizsardzība		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika	Datu agregācijas vide nodrošina

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
	Datu pieejamība, koplietošana un analītika		attiecīgās datu kopas ir pieejamas valsts datu aprites platformā (datu agregācijas vidē)							bas un reģionālās attīstības ministrija / risinājuma pārziņi		apmierinoši sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus: a) datu agregācijas vidē pieejamo attiecīgo datu kopu aprakstu; b) izpildes apliecinājuma kopiju, ko parakstījis darbuuzņēmējs un līgumslēdzēja iestāde un kas apliecina projekta pabeigšanu.	augstas pieejamības datu ielādes/atgūšanas risinājumu un nodrošina datu objektu kopumu no šādām nozarēm: 1) izglītība, uzņēmējdarbība, pilsonības un personu apliecināšanas dokumenti (līdz 2023. gadam); 2) sociālā apdrošināšana un drošība, zeme un nekustamais īpašums, nodokļi (līdz 2026. gadam).
40	2.2.r. Uzņēmējdarbības digitālās transformācijas pilna cikla atbalsta	Atskaites punkts	Izveidots Eiropas Digitālās inovācijas centrs (EDIC)	Izveidots Eiropas Digitālās inovācijas centrs (EDIC)	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	2. cet.	2022	Ekonomikas ministrija un Latvijas EDIC kandidāts		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts atskaites punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem.	EDIC pilnīgi darbojas saskaņā ar programmas "Digitālā Eiropa" prioritātēm un ir daļa no vienota Eiropas digitālās inovācijas centru

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
	izveide ar reģionālo tvērumu											Šā dokumenta pielikumā iekļauj apliecinājumu par Eiropas Digitālās inovācijas centra izveidi, kam piešķirts līdzfinansējums no programmas "Digitālā Eiropa", un darbību, ko tas veic kā vienas pieturas aģentūra digitālās transformācijas koordinēšanai.	tīkla. Tas darbojas kā vienas pieturas aģentūra uzņēmumu digitālās transformācijas koordinēšanai. (Nodrošina vienotu pieeju un informācijas apmaiņu starp reģionālajiem uzņēmējdarbības centriem, digitālā brieduma testu.)
4.1	2.2.r. Uzņēmējdarbības digitālās transformācijas pilna cikla atbalsta izveide ar reģionālo tvērumu	Atskaites punkts	Reģionālie uzņēmējdarbības atbalsta centri nodrošina jaunas digitālās transformācijas atbalsta funkcijas	Reģionālie uzņēmējdarbības atbalsta centri nodrošina digitālās transformācijas atbalsta funkcijas	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	3. cet.	2022	Ekonomikas ministrija un Eiropas Digitālās inovācijas centrs		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus: a) aprakstu par digitālā brieduma testa organizēšanu šajos reģionos; b) aprakstu par nodrošināto piekļuvi testēšanai un izmēģinājuma projektiem;	Reģionālie uzņēmējdarbības atbalsta centri ir sākuši nodrošināt šādas jaunas digitālās transformācijas atbalsta funkcijas: 1. digitālā brieduma testi reģionos; 2. piekļuvi testēšanai un izmēģinājuma projektiem;

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												c) pārskatu par īstenotajiem mentorēšanas pasākumiem; d) pārskatu par nodrošināto digitālo prasmju apguvi.	3. mentorēšana un digitālo prasmju apguve.
42	2.2.r. Uzņēmējdarbības digitālās transformācijas pilna cikla atbalsta izveide ar reģionālo tvērumu	Atskaites punkts	Digitālā brieduma testa sistēmas izveide, lai noteiktu uzņēmumiem nepieciešamās darbības un valsts atbalstu	Ieviesta digitālā brieduma testa sistēma	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	2. cet.	2022	Ekonomikas ministrija un Eiropas Digitālās inovācijas centrs		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šajā dokumentā norāda unikālo lietotāju skaitu, un tā pielikumā iekļauj apliecinājumu par uzņēmumiem paredzētās digitālā brieduma testa sistēmas nodošanu lietošanā.	Digitālā brieduma tests ir digitāls rīks, kas pieejams EDIC tīmekļa vietnē un kas novērtē uzņēmuma digitālo briedumu dažādos aspektos, un uzņēmums to var aizpildīt patstāvīgi vai ar konsultanta palīdzību.
43	2.2.1.1.i. Atbalsts digitālās inovācijas centru un reģionālo kontaktpunktu izveidei	Mērķis	Eiropas Digitālās inovācijas centra atbalstīto uzņēmumu skaits	Neattiecas	Atbalstītie komersanti	0	3500	2. cet.	2024	Eiropas Digitālās inovācijas centrs sadarbībā ar citām iestādēm		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus:	To uzņēmumu skaits, kas no EDIC saņēmuši nefinansiālu atbalstu (digitālā brieduma tests un mentorēšana digitālās transformācijas ceļa kartes izveidei). Atlases

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												<p>a) to uzņēmumu sarakstu, kas no EDIC ir saņēmuši nefinansiālu atbalstu;</p> <p>b) izvilkumu no oficiāliem dokumentiem, kurā atspoguļoti atlases kritēriji, kas nodrošina atbilstību Tehniskajiem norādījumiem par principa “nenodarīt būtisku kaitējumu” piemērošanu (2021/C58/01), kā noteikts Padomes Īstenošanas lēmuma pielikumā.</p>	<p>kritēriji nodrošina, ka atlasītie projekti atbilst Tehniskajiem norādījumiem par principa “nenodarīt būtisku kaitējumu” piemērošanu (2021/C58/01), izmantojot izslēgšanas sarakstu un prasību nodrošināt atbilstību attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā.</p>
44	2.2.1.1.i. Atbalsts digitālās inovācijas centru un reģionālo kontaktpu	Mērķis	Eiropas digitālās inovācijas centra (EDIC) atbalstīto uzņēmumu skaits	Neattiecas	Atbalstītie komersanti	0	7000	2. cet.	2026	Eiropas Digitālās inovācijas centrs sadarbībā ar citām iestādēm		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem.	To uzņēmumu skaits, kas saņēmuši nefinansiālu atbalstu (digitālā brieduma tests un mentorēšana digitālās

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
	nktu izveidei											Šā dokumenta pielikumā iekļautus šādus dokumentārus pierādījumus: a) to uzņēmumu sarakstu, kas ir saņēmuši nefinansiālu atbalstu no EDIC, un attiecībā uz katru uzņēmumu atbalsta piešķiršanas lēmuma reģistrācijas numuru; b) tāda lēmuma standartformas kopiju, ar kuru tiek piešķirts nefinansiāls atbalsts un nodrošināta atbilstība Tehniskajiem norādījumiem par principa “nenodarīt būtisku kaitējumu” piemērošanu (2021/C58/01), kā noteikts Padomes Īstenošanas lēmuma pielikumā.	transformācijas ceļa kartes izveidei). Atlases kritēriji nodrošina, ka atlasītie projekti atbilst Tehniskajiem norādījumiem par principa “nenodarīt būtisku kaitējumu” piemērošanu (2021/C58/01), izmantojot izslēgšanas sarakstu un prasību nodrošināt atbilstību attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā.
45	2.2.1.2.i. Atbalsts procesu digitalizācijai	Mērķis	To uzņēmumu skaits, kam sniegts atbalsts, lai	Atbalstītie komersanti/projekti	0	80	2. cet.	2024	Ekonomikas ministrija, Latvijas		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi),	Mērķis ir sasniegts, ja starp apmierinoši sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), EDIC ir noslēgts līgums par granta	

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaite punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
	komercdarbībā		digitalizētu komercdarbības procesus, un kam pēc granta saņemšanas un projekta īstenošanas uzlabojās digitālā brieduma testa rezultāts, salīdzinot ar iepriekšējo testa rezultātu							Investīciju un attīstības aģentūra, Eiropas Digitālās inovācijas centrs		kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus: a) to līgumu sarakstu, kas noslēgti starp atbalsta sniedzēju un saņēmēju; b) atkārtota digitālā brieduma testa rezultātu, kas apliecina procesu uzlabojumus.	saņemšanu un atkārtotā digitālā brieduma testā tiek novēroti testa rezultāta uzlabojumi.
46	2.2.1.2.i. Atbalsts procesu digitalizācijai komercdarbībā	Mērķis	To uzņēmumu skaits, kam sniegts atbalsts, lai digitalizētu komercdarbības procesus, un kam pēc	Atbalstītie komersanti/projekti	0	200	2. cet.	2026	Ekonomikas ministrija, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra, Eiropas	Šajā mērķī tiek ņemts vērā to uzņēmumu skaits, kas ir saņēmuši atbalstu komercdarbības	Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus:	Mērķis ir sasniegts, ja starp uzņēmumu un EDIC ir noslēgts līgums par granta saņemšanu un atkārtotā digitālā brieduma testā tiek novēroti testa	

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
			granta saņemšanas un projekta īstenošanas uzlabojās digitālā brieduma testa rezultāts, salīdzinot ar iepriekšējo testa rezultātu							Digitālās inovācijas centrs	procesu digitalizācijai saistībā ar mērķi Nr. 45.	a) to līgumu sarakstu, kas noslēgti starp atbalsta sniedzēju un saņēmēju; b) atkārtota digitālā brieduma testa rezultātu, kas apliecina procesu uzlabojumus.	rezultāta uzlabojumi.
47	2.2.1.3.i. Atbalsts jaunu produktu un pakalpojumu ieviešanai uzņēmējdarbībā	Mērķis	Atbalstīto projektu skaits	Neattiecas	Atbalstītie komersanti/projekti	0	14	2. cet.	2024	Ekonomika ministrijā ar citām iestādēm	Attiecībā uz maksājumiem, kas tiek veikti tikai pēc projekta pabeigšanas, uzskata, ka šis mērķis attiecas uz pabeigtiem projektiem.	Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļautus dokumentārus pierādījumus: a) atbalstīto projektu sarakstu, kurā norādīta līguma summa; b) to lēmumu kopiju, ar kuriem apstiprināti projekti, piešķirts finansējums un nodrošināta atbilstība Tehniskajiem	To līgumu skaits, ar kuriem CFLA piešķir grantus par īstenotām investīcijām; tiek paredzēts, ka viena granta summa nepārsniegs 1 000 000 EUR. Atlases kritēriji nodrošina, ka atlasītie projekti atbilst Tehniskajiem

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaite punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Atskaites punkta un mērķa apraksts	
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads					
											<p>norādījumiem par principa “nenodarīt būtisku kaitējumu” piemērošanu (2021/C58/01), kā noteikts Padomes Īstenošanas lēmumā, ar prasību piešķirt grantus ne vairāk kā 1 000 000 EUR apmērā.</p> <p><i>ETS</i> iekārtu gadījumā šajā dokumentā iekļauj šādu informāciju:</p> <p>1) iekārtas ID / gaisa kuģu ekspluatanta ID Eiropas Savienības darījumu žurnālā (<i>EUTL</i>), kas izveidots ar Komisijas Regulas (ES) Nr. 389/2013 5. pantu;</p> <p>2) prognozēto siltumnīcefekta gāzu emisiju līmeni uz produkta vienību piešķirtajos projektos, kuros ir pasākumi, kas atbilst <i>ETS</i>;</p> <p>3) īsu projekta un izmantoto tehnoloģiju aprakstu.</p>	<p>norādījumiem par principa “nenodarīt būtisku kaitējumu” piemērošanu (2021/C58/01), izmantojot izslēgšanas sarakstu un prasību nodrošināt atbilstību attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā.</p>		
48	2.2.1.3.i. Atbalsts jaunu produktu un pakalpojumu	Mērķis	Atbalstīto projektu skaits	Neattiecas	Atbalstītie komersanti/projekti	0	43	2. cet.	2026	Ekonomikas ministrijas sadarbībā ar	Šajā mērķī tiek ņemts vērā to uzņēmumu skaits, kas ir	Šajā mērķī tiek ņemts vērā to uzņēmumu skaits, kas ir	Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem.	To līgumu skaits, ar kuriem CFLA piešķir grantus par īstentām investīcijām; tiek paredzēts, ka

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
	mu ieviešanai uzņēmējdarbībā									citām iestādēm	saņēmuši atbalstu komercdarbības procesu digitalizācijai saistībā ar mērķi Nr. 47.	Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus: a) atbalstīto projektu sarakstu, kurā norādīta līguma summa; b) to lēmumu kopiju, ar kuriem apstiprināti projekti, piešķirts finansējums un nodrošināta atbilstība Tehniskajiem norādījumiem par principa "nenodarīt būtisku kaitējumu" piemērošanu (2021/C58/01), kā noteikts Padomes Īstenošanas lēmuma pielikumā, ar prasību piešķirt grantus ne vairāk kā 1 000 000 EUR apmērā. ETS iekārtu gadījumā šajā dokumentā iekļauj šādu informāciju: 1) iekārtas ID / gaisa kuģu ekspluatanta ID Eiropas Savienības darījumu žurnālā (<i>EUTL</i>), kas izveidots ar Komisijas Regulas (ES) Nr. 389/2013 5. pantu; 2) prognozēto siltumnīcefekta gāzu emisiju līmeni uz produkta vienību piešķirtajos projektos,	viena granta summa nepārsniegs 1 000 000 EUR. Atlases kritēriji nodrošina, ka atlasītie projekti atbilst Tehniskajiem norādījumiem par principa "nenodarīt būtisku kaitējumu" piemērošanu (2021/C58/01), izmantojot izslēgšanas sarakstu un prasību nodrošināt atbilstību attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā.

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												kuros ir pasākumi, kas atbilst ES ETS; 3) Īsu projekta un izmantoto tehnoloģiju aprakstu.	
49	2.2.1.3.i. Atbalsts jaunu produktu un pakalpojumu ieviešanai uzņēmējdarbībā	Mērķis	Piesaistītais privātais finansējums	Neattiecas	EUR		4 860 000	2. cet.	2026	Ekonomikas ministrija, Centrālā finanšu un līgumu aģentūra un Inovāciju klasteris	Līgumos starp CFLA un saņēmējiem norādā privātā finansējuma summu. Tā kā projekta īstenošana laikā privātā finansējuma summas var mainīties, uzskata, ka šis mērķis attiecas uz pabeigtajiem projektiem.	Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj: a) to līgumu sarakstu, kas noslēgti starp atbalsta sniedzēju un saņēmēju, ar norādītām projektā veiktajām privātajām investīcijām; b) pabeigto projektu sarakstu un aprakstu.	No uzņēmumiem piesaistītais privātais finansējums jaunu produktu un pakalpojumu ieviešanai.

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
50	2.2.1.4.i. Finanšu instrumenti komersantu digitālās transformācijas veicināšanai	Mērķis	Piešķirto aizdevumu skaits	Neattiecas	Atbalstītie komersanti/projekti	0	51	2. cet.	2024	“Altum”		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus: a) to līgumu sarakstu, kas noslēgti starp atbalsta sniedzēju un saņēmēju; b) atbalstīto projektu un īstenoto aizdevuma/grantu darījumu sarakstu un aprakstu; c) izvilkumu no oficiāliem dokumentiem, kurā atspoguļoti atlases kritēriji, kas nodrošina atbilstību Tehniskajiem norādījumiem par principa “nenodarīt būtisku kaitējumu” piemērošanu (2021/C58/01), kā noteikts Padomes Īstenošanas lēmuma pielikumā.	Aizdevumu skaits, ko piešķirīs “Altum” vai kam ir granta elements (aizdevuma vai granta maksājums) saskaņā ar komersantu digitālās transformācijas programmu. Darbības rezultātu rādītāju uzskata par izpildītu, ja starp komersantu un “Altum” ir noslēgts līgums par projekta izpildi. Atlases kritēriji nodrošina, ka atlasītie projekti atbilst Tehniskajiem norādījumiem par principa “nenodarīt būtisku kaitējumu”

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
													piemērošanu (2021/C58/01), izmantojot izslēgšanas sarakstu un prasību nodrošināt atbilstību attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā.
51	2.2.1.4.i. Finanšu instrumenti komersantu digitālās transformācijas veicināšanai	Mērķis	Piešķirto aizdevumu skaits	Neattiecas	Atbalstītie komersanti/projekti	0	133	2. cet.	2026	“Altum”		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus: a) to līgumu sarakstu, kas noslēgti starp atbalsta sniedzēju un saņēmēju; b) atbalstīto projektu un īstenoto aizdevuma/grantu darījumu sarakstu un aprakstu; c) izvilkumu no oficiāliem dokumentiem, kurā atspoguļoti atlases kritēriji, kas nodrošina	Aizdevumu skaits, ko piešķirīs “Altum” vai kam ir granta elements (aizdevuma vai granta maksājums) saskaņā ar komersantu digitālās transformācijas programmu. Darbības rezultātu rādītāju uzskata par izpildītu, ja starp komersantu un “Altum” ir noslēgts līgums

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												atbilstību Tehniskajiem norādījumiem par principa "nenodarīt būtisku kaitējumu" piemērošanu (2021/C58/01), kā noteikts Padomes Īstenošanas lēmuma pielikumā.	par projekta izpildi. Atlases kritēriji nodrošina, ka atlasītie projekti atbilst Tehniskajiem norādījumiem par principa "nenodarīt būtisku kaitējumu" piemērošanu (2021/C58/01), izmantojot izslēgšanas sarakstu un prasību nodrošināt atbilstību attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā.
5 2	2.2.1.4.i. Finanšu instrumenti komersantu digitālās	Mērķis	Piesaistītais privātais finansējums		EUR	0	37 000 000	2. cet.	2026	"Altum"		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem.	Tāds privātais finansējums no uzņēmumiem, kas piesaistīts investīcijas ietvaros, lai

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
	transformācijas veicināšanai											Šā dokumenta pielikumā iekļaujto aizdevuma līguma sarakstu, kas noslēgti starp atbalsta sniedzēju un saņēmēju, ar norādītām projektā veiktajām privātajām investīcijām un īstenošanas stadiju.	veicinātu komersantu digitālo transformāciju. Plānots katram projektam piesaistīt privātās investīcijas vismaz 25 % apmērā no attiecināmajām izmaksām, par kurām tiks piešķirts aizdevums.
53	2.2.1.5.i. Mediju uzņēmumu digitālās transformācijas veicināšana	Mērķis	Izveidoto platformu un digitālo risinājumu skaits	Neattiecas	Skaitis	0	3	2. cet.	2025	Kultūras ministrija un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā attiecībā uz katru IT platformu un risinājumu iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus: a) apliecinājumu par IT rīku un to testēšanas pabeigšanu; b) saiti uz rīkiem tādā veidolā, kādā tie būs pieejami lietotājiem.	Izveidotas, testētas un lietotājiem pieejamas trīs platformas vai IT risinājumi.

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaite punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
54	2.2.1.5.i. Mediju uzņēmumu digitālās transformācijas veicināšana	Mērķis	Atbalstīto projektu skaits	Neattiecas	Atbalstītie komersanti / projekti	0	10	2. cet.	2026	Kultūras ministrija un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus: a) noslēgto līgumu sarakstu un aprakstu; b) to līgumu sarakstu, kas noslēgti starp saņēmēju un iestādi, kas atbild par projekta īstenošanu.	Rādītāju uzskata par izpildītu, ja ir noslēgts līgums starp komersantu un CFLA par granta saņemšanu projekta īstenošanai.
55	2.3.r. Ilgtspējīgas un sociāli atbildīgas atbalsta sistēmas pieaugušo izglītībai attīstība	Atskaites punkts	Kritēriji un kārtība attiecībā uz stimuliem un pienākumiem uzņēmumiem izglītotot darbiniekus un radīt vairāk iespēju un tiesību darbiniekiem	Stājušies spēkā Ministru kabineta noteikumi	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2022	Izglītības un zinātnes ministrija		Attiecīgā tiesību akta kopija un saite uz publikāciju oficiālajā izdevumā, tostarp atsauce uz norādi par stāšanos spēkā, kopā ar kopsavilkuma dokumentu, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts atskaites punkts, ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem.	Stājušies spēkā Ministru kabineta noteikumi, kas nosaka kritērijus un procedūras attiecībā uz uzņēmumu stimuliem un pienākumiem to darbinieku izglītošanā un plašāku izglītošanās iespēju un tiesību radīšanā darbiniekiem.

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
			m izglītoties										
56	2.3.r. Ilgtspējīgas un sociāli atbildīgas atbalsta sistēmas pieaugušo izglītībai attīstība	Mērķis	Pieaugušo izglītībā iesaistīto pieaugušo (vecumā no 25 līdz 64 gadiem) īpatsvars pēdējās četrās nedēļās pirms apsekojuma (%)		%	6,6	8	4. cet.	2025	Izglītības un zinātnes ministrija		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj ikgadējo darbaspēka apsekojumu – pieaugušo izglītībā iesaistīto pieaugušo (vecumā no 25 līdz 64 gadiem) īpatsvara izmaiņu novērtējumu (kas veikts Eurostat LFS satvarā, https://ec.europa.eu/eurostat/web/microdata/european-union-labour-force-survey).	Plāna ietvaros sasniedzamais mērķis ir noteikts, pamatojoties uz Latvijas vidēja termiņa politikas plānošanas dokumenta “Izglītības attīstības pamatnostādnes 2021.–2027. gadam”, kuru plānots apstiprināt Ministru kabinetā līdz 2021. gada vidum, vidēja termiņa mērķi, proti, palielināt pieaugušo līdzdalību izglītībā no 6,6 % (2020. gadā) līdz 12 % (2027. gadā), t. i., līdz 2025. gadam palielināt

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
													pieaugušo līdzdalību izglītībā līdz 8%. Mērķa sasniegšana ir tieši saistīta ar pieaugušo izglītības attīstībai plānotajiem reformas pasākumiem, jo pašreizējā pieeja nodrošina, ka pieaugušo līdzdalība izglītībā svārstās no 6% līdz 8%, nepārsniedz to un nav stabila.
57	2.3.r. Ilgtspējīgas un sociāli atbildīgas atbalsta sistēmas pieaugušo izglītībai attīstība	Atskaites punkts	Kritēriju, kārtības un atbalsta pasākumu pieņemšana attiecībā uz stimuliem un pienākumiem	Stājušies spēkā Ministru kabineta noteikumi	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2023	Izglītības un zinātnes ministrija		Attiecīgā tiesību akta kopija un saite uz publikāciju oficiālajā izdevumā, tostarp atsauce uz norādi par stāšanos spēkā, kopā ar kopsavilkuma dokumentu, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts atskaites punkts, ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj metodiku un rādītājus, kas	Stājušies spēkā Ministru kabineta noteikumi par (finansiāliem/nefinansiāliem) atbalsta pasākumiem, lai stimulētu uzņēmumus (it īpaši MVU) pilnveidot to

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
			uzņēmumiem (jo īpaši mazajās un vidējās nozarēs) izglītot savus darbiniekus									jāizmanto Latvijas iestādēm, lai uzraudzītu un novērtētu to pasākumu īstenošanu, kas paredzēti uzņēmumu atbalstam to darbinieku izglītošanā.	darbinieku prasmes. Tajos noteikti kritēriji šāda atbalsta saņemšanai un procedūra atbalsta pasākumu īstenošanai, iesaistot plašu ieinteresēto personu loku (projekts "21LV06"). TAI projekta ietvaros izstrādā arī atbalsta pasākumu īstenošanas uzraudzības sistēmu.
58	2.3.r. Ilgtspējīgas un sociāli atbildīgas atbalsta sistēmas pieaugušo izglītībai attīstība	Atskaites punkts	Prasmju fondu koncepcijas izstrāde	Stājās spēkā Ministru kabineta noteikumi	Neattiecas		Neattiecas	4. cet.	2023			Ministru kabineta noteikumu kopija un saite uz publikāciju oficiālajā izdevumā, tostarp atsauce uz norādi par stāšanos spēkā, kopā ar kopsavilkuma dokumentu, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts atskaites punkts, kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem.	Stājušies spēkā Ministru kabineta noteikumi par prasmju fondu ieviešanu, kuros noteikta prasmju fondu struktūra un iesaistīto personu tiesības un pienākumi.

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
59	2.3.r. Ilgtspējīgas un sociāli atbildīgas atbalsta sistēmas pieaugušo izglītībai attīstība	Mērķis	Prasmju fondu izmēģinājuma projekti	Prasmju fondu izveide	Skaitis	0	3	2. cet.	2026	Izglītības un zinātnes ministrija un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus: a) ziņojumu par izmēģinājuma projektu rezultātiem un norādi par turpmākajiem pasākumiem; b) prasmju fondu velītū trīs izmēģinājuma projektu īstenošanai nepieciešamo līgumu kopijas; c) apliecinājumu par trīs izmēģinājuma projektu pabeigšanu.	Trīs izmēģinājuma projekti par prasmju fondu izraudzītās nozarēs (trīs nozarēs ar augstāku gatavības pakāpi šādai uz sociālo dialogu balstītai pieejai, piemēram, kurās ir īstenotas vispārējas vienošanās). Izmēģinājuma projekta mērķis ir novērtēt šādas pieejas efektivitāti Latvijas kontekstā, tostarp izmēģinot tādas aspektus kā a) valsts un privāto līdzieguldījumu proporcionalitāti un dinamiku laika gaitā, b) sadarbības modeli

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
													starp uzņēmumiem un darba ņēmēju organizācijām nozarēs un saistītajās nozarēs, lai sagatavotu kopīgu mācību kārtību, tostarp “nākotnes prasmju” pilnīgu integrāciju, c) pasākuma efektivitāti tā mērķu sasniegšanā.
60	2.3.r. Ilgtspējīgas un sociāli atbildīgas atbalsta sistēmas pieaugušo izglītībai attīstība	Atskaites punkts	Individuālo mācību kontu pieejas attīstība	Stājās spēkā Ministru kabineta noteikumi	Neattiecas		Neattiecas	4. cet.	2023	Izglītības un zinātnes ministrija		Attiecīgā tiesību akta kopija un saite uz publikāciju oficiālajā izdevumā, tostarp atsauce uz norādi par stāšanos spēkā, kopā ar kopsavilkuma dokumentu, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts atskaites punkts, ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem.	Stājās spēkā noteikumi, kuros precizēta pieeja individuālā mācību konta izveidei, tostarp: a) atbilstības kritēriju noteikšana; b) izglītotāju atlases kritēriju noteikšana.
61	2.3.r.	Mērķis	Individuālo mācību			0	1	3. cet.	2026	Izglītības un		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika	Pabeigts viens izmēģinājuma

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
	Ilgspējīgas un sociāli atbildīgas atbalsta sistēmas pieaugušo izglītībai attīstība		kontu pieejas izmēģinājuma projekts							zinātnes ministrija		apmierinoši sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauti šādu dokumentārus pierādījumus: a) ziņojumu par izmēģinājuma projekta rezultātiem, tostarp par to, cik personām ir individuālie mācību konti, un norādi par turpmākajiem pasākumiem; b) projekta īstenošanai nepieciešamā līguma kopiju.	projekts, lai novērtētu tāda individuālā mācību konta risinājuma izveidi, kas būtu vispiemērotākais Latvijas situācijai. Paredzams, ka izmēģinājuma projektā tiks iesaistītas 3500 personas, kas veido individuālos mācību kontus, pārvalda šos individuālos mācību kontus un glabā datus par līdzdalību un rezultātu rādītājiem projekta laikā.
62	2.3.1.1.i. Augsta līmeņa digitālo prasmju apguves	Mērķis	To speciālistu (uzņēmējdarbības, akadēmiskā un valsts	Skaitis	0	3000	3. cet.	2026	Izglītības un zinātnes ministrija, projektā		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem.	To uzņēmējdarbības speciālistu, akadēmisko un pētniecības speciālistu, kā arī	

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
	nodrošināšana		sektora) un studentu skaits, kam ir padziļināta digitālās prasmes kvantu tehnoloģiju, augstas veikspējas datu un valodu tehnoloģiju jomā							iesaistītās iestādes		Šā dokumenta pielikumā iekļautus dokumentārus pierādījumus: a) īsu aprakstu par katru no 20 studiju moduļiem; b) izdoto sertifikātu sarakstu un ziņojumus no augstākās izglītības iestādes studiju informācijas sistēmas par mācību moduļu pabeigšanu.	valsts sektora profesionāļu, augstākās izglītības studentu un citu ieinteresēto personu skaits, kas saņēmuši atbalstu padziļinātu digitālo prasmju mācību moduļu apmeklēšanai kvantu tehnoloģiju, augstas veikspējas datu un valodu tehnoloģiju jomā. Plānots izstrādāt aptuveni 20 studiju moduļus, lai tos iekļautu bakalaura, maģistra, doktorantūras programmās visās tematiskajās

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
													izglītības grupās, kā arī pieaugušo izglītības programmās uzņēmumos nodarbinātiem speciālistiem un citām ieinteresētajām personām ar atbilstošu zināšanu bāzi. Studiju moduļu saturs ietver zināšanas, kas līdz šim uzkrātas augstas veikspējas datošanas, kvantu tehnoloģiju un valodu tehnoloģiju jomā, kā arī ANM ietvaros veikto pētījumu rezultātus.
63	2.3.1.2.i. Uzņēmumu būtisko digitālo	Mērķis	To uzņēmumu skaits, kuros ir	Neattiecas	Skaitis	0	1286	2. cet.	2024	Ekonomikas ministrija,		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi),	To uzņēmumu skaits, kuros ir nodrošināta digitālo

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
	prasmju attīstība		nodrošināt a digitālo pamatprasmju apguve							Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra, nozaru apvienības, klasteri, Eiropas Digitālās inovācijas centrs, Centrālā finanšu un līgumu aģentūra		kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj projektu īstenošanu parakstītus ziņojumus, kuros iekļauts to uzņēmumu saraksts, kuros nodrošināta digitālo pamatprasmju apguve, un norādīti mācību temati. Ziņojumos arī norāda atlases kritērijus, kas izmantoti, lai nodrošinātu atbilstību Tehniskajiem norādījumiem par principa “nenodarīt būtisku kaitējumu” piemērošanu (2021/C58/01), kā noteikts Padomes Īstenošanas lēmuma pielikumā.	pamatprasmju apguve. Atbalsta instruments nodrošina apmācību 3000 uzņēmumos (1286 uzņēmumos līdz 2024. gada 2. ceturksnim), tostarp izmantojot MOOC tiešsaistes kursus, kā arī koncentrējoties uz digitālo prasmju uzlabošanu. Atlases kritēriji nodrošina, ka atlasītie projekti atbilst Tehniskajiem norādījumiem par principa “nenodarīt būtisku kaitējumu” piemērošanu (2021/C58/01), izmantojot izslēgšanas

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
													sarakstu un prasību nodrošināt atbilstību attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā.
64	2.3.1.2.i. Uzņēmumu un būtisko digitālo prasmju attīstība	Mērķis	To uzņēmumu skaits, kuros ir nodrošināta digitālo pamatprasmju apguve (saskaņā ar izslēgšanas sarakstu, kas aprakstīts ANP, lai nodrošinātu atbilstību Tehniskajiem norādījumiem par principa	Neattiecas	Skaitis	1286	3000	2. cet.	2026	Ekonomikas ministrija, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra, nozaru apvienības, klasteri, Eiropas Digitālās inovācijas centrs, Centrālā finanšu un līgumu aģentūra		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj projektu īstenošanu parakstītus ziņojumus, kuros iekļauts to uzņēmumu saraksts, kuros nodrošināta digitālo pamatprasmju apguve, un norādīti mācību temati. Ziņojumos arī norāda atlases kritērijus, kas izmantoti, lai nodrošinātu atbilstību Tehniskajiem norādījumiem par principa “nenodarīt būtisku kaitējumu” piemērošanu (2021/C58/01), kā noteikts Padomes Īstenošanas lēmuma pielikumā.	To uzņēmumu skaits, kuros ir nodrošināta digitālo pamatprasmju apguve. Atbalsta instruments nodrošina apmācību 3000 uzņēmumos (1286 uzņēmumos līdz 2024. gada 2. ceturksnim), tostarp izmantojot MOOC tiešsaistes kursus, kā arī koncentrējoties uz digitālo prasmju uzlabošanu. Atlases kritēriji nodrošina, ka

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
			“nenodarīt būtisku kaitējumu” piemērošanu (2021/C58/01))										atlasītie projekti atbilst Tehniskajiem norādījumiem par principa “nenodarīt būtisku kaitējumu” piemērošanu (2021/C58/01), izmantojot izslēgšanas sarakstu un prasību nodrošināt atbilstību attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā.
65	2.3.1.3.i. Pašvadītās IKT speciālistu mācību pieejas attīstība	Mērķis	To IKT speciālistu skaits, kas apmācīti, izmantojot neformālas izglītības pieeju	Neattiecas	Skaitis	0	1000	3. cet.	2026	Izglītības un zinātnes ministrija un projektā iesaistītās iestādes		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļaujto sertifikātu sarakstu, kas izdoti par mācību pabeigšanu.	Speciālisti, kas iesaistīti pašvadītā IKT apmācībā un kas ir pabeiguši vismaz vienu izglītības posmu.

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
66	2.3.1.4.i. Individuālo mācību kontu pieejas attīstība	Mērķis	Pieaugušie, kam palīdzēts apgūt digitālās prasmes, izmantojot individuālo mācību kontu resursus	Neattiecas	Skaitis	0	1500	4. cet.	2024	Izglītības un zinātnes ministrija		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļaujto sertifikātu sarakstu, kas izdoti par mācību pabeigšanu.	Pieaugušie, kam palīdzēts apgūt digitālās prasmes, izmantojot individuālo mācību kontu resursus
67	2.3.1.4.i. Individuālo mācību kontu pieejas attīstība	Mērķis	Pieaugušie, kam palīdzēts apgūt digitālās prasmes, izmantojot individuālo mācību kontu resursus	Neattiecas	Skaitis	1500	3500	3. cet.	2026	Izglītības un zinātnes ministrija		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļaujto sertifikātu sarakstu, kas izdoti par mācību pabeigšanu.	Pieaugušie, kam palīdzēts apgūt digitālās prasmes, izmantojot individuālo mācību kontu resursus
68	2.3.r. Digitālās prasmes sabiedrības un pārvaldes	Mērķis	Digitālo prasmju pilnveide 16–74 g. v. cilvēkiem: iedzīvotāji,	Neattiecas	%	43 (2020)	54	3. cet.	2026	Izglītības un zinātnes ministrija	Kad tiek iesniegts maksājums pieprasījums par šo	Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem.	To Latvijas iedzīvotāju īpatsvars, kam ir vismaz digitālās pamatprasmes. Mērķa

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
	digitālajai transformācijai		kam ir vismaz digitālās pamatprasmes							mērķi, jaunākajam pieejamajam DESI indeksam ir jāatspoguļo iecerētais uzlabojums.		sasniegšana ir tieši saistīta ar plānotajiem reformu pasākumiem, kas ietver gan digitālo prasmju līmeņu struktūras stiprināšanu, t. i., iespējamos novērtēt, pamatojoties uz vienotu pieeju, gan atbilstošu mācību pasākumu izstrādi to uzlabošanai, kā arī novērtēt šo mācību pasākumu sasniegtos rezultātus un to atbilstību izvirzītajiem mērķiem.	
69	2.3.r. Digitālās prasmes sabiedrības un pārvaldes	Atskaites punkts	Normatīvais regulējums stiprina un īsteno vienotu	Stājās spēkā tiesiskais regulējums	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2022	Izglītības un zinātnes ministrija	Attiecīgā tiesību akta kopija un saite uz publikāciju oficiālajā izdevumā, tostarp atsauce uz norādi par stāšanos spēkā, kopā ar kopsavilkuma dokumentu, kurā pienācīgi pamatots, kā tika	Stājušies spēkā tiesību akti, ar kuriem izveido vienotu sistēmu digitālo pamatprasmeju	

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
	digitālajai transformācijai		sistēmu digitālo pamatprasmi novērtēšanai, mācību vajadzību apzināšanai, plānošanai un novērtēšanai									apmierinoši sasniegts atskaites punkts, ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem.	novērtēšanai, mācību vajadzību apzināšanai un plānošanai, kā arī novērtēšanai, kuras pamatā ir <i>DigiComp 2.1</i> .
70	2.3.r. Digitālās prasmes sabiedrības un pārvaldes digitālajai transformācijai	Atskaites punkts	Stājušies spēkā grozījumi normatīvajos aktos par valsts augstākās izglītības standartiem, paredzot digitālās kompetences studiju rezultātu sasniegšanu	Stājās spēkā grozītais tiesiskais regulējums	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2022	Izglītības un zinātnes ministrija		Attiecīgā tiesību akta kopija un saite uz publikāciju oficiālajā izdevumā, tostarp atsauce uz norādi par stāšanos spēkā, kopā ar kopsavilkuma dokumentu, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts atskaites punkts, ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem.	Stājušies spēkā grozījumi valsts augstākās izglītības standartos (augstākās akadēmiskās izglītības valsts standartā un profesionālās augstākās izglītības valsts standartā). Tie nosaka rezultātus, kas jāsasniedz digitālo kompetenču

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
			atbilstošajos Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmeņos									apguvē, un nodrošina to piemērošanu augstākās izglītības programmu izstrādē, licencēšanā un akreditēšanā, ar nosacījumu, ka studiju programmās, kas izstrādātas, licencētas un akreditētas pēc tiesiskā regulējuma stāšanās spēkā, ir iekļauti šādi sasniedzami studiju rezultāti un atbilstoši kursi vai moduļi to sasniegšanai.	
71	2.3.2.1. Digitālās prasmes iedzīvotājiem, t.sk. jauniešiem	Mērķis	To iedzīvotāju skaits, kam ir padziļinātas digitālās	Neattiecas	Skaitis	0	20 000	4. cet.	2024	Vides aizsardzības un reģionālās attīstības		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem.	To iedzīvotāju skaits, kam ir padziļinātas digitālās pašapkalpošanās prasmes un kas ir

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
			pašapkalpošanās prasmes un kas ir piedalījušies tehnoloģiskās inovācijas darbībās						ministrija / pašvaldības / mācību pakalpojumu sniedzēji		Šā dokumenta pielikumā iekļautus dokumentārus pierādījumus: a) e-mācību kursa apraksta kopiju; b) Kopīgās tehnoloģiju jaunrades pamatnostādnes jauniešu tehnoloģiju un inovācijas kapacitātes attīstībai; c) ziņojumu par organizēto darbību un kursu īstenošanu un rezultātiem; d) to personu anonimizētu sarakstu, kam ir reģistrēti unikāli identifikatori attiecībā uz tehnoloģiskās inovācijas darbībām; e) sarakstu ar sertifikātiem, kas izdoti par mācību pabeigšanu.	<p>piedalījušies tehnoloģiskās inovācijas darbībās.</p> <p>Izstrādāta un ieviesta digitālo pašapkalpošanās prasmju apguves pieeja (e-mācību kurss), t. sk. ir izstrādātas un īstenotas Kopīgās tehnoloģiju jaunrades pamatnostādnes jauniešu tehnoloģiju un inovācijas kapacitātes attīstībai. To iedzīvotāju skaits, kam ir padziļinātas digitālās pašapkalpošanās prasmes un kas ir piedalījušies tehnoloģiskās inovācijas darbībās.</p>	

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaite punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
													Izstrādāta un ieviesta digitālo pašapkalpošanās prasmju apguves pieeja (e-mācību kurss), t. sk. ir izstrādātas un īstenotas Kopīgās tehnoloģiju jaunrades pamatnostādnes jauniešu tehnoloģiju un inovācijas kapacitātes attīstībai.
72	2.3.2.1. Digitalās prasmes iedzīvotājiem, t.sk. jauniešiem	Mērķis	To iedzīvotāju skaits, kam ir padziļinātas digitālās pašapkalpošanās prasmes un kas ir piedalījušies tehnoloģiskās	Neattiecas	Skaitis	20 000	50 000	3. cet.	2026	Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas / pašvaldības / mācību pakalpojumu sniedzēji		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauti šādu dokumentārus pierādījumus: a) to personu anonimizētu sarakstu, kam ir reģistrēti unikāli identifikatori attiecībā uz tehnoloģiskās inovācijas darbībām;	Investīcijas rezultātā ir izstrādāta un ieviesta digitālo pašapkalpošanās prasmju apguves pieeja (e-mācību kurss), t. sk. ir izstrādātas un īstenotas Kopīgās tehnoloģiju jaunrades pamatnostādnes jauniešu

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
			inovācijas darbībās									b) sarakstu ar sertifikātiem, kas izdoti par mācību pabeigšanu.	tehnoloģiju un inovācijas kapacitātes attīstībai. Mācībās ir piedalījušies vismaz 40 tūkstoši iedzīvotāju (no tiem vismaz 5000 ir to darījuši pašmācībā), un vismaz 10 tūkstoši personu ir piedalījušies tehnoloģiskās inovācijas darbībās.
73	2.3.2.1. Digitalās prasmes iedzīvotājiem, t.sk. jauniešiem	Mērķis	To pašvaldību skaits, kam ir jauniešiem paredzētas digitālo prasmju pilnveides programmas	Neattiecas	Skaitis	0	42	3. cet.	2026	Izglītības un zinātnes ministrija / Projekta dati		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauti šādu dokumentārus pierādījumus: a) pašvaldību digitālo prasmju pilnveides programmu kopijas;	Investīciju rezultātā 42 pašvaldības ir izstrādājušas un pilnīgi īstenojušas pasākumu programmas, lai nodrošinātu digitālo prasmju apguvi un lietošanu darbā ar jauniešiem,

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												b) pašvaldību ziņojumus par programmu īstenošanu.	digitālās vides izveidi darbam ar jauniešiem un jauniešu līdzdalības veicināšanu vietējo pašvaldību procesos.
74	2.3.2.2.i. Valsts un pašvaldību digitālās transformācijas prasmju un spēju attīstība	Atskaites punkts	Līdz 2023. gada jūnijam izstrādāts digitālo prasmju un kompetenču satvars	Neattiecas	Neattiecas		2. cet.	2023	Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija / Valsts administrācijas skola		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus: a) digitālo prasmju plāna un satvara, tostarp mācību programmu, kopiju; b) nodrošināto mācību sarakstu; c) sarakstu ar sertifikātiem, kas izdoti par mācību pabeigšanu.	Darīts pieejams publiskās pārvaldes digitālo prasmju plāns un satvars, tostarp mācību programmas, un tiek organizētas mācības publiskās pārvaldes pamatplatformā.	
75	2.3.2.2.i. Valsts un pašvaldību digitālās transformācijas prasmju	Mērķis	Publiskās pārvaldes (valsts un pašvaldību) darbinieki ar	Neattiecas	Skaitis	25 160	4. cet.	2024	Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija	Lai izmērītu mērķa izpildi, pieņem, ka bāzes līnija ir vienāda	Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem.	To cilvēku skaits, kas ir ieguvuši padziļinātas digitālās prasmes. Investīciju rezultātā ir izveidotas	

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaite punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
	un spēju attīstība		padziļinātām digitālajām prasmēm, tostarp ar e-mācībās iegūtām prasmēm							a / Valsts administrācijas skola	ar 0, ievērojot, ka mērķi tiek uzskaitīti tikai jaunie papildu darbinieki ar padziļinātām digitālajām prasmēm, tostarp ar e-mācībās iegūtām prasmēm.	Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus: a) kompetenču sistēmu aprakstu; b) mācīšanās veidu ceļvežus; c) organizēto mācību programmu sarakstu; d) mācību pabeigšanas sertifikātu sarakstu; e) tiešsaistes apmeklējuma datus, mācību statistiku.	vispārējo un specializēto digitālo kompetenču sistēmas, kompetenču pilnveidošanas ceļveži un mācību programmu saturs; digitālo kompetenču un prasmju mācīšanās sadaļa ar kompetenču sistēmām un mācību programmām, kas organizētas un darbojas vienotajā publiskās pārvaldes digitālās tālmācības vidē/platformā; prognozētais mācāmo personu skaits un novērtēšanas centros sertificēto mācāmo personu

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
													skaits; pašvadītu mācību izmantojamība.
76	2.3.2.2.i. Valsts un pašvaldību digitālās transformācijas prasmju un spēju attīstība	Mērķis	Publiskās pārvaldes (valsts un pašvaldību) darbinieki ar padziļinātām digitālajām prasmēm, tostarp ar e-mācībās iegūtām prasmēm	Neattiecas	Skaitis	Neattiecas	62 900	3. cet.	2026	Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija / Valsts administrācijas skola	Šajā mērķī tiek uzskaitīti jaunie papildu darbinieki ar padziļinātām digitālajām prasmēm, tostarp ar e-mācībās iegūtām prasmēm, kas minētas saistībā ar mērķi Nr. 75.	Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauti šādus dokumentārus pierādījumus: a) kompetenču sistēmu aprakstu; b) mācīšanās veidu ceļvežus; c) organizēto mācību programmu sarakstu; d) mācību pabeigšanas sertifikātu sarakstu; e) tiešsaistes apmeklējuma datus, mācību statistiku.	To cilvēku skaits, kas ir ieguvuši padziļinātas digitālās prasmes. Investīciju rezultātā ir izveidotas vispārējo un specializēto digitālo kompetenču sistēmas, kompetenču pilnveidošanas ceļveži un mācību programmu saturs; digitālo kompetenču un prasmju mācīšanās sadaļa ar kompetenču sistēmām un mācību programmām, kas organizētas un darbojas vienotajā publiskās

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
													pārvaldes digitālās tālmācības vidē/platformā; prognozētais mācāmo personu skaits un novērtēšanas centros sertificēto mācāmo personu skaits; pašvadītu mācību izmantojamība.
77	2.3.2.3.i. Digitālās plaisas mazināšana sociāli neaizsargātajiem skolēniem un izglītības iestādēs	Atskaites punkts	Tiesiskā regulējuma, ar ko nosaka attālināto mācību organizēšanas un īstenošanas procedūras, stāšanās spēkā	Tiesiskā regulējuma, ar ko nosaka attālināto mācību organizēšanas un īstenošanas procedūras, stāšanās spēkā	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2021	Izglītības un zinātnes ministrija		Attiecīgā tiesību akta kopija un saite uz publikāciju oficiālajā izdevumā, tostarp atsauce uz norādi par stāšanās spēkā, kopā ar kopsavilkuma dokumentu, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegti atskaites punkti, ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem.	Ministru kabineta noteikumu, ar ko nosaka attālināto mācību organizēšanas un veikšanas kritērijus un nosacījumus nolūkā nodrošināt attālināto mācību organizēšanu un ieviešanu visās Latvijas izglītības iestādēs un izglītības līmeņos (izņemot pirmsskolas

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
													<p>izglītības līmeni), stāšanās spēkā.</p> <p>Izglītības iestāde savos iekšējos noteikumos nosaka kārtību attālināto mācību organizēšanai un īstenošanai, tostarp:</p> <p>1. procedūru, kā izglītības iestāde nosaka, vai izglītojamajiem ir pieejami tehniskie līdzekļi attālināto mācību nodrošināšanai, kā arī procedūras šo tehnisko līdzekļu nodrošināšanai, ja tie izglītojamajiem nav pieejami;</p> <p>2. procedūru, kā reģistrē studentu dalību attālinātās mācībās un</p>

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
													uzdoto uzdevumu izpildi; 3. gadījumos, kad izglītojamā dalība attālinātajās mācībās nav iespējama vai tiek kavēta tehnisku iemeslu dēļ; 4. procedūras, lai nodrošinātu atbilstību drošības prasībām attālināto mācību laikā, un procedūras saziņai ar izglītojamā juridiskajiem pārstāvjiem drošības vai veselības apdraudējumu gadījumā; 5. procedūru, kā izglītojamie izmanto izglītības iestādes resursus un infrastruktūru (telpas,

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
													bibliotēkas u. c.) attālināto mācību ietvaros.
78	2.3.2.3.i. Digitalās plaisas mazināšana sociāli neaizsargātajām grupām un izglītības iestādēs	Mērķis	IKT aprīkojuma vienību skaits mērķgrupā (izglītojamajiem)	Neattiecas	Skaitis	Neattiecas	13 310	4. cet.	2022	Izglītības un zinātnes ministrija	Lai izmērītu mērķa izpildi, pieņem, ka bāzes līnija ir vienāda ar 0, ievērojot, ka mērķi tiek uzskaitīti tikai jaunās papildu IKT aprīkojuma vienības.	Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus: a) projekta iepirkuma darba uzdevumā iekļautās tehniskās specifikācijas kopiju un saiti uz šo tehnisko specifikāciju; b) investīcijas īstenošanai noslēgto līgumu kopijas; c) iegādātā IKT aprīkojuma vienību sarakstu un to atrašanās vietu kartējumu.	To IKT aprīkojuma vienību skaits, kas pieejams mācībām no "datorbibliotēkas" un kas uzlabo mācību efektivitāti un mazina nevienlīdzību. Skolu "datorbibliotēka" skolēniem un skolotājiem, kam ir nepieciešams dators mācībām un mācīšanai, sniedz iespēju "aizņemties" uz mācību laiku, vienlaikus strādājot pie ilgtspējīgas sistēmas, kas nodrošinās tehnoloģiju

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Atskaites punkta un mērķa apraksts	
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads					
													pieejamību katram skolēnam un skolotājam visā Latvijā.	
79	2.3.2.3.i. Digitālās plaisas mazināšana sociāli neaizsargātajiem skolēniem un izglītības iestādēs	Mērķis	IKT aprīkojuma vienību skaits mērķgrupai (izglītojamajiem)	Neattiecas	Skaitis	Neattiecas	26 620	4. cet.	2023	Izglītības un zinātnes ministrija	Šajā mērķī tiek uzskaitītas tikai tās IKT aprīkojuma vienības, kas paredzētas mērķa grupai (izglītojamajiem), kura minēta saistībā ar mērķi Nr. 78.	Šajā mērķī tiek pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus: a) projekta iepirkuma darba uzdevumā iekļautās tehniskās specifikācijas kopiju un saiti uz šo tehnisko specifikāciju; b) investīcijas īstenošanai noslēgto līgumu kopijas; c) iegādātā IKT aprīkojuma vienību sarakstu un to atrašanās vietu kartējumu.	Kopsavilkuma dokuments, kurā vienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus: a) projekta iepirkuma darba uzdevumā iekļautās tehniskās specifikācijas kopiju un saiti uz šo tehnisko specifikāciju; b) investīcijas īstenošanai noslēgto līgumu kopijas; c) iegādātā IKT aprīkojuma vienību sarakstu un to atrašanās vietu kartējumu.	To IKT aprīkojuma vienību skaits, kas pieejamas mācībām no "datorbibliotēkas" un kas uzlabo mācību efektivitāti un mazina nevienlīdzību. Skolu "datorbibliotēka" skolēniem un skolotājiem, kam ir nepieciešams dators mācībām un mācīšanai, sniedz iespēju "aizņemt" uz mācību laiku, vienlaikus strādājot pie ilgtspējīgas sistēmas, kas nodrošinās

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
													tehnoloģiju pieejamību katram skolēnam un skolotājam visā Latvijā.
80	2.4.r. Platjoslas infrastruktūras attīstība	Atskaites punkts	Tehnisko prasību pieņemšana savienotai un automatizētai braukšanai	Vienotu tehnisko prasību pieņemšana	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2021	Satiksme ministriju sadarbībā ar VAS "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs"	Uzskata, ka tehniskās prasības ir līdzvērtīgas tehniskajām specifikācijām.	Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts atskaites punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus: vienotās tehniskās prasības infrastruktūrai (attiecībā uz optiku, torņiem, elektriskajiem savienojumiem u. c.), lai atbalstītu savienotas un automatizētas braukšanas <i>Via Baltica</i> koridoru Latvijas posmā.	1. VAS "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" nosaka vienotās tehniskās prasības elektronisko sakaru operatoriem, lai būtu iespējams nodrošināt savienotu un automatizētu braukšanu. Tiek ņemtas vērā operatoru vajadzības sadarbībā ar Igaunijas, Lietuvas un Polijas pārstāvjiem, lai veicinātu savienotu un automatizētu braukšanas

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
													koridora izveidi <i>Via Baltica</i> trasē. Pēc tam iepirkuma komiteja pieņem vienotās tehniskās prasības.
81	2.4.r. Platjoslas infrastruktūras attīstība	Atskaites punkts	Vienota modeļa pieņemšana "pēdējās jūdzes" attīstībai	Vienota modeļa pieņemšana "pēdējās jūdzes" attīstībai	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2021	Satiksme ministrija	Jauns modeļa projekts "pēdējās jūdzes" attīstībai ir iekļauts elektronisko sakaru nozares attīstības plānā, Satiksmes ministrija ir iesniegusi to sabiedriskajai apspriešanai, un Ministru kabinets to	Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts atskaites punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauti šādu dokumentārus pierādījumus: a) Ministru kabineta lēmuma par vienoto "pēdējās jūdzes" attīstības modeli kopiju un saiti uz šo lēmumu; b) to pētījumu kopijas, kas ņemti par pamatu elektronisko sakaru nozares attīstības plānam; c) ziņojumu par Elektronisko sakaru nozares politikas 2021.–2027. gadam sabiedriskās apspriešanas rezultātiem un saiti uz šīs sabiedriskās apspriešanas dokumentiem.	1. Pamatojoties uz veiktajiem pētījumiem, Satiksmes ministrija sagatavo elektronisko sakaru nozares attīstības plānu, kurā iekļauj modeļa projektu. 2. Pamatojoties uz sabiedriskās apspriešanas rezultātiem, pieņem galīgo lēmumu par modeli, kas tiks pieņemts un ieviests.

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
											ir apstiprinājis.		
82	2.4.1.1.i. Pasīvās infrastruktūras izbūve Via Baltica koridorā 5G pārklājuma nodrošināšanai	Mērķis	Optisko tīklu pieejamība Via Baltica trasē	Neattiecas	%	6,27	100	4. cet.	2025	Satiksme ministrija sadarbībā ar VAS "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs"	Rādītājs tiks mērīts kā kopējā pastāvošo optisko tīklu garuma, kam pieskaitīts kopējais optiskā tīkla garums, kurš uzbūvēts šā pasākuma ietvaros, procentuālā attiecība pret kopējo Via Baltica trases garumu.	Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts mērķis (tostarp visi elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus: a) ierīkotā optiskā tīkla pabeigšanas apliecinājumu kopiju; b) projekta īstenošanas apstiprinājumu par to, ka optiskie tīkli ir pieejami visā Via Baltica trases garumā, un līgumslēdzējas iestādes apstiprinājumu; c) investīciju kartējumu.	Rādītāju mēra kā procentuālu daļu no Via Baltica trases kopējā garuma. Datus iegūst no projektā pabeigtajiem darbiem, t. i., no ierīkotā optiskā tīkla kopējā garuma.
83	2.4.1.2.i.	Mērķis	Tādu mājsaimiņi	Neattiecas	Skaitis	0	1500	4. cet.	2025	Satiksme		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika	Rādītājs ir noteikts kā to

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
	Platjoslas jeb ļoti augstas veiktspējas tīklu "pēdējās jūdzes" infrastruktūras attīstība		ecību, uzņēmumu, skolu, slimnīcu un citu sabiedrisko ēku skaits, kam ir piekļuve platjoslas savienojumiem ar ļoti augstas veiktspējas tīklu							ministrija		apmierinoši sasniegts mērķis (tostarp visi elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauti šādus dokumentārus pierādījumus: a) ziņojumus, kurus iesniedzis projekta īstenotājs (pamatojoties uz informāciju no elektronisko sakaru operatoriem) un apstiprinājusi līgumslēdzēja iestāde un kuros norādīts mērķa aprakstā noteiktais saņēmēju skaits; b) investīciju kartējumu, kurā norādīta to mājsaimniecību, uzņēmumu, skolu un citu sabiedrisko ēku atrašanās vieta, kam ir nodrošināta platjoslas piekļuve ļoti augstas veiktspējas tīklam.	mājsaimniecību, uzņēmumu, skolu, slimnīcu un citu sabiedrisko ēku skaits, kurām ir piekļuve platjoslas savienojumiem ar ļoti augstas veiktspējas tīklu, ko apliecina līgums ar elektronisko sakaru komersantu par vismaz 100 Mb/s liela pakalpojuma ātruma abonēšanu (ļoti augstas veiktspējas platjoslas tīkls (VHCN)), un kurām ir piekļuve šādam pakalpojumam, t. i., iespēja noslēgt līgumu ar elektronisko sakaru komersantu un

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
													sākt saņemt pakalpojumu orientējoši mēneša laikā pēc pakalpojuma pieteikšanas.

C. KOMPONENTS NR. 3. NEVIENLĪDZĪBAS MAZINĀŠANA

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
84	3.1.1.r. Administratīvi teritoriālā reforma	Atskaites punkts	Jauna Pašvaldību likuma stāšanās spēkā	Jaunā Pašvaldību likuma stāšanās spēkā	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2023	Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija		Pašvaldību likuma kopija un saite uz publikāciju oficiālajā izdevumā, tostarp atsauce uz norādi par stāšanos spēkā, kam pievienots kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts atskaites punkts, kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem.	Pašvaldību likuma stāšanās spēkā, ar ko pārskata pašvaldību funkcijas un uzdevumus, lai tos salāgotu ar administratīvi teritoriālās reformas rezultātiem (ar ko aizstāj 1994. gada 19. maija likumu "Par pašvaldībām"). Tam jānodrošina labāka pārvaldība pēc pašvaldību administratīvi teritoriālās reformas, veicinot demokratizāciju un skaidrāku

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
													lēmumu pieņemšanas pilnvaru nošķiršanu no izpildpilnvaras, izveidojot skaidru kompetenču un funkciju dalījumu, samazinot varas koncentrāciju un regulāri palielinot vietējās kopienas līdzdalību.
85	3.1.1.1.i. Valsts reģionālo un vietējo autoceļu tīkla uzlabošana	Mērķis	Atjaunoti un pārbūvēti valsts reģionālie un vietējie ceļi novadu administratīvo centru, to pakalpojumu un darbavietu drošai pieejamībai un jauno pašvaldību	Neattiecas	Km	0	70	4. cet.	2022	Satiksmes ministrija, VSIA "Latvijas Valsts ceļi", Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, plānošanas reģioni,	Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā apmierinoši tika sasniegts mērķis "atjaunot un pārbūvēt 70 km valsts reģionālo un vietējas nozīmes ceļu" (tostarp visi būtiskie elementi), kā arī kopā ar atbilstošām saitēm uz	Valsts reģionālie un vietējie ceļi ir atjaunoti un pārbūvēti, lai nodrošinātu piekļuvi novadu administratīvajiem centriem, to pakalpojumiem un darbavietām, kā arī lai nodrošinātu jauno pašvaldību pilnīgu darbību.	

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
			pilnīgai darbībai							pašvaldības		<p>pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus:</p> <p>a) projektu sarakstu un par katru projektu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - īsu aprakstu, tostarp par piekļuvi novadu administratīvajiem centriem, to pakalpojumiem un darbavietām un par attiecīgo pašvaldību pilnīgu darbību; - to garumu km, veidu (atjaunošana vai pārbūve) un pierādījumu, ka katrs projekts darbojas; <p>b) apliecinājuma par 70 km ceļu atjaunošanas un</p>	Ceļu būvdarbi ietver investīcijas, kas uzlabo ceļu drošību.

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												<p>pārbūves darbu pabeigšanu kopiju, tostarp pieņemšanas nodošanas aktu vai citu atzinumu par pabeigtajiem darbiem attiecīgajā ceļa posmā, kas izdots saskaņā ar valsts tiesību aktiem;</p> <p>c) atsauci uz attiecīgo valsts reģionālo un vietējo ceļu un projekta īstenošanas vietu;</p> <p>d) pierādījumus, ka ceļi ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas prioritāri atjaunojamo un pārbūvējamo ceļu sarakstā.</p>	
86	3.1.1.1.i. Valsts reģionālo un vietējo	Mērķis	Atjaunoti un pārbūvēti valsts reģionālie un	Neattiecas	Km	70	210	4. cet.	2024	Satiksmes ministrija, VSIA "Latvijas		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā apmierinoši tika	Valsts reģionālie un vietējie ceļi ir atjaunoti un pārbūvēti, lai

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
	autoceļu tīkla uzlabošana		vietējie ceļi novadu administratīvo centru, to pakalpojumu un darbavietu drošai pieejamībai un jauno pašvaldību pilnīgai darbībai							Valsts ceļi”, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, plānošanas reģioni, pašvaldības	sasniegts mērķis “atjaunot un pārbūvēt 210 km valsts reģionālo un vietējas nozīmes ceļu” (tostarp visi būtiskie elementi), kā arī lai kopā ar atbilstošām saitēm uz jauno pašvaldību pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus: a) projektu sarakstu un par katru projektu: - īsu aprakstu, tostarp par piekļuvi novadu administratīvajiem centriem, to pakalpojumiem un darbavietām un par attiecīgo pašvaldību pilnīgu darbību;	nodrošinātu piekļuvi novadu administratīvajiem centriem, to pakalpojumiem un darbavietām, kā arī lai nodrošinātu jauno pašvaldību pilnīgu darbību. Ceļu būvdarbi ietver investīcijas, kas uzlabo ceļu drošību.	

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												<p>- to garumu km, veidu (atjaunošana vai pārbūve) un pierādījumu, ka katrs projekts darbojas;</p> <p>b) apliecinājuma par 210 km ceļu atjaunošanas un pārbūves darbu pabeigšanu kopiju, tostarp pieņemšanas nodošanas aktu vai citu atzinumu par pabeigtajiem darbiem attiecīgajā ceļa posmā, kas izdots saskaņā ar valsts tiesību aktiem;</p> <p>c) atsauci uz attiecīgo valsts reģionālo un vietējo ceļu un projekta īstenošanas vietu;</p> <p>d) pierādījumus, ka ceļi ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības</p>	

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												ministrijas prioritāri atjaunojamo un pārbūvējamo ceļu sarakstā.	
87	3.1.1.1.i. Valsts reģionālo un vietējo autoceļu tīkla uzlabošana	Mērķis	Pilsētas–piepilsētas elektrovilcienu (bateriju elektrovilcienu) iegāde	Neattiecas	Skaitis	0	7	3. cet.	2026	Satiksmes ministrija		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā apmierinoši tika sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj apliecinājumu par jauno vilcienu pieņemšanu ekspluatācijā un vilcienu specifikāciju, kas apliecina, ka tie ir bezizmešu transportlīdzekļi.	Septiņu bezizmešu bateriju elektrovilcienu piegāde.
88	3.1.1.1.i. Valsts reģionālo un	Mērķis	Elektrotransporta vienību (elektroautob	Neattiecas	Skaitis	0	21	3. cet.	2026	Satiksmes ministrija		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots,	21 bezizmešu pilsētas sabiedriskā

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
	vietējo autoceļu tīkla uzlabošana		usi, tramvaji) skaita pieaugums Rīgas pilsētā								kā apmierinoši tika sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj: a) apliecinājumu par jaunu sabiedriskā transporta vienību nodošanu ekspluatācijā; b) visu transportlīdzekļu sarakstu un to kategoriju (elektroautobusi, tramvaji, cits) un to specifikāciju, kas apliecina, ka tie ir bezizmešu transportlīdzekļi.	transporta vienības (elektroautobusu un tramvaju) piegāde Rīgas metropoles areāla tīklam.	
89	3.1.1.2.i. Pašvaldību kapacitātes stiprināšana	Atskaites punkts	Ir pieņemts juridiskais pamats, lai īstenotu	Ir pieņemti Ministru kabineta noteikumi	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2022	Vides aizsardzības un reģionālās	Ministru kabineta noteikumu kopija un saite uz publikāciju	Ir pieņemts Ministru kabineta regulējums, lai	

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
	to darbības efektivitātes un kvalitātes uzlabošanai		atbalstu vietējo pašvaldību kapacitātes celšanai							attīstības ministrija	oficiālajā izdevumā, tostarp atsauce uz norādi par stāšanos spēkā, kam pievienots kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts atskaites punkts, kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem.	ieviestu atbalstu pašvaldību kapacitātes celšanai, t. sk.: a) noteikts pašvaldību kapacitātes celšanas tvērums un kritēriji; b) pašvaldību publisko pakalpojumu novērtējumi; c) metodoloģiskā atbalsta sniegšana un kapacitātes celšana; d) izmēģināti pašvaldību publisko pakalpojumu plānošanas un sniegšanas veidi.	
90	3.1.1.2.i. Pašvaldību kapacitātes stiprināšana to darbības efektivitātes	Atskaites punkts	Pašvaldību publisko pakalpojumu novērtējuma pabeigšana, trūkumu	Novērtējuma pabeigšana	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2024	Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija	Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā apmierinoši tika sasniegts atskaites punkts (tostarp visi	Pašvaldību publisko pakalpojumu sniegšanas efektivitātes novērtējuma	

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
	un kvalitātes uzlabošanai		konstatēšana un šo pakalpojumu uzlabošanas pasākumi								būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj tāda pabeigta ziņojuma kopiju, kurā ir novērtēta pašvaldību sniegto publisko pakalpojumu efektivitāte, identificētas nepilnības un pakalpojumu uzlabošanas pasākumi.	pabeigšana saskaņā ar Ministru kabineta regulējumu par pašvaldību kapacitātes celšanas atbalsta īstenošanu.	
91	3.1.1.2.i. Pašvaldību kapacitātes stiprināšana to darbības efektivitātes un kvalitātes uzlabošanai	Mērķis	Sagatavoto pašvaldību darbinieku skaits	Neattiecas	Skaitis	0	750	4. cet.	2024	Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija	Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā apmierinoši tika sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem.	Sagatavoto pašvaldību darbinieku skaits, uzlabota viņu darbības efektivitāte, sniegts metodoloģiskais atbalsts darbam pašvaldībās pēc administratīvi	

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus: a) anonimizētu sarakstu ar vietējo pašvaldību darbiniekiem, kas pabeiguši vismaz vienu mācību programmu, tostarp ar pašvaldību darbinieku, kas iekļauti mācību pasākumos, identifikācijas numuru un atsaucēm uz izsniegtajiem sertifikātiem vai citiem dokumentiem, kas apliecina mācību pasākuma pabeigšanu, nodrošinot, ka mācību apraksts ļauj pārbaudīt atbilstību mērķa aprakstam; b) kāda	teritoriālās reformas. Mācības un citi kapacitātes celšanas pasākumi ir veikti, pamatojoties uz pakalpojumu un pašvaldību kapacitātes novērtējumu.

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												veida mācības ir sniegtas 750 pašvaldību darbiniekiem, sniedzot aprakstu par to saturu un aprakstu, kā / kādā apmērā ir uzlabojusies pašvaldību darbinieku darbības efektivitāte, pamatojoties uz pašvaldību speciālistu apsekojumu, ko veic Latvija; b) ziņojumu par metodoloģisko atbalstu, kas sniegts darbam pašvaldībās pēc administratīvi teritoriālās reformas.	
92	3.1.1.2.i. Pašvaldību kapacitātes stiprināšana to darbības efektivitātes	Mērķis	Sagatavoto pašvaldību darbinieku skaits	Neattiecas	Skaits	750	1300	3. cet.	2026	Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā apmierinoši tika sasniegts mērķis (tostarp visi	Sagatavoto pašvaldību darbinieku skaits, uzlabota viņu darbības efektivitāte,

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
	un kvalitātes uzlabošanai											<p>būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus:</p> <p>a) anonimizētu sarakstu ar vietējo pašvaldību darbiniekiem, kas pabeiguši vismaz vienu mācību programmu (papildus tiem, kas norādīti saskaņā ar 91. mērķi), tostarp ar pašvaldību darbinieku, kas iekļauti mācību pasākumos, identifikācijas numuru un atsaucēm uz izsniegtajiem sertifikātiem vai citiem dokumentiem, kas</p>	<p>sniegts metodoloģiskais atbalsts darbam pašvaldībās pēc administratīvi teritoriālās reformas. Mācības un citi kapacitātes celšanas pasākumi ir veikti, pamatojoties uz pakalpojumu un pašvaldību kapacitātes novērtējumu.</p>

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												<p>apliecina mācību pasākuma pabeigšanu, nodrošinot, ka mācību apraksts ļauj pārbaudīt atbilstību mērķa aprakstam;</p> <p>b) mācības ir sniegtas 1300 pašvaldību darbiniekiem, sniedzot datus par viņu piekrišanu un aprakstu, kā / kādā apmērā ir uzlabojusies pašvaldības darbinieku darbības efektivitāte, pamatojoties uz pašvaldības speciālistu apsekojumu, ko veic Latvija;</p> <p>c) ziņojumu par metodoloģisko atbalstu, kas sniegts darbam pašvaldībās pēc administratīvi</p>	

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
											teritoriālās reformas.		
93	3.1.1.3.i. Investīcijas uzņēmējdarbības publiskajā infrastruktūrā industriālo parku un teritoriju attīstīšanai reģionos	Atskaites punkts	Atbalsta programmas industriālo parku un teritoriju attīstīšanai reģionos pieņemšana	Ir pieņemti Ministru kabineta noteikumi un saskaņota atbalsta programma	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2022	Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Ekonomikas ministrija		Ministru kabineta noteikumu kopija un saite uz publikāciju oficiālajā izdevumā, tostarp atsauce uz norādi par stāšanos spēkā, kā arī atbalsta programmas kopija industriālo parku un teritoriju attīstīšanai reģionos, kam pievienots kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegti atskaites punkts, kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Kopsavilkuma dokumentā iekļauj pierādījumus par atlases kritērijiem	Ir izstrādāti un pieņemti Ministru kabineta noteikumi par nosacījumiem un kritērijiem atbalsta sniegšanai industriālajiem rajoniem. Atlases kritēriji nodrošina, ka atlasītie projekti atbilst Tehniskajiem norādījumiem par principa “nenodarīt būtisku kaitējumu” piemērošanu (2021/C58/01), izmantojot izslēgšanas sarakstu un prasību nodrošināt

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												atbalsta sniegšanai industriālajiem rajoniem un paskaidrojumu, kā šie kritēriji nodrošina atlasīto projektu atbilstību Tehniskajiem norādījumiem par principa “nenodarīt būtisku kaitējumu” piemērošanu (2021/C58/01), kā noteikts Padomes Īstenošanas lēmuma pielikumā, un prasībai par atbilstību attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā.	atbilstību attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā.
94	3.1.1.3.i. Investīcijas uzņēmējdarbības publiskajā infrastruktūrā industriālo parku un	Atskaites punkts	Līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana industriālo parku attīstīšanai reģionos	Līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana projektu īstenošanai	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2023	Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Ekonomikas ministrija,	Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā apmierinoši tika sasniegts atskaites punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz	Līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana industriālo parku attīstīšanai reģionos privātā sektora saņēmējiem, kuri ir izstrādājuši	

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
	teritoriju attīstīšanai reģionos									Centrālā finanšu un līgumu aģentūra		pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj sarakstu ar publikācijām par līguma piešķiršanas tiesībām industriālo parku attīstīšanai, par katru no piešķirtajām līgumu slēgšanas tiesībām norādot: a) atsauci un saiti uz oficiālo izdevumu vai datubāzi (piemēram, Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmu), kur ir publicēta informācija par attiecīgā līguma piešķiršanu; b) izrakstu no attiecīgajām iepirkuma konkursa specifikācijas daļām, kas apliecina atbilstību	industriālā parka attīstības stratēģiju vai uzņēmējdarbības plānu. Atlases kritēriji nodrošina, ka atlasītie projekti atbilst Tehniskajiem norādījumiem par principa "nenodarīt būtisku kaitējumu" piemērošanu (2021/C58/01), izmantojot izslēgšanas sarakstu un prasību nodrošināt atbilstību attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā.

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												<p>Padomes Īstenošanas lēmumā sniegtajam mērķa un investīciju aprakstam;</p> <p>c) paskaidrojumu, kā šie kritēriji nodrošina, ka atlasītie projekti atbilst Tehniskajiem norādījumiem par principa “nenodarīt būtisku kaitējumu” piemērošanu (2021/C58/01), kā noteikts Padomes Īstenošanas lēmuma pielikumā, un prasībai par atbilstību attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā.</p> <p>ETS iekārtu gadījumā šajā dokumentā iekļauj šādu informāciju:</p> <p>1) iekārtas ID / gaisa kuģu</p>	

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												eksploatanta ID Eiropas Savienības darījumu žurnālā (EUTL), kas izveidots ar Komisijas Regulas (ES) Nr. 389/2013 5. pantu; 2) prognozēto siltumnīcefekta gāzu emisiju līmeni uz produkta vienību piešķirtajos projektos, kuros ir pasākumi, kas atbilst ES ETS; 3) īsu projekta un izmantoto tehnoloģiju aprakstu.	
95	3.1.1.3.i. Investīcijas uzņēmējdarbības publiskajā infrastruktūrā industriālo parku un teritoriju	Mērķis	Parakstīti nodomu protokoli / noslēgti līgumi	Neattiecas	Skaitis	0	4	4. cet.	2025	Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Ekonomikas ministrija, Latvijas		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā apmierinoši tika sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz	Parakstīti vismaz četri nodomu protokoli / līgumi ar starptautiski atzītiem industriālo parku apsaimniekotājiem un/vai potenciālajiem

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
	attīstīšanai reģionos									Investīciju un attīstības aģentūra, Centrālā finanšu un līgumu aģentūra		pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus: a) kopijas četriem nodomu protokoliem / līgumiem, kas parakstīti ar starptautiski atzītiem industriālo parku apsaimniekotājiem un/vai potenciālajiem investoriem par nefinanšu investīcijām vismaz 85 741 349 EUR apmērā; b) izrakstu no oficiāliem dokumentiem, kurā ietverti atbilstības kritēriji, kas nodrošina, ka atlasītie projekti atbilst	investoriem, piesaistot/veicot nefinanšu investīcijas vismaz 85 741 349 EUR apmērā. Atlases kritēriji nodrošina, ka atlasītie projekti atbilst Tehniskajiem norādījumiem par principa "nenodarīt būtisku kaitējumu" piemērošanu (2021/C58/01), izmantojot sarakstu un prasību nodrošināt atbilstību attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā.

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												<p>Tehniskajiem norādījumiem par principa “nenodarīt būtisku kaitējumu” piemērošanu (2021/C58/01), kā noteikts Padomes Īstenošanas lēmuma pielikumā, un prasībai par atbilstību attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā. <i>ETS</i> iekārtu gadījumā šajā dokumentā iekļauj šādu informāciju:</p> <ol style="list-style-type: none"> iekārtas ID / gaisa kuģu ekspluatanta ID Eiropas Savienības darījumu žurnālā (<i>EUTL</i>), kas izveidots ar Komisijas Regulas (ES) Nr. 389/2013 5. pantu; prognozēto siltumnīcefekta gāzu emisiju līmeni 	

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												uz produkta vienību piešķirtajos projektos, kuros ir pasākumi, kas atbilst ES ETS; 3) īsu projekta un izmantoto tehnoloģiju aprakstu.	
96	3.1.1.3.i. Investīcijas uzņēmējdarbības publiskajā infrastruktūrā industriālo parku un teritoriju attīstīšanai reģionos	Mērķis	Pabeigta industriālo parku/teritoriju būvniecība reģionos, kur tiek attīstīta publiskā infrastruktūra	Neattiecas	Skaitis	0	4	4. cet.	2025	Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Ekonomikas ministrija, Centrālā finanšu un līgumu aģentūra, pašvaldības		Kopsavilkuma dokumenta, kurā pienācīgi pamatots, kā apmierinoši tika sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus: a) kopiju oficiālam apliecinājumam par darbu pabeigšanu un pārņemšanas apliecinājumam, ko	Pabeigta vismaz četru nacionālo industriālo parku/teritoriju būvniecība, tostarp nepieciešamo rūpniecisko savienojumu izveide un ar tiem saistītās jaudas palielināšana (t. sk. apkure, ūdensapgāde un kanalizācija, elektrība), piekļuves ceļu atjaunošana vai ierīkošana netālu no

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
											<p>parakstījusi līgumslēdzēja iestāde, kurā norādīti vismaz četru valsts industriālo parku/teritoriju izpildītie darbi;</p> <p>b) intervences pasākuma nosaukumu, atrašanās vietu, īsu aprakstu saskaņā ar Padomes Īstenošanas lēmuma pielikumu;</p> <p>c) apliecinājumu par industriālo parku/teritoriju nodošanu ekspluatācijā (piemēram, apliecinājumā iekļauj oficiālos statistikas datus par to, cik daudz uzņēmumu/struktūrvienību jau izmanto infrastruktūru);</p> <p>d) izrakstu no pabeigtā projekta</p>	<p>industriālajiem rajoniem, kā arī komerciāliem nolūkiem paredzēto ēku un ar tām saistītās infrastruktūras attīstīšana.</p>	

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												specifikāciju attiecīgajām daļām, kas apliecina atbilstību Padomes Īstenošanas lēmumā sniegtajam mērķa un investīciju aprakstam (piemēram, nepieciešamo rūpniecisko savienojumu izveide un ar tiem saistītās jaudas palielināšana (t. sk. apkure, ūdensapgāde un kanalizācija, elektrība), piekļuves ceļu atjaunošana vai ierīkošana netālu no industriālajiem rajoniem, kā arī komerciāliem nolūkiem paredzēto ēku un ar tām saistītās infrastruktūras attīstīšana).	

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
97	3.1.1.3.i. Investīcijas uzņēmējdarbības publiskajā infrastruktūrā industriālo parku un teritoriju attīstīšanai reģionos	Mērķis	Jaunu darbvietu radīšana industriālajos parkos ar vidējo algu, kas pārsniedz vidējo algu attiecīgajā tautsaimniecības nozarē	Neattiecas	Skaitis	0	328	3. cet.	2026	Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Ekonomikas ministrija, Centrālā finanšu un līgumu aģentūra, pašvaldības	Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā apmierinoši tika sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus: a) industriālajos parkos izveidoto darbavietu un algu sarakstu (vidējā alga, kas pārsniedz vidējo algu attiecīgajā tautsaimniecības nozarē); b) atsauču uz noslēgtajiem līgumiem sarakstu, kurā norādīts līgumu unikālais identifikators;	Iesniegts to darbavietu saraksts, ko radījuši parku apsaimniekotāji vai privātie investori, un algas, kas apliecina tādu jaunu darbavietu izveidi, kuru algas pārsniedz vidējās algas attiecīgajā tautsaimniecības nozarē.	

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												sarakstā ietver vismaz šādu informāciju: amatu, algu, ar darbinieku noslēgtā līguma datumu.	
98	3.1.1.4.i. Finansēšanas fonda izveide zemas īres mājokļu būvniecībai	Atskaites punkts	Likuma, ar ko līdzsvarot īrnieku un izīrētāju tiesības, stāšanās spēkā	Dzīvojamo telpu īres likuma stāšanās spēkā	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	2. cet.	2021	Ekonomikas ministrija		Likuma kopija un saite uz publikāciju oficiālajā izdevumā, tostarp atsauce uz norādi par stāšanos spēkā, kam pievienots kopsavilkuma dokuments un atsauce uz attiecīgajiem noteikumiem, kas norāda stāšanos spēkā, un šajā dokumentā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts atskaites punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem.	Stājies spēkā jauns īres tiesiskais regulējums, kas nodrošina taisnīgu līdzsvaru starp īrnieka un izīrētāja interesēm un paātrinātu strīdu izšķiršanu par īres termiņu un īres maksas noteikšanu, kas ir īpaši svarīgi, lai veicinātu īres mājokļu būvniecību un tādējādi veicinātu mājokļu pieejamību.

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
99	3.1.1.4.i. Finansēšanas fonda izveide zemas īres mājokļu būvniecībai	Atskaites punkts	Mājokļu pieejamības pamatnostādņu pieņemšana	Valdība ir pieņēmusi mājokļu pieejamības pamatnostādnes	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	2. cet.	2022	Ekonomikas ministrija		Mājokļu pieejamības pamatnostādņu kopija un saite uz publikāciju oficiālajā izdevumā, tostarp atsauce uz norādi par stāšanos spēkā, kam pievienots kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts atskaites punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem.	Mājokļu pieejamības pamatnostādnes ietver darbības virzienus, politikas rādītājus un uzdevumu kopumu, lai veicinātu mājokļu pieejamību, piedāvājot risinājumus, kā nodrošināt mājokļu pieejamības atbalstu dažādu veidu un ienākumu līmeņu mājsaimniecībām, tostarp mājsaimniecībām ar vizzemākajiem ienākumiem, un lai atbalsta mehānismi un noteikumi veicinātu gan esošā dzīvojamā

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
													fonda remontdarbus, gan jauna dzīvojamā fonda attīstību.
100	3.1.1.4.i. Finansēšanas fonda izveide zemas īres mājokļu būvniecībai	Atskaites punkts	Ministru kabineta noteikumi par zemas īres mājokļu būvniecību	Ministru kabineta noteikumu par zemas īres mājokļu būvniecību stāšanās spēkā	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	3. cet.	2022	Ekonomikas ministrija, "Altum"		Ministru kabineta noteikumu kopija un saite uz publikāciju oficiālajā vēstnesī, tostarp atsauce uz norādi par stāšanos spēkā, kam pievienots kopsavilkuma dokuments un atsauce uz attiecīgajiem noteikumiem, kas norāda stāšanos spēkā un kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts atskaites punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem.	Ir stājušies spēkā Ministru kabineta noteikumi par zemas īres mājokļu būvniecību, lai noteiktu atbalsta apjomu, tvērumu un veidu, kā arī kritērijus atbalsta saņēmējiem.

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
101	3.1.1.4.i. Finansēšanas fonda izveide zemas īres mājokļu būvniecībai	Mērķis	Dzīvokļu skaits apstiprinātajos projektos	Neattiecas	Skaitis	0	300	4. cet.	2024	Ekonomikas ministrija, "Altum"		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā apmierinoši tika sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj apstiprināto projektu sarakstu 300 dzīvokļiem un katram no projektiem: a) īsu darbības aprakstu, kas apliecina atbilstību Padomes Īstenošanas lēmumā sniegtajam mērķa un investīciju aprakstam; b) informāciju par energoefektivitātes prasībām un īres maksas līmeni, kas	Valsts attīstības iestāde "Altum" ir apstiprinājusi finansējumu vismaz 300 dzīvokļu projektiem. Apstiprināto projektu ietvaros nodrošina mājokli par zemu īres maksu (orientējoši 4,40 EUR/m²). Apstiprinātie projekti atbilst augstām kvalitātes prasībām: 1) ēkām ir gandrīz nulles enerģijas patēriņš, 2) ekspluatācijas uzsākšanas brīdī tiek veiktas atbilstīgas kvalitātes pārbaudes (akustiskie mērījumi, ēku gaisa

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												apstiprina, ka ir sasniegti visi attiecīgie atskaites punkta elementi.	caurlaidības tests).
102	3.1.1.4.i. Finansēšanas fonda izveide zemas īres mājokļu būvniecībai	Mērķis	Dzīvokļu skaits apstiprinātajos projektos	Neattiecas	Skaitis	300	700	3. cet.	2026	Ekonomikas ministrija, "Altum"		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā apmierinoši tika sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj apstiprināto projektu sarakstu papildus tiem, kas norādīti 101. mērķī, un katram no projektiem: a) īsu darbības aprakstu, kas apliecina atbilstību Padomes Īstenošanas lēmumā sniegtajam mērķa un	Valsts attīstības iestāde "Altum" ir apstiprinājusi finansējumu vismaz 700 dzīvokļu projektiem. Apstiprināto projektu ietvaros nodrošina mājokli par zemu īres maksu (orientējoši 4,40 EUR/m²). Apstiprinātie projekti atbilst augstām kvalitātes prasībām: 1) ēkām ir gandrīz nulles enerģijas patēriņš, 2) ekspluatācijas uzsākšanas brīdī tiek veiktas atbilstīgas

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												investīciju aprakstam, b) informāciju par energoefektivitātes prasībām un īres maksas līmeni, kas apstiprina, ka ir sasniegti visi attiecīgie atskaites punkta elementi.	kvalitātes pārbaudes (akustiskie mērījumi, ēku gaisa caurlaidības tests).
103	3.1.1.4.i. Finansēšanas fonda izveide zemas īres mājokļu būvniecībai	Mērķis	Uzcelto dzīvokļu skaits	Neattiecas	Skaitis	0	300	3. cet.	2026	Ekonomikas ministrija, "Altum"		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā apmierinoši tika sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj uzbūvēto dzīvokļu sarakstu, tostarp: - atsauces uz apliecinājumiem par katras ēkas nodošanu ekspluatācijā;	Pabeigti projekti ar 300 dzīvokļiem, kas uzbūvēti un nodoti atbilstīgi šādām specifikācijām: 1) ēkām ir gandrīz nulles enerģijas patēriņš, 2) ekspluatācijas uzsākšanas brīdī tiek veiktas atbilstīgas kvalitātes pārbaudes (akustiskie mērījumi, ēku gaisa

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												- oficiālas atsauces uz individuāliem energoefektivitātes sertifikātiem katrai ēkai, kas apliecina atbilstību Padomes Īstenošanas lēmuma pielikumā norādītajiem nosacījumiem; - oficiālas atsauces uz kvalitātes testiem.	caurlaidības tests).
104	3.1.1.5.i. Izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveide un aprīkošana	Atskaites punkts	Pieņemto kvalitatīvo un kvantitatīvo kritēriju noteikšana	Tiesiskais regulējums ir stājies spēkā	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2021	Izglītības un zinātnes ministrija		Tiesību aktu kopija un saite uz publikāciju oficiālajā izdevumā, tostarp atsauce uz norādi par stāšanos spēkā, kam pievienots kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts atskaites punkts (tostarp visi	Tāda valdības pieņemtā tiesiskā regulējuma stāšanās spēkā, ar ko veicina augstas kvalitātes izglītības nodrošināšanu, sekmējot vispusīgu izglītības programmu piedāvājumu reģionālā līmenī,

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem.	kā arī izveidojot vispārējās vidējās izglītības iestāžu tīklu atbilstoši demogrāfiskajai situācijai. Tiesiskajā regulējumā nosaka minimālos kvantitatīvos un kvalitātes kritērijus (piemēram, minimālais izglītojamo skaits, infrastruktūras pieejamība utt.) vispārējās vidējās izglītības iestādēm.
105	3.1.1.5.i. Izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveide un aprīkošana	Atskaites punkts	Vietējās domes pieņem lēmumus par vismaz 20 vispārējās vidējās	Vietējās domes pieņem lēmumus	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	2. cet.	2022	Izglītības un zinātnes ministrija		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts atskaites punkts (tostarp visi būtiskie elementi),	Vietējo pašvaldību lēmumi par vismaz 20 vispārējās izglītības iestāžu reorganizāciju

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaite punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
			izglītības iestāžu reorganizāciju									kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj lēmumu par vismaz 20 vispārējās vidējās izglītības iestāžu reorganizāciju sarakstu un to kopijas.	(apvienošana, izglītības līmeņa maiņa).
106	3.1.1.5.i. Izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveide un aprīkošana	Mērķis	Izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveide un aprīkošana	Neattiecas	Skaitis	0	20	3. cet.	2026	Izglītības un zinātnes ministrija		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā apmierinoši tika sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus:	Infrastruktūras uzlabošana 20 vispārējās izglītības iestādēs, ko vietējās pašvaldības izveidojušas saskaņā ar specifikācijām: var paredzēt investīcijas izglītības iestāžu fiziskās vides uzlabošanai – klašu telpām, kas atbilst higiēnas

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												<p>a) uzlaboto izglītības iestāžu sarakstu;</p> <p>b) katras infrastruktūras īsu aprakstu saskaņā ar Padomes Īstenošanas lēmuma pielikumu;</p> <p>c) izrakstu no attiecīgajām projekta daļām, tostarp par infrastruktūras pilnveidi un iekārtu iepirkumiem, kas apliecina atbilstību Padomes Īstenošanas lēmumā sniegtajam mērķa un investīciju aprakstam;</p> <p>d) apliecinājumu par uzlabotās infrastruktūras pabeigšanu un nodošanu ekspluatācijā (kopiju).</p>	<p>prasībām, inženiertīklu (tostarp ventilācijas sistēmu) rekonstrukcijai, pietiekama un energoefektīva apgaismojuma nodrošināšanai, kā arī citiem ergonomiskiem un mūsdienīgiem izglītības vides risinājumiem. Šīs investīcijas skolu infrastruktūrā saskaņā ar ANM var izmantot arī informācijas tehnoloģiju un zinātnes, tehnoloģiju, inženierzinātņu un matemātikas iekārtu iegādei, jaunu, uzlabotu mācību programmu īstenošanai un attālinātu un</p>

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
													tiešsaistes mācību īstenošanai.
107	3.1.1.6.i. Pašvaldību funkciju īstenošanai un pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo bezizmešu transportlīdzekļu iegāde	Atskaites punkts	Ir pieņemta atbalsta programma pašvaldību funkciju veikšanai un transportlīdzekļu iegādei publisko pakalpojumu sniegšanai	Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2022	Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija		Ministru kabineta noteikumu kopija un saite uz publikāciju oficiālajā izdevumā, tostarp atsauce uz norādi par stāšanos spēkā, kam pievienots kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts atskaites punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem.	Stājas spēkā Ministru kabineta noteikumi, kas nosaka īstenošanas nosacījumus vietējo pašvaldību funkciju veikšanai un elektrotransportlīdzekļu iegādei publisko pakalpojumu sniegšanai
108	3.1.1.6.i. Pašvaldību funkciju īstenošanai un pakalpojumu sniegšanai	Mērķis	Finansējuma apjoms saskaņā ar līgumiem, kas noslēgti par elektroautobu	Neattiecas	Summa (EUR)	0	9 500 000	4. cet.	2024	Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Centrālā		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā apmierinoši tika sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi),	Līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana elektroautobu iegādei vietējo pašvaldību funkciju

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
	nepieciešamo bezizmešu transportlīdzekļu iegāde		su iegādi pašvaldības funkciju veikšanai un publisko pakalpojumu sniegšanai							finanšu un līgumu aģentūras pašvaldības	kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus par katru no piešķirumiem: a) atsauci un saiti uz oficiālo izdevumu vai datubāzi, kur ir publicēta informācija par attiecīgo piešķirumu; b) izrakstu no attiecīgajiem oficiāliem dokumentiem, kurā ir apliecinājums, ka ir noslēgti līgumi par vismaz 15 elektroautobusu iegādi un ka tie ir saskaņā ar Padomes Īstenošanas lēmumā sniegto mērķa un	veikšanai un publisko pakalpojumu sniegšanai par kopējo vērtību vismaz 9 500 000 EUR.	

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
											investīciju aprakstu; c) piešķirtās summas apmēru (bez PVN).		
109	3.1.1.6.i. Pašvaldību funkciju īstenošanai un pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo bezizmešu transportlīdzekļu iegāde	Mērķis	Iegādāto elektrisko skolas autobusu skaits	Neattiecas	Skaitis	0	15	4. cet.	2025	Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Centrālā finanšu un līgumu aģentūra, pašvaldības	108. un 109. mērķis ir savstarpēji saistīti. 108. mērķis ir vērsts uz līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu elektroautobusu iegādei par kopējo norādīto summu, savukārt 109. mērķis norāda, ka 15 elektroautobusi ir iegādāti un piegādāti pašvaldībām kā atbalsta saņēmējām.	Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā apmierinoši tika sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj izrakstu no attiecīgajiem oficiāliem dokumentiem, kas apliecina, ka elektroautobusi ir piegādāti pašvaldībām kā atbalsta saņēmējām izglītojamo pašvaldības transportam	15 elektrisko skolas autobusu piegāde pašvaldībām kā atbalsta saņēmējām izglītojamo pašvaldības transportam

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												(piemēram, pieņemšanas– nodošanas akts vai cits pirkumu un piegādi apliecinošs dokuments).	
110	3.1.2. Sociālo un nodarbinātības pakalpojumu pieejamība minimālo ienākumu reformas atbalstam	Atskaites punkts	Stratēģiskā satvara pieņemšana minimālā ienākuma atbalsta sistēmas turpmākai attīstībai	Ministru kabinets ir apstiprinājis stratēģisko satvaru minimālā ienākuma atbalsta sistēmas turpmākai attīstībai	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2021	Labklājības ministrija		Stratēģiskais satvars minimālā ienākuma atbalsta sistēmas turpmākai attīstībai (kopija) un saite uz publikāciju oficiālajā izdevumā, tostarp atsauce uz norādi par stāšanos spēkā, kam pievienots kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts atskaites punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Dokumenta	Ministru kabinets ir izstrādājis un apstiprinājis stratēģisko satvaru minimālā ienākuma atbalsta sistēmas turpmākai attīstībai, kas ietver vismaz: – plānu minimālā ienākuma atbalsta sistēmas uzlabošanai 2022.–2024. gadam, lai stiprinātu minimālā ienākuma aprēķināšanas metodiku;

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												<p>pielikumā iekļauj visus attiecīgos izrakstus, kas apliecina, ka stratēģiskajā satvarā ir ietverti visi atskaites punkta aprakstā sniegtie punkti.</p> <p>– Sociālās aizsardzības un darba tirgus pamatnostādnes 2021.– 2027. gadam, lai veicinātu iedzīvotāju sociālo iekļaušanu, mazinot ienākumu nevienlīdzību un nabadzību, attīstot pieejamu un individuālajām vajadzībām atbilstošus sociālos pakalpojumus, kā arī veicinot augstu nodarbinātības līmeni kvalitatīvā darba vidē;</p> <p>– Sociālo pakalpojumu attīstības plānu</p>	

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
													2021.–2023. gadam, kura mērķis ir uzlabot kopienā balstītu pakalpojumu sniegšanu; – Plānu personu ar invaliditāti vienlīdzīgu iespēju veicināšanai 2021.–2023. gadam, kura mērķis ir izstrādāt integrētu atbalsta sistēmu, kas atbilst personu ar invaliditāti vajadzībām.
11	3.1.2. Sociālo un nodarbinātības pakalpojumu pieejamība	Atskaites punkts	Stājas spēkā tiesību aktu grozījumi, lai uzlabotu minimālo ienākumu	Stājas spēkā tiesību aktu grozījumi, lai uzlabotu minimālo ienākumu	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	1. cet.	2023	Labklājības ministrija	Tādu tiesību aktu kopija, ar kuriem tiek uzlabota minimālo ienākumu atbalsta sistēma, un saite uz publikāciju	Stājas spēkā tiesību aktu grozījumi, lai uzlabotu minimālo ienākumu	

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
	minimālo ienākumu reformas atbalstam		atbalsta sistēmu	atbalsta sistēmu								oficiālajā izdevumā, tostarp atsauce uz norādi par stāšanos spēkā, kam pievienots kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts atskaites punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Dokumenta pielikumā iekļauj izrakstus no attiecīgajiem noteikumiem, kas atbilst atskaites punkta aprakstā sniegtajām prasībām.	atbalsta sistēmu, kas ietver: – minimālo ienākumu sliekšņa zemāko iespējamo robežu, kas nav mazāks par 20 % no ienākumu mediānas; – procedūru minimālo ienākumu sliekšņu pārskatīšanai, kas jāveic katru gadu (sākot no 2023. gada), pamatojoties uz ienākumu mediānas izmaiņām un nodrošinot, ka minimālo ienākumu sliekšņi netiek mainīti, ja samazinās

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
													ienākumu mediāna.
11 2	3.1.2.1.i. Publisko pakalpojumu un nodarbinātības pieejamības veicināšanas pasākumi personām ar invaliditāti	Atskaites punkts	To valsts un pašvaldību ēku izvēle, kurās jāveic vides pielāgojumi	Saraksta pieņemšana ar 63 izvēlētām valsts un pašvaldību ēkām, kurās veic investīcijas vides pielāgošanā	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	1. cet.	2022	Labklājības ministrija		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā apmierinoši tika sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus: a) sarakstu ar 63 izvēlētajām valsts un pašvaldību ēkām, kurās īstēnos vides pielāgošanas pasākumus; b) informāciju par to, kādi minimālie pieklūstamības standarti ēkās ir jānodrošina, kopā	Ēkas vides pieklūstamības pasākumu īstenošanai izvēlas 63 valsts un pašvaldību ēkas, kurās sniedz labklājības nozares publiskos pakalpojumus vai pašvaldības sociālos pakalpojumus (šīm ēkām jau ir jābūt iekļautām Ministru kabineta noteikumos). Investīcija ietver pasākumus, lai īstēnotu minimālo pieklūstamības standartu: nodrošina pieklūvi telpām

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												ar apliecinājumu par atskaites punkta attiecīgo elementu sasniegšanu.	un informācijai personām ar funkcionāliem traucējumiem (redzes, dzirdes, mobilitātes un garīgiem traucējumiem), t. sk. vizuālās informācijas uzlabošanu, evakuācijas sistēmu pielāgošanu un nodrošināšanu personām ar invaliditāti, kā arī tādu palīglīdzekļu uzstādīšanu kā rampas, pandusi, lifti, viegli atveramas vai automātiskas durvis utt.
113	3.1.2.1.i. Publisko pakalpojumu un nodarbinātī	Atskaites punkts	Līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana, lai	Darba līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2022	Labklājības ministrija		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts atskaites	Attiecīgās valsts un pašvaldību iestādes piešķir būvdarbu līgumus, lai

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
	bas pieejamības veicināšanas pasākumi personām ar invaliditāti		nodrošinātu piekļuvi publiskām telpām valsts un pašvaldību ēkās	būvdarbu uzsākšanai saistībā ar piekļuvi publiskām telpām iepriekš izvēlētajās 63 valsts un pašvaldību ēkās								punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus: a) sarakstu ar piešķirtajām līgumu slēgšanas tiesībām par pieklūstamības nodrošināšanu publiskām telpām valsts un pašvaldību ēkās; b) izrakstu no attiecīgajām iepirkuma konkursa dokumentācijas daļām, kas apliecina atbilstību Padomes Īstenošanas lēmumā sniegtajam atskaites punkta un	nodrošinātu piekļuvi telpām 63 valsts un pašvaldību ēkās, kurās sniedz pakalpojumus sociālās atstumtības riska grupām, tostarp personām ar invaliditāti. Līgumu slēgšanas tiesības piešķir, lai nodrošinātu minimālo pieklūstamības standartu: pieklūstamības elementi, kas nepieciešami katrā ēkā, tostarp pasākumi, lai nodrošinātu piekļuvi telpām un informācijai personām ar funkcionāliem traucējumiem (redzes, dzirdes,

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												investīciju aprakstam.	mobilitātes un garīgiem traucējumiem), t. sk. vizuālās informācijas uzlabošanu, evakuācijas sistēmu pielāgošanu un nodrošināšanu personām ar invaliditāti, uzstādot tādas palīglīdzekļus kā rampas, pandusi, lifti, viegli atveramas vai automātiskas durvis.
114	3.1.2.1.i. Publisko pakalpojumu un nodarbinātības pieejamības veicināšanas pasākumi personām ar invaliditāti	Mērķis	Būvniecības pabeigšana, lai nodrošinātu piekļuvi publiskām telpām valsts un pašvaldību ēkās	Neattiecas	Ēkas	0	63	4. cet.	2024	Labklājības ministrija		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā apmierinoši tika sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem.	63 valsts un pašvaldību ēkās pabeigti būvdarbi, kas sniedz pakalpojumus sociālās atstumtības riskam pakļautām grupām, tostarp

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus: a) apliecinājumus par darbu pabeigšanu un pabeigto ēku nodošanu ekspluatācijā (kopijas); b) pabeigto ēku sarakstu, norādot ar minimālo pieklūstamības standartu īstenošanu saistītā intervences pasākuma nosaukumu, vietu un īsu aprakstu.	personām ar invaliditāti, un parakstīts nodošanas akts. Pasākumi ietver minimālā pieklūstamības standarta ieviešanu: piekļuvi telpām un informācijai personām ar funkcionāliem traucējumiem (redzes, dzirdes, mobilitātes un garīgiem traucējumiem), vizuālās informācijas uzlabojumus, evakuācijas sistēmu pielāgošanu un nodrošināšanu personām ar invaliditāti, rampas, pedāļus, pacēlājus, viegli atveramas vai

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaite punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
													automātiskas durvis.
115	3.1.2.1.i. Publisko pakalpojumu un nodarbinātības pieejamības veicināšanas pasākumi personām ar invaliditāti	Atskaites punkts	Konkrētas mērķgrupas izvēle mājokļa fiziskās pieejamības uzlabošanai	Saraksta pieņemšana ar izvēlētām 259 personām ar invaliditāti, kurām nepieciešama viņu mājokļa pielāgošana	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	3. cet.	2022	Labklājības ministrija		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts atskaites punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus: a) attiecīgo valsts iestāžu lēmumus par mērķgrupas attiecināmību atbalsta saņemšanai (kopijas), tostarp atbalsta saņēmēju (anonimizētu) sarakstu; b) izrakstu no oficiāliem dokumentiem, kas	Labklājības ministrija pieņem sarakstu ar 259 personām ar smagu invaliditāti un ar ierobežotām pārvietošanās spējām, kuras saņem atbalstu no attiecīgajām publiskajām iestādēm, lai pielāgotu viņu mājokli (1 izvēlēta persona uz vienu mājokli).

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaite punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												ietver atlases kritērijus, lai nodrošinātu atbilstību Padomes Īstenošanas lēmuma pielikumam.	
116	3.1.2.1.i. Publisko pakalpojumu un nodarbinātības pieejamības veicināšanas pasākumi personām ar invaliditāti	Atskaites punkts	Darba līgumu noslēgšana, lai personām ar invaliditāti pielāgotu mājokļus	Darba līgumu noslēgšana	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	3. cet.	2023	Labklājības ministrija		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts atskaites punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj: a) sarakstu ar noslēgtiem darba līgumiem par mājokļu pielāgošanu 259 personām ar invaliditāti un šo līgumu kopijas; b) ziņas par vides pielāgošanas	Darba līgumu piešķiršana un noslēgšana, lai pielāgotu mājokļus 259 personām ar invaliditāti, nodrošinot, ka personām ar invaliditāti un funkcionāliem traucējumiem ir piekļuve nodarbinātībai un pakalpojumiem, tādējādi veicinot cilvēktiesības un dzīves kvalitāti. Ir noslēgti būvdarbu līgumi par tādu vides piekļūstamības elementu

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												pasākumiem, kas veikti, kā noteikts Padomes Īstenošanas lēmuma pielikumā.	nodrošināšanu, kas nepieciešami mērķgrupas personām, paredzot vides pielāgošanas pasākumus (rampu un liftu ierīkošana, dzīvojamo un koplietošanas telpu pielāgošana utt.) mājokļos 259 personām (viena persona uz vienu mājokli).
117	3.1.2.1.i. Publisko pakalpojumu un nodarbinātības pieejamības veicināšanas pasākumi personām ar invaliditāti	Mērķis	Nodrošināta pieejamība mājokļa videi personām ar invaliditāti	Neattiecas	Personas	0	259	4. cet.	2024	Labklājības ministrija		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā apmierinoši tika sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj sarakstu ar	Pabeigti 259 mājokļu būvdarbi un parakstīts nodošanas akts. Pasākums ietver personu ar invaliditāti mājokļu pielāgošanu, nodrošinot minimālo piekļūstamības standartu:

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												<p>apliecinājumiem par darbu pabeigšanu un pabeigto mājokļu nodošanu ekspluatācijā un šo apliecinājumu kopijas, kā arī īsu aprakstu par intervences pasākumiem, kas veikti pieklūstamības standartu īstenošanai.</p> <p>piekļuve nodarbinātībai un pakalpojumiem personām ar invaliditāti un funkcionāliem traucējumiem, tādējādi veicinot cilvēktiesības un dzīves kvalitāti, t. sk. vides pielāgošanas pasākumi (rampu un liftu ierīkošana, dzīvojamo un koplietošanas telpu pielāgošana utt.) 259 personām (viena persona uz vienu mājokli).</p>	
118	3.1.2.2.i. Prognozēšanas rīka izstrāde	Atskaites punkts	Līguma noslēgšana par prognozēšanas modeļa algoritmu izstrādi, informācijas	Tehnisko specifikāciju izstrāde un līguma noslēgšana par konsultāciju pakalpojumi	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	2. cet.	2022	Labklājības ministrija un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra	Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts atskaites punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām	Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana pēc konkursa nolūkā: - izstrādāt ekonometriskos modeļus un metodiku	

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
			sistēmas tehnisko specifikāciju izstrādi un sistēmas izstrādes uzraudzību	em, iesaistot Latvijas un ārvalstu ekonomētiskās un matemātiskās modelēšanas ekspertus							<p>saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem, tostarp pierādījumus par to, ka līguma slēgšanas tiesības tika piešķirtas konkursa rezultātā.</p> <p>Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus un elementus:</p> <p>a) tehnisko specifikāciju par konsultāciju pakalpojumiem kopiju un izrakstus no projekta tehnisko specifikāciju attiecīgajām daļām, kas apliecina atbilstību Padomes Īstenošanas lēmumā sniegtajam atskaites punkta aprakstam;</p>	<p>sociālā atbalsta, t. sk. pensiju, ilgtermiņa prognozēšanai;</p> <p>- sagatavot informācijas sistēmas izstrādes tehniskās specifikācijas;</p> <p>- uzraudzīt sistēmas attīstību.</p> <p>Noslēgtajā līgumā iekļauj šādiem galarezultātiem:</p> <ul style="list-style-type: none"> – izvērtējuma ziņojumam par pašreizējo situāciju; – matemātiskam modelim pensiju prognozēšanai; – pašreizējā prognozēšanas rīka un tā potenciāla izvērtējumam; 	

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												b) parakstītā/piešķirtā līguma par konsultāciju pakalpojumiem kopiju un izraksturo līguma attiecīgajām daļām, kas apliecina atbilstību Padomes Īstenošanas lēmumā sniegtajam atskaites punkta aprakstam, tostarp atskaites punkta aprakstā sniegto galarezultātu grafiku.	– informācijas sistēmas izstrādes tehniskajām specifikācijām; – informācijas sistēmas izstrādes uzraudzībai visā projekta gaitā.
119	3.1.2.2.i. Prognozēšanas rīka izstrāde	Atskaites punkts	Sociālās nodrošināšanas prognozēšanas rīka informācijas sistēmas tehnisko specifikāciju pabeigšana	Labklājības ministrija apstiprina tehniskās specifikācija, kas ir gatavas iesniegšanai informācijas sistēmas izstrādātājam	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	2. cet.	2023	Labklājības ministrija un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts atskaites punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem.	Jauna sociālās nodrošināšanas prognozēšanas rīka informācijas sistēmas tehnisko specifikāciju pabeigšana. Tehniskajās specifikācijās ietver: – novērtējuma ziņojumu par

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
											Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus un elementus: a) jauna sociālās nodrošināšanas prognozēšanas rīka informācijas sistēmas tehnisko specifikāciju kopiju, b) izrakstu no projekta tehnisko specifikāciju attiecīgajām daļām, kas apliecina atbilstību Padomes Īstenošanas lēmumā atskaites punkta aprakstam; c) izrakstu no oficiālajiem dokumentiem, kas apliecina, ka tehniskā specifikācija ir ietverta par informācijas sistēmas izstrādes	pašreizējo prognozēšanas rīku un tā iespējām, kā arī ieteikumus jaunā prognozēšanas rīka izstrādei; – sistēmas izstrādes tehniskās specifikācijas (tehniskā specifikācija ietver arī prasību par Agile metodikas piemērošanu sistēmas izstrādes posmos).	

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												ārpakalpojumiem organizētā konkursa tehniskajos noteikumos un ir gatava iesniegšanai LM iepirkuma komisijai (piemēram, valsts līmeņa darba grupas sanāksmes protokola kopiju).	
120	3.1.2.2.i. Prognozēšanas rīka izstrāde	Atskaites punkts	Prognozēšanas rīka izstrāde	Izstrādāts prognozēšanas rīks sociālā nodrošinājuma sistēmas ilgtermiņa prognozēm	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2024	Labklājības ministrija un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra		Kopsavilkuma dokumenta, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts atskaites punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus un elementus:	Ir parakstīts nodošanas akts starp Labklājības ministriju un programmatūras izstrādātāju par prognozēšanas rīka izstrādi sociālās nodrošināšanas sistēmas ilgtermiņa prognozēm, kas: – paredz iespēju prognozēs efektīvāk izmantot un

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												<p>a) sertifikāta vai Labklājības ministrijas lēmuma kopiju, kas saskaņā ar valsts tiesību aktiem apstiprina izdoto IT prognozēšanas rīku sociālā nodrošinājuma sistēmas ilgtermiņa prognozēm;</p> <p>b) izrakstu no oficiālajiem dokumentiem, kas apliecina atbilstību Padomes Īstenošanas lēmumā sniegtajam atskaites punkta un investīciju aprakstam, tostarp pierādījumus tam, ka atskaites punkta aprakstā norādītie mērķi patiešām ir sasniegti.</p>	<p>atspoguļot demogrāfisko aspektu, tādējādi nodrošinot ātrāku un precīzāku prognozēšanas rezultātu;</p> <p>– stiprina administratīvo kapacitāti sociālā nodrošinājuma jomā;</p> <p>– nodrošina iespēju ievadīt detalizētāku pieņemumu klāstu salīdzinājumā ar iepriekš izmantoto modeli;</p> <p>– ļauj izmantot modelēšanu ar citviet esošiem rezultātiem (piem.,</p>

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
													<i>Eurostat</i>), kā arī ar demogrāfiskajiem un darba tirgus rādītājiem; – ir izstrādātas divas rokasgrāmatas rīka administratoriem un lietotājiem.
12 1	3.1.2.3.i. Ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojuma noturība un nepārtrauktība	Atskaites punkts	Tipveida būvprojekta izstrāde	Izstrādātas prasības projektēšanas uzdevumam un tipveida būvprojekts tādu ilgtermiņa aprūpes pakalpojumu sniegšanai, kas ir pietuvināti ģimeniskai videi	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	3. cet.	2022	Labklājības ministrija		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts atskaites punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus:	Labklājības ministrija ir pieņēmusi tipveida būvprojektu ēku būvniecībai, kuras nepieciešamas tādu ilgtermiņa aprūpes pakalpojumu sniegšanai, kas pietuvināti ģimeniskai videi. Būvniecības projekts ir

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
											<p>a) kopiju apstiprinātam tipveida būvprojektam tādu ēku būvniecībai, kas paredzētas vietējās kopienas nodrošinātu ilgtermiņa aprūpes pakalpojumu sniegšanai;</p> <p>b) izrakstu no oficiālajiem dokumentiem, tostarp pieņemšanas aktu un Labklājības ministrijas izstrādātās vadlīnijas par ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu izveidi, kas apliecina, ka ēku būvprojekts ir saskaņā ar Padomes Īstenošanas lēmumā atskaites punkta aprakstu, jo īpaši, ka ēkas ir</p>	<p>paredzēts energoefektīvu ēku būvniecībai (ēkas ar gandrīz nulles enerģijas patēriņu). Pašvaldību rīcībā ir jau sagatavots standarta būvniecības projekts, tādējādi samazinot projekta izmaksas. Vienkāršāka projektu īstenošana pašvaldībām samazina risku, ka projektu īstenošana kavējas.</p>	

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												pielāgotas vietējās kopienas nodrošinātu ilgtermiņa aprūpes pakalpojumu sniegšanai.	
12 2	3.1.2.3.i. Ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojuma noturība un nepārtrauktība	Mērķis	Līgumu noslēgšana ar pašvaldībām par projektu īstenošanu	Neattiecas	Līgumu skaits	0	18	2. cet.	2023	Labklājības ministrija, pašvaldības		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā apmierinoši tika sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi, jo īpaši saistībā ar tādu ilgtermiņa aprūpes pakalpojumu sniegšanu, kas pietuvināti ģimeniskai videi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj sarakstu ar tādiem līgumiem par jaunu vietu izveidi vietējās kopienas	Starp Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un 18 pašvaldībām ir noslēgti līgumi par jaunu vietu izveidi tādu ilgtermiņa aprūpes pakalpojumu sniegšanai, kas pietuvināti ģimeniskai videi.

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												nodrošinātu ilgtermiņa aprūpes pakalpojumu sniegšanai, kas noslēgti/parakstīti ar pašvaldībām, un šo līgumu kopijas.	
123	3.1.2.3.i. Ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojuma nodrošinātība un nepārtrauktība	Mērķis	Jaunu vietu nodrošināšana 852 senioriem tādu ilgtermiņa aprūpes pakalpojumu saņemšanai, kas pietuvināti ģimeniskai videi	Neattiecas	Vietu skaits	0	852	4. cet.	2024	Labklājības ministrija, pašvaldības		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā apmierinoši tika sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus: a) 71 ēkas nosaukumu, atrašanās vietu, platību m ² , cik personu tajās var izmitināt un intervences	Jaunu vietu izveide tādu ilgtermiņa aprūpes pakalpojumu sniegšanai, kas pietuvināti ģimeniskai videi, 852 pensijas vecuma personām. Šo ēku būvniecībā nodrošina, ka: – katrā ēkā ir ne vairāk par 12 cilvēkiem (t. i., 12 (pakalpojumu telpu skaits vienā ēkā) x 71 (uzbūvēto ēku kopskaits) = 852

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												<p>pasākuma īstenošanas aprakstu saskaņā ar Padomes Īstenošanas lēmuma pielikumu;</p> <p>b) apliecinājumu par ēku nodošanu ekspluatācijā;</p> <p>c) izrakstu no pabeigto projektu attiecīgajām daļām, kas pierāda atbilstību Padomes Īstenošanas lēmumā sniegtajam mērķa un investīciju aprakstam, tostarp personu izmitināšanai paredzēto vietu skaitu un apstiprinājumu, ka šīs personas būs investīciju galasaņēmēji, pieejamo aprīkojumu, investīcijas, kas nodrošina pāreju no institucionālās</p>	<p>(jaunizveidoto pakalpojumu kopskaits));</p> <p>– katra ēka ir aprīkota vismaz ar iepriekš noteiktu minimālo aprīkojumu;</p> <p>– notiek pāreja no institucionālas aprūpes uz ģimenei draudzīgu aprūpi pensijas vecuma cilvēkiem.</p>

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												aprūpes uz vietējās kopienas nodrošinātu aprūpi pensijas vecuma personām, un kā pabeigti projekti ir saskaņā ar ēku pieklūstamības standartiem.	
124	3.1.2.4.i. Sociālās un profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu un sinerģiska attīstība cilvēku ar funkcionāliem traucējumiem drošumspējas veicināšanai	Atskaites punkts	Pieņemts profesionālās rehabilitācijas pakalpojuma apraksts	Apraksta par profesionālās rehabilitācijas pakalpojuma standartu pieņemšana	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	1. cet.	2023	Labklājības ministrija un Sociālās integrācijas valsts aģentūra		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts atskaites punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus: a) Sociālās integrācijas valsts aģentūras konsultatīvās padomes pieņemtā	Sociālās integrācijas valsts aģentūras konsultatīvā padome ir pieņēmusi profesionālās rehabilitācijas pakalpojuma aprakstu (kuru tā koordinēs), kas veicina jaunas izglītības vai prasmju uzturēšanu, atjaunošanu un apguvi pēc iespējas ātrākai darba atsākšanai, sekmējot klientu drošību.

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												profesionālās rehabilitācijas pakalpojuma apraksta kopiju; b) izrakstu no profesionālās rehabilitācijas pakalpojuma apraksta attiecīgajām daļām, kas apliecina atbilstību Padomes Īstenošanas lēmumā atskaites punkta aprakstam.	
12 5	3.1.2.4.i. Sociālās un profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu un sinerģiska attīstība cilvēku ar funkcionāliem traucējumiem drošumspēj	Atskaites punkts	Ēku infrastruktūras pielāgošana, tostarp vides piekļūstamības un energoefektīvas veicināšana, kā arī tehniskā un materiālā aprīkojuma uzlabošana	2 ēku pielāgošana, kurās uzlabo infrastruktūru, t. sk. vides piekļūstamību un energoefektīvitāti, kā arī tehniskā un materiālā aprīkojuma uzlabošana	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	1. cet.	2024	Labklājības ministrija un Sociālās integrācijas valsts aģentūra		Kopsavilkuma dokumenti, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierināti sasniegti atskaites punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauti šādi:	Ēkās, kurās sniedz pakalpojumus, lai veicinātu cilvēku ar funkcionāliem traucējumiem drošumspēju, ir uzlabota infrastruktūra un tehniskais un materiālais aprīkojums, t. sk.:

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
	as veicināšanai											<p>dokumentārus pierādījumus:</p> <p>a) kopiju apliecinājumam par darbu pabeigšanu 2 ēkām ar uzlabotu infrastruktūru un tehnisko un materiālo aprīkojumu, kas izdots saskaņā ar valsts tiesību aktiem;</p> <p>b) intervences pasākuma veidu un īsu pamatojumu, kas pierāda atbilstību Padomes Īstenošanas lēmumā sniegtajam atskaites punkta aprakstam;</p> <p>c) aptvertos energoefektivitātes sertifikātus pirms un pēc ēku atjaunošanas vai pārbūves / pielāgošanas, kas veikta nolūkā palielināt ēku</p>	<p>– ēkas vides pielāgošanas pasākumi (Slokas iela 61, Jūrmala), ieskaitot universālā dizaina prasības (durvju platums, kontrasta krāsas, vadības ierīces, instrukcijas, pandusi u. c.), iekštelpās un ārtelpās, uzlaboti drošības elementi (evakuācijas risinājumi, ugunsdrošības konstrukcija, zibens aizsardzības un ventilācijas sistēmas), liftu nomaiņa utt., kā arī mūsdienīgs aprīkojums personu mācībām,</p>

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaites punkta un mērķa apraksts	
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads					
													energoefektivitāti, veicot fasādes, sienu, jumta, stāvu utt. siltināšanas darbus.	izmantojot pielāgotu pieeju; – paaugstināta ēkas energoefektivitāte (Dubultu prospekts 71, Jūrmala), kas panākta, siltinot pamatus un cokolu, fasādes un gala sienas, jumtu un ventilējamas grīdas.
126	3.1.2.4.i. Sociālās un profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu sinerģiska attīstība cilvēku ar funkcionāliem traucējumiem drošumspēj	Atskaites punkts	Ir izveidots un apstiprināts jauns sociālās un profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu standarts, lai veicinātu cilvēku ar funkcionāliem	Ir apstiprināti divi jauni rehabilitācijas pakalpojumu standarti	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	2. cet.	2025	Labklājības ministrija un Sociālās integrācijas valsts aģentūra	Lai pārbaudītu atskaites punkta sasniegšanu, izvērtē, vai “projekta materiālās bāzes izmantošana” attiecas uz i) piekļuvi videi, kurā tiek sniegta profesionālās	Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts atskaites punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus	Sociālās integrācijas valsts aģentūra ir apstiprinājusi jaunu pakalpojumu standartu sinerģiskiem sociālās un profesionālās rehabilitācijas pakalpojumiem, lai veicinātu to cilvēku drošumspēju,	

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
	as veicināšanai		traucējumiem drošumspēju								rehabilitācijas pakalpojums; ii) infrastruktūras pilnveidi; iii) tehnoloģiju un materiālās bāzes nodrošināšanu, izmantojot modernas studiju un izglītības programmas; iv) moderna, pieredzē un praksē balstīta kompetenču attīstības centra izveidi.	dokumentārus pierādījumus: a) Sociālās integrācijas valsts aģentūras apstiprinātas kompetenču pilnveides programmas un profesionālās rehabilitācijas pakalpojuma apraksta kopiju; b) kopija Sociālās integrācijas valsts aģentūras konsultatīvās padomes lēmuma protokolam, kurā apstiprināti rezultāti izmēģinājuma projektiem par pakalpojumu pieņemšanu.	kuriem ir funkcionāli traucējumi (kompetenču pilnveides programma un profesionālās rehabilitācijas pakalpojumi), tostarp pieņemot pakalpojumu izmēģinājuma projektos un izmantojot projekta materiālo bāzi.
127	3.1.2.5.i. Bezdarbnieku, darba meklētāju un bezdarba	Atskaites punkts	Lai veicinātu tādu ekonomikas atveseļošanu, kurā tiku	Jauna pārkvalificēšanās un prasmju (tostarp	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	2. cet.	2023	Labklājības ministrija	Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts atskaites	Latvijas Apmācību komisijas sanāksmē tika pieņemts	

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
	riskam pakļauto personu iesaiste darba tirgū		radīts daudz jaunu darbavietu, Nodarbinātības valsts aģentūras klientiem (bezdarbniekiem, darba meklētājiem, bezdarba riskam pakļautām personām), īstenojot aktīvas darba tirgus politikas pasākumus, ir izveidots pārkvalificēšanās un prasmju pilnveides piedāvājums, kurā galvenā uzmanība pievērsta digitālajām prasmēm	digitālo prasmju pilnveides piedāvājuma pieņemšana Nodarbinātības valsts aģentūras klientiem								punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus: a) jaunu pārkvalificēšanās un prasmju pilnveides piedāvājumu (tostarp digitālo prasmju piedāvājumu) Nodarbinātības valsts aģentūras klientiem, ko pieņēmusi Apmācību komisija saskaņā ar aktīvas darba tirgus politikas pasākumiem ekonomikas atveseļošanai, kas vērsti uz darbam	pārkvalificēšanās un prasmju pilnveides programmu piedāvājums Latvijas Nodarbinātības valsts aģentūras klientiem (bezdarbniekiem, darba meklētājiem, bezdarba riskam pakļautajām personām) saskaņā ar aktīva darba tirgus politikas pasākumiem nodarbinātībai labvēlīgas ekonomikas atveseļošanai.

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												draudzīgu vidi, (kopiju); i) izrakstu no attiecīgajām piedāvājuma daļām, kas apstiprina atbilstību Padomes Īstenošanas lēmumā norādītajam atskaites punktam, jo īpaši koncentrēšanos uz digitālajām prasmēm.	
128	3.1.2.5.i. Bezdarbnieku, darba meklētāju un bezdarbā riskam pakļauto personu iesaiste darba tirgū	Atskaites punkts	Digitālo rīku izstrāde prasmju novērtēšanai	Izstrādāti un ieviesti digitālie rīki	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2023	Labklājības ministrija un Nodarbinātības valsts aģentūra		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoti sasniegts atskaites punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā kopsavilkuma dokumenta pielikumā iekļauj	Nodarbinātības valsts aģentūra ir izstrādājusi un ieviesusi digitālos novērtēšanas rīkus uzlabotai prasmju profilēšanas sistēmai, kas nodrošina aģentūras klientu prasmju un kompetenču

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												<p>šādus dokumentārus pierādījumus un elementus:</p> <p>a) dalībnieku sarakstu (anonimizētu), kam tika veikta profilēšana (izdruka no bezdarbnieku reģistrācijas informācijas sistēmas (BURVIS));</p> <p>b) prasmju novērtēšanai izstrādāto digitālo rīku īsu aprakstu, kas pierāda atbilstību Padomes Īstenošanas lēmumā sniegtajam atskaites punkta aprakstam, tostarp, kā jaunie digitālie rīki uzlabos klientu profilēšanas metodi atbilstoši atskaites punkta aprakstam;</p>	<p>novērtēšanu, lai pabeigtu atbilstošu pārkvalificēšanās un prasmju apguves piedāvājumu atkarībā no personas zināšanu un prasmju līmeņa. Aģentūras pašlaik izmantoto klientu profilēšanas metodi papildina ar digitāliem prasmju novērtēšanas rīkiem (testiem), un testu rezultātus izmanto klientu karjeras konsultāciju procesā un individuālā piedāvājuma sagatavošanā.</p>

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												c) aprakstu, kā darbojas klientu profilēšanas metode un kā tā papildina digitālo prasmju novērtēšanas rīkus, kā arī kā testa rezultātus izmanto klientu karjeras konsultāciju procesā un mācību piedāvājuma sagatavošanā (tostarp pieņemšanas–nodošanas aktu, ja trešā persona izstrādāja digitālo rīku, izmantojot publiskā iepirkuma procedūru).	
129	3.1.2.5.i. Bezdarbnieku, darba meklētāju un bezdarba riskam pakļauto personu	Mērķis	Bezdarbnieki, darba meklētāji, bezdarba riskam pakļautās personas ar	Neattiecas	Skaitis	0	10 000	1. cet.	2025	Labklājības ministrija un Nodarbinātības valsts aģentūra		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā apmierinoši tika sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi, jo īpaši saistībā ar	10 000 bezdarbnieku, darba meklētāju, bezdarba riskam pakļauto personu ar pilnveidotām prasmēm, ko apliecina

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
	iesaiste darba tirgū		pilnveidotām prasmēm									prasmju pilnveidi bezdarbniekiem, darba meklētājiem, bezdarba riskam pakļautajām personām, kā to apliecina Nodarbinātības valsts aģentūras klientu uzskaites sistēma), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus: a) sarakstu (anonimizētu) ar dalībniekiem, kas piedalījušies Nodarbinātības valsts aģentūras sniegtajos mācību pasākumos (izdruka no bezdarbnieku reģistrācijas un informācijas	Nodarbinātības valsts aģentūras klientu uzskaites sistēma

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												sistēmas (IS BURVIS); b) īsu aprakstu par to, kādas prasmju pilnveides tēmas ir saņēmuši bezdarbnieki, darba meklētāji un bezdarba riskam pakļautās personas.	
130	3.1.2.5.i. Bezdarbnieku, darba meklētāju un bezdarba riskam pakļauto personu iesaiste darba tirgū	Mērķis	Bezdarbnieki, darba meklētāji, bezdarba riskam pakļautās personas ar pilnveidotām prasmēm	Neattiecas	Skaitis	10 000	20 450	3. cet.	2026	Labklājības ministrija un Nodarbinātības valsts aģentūra		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā apmierinoši tika sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi, jo īpaši saistībā ar prasmju pilnveidi bezdarbniekiem, darba meklētājiem, bezdarba riskam pakļautajām personām, kā to apliecina Nodarbinātības valsts aģentūras klientu uzskaites sistēma), kopā ar atbilstošām saitēm	20 450 bezdarbnieku, darba meklētāju, bezdarba riskam pakļauto personu ar pilnveidotām prasmēm, ko apliecina Nodarbinātības valsts aģentūras klientu uzskaites sistēma

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus: a) sarakstu (anonimizētu) ar dalībniekiem, kas piedalījušies Nodarbinātības valsts aģentūras sniegtajos mācību pasākumos (izdruka no bezdarbnieku reģistrācijas un informācijas sistēmas IS BURVIS); b) īsu aprakstu par to, kādas prasmju pilnveides tēmas ir saņēmuši bezdarbnieki, darba meklētāji un bezdarba riskam pakļautās personas.	

D. KOMPONENTS NR. 4. VESELĪBA

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
131	4.1.1.r. Uz cilvēku centrētas, visaptverošas, integrētas veselības aprūpes sistēmas ilgtspēja un noturība	Atskaites punkts	Digitālās veselības aprūpes stratēģijas pieņemšana	Veselības ministrija pieņem digitālās veselības aprūpes stratēģiju	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	3. cet.	2022	Veselības ministrija		Digitālās veselības aprūpes stratēģijas publikācijas kopija un saite uz oficiālo izdevumu, tostarp atsauce uz norādi par stāšanos spēkā, kam pievienots kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts atskaites punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem, tostarp	Atskaites punktu uzskata par sasniegtu pēc tam, kad Veselības ministrija ir apstiprinājusi digitālās veselības aprūpes stratēģiju. Stratēģiju izstrādā saskaņā ar Sabiedrības veselības pamatnostādņēm 2021.–2027. gadam un Digitālās transformācijas pamatnostādņēm 2021.–2027. gadam. Stratēģijā ietver rīcības plānu un uzraudzības sistēmu.

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katras atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												<p>pierādījumi par atbilstību Sabiedrības veselības pamatnostādņēm 2021.–2027. gadam un Digitalās transformācijas pamatnostādņēm 2021.–2027. gadam.</p> <p>Stratēģija aptver tādus aspektus kā veselības aprūpe, datu izmantošana pētniecībā, datu kopīga lietošana, datu pārvaldība, sabiedrības veselības nozares IT sistēmas un risinājumi, privātās IT sistēmas, pārrobežu datu apmaiņa un digitālās prasmes.</p>	
132	4.1.1.r. Uz cilvēku centrētas, visaptverošas, integrētas veselības aprūpes sistēmas	Atskaites punkts	Uz cilvēku vērsta, visaptveroša un integrēta veselības aprūpes sniegšanas modeļa izstrāde,	Veselības ministrija apstiprina integrētās veselības aprūpes modeļa dokumentus	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2022	Veselības ministrija		<p>Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoti sasniegti atskaites punkti (tostarp visi būtiskie</p> <p>Integrēto veselības aprūpes modeļi izveido pēc tam, kad Veselības ministrija ir izstrādājusi un apstiprinājusi</p>	

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
	ilgtspēja un noturība		izstrādājot investīciju stratēģiju un ieteikumus integrētas un epidemioloģiski drošas veselības aprūpes attīstībai									elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus: a) investīciju stratēģijas kopiju, saiti uz publikāciju oficiālajā izdevumā un atsauci uz attiecīgajiem noteikumiem, kas norāda stāšanos spēkā, un Veselības ministrijas lēmumu, ar kuru apstiprina investīciju stratēģiju; b) ieteikumus integrētās aprūpes pieejas īstenošanai	šādus dokumentus: 1) investīciju stratēģiju attiecībā uz investīcijām infrastruktūrā, lai nodrošinātu publiski finansētus veselības aprūpes pakalpojumus, t. sk. iekļauj slimnīcu kartēšanu, lai nodrošinātu slimnīcu tīkla reformas turpināšanu, t. sk. ņemot vērā slimnīcu līmeņa novērtējumu; 2) ieteikumus integrētās aprūpes pieejas īstenošanai; 3) ieteikumu kopumu

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												(kopiju), saiti uz publikāciju, atsauci uz attiecīgajiem noteikumiem un Veselības ministrijas lēmumu, ar kuru apstiprina šos ieteikumus; b) ieteikumu kopumu epidemioloģiskajām prasībām (kopiju), saiti uz publikāciju, atsauci uz attiecīgajiem noteikumiem un Veselības ministrijas lēmumu, ar kuru apstiprina šos ieteikumus.	epidemioloģiskajām prasībām.
133	4.1.1.r. Uz cilvēku centrētas, visaptverošas, integrētas	Atskaites punkts	Ir izveidota Latvijas iedzīvotāju genoma reference (Latvijas	Latvijā ir izveidota genoma reference	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	1. cet.	2024	Veselības ministrija		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts	Veselības ministrija ir apstiprinājusi genomikas dizaina dokumentāciju,

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
	veselības aprūpes sistēmas ilgtspēja un noturība		dalība projektā "Genome for Europe — GoLatvia project")									atskaites punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus: a) kopiju genomikas dizaina dokumentācijai, kas apliecina genoma projekta pabeigšanu; b) kopiju Veselības ministrijas lēmumam, ar kuru apstiprina Latvijas iedzīvotāju genoma references izveidi.	kas apliecina Latvijas iedzīvotāju genoma references izveidi.

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
134	4.1.1.r. Uz cilvēku centrētas, visaptverošas, integrētas veselības aprūpes sistēmas ilgtspēja un noturība	Atskaites punkts	Nodrošināta onkoloģijas jomas metodiskā vadība	Veselības ministrijas apstiprinātie metodoloģiskie dokumenti vienoto principu īstenošanai onkoloģijas jomā	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	3. cet.	2026	Veselības ministrija		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts atskaites punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus: a) kopiju metodoloģiskajiem dokumentiem onkoloģijas ārstēšanas infrastruktūrai; b) kopiju plānošanas dokumentam, ar kuru ievieš vienotu	Mērķis ir sasniegts pēc tam, kad Veselības ministrija ir apstiprinājusi dokumentus, kas nodrošina vienotas metodoloģiskās vadības ieviešanu onkoloģijas jomā.

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												metodoloģisko vadību onkoloģijas jomā; c) kopiju Veselības ministrijas vai tās padotībā esošās struktūras lēmumam, ar kuru apstiprina metodoloģiskos dokumentus.	
135	4.1.1.1.i. Atbalsts sabiedrības veselības pētījumu veikšanai	Atskaites punkts	Metodikas pieņemšana trīs pētījumiem ar mērķi uzlabot sabiedrības veselības politikas plānošanu un īstenošanu mikroorganismu rezistences, vakcinācijas un infekcijas slimību jomā	Veselības ministrija pieņem metodiku	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	3. cet.	2022	Veselības ministrija		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts atskaites punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā	Atskaites punktu uzskata par sasniegtu pēc tam, kad Veselības ministrija ir izstrādājusi un pieņēmusi saskaņotu metodiku pētījumiem mikroorganismu rezistences (AMR), vakcinācijas un infekcijas

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus: a) apstiprināto metodiku pētījumiem mikroorganismu rezistences jomā (kopiju); b) apstiprināto metodiku pētījumiem vakcinācijas jomā (kopiju); c) apstiprināto metodiku pētījumiem infekcijas mazināšanas jomā (kopiju); d) Veselības ministrijas vai tās padotībā esošās struktūras lēmumus, ar kuriem apstiprina šo trīs pētījumu metodiku (kopijas).	mazināšanas jomā.

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
136	4.1.1.1.i. Atbalsts sabiedrības veselības pētījumu veikšanai	Atskaites punkts	Sabiedrības veselības pētniecība, kas veikta, lai uzlabotu sabiedrības veselības politikas plānošanu un īstenošanu mikroorganismu rezistences, vakcinācijas un infekcijas slimību jomā	Publicēti sabiedrības veselības pētījumi	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2025	Veselības ministrija		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts atskaites punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus: a) mikroorganismu rezistences, vakcinācijas un infekcijas mazināšanas jomā veikto pētījumu pieņemšanas akta kopiju; b) saites uz pētījumiem, kas	Veselības ministrija veikusi un publicējusi trīs pētījumus: 1) pētījumi par mikroorganismu rezistenci, lai noteiktu visefektīvākās intervences un uzraudzības metodes; 2) lai apzinātu nevakcinēšanās iemeslus un 3) lai apzinātu infekcijas slimību izplatīšanās riskus un to ietekmi uz sabiedrības veselības rādītājiem.

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												publicēti Veselības ministrijas tīmekļa vietnē.	
137	4.1.1.1.i. Atbalsts sabiedrības veselības pētījumu veikšanai	Atskaites punkts	Tādu tiesību aktu grozījumu stāšanās spēkā, kuru mērķis ir uzlabot sabiedrības veselības politikas plānošanu un īstenošanu tādās jomās kā mikroorganismu rezistence (AMR), vakcinācija un infekcijas slimības	Pārskatīto tiesību aktu par sabiedrības veselības politikas plānošanu un īstenošanu spēkā	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	3. cet.	2026	Veselības ministrija		Kopija tiesību aktiem mikroorganismu rezistences, vakcinācijas un infekcijas slimību jomā un saite uz publikāciju oficiālajā izdevumā, tostarp atsauce uz norādi par stāšanos spēkā, kam pievienots kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts atskaites punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām	Pamatojoties uz pētījumu rezultātiem mikroorganismu rezistences (AMR), vakcinācijas un infekcijas slimību jomā, stājas spēkā grozījumi tiesību aktos, kas saistīti ar sabiedrības veselības politiku, piemēram, ieteikumos slimnīcām, Latvijas Slimību profilakses un kontroles centra darba dokumentos, pamatnostādnes

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šajā dokumentā iekļauj skaidrojumu, kā mikroorganismu rezistences (AMR), vakcinācijas un infekcijas slimību jomā veikto pētījumu rezultāti tika ņemti vērā, gatavojot grozījumus.	, tiek uzlabots vakcinācijas process.
138	4.1.1.2.i. Atbalsts universitātes un reģionālo slimnīcu veselības aprūpes infrastruktūras stiprināšanai	Mērķis	To projektu skaits, par kuriem saņemts pozitīvs tehnoloģiju komisijas atzinums par iekārtu atbilstību attiecīgo valsts finansēto	Neattiecas	Skaits	0	10	4. cet.	2022	Veselības ministrija		Kopsavilkuma dokumenta, kurā pienācīgi pamatots, kā apmierinoši tika sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem.	Mērķi uzskata par sasniegtu ar Veselības ministrijas pozitīvu lēmumu par medicīnas tehnoloģiju iegādes saskaņošanu katrā no desmit projektiem, kas atbalsta

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
			pakalpojumu sniegšanai									Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus: a) Tehnoloģiju komisijas pozitīvu atzinumu par projektiem, kas saistīti ar medicīnas tehnoloģiju iegādi (kopiju); b) Veselības ministrijas lēmumu par medicīnas tehnoloģiju iegādes saskaņošanu katrā no desmit projektiem, kas atbalsta universitāšu un reģionālo slimnīcu veselības aprūpes infrastruktūru (kopiju).	universitāšu un reģionālo slimnīcu veselības aprūpes infrastruktūru. Šo lēmumu sagatavo visiem projektiem. Ja šāda iegāde nav plānota, ir nepieciešams attiecīgs lēmums. Ja projekts ir saistīts ar medicīnas tehnoloģiju iegādi, tam vajadzīgs pozitīvs atzinums no Tehnoloģiju komisijas.

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katras atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
139	4.1.1.2.i. Atbalsts universitātes un reģionālo slimnīcu veselības aprūpes infrastruktūras stiprināšanai	Mērķis	Budžeta izpildes panākšana, ko mēra kā kopējo iepirkumu projektos, ar kuriem uzlabo universitāšu un reģionālo slimnīcu infrastruktūru un kuri sasniedz vismaz 59 800 000 EUR no kopējā budžeta 149 500 000 EUR apmērā	Neattiecas	miljoni EUR	0	59,8	4. cet.	2024	Veselības ministrija	“Projektu kopējais iepirkums (pabeigtie projekti)” ir projektu īstenošanai noligtās summas.	Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā apmierinoši tika sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus: a) kopiju no vadības informācijas sistēmas (KPVIS), kas apstiprina apstrādāto iepirkumu kopējo summu; b) projektu sarakstu un noligtās summas;	Mērķi uzskata par sasniegtu, tiklīdz ir īstenoti vismaz 40 % no kopējā plānoto projektu apjoma 59 800 000 EUR apmērā – progresu mēra pēc projektu kopējā iepirkuma (pabeigtie projekti) attiecībā pret kopējo plānoto investīciju apjomu 149 500 000 EUR apmērā infrastruktūrai un aprīkojumam trīs universitāšu un septiņām reģionālajām slimnīcām, lai nodrošinātu visaptverošu, ilgtspējīgu un integrētu

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
													<p>c) izrakstu nolīgto iepirkumu konkursa specifikācijas attiecīgajām daļām, kas pierāda atbilstību Padomes Īstenošanas lēmuma pielikumā sniegtajam mērķa un investīciju aprakstam, ņemot vērā jo īpaši slimnīcu infrastruktūru un iekārtas, kas nepieciešamas, lai nodrošinātu visaptverošu, ilgtspējīgu un integrētu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu.</p>

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
140	4.1.1.2.i. Atbalsts universitātes un reģionālo slimnīcu veselības aprūpes infrastruktūras stiprināšanai	Mērķis	Slimnīcu skaits ar uzlabotu infrastruktūru	Neattiecas	Skaits	0	10	3. cet.	2026	Veselības ministrija		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā apmierinoši tika sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus par katru no šiem 10 projektiem: a) īsu darbības aprakstu, kas apliecina atbilstību Padomes Īstenošanas lēmuma pielikumā sniegtajam mērķa un	Šo mērķi uzskata par sasniegtu, kad attīstības projekti trīs universitāšu un septiņās reģionālajās slimnīcās ir pabeigti saskaņā ar katra projekta tehnisko aprakstu, un to mērķis ir nodrošināt integrētiem veselības aprūpes pakalpojumiem nepieciešamo infrastruktūru, nodrošinot veselības aprūpes iestāžu spēju pielāgoties krīzes situācijām un nodrošinot nepārtrauktus,

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												investīciju aprakstam; b) pierādījumus par darbu pabeigšanu un pierādījumus par to, ka ēkas un/vai aprīkojums ir darba kārtībā un atbilst kvalitātes prasībām, piemēram, kopiju projekta virzītāja ziņojumam par projekta pabeigšanu un Centrālās finanšu un līgumu aģentūras apstiprinājumu par projekta pabeigšanu.	ilgtspējīgus un kvalitatīvus valsts finansētus veselības aprūpes pakalpojumus.
14 1	4.1.1.3.i. Atbalsts sekundāro ambulatoro pakalpojumu	Mērķis	Budžeta izpildes panākšana, ko mēra kā kopējo		miljoni EUR	0	4,25	4. cet.	2024	Veselības ministrija		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā apmierinoši tika	Mērķi uzskata par sasniegtu, tiklīdz ir noslēgti iepirkuma

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
	u sniedzēju veselības aprūpes infrastruktūras stiprināšana		iepirkumu projektos, ar kuriem uzlabo sekundāro ambulatoro pakalpojumu sniedzēju infrastruktūru un kuri sasniedz vismaz 4 250 000 EUR no kopējā budžeta 8 500 000 EUR apmērā								sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus: a) kopiju no vadības informācijas sistēmas (KPVIS), kas apstiprina apstrādāto iepirkumu kopējo summu; b) projektu sarakstu un nolīgto summas; c) izrakstu no nolīgto iepirkumu konkursa specifikācijas	līgumi par vismaz 50 % no kopējā plānotā projektu apjoma (4 250 000 EUR) – progresu mēra kā kopējo projektu līgumu skaitu attiecībā pret kopējo plānoto investīciju apjomu 8 500 000 EUR apmērā vismaz 40 sekundārās ambulatorās veselības aprūpes iestādēs ar mērķi uzlabot 1) epidemioloģisko drošību, 2) vides pieklūstamību un 3) integrēto aprūpes pakalpojumu infrastruktūru.	

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												attiecīgajām daļām, kas pierāda projektu atbilstību Padomes Īstenošanas lēmuma pielikumā sniegtajam mērķa un investīciju aprakstam, ņemot vērā jo īpaši 1) epidemioloģisko drošību, 2) vides piekļūstamību un 3) integrēto aprūpes pakalpojumu infrastruktūru.	
142	4.1.1.3.i. Atbalsts sekundāro ambulatoro pakalpojumu un sniedzēju veselības aprūpes	Mērķis	To sekundāro ambulatoro pakalpojumu sniedzēju skaits, kuriem ir uzlabota infrastruktūra	Neattiecas	Skaitis	0	40	3. cet.	2026	Veselības ministrija		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā apmierinoši tika sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie	Mērķi uzskata par sasniegtu pēc tam, kad ir pabeigti attīstības projekti vismaz 40 sekundārās ambulatorās

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
	infrastrukturāras stiprināšana											<p>elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus – projektu sarakstu, un par katru no tiem:</p> <p>a) īsu darbības aprakstu, kas apliecina atbilstību Padomes Īstenošanas lēmuma pielikumā sniegtajam mērķa un investīciju aprakstam, ņemot vērā jo īpaši 1) epidemioloģisko drošību, 2) vides piekļūstamību</p> <p>veselības aprūpes iestādēs, kuru mērķis ir uzlabot 1) epidemioloģisko drošību, 2) vides piekļūstamību un 3) integrēto aprūpes pakalpojumu infrastruktūru.</p>	

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												un 3) integrēto aprūpes pakalpojumu infrastruktūru; b) pierādījumus par darbu pabeigšanu un to, ka infrastruktūra un/vai aprīkojums ir darba kārtībā, piemēram, kopiju projekta virzītāja ziņojumam par projekta pabeigšanu un Centrālās finanšu un līgumu aģentūras apstiprinājumu par projekta pabeigšanu.	
143	4.2.1.r. Cilvēkresursu nodrošinājums un	Atskaites punkts	Cilvēkresursu attīstības stratēģija	Latvijas iestādes ir s pieņēmušas visaptverošu veselības	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	2. cet.	2023	Veselības ministrija		Veselības aprūpes darbaspēka stratēģijas publikācijas	Līdz 2023. gada 30. jūnijam, apspriežoties ar sociālajiem partneriem un

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katras atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
	prasmju pilnveide			aprūpes darbaspēka stratēģiju, kas ietver mūžizglītības un veselības aprūpes darbaspēka plānošanas modeļus								<p>kopija un saite uz publikāciju oficiālajā izdevumā, tostarp atsauce uz norādi par stāšanos spēkā, kam pievienots kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoti sasniegt atskaites punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus: a) pierādījumu par konsultācijām ar sociāliem</p> <p>citām ieinteresētajām personām, saskaņā ar Ministru kabineta kārtības rullī ir pieņemta cilvēkresursu attīstības stratēģija. Veselības aprūpes darbaspēka stratēģija ietver veselības aprūpes darbaspēka plānošanas mehānisma izstrādi, t.sk. nepieciešamību pēc augstākās izglītības līmeņa studiju un pēcdiploma studiju vietām, stabilas informācijas sistēmas, kas ietver</p>	

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												partneriem un citām ieinteresētajām personām; b) īsu aprakstu un izrakstu no attiecīgajiem noteikumiem, kas apliecina atbilstību Padomes Īstenošanas lēmuma pielikumā sniegtajam mērķa un investīciju aprakstam.	atjauninātu informāciju individuālā līmenī par ārstniecības personu prasmju un kompetenču pilnveidi viņu karjeras laikā, kā arī efektīvu mūžizglītības plānošanu un vadību. Stratēģijā izklāsta arī veselības aprūpes atalgojuma modeļa principus.
144	4.2.1.r. Cilvēkresursu nodrošinājums un prasmju pilnveide	Atskaites punkts	Cilvēkresursu kartējuma pieņemšana veselības aprūpes jomā	Veselības ministrija izstrādājusi un apstiprinājusi cilvēkresursu kartējumu	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2023	Veselības ministrija		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoti sasniegt atskaites punkts (tostarp visi būtiskie	Cilvēkresursu kartēšana veselības aprūpes jomā ir pabeigta. Kartējumā iekļauj detalizētu informāciju par

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												<p>elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šajā dokumentā iekļauj saiti uz publikāciju, īsu ietvertu tēmu aprakstu un pielikumā iekļauj apstiprinātā kartējuma kopiju, kas apliecina atbilstību Padomes Īstenošanas lēmuma pielikumā sniegtajam atskaites punkta aprakstam.</p> <p>to veselības aprūpes speciālistu skaitu, kuri strādā dažādās nozarēs valsts un privātajā sektorā visos aprūpes līmeņos. Kartējumā iekļauj arī detalizētu informāciju par veselības aprūpes speciālistu darba slodzi un izieto tālākizglītību, uzsverot kritiskos faktorus novērtētajos kvalifikācijas līmeņos un gatavībā nodarboties ar tehnoloģisko un organizatorisko inovāciju.</p>	

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
145	4.2.1.r. Cilvēkresursu nodrošinājums un prasmju pilnveide	Atskaites punkts	Ieviests jauns veselības aprūpes darbinieku atalgojuma modelis	Tiesību akta / noteikumu stāšanās spēkā, kas nodrošina jauna veselības aprūpes atalgojuma modeļa īstenošanu	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	2. cet.	2024	Veselības ministrija		Tāda tiesību akta / noteikumu kopija, ar ko īsteno jauno veselības aprūpes darbinieku atalgojuma modeli, un saite uz publikāciju oficiālajā izdevumā, tostarp atsauce uz norādi par stāšanos spēkā, kam pievienots dokuments, kurā ir sniegta atsauce uz attiecīgajiem noteikumiem un kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts atskaites punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām	Jaunais veselības aprūpes darbinieku atalgojuma modelis ietver pārredzamu algu aprēķināšanas mehānismu un racionalizē algas visā veselības aprūpes nozarē; risinājumus pārredzamības, taisnīguma, kā arī pakāpeniskas algu paaugstināšanas nodrošināšanai, lai uzlabotu pakalpojumu pieejamību un kvalitāti.

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus: a) ziņas par pārredzamu algu aprēķina mehānismu; b) ziņas par risinājumiem, kā nodrošināt algu pārredzamību, taisnīgumu un to pakāpenisku pieaugumu.	
146	4.2.1.r. Cilvēkresursu nodrošinājums un prasmju pilnveide	Atskaites punkts	Veselības aprūpes darbaspēka plānošanas modeļa pieņemšana	Veselības aprūpes darbaspēka turpmāko vajadzību prognozēšanas modeļa pieņemšana un ieviešana	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2024	Veselības ministrijas	Tiek plānots, ka šo modeli (IT rīku) Veselības ministrija izstrādās iekšēji.	Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoti sasniegt atskaites punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā	Veselības ministrijas nodrošināts un apstiprināts modelis (IT rīks), lai prognozētu veselības aprūpes darbaspēka

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												<p>ar atbilstošām turpmākās vajadzības. Šo</p> <p>saitēm uz vajadzības. Šo modeli izmanto</p> <p>pamatojošajiem pierādījumiem. plānošanas nolūkā.</p> <p>Šā dokumenta pielikumā Modelis,</p> <p>iekļauj šādus pamatojoties uz</p> <p>dokumentārus prognozētajām</p> <p>pierādījumus: iedzīvotāju</p> <p>a) trešās veselības</p> <p>personas aprūpes</p> <p>sniegtu vajadzībām un</p> <p>ziņojumu, kas veselības</p> <p>aplēcina, ka IT aprūpes</p> <p>rīks (modelis) ir pakalpojumu</p> <p>izstrādāts un sniegšanas</p> <p>darbojas un ka organizāciju,</p> <p>iestādēm ir sniedz aplēses</p> <p>pieejamas par:</p> <p>atskaites punktā - vajadzību</p> <p>aprakstītās pēc veselības</p> <p>aplēses; aprūpes</p> <p>b) izrakstu no speciālistiem,</p> <p>IT rīka tehnisko dalījumā pēc</p> <p>specifikāciju specializācijas</p> <p>attiecīgajām un ģeogrāfiskā</p> <p>daļām, kas apgabala /</p> <p>aplēcina prakses vietas;</p> <p>atbilstību - vajadzību</p> <p>Padomes pēc veselības</p> <p>Īstenošanas aprūpes</p>	

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												lēmuma pielikumā sniegtajam atskaites punkta un investīciju aprakstam.	speciālistu profesionālās izaugsmes; paredzamo darbaspēka piedāvājuma nepietiekamību.
147	4.2.1.1.i. Atbalsts cilvēkresursu attīstības sistēmas ieviešanai	Atskaites punkts	Ir izveidots koordinācijas mehānisms veselības aprūpes darbinieku mācīšanai	Veselības ministrijas izveidots veselības aprūpes darbinieku tālākizglītības koordinācijas mehānisms, kas nodrošina sadarbību starp iesaistītajām iestādēm, metodoloģisko vadību un kvalitātes kontroli	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2023	Veselības ministrija		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts atskaites punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus: a) kopiju Veselības ministrijas lēmumam, kas	Koordinācijas mehānisma izveide tālākizglītības procesa vadībai, kā to apliecina attiecīgie Veselības ministrijas apliecināšie dokumenti (piemēram, rīkojumi, lēmumi). Izstrādā tālākizglītības organizatorisko modeli, galveno uzmanību pievēršot mācību saturam, mācību veidam,

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katras atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												apstiprina, ka ir izveidots koordinācijas mehānisms tālākizglītības procesa vadībai; b) kopiju pieņemtajam dokumentam, kurā ir noteikti tālākizglītības procesa vadībai izstrādātā koordinācijas mehānisma principi, un saiti uz tīmekļvietni, kurā šis dokuments ir pieejams; c) skaidrojumu, kas parāda atbilstību Padomes Īstenošanas lēmuma pielikumā sniegtajam atskaites punkta un investīciju aprakstam un nepieciešamajā m telpām un aprīkojumam (piemēram, simulācijām, virtuālās realitātes izmantošanai utt.), kā arī sadarbības mehānismiem starp izglītības iestādēm, klīniskajām universitātes slimnīcām, reģionālajām slimnīcām un citām būtiskām ieinteresētajām personām. Izveido organizatorisko modeli, pārvaldības struktūru un skaidrus pienākumu un atbildības virzienus. Pamatnostādnes	

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												to, kā ir izpildīti šādi būtiskie elementi: - nodrošināta iesaistīto iestāžu sadarbība; - metodiskā vadība: - kvalitātes kontrole; d) Veselības ministrijas rīkojumus un/vai lēmumus, kuros ir uzdots izveidot koordinācijas mehānismu; e) kopiju dokumentam, kas apliecina, ka ir izveidots tālākizglītības organizatoriskais modelis un ka galvenā uzmanība ir pievērsta	mācību pakalpojumu iepirkumam, kā arī mācību kvalitātes standarti un uzraudzības un novērtēšanas sistēma.

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												mācību saturam, mācību veidam, nepieciešamajām telpām un aprīkojumam (piemēram, simulācijām, virtuālās realitātes izmantošanai utt.); f) pamatnostādnes mācību pakalpojumu iepirkumam, kā arī mācību kvalitātes standartus un uzraudzības un novērtēšanas sistēmu.	
148	4.2.1.1.i. Atbalsts cilvēkresursu attīstības sistēmas ieviešanai	Atskaites punkts	Veselības aprūpes mācību procesā ieviesta simulācijas pieeja	Veselības aprūpes mācību procesā ieviesta simulācijas pieeja	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	3. cet.	2026	Veselības ministrija	Simulācijas pieeja aptver visus medicīnas izglītības posmus, bet primāri ir vērsta uz mūžizglītību	Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts atskaites punkts	Atskaites punktu uzskata par sasniegtu, tiklīdz Veselības ministrija ir apstiprinājusi

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												(tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj kopijas Veselības ministrijas lēmumiem, ar kuriem apstiprina rīcības plānu vai pamatnostādnes simulāciju ieviešanai visos medicīnas izglītības posmos, un saites uz tiem.	rīcības plānu vai pamatnostādnes simulāciju ieviešanai visos medicīnas izglītības posmos.
149	4.3.1.r. Veselības aprūpes ilgtspēja, pārvaldības stiprināšana, efektīva	Atskaites punkts	Koordinācijas mehānisms, kas apstiprināts, lai novērtētu, izstrādātu un ieviestu	Koordinācijas mehānisms jaunu veselības aprūpes pakalpojumu	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2022	Veselības ministrija		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts atskaites punkts	Veselības ministrijā vai tās padotībā esošā struktūrā darbojas koordinācijas nodaļa. Tā

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katras atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
	veselības aprūpes resursu izlietošana, kopējā valsts budžeta veselības aprūpes nozarē palielinājums		jaunus veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas modeļus	u sniegšanas modeļu novērtēšana un ieviešanai, ko izstrādājusi un apstiprinājusi Veselības ministrija								(tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj kopiju Veselības ministrijas vai tās padotībā esošās struktūras lēmumam, ar kuru izveido koordinācijas nodaļu, un dokumentus, kas parāda: a) nodaļas mērķi; b) darba grupas vai uzraudzības padomes sastāvu un apliecina, ka nozares pārstāvji eksperti nodrošina, ka pārstāvji kā eksperti ir nodrošina, ka pārstāvji tiek iesaistīti priekšlikumu izstrādē (piemēram, darba grupa vai uzraudzības padome). Nodaļas mērķis ir koordinēt darbu, lai izstrādātu, ieviestu un novērtētu jaunus veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas modeļus, kuru mērķis ir nodrošināt labāku un efektīvāku valsts finansētu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu visos	

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												iesaistīti priekšlikumu izstrādē, lai parādītu atbilstību Padomes Īstenošanas lēmuma pielikumā sniegtajam atskaites punkta un reformas aprakstam.	līmeņos, nodrošinot pakalpojumu pieejamību un kvalitāti ar sistēmas maiņas mehānismu izveidi valsts apmaksātiem pakalpojumiem.
150	4.3.1.r. Veselības aprūpes ilgtspēja, pārvaldības stiprināšana, efektīva veselības aprūpes resursu izlietošana, kopējā valsts budžeta veselības aprūpes nozarē	Mērķis	Jaunu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas modeļu integrēšana publiski finansētos veselības aprūpes pakalpojumos	Neattiecas	Skaitis	0	10	3. cet.	2026	Veselības ministrija		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā apmierinoši tika sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj modeļu	Izstrādāti desmit jauni veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas modeļi, un tie integrēti valsts finansētos veselības aprūpes pakalpojumos. Attiecībā uz katru modeli darba grupa, kuras sastāvā ir Veselības

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katras atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
	palielinājums											<p>sarakstu, un par katru no tiem:</p> <p>a) kopiju iekšējiem reglamentējošajiem aktiem, kas apstiprina katru modeli, un katru modeļa īstenošanas protokolus;</p> <p>b) attiecībā uz katru modeli dokumentu, kas apstiprina, ka modelis ir izmēģināts;</p> <p>c) kopiju modeļu novērtējumiem atbilstoši konkrētajai situācijai, kā arī īstermiņa un ilgtermiņa ieguvumu novērtējuma kopiju;</p> <p>d) attiecībā uz katru modeli kopiju tiesību</p>	<p>ministrijas, Nacionālā veselības dienesta un citu padotības struktūru pārstāvji, kā arī citas ieinteresētās personas, ir veikusi šādus pasākumus:</p> <ul style="list-style-type: none"> - situācijas novērtējumu; - modeļa izstrādi; - modeļa izmēģināšanu; - īstermiņa un ilgtermiņa ieguvumu novērtējumu; - un īstenošanas protokolus. <p>Pamatojoties uz izmēģinājuma projektu rezultātiem,</p>

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												<p>aktam, ar kuru izveido darba grupu, kā arī tās sastāva un pilnvaru aprakstu;</p> <p>e) juridiskos priekšlikumus ieviest modeli kā valsts finansētu pakalpojumu, tostarp attiecīgā gadījumā priekšlikumus nepieciešamo valsts papildu budžetu modeļu īstenošanai (šo dokumentu kopijas un saites uz tiem). Dokumentācijā iekļauj paskaidrojumu, kā priekšlikumi tiek balstīti uz izmēģinājuma projektu rezultātiem.</p>	<p>sagatavo priekšlikumu par nepieciešamo valsts papildu budžetu attiecīgo pasākumu īstenošanai. Valsts budžeta pieprasījumu izskata kopā ar visiem pārējiem priekšlikumiem par gada un vidēja termiņa budžetu sagatavošanas procesā.</p>

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
151	4.3.1.1.i. Atbalsts sekundārās ambulatorās veselības aprūpes kvalitātes un pieejamības novērtēšanai un uzlabošanai	Atskaites punkts	Metodikas pieņemšana pētījumam par sekundārās ambulatorās veselības aprūpes kvalitāti un pieejamību	Veselības ministrija pieņem metodiku	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2022	Veselības ministrija		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts atskaites punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem, tostarp apstiprinātas pētījumu metodikas kopija un Veselības ministrijas lēmuma kopija. Šā dokumenta pielikumā iekļauj analīzi, kas parāda, ka ar šo metodiku var novērtēt sekundārās ambulatorās veselības	Atskaites punktu uzskata par sasniegtu pēc tam, kad Veselības ministrija ir apstiprinājusi metodiku, kas vajadzīga, lai veiktu pētījumu, kura mērķis ir novērtēt veselības aprūpes kvalitāti un pieklūstamību, t. sk. sekundārās ambulatorās veselības aprūpes līmeņa kartējumu un administratīvi teritoriālās reformas ietekmi.

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												aprūpes kvalitāti un pieklūstamību, tostarp šo pakalpojumu kartējumu un administratīvi teritoriālās reformas ietekmi.	
152	4.3.1.1.i. Atbalsts sekundārās ambulatorās veselības aprūpes kvalitātes un pieejamības novērtēšanai un uzlabošanai	Atskaites punkts	Pētījums par sekundārās ambulatorās veselības aprūpes kvalitāti, pieklūstamību un pieejamību	Veselības ministrijas publicēts pētījums par sekundārās ambulatorās veselības aprūpes kvalitāti, pieklūstamību un pieejamību	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2023	Veselības ministrija		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts atskaites punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādu dokumentārus pierādījumus:	Veselības ministrijas veikts un publicēts pētījums, kas aptver sekundārās ambulatorās aprūpes kvalitātes, pieejamības un pieklūstamības novērtējumu, ieskaitot sekundārās ambulatorās veselības aprūpes līmeņa kartējumu un administratīvi

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												a) Veselības ministrijas tīmekļa vietnē publicētā pētījuma kopiju un saiti uz to; b) attiecīgos izrakstus no veselības aprūpes sistēmas novērtējuma un priekšlikumus sistēmiskiem uzlabojumiem.	teritoriālās reformas ietekmi. Pētījums ietver veselības aprūpes sistēmas novērtējumu un priekšlikumus sistēmiskiem uzlabojumiem.
153	4.3.1.1.i. Atbalsts sekundārās ambulatorās veselības aprūpes kvalitātes un pieejamības novērtēšanai un uzlabošanai	Atskaites punkts	Sekundārās ambulatorās aprūpes kvalitātes, pieejamības un pieklūstamības pētījuma rezultātu integrēšana veselības politikas attīstībā	Tādu tiesību aktu grozījumu stāšanās spēkā, kuru mērķis ir uzlabot sekundārās ambulatorās aprūpes kvalitāti, pieejamību un pieklūstamību	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2024	Veselības ministrija	Ar atskaites punkta aprakstu saprot, ka stājas spēkā grozījumi triju veidu aktos: - tiesību aktos, kas saistīti ar sabiedrības veselības politiku, - ieteikumos slimnīcām un	Tiesību aktu grozījumu kopija un saite uz publikāciju oficiālajā izdevumā, tostarp atsauce uz norādi par stāšanos spēkā, kam pievienots dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts	Pamatojoties uz pētījumu rezultātiem par sekundārās ambulatorās aprūpes kvalitāti, pieejamību un pieklūstamību, stājas spēkā grozījumi tiesību aktos, kas saistīti ar veselības

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
											- pakalpojumu sniegšanas plānošanas dokumentos.	atskaites punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šajā dokumentā iekļauj kopijas pētījumu rezultātiem par sekundārās ambulatorās aprūpes kvalitāti, pieejamību un piekļūstamību (un saites uz tiem) un paskaidrojumu, kā tika ņemti vērā pētījuma rezultāti, sagatavojot tiesību aktus.	politiku, ieteikumi slimnīcām un pakalpojumu sniegšanas plānošanas dokumenti.

E. KOMPONENTS NR. 5. EKONOMIKAS PĀRVEIDE UN PRODUKTIVITĀTES REFORMA

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaite punkts / Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaite punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Atskaite punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
154	5.1.r. Inovācijas sistēmas pārvaldība un privāto pētniecības un izstrādes investīciju motivācija	Atskaite punkts	Valsts ilgtermiņa stratēģijas izstrāde katrai RIS3 jomai un stratēģiskās padomes izveide katrai RIS3 jomai	Stratēģija ir saskaņota ar visām ieinteresētajām personām un apstiprināta. Izveidotas RIS3 stratēģiskās padomes un ievēlēti to pārstāvji	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2022	Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegti atskaite punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj kopiju attiecīgo tiesību aktu grozījumiem, kas saistīti ar LIAA,	Spēkā stājas attiecīgo tiesību aktu grozījumi, kas konkrētajām iestādēm piešķir šādas funkcijas. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) ir atbildīga par: – ilgtermiņa stratēģiju izstrādi valsts līmenī katrai RIS3 jomai; – gada rīcības plānu izstrādi katrai RIS3 jomai; – stratēģiskās padomes izveidi katrai RIS3 jomai;

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												<p>stratēģisko padomju un Ekonomikas ministrijas funkcijām attiecībā uz atskaites punkta sasniegšanu, tostarp atsauci uz norādēm par stāšanos spēkā.</p> <p>– izveidoto padomju un vadīšanu un koordinēšanu; – metodikas izstrādi aktīvu vērtības ķēžu izvēlei, tostarp kvantitatīvu kritēriju noteikšanu vērtības ķēžu likvidēšanai.</p> <p>Stratēģiskā padome katrā RIS3 jomā: – nodrošina plānoto investīciju saderību ar RIS3 specializācijas stratēģijām, valsts konkurences priekšrocībām; – sastāv no galvenajiem privātajiem,</p>	

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
													<p>publiskajiem un pētniecības daļībniekiem; – to ievēlē LIAA, vienojoties ar iesaistītajām ministrijām. Stratēģiskā padome tiek ievēlēta atkārtoti reizi gadā; – stratēģiskā padome ir atbildīga par stratēģiju apstiprināšanu RIS3 specializācijas jomās.</p> <p>Ekonomikas ministrija ir atbildīga par: – analītikas un uzraudzības sistēmas izstrādi</p>

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
													uzņēmējdarbības sektoram RIS3 specializācijas jomās, uzraudzības ziņojumu izstrādi.
155	5.1.1.1.i. Pilnvērtīga inovāciju sistēmas pārvaldības modeļa izstrāde un tā nepārtraukta darbināšana	Mērķis	Nepieciešamo cilvēkresursu piesaistīšana	Neattiecas	Darbinieku skaits	0	19	4. cet.	2023	Ekonomikas ministrija, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj piecu Ekonomikas	Pieci Ekonomikas ministrijas darbinieki un 14 Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras darbinieki: nodrošina šīm iestādēm uzticēto funkciju izpildi saistībā ar inovācijas pārvaldību.

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												ministrijas darbinieku un 14 Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras darbinieku pienākumu apraksta (amata apraksta) kopiju.	
156	5.1.1.1.i. Pilnvērtīga inovāciju sistēmas pārvaldības modeļa izstrāde un tā nepārtraukta darbinašana	Atskaites punkts	Uzraudzības ziņojuma publicēšana, kurā sniegta informācija par katru RIS3 jomu, inovācijas pārvaldības modeļa darbību un ilgtermiņa finansēšanu	Publicēts analītisks uzraudzības ziņojums, ko apstiprinājušas RIS3 specializācijas jomu stratēģiskās padomes	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	3. cet.	2026	Ekonomikas ministrija sadarbībā ar citām iestādēm		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegti atskaites punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem	Ekonomikas ministrija publicē: – ikgadēju (2023.–2025. gada periods, kopā trīs) analītisku uzraudzības ziņojumu par katru RIS3 jomu, kurā ietverts arī inovāciju atbalsta programmas (inovāciju klasteri)

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaite punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												<p> pierādījumi m. Šā dokumenta pielikumā iekļauj: a) trīs ikgadējos uzraudzības ziņojumus par katru RIS3 jomu, ko publicējusi Ekonomikas ministrija; b) uzraudzības ziņojumu (par 2023.–2025. gadu) ar jaunā inovācijas pārvaldības modeļa darbības analīzi; c) kopiju lēmumam, kas apliecina saskaņošanu ar atskaites </p>	<p> novērtējums un ieteikumi tās uzlabošanai; – vienu uzraudzības ziņojumu (par 2023.–2025. gada periodu), kurā iekļauta jaunā inovācijas pārvaldības modeļa darbības analīze. Inovācijas pārvaldības sistēmai tiek nodrošināts ilgtermiņa valsts budžeta finansējums. Finansēšanas lēmumā norāda iesaistīto iestāžu funkcijas saskaņā ar iepriekš minētā uzraudzības </p>

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaite punkts / Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaite punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Atskaite punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												punkta aprakstu un investīciju Padomes Īstenošanas lēmuma pielikumā.	ziņojuma rezultātiem.
157	5.1.1.2.i. Atbalsta instruments inovāciju klasteru attīstībai	Atskaite punkts	Izveidoti inovāciju klasteri	Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās Noslēgts līgums ar pieciem inovāciju klasteriem				1. cet.	2023	Ekonomikas ministrija		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegta atskaites punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj:	Stājas spēkā Ministru kabineta noteikumi, kas reglamentē inovāciju klasteru darbību un finansēšanu, tostarp: – rādītāji inovāciju klasteru darbības rezultātu mērīšanai, piemēram, piesaistītās privātās pētniecības un attīstības (P&A) investīcijas,

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												<p>a) kopiju eksporta Ministru pieaugums kabineta starp atbalsta noteikumiem, saņēmējiem, kas izstrādāto reglamentē augstvērtīgo produktu skaits; inovāciju klasteru – nosaka darbību un inovāciju finansēšanu, klasteru tostarp atsauci atbildību par uz norādēm datu par stāšanos apkopošanu no spēkā un programmas saskaņošanu galasaņēmējiem ar atskaites punkta un investīciju Atklātā aprakstu konkursā ir Padomes atlasīti pieci Īstenošanas inovāciju lēmumā; klasteri.</p> <p>b) inovāciju Projekta klasteru pieteikumu atklātā novērtēšanā konkursa ņem vērā to kopiju un saiti atbilstību RIS3 uz šo specializācijas konkursu; stratēģijai, kā c) ar inovāciju arī inovāciju klasteriem</p>	

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												noslēgto līgumu kopiju, norādot pienākumus saskaņā ar Padomes Īstenošanas lēmuma pielikumā noteikto; d) atlasīto <i>IPCEI</i> dalībnieku sarakstu un īsus <i>IPCEI</i> projektu aprakstus.	klastera spēju nodrošināt augsta līmeņa atbalsta pasākumus uzņēmumiem un zinātniskām iestādēm. Jaunizveidotie inovāciju klasteri ir atbildīgi par šādu darbību veikšanu: i) privātā sektora P&A atbalsta programmas īstenošanu; ii) eksporta veicināšanas pasākumiem; iii) tīklošanās un pieredzes apmaiņas darbībām; iv) atbalsta programmas īstenošanu komersantu

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
													dalībai ES līmeņa P&A programmās un starptautiskajos sadarbības tīklos; v) plānoto IPCEI dalībnieku apzināšanu un motivēšanu iesniegt projektu idejas; vi) datu vākšanu no galasaņēmējiem, ko izmanto Ekonomikas ministrijas veiktajās pārraudzības darbībās.
158	5.1.1.2.i. Atbalsta instrumentu inovāciju klasteru attīstībai	Mērķis	Apstiprināti projekti par vismaz 98 miljoniem EUR no finansējuma	Neattiecas	miljoni EUR	0	98	3. cet.	2026	Ekonomikas ministrija sadarbībā ar citām iestādēm		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegti mērķis	Programmas beigās tiek veikts katra RIS3 klastera darbības rezultātu novērtējums

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												(tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj: a) inovācijas atbalsta programmas saņēmēju sarakstu, tostarp saņēmēja nosaukumu un reģistrācijas numuru, projekta nosaukumu un īsu aprakstu; b) kopijas katras RIS3 stratēģijas saskaņā ar novērtēšanas sistēmu, kas izstrādāta kā šā pasākuma pirmā atskaites punkta uzdevums; - apstiprinātas saistības vismaz 98 miljonu EUR apmērā no finansējuma.	

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												darbības rezultātu novērtējuma un saites uz to; c) tā lēmuma kopiju, ar kuru atļautas saistības vismaz 98 miljonu EUR apmērā no finansējuma.	
159	5.2.1.r. Augstākās izglītības un zinātnes izcilības un pārvaldības reforma	Atskaites punkts	Augstākās izglītības iestāžu pārvaldības reforma	Saskaņā ar augstākās izglītības iestāžu pārvaldības reformu spēkā stājas tiesību aktu grozījumi	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2022	Izglītības un zinātnes ministrija		To tiesību aktu kopija, kas attiecas uz tiesisko regulējumu par augstākās izglītības iestāžu pārvaldības reformu, vai saite uz publikāciju oficiālajā izdevumā, tostarp atsauce uz	Spēkā stājies tiesiskais regulējums augstākās izglītības sistēmas pārvaldības reformas īstenošanai, tostarp: universitāšu tipoloģijas un kritēriji, lai kvalificētos konkrētam tipam;

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaite punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												norādēm parstāšanos spēkā un pievienots kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts atskaites punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem	– universitāšu padomju izveides un apstiprināšanas procedūra, padomju kompetence, precizējot Senāta, rektora un konstitucionālās asamblejas kompetenci; – jaunu universitātes rektoru atlases un apstiprināšanas procedūra; – universitāšu stratēģiskās specializācijas noteikšana.
160	5.2.1.r. Augstākās izglītības un zinātnes izcilības un pārvaldības reforma	Atskaites punkts	Augstākās izglītības reforma	Stājās spēkā tiesību aktu grozījumi	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2024	Izglītības un zinātnes ministrija		Augstskolu likuma, Zinātniskās darbības likuma un Ministru kabineta	Saeima ir pieņēmusi grozījumus Augstskolu likumā un Zinātniskās darbības

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												noteikumu grozījumu kopija vai saite uz publikāciju oficiālajā izdevumā, tostarp atsauce uz norādēm stāšanos spēkā un pievienots kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts atskaites punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm pamatojošajiem	likumā, un Ministru kabinets ir pieņēmis grozījumus saistītajos Ministru kabineta noteikumos, kas attiecas uz: jaunā doktorantūras modeļa ieviešanu Latvijā (saskaņā ar konceptuālajā ziņojumā paredzēto reformas īstenošanas risinājumu Ministru kabinets ir saņēmis atbalstu 2020. gada 25. jūnijā); jaunā akadēmiskās

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												<p>pierādījumiem.</p> <p>karjeras modeļa ieviešanu Latvijā (saskaņā ar konceptuālajā ziņojumā paredzēto reformas īstenošanas risinājumu Ministru kabineta plānoto izskatīt līdz 2022. gada 30. jūnijam); – augstākās izglītības iestāžu un koledžu cikliskas institucionālās akreditācijas ieviešanu Latvijā (saskaņā ar konceptuālajā ziņojumā paredzēto reformas īstenošanas</p>	

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
													<p>risinājumu Ministru kabinets plāno to izskatīt līdz 2022. gada 31. decembrim)</p> <p>;</p> <p>– trīs pīlāru augstākās izglītības finansēšanas modeļa turpmāku attīstību (saskaņā ar konceptuālajā ziņojumā paredzēto risinājumu finansēšanas modeļa uzlabošanai Ministru kabinets paredz to izskatīt līdz 2021. gada 31. decembrim)</p> <p>;</p> <p>– valsts finansējuma</p>

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
													sasaisti ar zinātnisko institūciju starptautiskā novērtējuma rezultātiem (saskaņā ar konceptuālajā ziņojumā paredzēto risinājumu finansēšanas modeļa uzlabošanai Ministru kabinets paredz to izskatīt līdz 2021. gada 31. decembrim).
161	5.2.1.r. Augstākās izglītības un zinātnes izcilības un pārvaldības reforma	Mērķis	Augstāko izglītības iestāžu konsolidācija	Neattiecas	Skaitis	0	4	2. cet.	2023	Izglītības un zinātnes ministrija	Konsolidācijas plāni ir priekšnosacījums konsolidācijas grantu saņemšanai.	Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie	Izglītības un zinātnes ministrija apstiprinājusi augstāko izglītības iestāžu konsolidācijas plānus, tostarp:

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												<p>elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj:</p> <p>a) Izglītības un zinātnes ministrijas dokumentu (oficiāla konsolidācijas plānu apstiprinājuma vēstule), ar kuru ir apstiprināti attiecīgie konsolidācijas plāni;</p> <p>b) to vērtēšanas kritēriju kopiju, pēc kuriem konsolidācijas</p> <p>elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj:</p> <p>a) Izglītības un zinātnes ministrijas dokumentu (oficiāla konsolidācijas plānu apstiprinājuma vēstule), ar kuru ir apstiprināti attiecīgie konsolidācijas plāni;</p> <p>b) to vērtēšanas kritēriju kopiju, pēc kuriem konsolidācijas</p>	<p>- investīciju plānu un konsolidācijas grantu summu;</p> <p>- kārtību un grafiku divu vai vairāku augstākās izglītības iestāžu iekšējās vai ārējās konsolidācijas panākšanai, tostarp veidojot konsorcijs, ja tas nepieciešams ārējās konsolidācijas īstenošanai.</p> <p>Šādas investīcijas ir tiesīgas saņemt finansējumu no konsolidācijas grantiem:</p> <p>1) granti strukturālu</p>

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												<p>s plāni tiek apstiprināti; c) saites uz apstiprinātajiem konsolidācijas plāniem.</p> <p>pārmaiņu īstenošanai; 2) darba attiecību izbeigšanas granti darba tiesisko attiecību izbeigšanai ar akadēmisko personālu vecumā virs 65 gadiem; 3) digitalizācija, tehnoloģiju attīstība, pētniecības un izglītības infrastruktūras uzlabošana (izņemot būvniecību); 4) jaunu izcilības programmu izveide. Vērtēšanas kritēriji konsolidācijas plānu</p>	

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
													apstiprināšanai ietver to: - vai pastāv vienota attīstības stratēģija, resursu koplietošana, studiju programmu izstrāde, kopīgu platformu izveide, - vai pastāv apņemšanās veikt iekšēju vai ārēju konsolidāciju, tostarp izveidojot konsorcijs, ar skaidru grafiku.
16 2	5.2.1.r. Augstākās izglītības un zinātnes izcilības un	Mērķis	To valsts dibināto augstākās izglītības iestāžu	Saskaņā ar grozījumiem Augstskolu likumā un ar tiem	%	0	100	3. cet.	2026	Izglītības un zinātnes ministrija		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika	100 % valsts dibināto augstākās izglītības iestāžu ir

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaite punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
	pārvaldības reforma		Īpatsvars, kuras skar pārvaldības izmaiņas	saistītajiem Ministru kabineta noteikumiem ir ieviestas izmaiņas 100 % valsts dibināto augstākās izglītības iestāžu								apmierinoši sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj saiti uz visu valsts dibināto augstākās izglītības iestāžu grozītajiem statūtiem un citiem iekšējiem normatīvajiem aktiem un mērķa prasību izpildes pamatojošo	ieviesušas jauno pārvaldības modeli, tostarp: - izmantojot attiecīgi grozītus un citus iekšējos normatīvos aktus; - iekšējās pārvaldības institūcijas (senāts, padome, rektors) darbojas saskaņā ar jauno pienākumu un kompetenču sadalījumu; - rektora ievēlēšanas kritēriji ir pārskatīti saskaņā ar likumu; - vadības komandas

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												dokumentācij u.	iecelšana, kas nošķir akadēmisko un stratēģisko lēmumu pieņemšanu.
163	5.2.1.1.i. Pētniecības, attīstības un konsolidācijas granti	Mērķis	Konsolidācijas granti	Neattiecas	Noslēgto konsolidācijas grantu līgumu skaits	0	4	3. cet.	2026	Izglītības un zinātnes ministrija		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Tam pielikumā pievienotas kopijas četriem konsolidācija	Ieviesti četri konsolidācijas plāni, kas nodrošina, ka konsolidācijas mērķi tiek izpildīti saskaņā ar grantu īstenošanas nosacījumiem konsolidācijai un vadības izmaiņām.

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												s grantu līgumiem ar atbalsta saņēmējiem.	
164	5.2.1.1.i. Pētniecības, attīstības un konsolidācijas granti	Mērķis	Parakstīti akadēmiskās karjeras grantu līgumi	Neattiecas	Parakstīto akadēmiskās karjeras grantu līgumu skaits	0	315	3. cet.	2026	Izglītības un zinātnes ministrija		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus: a) sarakstu ar 315 grantu līgumiem, kas	Augstākās izglītības iestādes vai zinātniskās pētniecības institūti ir parakstījuši 315 grantu līgumus ar doktorantiem, pēcdoktorantiem un pētniekiem (profesoriem) par vienu no šādiem pasākumiem: 1) doktorantūras granti; 2) pēcdoktorantūras granti; 3) zinātniskie (profesoru) granti.

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												noslēgti ar doktorantiem, pēcdoktorantiem un pētniekiem; b) dokumentāciju, kas apliecina, ka, sākot no 2027. gada, doktorantūras studijām tiek nodrošināts finansējums 19 miljonu EUR apmērā gadā.	Sākot no 2027. gada, doktorantūras studijām tiek nodrošināts finansējums 19 miljonu EUR apmērā gadā.
165	5.2.1.1.i. Pētniecības, attīstības un konsolidācijas granti	Mērķis	Parakstīti iekšējie pētniecības un izstrādes grantu līgumi	Neattiecas	Parakstīto iekšējo pētniecības un izstrādes grantu līgumu skaits	0	90	3. cet.	2026	Izglītības un zinātnes ministrija		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar	Augstākās izglītības iestādes vai zinātniskās pētniecības institūti ar pētījumu autoriem ir noslēgušas 90 grantu līgumus par iekšējās

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj sarakstu ar 90 iekšējiem pētniecības un izstrādes grantu līgumiem, kas pieejami vadības informācijas sistēmā (KPVIS).	pētniecības veikšanu.

F. KOMPONENTS NR. 6. LIKUMA VARA

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
166	6.1.1.r. Analitikas stiprināšana un datu pārvaldības attīstība nodokļu administrēšanas un muitas jomā	Atskaites punkts	Valsts iestāžu darba plānā ēnu ekonomikas ierobežošanai 2021.–2022. gadam pieņemšana	Valsts iestāžu darba plānā ēnu ekonomikas ierobežošanai 2021.–2022. gadam pieņemšana	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2022	Finanšu ministrija		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts atskaites punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj pieņemtā darba plāna kopiju un saiti uz tā publikāciju tiešsaistē (ja nepieciešams).	Pieņemts valsts iestāžu darba plāns ēnu ekonomikas ierobežošanai 2021.–2022. gadam. Tajā iekļauti šādi rīcības virzieni: – neregistrēta/nelikumīga saimnieciskā darbība; – nedeklarēta nodarbinātība; – neregistrēti darījumi un nelikumīga preču aprīte; – neregistrēta/nekontrolēta skaidras naudas aprīte; – krāpšana nodokļu jomā; – galvenā uzmanība tajā tiks pievērsta ekonomikas nozarēm ar augstāko ēnu ekonomikas risku, piemēram, būvniecības,

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
													tirdzniecības, pakalpojumu, apsardzes, ēdināšanas un viesmīlības, kā arī transporta nozarei.
167	6.1.1.r. Analītikas stiprināšana un datu pārvaldības attīstība nodokļu administrēšanas un muitas jomā	Atskaites punkts	Nodokļu maksātāju reitingu sistēmas darbības uzsākšana, kontroles optimizācija	Tiesību aktu stāšanās spēkā				4. cet.	2022	Finanšu ministrija		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts atskaites punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus: a) to tiesību aktu kopiju, kas nosaka i)	Tiesību aktu grozījumu stāšanās spēkā, tostarp: iekļauts nodokļu maksātāju reitingu sistēmas tiesiskais regulējums, kas nodrošina to novērtējuma publicēšanu; optimizēti nodokļu kontroles un inspekciju veidi, lai uzlabotu nodokļu kontroles un inspekciju efektivitāti.

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												nodokļu maksātāju reitingu sistēmas tiesisko regulējumu un ii) optimizētos nodokļu kontroles un inspekciju veidus, kā arī saiti uz publikāciju oficiālajā izdevumā, tostarp atsauci uz norādēm par stāšanās spēkā; b) iekšējos dokumentāros pierādījumus, kas apliecina nodokļu kontroles un inspekciju optimizāciju.	
168	6.1.1.r. Analītikas stiprināšana un datu	Atskaites punkts	Sāk darboties uz datiem balstītu pakalpojumu	Izmaiņas Valsts ieņēmumu dienesta				2. cet.	2024	Valsts ieņēmumu dienests		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā	Uz datiem balstītu pakalpojumu groza stāšanās spēkā katrai

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
	pārvaldības attīstības nodokļu administrēšanas un muitas jomā		grozs katrāi nodokļu maksātāju segmentācijas grupai	iekšējos noteikumos un/vai pakalpojumu sniegšanas platformā(-s)							tika apmierinoši sasniegts atskaites punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus: a) grozītos iekšējos normatīvos aktos, kuros izklāstīti nodokļu maksātāju segmentācijas principi un uzskaitīti katram nodokļu maksātāju	nodokļu maksātāju segmentācijas grupai	

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												segmentam piedāvātie pakalpojumi; b) dokumentu, kurā izskaidrotas izmaiņas un priekšrocības salīdzinājumā ar iepriekšējo sistēmu; c) platformas/kanāla izrakstu, kas apliecina uz datiem balstītu pakalpojumu groza stāšanos spēkā.	
169	6.1.1.r. Analītikas stiprināšana un datu pārvaldības attīstība nodokļu administrēšanas un muitas jomā	Atskaites punkts	Atbilstības riska pārvaldības rokasgrāmata s publicēšana	Grozījumi Valsts ieņēmumu dienesta iekšējos noteikumos				3. cet.	2023	Valsts ieņēmumu dienests		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi),	Publicēta rokasgrāmata par nedeklarēto algu metodoloģisko atbilstības riska pārvaldību, tostarp: - riska novērtēšanas pamatnostādnes;

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												<p>kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus:</p> <p>a) rokasgrāmatas kopiju;</p> <p>b) apliecinājumu par rokasgrāmatas publicēšanu.</p>	<p>- “aploksņu algu maksātāju” tipoloģiju aspekti;</p> <p>- pieejamo preventīvo un kontroles instrumentu aspekti;</p> <p>- tiesas nolēmumu analīze nedeklarēto algu jomā.</p>
170	6.1.1.r. Analītikas stiprināšana un datu pārvaldības attīstība nodokļu administrēšanas un muitas jomā	Mērķis	Valsts pētniecības programmas “Ēnu ekonomikas samazināšana, lai nodrošinātu valsts ilgtspējīgu		Pētījumu ziņojumu skaits	0	5	4. cet.	2022	Finanšu ministrija		<p>Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar</p>	<p>Nodokļu saistību izpildes jomā veikt šādus pētījumus:</p> <p>- ziņojums par faktoriem, kas ietekmē ēnu ekonomiku Latvijā, koncentrējoties uz nozīmīgākajām nozarēm;</p> <p>- ziņojums par faktoriem, kas nosaka</p>

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
			attīstību” īstenošana									atbilstošām fizisku personu saitēm uz izvairīšanos no pamatojošajiem nodokļu maksāšanas, tostarp analīze par ēnu pierādījumiem. ekonomikas līmeņa Šā dokumenta ietekmi uz nodokļu pielikumā saistību izpildi; iekļauj šādus – ziņojums ar dokumentārus politikas ieteikumiem pierādījumus: likumdošanas, a) visu piecu organizatoriskiem, pētījumu tehnoloģiskiem un kopijas; citiem uzlabojumiem, b) kopiju lai uzlabotu nodokļu ziņojumiem saistību izpildi, tostarp par politikas novērtējums par ieteikumiem ierosināto ieteikumu cīņai pret finansiālo ietekmi; izvairīšanos no – ziņojums, kurā nodokļu novērtēti neiegūtie maksāšanas, budžeta ieņēmumi no un saite uz nelikumīgām tiem; darbībām, tostarp c) kopiju ieteikumi ziņojumiem likumdošanas par politikas grozījumiem ieteikumiem nelikumīgas naudas nelikumīgas aprites riska naudas aprites mazināšanai; riska mazināšanai,	

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												un saite uz tiem; d) ēnu ekonomikas novērtēšanas metodikas kopiju.	– ēnu ekonomikas mērīšanas metodikas izstrāde, izmantojot dinamisku “vairāku indikatoru – vairāku cēloņu” modeli, tostarp sadalījumu pēc nodokļu veidiem, uzņēmuma lieluma un nozarēm.
171	6.1.1.r. Analitikas stiprināšana un datu pārvaldības attīstība nodokļu administrēšanas un muitas jomā	Atskaites punkts	Pētījuma rezultātu ieviešana	Publicēts novērtējuma ziņojums par ēnu ekonomiku	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2023	Finanšu ministrija		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts atskaites punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj	Publicē pirmo novērtējuma ziņojumu par ēnu ekonomikas apmēru, pamatojoties uz 2022. gadā izstrādāto metodiku.

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												publicētā novērtējuma ziņojuma par ēnu ekonomiku kopiju un saiti uz to.	
17 2	6.1.1.1.i. Esošo analītisko risinājumu modernizācija	Atskaites punkts	Modernizētu analītisko risinājumu darbības uzsākšana	Izstrādātas un ieviestas modernas riska analīzes sistēmas				2. cet.	2024	Valsts ieņēmumu dienests		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts atskaites punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus: a) kopiju apliecinājuma	Ir pabeigti šādi uzlabojumi: pašreizējās riska sistēmas ir migrētas uz vienotu analītisko platformu; izstrādāta un ieviesta riska sistēma individuālo nodokļu maksātājiem; izstrādāta un ieviesta akcīzes nodokļa riska pārvaldības sistēma; <i>ESKORT</i> sistēma pārnesta uz <i>SAP HANA</i> datubāzi.

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												<p>m par pabeigšanu, kas izsniegts saskaņā ar valsts tiesību aktiem un apliecina, ka pabeigta riska sistēmu pārceļšana uz vienotu analītisko platformu, riska sistēmas individuālo nodokļu maksātājiem un akcīzes nodokļa riska pārvaldības sistēmas izstrāde un ieviešana un <i>ESKORT</i> sistēmas pārvešana uz <i>SAP HANA</i> datubāzi;</p> <p>b) tādu tehnisko specifikāciju</p>	

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												izrakstu, kas sasaista to prasības ar atskaites punkta sasniegšanu.	
173	6.1.1.2.i. Jaunu analītisko sistēmu izstrāde	Atskaites punkts	Jaunu analītisko sistēmu darbības uzsākšana	Sāk darboties moderna riska analīzes sistēma				2. cet.	2024	Valsts ieņēmumu dienests		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts atskaites punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus: a) kopiju apliecinājuma	Izstrādā un sākot izmantot IT sistēmu nodokļu maksātāju segmentācijai (tostarp integrāciju publicētā datubāzē un datu vizualizāciju Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS)). Jaunā sistēma ir integrēta nodokļu maksātāja 360 grādu analīzē.

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Atskaites punkta un mērķa apraksts	
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads					
												m par pabeigšanu, kas izsniegts saskaņā ar valsts tiesību aktiem un apliecina nodokļu maksātāju segmentācijas IT sistēmas izstrādi un darbības uzsākšanu;		
174	6.1.1.3.i. Personāla sagatavošana darbam ar analītisko platformu un konsultācijas	Mērķis	Darbinieku sagatavošana darbam ar analītisko platformu		Mācību sertifikātu skaits	0	50	4. cet.	2023	Valsts ieņēmumu dienests		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts	50 VID speciālisti ir sagatavoti darbam ar SAP HANA platformu. Mācībās galvenā uzmanība tiek pievērsta prasmēm, kas vajadzīgas darbam ar	

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												<p>mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus:</p> <p>a) 50 sertifikātu kopijas, kas apliecina mācību programmu pabeigšanu;</p> <p>b) specifikācijas saskaņā ar mācību prasībām (t. i., pabeigtās stundas, mācību svarīgākās jomas).</p>	SAP HANA sistēmu, un praktiskām prasmēm sistēmas administrēšanā.

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
175	6.1.2 R. Muitas kontroles punktos skenēto attēlu attālināta un centralizēta analīze	Mērķis	Latvijas muitas kontroles punktos skenēto kravu attēlu, kurus analizē attālināti un centralizēti, īpatsvars		%	0	95	3. cet.	2026	Valsts ieņēmumu dienests		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj kopiju kopsavilkuma ziņojumam par muitas kontroles pasākumiem un tā dokumenta kopiju, kurā minētas ziņojuma daļas, kas	95 % kravu attēlu tiek analizēti centralizēti un attālināti, izmantojot BAXE sistēmu.

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												attiecas uz mērķa izpildi.	
176	6.1.2.1.i. Dzelzceļa rentģena iekārtu sasaiste ar BAXE un mākslīgā intelekta izmantošana dzelzceļu kravu skenēšanas attēlu analīzei	Atskaites punkts	Dzelzceļa muitas kontroles punktu skeneri savienoti ar rentģena iekārtu attēlu apmaiņas sistēmu BAXE	Parakstīts pieņemšanas akts				4. cet.	2023	Valsts ieņēmumu dienests		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts atskaites punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus: a) kopiju apliecinājumam par pabeigšanu,	Dzelzceļa skeneri muitas kontroles punktos "Indra" un "Kārsava" savienoti ar BAXE informācijas sistēmu.

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Atskaites punkta un mērķa apraksts	
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads					
												kas izsniegts saskaņā ar valsts tiesību aktiem un apliecina kontroles punktu "Indra" un "Kārsava" skeneru sasaisti ar BAXE sistēmu;		
177	6.1.2.1.i. Dzelzeļa rentģena iekārtu sasaiste ar BAXE un mākslīgā intelekta izmantošana dzelzeļu	Atskaites punkts	Ieviesta dzelzeļa kravu skenēto attēlu analīzes platforma	Parakstīts pieņemšanas akts				4. cet.	2024	Valsts ieņēmumu dienests		Kopsavilkuma dokumenta, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegti atskaites punkti (tostarp visi būtiskie	Dzelzeļa kravu skenēšanas attēlu analīzei tiek lietota automatizēta rentģena attēlu analīzes platforma, kurā izmanto mākslīgo intelektu.	

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
	kravu skenēšanas attēlu analīzei											elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus: a) kopiju apliecinājumam par pabeigšanu, kas izsniegts saskaņā ar valsts tiesību aktiem un apliecina automatizētas rentgena attēlu analīzes platformas lietošanu, kurā tiek izmantots mākslīgais intelekts dzelzceļa kravu	

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												skenēšanas attālu analīzei; b) tādu tehnisko specifikāciju izrakstu, kas saista to prasības ar atskaites punkta sasniegšanu.	
178	6.1.2.2.i. Muitas laboratorijas kapacitātes celšana	Atskaites punkts	Iegādāts un uzstādīts spektrofotometrs lietošanai muitas laboratorijā	Parakstīts pieņemšanas akts				4. cet.	2022	Valsts ieņēmumu dienests		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts atskaites punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā	Muitas laboratorijā ir uzstādīts un tiek lietots spektrofotometrs.

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus: a) kopiju apliecinājuma par pabeigšanu, kas izsniegts saskaņā ar valsts tiesību aktiem un apliecina spektrofotometra uzstādīšanu muitas laboratorijā; b) tādu tehnisko specifikāciju izrakstu, kas sasaista to prasības ar atskaites punkta sasniegšanu.	
179	6.1.2.2.i. Muitas laboratorijas kapacitātes celšana	Atskaites punkts	Iegādāts un uzstādīts spektrofotometrs lietošanai lidostas	Parakstīts pieņemšanas akts				4. cet.	2022	Valsts ieņēmumu dienests		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika	Lidostas muitas kontroles punktā ir uzstādīts un tiek lietots spektrofotometrs.

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
			muitas kontroles punktā									apmierinoši sasniegts atskaites punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus: a) kopiju apliecinājuma par pabeigšanu, kas izsniegts saskaņā ar valsts tiesību aktiem un apliecina spektrofotometra uzstādīšanu un lietošanu lidostas muižas	

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												kontroles punktā; b) tādu tehnisko specifikāciju izrakstu, kas saista to prasības ar atskaites punkta sasniegšanu.	
180	6.1.2.3.i. Saņemto pasta sūtījumu muitas kontroles pilnveidošana lidostas muitas kontroles punktā	Atskaites punkts	Līnija pasta sūtījumu viedai skenēšanai un automātiskai šķirošanai/analīzei, kas ieviesta lidostas muitas kontroles punktā	Parakstīts pieņemšanas akts				4. cet.	2023	Valsts ieņēmumu dienests		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts atskaites punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā	Lidostas muitas kontroles punktā ir uzstādīta un tiek lietota līnija viedai pasta sūtījumu skenēšanai un automātiskai šķirošanai/analīzei.

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus: a) kopiju apliecinājuma par pabeigšanu, kas izsniegts saskaņā ar valsts tiesību aktiem un apliecina viedās pasta skenēšanas sistēmas uzstādīšanu lidostas muitas kontroles punktā; b) tādu tehnisko specifikāciju izrakstu, kas sasaista to prasības ar atskaites punkta sasniegšanu.	

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
181	6.1.2.4.i. Infrastruktūras izveides kontroles dienestu funkciju īstenošanai Kundziņsalā	Atskaites punkts	Parakstīts kopīgs projektēšanas un būvniecības līgums	Parakstīts būvniecības un projektēšanas līgums				4. cet.	2022	VAS "Valsts nekustamie īpašumi"		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts atskaites punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus: a) kopiju parakstītajam līgumam par muitas kontroles infrastruktūras projektēšanu un būvniecību Kundziņsalā;	Pēc konkursa procedūras parakstīts līgums par kontroles dienestu infrastruktūras projektēšanu un būvniecību Kundziņsalā.

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaite punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												b) konkursa publikācijas kopiju un saiti uz to.	
182	6.1.2.4.i. Infrastruktūras izveides kontroles dienestu funkciju īstenošanai Kundziņsalā	Atskaites punkts	Saņemta būvatļauja	Paziņojums par atļaujas apstiprināšanas lēmumu				4. cet.	2023	VAS "Valsts nekustamie īpašumi"		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegti atskaites punkti (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj būvniecības projekta apstiprinājuma kopiju un kopiju būvvaldes	Būvvalde apstiprina būvniecības projektu, un ir saņemta atļauja būvdarbu veikšanai.

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												lēmumam par atļaujas apstiprināšanu, kā arī apstiprinātās būvatļaujas kopiju.	
183	6.1.2.4.i. Infrastruktūras izveides izveide kontroles dienestu funkciju īstenošanai Kundziņsalā	Atskaites punkts	100 % no plānotajiem būvdarbiem ir pabeigti, infrastruktūra ir nodota ekspluatācijā un pieņemta kontroles dienestu funkciju veikšanai	Saņemts apliecinājums par darbu pabeigšanu un parakstīts pieņemšanas akts	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	3. cet.	2026	VAS "Valsts nekustamie īpašumi"		Kopsavilkuma dokumenta, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts atskaites punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj kopiju apliecinājuma par pabeigšanu,	Jaunā infrastruktūras kontroles dienestu funkciju īstenošanai ir nodota ekspluatācijā.

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												kas izsniegts saskaņā ar valsts tiesību aktiem un apliecina muitas kontroles infrastruktūras projekta pabeigšanu.	
184	6.1.2.4.i. Infrastruktūras izveides kontroles dienestu funkciju īstenošanai Kundziņsalā	Atskaites punkts	Iepirkums un līguma noslēgšana par kravu kontroles rentģena iekārtu piegādi un uzstādīšanu	Parakstīts līgums				4. cet.	2022	Valsts ieņēmumu dienests		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts atskaites punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus	Pēc konkursa procedūras parakstīts līgums par kravu kontroles rentģena iekārtu piegādi un uzstādīšanu.

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												dokumentārus pierādījumus: a) kopiju parakstītajam līgumam par kravu kontroles rentgena iekārtu piegādi un uzstādīšanu; b) konkursa publikācijas kopiju un saiti uz to.	
185	6.1.2.4.i. Infrastruktūras izveides kontroles dienestu funkciju īstenošanai Kundziņsalā	Atskaites punkts	Uzstādītas kravu kontroles rentgena iekārtas	Piegādes akts				4. cet.	2024	Valsts ieņēmumu dienests		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts atskaites punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem	Kravu kontroles rentgena iekārtas ir uzstādītas un darbojas.

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												<p>m pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus:</p> <p>a) kopiju apliecinājuma m par pabeigšanu, kas izsniegts saskaņā ar valsts tiesību aktiem un apliecina kravu kontroles rentgena iekārtu uzstādīšanu un darbību;</p> <p>b) tāda iekšējā normatīvā akta kopiju, kas apliecina iekārtu lietošanu.</p>	

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
186	6.2.1.r. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas identificēšanas, ekonomisko noziegumu izmeklēšanas un tiesvedības procesu modernizācija	Atskaites punkts	Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma grozījumu stāšanās spēkā	Stājas spēkā grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	2. cet.	2021	Finanšu izlūkošanas dienests ir atbildīgs par ziņošanu un īstenošanu		Kopija grozīto tiesību aktu publikācijai, kas attiecas uz noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanu, un saite uz publikāciju oficiālajā izdevumā, tostarp atsauce uz norādēm par stāšanos spēkā un pievienots kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts atskaites punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar	Spēkā stājušies grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā, tostarp: - ieviesta jauna Finanšu izlūkošanas dienesta (FID) datu saņemšanas un analīzes sistēma un atcelta paralēla ziņošanas sistēma gan FID, gan Valsts ieņēmumu dienestam (VID), paredzot ziņošanu tikai FID. Pieņemti Ministru kabineta noteikumi par kārtību un saturu ziņojumiem par aizdomīgiem darījumiem un sliekšņa deklarācijām.

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem.	
187	6.2.1.1.i. AML inovāciju centra izveide noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas identificēšanas uzlabošanai	Atskaites punkts	IT platforma zināšanu un dokumentu apmaiņai un sadarbības koordinēšanai starp ieinteresētajām personām	IT platformas pabeigšana zināšanu apmaiņai un saziņai ar ieinteresētajām personām				1. cet.	2025	Finanšu izlūkošanas dienests ir atbildīgs par ziņošanu un īstenošanu		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts atskaites punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus: a) kopijas apliecinājumam par	1) Ir izveidotas un tiek lietotas drošas platformas zināšanu apmaiņai, pārnesei un sniegšanai, tostarp aprīkota pētniecības zāle un stratēģiskās saziņas telpa. Platformas nodrošina algoritmu izstrādi datu analīzei un pārvaldībai, risināmo problēmu definēšanu un matemātisko modeļu atlasī, kā arī tehnoloģiju analītiskās platformas izveidi hipotēžu analīzei. 2) Ir izveidoti un darbojas sistēmas iekšējie savienojumi starp iesaistītajām pusēm, kas nodrošina informācijas aizsardzību. Iegādātas

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												<p>pabeigšanu, kas izsniegti saskaņā ar valsts tiesību aktiem un apliecina drošu platformu izveidošanu zināšanu apmaiņai, pārnesei un sniegšanai, tostarp nodrošinot, ka ir izveidota un darbojas pētniecības zāle, saziņas telpas un sistēmas iekšējie savienojumi ar iesaistītajām pusēm, kas nodrošina informācijas aizsardzību;</p> <p>b) tādu tehnisko specifikāciju izrakstu, kas iekārtas, kas vajadzīgas, lai veiktu pilna apmēra funkcijas, un FID sistēma ir pielāgota nepieciešamajai datu apmaiņai.</p>	

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												sasaistīto prasības atskaites punkta sasniegšanu.	
188	6.2.1.2.i. Ekonomisko noziegumu izmeklēšanas kapacitātes stiprināšana	Atskaites punkts	Ir apstiprināts progresa ziņojums par rīcības plāna īstenošanu	Progresa ziņojuma apstiprināšana	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2025	Darba grupas izveide plāna izstrādes un reformas īstenošanas koordinēšanai. Plāna ietvaros paredzēts noteikt Valsts policijas pārvaldēs īstenojamus pasākumus, to prioritāro secību un finansējumu		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts atskaites punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj kopiju apstiprinātā progresa ziņojumam par rīcības plāna īstenošanu un	Ministru kabinets apstiprina progresa ziņojumu par to, kā tiek īstenots rīcības plāns ekonomisko noziegumu apkarošanas stiprināšanai. Informatīvajā ziņojumā apstiprina visu plānā izklāstīto mērķu īstenošanu. Plāns ir apstiprināts 2022. gadā, pamatojoties uz ieteikumiem, kas saņemti saskaņā ar <i>REFORM</i> ĢD Strukturālo reformu programmu un kurus sīkāk izklāstījusi Valsts policija. Plānā tiks noteikti īstenojamie pasākumi, termiņi un par

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
										<p> a avotus pasākumu īstenošanai. Turklāt paredzēts noteikt informācijas apmaiņas partnerus, kanālus, izmantojamās informācijas apmaiņas instrumentus un metodes, kā arī tehniskos līdzekļus un IT risinājumus, kas tiks izmantoti informācijas analīzei, apstrādei un sniegšanai. </p>	saiti uz šo publikāciju.	īstenošanu atbildīgās struktūras.	

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
189	6.2.1.2.i. Ekonomisko noziegumu izmeklēšanas kapacitātes stiprināšana	Mērķis	Atklāto krimināllietu saistībā ar noziedzīgiem nodarījumiem pret dabas vidi īpatsvars		%	40	60	1. cet.	2025	Piecas Valsts policijas reģionu pārvaldes (saistībā ar noziedzīgiem nodarījumiem pret dabas vidi)		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus: Valsts policijas gada pārskata kopiju un saiti uz to, kas apliecina, ka to atklāto noziedzīgo nodarījumu pret dabas vidi īpatsvars, kuri	To atklāto noziedzīgo nodarījumu pret dabas vidi īpatsvars, kuri tiek atrisināti un nodoti tiesai 2024. gadā, ir vismaz 60 %.

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												tiek atrisināti un nodoti tiesai 2024. gadā, ir vismaz 60 %.	
190	6.2.1.2.i. Ekonomisko noziegumu izmeklēšanas kapacitātes stiprināšana	Mērķis	Sertificētu ekonomisko noziegumu izmeklētāju skaits programmā "Sertificēts nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarotājs speciālists (CAMS)"		Skaits	0	20	1. cet.	2025	Valsts policijas Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvalde, piecas Latvijas reģionu pārvaldes		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus: a) apliecinājumus, kas pierāda, ka 20 tiesībaizsar	Vismaz 20 tiesībaizsardzības iestāžu amatpersonas ir ieguvušas sertificēta nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarotājs speciālista apliecību.

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												dzības iestāžu amatpersonas ir ieguvušas sertificēta nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošanas speciālista apliecību; b) specifiskācijas saskaņā ar mācību prasībām (t. i., konkrētas nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošanas mācību svarīgākās jomas).	

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
191	6.2.1.2.i. Ekonomisko noziegumu izmeklēšanas kapacitātes stiprināšana	Mērķis	Aprīkojums tiesībsardzības amatpersonām	Pirkuma pierādījums	Skaits	0	237	1. cet.	2025	Valsts policijas Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvalde, piecas Latvijas reģionu pārvaldes		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj pirkumu sarakstu, katram pirkumam norādot: a) rēķina atsauces numuru un datumu; b) iegādāto priekšmetu aprakstu;	Mērķī ietver šāda aprīkojuma iegādi: – 200 mobilās darbstacijas; – 30 portatīvos printerus; – 4 lielapjoma serverus; – 3 videokonferenču aprīkojuma vienības.

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												c) pašvaldību, kas veikusi pirkumus.	
19 2	6.2.1.3.i. Vienota tiesnešu, tiesu darbinieku, prokuroru, prokuroru palīgu un specializēto izmeklētāju (starpdisciplināros jautājumos) kvalifikācijas pilnveides mācību centra izveide	Atskaites punkts	Likuma un citu Tieslietu mācību centru saistīto tiesību aktu stāšanās spēkā	Mācību centra darbības tiesiskā regulējuma stāšanās spēkā; valsts budžeta likumā 2025. un 2026. gadam ir nodrošināts valsts finansējums				1. cet.	2025	Tieslietu ministrija apkopodatus un ir atbildīga par ziņošanu.		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts atskaites punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus:	Spēkā stājies: - likums par Tieslietu mācību centra institucionālā modeļa izveidi un darbību, tostarp tiesu iestāžu un Tieslietu padomes iesaistes definīciju mācību satura un metodikas jautājumos; - ir nodrošināts valsts budžeta finansējums mācību centra uzturēšanai, izmaksu, personāla izmaksu un mācību satura izmaksu pilnīgai segšanai, ieskaitot mācību programmu atjaunināšanu, sākot no 2026. gada.

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												a) Tiesnešu mācību centra dibināšanas likuma kopiju un saiti uz to, tostarp atsauci uz norādi par spēkā stāšanos; b) valsts budžeta likuma attiecīgo daļu kopiju un saiti uz tām, kā arī pievienotu dokumentu, kurā ir norāde uz tām daļām, kas attiecas uz atskaites punkta sasniegšanu, tostarp atsauci uz norādi par spēkā stāšanos.	
193	6.2.1.3.i. Vienota tiesnešu, tiesu darbinieku, prokuroru, prokuroru	Mērķis	Jaunu mācību programmu izstrāde		Skaits	0	10	4. cet.	2024	Tieslietu ministrija apkopo datus un ir atbildīga		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši	Tiek pabeigtas desmit jaunas mācību programmas tiesu darbiniekiem, prokuroriem un

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
	palīgu un specializēto izmeklētāju (starpdisciplināros jautājumos) kvalifikācijas pilnveides mācību centra izveide									par ziņošanu.		sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus: a) kopijas desmit jaunu mācību programmu aprakstiem, kas paredzēti tiesnešu, tiesu darbinieku, prokuroru un palīgu mācībām un īpašām starpdisciplinārām mācībām izmeklētājiem;	prokuroru palīgiem, īpašas starpdisciplināras mācības izmeklētājiem, tostarp par tādiem jautājumiem kā kibernoziēdzība, krāpšana un izvairīšanās no nodokļu maksāšanas, korupcija publiskajos iepirkumos un nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācija.

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												b) izraksts no mācību pieteikšanās sistēmas, kas parāda attiecīgās piedāvātās mācības.	
194	6.2.1.3.i. Vienota tiesnešu, tiesu darbinieku, prokuroru, prokuroru palīgu un specializēto izmeklētāju (starpdisciplināros jautājumos) kvalifikācijas pilnveides mācību centra izveide	Mērķis	Mācību programmu pieņemšana un īstenošana		Skaits	0	10	2. cet.	2026	Tieslietu ministrija apkopo datus un ir atbildīga par ziņošanu.		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus:	Ievieš un atjaunina mācību programmas (uz vietas, attālināti un e-mācības) tiesnešiem, tiesu darbiniekiem, prokuroriem un prokuroru palīgiem, īpašas starpdisciplināras mācības izmeklētājiem, tostarp par tādiem jautājumiem kā kibernoziēdība, krāpšana un izvairīšanās no nodokļu maksāšanas, korupcija publiskajos iepirkumos un nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācija.

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												a) mācību programmas apraksta kopija un paskaidrojums par to, kā mācību programmas ir atjauninātas; b) izraksts no mācību pieteikšanās sistēmas, kas parāda attiecīgās piedāvātās mācības un attiecīgo tiesu darbinieku pabeigtās mācības.	
195	6.2.1.3.i. Vienota tiesnešu, tiesu darbinieku, prokuroru, prokuroru palīgu un specializēto izmeklētāju	Atskaites punkts	Mācību centra izveide	Pabeigta mācību centra telpu pielāgošana (atjaunošana vai pārbūve) un aprīkojuma				4. cet.	2024	Tieslietu ministrija apkopo datus un ir atbildīga par ziņošanu.		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts atskaites punkts (tostarp	Pabeigta nepieciešamā telpu pielāgošana (atjaunošana vai pārbūve) mācību centra vajadzībām. Nepieciešamā aprīkojuma iegāde un izstrāde mācību centra telpās. Mācību centra

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
	(starpdisciplināros jautājumos) kvalifikācijas pilnveides mācību centra izveide			nodrošināšana								visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus: a) kopiju apliecinājumam par pabeigšanu, kas izsniegts saskaņā ar valsts tiesību aktiem un apliecina telpu pielāgošanas (atjaunošanas vai pārbūves) pabeigšanu; b) ja aprīkojums iegādāts atsevišķi, aprīkojuma	telpas ir atjaunotas un aprīkotas.

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												pirkumu sarakstu, tostarp iegādātos priekšmetus un pirkšanas datumus.	
196	6.3.1.r. Valsts pārvaldes modernizācija	Atskaites punkts	Apstiprināts valsts pārvaldes modernizācijas plāns	Apstiprināts valsts pārvaldes modernizācijas plāns				4. cet.	2022	Valsts kanceleja		<p>Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts atskaites punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus:</p> <p>a) atvērtu, pārredzamu, taisnīgu un atbildīgu valsts pārvaldi – integritātes principi tiek pārskatīti un uzlaboti, nosakot un ieviešot atbildību pret katru valsts pārvaldi iestādi, kā arī ievērojot ētikas principus un vērtības valsts pārvaldes darbā;</p> <p>b) vienotus, centralizētus un standartizētus atbalsta</p>	Ministru kabinets apstiprina valsts pārvaldes modernizācijas plānu. Plāns aptver šādas prioritārās jomas un ietver īstenošanas termiņus:

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												<p>a) apstiprinātā valsts pārvaldes modernizācijas plāna kopiju;</p> <p>b) tā lēmuma kopiju, ar kuru Ministru kabinets apstiprinājis valsts pārvaldes modernizācijas plānu.</p> <p>c) stratēģisku cilvēkresursu pārvaldību un attīstību, tostarp atlasī, karjeras vadību, vērtēšanu, mācīšanos un attīstību;</p> <p>d) pieejamus, saprotamus un saistītus pakalpojumus – digitālās nosūtīšanas pamatnostādņu izstrādi un digitalizācijas pakalpojumu attīstību, vienlaikus nodrošinot to pieklūstamību, pieejamību un saprotamību visiem iedzīvotājiem, tostarp tiem, kuri neizmanto digitālos rīkus.</p>	

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
197	6.3.1.r. Valsts pārvaldes modernizācija	Atskaites punkts	Apstiprināts progresa pārskats par valsts pārvaldes modernizācijas plāna īstenošanu	Apstiprināts progresa pārskats par valsts pārvaldes modernizācijas plāna īstenošanu				4. cet.	2025	Valsts kanceleja		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts atskaites punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus: a) progresa ziņojumu par valsts pārvaldes modernizācijas plāna īstenošanu; b) tā Ministru kabineta	Ministru kabinets ir apstiprinājis progresa ziņojumu par valsts pārvaldes modernizācijas plāna īstenošanu, kurā vajadzības gadījumā iekļauti plāna pasākumu grozījumi atbilstīgi plāna mērķiem.

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												lēmuma kopiju, ar kuru apstiprināts progresa ziņojums par valsts pārvaldes modernizācijas plāna īstenošanu.	
198	6.3.1.r. Valsts pārvaldes modernizācija	Atskaites punkts	Ir apstiprināta vienota pakalpojumu centra koncepcija kā priekšnoteikums centralizētu pakalpojumu sniegšanai	Neattiecas				4. cet.	2022	Valsts kanceleja		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts atskaites punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus	Ir izstrādāta un Ministru kabinetā apstiprināt vienotā pakalpojumu centra koncepcija. Šajā koncepcijā apraksta, kā pakāpeniski notiek valsts pārvaldes atbalsta funkciju (vismaz grāmatvedības un personāla uzskaites) centralizācija.

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												dokumentārus pierādījumus: a) kopiju vienotā pakalpojuma centra koncepcijai, kurā aprakstīts, kā norisināsies valsts pārvaldes atbalsta funkciju centralizācija; b) tā Ministru kabineta lēmuma kopiju, ar kuru apstiprināta vienotā pakalpojuma centra koncepcija.	
199	6.3.1.r. Valsts pārvaldes modernizācija	Mērķis	To trešās valsts pārvaldes cilvēkresursu īpatsvars, kuri centralizēti saņem	Neattiecas	% no kopējā darbinieku skaita, kuri nodarbin	0	15	3. cet.	2026	Valsts kanceleja		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts	Sāk darboties vienotais risinājums, un pakāpeniski tiek sākota tādu atbalsta funkciju kā valsts pārvaldes grāmatvedība un cilvēkresursu

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
			grāmatvedības un cilvēkresursu vadības pakalpojumus		āti tiešajā pārvaldē							<p>mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumentā pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus: izrakstu no cilvēkresursu datubāzes, kas pierāda, ka vismaz 15 % no darbiniekiem tiešajā pārvaldē saņem centralizētus grāmatvedības un cilvēkresursu pārvaldības pakalpojumus no vienotā</p> <p>pārvaldība centralizēšana. Vismaz 15 % no kopējā darbinieku skaita tiešajā pārvaldē saņem centralizētus grāmatvedības un cilvēkresursu pārvaldības pakalpojumus no vienotā risinājuma pakalpojumu sniedzēja.</p>	

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												risinājuma pakalpojumu sniedzēja.	
200	6.3.1.1.i. Atvērta, caurskatāma, godprātīga un atbildīga valsts pārvalde	Atskaites punkts	Pieejams kompetenču satvars, tostarp mācību programmas	Kompetenču satvars ir pieejams Valsts administrācijas skolas mācību vadības sistēmā un iekļauts kompetenču satvara vadlīnijās, kā arī pieņemts likums "Par valsts budžetu 2024. gada m"	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2023	Valsts kanceleja		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts atskaites punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus: a) tā Valsts administrācijas skolas iekšējā normatīvā akta	Izveidota un darīta pieejama kompetenču pārvaldības sistēma ētikas, korupcijas apkarošanas, krāpšanas, ēnu ekonomikas, interešu konfliktu un iepirkuma jomā: - tās mērķis ir stiprināt projektu vadītāju, politikas plānotāju u. c. kompetenci; - tajā iekļauj kompetenču sistēmu, mācību un pārbaudes moduļu, profesionālās sertifikācijas, ievadprogrammu izstrādi un iekšējo ekspertu un pasniedzēju pilnveidi.

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												<p>kopiju, kas attiecas uz kompetenču pārvaldības sistēmu un apliecina, ka sistēma ir izveidota un pieejama Valsts administrācijas skolas mācību vadības sistēmā;</p> <p>b) valsts budžeta likuma attiecīgo daļu kopiju un saiti uz to publikāciju oficiālajā izdevumā, kas apliecina, ka galvenajām valsts pārvaldes attīstības mācību programmām ir nodrošināts valsts budžeta</p>	<p>No 2024. gada ir nodrošināts valsts budžeta finansējums galvenajām valsts pārvaldes attīstības mācību programmām.</p>

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												finansējums, sākot no 2024. gada, kā arī pievienotu dokumentu, kurā ir norāde uz tām daļām, kas attiecas uz atskaites punkta sasniegšanu, tostarp atsaucī uz norādi par spēkā stāšanos.	
201	6.3.1.1.i. Atvērta, caurskatāma, godprātīga un atbildīga valsts pārvalde	Mērķis	To valsts pārvaldes darbinieku skaits, kas sagatavoti vismaz vienā no programmām	Neattiecas	Skaits	0	16 232	3. cet.	2026	Valsts administrācijas skola		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem.	To personu skaits, kas apguvušas vismaz vienu mācību programmu ētikas, integritātes, korupcijas apkarošanas, iepirkumu tiesiskā regulējuma piemērošanas, krāpšanas, ēnu ekonomikas un interešu konfliktu novēršanas jomā.

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus: a) sarakstu ar valsts pārvaldes darbiniekiem, kas pabeiguši mācību programmas, un atsauces uz viņu mācību sertifikātiem; b) organizēto mācību programmu sarakstu, tostarp katras programmas aprakstu, un mācību statistiku.	
202	6.3.1.2.i. Valsts pārvaldes profesionalizācija un administratīv	Atskaites punkts	Pieejams kompetenču satvars, tostarp mācību programmas	Kompetenču satvars ir pieejams Valsts administrācijas skolas	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2023	Valsts kanceleja		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši	Valsts pārvaldes kompetenču pilnveides un pārkvalifikācijas programmas ir pieejamas šādās jomās:

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
	ās un citas kapacitātes celšana			mācību vadības sistēmā un iekļauts kompetenču satvara vadlīnijās, kā arī pieņemts likums "Par valsts budžetu 2024. gadam"								<p>sasniegts atskaites punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj tā Valsts administrācijas skolas iekšējā normatīvā akta kopiju, kas attiecas uz kompetenču pārvaldības sistēmu un apliecina, ka sistēma ir izveidota un pieejama Valsts administrācijas skolas mācību</p> <p>- mūsdienīga politika un pakalpojumi; - līderība un efektīva pārmaiņu vadība; - datpratība; - efektīva ES fondu un ārvalstu finanšu instrumentu politikas mērķu sasniegšana; - stratēģiskā plānošana, uz pierādījumiem balstīta politikas plānošana un īstenošana; - ar nozarēm saistītas mācību tēmas.</p>	

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												vadības sistēmā.	
203	6.3.1.2.i. Valsts pārvaldes profesionalizācija un administratīvās un citas kapacitātes celšana	Mērķis	To valsts pārvaldes darbinieku skaits, kas sagatavoti vismaz vienā no programmām	Neattiecas	Skaits	0	20 011	3. cet.	2026	Valsts administrācijas skola		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus: a) sarakstu ar valsts pārvaldes darbiniekiem, kas pabeiguši	To valsts pārvaldes darbinieku skaits, kas pabeiguši mācības par mūsdienīgu politiku un pakalpojumiem, līderību un efektīvu pārmaiņu vadību, datpratību, efektīvu ES fondu un ārvalstu finanšu instrumentu politikas mērķu sasniegšanu, stratēģisko plānošanu, uz pierādījumiem balstītu politikas plānošanu un īstenošanu, konkrētām nozarēm paredzētām mācību tēmām.

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												mācību programmas, un atsauces uz viņu mācību sertifikātiem; b) organizēto mācību programmu sarakstu, tostarp katras programmas aprakstu, un mācību statistiku.	
204	6.3.1.3.i. Valsts pārvaldes inovācijas ekosistēmas attīstība	Atskaites punkts	Tiesiskā regulējuma stāšanās spēkā attiecībā uz inovācijas ekosistēmu	Vienotas eksperimentālās sistēmas izstrāde un īstenošana valsts sektora inovācijai				2. cet.	2025	Valsts kanceleja		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts atskaites punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem	Stājas spēkā tiesiskais regulējums (pamatnostādnes, noteikumi, ieteikumi u. c.), lai atbalstītu valsts sektora inovācijas ekosistēmas attīstību. Regulējums citstarp risina šādas problēmas: – Latvijas kopā ar inovācijas ekosistēmas un tās pārvaldības sadrumstalotības samazināšanu;

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												<p>m pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus:</p> <p>a) kopijas tiesību aktiem un citiem dokumentiem, kas attiecas uz tiesiskā regulējuma izstrādi valsts sektora inovācijas ekosistēmai un inovācijas laboratorijas izveidi un kas publicēti oficiālajā izdevumā, tostarp atsauci uz norādi par spēkā stāšanos;</p> <p>b) dokumentārus pierādījumus par inovācijas</p> <p>– sadarbības uzlabošanu starp iestādēm inovācijas politikas īstenošanā;</p> <p>– vienotas sistēmas izveidi eksperimentiem.</p> <p>Ir izveidota un darbojas inovācijas laboratorija. Inovācijas laboratorijas galvenās funkcijas ir:</p> <p>1) publiskās inovācijas gadījumu izpētes izstrāde;</p> <p>2) inovatīvu risinājumu rašana valsts pārvaldes problēmām;</p> <p>3) prototipu risinājumu testēšana;</p> <p>6) sabiedrības informēšana par inovāciju valsts pārvaldē.</p>	

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												laboratorijas darbības uzsākšanu.	
205	6.3.1.3.i. Valsts pārvaldes inovācijas ekosistēmas attīstība	Atskaites punkts	Inovācijas laboratorijas finansiālās ilgtspējības nodrošināšana	Likuma "Par valsts budžetu 2026. gadam" stāšanās spēkā	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	3. cet.	2025	Valsts kanceleja apkopo datus un ir atbildīga par ziņošanu.		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegti atskaites punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj valsts budžeta likuma attiecīgo daļu kopiju un saiti uz to publikāciju oficiālajā	Sākot no 2026. gada, tiek nodrošināts valsts budžeta finansējums inovācijas laboratorijas darbībai.

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												izdevumā, kas apliecina, ka inovācijas laboratorijas darbībai ir nodrošināts valsts budžeta finansējums, sākot no 2026. gada, kā arī pievienotu dokumentu, kurā ir norāde uz tām daļām, kas attiecas uz atskaites punkta sasniegšanu, tostarp atsauci uz norādi par spēkā stāšanos.	
206	6.3.1.4.i. Nevalstisko organizāciju izaugsme sociālās drošības pārstāvniecības stiprināšanā	Atskaites punkts	Regulējuma publicēšana attiecībā uz atbalstu nevalstiskajām organizācijām šādās jomās:	Atbalsta programma noteikumu publicēšana	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2022	Valsts kanceleja, Sabiedrības integrācijas fonds		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts atskaites punkts (tostarp	Ir publicēts atklāts uzaicinājums piešķirt finansējumu nevalstisko organizāciju darba stiprināšanai šādās divās jomās: a) sociālās noturības veicināšana un b) sabiedrības

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
	un sabiedrības interešu uzraudzībā		- sociālā noturība; - sabiedrības interešu aizstāvība									visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj kopiju publicētajam uzaicinājumam iesniegt projekta priekšlikumus un saiti uz to, tostarp nosacījumus un kritērijus NVO dalībai atbalsta programmā, ziņošanas mehānismu, rādītājus un programmā sasniedzamos mērķus.	interesešu aizstāvība. Uzaicinājumā iekļauj nosacījumus un kritērijus NVO dalībai atbalsta programmā, ziņošanas mehānismu, rādītājus un programmā sasniedzamos mērķus.

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
207	6.3.1.4.i. Nevalstisko organizāciju izaugsme sociālās drošības pārstāvniecības stiprināšanā un sabiedrības interešu uzraudzībā	Mērķis	Atbalsta programmas atbalsta saņēmēji	Sekmīgi pabeigti grantu līgumi	Atbalsta programmas atbalsta saņēmēju (tostarp partneru) skaits	0	30	3. cet.	2026	Valsts kanceleja, Sabiedrības integrācijas fonds		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus: a) atbalsta saņēmēju sarakstu (vismaz 15 organizācijas sociālās noturības programmā un 15 organizācijas sabiedrības	No projekta īstenošanas finansējuma labumu gūst vismaz: - 15 organizācijas sociālās noturības programmā; - 15 organizācijas sabiedrības interešu aizstāvības programmā. - Mērķi uzskata par sasniegtu, ja starp nevalstiskām organizācijām un Sabiedrības integrācijas fondu ir noslēgts līgums par projekta izpildi.

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												interesešu aizstāvības programmā) un saites uz projekta ziņojumiem un sasniegtajiem rezultātiem; b) to granta līgumu kopijas, kurus Sabiedrības integrācijas fonds noslēdzis ar atbalsta saņēmējām nevalstiskajām organizācijām par projekta izpildi.	
208	6.4.1.r. Publisko iepirkumu līgumu reģistra izveide	Atskaites punkts	Ir pieejams publisko iepirkumu līgumu reģistrs.	Grozījumi publisko iepirkumu tiesību aktos un izstrādāts un produkcijas vidē pieejams	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2022	Iepirkumu uzraudzības birojs / Finanšu ministrija		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts atskaites punkts (tostarp visi būtiskie	Spēkā stājušies grozījumi tiesību aktos, kas reglamentē publisko iepirkumu, paredzot līgumu reģistru, kas satur strukturētu informāciju par noslēgtajiem iepirkuma līgumiem un to faktisko izpildi

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
				tehniskais risinājums								<p>elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus:</p> <p>a) grozītā Publisko iepirkumu likuma publikācijas kopiju oficiālajā izdevumā un saiti uz to, tostarp atsauci uz norādi par spēkā stāšanos;</p> <p>b) kopiju apliecinājumam par pabeigšanu, kas izsniegts saskaņā ar valsts tiesību</p>	<p>(tostarp faktiskajām izmaksām un termiņiem vai izbeigšanas iemeslu).</p> <p>Ir izstrādāts un tiešsaistē pieejams tehniskais risinājums publisko iepirkumu līgumu reģistram.</p>

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												aktiem un apliecina atjauninātā publisko iepirkumu līgumu reģistra īstenošanu tiešsaistē.	
2019	6.4.2.r. Konkurences vides pilnveidošana	Atskaites punkts	Tiesiskā regulējuma stāšanās spēkā attiecībā uz konkurences vides pilnveidošanu un korupcijas risku samazināšanu publiskajā iepirkumā	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2021	Finanšu ministrija		Publisko iepirkumu likuma grozījumu publikācijas kopija, tostarp attiecībā uz šādām izmaiņām: 1) katram iepirkumam atsevišķi vai uz noteiktu laiku izveido iepirkuma komisiju; 2) iepirkuma komisijas sekretārs paraksta deklarāciju par interešu atsevišķi vai uz noteiktu laiku izveido iepirkuma komisiju; 3) paplašināti gadījumi, kad piegādātāju var izslēgt no konkursa; 4) vērtēšanas kritērijos ir noteiktas konkrētas jomas, kurās papildus iepirkuma cenai jānovērtē aprites cikla interešu	Stājas spēkā Publisko iepirkumu likuma grozījumi, tostarp šādas izmaiņas: 1) katram iepirkumam atsevišķi vai uz noteiktu laiku izveido iepirkuma komisiju; 2) iepirkuma komisijas sekretārs paraksta deklarāciju par interešu konflikta neesību; 3) paplašināti gadījumi, kad piegādātāju var izslēgt no konkursa; 4) vērtēšanas kritērijos ir noteiktas konkrētas jomas, kurās papildus iepirkuma cenai jānovērtē aprites cikla

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												konflikta neesību; 3) paplašināti gadījumi, kad piegādātāju var izslēgt no konkursa; 4) vērtēšanas kritērijos ir noteiktas konkrētas jomas, kurās papildus iepirkuma cenai jānovērtē aprites cikla izmaksas un kvalitātes kritēriji; 5) stingrākas prasības gadījumiem, kuros ir tikai viens piedāvājums; 6) prasība apsprieties ar tirgus dalībniekiem, lai izvairītos no ierobežojošām tehniskajām specifikācijām.	izmaksas un kvalitātes kritēriji; 5) stingrākas prasības gadījumiem, kuros ir tikai viens piedāvājums; 6) prasība apsprieties ar tirgus dalībniekiem, lai izvairītos no ierobežojošām tehniskajām specifikācijām.

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												tehniskajām specifikācijām, un saite oficiālajā izdevumā, tostarp atsauce uz norādi par spēkā stāšanos. Tam pievieno kopsavilkuma dokumentu, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts atskaites punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem.	
210	6.4.3.r. Profesionalizācijas stratēģijas	Atskaites punkts	Iepirkumu veicēju profesionalizācijas	Stratēģija ir pieņemta				1. cet.	2022	Finanšu ministrija / Iepirkumu	Iepirkumu centralizācija būs atrunāta	Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā	Profesionalizācijas stratēģijas pieņemšana, kurā iekļauti konkrēti rīcības virzieni

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
	izstrāde un īstenošana		stratēģijas pieņemšana							uzraudzības birojs	Ministru kabineta lēmumā.	tika apmierinoši sasniegts atskaites punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus: a) pieņemtās profesionalizācijas stratēģijas kopiju; b) tā Ministru kabineta lēmuma kopiju, kas attiecas uz rīcības virzieniem centralizēto	attiecībā uz iepirkumu veicēju kompetenci un centralizēto iepirkumu veikšanu.

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												iepirkumu veikšanai.	
21 1	6.4.3.r. Profesionalizācijas stratēģijas izstrāde un īstenošana	Atskaites punkts	Grozījumi attiecīgajos tiesību aktos, noteikumos un iekšējās procedūrās	Attiecīgo tiesību aktu, noteikumu vai iekšējo procedūru grozījumu stāšanās spēkā				4. cet.	2022	Iepirkumu uzraudzības birojs, Valsts administrācijas skola, Valsts kanceleja, Ekonomikas ministrija		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts atskaites punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus: a) kopiju standartizēto kvalifikācijas prasību pa	šādu dokumentu pieņemšana: 1) standartizētas kvalifikācijas prasības nozarēm (informācijas un komunikācijas tehnoloģijas, būvniecība, autotransports, mobilo sakaru pakalpojumi), 2) standartizēti pieņemšanas–nodošanas dokumenti būvdarbu iepirkumos, 3) publiska metodisko materiālu pieejamība, 4) vienota mācību programma ar mērķi nodrošināt iepirkuma veicēju kompetences pilnveidi un īstenošanu, 5) paaugstinātas prasības

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												nozarēm publikācijai (un saiti uz to) tīmekļvietnē iub.gov.lv; b) kopiju Ministru kabineta noteikumu par standartizētiem pieņemšanas–nodošanas dokumentiem būvdarbu iepirkumos publikācijai oficiālajā izdevumā (un saiti uz to); c) publiska pieejamu saiti uz metodiskajiem materiāliem tīmekļvietnē iub.gov.lv; d) vienotas mācību programmas kopiju ar mērķi nodrošināt	iepirkuma komisijas kompetencei kuri iesniedz noteiktu sliexsni, iepirkuma komisijas priekšsēdētāja sertifikācija, 6) iepirkumu pirmspārbaude nodrošina, ka iepirkuma komisija izsludina atbilstošu piedāvājumu kvalitāti.

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												iepirkuma veicēju kompetences pilnveidi un īstenošanu Valsts administrācijas skolā; e) attiecīgo vadlīniju vai tiesību akta kopiju (un saiti uz to), lai palielinātu prasības iepirkuma komisijas kompetencei iepirkumos, kuri sasniedz noteiktu līgumcenu sliekšni; f) attiecīgo iekšējo darbības noteikumu vai tiesību akta kopiju (un saiti uz to), lai nodrošinātu, ka	

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												iepirkuma komisija izsludina atbilstošu piedāvājumu kvalitāti (riska izvērtējumā balstītu iepirkumu uzraudzību).	
21 2	6.4.3.r. Profesionalizācijas stratēģijas izstrāde un īstenošana	Atskaites punkts	To tiesību aktu stāšanās spēkā, ar kuriem īsteno iepirkumu centralizāciju	Attiecīgo tiesību aktu stāšanās spēkā				3. cet.	2026	Finanšu ministrija		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts atskaites punkts (tostarp visi būtiskie elementi, jo īpaši saikne starp lēmumu un iepriekšējo iespēju izpēti), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajie	Ministru kabineta lēmuma stāšanās spēkā attiecībā uz centralizēto iepirkumu izpildi noteiktās jomās, kas tiks noteiktas iepriekšējā iespēju izpētē.

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												<p>m pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus:</p> <p>a) kopiju Ministru kabineta lēmuma par noteiktu publiskā iepirkuma daļu centralizāciju publikāciju oficiālajā izdevumā un saiti uz to, tostarp atsauci uz norādi par spēkā stāšanos;</p> <p>b) tās iespēju izpētes kopiju, kas ir lēmuma pamatā.</p>	
213	6.4.4.r. IUB IT un analītiskās	Atskaites punkts	Kritēriju pieņemšana riskantu tirgus sektoru,	Neattiecas				4. cet.	2021	Iepirkumu uzraudzības birojs		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā	Apstiprināti kritēriji riskantu tirgus sektoru, pasūtītāju un iepirkuma procedūru noteikšanai.

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
	kapacitātes celšana		pasūtītāju un iepirkumu noteikšanai									<p>tika apmierinoši sasniegts atskaites punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj tā dokumenta kopiju, kurā noteikti apstiprinātie riskantu tirgus sektoru, pasūtītāju un iepirkuma procedūru kritēriji. Kritēriju kopuma pamatā ir iepirkuma publikāciju</p>	<p>Kritēriju kopuma pamatā ir iepirkuma publikāciju rādītāji un EK iepirkuma rādītāji, kā arī citu valstu labā prakse, piemēram, indeksa rīks.</p>

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												rādītāji un EK iepirkuma rādītāji, kā arī citu valstu labā prakse, piemēram, indeksa rīks.	
214	6.4.4.r. IUB IT un analītiskās kapacitātes celšana	Atskaites punkts	Pabeigta publikāciju vadības sistēmas atjaunināšana	Pabeigta publikāciju vadības sistēmas atjaunināšana				4. cet.	2024	Iepirkumu uzraudzības birojs	Kopējā sistēmas funkcionalitātē ietilpst iepirkumu sūdzību process, pirmspārbaudes un administratīvā pārkāpuma procesa lietas.	Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegti atskaites punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus:	Piejama publikāciju vadības sistēma, kas nodrošina: <ul style="list-style-type: none"> - tiešsaistes piekļuvi; - e-formu publicēšanu; - pārskatu par iepirkumu statistiku; - klientu profilu pieejamību; - iepirkumu sūdzību procesa moduli, pirmspārbaudžu veikšanas moduli; - moduli administratīvā pārkāpumā procesa lietām; - sodītu personu pārbaudi pirms to iekļaušanas iepirkumu komisijā.

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												<p>a) kopiju apliecinājuma m par pabeigšanu, kas izsniegts saskaņā ar valsts tiesību aktiem un apliecina, ka publikāciju vadības sistēmas uzlabošana ir pabeigta un sistēma ir pieejama;</p> <p>b) saiti uz publiski pieejamām sistēmas daļām;</p> <p>c) izrakstus no iekšējās sistēmas, kas pierāda tās funkcionalitāti atbilstoši atskaites punkta aprakstā paredzētajam.</p>	

II PIELIKUMS

A. KOMPONENTS NR. 1. KLIMATA PĀRMAIŅAS UN VIDES ILGTSPĒJA

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks	
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads
1.1	1.1.1. Uzraudzības rādītājs	Uzraudzība	Virzība uz koordinētu pieeju pasažieru pārvadājumu plānošanai	Koncepcijas ziņojuma iesniegšana, kurā atspoguļots projekts un kārtība reformai, ko plānots īstenot līdz 2023. gada 4. ceturksnim	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2022
1	1.1.1. Rīgas metropoles transporta sistēmas zaļināšana	Atskaites punkts	Koordinēta pieeja pasažieru pārvadājumu plānošanai, pasūtīšanai un organizācijai Rīgas metropoles areālā	Ir ieviesta koordinēta pieeja pasažieru pārvadājumu plānošanai, pasūtīšanai un organizācijai Rīgas metropoles areālā	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2023
2	1.1.1. Rīgas metropoles transporta sistēmas zaļināšana	Atskaites punkts	Sabiedriskā transporta reforma Rīgas metropoles areālā (RMA)	Viena multimodāla sabiedriskā transporta maršruta tīkla Rīgas metropoles areālā izveide	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2025
3.1	1.1.1.1.i. Uzraudzības rādītājs	Uzraudzība	Ir parakstīti visi iepirkuma līgumi par to kopējo dzelzceļa posmu garumu, kas izveidojami/atjaunojami saskaņā ar pasākumu Nr. 1.1.1.1.i.	Līgumi ir parakstīti				4. cet.	2023

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks	
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads
3	1.1.1.1.i. Konkurētspējīgs dzelzceļa pasažieru transports kopējā Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta sistēmā	Mērķis	Izveidoto elektrificēto dzelzceļa līniju un modernizēto esošo dzelzceļa līniju garums pasažieru pārvadāšanai		Km	0	81	1. cet.	2026
4.1	1.1.1.1.i. Uzraudzības rādītājs	Uzraudzība	Ir parakstīti visi iepirkuma līgumi par to kopējo pilsētas-piepilsētas elektrovilcienu skaitu, kas piegādājami saskaņā ar pasākumu Nr. 1.1.1.1.i.					4. cet.	2023
4	1.1.1.1.i. Konkurētspējīgs dzelzceļa pasažieru transports kopējā Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta sistēmā	Mērķis	Ekspluatēto pilsētas-piepilsētas elektrovilcienu (bateriju elektrovilcienu) skaits		Skaits	0	7	3. cet.	2026
5.1	1.1.1.2.i. Uzraudzības rādītājs	Uzraudzība	Rīgas pilsētas ekspluatēto elektrotransporta vienību (elektroautobusi, tramvaji) skaits		Skaits	0	5	3. cet.	2025
5	1.1.1.2.i. Videi draudzīgi uzlabojumi Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta sistēmā	Mērķis	Rīgas pilsētas ekspluatēto elektrotransporta vienību (elektroautobusi, tramvaji) skaits		Skaits		21	3. cet.	2026

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks	
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads
6.1	1.1.1.3.i. Uzraudzības rādītājs	Uzraudzība	Ir parakstīti iepirkuma līgumi par to kopējo veloinfrastruktūras garumu, kas jāizbūvē no jauna vai jāpārbūvē saskaņā ar pasākumu Nr. 1.1.1.3.i.					4. cet.	2024
6	1.1.1.3.i. Pilnveidota veloinfrastruktūra	Mērķis	Jaunizbūvētās vai pārbūvētās veloinfrastruktūras garums Rīgas pilsētā un Pierīgā (daļa no Rīgas metropoles areāla)		Km	0	60	3. cet.	2026
7	1.2.1.1.i.I. Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošana un pāreja uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu	Atskaites punkts	Dzīvojamo ēku energoefektivitātes uzlabošanas atbalsta programmas stāšanās spēkā	Dzīvojamo ēku energoefektivitātes uzlabošanas atbalsta programmas stāšanās spēkā	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	1. cet.	2022
8.1	1.2.1.1.i.I. Uzraudzības rādītājs	Uzraudzība	Apstiprināti projekti par vismaz 20 048 700 EUR		EUR	0	20 048 700	1. cet.	2023
8	1.2.1.1.i.I. Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošana un pāreja uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu	Mērķis	Apstiprināti projekti par vismaz 40 097 400 EUR		EUR	0	40 097 400	3. cet.	2024

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks	
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads
9.1	1.2.1.1.i.I. Uzraudzības rādītājs	Uzraudzība	Primārās enerģijas patēriņa samazinājums daudzdzīvokļu mājās ar uzlabotu energoefektivitāti (20 % projektu pabeigti līdz 2024. gada 4. ceturksnim)		MWh/gadā	0	2884	4. cet.	2024
9	1.2.1.1.i.I. Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošana un pāreja uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu	Mērķis	Primārās enerģijas patēriņa samazinājums daudzdzīvokļu mājās ar uzlabotu energoefektivitāti		MWh/gadā	0	14 423	3. cet.	2026
10	1.2.1.2.i. Energoefektivitātes paaugstināšana uzņēmējdarbībā, ko plānots īstenot valsts mērogā apvienota finanšu instrumenta veidā	Atskaites punkts	Uzņēmējdarbības energoefektivitātes atbalsta programmas stāšanās spēkā	Noteikumu stāšanās spēkā	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	1. cet.	2022
11.1	1.2.1.2.i. Uzraudzības rādītājs	Uzraudzība	Apstiprināti projekti par vismaz plānoto SEG emisiju ietaupījumu		CO ₂ ekvivalents t/gadā	0	2623	4. cet.	2023
11.2	1.2.1.2.i. Uzraudzības rādītājs	Uzraudzība	Apstiprināti papildu projekti par vismaz plānoto SEG emisiju ietaupījumu		CO ₂ ekvivalents t/gadā	0	5902	4. cet.	2024
11.3	1.2.1.2.i. Uzraudzības rādītājs	Uzraudzība	Apstiprināti papildu projekti par vismaz plānoto SEG emisiju ietaupījumu		CO ₂ ekvivalents t/gadā	0	9837	4. cet.	2025

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks	
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads
11	1.2.1.2.i. Energoefektivitātes paaugstināšana uzņēmējdarbībā, ko plānots īstenot valsts mērogā apvienota finanšu instrumenta veidā	Mērķis	Plānotais SEG emisiju ietaupījums		CO ₂ ekvivalents t/gadā	0	11 498	3. cet.	2026
12.1	1.2.1.2.i. Uzraudzības rādītājs	Uzraudzība	Apstiprināti projekti par vismaz 20 000 000 EUR		EUR	0	20 000 000	4. cet.	2023
12	1.2.1.2.i. Energoefektivitātes paaugstināšana uzņēmējdarbībā, ko plānots īstenot valsts mērogā apvienota finanšu instrumenta veidā	Mērķis	Apstiprināti projekti par vismaz 72 351 600 EUR		EUR	0	72 351 600	4. cet.	2024
13	1.2.1.3.i.I. Pašvaldību ēku un infrastruktūras uzlabošana, veicinot pāreju uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu un uzlabojot energoefektivitāti	Atskaites punkts	Stājas spēkā tiesiskais regulējums atbalsta programmai pašvaldību infrastruktūras energoefektivitātes uzlabošanai, kas atbalsta projektus ar plānoto primārās enerģijas vai CO ₂ emisiju samazinājumu vismaz par 30 %	Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2022

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks	
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads
14.1	1.2.1.3.i.I. Uzraudzības rādītājs	Uzraudzība	Līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana energoefektivitātes uzlabošanas projektu īstenošanai pašvaldību ēkās un infrastruktūrā vismaz 15 000 000 EUR apmērā		EUR	0	15 000 000	4. cet.	2023
14	1.2.1.3.i.I. Pašvaldību ēku un infrastruktūras uzlabošana, veicinot pāreju uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu un uzlabojot energoefektivitāti	Mērķis	Līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana energoefektivitātes uzlabošanas projektu īstenošanai pašvaldību ēkās un infrastruktūrā vismaz 27 838 800 EUR apmērā		EUR	0	27 838 800	4. cet.	2024
15	1.2.1.3.i.I. Pašvaldību ēku un infrastruktūras uzlabošana, veicinot pāreju uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu un uzlabojot energoefektivitāti	Mērķis	Primārās enerģijas patēriņa samazināšana pašvaldību ēkās un infrastruktūrā		KWh/gadā	0	4 544 563	4. cet.	2025

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks	
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads
16	1.2.1.4.i.I. Energoefektivitātes uzlabošana valsts sektora ēkās, t.sk. vēsturiskajās ēkās	Atskaites punkts	Valsts un vēsturisko ēku energoefektivitātes uzlabošanas atbalsta programmas stāšanās spēkā	Ministru kabineta apstiprinātas valsts un vēsturisko ēku energoefektivitātes uzlabošanas atbalsta programmas stāšanās spēkā	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	1. cet.	2022
17.1	1.2.1.4.i.I. Uzraudzības rādītājs	Uzraudzība	Paziņojums par līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu vismaz 8 384 600 EUR apmērā		EUR	0	8 384 600	4. cet.	2023
17	1.2.1.4.i.I. Energoefektivitātes uzlabošana valsts sektora ēkās, t.sk. vēsturiskajās ēkās	Mērķis	Paziņojums par līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu vismaz 16 769 200 EUR apmērā		EUR	0	16 769 200	3. cet.	2024
18.1	1.2.1.4.i.I. Uzraudzības rādītājs	Uzraudzība	Primārās enerģijas patēriņa samazinājums valsts ēkās ar uzlabotu energoefektivitāti (20 % projektu pabeigti līdz 2025. gada 4. ceturksnim)		MWh/gadā	0	891	4. cet.	2025
18	1.2.1.4.i.I. Energoefektivitātes uzlabošana valsts sektora ēkās, t.sk. vēsturiskajās ēkās	Mērķis	Primārās enerģijas patēriņa samazinājums valsts ēkās ar uzlabotu energoefektivitāti		MWh/gadā	0	4456	3. cet.	2026

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks	
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads
19.1	1.2.1.5.i. Uzraudzības rādītājs	Uzraudzība	Elektroenerģijas pārvades un sadales tīklu modernizācijas atbalsta programmas stāšanās spēkā	Ministru kabineta apstiprinātas elektroenerģijas pārvades un sadales tīklu modernizācijas atbalsta programmas stāšanās spēkā, ko apstiprinājis Ministru kabinets	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	2. cet.	2022
19	1.2.1.5.i. Elektroenerģijas pārvades un sadales tīklu modernizācija	Mērķis	Paziņojums par līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu apstiprinātiem projektiem 80 000 000 EUR apmērā		EUR	0	80 000 000	1. cet.	2023
20.1	1.2.1.5.i. Uzraudzības rādītājs	Uzraudzība	Pieslēgumpunkti elektrotransportlīdzekļu uzlādei un/vai mikroģenerācijas iekārtām (30 % pieslēgumpunktu izveidoti līdz 2025. gada 4. ceturksnim)		Skaitis	0	618	4. cet.	2025
20	1.2.1.5.i. Elektroenerģijas pārvades un sadales tīklu modernizācija	Mērķis	Pieslēgumpunkti elektrotransportlīdzekļu uzlādei un/vai mikroģenerācijas iekārtām		Skaitis	0	2060	3. cet.	2026

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks	
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads
21.1	1.2.1.5.i. Uzraudzības rādītājs	Uzraudzība	Tiesiskā regulējuma koncepcijas dokuments	Koncepcijas dokuments tiesiskajam regulējumam, ar ko nodrošina no AER saražotās elektroenerģijas pārvadi uz tīkliem (tostarp mežu un citas valsts zemes izmantošanu vēja enerģijas ražošanai) un veicina vēja enerģijas infrastruktūras attīstību, atspoguļojot rezultātu, kas gūts politiskās diskusijās ar dažādām ieinteresētajām personām.	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	2. cet.	2023

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks	
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads
21	1.2.1.5.i. Elektroenerģijas pārvades un sadales tīklu modernizācija	Atskaites punkts	Tiesiskā regulējuma stāšanās spēkā, lai nodrošinātu no AER saražotās elektroenerģijas pārvadi uz tīkliem (tostarp mežu un citas valsts zemes izmantošanu vēja enerģijas ražošanai) un veicinātu vēja enerģijas infrastruktūras attīstību.	Stājas spēkā: a) tiesību akti / noteikumi, ar kuriem valsts mežus dara pieejamus vēja enerģijas izmantošanai, nosaka piemērotas teritorijas attīstībai un dara tās pieejamas privātajiem investoriem solīšanai; b) tiesību akti / noteikumi, ar kuriem samazina tiesisko nenoteiktību attiecībā uz investīcijām vēja enerģijā, precizējot gadījumus, kad investīcijas var noraidīt pēc ietekmes novērtējuma, un ieviešot paātrinātu noregulējuma mehānismu šādiem gadījumiem	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	2. cet.	2024
22	1.3.1.r. Katastrofu pārvaldības sistēmas adaptācija klimata pārmaiņām, glābšanas un ātrās reaģēšanas dienesti	Atskaites punkts	Ziņojuma publicēšana par katastrofu riska pārvaldības sistēmas ieviešanu	Informatīva ziņojuma publicēšana par Ministru kabineta apstiprinātas katastrofu riska pārvaldības sistēmas ieviešanu	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	1. cet.	2022
23.1	1.3.1.1.i. Uzraudzības rādītājs	Uzraudzība	To iesniegto projektu skaits, kas paredz katastrofu pārvaldības un ārkārtas reaģēšanas centru ar gandrīz nulles enerģijas patēriņu būvniecību	Neattiecas	Skaits	0	8	4. cet.	2023

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks	
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads
23	1.3.1.1.i. Katastrofu pārvaldības sistēmas adaptācija klimata pārmaiņām, glābšanas un ātrās reaģēšanas dienesti	Mērķis	Katastrofu pārvaldības un ārkārtas reaģēšanas centru ar gandrīz nulles enerģijas patēriņu būvniecība		Skaits	0	8	1. cet.	2026
24.1	1.3.1.r. Uzraudzības rādītājs	Uzraudzība	Savvaļas ugunsgrēku kopējā ugunsplatība 5 gadu laikposmā (2020.–2022. gads)	Neattiecas	Platība (hektāri)	3923,1	3279,2	1. cet.	2023
24	1.3.1.r. Katastrofu pārvaldības sistēmas adaptācija klimata pārmaiņām, glābšanas un ātrās reaģēšanas dienesti	Mērķis	Savvaļas ugunsgrēku kopējā ugunsplatība 5 gadu laikposmā (2020.–2024. gads)	Neattiecas	Platība (hektāri)	3923,1	2635,3	1. cet.	2025
25	1.3.1.2.i. Investīcijas plūdu risku mazināšanas infrastruktūrā	Atskaites punkts	Būvniecības līgumu slēgšanas tiesības piešķirtas pusei no kopējā atjaunošanu vai pārbūvju skaita	Būvniecības līgumu slēgšanas tiesības piešķirtas pusei no kopējā atjaunošanu vai pārbūvju skaita	%	0	50	4. cet.	2024
26.1	1.3.1.2.i. Uzraudzības rādītājs	Uzraudzība	Būvniecības līgumu slēgšanas tiesības, kas piešķirtas visām atjaunošanām vai pārbūvēm	Būvniecības līgumu slēgšanas tiesības, kas piešķirtas visām atjaunošanām vai pārbūvēm	%	0	100	4. cet.	2025
26	1.3.1.2.i. Investīcijas plūdu risku mazināšanas infrastruktūrā	Mērķis	Platība, kas aizsargāta pret applūšanas risku		Platība (hektāri)	0	59 000	3. cet.	2026

B. KOMPONENTS NR. 2. DIGITĀLĀ TRANSFORMĀCIJA

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks	
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads
27	2.1.1.r. Valsts procesu un pakalpojumu modernizācija un digitālā transformācija	Atskaites punkts	Regulējuma izveide IKT attīstības pasākumu vienotai pārvaldībai publiskajā pārvaldē	Tiesiskā regulējuma stāšanās spēkā	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	1. cet.	2022
28	2.1.1.r. Valsts procesu un pakalpojumu modernizācija un digitālā transformācija	Atskaites punkts	Normatīvā regulējuma izveide atbalsta saņemšanai publiskās pārvaldes procesu un pakalpojumu digitālās transformācijas jomā	Tiesiskā regulējuma stāšanās spēkā	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	2. cet.	2022
29	2.1.1.1.i. Pārvaldes modernizācija un pakalpojumu digitālā transformācija, tai skaitā uzņēmējdarbības vide	Mērķis	Izstrādāto un saskaņoto IKT risinājumu izstrādes darbību apraksti		Skaits	0	11	3. cet.	2023
30	2.1.1.1.i. Pārvaldes modernizācija un pakalpojumu digitālā transformācija, tai skaitā uzņēmējdarbības vide	Mērķis	IKT risinājumu nodrošināšana modernizētām publiskās pārvaldes funkcijām (t. sk. sistēmām)		Skaits	0	11	3. cet.	2026

Kārtas numurs	Saisītāis pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks	
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads
31	2.1.2.r. Valsts IKT resursu izmantošanas efektivitātes un sadarbības paaugstināšana	Atskaites punkts	Tiesiskā regulējuma izveide atbalsta saņemšanai publiskās pārvaldes centrālo sistēmu un platformu attīstības un datošanas infrastruktūras pakalpojumu konsolidācijas jomā	Tiesiskā regulējuma stāšanās spēkā	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	2. cet.	2022
32	2.1.2.1.i. Pārvaldes centralizētās platformas sistēmas	Mērķis	Koordinētu plānu apstiprināšana centralizētu funkciju vai pakalpojumu izveidei, pārveidei vai ieviešanai		Skaits	0	15	1. cet.	2023
33	2.1.2.1.i. Pārvaldes centralizētās platformas sistēmas	Mērķis	Saskaņotu aprakstu pieņemšana attiecībā uz centralizētu IKT risinājumu izstrādes darbībām		Skaits	0	15	3. cet.	2023
34	2.1.2.1.i. Pārvaldes centralizētās platformas sistēmas	Mērķis	Izveidoto un ekspluatācijā esošo centralizēto IKT platformu un sistēmu skaits		Skaits	0	15	3. cet.	2026
35	2.1.2.2.i. Latvijas nacionālais federētais mākonis	Mērķis	Kopīgo pakalpojumu sniedzēju skaits, kas integrēti nacionālajā federētajā mākonī – mākoņdatošanas risinājumos.		Skaits	0	4	4. cet.	2024

Kārtas numurs	Saisītāis pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks	
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads
36	2.1.2.2.i. Latvijas nacionālais federētais mākonis	Mērķis	Publiskās pārvaldes informācijas sistēmas pārveidotas modernā IS arhitektūrā un mitinātas nacionālajā federētajā mākonī		Skaitis	0	10	3. cet.	2026
37	2.1.3.r. Tautsaimniecības datu un digitālo pakalpojumu ekonomikas attīstība	Atskaites punkts	Normatīvā regulējuma stāšanās spēkā attiecībā uz atbalsta saņemšanu tautsaimniecības datu pārvaldības pārveides jomā	Tiesiskā regulējuma stāšanās spēkā	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	2. cet.	2022
38	2.1.3.r. Tautsaimniecības datu un digitālo pakalpojumu ekonomikas attīstība	Atskaites punkts	Datu aprites valsts platformas darbības tiesiskais regulējums	Tiesiskā regulējuma stāšanās spēkā	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2023
39	2.1.3.1.i. Datu pieejamība, koplietošana un analītika	Mērķis	Nozares, par kurām attiecīgās datu kopas ir pieejamas valsts datu aprites platformā (datu agregācijas vidē)		Skaitis	0	6	3. cet.	2026
40	2.2.r. Uzņēmējdarbības digitālās transformācijas pilna cikla atbalsta izveide ar reģionālo tvērumu	Atskaites punkts	Izveidots Eiropas Digitālās inovācijas centrs (EDIC)	Izveidots Eiropas Digitālās inovācijas centrs (EDIC)	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	2. cet.	2022

Kārtas numurs	Saisītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks	
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads
41	2.2.r. Uzņēmējdarbības digitālās transformācijas pilna cikla atbalsta izveide ar reģionālo tvērumu	Atskaites punkts	Reģionālie uzņēmējdarbības atbalsta centri nodrošina jaunas digitālās transformācijas atbalsta funkcijas	Reģionālie uzņēmējdarbības atbalsta centri nodrošina digitālās transformācijas atbalsta funkcijas	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	3. cet.	2022
42	2.2.r. Uzņēmējdarbības digitālās transformācijas pilna cikla atbalsta izveide ar reģionālo tvērumu	Atskaites punkts	Digitālā brieduma testa sistēmas izveide uzņēmumiem, lai noteiktu uzņēmumiem nepieciešamās darbības un valsts atbalstu	Ieviesta digitālā brieduma testa sistēma	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	2. cet.	2022
43.1	2.2.1.1.i. Uzraudzības rādītājs	Uzraudzība	Ministru kabineta noteikumi, kas apstiprināti Eiropas Digitālās inovācijas centra (EDIC) darbību īstenošanai	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	1. cet.	2022
43	2.2.1.1.i. Atbalsts digitālās inovācijas centru un reģionālo kontaktpunktu izveidei	Mērķis	Eiropas Digitālās inovācijas centra atbalstīto uzņēmumu skaits	Neattiecas	Atbalstītie komersanti	0	3500	2. cet.	2024
44.1	2.2.1.1.i. Uzraudzības rādītājs	Uzraudzība	Eiropas Digitālās inovācijas centra (EDIC) atbalstīto uzņēmumu skaits	Neattiecas	Atbalstītie komersanti	0	5000	4. cet.	2025

Kārtas numurs	Saisītāis pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks	
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads
44	2.2.1.1.i. Atbalsts digitālās inovācijas centru un reģionālo kontaktpunktu izveidei	Mērķis	Eiropas Digitālās inovācijas centra (EDIC) atbalstīto uzņēmumu skaits	Neattiecas	Atbalstītie komersanti	0	7000	2. cet.	2026
45.1	2.2.1.2.i. Uzraudzības rādītājs	Uzraudzība	To uzņēmumu skaits, kam sniegts atbalsts, lai digitalizētu komercdarbības procesus, un kam pēc granta saņemšanas un projekta īstenošanas uzlabojās digitālā brieduma testa rezultāts, salīdzinot ar iepriekšējo testa rezultātu		Atbalstītie komersanti/projekti	0	40	2. cet.	2023
45	2.2.1.2.i. Atbalsts procesu digitalizācijai komercdarbībā	Mērķis	To uzņēmumu skaits, kam sniegts atbalsts, lai digitalizētu komercdarbības procesus, un kam pēc granta saņemšanas un projekta īstenošanas uzlabojās digitālā brieduma testa rezultāts, salīdzinot ar iepriekšējo testa rezultātu		Atbalstītie komersanti/projekti	0	80	2. cet.	2024

Kārtas numurs	Saisītāis pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks	
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads
46.1	2.2.1.2.i. Uzraudzības rādītājs	Uzraudzība	To uzņēmumu skaits, kam sniegts atbalsts, lai digitalizētu komercdarbības procesus, un kam pēc granta saņemšanas un projekta īstenošanas uzlabojās digitālā brieduma testa rezultāts, salīdzinot ar iepriekšējo testa rezultātu		Atbalstītie komersanti/projekti	0	140	4. cet.	2025
46	2.2.1.2.i. Atbalsts procesu digitalizācijai komercdarbībā	Mērķis	To uzņēmumu skaits, kam sniegts atbalsts, lai digitalizētu komercdarbības procesus, un kam pēc granta saņemšanas un projekta īstenošanas uzlabojās digitālā brieduma testa rezultāts, salīdzinot ar iepriekšējo testa rezultātu		Atbalstītie komersanti/projekti	0	200	2. cet.	2026
47.1	2.2.1.3.i. Uzraudzības rādītājs	Uzraudzība	Atbalstīto projektu skaits	Neattiecas	Atbalstītie komersanti/projekti	0	8	2. cet.	2023
47	2.2.1.3.i. Atbalsts jaunu produktu un pakalpojumu ieviešanai uzņēmējdarbībā	Mērķis	Atbalstīto projektu skaits	Neattiecas	Atbalstītie komersanti/projekti	0	14	2. cet.	2024
48.1	2.2.1.3.i. Uzraudzības rādītājs	Uzraudzība	Atbalstīto projektu skaits	Neattiecas	Atbalstītie komersanti/projekti	0	28	2. cet.	2025

Kārtas numurs	Saisītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks	
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads
48	2.2.1.3.i. Atbalsts jaunu produktu un pakalpojumu ieviešanai uzņēmējdarbībā	Mērķis	Atbalstīto projektu skaits	Neattiecas	Atbalstītie komersanti/projekti	0	43	2. cet.	2026
49.1	2.2.1.3.i. Uzraudzības rādītājs	Uzraudzība	Piesaistītais privātais finansējums	Neattiecas	EUR	0	2 430 000	4. cet.	2024
49.2	2.2.1.3.i. Uzraudzības rādītājs	Uzraudzība	Piesaistītais privātais finansējums	Neattiecas	EUR	0	3 888 000	4. cet.	2025
49	2.2.1.3.i. Atbalsts jaunu produktu un pakalpojumu ieviešanai uzņēmējdarbībā	Mērķis	Piesaistītais privātais finansējums	Neattiecas	EUR	0	4 860 000	2. cet.	2026
50.1	2.2.1.4.i. Uzraudzības rādītājs	Uzraudzība	Apstiprināti Ministru kabineta noteikumi par kritērijiem, pēc kādiem uzņēmumi var pieteikties aizdevumam, un prasības "Altum" aizdevuma piešķiršanai, lai nodrošinātu digitālo transformāciju un uzlabotu produktivitāti	Apstiprināti Ministru kabineta noteikumi	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	2. cet.	2022
50.2	2.2.1.4.i. Uzraudzības rādītājs	Uzraudzība	Vismaz piešķirto aizdevumu skaits	Neattiecas	Atbalstītie komersanti/projekti	0	34	4. cet.	2023

Kārtas numurs	Saisītāis pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks	
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads
50	2.2.1.4.i. Finanšu instrumentu komersantu digitālās transformācijas veicināšanai	Mērķis	Piešķirto aizdevumu skaits	Neattiecas	Atbalstītie komersanti/projekti	0	51	2. cet.	2024
51.1	2.2.1.4.i. Uzraudzības rādītājs	Uzraudzība	Vismaz piešķirto papildu aizdevumu skaits	Neattiecas	Atbalstītie komersanti/projekti	51	74	2. cet.	2025
51	2.2.1.4.i. Finanšu instrumentu komersantu digitālās transformācijas veicināšanai	Mērķis	Piešķirto aizdevumu skaits (kopā)	Neattiecas	Atbalstītie komersanti/projekti	0	133	2. cet.	2026
52.1	2.2.1.4.i. Uzraudzības rādītājs	Uzraudzība	Vismaz piesaistītais privātais finansējums		EUR	0	13 800 000	4. cet.	2024
52	2.2.1.4.i. Finanšu instrumentu komersantu digitālās transformācijas veicināšanai	Mērķis	Piesaistītais privātais finansējums		EUR	0	37 000 000	2. cet.	2026
53	2.2.1.5.i. Mediju uzņēmumu digitālās transformācijas veicināšana	Mērķis	Izveidoto platformu un digitālo risinājumu skaits	Neattiecas	Skaits	0	3	2. cet.	2025
54	2.2.1.5.i. Mediju uzņēmumu digitālās transformācijas veicināšana	Mērķis	Atbalstīto projektu skaits	Neattiecas	Atbalstītie komersanti / projekti	0	10	2. cet.	2026

Kārtas numurs	Saisītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks	
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads
55	2.3.r. Ilgtspējīgas un sociāli atbildīgas atbalsta sistēmas pieaugušo izglītībai attīstība	Atskaites punkts	Kritēriji un kārtība attiecībā uz stimuliem un pieņēmumiem uzņēmumiem izglītēt to darbiniekus un radīt vairāk iespēju un tiesību darbiniekiem izglītoties	Stājušies spēkā Ministru kabineta noteikumi	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2022
56	2.3.r. Ilgtspējīgas un sociāli atbildīgas atbalsta sistēmas pieaugušo izglītībai attīstība	Mērķis	Pieaugušo izglītībā iesaistīto pieaugušo (vecumā no 25 līdz 64 gadiem) īpatsvars pēdējās četrās nedēļās pirms apsekojuma (%)		%	6,6	8	4. cet.	2025
57	2.3.r. Ilgtspējīgas un sociāli atbildīgas atbalsta sistēmas pieaugušo izglītībai attīstība	Atskaites punkts	Kritēriju, kārtības un atbalsta pasākumu pieņemšana attiecībā uz stimuliem un pieņēmumiem (jo īpaši mazajās un vidējās nozarēs) izglītēt savus darbiniekus	Stājušies spēkā Ministru kabineta noteikumi	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2023
58	2.3.r. Ilgtspējīgas un sociāli atbildīgas atbalsta sistēmas pieaugušo izglītībai attīstība	Atskaites punkts	Prasmju fondu koncepcijas izstrāde	Stājās spēkā Ministru kabineta noteikumi	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2023
59	2.3.r. Ilgtspējīgas un sociāli atbildīgas atbalsta sistēmas pieaugušo izglītībai attīstība	Mērķis	Prasmju fondu izmēģinājuma projekti	Prasmju fondu izveide	Skaits	0	3	2. cet.	2026

Kārtas numurs	Saisītāis pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks	
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads
60	2.3.r. Ilgtspējīgas un sociāli atbildīgas atbalsta sistēmas pieaugušo izglītībai attīstība	Atskaites punkts	Individuālo mācību kontu pieejas attīstība	Stājās spēkā Ministru kabineta noteikumi	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2023
61	2.3.r. Ilgtspējīgas un sociāli atbildīgas atbalsta sistēmas pieaugušo izglītībai attīstība	Mērķis	Individuālo mācību kontu pieejas izmēģinājuma projekts		Skaits	0	1	3. cet.	2026
62.1	2.3.1.1.i. Uzraudzības rādītājs	Uzraudzība	Izstrādāto studiju moduļu skaits		Skaits	0	10	1. cet.	2024
62	2.3.1.1.i. Augsta līmeņa digitālo prasmju apguves nodrošināšana	Mērķis	To speciālistu (uzņēmējdarbības, akadēmiskā un valsts sektora) un studentu skaits, kam ir padziļinātas digitālās prasmes kvantu tehnoloģiju, augstas veiktspējas datošanas un valodu tehnoloģiju jomā		Skaits	0	3000	3. cet.	2026
63.1	2.3.1.2.i. Uzraudzības rādītājs	Uzraudzība	To neunikālo uzņēmumu skaits, kuros ir nodrošināta digitālo pamatprasmju apguve	Neattiecas	Skaits	0	450	4. cet.	2023
63	2.3.1.2.i. Uzņēmumu būtisko digitālo prasmju attīstība	Mērķis	To neunikālo uzņēmumu skaits, kuros ir nodrošināta digitālo pamatprasmju apguve	Neattiecas	Skaits	0	1286	2. cet.	2024

Kārtas numurs	Saisītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks	
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads
64.1	2.3.1.2.i. Uzraudzības rādītājs	Uzraudzība	To neunikālo uzņēmumu skaits, kuros ir nodrošināta digitālo pamatprasmju apguve	Neattiecas	Skaits	1286	1886	2. cet.	2025
64	2.3.1.2.i. Uzņēmumu būtisko digitālo prasmju attīstība	Mērķis	To uzņēmumu skaits, kuros ir nodrošināta digitālo pamatprasmju apguve (saskaņā ar izslēgšanas sarakstu, kas aprakstīts ANP, lai nodrošinātu atbilstību Tehniskajiem norādījumiem par principa “nenodarīt būtisku kaitējumu” piemērošanu (2021/C58/01))	Neattiecas	Skaits	1286	3000	2. cet.	2026
65	2.3.1.3.i. Pašvadītas IKT speciālistu mācību pieejas attīstība	Mērķis	To IKT speciālistu skaits, kasi apmācīti, izmantojot neformālas izglītības pieejas	Neattiecas	Skaits	0	1000	3. cet.	2026
66	2.3.1.4.i. Individuālo mācību kontu pieejas attīstība	Mērķis	Pieaugušie, kam palīdzēts apgūt digitālās prasmes, izmantojot individuālo mācību kontu resursus	Neattiecas	Skaits	0	1500	4. cet.	2024
67	2.3.1.4.i. Individuālo mācību kontu pieejas attīstība	Mērķis	Pieaugušie, kam palīdzēts apgūt digitālās prasmes, izmantojot individuālo mācību kontu resursus	Neattiecas	Skaits	1500	3500	3. cet.	2026

Kārtas numurs	Saisītāis pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks	
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads
68	2.3.r. Digitālās prasmes sabiedrības un pārvaldes digitālajai transformācijai	Mērķis	Digitālo prasmju pilnveide 16–74 g.v. cilvēkiem: iedzīvotāji, kuriem ir vismaz digitālās pamatprasmes	Neattiecas	%	43 (2020)	54	3. cet.	2026
69	2.3.r. Digitālās prasmes sabiedrības un pārvaldes digitālajai transformācijai	Atskaites punkts	Normatīvais regulējums stiprina un īsteno vienotu sistēmu digitālo pamatprasmju novērtēšanai, mācību vajadzību apzināšanai, plānošanai un novērtēšanai	Stājās spēkā tiesiskais regulējums	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2022
70	2.3.r. Digitālās prasmes sabiedrības un pārvaldes digitālajai transformācijai	Atskaites punkts	Ir stājušies spēkā grozījumi normatīvajos aktos par valsts augstākās izglītības standartiem, paredzot digitālās kompetences studiju rezultātu sasniegšanu atbilstošajos Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmeņos	Stājās spēkā grozīts tiesiskais regulējums	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2022
71	2.3.2.1. Digitālās prasmes iedzīvotājiem, t. sk. jauniešiem	Mērķis	To iedzīvotāju skaits, kam ir padziļinātas digitālās pašapkalpošanās prasmes un kas ir piedalījušies tehnoloģiskās inovācijas darbībās	Neattiecas	Skaits	0	20 000	4. cet.	2024

Kārtas numurs	Saisītāis pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks	
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads
72	2.3.2.1. Digitālās prasmes iedzīvotājiem, t.sk. jauniešiem	Mērķis	To iedzīvotāju skaits, kam ir padziļinātas digitālās pašapkalpošanās prasmes un kas ir piedalījušies tehnoloģiskās inovācijas darbībās	Neattiecas	Skaits	20 000	50 000	3. cet.	2026
73	2.3.2.1. Digitālās prasmes iedzīvotājiem, t.sk. jauniešiem	Mērķis	To pašvaldību skaits, kam ir jauniešiem paredzētas digitālo prasmju pilnveides programmas	Neattiecas	Skaits	0	42	3. cet.	2026
74	2.3.2.2.i. Valsts un pašvaldību digitālās transformācijas prasmju un spēju attīstība	Atskaites punkts	Līdz 2023. gada jūnijam izstrādāts digitālo prasmju un kompetenču satvars		Neattiecas	Neattiecas		2. cet.	2023
75	2.3.2.2.i. Valsts un pašvaldību digitālās transformācijas prasmju un spēju attīstība	Mērķis	Publiskās pārvaldes (valsts un pašvaldību) darbinieki ar padziļinātām digitālajām prasmēm, tostarp ar e-mācībās iegūtām prasmēm	Neattiecas	Skaits	Neattiecas	25 160	4. cet.	2024
76	2.3.2.2.i. Valsts un pašvaldību digitālās transformācijas prasmju un spēju attīstība	Mērķis	Publiskās pārvaldes (valsts un pašvaldību) darbinieki ar padziļinātām digitālajām prasmēm, tostarp ar e-mācībās iegūtām prasmēm	Neattiecas	Skaits	Neattiecas	62 900	3. cet.	2026

Kārtas numurs	Saisītāis pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks	
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads
77	2.3.2.3.i. Digitālās plaisas mazināšana sociāli neaizsargātajiem skolēniem un izglītības iestādēs	Atskaites punkts	Tiesiskā regulējuma, ar ko nosaka attālināto mācību organizēšanas un īstenošanas procedūras, stāšanās spēkā	Tiesiskā regulējuma, ar ko nosaka attālināto mācību organizēšanas un īstenošanas procedūras, stāšanās spēkā	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2021
78	2.3.2.3.i. Digitālās plaisas mazināšana sociāli neaizsargātajām grupām un izglītības iestādēs	Mērķis	IKT aprīkojuma vienību skaits mērķgrupai (izglītojamajiem)	Neattiecas	Skaits	Neattiecas	13 310	4. cet.	2022
79	2.3.2.3.i. Digitālās plaisas mazināšana sociāli neaizsargātajiem skolēniem un izglītības iestādēs	Mērķis	IKT aprīkojuma vienību skaits mērķgrupai (izglītojamajiem)	Neattiecas	Skaits	Neattiecas	26 620	4. cet.	2023
80	2.4.r. Platjoslas infrastruktūras attīstība	Atskaites punkts	Tehnisko prasību pieņemšana savienotai un automatizētai braukšanai	Vienotu tehnisko prasību pieņemšana	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2021
81	2.4.r. Platjoslas infrastruktūras attīstība	Atskaites punkts	Vienota modeļa pieņemšana "pēdējās jūdzes" attīstībai	Vienota modeļa pieņemšana "pēdējās jūdzes" attīstībai	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2021

Kārtas numurs	Saisītāis pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks	
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads
82	2.4.1.1.i. Pasīvās infrastruktūras izbūve Via Baltica koridorā 5G pārklājuma nodrošināšanai	Mērķis	Optisko tīklu pieejamība Via Baltica trasē	Neattiecas	%	6,27	100	4. cet.	2025
83.1	2.4.1.2.i. Uzraudzības rādītājs	Uzraudzība	Tādu mājsaimniecību, uzņēmumu, skolu, slimnīcu un citu sabiedrisko ēku skaits, kam ir piekļuve platjoslas savienojumiem ar ļoti augstas veiktspējas tīklu	Neattiecas	Skaits	0	500	4. cet.	2024
83	2.4.1.2.i. Platjoslas jeb ļoti augstas veiktspējas tīklu “pēdējās jūdzes” infrastruktūras attīstība	Mērķis	Tādu mājsaimniecību, uzņēmumu, skolu, slimnīcu un citu sabiedrisko ēku skaits, kam ir piekļuve platjoslas savienojumiem ar ļoti augstas veiktspējas tīklu	Neattiecas	Skaits	0	1500	4. cet.	2025

C. KOMPONENTS NR. 3. NEVIENLĪDZĪBAS MAZINĀŠANA

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks	
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads
84.1	3.1.1.r. Uzraudzības rādītājs	Uzraudzība	Saeimā ir pārskatīts Pašvaldību likuma projekts	Saeimā ir pārskatīts Pašvaldību likums	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2022
84	3.1.1.r. Administratīvi teritoriālā reforma	Atskaites punkts	Jauna Pašvaldību likuma stāšanās spēkā	Jaunā Pašvaldību likuma stāšanās spēkā	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2023
85	3.1.1.1.i. Valsts reģionālo un vietējo autoceļu tīkla uzlabošana	Mērķis	Atjaunoti un pārbūvēti valsts reģionālie un vietējie ceļi novadu administratīvo centru, to pakalpojumu un darbavietu drošai pieejamībai un jauno pašvaldību pilnīgai darbībai	Neattiecas	Km	0	70	4. cet.	2022
86.1	3.1.1.1.i. Uzraudzības rādītājs	Uzraudzība	Atjaunoti un pārbūvēti valsts reģionālie un vietējie ceļi novadu administratīvo centru, to pakalpojumu un darbavietu drošai pieejamībai un jauno pašvaldību pilnīgai darbībai	Neattiecas	Km	70	125	4. cet.	2023
86	3.1.1.1.i. Valsts reģionālo un vietējo autoceļu tīkla uzlabošana	Mērķis	Atjaunoti un pārbūvēti valsts reģionālie un vietējie ceļi novadu administratīvo centru, to pakalpojumu un darbavietu drošai pieejamībai un jauno pašvaldību pilnīgai darbībai	Neattiecas	Km	70	210	4. cet.	2024

Kārtas numurs	Saisītāis pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks	
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads
87	3.1.1.1.i. Valsts reģionālo un vietējo autoceļu tīkla uzlabošana	Mērķis	Pilsētas–piepilsētas elektrovilcienu (bateriju elektrovilcienu) iegāde	Neattiecas	Skaitis	0	7	3. cet.	2026
88	3.1.1.1.i. Valsts reģionālo un vietējo autoceļu tīkla uzlabošana	Mērķis	Elektrotransporta vienību (elektroautobusi, tramvaji) skaita pieaugums Rīgas pilsētā	Neattiecas	Skaitis	0	21	3. cet.	2026
89	3.1.1.2.i. Pašvaldību kapacitātes stiprināšana to darbības efektivitātes un kvalitātes uzlabošanai	Atskaites punkts	Ir pieņemts juridiskais pamats, lai īstenotu atbalstu vietējo pašvaldību kapacitātes celšanai	Ir pieņemti Ministru kabineta noteikumi	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2022
90	3.1.1.2.i. Pašvaldību kapacitātes stiprināšana to darbības efektivitātes un kvalitātes uzlabošanai	Atskaites punkts	Pašvaldību publisko pakalpojumu novērtējuma pabeigšana, trūkumu konstatēšana un šo pakalpojumu uzlabošanas pasākumi	Novērtējuma pabeigšana	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2024

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks	
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads
91	3.1.1.2.i. Pašvaldību kapacitātes stiprināšana darbības efektivitātes kvalitātes uzlabošanai to un	Mērķis	Sagatavoto pašvaldību darbinieku skaits	Neattiecas	Skaitis	0	750	4. cet.	2024
92.1	3.1.1.2.i. Uzraudzības rādītājs	Uzraudzība	Sagatavoto pašvaldību darbinieku skaits	Neattiecas	Skaitis	750	950	4. cet.	2025
92	3.1.1.2.i. Pašvaldību kapacitātes stiprināšana darbības efektivitātes kvalitātes uzlabošanai to un	Mērķis	Sagatavoto pašvaldību darbinieku skaits	Neattiecas	Skaitis	750	1300	3. cet.	2026
93	3.1.1.3.i. Investīcijas uzņēmējdarbības publiskajā infrastruktūrā industriālo parku un teritoriju attīstīšanai reģionos	Atskaites punkts	Atbalsta programmas industriālo parku un teritoriju attīstīšanai reģionos pieņemšana	Ir pieņemti Ministru kabineta noteikumi un saskaņota atbalsta programma	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2022

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks	
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads
94	3.1.1.3.i. Investīcijas uzņēmējdarbības publiskajā infrastruktūrā industriālo parku un teritoriju attīstīšanai reģionos	Atskaites punkts	Līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana industriālo parku attīstīšanai reģionos	Līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana projektu īstenošanai	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2023
95	3.1.1.3.i. Investīcijas uzņēmējdarbības publiskajā infrastruktūrā industriālo parku un teritoriju attīstīšanai reģionos	Mērķis	Parakstīti nodomu protokoli / noslēgti līgumi	Neattiecas	Skaitis	0	4	4. cet.	2025
96	3.1.1.3.i. Investīcijas uzņēmējdarbības publiskajā infrastruktūrā industriālo parku un teritoriju attīstīšanai reģionos	Mērķis	Pabeigta industriālo parku/teritoriju būvniecība reģionos, kur tiek attīstīta publiskā infrastruktūra	Neattiecas	Skaitis	0	4	4. cet.	2025

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks	
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads
97	3.1.1.3.i. Investīcijas uzņēmējdarbības publiskajā infrastruktūrā industriālo parku un teritoriju attīstīšanai reģionos	Mērķis	Jaunu darba vietu radīšana industriālajos parkos ar vidējo algu, kas pārsniedz vidējo algu attiecīgajā tautsaimniecības nozarē	Neattiecas	Skaitis	0	328	3. cet.	2026
98	3.1.1.4.i. Finansēšanas fonda izveide zemas īres mājokļu būvniecībai	Atskaites punkts	Likuma, ar ko līdzsvaro īrnieku un izīrētāju tiesības, stāšanās spēkā	Dzīvojamo telpu īres likuma stāšanās spēkā	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	2. cet.	2021
99	3.1.1.4.i. Finansēšanas fonda izveide zemas īres mājokļu būvniecībai	Atskaites punkts	Mājokļu pieejamības pamatnostādņu pieņemšana	Valdība ir pieņēmusi mājokļu pieejamības pamatnostādnes	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	2. cet.	2022
100	3.1.1.4.i. Finansēšanas fonda izveide zemas īres mājokļu būvniecībai	Atskaites punkts	Ministru kabineta noteikumi par zemas īres mājokļu būvniecību	Ministru kabineta noteikumu par zemas īres mājokļu būvniecību stāšanās spēkā	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	3. cet.	2022
101.1	3.1.1.4.i. Uzraudzības rādītājs	Uzraudzība	Dzīvokļu skaits apstiprinātajos projektos	Neattiecas	Skaitis	0	105	4. cet.	2023

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks	
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads
101	3.1.1.4.i. Finansēšanas fonda izveide zemas īres mājokļu būvniecībai	Mērķis	Dzīvokļu skaits apstiprinātajos projektos	Neattiecas	Skaitis		300	4. cet.	2024
102.1	3.1.1.4.i. Uzraudzības rādītājs	Uzraudzība	Dzīvokļu skaits apstiprinātajos projektos	Neattiecas	Skaitis	300	615	4. cet.	2025
102	3.1.1.4.i. Finansēšanas fonda izveide zemas īres mājokļu būvniecībai	Mērķis	Dzīvokļu skaits apstiprinātajos projektos	Neattiecas	Skaitis	300	700	3. cet.	2026
103	3.1.1.4.i. Finansēšanas fonda izveide zemas īres mājokļu būvniecībai	Mērķis	Uzcelto dzīvokļu skaits	Neattiecas	Skaitis	0	300	3. cet.	2026
104	3.1.1.5.i. Izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveide un aprīkošana	Atskaites punkts	Pieņemta kvalitatīvo un kvantitatīvo kritēriju noteikšana	Tiesiskais regulējums ir stājies spēkā	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2021
105	3.1.1.5.i. Izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveide un aprīkošana	Atskaites punkts	Vietējās domes pieņem lēmumus par vismaz 20 vispārējās vidējās izglītības iestāžu reorganizāciju	Vietējās domes pieņem lēmumus	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	2. cet.	2022

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks	
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads
106	3.1.1.5.i. Izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveide un aprīkošana	Mērķis	Izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveide un aprīkošana	Neattiecas	Skaitis	0	20	3. cet.	2026
107	3.1.1.6.i. Pašvaldību funkciju īstenošanai un pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo bezizmešu transportlīdzekļu iegāde	Atskaites punkts	Ir pieņemta atbalsta programma pašvaldību funkciju veikšanai un transportlīdzekļu iegādei publisko pakalpojumu sniegšanai	Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2022
107.1	3.1.1.6.i. Uzraudzības rādītājs	Uzraudzība	Ir izraudzīti galasaņēmēji	Galasaņēmēju saraksts ir apstiprināts	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2023
108	3.1.1.6.i. Pašvaldību funkciju īstenošanai un pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo bezizmešu transportlīdzekļu iegāde	Mērķis	Finansējuma apjoms saskaņā ar līgumiem, kas noslēgti par elektroautobusu iegādi pašvaldības funkciju veikšanai un publisko pakalpojumu sniegšanai	Neattiecas	Summa (EUR)	0	9 500 000	4. cet.	2024

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks	
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads
109	3.1.1.6.i. Pašvaldību funkciju īstenošanai un pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo bezizmešu transportlīdzekļu iegāde	Mērķis	Iegādāto elektrisko skolas autobusu skaits	Neattiecas	Skaits	0	15	4. cet.	2025
110	3.1.2. Sociālo un nodarbinātības pakalpojumu pieejamība minimālo ienākumu reformas atbalstam	Atskaites punkts	Stratēģiskā satvara pieņemšana minimālā ienākuma atbalsta sistēmas turpmākai attīstībai	Ministru kabinets ir apstiprinājis stratēģisko satvaru minimālā ienākuma atbalsta sistēmas turpmākai attīstībai	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2021

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks	
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads
111.1	3.1.2. Uzraudzības rādītājs	Uzraudzība	Saeimā ir iesniegts tiesību aktu grozījumu projekts par minimālā ienākuma atbalsta sistēmu	Tiesību aktu grozījumi, lai uzlabotu minimālā ienākuma atbalsta sistēmu, ietver a) minimālā ienākuma sliekšņa zemāko iespējamo robežu, kas ir vismaz 20 % no ienākumu mediānas, un b) procedūru uz ienākumu mediānu balstītā minimālā ienākuma sliekšņa pārskatīšanai	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2022
111	3.1.2. Sociālo un nodarbinātības pakalpojumu pieejamība minimālo ienākumu reformas atbalstam	Atskaites punkts	Stājas spēkā tiesību aktu grozījumi, lai uzlabotu minimālo ienākumu atbalsta sistēmu	Stājas spēkā tiesību aktu grozījumi, lai uzlabotu minimālo ienākumu atbalsta sistēmu	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	1. cet.	2023

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks	
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads
112	3.1.2.1.i. Publisko pakalpojumu un nodarbinātības pieejamības veicināšanas pasākumi personām ar invaliditāti	Atskaites punkts	To valsts un pašvaldību ēku izvēle, kurās jāveic vides pielāgojumi	Saraksta pieņemšana ar 63 izvēlētām valsts un pašvaldību ēkām, kurās veic investīcijas vides pielāgošanā	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	1. cet.	2022
113	3.1.2.1.i. Publisko pakalpojumu un nodarbinātības pieejamības veicināšanas pasākumi personām ar invaliditāti	Atskaites punkts	Līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana, lai nodrošinātu piekļuvi publiskām telpām valsts un pašvaldību ēkās	Darba līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana būvdarbu uzsākšanai saistībā ar piekļuvi publiskām telpām iepriekš izvēlētajās 63 valsts un pašvaldību ēkās	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2022
114	3.1.2.1.i. Publisko pakalpojumu un nodarbinātības pieejamības veicināšanas pasākumi personām ar invaliditāti	Mērķis	Būvniecības pabeigšana, lai nodrošinātu piekļuvi publiskām telpām valsts un pašvaldību ēkās	Neattiecas	Ēkas	0	63	4. cet.	2024

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks	
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads
115	3.1.2.1.i. Publisko pakalpojumu un nodarbinātības pieejamības veicināšanas pasākumi personām ar invaliditāti	Atskaites punkts	Konkrētas mērķgrupas izvēle mājokļa fiziskās pieejamības uzlabošanai	Saraksta pieņemšana ar izvēlētām 259 personām ar invaliditāti, kurām nepieciešama viņu mājokļa pielāgošana	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	3. cet.	2022
116	3.1.2.1.i. Publisko pakalpojumu un nodarbinātības pieejamības veicināšanas pasākumi personām ar invaliditāti	Atskaites punkts	Darba līgumu noslēgšana, lai personām ar invaliditāti pielāgotu mājokļus	Darba līgumu noslēgšana	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	3. cet.	2023
117	3.1.2.1.i. Publisko pakalpojumu un nodarbinātības pieejamības veicināšanas pasākumi personām ar invaliditāti	Mērķis	Nodrošināta pieejamība mājokļa videi personām ar invaliditāti	Neattiecas	Personas	0	259	4. cet.	2024

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks	
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads
118	3.1.2.2.i. Prognozēšanas rīka izstrāde	Atskaites punkts	Līguma noslēgšana par prognozēšanas modeļa algoritmu izstrādi, informācijas sistēmas tehnisko specifikāciju izstrādi un sistēmas izstrādes uzraudzību	Tehnisko specifikāciju izstrāde un līguma noslēgšana par konsultāciju pakalpojumiem, iesaistot Latvijas un ārvalstu ekonometriskās un matemātiskās modelēšanas ekspertus	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	2. cet.	2022
119	3.1.2.2.i. Prognozēšanas rīka izstrāde	Atskaites punkts	Sociālās nodrošināšanas prognozēšanas rīka informācijas sistēmas tehnisko specifikāciju pabeigšana	Labklājības ministrija apstiprina tehniskās specifikācijas, kas ir gatavas iesniegšanai informācijas sistēmas izstrādātājam	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	2. cet.	2023
120	3.1.2.2.i. Prognozēšanas rīka izstrāde	Atskaites punkts	Prognozēšanas rīka izstrāde	Izstrādāts prognozēšanas rīks sociālā nodrošinājuma sistēmas ilgtermiņa prognozēm	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2024

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks	
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads
121	3.1.2.3.i. Ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojuma noturība un nepārtrauktība	Atskaites punkts	Tipveida būvprojekta izstrāde	Izstrādātas prasības projektēšanas uzdevumam un tipveida būvprojekts tādu ilgtermiņa aprūpes pakalpojumu sniegšanai, kas ir pietuvināti ģimeniskai videi	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	3. cet.	2022
122	3.1.2.3.i. Ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojuma noturība un nepārtrauktība	Mērķis	Līgumu noslēgšana ar pašvaldībām par projektu īstenošanu	Neattiecas	Līgumu skaits	0	18	2. cet.	2023
123	3.1.2.3.i. Ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojuma noturība un nepārtrauktība	Mērķis	Jaunu vietu nodrošināšana 852 senioriem tādu ilgtermiņa aprūpes pakalpojumu saņemšanai, kas pietuvināti ģimeniskai videi	Neattiecas	Vietu skaits	0	852	4. cet.	2024
124	3.1.2.4.i. Sociālās un profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu sinerģiska attīstība personu ar invaliditāti drošumspējas veicināšanai	Atskaites punkts	Pieņemts profesionālās rehabilitācijas pakalpojuma apraksts	Apraksta par profesionālās rehabilitācijas pakalpojuma standartu pieņemšana	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	1. cet.	2023

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks	
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads
125	3.1.2.4.i. Sociālās un profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu sinerģiska attīstība personu ar invaliditāti drošumspējas veicināšanai	Atskaites punkts	Ēku infrastruktūras pielāgošana, tostarp vides pieklūstamības un energoefektivitātes veicināšana, kā arī tehniskā un materiālā aprīkojuma uzlabošana	2 ēku pielāgošana, kurās uzlabo infrastruktūru, t. sk. vides pieklūstamību un energoefektivitāti, kā arī tehniskā un materiālā aprīkojuma uzlabošana	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	1. cet.	2024
126.1	3.1.2.4.i. Uzraudzības rādītājs	Uzraudzība	Ekspertu grupa ir izstrādājusi jaunu metodiku saistībā ar kompetenču centru	Ekspertu grupa pieņem metodiku	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	2. cet.	2023
126	3.1.2.4.i. Sociālās un profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu sinerģiska attīstība personu ar invaliditāti drošumspējas veicināšanai	Atskaites punkts	Ir izveidots un apstiprināts jauns sociālās un profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu standarts, lai veicinātu personu ar funkcionāliem traucējumiem drošumspēju	Ir apstiprināti divi jauni rehabilitācijas pakalpojumu standarti.	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	2. cet.	2025

Kārtas numurs	Saisītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks	
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads
127	3.1.2.5.i. Bezdarbnieku, darba meklētāju un bezdarba riskam pakļauto personu iesaiste darba tirgū	Atskaites punkts	Lai veicinātu tādu ekonomikas atveseļošanu, kurā tiktu radīts daudz jaunu darbavietu, Nodarbinātības valsts aģentūras klientiem (bezdarbniekiem, darba meklētājiem, bezdarba riskam pakļautām personām), īstenojot aktīvas darba tirgus politikas pasākumus, ir izveidots pārkvalificēšanās un prasmju pilnveides piedāvājums, kurā galvenā uzmanība pievērsta digitālajām prasmēm	Jauna pārkvalificēšanās un prasmju (tostarp digitālo prasmju) pilnveides piedāvājuma pieņemšana Nodarbinātības valsts aģentūras klientiem	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	2. cet.	2023
128	3.1.2.5.i. Bezdarbnieku, darba meklētāju un bezdarba riskam pakļauto personu iesaiste darba tirgū	Atskaites punkts	Digitālo rīku izstrāde prasmju novērtēšanai	Izstrādāti un ieviesti digitālie rīki	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2023
129.1	3.1.2.5.i. Uzraudzības rādītājs	Uzraudzība	Bezdarbnieki, darba meklētāji, bezdarba riskam pakļautās personas ar pilnveidotām prasmēm	Neattiecas	Skaitis	0	3000	3. cet.	2024
129	3.1.2.5.i. Bezdarbnieku, darba meklētāju un bezdarba riskam pakļauto personu iesaiste darba tirgū	Mērķis	Bezdarbnieki, darba meklētāji, bezdarba riskam pakļautās personas ar pilnveidotām prasmēm	Neattiecas	Skaitis	0	10 000	1. cet.	2025

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks	
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads
130	3.1.2.5.i. Bezdarbnieku, darba meklētāju un bezdarba riskam pakļauto personu iesaiste darba tirgū	Mērķis	Bezdarbnieki, darba meklētāji, bezdarba riskam pakļautās personas ar pilnveidotām prasmēm	Neattiecas	Skaitis	10 000	20 450	3. cet.	2026

D. KOMPONENTS NR. 4. VESELĪBA

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks	
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads
131	4.1.1.r. Uz cilvēku centrētas, visaptverošas, integrētas veselības aprūpes sistēmas ilgtspēja un noturība	Atskaites punkts	Digitālās veselības aprūpes stratēģijas pieņemšana	Veselības ministrija pieņem digitālās veselības aprūpes stratēģiju	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	3. cet.	2022
132	4.1.1.r. Uz cilvēku centrētas, visaptverošas, integrētas veselības aprūpes sistēmas ilgtspēja un noturība	Atskaites punkts	Uz cilvēku vērsta, visaptveroša un integrēta veselības aprūpes sniegšanas modeļa izstrāde, izstrādājot investīciju stratēģiju un ieteikumus integrētas un epidemioloģiski drošas veselības aprūpes attīstībai	Veselības ministrija apstiprina integrētās veselības aprūpes modeļa dokumentus	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2022
133.1	4.1.1.r. Uzraudzības rādītājs	Uzraudzība	Datu apstrādes un uzglabāšanas IT infrastruktūras attīstība	Ir ieviesta datu apstrādes un uzglabāšanas IT infrastruktūra, nodrošinot atbilstību datu aizsardzības noteikumiem un standartiem, kā arī drošu pieejamību un sadarbību, tostarp attiecībā uz pārrobežu pētniecības grupām	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2022
133.2	4.1.1.r. Uzraudzības rādītājs	Uzraudzība	Visam cilvēku genomam veikto sekvenčēšanas testu skaits	Neattiecas	Paraugi	0	3500	4. cet.	2023

Kārtas numurs	Saisītāis pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks	
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads
133	4.1.1.r. Uz cilvēku centrētas, visaptverošas, integrētas veselības aprūpes sistēmas ilgtspēja un noturība	Atskaites punkts	Ir noteikta Latvijas iedzīvotāju genoma reference (Latvijas dalība projektā “Genome for Europe – GoLatvia project”)	Latvijā ir noteikta genoma reference	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	1. cet.	2024
134.1	4.1.1.r. Uzraudzības rādītājs	Uzraudzība	Izveidots Latvijas onkoloģiskās aprūpes centrs un pieņemtas vadlīnijas onkoloģiskās aprūpes infrastruktūrai	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2025	
134	4.1.1.r. Uz cilvēku centrētas, visaptverošas, integrētas veselības aprūpes sistēmas ilgtspēja un noturība	Atskaites punkts	Nodrošināta onkoloģijas jomas metodiskā vadība	Veselības ministrijas apstiprinātie metodoloģiskie dokumenti vienoto principu īstenošanai onkoloģijas jomā	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	3. cet.	2026
135	4.1.1.1.i. Atbalsts sabiedrības veselības pētījumu veikšanai	Atskaites punkts	Metodikas pieņemšana trīs pētījumiem ar mērķi uzlabot sabiedrības veselības politikas plānošanu un īstenošanu mikroorganismu rezistences, vakcinācijas un infekcijas slimību jomā	Veselības ministrija pieņem metodiku.	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	3. cet.	2022

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks	
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads
136	4.1.1.1.i. Atbalsts veselības veikšanai sabiedrības pētījumu	Atskaites punkts	Sabiedrības veselības pētniecība, kas veikta, lai uzlabotu sabiedrības veselības politikas plānošanu un īstenošanu mikroorganismu rezistences, vakcinācijas un infekcijas slimību jomā	Publicēti sabiedrības veselības pētījumi	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2025
137	4.1.1.1.i. Atbalsts veselības veikšanai sabiedrības pētījumu	Atskaites punkts	Tādu tiesību aktu grozījumu stāšanās spēkā, kuru mērķis ir uzlabot sabiedrības veselības politikas plānošanu un īstenošanu tādās jomās kā mikroorganismu rezistence (AMR), vakcinācija un infekcijas slimības	Pārskatīto tiesību aktu par sabiedrības veselības politikas plānošanu un īstenošanu stāšanās spēkā	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	3. cet.	2026
138.1	4.1.1.2.i. Uzraudzības rādītājs	Uzraudzība	Veselības ministrija pieņem investīciju stratēģiju veselības aprūpes infrastruktūras attīstībai 2021.–2029. gadam	Veselības ministrija ir pieņēmusi investīciju stratēģiju veselības aprūpes infrastruktūras attīstībai 2021.–2029. gadam, un tajā ietverti investīciju mērķi medicīnas telpu infrastruktūras uzlabošanai	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	1. cet.	2022

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks	
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads
138.2	4.1.1.2.i. Uzraudzības rādītājs	Uzraudzība	Ministru kabinets apstiprina noteikumus, ar kuriem nosaka atbalsta mehānisma nosacījumus	Ministru kabineta noteikumi, ar kuriem nosaka nosacījumus, saskaņā ar kuriem tiks veikta projektu pieteikumu atlase un līgumu slēgšana projektu īstenošanai	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	1. cet.	2022
138	4.1.1.2.i. Atbalsts universitātes un reģionālo slimnīcu veselības aprūpes infrastruktūras stiprināšanai	Mērķis	To projektu skaits, par kuriem saņemts pozitīvs tehnoloģiju komisijas atzinums par iekārtu atbilstību attiecīgo valsts finansēto pakalpojumu sniegšanai	Neattiecas	Skaitis	0	10	4. cet.	2022
139.1	4.1.1.2.i. Uzraudzības rādītājs	Uzraudzība	Budžeta izpildes panākšana, ko mēra kā kopējo iepirkumu projektos, ar kuriem uzlabo universitāšu un reģionālo slimnīcu infrastruktūru un kuri sasniedz vismaz 40 000 000 EUR no kopējā budžeta 149 500 000 EUR apmērā	Neattiecas	miljoni EUR	0	40	4. cet.	2023
139	4.1.1.2.i. Atbalsts universitātes un reģionālo slimnīcu veselības aprūpes infrastruktūras stiprināšanai	Mērķis	Budžeta izpildes panākšana, ko mēra kā kopējo iepirkumu projektos, ar kuriem uzlabo universitāšu un reģionālo slimnīcu infrastruktūru un kuri sasniedz vismaz 59 800 000 EUR no kopējā budžeta 149 500 000 EUR apmērā	Neattiecas	miljoni EUR	0	59,8	4. cet.	2024

Kārtas numurs	Saisītāis pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks	
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads
140.1	4.1.1.2.i. Uzraudzības rādītājs	Uzraudzība	Slimnīcu skaits ar uzlabotu infrastruktūru	Neattiecas	Skaitis	0	3	4. cet.	2025
140	4.1.1.2.i. Atbalsts universitātes un reģionālo slimnīcu veselības aprūpes infrastruktūras stiprināšanai	Mērķis	Slimnīcu skaits ar uzlabotu infrastruktūru	Neattiecas	Skaitis	0	10	3. cet.	2026
141.1	4.1.1.3.i. Uzraudzības rādītājs	Uzraudzība	Ministru kabinets apstiprina noteikumus, ar kuriem nosaka sekundāro ambulatoro pakalpojumu sniedzēju atbalsta mehānisma nosacījumus	Ministru kabinets pieņēma noteikumus, ar kuriem nosaka nosacījumus, saskaņā ar kuriem tiks veikta projektu pieteikumu atlase un līgumu slēgšana projektu īstenošanai	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	1. cet.	2022
141.2	4.1.1.3.i. Uzraudzības rādītājs	Uzraudzība	Izsludināts konkurss sekundāro ambulatoro pakalpojumu sniedzēju veselības aprūpes infrastruktūras stiprināšanas atbalstam	Informācija par konkursu ir publicēta, dodot iespēju sekundāro ambulatoro pakalpojumu sniedzējiem pieteikties atbalsta saņemšanai	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	2. cet.	2022
141.3	4.1.1.3.i. Uzraudzības rādītājs	Uzraudzība	Budžeta izpildes panākšana, ko mēra kā kopējo iepirkumu projektos, ar kuriem uzlabo sekundāro ambulatoro pakalpojumu sniedzēju infrastruktūru un kuri sasniedz vismaz 2 550 000 EUR no kopējā budžeta 8 500 000 EUR apmērā	Neattiecas	miljoni EUR	0	2,55	4. cet.	2023

Kārtas numurs	Saisītāis pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks	
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads
141	4.1.1.3.i. Atbalsts sekundāro ambulatoro pakalpojumu sniedzēju veselības aprūpes infrastruktūras stiprināšanai	Mērķis	Budžeta izpildes panākšana, ko mēra kā kopējo iepirkumu projektos, ar kuriem uzlabo sekundāro ambulatoro pakalpojumu sniedzēju infrastruktūru un kuri sasniedz vismaz 4 250 000 EUR no kopējā budžeta 8 500 000 EUR apmērā		miljoni EUR	0	4,25	4. cet.	2024
142.1	4.1.1.3.i. Uzraudzības rādītājs	Uzraudzība	To sekundāro ambulatoro pakalpojumu sniedzēju skaits, kuriem ir uzlabota infrastruktūra	Neattiecas	Skaitis	0	20	4. cet.	2025
142	4.1.1.3.i. Atbalsts sekundāro ambulatoro pakalpojumu sniedzēju veselības aprūpes infrastruktūras stiprināšanai	Mērķis	To sekundāro ambulatoro pakalpojumu sniedzēju skaits, kuriem ir uzlabota infrastruktūra	Neattiecas	Skaitis	0	40	3. cet.	2026
143.1	4.2.1.r. Uzraudzības rādītājs	Uzraudzība	Ir pabeigta veselības aprūpes darbaspēka un mācību sistēmu analīze	Ir pabeigta veselības aprūpes darbaspēka un mācību sistēmu analīze, kuras mērķis ir Latvijas iestādēm sniegt atjauninātu priekšstatu par stāvokli	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	2. cet.	2022

Kārtas numurs	Saisītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks	
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads
143	4.2.1.r. Cilvēkresursu nodrošinājums un prasmju pilnveide	Atskaites punkts	Cilvēkresursu attīstības stratēģija	Latvijas iestādes ir pieņēmušas visaptverošu veselības aprūpes darbaspēka stratēģiju, kas ietver mūžizglītības un veselības aprūpes darbaspēka plānošanas modeļus	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	2. cet.	2023
144	4.2.1.r. Cilvēkresursu nodrošinājums un prasmju pilnveide	Atskaites punkts	Cilvēkresursu kartējuma pieņemšana veselības aprūpes jomā	Veselības ministrija ir izstrādājusi un apstiprinājusi cilvēkresursu kartējumu	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2023
145.1	4.2.1.r. Uzraudzības rādītājs	Uzraudzība	Sabiedriskajai apspriešanai ir iesniegts jauna veselības aprūpes darbinieku atalgojuma modeļa projekts	Sabiedriskajai apspriešanai ir iesniegts Veselības ministrijas izstrādāts jauna veselības aprūpes darbinieku atalgojuma modeļa projekts	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	2. cet.	2022
145.2	4.2.1.r. Uzraudzības rādītājs	Uzraudzība	Ministru kabinets ir apstiprinājis jaunu veselības aprūpes darbinieku atalgojuma modeli	Ministru kabinets ir apstiprinājis Veselības ministrijas izstrādāto jauno veselības aprūpes darbinieku atalgojuma modeli	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	2. cet.	2023

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks	
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads
145.3	4.2.1.r. Uzraudzības rādītājs	Uzraudzība	Priekšlikums par jauno veselības aprūpes darbinieku atalgojuma modeli ir iekļauts budžeta likumprojektu paketē	Grozījumi normatīvajos aktos, kas nodrošina nepieciešamo finansējumu jaunajam veselības aprūpes darbinieku atalgojuma modelim, kas iesniegts budžeta likumprojektu paketē	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	3. cet.	2023
145	4.2.1.r. Cilvēkresursu nodrošinājums un prasmju pilnveide	Atskaites punkts	Ieviests jauns veselības aprūpes darbinieku atalgojuma modelis	Tiesību akta / noteikumu stāšanās spēkā, kas nodrošina jauna veselības aprūpes atalgojuma modeļa īstenošanu	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	2. cet.	2024
146	4.2.1.r. Cilvēkresursu nodrošinājums un prasmju pilnveide	Atskaites punkts	Veselības aprūpes darbaspēka plānošanas modeļa pieņemšana	Veselības aprūpes darbaspēka turpmāko vajadzību prognozēšanas modeļa pieņemšana un ieviešana	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2024
147	4.2.1.1.i. Atbalsts cilvēkresursu attīstības sistēmas ieviešanai	Atskaites punkts	Ir izveidots koordinācijas mehānisms veselības aprūpes darbinieku mācīšanai	Veselības ministrijas izveidots veselības aprūpes darbinieku tālākizglītības koordinācijas mehānisms, kas nodrošina sadarbību starp iesaistītajām iestādēm, metodoloģisko vadību un kvalitātes kontroli	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2023
148.1	4.2.1.1.i. Uzraudzības rādītājs	Uzraudzība	Veselības ministrija ir izstrādājusi un apstiprinājusi kopīgu mācību modeli	Kopīga mācību modeļa izstrāde simulācijas pieejai	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2024

Kārtas numurs	Saisītāis pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks	
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads
148	4.2.1.1.i. Atbalsts cilvēkresursu attīstības sistēmas ieviešanai	Atskaites punkts	Veselības aprūpes mācību procesā ieviesta simulācijas pieeja	Veselības aprūpes mācību procesā ieviesta simulācijas pieeja	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	3. cet.	2026
149	4.3.1.r. Veselības aprūpes ilgtspēja, pārvaldības stiprināšana, efektīva veselības aprūpes resursu izlietošana, kopējā valsts budžeta veselības aprūpes nozarē palielinājums	Atskaites punkts	Koordinācijas mehānisms, kas apstiprināts, lai novērtētu, izstrādātu un ieviestu jaunus veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas modeļus	Koordinācijas mehānisms jaunu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas modeļu novērtēšanai un ieviešanai, ko izstrādājusi un apstiprinājusi Veselības ministrija	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2022
150.1	4.3.1.r. Uzraudzības rādītājs	Uzraudzība	Izmēģinātu, novērtētu un īstenošanai apstiprinātu jaunu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas modeļu skaits	Neattiecas	Skaitis	0	5	4. cet.	2024
150.2	4.3.1.r. Uzraudzības rādītājs	Uzraudzība	Izmēģinātu, novērtētu un īstenošanai apstiprinātu jaunu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas modeļu skaits	Neattiecas	Skaitis	5	10	4. cet.	2025

Kārtas numurs	Saisītāis pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks	
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads
150	4.3.1.r. Veselības aprūpes ilgtspēja, pārvaldības stiprināšana, efektīva veselības aprūpes resursu izlietošana, kopējā valsts budžeta veselības aprūpes nozarē palielinājums	Mērķis	Jaunu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas modeļu integrēšana publiski finansētos veselības aprūpes pakalpojumos	Neattiecas	Skaitis	0	10	3. cet.	2026
151	4.3.1.1.i. Atbalsts sekundārās ambulatorās veselības aprūpes kvalitātes un pieejamības novērtēšanai un uzlabošanai	Atskaites punkts	Metodikas pieņemšana pētījumam par sekundārās ambulatorās veselības aprūpes kvalitāti un pieejamību	Veselības ministrija pieņem metodiku	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2022
152	4.3.1.1.i. Atbalsts sekundārās ambulatorās veselības aprūpes kvalitātes un pieejamības novērtēšanai un uzlabošanai	Atskaites punkts	Pētījums par sekundārās ambulatorās veselības aprūpes kvalitāti, piekļūstamību un pieejamību	Veselības ministrijas publicēts pētījums par sekundārās ambulatorās veselības aprūpes kvalitāti, piekļūstamību un pieejamību	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2023

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks	
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads
153.1	4.3.1.1.i. Uzraudzības rādītājs	Uzraudzība	Priekšlikumi tiesību aktu grozījumiem sekundārās ambulatorās aprūpes kvalitātes, pieejamības un pieklūstamības uzlabošanai, pamatojoties uz pētījumu	Priekšlikumi tiesību aktu grozījumiem sekundārās ambulatorās aprūpes kvalitātes, pieejamības un pieklūstamības uzlabošanai, kuru pamatā ir Veselības ministrijas izstrādātais un Ministru kabineta apstiprinātais pētījums	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	2. cet.	2024
153	4.3.1.1.i. Atbalsts sekundārās ambulatorās veselības aprūpes kvalitātes un pieejamības novērtēšanai un uzlabošanai	Atskaites punkts	Sekundārās ambulatorās aprūpes kvalitātes, pieejamības un pieklūstamības pētījuma rezultātu integrēšana veselības politikas attīstībā	Tādu tiesību aktu grozījumu stāšanās spēkā, kuru mērķis ir uzlabot sekundārās ambulatorās aprūpes kvalitāti, pieejamību un pieklūstamību	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2024

E. KOMPONENTS NR. 5. EKONOMIKAS PĀRVEIDE UN PRODUKTIVITĀTES REFORMA

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks	
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads
154	5.1.r. Inovāciju pārvaldība un privāto pētniecības un izstrādes investīciju motivācija	Atskaites punkts	Valsts ilgtermiņa stratēģijas izstrāde katrai RIS3 jomai un stratēģiskās padomes izveide katrai RIS3 jomai	Stratēģija ir saskaņota ar visām ieinteresētajām personām un ir apstiprināta. Ir izveidotas RIS3 stratēģiskās padomes un ievēlēti to pārstāvji	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2022
155.1	5.1.1.1.i. Uzraudzības rādītājs	Uzraudzība	Nepieciešamo cilvēkresursu piesaistīšana	Neattiecas	Darbinieku skaits	0	8	4. cet.	2022
155	5.1.1.1.i. Pilnvērtīga inovāciju sistēmas pārvaldības modeļa izstrāde un tā nepārtraukta darbināšana	Uzraudzība	Nepieciešamo cilvēkresursu piesaistīšana	Neattiecas	Darbinieku skaits	0	19	4. cet.	2023
156.1	5.1.1.1.i. Uzraudzības rādītājs	Uzraudzība	Uzraudzības ziņojuma publicēšana par 2023. gadu, kurā sniegta informācija par katru RIS3 jomu	Publicēts analītisks uzraudzības ziņojums, ko apstiprinājušas RIS3 specializācijas jomu stratēģiskās padomes.	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	3. cet.	2024
156.2	5.1.1.1.i. Uzraudzības rādītājs	Uzraudzība	Uzraudzības ziņojuma publicēšana par 2024. gadu, kurā sniegta informācija par katru RIS3 jomu	Publicēts analītisks uzraudzības ziņojums, ko apstiprinājušas RIS3 specializācijas jomu stratēģiskās padomes.	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	3. cet.	2025

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks	
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads
156	5.1.1.1.i. Pilnvērtīga inovāciju sistēmas pārvaldības modeļa izstrāde un tā nepārtraukta darbināšana	Atskaites punkts	Uzraudzības ziņojuma publicēšana, kurā sniegta informācija par katru RIS3 jomu, inovācijas pārvaldības modeļa darbību un ilgtermiņa finansēšanu	Publicēts analītisks uzraudzības ziņojums, ko apstiprinājušas RIS3 specializācijas jomu stratēģiskās padomes.	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	3. cet.	2026
157.1	5.1.1.2.i. Uzraudzības rādītājs	Uzraudzība	Spēkā stājas Ministru kabineta noteikumi, ar kuriem izveido inovāciju klasteru programmu	Apstiprināti Ministru kabineta noteikumi	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	3. cet.	2022
157	5.1.1.2.i. Atbalsta instruments inovāciju klasteru attīstībai	Atskaites punkts	Izveidoti inovāciju klasteri	Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās Noslēgts līgums ar pieciem inovāciju klasteriem	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	1. cet.	2023
158.1	5.1.1.2.i. Uzraudzības rādītājs	Uzraudzība	Apstiprināti projekti par vismaz 48 miljoniem EUR no finansējuma	Neattiecas	miljoni EUR	0	48	4. cet.	2024
158.2	5.1.1.2.i. Uzraudzības rādītājs	Uzraudzība	Apstiprināti projekti par vismaz 78 miljoniem EUR no finansējuma	Neattiecas	miljoni EUR	48	78	4. cet.	2025
158	5.1.1.2.i. Atbalsta instruments inovāciju klasteru attīstībai	Mērķis	Apstiprināti projekti par vismaz 98 miljoniem EUR no finansējuma	Neattiecas	miljoni EUR	0	98	3. cet.	2026
159	5.2.1.r. Augstākās izglītības un zinātnes izcilības un pārvaldības reforma	Atskaites punkts	Augstākās izglītības iestāžu pārvaldības reforma	Saskaņā ar augstākās izglītības iestāžu pārvaldības reformu stājās spēkā tiesību aktu grozījumi	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2022

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks	
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads
160	5.2.1.r. Augstākās izglītības un zinātnes izcilības un pārvaldības reforma	Atskaites punkts	Augstākās izglītības reforma	Stājās spēkā tiesību aktu grozījumi	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2024
161	5.2.1.r. Augstākās izglītības un zinātnes izcilības un pārvaldības reforma	Mērķis	Augstākās izglītības iestāžu konsolidācija	Neattiecas	Skaits	0	4	2. cet.	2023
162	5.2.1.r. Augstākās izglītības un zinātnes izcilības un pārvaldības reforma	Mērķis	To valsts dibināto augstākās izglītības iestāžu īpatsvars, kuras skar pārvaldības izmaiņas	Saskaņā ar grozījumiem Augstskolu likumā un ar tiem saistītajiem Ministru kabineta noteikumiem ir ieviestas izmaiņas 100 % valsts dibināto augstākās izglītības iestāžu	%	0	100	3. cet.	2026
163	5.2.1.1.i. Pētniecības, attīstības un konsolidācijas granti	Mērķis	Konsolidācijas granti	Neattiecas	Noslēgto konsolidācijas grantu līgumu skaits	0	4	3. cet.	2026
164.1	5.2.1.1.i. Uzraudzības rādītājs	Uzraudzība	Parakstīti akadēmiskās karjeras grantu līgumi	Neattiecas	Parakstīto akadēmiskās karjeras grantu līgumu skaits	0	150	3. cet.	2024
164	5.2.1.1.i. Pētniecības, attīstības un konsolidācijas granti	Mērķis	Parakstīti akadēmiskās karjeras grantu līgumi	Neattiecas	Parakstīto akadēmiskās karjeras grantu līgumu skaits	0	315	3. cet.	2026
165.1	5.2.1.1.i. Uzraudzības rādītājs	Uzraudzība	Parakstīti iekšējie pētniecības un izstrādes grantu līgumi	Neattiecas	Parakstīto iekšējo pētniecības un izstrādes grantu līgumu skaits	0	45	3. cet.	2024

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks	
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads
165	5.2.1.1.i. Pētniecības, attīstības un konsolidācijas granti	Mērķis	Parakstīti iekšējie pētniecības un izstrādes grantu līgumi	Neattiecas	Parakstīto iekšējo pētniecības un izstrādes grantu līgumu skaits	0	90	3. cet.	2026

F. KOMPONENTS NR. 6. LIKUMA VARA

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks	
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads
166	6.1.1.r. Analītiskas stiprināšana un datu pārvaldības attīstība nodokļu administrēšanas un muiņas jomā	Atskaites punkts	Valsts iestāžu darba plāna ēnu ekonomikas ierobežošanai 2021.–2022. gadam pieņemšana	Valsts iestāžu darba plāna ēnu ekonomikas ierobežošanai 2021.–2022. gadam pieņemšana	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2022
167	6.1.1.r. Analītiskas stiprināšana un datu pārvaldības attīstība nodokļu administrēšanas un muiņas jomā	Atskaites punkts	Nodokļu maksātāju reitingu sistēmas darbības uzsākšana, kontroles optimizācija	Tiesību aktu stāšanās spēkā	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2022
168	6.1.1.r. Analītiskas stiprināšana un datu pārvaldības attīstība nodokļu administrēšanas un muiņas jomā	Atskaites punkts	Sāk darboties uz datiem balstītu pakalpojumu grozs katrai nodokļu maksātāju segmentācijas grupai	Izmaiņas Valsts ieņēmumu dienesta iekšējos noteikumos un/vai pakalpojumu sniegšanas platformā(-s)	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	2. cet.	2024
169	6.1.1.r. Analītiskas stiprināšana un datu pārvaldības attīstība nodokļu administrēšanas un muiņas jomā	Atskaites punkts	Atbilstības riska pārvaldības rokasgrāmatas publicēšana	Grozījumi Valsts ieņēmumu dienesta iekšējos noteikumos	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	3. cet.	2023

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks	
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads
170	6.1.1.r. Analītikas stiprināšana un datu pārvaldības attīstība nodokļu administrēšanas un muitas jomā	Mērķis	Valsts pētniecības programmas "Ēnu ekonomikas samazināšana, lai nodrošinātu valsts ilgtspējīgu attīstību" īstenošana		Pētījumu ziņojumu skaits	0	5	4. cet.	2022
171	6.1.1.r. Analītikas stiprināšana un datu pārvaldības attīstība nodokļu administrēšanas un muitas jomā	Atskaites punkts	Pētījumu rezultātu ieviešana	Publicēts novērtējuma ziņojums par ēnu ekonomiku	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2023
172.1	6.1.1.1.i. Uzraudzības rādītājs	Uzraudzība	Izraudzīti darbuzņēmēji modernu riska analīzes sistēmu izstrādei	Izraudzīts(-) darbuzņēmējs(-) un parakstīti līgumi modernu riska analīzes sistēmu izstrādei	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	2. cet.	2022
172	6.1.1.1.i. Esošo analītisko risinājumu modernizācija	Atskaites punkts	Modernizētu analītisko risinājumu darbības uzsākšana	Izstrādātas un ieviestas modernas riska analīzes sistēmas	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	2. cet.	2024
173	6.1.1.2.i. Jaunu analītisko sistēmu izstrāde	Atskaites punkts	Jaunu analītisko sistēmu darbības uzsākšana	Sāk darboties moderna riska analīzes sistēma	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	2. cet.	2024
174	6.1.1.3.i. Personāla sagatavošana darbam ar analītisko platformu un konsultācijas	Mērķis	Darbinieku sagatavošana darbam ar analītisko platformu		Mācību sertifikātu skaits	0	50	4. cet.	2023

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks	
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads
175.1	6.1.2 R. Uzraudzības rādītājs	Uzraudzība	Latvijas muitas kontroles punktos skenēto kravu attēlu, kurus analizē attālināti un centralizēti, īpatsvars		%	0	30	3. cet.	2025
175	6.1.2 R. Muitas kontroles punktos skenēto attēlu attālināta un centralizēta analīze	Mērķis	Latvijas muitas kontroles punktos skenēto kravu attēlu, kurus analizē attālināti un centralizēti, īpatsvars		%	0	95	3. cet.	2026
176	6.1.2.1.i. Dzelzceļa rentģena iekārtu sasaiste ar BAXE un mākslīgā intelekta izmantošana dzelzceļu kravu skenēšanas attēlu analīzei	Atskaites punkts	Dzelzceļa muitas kontroles punktu skeneri, kas savienoti ar rentģena iekārtu attēlu apmaiņas sistēmu BAXE	Parakstīts pieņemšanas akts	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2023
177.1	6.1.2.1.i. Uzraudzības rādītājs	Uzraudzība	Izraudzīts(-i) darbuzņēmējs(-i) dzelzceļa kravu attēlu analīzes platformas izstrādei	Izraudzīts(-i) darbuzņēmējs(-i) un parakstīti līgumi	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2023
177	6.1.2.1.i. Dzelzceļa rentģena iekārtu sasaiste ar BAXE un mākslīgā intelekta izmantošana dzelzceļu kravu skenēšanas attēlu analīzei	Atskaites punkts	Ieviesta dzelzceļa kravu skenēto attēlu analīzes platforma	Parakstīts pieņemšanas akts	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2024

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks	
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads
178	6.1.2.2.i. Muitas laboratorijas kapacitātes celšana	Atskaites punkts	Iegādāts un uzstādīts spektrofotometrs izmantošanai Muitas laboratorijā	Parakstīts pieņemšanas akts	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2022
179	6.1.2.2.i. Muitas laboratorijas kapacitātes celšana	Atskaites punkts	Iegādāts un uzstādīts spektrofotometrs izmantošanai lidostas muitas kontroles punktā	Parakstīts pieņemšanas akts	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2022
180	6.1.2.3.i. Saņemto pasta sūtījumu muitas kontroles pilnveidošana lidostas muitas kontroles punktā	Atskaites punkts	Līnija pasta sūtījumu viedai skenēšanai un automātiskai šķīrošanai/analīzei, kas ieviesta lidostas muitas kontroles punktā	Parakstīts pieņemšanas akts	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2023
181	6.1.2.4.i. Infrastruktūras izveide kontroles dienestu funkciju īstenošanai Kundziņsalā	Atskaites punkts	Parakstīts kopīgs projektēšanas un būvniecības līgums	Parakstīts būvniecības un projektēšanas līgums	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2022
182	6.1.2.4.i. Infrastruktūras izveide kontroles dienestu funkciju īstenošanai Kundziņsalā	Atskaites punkts	Saņemta būvatļauja	Paziņojums par atļaujas apstiprināšanas lēmumu	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2023
183.1	6.1.2.4.i. Uzraudzības rādītājs	Uzraudzība	30 % no plānotajiem būvdarbiem ir pabeigti	Būvdarbu izpildes akts	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2024

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks	
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads
183.2	6.1.2.4.i. Uzraudzības rādītājs	Uzraudzība	70 % no plānotajiem būvdarbiem ir pabeigti	Būvdarbu izpildes akts	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2025
183	6.1.2.4.i. Infrastruktūras izveide kontroles dienestu funkciju īstenošanai Kundziņsalā	Atskaites punkts	100 % no plānotajiem būvdarbiem ir pabeigti, infrastruktūra ir nodota ekspluatācijā un pieņemta kontroles dienestu funkciju veikšanai	Saņemts apliecinājums par darbu pabeigšanu un parakstīts pieņemšanas akts	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	3. cet.	2026
184	6.1.2.4.i. Infrastruktūras izveide kontroles dienestu funkciju īstenošanai Kundziņsalā	Atskaites punkts	Iepirkums un līguma noslēgšana par kravu kontroles rentgena iekārtu piegādi un uzstādīšanu	Parakstīts līgums	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2022
185	6.1.2.4.i. Infrastruktūras izveide kontroles dienestu funkciju īstenošanai Kundziņsalā	Atskaites punkts	Uzstādītas kravu kontroles rentgena iekārtas	Piegādes akts	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2024
186	6.2.1.r. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas identificēšanas, ekonomisko noziegumu izmeklēšanas un tiesvedības procesu modernizācija	Atskaites punkts	Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma grozījumu stāšanās spēkā	Stājas spēkā grozījumi tiesību aktā "Pasākumu plāns noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanai"	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	2. cet.	2021

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks	
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads
187.1	6.2.1.1.i. Uzraudzības rādītājs	Uzraudzība	Pētniecības telpas un stratēģiskās komunikācijas telpas izveide un aprīkošana	Izveidota un aprīkota pētniecības telpa un stratēģiskās komunikācijas telpa	Vienība	0	1	3. cet.	2022
187	6.2.1.1.i. AML inovāciju centra izveide noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas identificēšanas uzlabošanai	Atskaites punkts	IT platforma zināšanu un dokumentu apmaiņai un sadarbības koordinācijai starp ieinteresētajām personām	Pabeigta IT platforma zināšanu apmaiņai un saziņai ar ieinteresētajām personām	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	1. cet.	2025
188.1	6.2.1.2.i. Uzraudzības rādītājs	Uzraudzība	Iekšlietu ministrija apstiprina progresa ziņojumu attiecībā uz ekonomisko noziegumu izmeklēšanas kapacitātes stiprināšanu	Iekšlietu ministrija ir apstiprinājusi īstenošanas progresa ziņojumu	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	1. cet.	2023
188	6.2.1.2.i. Ekonomisko noziegumu izmeklēšanas kapacitātes stiprināšana	Atskaites punkts	Ir apstiprināts progresa ziņojums par rīcības plāna īstenošanu	Progresa ziņojuma apstiprināšana	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2025
189.1	6.2.1.2.i. Uzraudzības rādītājs	Uzraudzība	Visos Latvijas reģionos ir izveidotas Valsts policijas mobilās vienības, kuru kompetencē ietilpst noziegumu pret vidi novēršana un atklāšana	Neattiecas	Vienības	0	5	1. cet.	2023

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks	
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads
189	6.2.1.2.i. Ekonomisko noziegumu izmeklēšanas kapacitātes stiprināšana	Mērķis	Atklāto krimināltiesvedību par noziedzīgiem nodarījumiem pret vidi īpatsvars	Neattiecas	%	40	60	1. cet.	2025
190	6.2.1.2.i. Ekonomisko noziegumu izmeklēšanas kapacitātes stiprināšana	Mērķis	Sertificētu ekonomisko noziegumu izmeklētāju skaits programmā "Sertificēts nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkaršanas speciālists (CAMS)"		Skaitis	0	20	1. cet.	2025
191.1	6.2.1.2.i. Uzraudzības rādītājs	Uzraudzība	Publicēts uzaicinājums iesniegt piedāvājumus	Publicēts uzaicinājums iesniegt piedāvājumus reģionālo un centrālo vienību mobilo darbstaciju tehniskā aprīkojuma iegādei	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2023
191	6.2.1.2.i. Ekonomisko noziegumu izmeklēšanas kapacitātes stiprināšana	Mērķis	Aprīkojums tiesībsardzības amatpersonām	Pirkuma pierādījums	Skaitis	0	237	1. cet.	2025

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks	
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads
192.1	6.2.1.3.i. Uzraudzības rādītājs	Uzraudzība	Mācību centra darbības tiesiskā regulējuma pieņemšana	Atbalsts likumprojektam Ministru kabinetā par mācību centra darbības nodrošināšanu. Iesniegšana Saeimā, kur sāka tā izskatīšana. Likums paredz vienota modeļa izveidi un darbību tiesnešu, tiesu darbinieku, prokuroru, prokuroru palīgu un specializēto izmeklētāju (starpdisciplināros jautājumos) kvalifikācijas pilnveidei, tostarp tiesu iestāžu un tiesnešu padomes iesaistes definīciju mācību saturā un metodikā.	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	2. cet.	2023
192.2	6.2.1.3.i. Uzraudzības rādītājs	Uzraudzība	Visa valsts finansējuma tiesiskā regulējuma pieņemšana	Mācību centra finansēšanai iesniegtā prioritāte no valsts budžeta daļēji no 2025. gada un pilnā apmērā no 2026. gada otrās puses	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2023
192.3	6.2.1.3.i. Uzraudzības rādītājs	Uzraudzība	Visa valsts finansējuma tiesiskā regulējuma pieņemšana	Ir pieņemts Valsts budžeta likums 2024. gadam, kurā minētās prioritātes ietver finansējumu mācību centra darbībai	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2023

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks	
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads
192	6.2.1.3.i. Vienota tiesnešu, tiesu darbinieku, prokuroru, prokuroru palīgu un specializēto izmeklētāju (starpdisciplināros jautājumos) kvalifikācijas pilnveides mācību centra izveide	Atskaites punkts	Likuma un citu tiesību aktu, kas saistīti ar Tieslietu mācību centru, stāšanās spēkā	Mācību centra darbības tiesiskā regulējuma stāšanās spēkā; valsts budžeta likumā 2025. un 2026. gadam ir nodrošināts valsts finansējums	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	1. cet.	2025
193	6.2.1.3.i. Vienota tiesnešu, tiesu darbinieku, prokuroru, prokuroru palīgu un specializēto izmeklētāju (starpdisciplināros jautājumos) kvalifikācijas pilnveides mācību centra izveide	Mērķis	Jaunu mācību programmu izstrāde		Skaits	0	10	4. cet.	2024

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks	
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads
194	6.2.1.3.i. Vienota tiesnešu, tiesu darbinieku, prokuroru, prokuroru palīgu un specializēto izmeklētāju (starpdisciplināros jautājumos) kvalifikācijas pilnveides mācību centra izveide	Mērķis	Mācību programmu pieņemšana un īstenošana		Skaitis	0	10	2. cet.	2026
195.1	6.2.1.3.i. Uzraudzības rādītājs	Uzraudzība	Tehnisko specifikāciju izstrāde Tieslietu mācību centra atjaunošanai vai pārbūvei, iepirkuma izsludināšana	Iepirkums ir izsludināts	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2022
195	6.2.1.3.i. Vienota tiesnešu, tiesu darbinieku, prokuroru, prokuroru palīgu un specializēto izmeklētāju (starpdisciplināros jautājumos) kvalifikācijas pilnveides mācību centra izveide	Atskaites punkts	Mācību centra izveide	Pabeigta mācību centra telpu pielāgošana (atjaunošana vai pārbūve) un aprīkojuma nodrošināšana	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2024
196	6.3.1.r. Valsts pārvaldes modernizācija	Atskaites punkts	Apstiprināts valsts pārvaldes modernizācijas plāns	Apstiprināts valsts pārvaldes modernizācijas plāns	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2022

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks	
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads
197	6.3.1.r. Valsts pārvaldes modernizācija	Atskaites punkts	Apstiprināts progresa pārskats par valsts pārvaldes modernizācijas plāna īstenošanu	Apstiprināts progresa pārskats par valsts pārvaldes modernizācijas plāna īstenošanu				4. cet.	2025
198	6.3.1.r. Valsts pārvaldes modernizācija	Atskaites punkts	Ir apstiprināta vienota pakalpojumu centra koncepcija kā priekšnoteikums centralizētu pakalpojumu sniegšanai					4. cet.	2022
199	6.3.1.r. Valsts pārvaldes modernizācija	Mērķis	To tiešās publiskās pārvaldes cilvēkresursu īpatsvars, kuri centralizēti saņem grāmatvedības un cilvēkresursu vadības pakalpojumus	Neattiecas	% no kopējā 0	darbinieku skaita, kuri nodarbināti tiešajā pārvaldē	15	3. cet.	2026
200	6.3.1.1.i. Atvērta, caurskatāma, godprātīga un atbildīga valsts pārvalde	Atskaites punkts	Pieejams kompetenču satvars, t. sk. mācību programmas	Kompetenču satvars ir pieejams Valsts administrācijas skolas mācību vadības sistēmā un ir iekļauts kompetenču galvenajās vadlīnijās, un ir pieņemts likums "Par valsts budžetu 2024. gadam"	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2023
201.1	6.3.1.1.i. Uzraudzības rādītājs	Uzraudzība	To valsts pārvaldes darbinieku skaits, kas sagatavoti vismaz vienā no programmām	Neattiecas	Skaits	0	8000	3. cet.	2024
201	6.3.1.1.i. Atvērta, caurskatāma, godprātīga un atbildīga valsts pārvalde	Mērķis	To valsts pārvaldes darbinieku skaits, kas sagatavoti vismaz vienā no programmām	Neattiecas	Skaits	0	16 232	3. cet.	2026

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks	
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads
202	6.3.1.2.i. Valsts pārvaldes profesionalizācija un administratīvās un citas kapacitātes celšana	Atskaites punkts	Pieejams kompetenču satvars, t. sk. mācību programmas	Kompetenču satvars ir pieejams Valsts administrācijas skolas mācību vadības sistēmā un ir iekļauts kompetenču galvenajās vadlīnijās, un ir pieņemts likums "Par valsts budžetu 2024. gadam"	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2023
203.1	6.3.1.2.i. Uzraudzības rādītājs	Uzraudzība	To valsts pārvaldes darbinieku skaits, kas sagatavoti vismaz vienā no programmām	Neattiecas	Skaitis	0	10 000	3. cet.	2024
203	6.3.1.2.i. Valsts pārvaldes profesionalizācija un administratīvās un citas kapacitātes celšana	Mērķis	To valsts pārvaldes darbinieku skaits, kas sagatavoti vismaz vienā no programmām	Neattiecas	Skaitis	0	20 011	3. cet.	2026
204	6.3.1.3.i. Valsts pārvaldes inovācijas ekosistēmas attīstība	Atskaites punkts	Tiesiskā regulējuma stāšanās spēkā attiecībā uz inovācijas ekosistēmu	Vienotas eksperimentālās sistēmas izstrāde un īstenošana valsts sektora inovācijai	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	2. cet.	2025
205	6.3.1.3.i. Valsts pārvaldes inovācijas ekosistēmas attīstība	Atskaites punkts	Inovācijas laboratorijas finansiālās ilgtspējas nodrošināšana	Likuma "Par valsts budžetu 2026. gadam" stāšanās spēkā	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	3. cet.	2025

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks	
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads
206	6.3.1.4.i. Nevalstisko organizāciju izaugsme sociālās drošības pārstāvniecības stiprināšanā un sabiedrības interešu uzraudzībā	Atskaites punkts	Regulējuma publicēšana attiecībā uz atbalstu nevalstiskajām organizācijām šādās jomās: - sociālā noturība; - sabiedrības interešu aizstāvība	Atbalsta programmas noteikumu publicēšana	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2022
207.1	6.3.1.4.i. Uzraudzības rādītājs	Uzraudzība	Atbalsta programmas atbalsta saņēmēji	Sekmīgi pabeigti grantu līgumi	Atbalsta programmas atbalsta saņēmēju (tostarp partneru) skaits	0	15	3. cet.	2024
207	6.3.1.4.i. Nevalstisko organizāciju izaugsme sociālās drošības pārstāvniecības stiprināšanā un sabiedrības interešu uzraudzībā	Mērķis	Atbalsta programmas atbalsta saņēmēji	Sekmīgi pabeigti grantu līgumi	Atbalsta programmas atbalsta saņēmēju (tostarp partneru) skaits	0	30	3. cet.	2026

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks	
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads
208.1	6.4.1.r. Uzraudzības rādītājs	Uzraudzība	Ir pieņemti grozījumi publiskā iepirkuma tiesību aktos (Publisko iepirkumu likumā un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā)	Saeima ir pieņēmusi grozījumus publiskā iepirkuma tiesību aktos (Publisko iepirkumu likumā un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā)	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2021
208	6.4.1.r. Publisko iepirkuma līgumu reģistra izveide	Atskaites punkts	Ir pieejams publiskā iepirkuma līgumu reģistrs	Grozījumi publisko iepirkumu tiesību aktos un izstrādāts un produkcijas vidē pieejams tehniskais risinājums	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2022
209	6.4.2.r. Konkurences vides pilnveidošana	Atskaites punkts	Tiesiskā regulējuma stāšanās spēkā attiecībā uz konkurences vides pilnveidošanu un korupcijas risku samazināšanu publiskajā iepirkumā	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2021	
210.1	6.4.3.r. Uzraudzības rādītājs	Uzraudzība	Ir veikts centralizēta iepirkuma pētījums	Ir veikts centralizēta iepirkuma pētījums	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2021
210	6.4.3.r. Profesionalizācijas stratēģijas izstrāde un īstenošana	Atskaites punkts	Iepirkumu profesionalizācijas stratēģijas pieņemšana	Stratēģija ir pieņemta	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	1. cet.	2022

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks	
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads
211.1	6.4.3.r. Uzraudzības rādītājs	Uzraudzība	Standartizētas kvalifikācijas prasības pa nozarēm	Standartizētas kvalifikācijas prasības pa nozarēm (informācijas un komunikācijas tehnoloģijas, būvniecība, autotransports, mobilo un fiksēto sakaru pakalpojumi). Standartizētas kvalifikācijas prasības ir atrodamas tiešsaistē: iub.gov.lv	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2021
211	6.4.3.r. Profesionalizācijas stratēģijas izstrāde un īstenošana	Atskaites punkts	Grozījumi attiecīgajos tiesību aktos, noteikumos un iekšējās procedūrās	Attiecīgo tiesību aktu, noteikumu vai iekšējo procedūru grozījumu stāšanās spēkā	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2022
212.1	6.4.3.r. Uzraudzības rādītājs	Uzraudzība	Ir sagatavots informatīvs ziņojums, tostarp priekšizpēte par publiskā iepirkuma centralizāciju	Ir sagatavots informatīvs ziņojums par publiskā iepirkuma centralizāciju. Informatīvais ziņojums iesniegts izskatīšanai Ministru kabinetā	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2022
212	6.4.3.r. Profesionalizācijas stratēģijas izstrāde un īstenošana	Atskaites punkts	To tiesību aktu stāšanās spēkā, ar kuriem īsteno iepirkumu centralizāciju	Attiecīgo tiesību aktu stāšanās spēkā	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	3. cet.	2026

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks	
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads
213	6.4.4.r. IUB IT un analītiskās kapacitātes celšana	Atskaites punkts	Kritēriju pieņemšana riskantu tirgus sektoru, pasūtītāju un iepirkumu noteikšanai	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2021
214.1	6.4.4.r. Uzraudzības rādītājs	Uzraudzība	Organizēts iepirkums un noslēgts līgums par izstrādes darbu realizāciju	Organizēts iepirkums un noslēgts līgums par izstrādes darbu realizāciju	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2022
214	6.4.4.r. IUB IT un analītiskās kapacitātes celšana	Atskaites punkts	Pabeigta publikāciju vadības sistēmas atjaunināšana	Pabeigta publikāciju vadības sistēmas atjaunināšana	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2024