

**Kohēzijas politikas ES fondu 2014. - 2020. gada plānošanas periodā veicamo vadības pasākumu (uzdevumu) grafiks un tā izpildes gaita**  
**Atbildīgā persona:** Valsts sekretāra vietnieks (turpmāk – VSV) ES fondu jautājumos Armands Eberhards

Nr.	Vadības pasākums (uzdevums)	Termiņš	Izpildes progress uz 30.06.2018.
1.	Informēt valdību un sabiedrību par investīciju progresu, finanšu un rezultātu prognožu izpildi, kā arī specifisko atbalsta mērķu (turpmāk – SAM)/pasākumu ieviešanas laika grafika izpildi, riskiem, pasākumiem, kā arī sniegt priekšlikumus nepieciešamiem lēmumiem, iesniedzot Ministru kabinetā (turpmāk – MK) informatīvo ziņojumu par ES fondu investīciju progresu, ziņojumu publicējot ES fondu tīmekļa vietnē un informējot Uzraudzības komiteju (turpmāk – UK)	Reizi pusgadā (līdz 1. martam un 1. septembrim)	<p><u>Statuss: izpildīts<sup>1</sup></u></p> <p>2018. gada 28. februārī informatīvais ziņojums un Finanšu ministrijas (turpmāk – FM) ierosinātais protokollēmuma projekts iesniegts MK. Jautājums izskatīts 2018. gada 13. marta MK sēdē<sup>2</sup>, kurā pieņemti nozīmīgi lēmumi/uzdevumi investīciju veicināšanai, t.sk. par finanšu disciplīnas pasākumu ieviešanu. Tā rezultātā 2018. gada 26. jūnijā Ministru kabinetā (turpmāk – MK) tika apstiprināti MK noteikumu grozījumi<sup>3</sup>, paredzot ar 2018. gada 1. septembri stingrāku disciplīnu attiecībā uz projektu īstenošanas plānu ievērošanu: (1) noteikta 25% pieļaujamā projekta gada finanšu plāna izpildes novirze, bet projektam var samazināt ES fonda un valsts budžeta līdzfinansējumu par starpību, kas pārsniedz 25% no plānoto maksājuma pieprasījumu iesniegšanas grafikā paredzētā; (2) noteikts sešu mēnešu pieļaujamais projekta īstenošanas termiņa pagarinājums, bet termiņa pārsniegšanas virs sešiem mēnešiem periodā radušos izdevumus jāsedz pilnībā no finansējuma saņēmēja līdzekļiem. MK noteikumi paredz arī objektīvi pamatotus izņēmuma gadījumus.</p> <p>2018. gada 3. martā informācija par ziņojumu nosūtīta visiem UK dalībniekiem.</p>

<sup>1</sup> Regulāri visi ziņojumi ir pieejami ES fondu tīmekļa vietnē <http://www.esfondi.lv/zinojumi-Ministru-kabinetam>

<sup>2</sup> Atbilstoši 2018. gada 13. marta MK sēdes protokola Nr. 15 30.§: [http://www.esfondi.lv/upload/Zinojumi/mk\\_13.03.2018\\_sedes-protokols\\_nr15\\_izraksts.pdf](http://www.esfondi.lv/upload/Zinojumi/mk_13.03.2018_sedes-protokols_nr15_izraksts.pdf)

<sup>3</sup> Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 16. decembra noteikumos Nr. 784 "Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu 2014.-2020. gada plānošanas periodā" : <http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40458313&mode=mk&date=2018-06-26>

Nr.	Vadības pasākums (uzdevums)	Termiņš	Izpildes progress uz 30.06.2018.
			Nākamais informatīvais ziņojums iesniedzams MK līdz <b>2018. gada 1. septembrim.</b>
2.	Izstrādāt un iesniegt MK operatīvos pārskatus par rīcības plāna, ieviešanas gaitas izpildi, novirzēm un pasākumiem	Reizi mēnesī (līdz katra mēneša pēdējai darba dienai)	<u>Statuss: izpildīts<sup>4</sup></u> 2018. gadā MK iesniegti 6 operatīvie pārskati. Nākamais operatīvais pārskats iesniedzams MK līdz <b>2018. gada 31. jūlijam.</b>
3.	Izstrādāt un iesniegt Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai (turpmāk – TAVARP) operatīvos pārskatus par investīciju progresu un finanšu plūsmas plānu izpildi	Reizi mēnesī (katra mēneša pirmajā nedēļā)	<u>Statuss: izpildīts<sup>5</sup></u> 2018. gadā TAVARP iesniegti 6 operatīvie pārskati, vienlaikus informējot arī Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisiju, Eiropas lietu komisiju, Budžeta un finanšu komisiju. Nākamais operatīvais pārskats iesniedzams līdz <b>2018. gada 3. augustam.</b>
4.	Izstrādāt un iesniegt MK investīciju prognozes	Līdz 1. martam reizē ar pusgada ziņojumu, kas iesniedzams MK	<u>Statuss: izpildīts<sup>6</sup></u> 2019. gada investīciju prognozes iesniedzamas MK līdz <b>2019. gada 1. martam.</b>
5.	Izstrādāt, saskaņot UK, un iesniegt Eiropas Komisijai (turpmāk – EK) atbilstošus gada ziņojumus par 2014. – 2020. gada plānošanas perioda ES fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” īstenošanu, iekļaujot informāciju par	Līdz nākamā gada 31. maijam par iepriekšējo gadu, izņemot līdz nākamā gada 30. jūnijam	<u>Statuss: izpildīts</u> 2018. gada 9. aprīlī tika uzsākta ziņojuma saskaņošana UK rakstiskajā procedūrā. 2018. gada 18. maijā UK saskaņoja ziņojuma projektu. 2018. gada 21. maijā ziņojums tika iesniegts EK.

<sup>4</sup> Skat. 1.atsauci

<sup>5</sup> Skat. 1.atsauci

<sup>6</sup> Plašāka informācija par prognozēm un to izpildi pieejama ES fondu tīmekļa vietnē: <http://www.esfondi.lv/2018.gads>

Nr.	Vadības pasākums (uzdevums)	Termiņš	Izpildes progress uz 30.06.2018.
	rezultātu un mērķu snieguma progresu, kā arī veiktajiem ieviešanas efektivitātes, lietderības un ietekmes izvērtējumiem un to būtiskākajiem secinājumiem.	par 2016. un 2018. gadu	2018. gada 27. jūnija EK vēstulē lūdz divu mēnešu laikā (līdz 2018. gada 27. augustam) veikt tehniskus precizējumus gada ziņojumā un sniegt papildus skaidrojumus par atsevišķiem jautājumiem. Tāpat EK lūdz trīs mēnešu laikā (līdz 2018. gada 27. septembrim) sniegt argumentētu situācijas analīzi un rīcības plānu par atsevišķu investīciju prioritāro virzienu līdzšinējo nepietiekamo progresu, lai pārliecinoši sasniegtu Darbības programmā noteiktos 2018.gada snieguma ietvara mērķus. EK līdzīgi kā FM konstatē riskus ekonomikas ministra pārziņā esošās energoefektivitātes (valsts un dzīvojamo ēku investīcijas) jomā, izglītības un zinātnes ministra pārziņā esošā izglītības infrastruktūras jomā un vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pārziņā esošā vides aizsardzības jomā. EK atgādina, ka atbilstoši regulas Nr. 1303/2013 <sup>7</sup> nosacījumiem snieguma rezerves nesasniegšana var rezultēties ar snieguma rezerves zaudēšanu, kā arī 2018. gada mērķu izpilde zem 65% var būt iemesls EK maksājumu apturēšanai konkrētajās riska jomās. Papildus skat. ziņojuma I sadaļā sniegto informāciju par aktualizēto jautājumu ministru līmenī par situācijas analīzi un rīcību, lai risinātu konstatētos aktuālos problēmu jautājumus. Nākošais gada ziņojums par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” ieviešanu EK jāiesniedz līdz 2019. gada 30. jūnijam.
6.	ES fondu vadošās iestādes (turpmāk – vadošā iestāde) ikgadējās pārvaldības deklarācijas un galīgo revīzijas ziņojumu un veikto kontroļu gada kopsavilkuma, kurā apkopoti secinājumi un rezultāti no gada laikā	Līdz kārtējā gada 15. februārim par iepriekšējo grāmatvedības gadu <sup>8</sup>	<b>Statuss: izpildīts</b> Ikgadējā pārvaldības deklarācija un galīgais revīzijas ziņojumu un veikto kontroļu gada kopsavilkums tika izstrādāts un iesniegts EK 2018. gada 13. februārī. 2018. gada 23. maijā <b>saņemts EK pozitīvs atzinums.</b>  Nākošā pārvaldības deklarācija un galīgais revīzijas ziņojumu un veikto kontroļu gada kopsavilkums iesniedzams EK <b>līdz 2019. gada 15. februārim.</b>

<sup>7</sup> Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1303/2013 (2013. gada 17. decembris), ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006

<sup>8</sup> 1. grāmatvedības gads – no 2014. gada 1. janvāra līdz 2015. gada 30. jūnijam, pārējie grāmatvedības gadi – no kārtējā gada 1. jūlija līdz nākamā gada 30. jūnijam

Nr.	Vadības pasākums (uzdevums)	Termiņš	Izpildes progress uz 30.06.2018.
	veiktām pārbaudēm un auditiem, sagatavošana un iesniegšana EK.		
7.	Nodrošināt sekmīgu Kohēzijas politikas ES fondu uzraudzību lēmumu pieņemšanu un nepieciešamās diskusijas ar sociāliem un sadarbības partneriem, organizējot UK un apakškomitejas (turpmāk – AK), kā arī ikgadējās tikšanās ar EK	UK un tikšanās ar EK tiek organizēta vismaz reizi gadā, par datumu vienojoties ar EK, AK tiek rīkotas katru mēnesi pēc nepieciešamības	<p><b>Statuss: <u>izpildīts</u></b></p> <p>Pārskata periodā noorganizēta viena AK sēde, kas notika 2018. gada 5. aprīlī (par mazo un vidējo komersantu konkurētspējas jautājumiem). Visi AK sēžu materiāli pieejami UK e-portfelī<sup>9</sup>.</p> <p>2018. gada 13.jūnijā noorganizētas ES fondu UK projektu vizītes uz ES fondu līdzfinansēto projektu īstenošanas vietām. UK projektu vizīšu materiāli pieejami UK e-portfelī, t.sk. FM prezentācija par ES fondu ieviešanas progresu un konstatējamām riska jomām, kur sniegums jāuzlabo<sup>10</sup>.</p>
8.	Sagatavot 2007. – 2013. gada ES fondu plānošanas perioda ieguldījumu efektivitātes un lietderības noslēguma izvērtējumus atbilstoši ES fondu izvērtēšanas plānam 2014. – 2020. gadam	Līdz 2018. gada 30. decembrim	<p><b>Statuss: <u>procesā gada plāna izpilde:</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 2018. gada II ceturksnī izsludinātas iepirkuma procedūras 2007. – 2013. gada ES fondu plānošanas perioda ieguldījumu atlikušo divu tematisko jomu (platjoslas un kultūras mantojums) izvērtējumu veikšanai – 2018. jūlija sākumā būs zināmi iepirkuma procedūru rezultāti un tiks uzsākta izvērtējumu izstrāde;</li> <li>2) Turpinās sadarbība un uzraudzība ar izpildītājiem par 2017. gadā un 2018. gadā noslēgtajiem līgumiem par 2007. – 2013. gada ES fondu plānošanas perioda ieguldījumu uzņēmējdarbības atbalsta aktivitāšu, informācijas un komunikāciju tehnoloģiju pasākumu atbalsta aktivitāšu un vides jomas investīciju efektivitātes un lietderības izvērtēšanu;</li> </ol>

<sup>9</sup> AK sēžu materiāli pieejami ES fondu UK e-portfelī sadaļā – Apakškomitejas (atbilstoši prioritārajiem virzieniem): <https://komitejas.esfondi.lv/SitePages/Home.aspx>

<sup>10</sup> UK projektu vizīšu materiāli pieejami ES fondu UK e-portfelī sadaļā – UK 2014-2020: <https://komitejas.esfondi.lv>

Nr.	Vadības pasākums (uzdevums)	Termiņš	Izpildes progress uz 30.06.2018.
			3) Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija sadarbībā ar FM turpina veikt iekšēju ES fondu ieguldījumu pilsētvidē ietekmes uz teritoriju attīstību izvērtējumu, kura rezultāti būs 2018. gada III ceturksnī; 4) 2018. gada 29.jūnijā noslēdzies darbs pie 2007. – 2013. gada plānošanas perioda transporta nozares atbalsta aktivitāšu izvērtējuma, sniedzot vērtējumu par ES fondu ieguldījumiem katrā no transporta nozares jomām, kā arī sniedzot priekšlikumus ES fondu atbalstam transporta nozarē (gan dalījumā pa atbalsta jomām, gan atbalsta formām, alternatīvām finanšu avotu iespējām u.c.) ES fondu plānošanas periodam pēc 2020. gada. Plašāka informācija par izvērtēšanas plāniem un konkrētiem nodevumiem pieejama UK e-portfelī <sup>11</sup> .
9.	Izstrādāt un iesniegt EK atbilstošu noslēguma ziņojumu par 2014. – 2020. gada plānošanas perioda ES fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” īstenošanu	Līdz 2025. gada 30. jūnijam	<u>Statuss: attiecināms uz plānošanas perioda beigām</u> Vadošā iestāde nodrošinās savlaicīgu gatavošanos un sekmīgu slēgšanas procesu.

Finanšu ministre

D.Reizniece-Ozola

Ziepniece, 67095614  
[Ieva.Ziepniece@fm.gov.lv](mailto:Ieva.Ziepniece@fm.gov.lv)

Rancāne, 67095485  
[Diana.Rancane@fm.gov.lv](mailto:Diana.Rancane@fm.gov.lv)

<sup>11</sup>UK e-portfelī sadaļā – KIDG: <https://komitejas.esfondi.lv/layouts/15/start.aspx#/KIDG/Forms/AllItems.aspx>