



LATVIJAS REPUBLIKAS FINANŠU MINISTRIJA

SMILŠU IELĀ 1, RĪGĀ, LV-1919, TĀLRUNIS (371) 67095689, (371) 67095578, FAKSS (371) 67095503
E-pasts: pasts@fm.gov.lv; www.fm.gov.lv

RĪGĀ

20.08.2012

Nr. 16-3-02-1/ 5429

Uz 06.08.2012

Nr. 4.4.1-01.18-1e/11409

Pēc pievienotā saraksta

Par Eiropas Savienības fondu projektu termiņa pagarināšanu

Finanšu ministrija kā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda (turpmāk – ES fondi) vadošā iestāde (turpmāk – vadošā iestāde) ir izskatījusi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas š.g. 6.augusta vēstuli par nepieciešamību 3.5.1.1.aktivitātes „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijas ar cilvēku ekvivalentu lielāku par 2000” ietvaros pagarināt projektu īstenošanas termiņu un sniedz atbildes uz uzdotajiem jautājumiem.

1) Ņemot vērā, ka, veicot 3.5.1.1.aktivitātes projekta atlasī¹, projekta īstenošanas termiņš nebija vērtēts kā kritērijs, projekta īstenošanas termiņu var pagarināt atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.419² (turpmāk – MK noteikumi Nr.419) 25.³ punktam. Tas nozīmē, ka ir iespējams pagarināt projektu, tai skaitā to, kuros ir iekļautas papildu aktivitātes, īstenošanu līdz Ministru kabineta noteikumos par 3.5.1.1.aktivitātes īstenošanu noteiktajam termiņam.

2) MK noteikumu Nr.419 25.³ punktā noteikts, ka citos gadījumos ES fonda projekta īstenošanas termiņu var pagarināt līdz aktivitātēs īstenošanas nosacījumos noteiktajam termiņam, kas nozīmē, ka projekta īstenošanas termiņu gadījumos, kad nav piemērojami minēto noteikumu 25.² punkta nosacījumi, var pagarināt līdz aktivitātes īstenošanas noteikumos noteiktajam maksimālajam termiņam. 3.5.1.1.aktivitātē maksimālais projekta īstenošanas termiņš ir 2015.gada 1.jūnijs.

3) Vēršam uzmanību, ka gadījumā, ja ES fonda projekta īstenošanas termiņš netika vērtēts atbilstoši projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem, projekta īstenošanas termiņa pagarināšanai nav obligāti jāievēro MK noteikumu

¹ Saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 4.decembra noteikumiem Nr.836 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.5.1.1.aktivitāti „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu, lielāku par 2000”

² Ministru kabineta 2007.gada 26.jūnija noteikumi Nr.419 „Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu”

Nr.419 25.² punktā noteiktie nosacījumi. Projekta īstenošanas termiņu var pagarināt arī citu iemeslu dēļ saskaņā ar vienošanos vai līgumu par projekta īstenošanu.

4) Saskaņā ar MK noteikumu Nr.419 25.² 7.apakšpunktu projekta īstenošanas termiņu var pagarināt arī tādā gadījumā, ja, īstenojot ES fonda projektu, ir radies ietaupījums, kuru ir nolēmts izmantot papildu darbību veikšanai atbilstoši šo noteikumu 25.¹ punktam.

Vadošās iestādes vadītāja vietā -
Eiropas Savienības fondu uzraudzības
departamenta direktore



D.Rancāne