

**Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014-2020.gada plānošanas periodā veicamo vadības pasākumu (uzdevumu) grafiks un tā izpildes gaita**

| Nr. p. k. | Veicamais vadības pasākums (uzdevums)   | Izpildes termiņš                                      | Atbildīgā persona   | Izpildes progress uz 30.06.2016.   |
|-----------|---|---|---|--|
| 1.        | Informēt valdību un sabiedrību par investīciju progresu, finanšu un rezultātu prognožu izpildi, kā arī SAM/ pasākumu ieviešanas laika grafika izpildi, riskiem, pasākumiem, kā arī sniegt priekšlikumus nepieciešamiem lēmumiem, iesniedzot Ministru kabinetā (MK) informatīvo ziņojumu par ES fondu investīciju progresu, ziņojumu publiskojot ES fondu tīmekļa vietnē un informējot Uzraudzības komiteju (UK) | Reizi pusgadā (līdz 1.martam un 1.septembrim)         | Valsts sekretāra vietnieks (VSV) ES fondu jautājumos<br>Armands Eberhards | <b>Statuss: <u>izpildīts</u></b> <sup>1</sup><br>2016.gada 2.martā informatīvais ziņojums iesniegts MK un izskatīts 2016.gada 22.marta MK sēdē <sup>2</sup><br>2016.gada 24.martā informācija par ziņojumu nosūtīta visiem UK dalībniekiem.<br>Nākamais informatīvais ziņojums iesniedzams MK līdz <b>2016.gada 1.septembrim</b> . |
| 2.        | Izstrādāt un iesniegt MK operatīvos pārskatus par rīcības plāna, ieviešanas gaitas izpildi, novirzēm un pasākumiem  | Reizi mēnesī (līdz katra mēneša pēdējai darba dienai) | VSV ES fondu jautājumos<br>Armands Eberhards                              | <b>Statuss: <u>izpildīts</u></b><br>2016.gadā MK iesniegti 6 operatīvie pārskati.<br>Nākamais operatīvais pārskats iesniedzams MK līdz <b>2016.gada 29.jūlijam</b> .   |

<sup>1</sup><https://eportfelis.mk.gov.lv/eportfelis/DesktopModules/NOpenDocument.aspx?tabindex=0&tabid=8&BriefcaseID=30506&mid=38&SubjectID=40360247>

<sup>2</sup> Regulāri visi ziņojumi ir pieejami ES fondu tīmekļa vietnē <http://www.esfondi.lv/zinojumi-Ministru-kabinetam>

| Nr. p. k. | Veicamais vadības pasākums (uzdevums)  | Izpildes termiņš  | Atbildīgā persona                         | Izpildes progress uz 30.06.2016.  |
|-----------|--|---|---|---|
| 3.        | Izstrādāt un iesniegt MK apstiprināšanai finanšu un rezultātu prognozes, kā arī SAM ieviešanas laika grafiku   | līdz 1.martam reizē ar pusgada ziņojumu, kas iesniedzams MK   | VSV ES fondu jautājumos Armands Eberhards | <p><b>Statuss: izpildīts</b></p> <p>2016.gada 2.martā iesniegtā MK un izskatītā 2016.gada 22.marta MK sēdē informatīvā ziņojuma pielikumi: 4.pielikums “Eiropas Savienības Kohēzijas politikas fondu 2014. - 2020. gada plānošanas perioda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” un tās papildinājuma rādītāju saraksts un prognozes” un 5.pielikums “Maksājumu mērķi 2016.gadā finansējuma saņēmējiem 2014.-2020.gada ES fondu plānošanas periodā, euro”.</p> <p>Nākamās finanšu un rezultātu prognozes iesniedzamas MK līdz 2017.gada 1.martam.</p> |
| 4.        | Izstrādāt, saskaņot Uzraudzības komitejā un iesniegt Eiropas Komisijai (EK) atbilstošus gada ziņojumus par 2014.-2020.gada plānošanas perioda ES fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” īstenošanu, iekļaujot informāciju par rezultātu un mērķu snieguma progresu, kā arī veiktajiem ieviešanas efektivitātes, lietderības un ietekmes izvērtējumiem un to būtiskākajiem secinājumiem. | Līdz nākamā gada 31.maijam par iepriekšējo gadu, izņemot līdz nākamā gada 30.jūnijam par 2016. un 2018.gadu | VSV ES fondu jautājumos Armands Eberhards | <p><b>Statuss: izpildīts</b></p> <p>2016.gada 10.maijā ziņojums tika apstiprināts UK un 2016.gada 26.maijā tas iesniegts EK saskaņā ar regulas prasībām. Š.g. 6.jūlijā saņemti EK papildu jautājumi par rādītāju progresu, kā arī citi nepieciešamie tehniski precizējumi saistībā ar datu atspoguļošanu, kurus pēc iespējas ātrāk ņemsim vērā un atkārtoti iesniegsim EK.</p>  |
| 5.        | ES fondu vadošās iestādes (vadošā iestāde) ikgadējās pārvaldības deklarācijas un galīgo revīzijas ziņojumu un veikto kontroļu gada kopsavilkuma, kurā apkopoti secinājumi un rezultāti no gada laikā veiktām pārbaudēm   | Līdz kārtējā gada 15.februārim par  | VSV ES fondu jautājumos Armands Eberhards | <p><b>Statuss: izpildīts</b></p> <p>Ikgadējā pārvaldības deklarācija un galīgais revīzijas ziņojumu un veikto kontroļu gada kopsavilkums tika izstrādāts un iesniegts EK līdz 2016.gada 15.februārim.</p>   |

| Nr. p. k. | Veicamais vadības pasākums (uzdevums)  | Izpildes termiņš  | Atbildīgā persona                               | Izpildes progress uz 30.06.2016.  |
|-----------|--|---|---|---|
|           | un auditiem, sagatavošana un iesniegšana EK.   | iepriekšējo grāmatvedības gadu <sup>3</sup>                       |   | Lai turpmāk nodrošinātu pārvaldības deklarācijas sagatavošanu un radīto izdevumu deklarēšanu EK finanšu līdzekļu atmaksas nolūkā, vadošā iestāde četras reizes gadā iesniegs sertifikācijas iestādei maksājuma pieteikumu un vadošās iestādes apliecinājumu par to, ka informācija par maksājuma pieteikumā esošajiem izdevumiem, ir pareizi izklāstīta, pilnīga un precīza, izdevumi ir izmantoti paredzētajam mērķim, kā noteikts MK noteikumos par specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu, un ieviestās kontroles sistēmas dod vajadzīgās garantijas pamatā esošo darījumu likumībai un pareizībai. 2016.gadā pirmais maksājuma pieteikums apstiprināts un vadošās iestādes apliecinājums iesniegts Valsts kasē 20.martā.<br><br>Nākamā pārvaldības deklarācija iesniedzama <b>līdz 2017.gada 15.februārim</b> |
| 6.        | Sagatavot nepieciešamo darba kārtību un sniegt nepieciešamo atbalstu Ministru prezidenta (MP) birojam Koalīcijas partneru darba grupas par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda jautājumiem organizēšanā, t.sk. sniedzot viedokli un priekšlikumus nepieciešamiem lēmumiem. | Saskaņā ar MP noteikto, nākamā sēde plānota: pēc nepieciešamības. | VSV ES fondu jautājumos<br>Armands<br>Eberhards | <b>Statuss: izpildīts</b><br>2016.gadā ir notikušas 3 KDG sēdes:<br>1) 9. martā;<br>2) 5. maijā;<br>3) 6. jūnijā.   |

<sup>3</sup> 1. grāmatvedības gads – no 2014.gada 1.janvāra līdz 2015.gada 30.jūnijam, pārējie grāmatvedības gadi – no kārtējā gada 1.jūlija līdz nākamā gada 30.jūnijam

| Nr. p. k. | Veicamais vadības pasākums (uzdevums)   | Izpildes termiņš   | Atbildīgā persona                                  | Izpildes progress uz 30.06.2016.  |
|-----------|---|--|--|---|
| 7.        | Nodrošināt sekmīgu Kohēzijas politikas ES fondu uzraudzību lēmumu pieņemšanu un nepieciešamās diskusijas ar sociāliem un sadarbības partneriem, organizējot Uzraudzības komitejas (UK) un apakškomitejas, kā arī ikgadējās tikšanās ar EK | Uzraudzības komiteja un tikšanās ar EK tiek organizēta vismaz reizi gadā, par datumu vienojoties ar EK, apakškomitejas tiek rīkotas katru mēnesi pēc nepieciešamības | VSV ES fondu<br>jautājumos<br>Armands<br>Eberhards | <p><b>Statuss: <u>izpildīts</u></b></p> <p>1) Katra mēneša pēdējā ceturtdienā pēc nepieciešamības tiek organizētas ES fondu apakškomiteju (AK) sēdes, kurās notiek diskusijas par atbildīgo iestāžu sagatavotajiem materiāliem (projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem, to piemērošanas metodiku u.c. dokumentiem) SAM un/vai to pasākumu īstenošanas uzsākšanai. Visi AK sēžu materiāli pieejami UK e-portfelī<sup>4</sup>.</p> <p>2) Tuvākās AK sēdes notiks 2016.gada 28.jūlijā (par nodarbinātības un pētniecības jautājumiem).</p> <p>3) <b>2016.gada 6.jūlijā</b> noorganizēta UK izbraukuma sēde Bauskas novadā.</p> <p>UK un AK sēžu laika grafiks 2016.gadam pieejams ES fondu tīmekļa vietnē<sup>5</sup>.</p> |
| 8.        | Izstrādāt un iesniegt EK atbilstošu noslēguma ziņojumu par 2014.-2020.gada plānošanas perioda ES fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” īstenošanu   | Līdz 2025.gada 30.jūnijam  | VSV ES fondu<br>jautājumos<br>Armands<br>Eberhards | <p><b>Statuss: <u>nav uzsākts</u></b></p> <p>Vadošā iestāde nodrošinās savlaicīgu gatavošanos slēgšanas procesam, t.sk. ņemot vērā 2007.-2013.g. slēgšanas perioda pieredzi, perioda noslēgumā: savlaicīgi tiks izstrādāts slēgšanas procesa un noslēguma ziņojuma sagatavošanas darba plāns un laika grafiks un veikti citi nepieciešamie pasākumi</p>   |

<sup>4</sup> <https://komitejas.esfondi.lv>

<sup>5</sup> <http://www.esfondi.lv/uzraudzibas-komiteja-1>

| Nr.<br>p.<br>k. | Veicamais vadības pasākums<br>(uzdevums) | Izpildes termiņš | Atbildīgā<br>persona | Izpildes progress<br>uz 30.06.2016.   |
|-----------------|--|------------------|----------------------|---|
|                 |  |                  |                      | sekmīgam perioda slēgumam, t.sk. iekļaujot analīzi par sasniegtiem rezultātiem. |

Finanšu ministre

D.Reizniece-Ozola

13.07.2016 10:54

887

Ieva Ziepniece

Finanšu ministrijas Eiropas Savienības fondu uzraudzības departamenta

Uzņēmējdarbības un inovāciju uzraudzības nodaļas vadītājas vietniece

Tālr. 67095614, fakss 67095697

[Ieva.Ziepniece@fm.gov.lv](mailto:Ieva.Ziepniece@fm.gov.lv)