

**Kohēzijas politikas ES fondu 2014-2020.gada plānošanas periodā veicamo vadības pasākumu (uzdevumu) grafiks un tā izpildes gaita<sup>1</sup>**

Nr. p. k.	Veicamais vadības pasākums (uzdevums)	Izpildes termiņš	Atbildīgā persona	Izpildes progress uz 31.03.2017.
1.	Informēt valdību un sabiedrību par investīciju progresu, finanšu un rezultātu prognožu izpildi, kā arī SAM/ pasākumu ieviešanas laika grafika izpildi, riskiem, pasākumiem, kā arī sniegt priekšlikumus nepieciešamiem lēmumiem, iesniedzot Ministru kabinetā (MK) informatīvo ziņojumu par ES fondu investīciju progresu, ziņojumu publicējot ES fondu tīmekļa vietnē un informējot Uzraudzības komiteju (UK)	Reizi pusgadā (līdz 1. martam un 1. septembrim)	Valsts sekretāra vietnieks (VSV) ES fondu jautājumos Armands Eberhards	<p><b>Statuss: <u>izpildīts</u></b><sup>2</sup></p> <p>2017. gada 28. februārī informatīvais ziņojums iesniegts MK un izskatīts 2017. gada 14. marta MK sēdē.<sup>3</sup></p> <p>2017. gada 14. martā informācija par ziņojumu nosūtīta visiem UK dalībniekiem.</p> <p>Nākamais informatīvais ziņojums iesniedzams MK līdz <b>2017. gada 1. septembrim.</b></p>

<sup>1</sup> Tiks papildināts ar apstiprinātiem 2017.gada FM darba plāna uzdevumiem un sniegta izpildes informācija nākamajā pārskatā.

<sup>2</sup> Regulāri visi ziņojumi ir pieejami ES fondu tīmekļa vietnē <http://www.esfondi.lv/zinojumi-Ministru-kabinetam>

<sup>3</sup> <http://tap.mk.gov.lv/mk/mksedes/saraksts/darbakartiba/?sede=928>

Nr. p. k.	Veicamais vadības pasākums (uzdevums)	Izpildes termiņš	Atbildīgā persona	Izpildes progress uz 31.03.2017.
2.	Izstrādāt un iesniegt MK operatīvos pārskatus par rīcības plāna, ieviešanas gaitas izpildi, novirzēm un pasākumiem	Reizi mēnesī (līdz katra mēneša pēdējai darba dienai)	VSV ES fondu jautājumos Armands Eberhards	<b>Statuss: <u>izpildīts</u></b> 2017. gadā MK iesniegti 3 operatīvie pārskati. Nākamais operatīvais pārskats iesniedzams MK līdz <b>2017. gada 28. aprīlim.</b>
3.	Izstrādāt un iesniegt Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai (TAVARP) operatīvos pārskatus par investīciju progresu un finanšu plūsmas plānu izpildi	Reizi mēnesī (katra mēneša pirmajā nedēļā)	VSV ES fondu jautājumos Armands Eberhards	<b>Statuss: <u>izpildīts</u></b> 2017. gadā TAVARP iesniegti 4 operatīvie pārskati, vienlaikus informējot arī Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisiju, Eiropas lietu komisiju, Budžeta un finanšu komisiju Nākamais operatīvais pārskats iesniedzams MK līdz <b>2017. gada 3. maijam.</b>
4.	Izstrādāt un iesniegt MK apstiprināšanai finanšu un rezultātu prognozes, kā arī SAM ieviešanas laika grafiku	līdz 1.martam reizē ar pusgada ziņojumu, kas iesniedzams MK	VSV ES fondu jautājumos Armands Eberhards	<b>Statuss: <u>izpildīts</u></b> 2017. gada 28. februārī iesniegtā MK un izskatītā 2017. gada 14. marta MK sēdē informatīvā ziņojuma pielikumi: 2. pielikums "Ministru kabineta noteikumu apstiprināšanas laika grafiks 2017. - 2019. gados Kohēzijas politikas ES fondu 2014. - 2020. gada plānošanas perioda ietvaros", 3. pielikums

Nr. p. k.	Veicamais vadības pasākums (uzdevums)	Izpildes termiņš	Atbildīgā persona	Izpildes progress uz 31.03.2017.
				<p>“2017. gada plāns investīciju rādītāju progresam Kohēzijas politikas ES fondu 2014. - 2020. gada plānošanas perioda ietvaros” un 4. pielikums “2017. gada plāns maksājumiem projektu finansējuma saņēmējiem Kohēzijas politikas ES fondu 2014. - 2020.gada plānošanas perioda ietvaros”.</p> <p>Nākamās finanšu un rezultātu prognozes iesniedzamas MK līdz 2018. gada 1. martam.</p>
5.	Sagatavot un iesniegt Eiropas Komisijai (EK) grozījumus darbības programmā “Izaugsme un nodarbinātība”	Iesniegti EK līdz 2017. gada 31. martam, apstiprināti MK līdz 2017. gada 28. februārim	VSV ES fondu jautājumos Armands Eberhards	<p><b>Statuss: izpildīts</b></p> <p>2017. gada 28. februārī MK apstiprināti grozījumi darbības programmā “Izaugsme un nodarbinātība”, kas 2017. gada 31. martā oficiāli iesniegti apstiprināšanai EK.</p>
6.	Izstrādāt, saskaņot Uzraudzības komitejā (UK) un iesniegt EK atbilstošus gada ziņojumus par 2014. - 2020. gada plānošanas perioda ES fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” īstenošanu, iekļaujot informāciju par rezultātu un mērķu	Līdz nākamā gada 31. maijam par iepriekšējo gadu, izņemot Līdz nākamā gada 30. jūnijam par 2016. un 2018. gadu	VSV ES fondu jautājumos Armands Eberhards	<p><b>Statuss: uzsākts</b></p> <p>Ziņojuma projekts ir izstrādāts. 2017. gada aprīļa vidū plānots uzsākt ziņojuma saskaņošanu UK rakstiskajā procedūrā.</p>

Nr. p. k.	Veicamais vadības pasākums (uzdevums)	Izpildes termiņš	Atbildīgā persona	Izpildes progress uz 31.03.2017.
	snieguma progresu, kā arī veiktajiem ieviešanas efektivitātes, lietderības un ietekmes izvērtējumiem un to būtiskākajiem secinājumiem.			
7.	ES fondu vadošās iestādes (vadošā iestāde) ikgadējās pārvaldības deklarācijas un galīgo revīzijas ziņojumu un veikto kontroļu gada kopsavilkuma, kurā apkopoti secinājumi un rezultāti no gada laikā veiktām pārbaudēm un auditiem, sagatavošana un iesniegšana EK.	Līdz kārtējā gada 15. februārim par iepriekšējo grāmatvedības gadu <sup>4</sup>	VSV ES fondu jautājumos Armands Eberhards	<p><b>Statuss: <u>izpildīts</u></b></p> <p>Ikgadējā pārvaldības deklarācija un galīgais revīzijas ziņojumu un veikto kontroļu gada kopsavilkums tika izstrādāts un iesniegts EK 2017. gada 13. februārī.</p> <p>Lai nodrošinātu efektīvu pārvaldības deklarācijas sagatavošanu un radīto izdevumu deklarēšanu EK ar mērķi pamatot ES līdzfinansējuma atmaksu valsts budžeta ieņēmumos, vadošā iestāde četras reizes gadā iesniedz sertifikācijas iestādei apliecinājumu par pietiekamu paļāvību uz vadības un kontroles sistēmas drošu un efektīvu darbību, balstoties uz vadošās iestādes veiktajām kontrolēm par deleģēto funkciju izpildi. 2017.gadā pirmais vadošās iestādes apliecinājums iesniegts Valsts kasē 20. martā.</p>

<sup>4</sup> 1.grāmatvedības gads – no 2014.gada 1.janvāra līdz 2015.gada 30.jūnijam, pārējie grāmatvedības gadi – no kārtējā gada 1.jūlija līdz nākamā gada 30.jūnijam

Nr. p. k.	Veicamais vadības pasākums (uzdevums)	Izpildes termiņš	Atbildīgā persona	Izpildes progress uz 31.03.2017.
				Nākamā pārvaldības deklarācija iesniedzama līdz 2018. gada 15. februārim
8.	Sagatavot nepieciešamo darba kārtību un sniegt nepieciešamo atbalstu Ministru prezidenta (MP) birojā Sadarbības partneru darba grupas (KDG) par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda jautājumiem organizēšanā, t.sk. sniedzot viedokli un priekšlikumus nepieciešamiem lēmumiem.	Saskaņā ar MP noteikto, nākamā sēde plānota: pēc nepieciešamības.	VSV ES fondu jautājumos Armands Eberhards	<b>Statuss: izpildīts</b> 2017. gadā ir notikušas 2 KDĢ sēdes: 1) 13. janvārī; 2) 2. martā.
9.	Nodrošināt sekmīgu Kohēzijas politikas ES fondu uzraudzību lēmumu pieņemšanu un nepieciešamās diskusijas ar sociāliem un sadarbības partneriem, organizējot UK un apakškomitejas, kā arī ikgadējās tikšanās ar EK	UK un tikšanās ar EK tiek organizēta vismaz reizi gadā, par datumu vienojoties ar EK, apakškomitejas tiek rīkotas katru mēnesi pēc nepieciešamības	VSV ES fondu jautājumos Armands Eberhards	<b>Statuss: izpildīts</b> 1) Katra mēneša pēdējā ceturtdienā pēc nepieciešamības tiek organizētas ES fondu apakškomiteju (AK) sēdes, kurās notiek diskusijas par atbildīgo iestāžu sagatavotajiem materiāliem (projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem, to piemērošanas metodiku u.c. dokumentiem) SAM un/vai to pasākumu īstenošanas uzsākšanai. Visi AK sēžu materiāli pieejami UK e-portfelī <sup>5</sup> .

<sup>5</sup> <https://komitejas.esfondi.lv>

Nr. p. k.	Veicamais vadības pasākums (uzdevums)	Izpildes termiņš	Atbildīgā persona	Izpildes progress uz 31.03.2017.
				<p>2) 2017. gadā noorganizēta viena AK sēde, kas notika <b>2017. gada 30. martā</b> (par vides pārvaldības jautājumiem).</p> <p>3) Nākamā UK sēde tiks organizēta <b>2017. gada 10.-11. maijā ārpus Rīgas</b> (pirmajā dienā plānota pati sēde, savukārt otrajā dienā notiks vizītes uz ES fondu līdzfinansēto projektu īstenošanas vietām).</p>
10.	Sagatavot un EK iesniegt progresa ziņojumu par Kohēzijas politikas fondu partnerības līguma īstenošanu	Iesniegts EK līdz 2017. gada 31. augustam, saskaņots Partnerības līguma vadības grupā līdz 2017. gada 31. jūlijam.	VSV ES fondu jautājumos Armands Eberhards	<p><u>Statuss: uzsākts</u></p> <p>1) 2017. gada janvārī izsūtīts informācijas pieprasījums Partnerības līguma īstenošanā iesaistītajām institūcijām sagatavot saistošo informāciju progresa ziņojumam, līdz 2017. gada 30. aprīlim norisinās informācijas apkopošana un progresa ziņojuma projekta sagatavošana.</p> <p>2) 2017. gada maijā – jūnijā paredzēta progresa ziņojuma projekta saskaņošana ar tā sagatavošanā iesaistītajām institūcijām, attiecīgi 2017. gada jūlijā – saskaņošana UK rakstiskajā procedūrā un Partnerības līguma vadības grupā un līdz 2017. gada 31. augustam iesniegt EK.</p>

Nr. p. k.	Veicamais vadības pasākums (uzdevums)	Izpildes termiņš	Atbildīgā persona	Izpildes progress uz 31.03.2017.
11.	Sagatavot 2007. - 2013. gada ES fondu plānošanas perioda ieguldījumu efektivitātes un lietderības noslēguma izvērtējumus atbilstoši ES fondu izvērtēšanas plānam 2014. - 2020. gadam	Līdz 2018. gada 31. janvārim	VSV ES fondu jautājumos Armands Eberhards	<p><b>Statuss: uzsākts</b></p> <p>1) 2017. gada 31. janvārī noslēgts līgums ar par 2007. – 2013. gada ES fondu plānošanas perioda ieguldījumu zinātnes, pētniecības un inovāciju atbalstam izvērtējuma veikšanu;</p> <p>2) ES fondu Konsultatīvajā izvērtēšanas darba grupā (KIDG) saskaņots 2007. – 2013. gada ES fondu ieguldījumu uzņēmējdarbības un inovāciju atbalsta aktivitāšu noslēguma izvērtējuma darba uzdevums un 2017. gada 2. ceturksnī plānota līguma par izvērtējuma veikšanu slēgšana;</p> <p>3) tiek plānoti arī ES fondu 2007. – 2013. gada plānošanas perioda ieguldījumu informācijas un komunikāciju tehnoloģiju pasākumu atbalstam (1), ieguldījumu pilsētvidē (2), ieguldījumu transporta nozares attīstībā (3), ieguldījumu informācijas komunikāciju tehnoloģiju pasākumu atbalstam (4) un ieguldījumu vides pasākumu atbalstam (5) izvērtējumi.</p>

Nr. p. k.	Veicamais vadības pasākums (uzdevums)	Izpildes termiņš	Atbildīgā persona	Izpildes progress uz 31.03.2017.
				Plašāka informācija par izvērtēšanas plāniem un konkrētiem nodevumiem pieejama e-portfelī <sup>6</sup> .
12.	Izstrādāt un iesniegt EK atbilstošu noslēguma ziņojumu par 2014. - 2020. gada plānošanas perioda ES fondu darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" īstenošanu	Līdz 2025. gada 30. jūnijam	VSV ES fondu jautājumos Armands Eberhards	<p><b>Statuss: nav uzsākts</b></p> <p>Vadošā iestāde nodrošinās savlaicīgu gatavošanos slēgšanas procesam, t.sk. ņemot vērā 2007. - 2013. g. slēgšanas perioda pieredzi, perioda noslēgumā: savlaicīgi tiks izstrādāts slēgšanas procesa un noslēguma ziņojuma sagatavošanas darba plāns un laika grafiks un veikti citi nepieciešamie pasākumi sekmīgam perioda slēgumam, t.sk. iekļaujot analīzi par sasniegtiem rezultātiem.</p> <p>Attiecībā uz ES fondu 2007. – 2013. gada plānošanas perioda noslēgumu process ir sekmīgi pabeigts. Latvija noteiktajā termiņā līdz 2017. gada 31. martam informē EK par sasniegtajiem investīciju mērķiem un rezultātiem, kā arī Revīzijas iestādes un citu kontroļu rezultātā gūto pārlicību par veikto izdevumu atbilstību noteiktajām prasībām. Neskatoties uz atsevišķu individuālu projektu neveiksmēm un projektu ieviešanas laikā tiem</p>

<sup>6</sup> <https://komitejas.esfondi.lv/layouts/15/start.aspx#/KIDG/Forms/AllItems.aspx>



Nr. p. k.	Veicamais vadības pasākums (uzdevums)	Izpildes termiņš	Atbildīgā persona	Izpildes progress uz 31.03.2017.
				samazināto ES atbalsta finansējumu, Latvijas valdības iepriekš pieņemtie lēmumi plānošanas perioda vidū, risku mazināšanas nolūkos dodot iespēju izmantot papildus valsts budžeta finansējumu papildus projektiem, tādējādi garantēja iespēju deklarēt Eiropas Komisijai atbilstoši veiktus izdevumus par investīciju projektiem nepieciešamā apjomā. Tas kopumā apliecina Latvijas spēju pilnā apmērā efektīvi piesaistīt Kohēzijas politikas finansējumu investīcijām Latvijas tautsaimniecībā un Latvijas budžeta ieņēmumos saņemt kopā plānošanas periodā paredzētos ES atbalsta finansējumu 4,5 mljrd. <i>euro</i> <sup>7</sup> .

Finanšu ministre

D.Reizniece-Ozola

Ziepniece, 67095614  
[ieva.ziepniece@fm.gov.lv](mailto:ieva.ziepniece@fm.gov.lv)

<sup>7</sup> Noslējuma dokumenti pēc 2017.gada 31.marta ir pieejami tīmekļa vietnēs: <http://www.esfondi.lv/zinojumi-par-es-fondu-istenosanu>; <http://www.esfondi.lv/2007.-2013.g.-planosanas-periods>