



LATVIJAS REPUBLIKAS  
FINANŠU MINISTRIJA

NACIONĀLAIS  
ATTĪSTĪBAS  
PLĀNS 2020



EIROPAS SAVIENĪBA

Eiropas Savienības  
strukturfondi un  
Kohēzijas fonds

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ


# KOHĒZIJAS POLITIKAS ES FONDU 2014.-2020.GADA PLĀNOŠANAS PERIODA INVESTĪCIJU IEVIEŠANAS STATUSS UZ 2016.GADA JŪNIJU

*Ministru kabinets, 7.06.2016.*

*Finanšu ministrija*




# Visos investīciju uzsākšanas rādītājos ir stabils progress ar pieaugošu tempu, statuss līdz 01.06.2016., milj. euro, % no ES fondu finansējuma, progress pret datiem uz 01.05.2016.\*





## ES fondu investīciju uzsākšanas gatavība 2016.gadā; milj. euro, % pret pieejamo ES fondu finansējumu




### MK noteikumu kavējumi:

- **VARAM** - SAM 531  
ūdensapgāde, atkritumi un  
plūdi (186,6 milj. euro)
- **EM** - SAM 4212  
energoefektivitāte valsts ēkās,  
mezanīns un riska kapitāls  
(162,8 milj. euro)
- **SM** - SAM 6212 dzelzceļa  
modernizācija (107,3 milj. euro)
- **IZM** - SAM 8.5.1.un 8.4.1. prof  
izglītība un kompetence, individ.  
Kompetence 56,2 milj. euro)



## ES fondu investīciju uzsākšanas gatavība – MK noteikumi 2016.gads.(faktiskie dati līdz 01.06.2016. milj. euro)”





## Secinājumi un izaicinājumi

- **Negatīvi** - salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi uz 01.06.2016. ir **palielinājies kavēto MK noteikumu skaits un palielinājusies negatīvā finanšu ietekme** – līdz 01.06.2016. 11 kavēto MK noteikumu finanšu nobīde – 17% (aprīlī 5,3%);
- **Pozitīvi** –
  - 1) **iepriekš kavētie MK noteikumi izpildīti** (izņemot IZM 8.4.1 Nodarbināto personu profesionālā kompetence)
  - 2) šobrīd esošās laika grafika nobīdes plānots izpildīt īsā laika termiņā (jūn/jūl);
  - 3) reālas **iespējas sasniegt plānoto 90% MK noteikumu apstiprināšanu 2016.gadā**

### Uzdevumi:

- Atbildīgajam iestādēm jāturpina aktīvs darbs pie MK noteikumu izstrādes un jāsekmē to apstiprināšana ievērojot 2 mēnešu termiņu VSS.

### Izaicinājumi:

1. Dzelzceļa elektrifikācijas projekts (346,6 milj. euro, KF)
2. Veselības infrastruktūra (būtiski kavēts Pasaules Bankas pētījums, kartējums etc) (152 milj. euro, ERAF)
3. Kultūras degradēto teritoriju revitalizācijas stratēģijas (80 milj. euro, ERAF)



# LATVIJAS REPUBLIKAS FINANŠU MINISTRIJA

## Paldies par uzmanību!

Vairāk informācijas:

[www.esfondi.lv](http://www.esfondi.lv)

[www.fm.gov.lv](http://www.fm.gov.lv)

The screenshot shows the homepage of the website [www.esfondi.lv](http://www.esfondi.lv). The header includes the Latvian national emblem and the text "NACIONĀLAIS ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2020" and "ETROPAS SAVIENĪBA". The main navigation bar contains links for "Jaunumi", "Īsteno projektu!", "ES fondi 2014 - 2020", "Iepriekšējie periodi", "Kohēzijas politika", "Materiāli", "Kontakti", and "Citas programmas". The main content area features a large graphic of the European Union flag and a text box titled "Esi sveicināts Eiropas Savienības fondu mājaslapā!". Below this, there are three columns of content: "Jaunumi" (News) with a date of 2016. gada 5. maijs, "Īsteno projektu!" (Implementing projects) with a date of 2016. gada 28. aprīlis, and "Informatīvie pasākumi" (Informational events) with a date of 2016. gada 27. aprīlis. A calendar for May 2016 is also visible, showing the 10th of May as a seminar date.