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Annex 2 

Management and Control System Audits for the Period from 01.07.2014. to 14.12.2015. 

                                                      
1 A-augstas prioritātes ieteikums, V-vidējas prioritātes ieteikums, Z-zemas prioritātes ieteikums. 
2 Ministru kabineta 09.11.2010. noteikumi Nr.1041 “Kārtība, kādā paredzami valsts budžeta līdzekļi Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai, kā 

arī maksājumu veikšanas un izdevumu deklarācijas sagatavošanas kārtība” 

N

o. 

Operational 

Programme (CCI No. 

and title) 

Institution 

responsible for 

carrying out an 

audit 

Period of 

performing 

audit 

Audit title / Scope of an 

audit / limitations / 

audit No. / date of 

report 

Key findings and 

conclusions 

Systemic deficiencies 

discovered and actions for 

elimination of deficiencies 

Financial 

effect (if 

applicabl

e) 

Implementation of 

essential 

recommendations 

(implemented / not 

implemented)1 

Horizontālie sistēmas auditi 

1.  

1.+2.+3. Cilvēkresursi 

un nodarbinātība 

(2007LV051PO001), 

Uzņēmējdarbība un 

inovācijas 

(2007LV161PO001) un  

Infrastruktūra un 

pakalpojumi 

(2007LV161PO002) 

Revīzijas 

iestāde (RI) 

20.03.2015. - 

11.12.2015. 

Eiropas Savienības 

struktūrfondu un 

Kohēzijas fonda 2007. - 

2013. gada plānošanas 

perioda  

administrējošo iestāžu 

gatavība 2007.-

2013.gada plānošanas 

perioda slēgšanai 

 

14.12.2015.  

(ziņojuma projekts) 

SLEG-AI/SAI-15/2 

 

Pamatprasības: 

1., 2., 3., 4., 6., 7. (VI, 

AI, SI) 

1., 2., 3., 4. (SEI, MI) 

 

Pārbaudes attiecībā uz 

Ekonomikas ministrijas un 

Latvijas Investīciju 

attīstības aģentūras 

administrētajām Finanšu 

instrumentu aktivitātēm 

veiktas ierobežotā apjomā, 

tā kā Finanšu instrumenti 

tiks pārbaudīti atsevišķā RI 

auditā 2016.gada I 

Audita rezultātā ir iegūta 

pietiekama pārliecība, ka 

2007.-2013.gada 

plānošanas periodam 

izveidotā ES fondu 

vadības un kontroles 

sistēma darbojas efektīvi, 

tai skaitā tiks nodrošināta 

kvalitatīvu slēgšanas 

dokumentu sagatavošana 

iesniegšanai Eiropas 

Komisijā un savlaicīga 

2007.-2013.gada 

plānošanas perioda 

slēgšana atbilstoši 

Eiropas Savienības un 

Latvijas Republikas 

normatīvajiem aktiem. 

RI, veicot pārbaudes, 

secināja, ka, Vadošai iestādei 

(VI) nepieciešams pievērst 

pastiprinātu uzmanību tam, 

vai Satiksmes ministrijai un 

Latvijas investīciju un 

attīstības aģentūrai ir 

pietiekama kapacitāte 

maksājumu pieprasījumu 

pārbaužu un pārbaužu 

projekta īstenošanas vietā 

savlaicīgai un kvalitatīvai 

veikšanai līdz MK noteikumu 

Nr.10412 30.2.punktā 

noteiktajam termiņam. 

 

RI ieteica Vadošajai iestādei 

un sadarbības iestādēm 

izvērtēt kapacitātes riskus un 

uzlabot plānošanas 

pasākumus un veikt 

kontroles, tai skaitā uzlabot 

VI pārbaužu kvalitāti, lai 

nodrošinātu savlaicīgu un 

kvalitatīvu pārbaužu veikšanu 

un Noslēguma izdevumu 

deklarācijas sagatavošanu.  

N/A 

Ziņojuma projektā 

tika izteikti 37 

ieteikumi 

(A-15, V-12, t.sk.4 

ieteikumi attiecas 

uz 2014-2020 

plānošanas periodu, 

Z-10). Ieteikumiem 

vēl nav iestājies 

ieviešanas termiņš, 

jo ziņojuma 

projekts ir 

saskaņošanas 

stadijā.  



2 

 

 

pusgadā. 

2.  

1.+2.+3. Cilvēkresursi 

un nodarbinātība 

(2007LV051PO001), 

Uzņēmējdarbība un 

inovācijas 

(2007LV161PO001) un  

Infrastruktūra un 

pakalpojumi 

(2007LV161PO002) 

Revīzijas 

iestāde 

01.07.2015. – 

16.10.2015. 

Eiropas Savienības 

struktūrfondu un 

Kohēzijas fonda 2007. - 

2013. gada plānošanas 

perioda maksājumu 

pieprasījumu pārbaužu 

kvalitāte 
 

06.11.2015 

MPK-AI/SI-15/7 

 

Pamatprasības: 

1., 4., 5., 7. 

Audita rezultātā ir iegūta 

pietiekama pārliecība, ka 

2007.-2013.gada 

plānošanas periodam 

izveidotā ES fondu 

vadības un kontroles 

sistēma nodrošina 

kvalitatīvas maksājumu 

pieprasījumu pārbaudes 

plānošanas perioda 

noslēguma posmā, tai 

skaitā pārbaudes projektu 

īstenošanas vietās 

(PPĪV). 

Veicot pārbaudes audita 

ietvaros tika konstatēts, ka 

Satiksmes ministrijā (SM), 

Valsts reģionālās attīstības 

aģentūrā (VRAA), Latvijas 

Investīciju un attīstības 

aģentūrā (LIAA) tika būtiski 

kavēti maksājumu 

pieprasījumu izskatīšanas un 

apstiprināšanas termiņi.  

Neizsakot ieteikumus, tika 

norādīts, ka Vadošajai 

iestādei nepieciešams 

pievērst pastiprinātu 

uzmanību tam, vai SM, 

VRAA un LIAA ir 

pietiekama kapacitāte 

maksājumu pieprasījumu un 

PPĪV savlaicīgai un 

kvalitatīvai veikšanai līdz pat 

2007. – 2013.gada plānošanas 

perioda noslēgumam. 

N/A 

Audita laikā netika 

izteikti ieteikumi. 

 


