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1.VISPĀRĪGI 
1.1. Informāciju iesniedza:   
Dalībvalsts: 

 

Latvijas Republika 

 

Programmas nosaukums un 

CCI kods: 

 

Darbības programma "Izaugsme un nodarbinātība" 

CCI 2014 LV 16 MA OP 001, 2014.gada 

11.novembrī. 

 

Galvenā kontaktpunkta 

nosaukums, tostarp e-pasta 

adrese: 

Finanšu ministrija 

Eiropas Savienības fondu vadības un kontroles 

departaments  

e-pasts: Solveiga.Ozola@fm.gov.lv   

 
 

1.2. Sniegtā informācija raksturo situāciju:  
uz 30.06.2017. 

 

1.3. Sistēmas struktūra (vispārīga informācija un plūsmkarte, kurā attēlotas 
organizatoriskās attiecības starp iestādēm/struktūrām, kas iesaistītas 
pārvaldības un kontroles sistēmā). 
 

Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda un Kohēzijas fonda (turpmāk – ES 

fondu) administrēšanu nodrošina šādas iesaistītās institūcijas: 

- vadošā iestāde, kuras funkcijas pilda Finanšu ministrija; 

- atbildīgās iestādes, kuru funkcijas veic 10 (desmit) iestādes, t.i. 

Ekonomikas ministrija, Izglītības un zinātnes ministrija, Kultūras 

ministrija, Labklājības ministrija, Satiksmes ministrija, Tieslietu 

ministrija, Valsts kanceleja, Veselības ministrija, Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrija un Zemkopības ministrija atbilstoši 

specifiskajiem atbalsta mērķiem, kuri norādīti ES fondu darbības 

programmā „Izaugsme un nodarbinātība”; 

- sadarbības iestāde, kuras funkcijas pilda Centrālā finanšu un līgumu 

aģentūra (turpmāk – CFLA); 

- republikas pilsētu pašvaldības, kuru funkcijas pilda 9 (deviņas) 

republikas pilsētu pašvaldības, ar kurām noslēgts deleģēšanas līgums1; 

- revīzijas iestāde, kuras funkcijas pilda Finanšu ministrijas Eiropas 

Savienības fondu revīzijas departaments, kas ir funkcionāli neatkarīga 

struktūrvienība, t.i. nodalīta no vadošās iestādes un citām Finanšu 

ministrijas funkcijām;  

- sertifikācijas iestāde, kuras funkcijas pilda Valsts kase; 

- uzraudzības komiteja, kura izveidota, lai pārraudzītu ES fondu 

ieviešanas gaitu un kurā tiek iesaistīti pārstāvji gan no publiskās 

pārvaldes institūcijām un plānošanas reģioniem, gan sociālie un 

sadarbības partneri, biedrību un nodibinājumu pārstāvji. To vada 

vadošās iestādes pārstāvis. 

                                                           
1 Starp Finanšu ministriju kā ES fondu vadošo iestādi un republikas pilsētas (Daugavpils, Jēkabpils, 

Jelgavas, Jūrmalas, Liepājas, Rēzeknes, Rīgas, Valmieras un Ventspils) pašvaldību noslēgts deleģēšanas 

līgums par integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlases nodrošināšanu; 

mailto:Solveiga.Ozola@fm.gov.lv
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1.Shēma. ES fondu administrēšanas Latvijā institucionālais ietvars 

 

1.3.1. Vadošā iestāde (nosaukums, adrese, kontaktpunkts) 

Vadošā iestāde nav izraudzīta arī kā sertifikācijas iestāde saskaņā ar Regulas (ES) 

Nr.1303/20132 123.panta 3.punktu. 

 

Nosaukums Finanšu ministrija 

Adrese Smilšu ielā 1, Rīga, LV – 1919, Latvija 

Kontaktpunkts 

vadošajā iestādē 
Armands Eberhards 

Valsts sekretāra vietnieks Eiropas Savienības struktūrfondu 

un Kohēzijas fonda jautājumos – vadošās iestādes vadītājs 

e-pasts: Armands.Eberhards@fm.gov.lv 

Tālr.: +371 67083933 

Fakss: +371 67095697 

                                                           
2 Eiropas Parlamenta un Padomes 2013.gada 17.decembra Regula (ES) Nr.1303/2013, ar ko paredz 

kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, 

Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un 

vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu 

un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006 (turpmāk – 

Regula (ES) Nr.1303/2013) 

Eiropas Komisija

Revīzijas 
iestāde

(Finanšu 
ministrija)

Uzraudzības komiteja

Sertifikācijas 
iestāde

(Valsts kase)
Vadošā iestāde

(Finanšu ministrija)

10 atbildīgās iestādes 
(EM, IZM, KM, LM, SM, 
TM, VM, VARAM,   ZM, 

Valsts kanceleja)

Sadarbības 
iestāde (CFLA)

9 republikas 
pilsētu 

pašvaldības

mailto:Andzs.Ubelis@fm.gov.lv
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1.3.2. Sertifikācijas iestāde (nosaukums, adrese, kontaktpunkts) 
 

Nosaukums Valsts kase  

Adrese Smilšu ielā 1, Rīga, LV-1919, Latvija 

Kontaktpunkts 

sertifikācijas 

iestādē 

Kaspars Āboliņš 

Valsts kases pārvaldnieks 

e-pasts: Kaspars.Abolins@kase.gov.lv 

Tālr.: +371 67094222 

Fakss: +371 67094220 

 
 

1.3.3. Starpniekstruktūras (nosaukums, adrese un kontaktpunkts) 
 

1.3.3.1. Sadarbības iestāde 

Nosaukums Centrālā finanšu un līgumu aģentūra 

Adrese Smilšu ielā 1, 152. kabinets, Rīga, LV -1919 

Kontaktpunkts 

sadarbības iestādē 
Anita Krūmiņa 

Direktore 

e-pasts: cfla@cfla.gov.lv 

Tālr.: +371 22306116 

Fakss: +371 67357841 

 

1.3.3.2. Atbildīgās iestādes 

Nosaukums Ekonomikas ministrija 

Adrese Brīvības ielā 55, Rīga, LV – 1519 

Kontaktpunkts Raimonds Aleksejenko 

Atbildīgās iestādes vadītājs, valsts sekretāra vietnieks  

e-pasts: Raimonds.Aleksejenko@em.gov.lv  

Tālr.: +371 67013167 

Fakss: +371 67280882 

 

Nosaukums Izglītības un zinātnes ministrija 

Adrese Vaļņu ielā 2, Rīga, LV-1050 

Kontaktpunkts Santa Šmīdlere 

Valsts sekretāra vietniece- Struktūrfondu departamenta 

direktore, atbildīgās iestādes vadītāja  

e-pasts: Santa.Smidlere@izm.gov.lv   

Tālr: +371 67047957 

Fakss: +371 67223905 

 

Nosaukums Kultūras ministrija 

Adrese Kr. Valdemāra ielā 11a, Rīga, LV-1364 

Kontaktpunkts Zanda Saulīte  

Eiropas Savienības fondu departamenta direktore 

e-pasts: Zanda.Saulite@km.gov.lv  

Tālr.: +371 67330316 

Fakss: +371 67330293 

mailto:Kaspars.Abolins@kase.gov.lv
mailto:cfla@cfla.gov.lv
mailto:Raimonds.Aleksejenko@em.gov.lv
mailto:Santa.Smidlere@izm.gov.lv
mailto:Zanda.Saulite@km.gov.lv
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Nosaukums Labklājības ministrija 

Adrese Skolas ielā 28, Rīga, LV-1331 

Kontaktpunkts Sarmīte Uzuliņa 

Eiropas Savienības struktūrfondu departamenta direktore – 

ES fondu atbildīgās iestādes vadītāja 

e-pasts: Sarmite.Uzulina@lm.gov.lv 

Tālr.: +371 67021640 

Fakss: +371 67276445 

 

Nosaukums Satiksmes ministrija 

Adrese Gogoļa ielā 3, Rīga, LV-1743 

Kontaktpunkts Ilze Aleksandroviča  

Valsts sekretāra vietniece, Atbildīgās iestādes vadītāja 

e-pasts: Ilze.Aleksandrovica@sam.gov.lv 

Tālr.: +371 67028008 

Fakss: +371 67217180 

 

Nosaukums Tieslietu ministrija 

Adrese Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV - 1536 

Kontaktpunkts Kristīne Pommere  

Valsts sekretāra vietniece ārvalstu sadarbības un stratēģijas 

jautājumos  

e-pasts: esf@tm.gov.lv; Kristine.Pommere@tm.gov.lv 

Tālr.: +371 67036915 

 

Nosaukums Valsts kanceleja 

Adrese Brīvības bulvārī 36, Rīga, LV-1520 

Kontaktpunkts Haralds Beitelis 

Eiropas Savienības struktūrfondu nodaļas vadītājs 

e-pasts: Haralds.Beitelis@mk.gov.lv 

Tālr.: +371 67082989 

Fakss: +371 67082968 

 

Nosaukums Veselības ministrija 

Adrese Brīvības ielā 72, Rīga, LV-1011 

Kontaktpunkts Jevgenijs Blaževičs 

Investīciju un Eiropas Savienības fondu uzraudzības 

departamenta direktors  

e-pasts: Jevgenijs.Blazevics@vm.gov.lv  

Tālr.: +371 67876046 

Fakss: + 371 67876031 

 

Nosaukums Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 

Adrese Peldu ielā 25, Rīga, LV-1494 

Kontaktpunkts Sandis Cakuls 

Valsts sekretāra vietnieks attīstības instrumentu jautājumos 

e-pasts: Sandis.Cakuls@varam.gov.lv  

mailto:Sarmite.Uzulina@lm.gov.lv
mailto:Ilze.Aleksandrovica@sam.gov.lv
mailto:Dace.Purina@tm.gov.lv
mailto:Haralds.Beitelis@mk.gov.lv
mailto:Agneta.Didrihsone@vm.gov.lv
mailto:Sandis.Cakuls@varam.gov.lv
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Tālr.: +371 67026584 

Fakss: +371 66016798 

 

Nosaukums Zemkopības ministrija 

Adrese Republikas laukums 2, Rīga, LV-1981 

Kontaktpunkts Pārsla Rigonda Krieviņa 

Valsts sekretāra vietniece, atbildīgās iestādes vadītāja  

e-pasts: ParslaRigonda.Krievina@zm.gov.lv  

Tālr.: +371 67027031 

 

 

1.3.3.3. Par horizontālo principu koordināciju (ieviešanas uzraudzību) atbildīgas institūcijas 

– par horizontālo principu „Vienlīdzīgas iespējas” (Regulas (ES) Nr.1303/2013 

7.pants) 

Nosaukums Labklājības ministrija  

Adrese Skolas ielā 28, Rīga, LV-1331 

Kontaktpunkts Inese Vilcāne 

Sociālās iekļaušanas politikas departamenta vecākā eksperte 

e-pasts: Inese.Vilcane@lm.gov.lv 

Tālr. +371 67021689 

 

– par horizontālo principu „Ilgtspējīga attīstība” (Regulas (ES) Nr.1303/2013 8.pants). 

Nosaukums Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 

Adrese Peldu ielā 25, Rīga, LV-1494 

Kontaktpunkts Sarmīte Kļaviņa 

Investīciju politikas departamenta vecākā eksperte 

e-pasts: Sarmite.Klavina@varam.gov.lv 

Tālr. + 371 66016581 

 

1.3.3.4. republikas pilsētu pašvaldības (nosaukums, adrese, kontaktpunkts) 

Nosaukums Daugavpils pilsētas pašvaldība 

Adrese K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV5401 

Kontaktpunkts Līvija Drozde  

Daugavpils pilsētas domes eksperts integrētu  

teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlases 

nodrošināšanai 

e-pasts: Tatjana.Krasevska@daugavpils.lv 

tālr. + 371 27010150 

 

Nosaukums Jelgavas pilsētas pašvaldība 

Adrese Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001 

Kontaktpunkts Andris Rāviņš  

Domes priekšsēdētājs 

e-pasts: Andris.Ravins@dome.jelgava.lv  

tālr. + 371 63005531 

 

Nosaukums Jēkabpils pilsētas pašvaldība 

Adrese Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV-5201 

mailto:ParslaRigonda.Krievina@zm.gov.lv
mailto:Inese.Vilcane@lm.gov.lv
mailto:Sarmite.Klavina@varam.gov.lv
mailto:Andris.Ravins@dome.jelgava.lv
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Kontaktpunkts Natālija Dardete 

Administratīvā departamenta direktore 

e-pasts: Natalija.Dardete@jekabpils.lv  

tālr. + 371 65207303 

 

Nosaukums Jūrmalas pilsētas pašvaldība 

Adrese Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015 

Kontaktpunkts Gatis Truksnis  

Domes priekšsēdētājs 

e-pasts: Gatis.Truksnis@jurmala.lv  

tālr. + 371 67093800 

 

Nosaukums Liepājas pilsētas pašvaldība 

Adrese Rožu iela 6, Liepāja, LV-3401 

Kontaktpunkts Ronalds Fricbergs 

Izpilddirektora vietnieks (finanšu jautājumos) 

e-pasts: Ronalds.Fricbergs@dome.liepaja.lv   

tālr. + 371 63404784 

 

Nosaukums Rēzeknes pilsētas pašvaldība 

Adrese Atbrīvošanas aleja 93, Rēzekne, LV4601 

Kontaktpunkts Aleksejs Stecs 

Domes priekšsēdētāja vietnieks pilsētas attīstības un 

investīciju jautājumos 

e-pasts: Aleksejs.Stecs@rezekne.lv  

tālr. + 371 64607680 

 

Nosaukums Rīgas pilsētas pašvaldība 

Adrese Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050 

Kontaktpunkts Nils Ušakovs  

Domes priekšsēdētājs 

e-pasts: Nils.Usakovs@riga.lv  

tālr. + 371 67026101 

 

Nosaukums Valmieras pilsētas pašvaldība 

Adrese Lāčplēša iela 2, Valmiera, LV-4201 

Kontaktpunkts Jānis Baiks 

Domes priekšsēdētājs 

e-pasts: Janis.Baiks@valmiera.lv  

tālr. + 371 64207121 

 

Nosaukums Ventspils pilsētas pašvaldība 

Adrese Jūras iela 36, Ventspils, LV-3601 

Kontaktpunkts Aldis Ābele 

Domes izpilddirektors 

e-pasts: Aldis.Abele@ventspils.lv  

tālr. + 371 63601136 

 

mailto:Natalija.Dardete@jekabpils.lv
mailto:Gatis.Truksnis@jurmala.lv
mailto:Ronalds.Fricbergs@dome.liepaja.lv
mailto:Aleksejs.Stecs@rezekne.lv
mailto:Nils.Usakovs@riga.lv
mailto:Janis.Baiks@valmiera.lv
mailto:Aldis.Abele@ventspils.lv
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1.3.4. Ja ir piemērojams Regulas (ES) Nr. 1303/2013 123. panta 5. punkts, norādiet, 
kādā veidā tiek nodrošināts princips, kas paredz funkciju nodalīšanu starp revīzijas 
iestādi un vadošajām/sertifikācijas iestādēm. 
 

Atbilstoši Regulas (ES) Nr.1303/2013 123.panta 5.punkta otrajā daļā noteiktajam 

– revīzijas iestāde var būt daļa no tās pašas institūcijas, kur atrodas vadošā iestāde, ja 

vien Eirops Komisija ir informējusi dalībvalsti, ka tā var paļauties uz revīzijas iestādes 

darbu (2014.gada 16.jūlija Eiropas Komisijas DG EMPL un DG REGIO vēstule 

saskaņā ar Padomes Regulas 1083/20063 73panta 3.punktu, kas apliecina, ka tā var 

paļauties uz revīzijas iestādes atzinumu.)  

Finanšu ministrija saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas 

fonda 2014.- 2020.gada plānošanas perioda vadības likuma 10.panta pirmo daļu pilda 

vadošās iestādes funkcijas un attiecīgi saskaņā ar minētā likuma 13.panta pirmo daļu 

pilda revīzijas iestādes funkcijas.  

Vadošās iestādes vadītāja funkcijas pilda Finanšu ministrijas valsts sekretāra 

vietnieks Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda jautājumos. Finanšu 

ministrija nodrošina, lai funkcijas, kuras tā pilda kā vadošā iestāde, tiktu nodalītas no 

citām tās funkcijām, t.sk., revīzijas iestādes funkcijām. Lai nodrošinātu funkciju nodali, 

tiek nodalīti arī valsts sekretāra vietnieka Eiropas Savienības struktūrfondu un 

Kohēzijas fonda jautājumos kompetencē esošie jautājumi: 

1. Saskaņā ar Finanšu ministrijas 2014.gada 1.oktobra reglamentu Nr.12-16/11 

(turpmāk – Reglaments) valsts sekretāra vietnieks ir pakļauts valsts sekretāram.  

2. Finanšu ministrijas 2015.gada 22.maija rīkojumā Nr.215 “Par dokumentu 

parakstīšanas tiesībām” noteikts, ka valsts sekretāra vietnieks Eiropas Savienības 

struktūrfondu un Kohēzijas fonda jautājumos paraksta dokumentus, kas saistīti ar 

vadošās iestādes kompetences jautājumiem.  

3. Vadošā iestāde realizē savu komunikācijas stratēģiju, kura apstiprināta 

2015.gada 30.aprīļa Uzraudzības komitejā . 

Attiecībā uz vadošās iestādes funkcijām skatīt arī šī apraksta 2.1.1.sadaļā, 

2.1.2.sadaļā un 2.2.sadaļā.  

Finanšu ministrijā, lai nodrošinātu revīzijas iestādes funkciju nodalīšanu no 

pārējām Finanšu ministrijas funkcijām, ir veikti šādi pasākumi: 

1. Revīzijas iestādes vadītājs ir tieši pakļauts finanšu ministram, kas ir 

nostiprināts Finanšu ministrijas 2015.gada 11.novembra reglamentā Nr.12-16/9, 

nosakot, ka “Ministram ir pakļauts Eiropas Savienības fondu revīzijas departamenta 

direktors kā Eiropas Savienības fondu un ārvalstu finanšu palīdzības revīzijas iestādes 

(turpmāk - revīzijas iestāde) vadītājs. Eiropas Savienības fondu revīzijas departamenta 

ierēdņi un darbinieki ir funkcionāli pakļauti departamenta direktoram.”. 

2. Reglamentā ir paredzēts izņēmums, ka gadījumos, kad vadošās iestādes 

vadītājs pilda Finanšu ministrijas valsts sekretāra pienākumus, tādējādi uz laiku 

administratīvi pakļaujot revīzijas iestādes vadītāju, tad šādas aizvietošanas gadījumā 

valsts sekretāra vietnieka Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 

jautājumos kompetencē nav jautājumi, kas skar revīzijas iestādi. Gadījumos, kad valsts 

sekretāru tā prombūtnes laikā aizvieto valsts sekretāra vietnieks Eiropas Savienības 

                                                           
3 Padomes 2016.gada 11.jūlija Regula (EK) Nr.1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par 

Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 

1260/1999  
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struktūrfondu un Kohēzijas fonda jautājumos, normatīvajos aktos noteiktās 

administratīvā vadītāja funkcijas īsteno finanšu ministrs. 

3. Savukārt, ES fondu revīzijas departaments ir Finanšu ministrijas 

struktūrvienība, kas administratīvi ir tieši pakļauta valsts sekretāram un funkcionāli 

pakļauta ministram. 

4. Revīzijas iestādei ir izveidota atsevišķa budžeta līnija, kā arī papildināts amata 

klasifikators, revīzijas iestādes vadītāja amatu pielīdzinot vadošās iestādes vadītāja 

amatam.  

5. ES fondu revīzijas departamenta 2015.gada 13.februāra reglamentā Nr.12-

16/1 ir noteikts, ka departaments ir neatkarīgs no pārējām ministrijas struktūrvienībām 

savas darbības plānošanā, auditu un revīziju veikšanā, ziņojumu sagatavošanā un 

atzinuma sniegšanā, un tas darbojas, ievērojot Starptautisko revīzijas un apliecinājuma 

standartu padomes izdotos standartus un Starptautiskās grāmatvežu ētikas standartu 

padomes izdoto Ētikas kodeksu. Departaments neiesaistās ES fondu un ārvalstu finanšu 

palīdzības finansēto programmu un projektu īstenošanā, iekšējās kontroles sistēmas 

izveidošanā, atsevišķu projektu un programmu izstrādē, izņemot tehniskās palīdzības 

revīzijas iestādei projektus. 

6. Saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–

2020.gada plānošanas perioda vadības likumu revīzijas iestāde informē Ministru 

kabinetu, ja tās rīcībā ir ziņas, ka ES fondu ieviešana var tikt būtiski ietekmēta, vai 

kārtējā audita rezultāti liecina, ka vadošā iestāde vai sertifikācijas iestāde nenodrošina 

institūcijas atbilstību Regulas (ES) Nr.1303/2013 XIII pielikumā minētajiem 

kritērijiem. 

7. Ministru kabineta 2014.gada 25.novembra noteikumos Nr.714 “Revīzijas 

iestādes funkciju nodrošināšanas kārtība Eiropas Savienības struktūrfondu un 

Kohēzijas fonda 2014.–2020.gada plānošanas periodā”, kā arī Finanšu ministrijas 

2014.gada 14.oktobra iekšējos noteikumos Nr.12-29/41 “Revīzijas iestādes darba 

organizācija Finanšu ministrijā” ir nostiprinātas revīzijas iestādes vadītāja pilnvaras 

pieņemt patstāvīgi revīzijas iestādes kompetencē esošos lēmumus. Atbilstošas paraksta 

tiesības ir piešķirtas ar Finanšu ministrijas 2015.gada 22.maija rīkojumu Nr.215 "Par 

dokumentu parakstīšanas tiesībām", nosakot, ka Eiropas Savienības fondu revīzijas 

departamenta direktors, kā Eiropas Savienības fondu un ārvalstu finanšu palīdzības 

revīzijas iestādes vadītājs paraksta Revīzijas iestādes kompetencē esošos dokumentus. 

8. Revīzijas iestāde īsteno neatkarīgu revīzijas iestādes komunikācijas stratēģiju. 

9. Saskaņā ar 2015.gada 13.februāra Finanšu ministrijas ES fondu revīzijas 

departamenta reglamentu Nr.12-16/1 ES fondu revīzijas departamenta ierēdņi un 

darbinieki ir tiesīgi aizdomu par krāpšanu gadījumā ziņot Eiropas Birojam krāpšanas 

apkarošanai (OLAF). Revīzijas iestādes vadītājam un atbildīgajam darbiniekam ir 

pieejas tiesības Eiropas Komisijas izveidotai un Eiropas Krāpšanas apkarošanas biroja 

uzturētai datu apmaiņas sistēmai jeb Neatbilstību vadības sistēmai (IMS). 
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2. VADOŠĀ IESTĀDE 
 

2.1.  Vadošā iestāde un tās galvenās funkcijas  

2.1.1. Vadošās iestādes (valsts, reģionāla vai vietējā līmeņa publiskā struktūra vai 
privātā struktūra) (1) un struktūras, kuras daļa tā ir, statuss. 

Saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada 

plānošanas perioda vadības likuma 10.panta pirmo daļu ES fondu vadošā iestāde ir 

Finanšu ministrija. 

 

2.1.2. Vadošās iestādes tieši īstenoto funkciju un uzdevumu sīks apraksts 
 

 nodrošināt ES fondu vadību un tās īstenošanas efektivitāti, t.sk. pareizas finanšu 

pārvaldības principu; 

 ievērojot partnerības un daudzlīmeņu pārvaldības principu, nodrošināt 

plānošanas dokumentu izstrādi; 

 izstrādāt, reizi gadā aktualizēt un iesniegt revīzijas iestādē vadības un kontroles 

sistēmas aprakstu; 

 veikt atbildīgo iestāžu un sadarbības iestādes darbības uzraudzību un kontroli, 

t.sk. funkcijas, kas institūcijām jāveic saskaņā ar deleģētajām pilnvarām; 

 nodrošināt ES fondu tehniskās palīdzības vadību un tās īstenošanas efektivitāti; 

 saskaņot un iesniegt lielā projekta (Regulas (ES) Nr.1303/2013 100.panta 

izpratnē) iesniegumu Eiropas Komisijā saskaņā ar noteikumiem, kas iekļauti 

Regulas (ES) Nr.1303/2013 101. un 102.pantā; 

 nodrošināt ES fondu vadības informācijas, publicitātes un saziņas pasākumu 

izpildi, tai skaitā izstrādāt Regulas (ES) Nr.1303/2013 116.pantā minēto 

komunikācijas stratēģiju; 

 atbilstoši savai kompetencei saskaņā ar Regulas (ES) Nr.1303/2013 125.panta 

2.punkta c) apakšpunktu sniegt informāciju atbildīgajām iestādēm un sadarbības 

iestādei; 

 atbilstoši Regulas (ES) Nr.1303/2013 125.panta 3.punkta a) apakšpunktam 

izstrādāt vienotos projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijus, saskaņā ar kuriem 

vērtējami visi projektu iesniegumi; 

 atbilstoši savai kompetencei izstrādāt Regulas (ES) Nr.1303/2013 125.panta 

4.punkta d) apakšpunktā minētās procedūras, ar kurām nodrošina, ka visus 

dokumentus, kas attiecas uz izdevumiem un revīzijām un kas vajadzīgi 

atbilstīgo revīzijas liecību nodrošināšanai;  

 atbilstoši Regulas (ES) Nr.1303/2013 125.panta 4.punkta c) apakšpunktam 

ieviest efektīvus un samērīgus krāpšanas apkarošanas pasākumus; 

 nodrošināt ES fondu ieviešanas izvērtēšanas pasākumus; 

 saskaņot sadarbības iestādes sagatavoto sertifikācijas iestādē iesniedzamo 

informāciju par maksājuma pieteikumā iekļaujamajiem izdevumiem un sniegt 

sertifikācijas iestādei tās rīcībā esošo informāciju maksājuma pieteikuma un 

kontu slēguma sagatavošanai; 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R1011&from=EN#ntr1-L_2014286LV.01002701-E0001


15 

 

 atbilstoši savai kompetencei saskaņā ar Regulas (ES) Nr.1303/2013 125.panta 

4.punkta e) apakšpunktu izstrādāt pārvaldības deklarāciju un gada 

kopsavilkumu, kas minēti Finanšu regulas4 59.panta 5.punkta a) un b) 

apakšpunktos; 

 noteikt intervences kategorijas saskaņā ar Regulas (ES) Nr.1303/2013 

125.panta 3.punkta g) apakšpunktu; 

 saskaņā ar Regulas (ES) Nr.1303/2013 125.panta 2.punkta b) apakšpunktu 

izstrādāt gada un noslēguma īstenošanas ziņojumus un pēc uzraudzības 

komitejas apstiprinājuma saņemšanas iesniegt tos Eiropas Komisijā; 

 organizēt uzraudzības komitejas un apakškomiteju sēdes, nodrošināt to 

sekretariāta funkcijas, kā arī sniegt informāciju to uzdevumu izpildei; 

 izskatīt apstrīdētos sadarbības iestādes lēmumus Eiropas Savienības 

struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda vadības 

likuma 28. un 32.pantā noteiktajā kārtībā; 

 izveidot un vadīt Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmas 

2014.-2020.gadam (turpmāk – KP VIS) attīstības padomi; 

 uzraudzīt horizontālo principu un horizontālo politiku īstenošanu. 

 

Finanšu ministrija nodrošina, lai funkcijas, kuras tā pilda kā vadošā iestāde, tiktu 

nodalītas no citām tās funkcijām. Lai nodrošinātu funkciju nodali, tiek nodalīti arī valsts 

sekretāra vietnieka Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda jautājumos 

kompetencē esošie jautājumi. 

 

Ja vadošā iestāde papildus īsteno arī sertifikācijas iestādes funkcijas, apraksts, kā tiek 

nodrošināta funkciju nodalīšana. 

 

Neattiecas. 

 

 

2.1.3. To funkciju sīks apraksts, kuras oficiāli deleģējusi vadošā iestāde, 
starpniekstruktūru identifikācija un deleģēšanas veids 
(pamatā vadošā iestāde saglabā pilnīgu atbildību pār deleģētajām funkcijām) saskaņā ar Regulas (ES) 
Nr. 1303/2013 123. panta 6. un 7. punktu. Atsauce uz saistītajiem dokumentiem (tiesību akti ar 
pilnvarojumu, vienošanās).Attiecīgā gadījumā tādu kontrolieru funkciju sīks apraksts, kas attiecībā uz 
Eiropas teritoriālās sadarbības programmām paredzētas Regulas (ES) Nr. 1299/2013 23. panta 
4. punktā. 

 

2.1.3.1. Deleģētās funkcijas  atbildīgajām iestādēm 

 
Funkcijas deleģētas saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 

2014.-2020.gada plānošanas perioda vadības likuma 11.pantu. Atbildīgā iestāde, pildot 

noteiktos pienākumus, atrodas finanšu ministra funkcionālajā pārraudzībā. Finanšu 

ministrs funkcionālo pārraudzību īsteno ar pilnvarotās amatpersonas (vadošās iestādes 

vadītāja) starpniecību.  

                                                           
4 Eiropas Parlamenta un Padomes regula (ES, EURATOM) Nr.966/2012 par finanšu noteikumiem, ko 

piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr.1605/2002 

atcelšanu 
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Atbildīgajām iestādēm noteikti šādi pienākumi: 

 piedalīties plānošanas dokumentu izstrādē; 

 atbilstoši Regulas (ES) Nr.1303/2013 125.panta 3.punkta a) un f) apakšpunktam 

izstrādāt kvalitatīvos un tās nozarei specifiskos atbilstības projektu iesniegumu 

vērtēšanas kritērijus un to vērtēšanas metodoloģiju;  

 piedalīties sadarbības iestādes izveidotajā projektu iesniegumu vērtēšanas 

komisijā; 

 atbilstoši plānošanas dokumentiem nodrošināt specifiskā atbalsta mērķa 

rezultātu sasniegšanu, tai skaitā iznākuma un rezultāta rādītāju sasniegšanas 

uzraudzību, analizēt problēmas specifisko atbalsta mērķu īstenošanā un iesniegt 

vadošajai iestādē un uzraudzības komitejā priekšlikumus par specifisko atbalsta 

mērķu īstenošanas uzlabošanu; 

 ja nepieciešams specifisko atbalsta mērķu īstenošanā sasniegto rezultātu 

analīzes efektīvākai veikšanai, piedalīties sadarbības iestādes veiktajās projektu 

pārbaudēs, tai skaitā sniegt sadarbības iestādei priekšlikumus pārbaudes 

apjomam un norises laikam, kā arī atzinumu par minētajās pārbaudēs 

konstatēto; 

 atbilstoši savai kompetencei un saskaņā ar Regulas (ES) Nr.1303/2013 

125.panta 2.punkta c) apakšpunktu sniegt informāciju vadošajai iestādei un 

sadarbības iestādei, kā arī sniegt sabiedrībai informāciju un nodrošināt 

publicitāti jautājumos, kas saistīti ar specifisko atbalsta mērķu īstenošanu; 

 izstrādāt specifisko atbalsta mērķu īstenošanas nosacījumus, izvērtējot 

komercdarbības atbalsta piemērojamību atbilstoši Regulas (ES)Nr.1303/2013 

125.panta 3.punkta c) apakšpunktam, un izstrādāt un Komercdarbības atbalsta 

kontroles likumā noteiktajā kārtībā un gadījumos iesniegt Finanšu ministrijā 

sākotnējai izvērtēšanai atbalsta programmu vai individuālo atbalsta projektu; 

 nodrošināt, lai uz atlasīto darbību attiektos attiecīgā fonda vai fondu darbības 

joma un to varētu attiecināt uz intervences kategoriju saskaņā ar Regulas (ES) 

Nr.1303/2013 125.panta 3.punkta b) apakšpunktu; 

 atbilstoši savai kompetencei izstrādāt Regulas (ES) Nr.1303/2013 125.panta 

4.punkta d) apakšpunktā minētās procedūras, ar kurām nodrošina, ka visus 

dokumentus, kas attiecas uz izdevumiem un revīzijām un kas vajadzīgi 

atbilstīgo revīzijas liecību nodrošināšanai, glabā saskaņā ar minētās regulas 

72.panta g) apakšpunkta prasībām; 

 atbilstoši Regulas (ES) Nr.1303/2013 125.panta 2.punkta e) apakšpunktam 

ievadīt KP VIS datus par specifiskā atbalsta mērķa (turpmāk – SAM) rezultāta 

rādītājiem, ja tie tieši neizriet no datiem, kas ievadīti sistēmā atbilstoši Eiropas 

Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas 

perioda vadības likuma 12.panta trešās daļas 15.punktam; 

 izmantot KP VIS datus specifisko atbalsta mērķu un rādītāju sasniegšanas, tai 

skaitā snieguma ietvaros, un īstenošanas uzraudzībai. 

 

2.1.3.2. Deleģētās funkcijas sadarbības iestādei (CFLA) 

Funkcijas deleģētas saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 

2014.-2020.gada plānošanas perioda vadības likuma 12.pantu. Sadarbības iestāde, 

pildot iepriekš norādītā likuma 12.panta trešajā daļā noteiktos pienākumus, atrodas 
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finanšu ministra funkcionālā pakļautībā. Finanšu ministrs funkcionālo pakļautību īsteno 

ar pilnvarotās amatpersonas (vadošās iestādes vadītāja) starpniecību. 

Sadarbības iestādei noteikti šādi pienākumi: 

 izstrādāt projektu iesniegumu atlases nolikumu; 

 atbilstoši Regulas (ES) Nr.1303/2013 125.panta 3.punkta a) un f) apakšpunktam 

veikt projektu iesniegumu atlasi un vērtēšanu, izņemot integrētu teritoriālo 

investīciju projektu iesniegumu atlasi; 

 atbilstoši savai kompetencei saskaņā ar Regulas (ES) Nr.1303/2013 125.panta 

2.punkta c) apakšpunktu sniegt informāciju vadošajai iestādei un atbildīgajai 

iestādei, kā arī konsultēt projektu iesniedzējus par projektu iesniegumu 

sagatavošanu, iesniegšanu un finansējuma saņēmējus par projektu īstenošanu; 

 ņemot vērā projekta iesniedzēja juridisko statusu, slēgt ar finansējuma saņēmēju 

civiltiesisku līgumu vai vienošanos par projekta īstenošanu saskaņā ar Ministru 

kabineta noteiktajām prasībām un ievērojot Regulas (ES) Nr.1303/2013 

125.panta 3.punkta c) apakšpunktā noteikto; 

 pārliecināties, ka finansējuma saņēmējam ir administratīvā, finansiālā vai 

darbības spēja izpildīt Regulas (ES) Nr.1303/2013 125.panta 3.punkta c) 

apakšpunktā minētos nosacījumus pirms darbības apstiprināšanas un pārliecinās 

par tiesību aktu ievērošanu, ja darbība ir sākusies pirms finansējuma iesnieguma 

iesniegšanas saskaņā ar Regulas (ES) Nr.1303/2013 125.panta 3.punkta d) un 

e) apakšpunktu; 

 pārbaudīt, vai līdzfinansētie produkti un pakalpojumi ir piegādāti un sniegti, vai 

ir samaksāti atbalsta saņēmēju deklarētie izdevumi, un vai izdevumi atbilst 

piemērojamiem tiesību aktiem, darbības programmai “Izaugsme un 

nodarbinātība” un darbības atbalsta nosacījumiem saskaņā ar Regulas (ES) 

Nr.1303/2013 125.panta 4.punkta a) apakšpunktu; 

 nodrošināt, lai atbalsta saņēmēji, kas iesaistīti tādu darbību īstenošanā, par 

kurām piešķir atlīdzību, pamatojoties uz attiecināmajām izmaksām, kas faktiski 

radušās, uzturētu vai nu atsevišķu uzskaites sistēmu, vai atbilstošu uzskaites 

kodu sistēmu attiecībā uz visiem ar darbību saistītajiem darījumiem saskaņā ar 

Regulas (ES) Nr.1303/2013 125.panta 4.punkta b) apakšpunktu; 

 ieviest efektīvus un samērīgus krāpšanas apkarošanas pasākumus, ņemot vērā 

apzinātos riskus saskaņā ar Regulas (ES) Nr.1303/2013 125.panta 4.punkta c) 

apakšpunktu; 

 veikt administratīvās pārbaudes attiecībā uz katru atbalsta saņēmēja iesniegto 

atlīdzības pieteikumu (maksājuma pieprasījumu) un darbību pārbaudes uz 

vietas saskaņā ar Regulas (ES) Nr.1303/2013 125.panta 5.punktu; 

 slēgt līgumu par finanšu instrumenta un fondu fonda īstenošanu; 

 atbilstoši plānošanas dokumentiem nodrošināt projektu uzraudzību un kontroli, 

projektu mērķu un iznākuma rādītāju sasniegšanas uzraudzību, analizēt 

problēmas projektu īstenošanā un iesniegt atbildīgajā iestādē, vadošajā iestādē 

un uzraudzības komitejā priekšlikumus par projektu īstenošanas uzlabošanu; 

 veikt projektu iepirkuma dokumentācijas un iepirkuma procedūras norises 

izlases veida pirmspārbaudes; 

 atbilstoši savai kompetencei izstrādāt Regulas (ES) Nr.1303/2013 125.panta 

4.punkta d) apakšpunktā minētās procedūras, ar kurām nodrošina, ka visus 

dokumentus, kas attiecas uz izdevumiem un revīzijām un kas vajadzīgi 
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atbilstīgo revīzijas liecību nodrošināšanu, glabā saskaņā ar minētās regulas 

72.panta g) apakšpunkta prasībām; 

 sagatavot un iesniegt sertifikācijas iestādē informāciju par izdevumiem, kas 

iekļaujami maksājuma pieteikumā, kā arī sniegt citu tās rīcībā esošo informāciju 

maksājuma pieteikuma un kontu slēguma sagatavošanai; 

 sniegt sabiedrībai informāciju un nodrošināt publicitāti jautājumos, kas saistīti 

ar projektiem; 

 atbilstoši Regulas (ES) Nr.1303/2013 125.panta 2.punkta d) apakšpunktam 

izstrādāt un uzturēt KP VIS, kā arī veikt datu ievadi sistēmā, ja netiek izmantota 

elektroniskās datu apmaiņas sistēma; 

 valsts atbalsta programmā noteiktajos gadījumos un Komercdarbības atbalsta 

kontroles likumā noteiktajā kārtībā iesniegt Finanšu ministrijā sākotnējai 

izvērtēšanai projekta iesniegumu. 

2.1.3.3. Deleģētās funkcijas par horizontālo principu koordināciju atbildīgajām institūcijām 
(Labklājības ministrija, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija) 

Funkcijas, kas deleģētas saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas 

fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda vadības likuma 8.pantu, ir: 

 izstrādāt metodisko materiālu, uzraudzīt un analizēt horizontālo principu 

ieviešanu; 

 sniegt priekšlikumus projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem un specifiskā 

atbalsta mērķa īstenošanas nosacījumiem par horizontālo principu ieviešanu 

Ministru kabineta par specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu noteikumu izstrādes 

stadijā. 

 

2.1.3.4.Deleģētās funkcijas republikas pilsētu pašvaldībām 

Veikt atbilstoši Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada 

plānošanas perioda vadības likuma 10.panta otrās daļas 17.punktam deleģētos 

uzdevumus. Republikas pilsētas pašvaldība, veicot deleģētos uzdevumus, atrodas 

finanšu ministra funkcionālajā pakļautībā. Finanšu ministrs funkcionālo pakļautību 

īsteno ar pilnvarotās amatpersonas (vadošās iestādes vadītāja) starpniecību.  

2015.gada IV ceturksnī tika noslēgti deleģēšanas līgumi starp vadošo iestādi un 

deviņām pilsētu pašvaldībām. Deleģēšanas līgums ietver vienošanos par projekta 

iesniegumu atlasi specifisko atbalsta mērķu vai to pasākumu ietvaros, kur paredzēts 

atbalsts integrētu teritoriālo investīciju īstenošanai nacionālās nozīmes attīstības 

centros. Vienošanās paredz nodrošināt projektu iesniegumu atlasi ierobežotas projektu 

iesniegumu atlases veidā atbilstoši Ministru kabineta noteikumos par SAM īstenošanu 

noteiktajam, projektu iesniegumu vērtēšanas komisijā piesaistot atbildīgās iestādes un 

nozaru ministrijas pārstāvjus. 

Vadošā iestāde veic visu augstāk minēto deleģēto funkciju uzraudzību un kontroli. 
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2.1.4. Tādu procedūru apraksts, ar ko nodrošina efektīvus un samērīgus krāpšanas 
apkarošanas pasākumus, ņemot vērā apzinātos riskus, ieskaitot atsauci uz veikto riska 
novērtējumu (Regulas (ES) Nr. 1303/2013 125. panta 4. punkta c) apakšpunkts). 
 

Skatīt šī apraksta 2.2.2. sadaļu. 

 

 

2.2. Vadošās iestādes organizācija un procedūras  

2.2.1. Organizācijas shēma un vienību funkciju sīks apraksts  
(ieskaitot atbilstošo cilvēkresursu ar nepieciešamajām prasmēm iedalīšanas plānu). Šī informācija 
attiecas arī uz starpniekstruktūrām, kurām ir deleģētas atsevišķas funkcijas. 

 

2.2.1.1. Vadošās iestādes struktūra 

Vadošās iestādes vadītāja - valsts sekretāra vietnieka Eiropas Savienības struktūrfondu 

un Kohēzijas fonda jautājumos pakļautībā ir četri departamenti, kas veic vadošās 

iestādes funkcijas – Eiropas Savienības fondu stratēģijas departaments, Eiropas 

Savienības fondu uzraudzības departaments, Eiropas Savienības fondu vadības un 

kontroles departaments un Eiropas Savienības fondu lietu departaments5 (vadošās 

iestādes organizatorisko struktūru skatīt 1.shēmā).  

 

 

2.Shēma: ES fondu vadošās iestādes struktūra 

Katra departamenta funkciju aprakstu atbilstoši reglamentiem skatīt šī apraksta 

1.pielikumā. 

                                                           
5 Finanšu ministrijas 2015.gada 31.marta rīkojums Nr.156 par izmaiņām Finanšu ministrijas struktūrā  

Finanšu ministrijas valsts sekretārs

Vadošās iestādes vadītājs

ES fondu lietu departaments ES fondu stratēģijas departaments ES fondu vadības un kontroles departamentsES fondu uzraudzības departaments
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Papildus, atbilstoši specifiskai kompetencei vadošās iestādes funkciju izpildē iesaistās 

Komunikācijas departaments, Komercdarbības atbalsta un kontroles departaments, 

Ieksējā audita departaments un Finanšu darbības nodrošināšanas departaments 

(Informātikas nodaļa uztur sistēmas tehniskos resursus (serverus)). 

2.2.1.2.Sadarbības iestādes struktūra 

Sadarbības iestādes – CFLA – organizatorisko struktūru un funkciju sadalījumu skatīt 

šī apraksta 1.pielikumā. 

2.2.1.3. Atbildīgo iestāžu struktūras 

Atbildīgo iestāžu organizatoriskās struktūras un funkciju sadalījumu skatīt šī apraksta 

1.pielikumā. 

• Ekonomikas ministrija 

• Izglītības un zinātnes ministrija 

• Kultūras ministrija 

• Labklājības ministrija 

• Satiksmes ministrija 

• Tieslietu ministrija 

• Veselības ministrija 

• Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 

• Zemkopības ministrija  

• Valsts kanceleja 

2.2.1.4.Ekspertu un atbalsta veicēju struktūras 

Iepirkumu uzraudzības birojs (turpmāk - IUB) 

 

IUB pienākumi ir noteikti Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 

2014.- 2020.gada plānošanas perioda vadības likuma 17.pantā. 

 

IUB darbu vada IUB vadītājs. IUB vadītājam ir viens vietnieks, kas ir tieši pakļauts 

vadītājam.  

 

IUB funkcijas un uzdevumi: 

1) pārraudzīt iepirkuma procedūras atbilstību normatīvo aktu prasībām iepirkumu jomā 

(t.sk. pirmspārbaudes un pēcpārbaudes ES fondu projektu ietvaros) un sniegt atzinumus 

(Kontroles departaments); 

2) izskatīt iesniegumus par iepirkuma procedūras pārkāpumiem (Juridiskais 

departaments; iesniegumu izskatīšanā iesaistīti arī pārējie departamenti); 

3) sniegt metodisku palīdzību un konsultācijas un rīkot mācības pasūtītājiem un 

piegādātājiem (Tiesību aktu piemērošanas departaments); 

4) sastādīt administratīvo pārkāpumu protokolus un piemērot sodus par 

administratīvajiem pārkāpumiem publisko iepirkumu un publiskās un privātās 

partnerības jomā (Administratīvo sodu departaments); 

5) apkopot un analizēt statistisko informāciju par iepirkumiem valstī, kā arī sagatavot 

pārskatus par tiem (Informācijas departaments); 

6) publicēt paziņojumus IUB tīmekļa vietnē, nosūtīt publicēšanai Eiropas Savienības 

Oficiālajā Vēstnesī (Informācijas departaments). 
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IUB galvenokārt veic šādus uzdevumus saistībā ar 2014.-2020.gada plānošanas perioda 

ES fondu projektu iepirkumu jomu:  

1) veic iepirkumu pirmspārbaudes atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 10.februāra 

noteikumu Nr.77 “Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu 

pārbaužu veikšanas kārtība 2014.-2020.gada plānošanas periodā” 17.punktā 

noteiktajam; 

2) nodrošina virspārbaudes attiecībā uz sadarbības iestādes iepirkumu pirmspārbaudēm 

vadošās iestādes deleģēto funkciju pārbaužu ietvaros; 

3) izstrādā un aktualizē iepirkumu pirmspārbaužu metodiku6; 

4) reizi ceturksnī organizē sanāksmes sadarbības iestādei, atbildīgajām iestādēm un 

vadošajai iestādei par iepirkumu pirmspārbaužu jautājumiem; 

5) pēc vadošās iestādes uzaicinājuma piedalās neatbilstību darba grupas sanāksmēs; 

6) informē vadošās iestādes kontaktpersonu par Administratīvo sodu departamenta 

pieņemtajiem lēmumiem administratīvo pārkāpumu lietās. 

 

IUB atzinumi/pārbaužu rezultāti iepirkumu pirmspārbaužu kontekstā (atšķirībā no 

lēmumiem administratīvo pārkāpumu lietās un IUB iesniegumu izskatīšanas komisijas 

pieņemtajiem lēmumiem) nerada obligāta rakstura pienākumus vai tiesības finansējuma 

saņēmējiem vai sadarbības iestādei. Šādiem atzinumiem ir ieteikuma raksturs, tomēr tie 

var būt par pamatu finanšu korekciju piemērošanai, par kurām lēmumu pieņem 

sadarbības iestāde. 

 

Sadarbības iestāde ņem vērā IUB sniegto atzinumu, izskatot maksājuma pieprasījumus, 

kā arī veidojot atlases kopu iepirkumu pārbaudēm un pārbaudēm projektu īstenošanas 

vietā. 

 

Par virspārbaužu rezultātiem, ko IUB veic attiecībā uz sadarbības iestādes iepirkumu 

pirmspārbaudēm, IUB informē vadošo iestādi. IUB virspārbaude pamatā tiek veikta, lai 

novērtētu sadarbības iestādei deleģēto funkciju izpildes kvalitāti attiecībā uz iepirkumu 

pirmspārbaužu veikšanu. Par rezultātiem vadošā iestāde informē sadarbības iestādi, 

nepieciešamības gadījumā izsakot ieteikumus deleģēto funkciju izpildes kvalitātes 

uzlabošanai vai IUB konstatēto trūkumu novēršanai. 

 

8 (astoņas) amata vietas IUB Kontroles departamentā ir paredzētas eksperta funkciju 

veikšanai ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas periodā. 

 

 

 

                                                           
6 Metodika par iepirkumu pirmspārbaužu veikšanu sadarbības iestādei Eiropas Savienības struktūrfondu 

un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas periodā (turpmāk – IUB metodika). Pieejama ES fondu 

inteneta mājas lapā sadaļā 2014.-2020.gads/Juridiskais ietvars/Vadošās iestādes vadlīnijas/skaidrojumi 

http://likumi.lv/ta/id/272535-eiropas-savienibas-strukturfondu-un-kohezijas-fonda-projektu-parbauzu-veiksanas-kartiba-2014-2020-gada-planosanas-perioda
http://likumi.lv/ta/id/272535-eiropas-savienibas-strukturfondu-un-kohezijas-fonda-projektu-parbauzu-veiksanas-kartiba-2014-2020-gada-planosanas-perioda
http://likumi.lv/ta/id/272535-eiropas-savienibas-strukturfondu-un-kohezijas-fonda-projektu-parbauzu-veiksanas-kartiba-2014-2020-gada-planosanas-perioda
http://www.esfondi.lv/page.php?id=1196
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3.Shēma. IUB struktūra 

 

Komercdarbības atbalsta kontroles departamenta (turpmāk - KAKD) struktūra 

Vadošās iestādes vadītāja – valsts sekretāra vietnieka Eiropas Savienības struktūrfondu 

un Kohēzijas fonda jautājumos pakļautībā ir KAKD, kura sastāvā ir 10 (desmit) cilvēki 

un kas izskata ar komercdarbības atbalsta nosacījumiem saistītos jautājumus, tai skaitā 

ES fondu jomā, nodrošinot komercdarbības atbalsta kontroles institūcijas funkciju – 

veikt Komercdarbības atbalsta kontroles likumā noteikto sākotnējo izvērtēšanu 

sagatavotiem atbalsta programmu vai individuālo atbalsta projektu paziņojumiem, kas 

paredzēti komercdarbības nozaru atbalstīšanai. 
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4.Shēma: KAKD struktūra 

Finanšu ministrijas Iekšējā audita departamenta (turpmāk - IAD) struktūra 

Iekšējam auditam ES fondu sistēmā ir preventīva loma. Auditu mērķis ir novērst 

iespējamās nepilnības ES fondu vadības un kontroles sistēmā. 

IAD sastāvā ir 14 (četrpadsmit) cilvēki un to veido 2 (divas) nodaļas – Iekšējā audita 

nodaļa (turpmāk – IAN) un Iekšējā audita politikas plānošanas nodaļa (turpmāk – IAP). 

IAN funkcionāli ir pakļauts valsts sekretārei, bet administratīvi – IAD direktorei. IAN 

veic auditus un sniedz Finanšu ministrijas valsts sekretārei neatkarīgu un objektīvu 

vērtējumu par iekšējās kontroles sistēmu, t.sk. par ES fondu un citu ārvalstu finanšu 

instrumentu vadības un kontroles sistēmas darbības efektivitāti vadošajai iestādei. 

IAD IAN veic arī vadošās iestādes ierosinātos auditus, ja ikgadējā ierosinājumu 

sniegšanā vadošā iestāde norādījusi uz nepieciešamību veikt auditu kādā no ES fondu 

sistēmas jomām. Sagatavoto auditu plānu apstiprina Finanšu ministrijas valsts 

sekretāre. 

ES fondu atbildīgo iestāžu iekšējā audita struktūrvienības arī var veikt iekšējos auditus 

ES fondu jomā, bet tikai sava resora ietvaros. Par veikto auditu sagatavotā ziņojuma un 

ieteikumu ieviešanas grafika kopija tiek iesniegta IAD IAN. Izteikto ieteikumu 

ieviešanas uzraudzību nodrošina tās iestādes iekšējā audita struktūrvienība, kura veica 

auditu. IAD IAN izskata saņemtos ziņojumus un par ziņojumos atklātajām nepilnībām 
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informē vadošo iestādi. Vadošā iestāde izskata IAD IAN iesniegto informāciju un 

būtisku nepilnību gadījumā veic darbības maksājumu deklarēšanas apturēšanai. 

 

 

5.Shēma: IAD struktūra 

2.2.1.5. Cilvēkresursu attīstības plāns 

ES fondu cilvēkresursu attīstības plānu saskaņā ar apstiprinātajiem vispārējiem valsts 

pārvaldes profesionālās pilnveides stratēģiskajiem virzieniem un principiem veido 

katras ES fondu administrēšanā iesaistītās iestādes iekšējās cilvēkresursu attīstības 

procedūras. 

Tā kā ES fondu administrēšanu veic valsts pārvaldes iestādes, cilvēkresursu attīstība 

tiks nodrošināta vienoti, vadoties gan pēc valsts pārvaldes cilvēkresursu attīstības 

principiem, gan nodrošinot Eiropas Komisijas prasības. Atbilstoši Valsts pārvaldes 

politikas attīstības pamatnostādnēm 2014.-2020.gadam (apstiprinātas ar Ministru 

kabineta 2014.gada 30.decembra rīkojumu Nr.827 “Par Valsts pārvaldes politikas 

attīstības pamatnostādnēm 2014.-2020.gadam”) valsts pārvaldē jāturpina kompetenču 

pieejas ieviešana, kuras pamatelements ir tematiskie mācību moduļi nevis mērķa 

auditorijas dalījums pēc institucionālās piederības noteiktu funkciju īstenošanā, tādējādi 

savstarpēji integrējot procesus un neradot fragmentāru pārvaldības sistēmu. Šāda pieeja 

nodrošinās arī efektīvāko pāreju no viena plānošanas perioda uz otru. Lai ES fondu 

cilvēkresursu attīstību nodrošinātu saskaņā ar kopējo cilvēkresursu attīstību valsts 
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pārvaldē, līdz ar nacionālo normatīvo aktu ievērošanu, piemēram, attiecībā uz mērķu 

izvirzīšanu, darba novērtēšanu, atalgojumu, apmācībām, darba laika uzskaiti u.c. ES 

fondu 2014.-2020.gada plānošanas periodā cilvēkresursu plānošanu turpinās nodrošināt 

katras ES fondu administrēšanā iesaistītās iestādes ietvaros, bet pēc vienotiem valsts 

pārvaldē noteiktiem principiem, kas ir sasaistīti arī ar Eiropas Komisijas prasībām 

attiecībā uz ES fondu cilvēkresursu attīstību. 

Lai nodrošinātu efektīvāko rezultātu, kapacitātes celšanas pasākumi ES fondiem 

plānojami saskaņā ar nacionālo politiku cilvēkresursu attīstībā – Valsts pārvaldes 

cilvēkresursu attīstības koncepcijā (apstiprināta ar Ministru kabineta 2013.gada 

6.februāra rīkojumu Nr.48 “Par Valsts pārvaldes cilvēkresursu attīstības koncepciju”) 

noteiktos cilvēkresursu attīstības politikas apakšmērķus: 

1. Efektīva cilvēkresursu pārvaldības sistēma, kas balstās uz vienotiem 

personālvadības procesiem – ieviesta atlases, novērtēšanas, attīstības un 

darba samaksas sistēma, kas veicina visu valsts pārvaldē nodarbināto 

profesionalitāti neatkarīgi no amata statusa;  

2. Efektīva cilvēkresursu institucionālās vadības un koordinācijas sistēma, kas 

veicina informācijas tehnoloģiju izmantošanu valsts pārvaldē) un Latvijas 

Nacionālā attīstības plāna 154., 155. un 338.punkta uzdevumā minēto: 

[154] Plānveidīga, vispusīga un kvalitatīva cilvēkresursu un valsts sniegto 

pakalpojumu attīstība, nodrošinot nepieciešamo kompetenču un sadarbības mehānismu 

pilnveidi publiskās pārvaldes darbības efektivitātes un kvalitātes uzlabošanai, 

normatīvo aktu kvalitātes uzlabošana un prasību pārbaude, novēršot iespējas 

neadekvāti striktu prasību noteikšanai un pārņemšanai nacionālajā likumdošanā, 

maksimāli samazinot administratīvo slogu.  

[155] Administratīvā sloga samazināšana uzņēmējiem, vienkāršojot administratīvās 

prasības, novēršot dublēšanos, t.sk. ieviešot vienas pieturas aģentūras principu 

apkalpošanā, izmantojot jaunākās tehnoloģijas attālinātu pakalpojumu sniegšanā.  

[338] Kvalitatīva pilsoniskās līdzdalības veicināšana un publiskās pārvaldes 

komunikācija ar sabiedrību jautājumos, kas visvairāk skar cilvēkus, nodrošinot 

nepieciešamo kompetenču un sadarbības mehānismu pilnveidi publiskās pārvaldes 

darbības efektivitātes un kvalitātes uzlabošanai. 

 

Ņemot vērā horizontālo un ar valsts kopējo virzību sasaistīto pieeju ES fondu 

cilvēkresursu attīstības nodrošināšanā, iestāžu iekšējām cilvēkresursu politikas 

procedūrām nav jābūt veidotām atsevišķi tieši ES fondu jautājumiem un tās var tikt 

integrētas dokumentu kopumā, kas iestādē regulē cilvēkresursu jautājumus, bet 

vienlaicīgi nodrošinot Latvijā noteikto nosacījumu izpildi attiecībā uz iestādes iekšējo 

kontroles sistēmu izveidi, ko paredz Ministru kabineta 2012.gada 8.maija noteikumi 

Nr.326 “Noteikumi par iekšējās kontroles sistēmu tiešās pārvaldes iestādēs”. Minēto 

noteikumu 6.punkts paredz, ka iestāde kontroles vides izveidošanai nosaka iestādes 

mērķiem un darbībai atbilstošu iestādes struktūru; apstiprina struktūrvienību 

reglamentus un darbinieku amatu aprakstus (minētie dokumenti regulāri tiek pārskatīti 

un, ja nepieciešams, aktualizēti); iestādes iekšējos normatīvajos aktos nosaka loģisku, 

viegli pārskatāmu un kontrolējamu rīcības un atbildības deleģēšanu, nodrošinot 

lēmumu pieņemšanas efektivitāti; apstiprina un ievieš iestādes personāla vadības 

politiku, kas nodrošina atbilstošu personālu iestādes mērķu sasniegšanai; apstiprina 
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iekšējās kārtības noteikumus; apstiprina iestādes ētikas prasības, kas ir saistošas 

iestādes vadībai un darbiniekiem un nosaka to uzvedību un rīcību lēmumu pieņemšanā. 

 

Lai cilvēkresursu vadība tiktu nodrošināta vienoti ar ES fondu administrēšanai 

nepieciešamajām zināšanām visos līmeņos funkcijām, kas iestādei paredzētas ES fondu 

administrēšanā, iestādei jāizstrādā regulējums, kurā noteikts, ka visos līmeņos tiek 

nodrošināts atbilstošas kompetences un nepieciešamais darbinieku skaits; amata 

apraksti detalizē veicamos darba pienākumus; darbinieku atlases procedūra; personāla 

aizvietošanas procedūra; darbiniekam nepieciešamais tehniskais nodrošinājums; 

apmācības; darbinieku novērtēšana. 

 

Finanšu ministrijas Personālvadības departaments veic koordinējošo funkciju attiecībā 

uz vadošās iestādes darbinieku kapacitātes stiprināšanas jautājumiem. Ar Finanšu 

ministrijas 2014.gada 19.decembra rīkojumu apstiprinātā “Finanšu ministrijas 

personāla vadības un attīstības stratēģija 2014.-2016.gadam” ir izstrādāta, lai īstenotu 

Finanšu ministrijas darbības stratēģijā 2014.-2016.gadam noteiktos uzdevumus – 

nodrošināt augsti kvalificētu darbinieku piesaisti un esošo darbinieku attīstību, paredzot 

iespēju pilnveidot profesionālās zināšanas apmācību kursu ietvaros, lai nodrošinātu 

Finanšu ministrijas darbības rezultātu augsto kvalitāti. Pamatojoties uz darbinieku 

ikgadējā darbības novērtēšanas rezultātā identificētajām mācību vajadzībām, plānoto 

resursu ietvaros tiek nodrošinātas prioritārās mācību vajadzības. Finanšu ministrijas 

personāls piedalās Valsts kancelejas, Valsts administrācijas skolas un citu organizatoru 

piedāvātajos apmācību kursos Latvijā un ārvalstīs. 

 

Lai novērstu, ka vadošajā iestādē strādājošais darbinieks var negatīvi ietekmēt iestādes 

godprātīgumu un funkcijas, vadošajā iestādē ir izstrādāta iekšējā kārtība Nr.3.3. 

“Kārtība, kādā vadošajā iestādē nodrošina horizontālo jautājumu risināšanu”, kurā ir 

noteikts, ka sensitīvās amatu pozīcijas ir korupcijas riskam visvairāk pakļautie amati 

(t.i. tie, kuros var pastāvēt iespēja, ka tiks piedāvāts vai pieprasīts kukulis, vai arī 

amatpersona var izmantot savu dienesta stāvokli savtīgos nolūkos) un šajos amatos 

strādājošajiem piemērojamās kontroles.  

Vadošajā iestādē kā sensitīvās amatu pozīcijas tiek noteikti amati, kuri tiešā veidā 

saistīti ar sadarbības iestādes vai rebublikas pilsētu pašvaldību pieņemto lēmumu 

apstrīdēšanas iesniegumu izskatīšanu, kā arī vadošās iestādes pārbaužu veikšanu pie 

iestādēm un pie finansējuma saņēmējiem. Lai novērstu, ka minētajos amatos strādājošie 

darbinieki negatīvi ietekmē iestādes godprātīgumu un funkcijas, tiek piemērotas šādas 

kontroles: 

- darbinieki, kas veic kontroles, paraksta neieinteresētības un objektivitātes 

apliecinājumu; 

- neatkarīgajās kontrolēs pie viena un tā paša finansējuma saņēmēja dodas vismaz 

divi vadošās iestādes darbinieki; 

- saskaņojot pārbaužu rezultātus vai apstrīdēšanas lēmumus, tiek nodrošināts 

četru acu princips, lēmumu pieņem vadošās iestādes vadītājs, pamatojoties uz 

apstrīdēšanas iesniegumu izskatīšanas komisijas, kuras sastāvā ir vadošās 

iestādes, atbildīgās iestādes un, ja nepieciešams, nozares ministrijas pārstāvji, 

sagatavotu atzinumu; 
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- integrēto teritoriālo investīciju specifiskā atbalsta mērķa ietvaros projektu 

atlases galīgo pārbaudi pie pašvaldībām veic vismaz divi vadošās iestādes 

darbinieki. 

Attiecīgi, sadarbības iestādē sensitīvo amatu pozīciju identificēšana un novērtēšana 

notiek saskaņā ar procedūru rokasgrāmatas PIM B sadaļu (2015.gada 2.marta rīkojums 

Nr.39-1-4/23) B.2.2. Sensitīvie amati, kurā ir noteikts, ka darba grupa (izveidota ar 

CFLA 2015.gada 13.marta rīkojumu Nr.39-1-4/26 “Par darba grupu amatu vērtības 

noteikšanai”) veic šādus uzdevumus: 

- identificē potenciāli sensitīvos amatus saskaņā ar kritērijiem; 

- nosaka nepieciešamos pasākumus un identificē kontroles mehānismus, ar 

kuriem potenciāli sensitīva amata pakļaušana koruptīvām darbībām tiek 

mazināta un riski novērsti.  

Darba grupa izvērtē, vai ar iekšējās kontroles sistēmas un citiem kontroles 

mehānismiem potenciāli sensitīvā amata pakļaušana koruptīvām darbībām tiek 

mazināta un riski tiek novērsti. Ja pēc izvērtējuma veikšanas potenciāli sensitīvā amata 

korupcijas risks paliek augsts, amatu ietver sensitīvo amatu sarakstā un nosaka 

pasākumus, kas jāveic, lai mazinātu korupcijas risku un gada laikā veic sensitīvā amata, 

kas ietverts sensitīvo amatu sarakstā, atkārtotu izvērtējumu. Ja, ieviešot kontroles 

mehānismus, ir mazinājies sensitīvā amata korupcijas risks, amatu izslēdz no sensitīvo 

amatu saraksta. Sadarbības iestāde ievēro funkciju nošķiršanas principu starp 

struktūrvienībām, amatiem un funkcijām, ievērojot „četru acu” principu, kā arī, lai 

ievērotu ES fondu specifiskās kontroles prasības, specifisko kontroļu veicējus grupē 

atsevišķās struktūrvienībās, lai izslēgtu koruptīvu darbību risku. 

 

ES fondu īstenošanā iesaistītajām iestādēm jānodrošina darbinieku vajadzībām un 

amata aprakstā norādītajiem darba uzdevumiem atbilstoši kompetences stiprināšanas 

pasākumi, apmācības ES fondu īstenošanā iesaistītajam personālam, tajā skaitā 

apmācības valsts atbalsta, vienlīdzīgu iespēju, nediskriminācijas un dzimumu 

līdztiesības u.c. jomās, kā arī iestādē jaunpieņemtiem darbiniekiem tiek nodrošinātas 

pamata apmācības, darbā ievadīšana attiecībā uz iestādes funkcijām un darbiniekam 

veicamo pienākumu apjomu un specifiku. Detalizētāku informāciju un konkrētas 

apmācību nodrošināšanas pieejas ES fondu īstenošanā iesaistītās iestādes nosaka savās 

iekšējās procedūrās, kas uzskaitītas zemāk. 

 

Normatīvie akti 

 Valsts pārvaldes iekārtas likums; 

 Valsts civildienesta likums; 

 Darba likums; 

 Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums; 

 Likums „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”; 

 Ministru kabineta 2014.gada 7.oktobra noteikumi Nr.611 “Prasības Eiropas 

Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020.gada plānošanas 

perioda vadības un kontroles sistēmas izveidošanai”; 

 Ministru kabineta 2013.gada 6.februāra rīkojums Nr.48 “Par Valsts pārvaldes 

cilvēkresursu attīstības koncepciju”; 
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 Ministru kabineta 2012.gada 10.jūlija noteikumi Nr.494 “Noteikumi par valsts 

tiešās pārvaldes iestādēs nodarbināto darba izpildes novērtēšanu”; 

 Ministru kabineta 2012.gada 8.maija noteikumi Nr.326 “Noteikumi par iekšējās 

kontroles sistēmu tiešās pārvaldes iestādēs”; 

 Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumi Nr.1075 “Valsts un 

pašvaldību institūciju amatu katalogs”. 

Procedūras 

 Kārtību, kādā vadošā iestāde īsteno ar Eiropas Savienības fondu jautājumiem 

saistīto cilvēkresursu politiku Finanšu ministrijā paredz: 

• “Finanšu ministrijas darbības stratēģija 2017.-2019.gadam”; 

• “Finanšu ministrijas Personāla vadības un attīstības stratēģija 2014.-

2016.gadam”, kas apstiprināta ar Finanšu ministrijas 2014.gada 

19.decembra rīkojumu Nr.729 “Par Finanšu ministrijas Personāla 

vadības un attīstības stratēģiju 2014.-2016.gadam”; 

• Finanšu ministrijas 2016.gada 10.jūnija iekšējie noteikumi Nr.12-29/25 

“Darba kārtības noteikumi”; 

• Finanšu ministrijas 2015.gada 30.janvāra iekšējie noteikumi Nr.12-29/3 

“Personāla atlases kārtība”; 

• Finanšu ministrijas 2013.gada 16.aprīļa ieteikumi Nr.12-29/5 

“Atlīdzības sistēmas organizēšana Finanšu ministrijā un tās padotības 

iestādēs”; 

• Finanšu ministrijas 2010.gada 8.marta iekšējie noteikumi Nr.9 “Finanšu 

ministrijas Ētikas kodekss”; 

• Finanšu ministrijas 2015.gada 10.decembra rīkojums Nr.528 “Par 

kompetencēm”; 

• Vadošās iestādes 2014.gada 29.decembra iekšējā kārtība Nr.3.3. 

“Kārtība, kādā vadošajā iestādē nodrošina horizontālo jautājumu 

risināšanu” (aktualizēta 2017.gada 13.aprīlī); 

• Informācijas sistēma NEVIS, tās Lietotāja rokasgrāmata un Vērtēšanas 

rokasgrāmata; 

• Finanšu ministrijas “Jaunā darbinieka rokasgrāmata”. 

 

 Kārtība, kādā atbildīgā iestāde īsteno ar Eiropas Savienības fondu jautājumiem 

saistīto cilvēkresursu politiku: (visas procedūras atrodas pēc adreses 

https://moss.fm.gov.lv/proceduras/default.aspx)  

• Ekonomikas ministrija: 

• 2016.gada 1.novembra KVS process Nr.24-7/3.1. Versija 2 

“Personāla resursu vadība”;  

• 2011.gada 30.septembra iekšējie noteikumi Nr.1-7-30 “Ekonomikas 

ministrijas iekšējā kārtība”; 

• 2015.gada 17.novembra iekšējie noteikumi Nr.1-7-39 “Piemaksu 

piešķiršanas kārtība Ekonomikas ministrijā”;  

• 2009.gada 21.maija iekšējie noteikumi Nr.1-8-32 “Darba drošība, 

uzsākot darbu ministrijā”;  

• 2013.gada 1.oktobra iekšējie noteikumi Nr.1-7-40 “Ētikas kodekss”. 

• Tieslietu ministrija: 

http://likumi.lv/ta/id/222271-valsts-un-pasvaldibu-instituciju-amatu-katalogs
http://likumi.lv/ta/id/222271-valsts-un-pasvaldibu-instituciju-amatu-katalogs
https://moss.fm.gov.lv/proceduras/default.aspx
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• 2008.gada 1.oktobra iekšējie noteikumi Nr.1-2/28 „Tieslietu 

ministrijas personāla atlases kārtība”; 

•  2016.gada 8.aprīļa iekšējie noteikumi Nr. 1-2/5 „Darba kārtības 

noteikumi”; 

•  2008.gada 3.oktobra iekšējie noteikumi Nr.1-2/29 „Tieslietu 

ministrijas ētikas kodekss”. 

• Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija: 

• 2014. gada 23. decembra kārtība Nr.1 „Kārtība, kādā Vides 

aizsardzība un reģionālās attīstības ministrija kā Eiropas Savienības 

struktūrfondu un Kohēzijas fonda atbildīgā iestāde īsteno ar Eiropas 

Savienības fondu jautājumiem saistīto cilvēkresursu politiku” 

(2.versija, aktualizēta 2016.gada 4.janvārī). 

• Valsts kanceleja: 

• 2015.gada 16.janvāra rīkojums Nr.3 „Kārtība, kādā atbildīgā iestāde 

īsteno ar Eiropas Savienības fondu jautājumiem saistīto cilvēkresursu 

politiku 2014.-2020. gada plānošanas periodā”. 

• Satiksmes ministrija: 

• 2015.gada 3.marta iekšējie noteikumi “Kārtība, kādā Satiksmes 

ministrijā tiek nodrošināta ar 2014.-2020.gada plānošanas perioda 

Eiropas Savienības fondu jautājumiem saistītā cilvēkresursu 

politika”. 

• Kultūras ministrija: 

• 2010.gada 29.novembra iekšējie noteikumi Nr. INA-49 „Kultūras 

ministrijas darba kārtības noteikumi” (aktualizēti ar 2015.gada 

7.oktobra grozījumiem Nr.5.1.-4-35”);  

• 2014.gada 30.jūnija iekšējie noteikumi Nr.5.1.-4-22 „Kultūras 

ministrijas amatpersonu (darbinieku) darba samaksas noteikšanas un 

papildatvaļinājuma piešķiršanas kārtība” (aktualizēta 2016.gada 

29.janvārī ar grozījumiem Nr.2.5.-4-5)”;  

• 2014.gada 7.novembra iekšējie noteikumi Nr.5.1.-4-36 “Kultūras 

ministrijas amatpersonu (darbinieku) kvalifikācijas paaugstināšanas 

un ar to saistīto izdevumu segšanas kārtība”; 

• 2005.gada 1.septembra rīkojums Nr. 164 „Kultūras ministrijas ētikas 

kodekss” (aktualizēta ar 2008.gada 1.septembra rīkojumu Nr.P – 

278”);  

• 2015.gada 21.janvāra rīkojums Nr. 5.2.-1-30 „Cilvēkresursu politikas 

īstenošanu Kultūras ministrijā kā Eiropas Savienības struktūrfondu 

un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda atbildīgajā 

iestādē”; 

• 27.02.2017. iekšējie noteikumi Nr.2.5.-4-11 „Kultūras ministrijas 

personāla atlases noteikumi”.  

• Izglītības un zinātnes ministrija: 

• 2010.gada 13.augusta iekšējie noteikumi Nr.6 „Darba kārtības 

noteikumi” (aktualizēta 2016.gada 6.decembrī);  

• 2007.gada 15.augusta iekšejie noteikumi Nr.34. „Izglītības un 

zinātnes ministrijas ētikas kodeks”; 

• 2017.gada 11.aprīļa iekšējie noteikumi „Apmaksātā 

papildatvaļinājuma piešķiršanas kārtība”; 
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• 2017.gada 6.aprīļa iekšējie noteikumi „Atvaļinājuma pabalsta 

piešķiršanas un izmaksas kārtība 2017.gadā”; 

• 2016.gada 13.jūnija iekšējie noteikumi Nr.28 „Resursu vadības 

sistēmas Horizon pašapkalpošanās moduļa izmantošanas noteikumi”. 

• Labklājības ministrija: 

• 2014.gada 2.aprīļa rīkojums Nr.31 “Labklājības ministrijas personāla 

vadības politika”; 

• 2011.gada 6.janvāra noteikumi Nr.2/NOT “Labklājības ministrijas 

personāla kompetenču paaugstināšanas un attīstības sistēma”; 

• 2008.gada 7.novembra iekšējais normatīvais akts Nr.31/NOR “Ētikas 

kodekss”; 

• 2016.gada 20.oktobra noteikumi Nr.21/NOT “Nodarbināto darba 

izpildes novērtēšanas noteikumi”; 

• 2012.gada 1.oktobra noteikumi Nr.22/NOT “Darba aizsardzības 

sistēmas organizācija un pamatprasības”. 

• Zemkopības ministrija: 

• 2011.gada 23.februāra kārtība Nr. 2 „Kārtība, kādā ministrijas 

padotībā esošās tiešās pārvaldes iestādes vadītājs ar ministriju 

saskaņo savu plānoto vai neparedzēto prombūtni”; 

• 2016.gada 4.februāra kārtība Nr.5 “Ministrijas amatpersonu 

aizvietošanas kārtība”; 

• 2009.gada 18.septembra rīkojums Nr. 182 „Zemkopības ministrijas 

ētikas kodekss”; 

• 2015.gada 30.decembra rīkojums Nr.192 “Par darba kārtība 

snoteikumu apstiprināšanu”. 

• Veselības ministrija: 

• 2013.gada 2.oktobra rīkujums Nr.180 “Par procedūras P.67.1. “Darba 

izpildes novērtēšana” apstiprināšanu”; 

• 2011.gada 13.jūnija iekšējie noteikumi Nr.IeNA/2 “Veselības 

ministrijas darba kārtības noteikumi” (grozījumi 2015.gada 9.jūnijā 

ar iekšējo normatīvo aktu Nr.IeNA/4); 

• 2014.gada 16.janvāra rīkojums Nr.15 “Par procedūras P.49.4. 

“Veselības ministrijas darbinieku un ierēdņu aizvietošana” 

apstiprināšanu”; 

• 2012.gada 28.septembra rīkojums Nr.177 “Par kvalitātes 

rokasgrāmatas 6.sadaļas “Resursu pārvaldība” apstiprināšanu”; 

• 2013.gada 12.jūlija rīkojums Nr.131 “Par procedūru P.25.2. 

“Personāla atlase un ievadīšana darbā” apstiprināšanu”; 

• 2014.gada 17.decembra rīkojums Nr.188 “Par procedūras P.5.19 

„Atlīdzības un personāla motivācijas sistēma Veselības ministrijā” 

apstiprināšanu” (procedūra pati vairs nav mainīta, bet ir izdoti iekšējie 

normatīvie akti saistībā ar procedūrā skartajiem jautājumiem. 

Pēdējais normatīvais akts izdots 2015.gada 15.jūnijā Nr.13.3-

04/142); 

• 2013.gada 10.decembra rīkojums Nr.227 “Par procesa PA.16.2. 

“Personāla vadība” apraksta apstiprināšanu”. 

 

 Kārtība, kādā sadarbības iestāde īsteno ar Eiropas Savienības fondu 

jautājumiem saistīto cilvēkresursu politiku, paredz: 
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• CFLA procedūru rokasgrāmatas PIM B sadaļu ”Personāla vadība” 

(apstiprināta 2015.gada 2.martā, rīkojums Nr.39-1-4/23); 

• CFLA 2015.gada 13.marta rīkojums Nr.39-1-4/26 “Par darba grupu 

amatu vērtības noteikšanai”; 

• CFLA 2017.gada 1.jūnija iekšējie noteikumi Nr.39-1-3/21 “Centrālās 

finanšu un līgumu aģentūras darba kārtības noteikumi”;  

• CFLA 2016.gada 31.marta iekšējie noteikumi Nr.39-1-3/17 

“Centrālās finanšu un līgumu aģentūras darba samaksas noteikumi”; 

• CFLA 2016.gada 13.decembra iekšējie noteikumi Nr.39-1-3/2016-52 

“Centrālās finanšu un līgumu aģentūras darbinieku mācību vajadzību 

noteikšanas, plānošanas un mācību organizēšanas kārtība”; 

• CFLA 2016.gada 29.decembra iekšējie noteikumi Nr.39-1-3/2016-55 

“Centrālās finanšu un līgumu aģentūras ierēdņu, darbinieku un 

ierēdņa amata pretendentu darba izpildes novērtēšanas noteikumi”; 

• CFLA 2016.gada 23.decembra iekšējie noteikumi Nr.39-1-3/2016-54 

“Kārtība darbinieku pārcelšanai citā amatā”; 

• CFLA 2017.gada 19.maija iekšējie noteikumi Nr. 39-1-3/18 

“Krājumu un ilgtermiņa ieguldījumu saņemšanas, izsniegšanas, 

norakstīšanas un likvidēšanas noteikumi”; 

• CFLA 2016.gada 10.oktobra iekšējie noteikumi Nr. 39-1-3/47 

“Atlīdzības aprēķināšanas, izmaksas veikšanas un uzskaites 

noteikumi”. 

 

 Kārtība, kādā sertifikācijas iestāde īsteno ar Eiropas Savienības fondu 

jautājumiem saistīto cilvēkresursu politiku: 

• Procesa apraksts Nr.36 “Personāla nodrošināšana” (apstiprināts 

2015.gada 22.janvārī);  

• Vadības komitejas reglaments (apstiprināts 2014.gada 13.maijā); 

• Procedūras apraksts Nr.2 “Personāla nodrošināšana” (apstiprināts 

2016.gada 26.februārī); 

• Darba kārtības noteikumi (apstiprināti 2014.gada 24.jūlijā);  

• Darba samaksas sistēmas vadlīnijas (aktualizētas 2016.gada 

15.decembrī); 

• Procesa apraksts Nr.2. “Pamatlīdzekļu, nemateriālo ieguldījumu un 

krājumu iegāde, uzskaite un norakstīšana” (apstiprināts 2014.gada 

24.oktobrī); 

• Procesa apraksts Nr.25 “Personāla mācības” (apstiprināts 2014.gada 

24.aprīlī); 

• Procedūras apraksts Nr.1 “Personāla informācijas uzskaite” 

(aktualizēts 2016.gada 29.jūlijā); 

• Procesa apraksts Nr.38 “Personāla darba izpildes novērtēšana” 

(aktualizēts 2016.gada 5.decembrī). 

 

 Kārtība, kādā republikas pilsētu pašvaldības īsteno ar Eiropas Savienības fondu 

jautājumiem saistīto cilvēkresursu politiku: 

• Daugavpils pilsētas pašvaldība:  

• Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 1.aprīļa noteikumi 

„Kārtība, kādā tiek īstenota cilvēkresursu politika deleģēto 
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pārvaldības uzdevumu izpildē” (apstiprināti ar Daugavpils 

pilsētas domes 2016.gada 1.aprīļa rīkojumu Nr.105). 

o Jelgavas pilsētas pašvaldība: 

• „Kārtība, kādā Jelgavas pilsētas pašvaldība īsteno cilvēkresursu 

politiku deleģēto pārvaldības uzdevumu izpildē” (apstiprināta ar 

Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētāja 2016.gada 25.februāra 

rīkojumu Nr.8-rp). 

o Jēkabpils pilsētas pašvaldība: 

• ‘’Kārtība, kādā Jekabpils pilsētas pašvaldība īsteno 

cilvēkresursu politiku deleģēto pārvaldes uzdevumu izpildē’’ 

(apstiprināta ar Jēkabpils pilsētas pašvaldības 2016.gada 

4.augusta rīkojumu Nr.56). 

o Jūrmalas pilsētas pašvaldība: 

• 2015.gada 11.decembra kārtība Nr. 1.1-14/434 “Kārtība, kādā 

Jūrmalas pilsētas pašvaldība īsteno cilvēkresursu politiku 

deleģēto pārvaldes uzdevumu izpildē” (grozījumi ar 2016.gada 

9.marta kārtību Nr. 1.1-14/86 un 2017.gada 2.jūnija kārtību Nr. 

1.1-14/204). 

o Liepājas pilsētas pašvaldība: 

• Liepājas pilsētas domes 2016.gada 8.marta vēstule 

Nr.347039/2.1.9./348018 “Par cilvēkresursu politiku deleģēto 

pārvaldes uzdevumu izpildē integrētu teritoriālo investīciju 

projektu iesniegumu atlases nodrošināšanā”; 

• Liepājas pilsētas domes 2016.gada 22.marta rīkojums Nr.68 “Par 

Deleģēšanas līgumā noteikto funkciju nodalīšanu”. 

o Rēzeknes pilsētas pašvaldība: 

• “Kārtība, kādā Rēzeknes pilsētas pašvaldība īsteno cilvēkresursu 

politiku deleģēto pārvaldes uzdevumu izpildē” (apstiprināts ar 

2016.gada 4.aprīļa rīkojumu Nr. 55/vp). 

o Rīgas pilsētas pašvaldība: 

• Rīgas pilsētas pašvaldības Ētikas kodekss (apstiprināts ar Rīgas 

domes 2008.gada 8.jūlija lēmumu Nr.3913); 

• Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta 2008.gada 

18.augusta koplīgums Nr.DA-08-208-lī;  

• Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta 2012.gada 5.aprīļa 

iekšējie noteikumi Nr.DA-12-4-nts “Darba kārtības noteikumi”;  

• Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta 2013.gada 1.jūlija 

iekšējie noteikumi Nr.DA-13-10-nts “Rīgas domes Pilsētas 

attīstības departamenta personāla atlases procesa organizēšanas 

kārtība”. 

o Valmieras pilsētas pašvaldība:  

• “Kārtība, kādā Valmieras pilsētas pašvaldība īsteno 

cilvēkresursu politiku deleģēto pārvaldes uzdevumu izpildē” 

(apstiprināta ar Valmieras pilsētas pašvaldības 2016.gada 

19.aprīļa rīkojumu Nr.2.2.1.2/16/119). 

o Ventspils pilsētas pašvaldība: 

• Ventspils pilsētas domes 2014.gada 21.novembra saistošie 

noteikumi Nr.12 (Prot.Nr.14; §4) ”Grozījums saistošajos 

noteikumos „Ventspils pilsētas pašvaldības nolikums””; 
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• Ventspils pilsētas domes 2016.gada 15.janvāra lēmums Nr.2 

(Prot.Nr.1; §2) „Par grozījumiem Ventspils pilsētas domes 

2011.gada 11.novembra lēmumā Nr.157 „Par Ventspils pilsētas  

domes noteikumu „Noteikumi par vienotu atlīdzības sistēmu 

Ventspils pilsētas pašvaldības budžeta iestādēs” apstiprināšanu”; 

• Ventspils pilsētas domes 2008.gada 9.jūnija lēmums Nr.144 

(Prot.Nr.9; §14) „Par Ventspils pilsētas domes darba kārtības 

noteikumu apstiprināšanu”; 

• Ventspils pilsētas domes 2009.gada 20.oktobra lēmums Nr.187 

(Prot.Nr.16; §5) „Par Ventspils pilsētas domes Attīstības 

pārvaldes nolikuma apstiprināšanu”; 

• Ventspils pilsētas domes 2009.gada 22.septembra lēmums 

Nr.149 (Prot.Nr.14; §2) „Par Ventspils pilsētas domes 

Vispārējās nodaļas nolikuma apstiprināšanu”; 

• Ventspils pilsētas domes 2004.gada 19.janvāra lēmums Nr.37 

(Prot.Nr.1; §37) „Par Pilsētas mārketinga nodaļas izveidošanu”; 

• Ventspils pilsētas domes 2007.gada 19.februāra lēmums Nr.56 

(Prot.Nr.2; §43) „Par Ventspils pilsētas domes Juridiskās 

nodaļas nolikuma apstiprināšanu”; 

• Ventspils pilsētas domes Attīstības pārvaldes vadītāja vietnieka 

Investīciju nodaļas vadītāja amata apraksts; 

• Ventspils pilsētas domes Attīstības pārvaldes  vadītāja vietnieka 

amata apraksts; 

• Ventspils pilsētas domes Attīstības pārvaldes Investīciju nodaļas 

vadītāja vietnieka amata apraksts; 

• Ventspils pilsētas domes Attīstības pārvaldes Investīciju nodaļas 

eksperta investīciju jautājumos amata apraksts; 

• Ventspils pilsētas domes Attīstības pārvaldes Projektu 

ieviešanas nodaļas vadītāja amata apraksts; 

• Ventspils pilsētas domes Attīstības pārvaldes Projektu 

ieviešanas nodaļas projektu vadītāja amata apraksts; 

• Ventspils pilsētas domes Vispārējās nodaļas vadītāja vietnieka 

dokumentu pārvaldības jautājumos amata apraksts; 

• Ventspils pilsētas domes Pilsētas mārketinga nodaļas portāla 

redaktora amata apraksts; 

• Ventspils pilsētas domes Juridiskās nodaļas jurista amata 

apraksts. 
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2.2.2. Sistēma, ar ko nodrošina, lai vajadzības gadījumā tiktu veikti pienācīgi riska 
pārvaldības pasākumi, it īpaši gadījumos, kad pārvaldības un kontroles sistēmā ir veiktas 
būtiskas izmaiņas. 

Vadošā iestāde 2014.gada 19.decembrī ir izstrādājusi Eiropas Sociālā fonda, Eiropas 

Reģionālās attīstības fonda un Kohēzijas fonda vadībā iesaistīto iestāžu risku 

pārvaldības stratēģiju 2014.-2020.gada plānošanas periodā7.  

Stratēģija ir attiecināma uz Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-

2020.gada plānošanas perioda vadības likumā noteikto vadošo iestādi, atbildīgajām 

iestādēm un sadarbības iestādi.  

Stratēģijas mērķis ir noteikt risku pārvaldības pasākumu nepieciešamību ES fondu 

vadībā iesaistītajās iestādēs, lai nodrošinātu tiešu atbalstu ES un nacionālā līmenī 

attiecībā uz ES fondu vadību izvirzīto mērķu sasniegšanu 2014.-2020.gada plānošanas 

periodā.  

Stratēģijā ir norādīta vienota ES fondu risku pārvaldībā izmantojamā terminoloģija, 

noteikts risku pārvaldības institucionālais ietvars, aprakstīti riska pārvaldības sistēmas 

dalībnieku pienākumi un atbildības sadalījums, uzskaitīti piemērojamie riska 

pārvaldības principi, noteikti kopīgie ES fondu vadības mērķi, izvērtēta riska vadības 

brieduma pakāpe, kā arī noteiktas galvenās riska kategorijas un apzināta to vadības 

vispārīgā prakse. 

ES fondu vadībā iesaistīto iestāžu kopējie mērķi ir cieši saistīti ar darbību regulējošo 

normatīvo aktu prasībām, kas vērstas uz pārliecības gūšanu, ka tiek veikta efektīva, 

mērķtiecīga un likumīga ES fondu apguve. 

Lai nodrošinātu pietiekamu garantiju tam, ka ES fondu finanšu līdzekļi tiek izlietoti 

saskaņā ar piemērojamiem noteikumiem un principiem Eiropas Savienības finanšu 

interešu aizsardzībai, īpaša nozīme Stratēģijā tiek piešķirta krāpšanas un korupcijas 

risku mazināšanai. 

Kopējā krāpšanas un korupcijas novēršanas politika ES fondu un ārvalstu finanšu 

palīdzības instrumentu jomā, veicamie uzdevumi un sasniedzamie rezultāti integrēti 

nacionāla līmeņa plānošanas dokumentā “Korupcijas novēršanas un apkarošanas 

pamatnostādnes 2015.-2020.gadam”8. 

Procesa īss apraksts 

Lai īstenotu Regulas (ES) Nr.1303/2013 124.panta 2.punkta prasību izpildi, ES fondu 

vadībā iesaistītās iestādes9, ņemot vērā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas 

fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda vadības likumā noteikto pienākumu 

                                                           
7 Vadošās iestādes 2014.gada 19.decembra “Eiropas Sociālā fonda, Eiropas Reģionālās attīstības fonda 

un Kohēzijas fonda vadībā iesaistīto iestāžu risku pārvaldības stratēģija 2014.-2020.gada plānošanas 

periodā” 
8 Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja izstrādātas nacionālas nozīmes pamatnostādnes 

"Korupcijas novēršanas un apkarošanas pamatnostādnes 2015.-2020.gadam"(spēkā no 2015.gada 

16.jūlija). Dokuments pieejams interneta vietnē www.likumi.lv 
9 Sadarbības iestāde, republikas pilsētu pašvaldības un atbildīgās iestādes 

http://www.esfondi.lv/upload/14-20_gads/2014-12-19_Risku_parvaldibas_strategija_2014.-2020.gada_planosanas_perioda.pdfhttp:/www.esfondi.lv/upload/14-20_gads/2014-12-19_Risku_parvaldibas_strategija_2014.-2020.gada_planosanas_perioda.pdf
http://www.esfondi.lv/upload/14-20_gads/2014-12-19_Risku_parvaldibas_strategija_2014.-2020.gada_planosanas_perioda.pdfhttp:/www.esfondi.lv/upload/14-20_gads/2014-12-19_Risku_parvaldibas_strategija_2014.-2020.gada_planosanas_perioda.pdf
http://www.esfondi.lv/upload/14-20_gads/2014-12-19_Risku_parvaldibas_strategija_2014.-2020.gada_planosanas_perioda.pdfhttp:/www.esfondi.lv/upload/14-20_gads/2014-12-19_Risku_parvaldibas_strategija_2014.-2020.gada_planosanas_perioda.pdf
http://likumi.lv/doc.php?id=275394
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pildīšanu, organizatorisko struktūru, nozares specifiku un sadarbības puses, var 

izvēlēties individuālu risku vadības pieeju, lai veiktu pienācīgus risku pārvaldības 

pasākumus saistībā ar ES fondu vadības funkciju izpildi, nodrošinot, ka periodiski tiek 

novērtēta izvēlētās risku vadības metodes efektivitāte un atbilstība izvirzīto iestādes 

mērķu, t.sk. ES fondu mērķu, sasniegšanai. 

Regulas (ES) Nr.1303/2013 125.panta 4.punkta c) apakšpunkta īstenošanai, kas paredz 

efektīvu un samērīgu krāpšanas apkarošanas pasākumu ieviešanu, pēc Finanšu 

ministrijas kā ES fondu vadošās iestādes pieprasījuma, vienu reizi gadā10 ar mērķtiecīgu 

pieeju tiek veikta konkrētu specifisko krāpšanas un korupcijas risku novērtēšana 

sadarbības iestādē, republikas pilsētu pašvaldībās un sertifikācijas iestādē. 

Novērtēšana tiek veikta saskaņā ar vadošās iestādes izstrādātiem metodiskiem 

norādījumiem Nr.4.5. “Metodiskie norādījumi specifisko krāpšanas un korupcijas risku 

novērtēšanai Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda un Kohēzijas 

fonda projektu ieviešanā 2014.-2020.gada plānošanas periodā” (aktualizēti 2015.gada 

17.decembrī), kas izstrādāti, pamatojoties uz Eiropas Komisijas vadlīniju 1.pielikumu11 

un aptver trīs ES fondu administrēšanas procesus, kas visvairāk pakļauti īpašiem 

krāpšanas riskiem: 

1. Projektu iesniedzēju atlase, ko veic iestāde;  

2. Projektu ieviešana un darbību uzraudzība, koncentrējoties uz publisko 

iepirkumu, kā arī finansējuma saņēmēja un tā iepirkuma procedūrā izraudzītā 

pretendenta (līgumslēdzēja puse) darba izmaksām; 

3. Maksājumu veikšana un izmaksu sertificēšana. 

Sadarbības iestādes, republikas pilsētu pašvaldību un sertifikācijas iestādes veiktais ES 

fondu krāpšanas un korupcijas risku novērtējums tiek izmantots, lai pārliecinātos vai 

šajās ES fondu vadībā iesaistītajās iestādēs ir apzināti krāpšanas un korupcijas riski, vai 

tie ir izvērtēti, kā arī vai ir noteikti efektīvi un samērīgi pasākumi jeb kontroles šo risku 

mazināšanai. 

Vadošā iestāde veic no augstāk uzskaitītajām iestādēm saņemto novērtējumu analīzi un 

sagatavo vai aktualizē “Pasākumu plāns krāpšanas un korupcijas risku mazināšanai 

Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda un Kohēzijas fonda 2014.-

2020.gada plānošanas periodā”12 (turpmāk – pasākumu plāns krāpšanas un korupcijas 

risku mazināšanai ES fondos): 

 norādot būtisko risku mazināšanas pasākumus konkrētās iestādēs; 

 ietverot horizontāli nepieciešamus pasākumus krāpšanas un korupcijas risku 

mazināšanai. 

                                                           
10 Pamatojoties uz ES fondu risku pārvaldības darba grupas 2017.gada 7.marta (2017.gada 21.marta 

protokols Nr.11-08/16) lēmumu, krāpšanas un korupcijas risku novērtēšana turpmāk tiks veikta reizi 

divos gados nevis katru gadu, vienlaikus saglabājot iespēju jebkurā laikā veikt ārkārtas riska novērtēšanu, 

ja šāda nepieciešamība rastos 
11 Eiropas Komisijas vadlīnijas "Krāpšanas riska novērtēšana un efektīvi un samērīgi krāpšanas 

apkarošanas pasākumi" 2014.-2020.gads / Juridiskais ietvars/ EK vadlīnijas / skaidrojumi 

http://www.esfondi.lv/upload/00-vadlinijas/vadlinijas_2016/pasakumu-plans-krapsanas-un-korupcijas-

risku-mazinasanai_03.05.2016.pdf. un to 1.pielikums (2014.gada 16.jūnijs) pieejami angļu valodā 

interneta vietnē www.esfondi.lv  
12 Pasākumu plāns krāpšanas un korupcijas risku mazināšanai ES fondos pieejams ES fondu tīmekļa 

vietnē http://www.esfondi.lv/risku-parvaldiba   

http://www.esfondi.lv/upload/14-20_gads/Vadl_par_krapsanas_novertesanu.zip
http://www.esfondi.lv/upload/00-vadlinijas/vadlinijas_2016/pasakumu-plans-krapsanas-un-korupcijas-risku-mazinasanai_03.05.2016.pdf
http://www.esfondi.lv/upload/00-vadlinijas/vadlinijas_2016/pasakumu-plans-krapsanas-un-korupcijas-risku-mazinasanai_03.05.2016.pdf
http://www.esfondi.lv/
http://www.esfondi.lv/risku-parvaldiba
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Pasākumu plānu krāpšanas un korupcijas risku mazināšanai ES fondos apstiprina Risku 

vadības darba grupa, kas izveidota ar Finanšu ministrijas 2016.gada 12.decembra 

rīkojumu Nr.613, lai nodrošinātu kvalitatīvu un efektīvu ES fondu risku pārvaldību 

(turpmāk – risku pārvaldības darba grupa). 

 

Pārliecība par pasākumu plāna ieviešanu krāpšanas un korupcijas risku mazināšanai ES 

fondos tiek gūta deleģēto funkciju pārbaudēs, ko veic ES fondu vadošā iestāde un ņemot 

vērā Valsts kases kā sertifikācijas iestādes sniegto informāciju par pasākumu plānā 

krāpšanas un korupcijas risku mazināšanai ES fondos norādīto uzdevumu izpildi. 

ES fondu vadībā iesaistītās iestādes darbojas vienā ES fondu ieviešanas procesā: 

 Vadošā iestāde veic augstākā līmeņa ES fondu vadības risku pārvaldību, kas 

pamatā aptver plānošanas dokumentu līmeni un vadības un kontroles sistēmas 

darbību, t.sk. tās efektivitāti, pamatprasības un vienotu principu noteikšanu. Tāpat 

vadošā iestāde analizē sadarbības iestādes, republikas pilsētu pašvaldību un 

sertifikācijas iestādes krāpšanas risku novērtējumus, kas veikti pēc vienotas pieejas 

atbilstoši vadošās iestādes metodiskiem norādījumiem Nr.4.5. “Metodiskie 

norādījumi specifisko krāpšanas un korupcijas risku novērtēšanai Eiropas 

Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda un Kohēzijas fonda projektu 

ieviešanā 2014.-2020.gada plānošanas periodā”. Analīzes rezultātā vadošā iestāde 

apzina riskantākās jomas un risku pārvaldības darba grupā sniedz priekšlikumus 

par horizontālu pasākumu nepieciešamību krāpšanas riska mazināšanai. 

Risku pārvaldības darba grupas sekretariāts sanāksmes organizē ne retāk kā reizi gadā 

vai nodrošina uzdevumu izpildi rakstiskajā procedūrā saskaņā ar vadošās iestādes 

iekšējo procedūru par kārtību, kādā tiek veikta risku pārvaldība ES fondu un citu 

ārvalstu finanšu palīdzības instrumentu vadībā. 

Risku pārvaldības darba grupas sastāvā ir iekļauti dalībnieki no:  

 ES fondu vadošās iestādes;  

 KAKD; 

 IUB; 

 Finanšu ministrijas Komunikācijas departamenta. 

Risku pārvaldības darba grupas sastāvā ir iekļauti eksperti no: 

 Valsts kases kā sertifikācijas iestādes; 

 IAD; 

 Finanšu ministrijas (eksperts riska jautājumos). 

 Risku pārvaldības darba grupas uzdevumi ir nodrošināt vadošajā iestādē 

augstākā līmeņa risku pārvaldību, t.sk.::izvērtēt un saskaņot „ES fondu 2014.-

2020.gada plānošanas perioda un citu ārvalstu finanšu palīdzības instrumentu 

risku reģistrā” iekļauto informāciju;  

 saskaņot “Pasākumu plānu krāpšanas un korupcijas risku mazināšanai ES 

fondos 2014-2020.gada plānošanas periodā”; 
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 saskaņot “Eiropas Sociālā fonda, Eiropas Reģionālās attīstības fonda un 

Kohēzijas fonda vadībā iesaistīto iestāžu risku pārvaldības stratēģija 

2014.- 2020.gada plānošanas periodā”; 

 risināt ar ES fondu, EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentiem un Šveices 

programmu risku pārvaldību saistītus jautājumus, nodrošināt risku pārvaldības 

efektivitāti un sasaisti ar Finanšu ministrijas risku pārvaldības procesu, sniegt 

priekšlikumus risku pārvaldības procesa pilnveidošanai; 

 sniegt priekšlikumus nepieciešamai cilvēkresursu kapacitātes stiprināšanai 

risku pārvaldības jomā, t.sk. pretkrāpšanas un pretkorupcijas pasākumu jomā. 

 Atbildīgās iestādes veic vidējā līmeņa risku pārvaldību, kas kopumā aptver 

SAM/to pasākumu īstenošanas darbības, piemēram, atbilstoši darbības 

programmai “Izaugsme un nodarbinātība” izstrādāt SAM īstenošanas 

nosacījumus un definēt objektīvus projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijus, kā 

arī SAM rezultātu sasniegšanu, tai skaitā iznākuma un rezultāta rādītāju 

sasniegšanas uzraudzību. 

 Sadarbības iestāde nodrošina, lai tiktu identificēti un mazināti ar projektu 

iesniegumu atlasi un projektu īstenošanu saistītie būtiskākie riski, jo īpaši, 

krāpnieciskas vai korumpētas darbības riski, t.sk., Eiropas Komisijas jau 

identificētie krāpšanas riski, kā arī nelietderīga un neefektīva projektu 

finansējuma izlietošana. 

 Republikas pilsētu pašvaldības, ar kurām noslēgts deleģēšanas līgums, 

pilda pienākumus, kas saistīti ar integrētu teritoriālo investīciju projektu 

iesniegumu atlases risku, tai skaitā krāpšanas un korupcijas risku, vadību. 

Nepieciešamības gadījumā gan vadošā iestāde, gan atbildīgās iestādes var ņemt vērā arī 

zemāka līmeņa risku pārvaldības procesā apzinātos draudus kopīgo ES fondu mērķu 

sasniegšanai. 

Lai tiktu novērsta neinformētība risku vadības jomā, ES fondu vadībā iesaistītās 

iestādes par nepietiekami pārvaldītiem riskiem un to kontroļu efektivitātes uzlabošanas 

iniciatīvām komunicē iestādes iekšienē un nodrošina informācijas apriti arī ar ES fondu 

vadošo iestādi dažāda līmeņa vadības sanāksmju laikā, kā arī regulārajos informatīvajos 

ziņojumos, t.i. iestāžu ziņojumos par ES fondu SAM īstenošanu. 

Tāpat, lai nodrošinātu labās prakses apmaiņu starp ES fondu vadībā iesaistītajām 

iestādēm, stiprinātu iestāžu darbinieku kapacitāti un sadarbību ar tiesībsargājošām 

iestādēm, kā arī nodrošinātu informētību par ES fondu normatīvā regulējuma specifiku, 

pilnveidotu zināšanas un padziļinātu izpratni par krāpšanas gadījumu izmeklēšanas 

procesu, interešu konflikta identificēšanu un citiem jautājumiem, vadošā iestāde plāno 

turpināt aktīvu iesaisti AFCOS darba grupā, t.sk. AFCOS 6darbības stratēģijas 2017.–

2019.gadam13 pasākuma plāna īsenošanā, kā arī pēc nepieciešamības iniciēt būtisku 

jautājumu, kas saistīti ar ES finanšu interešu aizsardzību, izskatīšanu darba grupā. 

  

                                                           
13 Ministru kabineta 2017. gada 16. janvāra rīkojums Nr.26 “Par Eiropas Savienības finanšu interešu 

aizsardzības koordinācijas dienesta (AFCOS) darbības stratēģiju un pasākumu plānu 2017.-2019. gadam 

https://likumi.lv/ta/id/288100-par-eiropas-savienibas-finansu-interesu-aizsardzibas-koordinacijas-dienesta-afcos-darbibas-strategiju-un-pasakumu-planu
https://likumi.lv/ta/id/288100-par-eiropas-savienibas-finansu-interesu-aizsardzibas-koordinacijas-dienesta-afcos-darbibas-strategiju-un-pasakumu-planu
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Shēma 

 

6.Shēma. Risku pārvaldības ietvars un risku vadības pieejas 

Normatīvie akti 

• Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada 

plānošanas perioda vadības likums; 

• Ministru kabineta 2012.gada 8.maija noteikumi Nr.326 “Noteikumi par iekšējās 

kontroles sistēmu tiešās pārvaldes iestādēs”, kas nosaka Latvijā tiešajām 

pārvaldes iestādēm iekšējās kontroles sistēmas pamatprasības, t.sk. risku 

vadības izveidošanas, uzraudzības un uzlabošanas kārtību; 

• Ministru kabineta 2014.gada 7.oktobra noteikumi Nr.611 “Prasības Eiropas 

Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas 

perioda vadības un kontroles sistēmas izveidošanai”; 

• Vadošās iestādes 2014.gada 19.decembra “Eiropas Sociālā fonda, Eiropas 

Reģionālā attīstības fonda un Kohēzijas fonda vadībā iesaistīto iestāžu risku 

pārvaldības stratēģija 2014.-2020.gada plānošanas periodam”; 

• Ministru kabineta 2015.gada 16.jūlija rīkojums Nr.393 ”Par Korupcijas 

novēršanas un apkarošanas pamatnostādnēm 2015.-2020.gadam”. 

Procedūras 

• Vadošās iestādes 2015.gada 16.februāra kārtība Nr.3.6. “Kārtība, kādā tiek 

veikta risku pārvaldība Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada plānošanas 

RISKU PĀRVALDĪBAS STRATĒĢIJA
(Vienota terminoloģija, institucionālais ietvars un atbildība, 

Kopīgie ES fondu mērķi, Risku pārvaldības principi, Galvenās risku kategorijas)

Atbildīgās iestādes

Vadošā iestāde

Sadarbības iestāde ITI pašvaldības
Sertifikācijas 

iestāde

Ar Finanšu ministrijas 
rīkojumu apstiprināta 

Risku pārvaldības 
darba grupa 

Risku reģistrs 
(Risku mazināšanas pasākumi, 

ieviešanas termiņi un atbildīgie)

Pasākumu plāns krāpšanas un korupcijas risku 
mazināšanai ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas 

periodā

KAKD, IUB, 
Komunikācijas 
departaments

Ministru kabineta 2014.gada 7.oktobra noteikumi Nr.611 «Prasības Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–
2020.gada plānošanas perioda vadības un kontroles sistēmas izveidošanai»

Iestāžu nepietiekami 
pārvaldīto risku vadība

krāpšanas un korupcijas risku novērtēšana

Apzīmējumi

Dokuments - ES fondu risku pārvaldības dokuments

- No iestādes saņemta informācija par riskiem

- Iestādei sniegti risku mazināšanas pasākumi/priekšlikumi

- Krāpšanas un korupcijas risku vadības plūsma

- Vadošās iestādes risku pārvaldības plūsma
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periodā un citu ārvalstu finanšu palīdzības instrumentu vadībā” (aktualizēta 

2016.gada 25.oktobrī); 

• Vadošās iestādes metodika Nr.4.5. “Metodiskie norādījumi specifisko 

krāpšanas un korupcijas risku novērtēšanai Eiropas Reģionālās attīstības fonda, 

Eiropas Sociālā fonda un Kohēzijas fonda projektu ieviešanā 2014.-2020.gada 

plānošanas periodā” (aktualizēta 2015.gada 17.decembrī) – metodiskie 

norādījumi apstiprināti 2015.gada 24.aprīlī, aktualizēti 2015.gada 17.decembrī 

un pieejami interneta vietnē www.esfondi.lv sadaļā 2014.-2020.gads/Juridiskais 

ietvars / Vadošās iestādes vadlīnijas/skaidrojumi; 

•  Finanšu ministrijas 2016.gada 12.decembra rīkojums Nr.613 “Par Eiropas 

Savienības struktūrfondu, Kohēzijas fonda, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu 

instrumenta, Norvēgijas finanšu instrumenta, Latvijas un Šveices sadarbības 

programmas risku pārvaldības darba grupu”. 

• Kārtība, kādā atbildīgā iestāde nodrošina ar Eiropas Savienības fondu 

jautājumiem saistīto risku pārvaldību; (visas procedūras atrodas pēc adreses 

https://moss.fm.gov.lv/proceduras/default.aspx) 

o Ekonomikas ministrija: 

• 2016.gada 19.janvāra iekšējie noteikumi Nr.1-7-1 “Kārtība, kādā 

Ekonomikas ministrijā tiek nodrošināta risku pārvaldība”; 

• 2016.gada 4.aprīļa rīkojums Nr.71 “Par risku vadības darba 

grupu Ekonomikas ministrijā”. 

o Tieslietu ministrija: 

• 2014.gada 23.decembra iekšējie noteikumi Nr. 1-2/20 „Eiropas 

Savienības fondu jautājumu risku pārvaldības kārtība”; 

• 2017. gada 5. aprīļa rīkojums Nr.1-1/108 “Par grozījumu 

Tieslietu ministrijas 2015.gada 26.janvāra rīkojumā Nr.1-1/36 

“Par Eiropas Savienības risku vadības grupas izveidi”. 

o Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija: 

• 2014.gada 23.decembra kārtība Nr.2 „Kārtība, kādā Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija kā Eiropas 

Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda atbildīgā iestāde 

nodrošina ar Eiropas Savienības fondu jautājumiem saistīto risku 

pārvaldību” (3.versija, aktualizēta 2016.gada 19.jūnijā). 

o Valsts kanceleja: 

• Valsts kancelejas Eiropas Savienības struktūrfondu 

departamenta 2014.gada 19.decembra rīkojums Nr.7 „Kārtība, 

kādā atbildīgā iestāde nodrošina ar Eiropas Savienības fondu 

jautājumiem saistīto risku pārvaldību Eiropas Savienības fondu 

2014.-2020.gada plānošanas periodā”. 

o Satiksmes ministrija: 

• 2015.gada 6.februāra kārtība “Kārtība, kādā Satiksmes ministrijā 

tiek nodrošināta ar 2014.-2020.gada plānošanas perioda Eiropas 

Savienības fondu jautājumiem saistīto risku pārvaldība”.  

o Kultūras ministrija: 

• 2015.gada 16.janvāra iekšējie noteikumi Nr.5.1.-25-1 „Risku 

vadības kārtība Kultūras ministrijā kā Eiropas Reģionālās 

attīstības fonda atbildīgajā iestādē Eiropas Savienības 

struktūrfondu 2014.-2020.gada plānošanas periodā” (aktualizēts 

ar 2016.gada 31.augusta grozījumiem Nr.2.5-24-2). 

http://www.esfondi.lv/
http://www.esfondi.lv/page.php?id=1196
http://www.esfondi.lv/page.php?id=1196
https://moss.fm.gov.lv/proceduras/default.aspx
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o Izglītības un zinātnes ministrija: 

• 2015.gada 8.decembra iekšējie noteikumi Nr.20 “Ar Eiropas 

Savienības struktūrfondu jautājumiem saistīto risku pārvaldības 

nodrošināšanas kārtība Izglītības un zinātnes ministrijā” 

(aktualizēta 2017.gada 19.jūnijā).  

o Labklājības ministrija: 

• 2017.gada 20.aprīļa iekšējie noteikumi Nr. Nr. 2/NOT_ESSF 

“Kārtība, kādā atbildīgā iestāde 2014.-2020.gada plānošanas 

periodā nodrošina ar Eiropas Savienības fondu jautājumiem 

saistīto risku pārvaldību”. 

o Zemkopības ministrija: 

• 2015.gada 10.jūlija kārtība Nr.22 “Kārtība, kādā Zemkopības 

ministrija kā Eiropas reģionālās attīstības fonda atbildīgā iestāde 

2014.-2020.gada plānošanas periodā īsteno risku pārvaldību.  

o Veselības ministrija: 

• 2016.gada 7.novembra rīkojums Nr.157 “Par procedūras P.61.3. 

“Preventīvie pasākumi” apstiprināšanu”. 

 

• Kārtība, kādā sadarbības iestāde nodrošina ar Eiropas Savienības fondu 

jautājumiem saistīto risku pārvaldību: 

o CFLA 2015.gada 9.aprīļa iekšējie noteikumi Nr.39-1-3/15 “Noteikumi, 

kā veicama risku vadība Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā”; 

o CFLA 2015.gada 8.maija rīkojuma Nr.39-1-4/38 pielikums “Centrālās 

finanšu un līgumu aģentūras risku vadības rokasgrāmata”; 

o CFLA 2017.gada 28.aprīļa rīkojuma Nr.39-1-4/91 “Par Eiropas 

Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada 

plānošanas perioda risku kartes un risku reģistra apstiprināšanu” 

pielikums nr.1 “Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 

(2014-2020) risku karte” un pielikums Nr.2 “Eiropas Savienības 

struktūrfondu un Kohēzijas fonda  2014.-2020.gada plānošanas perioda 

risku reģistrs”; 

o  CFLA 2017.gada 25.aprīļa rīkojuma Nr.39-1-4/80 “Par informācijas 

tehnoloģiju un informācijas sistēmu risku kartes un risku reģistra 

apstiprināšanu” 1.pielikums “Informācijas tehnoloģiju un informācijas 

sistēmu risku karte” un 2.pielikums “Informācijas tehnoloģiju un 

informācijas sistēmu risku reģistrs”; 

o CFLA 2017.gada 6.februāra rīkojums Nr. 39-1-4/27 “Par Eiropas 

Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada 

plānošanas perioda krāpšanas un korupcijas risku reģistra 

apstiprināšanu”. 

 

• Kārtība, kādā sertifikācijas iestāde nodrošina ar Eiropas Savienības fondu 

jautājumiem saistīto risku pārvaldību. 

o „Risku vadības politika” (aktualizēta 2017.gada 20.janvārī);  

o procesa apraksts PA.VK.Nr.24 „Risku, neatbilstību, neatbilstoša 

produkta vadība un korektīvo darbību veikšana” (aktualizēts 2017.gada 

20.janvārī). 
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• Kārtība, kādā republikas pilsētu pašvaldība, ar kuru noslēgts deleģēšanas 

līgums, nodrošina ar Eiropas Savienības fondu jautājumiem saistīto risku 

pārvaldību: 

o Daugavpils pilsētas pašvaldība:  

• Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 1.aprīļa noteikumi 

„Kārtība, kādā tiek nodrošināta risku pārvaldība deleģēto 

pārvaldības uzdevumu izpildē Eiropas Savienības fondu 

projektu atlasē 2014.-2020.gada plānošanas periodā” 

(apstiprināta ar Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 1.aprīļa 

rīkojumu Nr.106). 

o Jelgavas pilsētas pašvaldība: 

• “Risku pārvaldības kārtība Jelgavas pilsētas pašvaldības 

integrēto teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlasē 

Eiropas Savienības fondu 2014.-2020. gada plānošanas periodā 

(apstiprināta ar Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētāja 

2016.gada 25.februāra rīkojumu Nr.8-rp “Par cilvēkresursu 

politikas un risku pārvaldības kārtības apstiprināšanu deleģēto 

pārvaldes uzdevumu izpildei”). 

o Jēkabpils pilsētas pašvaldība: 

• “Risku pārvaldības kārtība Jēkabpils pilsētas pašvaldības 

integrēto teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlasē 

Eiropas Savienības fondu 2014.-2020. gada plānošanas periodā” 

(apstiprināta ar 2016.gada 8.aprīļa Domes priekšsēdētāja 

vietnieka tautsaimniecības jautājumos rīkojumu Nr.29); 

• Jēkabpils pilsētas pašvaldības 2016.gada 8.aprīļa rīkojums Nr.29 

“Par darba grupas izveidošanu risku novērtēšanai Eiropas 

Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda un Kohēzijas 

fonda projektu ieviešanā 2014.-2020. gada plānošanas periodā”. 

o Jūrmalas pilsētas pašvaldība: 

• 2015.gada 11.decembra kārtība Nr. 1.1-14/433 “Kārtība, kādā 

Jūrmalas pilsētas pašvaldībā tiek nodrošināta specifisko 

krāpšanas un korupcijas risku pārvaldība Eiropas Savienības 

fondu projektu atlasē 2014.-2020. gada plānošanas periodā” 

(grozījumi veikti ar 2016.gada 9.marta kārtību Nr. 1.1-14/85 un 

2017. gada 2. jūnija kārtību Nr. 1.1-14/205). 

o Liepājas pilsētas pašvaldība: 

• Liepājas pilsētas domes 2016.gada 22.marta rīkojums Nr.67 “Par 

risku pārvaldības nodrošināšanu deleģēto pārvaldes uzdevumu 

izpildē”. 
o Rēzeknes pilsētas pašvaldība: 

• “Kārtība, kādā Rēzeknes pilsētas pašvaldībā tiek nodrošināta 

risku pārvaldība Eiropas Savienības fondu projektu iesniegumu 

atlasē 2014.-2020.gada plānošanas periodā” (apstiprināts ar 

2016.gada 4.aprīļa rīkojumu Nr. 55/vp). 

o Rīgas pilsētas pašvaldība: 

• 2012.gada 20.aprīļa iekšējie noteikumi Nr.DA-12-6-nts “Rīgas 

domes Pilsētas attīstības departamenta risku vadības 

organizēšanas noteikumi”; 
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• 2016.gada 28.janvāra rīkojums Nr.DA-16-9-rs “Par darba 

grupas izveidošanu specifisko krāpšanas un korupcijas risku 

novērtēšanai Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas 

Sociālā fonda un Kohēzijas fonda projektu ieviešanā 

2014.- 2020.gada plānošanas periodā”. 

o Valmieras pilsētas pašvaldība:  

• “Kārtība, kādā Valmieras pilsētas pašvaldībā tiek nodrošināta 

risku pārvaldība Eiropas Savienības fondu projektu iesniegumu 

atlasē 2014.-2020.gada plānošanas periodā (apstiprināta ar 

2016.gada 19.maija rīkojumu Nr.2.2.1.2/16/119, grozījumi 

veikti saskaņā ar 2016.gada 25.maija rīkojumu 

Nr.2.2.1.2/16/152). 

o Ventspils pilsētas pašvaldība: 

• Ventspils pilsētas domes 2015.gada 18.decembra rīkojums 

Nr.2169 „Par projektu iesniedzēju atlases posmā identificēto 

specifisko krāpšanas un korupcijas risku novērtēšanu”; 

• “Risku pārvaldības kārtība Ventspils pilsētas pašvaldības 

integrēto teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlasē 

Eiropas Savienības fondu 2014-2020.gada plānošanas periodā” 

(apstiprināta ar Ventspils pilsētas domes 2017.gada 29.maija 

rīkojumu Nr.387 2.pielikums); 

• Ventspils pilsētas domes 2016.gada 6.maija rīkojums Nr.543 

„Par darba grupas izveidi Ventspils pilsētas pašvaldības ITI 

projektu iesniegumu atlases risku izvērtēšanai”. 

 

Citi dokumenti 

VI vadītāja apstiprinātais “Pasākumu plāns krāpšanas un korupcijas risku mazināšanai 

Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda un Kohēzijas fondos 

2014.- 2020.gada plānošanas periodā” (apstiprināts 2015.gada 6.augustā, aktualizēts 

2017.gada 22.jūnijā). 

 

2.2.3. Turpmāk norādīto procedūru apraksts (kas rakstveidā jānodrošina vadošās 
iestādes un starpniekstruktūru darbiniekiem; datums un atsauce). 
 

2.2.3.1. Procedūras uzraudzības komitejas darba atbalstam 

Procesa īss apraksts 

Uzraudzības komiteja ir apstiprināta ar Ministru kabineta 2014.gada 21.novembra 

rīkojumu Nr.661 „Par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-

2020.gada plānošanas perioda uzraudzības komitejas sastāvu”. Uzraudzības komitejā ir 

dalībnieki ar balsstiesībām un padomdevēja tiesībām.  

Plašākām diskusijām par jautājumiem, kas saistīti ar ES fondu ieviešanu un uzraudzības 

komitejas lēmumu pieņemšanas procesa efektivizēšanai, katram prioritārajam 

virzienam ir izveidota apakškomiteja: 

1. Pētniecība, tehnoloģiju attīstība un inovācijas; 

http://www.esfondi.lv/upload/pasakumu-plans_2017_final.pdf
http://www.esfondi.lv/upload/pasakumu-plans_2017_final.pdf
http://www.esfondi.lv/upload/pasakumu-plans_2017_final.pdf
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2.Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pieejamība, e-pārvalde un pakalpojumi; 

3. Mazo un vidējo komersantu konkurētspēja; 

4. Pāreja uz ekonomiku ar zemu oglekļa emisijas līmeni visās nozarēs; 

5. Vides aizsardzības un resursu izmantošanas efektivitāte; 

6. Ilgtspējīga transporta sistēma; 

7. Nodarbinātība, darbaspēka mobilitāte, sociālā iekļaušana un nabadzības apkarošana; 

8. Izglītība, prasmes un mūžizglītība. 

Apakškomitejās tiek izskatīti atbildīgo iestāžu izstrādātie specifiskā atbalsta mērķa vai 

tā pasākuma vai kārtas projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji vai to grozījumi, kā arī 

kritēriju piemērošanas metodika un specifiskā atbalsta mērķa sākotnējā novērtējuma 

ziņojumi. Pēc konkrēto dokumentu izskatīšanas attiecīgajā apakškomitejā, tiek virzīti 

apstiprināšanai uzraudzības komitejas sēdē vai rakstiskajā procedūrā. 

Uzraudzības komitejas un apakškomiteju sēžu sekretariāta funkcijas nodrošina Vadošā 

iestāde.  

Uzraudzības komitejas un apakškomiteju sastāvs un dalībnieku deleģēšanas kārtība 

notiek reglamentā noteiktajā kārtībā. Par uzraudzības komitejas sēžu nākamā gada 

plānu sekretariāts informē tās dalībniekus iepriekšējā gada pēdējā uzraudzības 

komitejas sēdē vai elektroniski, savukārt apakškomiteju sēdes notiek pēc 

nepieciešamības katra mēneša pēdējā ceturtdienā. Vienu no uzraudzības komitejas 

sēdēm katru gadu organizē ārpus Rīgas pilsētas, tādējādi veicinot reģionu vienlīdzīgu 

attīstību un sniedzot iespēju uzraudzības komitejas dalībniekiem izbraukuma sēžu 

apmeklēšanu apvienot ar ES fondu projektu vizītēm. Sekretariāts, ņemot vērā 

uzraudzības komitejas dalībnieku priekšlikumus, sagatavo uzraudzības komitejas sēžu 

darba kārtības. Uzraudzības komitejas sēžu darba kārtība un darba materiāli tiek 

saskaņoti reglamentā noteiktajā kārtībā. Uzraudzības komitejas dokumentu aprite 

notiek elektroniski, izmantojot uzraudzības komitejas un apakškomiteju oficiālo 

dokumentu vadības sistēmu http://komitejas.esfondi.lv. Sekretariāts koordinē 

dokumentu ievietošanu http://komitejas.esfondi.lv un nodrošina visu uz uzraudzības 

komitejas oficiālo e-pasta adresi UK@fm.gov.lv nosūtīto e-pastu par uzraudzības 

komitejas darba materiāliem un citiem ar uzraudzības komiteju saistītiem jautājumiem 

saglabāšanu. Uzraudzības komitejas sēžu protokolēšanu organizē sekretariāts. 

 

Shēma “Uzraudzības komitejas lēmumu pieņemšanas process” 

UK – uzraudzības komiteja 

AK – apakškomiteja 

RP – rakstiskā procedūra 

 

http://komitejas.esfondi.lv/
http://komitejas.esfondi.lv/
mailto:UK@fm.gov.lv
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7.Shēma. Uzraudzības komitejas un apakškomiteju lēmumu pieņemšanas process 

Normatīvie akti: 

• Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada 

plānošanas perioda vadības likums; 

• Ministru kabineta 2014.gada 21.novembra rīkojums Nr.661 „Par Eiropas 

Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas 

perioda uzraudzības komitejas sastāvu”; 

• Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada 

plānošanas perioda uzraudzības komitejas reglaments un Eiropas Savienības 

struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda 

apakškomiteju reglaments (aktualizēts 2016.gada 30.augustā). 

Procedūras: 

Vadošās iestādes 2014.gada 12.decembra kārtība Nr. 3.2. “Kārtība, kādā vadošā iestāde 

nodrošina uzraudzības komitejas un apakškomiteju sēžu organizēšanu un sekretariāta 

funkcijas 2014.-2020.gada plānošanas periodā” (aktualizēta 2016.gada 21.oktobrī). 
 

2.2.3.2. Procedūras sistēmai, kas paredzēta, lai vāktu, ierakstītu un datorizētā formā uzglabātu 
datus par katru darbību, kas nepieciešami uzraudzībai, izvērtēšanai, finanšu vadībai, pārbaudei 
un revīzijai, ieskaitot attiecīgā gadījumā datus par individuāliem dalībniekiem un datu par 
rādītājiem sadalījumu pēc dzimumiem, ja tas ir nepieciešams 
 
Skatīt 4.sadaļu. 
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2.2.3.3. Procedūras vadošās iestādes oficiāli deleģēto funkciju uzraudzībai saskaņā ar Regulas 
(ES) Nr. 1303/2013 123. panta 6. un 7. punktu 

Lai nodrošinātu uzraudzību un kontroli pār Regulas (ES) Nr.1303/2013 125.pantā 

noteiktajām deleģētajām funkcijām, vadošā iestāde nodrošina vadības un kontroles 

sistēmas atbilstības novērtējumu un uzraudzību, t.sk. veic deleģēto funkciju pārbaudes 

pie sadarbības iestādes, atbildīgajām iestādēm (procedūru līmenī), un republikas pilsētu 

pašvaldībām (attiecībā uz integrētu teritoriālo investīciju īstenošanu; skatīt šī aparaksta 

2.2.3.4.sadaļu attiecībā uz galīgās pārbaudes veikšanu projektu atlases un vērtēšanas 

procesam).  

Vadošā iestāde veic arī pārbaudes projektu īstenošanas vietās ar mērķi 1) gūt pārliecību 

par sadarbības iestādei deleģēto funkciju (konkrēti – pārbaužu projektu īstenošanas 

vietās veikšanas kvalitāte) izpildes kvalitāti 2) veikt neatkarīgu pārbaudi projekta 

īstenošanas vietā pār specifiskiem aspektiem (kas tiek noteikti pirms plānotās vai ārpus 

kārtas pārbaudes). 

Procesa īss apraksts 

Vadošā iestāde, veicot vadības un kontroles sistēmas pārbaudes, pārliecinās par 

sekojošu deleģēto funkciju izpildi: 

1. kā tiek nodrošināts labas finanšu pārvaldības, administratīvā sloga 

mazināšanas, efektivitātes un pārskatāmības princips, izstrādājot un 

atbilstoši ieviešot praksē starpniekinstitūciju iekšējās procedūras, t.sk. 

vai starpniekinstitūcijas nodrošina atbilstošu ar ES fondu projektiem 

saistītās dokumentācijas uzglabāšanu un pieejamību; 

2. kā tiek nodrošināta ES fondu projektu iesniegumu atlase un vērtēšana; 

3. kā tiek nodrošināta ES fondu informācijas un komunikācijas pasākumu 

izpilde attiecībā uz SAM, tai skaitā, kā sabiedrība tiek informēta par 

pasākumiem,  kas saistīta ar ES fondiem, kā arī, vai tiek publiskota 

informācija par apstiprinātajiem projektu iesniegumiem; 

4. kā tiek nodrošināta līguma vai vienošanās slēgšana ar finansējuma 

saņēmēju, un, kā tiek izdarīti tajā grozījumi; 

5. kā tiek nodrošināta attiecīgā SAM un apstiprināto projektu īstenošana 

un kontrole, t.sk., kā tiek nodrošinātas administratīvās pārbaudes 

(maksājumu pieprasījumu pārbaudes, iepirkumu pirmspārbaudes) un 

pārbaudes projektu īstenošanas vietās; 

6. kā tiek apstiprināti finansējuma saņēmēja maksājuma pieprasījumi un 

sagatavota informācija maksājuma pieteikumam; 

7. kā izvērtē un pieņem lēmumu par neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanu 

un ziņošanu Eiropas Krāpšanas apkarošanas birojam; 

8. kā tiek nodrošināta projektu un SAM rezultātu un mērķu sasniegšana, 

t.sk. iznākuma un rezultāta rādītāju sasniegšanas uzraudzība; 

9. kā tiek nodrošināta datu kvalitāte un korektu datu ievadīšana KP VIS par 

ES fondu projektu iesniegumiem un projektiem. 
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Lai gūtu pārliecību par atbilstošu VKS nodrošināšanu starpniekinstitūcijās, atkarībā no 

tām deleģētajām funkcijām, vadošā iestāde veic kompleksu pārbaudi, kuras ietvaros 

izšķir un savstarpēji kombinē (ņemot vērā pārbaudes specifiku, konstatētās riskantās 

jomas, pārbaudāmos aspektus) sekojošus pārbaužu veidus: 

 Iestāžu (atbildīgo iestāžu, sadarbības iestādes, republikas pilsētu 

pašvaldību) iekšējo procedūru pārbaude; 

 Pārbaudes sadarbības iestādes veiktajām pārbaudēm projektu īstenošanas 

vietās (pie finansējuma saņēmēja, administratīvas pārbaudes); 

 Dokumentācijas pēcpārbaude procesiem, ko nodrošina sadarbības iestāde 

un republikas pilsētu pašvaldības (republikas pilsētu pašvaldībām tikai 

attiecībā uz projektu iesniegumu atlases procesa nodrošināšanu) 

sekojošās jomās: 

1. projektu iesniegumu vērtēšana, t.sk. vadošā iestāde izlases veidā 

piedalās projektu iesniegumu vērtēšanas sēdēs novērotāja statusā, kā arī 

izlases veidā veic projektu iesniegumu pārvērtēšanu; 

2. projekta līgumu/vienošanās slēgšana, līguma/vienošanās grozījumu 

veikšana; 

3. izdevumu attiecināmības un maksājuma pieprasījumu pārbaudes; 

4. iepirkumu pārbaudes; 

5. neatbilstību administrēšana un finanšu korekciju piemērošana; 

6. horizontālo principu atbilstoša ieviešana un kontrole; 

7. informācijas un publicitātes funkcijas īstenošanas atbilstība; 

8. dokumentācijas atbilstoša uzglabāšana; 

9. datu kvalitātes atbilstība KP VIS. 

 



47 

 

 

8.Shēma. Deleģēto funkciju veikšana 

Normatīvie akti 

• Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada 

plānošanas perioda vadības likums; 

• Ministru kabineta 2014.gada 7.oktobra noteikumi Nr.611 “Prasības Eiropas 

Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020.gada plānošanas 

perioda vadības un kontroles sistēmas izveidošanai”; 

• Ministru kabineta 2015.gada 10.februāra noteikumi Nr.77 “Eiropas Savienības 

struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu pārbaužu veikšanas kārtība 2014.-

2020.gada plānošanas periodā”. 

Procedūras 

 Vadošās iestādes 2015.gada 24.aprīļa iekšējā kārtība Nr.3.14 “Kārtība, kādā 

vadošā iestāde nodrošina 2014.-2020.gada plānošanas periodā vadošajai 

http://likumi.lv/ta/id/272535-eiropas-savienibas-strukturfondu-un-kohezijas-fonda-projektu-parbauzu-veiksanas-kartiba-2014-2020-gada-planosanas-perioda
http://likumi.lv/ta/id/272535-eiropas-savienibas-strukturfondu-un-kohezijas-fonda-projektu-parbauzu-veiksanas-kartiba-2014-2020-gada-planosanas-perioda
http://likumi.lv/ta/id/272535-eiropas-savienibas-strukturfondu-un-kohezijas-fonda-projektu-parbauzu-veiksanas-kartiba-2014-2020-gada-planosanas-perioda
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iestādei noteikto funkciju izpildes pārbaudes un pārbaudes Eiropas Savienības 

fondu projektu īstenošanas vietās” (aktualizēta 2016.gada 21.oktobrī); 

 Vadošās iestādes 2015.gada 27.maija iekšējā kārtība Nr.3.19. “Kārtība, kādā 

vadošā iestāde veic Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-

2020.gada plānošanas perioda projekta iesniegumu vērtēšanas procesa 

organizēšanas un īstenošanas pārbaudi” (aktualizēta 2016.gada 29.septembrī). 

2.2.3.4. Procedūras darbību novērtēšanai, atlasei un apstiprināšanai un to atbilstības 
piemērojamajiem noteikumiem (Regulas (ES) Nr. 1303/2013 125. panta 3. punkts)  

nodrošināšanai visā īstenošanas periodā, ieskaitot instrukcijas un norādījumus, kas nodrošina darbību 

ieguldījumu attiecīgo prioritāšu konkrētu mērķu un rezultātu sasniegšanai saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 

1303/2013 125. panta 3. punkta a) apakšpunkta i) punktu, un procedūras, kas paredzētas, lai nodrošinātu 

to, ka netiek atlasītas darbības, ja tās ir fiziski pabeigtas vai pilnīgi īstenotas pirms atbalsta saņēmējs ir 

pieteicies finansējumam (ieskaitot procedūras, kuras starpniekstruktūras izmanto, ja darbību 

novērtēšana, atlase un apstiprināšana ir deleģēta). 

Procesa īss apraksts 

Projektu iesniegumu atlase var būt atklāta vai ierobežota saskaņā ar Eiropas Savienības 

struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda vadības likuma 

21.panta pirmo daļu.  

Projektu iesniegumu atlasi var veikt: 

1. Sadarbības iestāde; 

2. Republikas pilsētas pašvaldība (tikai attiecībā uz integrētu teritoriālo investīciju 

īstenošanu). 

 

 Sadarbības iestāde veic projektu iesniegumu atlasi (izņemot attiecībā uz 

integrētu teritoriālo investīciju īstenošanu), saskaņā ar projektu iesniegumu 

atlases nolikumu un vadošās iestādes izstrādāto projektu iesniegumu atlases 

metodiku. Projektu iesniegumu atlases nolikumu izstrādā un pēc saskaņošanas 

ar atbildīgo iestādi un vadošo iestādi apstiprina sadarbības iestāde.  

Projektu iesniegumu atlases nolikumā iekļauj tikai tādus projektu iesniegumu 

vērtēšanas kritērijus, kas apstiprināti uzraudzības komitejā atbilstoši Regulas (ES) 

Nr.1303/2013 110.panta 2.punkta "a" apakšpunktam. Sadarbības iestāde projekta 

iesnieguma standartveidlapu pirms iekļaušanas projektu iesniegumu atlases nolikumā 

precizē atbilstoši konkrētā SAM prasībām. Projekta iesnieguma standartveidlapa 

neattiecas uz lielā projekta iesniegumu, finanšu instrumentiem un fondu fondiem. 

Projektu iesniegumu vērtēšanai sadarbības iestāde izveido projektu iesniegumu 

vērtēšanas komisiju, kuras sastāvā ir vismaz viens pārstāvis no atbildīgās iestādes, kuras 

pārziņā ir attiecīgais SAM, un attiecīgās jomas ministrijas pārstāvis (ja nepieciešams). 

Vadošās iestādes pārstāvis var piedalīties projektu iesniegumu vērtēšanas komisijas 

sēdē novērotāja statusā. Projektu iesniegumu vērtēšanas komisiju izveido katrai 

projektu iesniegumu atlasei atsevišķi vai kā pastāvīgi funkcionējošu komisiju attiecībā 

uz konkrētu SAM. 
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Sadarbības iestāde lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar 

nosacījumu vai noraidīšanu pieņem triju mēnešu laikā pēc projekta iesnieguma 

iesniegšanas beigu datuma, ja vien normatīvajā aktā par SAM īstenošanu nav noteikts 

īsāks termiņš. Ja objektīvu iemeslu dēļ noteikto termiņu nav iespējams ievērot, 

sadarbības iestāde to var pagarināt uz laiku, ne ilgāku par sešiem mēnešiem no projekta 

iesnieguma iesniegšanas beigu datuma, par to paziņojot projekta iesniedzējam. 

Projekta iesniedzējs var apstrīdēt sadarbības iestādes lēmumu vadošajā iestādē (skatīt 

šī apraksta 2.2.3.16.sadaļu). 

Shēma 

 

9. Shēma. Projektu iesniegumu vērtēšanas process sadarbības iestādē 

 Republikas pilsētas pašvaldība veic projektu iesniegumu atlasi Ministru 

kabineta noteikumos par attiecīgā SAM vai tā pasākuma īstenošanu, kuru 

ietvaros paredzēts atbalsts integrētu teritoriālo investīciju īstenošanai nacionālas 

nozīmes attīstības centros. 
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Atbilstoši noslēgtajam deleģēšanas līgumam: 

• Republikas pilsētu pašvaldības izveido komisiju projekta iesniegumu atlasei, 

kuras sastāvā ir republikas pilsētu pašvaldības pārstāvji (ar balsstiesībām), kā 

arī uzaicina vismaz vienu pārstāvi no atbildīgās iestādes (ar balsstiesībām), 

kuras pārziņā ir konkrētais SAM, kura ietvaros tiek veikta projektu iesniegumu 

atlase, attiecīgās jomas ministrijas pārstāvi (ar balsstiesībām), un pārstāvjus no 

vadošās iestādes novērotāja statusā (bez balsstiesībām). Republikas pilsētu 

pašvaldības izstrādā projektu iesniegumu atlasei visas nepieciešamās iekšējās 

procedūras (kārtību, kādā veic projektu iesniegumu atlasi, nodrošina risku 

pārvaldību deleģēto pārvaldes uzdevumu izpildē, īsteno cilvēkresursu politiku 

deleģēto pārvaldes uzdevumu izpildē), atbilstoši deleģēšanas līgumā par 

integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlases nodrošināšanu 

noteiktajam un projektu iesniegumu atlases nolikumu.  

Projektu iesniegumu atlases nolikumu pašvaldība nosūta atzinuma sniegšanai 

vadošajai iestādei un atbildīgajai iestādei, kuras pārziņā ir attiecīgais SAM. 

Projektu iesniegumu atlases nolikumu uzskata par saskaņotu, kad saņemts 

vadošās un atbildīgās iestādes pozitīvs atzinums. 

• Vadošajai iestādei SAM un to pasākumu projektu iesniegumu atlasēs, kuras 

īsteno saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1301/201314 7.panta 5.punktu, ir noteiktas 

tiesības veikt projekta iesnieguma atbilstības normatīvajam aktam par SAM 

īstenošanu un projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem galīgo pārbaudi. 

Vadošā iestāde var deleģēt sadarbības iestādei veikt minēto projekta iesnieguma 

atbilstības galīgo pārbaudi15. Noslēgtajos deleģēšanas līgumos ar republikas 

pilsētu pašvaldībām ir noteikta galīgo pārbaužu veikšanas kārtība. 

• Projekta iesniegumu atlases komisijas izvērtētos un atlasītos projektu 

iesniegumus, kopā ar lēmumu pieņemšanas pamatojošajiem dokumentiem 

(pārbaudes lapām, sarakstes dokumentiem, sagatavotā lēmuma projektiem u.c.) 

izsniedz vadošajai iestādei vai sadarbības iestādei pirms gala lēmuma par 

projektu iesniegumu apstiprināšanas, apstiprināšanas ar nosacījumu vai 

noraidīšanas pieņemšanas, vai atzinuma par nosacījuma izpildi. Vadošā 

iestāde/sadarbības iestāde veic projektu iesniegumu vērtēšanas indikatīvo 

rezultātu galīgo pārbaudi (pārbauda, vai projekta iesniegumu atlases komisija ir 

veikusi projektu iesniegumu atlasi atbilstoši projektu iesniegumu vērtēšanas 

kritērijiem, lai pārliecinātos par projekta iesniedzēja/sadarbības partnera 

atbilstību tam izvirzītajām prasībām, un iekļautā informācija projekta 

iesniegumā ļauj gūt priekšstatu par iespējām īstenot projektu atbilstoši MK 

noteikumos par SAM īstenošanu noteiktajam), par ko 20 (desmit) darbdienu 

laikā pēc informācijas, kas nepieciešama galīgās pārbaudes rezultātu 

noteikšanai saņemšanas, sagatavo atzinumu, ko projekta iesniegumu atlases 

komisija ņem vērā, pieņemot gala lēmumu par projektu iesniegumu vērtēšanas 

rezultātiem, un pievieno projekta iesniegumu atlases komisijas gala lēmumam: 

                                                           
14 Eiropas Parlamenta un Padomes 2013.gada 17.decembra Regula (ES) Nr.1301/2013 par Eiropas 

Reģionālās attīstības fondu un īpašiem noteikumiem attiecībā uz mērķi "Investīcijas izaugsmei un 

nodarbinātībai" un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1080/2006 
15 Minētā funkcija sadarbības iestādei ir deleģēta ar 2017.gada 28.marta rīkojumu Nr.135, kas stājas 

spēkā 2017.gada 3.aprīlī. 
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- ja vadošās iestādes/sadarbības iestādes atzinums par Republikas pilsētas 

komisijas iesniegto dokumentāciju ir pozitīvs, projekta iesniegumu atlases 

komisija pieņem gala lēmumu atbilstoši sākotnēji paredzētajam projektam, t.sk. 

apstiprina projekta iesniegumu, un nodod dokumentāciju sadarbības iestādei 

vienošanās slēgšanai ar finansējuma saņēmēju par projekta īstenošanu 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā; 

- ja atzinums ir ar iebildumiem, projekta iesniegumu atlases komisija veic 

nepieciešamās darbības, lai novērstu vadošās iestādes/sadarbības iestādes 

atzinumā norādītos trūkumus. Pēc trūkumu novēršanas projekta iesniegumu 

atlases komisija informē galīgās pārbaudes veicējus par novērstajiem 

trūkumiem, t.sk. uzrādot pamatojošo dokumentāciju. Vadošā iestāde/sadarbības 

iestāde 5 (piecu) darbdienu laikā pēc atkārtotas dokumentācijas saņemšanas no 

projekta iesniegumu atlases komisijas sniedz gala atzinumu, kurā ietver 

informāciju par to, vai trūkumi ir uzskatāmi par novērstiem.  

 Ja trūkumi ir novērsti, tad vadošā iestāde/sadarbības iestāde par galīgo 

pārbaudi sniedz pozitīvu atzinumu. 

 Ja trūkumi nav novērsti vai tie ir novērsti daļēji – atkārtoti tiek sniegts 

atzinums ar iebildumiem un projekta iesniegumu atlases komisija rīkojas 

atbilstoši iepriekš noteiktajai rīcībai atzinuma ar iebildumiem gadījumā, vai 

arī tiek sniegts negatīvs atzinums, ja konstatētajiem trūkumiem ir būtiska 

ietekme uz projektu iesniegumu atlases rezultātiem.  

 Vadošā iestāde/sadarbības iestāde var sniegt negatīvu atzinumu gadījumos, 

ja tiek konstatēts, ka ir pārsniegts Ministru kabineta rīkojumā pašvaldībai 

noteiktais finansējuma apmērs. 

 

Projekta iesniegumu atlases komisijai nav tiesības pieņemt gala lēmumu par 

projektu iesniegumu apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai 

noraidīšanu, vai atzinuma par nosacījuma izpildi pirms vadošās 

iestādes/sadarbības iestādes pozitīvā atzinuma par galīgās pārbaudes rezultātiem 

saņemšanas. Ja galīgās pārbaudes rezultātā vadošā iestāde/sadarbības iestāde konstatē, 

ka projekta iesniegumu atlases komisija ir nepamatoti apstiprinājusi vai noraidījusi 

projekta iesniegumu, projekta iesniegumu atlases komisija nedrīkst nodot 

dokumentāciju sadarbības iestādei vienošanās slēgšanai par projekta īstenošanu. 
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10.Shēma. Projektu iesniegumu vērtēšanas process republikas pilsētu pašvaldībās 

Projekta iesnieguma vērtēšanas process notiek Eiropas Savienības struktūrfondu un 

Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda vadības likuma 21.-23.pantā 
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noteiktajā kārtībā, un lēmuma pieņemšana notiek saskaņā ar minētā likuma 24.-26. 

pantā noteikto kārtību.  

11.Shēma. Projekta iesnieguma vērtēšana 

 

 

12.Shēma. Projektu iesniegumu atlašu salīdzinājums 

 

Projekta 

iesnieguma 

vērtēšana 

atbilstoši 

noteiktajam 

kritēriju 

komplekta

m 

Projekts atbilst 

precizējamajiem un 

neprecizējamajiem kritērijiem 

Projekts neatbilst vienam vai 

vairākiem neprecizējamiem 

kritērijiem un/ vai (APIA 

gadījumā) nesasniedz 

minimālo punktu skaitu 

Projekts atbilst 

neprecizējamajiem 

kritērijiem, bet neatbilst 

vienam vai vairākiem 

precizējamajiem kritērijiem 

un/vai (IPIA gadījumā) 

nesasniez minimālo punktu 

skaitu  

Vērtēšanas komisija lemj 

par projekta iesnieguma 

apstiprināšanu 

Vērtēšanas komisija 

pieņem lēmumu par 

projekta noraidīšanu 

Vērtēšanas komisija lemj par projekta 

iesnieguma apstiprināšanu ar 

nosacījumu, nosakot termiņu, kādā ir 

jāizpilda nosacījumi un jāiesniedz 

precizētais projekta iesniegums 

Vērtēšanas komisija 

izvērtē, vai 

iesniegtais 

precizētais projekta 

iesniegums atbilst 

kritērijiem, kuriem 

tas iepriekš nav 

atbildis, un/ vai 

(IPIA gadījumā) 

sasniedz noteikto 

minimālo punktu 

skaitu 

Nosacījumi ir izpildīti 

Nosacījumi nav izpildīti 
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Normatīvie akti 

• Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada 

plānošanas perioda vadības likums; 

• Ministru kabineta 2014.gada 16.decembra noteikumi Nr. 784 “Kārtība, kādā 

Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās 

institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu 

ieviešanu 2014.–2020.gada plānošanas periodā; 

• Atsevišķi Ministru kabineta noteikumi par SAM īstenošanu. 

Procedūras 

• Vadošās iestādes metodika (apstiprināta ar Uzraudzības komitejas 2015.gada 

14.janvāra lēmumu Nr. L-2015/01) “Eiropas Reģionālās attīstības fonda, 

Eiropas Sociālā fonda un Kohēzijas fonda projektu iesniegumu atlases metodika 

2014.–2020.gadam” (aktualizēta 2016.gada 17.martā); 

• Vadošās iestādes 2015.gada 27.maija iekšējā kārtība Nr.3.19. “Kārtība, kādā 

vadošā iestāde veic Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-

2020.gada plānošanas perioda projekta iesniegumu vērtēšanas procesa 

organizēšanas un īstenošanas pārbaudi” (aktualizēta 2016.gada 29.septembrī); 

• Vadošās iestādes 2015.gada 24.aprīļa iekšējā kārtība Nr.3.14 “Kārtība, kādā 

vadošā iestāde nodrošina 2014.-2020.gada plānošanas periodā vadošajai 

iestādei noteikto funkciju izpildes pārbaudes un pārbaudes Eiropas Savienības 

fondu projektu īstenošanas vietās ” (aktualizēta 2016.gada 21.oktobrī);  

• CFLA 2017.gada 4.aprīļa iekšējie noteikumi Nr.39-1-3/15 “Eiropas Savienības 

fondu projektu iesniegumu atlases, tai skaitā lielo projektu iesniegumu atlases 

noteikumi” un CFLA darbības procedūra S.1.1. “Projektu iesniegumu atlases 

veikšana, projektu vērtēšana un lēmuma pieņemšana” (aktualizēta 2017.gada 

11.aprīlī, rīkojums Nr. 39-1-4/68); 

• CFLA 2017.gada 4.aprīļa iekšējie noteikumi Nr.39-1-3/15 “Eiropas Savienības 

fondu projektu iesniegumu atlases, tai skaitā lielo projektu iesniegumu atlases 

noteikumi” un CFLA darbības procedūra S.1.2. “Lielo projektu iesniegumu 

atlases veikšana, projektu vērtēšana un lēmuma pieņemšana”(apstiprināta 

2016.gada 22.novembrī, rīkojums Nr. 39-1-4/160); 

• Izstrādāta jauna DP par ITI PI galīgās pārbaudes veikšanu un atzinumu 

sniegšanu S.1.3. “Integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu galīgās 

pārbaudes veikšana”(apstiprināta ar 2017.gada 3.aprīļa rīkojumu Nr.39-1-/61, 

(precizēta 2017.gada 1.jūnijā ar rīkojumu Nr. 39-1-4/115). 

Lielo projektu atlase un iesniegšana Eiropas Komisijai 

Procesa īss apraksts 

Sadarbības iestāde uzaicina projekta iesniedzēju saskaņā ar darbības programmā 

“Izaugsme un nodarbinātība” iekļauto lielo projektu iesniegumu sarakstu un projekta 

iesniedzējs iesniedz sadarbības iestādē lielā projekta iesniegumu.  

Vadošā iestāde nodrošina Eiropas Komisijas atbalstīta neatkarīga eksperta piesaisti lielā 

projekta iesnieguma kvalitātes pārbaudes izvērtējuma veikšanai. Vadošā iestāde pēc 

Eiropas Komisijas sniegtās tehniskās palīdzības atbalstīta neatkarīga eksperta 
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izvērtējuma saņemšanas sniedz sadarbības iestādei saskaņojumu par lielā projekta 

iesniegumu, nosūtot to kopā ar eksperta izvērtējumu. 

Sadarbības iestāde, pamatojoties uz projektu iesniegumu vērtēšanas komisijas sniegto 

atzinumu un vadošās iestādes saskaņojumu par lielā projekta iesniegumu, kas balstīts 

uz neatkarīga eksperta sniegtu vērtējumu par lielā projekta iesniegumu, pieņem 

starplēmumu par lielā projekta iesnieguma atbalstīšanu vai noraidīšanu. 

Ja sadarbības iestāde pieņem starplēmumu par lielā projekta iesnieguma atbalstīšanu, 

sadarbības iestāde piecu darbdienu laikā pēc minētā lēmuma iesniedz lielā projekta 

iesniegumu vadošajā iestādē un vadošā iestāde iesniedz to Eiropas Komisijā. 

Ja Eiropas Komisija apstiprina lielo projektu, sadarbības iestāde pieņem lēmumu par 

lielā projekta iesnieguma apstiprināšanu un slēdz līgumu vai vienošanos par lielā 

projekta īstenošanu.  

Ja Eiropas Komisijas atzinumā par lielā projekta atbilstību ir ietverti nosacījumi, kuru 

izpilde jānodrošina lielā projekta īstenošanas laikā, sadarbības iestāde un finansējuma 

saņēmējs iekļauj minētos nosacījumus līgumā vai vienošanos par lielā projekta 

īstenošanu. 

Shēma

 

13.Shēma. Lielā projekta vērtēšanas process 
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Normatīvie akti 

• Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada 

plānošanas perioda vadības likums; 

• Ministru kabineta 2014.gada 16.decembra noteikumi Nr. 784 “Kārtība, kādā 

Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās 

institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu 

ieviešanu 2014.–2020.gada plānošanas periodā; 

• Atsevišķi Ministru kabineta noteikumi par SAM ieviešanu. 

Procedūras 

• Vadošās iestādes 2014.gada 18.decembra kārtība Nr.3.4. “Kārtība, kādā tiek 

izvērtēta 2014.-2020.gada plānošanas perioda lielā projekta informācija un 

Eiropas Komisijā iesniegts lielā projekta paziņojums vai lielā projekta 

grozījumu priekšlikumi”; 

• CFLA 2016.gada 12.aprīļa iekšējie noteikumi Nr.39-1-3/21 “Eiropas 

Savienības fondu projektu iesniegumu atlases, tai skaitā lielo projektu 

iesniegumu atlases noteikumi” un CFLA darbības procedūra S.1.2. “Lielo 

projektu iesniegumu atlases veikšana, projektu vērtēšana un lēmuma 

pieņemšana” (apstiprināta ar 2014.gada 23.decembra rīkojumu Nr.39-1-4/87). 

2.2.3.5. Procedūras, lai nodrošinātu atbalsta saņēmējam dokumentu, kurā izklāstīti katras 
darbības atbalsta nosacījumi, ieskaitot procedūras, lai nodrošinātu to, ka atbalsta saņēmēji 
uztur vai nu atsevišķu uzskaites sistēmu, vai atbilstīgu uzskaites kodu visiem darījumiem saistībā 
ar darbību. 

Procesa īss apraksts 

Projektu iesniegumu atlases izsludināšanas brīdī projektu iesniegumu atlases 

nolikumam pievieno līguma vai vienošanās projektu, kuru attiecīgi līguma vai 

vienošanās slēgšanas procesā var precizēt atbilstoši projekta specifikai. 

Sadarbības iestādei un finansējuma saņēmējam ir pienākums 30 (trīsdesmit) darbdienu 

laikā no brīža, kad stājies spēkā lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu vai 

atzinums par lēmumā ietverto nosacījumu izpildi, noslēgt līgumu vai vienošanos par 

projekta īstenošanu.  

Pēc finansējuma saņēmēja motivēta lūguma vai citu objektīvu apstākļu dēļ sadarbības 

iestāde var pagarināt līguma vai vienošanās noslēgšanas termiņu, kas kopumā no brīža, 

kad stājies spēkā lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu vai atzinums par 

lēmumā ietverto nosacījumu izpildi, nepārsniedz 60 (sešdesmit) darbdienas. Ja 

finansējuma saņēmējs līgumu vai vienošanos nenoslēdz noteiktajā termiņā, pēc minētā 

termiņa līguma vai vienošanās slēgšana nav pieļaujama. 

Pēc lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu vai atzinuma par 

nosacījumu izpildi izdošanas, bet pirms līguma noslēgšanas, finansējuma saņēmējs vai 

sadarbības iestāde var precizēt projekta iesniegumā norādīto informāciju, ja tā nav 

aktuāla, pēc būtības nemainot projekta iesniegumu.  



57 

 

Projektu pievieno kā līguma vai vienošanās pielikumu un tas kļūst par līguma vai 

vienošanās neatņemamu sastāvdaļu. 

Shēma 

 

 

 

14.Shēma. Līguma/vienošanās noslēgšanas termiņi 

15.Shēma. Grozījumu veikšana līgumā 

 

 

Sadarbības iestāde 

pieņem lēmumu par 
projekta iesnieguma 
apstiprināšanu vai 

atzinumu par lēmumā 
ietverto nosacījumu 

izpildi

30 darbdienas 
noslēdz līgumu ar 

finansējuma saņēmēju

pagarina līguma 
slēgšanas laiku līdz 60 

darbdienām

noslēdz līgumu ar 
finansējuma saņēmēju

neslēdz līgumu, ja 
pārsniedz 

pagarinājuma termiņu
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Normatīvie akti 

• Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada 

plānošanas perioda vadības likums; 

• Ministru kabineta 2014.gada 16.decembra noteikumi Nr. 784 “Kārtība, kādā 

Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās 

institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu 

ieviešanu 2014.–2020.gadaplānošanas periodā; 

• Atsevišķi Ministru kabineta noteikumi par SAM īstenošanu. 

Procedūras 

 Vadošās iestādes 2015.gada 24.aprīļa vadlīnijas Nr.2.5 “Vadlīnijas par Eiropas 

Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta pārbaudēm 

2014.-2020.gada plānošanas periodā” (aktualizētas 2016.gada 30.jūnijā); 

 Vadošās iestādes 2015.gada 24.aprīļa iekšējā kārtība Nr.3.14 “Kārtība, kādā 

vadošā iestāde nodrošina 2014.-2020.gada plānošanas periodā vadošajai 

iestādei noteikto funkciju izpildes pārbaudes un pārbaudes Eiropas Savienības 

fondu projektu īstenošanas vietās” (aktualizēta 2016.gada 21.oktobrī) nosaka 

vadošās iestādes  pārbaudes pār to, vai sadarbības iestāde ir guvusi pārliecību, 

ka finansējuma saņēmējs nodrošina ES fondu projekta izdevumu nošķiršanu no 

finansējuma saņēmēja pamatdarbības. Veicot neatkarīgas pārbaudes projektu 

īstenošanas vietā, vadošā iestāde minēto aspektu pārbaudi nodrošina, ievērojot 

vadlīnijās noteiktos principus. (aktualizēta 2016.gada 21.oktobrī); 

 CFLA 2016.gada 3.novembra iekšējie noteikumi Nr.39-1-3/2016-50 

“Noteikumi par kārtību, kādā nodrošina risku izvērtējumu un veic pārbaudi 

projektu īstenošanas vietā”; 

 CFLA 2016.gada 8. jūlijā iekšējie noteikumi Nr. 39-1-3/33 “Eiropas Savienības 

struktūrfondu un Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu maksājuma 

pieprasījumu pārbaudes un attiecināmo izdevumu apstiprināšanas kārtība 

2014.-2020.gada plānošanas periodā”; 

 CFLA darbības procedūra Nr.S.2.1. “Līguma/vienošanās ar finansējuma 

saņēmēju slēgšana un izbeigšana, projekta slēgšana”  (aktualizēta 2017.gada 

1.jūnijā, CFLA rīkojums Nr. 39-1-4/115); 

 CFLA darbības procedūra Nr.S.8.1. “Nolīguma ar finansējuma saņēmēju 

slēgšana, tā grozījumi un izbeigšana” (apstiprināta ar 2016.gada 5.aprīļa 

rīkojumu Nr.39-1-4/38); 

 CFLA darbības procedūra Nr.S.2.2. “Līguma/vienošanās ar finansējuma 

saņēmēju grozījumi” (aktualizēta 2017.gada 1.jūnijā, CFLA rīkojums Nr. 39-1-

4/115. 

 

2.2.3.6. Darbību pārbaudes procedūras (saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1303/2013 125. panta 4.–
7. punkta prasībām) 

tostarp, lai nodrošinātu darbību atbilstību Savienības politikas virzieniem (piemēram, tiem, kas saistīti 

ar noteikumiem par partnerību un vairāku līmeņu pārvaldību, vienlīdzības veicināšanu starp vīriešiem 

un sievietēm, nediskrimināciju, pieejamību cilvēkiem ar invaliditāti, ilgtspējīgu attīstību, publisko 

iepirkumu, valsts atbalstu un vidi), un iestāžu vai struktūru, kuras veic šādas pārbaudes, identifikācija. 

Aprakstā ir jāietver administratīvās pārvaldības pārbaudes attiecībā uz katru atbalsta saņēmēju 

pieteikumu par atlīdzību un individuālu darbību pārvaldības pārbaudes, kuras var veikt izlases veidā. Ja 
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pārvaldības pārbaudes ir deleģētas starpniekstruktūrām, aprakstā ir jāiekļauj procedūras, kuras 

starpniekstruktūras piemēro šādām pārbaudēm, un procedūras, kuras vadošā iestāde piemēro, lai 

uzraudzītu starpniekstruktūrām deleģēto funkciju izpildes efektivitāti. Biežumam un tvērumam ir jābūt 

proporcionālam darbībai sniegtā publiskā atbalsta apmēram un riska līmenim, kas apzināts šajās 

pārbaudēs un revīzijas iestādes veiktajās revīzijās attiecībā uz pārvaldības un kontroles sistēmu kopumā. 

Procesa īss apraksts 

Lai gūtu pārliecību par projekta atbilstību normatīvajā aktā par specifiskā atbalsta 

mērķa īstenošanu un noslēgtajā civiltiesiskajā līgumā vai vienošanos par projekta 

īstenošanu ar finansējuma saņēmēju noteiktajam, kā arī gūtu pārliecību par iepirkuma 

dokumentācijas vai norises atbilstību normatīvajiem aktiem, kas regulē publisko 

iepirkumu, vadības un kontroles sistēmā pastāv šādi pārbaužu veidi: 

­ Iepirkumu pirmspārbaudes; 

­ Pārbaudes projektu īstenošanas vietās; 

­ Maksājuma pieprasījumu pārbaudes.  

Par katru no šiem pārbaužu veidiem skatīt šī apraksta sadaļas 2.2.3.6.1., 2.2.3.6.2. un 

2.2.3.6.3. 

 

16.Shēma. Pārbaužu veidi 

2.2.3.6.1.Iepirkumu pirmspārbaužu veikšana 

Iepirkumu pirmspārbaudes var veikt: 

1) IUB; 

2) Sadarbības iestāde. 

Sadarbības iestāde vai IUB veic šādas pirmspārbaudes: 

 iepirkuma dokumentācijas pārbaudi; 

 iepirkuma procedūras norises pārbaudi. 
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IUB: 

IUB veic iepirkumu pirmspārbaudes šādos gadījumos: 

­ iepirkumiem, kuros paredzētā publiskā būvdarbu līguma summa pārsniedz 

1 500 000 euro; 

­ iepirkumiem lielo projektu ietvaros; 

­ iepirkumiem, par kuriem tiek publicēts sākotnējais paziņojums par līgumu 

Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. 

IUB izstrādā pirmspārbaužu plānu un izlases veidā veic minēto iepirkumu 

pirmspārbaudes. Lielo projektu pirmspārbaudes tiek veiktas pilnā apmērā. IUB informē 

sadarbības iestādi par iepirkuma pirmspārbaužu veikšanu un to rezultātiem.  

Papildus IUB: 

 pārliecinās, ka IUB izstrādātā Metodika par iepirkumu pirmspārbaužu veikšanu 

(turpmāk – pirmspārbaužu metodika) tiek atbilstoši pielietota praksē, veicot 

sadarbības iestādes veikto pirmspārbaužu virspārbaudes (vadošās iestādes 

deleģēto funkciju pārbaužu ietvaros), un, ja nepieciešams, aktualizē 

pirmspārbaužu metodiku; 

 reizi ceturksnī organizē sanāksmi ar sadarbības iestādi un vadošo iestādi, 

pieaicinot atbildīgās iestādes, lai apspriestu attiecīgajā ceturksnī konstatētās 

problēmas iepirkumu pirmspārbaužu veikšanā, kā arī izvērtētu nepieciešamību 

aktualizēt pirmspārbaužu metodiku. 

Sadarbības iestāde: 

Sadarbības iestāde piecu darbdienu laikā pēc finansējuma saņēmēja iesniegtā projekta 

iepirkumu plāna vai finansējuma saņēmēja iesniegtā aktualizētā projekta iepirkumu 

plāna saskaņošanas iesniedz to IUB, ja iepirkumi atbilst kādam no šiem gadījumiem: 

- iepirkumā paredzētā publiskā būvdarbu līguma summa pārsniedz 1 500 000 

euro; 

- iepirkumus veic lielā projekta ietvaros; 

- iepirkumus, par kuriem tiek publicēts sākotnējais paziņojums par līgumu 

Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. 

Sadarbības iestāde izlases veidā, balstoties uz IUB izstrādāto pirmspārbaužu metodiku, 

veic finansējuma saņēmēja iesniegtajā iepirkumu plānā norādītās iepirkumu 

pirmspārbaudes, izņemot iepirkumu pirmspārbaudes, ko veic IUB. 

Sadarbības iestāde vai IUB pēc pirmspārbaudes veikšanas 20 darbdienu laikā sniedz 

vienu no šādiem atzinumiem: 

­ pozitīvs atzinums; 

­ atzinums ar iebildumiem; 

­ negatīvs atzinums; 

un ievada KP VIS informāciju par veikto pirmspārbaudi un tās rezultātiem. 
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17.Shēma. Iepirkumu pirmspārbaužu veikšanas process 

 

Normatīvie akti 

• Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada 

plānošanas perioda vadības likums; 

• Ministru kabineta 2015.gada 10.februāra noteikumi Nr.77 “Eiropas Savienības 

struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu pārbaužu veikšanas kārtība 2014.-

2020.gada plānošanas periodā”.  

Procedūras 

• IUB Metodika par iepirkumu pirmspārbaužu veikšanu sadarbības iestādei 

Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada 

plānošanas periodā (aktualizēta 2017.gada 21.jūnijā); 

• Lai nodrošinātu iepirkuma pirmspārbaudes, IUB sagatavo iekšējās procedūras: 

o 2015.gada 29.maija iekšējie noteikumi Nr.1-11/9 “Kartība kādā IUB 

nodrošina ES struktūrfondu un KF projektu iepirkumu pirmsparbaudes 

ES struktūrfondu un KF 2014-2020 gada plānošanas periodā”; 

o 2015.gada 30.jūnija iekšējie noteikumi Nr.1-11/11 “Kārtība, kādā 

Iepirkumu uzraudzības birojs nodrošina virspārbaudes pār sadarbības 

iestādes veikto iepirkumu pirmspārbaudēm”. 

• Vadošās iestādes 2015.gada 24.aprīļa vadlīnijas Nr.2.5 “Vadlīnijas par Eiropas 

Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta pārbaudēm 

2014.-2020.gada plānošanas periodā” (aktualizētas 2016.gada 30.jūnijā); 

• Vadošās iestādes 2015.gada 24.aprīļa iekšējā kārtība Nr.3.14. “Kārtība, kādā 

vadošā iestāde nodrošina 2014.-2020.gada plānošanas periodā vadošajai 
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iestādei noteikto funkciju izpildes pārbaudes un pārbaudes Eiropas Savienības 

fondu projektu īstenošanas vietās” (aktualizēta 2016.gada 21.oktobrī);  

• CFLA 2017.gada 22.jūnija iekšējie noteikumi Nr.39-1-3/24 “Kārtība, kādā 

nodrošina Eiropas Savienības fondu projektu iepirkumu pirmspārbaudes un 

iepirkumu pārbaudes, veicot maksājuma pieprasījumu pārbaudi vai pārbaudi 

projekta īstenošanas vietā”; 

• Pārbaudes lapas un standarta formas no 7/13 perioda N.1.2. un N.1.3. pielāgotas 

14/20 periodam pārbaudes lapām un standarta formām S.7.1. un S.7.2. 

(apstiprinātas 2016.gada 31.maijā). 

 

2.2.3.6.2.Pārbaudes projektu īstenošanas vietās (PPĪV) 

PPĪV procesā ievēroti vismaz šādi principi: četru acu princips, labas finanšu 

pārvaldības princips, neieinteresētības un objektivitātes princips, konfidencialitātes 

princips, savlaicīguma princips un vienlīdzīgas attieksmes princips. 

PPĪV var veikt: 

1) sadarbības iestāde (ar atbildīgās iestādes dalību, ja nepieciešams); 

2) vadošā iestāde; 

3) sertifikācijas iestāde. 

Sadarbības iestāde: 

Veic šāda veida PPĪV: 

 Plānotās; 

 Ārpuskārtas. 

Tās attiecīgi tiek grupētas, atkarībā no tā, kurā projekta īstenošanas posmā pārbaude 

tiek veikta: 

 Pirms līguma vai vienošanās noslēgšanas pārbaude – ar mērķi 

pārliecināties par projekta faktisko ieviešanu vai faktiskajiem projekta 

īstenošanas apstākļiem; 

 Pārbaude projekta īstenošanas laikā – ar mērķi pārliecināties par 

finansējuma saņēmēja sniegtās informācijas par projekta īstenošanas 

progresu, atbilstību noteikumos par SAM īstenošanu un projekta 

iesniegumā noteiktajam, faktisko situāciju projekta īstenošanas vietā; 

 Pārbaude pēc projekta pabeigšanas (pēc noslēguma maksājuma 

veikšanas) – ar mērķi pārliecināties par projekta rezultātu saglabāšanu 

un ilgtspēju, ņemot vērā Regulas (ES) Nr.1303/2013 71.pantā ietvertos 

nosacījumus. 

Atkarībā no pārbaudes organizācijas var veikt: 

 Pārbaudes, iepriekš neinformējot finansējuma saņēmēju (tas ir, pārbaudes bez 

brīdinājuma), kuras veic, lai : 

- apmācību laikā (piemēram, semināros, kursos) pārliecinātos, vai 

dalībnieku sarakstā iekļautās personas atrodas apmācību vietā; 

http://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2013/1303?locale=LV
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- pārliecinātos, vai pamatlīdzekļi, kas radīti, iepirkti vai nomāti projektā, 

daļēji vai pilnībā izmantojot ES fondu finansējumu, atrodas projektā 

paredzētajā vietā un tiek izmantoti projekta mērķiem; 

- pārliecinātos, vai konkrēto darbu izpilde notiek projekta īstenošanas 

vietā; 

- pārliecinātos par citiem gadījumiem, kad projekta ietvaros veiktās 

darbības īstumu pēc šīs darbības pabeigšanas vairs nebūtu iespējams 

identificēt. 

 Atkārtotas pārbaudes – ar mērķi pārliecināties, ka iepriekšējā pārbaudē 

konstatētie trūkumi ir novērsti. Atkārtotu pārbaudi neveic, ja par ieteikumu 

ieviešanu var pārliecināties citādi, piemēram, izvērtējot no finansējuma 

saņēmēja saņemtās dokumentālās liecības, publiski pieejamo informāciju, 

tīmekļa vietnēs pieejamo informāciju, citu iestāžu rīcībā esošo informāciju. 

 

Sadarbības iestāde plāno pārbaudes, ņemot vērā tās veikto projekta risku izvērtējumu: 

­ vismaz reizi projekta īstenošanas gadā augsta riska projektiem; 

­ vismaz reizi projekta īstenošanas laikā vidēja riska projektiem; 

­ ar nejaušās izlases metodi izvēlētiem zema riska projektiem, nodrošinot, ka 

pārbaudes veikšanai var izvēlēties jebkuru projektu.  

Pārbaudes tiek plānotas un veiktas, ievērojot vadošās iestādes izstrādātās vadlīnijas 

Nr.2.5. “Vadlīnijas par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 

līdzfinansētā projekta pārbaudēm 2014.-2020.gada plānošanas periodā”(aktualizētas 

2016.gada 30.novembrī). 

Sadarbības iestādes veikto PPĪV projekta īstenošanas laikā apjomam16 atkarībā no 

SAM specifikas un projektā paredzētā, jāaptver vismaz šādi pārbaudāmie aspekti:  

 Atbilstība iepirkumu regulējošiem normatīvajiem aktiem, t.sk., iepirkuma 

dokumentācijas un norises atbilstība ar iepirkumu saistītiem normatīvajiem 

aktiem, izmaiņu iepirkuma dokumentācijā faktiskā atbilstība un pamatotība; 

 Projekta pārskatos norādītās informācijas par projekta progresu faktiskā 

atbilstība; 

 Piegāžu, būvdarbu, pakalpojumu faktiskā atbilstība projekta dokumentācijā 

paredzētajam (t.sk., termiņi, kvalitāte, apjoms, atrašanās vieta, izmantošanas 

mērķi); 

 Ar projektu saistītās dokumentācijas pieejamība, glabāšana un izsekojamība 

trešajām personām; 

 Ar projektu saistītās grāmatvedības kontu nodalīšana un darījumu izsekojamība, 

t.sk. ar projektu saistīto izdevumu atbilstoša atspoguļošana grāmatvedības 

reģistros; 

 Vai faktiski veikta samaksa par projektā paredzētajām piegādēm, darbiem un 

pakalpojumiem;  

 Dubultfinansējuma faktiskā neesamība projektā; 

                                                           
16 Izņemot, ja netiek veikta ārpuskārtas pārbaude vai balsoties uz projekta jomu riska izvērtējumu 

attiecīgā joma nav uzskatāma par riskantu un ir pamats attiecīgo jomu nepārbaudīt. 
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 Pamatlīdzekļu uzskaite grāmatvedībā pēc objekta nodošanas ekspluatācijā, tai 

skaitā pārliecināties, vai iekārtas ir uzņemtas finansējuma saņēmēja (partnera, 

vai labuma guvēja – ja attiecināms) bilancē un vai uz tām ir norādīti atbilstoši 

pamatlīdzekļu uzskaites numuri, salīdzinot ar pamatlīdzekļu uzskaites kartiņām; 

 Vai ievēroti horizinontālā principa „Ilgtspējīga attīstība” projektā noteiktie 

pasākumi; 

 De minimis prasību un citu komercdarbības atbalsta prasību faktiskā atbilstība; 

 Vienkāršoto izmaksu nosacījumu faktiskā ievērošana, ja attiecināms; 

 Vai projektā faktiski ievēroti horizontālā principa „Vienlīdzīgas iespējas” 

projektā noteiktie pasākumi” nosacījumi; 

 Finansējuma saņēmēja sniegtās informācijas par gūtajiem ieņēmumiem faktiskā 

situācija; 

 Vizuālās identitātes prasību atbilstība; 

 Sasniegts projektā paredzētais mērķis,rezultāti, to kvalitāte (t.sk., iespēja 

sasniegt projektā paredzētos rezultātus un mērķus atbilstoši sākotnēji 

plānotajam); 

 Citi aspekti, par kuru atbilstību var pārliecināties tikai projekta īstenošanas 

vietā. 

Veicot PPĪV, uzmanība tiek pievērsta arī pazīmēm, kas var norādīt uz iespējamo 

krāpšanu vai tās riskiem, piemēram, trūkstoši dati vai dokumenti, sadalīts iepirkuma 

priekšmets, saistītās personas (kā datu avotu var izmantot Latvijas Republikas 

Uzņēmuma reģistra datubāzes LURSOFT datus , kuros ir ietvertas ziņas arī no Eiropas 

Biznesa reģistra, kas dod iespēju piekļūt arī informācijai par citu dalībvalstu 

komersantiem, gan pieejamajās ārvalstu datu bāzēs vai arī sazinoties rakstiski ar LR 

Valsts ieņēmumu dienestu vai kompetentajām iestādēm ārvalstīs), iespējamais interešu 

konflikts, neeksistējošs iepirkuma līguma izpildītājs, līgumcenas atbildība līguma 

priekšmetam un to adekvātums citiem līdzīgiem līgumiem, līguma slēgšanas tiesību 

piešķiršana vienam un tam pašam pretendentam vairākkārtīgi, manipulācijas ar 

piedāvājumu vai finanšu dokumentiem, piegāžu, pakalpojumu vai darbu faktiska 

neesamība vai neatbilstība līgumā noteiktajam, manipulācijas ar projektā nostrādātā 

personāla darba laika uzskaiti, neskaidri noteikts personāla darba apjoms/ apraksts, 

samaksa par neeksistējošiem darbiniekiem, izdevumu, kas veikti ārpus attiecināmības 

perioda, attiecināšana, u.c. Kā viens no krāpšanas riska vai tam pakļauto saistīto 

personu noteikšanas instrumentiem ES fondu projektu pārbaužu ietvaros, pēc tā 

ieviešanas, būs Eiropas Komisijas izstrādātais un uzturētas projektu risku vērtēšanas 

sistēmas rīks “ARACHNE”.  

Sadarbības iestāde, ņemot vērā Regulas (ES) Nr.1303/2013 71.pantā ietvertos 

nosacījumus piecu gadu laikā (vai trīs gadu laikā gadījumos, kas attiecas uz mazo un 

vidējo uzņēmumu veikto investīciju vai radīto darbvietu saglabāšanu) vai laika posmā, 

kas paredzēts valsts atbalsta noteikumos, veic pārbaudi projekta īstenošanas vietā: 

­ zema un vidēja riska projektiem – ar nejaušās izlases metodi; 

­ augsta riska projektiem – ne retāk kā reizi piecu gadu laikā (vai trīs gadu 

laikā gadījumos, kas attiecas uz mazo un vidējo uzņēmumu veikto 

investīciju vai radīto darbvietu saglabāšanu). 

Gadījumos, kad saskaņā ar Regulas (ES) Nr.1303/2013 71.pantu neiestāsies pienākums 

nodrošināt projekta rezultātu saglabāšanu un ilgtspēju, sadarbības iestādei Ministru 



65 

 

kabineta 2015.gada 10.februāra noteikumu Nr.77 “Eiropas Savienības struktūrfondu un 

Kohēzijas fonda projektu pārbaužu veikšanas kārtība 2014.-2020.gada plānošanas 

periodā” 35.punktā paredzētās pārbaudes neveic, ja Ministru kabineta noteikumos par 

specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu nav noteikts citādi. 

Sadarbības iestāde pēc pārbaudes projekta īstenošanas vietā vai pēc pārbaudes rezultātu 

noteikšanai nepieciešamo dokumentu saņemšanas 20 darbdienu laikā informē 

finansējuma saņēmēju par pārbaudes rezultātiem. Sadarbības iestāde piecu darbdienu 

laikā pēc pārbaudes rezultātu noteikšanas vadības informācijas sistēmā ievada 

informāciju par veikto pārbaudi projekta īstenošanas vietā un tās rezultātiem. 

Sadarbības iestāde nodrošina arī pārbaudes laikā izteikto ieteikumu ieviešanas 

uzraudzību.  

Atbildīgā iestāde ir tiesīga ierosināt sadarbības iestādei veikt PPĪV, kā arī var piedalīties 

sadarbības iestādes veiktajās pārbaudēs, sniedzot atzinumu par pārbaudē konstatēto 

sadarbības iestādes un atbildīgās iestādes starpresoru vienošanās noteiktajā kārtībā. 

 

18.Shēma. Sadarbības iestādes pārbaužu projekta īstenošanas vietā veikšanas process 

Vadošā iestāde: 

Ievērojot Regulas (ES) Nr.1303/2013 125.panta 4.punktā un 5.punktā noteikto, vadošā 

iestāde, lai nodrošinātu efektīvu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 

finanšu pārvaldību un kontroli, var veikt PPĪV. 

Vadošā iestāde par savām plānotajām un veiktajām PPĪV iekļauj informāciju KP VIS.  

Vadošā iestāde PPĪV plāno un veic, pamatā, lai nodrošinātu uzraudzību pār sadarbības 

iestādei deleģētajām funkcijām, tomēr atsevišķos gadījumos (informācija no trešajām 

personām, neatkarīgs vērtējums, specifiski aspekti u.c.) tā veic neatkarīgas PPĪV, lai 

pārliecinātos par specifiskiem aspektiem projekta īstenošanas vietā. 
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Var veikt šāda veida PPĪV: 

­ Pārbaude projekta īstenošanas laikā – ar mērķi pārliecināties par projekta 

īstenošanas progresu, atbilstību noteikumos par SAM īstenošanu un 

projekta iesniegumā noteiktajam, faktisko situāciju dabā; 

o Pārbaudes bez brīdinājuma – ar mērķi pārliecināties par projekta 

ietvaros veiktās darbības īstumu, ko pēc šīs darbības pabeigšanas 

vairs nebūtu iespējams identificēt. 

o Atkārtotā pārbaude – ar mērķi pārliecināties, ka trūkumi iepriekšējā 

pārbaudē ir novērsti. Atkārtotu pārbaudi, lai pārliecinātos par 

ieteikumu ieviešanu, neveic, ja par ieteikumu ieviešanu var 

pārliecināties citādi, kā projekta īstenošanas vietā, piemēram, 

izvērtējot no finansējuma saņēmēja saņemtās dokumentālās liecības, 

publiski pieejamo informāciju, tīmekļa vietnēs pieejamo 

informāciju, citu iestāžu rīcībā esošo informāciju. 

­ Pārbaude pēc pēdējā maksājuma veikšanas – ar mērķi pārliecināties par 

projekta rezultātu un noslēgtā līguma atbilstību, rezultātu uzturēšanu. 

Piecas darbdienas pirms plānotās pārbaudes projekta īstenošanas vietā vadošā iestāde 

rakstveidā informē par to finansējuma saņēmēju, sadarbības iestādi un revīzijas iestādi. 

Ja vadošā iestāde veic pārbaudes bez brīdinājuma, tā neinformē finansējuma saņēmēju.  

Vadošā iestāde 20 darbdienu laikā pēc pārbaudes projekta īstenošanas vietā vai pēc 

pārbaudes rezultātu noteikšanai nepieciešamo dokumentu saņemšanas informē 

finansējuma saņēmēju un sadarbības iestādi par pārbaudes rezultātiem un nosaka 

atbildīgo par ieteikumu ieviešanas uzraudzību. 

Vadošajai iestādei ir tiesības piedalīties pārbaudē projekta īstenošanas vietā, ko veic 

sadarbības iestāde un sertifikācijas iestāde.  

 

19.Shēma. Vadošās iestādes pārbaužu projekta īstenošanas vietā veikšanas process 
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Sertifikācijas iestāde: 

Sertifikācijas iestāde, lai nodrošinātu maksājumu pieteikumu un kontu slēgumu 

apstiprināšanu, par savām plānotajām un veiktajām PPĪV iekļauj informāciju KP VIS. 

Piecas darbdienas pirms plānotās PPĪV sertifikācijas iestāde rakstveidā informē par to 

finansējuma saņēmēju, vadošo iestādi, sadarbības iestādi un revīzijas iestādi.  

Sertifikācijas iestāde 20 darbdienu laikā pēc pārbaudes projekta īstenošanas vietā vai 

pēc pārbaudes rezultātu noteikšanai nepieciešamo dokumentu saņemšanas informē 

finansējuma saņēmēju un sadarbības iestādi par pārbaudes rezultātiem un nosaka 

atbildīgo par ieteikumu ieviešanas uzraudzību. 

Sertifikācijas iestādei ir tiesības piedalīties pārbaudē projekta īstenošanas vietā, ko veic 

sadarbības iestāde un vadošā iestāde. 

 

20.Shēma. Sertifikācijas iestādes pārbaužu projekta īstenošanas vietā veikšanas 

process 

Atbildīgā iestāde: 

Atbildīgā iestāde ir tiesīga ierosināt sadarbības iestādei veikt PPĪV, kā arī var piedalīties 

sadarbības iestādes veiktajās pārbaudēs, sniedzot atzinumu par pārbaudē konstatēto 

saskaņā ar sadarbības iestādes un atbildīgās iestādes starpresoru vienošanos. 

Normatīvie akti 

• Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada 

plānošanas perioda vadības likums; 

• Ministru kabineta 2015.gada 10.februāra noteikumi Nr.77 “Eiropas Savienības 

struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu pārbaužu veikšanas kārtība 2014.-

2020.gada plānošanas periodā”.  
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Procedūras 

• Vadošās iestādes 2015.gada 24.aprīļa vadlīnijas Nr.2.5. “Vadlīnijas par Eiropas 

Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta pārbaudēm 

2014.-2020.gada plānošanas periodā” (aktualizētas 2016.gada 30.jūnijā); 

• Vadošās iestādes 2015.gada 24.aprīļa iekšējā kārtība Nr.3.14 “Kārtība, kādā 

vadošā iestāde nodrošina 2014.-2020.gada plānošanas periodā vadošajai 

iestādei noteikto funkciju izpildes pārbaudes un pārbaudes Eiropas Savienības 

fondu projektu īstenošanas vietās” (aktualizēta 2016.gada 21.oktobrī);  

• Kārtība, kādā atbildīgā iestāde nodrošina Eiropas Savienības fonda specifisko 

atbalsta mērķu rezultātu sasniegšanas uzraudzību, tai skaitā sagatavo ziņojumu 

par Eiropas Savienības fondu specifisko atbalsta mērķu īstenošanu, piedalās 

pārbaudē projekta īstenošanas vietā: 

o  Ekonomikas ministrija: 

• 2015.gada 1.jūlija iekšējie noteikumi Nr.1-7-22 „Iekšējie 

noteikumi, kā Ekonomikas ministrija nodrošina Eiropas 

Savienības fondu specifisko atbalsta mērķu rezultātu 

sasniegšanas uzraudzību, tai skaitā sagatavo ziņojumu par 

Eiropas Savienības fondu specifisko atbalsta mērķu īstenošanu, 

piedalās pārbaudē projekta īstenošanas vietā”; 

• 2016.gada 11.oktobra iekšējie noteikumi Nr.1-7-28 “Kārtība, 

kādā Ekonomikas ministrija nodrošina Eiropas Savienības fonda 

specifiskā atbalsta mērķa 1.2.1.1. pasākuma rezultātu 

sasniegšanas uzraudzību otrās un ceturtās kārtas projektu 

iesniegumu atlases kārtas ietvaros, tai skaitā sagatavo 

informāciju ziņojumam par Eiropas Savienības fondu specifisko 

atbalsta mērķu īstenošanu un piedalās pārbaudē projekta 

īstenošanas vietā”. 

o Tieslietu ministrija: 

• 2016. gada 11. augusta iekšējie noteikumi Nr. 1-2/11 “Eiropas 

Savienības fondu vadības kārtība Tieslietu ministrijā kā 

atbildīgajā iestādē”.  

o Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija: 

• 2015.gada 24.aprīļa kārtība Nr.7 “Kārtība, kādā Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija kā Eiropas 

Savienības fondu atbildīgā iestāde nodrošina specifisko atbalsta 

mērķu rezultātu sasniegšanas uzraudzību, tai skaitā sagatavo 

ziņojumu par Eiropas Savienības fondu specifisko atbalsta 

mērķu īstenošanu un piedalās pārbaudē projekta īstenošanas 

vietā” (3.versija, aktualizēta 2017.gada 12.maijā). 

o  Valsts kanceleja: 

• Valsts kancelejas Eiropas Savienības struktūrfondu 

departamenta 2015.gada 2.oktobra rīkojums Nr.5 „Par Eiropas 

Savienības fondu vadības un kontroles sistēmu specifiskā 

atbalsta mērķa ieviešanā un uzraudzībā”. 

o  Satiksmes ministrija: 

• 2015.gada 8.jūnija iekšējie noteikumi Nr.12-15/7 „Kārtība, kādā 

Satiksmes ministrija uzrauga Eiropas Savienības struktūrfondu 

un Kohēzijas fonda specifisko atbalsta mērķu rezultātu 
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sasniegšanu, sagatavo ziņojumu par Eiropas Savienības 

struktūrfondu un Kohēzijas fonda specifisko atbalsta mērķu 

īstenošanu un piedalās pārbaudēs projekta īstenošanas vietās”.  

o Kultūras ministrija: 

• 2015.gada 11.septembra iekšējie noteikumi Nr.5.1.-25-5 

„Kārtība, kādā Kultūras ministrija kā atbildīgā iestāde nodrošina 

specifisko atbalsta mērķu uzraudzību” (aktualizēti ar 2016.gada 

31.augusta grozījumiem Nr.2.5-24-1).  

o Izglītības un zinātnes ministrija: 

• 2016.gada 14.marta iekšējie noteikumi Nr.01-09.7/20 “Kārtība, 

kādā atbildīgā iestāde nodrošina Eiropas Savienības fondu 

specifisko atbalsta mērķu rezultātu sasniegšanas uzraudzību, tai 

skaitā sagatavo ziņojumu par Eiropas Savienības fondu 

specifisko atbalsta mērķu īstenošanu, piedalās pārbaudē projekta 

īstenošanas vietā” (aktualizēta 2017.gada 8.martā). 

o  Labklājības ministrija: 

• 2015.gada 27.jūnija iekšējie noteikumi Nr.4/NOT_ESSF 

“Kārtība, kādā atbildīgā iestāde 2014.-2020.gada plānošanas 

periodā nodrošina Eiropas Savienības fondu specifisko atbalsta 

mērķu rezultātu sasniegšanas uzraudzību un izvērtēšanu”;  

• 2015.gada 7.septembra iekšējie noteikumi Nr. 6/NOT_ESSF 

“Kārtība, kādā atbildīgā iestāde 2014.-2020. gada plānošanas 

periodā izskata grozījumus ES fondu projektos”. 

o  Zemkopības ministrija:  

• 2015.gada 10.jūlija kārtība Nr.21 „Kārtība, kādā Zemkopības 

ministrija kā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas 

fonda atbildīgā iestāde nodrošina Eiropas Savienības fonda 

specifiskā atbalsta mērķa rezultātu noteikšanu un sasniegšanas 

uzraudzību, sagatavo ziņojumu par mērķu īstenošanu un piedalās 

pārbaudē projekta īstenošanas vietā”. 

o Veselības ministrija: 

• 2017.gada 13.marta rīkojums Nr.60 “Par procedūras P.75.4 

“Eiropas Savienības fondu plānošana un īstenošana 2014. - 

2020.gada plānošanas periodā un pēcuzraudzība Eiropas 

Savienības fondu 2007. - 2013.gada plānošanas periodā” 

apstiprināšanu” . 

 

• CFLA 2016.gada 3.novembra iekšējie noteikumi Nr. 39-1-3/50 “Noteikumi par 

kārtību, kādā nodrošina Eiropas Savienības fondu projektu risku izvērtējumu un 

veic pārbaudi projekta īstenošanas vietā”; 

• CFLA 2016.gada 24.jūlija iekšējie noteikumi Nr.39-1-3/34 “Kārtība, kādā 

nodrošina Eiropas Savienības fondu projektu īstenošanas uzraudzību”; 

• CFLA 2016.gada 8. jūlijs iekšējie noteikumi Nr.39-1-3/33 “Eiropas Savienības 

struktūrfondu un Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu maksājuma 

pieprasījumu pārbaudes un attiecināmo izdevumu apstiprināšanas kārtība 

2014.-2020.gada plānošanas periodā”; 

• Darbības procedūra S.3.1. “Projektu risku izvērtējums un pārbaužu plānošana” 

(aktualizēta 2017.gada 27.janvārī,  aģentūras rīkojums 39-1-4/24); 



70 

 

• CFLA darbības procedūra S.3.2. “Pārbaužu projektu īstenošanas vietās 

veikšana”(aktualizēta 2017.gada 1.jūnijā, aģentūras rīkojums Nr. 39-1-4/115). 

 

2.2.3.6.3.Atsevišķi PPĪV pārbaudāmie aspekti + indikatīvi minimālās prasības, kuras jāpārbauda 
PPIV 

Komercdarbības atbalsta kontrole 

ES fondu aktivitāšu, kuru ietvaros piešķirts komercdarbības atbalsts saimnieciskās 

darbības veikšanai, ieviešanas nosacījumi tika izstrādāti saskaņā ar spēkā esošo 

komercdarbības atbalsta kontroles normu noteiktajām prasībām. Līdz ar to, sniedzot 

komercdarbības atbalstu ES fondu aktivitāšu ietvaros, tiek ievērotas visas 

komercdarbības atbalsta normu prasības, kas izriet no Latvijai saistošā ES tiesiskā 

regulējuma komercdarbības atbalsta kontroles jomā.  

Saskaņā ar Komercdarbības atbalsta kontroles likuma 10.pantu ikvienu plānoto atbalsta 

programmu vai individuālo atbalsta projektu, kā arī ikvienu plānoto grozījumu esošajās 

atbalsta programmās vai individuālajos atbalsta projektos pirms to īstenošanas 

uzsākšanas atbalsta sniedzējs iesniedz sākotnējai izvērtēšanai Finanšu ministrijā, 

izņemot formāla vai administratīva rakstura izmaiņas, kas nevar ietekmēt novērtējumu 

par komercdarbības atbalsta pasākuma saderību ar Eiropas Savienības iekšējo tirgu. 

Atbalsta programmas vai individuālā atbalsta projekti, kas saskaņā ar valsts atbalsta 

regulējumu paziņojami Eiropas Komisijai, nav uzsākami pirms Eiropas Komisija 

nepieņem pozitīvu lēmumu. 

Pēc atbalsta pasākuma sākotnējās izvērtēšanas seko atbalsta paziņojuma iesniegšana 

Eiropas Komisijai, ja izriet tāda nepieciešamība, vai informācijas kopsavilkuma 

veidlapas par plānoto atbalsta pasākumu iesniegšana Eiropas Komisijai, ja pasākums 

tiek ieviests saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 651/201417  (Vispārējā grupu atbrīvojuma 

regula) (ar grozījumiem, kas veikti ar regulu 2017/108418). Paziņojumu vai 

informācijas kopsavilkuma veidlapu Eiropas Komisijai iesniedz elektroniski, 

izmantojot Eiropas Komisijas pārziņā esošo atbalsta paziņojumu elektronisko sistēmu 

SANI2 (skatīt Ministru kabineta noteikumus, kas izdoti atbilstoši Komercdarbības 

atbalsta kontroles likuma deleģējumam). Ja ar paziņojumu iesniegtā informācija par 

plānoto atbalsta pasākumu ir pietiekama, lai pierādītu, ka pasākums atbilst Eiropas 

Savienības aktu valsts atbalsta jomā prasībām, Eiropas Komisija pieņem pozitīvu 

lēmumu, savukārt, ja Eiropas Komisijas rīcībā esošā informācija, uz kā pamata vērtēt 

pasākuma saderību, nav pietiekama, lai veiktu izvērtējumu un tā nesaņem papildus 

lūgto informāciju, tā var pieņemt lēmumu atvērt formālu izmeklēšanas procedūru, kuras 

noslēgumā Eiropas Komisija pieņem vai nu pozitīvu vai negatīvu lēmumu par 

pasākuma saderību ar ES iekšējo tirgu. Ja sākotnējā izvērtēšanas procesā tiek secināts, 

                                                           
17 Eiropas Komisijas 2014.gada 17.jūnija Regula (EK) Nr.651/2014 ar ko noteiktas atbalsta kategorijas 

atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot līguma 107. un 108.pantu (Eiropas Savienības Oficiālais 

Vēstnesis, 2014.gada 26.jūnijs, L187) 
18 Komisijas Regula (ES) 2017/1084, ar ko Regulu (ES) Nr.651/2014 groza attiecībā uz atbalstu ostu un 

lidostu infrastruktūrai, paziņošanas robežvēŗtībām atbalstam kultūrai un kultūrvēsturiskā mantojuma 

saglabāšanai un atbalstam sporta un multifunkcionālai atpūtas infrastruktūrai un reģionālā darbības 

atbalsta shēmām tālākajos reģionos un ar ko Regulu (ES) Nr.702/2014 groza attiecībā uz attiecināmo 

izmaksu aprēķinu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2017.gada 20.jūnijs, L156)    
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ka Eiropas Komisijā jāsniedz paziņojums, pasākumu nevar uzsākt, pirms nav saņemts 

pozitīvs Eiropas Komisijas lēmums.  

Informācijas aprites par atbalsta programmām un individuālajiem atbalsta projektiem, 

kurus Latvija paziņojusi Eiropas Komisijai izmantojot SANI sistēmu shēmu skatīt šī 

apraksta pielikumā Nr.3. 

Savukārt, lai nodrošinātu komercdarbības atbalsta nosacījumu ievērošanu un kontroli 

ES fondu projektu ieviešanas procesā, sadarbības iestāde, saņemot maksājuma 

pieprasījumus, kuru pielikumā ir „Apliecinājums”, saņem no finansējuma saņēmēja 

apliecinājumu, ka komercdarbības atbalsta nosacījumi ir ievēroti. Turklāt sadarbības 

iestāde, kas slēdz līgumu vai vienošanos ar finansējuma saņēmēju, nodrošina, lai līgums 

vai vienošanās būtu saskaņā ar attiecīgajiem Ministru kabineta noteikumiem par SAM 

ieviešanu, t.sk., tajā būtu atrunāti visi būtiskākie īstenošanas nosacījumi, kas ir ietverti 

minētajos Ministru kabineta noteikumos, piemēram, stimulējošā ietekme, dalīta 

grāmatvedības uzskaite, maksimālās atbalsta intensitātes, attiecināmās izmaksas, 

kumulācijas prasība un citi attiecīgajam pasākumam piemērojamo Ministru kabineta 

noteikumiem par SAM ieviešanu nosacījumi. Savukārt projekta īstenošanas līmenī tiek 

pārbaudīta nosacījumu faktiskā ievērošana, pārbaudot, vai ES fondu projekts tiek 

īstenots saskaņā ar līguma nosacījumiem. 

Normatīvie akti: 

• Komercdarbības atbalsta kontroles likums. Komercdarbības atbalsta kontroles 

likuma mērķis ir noteikt Latvijas nacionālās kompetences jautājumus 

komercdarbības atbalsta kontroles jomā. Tas arī nosaka prasības un 

ierobežojumus, kas jāievēro valsts un pašvaldību institūcijām, plānojot 

komercdarbības atbalsta sniegšanu. Minētais likums nosaka arī komercdarbībai 

sniegtā atbalsta nacionālās kontroles procedūras, lai mazinātu atbalsta negatīvo 

ietekmi uz konkurenci un nepieļautu iespēju gūt ekonomiskas priekšrocības, 

saņemot nelikumīgu atbalstu.  

• Ministru kabineta 2014.gada 2.decembra noteikumi Nr.740 “De minimis 

atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtība un uzskaites veidlapu paraugi”, kas 

nosaka de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību, kā arī apstiprina 

šādus de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugus: 

o uzskaites veidlapa par sniedzamo informāciju de minimis atbalsta 

piešķiršanai; 

o uzskaites veidlapa de minimis atbalsta piešķiršanai. 

 

• Ministru kabineta 2014.gada 2.decembra noteikumi Nr.741 “De minimis 

atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtība komercsabiedrībām, kuras sniedz 

pakalpojumus ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi, un uzskaites veidlapu 

paraugi”, kas nosaka de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību 

komercsabiedrībām, kuras sniedz pakalpojumus ar vispārēju tautsaimniecisku 

nozīmi, kā arī apstiprina šādu de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugus: 

o uzskaites veidlapa par tādas komercsabiedrības sniedzamo informāciju 

de minimis atbalsta piešķiršanai, kura sniedz pakalpojumus ar vispārēju 

tautsaimniecisku nozīmi; 
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o uzskaites veidlapa par de minimis atbalsta piešķiršanu 

komercsabiedrībai, kura sniedz pakalpojumus ar vispārēju 

tautsaimniecisku nozīmi. 

 

• Ministru kabineta 2014.gada 16.decembra noteikumi Nr.759 ,,Kārtība, kādā 

Eiropas Komisijā iesniedz atbalsta programmu un individuālo atbalsta projektu 

paziņojumus un kopsavilkuma informāciju, un kārtība, kādā piešķir un anulē 

elektroniskās sistēmas lietošanas tiesības” (ar grozījumiem 2017.gada 27.jūnijā, 

kas stājās spēkā 2017.gada 30.jūnijā), kas nosaka kārtību, kādā Eiropas 

Komisijā elektroniski iesniedz atbalsta programmu un individuālo atbalsta 

projektu paziņojumus, kā arī kopsavilkuma informāciju, un kārtību, kādā piešķir 

un anulē elektroniskās sistēmas lietošanas tiesības. Šos noteikumus piemēro, lai 

izpildītu Komercdarbības atbalsta kontroles likuma 11.pantā noteikto prasību 

komercdarbības atbalsta paziņojuma un kopsavilkuma informācijas 

elektroniskai iesniegšanai Eiropas Komisijā. 

• Ministru kabineta 2014.gada 16.decembra noteikumi Nr.777 ,,Kārtība, kādā 

Eiropas Komisijā iesniedz gada ziņojumus par komercdarbības atbalsta 

izdevumiem, un kārtība, kādā piešķir un anulē elektroniskās sistēmas lietošanas 

tiesības”, kas nosaka kārtību, kādā Eiropas Komisijā elektroniski iesniedz gada 

ziņojumus par komercdarbības atbalsta izdevumiem (turpmāk – gada ziņojums), 

un kārtību, kādā piešķir un anulē gada ziņojumu elektroniskās sistēmas 

lietošanas tiesības. Šos noteikumus piemēro, izstrādājot gada ziņojumus, kurus 

Eiropas Komisijā iesniedz saskaņā ar Padomes Regulas (ES) 2015/158919  

26.panta 1.punktu un Regulas (EK) Nr. 794/200420 5., 6. un 7.pantu. 

• Ministru kabineta 2016.gada 21.jūnija noteikumi Nr.386 “Kārtība, kādā publicē 

informāciju par sniegto komercdarbības atbalstu un piešķir un anulē 

elektroniskās sistēmas lietošanas tiesības” (stājušies spēkā 2016.gada 1.jūlijā), 

kas nosaka kārtību, kādā publicē informāciju par sniegto komercdarbības 

atbalstu un kādā piešķir un anulē  Eiropas Komisijas pārziņā esošās 

elektroniskās sistēmas Aid Award System Application lietošanas tiesības. Šos 

noteikumus piemēro, lai izpildītu Eiropas Savienības tiesību aktos 

komercdarbības atbalsta jomā noteikto prasību publicēt informāciju par katru 

piešķirto individuālo atbalstu, kas pārsniedz konkrētajā Eiropas Savienības 

tiesību aktā komercdarbības atbalsta jomā noteikto piešķirtā atbalsta slieksni.       

 

                                                           
19 Padomes Regula (ES) 2015/1589, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Līguma par Eiropas 

Savienības darbību 108.panta piemērošanai (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2015.gada 

24.septembris, L248)    
20 Komisijas 2004.gada 21.aprīļa Regula (EK) Nr.794/2004, ar ko īsteno Padomes Regulu (ES) 

2015/1589, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Līguma par Eiropas Savienības darbību 108.panta 

piemērošanai (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2004.gada 30.aprīlis, L140) 
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21.Shēma: Komercdarbības atbalsta nosacījumu ieviešana un atbilstības kontroles shēma 

Horizontālo principu kontrole (ilgtspējīgā attīstība, vienlīdzīgās iespējas) 

Par horizontālo principu ieviešanas uzraudzību (metodisko materiālu par attiecīgo 

horizontālo principu ieviešanas uzraudzību izstrādi, konsultatīvu un metodisku atbalstu 

saistībā ar attiecīgā horizontālā principa ieviešanas uzraudzību konkrētajās SAM jomās 

nodrošināšanu, atzinumu par ES fondu plānošanas dokumentu projektiem, tiesību aktu 

projektiem ES fondu jomā sniegšanu, uzraudzības komitejā un apakškomitejā atzinumu 

par projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju projektiem, kas saistīti ar horizontālajiem 

principiem sniegšanu, analīzes par ES fondu ieguldījumu atbilstību attiecīgajiem 

horizontālajiem principiem un horizontālo rādītāju sasniegšanu darbības programmas 

ieviešanā veikšana un vadošajai iestādei kopsavilkuma par minētās analīzes rezultātiem 

sniegšanu) ir atbildīgas par horizontālo principu koordināciju atbildīgās institūcijas. 

Par horizontālo principu koordināciju atbildīgās institūcijas ir nodrošinājušas 

metodikas par horizontālo principu ievērošanu. Vadošā iestāde izstrādājusi vadlīnijas 

Nr.2.5. “Vadlīnijas par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 

līdzfinansētā projekta pārbaudēm 2014.-2020.gada plānošanas periodā”. Lai 

nodrošinātu atbilstošu uzraudzību, vadošā iestāde izstrādā vadlīnijas Nr.2.6. 

“Vadlīnijas, kas nosaka Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 

uzraudzības sistēmas darbības pamatprincipus un kārtību 2014.-2020.gada plānošanas 

periodā”, kas nosaka ES fondu uzraudzības sistēmas darbības pamatprincipus un 

kārtību, tai skaitā, horizontālajiem principiem. 

 

Ministru kabineta 2015.gada 24.februāra noteikumi Nr.108 “Kārtība, kādā uzrauga un 

izvērtē Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanu, kā arī izveido 
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un izmanto Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmu 2014.–

2020.gadam” paredz šādu ziņošanas sistēmu: 

 

– par horizontālo principu koordināciju atbildīgās institūcijas, balstoties uz KP 

VIS pieejamo informāciju un izvērtējumos iegūto informāciju, līdz 2017.gada, 

2019.gada un 2025.gada 20.martam elektroniski iesniedz vadošajā iestādē 

analīzes kopsavilkumu, par ES fondu ieguldījumu atbilstību attiecīgajiem 

horizontālajiem principiem un informāciju par horizontālo principu rādītāju 

sasniegto vērtību (tai skaitā būtiskākajām problēmām, riskiem un ierosināto 

rīcību); 

– vadošā iestāde iekļauj informāciju gada īstenošanas ziņojumā. 

 

Ministru kabineta 2014.gada 16.decembra noteikumi Nr. 784 “Kārtība, kādā Eiropas 

Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina 

plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu 2014.–2020.gada 

plānošanas periodā” nosaka, ka ES fondu 2014.-2020. gada plānošanas periodā 

Labklājības ministrija ir atbildīga par Vienlīdzīgu iespēju horizontālā principa 

dzimumu līdztiesības, invaliditātes un nediskriminācijas vecuma un etniskās piederības 

dēļ ieviešanas uzraudzību, bet Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija par 

horizontālā principa Ilgtspējīgā attīstība uzraudzību. 

Normatīvie akti: 

• Ministru kabineta 2014.gada 16.decembra noteikumi Nr. 784 “Kārtība, kādā 

Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās 

institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu 

ieviešanu 2014.–2020.gada plānošanas periodā”; 

• Ministru kabineta 2015.gada 10.februāra noteikumi Nr.77 “Eiropas Savienības 

struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu pārbaužu veikšanas kārtība 2014.-

2020.gada plānošanas periodā”; 

• Ministru kabineta 2015.gada 24.februāra noteikumi Nr. 108 “Kārtība, kādā 

uzrauga un izvērtē Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 

ieviešanu, kā arī izveido un izmanto Kohēzijas politikas fondu vadības 

informācijas sistēmu 2014.–2020.gadam”; 

• Vadošās iestādes 2015.gada 24.aprīļa vadlīnijas Nr.2.5. par Eiropas Savienības 

struktūrfondu un Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta pārbaudēm 2014.-

2020.gada plānošanas periodā (aktualizētas 2016.gada 30.jūnijā); 

• Vadošās iestādes 2015.gada 29.decembra vadlīnijas Nr.2.6. , kas nosaka Eiropas 

Savienības fondu uzraudzības sistēmas darbības pamatprincipus un kārtību; 

• 2006.gada 13.decembra Konvencija par personu ar invaliditāti tiesībām;  

• Labklājības ministrijas 2015.gada 29.aprīļa metodika “Metodika horizontālā 

principa „VIENLĪDZĪGAS IESPĒJAS” īstenošanas uzraudzībai 2014.-

2020.gada plānošanas periodā”; 

• Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2015.gada 3.marta 

metodika “Metodika 2014.–2020.gada Eiropas Reģionālās attīstības fonda, 

Eiropas Sociālā fonda un Kohēzijas fonda ieviešanā iesaistītajiem horizontālā 

principa „Ilgtspējīga attīstība” īstenošanas uzraudzībai” (aktualizēta 2015.gada 

10.augustā).  

http://likumi.lv/doc.php?id=205328
http://sf.lm.gov.lv/lv/vienlidzigas-iespejas/2014-2020/metodika/
http://sf.lm.gov.lv/lv/vienlidzigas-iespejas/2014-2020/metodika/
http://sf.lm.gov.lv/lv/vienlidzigas-iespejas/2014-2020/metodika/
http://www.varam.gov.lv/lat/fondi/kohez/2014_2020/?doc=18633
http://www.varam.gov.lv/lat/fondi/kohez/2014_2020/?doc=18633
http://www.varam.gov.lv/lat/fondi/kohez/2014_2020/?doc=18633
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Vides aizsardzības aspekta kontrole 

2006.gada 2.novembrī pieņemts Vides aizsardzības likums. Minētā likuma mērķis ir 

nodrošināt vides kvalitātes saglabāšanu un atjaunošanu, kā arī dabas resursu ilgtspējīgu 

izmantošanu. Likumā definēti principi, kurus ievēro, izstrādājot vides aizsardzības 

politiku Latvijā, sabiedrības vispārējās tiesības vides jomā un līdzdalība ar vidi saistītu 

lēmumu pieņemšanā, Valsts un pašvaldību iestāžu pienākumus attiecībā uz vides 

informācijas sniegšanu un izplatīšanu un sabiedrības iesaistīšanu lēmumu pieņemšanā, 

kā arī vides informācijas sistēmas veidošanas nosacījumi. Likumā noteiktas vides 

jomas, kurās jāveic kontroles un kontroļu īstenotāji, kā arī paredzēta atbildības 

uzņemšanās par videi nodarīto kaitējumu. 

ES fondu projektu sagatavošanā piemērojams likums „Par ietekmes uz vidi 

novērtējumu” spēkā no 1998.gada 13.novembraun ar vides novērtējuma veikšanu 

saistītie Ministru kabineta noteikumi. 

Iepirkumu procedūru kontrole 

Atbilstība publiskā iepirkuma noteikumiem ES fondu finansējuma saņēmēja līmenī tiek 

pārbaudīta administratīvajās pārbaudēs un pārbaudēs projektu īstenošanas vietās. 

Vadošās iestādes vadlīnijās par pārbaudēm projekta īstenošanas vietā ir iekļauta sadaļa, 

kas attiecas uz galvenajiem publiskā iepirkuma pārbaudes aspektiem. 

Papildus administratīvajām pārbaudēm projektu īstenošanas vietās, vadošā iestāde ir 

ieviesusi īpašas papildu kontroles, kas attiecas uz publisko iepirkumu, lai novērtētu tā 

atbilstību projektam un atbilstību iepirkuma likumdošanai, kā arī projekta 

dokumentācijas izlases pārbaudes – iepirkumu pirmspārbaudes. Iepriekšminētās 

pārbaudes veic IUB, kā arī sadarbības iestāde, kas ir noteikts Ministru kabineta 

2015.gada 10.februāra noteikumos Nr.77 „Eiropas Savienības struktūrfondu un 

Kohēzijas fonda projektu pārbaužu veikšanas kārtība 2014.-2020.gada plānošanas 

periodā”. Lūdzam skatīt 2.2.3.6.1.sadaļu.  

IUB arī izdod vadlīnijas, metodiskos materiālus un rīko seminārus attiecībā uz 

problēmām publiskā iepirkuma noteikumu piemērošanā, kā arī attiecībā uz iepirkumu 

pirmspārbaužu veikšanu ar mērķi nodrošināt vienotu izpratni un pieeju sadarbības 

iestādē un pie finansējuma saņēmējiem. IUB pienākums ir arī pārliecināties, ka 

iepirkumu pirmspārbaužu veikšanas metodika tiek atbilstoši pielietota praksē, veicot 

iepirkumu pirmspārbaudes.  

IUB reizi ceturksnī organizē sanāksmi ar sadarbības iestādi, vadošo iestādi un atbildīgo 

iestādi, lai apspriestu attiecīgajā ceturksnī konstatētās problēmas iepirkumu 

pirmspārbaužu veikšanā, vienotos par kopīgu pieeju konstatēto problēmu risināšanā, kā 

arī izvērtētu nepieciešamību aktualizēt pirmspārbaužu veikšanas metodiku. 

Publisko iepirkumu regulē šādi galvenie nacionālie normatīvie akti: 

• Publisko iepirkumu likums (stājās spēkā 2017.gada 1.martā; pārņem Direktīvu 

89/665/EK, 2007/66/EK, 2009/33/EK,  2012/27/ES, 2014/24/ES, 2009/52/EK 

prasības);  
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• Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likums (stājās spēkā 2017.gada 

1.aprīlī; pārņem Direktīvu 92/13/EEK, 2007/66/EK, 2009/33/EK, 2014/25/ES 

prasības); Publiskās un privātās partnerības likums (stājās spēkā 2009.gada 

1.oktobrī; pēdējie grozījumi stājās spēkā 2017.gada 1.maijā; pārņem Direktīvu 

89/665/EK, 2009/52/EK, 2014/23/ES,  2007/66/EK prasības); 

• Ministru kabineta 2017. gada 28.februāra  noteikumi Nr.105 “Noteikumi par 

publisko iepirkumu līgumcenu robežvērtībām”; 

• Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumi Nr.107 “Iepirkuma 

procedūru un metu konkursu norises kārtība”; 

• Ministru kabineta 2017.gada 28.marta noteikumi Nr.187 “Sabiedrisko 

pakalpojumu sniedzēju iepirkuma procedūru un metu konkursu norises 

kārtība”; 

• Ministru kabineta 2017.gada 20.jūnija noteikumi Nr.353 “Prasības zaļajam 

publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība”; 

• Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumi Nr.109 “Noteikumi par 

profesionālās darbības pārkāpumiem”; 

• Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumi Nr.108 “Publisko 

elektronisko iepirkumu noteikumi”; 

• Ministru kabineta 2017. gada 28.februāra noteikumi Nr.104 “Noteikumi par 

iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem 

projektiem”; 

• Ministru kabineta 2015.gada 10.februāra noteikumi Nr.77 “Eiropas Savienības 

struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu pārbaužu veikšanas kārtība 2014.-

2020.gada plānošanas periodā”;  

• Ministru kabineta 2014.gada 16.decembra noteikumi Nr.784 “Kārtība, kādā 

Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās 

institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu 

ieviešanu 2014.–2020.gada plānošanas periodā”; 

• Vadošās iestādes 2016.gada 30.jūnija vadlīnijas Nr.2.5. “Vadlīnijas par Eiropas 

Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta pārbaudēm 

2014.-2020.gada plānošanas periodā”; 

• IUB Metodika par iepirkumu pirmspārbaužu veikšanu sadarbības iestādei 

Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada 

plānošanas periodā (aktualizēta 2017.gada 21.jūnijā). 

Papildus iepriekš minētajiem normatīvajiem aktiem, IUB ir izstrādājis skaidrojumus, 

kas attiecas gan uz Publisko iepirkumu likuma, gan Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju 

iepirkuma likuma piemērošanu (http://www.iub.gov.lv/node/98). 

Finanšu instrumentu kontrole 

Finanšu instrumentu aktivitāšu ieviešana tiek īstenota, atbilstoši sadarbojoties Finanšu 

ministrijai kā vadošajai iestādei, Ekonomikas ministrijai kā atbildīgajai iestādei, CFLA 

kā sadarbības iestādei un akciju sabiedrībai „Attīstības finanšu institūcija Altum” kā 

finansējuma saņēmējam. Funkciju sadalījums starp iestādēm noteikts vispārīgajos ES 

fondu ieviešanu regulējošajos normatīvajos aktos un Ministru kabineta 2016.gada 

1.marta noteikumos Nr.118 “Noteikumi par finanšu instrumentu un fondu fonda 

īstenošanas kārtību darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.1.1. 

specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt mazo un vidējo komersantu izveidi un attīstību, īpaši 

http://www.iub.gov.lv/node/98
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apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs" un 3.1.2. specifiskā atbalsta mērķa 

"Palielināt straujas izaugsmes komersantu skaitu" pasākumu ieviešanai”.  

SAM, kuri tiek ieviesti, izmantojot finanšu instrumentus un fondu fondu, tiek regulēti 

ar specifiskiem Ministru kabineta noteikumiem, kuros ir iekļauta informācija par 

finanšu starpniekinstitūciju atlasi (attiecībā uz netiešajiem finanšu instrumentiem) un 

valsts atbalsta nosacījumus konkrētiem finanšu instrumentiem : 

• Ministru kabineta 2010.gada 26.oktobra noteikumi Nr.997 “Noteikumi par 

garantijām komersantu un atbilstošu lauksaimniecības pakalpojumu 

kooperatīvo sabiedrību konkurētspējas uzlabošanai”; 

• Ministru kabineta 2016.gada 31.maija noteikumi Nr.328 “Noteikumi par 

mikroaizdevumiem un starta aizdevumiem”; 

• Ministru kabineta 2016.gada 12.aprīļa noteikumi Nr.226 “Noteikumi par 

akcelerācijas fondiem saimnieciskās darbības veicēju izveides, attīstības un 

konkurētspējas veicināšanai”; 
• Ministru kabineta 2016.gada 15.jūlija noteikumi Nr.469 “Noteikumi par 

paralēlajiem aizdevumiem saimnieciskās darbības veicējiem konkurētspējas 

uzlabošanai”; 

• Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumi Nr.518 “Noteikumi par sēklas 

kapitāla, sākuma kapitāla un izaugsmes kapitāla fondiem saimnieciskās 

darbības veicēju izveides, attīstības un konkurētspējas veicināšanai”. 

Minētajos Ministru kabineta noteikumos tiek ietverti nosacījumi atbilstoši Eiropas 

Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda 

vadības likuma 20.panta 14.punktam, proti, finanšu instrumentu un fondu fondu 

īstenošanas kārtība, pieejamais finansējums, atbalstāmās darbības un izmaksu 

attiecināmības nosacījumi. 

Ministru kabineta noteikumos par finanšu instrumentu īstenošanu iekļauj Regulas (ES) 

Nr. 1303/2013 37.panta 1.punkta otrajā daļā, 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11 un 12.punktā, 

38.panta 3.punkta b) apakšpunktā, 4., 5., 6. un 7.punktā, 40.panta 3. un 5.punktā, 

41.panta 1.punktā, 42.pantā, 43.panta 1. un 2.punktā, 44.panta 1.punktā un 45.pantā 

iekļauto informāciju, kā arīRegulas (ES) Nr.480/201421 4.panta 1. un 2.punktā, 6.panta 

1.punkta c) apakšpunktā, 2. un 3.punktā, 7.panta 3.punktā, 8.panta d) apakšpunktā, 

11.panta 1.punktā, 12.panta 1.punktā, 13.pantā un 14.panta 1., 2. un 3.punktā iekļauto 

informāciju. 

Ministru kabineta noteikumu projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojumā 

(turpmāk – anotācija) iekļauj Regulas (ES) Nr.1303/2013 38.panta 4.punktā norādīto 

informāciju, kā arī Regulas (ES) Nr.480/2014 7.panta 1. un 2.punktā, 8.panta a), b) un 

c) apakšpunktā ietverto informāciju. 

                                                           
21 Komisijas 2014.gada 3.marta Deleģētā regula (ES) Nr.480/2014, ar kuru papildina Eiropas Parlamenta 

un Padomes Regulu (ES) Nr.1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās 

attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku 

attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās 

attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu 

(turpmāk – Regula (ES) Nr.480/2014) 
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Atbildīgā iestāde sadarbībā ar sadarbības iestādi nodrošina Regulas (ES) Nr.1303/2013 

46.pantā noteiktās informācijas pieejamību vadošai iestādei, lai tā varētu nodrošināt 

ziņojuma par finanšu instrumentu īstenošanu iesniegšanu Eiropas Komisijā. 

Ministru kabineta noteikumos par finanšu instrumentu īstenošanu iekļauj informāciju 

par līgumu, ko noslēdz sadarbības iestāde ar finansējuma saņēmēju vai fondu 

pārvaldnieku atbilstoši Regulas (ES) Nr.480/2014 6.panta 1.punkta a) un b) un d) 

apakšpunktā ietvertai informācijai, vai 9.panta b) apakšpunktā ietvertajai informācijai. 

Finanšu vadības instrumentu ieviešanu nacionālā līmenī regulē: 

• Atsevišķi Ministru kabineta noteikumi par SAM īstenošanu; 

• Specifiski  Ministru kabineta noteikumi, kuros iekļauta informācija par finanšu 

starpniekinstitūciju atlasi (attiecībā uz netiešajiem finanšu instrumentiem) un 

valsts atbalsta nosacījumiem konkrētiem finanšu instrumentiem (aizdevumi, 

garantijas, riska kapitāls u.c.); 

• Tirgus nepilnību izvērtējums finanšu instrumentu pieejamības jomā. 

Procedūras 

• CFLA 2017.gada 2.maija iekšējie noteikumi Nr. 39-1-3/17 “Fondu fonda un 

finanšu instrumentu uzraudzības kārtība 2014.-2020.gada plānošanas periodā”; 

• CFLA darbības procedūra S.8.2. “Pārbaužu finanšu instrumentu īstenošanas 

vietās veikšana” (aktualizēta 2017.gada 1.jūnijā ar aģentūras rīkojumu Nr. 39-

1-4/115); 

• CFLA 2017.gada 2.maija iekšējie noteikumi Nr. 39-1-3/17 “Nolīguma ar 

finansējuma saņēmēju slēgšana, tā grozījumi un izbeigšana_S.8.1._Finanšu 

instrumenti”; 

• CFLA 2017.gada 2.maija iekšējie noteikumi Nr. 39-1-3/17 “Fondu fonda un 

finanšu instrumentu uzraudzības kārtība 2014.-2020.gada plānošanas periodā”. 

Informācija par Finanšu instrumentu uzraudzību Ekonomikas ministrijas kompetencē 

esošajos 3.1.1.SAM “Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un 

RIS3 prioritārajās nozarēs”, 3.1.2.SAM “Palielināt straujas izaugsmes komersantu 

skaitu” un 4.2.1. SAM “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un 

dzīvojamās ēkās” ir atspoguļota tabulā Nr.1. 
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Finanšu 

instrumentu 

(turpmāk- FI) 

nosaukums 

Indikatīvie FI veidi  Ministru kabineta 

(turpmāk- MK) 

noteikumi 

Ekonomikas ministrijas (turpmāk- EM) 

un Centrālās finanšu un līgumu 

aģentūras (turpmāk – CFLA) iekšējie 

noteikumi 

EK Regulas u.c. dokumenti Atbildīgā 

struktūrvienība 

3.1.1.SAM “Sekmēt 

MVK izveidi un 

attīstību, īpaši 

apstrādes rūpniecībā 

un RIS3 prioritārajās 

nozarēs” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aizdevumu garantijas, 

aizdevumi 

uzņēmējdarbības 

uzsācējiem, 

mikrokredīti, paralēlie 

(mezanīna) aizdevumi, 

biznesa eņģeļu 

kopinvestīciju fonds 

FI tiks izstrādāti 

atbilstoši tirgus 

nepilnību analīzei 

finanšu pieejamības 

jomā. 

Izstrādāti un 

apstiprināti 

grozījumi Ministru 

kabineta 2010.gada 

26.oktobra 

noteikumos Nr.997 

“Noteikumi par 

garantijām 

komersantu un 

atbilstošu 

lauksaimniecības 

pakalpojumu 

kooperatīvo 

sabiedrību 

konkurētspējas 

uzlabošanai” 

(Ministru kabineta 

2016.gada 31.maija 

noteikumi Nr.344) 

 

Izstrādāti un 

apstiprināti 

2016.gada 15.jūlija 

Ministru kabineta 

noteikumi Nr.469 

“Noteikumi par 

paralēlajiem 

aizdevumiem 

saimnieciskās 

darbības veicējiem 

konkurētspējas 

uzlabošanai”; 

1. 26.06.2015. KVS process Nr.22-

3/4.8.7. “Kārtība, kādā tiek izstrādāti 

Eiropas Savienības fondu specifisko 

atbalsta mērķu/pasākumu vērtēšanas 

kritēriji, nosacījumi un normatīvie akti 

Ekonomikas ministrijas kompetencē esošo 

Eiropas Savienības fondu jomā”; 

2015.gada 1.jūlija iekšējie noteikumi Nr.1-

7-22 „Iekšējie noteikumi, kā Ekonomikas 

ministrija nodrošina Eiropas Savienības 

fondu specifisko atbalsta mērķu rezultātu 

sasniegšanas uzraudzību, tai skaitā sagatavo 

ziņojumu par Eiropas Savienības fondu 

specifisko atbalsta mērķu īstenošanu, 

piedalās pārbaudē projekta īstenošanas 

vietā”; 

3. 2014.gada 15.septembra iekšējie 

noteikumi Nr.1-7-33 "Iekšējie noteikumi, kā 

Ekonomikas ministrija nodrošina atkārtotu 

Eiropas Savienības fondu līdzekļu 

izmantošanu"; 

 

4. 2013.gada 15.maija iekšējie noteikumi 

Nr.1-7-23 “Iekšējie noteikumi, kā 

Ekonomikas ministrija veic uzraudzību par 

Eiropas Savienības fondu līdzekļu atmaksu 

izlietojumu finansēšanas vadības 

instrumentos”; (grozījumi 2013.gada 

11.septembrī Nr.1-7-35; 2014.gada 

20.martā Nr.1-7-8) noteikumiem un 

nosacījumiem par finanšu instrumentiem; 

 

Regula (ES) Nr.1303/2013 (IV sadaļa, 

IV pielikums); 

 

Regula (ES) Nr.480/2014 (II iedaļa); 

 

Komisijas 2014.gada 11.septembra 

Īstenošanas Regula (ES) Nr.964/2014, 

kurā izklāstīti noteikumi par Eiropas 

Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 

Nr. 1303/2013 piemērošanu attiecībā 

uz standarta noteikumiem un 

nosacījumiem par finanšu 

instrumentiem. 

 

Eiropas Parlamenta un Padomes 

2012.gada 25.jūnija Regulas (ES, 

EURATOM) Nr.966/2012 par finanšu 

noteikumiem, ko piemēro Savienības 

vispārējam budžetam, un par Padomes 

Regulas (EK, Euratom) Nr.1605/2002 

atcelšanu 7.nodaļā noteiktie pareizas 

finanšu pārvaldības principi 

EM 

Uzņēmējdarbības 

konkurētspējas 

departaments 

 

CFLA 
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Ministru kabineta 

2016.gada 31.maija 

noteikumi Nr.328 

“Noteikumi par 

mikroaizdevumiem 

un starta 

aizdevumiem” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministru kabineta 

2016.gada 12.aprīļa 

noteikumi Nr.226 

“Noteikumi par 

akcelerācijas 

fondiem 

saimnieciskās 

darbības veicēju 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EM 

Uzņēmējdarbības 

konkurētspējas 

departaments 

 

 

 

 

 

3.1.2.SAM “Palielināt 

straujas izaugsmes 

komersantu skaitu” 

 

 

 

 

 

 

Akcelerācijas fondi, 

sēklas kapitāls, sākuma 

kapitāla un izaugsmes 

kapitāla fondi. FI tiks 

izstrādāti atbilstoši 

tirgus nepilnību 
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analīzei finanšu 

pieejamības jomā  

izveides, attīstības 

un konkurētspējas 

veicināšanai” 

 
Izstrādāti un 

apstiprināti Ministru 

kabineta 2016.gada 

2.augusta noteikumi 

Nr.518 “Noteikumi 

par sēklas kapitāla, 

sākuma kapitāla un 

izaugsmes kapitāla 

fondiem 

saimnieciskās 

darbības veicēju 

izveides, attīstības 

un konkurētspējas 

veicināšanai”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016.gada 15.marta 

noteikumi Nr.160 

“Darbības 

programmas 

"Izaugsme un 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EM Atjaunojamo 

energoresursu un 

energoefektivitātes 

departamenta ES 

fondu nodaļa 

 

 

 

4.2.1.SAM “Veicināt 

energoefektivitātes 

paaugstināšanu valsts 

un dzīvojamās ēkās” 

 

SAM atlases kārtas 

„Energoefektivitātes 

pasākumi dzīvojamās 

ēkās” īstenošanai tiks 

izmantoti finanšu 

instrumenti un dažādu 

atbalsta formu 

kombināciju (t.sk., 

iespēju izmantot 
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ESCO, kā arī 

atmaksājamos grantus) 

nodarbinātība" 

4.2.1. specifiskā 

atbalsta mērķa 

"Veicināt 

energoefektivitātes 

paaugstināšanu 

valsts un dzīvojamās 

ēkās" 4.2.1.1. 

specifiskā atbalsta 

mērķa pasākuma 

"Veicināt 

energoefektivitātes 

paaugstināšanu 

dzīvojamās ēkās" 

īstenošanas 

noteikumi” 
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2.2.3.7. Procedūru apraksts, saskaņā ar kurām pieteikumi par atlīdzību tiek saņemti no atbalsta saņēmējiem, 
pārbaudīti un apstiprināti un saskaņā ar kurām maksājumi atbalsta saņēmējiem tiek atļauti, izpildīti un 
uzskaitīti saskaņā ar pienākumiem, kuri noteikti Regulas (ES) Nr. 1303/2013 122. panta 3. punktā, sākot no 
2016. gada  

(ieskaitot procedūras, kuras izmanto starpniekstruktūras, apstrādājot deleģētos pieteikumus par atlīdzību), lai tiktu 

ievērots maksājumu atbalsta saņēmējiem 90 dienu termiņš, kas noteikts Regulas (ES) Nr. 1303/2013 132. pantā. 

Procesa īss apraksts 

Sadarbības iestāde veic maksājuma pieprasījumu pārbaudes šādā kārtībā: 

 Finansējuma saņēmējs līgumā vai vienošanās par projekta īstenošanu noteiktajā kārtībā 

iesniedz sadarbības iestādei maksājuma pieprasījuma veidlapu un pamatojošos dokumentus.  
 Sadarbības iestāde pārbauda finansējuma saņēmēja iesniegto avansa maksājuma 

pieprasījumu, izvērtējot tā atbilstību normatīvajam aktam par SAM īstenošanu un līgumam 

vai vienošanās par projekta īstenošanu, ne ilgāk kā 10 (desmit) darbdienas pēc avansa 

maksājuma pieprasījuma saņemšanas un sagatavo maksājuma rīkojumu. 

 Sadarbības iestāde pārbauda finansējuma saņēmēja iesniegto maksājuma pieprasījumu un tajā 

iekļauto izdevumus pamatojošo dokumentu kopijas, apstiprina attiecināmo izdevumu summu 

un, ja attiecināms, veic maksājumu atbilstoši līgumā vai vienošanās par projekta īstenošanu 

noteiktajam ES fondu finansējumam un, ja projektā ir paredzēts, valsts budžeta 

līdzfinansējuma likmei, norādot budžeta izdevumu klasifikācijas kodu atbilstoši 

ekonomiskajām kategorijām, šādos termiņos: 

o 20 (divdesmit) darbdienu laikā pēc starpposma maksājuma pieprasījuma saņemšanas. 

Ja maksājuma pieprasījumā iekļauto izdevumus pamatojošo dokumentu pārbaude tiek 

veikta izlases veidā, – 20 (divdesmit) darbdienu laikā pēc visu pieprasīto izdevumus 

pamatojošo dokumentu saņemšanas; 

o 60 (sešdesmit) darbdienu laikā pēc noslēguma maksājuma pieprasījuma saņemšanas. 

Izdevumus pamatojošo dokumentu pārbaudi var veikt izlases veidā. 

Šo termiņu var pagarināt par precizējumu un pieprasītās papildu informācijas vai ekspertīžu un 

atzinumu no kompetentām institūcijām izskatīšanai nepieciešamo laiku, bet ne ilgāk kā par 10 

(desmit) darbdienām pēc precizējumu, papildu informācijas vai atzinuma saņemšanas dienas.  
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22.Shēma. Sadarbības iestādes maksājuma pieprasījuma pārbaudes veikšanas process 

Sadarbības iestāde izpilda un uzskaita maksājumus atbalsta saņēmējiem KP VIS sistēmā atbilstoši 

Regulas (ES) Nr.1303/2013 122.panta 3.punkta nosacījumiem. Finansējuma saņēmējs iesniedz 

maksājuma pieprasījumu sadarbības iestādei. Maksājuma pieprasījumu var iesniegt elektroniski, 

izmantojot CFLA Vadības informācijas sistēmas ārējo vidi. Sadarbības iestāde izskata maksājuma 

pieprasījumu un ievada aktuālo informāciju KP VIS sadaļā ”Maksājuma pieprasījumi”, saskaņā ar 

KP VIS Biznesa rokasgrāmatas norādījumiem. Gadījumos, kad finansējuma saņēmējs iesniedz 

maksājuma pieprasījumu papīra formatā, sadarbības iestāde ievada datus KP VIS manuāli.  

Vadošā iestāde nodrošina uzraudzību un kontroli pār darbībām, ko veic sadarbības iestāde izskatot 

maksājumu pieprasījumus. Izlases veidā tiek veiktas administratīvās pārbaudes sadarbības iestādes 

veiktajām maksājumu pieprasījumu pārbaudēm, kā arī izlases veidā pārbaudīts, vai KP VIS ievadītā 

informācija ir korekta. 

Normatīvie akti 

• Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda 

vadības likums; 

• Ministru kabineta 2015.gada 10.februāra noteikumi Nr.77 “Eiropas Savienības struktūrfondu 

un Kohēzijas fonda projektu pārbaužu veikšanas kārtība 2014.-2020.gada plānošanas 

periodā”; 

• Ministru kabineta 2015.gada 17.marta noteikumi Nr.130 “Noteikumi par valsts budžeta 

līdzekļu plānošanu Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu īstenošanai 

un maksājumu veikšanu 2014.-2020.gada plānošanas periodā”. 

Procedūras 

• Vadošās iestādes 2015.gada 24.aprīļa vadlīnijas Nr.2.5. “Vadlīnijas par Eiropas Savienības 

struktūrfondu un Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta pārbaudēm 2014.-2020.gada 

plānošanas periodā” (aktualizētas 2016.gada 30.jūnijā); 

• Vadošās iestādes 2015.gada 24.aprīļa iekšējā kārtība Nr.3.14. “Kārtība, kādā vadošā iestāde 

nodrošina 2014.-2020.gada plānošanas periodā vadošajai iestādei noteikto funkciju izpildes 

pārbaudes un pārbaudes Eiropas Savienības fondu projektu īstenošanas vietās” – nosaka 

http://www.esfondi.lv/upload/kpvis_biznesa_rokasgr_v_1_05_20170606_final.pdf
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kārtību, kā vadošā iestāde veic administratīvās pēcpārbaudes sadarbības iestādes veiktajām 

maksājumu pieprasījumu pārbaudēm (aktualizēta 2016.gada 21.oktobrī); 

• CFLA 2016.gada 8. jūlija iekšējie noteikumi Nr.39-1-3/33 “Eiropas Savienības struktūrfondu 

un Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu maksājuma pieprasījumu pārbaudes un attiecināmo 

izdevumu apstiprināšanas kārtība 2014.-2020.gada plānošanas periodā”; 

•  CFLA 2016.gada 11.maija iekšējie noteikumi Nr.39-1-3/28 “Eiropas Savienības fondu 

budžeta plānošanas un maksājumu veikšanas noteikumi 2014.-2020.gada plānošanas 

periodā”; 

• CFLA darbības procedūra S.4.1. “Plānoto maksājuma pieprasījumu iesniegšanas grafiku 

pārbaude” (aktualizēta 2017.gada 1.jūnijā, CFLA rīkojums Nr. 39-1-4/115); 

• CFLA darbības procedūra S.4.2. “Avansa maksājuma pieprasījuma pārbaude un avansa 

maksājuma atgūšana” (aktualizēta 2016.gada 29.aprīlī ar rīkojumu Nr.39-1-4/43); 

• CFLA darbības procedūra S.4.3. “Maksājuma pieprasījuma un izdevumus pamatojošo 

dokumentu pārbaude” (aktualizēta 2016.gada 29.decembrī, CFLA rīkojums Nr. 39-1-4/177); 

• CFLA darbības procedūra S.8.3. “Finanšu instrumentu pieprasījumu, PVN pārskata un 

izdevumus pamatojošo dokumentu pārbaude” (apstiprināta 2017.gada 1.jūnijā ar aģentūras 

rīkojumu Nr. 39-1-4/115). 

 

2.2.3.8. To iestāžu vai struktūru identifikācija, kuras īsteno pieteikuma par atmaksu apstrādes katru posmu, 
ieskaitot plūsmkarti, kurā attēlotas visas iesaistītās struktūras. 

Papildus skatīt šī apraksta 2.2.3.9.sadaļu  

 

Procesa īss apraksts 

 

Sadarbības iestāde, pēc maksājuma pieprasījumu pārbaudes (skat. šī aparaksta 2.2.3.7.sadaļu), veic 

maksājumus finansējuma saņēmējam, ja finansējuma saņēmējs nav valsts budžeta iestāde vai 

plānošanas reģions. Veicot avansa un starpposma maksājumus, ievēro nosacījumu, ka to kopsumma 

nedrīkst pārsniegt 90% vai Ministru kabineta noteikumos par SAM īstenošanu noteikto apjomu no 

projektam piešķirtā ES fonda finansējuma un, ja projektā ir paredzēts, valsts budžeta līdzfinansējuma 

apmēra kopsummas. Izņēmuma gadījumā, ja finansējuma saņēmējs ir no valsts budžeta daļēji 

finansēta atvasināta publiska persona (izņemot plānošanas reģionus), budžeta nefinansēta iestāde vai 

valsts kapitālsabiedrība, kura projektu īsteno tai deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu ietvaros, avansa 

un starpposma maksājumu kopsumma var būt 100 % no projektam piešķirtā Eiropas Savienības fonda 

finansējuma un, ja tas ir paredzēts projektā, valsts budžeta līdzfinansējuma kopsummas, ja šāda 

avansa un starpposma maksājumu kopsumma ir paredzēta normatīvajā aktā par SAM īstenošanu. 

 

Avansa maksājumu veic, ja tas ir paredzēts normatīvajā aktā par SAM īstenošanu un finansējuma 

saņēmējs plāno to izmantot projekta personāla atlīdzības izdevumiem vai projektā ir noslēgts 

pakalpojumu, preču piegādes, vai būvdarbu līgums. 

Starpposma maksājumu veic, pamatojoties uz projektā veiktajiem izdevumiem, tai skaitā veiktajiem 

avansa maksājumiem saskaņā ar pakalpojumu, preču piegādes vai būvdarbu līgumu. 

Noslēguma maksājumu veic pēc projekta īstenošanas. 

 

Normatīvie akti 

• Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda 

vadības likums; 
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• Ministru kabineta 2015.gada 17.marta noteikumi Nr.130 “Noteikumi par valsts budžeta 

līdzekļu plānošanu Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu īstenošanai 

un maksājumu veikšanu 2014.-2020.gada plānošanas periodā” (grozījumi 2017.gada 

16.jūnijā). 

 

Procedūras 

• Vadošās iestādes 2014.gada 30.decembra kārtība Nr. 3.7. “Kārtība, kādā Eiropas Savienības 

fondu vadošā iestāde sagatavo 2014.-2020.gada plānošanas perioda Eiropas Savienības fondu 

pārvaldības deklarāciju, galīgo revīzijas ziņojumu un veikto kontroļu gada kopsavilkumu 

Eiropas Komisijai un vadības un kontroles sistēmas atbilstības apliecinājumu Sertifikācijas 

iestādei” (aktualizēta 2017.gada 19.maijā); 

• CFLA 2016.gada 11.maija iekšējie noteikumi Nr.39-1-3/28 “Eiropas Savienības fondu 

budžeta plānošanas un maksājumu veikšanas noteikumi 2014.-2020.gada plānošanas 

periodā”. 

 

 

2.2.3.9. Apraksts, kā vadošā iestāde sertifikācijas iestādei nodod informāciju, tostarp informāciju par 
trūkumiem un/vai pārkāpumiem (tostarp par iespējamu vai konstatētu krāpniecību), kuri konstatēti Savienības 
vai valsts struktūrām veicot pārvaldības pārbaudes, revīzijas un kontroles, un to pēckontroli. 

Procesa īss apraksts 

Lai nodrošinātu vadošās iestādes pārvaldības deklarācijas sagatavošanu un pārskata periodā radīto 

izdevumu deklarēšanu Eiropas Komisijā finanšu līdzekļu atmaksas nolūkā, grāmatvedības gada 

ietvaros vadošā iestāde reizi ceturksnī KP VIS iesniedz sertifikācijas iestādei: 

- maksājuma pieteikumu un  

- Vadošās iestādes apliecinājumu par to, ka informācija par izdevumiem, kas radušies 

attiecīgajā pārskata periodā un tiks iesniegti Eiropas Komisijai līdzekļu atmaksas nolūkā, ir 

pareizi izklāstīta, pilnīga un precīza, izdevumi ir izmantoti paredzētajam mērķim, kā noteikts 

nozaru noteikumos un ieviestās kontroles sistēmas dod vajadzīgās garantijas pamatā esošo 

darījumu likumībai un pareizībai. 

Maksājuma pieteikumu var sagatavot citos termiņos, ja tas nepieciešams ES fondu apguves 

nodrošināšanai, izņemot pēdējo maksājuma pieteikumu grāmatvedības gada ietvaros.  

Vadošās iestādes apliecinājumam pievieno pārbaudes lapu (t.i., pārskata periodā atsevišķu kritēriju 

novērtēšana, tostarp analizējot iestāžu veiktos specifisko krāpšanas un korupcijas risku novērtējuma 

rezultātus, lai gūtu pārliecību, ka ES fondu vadībā iesaistītajās iestādēs krāpšanai un korupcijai 

visvairāk pakļautajos ES fondu ieviešanas posmos ir ieviesti efektīvi un samērīgi pasākumi un 

kontroles šo risku mazināšanai), vadības un kontroles sistēmas pilnveidošanas, sistēmisku trūkumu 

novēršanas aktualizētu rīcības plānu un citus pielikumus (ja attiecināms).  

Maksājuma pieteikuma sagatavošana notiek KP VIS ietvaros šādi: 
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23.Shēma. Maksājuma pieteikuma sagatavošanas process 

Izdevumu deklarēšanas apturēšana 

Procesa īss apraksts 

 

Noteikta nacionālā procedūra22 darībības programmas “Izaugsme un nodarbinātība”, prioritārā 

virziena, ieguldījumu prioritātes, SAM, tā pasākuma vai projekta ietvaros veikto izdevumu 

                                                           
22 Ministru kabineta 2015.gada 17.marta noteikumu “Noteikumi par valsts budžeta līdzekļu plānošanu Eiropas Savienības 

struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu īstenošanai un maksājumu veikšanu 2014.–2020.gada plānošanas periodā” 

VII.sadaļa.  
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deklarēšanas Eiropas Komisijā apturēšanai. Tas ir kā viens no ES fondu vadības un kontroles sistēmas 

trūkumu novēršanas pasākumiem.  

Sertifikācijas iestādei ir pienākums, pamatojoties uz vadošās iestādes lēmumu, uz laiku līdz attiecīgo 

trūkumu novēršanai apturēt darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība”, prioritārā virziena, 

ieguldījumu prioritātes, SAM, tā pasākuma vai projekta ietvaros veikto izdevumu turpmāku 

deklarēšanu Eiropas Komisijā. 

Minēto lēmumu vadošā iestāde var pieņemt, ja pastāv vismaz viens no šādiem nosacījumiem: 

– revīzijas iestādes vai ārējā audita ziņojumā konstatēts, ka atbildīgās iestādes vai sadarbības 

iestādes vadības un kontroles sistēmā ir būtiski trūkumi; 

– Iekšējā audita struktūrvienības (ES fondu atbildīgo un sadarbības iestāžu iekšējā audita 

struktūrvienības vai Finanšu ministrijas IAD IAN) ziņojumā konstatēts, ka atbildīgās vai 

sadarbības iestādes vadības un kontroles sistēmā ir būtiski trūkumi; 

– vadošā iestāde atbildīgās iestādes vai sadarbības iestādes pārbaudē ir konstatējusi būtiskus 

trūkumus tās vadības un kontroles sistēmā; 

– vadošās iestādes rīcībā ir objektīva un pamatota informācija par konkrēta SAM, tā pasākuma 

vai konkrēta projekta īstenošanas riskiem; 

– vadošās iestādes rīcībā ir cita objektīva un pamatota informācija, kas liecina par atbildīgās 

iestādes vai sadarbības iestādes uzdevumu nepienācīgu izpildi, un pastāv Regulas (ES) 

Nr.1303/2013 142.pantā minētā gadījuma iestāšanās iespējamība. 

 

Minēto lēmumu vadošā iestāde triju darbdienu laikā pēc tā pieņemšanas nosūta sertifikācijas iestādei, 

kā arī informācijai attiecīgajai atbildīgajai iestādei, sadarbības iestādei un revīzijas iestādei.  

Atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde piecu darbdienu laikā pēc minētā lēmuma saņemšanas 

sagatavo un nosūta vadošajai iestādei saskaņošanai konstatēto trūkumu novēršanas rīcības plāna 

(turpmāk – rīcības plāns) projektu. Rīcības plāna projektā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde 

norāda veicamos pasākumus un laika grafiku to īstenošanai (rīcības plānā paredzēto pasākumu 

īstenošanas termiņš nepārsniedz trīs mēnešus). 

Vadošā iestāde piecu darbdienu laikā pēc rīcības plāna projekta saņemšanas saskaņo to vai sagatavo 

komentārus par rīcības plāna projektu un iesniedz tos atbildīgajai iestādei vai sadarbības iestādei. 

Kopējais rīcības plāna saskaņošanas termiņš nepārsniedz vienu mēnesi no rīcības plāna projekta 

saņemšanas vadošajā iestādē.  

Atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde ir atbildīga par rīcības plānā iekļauto pasākumu īstenošanu 

atbilstoši rīcības plānā noteiktajam termiņam un kārtībai. Atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde 

piecu darbdienu laikā pēc plānā noteiktā termiņa iestāšanās rakstiski ziņo vadošajai iestādei par 

pasākumu īstenošanas progresu. Pamatotos gadījumos var vienoties par rīcības plāna grozījumiem, 

tai skaitā termiņu pagarināšanu. 

Vadošā iestāde pēc minētās informācijas saņemšanas pārbauda, vai attiecīgais pasākums īstenots 

atbilstoši rīcības plānam un 10 (desmit) darbdienu laikā argumentēti informē sadarbības iestādi, 
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attiecīgo atbildīgo iestādi, sertifikācijas iestādi un revīzijas iestādi par turpmāko rīcību vai lēmumu 

par izdevumu deklarēšanas atjaunošanu23.  

Ja atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde un vadošā iestāde, viena mēneša laikā no rīcības plāna 

projekta saņemšanas vadošajā iestādē, nespēj vienoties par rīcības plānu vai atbildīgā iestāde vai 

sadarbības iestāde nav īstenojusi pasākumus atbilstoši rīcības plānam, vadošā iestāde par to informē 

Ministru kabinetu. 

 

Shēma 

 
24.Shēma. Izdevumu deklarēšanas apturēšana 

 

Normatīvie akti 

• Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda 

vadības likums; 

• Ministru kabineta 2015.gada 17.marta noteikumi Nr.130 “Noteikumi par valsts budžeta 

līdzekļu plānošanu Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu īstenošanai 

un maksājumu veikšanu 2014.-2020.gada plānošanas periodā” (grozījumi 2017.gada 

16.jūnijā). 

 

Procedūras 

• Vadošās iestādes 2014.gada 30.decembra kārtība Nr. 3.7. “Kārtība, kādā Eiropas Savienības 

fondu vadošā iestāde sagatavo 2014.-2020.gada plānošanas perioda Eiropas Savienības fondu 

pārvaldības deklarāciju, galīgo revīzijas ziņojumu un veikto kontroļu gada kopsavilkumu 

Eiropas Komisijai un vadības un kontroles sistēmas atbilstības apliecinājumu Sertifikācijas 

iestādei” (aktualizēta 2017.gada 19.maijā); 

                                                           
23 Ja vadošā iestāde ir guvusi pārliecību par rīcības plāna īstenošanu, risku mazināšanu vai novēršanu, tā pieņem lēmumu 

atsākt darbības programmas, prioritārā virziena, ieguldījumu prioritātes, specifiskā atbalsta mērķa, tā pasākuma vai 

projekta ietvaros veikto izdevumu turpmāku deklarēšanu Eiropas Komisijā.  
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• CFLA 2016.gada 11.maija iekšējie noteikumi Nr.39-1-3/28 “Eiropas Savienības fondu 

budžeta plānošanas un maksājumu veikšanas noteikumi 2014.-2020.gada plānošanas periodā” 

• CFLA darbības procedūra S.5.3. “Informācijas sagatavošana maksājuma pieteikumam un 

kontu slēgumam” (aktualizēta 2016.gada 29.decembrī, CFLA rīkojums Nr. 39-1-4/177). 

 

2.2.3.10. Apraksts, kā vadošā iestāde revīzijas iestādei nodod informāciju, tostarp informāciju par 
trūkumiem un/vai pārkāpumiem (tostarp par iespējamu un konstatētu krāpniecību), kuri konstatēti, Savienības 
vai valsts struktūrām veicot pārvaldības pārbaudes, revīzijas un kontroles un to pēckontroli. 
 

Vadošā iestāde līdz katra gada 31.janvārim iesniedz revīzijas iestādē pārvaldības deklarāciju par 

iepriekšējo grāmatvedības gadu un gada kopsavilkumu par iepriekšējā grāmatvedības gadā veiktajām 

pārbaudēm24. Detalizētāk informācija par gada kopsavilkuma un pārvaldības deklarācijas 

sagatavošanu ir aprakstīta šī apraksta 2.2.3.13. un 2.2.3.14.sadaļā. 

 

Vadošā iestāde, saņemot revīzijas iestādes iesniegto ziņojumu projektu par ES fondu vadības un 

kontroles sistēmas auditu, vai sagatavoto ziņojumu par darbību revīziju, apkopo un elektroniski 

nosūta uz revīzijas iestādes oficiālo e-pasta adresi un ziņojuma izstrādātāja e-pasta adresi pamatotus 

komentārus par audita ziņojuma projektu un ieteikumiem, kā arī pasākumu plānu auditā konstatēto 

trūkumu novēršanai un vadošajai iestādei izteikto ieteikumu ieviešanai, kurā norādītas par ieteikumu 

ieviešanu atbildīgās amatpersonas. Vadošā iestādē pēc ieteikuma ieviešanas termiņa elektroniski 

informē revīzijas iestādi tās noteiktajā termiņā par ieteikuma ieviešanas gaitu un veiktajiem 

pasākumiem. 

 

Vadošā iestāde nodrošina no revīzijas iestādes gala ziņojuma par veikto vadības un kontroles sistēmas 

auditu un darbību revīziju atbildīgajās iestādēs, sadarbības iestādē un sertifikācijas iestādē trūkumu 

novēršanas plānā iekļauto ieteikumu ieviešanas uzraudzību un gala pārbaudi un nodrošina revīzijas 

iestādes informēšanu par plānotajām darbībām attiecībā uz izteiktā ieteikuma ieviešanas 

statusu/ieviešans termiņu. 

 

Procedūras 

 Vadošās iestādes 2014.gada 30.decembra kārtība Nr. 3.7. “Kārtība, kādā Eiropas Savienības 

fondu vadošā iestāde sagatavo 2014.-2020.gada plānošanas perioda Eiropas Savienības fondu 

pārvaldības deklarāciju, galīgo revīzijas ziņojumu un veikto kontroļu gada kopsavilkumu 

Eiropas Komisijai un vadības un kontroles sistēmas atbilstības apliecinājumu Sertifikācijas 

iestādei” (aktualizēta 2017.gada 19.maijā); 

 Vadošās iestādes 2015.gada 18.marta kārtība Nr. 3.12. “Kārtība, kādā vadošā iestāde izvērtē 

iekšējā audita un ārējo auditoru sniegto informāciju par Eiropas Savienības fondu kontroli, 

revīziju un tās rezultātiem, veic ieteikumu ieviešanas uzraudzību un nodrošina vadības un 

kontroles sistēmas pilnveidošanu 2014.-2020.gada plānošanas periodā” (aktualizēta 

2017.gada 11.aprīlī). 
 
 

 

                                                           
24 Atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 25.novembra noteikumu Nr.714 “Revīzijas iestādes funkciju nodrošināšanas 

kārtība Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020.gada plānošanas periodā” 3.2.apakšpunktam 
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2.2.3.11. Atsauce uz valsts noteikumiem par atbilstību, kurus noteikusi dalībvalsts un kuri ir piemērojami 
darbības programmai. 

 

Atbildīgā iestāde izstrādā savā kompetencē atbilstoši darbības programmai “Izaugsme un 

nodarbinātība” esošos Ministru kabineta noteikumus par SAM īstenošanu, kurus virza Ministru 

kabineta 2009.gada 7.aprīļa noteikumu Nr.300 “Ministru kabineta kārtības rullis” noteiktajā kārtībā. 

Atbildīgā iestāde tāpat izstrādā projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijus un šo kritēriju piemērošanas 

metodiku. Šos dokumentus izskata attiecīgajā apakškomitejā un apstiprina uzraudzības komitejā. 

Ministru kabineta noteikumos par SAM īstenošanu tiek iekļauta šāda informācija: 

­ vispārīgie jautājumi, kuros norāda SAM mērķi un mērķa grupu, sasniedzamos uzraudzības 

rādītājus, projektu iesniegumu atlases veidu, par SAM īstenošanu atbildīgo iestādi, SAM 

pieejamo finansējumu, izmaksu attiecināmības termiņus; 

­ prasības projekta iesniedzējam un projekta sadarbības partnerim (ja attiecināms); 

­ atbalstāmās darbības un attiecināmās izmaksas; 

­ projekta īstenošanas nosacījumi, piemēram, projekta īstenošanas termiņš, projekta īstenošanas 

vieta, nosacījumi par nepārklāšanos ar citiem valsts un ārvalstu finanšu atbalsta 

instrumentiem, dubultfinansējuma nepieļaujamību, iespēja saņemt avansu un maksimālais 

avansa apjoms); 

­ līguma vai vienošanās par projekta īstenošanu sadarbības iestādes vienpusēja uzteikuma 

nosacījumi; 

­ ar komercdarbības atbalsta saņemšanu saistītie nosacījumi (ja attiecināms). 

Procedūras: 

• Vadošās iestādes 2016.gada 8.aprīļa vadlīnijas Nr.2.2. “Vadlīnijas Ministru kabineta 

noteikumu par specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu izstrādei” (aktualizētas 2017.gada 

19.jūnijā);  

• Vadošās iestādes 2014.gada 17.jūlija vadlīnijas Nr.2.1. “Vadlīnijas attiecināmo un 

neattiecināmo izmaksu noteikšanai 2014.-2020.gada plānošanas periodā” (aktualizētas  

2016.gada 15.jūlijā); 

• Vadošās iestādes 2015.gada 30.aprīļa kārtība Nr.3.17. “Kārtība, kādā vadošā iestāde izskata 

un sniedz atzinumu par atbildīgās iestādes izstrādāto Ministru kabineta noteikumu projektu 

par darbības programmā norādīto Eiropas Savienības fondu specifiskā atbalsta mērķa vai tā 

pasākuma vai atlases kārtas īstenošanu un noteikumu projekta sākotnējās (ex-ante) ietekmes 

novērtējuma ziņojumu (anotāciju)” (aktualizēta 2016.gada 29.janvārī); 

• Kārtība, kādā atbildīgā iestāde izstrādā un Komercdarbības atbalsta kontroles likumā 

noteiktajā kārtībā iesniedz Finanšu ministrijā sākotnējai izvērtēšanai atbalsta programmu vai 

individuālo atbalsta projektu: (visas procedūras atrodas pēc adreses 

https://moss.fm.gov.lv/proceduras/default.aspx). 

o Ekonomikas ministrija: 

• 2015.gada 26.jūnija kvalitātes vadības sistēmas process ”Kārtība, kādā tiek 

izstrādāti vērtēšanas kritēriji, nosacījumi un normatīvie akti Ekonomikas 

ministrijas kompetencē esošo Eiropas Savienības fondu jomā 2014.-2020.gada 

ES fondu plānošanas periodā".   

o Tieslietu ministrija: 

• 2006.gada 1.jūnija iekšējie noteikumi „Tiesību aktu projektu aprites kārtība”. 

o Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija: 

https://moss.fm.gov.lv/proceduras/default.aspx
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• 2015.gada 27.aprīļa kārtība Nr.5 „Kārtība, kādā Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrija kā Eiropas Savienības fondu atbildīgā iestāde 

izstrādā 2014.-2020.gada plānošanas periodā sākotnējos novērtējumus, 

projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijus, to grozījumus un vērtēšanas kritēriju 

piemērošanas metodiku, kā arī Ministru kabineta noteikumus par Eiropas 

Savienības fondu specifisko atbalsta mērķu ieviešanu” (3.versija, aktualizēta 

2016.gada 24.augustā). 

o Satiksmes ministrija: 

• 2015.gada 4.septembra iekšējie noteikumi Nr.01-02/16 „Kārtība, kādā 

Satiksmes ministrija Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 

2014.-2020.gada plānošanas periodam izstrādā un Komercdarbības atbalsta 

kontroles likumā noteiktajā kārtībā iesniedz Finanšu ministrijā sākotnējai 

izvērtēšanai atbalsta programmu vai individuālo atbalsta projektu, ja darbības 

programmā iekļautā ieguldījumu prioritāte vai projekts paredzēts 

komercdarbības atbalstam”.  

o Kultūras ministrija: 

• 2015.gada 28.maija iekšējie noteikumi Nr.5.1.-25-3 „Kārtība, kādā Kultūras 

ministrija kā atbildīgā iestāde izstrādā un Komercdarbības atbalsta kontroles 

likumā noteiktajā kārtībā iesniedz Eiropas Komisijā atbalsta programmu vai 

individuālo atbalsta projektu paziņojumus un kopsavilkuma informāciju” 

(aktualizēti ar 2016.gada 31.augusta grozījumiem Nr.2.5-24-1). 

o Izglītības un zinātnes ministrija: 

• 2015.gada 22.decembra iekšējie noteikumi Nr.22 “Kārtība, kādā Izglītības un 

zinātnes ministrija kā Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistītā atbildīgā 

iestāde 2014.-2020.gada plānošanas periodā izstrādā un Komercdarbības 

atbalsta kontroles likumā noteiktajā kārtībā iesniedz Finanšu ministrijai 

sākotnējai izvērtēšanai atbalsta programmu vai individuālo atbalsta projektu”.  

o Labklājības ministrija: 

• 2014.gada 22.decembra iekšējie noteikumi Nr.24/NOT ”Kārtība, kādā 

Labklājības ministrija, kā Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistītā atbildīgā 

iestāde, 2014.- 2020.gada plānošanas periodā izstrādā un Komercdarbības 

atbalsta kontroles likumā noteiktajā kārtībā iesniedz sākotnējai izvērtēšanai de 

minimis atbalsta programmu”. 

o Zemkopības ministrija 

• 2016.gada 27.janvārī Eiropas Savienības fondu Uzraudzības komitejā ar 

lēmumu Nr.L-2016/07 aptiprināti “Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji”; 

• 2016.gada 5.janvāra Ministru kabineta noteikumi Nr.19 „Darbības 

programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.1.2. specifiskā atbalsta mērķa 

”Samazināt plūdu riskus lauku teritorijās" īstenošanas noteikumi”. 

o Veselības ministrija: 

• 2017.gada 13.marta rīkojums Nr.60 „Par procedūras P.75.4 “Eiropas 

Savienības fondu plānošana un īstenošana 2014. - 2020.gada plānošanas 

periodā un pēcuzraudzība Eiropas Savienības fondu 2007. - 2013.gada 

plānošanas periodā” apstiprināšanu”. 

 

• CFLA 2016.gada 20.jūlijs iekšējie noteikumi Nr. 39-1-3/36 “Noteikumi par kārtību, kādā 

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra īsteno ierobežotas atlases pirmās kārtas ietvaros 

apstiprinātos Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības projektus”; 
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• CFLA 2017.gada 4.aprīļa iekšējie noteikumi Nr.39-1-3/15 “Eiropas Savienības fondu 

projektu iesniegumu atlases, tai skaitā lielo projektu iesniegumu atlases noteikumi”; 

• CFLA darbības procedūra S.1.1. “Projektu iesniegumu atlases veikšana, projektu vērtēšana 

un lēmuma pieņemšana” (aktualizēta 2017.gada 11.aprīlī, aģentūras rīkojums Nr. 39-1-4/68). 

2.2.3.12. Procedūras, kurās sagatavo un iesniedz Komisijai gada un nobeiguma ziņojumus par 
īstenošanu (Regulas (ES) Nr. 1303/2013) 125. panta 2. punkta b) apakšpunkts), ieskaitot procedūras, kurās 
apkopo uzticamus datus par izpildījuma rādītājiem un par tiem ziņo (Regulas (ES) Nr. 1303/2013) 125. panta 
2. punkta a) apakšpunkts). 

Lai nodrošinātu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” gada īstenošanas un noslēguma 

ziņojumu sagatavošanu un iesniegšanu Eiropas Komisijai un izpildītu Regulas (ES) Nr.1303/2013 

111.panta prasības: 

 

 sadarbības iestāde reizi gadā līdz 1.februārim elektroniski iesniedz vadošajai iestādei un 

informācijai atbildīgajām iestādēm ziņojumu par prioritāro virzienu, un, ja attiecināms 

konkrēti, SAM vai projekta līmenī, ieviešanas gaitu, kurā iekļauj:  

- analīzi par būtiskām problēmām, riskiem un ierosināto rīcību saistībā ar uzsāktajām 

projektu iesniegumu atlasēm; 

- analīzi par investīciju finanšu progresu (t.sk. izlietojumu dalījumā pa administratīvajām 

teritorijām, ja attiecināms) un ieviešanā konstatētajām būtiskām problēmām, riskiem un 

ierosināto rīcību to novēršanai;  

- analīzi par lielo projektu īstenošanas progresu, tai skaitā sasniegtajiem rādītājiem un 

būtiskām īstenošanas problēmām, riskiem un ierosināto rīcību; 

- informāciju par darbībām, kas ir veiktas, lai nostiprinātu finansējuma saņēmēju spēju 

pārvaldīt un izmantot ES fondus; 

- informāciju par veiktajām darbībām un sasniegto progresu, lai mazinātu administratīvo 

slogu atbalsta saņēmējiem;  

- informāciju par labās prakses projektu piemēriem; 

- informāciju par problēmām/riskiem ES fondu ieviešanā un ierosinājumus nepieciešamajai 

rīcībai nākamajā pārskata periodā. 

 atbildīgā iestāde reizi gadā līdz 10.februārim elektroniski iesniedz vadošajā iestādē 

ziņojumu par SAM ieviešanas gaitu, kurā iekļauj: 

- analīzi par SAM, kuros projektu iesniegumu atlase nav uzsākta; 

- analīzi par iznākuma un rezultātu rādītāju izpildi, tai skaitā saistībā ar investīciju finanšu 

progresu un uzraudzības rādītāju izpildi teritoriālā griezumā, kā arī Jaunatnes 

nodarbinātības iniciatīvas ieviešanu atbilstoši Regulas (ES) Nr.1304/201325 19.panta 

4.punktā ietvertajām prasībām un finanšu instrumentu ieviešanas atbilstību iepriekš 

veiktajai tirgus nepilnību analīzei; 

- ar SAM ieviešanu saistītu informāciju par: 

o darbībām, kas veiktas, lai izpildītu uz SAM attiecināmos ex-ante nosacījumus un 

to atbilstību ex-ante nosacījumu izpildes laika grafikam (attiecas tikai uz 

ziņojumu, kas jāiesniedz 2017.gadā); 

o mehānismu īstenošanu koordinācijas nodrošināšanai starp Eiropas strukturālajiem 

un investīciju fondiem un citiem Eiropas Savienības un valsts finansējuma 

instrumentiem un ar Eiropas Investīciju banku SAM ietvaros; 

                                                           
25 Eiropas Parlamenta un Padomes 2013.gada 17.decembra Regula (ES) Nr.1304/2013 “Par Eiropas Sociālo fondu un ar 

ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr.1081/2006” (turpmāk - Regula Nr.1304/2013) 
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o integrētas pieejas īstenošanu attiecībā uz teritoriālo attīstību SAM ietvaros (ja 

attiecināms), ievērojot Regulas (ES) Nr.1303/2013 36.pantā noteikto;  

o darbībām, kas veiktas, lai nostiprinātu dalībvalsts iestāžu un atbalsta saņēmēju 

spēju pārvaldīt un izmantot ES fondus;  

o veiktajām darbībām un sasniegto progresu, lai mazinātu administratīvo slogu 

atbalsta saņēmējiem. 

o informāciju par problēmām/ riskiem ES fondu ieviešanā un ierosinājumus 

nepieciešamajai rīcībai nākamajā pārskata periodā;  

- citu informāciju atbilstoši kompetencei par SAM ieviešanu, tai skaitā par labās prakses 

piemēriem, ja attiecināms, un to, kā tiek nodrošināta Regulas (ES) Nr.240/201426 IV 

nodaļā „Laba prakse attiecībā uz uzraudzības komiteju dalības noteikumiem un to 

iekšējām procedūrām” noteikto partnerības principu ievērošana.  

 par horizontālo principu koordināciju atbildīgās institūcijas, pamatojoties uz KP VIS 

pieejamo un izvērtējumos iegūto informāciju, līdz 2017.gada, 2019.gada un 2025.gada 

20.martam elektroniski iesniedz vadošajā iestādē analīzes kopsavilkumu, kurā iekļauj: 

- informāciju par ES fondu ieguldījumu atbilstību attiecīgajiem horizontālajiem 

principiem; 

- informāciju par horizontālo principu rādītāju sasniegto vērtību (tai skaitā būtiskākajām 

problēmām, riskiem un ierosināto rīcību). 

 republikas pilsētu pašvaldības, saskaņā ar deleģēšanas līgumu ar republikas pilsētas 

pašvaldību par integrētu teritoriālo investīciju īstenošanu, reizi gadā līdz 1.februārim 

elektroniski iesniedz vadošajā iestādē ziņojumu par projektu iesniegumu atlases procesu, 

kurā iekļauj:  

- analīzi par būtiskām problēmām, riskiem un ierosināto rīcību saistībā ar projektu 

iesniegumu atlasēm; 

- informāciju par labo praksi projektu iesniegumu vērtēšanas procesā; 

- informāciju par problēmām un riskiem deleģēto pārvaldes uzdevumu izpildē un 

ierosinājumus Vadošajai iestādei nepieciešamajai rīcībai nākamajā pārskata periodā, tai 

skaitā, lai mazinātu administratīvo slogu projekta iesniedzējam. 

 

Sadarbības iestāde, atbildīgā iestāde, par horizontālo principu koordināciju atbildīgās institūcijas un 

republikas pilsētu pašvaldības minēto informāciju iesniedz saskaņā ar vadošās iestādes vadlīnijām 

Nr.2.6.“Vadlīnijas, kas nosaka Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda uzraudzības 

sistēmas darbības pamatprincipus un kārtību 2014.-2020.gada plānošanas periodā”. 

Vadošā iestāde trīs darbdienu laikā informāciju ievieto uzraudzības komitejas tīmekļa vietnē 

http://kom.esfondi.lv/, un līdz gada īstenošanas un noslēguma ziņojuma apstiprināšanai uzraudzības 

komitejā, vadošā iestāde ir tiesīga lūgt iestādei, kas sagatavojusi informāciju, sniegt skaidrojumus, 

precizējumus un papildinājumus. 

Ja dokumentā ir iekļauti priekšlikumi vai ieteikumi korektīvām darbībām, vadošā iestāde sadarbībā 

ar iestādi, kura sagatavojusi attiecīgo informāciju, saskaņo rīcības plānu nākamajam pārskata 

periodam un virza to izskatīšanai uzraudzības komitejā vienlaikus ar gada īstenošanas un noslēguma 

ziņojumu. Vadošā iestāde uzraudzības komitejā saskaņoto rīcības plānu publicē ES fondu tīmekļa 

vietnē (www.esfondi.lv). 

                                                           
26 Eiropas Komisijas 2014.gada 7.janvāra Deleģētā regula (ES) Nr.240/2014 par Eiropas rīcības kodeksu attiecībā uz 

partnerību saistībā ar Eiropas strukturālajiem un investīciju fondiem 

http://kom.esfondi.lv/
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Shēma: 

25.Shēma. Gada īstenošanas un noslēguma ziņojuma sagatavošana un apstiprināšana 

Normatīvie akti: 

• Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda 

vadības likums; 

• Ministru kabineta 2015.gada 24.februāra noteikumi Nr. 108 “Kārtība, kādā uzrauga un izvērtē 

Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanu, kā arī izveido un izmanto 

Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmu 2014.–2020.gadam”. 

Procedūras: 

• Vadošās iestādes 2015.gada 31.jūlija vadlīnijas Nr.2.6. “Vadlīnijas, kas nosaka Eiropas 

Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda uzraudzības sistēmas darbības pamatprincipus 

un kārtību 2014.-2020.gada plānošanas periodā” (aktualizētas 2015.gada 29.decembrī); 

• Vadošās iestādes 2014.gada 12.septembra iekšējā procedūra Nr.3.1. “Kārtība, kādā vadošā 

iestāde nodrošina Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda darbības programmas 

īstenošanas gada un noslēguma ziņojuma sagatavošanu un iesniegšanu Eiropas Komisijai 

2014.-2020.gada plānošanas periodā (aktualizēta 2016.gada 30.novembrī); 

• Kārtība, kādā atbildīgā iestāde nodrošina ES fonda SAM rezultātu sasniegšanas uzraudzību, 

tai skaitā sagatavo ziņojumu par ES fondu SAM īstenošanu, piedalās pārbaudē projekta 

īstenošanas vietā: 

o Ekonomikas ministrija: 
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• 2015.gada 1.jūlija iekšējie noteikumi Nr.1-7-22 „Iekšējie noteikumi, kā 

Ekonomikas ministrija nodrošina Eiropas Savienības fondu specifisko atbalsta 

mērķu rezultātu sasniegšanas uzraudzību, tai skaitā sagatavo ziņojumu par 

Eiropas Savienības fondu specifisko atbalsta mērķu īstenošanu, piedalās 

pārbaudē projekta īstenošanas vietā”; 

• 2016.gada 11.oktobra iekšējie noteikumi Nr.1-7-28 “Kārtība, kādā 

Ekonomikas ministrija nodrošina Eiropas Savienības fonda specifiskā atbalsta 

mērķa 1.2.1.1. pasākuma rezultātu sasniegšanas uzraudzību otrās un ceturtās 

kārtas projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros, tai skaitā sagatavo 

informāciju ziņojumam par Eiropas Savienības fondu specifisko atbalsta 

mērķu īstenošanu un piedalās pārbaudē projekta īstenošanas vietā”. 

o Tieslietu ministrija: 

• 2016. gada 11. augusta iekšējie noteikumi Nr. 1-2/11 “Eiropas Savienības 

fondu vadības kārtība Tieslietu ministrijā kā atbildīgajā iestādē”. 

o Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija: 

• 2015.gada 24.aprīļa kārtība Nr. 7 „Kārtība, kādā Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrija kā Eiropas Savienības fondu atbildīgā iestāde 

nodrošina specifisko atbalsta mērķu rezultātu sasniegšanas uzraudzību, tai 

skaitā sagatavo ziņojumu par Eiropas Savienības fondu specifisko atbalsta 

mērķu īstenošanu un piedalās pārbaudē projekta īstenošanas vietā” (3.versija, 

aktualizēta 2017.gada 12.maijā); 

• 2015. gada 24. aprīļa „Kārtība 2014.-2020. gada Eiropas Savienības fondu 

finanšu plānošanas perioda horizontālā principa „Ilgtspējīga attīstība” 

ievērošanas uzraudzībai atbildīgajā institūcijā” (3.versija, aktualizēta 

2016.gada 5.oktobrī). 

o Valsts kanceleja: 

• Valsts kancelejas Eiropas Savienības struktūrfondu departamenta 2015.gada 

2.oktobra rīkojums Nr.5 „Par Eiropas Savienības fondu vadības un kontroles 

sistēmu specifiskā atbalsta mērķa ieviešanā un uzraudzībā”. 

o LR Satiksmes ministrija: 

• 2015.gada 8.jūnija iekšējie noteikumi Nr.12-15/7 „Kārtība, kādā Satiksmes 

ministrija uzrauga Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 

specifisko atbalsta mērķu rezultātu sasniegšanu, sagatavo ziņojumu par 

Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda specifisko atbalsta 

mērķu īstenošanu un piedalās pārbaudēs projekta īstenošanas vietās”.  

o Kultūras ministrija: 

• 2015.gada 11.septembra iekšējie noteikumi Nr.5.1.-25-5 „Kārtība, kādā 

Kultūras ministrija kā atbildīgā iestāde nodrošina specifisko atbalsta mērķu 

uzraudzību” (aktualizēti ar 2016.gada 31.augusta grozījumiem Nr.2.5-24-1). 

o Izglītības un zinātnes ministrija: 

• 2016.gada 14.marta iekšējie noteikumi Nr.01-09.7/20 “Kārtība, kādā atbildīgā 

iestāde nodrošina Eiropas Savienības fondu specifisko atbalsta mērķu rezultātu 

sasniegšanas uzraudzību, tai skaitā sagatavo ziņojumu par Eiropas Savienības 

fondu specifisko atbalsta mērķu īstenošanu, piedalās pārbaudē projekta 

īstenošanas vietā” (aktualizēta 2017.gada 8.martā). 

o Labklājības ministrija: 

• 2015.gada 27.jūnija iekšējie noteikumi Nr.4/NOT_ESSF “Kārtība, kādā 

atbildīgā iestāde 2014.-2020.gada plānošanas periodā nodrošina Eiropas 
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Savienības fondu specifisko atbalsta mērķu rezultātu sasniegšanas uzraudzību 

un izvērtēšanu”. 

o Zemkopības ministrija: 

• 2015.gada 10.jūlija kārtība Nr.21 ”Kārtība, kādā Zemkopības ministrija kā 

Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda atbildīgā iestāde 

nodrošina Eiropas Savienības fonda specifiskā atbalsta mērķa rezultātu 

noteikšanu un sasniegšanas uzraudzību, sagatavo ziņojumu par mērķu 

īstenošanu un piedalās pārbaudē projekta īstenošanas vietā”. 

o Veselības ministrija: 

• 2017.gada 13.marta rīkojums Nr.60 “Par procedūras P.75.4 “Eiropas 

Savienības fondu plānošana un īstenošana 2014. - 2020.gada plānošanas 

periodā un pēcuzraudzība Eiropas Savienības fondu 2007. - 2013.gada 

plānošanas periodā” apstiprināšanu”. 

 

• Kārtība, kādā par horizontālo principu koordināciju atbildīgā institūcija nodrošina horizontālo 

principu ieviešanas uzraudzību un veic analīzi, izstrādā un iesniedz vadošajā iestādē 

informācijas analīzi un priekšlikumus par Eiropas Savienības fondu ieguldījumu atbilstību 

attiecīgajiem horizontālajiem principiem, horizontālo principu rādītāju statusu, horizontālo 

principu ievērošanu darbības programmas ieguldījumu ieviešanā un ievada KP VIS minētajai 

institūcijai pieejamos datus par horizontālo principu rādītājiem, ja tie tieši neizriet no datiem, 

kas ievadīti sistēmā atbilstoši Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–

2020. gada plānošanas perioda vadības likuma 12. panta trešās daļas 15. punktam. 

o Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija: 

• 2015.gada 24.aprīļa ”Kārtība 2014.-2020.gada Eiropas Savienības fondu 

finanšu plānošanas perioda horizontālā principa „Ilgtspējīga attīstība” 

ievērošanas uzraudzībai atbildīgajā institūcijā” (aktualizēta 2016. gada 5. 

oktobrī). 

o Labklājības ministrija: 

• 2015.gada 24.aprīļa kārtība Nr.7/NOT “Kārtība, kādā par horizontālā principa 

“Vienlīdzīgas iespējas” koordināciju atbildīgā institūcija 2014.-2020. gada 

plānošanas periodā nodrošina horizontālā principa ieviešanas uzraudzību un 

koordināciju”. 

 

• CFLA 2016.gada 14.jūlija iekšējie noteikumi Nr.39-1-3/34 “Kārtība, kādā nodrošina Eiropas 

Savienības fondu projektu īstenošanas uzraudzību”. 

 

2.2.3.13. Procedūras, kā izstrādāt pārvaldības deklarāciju (Regulas (ES) Nr. 1303/2013) 125. panta 4. 
punkta e) apakšpunkts). 

 

Līdz kārtējā gada 15.februārim no 2016.gada līdz 2025.gadam ES dokumentu elektroniskās apmaiņas 

datu apmaiņas sistēmā ar Eiropas Komisiju – SFC2014 tiek ievietoti šādi dokumenti par 

grāmatvedības gadu: 

1. Kontu slēgums, t.i. pārskats par izdevumiem, kas veikti grāmatvedības gadā un iesniegti 

Eiropas Komisijā līdzekļu atmaksas nolūkā – sagatavo sertifikācijas iestāde un KP VIS 

iesniedz revīzijas iestādei līdz 31.decembrim (no 2015.gada līdz 2024.gadam); 

2. Pārvaldības deklarācija – sagatavo vadošā iestāde un KP VIS iesniedz revīzijas iestādei līdz 

31.janvārim (no 2016.gada līdz 2025.gadam);  

3. Galīgo revīzijas ziņojumu un veikto kontroļu gada kopsavilkums – sagatavo vadošā iestāde; 
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4. Revīzijas atzinums par to, ka 1., 2. un 3. punktā minētajos dokumentos ir sniegta patiesa un 

godīga aina, kā noteikts Regulas (ES) Nr.480/2014 29.panta 5.punktā; norādītie izdevumi, 

kuru atmaksa ir pieprasīta no Eiropas Komisijas, ir likumīgi un pareizi, izveidotā vadības un 

kontroles sistēma darbojas pareizi, kā arī veiktais revīzijas darbs nerada pamatu apšaubīt 

pārvaldības deklarācijā sniegtos apliecinājumus – sagatavo revīzijas iestāde. 

Pārvaldības deklarācija apliecina, ka: 

informācija par izdevumiem, kas radušies attiecīgajā pārskata periodā un iesniegti Eiropas Komisjā 

līdzekļu atmaksas nolūkā, ir pareizi izklāstīta, pilnīga un precīza; 

• izdevumi ir izmantoti paredzētajam mērķim, kā noteikts nozaru noteikumos; 

• ieviestās kontroles sistēmas dod vajadzīgās garantijas pamatā esošo darījumu likumībai un 

pareizībai. 

 

26.Shēma. Pārvaldības deklarācijas sagatavošanas process 

Normatīvie akti: 

• Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda 

vadības likums; 
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• Ministru kabineta 2014.gada 7.oktobra noteikumi Nr.611 “Prasības Eiropas Savienības 

struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020.gada plānošanas perioda vadības un kontroles 

sistēmas izveidošanai”. 

• Ministru kabineta 2015.gada 17.marta noteikumi Nr.130 “Noteikumi par valsts budžeta 

līdzekļu plānošanu Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu īstenošanai 

un maksājumu veikšanu 2014.-2020.gada plānošanas periodā” (grozījumi 2017.gada 

16.jūnijā). 

• Finanšu ministrijas 2017.gada 3.maija iekšējie noteikumi Nr.12-29/16 “Kārtība, kādā Finanšu 

ministrija, Centrālā finanšu un līgumu aģentūra un Valsts kase sadarbojas Eiropas Savienības 

struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda ieviešanas un 

uzraudzības jautājumos”. 

Procedūras: 

• Vadošās iestādes 2014.gada 30.decembra iekšējā kārtība Nr.3.7. “Kārtība, kādā Eiropas 

Savienības fondu vadošā iestāde sagatavo 2014.-2020.gada plānošanas perioda Eiropas 

Savienības fondu pārvaldības deklarāciju, galīgo revīzijas ziņojumu un veikto kontroļu gada 

kopsavilkumu Eiropas Komisijai un vadības un kontroles sistēmas atbilstības apliecinājumu 

Sertifikācijas iestādei” (aktualizēta 2017.gada 19.maijā). 

2.2.3.14. Procedūras, kurās izstrādā nobeiguma revīzijas ziņojumu un veikto kontroļu gada 
kopsavilkumu, ieskaitot sistēmās konstatēto kļūdu un trūkumu būtības un apmēra, kā arī veikto vai plānoto 
koriģējošo darbību analīzi (Regulas (ES) Nr. 1303/2013) 125. panta 4. punkta e) apakšpunkts). 
 

Vadošā iestāde līdz kārtējā gada 25.janvārim par iepriekšējo grāmatvedības gadu sagatavo galīgo 

revīzijas ziņojumu un veikto kontroļu gada kopsavilkumu (gada kopsavilkums), tostarp analīzi par 

sistēmās identificēto trūkumu raksturu un apjomu, identificētajiem riskiem, kā arī veiktajiem vai 

plānotajiem korektīvajiem pasākumiem: 

- pirmo gada kopsavilkumu sagatavo par periodu no 2014.gada 1.janvāra līdz 2015.gada 

30.jūnijam; 

- turpmākos gada kopsavilkumus sagatavo par periodu no iepriekšējā gada 1.jūlija līdz kārtējā 

gada 30.jūnijam. 

 

Gada kopsavilkumā vadošā iestāde iekļauj vismaz šādu informāciju: 

1. kopsavilkums par sistēmas auditiem vadošajā iestādē, atbildīgajās iestādēs, sadarbības 

iestādē, darbību revīzijām un to ietvaros konstatētie būtiskie trūkumi, kā arī veiktās darbības 

to novēršanai/sistēmiskie uzlabojumi; 

2. kopsavilkums par grāmatvedības gadā veiktajām pārbaudēm, t.sk. vadošās iestādes un 

sadarbības iestādes veiktajām pārbaudēm: 

- pārbaužu veikšanas metodikas, principi; 

- vadošās iestādes veikto pārbaužu rezultātu analīze, riskanto jomu izvērtējums un 

kopsavilkums, t.sk. vadošās iestādes veikto plānoto un ārpuskārtas pārbaužu projektu 

īstenošanas vietās izvērtējums, identificētās problēmas, to potenciālā ietekme un 

ierosinājumi potenciālo risku preventīvam samazinājumam; 

- statistika un analīze par rezultātiem un tendencēm sadarbības iestādes veiktajās plānotajās 

un ārpuskārtas PPĪV un iepirkumu pirmspārbaudēs, identificētās problēmas, to potenciālā 

ietekme un plānotās darbības risku samazināšanai. 

 

Gada kopsavilkumu paraksta ES fondu vadības un kontroles deparatmenta direktors. 
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Līdz katra gada 31.janvārim (no 2016.gada līdz 2025.gadam) vadošā iestāde nodrošina gada 

kopsavilkuma kopā ar pārvaldības deklarāciju ievietošanu KP VIS revīzijas iestādes atzinuma 

sniegšanai. 

 

Procedūras: 

• Vadošās iestādes 2014.gada 30.decembra iekšējā kārtība Nr. 3.7. “Kārtība, kādā Eiropas 

Savienības fondu vadošā iestāde sagatavo 2014.-2020.gada plānošanas perioda Eiropas 

Savienības fondu pārvaldības deklarāciju, galīgo revīzijas ziņojumu un veikto kontroļu gada 

kopsavilkumu Eiropas Komisijai un vadības un kontroles sistēmas atbilstības apliecinājumu 

Sertifikācijas iestādei” (aktualizēta 2017.gada 19.maijā); 

• Vadošās iestādes 2015.gada 24.aprīļa iekšējā kārtība Nr.3.14. “Kārtība, kādā vadošā iestāde 

nodrošina 2014.-2020.gada plānošanas periodā vadošajai iestādei noteikto funkciju izpildes 

pārbaudes un pārbaudes Eiropas Savienības fondu projektu īstenošanas vietās ”– procedūra 

paredz, ka tās ietvaros veikto kontroļu rezultāti tiek atspoguļoti un analizēti kopsavilkumā par 

revīzijām un kontrolēm. (aktualizēta 2016.gada 21.oktobrī) 

 

 

27.Shēma. Pārvaldības deklarācijas un galīgo revīzijas ziņojumu un veikto kontroļu gada 

kopsavilkuma sagatavošanas process 

 

 



101 

 

2.2.3.15. Procedūras saistībā ar saziņu ar darbiniekiem, kuri īsteno iepriekš minētās procedūras, kā arī 
norāde par organizēto/paredzēto apmācību un izdotajiem norādījumiem (datums un atsauce). 

  

ES fondu vadošās iestādes 2014.-2020.gada plānošanas perioda procedūru rokasgrāmata tiek 

izstrādāta, balstoties uz Finanšu ministrijas 2016.gada 18.marta iekšējiem noteikumiem Nr.12-29/16 

“Iekšējo procedūru rokasgrāmatas uzturēšana vadošajā iestādē”. 

2014.-2020. gada plānošanas perioda procedūras tiek izstrādātas un apstiprinātas vadošās iestādes 

kārtību, metodiku un vadlīniju formā. 

Vadošās iestādes procedūru rokasgrāmata tiek pastāvīgi aktualizēta (procedūru rokasgrāmatā esošo 

kārtību reģistru skatīt 2.pielikumā). 

Informācija par apstiprinātajām un aktualizētajām procedūrām trīs darba dienu laikā pēc procedūras 

apstiprināšanas e1ektroniskā formātā nosūta visiem vadošās iestādes darbiniekiem informācijai un 

darbam. Nepieciešamības gadījumā vadošās iestādes darbiniekiem tiek organizētas apmācības par 

izstrādāto vai aktualizēto procedūru. 

Vadošās iestādes 2014.gada 29.decembra iekšējā kārtība Nr.3.3. “Kārtība, kādā vadošajā iestādē 

nodrošina horizontālo jautājumu risināšanu” (aktulizēta  2017.gada 13.aprīlī). 

 

CFLA 2016.gada 1.marta iekšējie noteikumi Nr.39-1-3/11 „Centrālās finanšu un līgumu aģentūras 

procedūru rokasgrāmatas veidošanas, uzturēšanas un aktualizēšanas noteikumi”. 
 

2.2.3.16. Attiecīgā gadījumā vadošās iestādes procedūru apraksts saistībā ar darbības jomu, 
noteikumiem un procedūrām attiecībā uz dalībvalsts noteikto efektīvo kārtību (2), kā ir izskatāmas sūdzības 
saistībā ar ESI fondiem Regulas (ES) Nr. 1303/2013 74. panta 3. punkta kontekstā. 
 

I Starpniekinstitūciju (sadarbības iestādes, republikas pilsētu pašvaldību) pieņemto lēmumu 

par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu, vai 

lēmumu par aizliegumu uz laiku piedalīties projektu iesniegumu atlasē apstrīdēšana vadošajā 

iestādē 

Procesa īss apraksts 

Sadarbības iestāde vai republikas pilsētu pašvaldības (integrēto teritoriālo investīciju SAM ietvaros) 

pieņem lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai 

noraidīšanu, vai lēmumu par aizliegumu uz laiku piedalīties projektu iesniegumu atlasē. 

Projekta iesniedzējs var apstrīdēt sadarbības iestādes vai republikas pilsētas pašvaldības pieņemto 

lēmumu vadošajā iestādē. Vadošā iestāde izskata iesniegumus par apstrīdētajiem sadarbības iestādes 

vai republikas pilsētu pašvaldību lēmumiem un: 

1) izdod administratīvo aktu, ja finansējuma saņēmējs ir fiziska vai privāto tiesību juridiska 

persona vai  

2) pieņem pārvaldes lēmumu, ja projekta iesniedzējs ir publiska persona. 

Vadošā iestāde pieņem vienu no šādiem lēmumiem: 

1) atstāt sadarbības iestādes vai republikas pilsētas pašvaldības lēmumu negrozītu; 

2) atcelt sadarbības iestādes vai republikas pilsētas pašvaldības lēmumu pilnībā vai kādā 

daļā un uzdot sadarbības iestādei vai republikas pilsētas pašvaldībai izskatīt projekta 

iesniedzēja iebildumus un atkārtoti pieņemt lēmumu, ņemot vērā vadošās iestādes 

norādījumus. 

Ievērojot Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda 

vadības likuma 28.panta piektā daļā noteikto, vadošā iestāde ir izveidojusi apstrīdēšanas iesniegumu 
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izskatīšanas komisiju, kuras sastāvā ir vadošās iestādes pārstāvji un pārstāvji no atbildīgajām 

iestādēm, kuru pārziņā ir attiecīgais SAM. Attiecīgās jomas ministrijas pārstāvji tiek pieaicināti pēc 

nepieciešamības. 

Projekta iesniedzējs var pārsūdzēt vadošās iestādes izdoto administratīvo aktu Administratīvajā 

rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā. 

Vadošās iestādes pieņemtais pārvaldes lēmums  nav pārsūdzams tiesā.  

Vadošā iestāde pārstāv Finanšu ministrijas kā vadošās iestādes intereses visu līmeņu tiesu instancēs, 

izskatot pārsūdzētos administratīvos aktus, ja projekta iesniedzējs ir fiziska vai juridiska persona. 

 

Shēma 

28.Shēma. Apstrīdēšanas shēma 

II Strīdu risināšanas kārtība starp sadarbības iestādi un finansējuma saņēmēju  

Procesa īss apraksts 

Ja finansējuma saņēmējam, kurš ir tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestāde, atvasināta publiska 

persona vai cita valsts iestāde, un sadarbības iestādei rodas domstarpības par vienošanās ietvaros 

pieņemto lēmumu par piešķirto finanšu līdzekļu izmaksāšanu, izmaksāšanas turpināšanu vai citu 

lēmumu un vienošanās nav panākta sarunu ceļā, finansējuma saņēmējs to var apstrīdēt vadošajā 

iestādē.  
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Vadošā iestāde izskata iesniegumus par apstrīdētajiem sadarbības iestādes lēmumiem un pieņem 

pārvaldes lēmumu. 

Vadošā iestāde pieņem vienu no šādiem lēmumiem: 

(1) atstāt sadarbības iestādes lēmumu negrozītu; 

(2) atcelt sadarbības iestādes lēmumu pilnībā vai kādā daļā un, ja nepieciešams, uzdot 

sadarbības iestādei izskatīt finansējuma saņēmēja iebildumus atkārtoti; 

(3) izdot satura ziņā citādu lēmumu. 

Vadošās iestādes pieņemtais pārvaldes lēmums nav pārsūdzams tiesā.  

Ja finansējuma saņēmējs ir fiziska vai juridiska persona, un rodas strīds saistībā ar sadarbības iestādes 

pieņemto lēmumu līguma par projekta īstenošanu izpildes ietvaros, un, ja vienošanās nav panākta 

sarunu ceļā, ievērojot Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014-2020.gada 

plānošanas perioda vadības likuma 31.pantu, strīdu risina civiltiesiskā kārtībā.  

29.shēma. Strīdu risināšanas kārtība 

Komisijai iesniegto sūdzību izskatīšana pēc Eiropas Komisijas pieprasījuma 

Vadošā iestāde pēc Eiropas Komisijas pieprasījuma izskata Eiropas Komisijai iesniegtās sūdzības, 

kuras ir vadošās iestādes sūdzību izskatīšanas kārtības darbības jomā. Vadošā iestāde izskata no 

Eiropas Komisijas saņemto sūdzību tādā pašā kārtībā un termiņos, kā ir noteikts horizontāli attiecībā 

uz saņemtajiem iesniegumiem no projektu iesniedzējiem vai finansējuma saņēmējiem. Vadošā 

iestāde informē Eiropas Komisiju par sūdzības izskatīšanas rezultātiem. 
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Normatīvie akti 

• Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda 

vadības likums; 

• Administratīvā procesa likums; 

• Valsts pārvaldes iekārtas likums; 

• Ministru kabineta 2014.gada 16.decembra noteikumi Nr.784 “Kārtība, kādā Eiropas 

Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina 

plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu 2014.–2020.gada plānošanas 

periodā”; 

• Ministru kabineta 2015.gada 8.septembra noteikumi Nr.517 “Kārtība, kādā ziņo par 

konstatētajām neatbilstībām un atgūst neatbilstoši veiktos izdevumus Eiropas Savienības 

struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā 2014.–2020. gada plānošanas periodā”; 

• Vadošās iestādes 2015.gada 30.oktobra vadlīnijas Nr.2.7. par finanšu korekciju piemērošanu, 

ziņošanu par Eiropas Savienības fondu ieviešanā konstatētajām neatbilstībām, neatbilstoši 

veikto izdevumu atgūšanu 2014.-2020.gada plānošanas periodā (aktualizētas 2016.gada 

5.decembrī). 

Procedūras 

• Vadošās iestādes 2015.gada 21.maija kārtība Nr.3.15. “Kārtība, kādā vadošā iestāde izskata 

iesniegumus par apstrīdētajiem starpniekinstitūciju lēmumiem” (2016.gada 20.oktobrī).  

 

2.2.3.17. Plānošanas dokumentu izstrāde 

Procesa īss apraksts 

Vadošā iestāde sadarbībā ar Regulas (ES) Nr. 1303/2013 5.panta 1.punktā noteiktajiem sociālajiem 

partneriem un ES fondu vadībā iesaistītajām institūcijām izstrādā un iesniedz noteiktā kārtībā 

Ministru kabinetā Partnerības līguma Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada plānošanas 

periodam (turpmāk – partnerības līgums) un Eiropas Savienības Kohēzijas politikas fondu darbības 

programmas 2014.-2020. gadam “Izaugsme un nodarbinātība” projektus. 

Vadošā iestāde nodrošina pārstāvību sarunās ar Eiropas Komisiju par partnerības līguma un darbības 

programmas apstiprināšanu. 

Vadošā iestāde sadarbībā ar ES fondu vadībā iesaistītajām institūcijām izstrādā informatīvo ziņojumu 

un iesniedz to izskatīšanai Ministru kabinetā, apstiprinot ikgadējo ES fondu investīciju finanšu 

progresa plānu un sasniedzamo rezultātu progresa plānu sadalījumā pa prioritārajiem virzieniem un 

SAM, lai efektīvi izpildītu darbības programmā noteiktos rādītājus, tai skaitā iekļauto analīzi par 

snieguma ietvara izpildi.  

Ja vadošā iestāde konstatē būtiskas novirzes no noteiktiem ikgadējiem ES fondu investīciju finanšu 

progresa un sasniedzamo rezultātu progresa plāniem vai vadošās iestādes rīcībā ir informācija, kas 

liecina par augstu risku un apdraudējumu efektīvai darbības programmā noteikto rādītāju izpildei, 

vadošā iestāde ierosina nepieciešamos grozījumus plānošanas dokumentos. 

Grozījumus partnerības līgumā un darbības programmā izdara šādā kārtībā: 
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 ES fondu uzraudzības komitejas locekļi sagatavo un iesniedz uzraudzības komitejas 

sekretariātā priekšlikumus par nepieciešamajiem grozījumiem; 

 ja uzraudzības komiteja atbalsta grozījumu izdarīšanu, vadošā iestāde nodrošina grozījumu 

projekta iesniegšanu apstiprināšanai Ministru kabinetā; 

 pēc Ministru kabineta lēmuma pieņemšanas par grozījumu apstiprināšanu vadošā iestāde 

informē par grozījumiem Eiropas Komisiju. 

Shēma 

30.shēma. Plānošanas dokumentu izstrāde 

 

31.shēma. Plānošanas dokumentu grozīšana 

Normatīvie akti 

• Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda 

vadības likums; 

• Ministru kabineta 2014.gada 16.decembra noteikumi Nr.784 “Kārtība, kādā Eiropas 

Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina 

plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu 2014.–2020.gada plānošanas 

periodā”. 
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Procedūras 

• Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadošās iestādes 2015.gada 

23.septembra kārtība Nr.3.22. “Kārtība, kādā vadošā iestāde nodrošina Partnerības līguma 

Eiropas Savienības investīciju fondu 2014.–2020.gada plānošanas periodam un Eiropas 

Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda  darbības programmas “Izaugsme un 

nodarbinātība” grozījumu sagatavošanu un iesniegšanu Eiropas Komisijai un darbības 

programmas “Izaugsme un nodarbinātība” papildinājuma aktualizāciju 2014.–2020.gada 

plānošanas periodā”; 

• Kārtība, kādā atbildīgā iestāde piedalās plānošanas dokumentu un darbības programmas 

papildinājuma un to grozījumu izstrādē: (visas procedūras atrodas pēc adreses 

https://moss.fm.gov.lv/proceduras/default.aspx) 

o Ekonomikas ministrija: 

• 2015.gada 6.maija iekšējie noteikumi Nr.1-7-14 „Iekšējie noteikumi kā 

Ekonomikas ministrija kā atbildīgā iestāde piedalās Eiropas Savienības fondu 

plānošanas dokumentu un to grozījumu izstrādē”; 

o Tieslietu ministrija 

• 2016. gada 11. augusta iekšējie noteikumi Nr. 1-2/11 “Eiropas Savienības 

fondu vadības kārtība Tieslietu ministrijā kā atbildīgajā iestādē”. 

o Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija: 

• 2015.gada 14.aprīļa kārtība Nr.4 „Kārtība, kādā Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrija kā Eiropas Savienības fondu atbildīgā iestāde 

piedalās 2014.-2020.gada plānošanas perioda plānošanas dokumentu un 

darbības programmas papildinājuma un to grozījumu izstrādē” (2.versija, 

aktualizēta 2016.gada 4.janvārī). 

o Valsts kanceleja: 

• Valsts kancelejas Eiropas Savienības struktūrfondu departamenta 2015.gada 

29.aprīļa rīkojums Nr.1 „Kārtība, kādā atbildīgā iestāde piedalās plānošanas 

dokumentu, darbības programmas papildinājuma un to grozījumu izstrādē 
Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada plānošanas periodā”. 

o Satiksmes ministrija: 

• 2015.gada 30.jūlija iekšējie noteikumi Nr.12-15/10 „Kārtība, kādā Satiksmes 

ministrija piedalās plānošanas dokumentu un darbības programmas 

papildinājuma un to grozījumu izstrādē’’. 

o Kultūras ministrija: 

• 2015.gada 28.maija iekšējie noteikumi Nr.5.1.-25-2 „Kārtība, kādā Kultūras 

ministrijā kā atbildīgajā iestādē tiek nodrošināts darbs Eiropas Savienības 

struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas periodā” 

(aktualizēti ar 2016.gada 19.septembra grozījumiem Nr.2.5.-24-3). 

o Izglītības un zinātnes ministrija: 

• 2015.gada 2.jūnija iekšējie noteikumi Nr.12 “Kārtība, kādā Izglītības un 

zinātnes ministrija piedalās plānošanas dokumentu un darbības programmas 

papildinājuma un to grozījumu izstrādē” (grozījumi izdarīti ar 2016.gada 

26.janvāra iekšējiem noteikumiem Nr.10). 

o Labklājības ministrija: 

• 2015.gada 29.aprīļa kārtība Nr.3/NOT_ESSF “Kārtība, kādā atbildīgā iestāde 

2014.-2020.gada plānošanas periodā piedalās plānošanas dokumentu, darbības 

programmas papildinājuma un to grozījumu izstrādē”. 

o Zemkopības ministrija: 

https://moss.fm.gov.lv/proceduras/default.aspx
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• 2015.gada 18.maija kārtība Nr.18 „Kārtība, kādā Zemkopības ministrija kā 

Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda atbildīgā iestāde piedalās 

plānošanas dokumentu un darbības programmas papildinājuma un to 

grozījumu izstrādē”. 

o Veselības ministrija: 

• 2017.gada 13.marta rīkojums Nr.60 “Par procedūras P.75.4 “Eiropas 

Savienības fondu plānošana un īstenošana 2014. - 2020.gada plānošanas 

periodā un pēcuzraudzība Eiropas Savienības fondu 2007. - 2013.gada 

plānošanas periodā” apstiprināšanu”. 

Partnerības līgums 

Partnerības līgums27 ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas periodam apstiprināts ar Ministru 

kabineta 2014.gada 19.jūnija rīkojumu Nr.313 un apstiprināts Eiropas Komisijā 2014.gada 20.jūnijā. 

Partnerības līguma grozījumi: 

 2014.gada 17.decembrī Eiropas Komisija ir apstiprinājusi grozījumus Partnerības līgumā. 

Partnerības līgums papildināts ar plānoto finansējumu Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības 

fondam, norādot indikatīvo finansējuma sadalījumu pa tematiskajiem mērķiem, finansējumu 

tehniskajai palīdzībai dalījumā pa reģionu kategorijām, klimata pārmaiņu mērķiem sadalījumā 

pa tematiskajiem mērķiem, kā arī izpildes rezervei plānoto finansējumu. Papildus veikti 

precizējumi Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējuma sadalījumā pa 

tematiskajiem mērķiem. 

Finanšu ministrija veic Partnerības līguma izpildes uzraudzību un nodrošina darba grupas – 

Partnerības līguma vadības grupas izveidi un organizēšanu ar mērķi nodrošināt Partnerības līgumā 

paredzēto un īstenošanā esošo pasākumu un rezultātu augstāka līmeņa virsuzraudzību un 

koordināciju.  

Partnerības līguma vadības grupas sastāvā tiek iekļautas visas nozaru ministrijas un Valsts kanceleja 

kā ārvalstu finanšu instrumentu un ES iniciatīvu koordinējošās institūcijas, kā arī Pārresoru 

koordinācijas centrs un sadarbības partneri. Institucionālais sastāvs tiek apstiprināts Ministru 

kabinetā. 

Partnerības līguma vadības grupa veic sekojošus uzdevumus: 

• Nodrošina ESI fondu vadošo iestāžu un citu finansēšanas instrumentu koordinatoru iesaisti 

ieguldījumu papildinātības un nepārklāšanās nodrošināšanā; 

• Nodrošina Partnerības līguma ietvaros plānoto investīciju koordinēšanu saistībā ar Latvijas 

nacionālo reformu programmu “Eiropa 2020” stratēģijas īstenošanai, ES Padomes 

rekomendācijām un ES stratēģiju Baltijas jūras reģionam, tai skaitā sniedzot informāciju par 

progresu mērķu sasniegšanā; 

• Izvērtē nepieciešamību izdarīt grozījumus Partnerības līgumā, arī tad, ja tiek veiktas izmaiņas 

kādā no ESI fondu darbības programmām; 

• Saskaņo stratēģiskos progresa ziņojumus par Partnerības līguma īstenošanu. 

Partnerības līguma vadības grupas Sekretariāta funkcijas nodrošina vadošā iestāde. Partnerības 

līguma vadības grupa tiek sasaukta ne retāk kā vienu reizi gadā. Partnerības līguma vadības grupas 

                                                           
27 http://www.esfondi.lv/upload/fmpl_31032017.pdf  

http://www.esfondi.lv/upload/fmpl_31032017.pdf
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sastāvs un dalībnieku deleģēšanas kārtība tiek noteikta reglamentā. Partnerības līguma vadības grupas 

sēžu darba kārtība un darba materiāli tiks saskaņoti reglamentā noteiktajā kārtībā; sēžu protokolēšanu 

nodrošina Sekretariāts. 

Normatīvie akti: 

• Ministru kabineta 2015.gada 28.aprīļa rīkojums Nr.223 “Par Partnerības līguma Eiropas 

Savienības investīciju fondu 2014.–2020.gada plānošanas periodam vadības grupas sastāvu”; 

• Partnerības līguma Eiropas Savienības investīciju fondu 2014.–2020.gada plānošanas 

periodam vadības grupas reglaments – apstiprināts 2015.gada 30.jūnijā. 

Procedūras: 

• Vadošās iestādes 2015.gada 6.maija iekšējā kārtība Nr.3.18. “Kārtība, kādā vadošā iestāde 

nodrošina Partnerības līguma Eiropas Savienības investīciju fondu 2014.–2020.gada 

plānošanas periodam vadības grupas organizēšanu un tās sekretariāta funkcijas”.  

Stratēģiskā ziņojuma iesniegšana EK (par partnerības nolīgumu) 

Lai nodrošinātu stratēģiskā progresa ziņojuma un novērtējuma par partnerības līguma īstenošanu 

(turpmāk – stratēģiskais ziņojums) sagatavošanu un iesniegšanu Eiropas Komisijai Regulas (ES) 

Nr.1303/2013 52.panta noteiktajā kārtībā, vadošā iestāde sadarbībā ar atbildīgajām iestādēm izstrādā 

stratēģisko ziņojumu atbilstoši struktūrai, kas noteikta Eiropas Komisijas ieviešanas regulā28 par 

stratēģisko ziņojumu formu. 

Zemkopības ministrija kā Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un 

zivsaimniecības fonda vadošā iestāde, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija kā 

nacionālā atbildīgā iestāde Eiropas teritoriālās sadarbības mērķa programmām un par horizontālo 

principu koordināciju atbildīgās institūcijas līdz 2017.gada un 2019.gada 20.martam vadošajai 

iestādei iesniedz stratēģiskā ziņojuma sagatavošanai nepieciešamo un Regulas (ES) Nr.1303/2013 

52.panta 2.punktā norādīto informāciju un izvērtējumu par savas kompetences jautājumiem. 

Procedūras: 

• Vadošās iestādes 2015.gada 26.februāra iekšējā kārtība Nr. 3.9. “Kārtība, kādā vadošā iestāde 

nodrošina stratēģiskā progresa ziņojuma par Partnerības līguma Eiropas Savienības 

investīciju fondu 2014.–2020.gada plānošanas periodam īstenošanu, sagatavošanu un 

iesniegšanu Eiropas Komisijai”. 

Darbības programma (DP) 

DP “Izaugsme un nodarbinātība”29 ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas periodam apstiprināta 

Ministru kabineta 2014.gada 3.jūnija sēdē un Eiropas Komisijā 2014.gada 11.novembrī. 

Finanšu ministrija veic DP uzraudzību un nodrošina grozījumu veikšanas procesu (skat. šī apraksta 

7.shēmu un 8.shēmu). 

                                                           
28 Ieviešanas regulas projekts pieejams šeit: 

http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/pdf/preparation/implementing_acts_summary_131014.pdf  
29 http://www.esfondi.lv/page.php?id=1149  

http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/pdf/preparation/implementing_acts_summary_131014.pdf
http://www.esfondi.lv/page.php?id=1149
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2.2.3.18. Publicitātes un komunikācijas pasākumi 

Procesa īss apraksts 

ES fondu publicitātes un komunikācijas pasākumu īstenošana norit saskaņā ar ES fondu 

komunikācijas stratēģiju 2015.-2023.gadam30, ko izstrādā Finanšu ministrijas Komunikācijas 

departaments un apstiprina uzraudzības komiteja, un ikgadējo ES fondu komunikācijas plānu, kuru 

kopīgi sagatavo visas ES fondu vadībā iesaistītās iestādes un iesniedz apstiprināšanai vadošajā 

iestādē. Lai nodrošinātu informācijas apriti un aktuālo jautājumu risināšanu, Komunikācijas 

departaments vidēji vienu reizi ceturksnī organizē ES fondu komunikācijas vadības grupas 

sanāksmes, kurā piedalās visu ES fondu vadībā iesaistīto iestāžu pārstāvji. Komunikācijas vadības 

grupas mērķis ir nodrošināt ērti pieejamu un skaidru informāciju finansējuma saņēmējiem un 

atraktīvu, saistošu saziņu ar plašāku sabiedrību par ES fondu ieguldījumu valsts attīstībā un 

iedzīvotāju labklājībā gan caur konkrētiem līdzfinansētajiem projektiem, gan caur ES fondu 

investīcijām nozarēs un valstī kopumā. Informācija par pieejamo ES fondu atbalstu, īstenotajiem 

projektiem, ES fondu ieviešanas progresu un cita ar ES fondiem saistītā informācija tiek apkopota 

vadošās iestādes uzturētajā tīmekļa vietnē www.esfondi.lv.  

Shēma 

 

32.Shēma. Ministru kabineta noteikumos noteikti obligāti termiņi atskaitīšanai par publicitātes 

pasākumiem 

Normatīvie akti 

• Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda 

vadības likums; 

• Ministru kabineta 2015.gada 17.februāra noteikumi Nr.87 “Kārtība, kādā Eiropas Savienības 

struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā 2014.-2020.gada plānošanas periodā 

nodrošināma komunikācijas un vizuālās identitātes prasību ievērošana”. 

                                                           
30 http://www.esfondi.lv/komunikacijas-dokumenti 

http://www.esfondi.lv/
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Procedūras 

• Komunikācijas stratēģija 2015.-2023.gadam (2015.gada 30.aprīlī apstiprināta Uzraudzības 

komitejā); 

• Komunikācijas departamenta 2015.gada 31.marta vadlīnijas Nr. 2.4. “Eiropas Savienības 

fondu 2014.-2020. gada plānošanas perioda publicitātes vadlīnijas Eiropas Savienības fondu 

finansējuma saņēmējiem” (aktualizētas 2015.gada 10.jūlijā); 

• Vadošās iestādes 2015.gada 30.aprīļa kārtība Nr.3.16. “Kārtība, kādā vadošā iestāde 

nodrošina informāciju par Eiropas Savienības fondu darbības programmas un Eiropas 

Savienības fondu vadības un komunikācijas pasākumu izpildi un sagatavo Eiropas Savienības 

fondu darbības programmas komunikācijas stratēģiju 2015.–2023. gadam”; 

• CFLA 2017.gada 2.marta iekšējie noteikumi Nr. 39-1-3/9 „Informācijas un komunikācijas 

pasākumu īstenošanas noteikumi”; 

• Kārtība, kādā atbildīgā iestāde nodrošina Eiropas Savienības fondu informācijas un 

komunikācijas pasākumu izpildi: 

o Ekonomikas ministrija: 

• 2015.gada 7.aprīļa iekšējie noteikumi Nr.1-7-10 „Kārtībā, kādā Ekonomikas 

ministrija kā atbildīgā iestāde nodrošina Eiropas Savienības fondu 

informācijas un komunikācijas pasākumu izpildi” (ar 2017.gada 29.maija 

grozījumiem Nr.1-7-19). 

o Tieslietu ministrija: 

• 2017. gada 11. maija iekšējie noteikumi Nr.1-2/15 “Grozījumi Tieslietu 

ministrijas 29.12.2015. iekšējos noteikumos Nr. 1-2/16 “Ar Eiropas 

Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fondu specifiskiem atbalsta mērķiem 

saistītās informācijas publicitātes kārtība””. 

o Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija: 

• 2015.gada 23.aprīļa kārtība Nr.6 „Kārtība, kādā Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrija kā Eiropas Savienības fondu atbildīgā iestāde 

nodrošina 2014.-2020.gada plānošanas periodā Eiropas Savienības fondu 

informācijas un komunikācijas pasākumu izpildi” (2.versija, aktualizēta 

2016.gada 4.janvārī). 

o Valsts kanceleja: 

• Valsts kancelejas Eiropas Savienības struktūrfondu departamenta 2015.gada 

29.aprīļa rīkojums Nr.2 „Kārtība, kādā atbildīgā iestāde nodrošina 

komunikāciju Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada plānošanas periodā”. 

o Satiksmes ministrija: 

• 2015.gada 9.jūnija iekšējie noteikumi Nr.12-15/8 „Kārtība, kādā Satiksmes 

ministrija nodrošina Eiropas Savienības fondu informācijas un komunikācijas 

pasākumu izpildi”.  

o Kultūras ministrija: 

• 2015.gada 1.jūnija iekšējie noteikumi Nr.5.1.-25-4 „Informācijas un 

komunikācijas pasākumu īstenošanas kārtība Kultūras ministrijā kā atbildīgajā 

iestādē 2014.-2020.gada plānošanas periodā” (aktualizēta 2016.gada 

19.septembrī ar grozījumiem Nr.2.5.-24-3). 

o Izglītības un zinātnes ministrija: 

• 2016.gada 16.marta iekšējie noteikumi Nr.01-09.7/21 “Kārtība, kādā Izglītības 

un zinātnes ministrija kā atbildīgā iestāde Eiropas Savienības fondu 2014.-

2020.gada plānošanas periodā nodrošina informācijas un komunikācijas 

pasākumus”. 
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o Labklājības ministrija: 

• 2015.gada 9.aprīļa kārtības Nr.2/NOT_ESSF “Kārtība, kādā atbildīgā iestāde 

Eiropas Savineības fondu 2014.-2020.gada plānošanas periodā nodrošina 

informācijas un komunikācijas pasākumus”. 

o Zemkopības ministrija: 

• 2015.gada 14.maija kartība Nr.16 ”Kārtība, kādā Zemkopības ministrija kā 

Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbildīgā iestāde 2014.-2020.gada 

plānošanas periodā nodrošina Eiropas Savienības fondu informācijas un 

komunikācijas pasākumu izpildi”. 

o Veselības ministrija: 

• 2017.gada 13.marta rīkojums Nr.60 „Par procedūras P.75.4 “Eiropas 

Savienības fondu plānošana un īstenošana 2014. - 2020.gada plānošanas 

periodā un pēcuzraudzība Eiropas Savienības fondu 2007. - 2013.gada 

plānošanas periodā” apstiprināšanu”; 

• 2013.gada 4.septembra rīkojums Nr.157 “Par procesa PA.19.2 

„Komunikācijas process” apraksta apstiprināšanu”.  
 
 

2.2.3.19.Izvērtēšana 

Procesa apraksts 

ES fondu izvērtēšana ir darbību kopums, ko veic vadošā iestāde, atbildīgās iestādes un par horizontālo 

principu koordināciju atbildīgās institūcijas, lai novērtētu ES fondu finansējuma ieguldījumu 

efektivitāti, lietderību un ietekmi uz Latvijas tautsaimniecību un sabiedrību, tādējādi nodrošinot 

nepieciešamo pierādījumu bāzi turpmākiem uzlabojumiem darbības programmas “Izaugsme un 

nodarbinātība” īstenošanas kvalitātē. 

ES fondu ieguldījumu izvērtēšana ietver izvērtēšanas plānošanu, organizēšanu, veikšanu un kvalitātes 

uzraudzību, izvērtējumos izteikto ieteikumu izpildes nodrošināšanu, rezultātu publicēšanu un 

informēšanu par izvērtēšanas procesu. 

ES fondu ieguldījumu izvērtēšanu veic: 

 vadošā iestāde pirms ES fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” izstrādes 

(sākotnējā izvērtēšana), atbilstoši Regulas (ES) Nr.1303/2013 55.pantā noteiktajam, 

novērtējot darbības programmas stratēģiju, rādītājus un mērķus, finansējuma sadalījuma 

atbilstību, kā arī sagaidāmo ieguldījumu citu stratēģisko mērķu sasniegšanā; 

 atbildīgā iestāde pirms ES fondu ieguldījumu uzsākšanas un normatīvā akta par attiecīgā 

SAM īstenošanu izstrādāšanas (SAM sākotnējā izvērtēšana), novērtējot SAM paredzamo 

sociālekonomisko ietekmi un SAM ieviešanas risinājumu, ņemot vērā vajadzību analīzi 

teritoriālajā griezumā, iespējamos teritoriālās atstumtības riskus, faktiski veiktos ieguldījumus 

un, kur iespējams, izstrādājot sasniedzamo rezultātu kartējumu; 

 vadošā iestāde, atbildīgā iestāde un par horizontālo principu koordināciju atbildīgā 

institūcija ieguldījumu veikšanas laikā (pastāvīgā izvērtēšana) atbilstoši Regulas (ES) 

Nr.1303/2013 56.pantā noteiktajam, tai skaitā vismaz reizi plānošanas perioda laikā izvērtējot, 

kā atbalsts no ES fondiem ir veicinājis darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 

prioritātes (prioritārā virziena) mērķu un horizontālo principu mērķu sasniegšanu; 

 vadošā iestāde plānošanas perioda beigās pēc ES fondu ieguldījumu veikšanas (noslēguma 

izvērtēšana), ievērojot Regulas (ES) Nr.1303/2013 57.pantā noteikto, izvērtējot ES fondu 
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ieguldījumu efektivitāti, lietderību un ietekmi, kā arī papildus izvērtējot ES fondu ieguldījumu 

“Eiropa 2020” –  stratēģijas gudrai, ilgtspējīgai un integrējošai izaugsmei valsts līmeņa mērķu 

sasniegšanā. 

Vadošā iestāde izstrādā ES fondu izvērtēšanas plānu, kuru trīs dienu laikā pēc tā apstiprināšanas 

publicē ES fondu tīmekļa vietnē (www.esfondi.lv). Izvērtēšanas plāna tēmu noteikšanā vadošā 

iestāde iesaista citas ES fondu vadībā iesaistītās institūcijas. 

Atbildīgās iestādes nodrošina darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” papildinājumā 

noteikto izvērtēšanai nepieciešamo datu apkopošanu un uzkrāšanu, tai skaitā dalījumā pa 

administratīvajām teritorijām, ja attiecināms. 

Izvērtēšanas veikšanas un kvalitātes uzraudzībai vadošā iestāde izveido Konsultatīvo izvērtēšanas 

darba grupu (turpmāk – darba grupa), izstrādā tās reglamentu un nosaka dalībnieku sastāvu. Darba 

grupā piedalās ES fondu vadībā iesaistītās institūcijas, par horizontālo principu koordināciju atbildīgā 

iestādes, biedrību un nodibinājumu pārstāvji. Izvērtējumu kvalitātes uzraudzībai darba grupa var 

pieaicināt ekspertus. Izvērtēšanas ietvaros izteiktos ieteikumus izskata darba grupa un vienojas par 

tiem ieteikumiem, kas tiek iekļauti vadošās iestādes sagatavotajā un uzturētajā rekomendāciju 

ieviešanas plānā. Rekomendāciju ieviešanas plānu izskata uzraudzības komiteja, nosakot veicamās 

darbības, atbildīgo izpildītāju par ieteikuma ieviešanu un ieteikuma ieviešanas termiņu.  

Izvērtēšanas ziņojumu trīs darba dienu laikā pēc apstiprināšanas darba grupā publicē ES fondu 

tīmekļa vietnē (www.esfondi.lv), Pārresoru koordinācijas centra uzturētajā pētījumu un publikāciju 

datu bāzē un par attiecīgā izvērtējuma veikšanu atbildīgās institūcijas tīmekļa vietnē. 

Vadošā iestāde sadarbībā ar darba grupu reizi gadā līdz 1.februārim sagatavo informāciju par 

kalendārajā gadā veiktajiem izvērtējumiem, rekomendāciju ieviešanas plānā iekļautajiem 

ieteikumiem un to ieviešanu, un tās apkopojumu publisko šo darbības programmas ieviešanas gada 

ziņojumā. 
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Shēma 

 

33.Shēma. Izvērtēšanas process un tajā iesaistīto institūciju pienākumi un atbildība 

 

Normatīvie akti 

• Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda 

vadības likums; 

• Ministru kabineta 2015.gada 24.februāra noteikumi Nr. 108 “Kārtība, kādā uzrauga un izvērtē 

Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanu, kā arī izveido un izmanto 

Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmu 2014.–2020.gadam”. 

Procedūras 
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 Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda Konsultatīvās izvērtēšanas darba grupas 

reglaments (apstiprināts 2016.gada 1.novembrī ar numuru KIDG/2016-2); 

 Vadošās iestādes 2015.gada 27.maija kārtība Nr.3.20. “Kārtība, kādā vadošā iestāde 

nodrošina Eiropas Savienības fondu izvērtēšanu”; 
 Ieteikumi Eiropas Savienības fondu ieguldījumu izvērtēšanai (izstrādāti 2015. gada oktobrī). 

 

2.2.3.20. Tehniskā palīdzība (turpmāk – TP) 

TP mērķis ir nodrošināt darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” ES fondu administrēšanā 

iesaistīto institūciju kapacitātes celšanu, lai īstenotu ES fondu plānošanu, ieviešanu, uzraudzību, 

revīziju un izvērtēšanu, līdzfinansējot noteiktas atbalstāmās darbības. 

TP mērķa grupa ir ES fondu plānošanā, vadībā, tai skaitā uzraudzībā un izvērtēšanā, īstenošanā un 

pēcuzraudzībā iesaistītās valsts pārvaldes iestādes, sociālie partneri, biedrības un nodibinājumi, 

sadarbības partneri un sabiedrība kopumā. 

TP atbalstāmās darbības un attiecināmās izmaksas ir noteiktas katram ES fondam atsevišķi (katram 

SAM), tādejādi ir noteiktas, kādas funkcijas atbalsta katrs ES fonds. 

TP projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji un projekta iesniegumu veidlapa ir pieejama TP SAM 

projektu iesniegumu atlases nolikumā. 

TP SAM īsteno ierobežotas projektu iesniegumu atlases veidā.  

Vadošā iestāde nodrošina TP SAM vadību un tās īstenošanas efektivitāti, tai skaitā pildot atbildīgās 

iestādes funkcijas saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada 

plānošanas perioda vadības likumā noteikto.  

Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda vadības 

likuma 10.panta ceturtā daļa nosaka, ka Finanšu ministrija nodrošina, lai funkcijas, kuras tā saskaņā 

ar šo likumu pilda kā vadošā iestāde, tiktu nodalītas no citām tās funkcijām, tai skaitā no funkcijām, 

kuras tā pilda kā finansējuma saņēmējs. Finanšu ministrijas kā finansējuma saņēmēja funkcijas nodala 

no Finanšu ministrijas kā vadošās iestādes funkcijām. Finanšu ministrijā ES fondu vadošās iestādes 

vadītāja funkcijas pilda valsts sekretāra vietnieks Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas 

fonda jautājumos. Savukārt Finanšu ministrijā ārvalstu finanšu palīdzības projektu finansējuma 

saņēmēja funckijas pilda Administrācijas vadītājs. Valsts sekretāres 2015.gada 22.maija rīkojums 

Nr.215 “Par dokumentu parakstīšanas tiesībām” nosaka, ka valsts sekretāra vietnieks Eiropas 

Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda jautājumos paraksta dokumentus, kas saistīti ar vadošās 

iestādes kompetences jautājumiem. Savukārt attiecīgais rīkojums nosaka, ka Administrācijas vadītājs 

paraksta ar Finanšu ministrijā īstenojamo ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu ieviešanu 

saistītos dokumentus. Saskaņā ar Finanšu ministrijas reglamentu Administrācijas vadītāja tiešā 

pakļautībā ir Finanšu un darbības nodrošinājuma departaments un tā pakļautībā esošās nodaļas, tai 

skaitā, Ārvalstu finansēto projektu ieviešanas nodaļa, kura nodrošina ministrijas izpildāmo ārvalstu 

finansēto projektu administratīvo, tehnisko un finanšu vadību, kā arī saskaņā ar ārvalstu projektu 

iepirkumu plāniem sagatavo nepieciešamos dokumentus publiskā iepirkuma veikšanai atbilstoši 

Publisko iepirkumu likuma un Finanšu ministrijas 2016.gada 10.februāra iekšējo noteikumu Nr.12-

29/12 “Iepirkuma organizēšana Finanšu ministrijā” par iepirkumu organizēšanu prasībām, nodrošinot 

arī iepirkuma komisijas sekretariāta funkciju izpildi.  

Finanšu ministrijas organizatorisko struktūru skatīt šī apraksta 1.pielikumā.  
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Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda vadības 

likuma 10.panta piektā daļa nosaka, ka vadošā iestāde nodrošina ES fondu TP vadību un tās 

īstenošanas efektivitāti, tai skaitā šā uzdevuma īstenošanai pilda atbildīgās iestādes pienākumus. 

  

Savukārt attiecībā uz sadarbības iestādi Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 

2014.- 2020.gada plānošanas perioda vadības likuma 12.panta piektā daļa nosaka, ka CFLA 

nodrošina, lai funkcijas, kuras tā saskaņā ar šo likumu pilda kā sadarbības iestāde, tiktu nodalītas no 

citām tās funkcijām, tai skaitā no funkcijām, kuras tā pilda kā finansējuma saņēmējs. Lai nošķirtu 

CFLA kā sadarbības iestādes funkcijas no CFLA kā finansējuma saņēmēja funkcijām izstrādāti šādi 

dokumenti: 

- CFLA TP finansējuma saņēmēja funkcijas noteiktas Finanšu vadības un grāmatvedības 

departamenta reglamentā un finansējuma saņēmēja projektu vadītāja amata aprakstā;  

- CFLA sadarbības iestādes funkcijas TP specifisko atbalsta mērķu uzraudzībai noteiktas 

Cilvēkresursu attīstības un projektu departamenta reglamentā un šī departamenta Publiskās 

pārvaldes attīstības projektu nodaļas darbinieku amata aprakstos; 

- CFLA 2017.gada 23.marta rīkojums  Nr.39-1-4/54 „Par paraksta tiesībām maksājumu, 

izdevumu deklarāciju un maksājuma pieteikumu dokumentos”.  

 

Pēc Ministru kabineta 2015.gada 25.augusta noteikumu Nr.485 “Noteikumi par darbības programmas 

”Izaugsme un nodarbinātība“ 2.10. prioritārā virziena ”Tehniskā palīdzība ”Eiropas Sociālā fonda 

atbalsts Kohēzijas politikas fondu ieviešanai un vadībai””, 2.11. prioritārā virziena ”Tehniskā 

palīdzība ”Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalsts Kohēzijas politikas fondu ieviešanai un 

vadībai”” un 2.12. prioritārā virziena ”Tehniskā palīdzība ”Kohēzijas fonda atbalsts Kohēzijas 

politikas fondu ieviešanai un vadībai”” projektu iesniegumu atlases pirmo kārtu spēkā stāšanās, 

CFLA tika izstrādāti 2016.gada 11.marta iekšējie noteikumi Nr.39-1-3/16 „Noteikumi par kārtību, 

kādā Centrālā finanšu un līgumu aģentūra īsteno ierobežotas atlases pirmās kārtas ietvaros 

apstiprinātos Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības projektus”. 

CFLA organizatorisko struktūru skatīt šī aparaksta 1.pielikumā.  

TP ietvaros tiek īstenoti 4 (četri) SAM: 

­ Nr. 10.1.1. „Palielināt KP fondu izvērtēšanas kapacitāti”. Tā ietvaros plānots sniegt atbalstu 

ES fondu izvērtēšanas darbības, tai skaitā izvērtējumu veikšanai, ieviešanai atbilstoši 

uzraudzības komitejas apstiprinātajam ES fondu izvērtēšanas plānam; 

­ Nr. 10.1.2. “Paaugstināt informētību par KP fondiem, sniedzot atbalstu informācijas un 

komunikācijas pasākumiem”. Tā ietvaros plānots sniegt atbalstu ES fondu informatīvo un 

publicitātes pasākumu nodrošināšanai; 

­ Nr. 11.1.1. „Atbalstīt un pilnveidot KP fondu plānošanu, ieviešanu, uzraudzību un kontroli”. 

Tā ietvaros plānots sniegt atbalstu ES fondu vadībai, ES fondu uzraudzībai, darbinieku 

apmācībām, darbinieku dalību konferencēs, semināros, komitejās, darba grupās un citos 

pasākumos, projektu iesniegumu atlasēm, t.sk., vērtēšanas nodrošināšanai, horizontālo 

principu politikas koordinēšanas funkciju nodrošināšanai un ES fondu plānošanai; 

­ Nr. 12.1.1. „Uzlabot KP fondu plānošanu, ieviešanu, uzraudzību, kontroli, revīziju un atbalstīt 

e-Kohēziju”. Tā ietvaros plānots sniegt atbalstu ES fondu vadībai, ES fondu uzraudzībai, 

darbinieku apmācībām, darbinieku dalību konferencēs, semināros, komitejās, darba grupās un 

citos pasākumos, projektu iesniegumu atlasēm, t.sk., vērtēšanas nodrošināšanai, horizontālo 

principu politikas koordinēšanas funkciju nodrošināšanai, ES fondu plānošanai, ES fondu 

vadības informācijas sistēmas izveidei, attīstīšanai, sasaistei un uzturēšanas nodrošināšana, kā 

arī finanšu kontroles un revīzijas nodrošināšanai. 
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Vadošās iestādes kompetence un funkcijas: 

­ analizēt problēmas ES fondu TP SAM īstenošanā un sagatavot priekšlikumus par ES fondu 

TP, SAM īstenošanas uzlabošanai; 

­ uzraudzīt pieejamā ES fondu TP SAM finansējuma apguvi;  

­ nodrošināt normatīvo aktu izstrādi par ES fondu TP SAM vadību. 

­  

Sadarbības iestādes funkcijas ES fondu TP SAM īstenošanā: 

­ izsludināt un veikt ierobežotu projektu iesniegumu atlasi; 

­ izstrādāt ES fondu TP projektu iesniegumu atlases nolikumu;  

­ izstrādāt ES fondu TP projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodiku; 

­ konsultēt projektu iesniedzējus par projektu iesniegumu iesniegšanu un finansējuma 

saņēmējus par projektu īstenošanu; 

­ nodrošināt ES fondu TP projektu iesniegumu vērtēšanu; 

­ pieņemt lēmumu par ES fondu TP projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar 

nosacījumu vai noraidīšanu; 

­ izstrādāt vienošanās projektu par ES fondu TP projekta īstenošanu; 

­ slēgt vienošanos ar ES fondu TP finansējuma saņēmēju; 

­ veikt pārbaudes ES fondu TP projekta īstenošanas vietā; 

­ atbilstoši plānošanas dokumentiem nodrošināt ES fondu TP projekta īstenošanas uzraudzību 

un kontroli; 

­ izstrādāt, uzturēt un izmantot KP VIS un uzkrāt tajā datus par ES fondu TP projektu 

iesniegumiem un ES fondu TP projektiem; 

­ uzraudzīt pieejamā ES fondu TP projektu finansējuma apguvi, tai skaitā Regulas (ES) 

Nr.1303/2013 principu izpildi ES fondu TP SAM līmenī. 
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Shēma 

 

34. Shēma. Tehniskās palīdzības ieviešana (Ministru kabineta 2015.gada 25.augusta noteikumi Nr. 485 

“Noteikumi par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.10. prioritārā virziena „Tehniskā palīdzība 

„Eiropas Sociālā fonda atbalsts Kohēzijas politikas fondu ieviešanai un vadībai””, 2.11. prioritārā virziena „Tehniskā 

palīdzība „Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalsts Kohēzijas politikas fondu ieviešanai un vadībai”” un 2.12. 

prioritārā virziena „Tehniskā palīdzība „Kohēzijas fonda atbalsts Kohēzijas politikas fondu ieviešanai un vadībai”” 

projektu iesniegumu atlases pirmo kārtu”) 

Normatīvie akti 

• Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda 

vadības likums; 

• Ministru kabineta 2014.gada 7.oktobra noteikumu Nr.611 “Prasības Eiropas Savienības 

struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020.gada plānošanas perioda vadības un kontroles 

sistēmas izveidošanai”; 

• Ministru kabineta 2015.gada 25.augusta noteikumi Nr.485 “Noteikumi par darbības 

programmas ”Izaugsme un nodarbinātība” 2.10. prioritārā virziena ”Tehniskā palīdzība 

”Eiropas Sociālā fonda atbalsts Kohēzijas politikas fondu ieviešanai un vadībai””, 2.11. 

prioritārā virziena ”Tehniskā palīdzība ”Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalsts 

Kohēzijas politikas fondu ieviešanai un vadībai”” un 2.12. prioritārā virziena ”Tehniskā 

palīdzība ”Kohēzijas fonda atbalsts Kohēzijas politikas fondu ieviešanai un vadībai”” 

projektu iesniegumu atlases pirmo kārtu” . 

Procedūras 

• Finanšu ministrijas 2015.gada 16.novembra iekšējie noteikumi Nr.12-29/29 “Eiropas 

Savienības fondu tehniskās palīdzības specifisko atbalsta mērķu īstenošanas nodrošināšana 

Finanšu ministrijā”. 
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• Finanšu ministrija kā finansējuma saņēmējs:  

• 2016.gada 3.novembra iekšējie noteikumi Nr. 12-29/32 “Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada 

plānošanas perioda tehniskās palīdzības projekta "Tehniskā palīdzība Eiropas Savienības 

struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadošajai iestādei Latvijā 2014.-2020.gada plānošanas 

periodā" īstenošana Finanšu ministrijā”; 

• 2016.gada 10.februāra iekšējie noteikumi Nr. 12-29/11 “Eiropas Sociālā fonda tehniskās 

palīdzības projekta "Kohēzijas politikas fondu izvērtēšanas nodrošināšana un kapacitātes 

palielināšana Latvijas ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas periodā" īstenošana Finanšu 

ministrijā”; 

• 2016.gada 11.februāra iekšējie noteikumi Nr. 12-29/13 “Eiropas Sociālā fonda tehniskās 

palīdzības projekta "Kohēzijas politikas fondu informācijas un komunikācijas pasākumu 

nodrošināšana Latvijā ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas periodā" īstenošana Finanšu 

ministrijā”. 

 

• CFLA 2016.gada 20.jūlija iekšējie noteikumi Nr. 39-1-3/36 “Noteikumi par kārtību, kādā 

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra īsteno ierobežotas atlases pirmās kārtas ietvaros 

apstiprinātos Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības projektus”. 

 

2.3. Revīzijas liecības  

2.3.1. Procedūras, kā nodrošināt atbilstīgas revīzijas liecības un arhivēšanas sistēmu, tostarp 
nodrošinot datu drošību, ņemot vērā Regulas (ES) Nr. 1303/2013 122. panta 3. punktu, saskaņā ar 
valsts noteikumiem par dokumentu atbilstības apliecināšanu (Regulas (ES) Nr. 1303/2013 125. panta 
4. punkta d) apakšpunkts un Komisijas deleģētās regulas (ES) Nr. 480/2014 25. pants). 
 

Vadošā iestāde kopumā ir atbildīga par pietiekamām un atbilstīgām revīzijas liecībām. Nacionālajos 

normatīvajos aktos un iekšējās kārtībās ir iekļauti nosacījumi, lai nodrošinātu atbilstošas revīzijas 

liecības un dokumentu arhivēšanu.  

Pārbaudēs projektu īstenošanas vietās ir obligāti jāpārbauda, vai finansējuma saņēmēja līmenī ir 

nodrošināti un ievēroti visi nosacījumi, kas nodrošina atbilstošas revīzijas liecības. Papildus iekšējo 

auditu struktūrvienību veikto sistēmas auditu ietvaros tiek pārbaudītas procedūras attiecībā uz 

revīzijas liecībām. 

Galvenās prasības attiecībā uz revīzijas liecībām ir: 

 visi grāmatvedības ieraksti un cita veida dokumentācija, tai skaitā, dokumenti attiecībā uz 

projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem, finansējuma piešķiršanu, publiskā iepirkuma 

procedūrām un auditu un pārbaužu ziņojumi tiek glabāti atbilstoši ES un nacionālo normatīvo 

aktu prasībām. 

 nodrošināt Eiropas Komisijas sertificēto kopsummu un citu maksājumu, kas attiecas uz valsts 

ieguldījumu, saskaņotību ar detalizētu grāmatvedības dokumentāciju un attaisnojuma 

dokumentiem, kas tiek glabātas institūcijās, attiecībā uz darbībām, kurām līdzfinansējumu 

nodrošina darbības programmas. 

Vadošā iestāde deleģēto funkciju pārbaudēs pārliecinās, vai sadarbības iestāde un republikas pilsētu 

pašvaldības nodrošina atbilstošu dokumentu uzglabāšanu un nodrošina audita liecības. Attiecībā uz 



119 

 

atbildīgajām iestādēm vadošā iestāde, izvērtējot procedūras, secina, vai atbildīgās iestādes nodrošina 

atbilstošu dokumentācijas uzglabāšanu – ja rodas šaubas par minētā nodrošināšanu, vadošā iestāde 

var veikt pārbaudi pie atbildīgajām iestādēm, lai gūtu pārliecību par konkrētā aspekta ievērošanu. 

Vadošā iestāde nodrošina, ka saskaņā ar Regulas (ES) Nr.480/2014 25.panta 2.punktu ir pieejami 

ieraksti par to struktūru identitāti un atrašanās vietu, kuras glabā visus apliecinošos dokumentus, kuri 

nepieciešami, lai nodrošinātu pienācīgas revīzijas liecības. Eiropas Savienības struktūrfondu un 

Kohēzijas fonda 2014-2020.gada plānošanas perioda vadības likuma un Ministru kabineta 2014.gada 

16.decembra noteikumos Nr.784 “Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas 

fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu 

ieviešanu 2014.–2020.gada plānošanas periodā” noteikts, ka sadarbības iestāde slēdz līgumu vai 

vienošanos ar finansējuma saņēmēju par projekta īstenošanu, kā arī slēdz līgumu par finanšu 

instrumenta un fondu fonda īstenošanu, ietverot līgumā vai vienošanās arī nosacījumus par 

dokumentu pieejamību audita liecībām. Saskaņā ar minētā likuma prasībām finansējuma saņēmēja 

pienākums ir nodrošināt pieeju visu ar projekta īstenošanu saistīto dokumentu oriģināliem un 

grāmatvedības sistēmai, kā arī attiecīgā projekta īstenošanas vietai. Informācija par finansējuma 

saņēmēju un sadarbības partneri ir uzkrāta un pieejama KP VIS. Savukārt informācija par vadošo 

iestādi, sadarbības iestādi, republikas pilsētu pašvaldībām, sertifikācijas iestādi, atbildīgajām 

iestādēm, par horizontālo principu atbildīgajām iestādēm un citām ES fondu vadībā iesaistītajām 

insitūcijām ir pieejama šajā “Vadošās iestādes un Sertifikācijas iestādes pastāvošo funkciju un 

procedūru aprakstā”.  

Informāciju par revīzijas liecību pieejamību, kas nodrošināma, ņemot vērā Regulas (ES) Nr. 480/2014 

25.panta otrajā punktā noteikto, skatīt 4.pielikumā. 

Informācija par insitūcijām, kuras nodrošina revīzijas liecību uzglabāšanu un pieejamību, kā arī 

nosacījumi un prasības attiecībā uz termiņu, pierādījumiem veiktajām darbībām attiecībā uz projektu 

iesniegumu vērtēšanu, izdevumiem, uzraudzību, kontroli un citiem attiecināmību pamatojošajiem 

dokumentiem noteiktas šādos normatīvajos aktos un procedūrās: 

Normatīvie akti 

- Arhīvu likums; 

- Elektronisko dokumentu likumu; 

- Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda 

vadības likums; 

- Ministru kabineta 2014.gada 7.oktrobra noteikumi Nr.611 “Prasības Eiropas Savienības 

struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020.gada plānošanas perioda vadības un kontroles 

sistēmas izveidošanai”; 

- Komercdarbības atbalsta kontroles likums; 

- Ministru kabineta 2012.gada 6.novembra noteikumi Nr.748 ”Dokumentu un arhīvu 

pārvaldības noteikumi”; 

- Ministru kabineta 2004.gada 2.marta noteikumi Nr.117 ”Noteikumi par elektronisko 

dokumentu izvērtēšanas veidu un nodošanu valsts arhīvam glabāšanā”; 

- Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumi Nr.473 ”Elektronisko dokumentu 

izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un 

kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai 

starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām”; 

- Latvijas Nacionālā arhīva 2013.gada 1.jūlija rīkojums Nr.74 ”Par personāla tipveida 

dokumentu glabāšanas paraugsaraksta apstiprināšanu”; 
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- Ministru kabineta 2014.gada 16.decembra noteikumi Nr.784 ”Kārtība, kādā Eiropas 

Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina 

plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu 2014.–2020.gada plānošanas 

periodā”; 

- Ministru kabineta 2014.gada 25.novembra noteikumi Nr.714 ”Revīzijas iestādes funkciju 

nodrošināšanas kārtība Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–

2020.gada plānošanas periodā”; 

- Ministru kabineta 2015.gada 24.februāra noteikumi Nr. 108 ”Kārtība, kādā uzrauga un izvērtē 

Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanu, kā arī izveido un izmanto 

Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmu 2014.–2020.gadam”; 

- Ministru kabineta 2015.gada 10.februāra noteikumi Nr.77 ”Eiropas Savienības struktūrfondu 

un Kohēzijas fonda projektu pārbaužu veikšanas kārtība 2014.-2020.gada plānošanas 

periodā”. 

 

Procedūras 

- Finanšu ministrijas 2012.gada 6.jūnija iekšējie noteikumi Nr.12-29/23 ”Lietvedības kārtība”; 

- Finanšu ministrijas 2013.gada 12.jūlija iekšējiem noteikumiem Nr.12-29/13 ”Ierobežotas 

pieejamības informāciju ietverošu dokumentu aprites kārtība”; 

- Finanšu ministrijas 2016.gada 28.decembra rīkojums Nr.654 ”Par lietu nomenklatūru”; 

- Vadošās iestādes 2014.gada 29.decembra procedūra Nr.3.3 “Kārtība, kādā vadošajā iestādē 

nodrošina horizontālo jautājumu risināšanu” (aktualizēta 2017.gada 13.aprīlī); 

- Deleģēšanas līgums par integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlases 

nodrošināšanu; 

- Finanšu ministrijas 2017.gada 3.maija iekšējie noteikumi Nr. 12-29/16 “Kārtība, kādā Finanšu 

ministrija, Centrālā finanšu un līgumu aģentūra un Valsts kase sadarbojas Eiropas Savienības 

struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda ieviešanas un 

uzraudzības jautājumos”; 

- Vadošās iestādes 2015.gada 24.aprīļa vadlīnijas Nr.2.5. “Vadlīnijas par Eiropas Savienības 

struktūrfondu un Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta pārbaudēm 2014.-2020.gada 

plānošanas periodā” (aktualizētas 2016.gada 30.jūnijā); 

- Vadošās iestādes vadlīnijas Nr.2.1. ”Vadlīniju attiecināmo un neattiecināmo izmaksu 

noteikšanas 2014-2020.g. plānošanas periodā” (aktualizētas 2016.gada 15.jūlijs); 

- Vadošās iestādes 2015.gada 27.marta metodika Nr.4.3. ”Metodika par netiešo izmaksu 

vienotās likmes piemērošanu projekta izmaksu atzīšanā 2014.-2020.gada plānošanas periodā” 

(aktualizēta 2016.gada 28.jūlijs); 

- Vadošās iestādes 2015.gada 27.marta metodika Nr.4.2. ”Metodika par vienreizējā maksājuma 

piemērošanu 2014.-2020.gada plānošanas periodā”; 

- Vadošās iestādes 2015.gada 27.marta metodika Nr.4.4. “Metodika par vienības izmaksas 

standarta likmes piemērošanu 2014.-2020.gada plānošanas periodā” (aktualizēta 2017.gada 

6.janvārī);  

- Vadošās iestādes 2015.gada 24.aprīļa iekšējā kārtība Nr.3.14. ”Kārtība, kādā vadošā iestāde 

nodrošina 2014.-2020.gada plānošanas periodā vadošajai iestādei noteikto funkciju izpildes 

pārbaudes un pārbaudes Eiropas Savienības fondu projektu īstenošanas vietās” (aktualizēta 

2016.gada 21.oktobrī); 

- CFLA 2015.gada 12.maija iekšējie noteikumi Nr. 39-1-3/34 ”CFLA dokumentu pārvaldības 

kārtība”; 
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- CFLA 2016.gada 22.decembra rīkojums  Nr. 39-1-4/173 “Par CFLA 2016.gada lietu 

nomenklatūru”. 
 

2.3.2. Sniegtie norādījumi par to, kā atbalsta saņēmējiem/starpniekstruktūrām/vadošajai iestādei 
jāglabā pieejamie apliecinošie dokumenti (datums un atsauce): 
 

2.3.2.1. Norāde par periodu, cik ilgi dokumenti ir jāglabā 

Vadošā iestāde, atbildīgā iestāde, sadarbības iestāde, republikas pilsētu pašvaldības, revīzijas iestāde, 

sertifikācijas iestāde un par horizontālo principu koordināciju atbildīgā institūcija saskaņā ar 

normatīvajos aktos par dokumentu izstrādi un glabāšanu noteiktajām prasībām, kā arī atbilstoši 

Eiropas Savienības fondu vadības jomu regulējošajiem normatīvajiem aktiem nosaka, kā tās 

nodrošina ar ES fondu vadību saistīto dokumentu oriģinālu vai to atvasinājumu (ar juridisku spēku) 

glabāšanu, kas ir vismaz līdz 2028.gada 31.decembrim.  

 

Savukārt saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 24.februāra noteikumiem Nr.108 “Kārtība, kādā 

uzrauga un izvērtē Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanu, kā arī izveido un 

izmanto Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmu 2014.–2020.gadam” KP VIS 

informāciju glabā līdz 2032.gada 31.decembrim un pēc minētā termiņa nodod glabāšanā valsts 

arhīvam atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko datu arhivēšanu. 

Saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020.gada plānošanas 

perioda vadības likuma 18.panta prasībām finansējuma saņēmēja pienākums ir nodrošināt pieeju visu 

ar projekta īstenošanu saistīto dokumentu oriģināliem un grāmatvedības sistēmai, kā arī attiecīgā 

projekta īstenošanas vietai. Finansējuma saņēmējs nodrošina, ka ar projektu saistītie dokumenti tiek 

glabāti un ir pieejami vismaz līdz līgumā vai vienošanās par projekta īstenošanu noteiktajam 

termiņam, ievērojot Regulas (ES) Nr.1303/2013 140.panta termiņus un nacionālajos normatīvajos 

aktos noteiktās prasības par dokumentu arhivēšanu, lietvedības kārtošanu, elektroniskajiem 

dokumentiem. Dokumentu glabāšanas un pieejamības termiņus, kas skar komercdarbības atbalsta 

pasākumus, regulē Komercdarbības atbalsta kontroles likums un attiecīgās Eiropas Komisijas 

Regulas komercdarbības atbalsta jomā. Attiecīgi dokumentus, kas attiecas uz komercdarbības 

atbalstu glabā un dara pieejamus 10 (desmit) gadus no dienas, kad tika piešķirts komercdarbības 

atbalsts individuālā atbalsta gadījumā. Tas attiecas arī uz gala labuma guvējiem finanšu instrumentu 

gadījumā, ja piešķirts valsts atbalsts. Savukārt informāciju par atbalsta shēmu glabā 10 (desmit) 

fiskālos gadus, sākot no dienas, kurā saskaņā ar šo shēmu piešķirts pēdējais individuālais atbalsts31. 

Dati par finansējuma saņēmēja un sadarbības partnera adresi jeb atrašanās vietu ir pieejama KP VIS. 
 

2.3.2.2. Formāts, kādā dokumenti ir jāglabā 

 

Saskaņā ar normatīvo aktu prasībām dokumenti jāglabā papīra formā vai elektroniski parakstītos 

dokumentus elektroniski (saskaņā ar Elektronisko dokumentu likumu). Pieļaujama ir arī elektroniskā 

veidā skenēta izmaksu pamatojošo dokumentu iesniegšana, jo par skenētā dokumenta atbilstību 

oriģinālam var pārliecināties pārbaudēs projekta īstenošanas vietās. Iekšējā vai ārējā sarakste 

elektroniskā formātā (e-pastā) tiek glabāta elektroniskā veidā. 

                                                           
31 Atbilstoši Padomes Regulas (ES) 2015/1589 17.pantam un Eiropas Komisijas 2014.gada 17.jūnija Regulai (EK) 

Nr.651/2014 ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot līguma 107. un 108.pantu 

un Eiropas Komisijas 2013.gada 18.decembra Regulai (EK) Nr.1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 

107. un 108.panta piemērošanu de minimis atbalstam 
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2.4. Pārkāpumi un atgūtās summas  

2.4.1. Tādu procedūru (kas rakstveidā būtu jānodrošina vadošās iestādes un starpniekstruktūru 
darbiniekiem: datums un atsauce) apraksts, kas saistītas ar ziņošanu par pārkāpumiem (ieskaitot 
krāpniecību), to novēršanu un pēckontroli un atsaukto un atgūto summu, atgūstamo summu, 
neatgūstamo summu un summu, kas saistītas ar darbībām, kuras atliktas saskaņā ar tiesvedību vai 
administratīvu pārsūdzību, kam ir atliekoša iedarbība, reģistrēšanu. 
 

Procesa īss apraksts 

 

Vadošā iestāde, revīzijas iestāde, sertifikācijas iestāde, atbildīgā iestāde un sadarbības iestāde izvērtē 

katru tās konstatēto iespējamo neatbilstību.  

Ja vadošā iestāde, sertifikācijas iestāde, atbildīgā iestāde projektā konstatē iespējamu neatbilstību, tā 

10 (desmit) darbdienu laikā pēc iespējamās neatbilstības konstatēšanas, izmantojot savu oficiālo e-

pasta adresi, elektroniski informē sadarbības iestādi. Revīzijas iestāde, konstatējot iespējamu 

neatbilstību informē sadarbības iestādi saskaņā ar normatīvo aktu par revīzijas iestādes funkciju 

nodrošināšanas kārtību Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada 

plānošanas periodā. Sadarbības iestāde, ņemot vērā tās rīcībā esošo informāciju, kā arī vadošās 

iestādes, revīzijas iestādes, sertifikācijas iestādes vai atbildīgās iestādes sniegto informāciju par 

projektā konstatēto iespējamo neatbilstību, izvērtē gadījumu, tās smagumu, veidu un radīto 

zaudējumu apmēru un pieņem lēmumu par neatbilstības konstatēšanu. Ja sadarbības iestāde, pieņemot 

lēmumu, konstatē, ka neatbilstoši veikto izdevumu summu nav iespējams konkrēti noteikt vai būtu 

nesamērīgi samazināt projekta attiecināmo izmaksu summu par visu izdevumu summu, kas neatbilst 

normatīvo aktu un civiltiesiskā līguma vai vienošanās par projekta īstenošanu nosacījumiem, 

sadarbības iestāde saskaņā ar vadošās iestādes izstrādātajām vadlīnijām Nr.2.7. “Vadlīnijas par 

finanšu korekciju piemērošanu, ziņošanu par Eiropas Savienības fondu ieviešanā konstatētajām 

neatbilstībām, neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanu 2014.-2020.gada plānošanas periodā” piemēro 

proporcionālo finanšu korekciju. 

Ja sadarbības iestāde vai vadošā iestāde nepiekrīt revīzijas iestādes ierosinātajām finanšu korekcijām, 

sertifikācijas iestāde ietur no Eiropas Komisijai deklarējamiem izdevumiem tos izdevumus, kurus 

revīzijas iestāde atzinusi kā neatbilstošus. Šādus izdevumus var deklarēt Eiropas Komisijai tikai tad, 

ja revīzijas iestāde ir atzinusi ieturētos izdevumus par atbilstošiem.  

Sadarbības iestāde ievada informāciju par konstatēto neatbilstību KP VIS. Vadošā iestāde reizi 

ceturksnī apkopo informāciju par visām attiecīgajā ceturksnī KP VIS ievadītajām neatbilstībām: 

 par kārtējā gada I ceturksni – līdz kārtējā gada 1.maijam; 

 par kārtējā gada II ceturksni – līdz kārtējā gada 1.augustam; 

 par kārtējā gada III ceturksni – līdz kārtējā gada 1.novembrim; 

 par kārtējā gada IV ceturksni – līdz nākamā gada 1.februārim. 

Vadošā iestāde 10 (desmit) darbdienu laikā pēc šī termiņa beigām organizē sanāksmi ar revīzijas 

iestādi, sertifikācijas iestādi, sadarbības iestādi un, ja nepieciešams, pieaicina atbildīgās iestādes, lai 

apspriestu attiecīgajā ceturksnī konstatētās neatbilstības un pieņemtu lēmumu, par kurām 

neatbilstībām jāziņo Eiropas Birojam krāpšanas apkarošanai (turpmāk – Eiropas Komisijai/OLAF). 

Šajā sanāksmē var pārrunāt arī aktuālo informāciju par neatbilstību gadījumiem, kuros uzsākts 

administratīvais process vai tiesvedība. Plašāku aprakstu par ziņošanas Eiropas Komisijai/OLAF 

procesu skatīt šī apraksta 2.4.2. sadaļā. 

Ja sadarbības iestāde KP VIS nav ievadījusi informāciju par attiecīgajā ceturksnī konstatētajām 

neatbilstībām, uzskatāms, ka šajā ceturksnī sadarbības iestāde neatbilstības nav konstatējusi. 
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Sadarbības iestādes pieņemto lēmumu par neatbilstības konstatēšanu finansējuma saņēmējs, ja tas ir 

tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestāde, atvasināta publiska persona vai cita valsts iestāde, var 

apstrīdēt vadošajā iestādē. Detalizētāku apstrīdēšanas kārtības aprakstu skatīt šī apraksta 

2.2.3.16.sadaļā. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35.Shēma. Neatbilstību konstatēšana 

Lai nodrošinātu ES un valsts budžeta finanšu insterešu aizsardzību vadošās iestādes un sadarbības 

iestādes pārstāvis piedalās arī Eiropas Savienības finanšu interešu aizsardzības koordinācijas padomē 

(AFCOS). Nepieciešamības gadījumā vadošās iestāde sadarbībā ar AFCOS var rosināt arī neformālu 

diskusiju ar tiesībsargājošo iestāžu pārstāvjiem, lai pārrunātu jautājumus, kas saistīti ar aizdomām par 

krāpšanu un krāpšanu ES fondu projektos.  

 

Atbildīgā iestāde 

Vadošā iestāde 

Sertifikācijas 
iestāde 

Sadarbības iestāde 

Sadarbības iestāde 
izvērtē informāciju un 
pieņem lēmumu par 
neatbilstības 
konstatēšanu 

Revīzijas iestāde 

10 dd laikā pēc 
iespējamās 
neatbilstības 
konstatēšanas 
informē Sadarbības 
iestādi, izmantojot 
savu oficiāl e-pasta 
adresi 

Ja pēc izvērtēšanas 
gadījums nav 
uzskatāms par 
neatbilstību, 
Sadarbības iestāde 
informē iestādi, no 
kuras saņemta ziņas 

Ja pēc izvērtēšanas 
gadījums uzskatāms 

par neatbilstību, 
Sadarbības iestāde 

informāciju par 
neatbilstību ievada 

KP VIS. 

ITI pašvaldības 



124 

 

 

36.Shēma. Ziņošana aizdomu par krāpšanu gadījumā 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37.Shēma. Neatbilstoši veikto izdevumu atgūšana, ja finansējuma saņēmējs ir valsts budžeta 

iestāde, pašvaldība, no valsts budžeta daļēji finansēta atvasināta publiska persona, budžeta 

SI pieņem lēmumu par neatbilstoši 
veiktu izdevumu atgūšanu 

Izdevumus ietur no 
kārtējā vai nākamā 
maksājuma 
pieprasījuma 

Var norakstīt, ja 
neatbilstoši veikto 
izdevumu summa 
vienas neatbilstības 
gadījumā nepārsniedz 
250 euro un nav 
iespējams ieturēt. 

Sagatavo priekšlikumu 
MK par lēmumu par 
izdevumu segšanu no 
valsts budžeta 
līdzekļiem, ja 
finansējuma saņēmējs 
ir valsts budžeta 
iestāde vai plānošanas 
reģions. 

Pieņem lēmumu par atgūšanu 
un nosaka atmaksas termiņu, ja 
finansējuma saņēmējs ir 
pašvaldība, no valsts budžeta 
daļēji finansēta atvasināta 
publiska persona (izņemot 
plānošanas reģionu), budžeta 
nefinansēta iestāde vai valsts 
kapitālsabiedrība, kura projektu 
īsteno tai deleģēto valsts 
pārvaldes uzdevumu ietvaros. 

SI informāciju ievada 
KP VIS un 3 dd laikā 
informē VI un SEI. SI 3 dd laikā 

informē SEI. 

SI lēmumu nosūta FS un 
informē SEI, ja attiecīgie 
izdevumi tika deklarēti EK. 

SI 3 dd laikā 
informē SEI. 

FM reizi pusgadā (līdz 
1.martam un 1.septembrim) 
informē MK 
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nefinansēta iestāde vai valsts kapitālsabiedrība, kura projektu īsteno tai deleģēto valsts pārvaldes 

uzdevumu ietvaros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38.Shēma. Neatbilstoši veikto izdevumu atgūšana, ja finansējuma saņēmējs ir privātpersona 

Sadarbības iestāde veic neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanu un uzrauga, lai finansējuma saņēmējs 

atmaksātu neatbilstoši veiktos izdevumus un nokavējuma naudu. Neatbilstoši veikto izdevumu un 

nokavējuma naudas atmaksas nodrošināšanai sadarbības iestāde atver kontu Valsts kasē. Sadarbības 

iestāde atbilstoši normatīvajiem aktiem grāmatvedības uzskaites jomā veic atgūstamo un atgūto 

neatbilstoši veikto izdevumu grāmatvedības uzskaiti.  

 

Ja finansējuma saņēmējs, kura īstenotajā projektā ir konstatēta neatbilstība, kuras rezultātā radušies 

neatbilstoši veikti izdevumi, ir valsts budžeta iestāde vai plānošanas reģions, sadarbības iestāde pēc 

neatbilstības konstatēšanas: 

 ja iespējams, ietur neatbilstoši veiktos izdevumus no projekta kārtējā vai nākamā maksājuma 

pieprasījuma; 

 ja neatbilstoši veiktos izdevumus nav iespējams ieturēt un vienam projektam vienas 

neatbilstības gadījumā neatbilstoši veikto izdevumu summa nepārsniedz 250 euro, neatbilstoši 

veiktos izdevumus var norakstīt izdevumos;  

 ja neatbilstoši veiktos izdevumus nav iespējams ieturēt vai norakstīt, sagatavo priekšlikumu 

Ministru kabinetam par lēmumu par izdevumu segšanu no valsts budžeta līdzekļiem pieņem 

lēmumu par izdevumu segšanu no valsts budžeta līdzekļiem, un informāciju par pieņemto 

lēmumu ievada KP VIS. Triju darbdienu laikā pēc minētā lēmuma pieņemšanas informē vadošo 

iestādi un sertifikācijas iestādi. 

Ja finansējuma saņēmējs, kura īstenotajā projektā ir konstatēta neatbilstība, kuras rezultātā radušies 

neatbilstoši veikti izdevumi, ir privāto tiesību fiziska vai juridiska persona, sadarbības iestāde pēc 

neatbilstības konstatēšanas: 

 ja iespējams, ietur neatbilstoši veiktos izdevumus no projekta kārtējā vai nākamā maksājuma 

pieprasījuma; 

SI pieņem lēmumu par neatbilstoši veikto 
izdevumu atgūšanu 

Izdevumus ietur no kārtējā vai 
nākamā maksājuma 
pieprasījuma 
 

Var norakstīt, ja neatbilstoši 
veikto izdevumu summa vienas 
neatbilstības gadījumā 
nepārsniedz 250 euro un nav 
iespējams ieturēt 

Pieņem lēmumu par 
atgūšanu un nosaka 
atmaksas termiņu 

SI lēmumu nosūta FS un 
informē SEI, ja izdevumi 
deklarēti EK 

 
SI 3dd laikā informē SEI 

 

SI informē FS, pēc FS 
iniciatīvas puses 10 dd 
var vienoties par 
atmaksas grafiku 
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 ja neatbilstoši veiktos izdevumus nav iespējams ieturēt un vienam projektam vienas 

neatbilstības gadījumā neatbilstoši veikto izdevumu summa nepārsniedz 250 euro, neatbilstoši 

veiktos izdevumus var norakstīt izdevumos; 

 ja neatbilstoši veiktos izdevumus nav iespējams ieturēt vai norakstīt, pieņem lēmumu par 

neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanu un atmaksas termiņu un trīs darba dienu laikā pēc minētā 

lēmuma pieņemšanas informē sertifikācijas iestādi. 

 

Sadarbības iestāde pieņem lēmumu par neatbilstoši veikto izdevumu ieturēšanu un piecu darbdienu 

laikā šo lēmumu nosūta finansējuma saņēmējam. Ja attiecīgie izdevumi tika deklarēti Eiropas 

Komisijai, informē arī sertifikācijas iestādi. Par neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanas dienu uzskata 

dienu, kad sadarbības iestāde veikusi maksājumu par apstiprināto maksājuma pieprasījumu, no kura 

ietur neatbilstoši veiktos izdevumus, vai, ja maksājuma veikšana nav attiecināma, dienu, kad 

sadarbības iestāde apstiprinājusi maksājuma pieprasījumu, no kura ietur neatbilstoši veiktos 

izdevumus. Ja sadarbības iestāde neatbilstoši veiktos izdevumus noraksta, triju darbdienu laikā pēc 

neatbilstoši veikto izdevumu norakstīšanas izdevumos sadarbības iestāde informē sertifikācijas 

iestādi. Par neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanas dienu uzskata dienu, kad sadarbības iestāde 

pieņēmusi minēto lēmumu. Ja neatbilstoši veiktos izdevumus atgūst, par neatbilstoši veikto izdevumu 

atgūšanas dienu uzskata dienu, kad naudas līdzekļi par neatbilstoši veiktajiem izdevumiem ir ieskaitīti 

sadarbības iestādes atvērtajā kontā Valsts kasē neatbilstoši veikto izdevumu un nokavējuma naudas 

atmaksas nodrošināšanai. 

 

Ja finansējuma saņēmējs noteiktajā termiņā neatmaksā neatbilstoši veiktos izdevumus tas:  

 par katru nokavēto dienu maksā nokavējuma naudu 6% procenta apmērā no neatmaksātās 

summas, bet ne vairāk kā 10% no neatmaksātās summas; vai 

 ne vēlāk kā desmit darbdienas pirms lēmumā noteiktā termiņa beigām informē sadarbības 

iestādi par nespēju atmaksāt neatbilstoši veiktos izdevumus un desmit darbdienu laikā vienojas 

ar to par naudas līdzekļu atmaksāšanas grafiku.  

Nokavējuma naudu nepiemēro laikā, kad tiek saskaņots neatbilstoši veikto izdevumu atmaksāšanas 

grafiks. Sadarbības iestāde veic nokavējuma naudas aprēķinu un uzskaiti. Informāciju par 

nokavējuma naudu plānots uzkrāt KP VIS.  

 

Sertifikācijas iestāde uzskaita atgūstamos un atgūtos neatbilstoši veiktos izdevumus un ziņo Eiropas 

Komisijai atbilstoši Eiropas Komisijas 2016.gada 29.janvāra Deleģētās regulas Nr.2016/568, ar ko 

papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.1303/2013 attiecībā uz nosacījumiem un 

procedūrām, kas jāpiemēro, lai noteiktu, vai dalībvalstīm ir jāatlīdzina neatgūstamās summas 

attiecībā uz Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas 

Jūrlietu un zivsaimniecības fondu nosacījumiem. Vadošā iestāde un sadarbības iestāde pēc 

sertifikācijas iestādes pieprasījuma sniedz informāciju, kas nepieciešama Eiropas Komisijai 

iesniedzamo pārskatu apstiprināšanai un finanšu uzskaites veikšanai. 

 

Normatīvie akti 

• Eiropas Komisijas 2016.gada 29.janvāra Deleģētā regula Nr.2016/568, ar ko papildina 

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.1303/2013 attiecībā uz nosacījumiem un 

procedūrām, kas jāpiemēro, lai noteiktu, vai dalībvalstīm ir jāatlīdzina neatgūstamās summas 

attiecībā uz Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un 

Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu; 

• Eiropas Komisijas 2015.gada 8.jūlija Deleģētā regula (ES) Nr.2015/1970, ar ko papildina 

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.1303/2013 ar īpašiem noteikumiem par 

ziņošanu par pārkāpumiem attiecībā uz Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo 
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fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu (turpmāk – Regula (ES) 

Nr.2015/1970);  
• Eiropas Komisijas 2015.gada 8.jūlija Īstenošanas regula (ES) Nr.2015/1974, ar ko nosaka 

ziņošanas par pārkāpumiem biežumu un formātu attiecībā uz Eiropas Reģionālās attīstības 

fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu 

saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.1303/2013 (turpmāk – Regula 

(ES) Nr.2015/1974); 
• Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020.gada plānošanas perioda 

vadības likums; 

• Ministru kabineta 2014.gada 7.oktobra noteikumi Nr.611 ”Prasības Eiropas Savienības 

struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020.gada plānošanas perioda vadības un kontroles 

sistēmas izveidošanai”; 

•  Ministru kabineta 2015.gada 8.septembra noteikumi Nr.517 ”Kārtība, kādā ziņo par 

konstatētajām neatbilstībām un atgūst neatbilstoši veiktos izdevumus Eiropas Savienības 

struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā 2014.–2020. gada plānošanas periodā”; 

• Ministru kabineta 2015.gada 10.februāra noteikumi Nr.77 ”Eiropas Savienības struktūrfondu 

un Kohēzijas fonda projektu pārbaužu veikšanas kārtība 2014.-2020.gada plānošanas 

periodā”; 

• Ministru kabineta 2014.gada 16.decembra noteikumi Nr.769 ”Eiropas Savienības finanšu 

interešu aizsardzības koordinācijas padomes nolikums”; 

• Ministru kabineta 2012.gada 8.maija noteikumi Nr.326 ”Noteikumi par iekšējās kontroles 

sistēmu tiešās pārvaldes iestādēs”; 

• ”Korupcijas novēršanas un apkarošanas pamatnostādnes 2015.-2020.gadam” (apstiprinātas ar 

Ministru kabineta 2015.gada 16.jūlija rīkojumu Nr.393 ”Par Korupcijas novēršanas un 

apkarošanas pamatnostādnēm 2015.-2020.gadam”); 

• Iesniegumu likums (9.pants);  

• Krimināllikums; 

• Likums par budžetu un finanšu vadību. 

 

 

Procedūras 

• Vadošās iestādes 2015.gada 30.oktobra vadlīnijas Nr.2.7. “Vadlīnijas par finanšu korekciju 

piemērošanu, ziņošanu par Eiropas Savienības fondu ieviešanā konstatētajām neatbilstībām, 

neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanu 2014.-2020.gada plānošanas periodā” (aktualizētas 

2016.gada 5.decembrī); 

• Vadošās iestādes 2015.gada 29.maija kārtība Nr.3.21. “Kārtība, kādā vadošā iestāde konstatē 

un izvērtē iespējamās neatbilstības un informāciju par projektu īstenošanā konstatētajām 

neatbilstībām Eiropas Savienības fondu vadībā 2014.-2020.gada plānošanas periodā” 

(aktualizēta 2017.gada 14.jūnijā); 

• Finanšu ministrijas 2014.gada 4.aprīļa iekšējie noteikumi Nr.12-29/17 “Iekšējā audita 

funkcijas īstenošanas principi un sadarbība ar Finanšu ministrijas struktūrvienībām, padotības 

iestādēm un kapitālsabiedrībām”; 

• Finanšu ministrijas 2017.gada 10.aprīļa rīkojums Nr.155 “Par Eiropas Savienības 

struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda projektos identificēto 

neatbilstību ziņošanas Eiropas Komisijai darba grupu” ; 

• Finanšu ministrijas 2015.gada 12.jūnija rīkojums Nr.244 “Par Eiropas Savienības finanšu 

interešu aizsardzības koordinācijas padomes sastāvu”; 

• Vadošās iestādes 2014.gada 29.decembra procedūra Nr.3.3. “Kārtība, kādā vadošajā iestādē 

nodrošina horizontālo jautājumu risināšanu” (aktualizēta 2017.gada 13.aprīlī); 
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• Finanšu ministrijas 2010.gada 8.marta iekšējie noteikumi Nr.9 “Ētikas kodekss”; 

• CFLA 2016.gada 11.maija iekšējie noteikumi Nr.39-1-3/28 “Eiropas Savienības fondu 

budžeta plānošanas un maksājumu veikšanas noteikumi 2014.-2020.gada plānošanas 

periodā”; 

• CFLA 2016.gada 8.jūlija iekšējie noteikumi Nr.39-1-3/33 “Eiropas Savienības struktūrfondu 

un Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu maksājuma pieprasījumu pārbaudes un attiecināmo 

izdevumu apstiprināšanas kārtība 2014.-2020.gada plānošanas periodā”; 

• CFLA 2016.gada 12.aprīļa iekšējie noteikumi Nr. 39-1-3/22 “Par kārtību, kādā izvērtē, 

pieņem lēmumu, ziņo un uzkrāj informāciju par Eiropas Savienības struktūrfondu un 

Kohēzijas fonda projektu īstenošanā konstatētajām neatbilstībām un neatbilstoši veikto 

izdevumu atgūšanu”; 

• CFLA darbības procedūra S.5.1. “Budžeta plānošana un atmaksu sagatavošana” (aktualizēta 

2016.gada 1.martā, rīkojums Nr. 39-1-4/27); 

• CFLA darbības procedūra S.5.2. “Maksājumu veikšana, neatbilstoši veikto izdevumu 

atgūšana” (aktualizēta 2017.gada 3.aprīlī, rīkojums Nr. 39-1-4/61); 

• CFLA 2015.gada 29.janvāra iekšējie noteikumi Nr. 39-1-3/2 “Noteikumi par kārtību, kādā 

ziņo un izvērtē iespējamos koruptīvos disciplināros pārkāpumus un iespējamos krāpšanas 

gadījumus”; 

• CFLA 2017.gada 13.februāra iekšējie noteikumi Nr. 39-1-3/15 “Noteikumi par kārtību, kādā 

izvērtē, pieņem lēmumu, ziņo un uzkrāj informāciju par ES struktūrfondu un KF projektu 

īstenošanā konstatētajām neatbilstībām un neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanu 2014.-

2020.g. plānošanas periodā”; 

• Labklājības ministrijas 2015.gada 14.oktobra iekšējie noteikumi Nr.7/NOT_ESSF “Kārtība, 

kādā atbildīgā iestāde ziņo par 2014. – 2020.gada plānošanas periodā konstatētajām 

neatbilstībām Eiropas Savienības fondu projektos”. 

Citi resursi 

• ES fondu tīmekļa vietnē izveidots baneris: http://www.esfondi.lv/page.php?id=1230;  

• KNAB Ziņojumu centrs un uzticības tālrunis 

http://www.knab.gov.lv/lv/combating/report_centre/ ; 

• Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes uzticības tālrunis: 

http://www.vp.gov.lv/?id=511&said=511&r=1; 

• CFLA tīmekļa vietne http://www.cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/krapsanas-apkarosana. 

2.4.2. Procedūru, kas paredzētas, lai tiktu izpildīts pienākums par pārkāpumiem ziņot Komisijai 
saskaņā ar Regulas (ES) Nr.1303/2013 122.panta 2.punktu, apraksts (ieskaitot plūsmkarti, kurā 
norādīta ziņošanas secība). 

Vadošā iestāde reizi ceturksnī organizē sanāksmi, kurā izskata attiecīgajā ceturksnī konstatētās 

neatbilstības un pieņem lēmumu par tām neatbilstībām, par kurām jāziņo Eiropas Komisijai (turpmāk 

– Sanāksme par neatbilstībām), izmantojot Eiropas Komisijas izveidotu un Eiropas Krāpšanas 

apkarošanas biroja uzturētu datu apmaiņas sistēmu (turpmāk - IMS), kas nodrošina drošu datu 

apmaiņu starp Eiropas Komisiju un katru ES fondu vadībā iesaistīto institūciju. Revīzijas iestādei ir 

tiesības, izmantojot IMS, ziņot par Revīzijas iestādes konstatētajām neatbilstībām, ja par tām nav 

ziņojusi sadarbības iestāde. Revīzijas iestāde informē sadarbības iestādi par tiem gadījumiem, par 

kuriem tā pati ziņos EK/OLAF. Nepieciešamības gadījumā šos jautājumus var pārrunāt ik certurkšņa 

neatbilstību sanāksmē.  

http://www.esfondi.lv/page.php?id=1230
http://www.knab.gov.lv/lv/combating/report_centre/
http://www.vp.gov.lv/?id=511&said=511&r=1
http://www.cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/krapsanas-apkarosana
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Sadarbības iestāde IMS ievada, saskaņo ar vadošo iestādi ievadītos datus un tiešsaistes režīmā nosūta 

Eiropas Komisijai informāciju par neatbilstībām, kas atbilst Regulas (ES) Nr.2015/1970, 3.pantā 

minētajiem nosacījumiem un par kurām nolemts ziņot sanāksmē par neatbilstībām. Sadarbības iestāde 

IMS ievada visu informāciju, kas minēta Regulas (ES) Nr.2015/1970 3.panta otrajā punktā un 

attiecībā uz progresa ziņojumu – Regulas (ES) Nr.2015/1970 4.panta 1.punktā minēto informāciju. 

Par neatbilstību, kas atbilst Regulas (ES) Nr.2015/1974 2.panta 3.punktā minētajiem nosacījumiem, 

sadarbības iestāde ievada informāciju IMS un tiešsaistes režīmā nosūta Eiropas Komisijai triju 

darbdienu laikā pēc attiecīgās neatbilstības konstatēšanas, vienlaikus elektroniski informējot vadošo 

iestādi, revīzijas iestādi, sertifikācijas iestādi un atbildīgo iestādi un attiecīgo dalībvalsti, kas iesaistīta 

(ja nepieciešams). 

Vadošā iestāde koordinē lietotāju tiesību IMS piešķiršanu un aktualizēšanu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39.Shēma. Ziņošana Eiropas Komisijai/OLAF par neatbilstībām 

 

Skatīt arī 2.4.1.sadaļu. Attiecībā uz KP VIS skatīt 4.nodaļu.  

 

 

 

 

Vadošā iestāde 
reizi ceturksnī 
apkopo 
informāciju par 
KPVIS ievadītajām 
neatbilstībām 

Vadošā iestāde 
reizi ceturksnī 
organizē sanāksmi 
par neatbilstībām, 
kurā pieņem 
lēmumu par 
EK/OLAF 
ziņojamajiem 
gadījumiem 

Sadarbības iestāde 
ievada EK/OLAF 
neatbilstību vadības 
sistēmā (IMS) 
neatbilstības, par 
kurām nolemts 
ziņot, veicot atzīmi 
arī KP VIS. 

Divu mēnešu laikā 
pēc kārtējā 
ceturkšņa beigām 
(t.sk. progresa 
ziņojums) 

3 dd laikā, ja 
neatbilstībai ir 
pārrobežu 
ietekme 
(nepieciešamības 
gadījumā ziņo arī 
attiecīgajai DV) 

Revīzijas iestādei ir 
tiesības ziņot 
EK/OLAF par tās 
konstatētajām 
neatbilstībām, ja 
par tām nav ziņojusi 
sadarbības iestāde. 
Revīzijas iestāde 
informē sadarbības 
iestādi par tiem 
gadījumiem, par 
kuriem tā pati ziņos 
EK/OLAF.  
 

Vadošā iestāde 
pārliecinās par 
IMS un KP VIS 
ievadīto datu 
kvalitāti 
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3. SERTIFIKĀCIJAS IESTĀDE 
3.1. Sertifikācijas iestāde un tās galvenās funkcijas  

3.1.1. Sertifikācijas iestādes (valsts, reģionāla vai vietējā līmeņa publiskā struktūra) un struktūras, 
kuras daļa tā ir, statuss. 

Saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda 

vadības likuma 14.panta pirmo daļu ES fondu sertifikācijas iestāde ir Finanšu ministrijas padotības 

iestāde Valsts kase. 

3.1.2. Sertifikācijas iestādes veikto funkciju apraksts. Ja vadošā iestāde papildus īsteno arī 
sertifikācijas iestādes funkcijas, apraksts, kā tiek nodrošināta funkciju nodalīšana (sk. 2.1.2.). 

Sertifikācijas iestādes pamatfunkcija saskaņā ar Regulas (ES) Nr.1303/2013 126.pantu, Eiropas 

Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020.gada plānošanas perioda vadības likuma 

14.pantu, Ministru kabineta 2004.gada 7.augusta noteikumiem Nr.677 ”Valsts kases nolikums” un 

Ministru kabineta 2015.gada 17.marta noteikumiem Nr.130 “Noteikumi par valsts budžeta līdzekļu 

plānošanu Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu īstenošanai un maksājumu 

veikšanu 2014.-2020.gada plānošanas periodā” ir sagatavot un iesniegt Eiropas Komisijai 

apstiprinātus maksājuma pieteikumus un kontu slēgumus, tādējādi apliecinot, ka maksājuma 

pieteikums un kontu slēgums ir pareizs un sagatavots, izmantojot uzticamas grāmatvedības sistēmas, 

un to pamatā ir pārbaudāmi pamatojuma dokumenti, kā arī maksājuma pieteikumā un kontu slēgumā 

iekļautie izdevumi atbilst spēkā esošajiem Eiropas Savienības un nacionālajiem tiesību aktiem un ir 

veikti saistībā ar darbībām, kas finansēšanai izraudzītas saskaņā ar programmai piemērojamiem 

kritērijiem un ievērojot Eiropas Savienības un  nacionālos normatīvos aktus.  

Apstiprinot maksājuma pieteikumu un kontu slēgumu, sertifikācijas iestāde apstiprina veiktos 

izdevumus. Apstiprināšanas procesā tiek gūta pārliecība par to, ka no vadošās iestādes ir saņemta 

informācija par procedūrām un pārbaudēm, kas veiktas saistībā ar izdevumiem, kas iekļauti 

maksājuma pieteikumos. Veicot izdevumu apstiprināšanu, sertifikācijas iestāde ņem vērā visu veikto 

revīziju, pārbaužu un sistēmu auditu, ko veikusi revīzijas iestāde vai kas veiktas tās atbildībā, 

rezultātus, kā arī vadošās iestādes, sadarbības iestādes un citu kontrolējošo iestāžu pārbaužu 

rezultātus. Maksājuma pieteikuma apstiprināšanai, sertifikācijas iestādei ir tiesības veikt ES fondu 

ieviešanas kontroli. Sertifikācijas iestāde, pamatojoties uz riska izvērtējumu, veic maksājuma 

pieprasījumu pamatojošās dokumentācijas izlases veida pārbaudi pie vadošās iestādes un sadarbības 

iestādes, kā arī ikgadējās pārbaudes pie vadošas iestādes par atbilstošu un uzticamu apliecinājuma un 

pārbaudes lapas sagatavošanas procesu. Sertifikācijas iestādei ir tiesības veikt arī pārbaudes projekta 

īstenošanas vietās, kā arī piedalīties vadošās vai sadarbības iestādes veiktajās pārbaudēs. Tomēr šādas 

pārbaudes veikšana nav sertifikācijas iestādes pamatfunkcija, līdz ar to šādas tiesības var netikt 

izmantotas. Sertifikācijas iestāde veic uzskaiti par no Eiropas Komisijas saņemto finansējumu, par 

sadarbības iestādes apstiprinātiem izdevumiem (Eiropas Savienības līdzfinansējuma daļa), kā arī par 

atgūstamajām summām un summām, kas atsauktas pēc visa darbības atbalsta vai tā daļas atcelšanas.  

3.1.3. Funkcijas, kuras oficiāli deleģējusi sertifikācijas iestāde, starpniekstruktūru identifikācija un 
deleģēšanas forma saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1303/2013 123. panta 6. punktu.  
Atsauce uz attiecīgajiem dokumentiem (tiesību akti ar pilnvarojumu, vienošanās). Procedūru, kuras 
starpniekstruktūras izmanto, lai īstenotu deleģētos uzdevumus, un procedūru, kuras īsteno sertifikācijas 
iestāde, lai uzraudzītu, kā starpniekstruktūras īsteno deleģētos uzdevumus, apraksts. 

Sertifikācijas iestādes funkcijas nav deleģētas sadarbības vai atbildīgajai iestādei. 
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3.2. Sertifikācijas iestādes organizācija  

3.2.1. Organizācijas shēma un vienību funkciju sīks apraksts (ieskaitot atbilstošo cilvēkresursu ar 
nepieciešamajām prasmēm iedalīšanas plānu). Šī informācija attiecas arī uz starpniekstruktūrām, 
kurām ir deleģēti atsevišķi uzdevumi. 

Sertifikācijas iestādes organizatorisko struktūru un funkciju sadalījumu skatīt 1.pielikumā. 

Valsts kases Eiropas lietu departamenta un Norēķinu departamenta Eiropas Savienības maksājumu 

daļas funkcijas ir noteiktas departamentu reglamentos. Pamatojoties uz struktūrvienību reglamentos 

noteiktajām funkcijām un uzdevumiem, ir izstrādāti un apstiprināti ierēdņu amatu apraksti, kas 

nosaka pienākumus sertifikācijas iestādes funkciju nodrošināšanā, nepieciešamo kompetenci un 

profesionālo kvalifikāciju, t.sk. zināšanas un prasmes. Ierēdņu amatu apraksti tiek regulāri pārskatīti, 

un, ja nepieciešams, tiek veikti grozījumi. Ierēdņu amatu aprakstos ir noteikta amata aizvietošanas 

kārtība, tādējādi nodrošinot sertifikācijas iestādes funkciju darbības nepārtrauktību. 

Saskaņā ar apstiprināto struktūrvienības reglamentu Valsts kases Eiropas lietu departamentā 

sertifikācijas iestādes funkcijas nodrošina deviņi darbinieki, savukārt Norēķinu departamentā 

sertifikācijas iestādes funkcijas nodrošina četri darbinieki. 

Atbilstoši Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020.gada plānošanas perioda 

vadības likuma 14.panta ceturtai daļai Valsts kase nodrošina, lai funkcijas, kuras tā saskaņā ar šo 

likumu pilda kā sertifikācijas iestāde, tiktu nodalītas no citām tās funkcijām, tai skaitā no funkcijām, 

kuras tā pilda kā finansējuma saņēmējs. Ievērojot Valsts kases projektu vadības rokasgrāmatu, 

Eiropas Savienības struktūrfondu finansētu projektu īsteno saskaņā ar Latvijas Republikas un Eiropas 

Savienības normatīvo aktu prasībām, un pēc nepieciešamības papildus piemēro rokasgrāmatā 

noteiktās prasības. Ar Valsts kases Vadības komitejas lēmumu tiek noteikta darbinieku grupa, kuriem 

uz projekta īstenošanas laiku ir deleģēti pienākumi projektu rezultātu sasniegšanai. Lai nodrošinātu 

funkciju nodalīšanu un nepārtrauktību, ar atsevišķu rīkojumu tiek noteikta projekta atbildīgā 

amatpersona (finansējuma saņēmējs) un persona, kura to aizvieto tās prombūtnes laikā. Iepriekš 

minētajā rīkojumā ir atrunāts, ka atbildīgā amatpersona paraksta visu ar projekta īstenošanu saistīto 

dokumentāciju (līgumi, grāmatvedības dokumentācija, rīkojumi u.c.), līdz ar to izpildot likumā 

noteiktās prasības attiecībā uz sertifikācijas iestādes funkciju nodalīšanu no citām funkcijām. 
 

3.2.2. Turpmāk norādīto procedūru apraksts rakstveidā jānodrošina sertifikācijas iestādes un 
starpniekstruktūru darbiniekiem (datums un atsauce): 

3.2.2.1. Maksājuma pieteikumu sagatavošanas un iesniegšanas procedūras: 

— tādas pastāvošās kārtības apraksts, kādā sertifikācijas iestāde piekļūst informācijai par 

darbībām un kas nepieciešama, lai sagatavotu un iesniegtu maksājuma pieteikumus, ieskaitot pārvaldības 

pārbaužu (saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1303/2013 125. pantu) un visu saistīto revīziju rezultātus; 

Sertifikācijas iestādes darbiniekiem ir pieejas tiesības KP VIS, līdz ar to sertifikācijas iestāde ir 

nodrošināta ar aktuālo informāciju par projektiem, t.sk. maksājumiem, projekta progresu, pieņemtiem 

lēmumiem par neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanu, atgūtiem līdzekļiem, konstatētām 

neatbilstībām, pārbaužu projekta īstenošanas vietās rezultātiem, revīzijas iestādes veiktajām 

revīzijām un kontrolēm. 

Papildus atbilstoši Finanšu ministrijas 2017.gada 3.maija iekšējos noteikumos Nr.12-29/16 „Kārtība, 

kādā Finanšu ministrija, Centrālā finanšu un līgumu aģentūra un Valsts kase sadarbojas Eiropas 

Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020.gada plānošanas perioda ieviešanas un 

uzraudzības jautājumos” noteiktajam vadošā iestāde piecu darba dienu laikā no saņemšanas brīža 
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elektroniski nosūta sertifikācijas iestādei Eiropas Komisijas, Eiropas Revīzijas palātas, Valsts 

kontroles un citu ārējo auditoru veikto pārbaužu vai audita ziņojumus (t.sk ziņojumu projektus) par 

ES fondiem, kā arī informē sertifikācijas iestādi par auditoriem sniegtajiem komentāriem par 

konstatējumiem. Vadošā iestāde informē sertifikācijas iestādi arī par savām veiktajām pārbaudēm, 

iesniedzot  veikto pārbaužu ziņojumus. Sertifikācijas iestādei KP VIS ir nodrošināta pieeja vadošās 

iestādes pārbaudēs konstatētajiem trūkumiem un izteiktajiem ieteikumiem un sertifikācijas iestāde 

seko līdzi informācijai par ieteikumu ieviešanu KP VIS. Papildus tam informācija par auditu 

ziņojumiem un ziņojumu projektiem tiek sniegta sertifikācijas iestādei vadošās iestādes 

apliecinājumā.  

Tāpat, pēc sertifikācijas iestādes pieprasījuma32, vadošā iestāde iesniedz sertifikācijas iestādei 

vadošās iestādes iekšējās procedūras un nodrošina aktuālo sadarbības iestādes procedūru pieejamību 

Finanšu ministrijas portālā un pie maksājuma pieteikuma apliecina, ka sertifikācijas iestādei ir sniegta 

informācija par sadarbības iestādes procedūrās veiktajiem būtiskajiem grozījumiem. 

Savukārt attiecībā uz revīzijas iestādes veiktajām pārbaudēm, pārbaužu ziņojumi tiek saņemti 

atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 25.novembra noteikumos Nr.714 „Revīzijas iestādes funkciju 

nodrošināšanas kārtība Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020.gada 

plānošanas periodā” noteiktajai kārtībai. Sertifikācijas iestādei KP VIS ir nodrošināta pieeja revīzijas 

iestādes auditos un pārbaudēs konstatētajiem trūkumiem un izteiktajiem ieteikumiem un sertifikācijas 

iestāde seko līdzi informācijai par ieteikumu ieviešanu KP VIS. 

— tādas procedūras apraksts, saskaņā ar kuru maksājuma pieteikumi tiek sagatavoti un iesniegti 

Komisijai, ieskaitot procedūru, ar kuru tiek nodrošināta starpposma maksājuma galīgā pieteikuma 

nosūtīšana līdz 31. jūlijam pēc iepriekšējā grāmatvedības gada beigām. 

Sertifikācijas iestāde par Finanšu ministrijas 2017.gada 3.maija iekšējos noteikumos Nr.12-29/16 

“Kārtība, kādā Finanšu ministrija, Centrālā finanšu un līgumu aģentūra un Valsts kase sadarbojas 

Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda ieviešanas 

un uzraudzības jautājumosnoteikto izdevumu periodu33 (t.sk. nodrošinot, ka pēdējais starpposma 

maksājuma pieteikums tiek iesniegts Eiropas Komisijai līdz 10.jūlijam), sagatavo KP VIS maksājuma 

pieteikumu un pēc tā apstiprināšanas sadarbības iestādē un vadošajā iestādē (maksājuma pieteikuma 

virzība KP VIS atspoguļota šī apraksta 23.shēmā) veic maksājuma pieteikumā iekļauto izdevumu 

pārbaudi, apstiprināšanu un maksājuma pieteikuma iesniegšanu Eiropas Komisijai. Lai noteiktu 

veicamo pārbaužu apjomu un biežumu maksājuma pieteikumu apstiprināšanai, sertifikācijas iestāde 

veic ikgadēju risku, kas ietekmē maksājuma pieteikumā un kontu slēgumā iekļauto izdevumu 

apliecināšanu, novērtēšanu. Sertifikācijas iestādes identificētie riski un ar tiem saistītie jautājumi tiek 

pārrunāti ES fondu vadošās iestādes ikgadējā risku vadības darba grupā. Detalizētākas darbības ir 

noteiktas Eiropas lietu departamenta 2015.gada 24.aprīļa procedūrā Nr.PR.ELD Nr.1 ”Kārtība, kādā 

tiek nodrošinātas Eiropas lietu departamentam deleģētās sertifikācijas iestādes funkcijas 2014.–

2020.gada plānošanas periodā” (aktualizēta 2016.gada 1.decembrī). 

Gadījumā, ja vadošā iestāde pieņem lēmumu uz laiku apturēt darbības programmas “Izaugsme un 

nodarbinātība”, prioritātes, SAM, tā pasākuma vai projekta ietvaros veikto izdevumu turpmāku 

sertificēšanu (skat. informāciju arī šī aparaksta 2.2.3.9. sadaļā), tad attiecīgo izdevumu iekļaušana 

maksājuma pieteikumos tiek pārtraukta līdz problēmu atrisināšanai. 

Pirms maksājuma pieteikuma apstiprināšanas tiek analizēta šāda dokumentācija:  

                                                           
32 Saskaņā ar Finanšu ministrijas 2017.gada 3.maija iekšējo noteikumu Nr.12-29/16 86.punktu 
33 Periods var atšķirties no noteikumos noteiktā, ja vadošā iestēde lūdz sagatavot maksājumu pieteikumu citā termiņā 
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 apliecinājums no vadošās un sadarbības iestādes, kā arī vadošās iestādes pārbaudes lapa un 

vadošās iestādes ziņojumi par veiktajām pārbaudēm/darbībām un to rezultātiem (deleģēto 

funkciju pārbaudes, maksājuma pieprasījumu pārbaudes); 

 pārskati no KP VIS (par konstatētajām neatbilstībām projektu īstenošanā, par veiktajām 

pārbaudēm projektu īstenošanas vietās, par veiktajām atmaksām periodā, , par audita 

ieteikumu ieviešanu utt.); 

 sistēmas auditu un citu ārējo auditu ziņojumi; 

 pārskati no Valsts kases uzskaites sistēmām; 

 sertifikācijas iestādes veikto pārbaužu rezultāti (ja šādas pārbaudes bija nepieciešamas 

pārliecības gūšanai). 

 

Pēc iepriekš minētās informācijas analīzes sertifikācijas iestāde lemj par tālāku rīcību attiecībā uz 

izdevumu iekļaušanu maksājuma pieteikumā. Atbilstoši normatīvajiem aktiem sertifikācijas iestādei 

ir paredzētas tiesības koriģēt Eiropas Komisijai iesniedzamos pārskatos iekļauto attiecināmo 

izdevumu apmēru. Sertifikācijas iestāde samazina maksājuma pieteikumā iekļauto izdevumu summu, 

ja tā veikto pārbaužu ietvaros ir konstatējusi neatbilstoši veiktus izdevumus vai / auditu/ kontroļu/ 

citas informācijas analīzes rezultātā sertifikācijas iestāde secina, ka konstatētās trūkumi/ problēmas 

ietekmē tajā iekļauto izdevumu attiecināmību. Atbilstoši KP VIS izstrādātajai funkcionalitātei 

deklarējamie izdevumi automātiski tiek samazināti par pārskata periodā konstatētajām neatbilstībām, 

kas ietekmē deklarējamos izdevumus, izņemot gadījumus, kad saskaņā ar Eiropas Komisijas 

regulējumu var gaidīt neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanu no finansējuma saņēmēja. 

Pārbaudes process un secinājumi tiek atspoguļoti atsevišķā pārbaudes lapā. Ja vadošās iestādes vai 

sadarbības iestādes apliecinājumos nav iekļauta informācija par ieteikumiem, kuriem pēc 

sertifikācijas iestādes vērtējuma ir finansiāla ietekme, iestādēm tiek pieprasīta papildu informācija un 

tiek lemts par nepieciešamajām korekcijām.  

Gadījumā, ja, veicot pārbaudes: 

 rodas aizdomas par krāpšanu, par to nekavējoties tiek informēts sertifikācijas iestādes 

vadītājs un organizēta sanāksme, pieaicinot arī Kvalitātes un risku vadības departamenta 

darbiniekus, kurā vienojas par turpmāko rīcību (t.sk., ja nepieciešams, ziņošanu attiecīgajai 

tiesībsargājošai iestādei); 

 konstatē iespējamu neatbilstību, atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 8.septembra 

noteikumos Nr.517 “Kārtība, kādā ziņo par konstatētajām neatbilstībām un atgūst 

neatbilstoši veiktos izdevumus Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 

ieviešanā 2014.–2020. gada plānošanas periodā” minētajos termiņos un kārtībā informē 

sadarbības iestādi. 

 

3.2.2.2.  Tādas uzskaites sistēmas apraksts, kura tiek izmantota par pamatu izdevumu pārskatu, kas 
tiek nodoti Komisijai, apliecināšanai (Regulas (ES) Nr. 1303/2013 126. panta d) apakšpunkts): 

 
— kārtība, kādā sertifikācijas iestādei ir jānosūta datu apkopojums gadījumā, ja pastāv decentralizēta 

sistēma; 

 

Informācijas sistēma ir centralizēta. Sertifikācijas iestādei ir nodrošinātas pieejas tiesības KP VIS 

sistēmas datiem. Pamatojoties uz KP VIS ievadīto informāciju par projektu ietvaros veiktajiem 

maksājumiem/apstiprinātiem izdevumiem, pieņemtajiem neatbilstību lēmumiem un 

atgūtajām/atgūstamajām neatbilstoši veikto izdevumu summām, sertifikācijas iestāde nodrošina 

uzskaiti par izlietoto ES finansējuma daļu prioritārā virziena griezumā Valsts kases uzskaites sistēmā 

SAP ERP, tādējādi nodrošinot saistību/prasību pret Eiropas Komisiju uzskaiti.  
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Maksājuma pieteikums tiek sagatavots KP VIS un pēc tā apstiprināšanas sadarbības iestādē un 

vadošajā iestādē, sertifikācijas iestāde nodrošina maksājuma pieteikuma pārbaudi, kur viena no 

pārbaudēm ietver maksājuma pieteikumā iekļauto datu salīdzināšanu ar SAP ERP datiem. 
 

— saikne starp uzskaites sistēmu un informācijas sistēmu, kas aprakstīta 4.1. punktā; 

 

Maksājuma pieteikuma un kontu slēguma sagatavošanai tiek izmantota KP VIS. 

 
— Eiropas Strukturālā un investīciju fonda darījumu identifikācija gadījumā, ja pastāv kopīga sistēma ar 

citiem fondiem. 

 

N/A, jo KP VIS tiks izmantota tikai 2014.-2020.gada plānošanas perioda ES fondu ieviešanai. 

 

3.2.2.3. Tādu procedūru apraksts, kas paredzētas Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 59. panta 5. punktā 
minēto pārskatu sagatavošanai (Regulas (ES) Nr. 1303/2013 126. panta b) punkts). Kārtība, kādā apliecināt 
pārskatu pilnīgumu, pareizumu un patiesumu un to, ka pārskatos iekļautie izdevumi atbilst piemērojamajiem 
tiesību aktiem (Regulas (ES) Nr. 1303/2013 126. panta c) punkts), ņemot vērā visu pārbaužu un revīziju 
rezultātus. 

 

Sertifikācijas iestāde atbilstoši Finanšu ministrijas 2017.gada 3.maija iekšējiem noteikumiem Nr.12-

29/16 “Kārtība, kādā Finanšu ministrija, Centrālā finanšu un līgumu aģentūra un Valsts kase 

sadarbojas Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda 

ieviešanas un uzraudzības jautājumos”  KP VIS sagatavo kontu slēgumu34 par iepriekšējo 

grāmatvedības gadu un līdz kārtējā gada 31.decembrim iesniedz to revīzijas iestādei.  

Pirms kontu slēgumu apstiprināšanas tiek analizēta šāda dokumentācija:  

 papildu informācija no vadošās iestādes un sadarbības iestādes par nepieciešamību koriģēt 

iepriekšējā grāmatvedības gada maksājuma pieteikumos iekļautos izdevumus (informācija par 

pārbaudēm pēc pēdējā starpposma maksājuma u.c. aktuālā informācija par 

projektiem/problēmām/riskiem); 

 pārskati no KP VIS (par uz kontu slēguma sagatavošanas brīdi projektu īstenošanā 

konstatētajām neatbilstībām, kas attiecas uz grāmatvedības gadu, par ko tiek gatavots kontu 

slēgums, par veiktajām pārbaudēm projektu īstenošanas vietās, par auditu ieteikumu ieviešanu 

utt.);aktuālie sistēmas auditu un citu ārējo auditu ziņojumi; 

 revīzijas iestādes veikto darbību revīzijas ziņojumi. 

 

Dokumentācijas analīze tiek veikta identiski kā pie maksājuma pieteikuma sagatavošanas un par 

sertifikācijas iestādes veiktajām pārbaudēm tiek sagatavota pārbaudes lapa un gadījumos, kad tiek 

secināts, ka konstatētās neatbilstības/ trūkumi/ problēmas (t.sk. nesaskaņotie revīzijas iestādes 

darbību revīziju ietvaros izteiktie ieteikumi) ietekmē kontu slēgumā iekļauto izdevumu attiecināmību, 

sertifikācijas iestāde samazina kontu slēgumā iekļauto izdevumu summu. 

 

Eiropas Komisijai iesniedzamais kontu slēgums tiek precizēts atbilstoši revīzijas iestādes sniegtajai 

informācijai par kontu slēguma pārbaudes rezultātiem un iesniegts Eiropas Komisijā līdz 

grāmatvedības gadam sekojošā gada 15.februārim. 
 

                                                           
34 Kontu slēgumā iekļauj visus grāmatvedības gada ietvaros Eiropas Komisijai iesniegtajos maksājuma pieteikumos 

iekļautos izdevumus 
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3.2.2.4. Attiecīgā gadījumā sertifikācijas iestādes procedūru apraksts saistībā ar darbības jomu, noteikumiem 
un procedūrām attiecībā uz dalībvalsts noteikto efektīvo kārtību (3), kā ir izskatāmas sūdzības saistībā ar ESI 
fondiem Regulas (ES) Nr. 1303/2013 74. panta 3. punkta kontekstā. 
 

Skatīt šī aparaksta sadaļu 2.2.3.16. 

Par Regulas (ES) Nr.1303/2013 74.panta 3.punktā noteikto pienākumu – nodrošināt sūdzību 

izskatīšanu dalībvalsts ietvaros ir atbildīga vadošā iestāde. Sertifikācijas iestāde gūs pārliecību, ka 

vadošā iestāde veic saņemto sūdzību/problēmu izskatīšanu, veicot vadošās iestādes apliecinājumā un 

tam pievienotajā pārbaudes lapā iekļautās informācijas analīzi/izvērtēšanu. 

3.3. Atgūtās summas  

3.3.1. Sistēmas apraksts, kā panākt publiskā sektora atbalsta, tostarp Savienības atbalsta, tūlītēju 
atgūšanu. 

Atbilstoši normatīvajiem aktiem par publiskā sektora finanšu atbalsta līdzekļu, tostarp Eiropas 

Savienības atbalsta atgūšanu no finansējuma saņēmēja atbildīga ir sadarbības iestāde. Sadarbības 

iestāde pieņem lēmumu par konstatēto neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanu un informē par to 

sertifikācijas iestādi. Valsts kase kā sertifikācijas iestāde nodrošinās atgūtā finansējuma uzskaiti un 

debitora saraksta uzturēšanu, kā arī ziņošanu Eiropas Komisijai. Debitoru saraksts tiks uzturēts, 

aktualizēts un savstarpēji salīdzināts ar KP VIS. Detalizētākas darbības noteiktas Norēķinu 

departamenta 2015.gada 3.jūnija procedūrā Nr.PR.ND.Nr.39 ”Eiropas Savienības struktūrfondu un 

Kohēzijas fonda, Struktūrfondu, Eiropas Savienības fondu un Eiropas kopienas Iniciatīvas EQUAL 

finanšu līdzekļu atgūšanas uzskaites veikšana” . 

3.3.2. Procedūras, ar kurām nodrošina atbilstīgas revīzijas liecības, veicot datorizētu grāmatvedības 
uzskaiti, ieskaitot atgūtās summas, atgūstamās summas, no maksājuma pieteikuma atsauktās 
summas, neatgūstamās summas un summas, kas saistītas ar darbībām, kas atliktas saskaņā ar 
tiesvedību vai administratīvu pārsūdzību, kam ir atliekoša iedarbība, katrai darbībai, ieskaitot 
summas, kas atgūtas, piemērojot Regulas (ES) Nr. 1303/2013 71. pantu par darbību ilgumu. 
 

Sertifikācijas iestāde nodrošinās atgūtās summas, atgūstamās summas, no maksājuma pieteikuma 

atsauktās summas, neatgūstamās summas un summas, kas saistītas ar darbībām, kas atliktas saskaņā 

ar tiesvedību vai administratīvu pārsūdzību, kam ir atliekoša iedarbība, katrai darbībai, ieskaitot 

summas, kas atgūtas, piemērojot Regulas (ES) Nr.1303/2013 71.pantu par darbību ilgumu uzskaiti 

un debitora saraksta uzturēšanu, pamatojoties uz sadarbības iestādes lēmumiem un pieejamās 

informācijas KP VIS. Debitoru saraksts tiks uzturēts, aktualizēts un savstarpēji salīdzināts ar KP VIS. 

Detalizētākas darbības noteiktas Norēķinu departamenta 2015.gada 3.jūnija procedūrā 

Nr.PR.ND.Nr.39 ”Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda, Struktūrfondu, Eiropas 

Savienības fondu un Eiropas kopienas Iniciatīvas EQUAL finanšu līdzekļu atgūšanas uzskaites 

veikšana”. 
 

3.3.3. Kārtība, kādā atgūtās summas vai atsaucamās summas ir atskaitāmas no deklarējamajiem 
izdevumiem. 
 

Maksājuma pieteikums un kontu slēgums tiek sagatavots KP VIS. Atbilstoši KPVIS izstrādātai 

funkcionalitātei, maksājuma pieteikumā deklarējamie izdevumi automātiski samazinās par pārskata 

periodā konstatētajām neatbilstībām, kas ietekmē deklarējamos izdevumus, izņemot gadījumus, kad 

saskaņā ar Eiropas Komisijas regulējumu var gaidīt neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanu no 

finansējuma saņēmēja. Gadījumos, kad attiecībā uz deklarēto izdevumu precizēšanu tiek gaidīta 
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neatbilstoši veikto izdevumu atgūšana no finansējuma saņēmēja, deklarējamie izdevumi tiks 

samazināti brīdī, kad neatbilstoši veiktie izdevumi tiks atgūti.  

Atbilstoši pārskatu izstrādātai funkcionalitātei, kontu slēgumā deklarējamie izdevumi automātiski 

samazinās par neatbilstoši veiktajiem izdevumiem, par kuriem lēmums pieņemts laika periodā no 

pēdējā maksājuma pieteikuma iesniegšanas Eiropas Komisijā līdz kontu slēguma 

sagatavošanai/apstiprināšanai un iesniegšanai Eiropas Komisijā un kas attiecas uz kārtējā konta 

slēgumā iekļautiem izdevumiem.. Sertifikācijas iestāde veiks savstarpējo datu salīdzināšanu starp KP 

VIS datiem un sertifikācijas iestādes veikto atgūstamo/atgūto izdevumu uzskaites datiem. Atbilstoši 

normatīvajiem aktiem sertifikācijas iestādei ir paredzētas tiesības koriģēt Eiropas Komisijai 

iesniedzamos pārskatos iekļauto attiecināmo izdevumu apmēru. Maksājumu pieteikumu/kontu 

slēguma sagatavošanas procesā sertifikācijas iestāde analizē informāciju un lemj par rīcību attiecībā 

uz izdevumu iekļaušanu maksājuma pieteikumā vai kontu slēgumā iekļauto izdevumu samazināšanu. 

Sertifikācijas iestāde samazina maksājuma pieteikumā/kontu slēgumā iekļauto izdevumu summu, ja 

tā veikto pārbaužu ietvaros ir konstatējusi neatbilstoši veiktus izdevumus vai / auditu/ kontroļu/ citas 

informācijas analīzes rezultātā secina, ka konstatētie / trūkumi/ problēmas ietekmē izdevumu 

attiecināmību. 

Detalizētākas darbības noteiktas Eiropas lietu departamenta 2015.gada 24.aprīļa procedūrā 

Nr.PR.ELD Nr.1 „Kārtība, kādā tiek nodrošinātas Eiropas lietu departamentam deleģētās 

sertifikācijas iestādes funkcijas 2014. – 2020.gada plānošanas periodā” (aktualizēta 2016.gada 

1.decembrī).  
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4. INFORMĀCIJAS SISTĒMA 
4.1. Informācijas sistēmu apraksts, ieskaitot plūsmkarti (centrālā vai kopējā tīkla sistēma vai 
decentralizētā sistēma ar saitēm starp sistēmām), kas paredzēta, lai:  
 

4.1.1. Datorizētā veidā vāktu, ierakstītu un uzglabātu datus par katru darbību, tostarp attiecīgā 

gadījumā datus par individuāliem dalībniekiem un datu par rādītājiem sadalījumu pēc 

dzimumiem (ja tas tiek prasīts), kas nepieciešami, lai veiktu uzraudzību, novērtēšanu, finanšu 

pārvaldību, pārbaudi un revīziju, kā noteikts Regulas (ES) Nr. 1303/2013 125.panta 2.punkta 

d) apakšpunktā un Regulas (ES) Nr.480/2014 24.pantā. 

4.1.2. Nodrošinātu to, lai iepriekšējā punktā minētie dati tiktu apkopoti, ievadīti un uzglabāti sistēmā 

un lai dati par rādītājiem tiktu iedalīti pēc dzimumiem, ja tā ir prasīts saskaņā ar Regulas (ES) 

Nr.1304/2013 I un II pielikumu, kā noteikts Regulas (ES) Nr.1303/2013 125.panta 2.punkta 

e) apakšpunktā. 

4.1.3. Nodrošinātu, lai būtu sistēma, kurā datorizētā veidā ieraksta un uzglabā grāmatvedības 

ierakstus par katru darbību un kura atbalstītu visus datus, kas nepieciešami maksājuma 

pieteikumu un pārskatu sagatavošanai, ieskaitot ierakstus par atgūstamajām summām, 

atgūtajām summām, neatgūstamajām summām un summām, kuras atsauktas pēc tam, kad ir 

pilnībā vai daļēji atcelts ieguldījums kādai darbībai vai darbības programmai, kā ir noteikts 

Regulas (ES) Nr.1303/2013 126.panta d) punktā un 137.panta 1.punkta b) apakšpunktā. 

4.1.4. Uzturētu datorizētu grāmatvedības uzskaiti par Eiropas Komisijai deklarētajiem izdevumiem 

un atbilstošo publisko ieguldījumu, kas izmaksāts atbalsta saņēmējiem, kā noteikts Regulas (ES) 

Nr.1303/2013 126.panta g) punktā. 

4.1.5. Veiktu uzskaiti par atgūstamām summām un summām, kas atsauktas pēc tam, kad pilnībā vai 

daļēji atcelts ieguldījums kādai darbībai, kā noteikts Regulas (ES) Nr.1303/2013 126.panta 

h) punktā. 

 

KP VIS ir valsts informācijas sistēma, kura nodrošina ES fondu vadībai nepieciešamo datu 

uzkrāšanu un pieejamību. 

KP VIS izveidota ar mērķi: 

1. uzkrāt datus, tai skaitā Regulas (ES) Nr.1304/2013 1. un 2.pielikumā noteiktos, kas 

nepieciešami uzraudzībai, novērtēšanai, finanšu pārvaldībai, pārbaudei un revīzijai, 

ievērojot Regulas (ES) Nr.1303/2013 125.panta 2.punkta d) un e) apakšpunktā noteikto.  

2. uzkrāt grāmatvedības ierakstus par katru darbību un datus, kas nepieciešami maksājuma 

pieteikumu un pārskatu sagatavošanai, ieskaitot ierakstus par atgūstamajām summām, 

atgūtajām summām, neatgūstamajām summām un summām, kuras atsauktas pēc tam, 

kad ir pilnībā vai daļēji atcelts ieguldījums kādai darbībai vai darbības programmai, 

saskaņā ar Regulas (ES) Nr.1303/2013 126.panta d) punktā un 137.panta 1.punkta b) 

apakšpunktā noteikto. 

3. uzturēt datorizētu grāmatvedības uzskaiti par Eiropas Komisijai deklarētajiem 

izdevumiem un atbilstošo publisko ieguldījumu, kas izmaksāts atbalsta saņēmējiem 

saskaņā ar Regulas (ES) Nr.1303/2013 126.panta g) punktā noteikto. 

4. Veikt uzskaiti par atgūstamām summām un summām, kas atsauktas pēc tam, kad pilnībā 

vai daļēji atcelts ieguldījums kādai darbībai saskaņā ar Regulas (ES) Nr.1303/2013    

126.panta h) punktā noteikto. 
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 4.1.6. Veiktu uzskaiti par summām, kuras ir saistītas ar darbībām, kas atliktas saskaņā ar tiesvedību vai 
administratīvu pārsūdzību, kam ir atliekoša iedarbība. 

KP VIS maksājumu sadaļā tiek uzkrāta informācija par finansējuma saņēmēja iesniegto 

maksājuma pieprasījumu summām, aģentūras apstiprinātajām summām, ieturētajām t.sk. 

ieturētajām uz laiku summām, kā arī finansējuma saņēmējam izmaksātajām summām. Sistēmā 

ir iespējams identificēt summas, par kurām pieņemts lēmums tiesvedības un/vai pārsūdzības 

gadījumos. 
 

4.1.7. Rādītāji, kas liecina, vai sistēmas ir darbspējīgas un var uzticami reģistrēt iepriekš minētos datus. 
 

KP VIS izstrādes laikā tiek veikta izstrādātās funkcionalitātes testēšana. Pirms izmaiņas 

ieviešanas sistēmas produkcijas vidē, sistēmā tiek veikta akcepttestēšana. Sistēmas darbības 

laikā tiek nodrošināts automātisks sistēmas serveru darbības monitorings. Papildus ir izveidots 

IT pieteikumu reģistrs kurā tiek uzkrātas sistēmas lietotāju pieteiktās problēmas un/vai 

ieteikumi un kas ļauj izsekot katra pieteikuma tālāko virzību. Datu uzticamības nodrošināšanai, 

tiek veiktas datu kvalitātes pārbaudes t.sk. datu iegūšana no citiem valsts uzturētajiem 

reģistriem.  

2014.-.2020.gada Kohēzijas politikas fondu ieviešanai un uzraudzībai tiek izmantota viena centrāla 

IT sistēma, kuru izmantos visas KP fondu vadībā iesaistītās iestādes. KP VIS tiek nodrošināta 

elektroniskās datu apmaiņas sistēmas izveide fondu projektu iesniedzējiem un finansējuma 

saņēmējiem. 

Shēma 

 

40. Shēma. 2014-2020 KP VIS modelis 

KP VIS pārzinis un turētājs ir CFLA, kas organizē un vada vadības informācijas sistēmas darbību. 
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Finanšu ministrija nodrošina KP VIS tehnisko resursu funkcionalitāti. 

KP VIS uzdevums ir: 

 uzkrāt un uzglabāt informāciju par ES fondu plānošanas dokumentiem, darbības programmas 

papildinājumu, projektu iesniegumiem un projektiem, kas nepieciešama ES fondu vadībai, 

darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” īstenošanas uzraudzībai un izvērtēšanai; 

 uzkrāt datus par projektu iesniedzējiem, finansējuma saņēmējiem, dalībniekiem Eiropas 

Sociālā fonda projektos un gala saņēmējiem (tai skaitā fiziskām personām), projektu 

partneriem, iznākuma un rezultāta rādītājiem, horizontālo principu rādītājiem un 

izvērtēšanai nepieciešamos datus un rādītājus atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 

24.februāra noteikumu Nr.108 “Kārtība, kādā uzrauga un izvērtē Eiropas Savienības 

struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanu, kā arī izveido un izmanto Kohēzijas politikas 

fondu vadības informācijas sistēmu 2014.–2020.gadam” 18. punktam (tai skaitā dalījumā pa 

administratīvajām teritorijām, ja attiecināms), kā arī nodrošināt minēto datu aktualizāciju; 

 nodrošināt iespējas sagatavot Eiropas Komisijai iesniedzamos maksājuma pieteikumus un 

kontu slēgumu; 

 nodrošināt datu apmaiņu starp finansējuma saņēmējiem un ES fondu vadībā iesaistītajām 

institūcijām, ievērojot Regulas (ES) Nr.1303/2013 122.panta 3.punktā noteikto; 

 nodrošināt iespējas vadības informācijas sistēmā iekļautos datus analizēt, apkopot statistikas 

vajadzībām un nodot apstrādei citām valsts informācijas sistēmām normatīvajos aktos 

noteikto funkciju vai uzdevumu veikšanai. 

KP VIS lietotāji ir: 

 projektu iesniedzēji, kuri iesniedz projekta iesniegumu Eiropas Savienības struktūrfondu un 

Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda vadības likumā noteiktajā kārtībā; 

 finansējuma saņēmēji, kuru projekta iesniegumi ir apstiprināti Eiropas Savienības 

struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda vadības likumā 

noteiktajā kārtībā; 

 ES fondu vadībā iesaistīto institūciju darbinieki vai valsts civildienesta ierēdņi, kam regulāra 

piekļuve KP VIS iekļautajai informācijai nepieciešama tiešo darba (amata) pienākumu 

veikšanai, normatīvajos aktos noteikto funkciju veikšanai vai, ja to paredz starpresoru 

vienošanās; 

 Iepirkumu uzraudzības biroja un Valsts ieņēmumu dienesta darbinieki vai valsts civildienesta 

ierēdņi, kam regulāra piekļuve KP VIS iekļautajai informācijai nepieciešama normatīvajos 

aktos noteikto funkciju vai uzdevumu veikšanai; 

 republikas pilsētu pašvaldību darbinieki, kam piekļuve KP VIS iekļautajai informācijai 

nepieciešama projektu iesniegumu atlases pienākumu veikšanai; 

 fiziska vai juridiska persona un valsts vai pašvaldības institūcija, kurai ir tiesības saņemt KP 

VIS iekļauto informāciju CFLA noteiktajā apjomā citos gadījumos. 

Fiziskas vai juridiskas personas un valsts vai pašvaldību institūcijas var saņemt KP VIS iekļauto 

vispārpieejamo informāciju Informācijas atklātības likumā noteiktā kārtībā. 

KP VIS lietotāji sistēmā var identificēties: 

 Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai izsniegto lietotājvārdu un paroli. 

Projekta iesniedzēja identifikācija KP VIS notiek brīdī, kad ir saņemts apstiprinājums par personas 

identitāti no identifikācijas līdzekļa izsniedzēja. 
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Pirmo reizi identificējoties KP VIS e-vidē un identificējoties izmantojot elektronisko sakaru 

līdzekļus, notiek KP VIS lietotāja reģistrācija. 

KP VIS lietotāji, kas nav identificējušies, iesniedz iesniegumu CFLA par vadības informācijas 

sistēmas lietotāja tiesību piešķiršanu. 

Persona, iesniedzot projekta iesniegumu, piekrīt, ka projekta ietvaros sniegtie dati tiks apstrādāti KP 

VIS un var tikt nodoti citām valsts informācijas sistēmām. 

KP VIS tiešsaistē datus sniegs: 

 Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde – Iedzīvotāju reģistrā reģistrētos datus; 

 Valsts zemes dienests – Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas teksta 

datus, kas strukturēti informācijas blokos, telpiskos datus par Latvijas teritoriju un Valsts 

adrešu reģistra informācijas sistēmā reģistrētos datus; 

 Uzņēmumu reģistrs – tā pārziņā esošos datus par juridiskajām personām; 

 Valsts ieņēmumu dienests – tā pārziņā esošos datus par nodokļu maksātājiem; 

 Veselības darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija – tās pārziņā esošos datus par 

individuāliem Eiropas Sociālā fonda dalībniekiem; 

 Valsts vienotā datorizētā zemesgrāmata - zemesgrāmatu informācija; 

 Valsts reģionālās attīstības aģentūra – tās rīcībā esošo datus par personas nodokļu nomaksas 

statusu valsts un pašvaldību nodokļu administrācijās; 

 Citas valsts informācijas sistēmas un reģistri to rīcībā esošos datus, kas nepieciešami ES 

fondu ieviešanas uzraudzībai un izvērtēšanai. 

KP VIS uzkrāto informāciju glabā līdz 2032.gada 31.decembrim un pēc minētā termiņa nodod 

glabāšanā valsts arhīvam atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko datu arhivēšanu. 

Lai nodrošinātu KP VIS attīstības uzraudzību, 2016.gada 11.februārī ar  Finanšu ministrijas rīkojumu 

Nr.79 “Par Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmas 2014.-2020.gadam attīstības 

padomes izveidi”, tika izveidota KP VIS attīstības padome, kuras uzdevums ir pārraudzīt KP VIS 

attīstības projekta gaitu, izvērtēt un prioritizēt KP VIS ekspertu darba grupas priekšlikumus. KP VIS 

attīstības padomes darbu vada vadošā iestāde. 

KP VIS tiek uzkrāti dati atbilstoši Eiropas Komisijas regulu un KP VIS ekspertu darba grupā 

identificētajām nacionālā līmeņa prasībām, t.sk. dalījumā pa dzimumiem un detālām 

administratīvajām teritorijām, kur tas nepieciešams.  

KP VIS izstrāde ir organizēta pa posmiem atbilstoši  Eiropas Komisijas regulās noteiktajiem 

termiņiem.   2015.gada 1.jūlijā ievesa Regulas (ES) Nr.480/2014 III pielikumā definētos obligātos 

laukus, kā arī līdz 2015.gada 31.decembrim tika nodrošināta elektronisku datu apmaiņas sistēma 

projekta iesniedzējiem/finansējuma saņēmējiem. Paralēli minētajiem termiņiem tikaizstrādāta KP 

VIS sasaiste ar citiem valsts informācijas sistēmu reģistriem. 
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Atbilstoši Finanšu ministrijas 2015.gada 27.marta iekšējiem noteikumiem Nr.12-29/10 “Kohēzijas 

politikas fondu vadības informācijas sistēmas 2014.-2020.gadam un Centrālās finanšu un līgumu 

aģentūras vadības informācijas sistēmas izveides, izmantošanas un uzturēšanas kārtība”: 

1) CFLA Informācijas sistēmu drošības pārvaldnieks drošības prasību ievērošanu un pārvaldību, 

veic atbilstoši Valsts informācijas sistēmu vispārējās drošības prasību noteikumiem, t.sk. veicot 

risku analīzi. 

2) CFLA nodrošina personu datu aizsardzības obligātās tehniskās un organizatoriskās prasības, kas 

jāievēro, apstrādājot personas datus atbilstoši normatīvajiem aktiem par personas datu 

aizsardzības obligātām tehniskām un organizatoriskām prasībām. 

Normatīvie akti 

 Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda 

vadības likums; 

 Ministru kabineta 2015.gada 24.februāra noteikumi Nr. 108 “Kārtība, kādā uzrauga un izvērtē 

Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanu, kā arī izveido un izmanto 

Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmu 2014.–2020.gadam”. 

Procedūras 

 Finanšu Ministrijas 2015.gada 27.marta iekšējie noteikumi 12-29/10 “Kohēzijas politikas 

fondu vadības informācijas sistēmas 2014.-2020.gadam un Centrālās finanšu un līgumu 

aģentūras vadības informācijas sistēmas izveides, izmantošanas un uzturēšanas kārtība”; 

 Vadošās iestādes 2015.gada 6.oktobra kārtība Nr.3.24.“Kārtība, kādā tiek nodrošināta 

Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmas 2014.–2020. gadam stratēģiskā 

vadība un datu kvalitātes pārbaude” (aktualizēta 2016.gada 17.novembrī); 

 Kārtība, kādā atbildīgā iestāde nodrošina, ka KP VIS tiek ievadīti dati par SAM rezultāta 

rādītājiem: 

o Ekonomikas ministrija: 

• Iekšējie noteikumi kā Ekonomikas ministrija nodrošina datu ievadi un 

apmaiņu Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmā 2014. – 2020. 

gadam (aktualizēti 2016.gada 31.martā). 

o Tieslietu ministrija: 

• 2016. gada 11. augusta iekšējie noteikumi Nr. 1-2/11 “Eiropas Savienības 

fondu vadības kārtība Tieslietu ministrijā kā atbildīgajā iestādē”; 

• 2017. gada 14. marta rīkojums Nr.1-1/76 “Par Kohēzijas politikas fondu 

vadības informācijas sistēmas 2014.-2020.gadam lietošanas tiesībām Tieslietu 

ministrijā”. 

o Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija: 

• 2016.gada 4.janvāra kārtība Nr.6 “Kārtība, kādā Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrija nodrošina Kohēzijas politikas fondu vadības 

informācijas sistēmas lietošanu” (2.versija, aktualizēta 2017.gada 4.aprīlī). 

o Valsts kanceleja: 

• Valsts kancelejas Eiropas Savienības struktūrfondu departamenta 2015.gada 

2.oktobra rīkojums Nr.5 ”Par Eiropas Savienības fondu vadības un kontroles 

sistēmu specifiskā atbalsta mērķa ieviešanā un uzraudzībā”. 

o Satiksmes ministrija: 
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• 2016.gada 4.marta iekšējie noteikumi Nr.12-15/2 “Datu vadība Kohēzijas 

politikas fondu vadības informācijas sistēmā 2014.-2020.gadam”. 

o Kultūras ministrija: 

• 2015.gada 14.oktobra iekšējie noteikumi Nr.5.1.-25-7 „Kārtība, kādā Kultūras 

ministrijā kā atbildīgajā iestādē nodrošina Kohēzijas politikas fondu vadības 

informācijas sistēmas 2014.-2020.gadam izmantošanu”. 

o Izglītības un zinātnes ministrija: 

• 2015.gada 27.novembra iekšējie noteikumi Nr.19 “Kārtība, kādā atbildīgā 

iestāde nodrošina, ka Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmā 

2014.-2020.gadam tiek ievadīti dati par specifiskā atbalsta mērķa rezultāta 

rādītājiem” (grozījumi izdarīti ar 2016.gada 18.janvāra iekšējiem noteikumiem 

Nr.4). 

o Labklājības ministrija: 

• 2015.gada 19.augusta iekšējie noteikumi Nr.16/NOT “Kārtība, kādā 

Labklājības ministrija nodrošina datu ievadi un apmaiņu Kohēzijas politikas 

fondu vadības informācijas sistēmā 2014. – 2020. gadam”. 

o Zemkopības ministrija: 

• 2015.gada 14.septembra kārtība Nr.32. “Kārtība, kādā Zemkopības ministrija 

nodrošina datu ievadi Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 

vadības informācijas sistēmā 2014.-2020.gadam”. 

o Veselības ministrija: 

• 2017.gada 13.marta rīkojums Nr.60 “Par procedūras P.75.4 “Eiropas 

Savienības fondu plānošana un īstenošana 2014. - 2020.gada plānošanas 

periodā un pēcuzraudzība Eiropas Savienības fondu 2007. - 2013.gada 

plānošanas periodā” apstiprināšanu”. 

 

 CFLA 2016.gada 16.decembra iekšējie noteikumi Nr.39-1-3/53  “Centrālās finanšu un līgumu 

aģentūras informācijas sistēmas drošības noteikumi”; 

 CFLA 2016.gada 29.septembra iekšējie noteikumi Nr.39-1-3/45 “Noteikumi, kā Centrālajā 

finanšu un līgumu aģentūrā piešķir, ierobežo un anulē informācijas sistēmu resursu lietotāju 

tiesības”; 

 CFLA 2016.gada 26.oktobra iekšējie noteikumi Nr.39-1-3/2016-49 “Noteikumi, kā Centrālā 

finanšu un līgumu aģentūra nodrošina Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas 

sistēmas 2014.-2020.gadam uzturēšanu un pilnveidi”; 

- CFLA 2017.gada 17.marta iekšējie noteikumi Nr.39-1-3/13 “Iekšējie noteikumi par 

kārtību, kādā Centrālā finanšu un līgumu aģentūra nodrošina lietotājiem piekļuvi 

Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmai 2014.-2020.gadam” un to 

pielikumi:1.pielikums “Iesniegums par piekļuves tiesībām Kohēzijas politikas 

fondu vadības informācijas sistēmai 2014.-2020.gadam”, 

- 2.pielikums “Līgums par Centrālās finanšu un līgumu aģentūras Kohēzijas politikas 

fondu vadības informācijas sistēmas 2014.-2020.gadam e-vides izmantošanu”, 

- 3.pielikums “Centrālās finanšu un līgumu aģentūras Kohēzijas politikas fondu 

vadības informācijas sistēmas 2014.-2020.gadam lietošanas noteikumi”. 

 CFLA KP VIS Administratora rokasgrāmata (versija 0.5.8.), aktualizēta 2017.gada 12.aprīlī; 

 CFLA Iekšējās vides KP VIS lietotāju rokasgrāmata (versija 1.05),  aktualizēta  2017.gada 

7.jūnijā. Tā tiek papildināta/pielāgota jaunajām prasībām ne retāk kā reizi ceturksnī;  

 CFLA ārējās vides KP VIS lietotāju rokasgrāmata (versija 4), produkcijas vidē aktualizēta 

2016.gada 14.aprīlī; 
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 Kārtība, kādā par horizontālo principu koordināciju atbildīgā institūcija nodrošina horizontālo 

principu ieviešanas uzraudzību un veic analīzi, izstrādā un iesniedz vadošajā iestādē 

informācijas analīzi un priekšlikumus par ES fondu ieguldījumu atbilstību attiecīgajiem 

horizontālajiem principiem, horizontālo principu rādītāju statusu, horizontālo principu 

ievērošanu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” ieguldījumu ieviešanā un 

ievada KP VIS minētajai institūcijai pieejamos datus par horizontālo principu rādītājiem, ja 

tie tieši neizriet no datiem, kas ievadīti sistēmā atbilstoši Eiropas Savienības struktūrfondu un 

Kohēzijas fonda 2014.–2020.gada plānošanas perioda vadības likuma 12.panta trešās daļas 

15. punktam: 

o Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija: 

• 2017. gada 2. februāra “Horizontālā principa “Ilgtspējīga attīstība” rādītāju 

ievadīšanas kārtība 2014.-2020. gada Eiropas Savienības fondu finanšu 

plānošanas periodā”. 

o Labklājības ministrija: 

• Kārtība, kādā atbildīgā iestāde un par HP VI koordinēšanu atbildīgā institūcija 

nodrošina, ka Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmā 2014.–

2020. gadam tiek ievadīti dati par specifiskā atbalsta mērķa rezultāta rādītājiem 

un horizontālajiem rādītājiem – tiks izstrādāta mēneša laikā pēc KP VIS 

lietotāju rokasgrāmatas izstrādes un starpresoru vienošanās ar CFLA 

noslēgšanas. 

 

4.2. Tādu procedūru apraksts, kuras izmanto, lai pārbaudītu, vai ir nodrošināta IT sistēmu 
drošība. 
 
 

KP VIS tiek izstrādāta atbilstoši Latvijas IS drošības prasībām, kas ir balstītas uz starptautiskiem 

standartiem. Sistēma darbosies pēc ISO 27001:2013 standarta.  

 

Procedūras: 

 

 CFLA 2016.gada 16.decembra iekšējie noteikumi Nr.39-1-3/2016-53 “Centrālās finanšu un 

līgumu aģentūras informācijas sistēmas drošības noteikumi”; 

 CFLA 2016.gada 29.septembra iekšējie noteikumi Nr.39-1-3/2016-45 “Noteikumi, kā 

Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā piešķir, ierobežo un anulē informācijas sistēmu resursu 

lietotāju tiesības”. 

 CFLA 2016.gada 26.oktobra iekšējie noteikumi Nr.39-1-3/2016-49 “Noteikumi, kā Centrālā 

finanšu un līgumu aģentūra nodrošina Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas 

sistēmas 2014.-2020.gadam uzturēšanu un pilnveidi”; 

 CFLA 2017.gada 17.marta iekšējie noteikumi Nr.39-1-3/113 “Iekšējie noteikumi par kārtību, 

kādā Centrālā finanšu un līgumu aģentūra nodrošina lietotājiem piekļuvi Kohēzijas politikas 

fondu vadības informācijas sistēmai 2014.-2020.gadam” un to pielikumi: 

- 1.pielikums “Iesniegums par piekļuves tiesībām Kohēzijas politikas fondu vadības 

informācijas sistēmai 2014.-2020.gadam”, 

- 2.pielikums “Līgums par Centrālās finanšu un līgumu aģentūras Kohēzijas politikas 

fondu vadības informācijas sistēmas 2014.-2020.gadam e-vides izmantošanu”, 

- 3.pielikums “Centrālās finanšu un līgumu aģentūras Kohēzijas politikas fondu 

vadības informācijas sistēmas 2014.-2020.gadam lietošanas noteikumi”. 
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4.3. Pašreizējās situācijas apraksts attiecībā uz Regulas (ES) Nr. 1303/2013 122. panta 
3. punktā paredzēto nosacījumu īstenošanu.  
 

KP VIS produkcijas vide ir pieejama lietotājiem kopš 2015.gada 1.jūnija.  

Ņemot vērā vadošās iestādes un sertifikācijas iestādes funkciju un procedūru aprakstā līdz 30.06.2016 

atsevišķu sadaļu statusu, uz 30.06.2017. KP VIS produkcijas vidē ir uzliktas sekojošas sadaļas:  

•             Sertificēto izdevumu revīzijas  - 10.02.2017.; 

•             Kontu slēgums – 06.06.2017.; 

•             Darbības programmas līmeņa pārbaudes – 14.12.2016.; 

 

Šobrīd izstrādes stadijā atrodas Finanšu instrumentu sadaļa, notiek tās testēšana pirms uzlikšanas 

produkcijas vidē.  

 

 


