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“Pilséta izaugsmei”

Jelgava ir nacionalas nozimes attistibas centrs, ceturta lielaka Latvijas pilséta gan péc
iedzivotaju skaita, gan platibas. Pilséta atrodas Zemgales lidzenuma centra, Latvijas centralaja dal3,
Rigas metropoles areala, otras lielakas Latvijas upes — Lielupes krastos. Pilsétas attalums idz Rigai
ir 42 km, lidz Lietuvas robezai — 34 km. Jelgavu Skérso starptautiskas un nacionalas nozimes
transporta koridori. Pilséta ir nozimigs ekonomisko aktivitasu, izglitibas, veselibas, kultlras, sporta,
zinatnes un rdpniecibas centrs.

Jelgavai ir tieSa ietekme un sadarbiba
ar Ozolnieku un Jelgavas novadu. Nemot
véra Rigas metropoles areala pilsétu
izvietojumu un érto Rigas sasniedzamibu,
Jelgavai ir izveidojusas |oti spécigas
funkcionalas saites ar Rigu, liela mera
nodrosinot galvaspilsétu ar darbaspéku.

Jelgava

Jelgava ir batisks Latvijas dzelzcela
mezgls, taja krustojas dzelzcela linijas Zilupe
— Krustpils — Jelgava — Ventspils, Riga — Jelgava — Liepaja, Riga — Jelgava — Glida — Mazeiki, Riga —
Jelgava — Meitene — Sauli. Sis linijas ir labi attistitas un pastavigi noslogotas, iznemot liniju uz
Mazeikiem, kura Sobrid satiksme ir partraukta. Teritorijas attistibu galvenokart nosaka tris lielas
pilsétas — Riga, Jelgava, Jirmala, kuram ir starptautiskas nozimes ekonomiskas attistibas potencials
un kuru ekonomiska specializacija lauj tam vienai otru papildinat.

Saskana ar Jelgavas pilsétas attistibas programma 2014-2020 sniegto analizi’ Jelgavas
apstrades uznémumi krizes laika (2009. un 2010. gada) strauji samazinaja produkcijas izlaidi, tacu,
sakot ar 2010. gadu, situacija apstrades rdpniecibas nozaré gan pilséta, gan Latvija uzlabojas,
galvenokart pateicoties pieaugosSai eksportspéjai. Apstrades ridpniecibas nozaru kopéjais
apgrozijums 2011. gada sasniedza 2007. gada [imeni. Laika perioda no 2007. lidz 2011. gadam
Jelgavas apstrades rlpniecibas uznémumu eksporta ipatsvars pieaudzis 1,8 reizes un 2011. gada
sasniedza 64% no kopéja apgrozijuma. Nozimigakas uznémumu eksporta valstis ir Vacija,

! Jelgavas pilsétas attistibas programma 2014-2020. Eso33s situacijas raksturojums (2013).



Skandinavijas valstis un Krievija. 2012. gada apstrades rupniecibas kopéjais apgrozijums jau
ievérojami parsniedza 2007. gada limeni.

Lielakie uznémumi péc apgrozijuma Jelgava ir SIA “Elagro Trade”, SIA “Agerona”, SIA “Celu
blvniecibas sabiedriba “IGATE””, SIA “AKG THERMOTECHNIK LETTLAND”, AS “Pet Baltija”.

Stratégiski trisms par vienu no prioritatém kluva 2010. gada, kad tika izveidota Jelgavas
pilsétas pasvaldibas iestade "Jelgavas regionalais turisma centrs". Lidz ar centra izveidi ir pieaudzis
tdristu skaits, pilnveidojies tlrisma piedavajums un nodroSinata sistematiska informacijas
pieejamiba. Tlrisms strauji saka attistities péc vairaku lielu pilsétvides projektu 1stenoSanas
Jelgavas pilsétas centra.

Kvantitativi Jelgava ir pietiekami nodrosinata ar apstadijumu teritorijam, ta¢u daudzviet
stadijumi un celu infrastruktdra ir novecojusi. Jelgava ir vieniga no republikas nozimes attistibas
centriem Latvija, kura, saskana ar CSP datiem, ielu segums ar asfaltu neparsniedz 50% no kopéja
ielu seguma. Nemot véra to, ka Jelgava krustojas seSi nozimigi valsts autoceli un sesi dzelzcela
virzieni, ES fondu planoSanas perioda 2007. -2013. gadam pilséta veiktas nozimigako tranzitielu
rekonstrukcijas. Joprojam, neraugoties uz apjomigiem ieguldijumiem pilsétas centra attistiba,
saglabajas starpkvartalu un iekskvartalu ielu, ka ari sabiedriska transporta marsrutu infrastruktdras
slikta kvalitate.

Jelgavas sociali ekonomiskie raditaji

Raditajs 2010. gads 2016. gads
Pilsétvides attistibas indekss* 27,90 28,10 0
(8)** (7)**
Teritorijas attistibas limena indekss (_30);3*1* (_3());11 0
ledzivotaju skaits gada sakuma 65 108 61623 0
ledzivotaju Tpatsvars darbspéjas vecuma kopéja iedzivotaju skaita (%) 66,59 62,51 U
Bezdarba limenis (%) 9,5 4,4 U
ligstoso bezdarbnieku Tpatsvars kopéjo bezdarbnieku skaita (%) 36,71 22,41 U
Tirgus sektora ekonomiski aktivas statistiskas vienibas 2871 4003 0
Registréto jauno uznémumu skaits (LURSOFT dati) 243 248 0
Pasvaldibas budZeta izdevumi uz 1 iedzivotaju, eiro 833,18 894,42 0
Pasvaldibas budZeta kopégjie ienémumi uz 1 iedzivotaju, eiro 876,34 969,01 0

Avots: RAIM dati, ja nav noradits cits avots; * autoru izveidots aprékins izvértéjuma ietvaros; ** rangs starp regionalas
nozimes attistibas centriem; *** rangs starp visiem novadiem.

Pilsetas demografiskas attistibas tendences ir nedaudz labakas neka vidéji Latvija un
lielakajas pilsétas, kas ir skaidrojams ar Jelgavas izdevigo atrasanas vietu, ieklaujoties Rigas
aglomeracija. 2019. gada Jelgava dzivoja 55 972 iedzivotaju?, laika perioda no 2010. lidz 2019.
gadam Jelgavas iedzivotaju skaits samazinajies par 8,12%3 (tre3a vieta starp republikas pilsétam).

2 Saskana ar RAIM datiem — 60 804 iedzivotdji.
3 Saskana ar RAIM datiem par 6,6%.



Saskana ar RAIM datiem buatiski samazinajies iedzivotaju skaits darbaspéjas vecuma — no 66,59%
uz 62,51% 2016. gada, tendencei turpinoties un 2018. gada nokritot lidz 61,36%. Sada tendence ir
novérojama visas republikas nozimes pilsétas, ieskaitot Rigu.

Krizes ietekmé Latvija un ari Jelgava bezdarba limenis palielinajies un, ekonomikai
atvese|ojoties, tas samazinajies lidz 4,4% 2016. gada un 3,4% 2018. gada (RAIM dati).

Pilsétas ienakumi (saskana ar RAIM datiem) nav bitiski palielinajusies, neraugoties uz
straujo uznémumu skaita palielinajumu (+1132), kas ir ceturtais straujakais starp republikas
nozimes pilsétam. Parskata perioda budZeta kopégjie ienémumi uz 1 iedzivotaju vienmeér
parsniegusi budzZeta izdevumus vidéji par 50-100 eiro uz 1 iedzivotaju.

Neraugoties uz vérienigiem ieguldijumiem pilséta laika posma no 2007.-2013. gadam gan TAI, gan
autoru izveidotais pilsétvides attistibas indekss norada, ka, salidzinot ar paréjam republikas
nozimes pilsétam, Jelgava joprojam atrodas salidzinosi zemaka vieta un tas pozicija starp paréjam
pilsétas nav batiski mainijusies uz augsu.

Jelgavas pilsétas planoSanas dokumentu analize

“Jelgavas pilsétas ilgtermina attistibas stratégija 2007.—-2020. gadam” (turpmak -
attistibas stratégija) # izstradata un pienemta 2007. gada. Attistibas stratégijas galvenais mérkis ir
kalpot par ietvaru gan teritorijas planojumam, gan attistibas programmai, radot priekSnoteikumus
Jelgavas ka nacionalas nozimes attistibas centra ilgtspéjigai un integrétai attistibai un jelgavnieku
dzives kvalitates uzlaboSanai. Integréta pieeja palidz nodrosinat sasaisti starp dazadam politikas
jomam un iniciativam, palidz veidot pasvaldibas attistibas ilgtermina skatijumu, vienlaicigi
nodrosinot [idzsvaru starp ekonomisko, socialo attistibu un vides aizsardzibu, ka ari sekméjot
apkartéjo teritoriju izaugsmi

ligtermina attistibas stratégiskais merkis:

Nodrosinat ilgtspéjigu Jelgavas ekonomiskdas un socialas vides attistibu, iedzivotdju dzives
kvalitates uzlabosanos, izmantojot pieejamos resursus, un pozicionét pilsétu ka Zemgales
planosanas redgiona, Latvijas un ES attistibas centru.

llgtermina attistibas prioritates:

1. prioritate:  lzglitots, konkurétspéjigs,
vesels, sociali aktivs un radoss iedzivotajs.
2. prioritate: Ekonomiski attistits zinasanu,
tehnologiju un jauninajumu centrs.

M 3. prioritate: Pilséta ar misdienigu un
g ilgtspéjigu dzives vidi.

///Z(;/k/ /,.';—'f///yf e,
V7

Attistibas  specializacija  noteikta
sados virzienos:
e  Ekonomiski attistits zinasanu, tehnologiju un inovaciju centrs ar specializaciju partikas,
kokapstrades, masinblves un metalapstrades nozares;
e Izglitibas, kultdras, tirisma un sporta centrs ar Eiropas nozimes augstskolu, regionalas
nozimes profesionalas un mazizglitibas centru, starptautiskas un nacionalas nozimes
kultliras un sporta objektiem un pasakumiem;

4 Pieejama: Jelgavas pilsétas ilgtermina attistibas stratégija 2007. — 2020.gadam
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http://www.jelgava.lv/files/ias_2007-2020.pdf

e Starptautiskas un nacionalas nozimes logistikas centrs Eiropas transporta tikla —
TEN - T pamattikla un visaptverosa tikla autocelu un dzelzcelu mezgla punkta un
augstam mobilitates iespejam.

Istenotie ES fondu 2007. — 2013. gada plano3anas perioda un planotie vai istenotie
pilsétvides projekti ES fondu 2014. — 2020. gada planoSanas perioda ir saskana ar Jelgavas
attistibas stratégija noteikto. Analize liecina, ka tie galvenokart versti uz 2. un 3. prioritates
sasniegSanu, veidojot ekonomiski attistitu zinasanu, tehnologiju un jauninajumu centru un
pilsétu ar musdienu un ilgtspéjigu dzives vidi.

ES fondu ieguldijumi pilsétvide 3.6. prioritate

Jelgava 1stenoti 8 pilsétvides projekti - 7 projekti ar kopéjo finanséjumu 28,65 milj. eiro,
t.sk. ERAF finanséjumu - 25,64 milj. eiro 3.6. prioritaté, ka ariviens projekts ar kopéjo finanséjumu
6,6 milj., t.sk. ERAF finanséjumu 3,98 milj. eiro 2.3.2.2.3. aktivitaté. Pasvaldiba tika rikota projektu
prieksatlase. Batiskakie faktori, kuri noteica projektu izvéli:

1) transporta infrastruktiras sakartoSana pilsétas centralajas ielas atbilstoSi augosajam

2) pilsétas centra pilsétvides sakartoSana un labiekartosana;

3) degradeétas vides sakartoSana Pasta sala.

Visiem iesniegtajiem projektiem tika sagatavots vai nu tehniski - ekonomiskais pamatojums
vai art izmaksu — ieguvumu analize. Galvenas attistibas vajadzibas projektos, kuras bija planots
risinat atbilstosi projektu dokumentacija sniegtajai informacijai, ir Sadas:

1) transporta infrastruktiras sakartoSana pilsétas centralajas ielas;

2) ieverojamas pilsétas centra teritorijas labiekartoSana pilsétas iedzivotaju vajadzibam
un tlrisma veicinasanai;

3) teritoriju sasniedzamibas veicinasanas pilsétas industrialajos rajonos.

Lidz ar to lielaka dala finansu [idzeklu Jelgava iegulditi satiksmes infrastruktlras
rekonstrukcija (21,85 milj. eiro) un kultiras un tdrisma infrastruktira (3,19 milj. eiro), viens
projekts energoefektivitates uzlabosanai pasvaldibas €kas (710 tukst. eiro).

Istenoto projektu uzturé$anas izmaksas péc projektu isteno3anas, to rezultata raditos
ienémumus un no pasvaldibas budZeta segtos izdevumus objektos atspogulo profila ieklauta
tabula “Projektu rezultatu uzturésana”. Secinams, ka lielaka dala projektu nerada papildu
ienémumus. Lielako dalu infrastruktlru uztur Jelgavas pilsétas pasvaldibas iestade
“Pilsétsaimnieciba”, iznemot vienu projektu, kur uzturéSanu nodroSina Jelgavas pilsétas
pasvaldibas iestade “Jelgavas regionalais tlrisma centrs”,

Jelgavas pasvaldiba norada, ka projektu istenoSanu butiski sekméja sadi faktori:
1) atbilstosu pasvaldibas specialistu iesaiste projekta Istenosana;
2) paraléli daziem ielu projektiem realizéts Kohézijas fonda [idzfinanséts projekts
,Udensapgades un kanalizacijas pakalpojumu attistiba Jelgava, Il karta”;
3) arheologiska izpéte piesaistita jau blvniecibas procesa.
Savukart, projektu istenosanu kavéja sadi faktori:
1) neprecizitates blavprojekta;
2) pasatitaja viedokla maina par objektu atseviskam funkcijam bavdarbu laika;
3) regulari kara laika spradzienbistamu priekSmetu atradumi objektos;
4) bivdarbu izmaksu sadardzinajums;
5) darbaspéka trikums bivdarbu veicejiem.
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Talak sniegts projektu apraksts, balstoties uz projektu dokumentacija noradito informaciju
un nemot véra pasvaldibas papildu informaciju par projektu sasniegtajiem rezultatiem un to
ietekmi uz pilsétas izaugsmi.

3DP/3.6.1.1.0/08/IPIA/VRAA/011

Transporta infrastrukturas sakartoSana pilsétas centra un apkartéjo teritoriju
sasniedzamibas uzlabosanai

(uzsakts 2000. gada, pabeigts 2010. gad3, istenots 21 ménesa laika)

Liela iela Jelgava péc rekonstrukcijas®
Merkis Izveidot augstas kvalitates efektivu ielu infrastruktdru Jelgavas pilséta,
kas labveligi ietekmeés vidi, sniegs ieguldijumu satiksmes sastrégumu
mazinasanai uz Jelgavas ielam un uzlabos apstaklus regiona attistibai.
Sasniegtais Veikta Lielas ielas posma no Dambija ielas lidz Maras ielai un Dobeles
Sosejas posma no Maras ielas lidz Atmodas ielai rekonstrukcija,
uzlabojot pilsétas centra sasniedzamibu un pieejamibu, atjaunojot
asfalta segumu, rekonstrugjot aréjo apgaismojumu, Gdensapgades un
kanalizacijas aréjo tiklu sistemu ielas sarkano liniju robezas, izveidojot
gajéju ietves un velocelinus, lietus tdens kanalizacijas tiklu sistéemu,
izveidojot jaunas sabiedriska transporta pieturas vietas.
Kopéjas izmaksas 3,18 milj. eiro, t.sk. ERAF - 2,95 milj. eiro.

5 Laimas Gltmanes attéls no “Wikimedia Commons”
(https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=56677471)
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https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=56677471

3DP/3.6.1.1.0/08/IPIA/VRAA/012
Regiona nozimes tiirisma un kultirizglitibas centra izveide Jelgava
(1stenots 2010. gada, kopa — 22 ménesos)

Merkis

Rekonstruét un atjaunot Latvijas valsts nozimes arhitektras pieminekli
Jelgavas Sv. Trisvienibas baznicas torni, lai bijusas baznicas torni izveidotu
par regionalas nozimes tdrisma un kultdrizglitibas centru, atjaunotu
pilsétvides kulttrvesturisko mantojumu, dodot nozimigu labumu pilsétas
un Zemgales ekonomiskai attistibai un regionalas identitates
nostiprinasanai.

Sasniegtais

Radits jauns tirisma produkts — atjaunots Sv. Trisvienibas baznicas tornis,
kura atrodas tdrisma informacijas centrs (izveidots 2010.gada), muzeja
ekspozicijas, izstazu un konferencu zales, skatu laukums, biroju telpas
tdrisma operatoriem, izvietoti moderni IKT risinajumi, ar kuru palidzibu gan
pilsétas iedzivotaji, gan viesi var iepazities ar Zemgales, Jelgavas vésturi un
ieglt informaciju par dazadiem tlrisma objektiem un nepiecieSamajiem
pakalpojumiem.

Kopéjas izmaksas

1,36 milj. eiro, t.sk. ERAF — 1,23 milj. eiro.

6 attéls no Jelgavas pasvaldibas timekla vietnes (https://visit.jelgava.lv/Iv/apskates-objekti/muzeji-un-
ekspozicijas/item/81-jelgavas-sv-trisvienibas-baznicas-tornis)

6



https://visit.jelgava.lv/lv/apskates-objekti/muzeji-un-ekspozicijas/item/81-jelgavas-sv-trisvienibas-baznicas-tornis
https://visit.jelgava.lv/lv/apskates-objekti/muzeji-un-ekspozicijas/item/81-jelgavas-sv-trisvienibas-baznicas-tornis

3DP/3.6.1.1.0/09/IPIA/VRAA/004

Transporta un inZenierkomunikaciju infrastrukturas izblve izglitibas, veselibas apripes un

uznémeéjdarbibas attistibas nodrosinasanai

Akmenu iela péc projekta istenosSanas’

Merkis

Rekonstruét dalu Parlielupes teritorijas - ielu, kas nodroSina pieejamibu un
sasaisti ar regionam nozimigam sabiedriskam iestadém, tai skaita
vidusskolu, diviem bérnudarziem, biznesa inkubatoru, Zemgales olimpisko
centru, pilsétas regionalo daudzprofilu slimnicu, uzlabojot pilsétas
satiksmes infrastruktiru un pilnveidojot pilsétas telpisko vidi

Sasniegtais

Rekonstruéti sesu ielu posmi: 1.Strazdu ielas posms no Kronvalda ielas Iidz
Akmenu ielai; 2. Akmenu ielas posms no Brivibas bulvara lidz Imantas ielai;
3. Lacplesa ielas posms no Kronvalda ielas Iidz Brivibas bulvarim; 4.
Kronvalda ielas posms no Lacplésa ielas lidz Imantas ielai; 5. Kronvalda ielas
posms no lzstades ielas lidz Lac¢plésa ielai; 6.Imantas iela. Minétajos posmos
uzlaboti esosie ielu parametri un satiksmes organizaciju, izveidotas gajéju
ietves, velocelini, apgaismojums, automasinu stavvietas.

Kopéjas izmaksas

1,56 milj. eiro, t.sk. ERAF — 1,37 milj. eiro.

7 attéls no “Google Maps”

(https://www.google.lv/maps/@56.6620581,23.7577969,33,75y,228.12h,83.58t/data=!3m6!1e1!3m4!1sfBujlOwkvn

IQRNUNriBwCw!2e0!7i1331218i6656)
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https://www.google.lv/maps/@56.6620581,23.7577969,3a,75y,228.12h,83.58t/data=!3m6!1e1!3m4!1sfBuj10wkvnlQRnUNrjBwCw!2e0!7i13312!8i6656
https://www.google.lv/maps/@56.6620581,23.7577969,3a,75y,228.12h,83.58t/data=!3m6!1e1!3m4!1sfBuj10wkvnlQRnUNrjBwCw!2e0!7i13312!8i6656

3DP/3.6.1.1.0/10/IPIA/VRAA/016
lelu infrastrukturas attistiba un Driksas upes krastmalas sakartoSana
(uzsakts 2010. gada, pabeigts 2013. gada, istenots 36 ménesos)

Mitavas tilts Jelgava®

Merkis

Izveidot mausdienigu un kvalitativu apakSzemes un virszemes infrastruktiru
Jelgavas pilsétas centra, rekonstruejot tris centra dalas ielas un labiekartojot
Driksas upes krastmalu, nodrosinot pilsétas centra kvalitativu sasniedzamibu un
efektivu transporta plusmas caurlaidibu, samazinot satiksmes negadijumu skaitus
un veidojot pievilcigu dzives vidi.

Sasniegtais

Rekonstruéts Raina ielas posms 1340 m garuma (kopéja platiba, kura tika veikti
bavdarbi ir 35 220,40 m?), rekonstruéts Lielas ielas posms no Dambija ielas lidz
J. Cakstes bulvarim. rekonstruéts Jana Cakstes bulvaris gar Driksas upes krastu,
izblvets jauns gajéju tilts par Driksas upi - Mitavas tilts.

Sis ir lielakais Jelgava Tstenotais pilsétvides projekts laika posma no 2007. lidz
2013. gadam. Tas ietver J.Cakstes bulvara rekonstrukciju posma no Raina ielas Iidz
Lielajai ielai, rekonstrugjot ielas brauktuvi un ietves, gar brauktuves malam
izblvejot autostavvietas Tslaicigai automasinu novietoSanai, izblvejot gajéju
parejas un ietve ar velocelinu (promenade) gar Driksas upi, izbUvejot krasta
nostiprinajumus un gajéju atpltas zona, rekonstruéjot esoSo koku alejas
apstadijumus, uz Pasta salu pari Driksas upei izblvéjot jaunu gajéju tiltu (Mitavas
tiltu), izbGvéjot pontona tiltu zem Driksas upes un rekonstruéjot tiltu uz Pasta salu

8 attéls no Jelgavas pasvaldibas timek|a vietnes (https://visit.jelgava.lv/Iv/atputa-un-izklaide/aktiva-
atputa/item/3800-mitavas-tilts-un-pasta-sala)
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https://visit.jelgava.lv/lv/atputa-un-izklaide/aktiva-atputa/item/3800-mitavas-tilts-un-pasta-sala
https://visit.jelgava.lv/lv/atputa-un-izklaide/aktiva-atputa/item/3800-mitavas-tilts-un-pasta-sala

pari kanalam, ka ari kopuma rekonstrugjot ielu apgaismojumu un veicot
labiekartosanas darbi.

Kopeéjas
izmaksas

18,87 milj. eiro, t.sk. ERAF — 16,89 milj. eiro.

3DP/3.6.1.1.0/11/IPIA/VRAA/015

Pasta salas labiekartoSana un upju ka tiirisma un aktivas atpitas produkta veidosana Jelgava

(uzsakts 2011. gada, pabeigts 2015. gada, istenots 38 ménesos)

Pasta sala Jelgava, 2019°

Merkis Labiekartot Pasta salu ka daudzfunkcionalu atpitas, kultlras un sabiedrisko
aktivitasu vietu, veidojot Lielupi un Driksu ka tdrisma un aktivas atpUtas
produktu un veicinot musdienigas un pievilcigas dzives vides attistibu Jelgavas
pilsétas centra

Sasniegtais Labiekartota Pasta sala, izveidojot turisma un aktivas atputas produktu.

izveidojot nepiecieSamo infrastruktiru (gajéju un velo celinus, solinus,
apgaismojumu, tualetes, pasakumu norises laukumus, bérnu rotaju laukumu
utt), apstadijumus un Lielupes upes un sakartojot Driksas upes krastu.

Kopéjas izmaksas | 2,22 milj. eiro, t.sk. ERAF - 1,97 milj. eiro.

9 attéls no laikraksta “Jelgavas Véstnesis” (https://www.jelgavasvestnesis.lv/pilseta/pasta-sala-atzita-par-vienu-no-
vertigakajiem-latvijas-objektiem

9



https://www.jelgavasvestnesis.lv/pilseta/pasta-sala-atzita-par-vienu-no-vertigakajiem-latvijas-objektiem
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3DP/3.6.2.1.0/12/IPIA/VRAA/005
Jelgavas novada pasvaldibas administrativas ékas rekonstrukcija, energoefektivitates
paaugstinasana un tas pieejamibas nodrosinasana
(uzsakts 2012. gada, pabeigts 2013. gada, istenots 12 ménesos)

-
.

P— ] | —

Jelgavas novada pasvaldibas administrativa éka Jelgava*®

Merkis Veikt pasvaldibas administrativas ékas rekonstrukciju un energoefektivitates
paaugstinasanas pasakumus, sakartojot publisko pakalpojumu sniegSanas un darba
vides kvalitates uzlabo3$anu.

Sasniegtais Rekonstruéta Jelgavas novada pasvaldibas administrativa éeka, veikta
energoefektivitates paaugstinasana un veicinata tas pieejamibas nodrosinasana.

Kopéjas 0,78 milj. eiro, t.sk. ERAF — 0,64 milj. eiro.
izmaksas

* projekta istenotajs — Jelgavas novada pasvaldiba, Jelgavas novada pasvaldibas administrativa éka atrodas Pasta iela
37, Jelgava

10 attéls no uznémuma “Bildberg” timekla vietnes (https://bildberg.lv/portfolio-item/jelgavas-novada-dome/)
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3DP/3.6.1.1.0/13/IPIA/VRAA/009

Transporta infrastrukturas izbiive industrialo teritoriju attistibas nodrosinasanai Jelgava

(uzsakts 2013. gada, pabeigts 2014. gad3, istenots 12 ménesos)

Rekonstruétais Cukura ielas posms?!?

Merkis

Veikt transporta infrastruktlras sakartoSanu un izbdvi Aviacijas un Cukura ielu
posmos, lai nodroSinatu publisko pakalpojumu un industrialo teritoriju
sasniedzamibu.

Sasniegtais

Rekonstruéts Cukura ielas posms no Aviacijas ielas lidz Cukura ielai 22 (388 m) un
izbavéts jauns Aviacijas ielas posms (387 m), izbUvéts ielu apgaismojums,
sakartotas lietus Udens savakSanas sistéemas 264 m garuma, izveidotas 2
sabiedriska transporta pieturvietas, izblUvéta apvienota gajéju ietve un velocelins
687 m garuma, sakartota saimnieciska kanalizacija un uzstadita siknétava, izbaveéts
cela atrumvalnis.

Kopéjas
izmaksas

0,67 milj. eiro, t.sk. ERAF — 0,60 milj. eiro.

* attéls no “Google Maps”
(https://www.google.lv/maps/@56.6517917,23.7498759,33,75Y,330.78h,91.82t/data='3m6!1e1!3m4lasg gXa yIvCL

MSmIdOtWn8Q!2e0!7i13312!8i6656)
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2DP/2.3.2.2.3/13/IPIA/VRAA/014
Satiksmes terminala apkalpoSanai nepiecieSamas ielu infrastruktiiras izbuve Jelgava
(uzsakts 2013. gada, pabeigts 2015. gada, istenots 22 méne3os)

Rekonstruetas pllsetas ielas dzeIzceIa stacuas apkartne12

Merkis Izveidot misdienigu, droSu un multimodalu sabiedriska transporta sistému,
nodroSinot dazadu transporta veidu marsSrutu sasaisti un sabiedriska
transporta  pieejamibas un  pakalpojumu  sniegSanas  kvalitates
paaugstinasanos, sekméjot saimnieciskas darbibas attistibu nacionala,
regionala un vietéja Iimeni.

Sasniegtais Projekta TstenoSanas rezultata ir sakartota ielu infrastruktira ap dzelzcela
staciju 1900 metru kopgaruma, aptverot septinus ielu posmus :

1. Stacijas iela posma no Pasta ielas [1dz Zemgales prospektam;
Zemgales prospekts posma no Stacijas ielas lidz Jana ielai;
Pasta iela posma no Jana ielas lidz Stacijas ielai;
Sporta iela posma no Zemgales prospekta lidz €kai Sporta iela Nr.2;
Sporta iela posma no Zemgales prospekta lidz Pasta ielai;
Palidzibas iela;

7. Janaielas posma no Zemgales prospekta lidz Pasta ielai.
Darbi veikti 96 240 m2 liela platiba.

oA wWN

Kopéjas izmaksas 6,58 milj. eiro, t.sk. ERAF — 3,98 milj. eiro

12 attéls no Jelgavas pilsétas pa$valdibas iestades “Pilsétsaimnieciba” timekla vietnes
(https://www.pilsetsaimnieciba.lv/project/satiksmes-terminala-apkalposanai-nepieciesamas-ielu-infrastrukturas-

izbuve-jelgava/)
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Projektu rezultatu uzturésana

Jelgava

Projekts 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016.
Przje.kt,a rezull_gat;(;’f;”re;anas lzmaksas no projekta 31270| 244962 274770| 301997| 311838] 312279 370617
Regiona nozimes tirisma pabeigsanas fidz -gadam
un kultdrizglitibas centra |UzturéSanas izmaksas 3 gadus pirms projekta n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
izveide Jelgava Realizéto projektu raditie ienémumi 9 860 65123 64 660 71096 69 129 73676 62 238
Apmeklétaju skaits péc projekta istenoSanas 6970 39965 32648 37 659 34 094 37 812 38344
Tra_nsp?rta infra_struktl]ras Proje'ktva rezul_tétu uzturésanas izmaksas no projekta 29097 28 304 29 355 32 397 34 859 38 130 42 477
sakartosana pilsétas centra|pabeigSanas lidz 2016.gadam
un apkartéjo teritoriju
sasniedzamibas Uzturésanas izmaksas 3 gadus pirms projekta n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
uzlabosanai
o Tr.ansporta urj ) PrOJ:ekta rezuIFéfu uztu_rééanas izmaksas laika perioda no 14951 20092 18 794 22 550 19 841 22383 22 000
inzenierkomunikaciju  |projekta pabeigSanas [ldz 2016.gadam
infrastruktdras izbive
izglitibas, veselibas
aprupes un Uzturésanas izmaksas 3 gadus pirms projekta n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
uznéméjdarbibas attistibas
nodrosinasanai
|_e|EJ infrastrykturas Proje.ktva rezul_tétu uzturésanas izmaksas no projekta n/a n/a n/a n/a 197 622 201 898 187 669
attistiba un Driksas upes |pabeig3anas lidz 2016.gadam
krastmalas sakartoSana |Uzturésanas izmaksas 3 gadus pirms projekta n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Projekta rezultatu uzturésanas izmaksas laika perioda no
Pasta salas labiekartosana |projekta pabeigianas lidz 2016.gadam n/a n/a n/a n/a n/a 66755 62102
ur_1 prju k? turisma un- ), raganas izmaksas 3 gadus pirms projekta n/a n/a 1862 1674 2 604 n/a n/a
aktivas atpltas produkta iz o fitie lond -
veidogana Jelgava Realizéto projektu raditie ienémumi n/a n/a n/a n/a n/a 212 310 209 434
Apmeklétaju skaits péc projekta istenosanas n/a n/a n/a n/a n/a 126 058 129770
Transporta infrastruktiras |Projekta rezultatu uzturéSanas izmaksas no projekta
Y - 7 538 9601 9 664
izblve industrialo teritoriju|pabeigsanas lidz 2016.gadam n/a n/a n/a n/a
attistibas nodrosinasanai . . . .
Uzturésanas izmaksas 3 gadus pirms projekta n/a 12 835 5733 7 061 n/a n/a n/a

Avots: Jelgavas pilsétas pasvaldiba
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Papildinatiba ar citiem ES fondu 2007. — 2013. gada planosanas perioda
projektiem
Jelgavas pilseta ES fondu 2007. — 2013.gada plano3anas perioda pabeigti kopa 26 projekti
(neskaitot 3.6.prioritates projektus) visas trijas darbibas programmas, ar kopéjo finanséjumu
(ietverot lidzfinanséjumu) 74,2 milj. eiro (skat. zemak):

Atbalsta joma Projektu skaits ES fondu Kopéjais
finanséjums, finanséjums,

milj. eiro milj. eiro
lelas u.c. satiksmes (transporta) infrastruktdra 3 7,68 9,45
InZenierinfrastruktdra 11 27,99 35,09
Izglitibas infrastruktlra 7 18,67 21,50
Kultliras un tdrisma infrastruktira 1 0,30 0,40
Socialas aprapes infrastruktira 1 0,15 0,20
Veselibas apripes infrastruktira 3 6,41 7,56
Kopa 26 61,21 74,20

Avots: ES struktirfondu un Kohézijas fondu vadibas informacijas sistéma 2007-2013.

Loti apjomigi ieguldijumi veikti projektd “Udensapgades un kanalizacijas pakalpojumu
attistiba Jelgava, Il karta” (18,8 milj. eiro) un “Macibu aprikojuma modernizacija un infrastruktdras
uzlaboSana Jelgavas Tehnikuma” (15,49 milj. eiro). Jaatzimé ievérojamie ieguldijumi
uznémejdarbibas veicinasana: divu jaunu (kokapstrades un plastmasas parstrade) razotnu izveide
kopa par 15,19 milj. eiro, ka ari ievérojamais skaits Jelgavas uznémumu, kuri izmantoja aktivitatée
“Aréjo tirgu apgusana — aréjais marketings” pieejamo atbalstu.

Papildinatiba ar ES fondu 2014. — 2020. gada planoSanas perioda projektiem

Jelgava realizétos 3.6. prioritates projektus lidz 2019. gada 1. decembrim (noslégts ligums)
papildina sadi ES fondu 2014.-2020.gada planosanas perioda pilsétvides projekti 3.3.1., 5.5.1. un
5.6.2. SAM ietvaros:

3.3.1. SAM - “Piekluves uzlabosana Rubenu cela industrialas zonas attistibai”
(3.3.1.0/17/1/006, 1stenots 26.02.2018, kopa —4 ménesos). Rezultata — veikta Rubenu cela parbive
posma no Loka magistrales lidz Jelgavas pilsétas administrativajai robezai 204 m garuma (veikta
ielas asfaltbetona seguma parbive, vienota gajéju un velosipédistu cela izbuve, jaunas caurtekas
izblve, apgaismojuma tiklu parblve, veikti labiekartoSanas darbi). Projekta ietvaros veikta
udensvada tiklu 386 m garuma izbuve industrialas zonas nodrosSinasanai ar Udensapgadi, ka ari
izbaveti kanalizacijas tikli 259 m garuma. Papildus lidz 2020. gadam planots, ka no investicijam
labumu guvusais komersants radis 2 jaunas darba vietas un piesaistit privatas investicijas 187 188
eiro apmera. Projekta kopé€jas izmaksas — 222 278,17 eiro, t.sk. ERAF— 188 423,22 eiro.

5.5.1. SAM - “Nozimiga kultirvésturiskaG mantojuma saglabasana un attistiba kultiras
tarisma piedavajuma pilnveidoSanai Zemgales regiona” (5.5.1.0/17/1/002, istenosanas termins —
01.09.2021). Jelgava planots - veikt valsts nozimes arhitektlras pieminekla — eékas Vecpilsétas iela
14, Jelgava un objekta funkcionésanai nepiecieSamas saistitas infrastruktdras parbavi,
restauraciju, apkartéjas teritorijas labiekartoSanu, izveidojot Zemgales restauracijas centru un
attistot jaunus pakalpojumus. Papildus - veikt valsts nozimes arhitekttras pieminekla — Jelgavas Sv.
Simeona un Sv. Annas pareizticigo katedrales sienu gleznojumu atjaunoSanu, pakalpojumu
pilnveidosanu, ka ari valsts nozimes arhitektiras pieminekla — Jelgavas Romas katolu Bezvainigas
Jaunavas Marijas katedrales krustu atjaunoSanu un torna jumta seguma parbuvi, pakalpojumu
pilnveidosanu. Projekta kopéjas izmaksas - 6 864 568,81 eiro, t.sk. ERAF—2 347 500 eiro.
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5.6.2. SAM - “Tehniskds infrastruktiras sakartosana uznémeéjdarbibas attistibai
degradétaja teritorija, 1.karta” (5.6.2.0/18/1/011, istenosanas termins — 19.10.2020). Planots -
uzlabot Neretas ielas, Prohorova ielas un Garozas ielas posma satiksmes un inZenierkomunikaciju
infrastrukttru 2774 m garuma, veikt Lielupes industrialas degradétas teritorijas revitalizaciju, ka
rezultata no investicijam labumu guvusie komersanti izveidos 92 jaunas darba vietas, tiks
piesaistitas investicijas 7 490 000 eiro apmeéra un revitalizéta degradéta teritorija 19 ha platiba.
Projekta kopéjas izmaksas ir 10 140 982,50 eiro, t.sk. ERAF—7 516 974 eiro.

ES fondu ieguldijumus papildinoSie projekti

Papildus ES fondu projektiem Jelgava ir realizéti vairaki projekti, kuri finanséti no citiem
fondiem perioda no 2008. —2017.gadam un kuri ciesi saistami pakalpojumu nozares konteksta
(skatTt zemak):

Kopéjais finanséjums,

leguldijumu avots Projektu skaits .
milj. eiro

EEZ FI 1 1,74

ETS/LAT-LIT 1 0,32

EUSBSR 2 0,22

KPFI 13 4,84

Kopa 17 7,13

Avots: VARAM un www.jelgava.lv informacija

EEZ/NOR finansu instrumentu ietvaros 2015. —2016. gada istenots projekts “Energoefektivu
risinGjumu piemérosana ilgtspéjigdim ékam Jelgava” ar meérki uzblvéet jaunu zema energijas
patérina éku — sporta zali ar rehabilitacijas telpam — Jelgavas 2.internatpamatskolai. Sporta zales
bavnieciba notikusi, ievérojot zemas energijas patérina ékas prasibas (ap 14,5 kWh/m?/gada).
Sporta zalé ir ari rehabilitacijas, tehniskas telpas un katlumaja. Pie €kas labiekartota teritorija un
izveidots automasinu stavlaukums. Fl finanséjums 893 793,70 eiro.

Lielakais projektu skaits (kopa 13) istenots KPFl ietvaros. Sajos projektos veikti
energoefektivitates paaugstinasanas pasakumi Jelgavas Amatu vidusskola, Jelgavas pilsétas
pasvaldibas izglitibas iestazu €kas, pasvaldibas pirmsskolas izglitibas iestadé Skautu iela 1A, ka art
istenoti kompleksi pasakumi Jelgavas 1. internatpamatskola, veikti uzlabojumi Jelgavas pilsétas
pasvaldibas publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktdra, un iegadati 4 elektromobili Jelgavas
pilsetas pasvaldibas vajadzibam (3 — paSvaldibas policijai un 1 — pasvaldibas iestades
,Pilsétsaimnieciba” vajadzibam, izmantot to iestades parzina esoSo buvniecibas un pilsétas
infrastrukttras objektu ikdienas apsekosanai).

Papildus Siem ieguldijumiem pasvaldiba aptaujas anketa noradijusi $adus ieguldijumus:

- Zemgales olimpiska centra bivnieciba (LOK un pasvaldibas finanséjums) -
daudzfunkcionala sporta kompleksa bavnieciba, t.sk. vieglatlétikas stadions, futbola
laukumi ar maksligo un dabisko zalienu, atklata vieta ar sintétisku parklajumu sporta
spélem, pludmales volejbola laukums, BMX trase, sporta halle, trenazieru zale, konferencu
telpa un biroja telpas.

- Jelgavas 4.vidusskolas piebiives bivnieciba (Valsts investiciju programma) - trisstavu
pieblves buvnieciba ar kopéjo platibu 5713,34 m?, kur atrodas akustiska aktu zale, macibu
telpas, biblioteka ar lasitavu, konferencu zale, €dnica u.c. telpas. Papildus izbuvéeta
autostavvieta un labiekartota skolas apkartéja teritorija.
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Galvenie savstarpéji papildinoso projektu rezultati ar ietekmi uz socialo,
ekonomisko un rekreacijas jomu?!3

Redzamakie un batiskakie pilsétvides objekti:

1. Atjaunojot bijuso Jelgavas Sv. Trisvienibas baznicas torni, radits jauns tarisma objekts —
Tornis, kura atrodas ar1 pasvaldibas tdrisma informacijas centrs, interaktivas véstures
ekspozicijas, ka art skatu laukums.

2. Labiekartota Pasta sala, izveidojot to par daudzfunkcionalu atpatas, kulttras un sabiedrisku
aktivitaSu vietu. Pasta salas labiekartoSanas rezultata ir izveidota nepiecieSama
infrastruktlra — izveidoti gajéeju un velo celini 2,8 km garuma, uzstaditi solini un bérnu
rotalu laukumi, sakartota 28 752 m? salas zalas teritorijas, uzbérti 120 000 m3 grunts,
izbUveti ieksejie un aréjie inZeniertikli 6,3 km garuma, uzstaditas laternas un apgaismes
elementi, izveidoti pasakumu norises laukumi (11 949 m? platiba).

3. Sakartota Driksas upes krastmala un apkarteja teritorija — veikta uzbéruma izbuve upes
krastam 26 213 m3, labiekartota teritorija 16 780 m? platiba, izbGvéts gajéju celins un
promenade 1444 m? platib3, izbavéts laukums ar estradi (ap 1000 sédvietas), ka ari
izbGvétas autostavvietas (2 720 m? platiba).

4. Rekonstruétas vairakas ielas 16 km garuma (t.sk. Jelgavas pilsétas centra 8,5 km garuma),

rekonstruéti vairaki ielu krustojumi un sabiedriska transporta pieturvietas.

5. Izbaveti lietus Gdens kanalizacijas tikli (9 km garuma), izveidota vajstravas tiklu sistéma (1,7
km) un elektroapgades un aréejo tiklu apgaismojuma sistéma (3,5 km).

6. Vairakas vietas pilsétas teritorija veikti labiekartoSanas un apzalumosanas darbi (vairak
neka 46 000 m? platiba), t.sk. atjaunojot degradétas pilsétas dalas.

leguldijumu rezultata Jelgavas pilsétas un apkartéjas teritorijas iedzivotajiem un komersantiem
nodrosinata efektiva piekluve pilsétas centram. Veicot ieguldijumus transporta infrastruktira, ir
izveidota musdieniga un kvalitativa apakszemes un virszemes tehniska infrastruktdra. Tapat
pilsétvides un to papildinoSie projekti veicinajusi pilsétas pievilcibu, turisma attistibu, kultiras
dzives piedavajuma dazadoSanu un kvalitates paaugstinasanu, daudzveidigu pakalpojumu un
aktivas atpuatas pieejamibas nodrosinasanu. Lidz ar to projektiem kopuma bijusi pozitiva sociali-
ekonomiska ietekme uz pasvaldibas attistibu:

Satiksmes drosiba Pasvaldibas ienémumi Bezdarba limenis

Pasvaldibas budzeta kopéjie
ienémumi uz 1 iedzivotaju
palielingjusies par 10,6% (no
2010. lidz 2016. gadam)

Celu satiksmes negadijumu
skaits samazindjies par 30%
(no 20089. lidz 2016. gadam)

Pasvaldiba samazindjies
bezdarba limenis par 5,1 pp.
(no 2010. lidz 2016. gadam)

13 Projektu rezultati ieghti no realizéto projektu atskaitém un pasvaldibu aizpilditajam anketam.
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