6.pielikums

Pārskata periodā veiktie vadības un kontroles sistēmas auditi
	Nr. p.k. 
	Darbības programma (CCI numurs un nosaukums)
	Par auditu atbildīgā institūcija
	Audita veikšanas periods
	Audita nosaukums/

Audita apjoms/revīzijas iestādes izvērtējums/ audita Nr.
	Galvenie konstatējumi un secinājumi
	Atklātie sistemātiskie trūkumi un pasākumi to novēršanai
	Finanšu ietekme (ja attiecas)
	Būtiskāko ieteikumu ieviešana (ieviesti / nav ieviesti)

	Revīzijas iestādes veiktie horizontālie vadības un kontroles sistēmas auditi



	1. 
	2007LV161PO002 „Infrastruktūra un pakalpojumi”, 2007LV161PD001 „Uzņēmējdarbība un inovācijas”, 2007LV051PO001 „Cilvēkresursi un nodarbinātība”
	Finanšu ministrijas Audita un revīzijas departaments 
	24.09.2009.-31.03.2010.
	Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmas izmantošanas efektivitātes un drošības horizontālais audits

Finanšu ministrijā (turpmāk – FM), Ekonomikas ministrijā (turpmāk – EM), Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijā (turpmāk – RAPLM), Veselības ministrijā (turpmāk – VM), Valsts kancelejā (turpmāk – VKanc), Nodarbinātības valsts aģentūrā (turpmāk – NVA), Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā (turpmāk – LIAA) un Veselības ekonomikas centrā (turpmāk – VEC)
S-51F-09/22
	Kopumā izveidotā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmas izmantošanas efektivitātes un drošības iekšējā kontroles sistēma darbojas,  tomēr audita rezultātā tika konstatētas atsevišķas nepilnības, kas būtiski neietekmē vadības un kontroles sistēmas darbību:

1. FM izveidotā sistēma atbildīgo un sadarbības iestāžu problēmu risināšanai un konsultāciju sniegšanai ne vienmēr nodrošina savlaicīgu   problēmu  novēršanu. 

2. Atsevišķos gadījumos atbildīgajās un sadarbības iestādēs informācijas sistēmu drošību mazina par informācijas sistēmu drošības pārvaldību atbildīgā personāla trūkums, kā arī drošības pārvaldības un informācijas sistēmu administrēšanas funkciju apvienošana, t.sk. - par VKanc informācijas sistēmu drošību ir atbildīgi VKanc Tehniskā nodrošinājuma departamenta administratori. Sakarā ar informācijas sistēmu drošības pārvaldības un administrēšanas funkciju apvienošanu, pastāv risks, ka turpmāko VKanc struktūras izmaiņu rezultātā informācijas sistēmu drošības pārvaldības funkcijas pildīšana netiks pilnībā nodrošināta.
	-


	-
	Audita rezultātā tika izteikti 45 ieteikumi konstatēto trūkumu novēršanai, no kuriem 37 ir ieviesti.  Audita ietvaros būtiskākie ieteikumi: 

1. FM nodrošināt VIS izstrādātāja sniegto pakalpojumu kvalitāti un savlaicīgumu, izvērtējot iespējamo sankciju piemērošanu par atbilstošo pienākumu nepildīšanu.  Ieteikums ieviests.
2. Valsts Kancelejai nodrošināt, ka par informācijas sistēmu drošību atbildīgā persona un informācijas sistēmu administrators nav viena un tā pati persona. Ieteikums ieviests.


	2. 
	2007LV161PO002 „Infrastruktūra un pakalpojumi”, 2007LV161PD001 „Uzņēmējdarbība un inovācijas”, 2007LV051PO001 „Cilvēkresursi un nodarbinātība”
	Finanšu ministrijas Audita un revīzijas departaments
	21.02.2010. –  07.07.2010.
	Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2007.-2013.gada plānošanas periodam izveidotās iepirkumu sistēmas horizontālais audits

FM, EM, RAPLM, LIAA, VRAA, NVA un SIF
S-51F-10/5
	ES fondu 2007.- 2013.gada plānošanas periodam izveidotā iepirkumu sistēma darbojas,  bet ir nepieciešami atsevišķi uzlabojumi konstatēto trūkumu novēršanai, kas neatstāj būtisku ietekmi uz ES fondu vadības un kontroles sistēmas darbību.

1. Latvijas Republikas normatīvajos aktos nav paredzētas veikšanas prasības atbildīgajās un sadarbības iestādēs visiem iepirkumiem pirms iepirkuma līguma slēgšanas, izņemot Iepirkumu uzraudzības birojā izlases veida pirmspārbaudes.

2. NVA un LIAA izstrādātajos iekšējos normatīvajos aktos nav paredzēta iepirkumu plānu pārbaužu dokumentēšana pirms nosūtīšanas IUB, līdz ar to pārbaudes process nav izsekojams un tas rada risku, ka finansējuma saņēmēju iesniegtie iepirkumu plāni netiek pārbaudīti. 

3. VRAA, NVA un LIAA iepirkumu plānu pārbaužu dokumentēšana ir paredzēta iekšējās kārtībās, bet faktiski netiek veikta. 
	-
	-
	Audita rezultātā tika izteikti 6 ieteikumi konstatēto trūkumu novēršanai, no kuriem 5 ir ieviesti.   Sekojoši ieteikumi tika noteikti ar augstu risku:

1. VI nodrošināt pasākumus, lai efektivizētu ES fondu projektu iepirkumu pirmspārbaužu veikšanas procesu. Daļēji ieviests.

2. NVA un LIAA papildināt iekšējos normatīvos aktus, paredzot finansējuma saņēmēju iesniegto iepirkumu plānu pārbaužu dokumentēšanu pirms nosūtīšanas IUB.   Ieteikums ieviests.

3. NVA, VRAA un LIAA nodrošināt finansējuma saņēmēju iesniegto iepirkumu plānu pārbaužu dokumentēšanu.  Ieteikums ieviests.



	3. 
	2007LV161PO002 „Infrastruktūra un pakalpojumi”, 2007LV161PD001 „Uzņēmējdarbība un inovācijas”, 2007LV051PO001 „Cilvēkresursi un nodarbinātība”
	Finanšu ministrijas Audita un revīzijas departaments 
	19.04.2010. –  30.08.2010.
	Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2007.-2013.gada plānošanas periodam izveidotās neatbilstību sistēmas horizontālais audits

Visās ES fondu vadībā iesaistītajās institūcijās

S-51F-10/17
	ES fondu 2007.- 2013.gada plānošanas periodam izveidotā neatbilstību sistēma darbojas, bet ir nepieciešami atsevišķi uzlabojumi, īpaši saistībā ar neatbilstību definīcijas interpretāciju. Konstatētie trūkumi neatstāj būtisku ietekmi uz ES fondu vadības un kontroles sistēmas darbību.

1. Vadošajā iestādē (turpmāk – VI), atbildīgajās iestādēs (turpmāk – AI), sadarbības iestādēs turpmāk – SI), sertificēšanas iestādē  (turpmāk – SEI) un maksājumu iestādē  (turpmāk – MI) ir izveidota skaidra un atbilstoša organizatoriskā struktūra neatbilstību identificēšanai, administrēšanai, uzskaitei un ziņošanai EK, tomēr pastāv risks, ka pēc MK noteikumu Nr.740 apstiprināšanas EK tiks sniegta nepilnīga informācija par neatbilstību summu nepietiekošas kontroles no VI puses dēļ.

2. VI, AI, SI, SEI un MI ir izstrādātas procedūras un rokasgrāmatas attiecībā uz neatbilstību identificēšanu, administrēšanu, uzskaiti un ziņošanu EK. Tomēr atsevišķos gadījumos procedūrās tika konstatētas nepilnības. AI, SI, SEI un MI pastāv neskaidrības attiecībā uz neatbilstības definīcijas interpretāciju, neatbilstību klasifikāciju, eiro kursa piemērošanu, pārrēķinot neatbilstības summu eiro, neatbilstību summu atgūšanas procesa aprakstu VIS.
	-
	-
	Audita rezultātā tika izteikti 14 ieteikumi konstatēto trūkumu novēršanai, no kuriem 8 ir ieviesti.   Sekojoši ieteikumi tika noteikti ar augstu risku:

1. Lai mazinātu nepietiekošas kontroles risku,  pēc MK noteikumu Nr.740 apstiprināšanas VI veikt grozījumus iekšējā kārtībā Nr.4.5 „Kārtība, kādā vadošā iestāde konstatē un izvērtē iespējamās neatbilstības un Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistīto institūciju ziņojumus par Eiropas Savienības fondu projektu īstenošanā konstatētajām neatbilstībām” vai izstrādāt jaunu kārtību, paredzot:

1.1. kontroles elementus attiecībā uz AI un SI EK neatbilstību datu bāzē ievadāmo informāciju, tai skaitā izstrādāt pārbaudes lapu datu salīdzināšanai par neatbilstībām (EK datu bāze, VIS (sadaļa „Konstatētās neatbilstības” un visu pārbaužu sadaļas) un ceturkšņa sanāksmes apkopojumā). Ieteikums ir ieviešanas procesā.
1.2. reizi ceturksnī informācijas apkopošanu par visām attiecīgajā ceturksnī VIS ievadītajām neatbilstībām. Ieteikums ir ieviešanas procesā.
1.3. sanāksmes organizēšanu ar RI, SEI, MI, AI un SI, lai apspriestu attiecīgajā ceturksnī konstatētās neatbilstības. Ieteikums ir ieviešanas procesā.
1.4. EK datu bāzes lietošanas tiesību piešķiršanas kārtību un par tiesību piešķiršanu atbildīgo amatpersonu. Ieteikums ir ieviešanas procesā.
2. VI precizēt vadlīniju projektu un sniegt atbildīgajām un sadarbības iestādēm viennozīmīgu skaidrojumu par neatbilstību definīciju (ar praktiskiem piemēriem) un klasifikāciju, par atgūšanas procesa aprakstu VIS, kā arī par kursa piemērošanu, pārrēķinot neatbilstības summu eiro.   Ieteikums ir ieviešanas procesā.
2.1. VI sadarbībā ar Valsts kasi  izstrādāt neatbilstību klasifikatoru un precizēt izdevumu atgūšanas veidu klasifikatoru VIS.   Ieteikums ir ieviešanas procesā.
2.2. AI un SI izvērtēt to rīcībā esošo informāciju par iepriekš konstatētajām neatbilstībām saskaņā ar EK regulā noteikto neatbilstības definīciju. Ja iestādes neatbilstību definīcijas interpretācija ir bijusi nepamatoti ierobežota attiecībā pret EK regulā noteikto, papildināt un precizēt VIS ievadāmo informāciju. Daļēji ieviests.

	4. 
	2007LV161PO002 „Infrastruktūra un pakalpojumi”
	Finanšu ministrijas Audita un revīzijas departaments 
	06.09.2010. – 4.11.2010.
	2007.-2013.gada plānošanas periodam izveidotās Eiropas Komisijas Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Kohēzijas fonda un Eiropas Sociālā fonda kļūdas intensitātes novērtējuma Nr.2009/LV/REGIO/J4/790/1 ieteikumu ieviešanas pēcuzraudzība

Ekonomikas ministrijā

Nr.EM-ERAF-10/43 
	Ieteikumu ieviešanas  pēcuzraudzības audits tika veikts Ekonomikas ministrijā Eiropas Komisijas audita ietvaros, lai pārliecinātos par izteikto ieteikumu ieviešanu.  Pēcuzraudzības audita rezultātā Revīzijas iestāde secināja, ka:

1. Eiropas Komisijas novērtējumā izteiktā ieteikuma ieviešana tiek nodrošināta, bet vēl joprojām JEREMY Ieguldījumu fonda aktivitāšu ieviešana ir pārāk lēna.
2. Ņemot vērā to, ka JEREMY darbību īstenošana ir aizkavējusies, grozījumi 2008.gada 16.jūlijā starp Latvijas valdību un EIF parakstītā līguma Pielikumā A Ieguldījumu fonda darbības stratēģija nav veikti. 

3. EM kā atbildīgā iestāde ir veikusi JEREMIE maksājumu apliecinošu dokumentu pārbaudi, bet no Eiropas Investīciju fonda (turpmāk – EIF) puses netiek nodrošināts, ka EM ir pieejami visi maksājumus apliecinoši dokumenti, lai kvalitatīvi veiktu pārbaudes un uzraudzības pasākumus par izlietoto finansējumu projekta ietvaros, un apstiprinātu EIF progresa ziņojumus. Ieteikumu nevar uzskatīt par ieviestu, kamēr EIF nenodrošinās iespēju EM veikt visu nepieciešamo izdevumus pamatojošo dokumentu pārbaudi.

4. EK audita rezultātā izteiktais ieteikums Finansēšanas nolīgumā būtu jābūt skaidri noteiktām konkrētām ieguldījumu apturēšanas iespējām atbilstīgi Komisijas Regulas 1828/2006 44.(2)(h)) apakšpunkta noteikumiem nav ieviests.
	
	
	Audita rezultātā tika izteikti 3 ieteikumi konstatēto trūkumu novēršanai.   Sekojoši būtiskākie ieteikumi tika noteikti ar augstu un vidēju risku:

1. EM informēt Revīzijas iestādi par veiktajiem grozījumiem 2008.gada 16.jūlijā starp Latvijas valdību un EIF parakstītā Līguma Pielikumā A Ieguldījumu fonda darbības stratēģija.

2. Lai EM varētu veikt kvalitatīvu dokumentu pārbaudi un progresa ziņojumu apstiprināšanu, EM sadarbībā ar EIF vienoties par izdevumus pamatojošo dokumentu pārbaudi un par pārbaudes rezultātiem informēt Revīzijas iestādi. Ieteikuma ieviešanas termiņš 2011.gadā.
3. EM informēt Revīzijas iestādi par EIF izstrādātajām noslēguma procedūrām katram finansēšanas vadības instrumentam un veiktajiem grozījumiem Līguma Pielikumā E Izstāšanās politika attiecībā uz maksājumam darbības programmas ietvaros no JEREMIE Ieguldījumu fonda un JEREMIE Ieguldījumu fonda likvidēšanas noteikumi. Ieteikuma ieviešanas termiņš ir 2011.gadā.  



	Sertificēšanas iestāde



	5. 
	2007LV161PO002 „Infrastruktūra un pakalpojumi”, 2007LV161PD001 „Uzņēmējdarbība un inovācijas”, 2007LV051PO001 „Cilvēkresursi un nodarbinātība”
	Valsts kases Iekšējā audita departaments
	19.08.2009.  -  15.04.2010.


	„Sertifikācijas iestādē izveidotā ES struktūrfondu vadības un kontroles sistēma 2007.-2013.g. plānošanas periodam” 

Nr.1.9.-7.9/06-19
	Eiropas Savienības struktūrfondu sertifikācijas iestādes izveidotā kontroles sistēma darbojas labi, nav konstatēti būtiski trūkumi un konstatētie trūkumi neietekmē Eiropas Savienības fondu vadības un kontroles sistēmas darbību.

	-
	-
	Audita rezultātā  sertifikācijas iestādes darbība tika novērtēta ar 1 un ieteikumi netika izteikti.

	Maksājumu iestāde

	6. 
	2007LV161PO002 „Infrastruktūra un pakalpojumi”, 2007LV161PD001 „Uzņēmējdarbība un inovācijas”, 2007LV051PO001 „Cilvēkresursi un nodarbinātība”
	Valsts kases Iekšējā audita departaments
	29.01.2010.  -  14.05.2010.
	„Maksājumu iestādē izveidotā Eiropas Savienības struktūrfondu vadības un kontroles sistēmas 2007.-2013.g. plānošanas periodam” 

Nr.1.9-7.9/1-17
	Maksājumu iestādē izveidotā Eiropas Savienības struktūrfondu vadības un kontroles sistēma 2007.-2013.g. plānošanas periodam darbojas labi. Tika konstatēts 1  trūkums ar zemu riska pakāpi attiecībā uz trešā paraksta nepieciešamību ES līdzekļu pārskaitījumiem,  kas būtiski neietekmē sistēmas darbību.


	
	
	Audita laikā konstatētā zema riska trūkuma novēršanai ir izteikts ieteikums, kura ieviešanas termiņš ir 2011.gadā.  



	Atbildīgo iestāžu veiktie auditi



	7. 
	2007LV161PO002 „Infrastruktūra un pakalpojumi”
	Satiksmes ministrija


	18.05.2009. – 27.08.2009.
	Informācijas kvalitātes un drošības sistēma 2007. – 2013. plānošanas perioda ES fondu finansēto projektu īstenošanai

Sistēmas audits

Nr.20-10/2009/12 NF
	Kopumā SM izveidotā informācijas kvalitātes un drošības sistēma darbojas, tomēr ir nepieciešami atsevišķi uzlabojumi, kas būtiski neietekmē sistēmas darbību (2 konstatējumi ar augstu risku un 1 ar vidēju). Būtiskākais konstatējums:

Nav vienošanās par kārtību kādā atbildīgā iestāde izmanto VIS un ievada datus VIS par aktivitātēm un apakšaktivitātēm, kuras atbildīgā iestāde administrē bez sadarbības iestādes.
	-
	-
	Audita laikā konstatētie trūkumi ir novērsti un izteiktie ieteikumi ir ieviesti. Audita ietvaros būtiskākais ieteikums: 

Izvērtēt iespēju vienoties ar Finanšu ministriju par esošās Starpresoru vienošanās (03.02.2009.) vai jaunas vienošanās noslēgšanu par kārtību,  kādā puses izmanto VIS un ievada datus VIS par aktivitātēm un apakšaktivitātēm, kuras atbildīgā iestāde īsteno bez Sadarbības iestādes. Ieteikums ieviests.

	8. 
	2007LV161PO002 „Infrastruktūra un pakalpojumi”
	Satiksmes ministrija


	09.09.2009. – 07.04.2010.
	Informācijas sniegšanas projektu pieteicējiem un īstenotājiem sistēma 2007. – 2013. plānošanas perioda Eiropas Savienības fondu finansēto projektu īstenošanai Satiksmes ministrijā

Sistēmas audits

Nr.05-10/2009/20 NF
	Informācijas sniegšanas projektu pieteicējiem un īstenotājiem sistēma darbojas, tomēr ir nepieciešami atsevišķi uzlabojumi kas būtiski neietekmē sistēmas darbību (3 konstatējumi ar vidēju risku un 1 ar zemu). Būtiskākais konstatējums:

SM netiek informēta savlaicīgi vai netiek informēta vispār par publicitātes pasākumiem, kas tiek rīkotas padotībā esošajās iestādēs.

	-
	-
	Audita laikā konstatētie trūkumi ir novērsti un visi  izteiktie ieteikumi ir ieviesti. Audita ietvaros būtiskākais ieteikums: 

SM izstrādāt komunikāciju plānu informācijas sniegšanai projektu iesniedzējiem un īstenotājiem par 2007. - 2013. plānošanas perioda ES fondu finansētajiem projektiem, kā arī izstrādāt mehānismu tās ievērošanas kontrolēšanai. Ieteikums ir ieviests. 

	9. 
	2007LV161PO002 „Infrastruktūra un pakalpojumi”
	Satiksmes ministrija


	25.11.2009. – 18.05.2010.
	Aktivitātes, pasākumu ieviešanas uzraudzības sistēma 2007. – 2013. plānošanas perioda Eiropas Savienības fondu finansēto projektu īstenošanai Satiksmes ministrijā

Sistēmas audits

Nr.05-10/2009/22 NF
	Aktivitātes, pasākumu ieviešanas uzraudzības sistēma darbojas,  tomēr ir nepieciešami atsevišķi uzlabojumi  attiecībā uz iekšējo normatīvo aktu aktualizāciju atbilstoši MK noteikumiem Nr.1238 „Eiropas Savienības fondu ieviešanas uzraudzības un izvērtēšanas kārtība”, kas būtiski neietekmē sistēmas darbību (1 konstatējums ar vidēju risku). 


	-
	-
	Audita laikā konstatēto trūkumu novēršanai ir izteikts ieteikums iekšējo normatīvo aktu aktualizācijai. 

Ieteikums ir ieviešanas procesā. 

	10. 
	2007LV161PO002 „Infrastruktūra un pakalpojumi”
	Satiksmes ministrija


	27.05.2010. – 19.10.2010.
	Pārbaudes projekta īstenošanas vietā un  izdevumu deklarācijas sagatavošanas un apstiprināšanas sistēma 2007. – 2013. plānošanas perioda Eiropas Savienības fondu finansēto projektu īstenošanai Satiksmes ministrijā

Sistēmas audits

Nr.05-01/2010/10 NF
	Pārbaudes projekta īstenošanas vietā sistēma un Izdevumu deklarācijas sagatavošanas un apstiprināšanas sistēma Satiksmes ministrijā darbojas, kontrole ir izveidota un tā ir efektīva, bet tika konstatēti atsevišķi trūkumi, kuriem nav būtiskas ietekmes uz ES fondu vadības un kontroles sistēmas darbību (1 konstatējums ar augstu risku, 2 ar vidēju un 2 ar zemu risku).  

1. Audita laikā konstatēts, ka nav apstiprināta visa informācija VIS par plānotajām / veiktajām pārbaudēm projektu īstenošanas vietās.


	
	
	Audita laikā konstatētā trūkuma novēršanai ir izteikts ieteikums:

Informēt atbildīgos darbiniekus par datu ievadi, apstiprināšanu un termiņu ievērošanu VIS attiecībā uz informāciju par pārbaudēm projekta īstenošanas vietās atbilstoši normatīvo aktu prasībām.  Ieteikums ir ieviešanas procesā.

	11. 
	2007LV161PO002 „Infrastruktūra un pakalpojumi”
	Satiksmes ministrija


	11.05.2010. - 18.102010.
	Projektu atlase 2007.-2013. gada plānošanas perioda Eiropas Savienības finansēto projektu īstenošanai Satiksmes ministrijā 
Sistēmas audits
Nr.05-01/2010/7 NF
	Projektu atlases sistēma Satiksmes ministrijā darbojas, kontrole ir izveidota un tā ir efektīva, bet tika konstatēts trūkums ar zemu riska pakāpi informācijas publicēšanas jomā potenciālajiem projektu iesniedzējiem ministrijas mājas lapā, kam nav būtiskas ietekmes uz ES fondu vadības un kontroles sistēmas darbību.  


	
	
	Audita laikā konstatētā trūkuma novēršanai ir izteikts ieteikums:

Turpmāk, sagatavojot atklātas vai ierobežotas projektu iesniegumu atlases izsludināšanas paziņojumu, detalizētāk  norādīt papildus informācijas par aktivitāti (apakšaktivitāti) atrašanas vietu Satiksmes ministrijas mājas lapā.  Ieteikums ir ieviešanas procesā.

	12. 
	2007LV161PO002 „Infrastruktūra un pakalpojumi”
	Satiksmes ministrija
	22.11.2010. – 10.12.2010. 
	Iepirkumu sistēma 2007. – 2013. gada plānošanas perioda Eiropas Savienības fondu ietvaros Satiksmes ministrijā

Sistēmas audits
Nr.05-01/2010/18 NF


	Atbildīgajā iestādē izveidotā iepirkumu sistēma darbojas un tā ir efektīva,  tomēr ir nepieciešami atsevišķi uzlabojumi, kas būtiski neietekmē sistēmas darbību.  Būtiskākais konstatējums:

Pārbaudes Atbildīgajā iestādē tiek veiktas pēc iepirkuma procedūras veikšanas, atsevišķs kontroles mehānisms pārbaudēm pirms iepirkuma līguma noslēgšanas netika konstatēts.


	-
	-
	Audita laikā konstatētā trūkuma novēršanai ir izteikts ieteikums:

Atbildīgajai iestādei izvērtēt iespēju izstrādāt kontroles mehānismu attiecībā uz iepirkuma posmu pirms līguma noslēgšanas, lai nodrošinātu kontroli pretendenta izvērtēšanas posmā. Ieteikuma ieviešanas termiņš ir 2011.gadā.

	13. 
	2007LV161PO002 „Infrastruktūra un pakalpojumi”
	Ekonomikas ministrija
	20.04.2009. – 30.09.2009.
	 „3.4.4.2. aktivitāte „Sociālo dzīvojamo māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” maksājumu veikšana un uzskaite Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūrā (turpmāk – BEMVA)

Sistēmas audits

Nr.EM-8O-2009-12
	Kopumā maksājumu veikšanas un uzskaites sistēma darbojas aktivitātes „3.4.4.2. aktivitāte „Sociālo dzīvojamo māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” ietvaros, bet audita rezultātā ir konstatētas atsevišķas nepilnības, kas būtiski neietekmē sistēmas darbību (1 konstatējums ar augstu risku un 1 – ar vidēju). Būtiskākais audita laikā konstatējums:

Maksājumu izpildes procesā iesaistīto BEMVA darbinieku amatu aprakstos, nav noteikta aizvietojamība viņu prombūtnes (atvaļinājums, slimība u.c. iemesli) laikā.
	-
	-
	Audita laikā konstatētā būtiskākā trūkuma novēršanai tika izteikts ieteikums: 

Nodrošināt BEMVA darbinieku amata pamatpienākumu izpildes nepārtrauktību maksājumu izpildes procesā viņu neparedzētas prombūtnes (slimība) laikā, un noteikt šo darbinieku aizvietojamību. Ieteikums ieviests. 

	14. 
	2007LV161PO002 „Infrastruktūra un pakalpojumi”
	Ekonomikas ministrija
	01.07.2009. – 31.03.2010.
	Projektu progresa pārbaude BEMVA

Sistēmas audits

EM-8E-2009-16
	Kopumā BEMVA izveidotā projektu progresa pārbaudes sistēma darbojas, tomēr audita rezultātā ir konstatētas atsevišķas nepilnības, kas būtiski neietekmē sistēmas darbību (2 – ar augstu risku, 4 – ar vidēju). 
	-
	-
	Tā kā BEMVA tika likvidēta ar 30.04.2010., LIAA kā funkciju pārņēmēja tika informēta par atklātajiem trūkumiem un izteiktajiem ieteikumiem. 

	15. 
	2007LV051PO001 „Cilvēkresursi un nodarbinātība”
	Labklājības ministrija
	09.02.2010. -21.05.2010.
	Informācijas sniegšana projektu pieteicējiem un īstenotājiem, informācijas kvalitāte un drošība, izveidotās kontroles sistēmas novērtējums (2007-2013)

Sistēmas audits

Nr.SF-10-01 (2.07.,2.08)
	LM   ir   izveidota   un   darbojas   projektu pieteicēju un īstenotāju informēšanas sistēma. Audita rezultātā ir konstatētas atsevišķas nepilnības, kas būtiski neietekmē sistēmas darbību (1 – ar augstu risku, 2 – ar vidēju un 1 – ar zemu), būtiskākais konstatējums:

LM praksē nedarbojas FM metodikā un LM kārtībā noteiktais regulējums attiecībā uz VIS lietotāja tiesību savlaicīgu pārtraukšanu gadījumos, kad tiek izbeigtas darba vai dienesta attiecības. 


	-
	-
	Audita laikā konstatētā būtiskā trūkuma novēršanai ir izteikts sekojošs ieteikums: 

Iedibināt kontroles mehānismu, kas nodrošinātu, ka darbinieki un amatpersonas, kas pārtrauc darbu LM, veic savlaicīgu saistību nokārtošanu. Ieteikuma ieviešanas termiņš ir 2011.gadā.



	16. 
	2007LV161PO002 „Infrastruktūra un pakalpojumi”
	Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija


	05.06.2009. - 13.07.2009.
	Tehniskās palīdzības projektu īstenošana 2007 - 2013. gada struktūrfondu plānošanas periodā RAPLM

Sistēmas audits

Nr.6-01/RAPLM-12.1-09/03
	Kopumā RAPLM izveidotā iekšējās kontroles sistēma TP projekta īstenošanai darbojas labi. No analītiskām un substantīvajām procedūrām izriet, ka kontrole ir efektīva, ir konstatēti atsevišķi trūkumi, kuri neietekmē ES fondu vadības un kontroles sistēmas darbību (2 – ar augstu risku, 1 – ar vidēja un 1 – ar zemu). Būtiskākie konstatējumi:

1. Uz projekta Nr. VSID/TP/CFLA/08/21/003 pamatojošo dokumentu oriģināliem nav norādīts projekta identifikācijas numurs.

2. Iepirkumu dokumentācijas glabāšanas termiņš nav noteikts līdz 2021.gada 31.decembrim. Pārbaužu laikā nebija pieejami piedāvājumi, kas izvērtēti iepirkuma procesā.


	-
	-
	Audita laikā konstatēto trūkumu novēršanai ir izteikti sekojoši ieteikumi: 

1. Tehniskās palīdzības projekta VSID/TP/CFLA/08/21/003 vadības funkcijas veicējam sadarbībā ar Grāmatvedības un uzskaites nodaļu nodrošināt, ka uz katra maksājumu attaisnojošā dokumenta oriģināla ir norādīts projekta numurs, uz ko izdevumi attiecināti.  Ieteikums ieviests.
2. Attīstības instrumentu departamenta  Struktūrfondu ieviešanas nodaļai veikt pasākumus, lai sakārtotu publisko iepirkumu dokumentāciju, nodrošinot iespēju identificēt, ka tie finansēti no tehniskās palīdzības līdzekļiem, kā arī noteikt to glabāšanas termiņu līdz 2021.gada 31.decembrim. Ieteikums ieviests.

	17. 
	2007LV161PO002 „Infrastruktūra un pakalpojumi”
	Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija


	11.08.2009.-

15.09.2009.
	Tehniskās palīdzības projektu īstenošana 2007 - 2013. gada struktūrfondu plānošanas periodā VRAA

Sistēmas audits

Nr.6-01/RAPLM-13.1-09/06
	Kopumā VRAA izveidotā iekšējās kontroles sistēma tehniskās palīdzības projekta īstenošanai darbojas labi. No analītiskām un substantīvajām procedūrām izriet, ka kontrole ir efektīva, ir konstatēti 2 nelieli trūkumi (vidēja riska), kuri neietekmē ES fondu vadības un kontroles sistēmas darbību.
	-
	-
	Audita laikā konstatētie trūkumi ir novērsti un izteiktie ieteikumi ir ieviesti.

	18. 
	2007LV161PO002 „Infrastruktūra un pakalpojumi”
	Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija


	24.08.2009.-

04.09.2009.
	Kontroles sistēmas novērtējums 2007. – 2013.g. plānošanas periodam RAPLM

Sistēmas audits

Nr.6-01/RAPLM-10.1-09/7
	Kopumā RAPLM izveidotā  kontroles sistēma  ES   fondu  2007.   -  2013.gada  plānošanas  periodam ir izveidota tā, lai tiktu nodrošināta ES fondu vadības un kontroles sistēmas kritēriju  un  pamatprasību  izpilde.   Tomēr tika konstatētas atsevišķas nepilnības, kam nav būtiskas ietekmes uz vadības un kontroles sistēmu (1- ar augstu risku, 3 - ar vidēju, 1 – ar zemu).  Būtiskākais konstatējums:

3.2.2.1.2. apakšaktivitātes ietvaros veicamās atbildīgās iestādes funkcijas tiek nodotas Izglītības un zinātnes ministrijai atbildībā mainot veicamo uzdevumu apjomu un attiecīgo cilvēkresursu plānojumu attiecībā uz 3.2.2.1.2. apakšaktivitātes vadību.
	
	
	Audita laikā konstatētā būtiskākā trūkuma novēršanai ir izteikts sekojošs ieteikums:

Izvērtēt esošo nodaļas cilvēkresursu plānojumu, nosakot pienākumu sadalījumu darbiniekiem atbilstoši nodaļas kompetencē esošajai 3.2.2.1.1. apakšaktivitātei, veicot izmaiņas amatu aprakstos un nodaļas reglamentā. Ieteikums ieviests.


	19. 
	2007LV051PO001 „Cilvēkresursi un nodarbinātība” 2007LV161PO002 „Infrastruktūra un pakalpojumi 
	Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija


	25.09.2009.-

30.11.2009.
	Projektu atlase ES struktūrfondu aktivitātēs RAPLM un VRAA

Sistēmas audits

Nr.6-01/RAPLM-10.1-09/8
	Kopumā RAPLM un VRAA   izveidotā  projektu atlases iekšējās   kontroles sistēma  ES   fondu  2007.   -  2013.gada  plānošanas  periodam ir izveidota tā, lai tiktu nodrošināta ES fondu vadības un kontroles sistēmas kritēriju  un  pamatprasību  izpilde.    Tomēr tika konstatēts 1 trūkums, kas neietekmē sistēmas darbību.  
	-
	-
	Audita laikā konstatētais trūkums ir novērsts un izteiktais ieteikums ir ieviests.

	20. 
	2007LV051PO001 „Cilvēkresursi un nodarbinātība”; 2007LV161PO002 „Infrastruktūra un pakalpojumi”
	Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija
	05.03.2010. - 27.09.2010.
	Informācijas sniegšana projektu pieteicējiem un īstenotājiem RAPLM un VRAA

Sistēmas audits

Nr.6-01/RAPLM-8.8-10/2
	Kopumā RAPLM un VRAA izveidotā iekšējās kontroles sistēma Eiropas Savienības fondu 2007.-2013.gada plānošanas periodam ir izveidota tā, lai tiktu nodrošināta Eiropas Savienības fondu vadības un kontroles sistēmas kritēriju un pamatprasību izpilde. Izveidotā iekšējās kontroles sistēma darbojas labi, nav konstatēti būtiski trūkumi un konstatētie trūkumi neietekmē Eiropas Savienības fondu vadības un kontroles sistēmas darbību. 
	-
	-
	Audita laikā konstatētie trūkumi ir novērsti un visi izteiktie ieteikumi ir ieviesti.

	21. 
	2007LV051PO001 „Cilvēkresursi un nodarbinātība”; 2007LV161PO002 „Infrastruktūra un pakalpojumi”
	Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija
	24.05.2010 - 06.09.2010.
	Neatbilstību identificēšanas un uzskaites sistēma RAPLM

Sistēmas audits

Nr.6-01/RAPLM-8.8-10/3

	Kopumā RAPLM izveidotā   neatbilstību identificēšanas un uzskaites iekšējā kontroles sistēma  ES   fondu  2007.   -  2013.gada  plānošanas  periodam ir izveidota tā, lai tiktu nodrošināta ES fondu vadības un kontroles sistēmas kritēriju  un  pamatprasību  izpilde. Audita laikā tika identificēts 1 trūkums ar vidēju risku,  kas neietekmē sistēmas darbību.  
	-
	-
	Audita laikā konstatētā trūkuma novēršanai tika izteikts ieteikums.  Ieteikuma ieviešanas termiņš ir 2011.gadā.  



	22. 
	2007LV161PO002 „Infrastruktūra un pakalpojumi”
	Vides ministrija
	06.11.2009. – 02.18.2010.
	Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekti. Atklāta projektu iesniegumu atlase, 2007.-2013.gada plānošanas periods

Sistēmas audits

Nr.8I -2009/14/ES
	Kopumā atklātas projektu iesniegumu atlases sistēma darbojas, taču audita laikā tika konstatēti 7 trūkumi ar vidēju riska pakāpi, kas būtiski neietekmē sistēmas darbību, no tiem būtiskākie bija:

1. Objektivitātes un informācijas neizpaušanas apliecinājuma veidne neparedz atspoguļot apliecinājuma sniedzēja identitāti - pārstāvēto iestādi, amatu, statusu.

2. 3.4.1.1. aktivitātes dokumentācija tiek kārtota, ievērojot VIDM iekšējos normatīvos aktus. Investīciju departamenta  ietvaros nav noteikta 3.4.1.1. aktivitātes dokumentu, kuri sagatavoti elektroniski, uzglabāšanas kārtība, t.sk. vērtēšanas veidlapu projektu iesniegumu vērtēšanas laikā līdz brīdim, kad vērtēšanas lapa tiek sagatavota papīra formā.
	-
	-
	Audita laikā konstatēto būtiskāko trūkumu novēršanai ir izteikti sekojoši ieteikumi (6 ieteikumi ir ieviesti un 1 ir ieviešanas procesā):

1. Papildināt Objektivitātes un informācijas neizpaušanas apliecinājuma veidni, paredzot apliecinājuma sniedzējam norādīt pārstāvēto iestādi, amatu, statusu. Ieteikums ieviests. 
2. Izvērtēt iespēju nodrošināt uzglabāšanas kārtību dokumentiem, kuri sagatavoti elektroniski, projektu iesniegumu vērtēšanas laikā, t. sk., vērtēšanas lapu aizpildīšanu un VIDM interneta mājas lapā ievietoto informāciju par aktivitātes kārtām.  Ieteikums ir ieviešanas procesā. 

	23. 
	2007LV161PO002 „Infrastruktūra un pakalpojumi”
	Vides ministrija
	28.12.2009. – 22.04.2010.
	Eiropas Savienības fondu projekti, 2007.- 2013.gada plānošanas periods. Iepirkumi.

Sistēmas audits

Nr.8J -2009/16/ES
	Kopumā iepirkumu sistēma darbojas, taču audita laikā tika konstatēti atsevišķi trūkumi, kas būtiski neietekmē sistēmas darbību (2 trūkumi ar augstu risku, 5 – ar vidēju):

1. Eksperts, sniedzot Atzinumus par Pretendenta Tehniskā piedāvājuma atbilstību Konkursa nolikuma prasībām, nesniedz eksperta viedokli vai pretendenta Tehniskais piedāvājums atbilst konkursa nolikumā noteiktajām prasībām.

2. No audita apjomā iekļautajiem sešiem iepirkumiem divi iepirkumi 2009/57 ERAF un VIDM 2008/89 beidzās bez rezultāta nekvalitatīvi sagatavoto Tehnisko specifikāciju dēļ.
	-
	-
	Audita laikā konstatēto trūkumu novēršanai visi  izteikti ieteikumi ieviesti.  Būtiskāko trūkumu novēršanai tika izteikti sekojoši ieteikumi: 

1. VIDM turpmāk, gadījumos, kad iepirkumu procesā pretendentu piedāvājuma izvērtēšanai tiek pieaicināti eksperti, precīzi norādīt darba uzdevumu, kā arī pievērst uzmanību eksperta sagatavota atzinuma kvalitātei. Ieteikums ieviests.
1. VIDM veicot iepirkuma dokumentācijas pirmspārbaudi, pievērst pastiprinātu uzmanību finansējumu saņēmēju sagatavoto Tehnisko specifikāciju atbilstībai Publisko iepirkumu likuma prasībām. Ieteikums ieviests.

	24. 
	2007LV161PO002 „Infrastruktūra un pakalpojumi”
	Vides ministrija
	29.03.2010. –22.06.2010.
	Eiropas Savienības fondu projekti, 2007.- 2013.gada plānošanas periods. Maksājumi (Maksājumu pieprasījumu pārbaude un apstiprināšana. Izdevumu deklarāciju sagatavošana un apstiprināšana. Neatbilstību identificēšana un uzskaite)

Sistēmas audits

Nr.8K-2010/04/SA
	Kopumā maksājumu sistēma darbojas, taču audita laikā tika konstatēti atsevišķi trūkumi, kas būtiski neietekmē sistēmas darbību, no tiem būtiskākais bija:

Maksājumu pieprasījumu un izdevumu deklarāciju dokumentu reģistrā tiek ievietoti uz maksājuma pieprasījumu pārbaudi neattiecināmi un neidentificējamie dokumenti. Ne vienmēr projektu dokumentu reģistros tiek ievietoti visi atbilstoši noformēti dokumenti.


	-
	-
	Audita laikā konstatētā trūkuma novēršanai ir izteikts ieteikums:

Noteikt uz maksājuma pieprasījumu pārbaudi attiecināmo finansējuma saņēmēju iesniedzamo dokumentu kopumu. Ieviest vienotu principu projektu maksājumu pieprasījumu reģistru kārtošanai, papildināt iekšējās kontroles sistēmas Rokasgrāmatu ar šī procesa aprakstu un ievērot to strādājot ar visiem 2007.-2013.gada plānošanas perioda projektos veicamajiem maksājumiem. Ieteikuma ieviešana ir 2011.gadā.


	25. 
	2007LV161PO002 „Infrastruktūra un pakalpojumi”, 2007LV161PD001 „Uzņēmējdarbība un inovācijas”, 2007LV051PO001 „Cilvēkresursi un nodarbinātība”
	Izglītības un zinātnes ministrija
	24.08.2009. - 20.10.2009.
	Datu ievade un kontrole Eiropas Savienības fondu vadības informācijas sistēmā, statistikas datu uzkrāšana un analīze

Sistēmas audits

Nr.05-3/8.1.8./09
	Kopumā datu ievades un kontroles Eiropas Savienības fondu vadības informācijas sistēmā, statistikas datu uzkrāšanas un analīzes sistēma darbojas, taču audita laikā tika konstatēts trūkums ar augstu riska pakāpi, kas neietekmē izveidotās sistēmas darbību: 

 Tā kā RAPLM veic 3.2.2.1.2. apakšaktivitātes projektu iesniegumu atlases izvērtēšanu, bet IZM ir apakšaktivitātes pārņēmēja, IZM ir nepieciešams nodrošināt datu ievadīšanu par 3.2.2.1.2. apakšaktivitātes projektiem VIS, līdzko RAPLM pieņems galīgos lēmumus par projektu apstiprināšanu vai noraidīšanu un nodos projektu lietas IZM. 
	-
	-
	Audita laikā konstatētā būtiskā trūkuma novēršanai ir izteikts sekojošs ieteikums: 

Nodrošināt datu ievadi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.2.2.1.2. apakšaktivitātē „Izglītības iestāžu informācija” Eiropas Savienības fondu vadības informācijas sistēmā pēc projektu lietu pārņemšanas no Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas. Ieteikums ieviests. 

	26. 
	2007LV051PO001 „Cilvēkresursi un nodarbinātība”
	Valsts kanceleja
	05.10.2009.- 23.11.2009.
	Projekta iesniedzēja un finansējuma saņēmēja grāmatvedības uzskaites nodrošināšana

Sistēmas audits

Nr.9.2
	Eiropas Sociālā fonda projekta iesniedzēja un finansējuma saņēmēja iekšējā kontrole darbojas labi un ir efektīva, lai nodrošinātu nodalītu projektu grāmatvedības uzskaiti, bet ir nepieciešami atsevišķi uzlabojumi. Būtiskākais trūkums:

ESF projekta Nr.1DP/5.1.2.0/08/IPIA/SIF/002/02 „Publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidošana” grāmatvedības uzskaites dokumentus tika konstatēts, ka pavadzīmē ir norādīts, ka iegādātas kancelejas preces saskaņā ar līgumu saņem VK materiāli atbildīgā persona un tās tiek glabātas VK noliktavā kopā ar pārējām VK materiālajām vērtībām, kas rada risku, ka tiek pārkāptas EK prasības pierādījumu nodrošināšanai par veiktajām aktivitātēm un nenodrošina ESF projektu līdzekļu atšķiramību un identificējamību no pārējiem iestādes līdzekļiem.
	
	
	Audita laikā konstatētā būtiskā trūkuma novēršanai ir izteikts sekojošs ieteikums: 

Lai nodrošinātu ESF projektu līdzekļu atšķiramību un identificējamību, kā arī pierādījumu nodrošināšanu par veiktajām aktivitātēm un deklarētajiem izdevumiem, nodalīt par ESF projektu līdzekļiem iegādātās preces un uzglabāt atsevišķi no Valsts kancelejas preču krājumiem. Ieteikums ieviests.

	Sadarbības  iestāžu veiktie auditi

	27. 
	2007LV051PO001 „Cilvēkresursi un nodarbinātība”
	Nodarbinātības valsts aģentūra
	15.03.2010. – 18.10.2010.
	Pasākumu, aktivitāšu ieviešanas uzraudzība 

Sistēmas audits

Nr.2010-04-5.H/AK/VC
	Audita laikā iegūtā informācija no analītisko un substantīvo procedūru veikšanas liecina, ka pasākumu, aktivitāšu ieviešanas uzraudzības  iekšējā kontroles sistēma kopumā ir efektīva un veidota uz būtiskāko risku mazināšanu.  Sistemātiski būtiski trūkumi nav konstatēti, bet konstatēti nelieli trūkumi, kas audita ziņojuma saskaņošanas laikā ir novērsti vai atrodas novēršanas procesā un neietekmē ES fondu vadības un kontroles sistēmas darbību. 
	-
	-
	Audita rezultātā ieteikumi netika izteikti.



	28. 
	2007LV051PO001 „Cilvēkresursi un nodarbinātība”
	Nodarbinātības valsts aģentūra
	20.05.2010. - 18.10.2010.
	Maksājumu pieprasījumu pārbaude un apstiprināšana 

Sistēmas audits

Nr.2010-08-5.D/AK/VC
	Audita laikā iegūtā informācija sniedz pārliecību, ka maksājumu pieprasījumu pārbaudes un apstiprināšanas iekšējās kontroles sistēma darbojas un ir vērsta uz būtiskāko risku mazināšanu, sistemātiski trūkumi nav konstatēti, bet konstatēti nelieli trūkumi, kas norāda uz nepieciešamību veikt atsevišķus uzlabojamus, un būtiski neietekmē ES fondu vadības un kontroles sistēmas darbību (2 augsta riska trūkumi un 1 – vidēja).
Būtiskākais trūkums tika konstatēts, ka pastāv neskaidrības valsts atbalsta uzraudzībā - nav noteikti skaidri pārbaudes principi, informācijas sniegšanas mehānisms, darbiniekiem nav pieejama aktuālā informācija par pieņemtajiem vai atceltajiem lēmumiem par valsts atbalsta piešķiršanu, kā rezultātā pastāv risks, ka valsts atbalsta uzraudzība ir nepietiekama.
	-
	-
	Audita laikā konstatētā būtiskā trūkuma novēršanai ir izteikts sekojošs ieteikums: 

Pilnveidot valsts atbalsta prasību ievērošanas uzraudzību maksājumu pieprasījumu pārbaudēs, vienlaikus nosakot informācijas sniegšanas mehānismu par valsts atbalsta saņēmējiem.  Ieteikums ir ieviešanas procesā.

	29. 
	2007LV051PO001 „Cilvēkresursi un nodarbinātība”
	Nodarbinātības valsts aģentūra
	18.10.2010. - 01.12.2010. 
	Izdevumu deklarācijas sagatavošana un apstiprināšana
Sistēmas audits

Nr.2010-17-5.E/AK/VC
	Audita laikā iegūtā informācija sniedz pārliecību, ka Izdevumu deklarācijas sagatavošana un apstiprināšana iekšējās kontroles sistēma darbojas un ir vērsta uz būtiskāko risku mazināšanu. Sistemātiski trūkumi nav konstatēti, bet konstatēti nelieli trūkumi, kas norāda uz nepieciešamību veikt atsevišķus uzlabojamus (2 zema riska trūkumi)  kopējā izdevumu deklarēšanas procesā.  
	-
	-
	Audita laikā konstatēto trūkumu novēršanai tika izteikti ieteikumi, kuru ieviešanas termiņš ir 2011.gadā.  



	30. 
	2007LV051PO001 „Cilvēkresursi un nodarbinātība”, 2007LV161PO002 „Infrastruktūra un pakalpojumi”
	Veselības ekonomikas centrs
	14.04.2010.-03.06.2010
	Projekta progresa pārbaudes

Sistēmas audits

Nr.2/2010
	Projekta progresa pārbaudes iekšējā kontrole darbojas labi un tā ir efektīva. Audita laikā tika konstatēti 2 trūkumi ar vidēju riska pakāpi, kas būtiski neietekmē sistēmas darbību.
	
	
	Audita laikā konstatētie trūkumi ir novērsti un izteiktie ieteikumi ir ieviesti. 

	31. 
	2007LV051PO001 „Cilvēkresursi un nodarbinātība”, 2007LV161PO002 „Infrastruktūra un pakalpojumi”
	Veselības ekonomikas centrs
	08.06.2010.-26.07.2010.
	Neatbilstību identificēšana un uzskaite

Sistēmas audits

Nr.3/2010
	Neatbilstību identificēšana un uzskaite iekšējā kontrole darbojas labi un tā ir efektīva, taču audita laikā tika konstatēti atsevišķi trūkumi, kas būtiski neietekmē sistēmas darbību (1 trūkums ar augstu risku). Būtiskākais no tiem:
Iekšējā procedūrā nav iestrādātas izmaiņas , kuras ir izstrādājusi  vadošā iestāde  Ministru kabineta projektā un vadlīniju projektā par konstatētajām neatbilstībām. 
	-
	-
	Audita laikā konstatētā trūkuma ir novēršanai ir izteikts sekojošs ieteikums: 

Atbilstoši vadošās iestādes izstrādātajām vadlīnijām un Ministru kabineta noteikumiem nodrošināt iekšējā normatīvā akta grozījumus attiecībā uz neatbilstību izvērtēšanu un neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanu.  Ieteikums ieviests.

	32. 
	2007LV051PO001 „Cilvēkresursi un nodarbinātība”


	Sabiedrības integrācijas fonda
	27.04.2009. -10.09.2009.
	Eiropas Savienības finansēto programmu un projektu sistēmas (ESF:2007-2013) Programmu uzsākšanas, konkursu dokumentācijas sagatavošanas, konkursu norises un uzraudzības, līgumu slēgšanas sistēmu Sabiedrības integrācijas fondā

Sistēmas audits

Nr.2-9.1.A-2009
	Programmu uzsākšanas, konkursu dokumentācijas sagatavošanas, konkursu norises un uzraudzības, līgumu slēgšanas iekšējā kontrole darbojas labi un tā ir efektīva. Audita laikā tika konstatēts 1 trūkums ar vidēju riska pakāpi, kas neietekmē sistēmas darbību.


	-
	-
	Audita laikā konstatētais trūkums ir novērsts un izteiktais ieteikums ir ieviests. 

	33. 
	2007LV051PO001 „Cilvēkresursi un nodarbinātība”;


	Sabiedrības integrācijas fonda
	05.07.2010. -05.11.2010.
	Eiropas Sociālā fonda finansēto programmu, projektu vadības, uzraudzības un ziņošanas sistēmas, finanšu un naudas plūsmas vadības un kontroles, projektu noslēguma sistēmas audits

Sistēmas audits

Nr. 5-9.1.BCD-2010
	Projektu vadības, uzraudzības un ziņošanas sistēmas, finanšu un naudas plūsmas vadības un kontroles, projektu noslēguma iekšējā kontrole darbojas labi un tā ir efektīva, taču audita laikā tika konstatēti atsevišķi trūkumi, kas būtiski neietekmē sistēmas darbību:

1. Lai gan SIF veicis korektīvo darbību iesniegto dokumentāciju uzraudzību, minēto darbību savlaicīga neizpilde no finansējuma saņēmēja puses var ietekmēt projekta mērķu un rezultātu sasniegšanu, kā arī kvalitatīvu un efektīvu projekta īstenošanu.

2. Nav nodrošināta konsekventa SIF darbinieku pieeja piemērojot ESF rokasgrāmatas SM3-10 vai SM3-10A kontroles veidlapu, kur papildus pieprasītās informācijas gadījumā (jo MP nevar tikt apstiprināts) sadaļu „Maksājuma aprēķins” dzēš vai neaizpilda.


	-
	-
	Audita laikā konstatēto būtiskāko trūkumu novēršanai ir izteikti sekojoši ieteikumi: 

1. Papildināt ESF rokasgrāmatas projektu risku izvērtējumu instrukciju (SM3-33) ar kritēriju, kas paredzētu savlaicīgu SIF un Vienošanās noteikto termiņu izpildes novērtēšanu projekta ietvaros.  Ieteikuma ieviešanas termiņš ir 2011.gadā.
2. SM3-10A veidlapas II sadaļas kritērija ailē „Maksājuma pieprasījums un deklarēto izdevumu summa …LVL apmērā ir apstiprināma” paredzēt, ka papildus informācijas pieprasīšanas gadījumā ailē veic atzīmi ”Nē” un neaizpilda maksājuma aprēķinu.  Ieteikuma ieviešanas termiņš ir 2011.gadā. 

	34. 
	2007LV051PO001 „Cilvēkresursi un nodarbinātība”,

2007LV161PO002 „Infrastruktūra un pakalpojumi”
	Valsts izglītības attīstības aģentūra
	01.07.2008.-02.10.2009.
	Projekta progresa pārbaude

Sistēmas audits

Nr.07-3/130/a/09 VIAA

	Kopumā projekta progresa pārbaudes sistēma darbojas, tomēr audita laikā tika konstatēti atsevišķi trūkumi, kuriem nav būtiskas ietekmes uz ES fondu vadības un kontroles sistēmas darbību:
1. Nav nodrošināta procedūru aktualizēšana atbilstīgi ārējos un iekšējos normatīvajos aktos veiktajām izmaiņām un nepieciešamo darbību iekļaušana. 
2. Audita laikā tika gūta pārliecība, ka tiek nodrošināta uzraudzība par projektu progresu pārskatu pārbaužu procesu, bet palielinoties darba apjomam pastāv risks, ka procesa uzraudzība var kļūt mazāk efektīva.

3. Atklāto nepilnību un to novēršanas uzraudzība tiek nodrošināta konkrēta projekta ietvaros, bet nav vienota mehānisma šo darbību uzraudzībai un izvērtēšanai.

4. 13% gadījumos nav nodrošināta savlaicīga 1.projektu progresa pārbaužu veikšana.
	-
	-
	Audita laikā konstatēto būtiskāko trūkumu novēršanai ir izteikti sekojoši ieteikumi: 

1. Aktualizēt progresa pārbaudes procesa procedūras, ņemot vērā faktiski veiktās darbības, normatīvajos aktos veiktos grozījumus un iekļaujot visas nepieciešamās darbības un iepazīstināt darbiniekus ar spēkā esošajiem iekšējiem normatīvajiem aktiem.  Ieteikums ieviests.
2. Efektivizēt projektu progresu pārskatu pārbaužu uzraudzības mehānismu, izmantojot pieejamos tehniskos resursus vai ziņojot vadībai par nepieciešamajiem resursiem procesa uzlabošanai.  Ieteikums ieviests.
3. Izveidot atklāto nepilnību un to novēršanas pasākumu datu bāzi, kas nodrošinātu vienotu uzraudzības mehānisma darbību.  Ieteikums ieviests.
4. Nodrošināt savlaicīgu progresu pārskatu pārbaužu veikšanu, lai tiktu ievērots ārējos normatīvajos aktos noteiktais termiņš lēmuma pieņemšanai un maksājumu uzdevumu sagatavošanai. Ieteikums ieviests.

	35. 
	2007LV051PO001 „Cilvēkresursi un nodarbinātība”


	Valsts izglītības attīstības aģentūra
	22.09.2009.-04.12.2009.
	Projektu atlase (1.1.1.2.aktivitāte „Cilvēkresursu piesaiste zinātnei”)

Sistēmas audits

Nr.07-3/151/a/09 VIAA
	Kopumā projekta atlases sistēma projekta 1.1.1.2.aktivitāte „Cilvēkresursu piesaiste zinātnei” ietvaros darbojas, tomēr audita laikā tika konstatēti atsevišķi trūkumi, kuriem nav būtiskas ietekmes uz ES fondu vadības un kontroles sistēmas darbību:

1. 1.1.1.2.aktivitātes „Cilvēkresursu piesaiste zinātnei” projektu iesniegumu vērtēšana veikta atbilstoši gan iekšējos normatīvajos aktos, gan ārējos normatīvajos aktos noteiktajam, bet:

1) atsevišķos gadījumos vērtēšanas komisijas vērtēšanas veidlapās nav norādīts no ekspertu vērtējumiem atšķirīgo vērtējumu pamatojums, kas var radīt nepamatota lēmuma pieņemšanas risku;

2) projektu iesniegumu vērtēšanā vērtēšanas komisija atsevišķos gadījumos piemērojusi atšķirīgu atbilstības kritēriju izvērtējumu secību.

2. Nosūtītie lēmumi par 1.1.1.2.aktivitātes „Cilvēkresursu piesaiste zinātnei” projektu iesniegumu apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu projektu iesniegumu iesniedzējiem nav reģistrēti VIAA lietvedības sistēmā un Latvijas Pasta reģistrā „Vairumā nodoto reģistrēto sūtījumu saraksts/kvīts Nr.28.10.09./i” ir norādīts tikai sūtījuma saņēmējs un adrese, tādēļ nav iespējams identificēt no VIAA nosūtīto dokumentu ar konkrētu projekta iesniegumu. 
	-
	-
	Audita laikā konstatēto būtiskāko trūkumu novēršanai ir izteikti sekojoši ieteikumi: 

1. Turpmāk veicot projektu iesniegumu vērtēšanu, nodrošināt vērtēšanas komisijas locekļu vērtēšanas pamatojumu esamību visos kritērijos un ievērot vienotu pieeju vērtēšanas procesā. Ieteikums ieviests.
2. Turpmāk nodrošināt, ka projektu iesniegumu iesniedzējiem nosūtītie  lēmumi par projektu iesniegumu apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu VIAA lietvedībā ir identificējami ar konkrētiem projektu iesniegumiem. Ieteikums ieviests.

	36. 
	2007LV051PO001 „Cilvēkresursi un nodarbinātība”,

2007LV161PO002 „Infrastruktūra un pakalpojumi”
	Valsts izglītības attīstības aģentūra
	01.07.2008.-28.02.2010.
	Pārbaude projekta īstenošanas vietā

Sistēmas audits

Nr. 07-03/14/10 VIAA
	Kopumā projekta progresa pārbaudes sistēmas darbojas, tomēr audita laikā tika konstatēti atsevišķi trūkumi, kuriem nav būtiskas ietekmes uz ES fondu vadības un kontroles sistēmas darbību:
1. Tā kā pārbaudē projekta īstenošanas vietā kā viens no pārbaudes veicējiem piedalās nozīmētais attiecīgā projekta uzraugs, tad pastāv risks, ka var tikt pieņemts vienpersonīgs lēmums par pārbaudes rezultātu un izdevumu attiecināšanu.

2. VIAA iekšējos normatīvajos aktos ir noteikts termiņš sākotnējā riska līmeņa noteikšanai, bet nav noteikti konkrēti termiņi riska līmeņa pārvērtējuma veikšanai, kas atbilstoši ārējā normatīvajā aktā noteiktajam ir jāveic ne retāk kā reizi gadā. 

3. VIAA, veicot sākotnējo projekta riska līmeņa novērtējumu, netiek ievērots ārējos normatīvajos aktos noteiktais termiņš, kā arī netiek nodrošināts projektu risku līmeņu pārvērtējums.

4. Pārbaudes veicēji pārbauda, dokumentē un saskaņo ar finansējuma saņēmēju pārstāvjiem pārbaudes rezultātus projektu īstenošanas vietās un pēc tam VIAA sagatavo pārbaudes aktus, tomēr audita laikā netika gūta pārliecība, kādas projektu izdevumu pozīcijas un kādi pamatojošie dokumenti pārbaužu laikā tika pārbaudīti. 

5. Pēc pārbaudes projekta īstenošanas vietā finansējuma saņēmējs tiek informēts par pārbaudes rezultātiem, tomēr pārbaudes aktā nav iekļauta informācija par atklāto trūkumu neattiecināmo izdevumu apjomu.
	-
	-
	Audita laikā konstatēto būtiskāko trūkumu novēršanai ir izteikti sekojoši ieteikumi: 

1. Noteikt, ka pārbaudi projekta īstenošanas vietā veic projektu vadītājs, kurš nav nozīmēts par attiecīgā projekta uzraugu, piedaloties attiecīgā projekta uzraugam. Ieteikums ieviests. 

2. Kārtībā par pārbaudes veikšanu projekta īstenošanas vietā noteikt konkrētus termiņus, kas nosaka, kad darbiniekiem ir jāveic projektu risku līmeņu pārvērtējumi. Ieteikums ieviests.
3. Nodrošināt, ka sākotnējie projektu riska līmeņa novērtējumi tiek veikti ne vēlāk kā mēneša laikā pēc līgumu/vienošanās noslēgšanas ar finansējuma saņēmējiem un ka ne retāk kā reizi gadā tiek veikti projektu riska līmeņa pārvērtējumi. Ieteikuma ieviešanas termiņš ir 2011.gadā.
4. Nodrošināt, ka pārbaudes lapās tiek norādīts, kādas projekta izdevumu pozīcijas un pamatojošie dokumenti izlases veidā projektu īstenošanas vietā tiek pārbaudīti. Ieteikums ieviests.
5. Pārbaudes aktā, kas tiek nosūtīts finansējuma saņēmējam, iekļaut informāciju par atklāto neattiecināmo izdevumu apjomu. Ieteikums ieviests.

	37. 
	2007LV051PO001 „Cilvēkresursi un nodarbinātība”,

2007LV161PO002 „Infrastruktūra un pakalpojumi”
	Valsts izglītības attīstības aģentūra
	01.07.2008.-13.05.2010.
	Maksājumu pieprasījumu pārbaude un apstiprināšana

Sistēmas audits

Nr.07-03/60/10 VIAA
	Kopumā maksājumu pieprasījumu pārbaudes un apstiprināšanas sistēma darbojas, tomēr audita laikā tika konstatēti atsevišķi trūkumi, kuriem nav būtiskas ietekmes uz ES fondu vadības un kontroles sistēmas darbību:
1. VIAA ir apstiprināti un visiem darbiniekiem pieejami iekšējie normatīvie akti, kas nosaka maksājumu pieprasījumu pārbaudes un apstiprināšanas kārtību, tomēr tie nav aktualizēti atbilstoši ārējos normatīvajos aktos veiktajām izmaiņām, VIAA strukturālajām izmaiņām un faktiski veiktajām darbībām. 

2. Nepiemērojot izlases metodi maksājumu pieprasījumu pārbaudēs, pastāv risks, ka palielinoties darba apjomam, pārbaudes var netikt veiktas savlaicīgi un vienlaicīgi tas norāda uz darbaspēka neefektīvu izmantošanu. 

3. Otrā avansa vai starpposma maksājumu piešķiršana tiek vērtēta pēc vienotiem kritērijiem. VIAA normatīvajos aktos nav definēti vienoti kritēriji, kas tiek ņemti vērā lemjot par avansu dzēšanu, tādēļ pastāv risks par nekonsekventu pieeju lēmumu pieņemšanā. 

4. VIAA tiek nodrošināta kontrole par maksājumu pieprasījumu iesniegšanu, pārbaudes un apstiprināšanas procesu, tomēr pastāv risks, palielinoties darba apjomam, procesa uzraudzība var kļūt mazāk efektīva.

5. Atsevišķos gadījumos, kad finansējuma saņēmējs nav izpildījis projektu līgumu/vienošanās nosacījumu, nav konstatēts, ka VIAA ir veikusi kādas turpmākās darbības, tādēļ pastāv risks par nekonsekventu pieeju projektu līgumu/vienošanās nosacījumu ievērošanā.
	-
	-
	Audita laikā konstatēto būtiskāko trūkumu novēršanai ir izteikti sekojoši ieteikumi: 

1. Aktualizēt VIAA normatīvos aktus par maksājumu pieprasījumu pārbaužu veikšanu un apstiprināšanu, ņemot vērā ārējos normatīvajos aktos veiktās izmaiņas, VIAA strukturālās izmaiņas, faktiski veiktās darbības, sadarbību un informācijas apmaiņu starp Finanšu kontroles nodaļu un Struktūrfondu finanšu nodaļu, un iepazīstināt darbiniekus ar aktuālajām normatīvo aktu versijām. Ieteikuma ieviešana ir procesā. 
2. Aktualizējot VIAA normatīvos aktus par maksājumu pieprasījumu pārbaužu veikšanu un apstiprināšanu, izstrādāt kritērijus izlases veidošanai, lai pārbaužu rezultātus varētu attiecināt uz visu kopu. Ieteikuma ieviešanas termiņš ir 2011.gadā.
3. VIAA normatīvajos aktos noteikt kritērijus un kārtību otrā avansa vai starpposma maksājumu piešķiršanā, kā arī avansu dzēšanai. Ieteikums ir ieviests.
4. Efektivizēt maksājumu pieprasījumu pārbaužu veikšanas un apstiprināšanas procesu, izmantojot pieejamos tehniskos resursus vai ziņojot vadībai par nepieciešamajiem resursiem procesa uzlabošanai. Ieteikums ir ieviests.
5. Nodrošināt, ka tiek ievēroti projektu līgumu/vienošanās nosacījumi vai arī nepieciešamības gadījumā tiek veikti projektu līgumu/vienošanās grozījumi. Ieteikums ir ieviests.

	38. 
	2007LV051PO001 „Cilvēkresursi un nodarbinātība”,

2007LV161PO002 „Infrastruktūra un pakalpojumi”
	Valsts izglītības attīstības aģentūra
	11.10.2010.- 08.11.2010.
	Eiropas Savienības struktūrfondu kontroles sistēmas novērtējums

Sistēmas audits

Nr.07-03/144/10 VIAA
	Kopumā  Valsts izglītības attīstības aģentūrā izveidotā iekšējā kontroles  sistēma darbojas, tomēr audita laikā tika konstatēti atsevišķi trūkumi, kuriem nav būtiskas ietekmes uz ES fondu vadības un kontroles sistēmas darbību:

1. Neatbilstību administrēšanās procesā ir iesaistītas vairākas struktūrvienības, kas rada risku, ka var netikt nodrošināta ērta un vienkārša funkciju veikšana;

2. Iekšējais normatīvo aktu reģistrs nav pārskatāms un ērts lietošanai;


	-
	-
	Audita laikā konstatēto būtiskāko trūkumu novēršanai ir izteikti sekojoši ieteikumi: 

1. Izskatīt iespēju noteikt struktūrvienību neatbilstību izvērtēšanas un ziņošanas procesa, neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanas procesa koordinēšanas un informācijas uzskaites par neatbilstībām funkciju nodrošināšanā.  Ieteikuma ieviešanas termiņš ir 2011.gadā.   

2. Precizēt iekšējo normatīvo aktu reģistru, nodrošinot, ka reģistrā pārskatāmi un skaidri tiek norādīti:

· visi normatīvie akti, kas nav spēkā;

· visi normatīvie akti, kas attiecas uz 2007.-2013.gada plānošanas periodu.  Ieteikuma ieviešanas termiņš ir 2011.gadā. 


7.pielikums

Pārskata periodā veiktie vadības un kontroles sistēmas atbilstības novērtējuma auditi
	Darbības programma (CCI numurs un nosaukums)
	Par auditu atbildīgā institūcija
	Audita veikšanas periods
	Audita nosaukums/Audita apjoms/revīzijas iestādes izvērtējums/ audita Nr.
	Galvenie konstatējumi un secinājumi
	Atklātie sistemātiskie trūkumi un pasākumi to novēršanai
	Finanšu ietekme (ja attiecas)
	Būtiskāko ieteikumu ieviešana (ieviesti / nav ieviesti)

	Revīzijas iestādes veiktie horizontālie vadības un kontroles sistēmas atbilstības novērtējuma auditi


	2007LV161PO002 „Infrastruktūra un pakalpojumi”, 2007LV161PD001 „Uzņēmējdarbība un inovācijas”, 2007LV051PO001 „Cilvēkresursi un nodarbinātība”
	Finanšu ministrijas Audita un revīzijas departaments
	24.09.2009.-31.03.2010.
	Eiropas Savienības fondu 2007.-2013.gada plānošanas periodam izveidotās vadības un kontroles sistēmas izmaiņu 
atbilstības novērtējuma horizontālais audits

EM, LIAA, RAPLM, VRAA, VM un VEC

S-51F-09/24
	Kopumā ES fondu 2007.-2013.gada plānošanas periodam izveidotās vadības un kontroles sistēmas izmaiņas ir atbilstošas EK regulu un LR normatīvo aktu prasībām, lai arī ir nepieciešami atsevišķi uzlabojumi atsevišķu trūkumu novēršanai, kas būtiski neietekmē izveidoto vadības un kontroles sistēmu:

Institūcijās netiek izstrādāta atsevišķa kārtība par preventīvo un korektīvo pasākumu nodrošināšanu sistemātisko kļūdu konstatēšanas gadījumos. 
	-
	-
	Audita rezultātā tika izteikti 22 ieteikumi konstatēto trūkumu novēršanai, no kuriem 12 ir ieviesti.  Būtiskākais ieteikums:
Vadošajai iestādei nodrošināt vadlīniju izstrādi par preventīvo un korektīvo pasākumu nodrošināšanu sistemātisko kļūdu konstatēšanas gadījumos un atbilstoši Vadošās iestādes izstrādātajām vadlīnijām VRAA, RAPLM, LIAA, EM, VM un VEC nodrošināt iekšējo normatīvo aktu izstrādi attiecībā uz  preventīvo un korektīvo pasākumu nodrošināšanu sistemātisko kļūdu konstatēšanas gadījumos. Ieteikums ir ieviešanas procesā. 

	2007LV161PO002 „Infrastruktūra un pakalpojumi”, 2007LV161PD001 „Uzņēmējdarbība un inovācijas”, 2007LV051PO001 „Cilvēkresursi un nodarbinātība”
	Finanšu ministrijas Audita un revīzijas departaments
	11.10.2010.-20.12.2010.
	„Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2007.-2013.gada plānošanas periodam izveidotās vadības un kontroles sistēmas izvērtēšana atbilstoši normatīvo aktu un citām izmaiņām”
VI, EM, FM, IZM, KM, LM, RAPLM, SM, VM, VidM, VKanc, CFLA, LIAA, NVA, VIAA, VRAA, VEC, SIF, IUB

S-51F-10/38
	ES fondu 2007.-2013.gada plānošanas perioda vadības un kontroles sistēmā veiktās izmaiņas periodā no 01.07.2009. līdz 30.06.2010. pamatā atbilst Eiropas Komisijas un Latvijas Republikas normatīvo aktu pamatprasībām, tomēr ir nepieciešami atsevišķi uzlabojumi, kas būtiski neietekmē ES fondu vadības un kontroles sistēmas atbilstību pamatprasībām.
	-
	-
	Audita rezultātā ir izteikti 12 ieteikumi, kuri ir ieviešanas termiņš ir 2011.gadā.

	Atbildīgo iestāžu veiktie atbilstības novērtējuma auditi


	2007LV161PO002 „Infrastruktūra un pakalpojumi”
	Satiksmes ministrija
	14.12.2009. – 11.05.2010.
	Neatbilstību identificēšana un uzskaite  2007. – 2013. plānošanas perioda Eiropas Savienības fondu finansēto projektu īstenošanai Satiksmes ministrijā

Atbilstības  novērtējuma audits

05-10/2009/23 NF
	Neatbilstību sistēma darbojas, tomēr ir nepieciešami atsevišķi uzlabojumi, kas būtiski neietekmē sistēmas darbību (1 – ar augstu risku, 1 – ar vidēju). Tika konstatēts, ka:
Neatbilstību konstatēšanā un administrēšanā iesaistītās personas atsevišķu neatkarības deklarāciju nebija parakstījušas. Atbildīgajā iestādē nebija izdots rīkojums, kurā noteikta atsevišķas darba grupas izveide pārkāpumu un neatbilstību identificēšanai.
	-
	-
	Audita laikā konstatētā būtiskā trūkuma novēršanai ir izteikts sekojošs ieteikums: 

Aktualizēt iekšējos tiesību aktus, nosakot tajos nepilnību konstatēšanā, administrēšanā un lēmumu pieņemšanā iesaistītos atbildīgos darbiniekus neatbilstību identificēšanas un uzskaites sistēmas ietvaros.  Ieteikums ir ieviešanas procesā.

	2007LV161PO002 „Infrastruktūra un pakalpojumi”
	Satiksmes ministrija
	14.01.2010. – 25.05.2010.
	Projekta progresa pārbaudes (administratīvās pārbaudes) sistēma 2007. – 2013. plānošanas perioda Eiropas Savienības fondu finansēto projektu īstenošanai Satiksmes ministrijā

Atbilstības  novērtējuma  audits

05-01/2010/02 NF
	Lai arī izveidotā projekta progresa pārbaudes sistēma atbildīgajā iestādē darbojas, tomēr ir nepieciešami atsevišķi uzlabojumi, kas būtiski neietekmē sistēmas darbību (1 – ar augstu risku, 1 – ar vidēju). 

1. Audita laikā atsevišķs mehānisms attiecībā uz projekta progresa pārskatu pārbaudes termiņa ievērošanu nebija konstatēts.


	-
	-
	Audita laikā konstatēto trūkumu novēršanai ir izteikts ieteikums:  
1. Izvērtēt iespēju noteikt precīzus progresa pārskatu iesniegšanas termiņus turpmākajos vienošanās/ līgumos ar Finansējuma saņēmējiem par projekta īstenošanu.  Ieteikums ir ieviešanas procesā.

	2007LV161PO002 „Infrastruktūra un pakalpojumi”
	Satiksmes ministrija
	04.02.2010. – 03.06.2010.
	Maksājumu pieprasījumu pārbaudes un apstiprināšanas sistēma 2007. – 2013. plānošanas perioda Eiropas Savienības fondu finansēto projektu īstenošanai Satiksmes ministrijā

Atbilstības novērtējuma audits

05-01/2010/05 NF
	Lai arī izveidotā maksājumu pieprasījumu un tos pamatojošo dokumentu administratīvās pārbaudes sistēma darbojas, tomēr ir nepieciešami atsevišķi uzlabojumi, kas būtiski neietekmē sistēmas darbību. Audita laikā tika konstatēti sekojoši trūkumi:

1. Kārtības Nr.01.01.-07/14 „Kārtība, kādā Satiksmes ministrijā pārbauda un apstiprina Eiropas Savienības fonda finansējuma saņēmēja maksājuma pieprasījumu un sagatavo starpposma un noslēguma izdevumu deklarāciju” (turpmāk – Kārtība Nr.14) 19. punkts, kas paredz 40 darbdienu termiņu, nebija grozīts saskaņā ar jaunajiem MK noteikumu Nr.418 grozījumiem. Attiecībā uz maksājuma pieprasījumu pārbaudēm, konstatēts, ka audita laikā iesniegtie maksājuma pieprasījumi bija pārbaudīti ar kavējumiem.

2. Pamatojoties uz Kārtības Nr.14 6. punkta prasībām, maksājuma pieprasījumu precizējuma termiņš paredzēts lielāks nekā piecas darbdienas. Tas neatbilst MK noteikumu Nr.418 29. punkta prasībām, kas nosaka, ka maksājuma pieprasījumu precizējumu un pieprasītās papildu informācijas izskatīšanai nepieciešamais laiks ir ne ilgāk kā piecas darbdienas.
	-
	-
	Audita laikā konstatēto trūkumu novēršanai ir izteikti sekojoši ieteikumi: 

1. Aktualizēt Kārtību Nr.14 atbilstoši veiktajiem grozījumiem MK noteikumos Nr.418, kā arī atrunāt rīcību gadījumos, ja tiek atkārtoti iesniegts precizētais maksājuma pieprasījums. Ieteikums ieviests.
2. Nodrošināt izdevumu prognozes nākamajiem 12 mēnešiem pilnīgu (iesniegtas visas prognozes), savlaicīgu un maksājuma pieprasījumu kopiju un maksājuma uzdevumu kopsavilkumu savlaicīgu iesniegšanu Maksājumu iestādē. Ieteikums ieviests.


	2007LV161PO002 „Infrastruktūra un pakalpojumi”
	Kultūras ministrija
	21.09.2009. – 14.12.2009.
	Projektu atlase 

Atbilstības novērtējuma audits

Nr.KMCA – 9E – 09/11
	Kopumā izveidotā projektu atlases sistēma darbojas, taču audita laikā tika konstatēti 2 trūkumi ar vidēju riska pakāpi iekšējo normatīvo aktu aktualizēšanai. 


	-
	-
	Audita laikā konstatētie trūkumi ir novērsti un izteiktie ieteikumi ir ieviesti.

	2007LV161PO002 „Infrastruktūra un pakalpojumi”
	Kultūras ministrija
	18.01.2010. – 15.03.2010.
	Informācijas kvalitāte un drošība

Atbilstības novērtējuma audits

Nr.KMCA – 9I – 10/03
	Kopumā izveidotā informācijas kvalitāte un drošība sistēma darbojas, taču audita laikā tika konstatēts trūkums, kas būtiski neietekmē sistēmas darbību:

1. Kultūras ministrijā nav piešķirtas nepieciešamās VIS lietotāja tiesības attiecīgajiem darbiniekiem, kuru pienākumos ietilpst datu ievade vai aktualizēšana VIS.
	-
	-
	Audita laikā konstatētā augsta riska trūkuma novēršanai ir izteikts sekojošs ieteikums: 

1. Sagatavot un nosūtīt pieprasījumu Finanšu ministrijai par papildus VIS lietotāju tiesību pieprasīšanu attiecīgajiem darbiniekiem.  Ieteikums ieviests.

	2007LV161PO002 „Infrastruktūra un pakalpojumi”
	Kultūras ministrija
	06.04.2010. – 13.05.2010.
	Iepirkumu sistēma

Atbilstības novērtējuma audits

Nr.KMCA – 9J – 10/06
	Kopumā izveidotā iepirkumu sistēma darbojas, taču audita laikā tika konstatēts trūkums, kas būtiski neietekmē sistēmas darbību:

1. Kultūras ministrija nav pilnībā nodrošinājusi nosacījumu izpildi, kas attiecas uz informācijas nosūtīšanu Vadošajai iestādei par iepirkumos konstatētajām neatbilstībām.


	
	
	Audita laikā konstatētā būtiskā trūkuma novēršanai ir izteikts sekojošs ieteikums: 

1. Pilnveidot iekšējās kontroles sistēmu, nodrošinot regulāru informācijas nosūtīšanu Vadošajai iestādei par konstatētajām neatbilstībām.  Ieteikums ieviests.

	2007LV051PO001 „Cilvēkresursi un nodarbinātība”
	Valsts kanceleja
	10.08.2009.-23.09.2009.
	Projekta iesniedzēja un finansējuma saņēmēja kontroles novērtējums

Atbilstības novērtējuma audits

Nr.9.6.
	Eiropas Sociālā fonda projekta iesniedzēja un finansējuma saņēmēja iekšējā kontrole darbojas, lai īstenotu atbilstošu projektu ieviešanu, taču audita laikā tika konstatēti atsevišķi trūkumi ar vidēju riska ietekmi, kas būtiski neietekmē sistēmas darbību.
	-
	-
	Audita laikā konstatētie trūkumi ir novērsti un izteiktie ieteikumi ir ieviesti.

	Sadarbības iestāžu veiktie atbilstības novērtējuma auditi


	2007LV161PD001 „Uzņēmējdarbība un inovācijas”,
	Ekonomikas ministrija (Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra)
	25.05.2009. – 07.07.2009.
	Programmu sadarbības iestādes vadības un kontroles sistēmas atbilstība ārējiem normatīvajiem aktiem

Atbilstības novērtējuma audits

ESF7/2009/1


	LIAA auditors sniedz atzinumu, ka programmas sadarbības iestādes izveidotā iekšējā kontroles sistēma darbojas, jo konstatētie trūkumi būtiski neietekmē Eiropas Savienības fondu vadības un kontroles sistēmas darbību, tomēr ir nepieciešami atsevišķi uzlabojumi:

1. Audita laikā konstatēts, ka programmu sadarbības iestādē nav izstrādājusi visas kārtības, kuras    nepieciešamas,    lai    nodrošinātu   pilnīgu    iekšējās kontroles    sistēmas    izveidi.   
	
	
	Audita laikā konstatētā trūkuma  novēršanai tika izteikts ieteikums: 
1. Izstrādāt visus nepieciešamos iekšējos normatīvos aktus, lai nodrošinātu ārējā normatīvā akta prasību ievērošanu. Ieteikums ieviests. 

	2007LV051PO001 „Cilvēkresursi un nodarbinātība”, 2007LV161PO002 „Infrastruktūra un pakalpojumi”
	Veselības ekonomikas centrs
	11.01.2010-26.02.2010
	Pārbaudes projektu īstenošanas vietās

Atbilstības novērtējuma audits

Nr.1/2010
	Pārbaudes projektu īstenošanas vietās iekšējā kontrole darbojas. Audita laikā tika konstatēti 2 trūkumi – 1 ar vidēju un 1 ar zema riska pakāpi, kas būtiski neietekmē sistēmas darbību.
	-
	-


	Audita laikā konstatētie trūkumi ir novērsti un izteiktie ieteikumi ir ieviesti. 
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