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REZEKNE
Latgale
Latgales planoSanas regions

Latgales statistikas regions

“Pilséta Latgales sirdi”

Rézeknes pilséta atrodas Latgales regiona centra, divu stratégiski svarigu transporta
magistralu un dzelzcela Iliniju (Riga -
Maskava un Sanktpéterburga — VarSava)
krustpunkta. Rézekne atrodas geografiski
tuvu Krievijas un Baltkrievijas robezai.

Lidz 2009. gadam Reézeknes pilséta
bija Rézeknes rajona administrativais centrs,
bet teritoriali — administrativas reformas
rezultatd rajons tika sadalits un izveidojas ; 2, ! A Rézekne @
divas administrativas vienibas: Rézeknes ‘
pilseta un Rézeknes novads. Rézeknes
novads ir pilsétas vienigais kaiminu novads,
pie tam novada administracijas iestades
atrodas Rézeknes pilsétas teritorija.

Rézeknes pilséta atrodas Rézeknes upes krastos, kas savieno Latvijas lielakos ezerus —
Raznu un Lubanu, un tas kopgarums ir apméram 10 km. Rézekne ir mazaka pilséta péc platibas
Latvija — 18 km? ar |oti blivu apdzivotibu Latvijas mérogiem — 1688 iedz./km?. 2019. gada sakuma
Rézekné dzivoja 30 386 iedzivotaju.

Reézeknes attistibu un saimniecisko rosibu batiski ietekméja Sosejas Sanktpéterburga —
VarSava izbive 1836. gada, bet 1860. gada ari dzelzcela linijas Sanktpéterburga — Varsava
blvnieciba. Saistiba ar to tika uzprojektéta jauna pilsétas dala, kas izvietojas upes labaja krasta gar
Sosejas austrumu malu, padarot Soseju par ,jaunas pilsétas” galveno ielu (Atbrivosanas aleja).

Rézekne ir nozimigs Austrumlatvijas ekonomikas, kultlras, radoSo industriju, izglitibas,
pétniecibas un sporta centrs. Ta ir pilséta ar bagatu kultirvésturisko mantojumu, nodrosina
Latgales materialas un nematerialas kultlras saglabasanu, tradiciju parmantojamibu un
popularizésanu. Rézeknes vértibas un prieksrocibas tiirisma attistibai ir bagats kultarvésturiskais

! Saskana ar RAIM datiem



mantojums, pievilciga vide, dabas objektu tuvums, laba gaisa kvalitate, viesmiligie cilveki,
kultaras notikumi, aktiva darbiba izglitibas, pétniecibas un inovaciju joma.

Pilseta péedéja laika ir pievérsusi uzmanibu velotransporta infrastruktdras attistibai.

Rekonstrugjot ielas, ir izveidotas velocelinu joslas uz trotuariem. Pieméram, visas AtbrivoSanas
alejas garuma, Kr. Voldemara ielas jaunuzceltaja savienojuma ar Stacijas ielu, Stacijas ielas posma,
ka art uzbaveétais gajéju celin$ gar Rézeknes upi ari ir aprikots ar velojoslu.

Lielakie pilséta darbojoSies uznémumi péc apgrozijuma 2018. gada? bija SIA “Rézeknes

galas kombinats”, Rézeknes specialas ekonomiskas zonas SIA “NewFuels”, SIA “Lekon”, SIA “Celi
un tilti” un SIA “Rézeknes slimnica”.

Raditajs 2010. gads 2016. gads

Pilsetvides attistibas indekss* 25,58 (9)** 32,19 (6)** ﬂ
Teritorijas attistibas [Ilmena indekss -2,06(9)**  -1,93 (9)** U
ledzivotaju skaits gada sakuma 35148 31216 U
ledzivotaju Tpatsvars darbspéjas vecuma kopéja iedzivotaju 66,31 63,45 U
skaita (%)

Bezdarba limenis (%) 16,92 11,80 O
llgstoSo bezdarbnieku Tpatsvars kopéjo bezdarbnieku skaita (%) 47,78 43,24 U
Tirgus sektora ekonomiski aktivas statistiskas vienibas 1734 1959 0
Registréto jauno uznémumu skaits (LURSOFT dati) 113 94 U
Pasvaldibas budZeta izdevumi uz 1 iedzivotaju, eiro 907,78 1002,93 ﬂ
Pasvaldibas budZeta kopéjie ienémumi uz 1 iedzivotaju, eiro 990,65 1053,73 ﬂ

Rézeknes sociali ekonomiskas attistibas raksturojums

Avots: RAIM dati, ja nav noradits cits avots; * autoru izveidots aprékins izvértéjuma ietvaros; ** rangs starp nacionalas
attistibas centriem

Reézeknes pilséta ir otrais lielakais iedzivotaju blivums starp republikas pilsétam Latvija, kas

pédéjo gadu laika demografisko procesu ietekme, sartkot kopéjam iedzivotaju skaitam, ari
samazinas. Demografiskas slodzes raditaji Rézekné (darbspéjas vecumu nesasnieguso un
parsnieguso personu skaits vidéji uz 1 000 personam darbspéjas vecuma) 2013. gada sakuma ir
zemaki neka Latvija, Latgales regiona un Rézeknes novada (572 uz 1000 personam darbspéjas

vecuma).
Salidzinot Rézeknes raditajus laika posma no 2010. lidz 2016. gadam, var konstatét Sadas
tendences:

1. ledzivotaju skaits biitiski samazinajies gan Rézekné (-3932), gan ari Rézeknes novada (-
2619), 2019. gada iedzivotaju skaits samazinajies par 11,18% kops 2010. gada.

2. Darbaspéjas vecuma iedzivotaju  ipatsvars samazinajies gan Rezekne
(-5,13%), gan Rezeknes novada (-0,96%), 2019. gada iedzivotaju skaits darbaspéjas vecuma
nokrita lldz 61,67% (saskana ar RAIM datiem).

3. Uzlabojoties ekonomiskajai situacijai valstl, ari Rézekné, gan ari Rézeknes novada

samazinajies bezdarba limenis (attiecigi par 5,2% un 5%), tomeér tas saglabajies augstaks
par vidéjo limeni valsti (ari 2018.gada — 9,10%, Latvija vidéji 7-8%). llgstoso bezdarbnieku

2 “Lursoft” dati (https://www.lursoft.lv/lursoft_statistika/?&novads=100003052&id=391)
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Tpatsvars samazinajies, tomér saglabajas |oti augsts —43,2% (2015.gada) un ir visaugstakais
starp visam nacionalas nozimes pilsétam. Rézeknes novada tas vispar nav samazinajies, bet
nedaudz palielinajies.

4. Tirgus sektora ekonomiski aktivas statistikas vienibu skaits abas pasvaldibas ir
palielinajies — Rézekné par 225 vientbam, bet Rézeknes novada par 25. Sakot ar 2015. gadu,
uznémumu likvidacija parsniedza jaunu registréto uznémumu skaitu.

5. Pasvaldibas budZeta ienémumi uz vienu iedzivotaju Rézekneé ir augusi par 63,08 eiro, bet
Rézeknes novada par 137,91 eiro. Kopuma izdevumi vienmér parsniedz ienémumus, Tpasi
sakot ar 2015. gadu. 2018. gada saskana ar RAIM datiem izdevumi parsniedza ienémumus
uz 1 iedzivotaju par aptuveni 500 eiro.

6. Saskana ar teritorijas attistibas indeksu Rézeknes pozicija ranga attieciba pret paréjam
republikas nozimes pilsétam nav mainijusies un atrodas nemainigi pedeja vieta.

Socialekonomisko raditaju dinamika Rézekné liecina, ka ir vérojamas dazada virziena
attistibas tendences - pilséta palielinas tirgus sektora ekonomiski aktivas statistiskas vienibas,
palielinas pasvaldibas budZeta ienémumi un izdevumi uz vienu iedzivotaju, samazinas
bezdarba limenis, tai skaita ilgstoSo bezdarbnieku Tpatsvars. Vienlaikus samazinas iedzivotaju
skaits, darbspéjigo iedzivotaju 1patsvars un registréto jauno uznémum skaits. Var secinat, ka ir
uzlabojies gan teritorijas attistibas indekss, gan ari pilsétvides attistibas indekss.

Rézeknes pilsétas ilgtspéejigas attistibas stratégija 2030

Stratégija Latvija 20303 ir noteikts, ka Latgales attistibas centru funkcional3 tikla atbalsta
karkasu jeb pilseétu ,smaguma centru” veido galvenas Latgales regiona ekonomiskas izaugsmes
virzitajas Daugavpils, Rézekne un Jékabpils, kur Rézekne veidosies ka kulttras un izgltibas,
inovativas uznémejdarbibas centrs, un pilsétas kopa funkcionés ka Latgales regiona ekonomiskas
attistibas dzinéjspéks un varti starp austrumiem un rietumiem.

Rézeknes pilsétas ilgtspéjigas attistibas stratégija 2030* noteikta $ada pilsétas attistibas
vizija:

2030. gada Rezekne ir starptautiski atpazistama, pievilciga, videi un cilvekam draudziga,
inovacijam atvérta un eérti sasniedzama pilséta tas iedzivotajiem, uzpnémeéjiem, taristiem un
viesiem. Ta ir nozimigs Austrumlatvijas ekonomikas, kultiras, radoso industriju, izglitibas,
pétniecibas un sporta centrs ar attistitu starptautiskas, nacionalas un vietéjas sadarbibas tiklu.

Rézekne ir nozimigs tdrisma galameérkis.

Rézeknes stiprums saknojas tas mantotajas un jaunraditajas
. izglitibas, kultliras un garigajas vertibas, latgalieSu valoda un
® kultiira, ripnieciskaja razosana, ka ari tas izdevigaja geografiskaja

L *og

novietojuma starp Eiropas Savienibu un globalo pasaules telpu.

Rézekne rézeknieSiem ir majas, vieta, kur ir érti un patikami dzivot,
stradat un atpusties.

Rézekne Latgales regionam Rézekne ir pilseta, kas pilnvertigi veic
nacionalas nozimes attistibas centra lomu — piedava darba vietas,

produkcijas noietu, tirgu, briva laika pavadiSanas iespéjas pilséta,
sabiedriskos pakalpojumus un majokli.

pilséta Latgales sirdi

Rézeknes pilsétai tuvakas lauku teritorijas (nosaciti ietvertas teritorijas 45 minasu
brauciena ar automasinu attaluma ap Rézekni) ir Rézeknes ,atbildibas teritorija”, kur pilsétas ka

3 Latvijas ilgtspéjigas attistibas stratégija lidz 2030. gadam
4 Pieejama: http://rezekne.lv/pilsetas-attistibas-dokumenti/
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nacionalas nozimes attistibas centra loma izpauzas vistiesak un kuru iedzivotaji ikdiena ir saistiti ar
Rézeknes darba un pakalpojumu tirgu un ienakumiem.

Stratégija noteikti $adi galvenie stratégiskie meérki:

SM1: NodrosSinat Rézeknes ka starptautiski konkurétspéjiga nacionalas nozimes
ekonomiskas attistibas centra attistibu.

SM2: Attistit Rézekni ka Eiropas kulturas un turisma pilsétu.

SM3: Sekmeét Rézeknes ka Austrumlatvijas izglitibas, pétniecibas un sporta centra attistibu.

SM4: Veidot Rézekni ka cilvekam un videi draudzigu, droSu un musdienigu pilsétu Eiropas
Savienibas Austrumu pierobeza.

Rézekneé veiktie ES fondu ieguldijumi ir saskana ar attistibas planoSanas dokumenta
noteikto un ir vértéjami ka pilsétas attistibu kopuma ietekméjosi, tomér jaatzime, ka liela dala
ieguldijumu bijusi visai vienveidigi, proti, ieguldijumi vérsti galvenokart uz ielu rekonstrukciju.

ES fondu ieguldijumi pilsétvideé 3.6. prioritatée
Rézekne 1stenoti 9 pilsétvides projekti ar kopéjo finanséjumu 31,59 mil;. eiro, t.sk. 28,54
milj. eiro no ERAF. Salidzinot ar citam pilsétam, salidzinosi augsts valsts budzZeta dotacijas apjoms
— 1,54 milj. eiro (vairak ir tikai Liepaja un Daugavpili).
Pasvaldiba tika rikota priekSatlase projektu iesniegSanai 3.6. prioritaté, papildus tam
citi projekti pilsétvides attistibai tika istenoti citas atbalsta prioritatés un no citiem finansu avotiem.
Projektiem, kuri izstradati I'dz 2010. gadam, atbilstoSi noteikumiem tika sagatavots tehniski-

ekonomiskais pamatojums, bet projektiem, kuri tika izstradati péc 2010. gada — sociali ekonomiska
izmaksu ieguvumu analize.

3DP/3.6.1.1.0/08/IPIA/VRAA/008
Piekluves nodrosinasana Rézeknes pilsétas jaunajiem mikrorajoniem — Stacijas ielas
rekonstrukcija ar savienojoso posmu izbivi un satiksmes parvada biivniecibu
(uzsakts 2009. gada, pabeigts 2011. gad3, istenots 31 ménesa laika)

Izbavétais jaunais cela posms, kurs savieno Stacijas un Kr. Valdemara ielas®

5 attéls no Rézeknes pasvaldibas timek|a vietnes (http://rezekne.lv/istenotie-projekti/piekluves-nodrosinasana-
rezeknes-pilsetas-jaunajiem-mikrorajoniem-stacijas-ielas-rekonstrukcija-ar-savienojoso-posmu-izbuvi-un-satiksmes-
parvada-buvniecibu/)



http://rezekne.lv/istenotie-projekti/piekluves-nodrosinasana-rezeknes-pilsetas-jaunajiem-mikrorajoniem-stacijas-ielas-rekonstrukcija-ar-savienojoso-posmu-izbuvi-un-satiksmes-parvada-buvniecibu/
http://rezekne.lv/istenotie-projekti/piekluves-nodrosinasana-rezeknes-pilsetas-jaunajiem-mikrorajoniem-stacijas-ielas-rekonstrukcija-ar-savienojoso-posmu-izbuvi-un-satiksmes-parvada-buvniecibu/
http://rezekne.lv/istenotie-projekti/piekluves-nodrosinasana-rezeknes-pilsetas-jaunajiem-mikrorajoniem-stacijas-ielas-rekonstrukcija-ar-savienojoso-posmu-izbuvi-un-satiksmes-parvada-buvniecibu/

Meérkis

Nodrosinot pieejamibu, uznémejdarbibas attistibas iespéjas Rézeknes
pilsétas jaunajos mikrorajonos un perspektivo teritoriju izaugsmi.

Sasniegtais

Rekonstruéta Stacijas iela un izblvéts jauns cela posms, kurs savieno
Stacijas un Kr. Valdemara ielas un nodroSina piekluvi Jupatovkas rajona
toposajiem sporta objektiem. Jaunizblveétais satiksmes parvads pari
Rézeknes upei savieno Zilupes tranzita ielu ar pilsétas jauno mikrorajonu,
sniedz uznémeéjdarbibas attistibas iespéjas un nodrosina perspektivo
teritoriju izaugsmi.

Projekta 1stenoSanas rezultata ir organizéta transporta plusmas, t.sk.
krava auto un tranzita, novadiSana no pilsétas centra, samazinot
sastrégumus un palielinot caurlaidibu, pieejamibu pakalpojuma, izglttibas,
kultdras un dzivojamiem objektiem. Samazinats vides piesarnojuma risks
no automasinu izpliides gazém. Izbuvéts pilséta pirmais velocelins.
Nodrosinata pieejamiba planotajam Olimpiskajam centram (atverts
2017.gada).

Kopéjas izmaksas

2,21 milj. eiro, t.sk., ERAF 1,99 milj. eiro

3DP/3.6.1.1.0/09/IPIA/VRAA/015

Latgales kultiirvéstures muzeja éku kompleksa rekonstrukcija
(uzsakts 2009. gada, pabeigts 2011. gada, istenots 22 ménesos)

Rekonstruéts Latgales kultirvéstures muzejs®

Merkis Saglabat Latgales regiona kulturvésturisko mantojumu, nodrosinat to
pieejamibu un értu kultlrvidi visai sabiedribai.
Sasniegtais Rekonstruéts muzeja éku komplekss.

Kopéjas izmaksas

0,96 milj., eiro, t.sk., 0,85 milj. eiro

6 attéls no Rézeknes pasvaldibas timekla vietnes (https://rezekne.lv/istenotie-projekti/latgales-kulturvestures-
muzeja-eku-kompleksa-rekonstrukcija/)



https://rezekne.lv/istenotie-projekti/latgales-kulturvestures-muzeja-eku-kompleksa-rekonstrukcija/
https://rezekne.lv/istenotie-projekti/latgales-kulturvestures-muzeja-eku-kompleksa-rekonstrukcija/

3DP/3.6.1.1.0/08/IPIA/VRAA/007
3DP/3.6.1.1.0/10/IPIA/VRAA/009
Atbrivosanas alejas un satiksmes parvadu rekonstrukcija, nodrosinot Rézeknes ka
Austrumlatvijas kultiiras un izglitibas centra pieejamibu (I un Il karta)
(I karta uzsakta 2009. gada, pabeigta 2010. gada, 1stenots 15 ménesos; Il karta uzsakta 2010.
gada, pabeigta 2013. gad3, istenots 32 ménesos)
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Atbrivo$anas aleja péc rekonstrukcijas’

Merkis Atbrivosanas alejas posma un satiksmes parvadu rekonstrukcija,
nodroSinot kultdras, izglitibas, valsts un pasvaldibu iestazu un
pakalpojumu pieejamibu pilsétas un ietekmes teritoriju iedzivotajiem.

Sasniegtais | karta - rekonstruéts un modernizéts avarijas stavokli esosais satiksmes
parvads (viadukts) pari dzelzcelam, palielinot transportu caurlaides
SpEju.

Il karta — jauns tilts pari Rezeknes upei pilsétas centralaja dala, centralo
ielu rekonstrukcija, uzlabojot celu satiksmes drosibu.

Kopéjas izmaksas 8,07 milj. eiro, t.sk. 7,51 milj. eiro

7 attéls no Rézeknes pasvaldibas timekla vietnes (https://rezekne.lv/istenotie-projekti/atbrivosanas-alejas-un-
satiksmes-parvadu-rekonstrukcija-nodrosinot-rezeknes-ka-austrumlatvijas-kulturas-un-izglitibas-centra-pieejamibu/)
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3DP/3.6.1.1.0/09/IPIA/VRAA/012

Austrumlatvijas radoSo pakalpojumu centra — jauniesu, bérnu interesu izglitibas centra, radoso
industriju un restauracijas darbnicu bivnieciba (CARANDACHE)
(uzsakts 2009. gada, pabeigts 2012. gada, istenots 37 ménesos)

Austrumlatvijas rado$o pakalpojumu centrs®

Merkis

Austrumlatvijas radoSo pakalpojumu centra blvnieciba, nodrosSinot
intereSu un neformalas izglitibas infrastruktiru, izveidojot restauracijas
un radoso industriju darbnicas, nepiecieSamibu pamato musdienigu un
jaunu telpu trikums intereSu izglitibai un jaunieSu neformalajai
apmacibai.

Sasniegtais

Uzblvéts Austrumlatvijas radoso pakalpojumu centrs, rezultata -
palielinats bérnu interesu izglitibas programmu skaits (2012. gada pret
2009. gadu — par 58%), piesaistiti specialisti, interesu izglitiba iesaistito
skaits (no 756 uz 1020 bérni). Centrs izblvéts pie pilskalna vésturiskaja
teritorija, projekta ietvaros veikta ta sakopsana.

Kopéjas izmaksas

7,69 milj. eiro, t.sk., 6,74 milj. eiro

8 attéls no Rézeknes padvaldibas timekla vietnes (https://rezekne.lv/istenotie-projekti/austrumlatvijas-radoso-
pakalpojumu-centra-jauniesu-bernu-interesu-izglitibas-centra-radoso-industriju-un-restauracijas-darbnicu-

buvnieciba-carandache/)
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3DP/3.6.1.1.0/10/IPIA/VRAA/008
Gajeju ielas un Austrumlatvijas regionala daudzfunkcionala centra izbiive Rézeknes
mazattistitajas teritorijas
(uzsakts 2010. gada, pabeigts 2013. gada, istenots 37 ménesos)

,"}.’”t" K

Gajéju ielas infrastruktira pilsétas centra®

Merkis Nodrosinat Rézeknes pilsétas konkurétspéju, izveidojot civilstavokla aktu
registracijas nodalu regionala daudzfunkcionala centra €ka un pieejamu
Gajéju ielas infrastruktlru pilsétas mazattistitajas teritorijas - gar Rézeknes
upi Darzu ielas, AtbrivoSanas alejas un Pils ielas posma, savienojot izglitibas
un kultlras objektu teritorijas.

Sasniegtais Labiekartotas pilsétas mazattistitas un degradétas teritorijas Rézeknes
upes abos krastos. Sava starpa savienoti izglitibas un kultlras objekti
(Austrumlatvijas radoSo pakalpojumu centrs Darzu iela un Austrumlatvijas
regionalais daudzfunkcionalais centrs Pils iela).

Kopéjas izmaksas | 6,04 milj. eiro, t.sk., 5,46 milj. eiro

9 attéls no Rézeknes pasvaldibas timekla vietnes (http://rezekne.lv/istenotie-projekti/gajeju-ielas-un-
austrumlatvijas-regionala-daudzfunkcionala-centra-izbuve-rezeknes-mazattistitajas-teritorijas/)
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3DP/3.6.1.1.0/13/IPIA/VRAA/003
Atbrivosanas alejas posma no Maskavas ielas lidz pilsétas robezai rekonstrukcija
(uzsakts 2013. gada, pabeigts 2014. gada, istenots 17 ménesos)

Atbrivosanas alejas posms no Maskavas ielas lidz pilsétas robeZai péc rekonstrukcijas®®

Merkis Nodrosinat kvalitativu, droSu un pieejamu pilsétvidi uznéméjdarbibas
attistibai, iedzivotaju labklajibai un komfortabli pieejamu pilsétas viesiem.
Izveidot perspektivajai satiksmes intensitatei un sastavam atbilstosu
seguma nestspéju un satiksmes drosibas limeni, autobraucéju un
kajamgajeju komfortu, uzlabot Gdens atvadi.

Sasniegtais Rekonstruéts Atbrivosanas alejas posms no Maskavas ielas lidz pilsétas
robezai, ta rezultata - palielinata satiksmes caurlaides sp€ja un satiksmes
drosiba.

Kopéjas izmaksas | 1,80 milj. eiro, t.sk., 1,68 milj. eiro

10 attéls no Rézeknes pasvaldibas timekla vietnes (http://rezekne.lv/istenotie-projekti/atbrivosanas-alejas-posma-
no-maskavas-ielas-lidz-pilsetas-robezai-rekonstrukcija-rezekne/)
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http://rezekne.lv/istenotie-projekti/atbrivosanas-alejas-posma-no-maskavas-ielas-lidz-pilsetas-robezai-rekonstrukcija-rezekne/
http://rezekne.lv/istenotie-projekti/atbrivosanas-alejas-posma-no-maskavas-ielas-lidz-pilsetas-robezai-rekonstrukcija-rezekne/

3DP/3.6.1.1.0/13/IPIA/VRAA/011
Energoefektivitates paaugstinasana Rézeknes pilsétas pasvaldibas ekas
(uzsakts 2013. gada, pabeigts 2014. gad3, istenots 15 ménesos)

Kultdrizglitibas centrs Rézekné*!

Merkis KultGras un izglitibas infrastruktlras attistiba, pievilciga dzives vides
standartu nodroSinasana, Rézeknes pilsétas konkurétspéjas celSana un
nacionalas nozimes centra izaugsmes veicinasana.

Darbibas Veikti energoefektivitates pasakumi sesas pasvaldibas izglitibas ekas —
piecas skolas un Kultlras nama (10 650 m2), uzstaditi vakuuma saules
kolektori (4 komplekti)

Sasniegtais Pasvaldibu izmaksas par siltumenergiju samazinatas par 15%, uzlabots
pilsétas koptéls, samazinatas siltumnicefekta gazu emisijas pilséta.
Kopéjas izmaksas 1,74 milj. eiro, t.sk., 1,59 milj. eiro

11 attéls no Rézeknes pasvaldibas timekla vietnes (https://rezekne.lv/istenotie-projekti/energoefektivitates-
paaugstinasana-rezeknes-pilsetas-pasvaldibas-ekas/)
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https://rezekne.lv/istenotie-projekti/energoefektivitates-paaugstinasana-rezeknes-pilsetas-pasvaldibas-ekas/
https://rezekne.lv/istenotie-projekti/energoefektivitates-paaugstinasana-rezeknes-pilsetas-pasvaldibas-ekas/

3DP/3.6.1.1.0/13/IPIA/VRAA/006
Atbrivosanas alejas posma no Kosmonautu ielas lidz Maskavas ielai rekonstrukcija, nodroSinot
Rézeknes pilsétas industrialo teritoriju pieejamibu uznémeéjdarbibas attistibal
(uzsakts 2013. gada, pabeigts 2015. gada, istenots 24 ménesos)

AtbrivoSanas alejas posms no Kosmonautu ielas lidz Maskavas ielai péc rekonstrukcijas?

Merkis

Nodrosinat kvalitativu, drosu un pieejamu pilsétvidi uznémeéjdarbibas
attistibai, iedzivotaju labklajibai un komfortabli pieejamu pilsétas
viesiem. Izveidot perspektivajai satiksmes intensitatei un sastavam
atbilstoSu seguma nestspéju un satiksmes drosibas limeni,
autobraucéju un kajamgajeju komfortu, uzlabot Gdens atvadi.

Sasniegtais

Rekonstruéts AtbrivoSanas alejas posms no Kosmonautu ielas lidz
Maskavas ielai, rezultata palielinot pilsétas konkurétspéju, kas vérsta
uz satiksmes ielas klatesoSo un savienojosSo socialas, izglitibas, kultlras
un tdrisma pakalpojumu attistibu atbilstoSi Reézeknes pilsétas integrétas
attistibas programma noteiktajam prioritatém, sekméjot ar sis
transporta infrastruktlras izmantosSanu, pieejamibu un sasniedzamibu
saistito publisko pakalpojumu pieejamibu Rézeknes un Latgales regiona
iedzivotajiem un viesiem.

Kopéjas izmaksas

3,07 milj. eiro, t.sk., 2,74 milj. eiro

12 attéls no Rézeknes pasvaldibas timekla vietnes (https://rezekne.lv/istenotie-projekti/atbrivosanas-alejas-posma-
no-kosmonautu-ielas-lidz-maskavas-ielai-rekonstrukcija-rezekne-nodrosinot-rezeknes-pilsetas-industrialo-teritoriju-

pieejamibu-uznemejdarbibas-attistibai/)
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https://rezekne.lv/istenotie-projekti/atbrivosanas-alejas-posma-no-kosmonautu-ielas-lidz-maskavas-ielai-rekonstrukcija-rezekne-nodrosinot-rezeknes-pilsetas-industrialo-teritoriju-pieejamibu-uznemejdarbibas-attistibai/
https://rezekne.lv/istenotie-projekti/atbrivosanas-alejas-posma-no-kosmonautu-ielas-lidz-maskavas-ielai-rekonstrukcija-rezekne-nodrosinot-rezeknes-pilsetas-industrialo-teritoriju-pieejamibu-uznemejdarbibas-attistibai/
https://rezekne.lv/istenotie-projekti/atbrivosanas-alejas-posma-no-kosmonautu-ielas-lidz-maskavas-ielai-rekonstrukcija-rezekne-nodrosinot-rezeknes-pilsetas-industrialo-teritoriju-pieejamibu-uznemejdarbibas-attistibai/

Papildinatiba ar citiem ES fondu 2007. — 2013.gada planosSanas perioda
projektiem

Papildus ieguldijumiem 3.6. prioritaté Rézekné ES fondu 2007. -2013. gada planosanas
perioda 3DP kopa Tstenoti 31 projekts ar kopéjo finanséjumu 58,58 milj. eiro. No Siem projektiem
21 projekts ar kopéjo finanséjumu 57,71 milj. eiro, t.sk., ES fondu finanséjums 43,91 milj. eiro ir
saistami ar pilsétvidi un ietekmé pilsétvides kvalitati un iedzivotaju dzives kvalitati kopuma.

Projekta nosaukums ES fondi, Kopa, milj.
milj. eiro eiro

Pirmsskolas izglitibas iestazu infrastruktdras attistiba Rézeknes pilséta, 2.karta 0,02 0,03
Satiksmes drosibas uzlaboSana Rézeknes pilséta, izveidojot gajéju pareju Latgales iela 0,04 0,05
Siltumparvades efektivitates paaugstinasana Rézeknes Ziemelu un Vipingas rajonu 0,08 0,21
centralizétas siltumapgades sistéma
Rézeknes 1. vidusskolas infrastruktiiras uzlabosana izglitojamiem ar funkcionaliem 0,11 0,13
traucéjumiem
Rézeknes logopédiskas internatpamatskolas sporta zales jumta un griestu nomaina un 0,14 0,14
logopédu kabinetu izblve
Satiksmes drosibas uzlaboSana Rézeknes pilséta, uzstadot luksoforus Darzu un 0,16 0,19
P.Brieza ielu krustojuma
Pirmsskolas izglitibas iestazu infrastruktdras attistiba Rézeknes pilséta 3.karta - PlI 0,25 0,27
"RukTtis" vienkarsota renovacija
Skiroto atkritumu savaksanas laukuma izveide 0,37 0,74
Siltumparvades efektivitates paaugstinasana Rézeknes centralizétas siltumapgades 0,39 0,99
sistema
Kvalitativai dabaszinatnu apguvei atbilstoSas materialas bazes nodrosinasana 0,57 0,67
Rézeknes pilsétas izglitibas iestadés
Rézeknes Makslas un dizaina vidusskolas infrastruktiras pielagosana profesionalas 0,65 0,75
izglitibas programmu sekmigai apguvei atbilstosi radoso industriju darba tirgus
prasibam
Centralizétas siltumapgades razosanas efektivitates paaugstinasana Rézeknes pilsétas 0,75 1,88
Ziemelu rajona katlu maja
Pirmsskolas izglitibas iestazu infrastruktdras attistiba Rézeknes pilséta 1,17 1,35
Atbrivosanas alejas posma no Latgales ielas lidz pilsétas robeZai rekonstrukcija, 1,62 2,16
Reézeknée
Stacionaras veselibas apripes infrastruktlras uzlabosana Rézeknes slimnica, 2,02 2,39

paaugstinot sniegto pakalpojumu kvalitati un nodrosinot efektivu izmaksu racionalo
pielietojumu (Il karta)

Zilupes ielas rekonstrukcija Rézekné 2,25 2,65
Stacionaras veselibas apripes infrastruktiras uzlabosana Rézeknes slimnica, 2,96 3,48
paaugstinot sniegto pakalpojumu kvalitati un nodrosinot efektivu izmaksu racionalo

pielietojumu

Udenssaimniecibas pakalpojumu attistiba Rézekné 4,40 4,63
Austrumlatvijas regionalais daudzfunkcionalais centrs Rézekné 7,50 13,45
Rézeknes Augstskolas jaunas InZenieru fakultates, laboratoriju bavnieciba un iekartu 8,13 9,56
iegade

Austrumlatgales profesionalas vidusskolas infrastruktiras uzlabosana un macibu 10,34 12,02

aprikojuma modernizésana
Kopa 43,91 57,72
Avots: ES struktirfondu un Kohézijas fondu vadibas informacijas sistéma 2007.-2013.

. ES fondu Kopéjais
. Projektu . _. . .
Atbalsta joma . finanséjums, finanséjums,
skaits e s e s
milj. eiro milj. eiro

12



ielas u.c. satiksmes (transporta) infrastruktdra 4 4,07 5,05
inZzenierinfrastruktlra 5 6,00 8,44
izglitibas infrastruktdra 9 21,37 24,91
kultQras un tdrisma infrastruktdra 1 7,50 13,45
veselibas aprupes infrastruktdra 2 4,97 5,87

Kopa 21 43,91 57,72

Avots: ES strukttirfondu un Kohézijas fondu vadibas informacijas sistéma 2007.-2013.

Lielaka dala ieguldijumu ir saistiti ar izglitibas infrastruktiru (43,15% no visiem
papildinatibu veidojoSiem projektiem), no tiem finansiali ietilpigais ir projekts “Austrumlatgales
profesionalas vidusskolas infrastruktiras uzlaboSana un macibu aprikojuma modernizésana”, kura
paredzéts uzlabot éku kompleksa infrastruktiru — veikt macibu korpusa rekonstrukciju un partikas
laboratoriju jaunbivi, veikt dienesta viesnicas korpusa rekonstrukciju, nodrosinot §1eku kompleksa
pieejamibu cilvékiem ar funkcionaliem traucéjumiem. Tas ir lielakais projekts Latgales regiona
attieciba uz izglitibas iestadeém 2007. - 2013. gada planosanas perioda. 2015./2016. gada Saja skola
macijas 853 izglitojamie un ta ir viena no lielakajam skolam Latgales regiona.

leguldijumi, kas veikti ielu un satiksmes infrastruktira (projekti tieSi papildina
ieguldijumus 3.6.prioritates projektus), ir ciesSi saistiti ar inZenierinfrastruktiras projektiem
(Gdenssaimniecibas pakalpojumu attistiba, siltumparvades efektivitates uzlaboSana u.c.) Rézekne.

Papildinatiba ar ES fondu 2014. — 2020. gada planoSanas perioda projektiem

Rézekné realizétos 3.6. prioritates projektus [1dz 2019. gada 1. decembrim (noslégts ligums)
papildina $adi ES fondu 2014. — 2020. gada planoSanas perioda pilsétvides attistibas projekti:

> 3.3.1.SAM

1. “Atbasts komercdarbibas attistibai, atjaunojot industrialajgm vajadzibam nepiecieSamo
publisko infrastruktiru | karta” (3.3.1.0/17/1/044, 1stenots 02.08.2019, kopa — 15 ménesos).
Rezultats: 1) parbavéts Vilakas ielas posms no Rézeknes pilsétas robezas lidz AtbrivoSanas
alejai 714,63 m garuma, izblvéjot ari velocelinu un gajéju ietvi, 3) lldz 2023. gadam planots
piesaistit privatas investicijas 1,29 milj. eiro apjoma un radit 25 jaunas darba vietas.
Projekta kopéjas izmaksas ir 1,31 milj. eiro, tai skaita ERAF — 1,04 milj. eiro.

2. “Atbalsts komercdarbibas attistibai, atjaunojot industrialajam vajadzibam nepiecieSamo
publisko infrastruktdru, Il karta” (3.3.1.0/17/1/005, istenots 15.12.2018, kopa — 13
ménesos). Rezultats: 1) parblvéta Komunala iela 658 m garuma posma no Vilakas ielas un
532 m posma no Atbrivosanas alejas lidz dzelzcela parbrauktuvei; izblvéts Gdensapgades
un sadzives kanalizacijas tikls, ka art izbUvéts gazes vads (par pasvaldibas naudu-privatas
neattiecinamas izmaksas) Sajos ielas posmos, 2) lidz 2023. gadam planots piesaistit privatas
investicijas 1,78 milj. eiro apméra un izveidot 25 jaunas darba vietas. Projekta kopéjas
izmaksas ir 2,11 milj. eiro, t.sk ERAF — 1,63 milj. eiro.

» 5.6.2. SAM

3. “Uznéméjdarbibu veicinosas infrastruktiiras izveide ripniecisko teritoriju atjaunosSanai
Rézeknes pilsétas Ziemelu rajona Rézeknes specialds ekonomiskas zonas teritorija”
(5.6.2.0/17/1/002, istenots 07.08.2019, kopa — 21 ménesa laika). Rezultats: 1) izbGvéta
razo$anas - biroja éka 6 784 m? platiba, ka ari izbGvéts pievedcel$ 456 m garuma un
stavlaukums 8 110 m? platib3, 2) lidz 20123. gadam planots piesaistit 3,5 milj. eiro privatas
investicijas, samazinat degradéto teritoriju 4 ha platiba, ka ari radit 95 jaunas darba vietas.
Projekta kopéjas izmaksas ir 5,66 milj. eiro, tai skaita ERAF— 2,68 milj. eiro.
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4. “Industrialo teritoriju tiklojuma izveide uznémeéjdarbibas veicinasanai Rézeknes pilsétas,
Rézeknes un Vilanu novados” (5.6.2.0/16/1/018, istenosanas termins - 13.12.2019). Planots
(Reézeknes pilséta): 1) parblvéet Rézeknes pilsétas Maskavas, Noliktavu un Varonu ielu 3,1
km kopgaruma, parbuvét un izbuavét Gdens un kanalizacijas tiklus atseviskos ielu posmos
Rézeknes pilséta; planota zemesgabalu rekultivacija 3,9 ha kopplatiba Rézeknes pilséta
investiciju piedavajumam; 2) lidz 2023. gadam izveidot 71 jaunu darba vietu, papildus
piesaistit nefinansu investicijas 4 327 583,66 EUR apméra un samazinat degradéetas
teritorijas par 21,41 ha. Projekta kopéjas izmaksas: 13 293 966,21 eiro, t.sk. ERAF - 10
026 413,06 eiro.

5. “Degradéto teritoriju atjaunosana, izveidojot biroja telpu un raZoSanai paredzéto publisko
infrastruktaru” (5.6.2.0/17/1/005, istenoSanas termins - 28.11.2019). Planots: 1) parbavét
esoSo eku AtbrivoSanas aleja 155A, k-1 par biroju telpu un razoSanas éku ar kopéjo platibu
—3818,8 m?, ka ari €ékas austrumu un ziemelu pusés paredzéts izbaveét asfaltétus laukumus
ar autostavvietam vieglajam automasinam, 2) lidz 2023. gadam radit papildus vismaz 50
jaunas darba vietas un piesaistit nefinansu investicijas 910 759 eiro apméra, samazinat
degradetas teritorijas Iidz 2 ha. Projekta kopé&jas izmaksas: 1 904 877,89 eiro, t.sk. ERAF -
910 759,00 eiro.

6. “Atbalsts komercdarbibas attistibai, izveidojot Kovsu ezera parka darbibai nepiecieSamo
publisko infrastruktiru” (5.6.2.0/18/1/005, Tstenosanas termins - 28.02.2021). Planots: 1)
rekonstruét Brivibas ielas posmu un Ezera ielas posmu, izblvét tdensapgades un sadzives
kanalizacijas tiklu rekonstruéjamajos Brivibas ielas un Ezera ielas posmos, KovSu ezera
parka bivnieciba, 2) lidz 2023. gadam radit 15 jaunas darba vietas, piesaistit papildu
nefinansu investicijas 2 500 000 eiro apméra un par 21,5 ha samazinatas degradétas
teritorijas. Projekta kopéjas izmaksas: 8 466 615,81 eiro, t.sk. ERAF - 2 500 000,00 eiro.

ES fondu ieguldijumus papildinosSie projekti Rézekné

Papildus 3. Darbibas programmas projektiem, Rézekné ir realizéti projekti, kuri finanséti no
citiem fondiem un kuri ciesi saistami pakalpojumu nozares konteksta (skatit zemak).

leguldijumu avots Projektu skaits LGRS L= UTis,

milj. eiro
EELVRU 2 0,44
EEZ FI 1 0,71
EUSBSR 1 0,05
KPFI 10 4,35
LVLTBY 5 2,32
Kopa 19 7,87

Avots: Autoru sagatavots, balstoties uz VARAM informaciju.

Praktiski visi projekti ir saistiti ar vides saudzésanas nodrosSinasanu, kultiras un tdrisma
objektu renovaciju vai izbavi. Finansiali lielaka dala ieguldijumu veltiti energoefektivitates
paaugstinasanai izglitibas iestazu ékam, samazinot siltumnicefekta gazu emisijas.
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Galvenie savstarpéji papildinoso projektu rezultati ar ietekmi uz socialo,
ekonomisko un rekreacijas jomu??
Redzamakie un butiskakie pilsétvides objekti:
1. Uzblvets Austrumlatvijas radoSo pakalpojumu centrs “Zeimuls”, veikta apkartéjas

teritorijas labiekartosana (10 360 m? platiba) un ar&jo inZeniertiklu ierikosana (4,5 km).

2. lzveidota rekreacijas zona un ierikots Gajéju ielas laukums (kopuma 29 700 m? platiba) gar
uzblveto Austrumlatvijas regionalo daudzfunkcionalo centru jeb Latgales véstniecibu
“Gors”, izbavéti 2 gajéju tilti un 1 satiksmes tilts par Rézeknes upi, ka ari veikta Rézeknes
upes kreisa krasta labiekartosana (6 000 m?).

3. Vairakas pasvaldibu €kas (izglitibas iestadés, kultlras nama u.c.) veikti energoefektivitates
pasakumi (10 650 m? platiba), t.sk. uzstaditi vakuuma saules kolektori (4 komplekti).

4. Rekonstruéts Latgales kultGrvéstures muzeja éku komplekss 1 376 m? platiba, uzcelta jauna
pieblve (savienojot izstazu zali ar muzeju), ka ari apzalumota teritorija (750 m? platiba).

5. Vairakos ielu posmos veikta cela izblve vai rekonstrukcija (vairak ka 5 km garuma),
rekonstruéti 3 gajéju tuneli, ka ar1izbaveti velocelini.

Projektiem kopuma bijusi pozitiva socialekonomiska ietekme uz pasvaldibas attistibu.

Siltumenergijas izmaksas Pasvaldibas ienémumi Bezdarba limenis

\ 0 \

Pasvaldibas budZeta kopéjie
ienémumi uz 1 iedzivotaju
palielinajusies par 6,4% (no
2010. lidz 2016. gadam)

Siltumenerdijas izmaksas
samazindjusajas par 15% (no
2010. lidz 2016. gadam)

Pasvaldiba samazindjies
bezdarba limenis par 5,1 pp.
(no 2010. lidz 2016. gadam)

13 Projektu rezultati iegiti no realizéto projektu atskaitém un padvaldibu aizpilditajam anketam.
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