Summary of Recommendations Provided Under Regular Audits of Operations

Annex 8

Priority .
; : Information on
(A=high; . Implementation . .
No. ; Recommendation . implementation of
V=medium; deadline .
Recommendations
Z=low)
1 2 3 4 5
1.Operational Programme
Atbildiga iestade - Labklajibas ministrija
o ) pastavigi leteikums ieviests
1 A Labklajibas ministrijai ka atbildigajai iestadei turpmak, veicot grozijumus normativajos aktos, Nosléguma 29.11.2011.
jautajumos skaidri noteikt, uz kadu periodu, personu loku un tml. attiecas normativajos aktos veiktie grozijumi.
Sadarbibas iestade - Nodarbinatibas valsts agentiira
Nodarbinatibas valsts agentiirai ka sadarbibas iestadei, veicot projektu uzraudzibu, parliecinaties, ka finansgjuma . Lo
S . oo L R . _ leteikums ieviests
2 \Y sanémgji ievéro EK un LR normativajos aktos noteiktas publicitates un vizualas identitates prasibas, un informéet 17.10.2011. 10.10.2011
par to Revizijas iestadi. o '
Nodarbinatibas valsts agentiirai ka sadarbibas iestadei, veicot projektu uzraudzibu, parliecinaties, ka finans€juma . L
T . DR o . i leteikums ieviests
3 \Y sanémgji ievéro EK un LR normativajos aktos noteiktas izdevumu pamatojosas dokumentacijas uzglabasanas 17.10.2011. 10.10.2011
prasibas un informét par to Revizijas iestadi. o '
Nodarbinatibas valsts agentiirai ka sadarbibas iestadei, saskana ar normativajos aktos noteikto kartibu ieturgt leteikums ieviests
4 A projekta 1DP/1.3.1.5.0/09/IPIA/NVA/001 maksajuma pieprasijuma Nr.3, 4 un 5 ieklautos neatbilstosi veiktos 31.12.2011. 15.08.2011.
izdevumus LVL 30 462.36 apméra.
5 A Nodarbinatibas valsts agenttirai veikt projekta Nr.1DP/1.3.1.1.3/08/IPIA/NVA/001 ietvaros neatbilstosi veikto 31.10.2011 leteikums ieviests
izdevumu LVL 42,50 apmera atgiisanu saskana ar normativajos aktos noteikto kartibu. o ' 13.09.2011.
Nodarbinatibas valsts agentirai ka sadarbibas iestadei, saskapa ar normativajos aktos noteikto kartibu ieturét leteikums ieviests
6 A projekta Nr.1DP/1.3.1.5.0/09/IPIA/NVA/001 maksajuma pieprasijuma Nr.4 icklautos neatbilstosi veiktos 31.12.2011. 15.08.2011
izdevumus 302.50 apméra. R '
7 7 Nodarbinatibas valsts agentiirai nodro$inat uzlabojumu veikSanu Nodarbinatibas valsts agenttiras Gramatvedibas 31.12.2011 i

uzskaites sistema, lai uz projektu attiecinamie izdevumi turpmak tiktu aprékinati precizi.




Priority

Information on

No. (A:h'gh; Recommendation Implemer?tatlon implementation of
V=medium; deadline .
Recommendations
Z=low)
1 2 3 4 5
Nodarbinatibas valsts agenttirai nodro§inat visu ar projekta Tsteno$anu saistito dokumentu uzglabasanu lidz
2021.gada 31.decembrim, nodrosinat ligumos ar pakalpojumu sniedzgjiem prasibas ieklausanu par dokumentu leteikums ieviests
8 \Y S e . _ . e - o 31.10.2011.
pieejamibu revizijas iestadei. Ka arT ieklaut ligumos ar pakalpojumu sniedz&jiem ieklaut prasibu par publicitates 31.10.2011.
pasakumu nodroSinasanu atbilstosi normativo aktu prasibam.
Sadarbibas iestade - Valsts izglitibas attistibas agentiira
Valsts izglitibas attistibas agentiirai uzraudzit, lai ESF Iidzfinanséto projektu ietvaros veiktajos publicitates . Lo
- X v = T L N . . leteikums ieviests
9 \Y pasakumos tiek nodroSinata vizualas identitates prasibu ieveroSana atbilstosi Komisijas Regulas (EK) pastavigi 12.07.2011
Nr.1828/2006 prasibam, un informét par to Revizijas iestadi. R '
Valsts Izglitibas attistibas agentiirai ieturét projekta Nr.1DP/1.2.1.2.2/08/IPIA/VIAA/002 maksajuma leteikums ieviests
10 A pieprasijuma Nr.4 ieklautos neatbilstosi veiktos izdevumus LVL 7,26 apmeéra saskana ar normativajos aktos 10.10.2011. 03.10.2011
noteikto kartibu. o '
Valsts Izglitibas attistibas agentirai ieturét projekta Nr.1DP/1.1.1.2.0/09/IPIA/VIAA/146 maksajuma
11 A pieprasijuma Nr.2 ieklautos neatbilsto$i veiktos izdevumus LVL 265.00 apméra saskana ar normativajos aktos 26.12.2011. dalgji
noteikto kartibu.
Valsts Izglitibas attistibas agentarai veicot projekta Nr.1DP/1.1.1.2.0/09/IPIA/VIAA/146 uzraudzibu, leteikums ieviests
12 \ e . . _ T _ . - 30.09.2011.
parliecinaties, vai finans€juma sanéméjs uz dokumentu originaliem norada projekta vai liguma numuru. 30.09.2011.
Valsts izglitibas attistibas agentiirai ieturét projekta Nr.1DP/1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/035 ietvaros neatbilstosi
13 A veiktos izdevumus LVL 28,35 apméra, ka ari korigét projekta attiecinamos izdevumus LVL 149,35 apméra 26.12.2011. dalgji
saskana ar normativajos aktos noteikto kartibu
Valsts izglitibas attistibas agentirai ieturét Kultiiras ministrijas projekta Nr.1DP/1.2.1.1.2/09/IP1A/VVIAA/005
14 A maksajuma pieprasijuma Nr.2 ietvaros neatbilstosi veiktos izdevumus LVL 17 731,14 apméra, ka ari koriget 26.12.2011. dalgji

projekta attiecinamos izdevumus LVL 284 391,86 apmera saskana ar normativajos aktos noteikto kartibu.




Priority

Information on

No. (:A:hu::]h; . Recommendation Implemer?tatlon implementation of
V=medium; deadline .
Recommendations
Z=low)
1 2 3 4 5
Valsts Izglitibas attistibas agentiirai ieturét projekta Nr.1DP/1.2.1.2.1/08/IPIA/VIAA/002 maksajuma
15 A pieprasijuma Nr.3 ieklautos neatbilstosi veiktos izdevumus LVL 5210,08 apméra, ka arT korigét projekta 26.12.2011. dalgji

attiecinamos izdevumus LVL 15 209,48 apmera saskana ar normativajos aktos noteikto kartibu.

n/a

leteikums netiek izteikts.




Priority

Information on

No. (A:h'gh; Recommendation Implemer?tatlon implementation of
V=medium; deadline .
Recommendations
Z=low)
1 2 3 4 5
Valsts Izglitibas un attistibas agentiirai ieturét projekta Nr.1DP/1.2.2.1.5./09/IPIA/VIAA/001 maksajuma
16 A pieprasijuma Nr.1 un Nr.2 ieklautos neatbilstosi veiktos izdevumus LVL 1 284,18 apméra un turpmakajos 31.10.2011 leteikums ievists
maksajuma pieprasijumos ieklautos izdevumus, lidz Iiguma darbibas laika beigam, kuri veikti saskana ar o ' 08.11.2011.
Iepirkuma rezultata 27.11.2009. noslégto Uzpe€muma ligumu Nr.10-1.2/736 ar Gundaru Galauski.
Valsts Izglitibas un attistibas agentiirai nodro$inat projekta Nr.1DP/1.2.2.1.5./09/IPIA/VIAA/00L ietvaros leteikums ievists
17 Vv . . . . .. R . 30.09.2011.
maksajuma pieprasijuma ieklauto merkstipendiju sanémeju izsekojamibu. 30.09.2011.
Valsts Izglitibas un attistibas agentiirai nodro$inat, lai Sadarbibas partneru noslégtie ligumi Izglitibas un zinatnes leteikums ieviests
18 \Y/ ministrijas projekta Nr.1DP/1.2.2.1.5./09/IPIA/VIAA/001 ietvaros buatu Kkorekti un saturétu viennozimigi 30.09.2011. 29.09.2011.
izprotamu informaciju.
2.0Operational Programme
Sadarbibas iestade - Latvijas Investicijas attistibas agentiira
Latvijas Investiciju un attistibas agentirai, veicot SIA ,,RiSon Inter” projekta
Nr.2DP/2.1.2.2.2/08/APIA/LIAA/080 uzraudzibu, parliecinaties, ka projekta nav radusas butiskas parmainas leteikums ieviests
19 \ Padomes Regulas (EK) Nr.1083/2006 57.panta 1.punkta b) dalas izpratné. Neatbilstibu konstatéSanas gadijuma 01.08.2011. 21.07.2011.
veikt nepamatoti izmaksato summu atgtisanu normativajos aktos noteiktaja kartiba un informét par to Revizijas
iestadi.
Latvijas Investiciju un attistibas agentiirai nodro$inat, ka projekta Nr.2DP/2.3.2.1.0/08/IPIA/LIAA/001:
1) ietvaros tiek izvertéts revizijas iestades konstatétais, attieciba uz identificétajiem 19 komersantiem, kam uz
20 \Y liguma slégSanas bridi ir bijusi nodoklu paradi, atbilsto$i papildus informacijai no VID, un ieturét neatbilsto$i 30.12.2011. -
veiktos izdevumus, ja tadi tiek konstatéti, normativajos aktos noteiktaja kartiba. Par veikto izvert&jumu informét
revizijas iestadi.
21 v 2) Tstenosanas laika biznesa inkubatoru operatori, slédzot ligumus ar komersantiem, ka ari regulari — liguma darbibas laika, tivici )
parliecinatos par komersantu atbilstibu MK noteikumu Nr.835 60. un 61.punkta noteiktajiem kriterijiem; pastavigl
3) projekta Nr.2DP/2.3.2.1.0/08/IP1A/LIAA/001 ietvaros tiek veikta biznesa inkubatora ieklauto, t.sk. inkubatoru atstajuso
23 \% komersantu atbilstibas izvértésana MK noteikumu Nr.835 61.3.punkta prasibam un ieturéti neatbilstosi veiktie izdevumi, ja 31.05.2012. -

tadi tiks konstatéti, normativajos aktos noteiktaja kartiba. Par veikto izvérte§jumu informét revizijas iestadi.




Priority .
- . Information on
(A=high; . Implementation . .
No. ; Recommendation . implementation of
V=medium; deadline .
Recommendations
Z=low)
1 2 3 4 5
Latvijas Investiciju un attistibas agenturai:
1) ieturét projekta Nr.2DP/2.3.2.1.0/08/IPIA/LIAA/001 maksdjuma pieprasijuma Nr.4 iecklautos neatbilstosi
23 A veiktos izdevumus LVL 411,25 apmeéra normativajos aktos noteiktaja kartiba. 30.12.2011. -
Konstatéjumos min&tas problémas identificét ari citos maksajumu pieprasijumos un ieturét neatbilstosi veiktos
izdevumus, par ko informét revizijas iestadi.
24 v 2) turpmak projekta Nr.2DP/2.3.2.1.0/08/IPIA/LIAA/001 istenosanas laika tiek veikta biznesa inkubatoru operatoru darbibas tivici i
(administrativo) izdevumu izvertésana atbilstosi MK noteikumu Nr.835 40. un 43.punkta noteiktajam. pastavig
Latvijas Investiciju un attistibas agentiirai nodro§inat, ka projekta Nr.2DP/2.3.2.1.0/08/IP1A/LIAA/001 ietvaros
25 A biznesa inkubatora operators biedriba ,,Biznesa inkubators Cgsis” veic de minimis atbalsta uzskaiti atbilstosi 30.12.2011. -
normativajos aktos noteiktajai kartibai.
Latvijas Investiciju un attistibas agentirai nodro$inat, ka projekta Nr.2DP/2.3.2.1.0/08/IP1A/LIAA/001 ietvaros
26 A ) . - A . e . 31.03.2013. -
biznesa inkubatoru operatoru darbibas (administrativie) izdevumi tiek uzskaititi ka de minimis atbalsts.
Latvijas Investiciju un attistibas agentirai aicinat Ekonomikas ministriju ka atbildigo iestadi veikt atbilstosus MK
noteikumu  Nr.835 grozijjumus, lai minéto pretrunu noverstu un nodrosinat, ka projekta
27 \ Nr.2DP/2.3.2.1.0/08/IPIA/LIAA/O0L ietvaros tiek veikti attiecigi preciz&jumi noslégtajos ligumos par biznesa 31.03.3012. -
inkubacijas pakalpojumu sniegSanu, ja tas biis nepiecieSams péc MK noteikumos Nr.835 veiktajiem
preciz&jumiem.
" o - . - - . - y _ leteikums ieviests
28 v Latvijas Investiciju un attistibas agentiirai lemt jautajumu par liguma par projekta istenoSanu, kas noslégts 15.08.2011 09.08.2011
projekta Nr.2DP/2.1.2.4.0/09/APIA/LIAA/052 ietvaros lauSanu. Par pienemto 1émumu informét revizijas iestadi. A ' A '
Sadarbibas iestade - Centrala finan$u un ligumu agentiira
Centralajai finan$u un ligumu agentirai ietur&t projekta Nr.\VSID/TP/CFLA/08/10/013 maksajuma pieprasijuma leteikums ieviests
29 A Nr.4 un Nr.3 ieklautos neatbilstosi veiktos izdevumus LVL 106.40 apméra saskana ar normativajos aktos 30.11.2011. 02.12.2011.
noteikto kartibu.

3.Operational Programme

Atbildiga iestade - Vides a

izsardzibas un regionalas attistibas ministrija




Priority

Information on

No. (A:h'gh; Recommendation Implemer?tatlon implementation of
V=medium; deadline .
Recommendations
Z=low)
1 2 3 4 5
Vides aizsardzibas un regionalas attisttbas ministrijai ka atbildigai iestadei veicot projektu uzraudzibu leteikums ieviests
30 z parliecinaties, vai finansgjuma sanémeéjs nodro$ina projektu numuru uzradisanu Uz izdevumu pamatojosajiem pastavigi 28.11.2011.

dokumentiem.




Priority

Information on

No. (A:h'gh; Recommendation Implemer?tatlon implementation of
V=medium; deadline .
Recommendations
Z=low)
1 2 3 4 5
Atbildiga iestade - Satiksmes ministrija
Satiksmes ministrijai ka atbildigajai iestadei, veicot projekta Nr.3DP/3.2.1.1.0./08/IPIA/SM/009 uzraudzibu leteikums ieviests
31 V parliecinaties, vai finansgjuma sanéméjs ievéro Komisijas Regula (EK) Nr.1828/2006 noteiktas publicitates un 31.05.2011. 17.05.2011.
vizualas identitates prasibas, un informéet par to Revizijas iestadi.
Satiksmes ministrijai ka atbildigai iestadei, veicot projektu uzraudzibu, parliecinaties, vai finans€juma sanémejs
32 \% ievéro Komisijas Regula (EK) Nr.1828/2006 noteiktas publicitates un vizualas identitates prasibas, ka arl 30.06.2013. -
nodrosinat, pastavigas informativas plaksnes uzstaditu seSu ménesu laika péc projekta nosléguma.
Sadarbibas iestade - Valsts regionalas attistibas agentiira
Valsts regionalas attistibas agentiirai, veicot Gulbenes pilsétas domes projekta
33 v Nr.3DP/3.6.1.1.0/08/IPIA/VRAA/020 uzraudzibu, parliecinaties, vai finans€juma sanémgjs ievéro Komisijas 31.05.2011 leteikums ieviests
Regula (EK) Nr.1828/2006 noteiktas publicitates un vizualas identitates prasibas, un informét par to Revizijas R ' 06.05.2011.
iestadi.
Valsts regionalajai attistibas agentiirai, saskana ar normativajos aktos noteikto kartibu ieturét Gulbenes pilsétas
domes projekta Nr.3DP/3.6.1.10/08/IPIA/VRAA/020 maksdjuma pieprasijuma Nr.2 ieklautos neatbilstosi leteikums ieviests
34 A . X 31.05.2011.
veiktos izdevumus LVL 652,13 apméra . 06.05.2011.
precizéta neatbilstosi veikto izdevumu summe - 593,44
Sadarbibas iestade - Veselibas ekonomikas centrs
Veselibas ekonomikas centram, saskana ar normativajos aktos noteikto kartibu, ieturét SIA ,,Daugavpils leteikums atcelts
35 A regionala slimnica” projekta Nr.3DP/3.1.5.3.1/09/IPIA/VSMTVA/003 ietvaros neatbilstosi veiktos izdevumus 31.12.2011.

LVL 94 040.14 apméra, ka ari koriggét projekta attiecinamos izdevumus LVL 205 886.40 apmeéra.

26.08.2011.

Sadarbibas iestade - Latvijas Investicijas attistibas agentura

35

n/a

Ieteikums netiek izteikts, jo trikums revizijas laika ir noversts.

Vadosaja iestade - FinanSu ministrija




Priority

Information on

A=high; . Implementation . .
No. ( g Recommendation P . implementation of
V=medium; deadline .
Recommendations
Z=low)
1 2 3 4 5
Vadosai iestadei veikt nepiecieSamos pasakumus sist€misko triikumu nover$anai un stiprinat uzraudzibu:
1) publicitates un vizualas identitates joma;
36 A 2) iepirkumu joma; nav saskanots

3) projektu iesniegumu vertésanas joma;

4) ar projektu saistito gramatvedibas dokumentu uzglabasanas joma, un informét par tiem Revizijas iestadi.




