Annex 3b

Actions planned and Already Implemented by the Managing Authority

Deadline of
Priority of implemen-
No. Recommendation recom- tation of Official in charge Action plan for eliminating deficiencies
mendations | recommen-
dation
1 3 4 5 6 7
Planots papildinat ES fondu Vadosas iestades ieksgjo kartibu
Vadosajai iestadei ieviest kontroles mehanismu, lai Nr.3.2. ,Kartiba, kada vado$a iestade izskata un sniedz
noverstu risku, ka pirms MK noteikumu par atzinumu par atbildigds iestades izstradato darbibas
aktivitasu TstenoSanu staSanas speka ir uzsakta programmas papildinagjuma noraditas Eiropas Savienibas
projektu pieteikumu uzaicinajumu publicéSana un ESFSD struktirfonda un  Kohézijas fonda  aktivitates vai
. . S Zems 31.12.2011. _ e e - y ) . ~
projektu pieteikumu administréSana, un kontroles (D.Gruberte) apakSaktivitates 1stenoSanas noteikumu projektu un ta
mehanismu par to, vai publicStais aktivitates sakotngjas  (ex-ante) ietekmes novert€§juma  zinojumu
projektu pieteikumu iesniegSanas termins§ ir (anotaciju)”, nosakot, ka ES fondu stratégijas departamenta par
atbilstoss MK noteikumos noteiktajam. konkreto aktivitati atbildigie darbinieki Latvijas Veéstnest katru
dienu parbauda vai nav publikacija par aktivitates uzsakSanu.
Vados$ajai iestadei ieviest kontroles mehanismu,
piemeéram, veicot parbaudes izlases veida pie
atbildigas un sadarbibas iestades, lai parliecinatos,
ka: ol e
1a roiektu mieteikumi it dokumentati un resistrati Planots papildinat ES fondu Vadosas iestades iek$gjo kartibu
' }[)o Jsanerrrjléanas bridi un  visiem ;go'ektu ESF SD Nr.3.2. ,Kartiba, kada vadosa iestade izskata un sniedz
SR . e . projex (D.Griberte) — atzinumu par atbildigas iestades izstradato darbibas
pieteikumiem ir pieskirts identifikacijas . e o RN : .
kods/numurs: izpilde programmas papildinagjuma noraditas Eiropas Savienibas
.. . Lo e e . Augsta 31.12.2011. struktirfonda un  Kohé&zijas fonda  aktivitates vai
2. visi projektu pieteikumi ir registréti VIS; e - ; ) . ~
Y _ . ESFUD, ISN apakSaktivitates T1stenoSanas noteikumu projektu un ta
3. vertéSanas process un vert€Sanas rezultati ir P ONRT il . . o .o
o oo s (I.Abolina) — sakotngjas  (ex-ante) ietekmes novert€§juma  zinojumu
atbilsto§Si LR un EK prasibam, izlases veida X AN . DR L
metodika (anotaciju)”, precizak nosakot VadoSas iestades darbinieka

veikt vert€Sanas procesa dokumentu analizi un
atkartotu projektu verteSanu;

4. lemumi par projektu apstiprinasanu vai
noraidiSanu ir pazinoti pieteikumu
iesniedzgjiem.

lomu un pienakumus projektu vertéSanas procesa.




Vadosajai iestadei pilnveidot metodisko vadibu

Valsts atbalsta nosacijumu kontrole tiks pilnveidota lidz ar
grozijumiem ES fondu vadosas iestades metodiku Nr.12.2.

.o . . ESFUD, ISN ,,Eiropas Savienibas fondu vadosas iestades metodika parbauzu
attieciba uz valsts atbalsta nosacijumu kontroli, T 1 e . _ s
. N (I.Abolina) veikSanai Eiropas Savienibas struktiirfondu un Kohézijas fonda
paredzot valsts atbalsta nosacijumu ieveroSanas ’ . . - y .
_ . - . . finanséta projekta TistenoSanas vieta 2007. — 2013.gada
parbaudi vértéSanas procesa un veikt kontroli Augsta 31.12.2011. - o
o . KAKD planosanas perioda”.
atbildigajas un sadarbibas iestades, lai parliecinatos, .
e o _ . (D.Lagzdina)
ka Vadosas iestades noteiktds prasibas tiek ’ . L e el i
{evarotas Papildus, ka jau iepriek§ minéts tiks precizéta ieks¢ja kartiba
' Nr.3.2., defingjot Vadosas iestades darbinieka lomu un
atbildibu projektu verté$anas procesa.
Pilnveidot Llelq p?ojektu Ve_rte_svanas parbaudes Planots papildinat Vadosas iestades kartibu Nr.3.1. ,Kartiba,
lapu, kas  izveidota  vertéSanas  procesa g e e A L .
o kada vadosa iestade izveérté, saskano un iesniedz Eiropas
dokumenteSanai: Komisija liela projekta iesniegumu, ka arT nodroSina Eiropas
1. paredzot abu EK regula® atrunato Liclo projektu . ES FUD, PIUN, sy Jprojekta lespiegumu, ka ar Siha BITop
. e Zema leviests Komisiju ar informaciju, kas nepiecieSama liela projekta
veidu vertesanu; (S.Dolbunova) .. L z _ . e
S e am . . iesnieguma izvertéSanai” saskana ar Revizijas iestades
2. jautajumus formulgjot ta, ka, atbildot uz tiem, ioteikumi
tiek sniegt skaidrs un neinterpretéjams viedoklis leteikumiem. . .
Lo Kartiba aktualizéta 14.10.2011. versija Nr.5.
par atbilstibu.
1) Planots papildinat ES fondu VadoS$as iestades kartibu
Nr.3.2. ,Kartiba, kada vadosa iestade izskata un sniedz
atzinumu par atbildigas iestades izstradato darbibas
programmas papildinagjuma noraditds FEiropas Savienibas
struktorfonda un  Kohé&zijas fonda  aktivitates  vai
e . _ apaksSaktivitates T1stenoSanas noteikumu projektu un ta
Vadosajai iestadei p&c projektu atlases nosléguma l . . Z o
o . N . - ESFSD sakotngjas (ex-ante) ietekmes novert€§juma  zigojumu
aktivitates ietvaros izvertét un veikt detalizétu _ _ L, . L ..
_ o . . o (D.Gruberte) (anotaciju)”, preciz&jot Vadosas iestades darbinieka lomu un
analizi par aptirinato projektu skaitu, noraidito - . : . -y _ . o
. . . oy . . Vidgja 31.12.2011. pienakumiem projektu vert€Sanas procesa, tai skaita ta
projektu skaitu un projektu noraidisanas iemesliem, —v
o _ e m1m1 = . _ ESFD UD dokumentgsanu.
ka arT paredz&t atbilstoSu talaku ricibu, ja rezultats (E.Piekis)

nav apmierinoss.

2) Detalizéta analize par apstiprinato projektu skaitu un
projektu noraidiSanas iemesliem, ka arT atbilstosa talaka riciba
tiks ieklauta ceturkSpa zinojuma un gada zinojuma par ES
fondu apguvi.

3) Attiecigi tiks papildinata iek$€ja kartiba Nr.6.10. Kartiba,

LEK regulas 1828/2006 XXI pielikuma un XXII pielikuma minétajai formai




kada vadosaja iestade sagatavo FinanSu ministrijas informativo
zinojumu par arvalstu finansu resursu (Eiropas Savienibas
struktiirfondu un Kohézijas fonda, Eiropas Ekonomikas zonas
finansu instrumenta, Norvégijas valdibas divpusgja finansu
instrumenta un Latvijas un Sveices sadarbibas programmas)
apguvi.

Pilnveidot uzraudzibas mehanismu Lielo projektu
saskanosSanas un isteno$anas posma:
1. pilnveidot kontroles mehanismu attieciba uz

1) Planots papildinat iek$gjo kartibu Nr.3.1. ,, Kartiba, kada
vadosa iestade izverte, saskano un iesniedz Eiropas Komisija
liela projekta iesniegumu, ka art nodrosina Eiropas Komisiju ar

9 L.l cla prOJektglesnlegu ma groztsanu, - 1) leviests informaciju, kas nepiecieSama liela projekta iesnieguma
. pilnveidot Lielo projektu Iigumu slégsanas 2) Ar vertetanal™
procesu, veicot nepiecieSamos grozjjumus LR nakamo | e FyD PIUN, | Karfiba aktualizsta 14.10.2011. versija Nr.5
normativajos aktos Lielo projektu Vidgja ES fondu S Dolb,unova), = : ==
administréSanai nakamaja ES fondu planosanas plano$ana ' 2) Tiks uzsakts konteksta ar 2014.-2013.g.planosanas perioda
perioda; s periodu normativas bazes izstradi
3. izveidot kontroles mehanismu attieciba uz 3) leviests 3) Aktualizéts kartibas Nr.6.5 ,Kartiba, kada vadosa iestade
1zmal;sp picaugumu 515 ips‘il_prlnata']llim veic Eiropas Savienibas fondu uzraudzibu” 61.3.apakSpunktu
1; lri?l;;;em virs  minimala - Liela - projekta (7.versija). Kartiba aktualizéta 30.06.2011. versija Nr.7.
7.10.2011. ir stajuSies spe€ka Ministru kabineta noteikumi
Nr.749 ,Kartiba, kada nodroSina Eiropas Savienibas
struktirfondu un Koh&zijas fonda publicitates un vizualas
Atbilstosi izmainam normativajos aktos aktualizet - identitates prasibas, ka ar1 publisko informaciju par So fondu
,Eiropas Savienibas fondu 2007. — 2013. gada Vidaia 31.12.2011 FDND, KN projektiem”, saskana ar kuriem jaaktualiz€ publicitates
planosanas perioda publicitates vadlinijas Eiropas ! T ' (S.Rieksta) vadlinijas. Otrs vadliniju aktualizéSanas priek$noteikums ir EK
Savienibas fondu finans€juma sané€meéjiem”. viedokla noskaidrosana par 1828/2006 regulas 9.panta
pieméroSanu projekta informativajos materialos, par ko EK
viedoklis tiks skaidrots gan ikgadgja sanaksmé ar EK 14.10.,
gan ar1 rakstveida.
Planots papildinat iek$€o kartitbu Nr. 4.3. ,Kartiba, kada
VadoSajai iestadei veikt komunikacijas un Vadp§é iestade veic -pﬁrbaudi Eiropas SaVienTbas' fondu
publicitates prasibu ieverosanas kontroli Augsta 31.12.2011 ESEUD.ISN prOJekt.a istenoSanas Vlet.a_l un uzrauga parbaudes Velkéapu”,
bildicaias un sadarbibas iestadas T ' (I.Abolina) uzlabojot parbauzu uz vietas veikSanas procesu un stiprinot
atbrldiga) ' Vadosas iestades uzraudzibu par So procesu. (skatit ari
planotos pasakumus pie 10. ieteikuma)
VadoSajai iestadei veikt detaliz€taku Istenoto Vidgja 30.11.2011. FDND, KN Detalizéta 2007.-2013.gada ES fondu planoSanas perioda
komunikacijas un informacijas prasibu uzraudzibu 30.06.2015. (S.Rieksta) komunikacijas pasakumu analize attieciba pret ES fondu
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un analizi attieciba pret komunikaciju stratégiju.

komunikacijas stratégiju tiek veikta divas reizes planosanas
perioda, veicot neatkarigus vidusposma un nosléguma
izvertgjumus. Sobrid noris 2007.-2013.gada ES fondu
planoSanas perioda komunikacijas pasakumu vidusposma
izvertejums par laika periodu 01.01.2007.-31.12.2010.
Savukart uzraudziba tiek nodroSinata ES fondu darbibas
programmu 1stenos$anas gada zinojumos.

10

Rekomendgjam Vadosajai iestadei ieviest kontroles
mehanismu, pieméram, veicot parbaudes izlases
veida atbildigas un sadarbibas iestades, lai
parliecinatos, ka:

1. atbildigas un sadarbibas iestades ieveéro Vadosas
iestades izstradatos noradijjumus attieciba uz
izdevumu administrativajam parbaudém un
parbaudém projektu TstenoSanas vieta un to
rezultati ir ticami;

2. atbildigo un sadarbibas iestazu sagatavotajas
izdevumu deklaracijas ieklautie izdevumi ir
attiecinami;

3. atbildigas un sadarbibas iestades no izdevumu
deklaracijam ir ieturgjuSas neatbilstosi veiktos
izdevumus.

Augsta

01.02.2012.

ESFUD, ISN
(I.Abolina)

1) Planots papildinat ieks€jo kartibu Nr. 4.3. ,Kartiba, kada
vadosa iestade veic parbaudi Eiropas Savienibas fondu
projekta TstenoSanas vietd un uzrauga parbaudes veikSanu”,
uzlabojot parbauzu uz vietas veikSanas procesu un stiprinot
Vadosas iestades uzraudzibu par So procesu.

2) Vadosa iestade, sakot ar 2012.gadu, ievérojami palielina
vadosas iestades parbauzu projektu TstenoSanas vietas
intensitati. Ir izstradats parbauzu plans 2012.gadam, kas péc
nepiecieSamibas tiks aktualiz&ts (satit pielikumu 3b-1).

3) S.g. oktobrT pec vadosas iestades iniciativas, nemot véra
saskatttos riskus atsevisku projektu ievieSana un, lai giitu
parliecibu par atbildigas/sadarbibas iestades atbilstosu ricibu,
Finan$u ministrija ir noslégusi pakalpojumu ligumu Nr.FM
2011/9-ESF/ERAF/KF/TP ar SIA Ernst & Young par parbauzu
projektu IstenoSanas vietas veikSanu un atbildigas/sadarbibas
iestades parbauzu procesa virsparbauzu veikSanu. Vadosa
iestades ir sanémusi parbauzu zipojumus, kurus izskatot,
vadosa iestade izstradas ricibas planu (planots apstiprinat lidz
31.12.2011.) un veiks attiecigas nepiecieSamas darbibas, tai
skaita ES fondu vadibas un kontroles sistemas pilnveidosanai,
ja nepiecieSams. Pielikuma apstiprinats parbauzu veikSanas
grafiks (satit pielikumu 3b-2).

4) Vadosa iestade ir paredzgjusi lidzeklus ES fondu tehniskas
palidzibas projekta (t.sk. bus iepirkumu plana 2012.gadam)
argjo ekspertu arpakalpojumam, kas nodro§inatu nepiecieSamo
atbalstu kvalitativai un pietiekoSi profesionalai vadosas
iestades parbauzu veikSanai, rezultatu interpretéSanai vai
konsultacijam par specifiskiem jautagjumiem Saubu vai
domstarpibu gadijumos.

5) Sa gada 30.augusta ir apstiprinati grozijumi MK noteikumos
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Nr.419°, lidz ar kuriem ir stiprindta ES fondu iepirkumu
Uzraudzibas sisteéma. Jaunas normas MK noteikumos stajas
speka ar 2012.gada 1.janvari, un tas paredz:

5.1

5.2.

5.3.

Paplasina to institliciju loku, kam ir tiesibas veikt
iepirkumu pirmsparbaudes, nosakot atbildibas sadalijumu,
proti:

v lIepirkumu uzraudzibas birojs (turpmak — IUB) 100%
apméra veic iepirkumu pirmsparbaudes lielo projektu
ietvaros (projekti, kuru kopgjas izmaksas parsniedz 50
miljonus eiro), ka ari izlases veida veic to iepirkumu
pirmsparbaudes, par kuriem japublic€ pazinojums ES
Oficialaja Vestnest, un to iepirkumu pirmsparbaudes,
kuros paredzeta publisko biivdarbu liguma summa
parsniedz 1 000 000 latu.

v' atbildiga/sadarbibas iestade izlases veida veic pargjo
iepirkumu  pirmsparbaudes  (pasvaldibu,  valsts
parvaldes iestazu, komersantu veikto iepirkumu
pirmsparbaudes).

Nosaka IUB pienakumu izstradat un ar atbildigo,
sadarbibas un vadoSo iestadi saskanot metodiku par
pirmsparbauzu veikSanu, regulari organiz&t sanaksmes par
iepirkumu  pirmsparbauzu  veikSana  konstat@tajiem
problémjautajumiem ar merki vienoties par to
risinajumiem un veicinat vienotu pieeju problémjautajumu
risinaSanai, ka arT regulari aktualizet iepriekSmingto
metodiku.

S.g. 30.augusta IUB ir apstiprinajis minéto metodiku, ka
arT  un nodevis iestadem darbam. Ar IUB izstradato
metodiku var iepazities ES fondu majas lapa p&c adreses
http://www.esfondi.lv/page.php?id=613. Turklat vadosa

2 Ministru kabineta 2007.gada 26.jiinija noteikumi Nr 419 , Kartiba, kada Eiropas Savienibas struktirfondu un Kohgzijas fonda vadiba iesaistitas institiicijas nodrogina planoanas dokumentu sagatavosanu un 3o fondu

ievieSanu” .



http://www.esfondi.lv/page.php?id=613

iestade ir vienojusies ar IUB par regularu konsultativa
atbalsta sniegSanu, par priekSlikumu sniegSanu labas
prakses izplatiSanai, sist€émas pastavigai pilnveidosanai,
tai skaita informativu materialu regularai publiskoSanai un
§1s nozimigas atbalsta vadoSajai iestadei funkcijas
veikSanai IUB ir paredz€ti nepiecieSamie lidzekli ES
fondu tehniskas palidzibas projekta (ieverojams
palielinajums neka ieprieks€jos gados).

6) Izstradats grozijumu projekts MK noteikumos Nr. 65°% kas
paredz  kontroles mehanisma  noteikSanu  pasiftitaja
finansetajiem projektiem, tai skaitd nosaka saistito personu
definiciju, piegadataja izslégSanas noteikumus, piegadataju
tiesibas zinot par iesp&jamiem parkapumiem par konkrétu
iepirkuma procediiru, verSoties pie atbildigas/sadarbibas
iestades, pienakumu IUB sniegt atzinumu ES fondu vadiba
iesaistitajam institlicijam objektiva 1@€muma pienemsSanai par
ES finansu Iidzeklu attiecina$anu, ja atbildiga/sadarbibas
nespgj ar atbilstoSu kompetenci pienemt I€mumu par to.
Grozijumus MK noteikumos planots apstiprinat 2012.gada
janvara sakuma.

7) Lai stiprinatu parliecibu, ka ES fondu vadiba iesaistitas
institlicijas atbilstoSi uztur, pilnveido, aktualizé ieksg€jas
procediiras, ka arT lai iespgu robezas nodroSinatu sist€miski
vienadu labo praksi, vadosa iestade tas reizi gada izvertes.

8) Vadosa iestade, nemot véra dazadas izmainas vadibas un
kontroles sistémas darbiba, regulari aktualiz€ gan vadosas
iestades ieks§€jas procediiras, gan ari pastavigi nodroSina
metodiskos un skaidrojoSos materialus ES fondu vadiba
iesaistitajam institlicijam. Planots pilniba nostiprinat ieprieks
mingto pasakumu veikSanas procesus atseviskas vados$as
iestades ieksgjas procediiras $.g. 2012.gada 1.ceturks$pa laika.
Papildus &rtibai par planotajam izmaindm metodiskajos
materialos iesp&jams iepazities ES fondu majas lapa péc

® MK 2008.gada 5.februara ,,Noteikumi par iepirkuma procediiru un tas pieméroanas kartibu pasititaja finansétiem projektiem”




adreses http://www.esfondi.lv/page.php?id=1099.

Planots papildinat ieks€jo karttbu Nr.4.2. ,Kartiba, kada
vadosa iestade izverte revizijas iestades, Eiropas Kopienas
institliciju, Valsts kontroles un citu ar§jo auditoru sniegto
informaciju par Eiropas Savienibas fondu kontroli, reviziju un
tas rezultatiem”, preciz€jot kartibu sanemtas informacijas
analizei un attiecigd ricibas plana uzraudzibai. Paslaik ir

Iesakam VadoSajai iestadei nodrosinat regularu izstradats kartibas projekts, ko planots apstiprinat Iidz
11 sar,lemvt.éls informécijg§ analizi gri_ institiciju Iment, Augsta 3011.2011. ESF_UD,- ISN 30.12.2011.
nodrosinot atsevisku sist€émas elementu (I.Abolina)
pilnveidosanu atbilsto$i analizes rezultatiem. Papildus, nemot véra, ka kartibu planots papildinat arT attieciba
uz sadarbibu auditu koordin€Sana un audita zinojumu
saskanosanas procesa ES fondu vadosas iestades ietvaros, ir
aizkavgjies aktualizetas kartibas saskanosanas process, lidzam
pagarinat audita ieteikuma ievieSanas statusu ltdz 30.12.2011.
(skatit ar1 planotos pasakumus pie 10. ieteikuma)
Veicot izmainas eso$aja ES fondu vadibas un
kontroles sistéma, ki ari veidojot nakama® ES
fondu planosanas perioda vadibas un kontroles
sistému, iesakam nopietni izvertét nepiecieSamibu
péc tik decentralizéta funkciju deleg&juma un liela Lidz ar Vadosa iestade jau Valsts kontroles ieteikuma konteksta plano
iestazu skaita iesaistiSanas ES fondu vadiba. jaunas uz nakamo planoSanas periodu samazinat ES fondu
12 VérSam uzmanibu, ka visiem ES fondu vadiba Augsta vadibas un ES FSD, administréSana iesaistito iestazu skaitu.
iesaistitajiem  darbiniekiem ir  nepiecieSama kontroles ES FUD Samazinatu ES fondu vadiba iesaistito iestazu skaitu
atbilstosa  kvalifikacijas uzturéSana, metodiska sistémas paredz€sim jau koncepcija par jauna planoSanas perioda
vadiba, ka arT uzraudziba no FinanSu ministrijas ka izstradi vadibas un kontroles sistemu.
Vadosas iestades puses, ka arl rekomend&jam
stiprinat ~ Vadosas iestdades lomu l€émumu
pienemsana attieciba uz delegéto funkciju
istenoSanu.
Iesakam Vadosajai iestadei: ESFUD, ISN 1) Planots papildinat iek$€jo kartibu Nr. 4.3. , Kartiba, kada
1. veikt kontroli atbildigajas un sadarbibas iestad€s (L.Abolina) vadosa iestade veic parbaudi Eiropas Savienibas fondu
13 _ _ . Augsta 01.02.2012. . _ . S _ e
par gramatvedibas datu uzkrasanas un ES FUD, projekta TstenoSanas vietd un uzrauga parbaudes veikSanu”,

dokumentu glabasanas prasibu ievérosanu;

Uzraugo$as nodalas

uzlabojot parbauzu uz vietas veik8anas procesu un stiprinot

42014.-

2020.gada planoSanas periods



http://www.esfondi.lv/page.php?id=1099

2. izveidot kontroles mehanismu, ka ta parliecinas
par deklaracijas ieklauto datu pareizibu -
ieklaujot Sai mehanisma arT parbaudes pie
finansgjuma saneémejiem.

(S.Dolbunova,
I.Freiberga,
E.Piekis)

Vadosas iestades uzraudzibu par So procesu. (skatit arl
planotos pasakumus pie 10. ieteikuma)

2) Sa gada septembri ir noslégts ligums ar SIA Ernst &Youg
par parbauzu projektu IstenoSanas vietas veikSanu un atbildigo
un sadarbibas iestazu parbauzu procesa virsparbauzu veikSanu
ar mérki Vadosajai iestadei gt parliecibu par delegéto funkciju
atbilstoSu veikSanu. Liguma izpildes termin$ ir $a gada
15.decembris. Attiecigi péc rezultatu sanemsanas Vadosa
iestade izstradas ricibas planu ES fondu vadibas un kontroles
sistémas pilnveidosanai.

3) 2012.gada 1.pusgada ES fondu vadosa iestade plano iepirkt
arpakalpojumu sistémas auditu veikSanai ES fondu vadiba
iesaistitajas institiicijas.

4)ES fondi ieksgja kartiba Nr.2.2. Kartiba, kada vadosaja
iestad€ nodroSina horizontalo jautajumu risinaSanu” defingjot
kartibu, kada Vadosa iestade nodroSina arpakalpojumu
virsuzraudzibu.
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Vadosai iestadei veikt kontroli pie atbildigas un

sadarbibas iestades, lai parliecinatos, ka:

1. ievaditie dati VIS ir pilnigi un ticami, salidzinot
informaciju ar pirmdokumentiem vai citiem
neatkarigiem datu avotiem;

2. tas nodroSina EK regulas Nr.1828/2006 III
pielikuma prasitas informacija, kas netiek
uzkrata VIS, uzkrasanu.

Vidgja

31.12.2011.

ESFUD, ISN
(I.Abolina)

1) Planots papildinat ieks€jo kartibu Nr.4.3. ,Kartiba, kada
vadosa iestade veic parbaudi FEiropas Savienibas fondu
projekta TstenoSanas vietd un uzrauga parbaudes veikSanu”,
uzlabojot parbauzu uz vietas veik$anas procesu un stiprinot
Vadosas iestades uzraudzibu par So procesu (skatit ari
planotos pasakumus pie 10. ieteikuma).

2) Papildus pastavigam VIS datu kvalitates uzraudzibas
procesam (veic VIS ievadito datu monitoringu caur ikménesa
datu kvalitates parbaudem, help-desk iesniegtas informacijas
analizi, ka arT analiz€ lietotaju darbibu caur sisteémas
ierakstiem) vadosa iestade savas kompetences ietvaros aktivi
piedalas Revizijas iestades veiktaja audita par ES fondu VIS
atbildigajas un sadarbibas iestades. Vadosas iestades parstavis
veic vizites atbildigajas un sadarbibas iestades, piedalas
intervijas ar VIS lietotajiem, noskaidro uz vietas aktualas VIS
problémas, piedava risinajumus un informe par planotajam un
veiktajam VIS izmainam. Saskapa ar konkrétaja audita
konstatéto vadosa iestade strada pie ricibas plana izveides
konstat€to nepilnibu noversanai.

3) 2012.gada vadosas iestades parbauzu plana ietvaros planots
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tai skaita parliecinaties par datu VIS atbilstibu pirmatngjiem
dokumentiem.

Vadosajai iestadei nodroSinat, ka jebkuru veikto
auditu un parbauzu rezultati un izteiktie ieteikumi
tiek izverteti pec bitibas un tiek noverteta

1) Tiks aktualizéta Vadosas iestades ick3gja kartiba Nr.4.2. ,,
Kartiba, kada vadosa iestade izverté revizijas iestades,
Eiropas Kopienas institiiciju, Valsts kontroles un citu ar&jo
auditoru sniegto informaciju par Eiropas Savienibas fondu
kontroli, reviziju un tas rezultatiem”, nosakot, ka auditu un
reviziju rezultata izteiktie ieteikumi tiek izverteti pec

ieteik ievie$ ietekm i . ESFUD, ISN ) . .
5| icteikumu. neieviesanas ietekme uz vadibas un |y, | 30,12 2011, SFUD, 15 biitibas, novértgjot to ietekmi uz ES fondu vadibas un
kontroles sistémas darbibu, papildus tam iesakam (I.Abolina) o
Co . _ - kontroles sistemu.
ieviest iestazu veikto kontrolu regularu statistikas 2) Tiks aktualizéta Vados@s icstades ickigja kartiba Nr.6.5
analizes mehanismu un izstradat proceduru, ka Ixs akiuafizeta Vadosas Iestades 1ekscja kartipa AT.0.o.
‘- R - ,»Kartiba, kada vado$a iestade veic Eiropas Savienibas
reaget uz ,,neapmierinosu’ statistiku. e .. .
fondu uzraudzibu” , nosakot, ka iestazu veikto kontrolu
uzraudziba un statistiska analize tiks veikta pie atbildigas
iestades pusgada zinojumu izvertésanas.
Tiks aktualiz€ta Vadosas iestades iek$gja karttba Nr.4.2. ,,
Kartiba, kada vadosa iestade izverte revizijas iestades, Eiropas
Kopienas institiiciju, Valsts kontroles un citu argo auditoru
sniegto informaciju par Eiropas Savienibas fondu kontroli,
Lai ricibas planu varétu vertet ka efektivu reviziju un tas rezultatiem”, nosakot, ka auditu un reviziju
preventivo  pasakumu  sistemisku  trakumu rezultata izteiktie ieteikumi tiek izvertéti p&c Dbutibas,
noverSanai, ir nepiecieSana regulara un savlaiciga ESFUD. ISN novertgjot to ietekmi uz ES fondu vadibas un kontroles
16| ricibas plana aktualizacija un kontrole. Vadosajai Vidgja 30.11.2011. T 1 sisttmu. Paslaik ir izstradats kartibas projekts, ko planots
A o e _ N (I.Abolina) .
iestadei noteikt iek$gjas procediras detalizétaku ’ apstiprinat Iidz 30.12.2011.
ricibas plana uzturéSanas karttbu un atbildigas Papildus, nemot véra, ka kartibu planots papildinat arT attieciba
personas, ka ar1 uzraudzit ta realizaciju uz sadarbibu auditu koordin€Sana un audita =zinojumu
saskano$anas procesa ES fondu vadosas iestades ietvaros, ir
aizkavgjies aktualizétas kartibas saskanoSanas process, tapec
vadosa iestade ludza pagarinat audita ieteikuma ievieSanas
statusu I1dz 30.12.2011.
Iesakam VadoSajai iestadei stiprinat kontroli par Tiks aktualizéta ieksgja kartiba Nr.4.5. , Kartiba, kada vadosa
neatbilstibu izvertésanu, piemeram,: iestade konstat€ un izverté iesp&jamas neatbilstibas un Eiropas
1. veikt neatbilstibu ESEUD. ISN Savienibas fondu vadiba, EEZ finanSu instrumenta un
17 kontroles dokument€$anu, lai nodroSinatu Vidgja 31.12.2011. o Norvégijas finanSu instrumenta un Latvijas un Sveices
oo _ .. . . e (I.Abolina) e ~
atbilstoSas revizijas liecibas — identificgjot ’ sadarbibas programmas vadiba iesaistito institiiciju informaciju

veiktos kontroles ,,solus” un atbildigo personu,
kas veic neatbilstibu gadijuma izvértéSanu,

par projektu 1stenosana konstatetajam neatbilstibam”, paredzot
un nosakot nepiecieSsamibu veikt neatbilstibu kontroles
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2. ieksgjas procediiras
detalizetak  aprakstit atbildigo darbinieku
veicamos uzdevumus - identificgjot
nepiecieSamos  kontroles ,,solus” analizgjot
neatbilstibas.

dokumentésanu.

Iesakam Vadosajai iestadei papildinat preventivas

kontroles:

1. ieksgjo auditu izmantot ka vienu no bitiskajiem
vadibas un kontroles sisteémas preventivajiem
kontroles  elementiem  sist€misku  klidu
novérsanai;

2. izstradat mehanismu, ka efektivi izmantot
atbildigo, sadarbibas un Sertifikacijas iestades

1) Sakot ar 2012.gada 1.janvari planots ieklaut ieksgja audita
funkciju ES fondu vadibas un kontroles sisteéma.

2) P&c vadosas iestades iniciativas, aktivi risinot jautdgjumu par
ieksgja audita bitiska atbalsta lomas stiprinasanu ES fondu
vadibas un kontroles sisttma, FinanSu ministrijas Ieksgja
audita departamentam ir paredzeti Iidzekli ES fondu tehniskas
palidzibas projekta un ir izstradats attiecigs ricibas plans®. Péc
vadosas iestades riciba eso$as informacijas jau verojams
ievérojams progress ricibas plana noteikto pasakumu ievieSana.
3) Augstakminéta ricibas plana ietvaros vadosa iestade virza
apstiprinasanai uz Ministru kabinetu (turpmak — MK) rikojuma
projektu ,Par FinanSu ministrijas un iek$gja audita
struktirvienibu funkcijam Eiropas Savienibas strukttrfondu

ieks€jo auditu struktiirvienibas, to darba - ESFUD, ISN un Kohézijas fonda, FEiropas Ekonomikas zonas finansu
18 _ . . L Vidgja 01.01.2012. . . .. - . . y
rezultatus, tai skaita, apliecinajuma (I.Abolina) instrumenta,  Norvégijas  valdibas  divpusgja finansu
sagatavosana; instrumenta un Latvijas Sveices sadarbibas programmas
3. veikt  nepiecieSamas  izmainas  ieks€jos vadibas un kontroles sistema” (turpmak — MK rikojuma
normativajos aktos un Vadibas un kontroles projekts), kura mérkis ir noteikt Finan$u ministrijas pienakumu
sisttmas apraksta attieciba uz atbildigas, nepiecieSamibas gadijuma veikt ES fondu un arvalstu finansu
sadarbibas un Sertifikacijas iestades ieksgja palidzibas neplanotu audita lietas kvalitates parbaudi, ka art
audita struktiirvienibu veikto auditu rezultatu inform&t MK, ja mingtie ieteikumi netiek ieviesti vai saskanoti.
izmantoSanu un datu kvalitati VIS, ka ari MK rikojuma projektu planots apstiprinat 2012.gada janvara
ieteikumu ievieSanas uzraudzibu. sakuma.
4) Finansu ministrijas Ieksgja audita departamenta apstiprinata
Ministrijas sisttmu iek$gja audita nodalas 2012.gada auditu
plana ir ieklauti vadosas iestades priekslikumi, izvertgjot
riskantakas jomas ES fondu vadibas un kontroles sisteéma.
19 Papildinat un precizét ieks$gjos normativos aktus, vidgja 31.12.2011 ESFUD ISN Atbilstosi preciz&umi tiks veikti ES fondu vadibas un
precizi atrungjot, kur§ (departaments, nodala, T ' (I.Abolina, kontroles sistema, ka arf citos iek$gjos tiesibu aktos.

® Finandu ministrijas $3 gada 14.oktobra dienesta zinojums Nr.12-44/17780 ,, Par iek$éja audita lomas noteiksanu ES fondu vadibas un kontroles sistema”
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atbildigais darbinieks) vadosas iestades strukttra
pilda atbildigas iestades funkcijas vai ar1 skaidri
atrunat, ka vadosa iestade pilda atbildigas iestades
funkcijas

I.Freiberga)
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