
1 

 

Annex 3b 

 

Actions planned and Already Implemented by the Managing Authority 

No. Recommendation 

Priority of 

recom-

mendations 

Deadline of 

implemen-

tation of 

recommen-

dation 

Official in charge Action plan for eliminating deficiencies 

1 3 4 5 6 7 

1.  

Vadošajai iestādei ieviest kontroles mehānismu, lai 

novērstu risku, ka pirms MK noteikumu par 

aktivitāšu īstenošanu stāšanās spēkā ir uzsākta 

projektu pieteikumu uzaicinājumu publicēšana un 

projektu pieteikumu administrēšana, un kontroles 

mehānismu pār to, vai publicētais aktivitātes 

projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 

atbilstošs MK noteikumos noteiktajam. 

Zems 31.12.2011. 
ESFSD 

(D.Grūberte) 

Plānots papildināt ES fondu Vadošās iestādes iekšējo kārtību 

Nr.3.2. „Kārtība, kādā vadošā iestāde izskata un sniedz 

atzinumu par atbildīgās iestādes izstrādāto darbības 

programmas papildinājumā norādītās Eiropas Savienības 

struktūrfonda un Kohēzijas fonda aktivitātes vai 

apakšaktivitātes īstenošanas noteikumu projektu un tā 

sākotnējās (ex-ante) ietekmes novērtējuma ziņojumu 

(anotāciju)”, nosakot, ka ES fondu stratēģijas departamenta par 

konkrēto aktivitāti atbildīgie darbinieki Latvijas Vēstnesī katru 

dienu pārbauda vai nav publikācija par aktivitātes uzsākšanu. 

2.  

Vadošajai iestādei ieviest kontroles mehānismu, 

piemēram, veicot pārbaudes izlases veidā pie 

atbildīgās un sadarbības iestādes, lai pārliecinātos, 

ka: 

1. projektu pieteikumi ir dokumentēti un reģistrēti 

to saņemšanas brīdī un visiem projektu 

pieteikumiem ir piešķirts identifikācijas 

kods/numurs; 

2. visi projektu pieteikumi ir reģistrēti VIS; 

3. vērtēšanas process un vērtēšanas rezultāti ir 

atbilstoši LR un EK prasībām, izlases veidā 

veikt vērtēšanas procesa dokumentu analīzi un 

atkārtotu projektu vērtēšanu; 

4. lēmumi par projektu apstiprināšanu vai 

noraidīšanu ir paziņoti pieteikumu 

iesniedzējiem. 

Augsta 31.12.2011. 

 

ESF SD 

(D.Grūberte) – 

izpilde 

 

ESFUD, ISN 

(I.Āboliņa) – 

metodika 

 

Plānots papildināt ES fondu Vadošās iestādes iekšējo kārtību 

Nr.3.2. „Kārtība, kādā vadošā iestāde izskata un sniedz 

atzinumu par atbildīgās iestādes izstrādāto darbības 

programmas papildinājumā norādītās Eiropas Savienības 

struktūrfonda un Kohēzijas fonda aktivitātes vai 

apakšaktivitātes īstenošanas noteikumu projektu un tā 

sākotnējās (ex-ante) ietekmes novērtējuma ziņojumu 

(anotāciju)”, precīzāk nosakot Vadošās iestādes darbinieka 

lomu un pienākumus projektu vērtēšanas procesā. 
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3.  

Vadošajai iestādei pilnveidot metodisko vadību 

attiecībā uz valsts atbalsta nosacījumu kontroli, 

paredzot valsts atbalsta nosacījumu ievērošanas 

pārbaudi vērtēšanas procesā un veikt kontroli 

atbildīgajās un sadarbības iestādēs, lai pārliecinātos, 

ka Vadošās iestādes noteiktās prasības tiek 

ievērotas. 

Augsta 31.12.2011. 

ESFUD, ISN 

(I.Āboliņa) 

 

KAKD 

(D.Lagzdiņa) 

 

Valsts atbalsta nosacījumu kontrole tiks pilnveidota līdz ar 

grozījumiem ES fondu vadošās iestādes metodiku Nr.12.2. 

„Eiropas Savienības fondu vadošās iestādes metodika pārbaužu 

veikšanai Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 

finansētā projekta īstenošanas vietā 2007. – 2013.gada 

plānošanas periodā”. 

Papildus, kā jau iepriekš minēts tiks precizēta iekšējā kārtība 

Nr.3.2., definējot Vadošās iestādes darbinieka lomu un 

atbildību projektu vērtēšanas procesā. 

4.  

Pilnveidot Lielo projektu vērtēšanas pārbaudes 

lapu, kas izveidota vērtēšanas procesa 

dokumentēšanai: 

1. paredzot abu EK regulā
1
 atrunāto Lielo projektu 

veidu vērtēšanu; 

2. jautājumus formulējot tā, ka, atbildot uz tiem, 

tiek sniegt skaidrs un neinterpretējams viedoklis 

par atbilstību. 

Zema Ieviests 
ES FUD, PIUN, 

(S.Dolbunova) 

Plānots papildināt Vadošās iestādes kārtību Nr.3.1. „Kārtība, 

kādā vadošā iestāde izvērtē, saskaņo un iesniedz Eiropas 

Komisijā lielā projekta iesniegumu, kā arī nodrošina Eiropas 

Komisiju ar informāciju, kas nepieciešama lielā projekta 

iesnieguma izvērtēšanai” saskaņā ar Revīzijas iestādes 

ieteikumiem. 

Kārtība aktualizēta 14.10.2011. versija Nr.5. 

5.  

Vadošajai iestādei pēc projektu atlases noslēguma 

aktivitātes ietvaros izvērtēt un veikt detalizētu 

analīzi par aptirināto projektu skaitu, noraidīto 

projektu skaitu un projektu noraidīšanas iemesliem, 

kā arī paredzēt atbilstošu tālāku rīcību, ja rezultāts 

nav apmierinošs. 

Vidēja 31.12.2011. 

ESFSD 

(D.Grūberte) 

 

ESFD UD 

(E.Pieķis) 

1) Plānots papildināt ES fondu Vadošās iestādes kārtību 

Nr.3.2. „Kārtība, kādā vadošā iestāde izskata un sniedz 

atzinumu par atbildīgās iestādes izstrādāto darbības 

programmas papildinājumā norādītās Eiropas Savienības 

struktūrfonda un Kohēzijas fonda aktivitātes vai 

apakšaktivitātes īstenošanas noteikumu projektu un tā 

sākotnējās (ex-ante) ietekmes novērtējuma ziņojumu 

(anotāciju)”, precizējot Vadošās iestādes darbinieka lomu un 

pienākumiem projektu vērtēšanas procesā, tai skaitā tā 

dokumentēšanu. 

 

2) Detalizēta analīze par apstiprināto projektu skaitu un 

projektu noraidīšanas iemesliem, kā arī atbilstoša tālāka rīcība 

tiks iekļauta ceturkšņa ziņojumā un gada ziņojumā par ES 

fondu apguvi. 

 

3) Attiecīgi tiks papildināta iekšējā kārtība Nr.6.10. Kārtība, 

                                                 
1
 EK regulas 1828/2006 XXI pielikumā un  XXII pielikumā minētajai formai  



3 

 

kādā vadošajā iestādē sagatavo Finanšu ministrijas informatīvo 

ziņojumu par ārvalstu finanšu resursu (Eiropas Savienības 

struktūrfondu un Kohēzijas fonda, Eiropas Ekonomikas zonas 

finanšu instrumenta, Norvēģijas valdības divpusējā finanšu 

instrumenta un Latvijas un Šveices sadarbības programmas) 

apguvi. 

6.  

Pilnveidot uzraudzības mehānismu Lielo projektu 

saskaņošanas un īstenošanas posmā: 

1. pilnveidot kontroles mehānismu attiecībā uz 

Lielā projekta iesnieguma grozīšanu; 

2. pilnveidot Lielo projektu līgumu slēgšanas 

procesu, veicot nepieciešamos grozījumus LR 

normatīvajos aktos Lielo projektu 

administrēšanai nākamajā ES fondu plānošanas 

periodā; 

3. izveidot kontroles mehānismu attiecībā uz 

izmaksu pieaugumu apstiprinātajiem 

projektiem virs minimālā Lielā projekta 

sliekšņa. 

Vidēja 

1) Ieviests 

2) Ar 

nākamo 

ES fondu 

plānošana

s periodu 

3) Ieviests 

ES FUD, PIUN, 

(S.Dolbunova) 

1) Plānots papildināt iekšējo kārtību Nr.3.1. „ Kārtība, kādā 

vadošā iestāde izvērtē, saskaņo un iesniedz Eiropas Komisijā 

lielā projekta iesniegumu, kā arī nodrošina Eiropas Komisiju ar 

informāciju, kas nepieciešama lielā projekta iesnieguma 

izvērtēšanai”; 

Kārtība aktualizēta 14.10.2011. versija Nr.5. 

2) Tiks uzsākts kontekstā ar 2014.-2013.g.plānošanas periodā 

normatīvās bāzes izstrādi 

3) Aktualizēts kārtības Nr.6.5 „Kārtība, kādā vadošā iestāde 

veic Eiropas Savienības fondu uzraudzību”  61.3.apakšpunktu 

(7.versija). Kārtība aktualizēta 30.06.2011. versija Nr.7. 

7.  

Atbilstoši izmaiņām normatīvajos aktos aktualizēt - 

„Eiropas Savienības fondu 2007. – 2013. gada 

plānošanas perioda publicitātes vadlīnijas Eiropas 

Savienības fondu finansējuma saņēmējiem”. 

Vidēja 31.12.2011. 
FDND, KN 

(S.Rieksta) 

7.10.2011.  ir stājušies spēkā Ministru kabineta noteikumi 

Nr.749 „Kārtība, kādā nodrošina Eiropas Savienības 

struktūrfondu un Kohēzijas fonda publicitātes un vizuālās 

identitātes prasības, kā arī publisko informāciju par šo fondu 

projektiem”, saskaņā ar kuriem jāaktualizē publicitātes 

vadlīnijas. Otrs vadlīniju aktualizēšanas priekšnoteikums ir EK 

viedokļa noskaidrošana par 1828/2006 regulas 9.panta 

piemērošanu projekta informatīvajos materiālos, par ko EK 

viedoklis tiks skaidrots gan ikgadējā sanāksmē ar EK 14.10., 

gan arī rakstveidā. 

8.  

Vadošajai iestādei veikt komunikācijas un 

publicitātes prasību ievērošanas kontroli 

atbildīgajās un sadarbības iestādēs. 

Augsta 31.12.2011. 
ESFUD ISN 

(I.Āboliņa) 

Plānots papildināt iekšējo kārtību Nr. 4.3. „Kārtība, kādā 

vadošā iestāde veic pārbaudi Eiropas Savienības fondu 

projekta īstenošanas vietā un uzrauga pārbaudes veikšanu”, 

uzlabojot pārbaužu uz vietas veikšanas procesu un stiprinot 

Vadošās iestādes uzraudzību pār šo procesu. (skatīt arī 

plānotos pasākumus pie 10. ieteikuma) 

9.  
Vadošajai iestādei veikt detalizētāku īstenoto 

komunikācijas un informācijas prasību uzraudzību 
Vidēja 

30.11.2011. 

30.06.2015. 

FDND, KN 

(S.Rieksta) 

Detalizēta 2007.–2013.gada ES fondu plānošanas perioda 

komunikācijas pasākumu analīze attiecībā pret ES fondu 
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un analīzi attiecībā pret komunikāciju stratēģiju. komunikācijas stratēģiju  tiek veikta divas reizes plānošanas 

periodā, veicot neatkarīgus vidusposma un noslēguma 

izvērtējumus. Šobrīd noris 2007.–2013.gada ES fondu 

plānošanas perioda komunikācijas pasākumu vidusposma 

izvērtējums par laika periodu 01.01.2007.-31.12.2010. 

Savukārt uzraudzība tiek nodrošināta ES fondu darbības 

programmu īstenošanas gada ziņojumos. 

10.  

Rekomendējam Vadošajai iestādei ieviest kontroles 

mehānismu, piemēram, veicot pārbaudes izlases 

veidā atbildīgās un sadarbības iestādēs, lai 

pārliecinātos, ka: 

1. atbildīgās un sadarbības iestādes ievēro Vadošās 

iestādes izstrādātos norādījumus attiecībā uz 

izdevumu administratīvajām pārbaudēm un 

pārbaudēm projektu īstenošanas vietā un to 

rezultāti ir ticami; 

2. atbildīgo un sadarbības iestāžu sagatavotajās 

izdevumu deklarācijās iekļautie izdevumi ir 

attiecināmi; 

3. atbildīgās un sadarbības iestādes no izdevumu 

deklarācijām ir ieturējušas neatbilstoši veiktos 

izdevumus. 

Augsta 01.02.2012. 
ESFUD, ISN 

(I.Āboliņa) 

1) Plānots papildināt iekšējo kārtību Nr. 4.3. „Kārtība, kādā 

vadošā iestāde veic pārbaudi Eiropas Savienības fondu 

projekta īstenošanas vietā un uzrauga pārbaudes veikšanu”, 

uzlabojot pārbaužu uz vietas veikšanas procesu un stiprinot 

Vadošās iestādes uzraudzību pār šo procesu. 

2) Vadošā iestāde, sākot ar 2012.gadu, ievērojami palielina 

vadošās iestādes pārbaužu projektu īstenošanas vietās 

intensitāti. Ir izstrādāts pārbaužu plāns 2012.gadam, kas pēc 

nepieciešamības tiks aktualizēts (satīt pielikumu 3b-1).  

3) Š.g. oktobrī pēc vadošās iestādes iniciatīvas, ņemot vērā 

saskatītos riskus atsevišķu projektu ieviešanā un, lai gūtu 

pārliecību par atbildīgās/sadarbības iestādes atbilstošu rīcību, 

Finanšu ministrija ir noslēgusi pakalpojumu līgumu Nr.FM 

2011/9-ESF/ERAF/KF/TP ar SIA Ernst & Young par pārbaužu 

projektu īstenošanas vietās veikšanu un atbildīgās/sadarbības 

iestādes pārbaužu procesa virspārbaužu veikšanu. Vadošā 

iestādes ir saņēmusi pārbaužu ziņojumus, kurus izskatot, 

vadošā iestāde izstrādās rīcības plānu (plānots apstiprināt līdz 

31.12.2011.) un veiks attiecīgas nepieciešamās darbības, tai 

skaitā ES fondu vadības un kontroles sistēmas pilnveidošanai, 

ja nepieciešams. Pielikumā apstiprināts pārbaužu veikšanas 

grafiks (satīt pielikumu 3b-2).  

4) Vadošā iestāde ir paredzējusi līdzekļus ES fondu tehniskās 

palīdzības projektā  (t.sk. būs iepirkumu plānā 2012.gadam) 

ārējo ekspertu ārpakalpojumam, kas nodrošinātu nepieciešamo 

atbalstu kvalitatīvai un pietiekoši profesionālai vadošās 

iestādes pārbaužu veikšanai, rezultātu interpretēšanai vai 

konsultācijām par specifiskiem jautājumiem šaubu vai 

domstarpību gadījumos.  

5) Šā gada 30.augustā ir apstiprināti grozījumi MK noteikumos 
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Nr.419
2
, līdz ar kuriem ir stiprināta ES fondu iepirkumu 

uzraudzības sistēma. Jaunās normas MK noteikumos stājas 

spēkā ar 2012.gada 1.janvāri, un tās paredz: 

5.1. Paplašina to institūciju loku, kam ir tiesības veikt 

iepirkumu pirmspārbaudes, nosakot atbildības sadalījumu, 

proti: 

 Iepirkumu uzraudzības birojs (turpmāk – IUB) 100% 

apmērā veic iepirkumu pirmspārbaudes lielo projektu 

ietvaros (projekti, kuru kopējās izmaksas pārsniedz 50 

miljonus eiro), kā arī izlases veidā veic to iepirkumu 

pirmspārbaudes, par kuriem jāpublicē paziņojums ES 

Oficiālajā Vēstnesī, un to iepirkumu pirmspārbaudes, 

kuros paredzētā publisko būvdarbu līguma summa 

pārsniedz 1 000 000 latu.  

 atbildīgā/sadarbības iestāde izlases veidā veic pārējo 

iepirkumu pirmspārbaudes (pašvaldību, valsts 

pārvaldes iestāžu, komersantu veikto iepirkumu 

pirmspārbaudes). 

5.2. Nosaka IUB pienākumu izstrādāt un ar atbildīgo, 

sadarbības un vadošo iestādi saskaņot metodiku par 

pirmspārbaužu veikšanu, regulāri organizēt sanāksmes par 

iepirkumu pirmspārbaužu veikšanā konstatētajiem 

problēmjautājumiem ar mērķi vienoties par to 

risinājumiem un veicināt vienotu pieeju problēmjautājumu 

risināšanai, kā arī regulāri aktualizēt iepriekšminēto 

metodiku. 

5.3. Š.g. 30.augustā IUB ir apstiprinājis minēto metodiku, kā 

arī  un nodevis iestādēm darbam. Ar IUB izstrādāto 

metodiku var iepazīties ES fondu mājas lapā pēc adreses 

http://www.esfondi.lv/page.php?id=613. Turklāt vadošā 

                                                 

2 Ministru kabineta 2007.gada 26.jūnija noteikumi Nr 419 „Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu 

ieviešanu” . 

http://www.esfondi.lv/page.php?id=613
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iestāde ir vienojusies ar IUB par regulāru konsultatīva 

atbalsta sniegšanu, par priekšlikumu sniegšanu labās 

prakses izplatīšanai, sistēmas pastāvīgai pilnveidošanai, 

tai skaitā informatīvu materiālu regulārai publiskošanai un 

šīs nozīmīgās atbalsta vadošajai iestādei funkcijas 

veikšanai IUB ir paredzēti nepieciešamie līdzekļi ES 

fondu tehniskās palīdzības projektā (ievērojams 

palielinājums nekā iepriekšējos gados). 

6) Izstrādāts grozījumu projekts MK noteikumos Nr. 65
3
, kas 

paredz kontroles mehānisma noteikšanu pasūtītāja 

finansētajiem projektiem, tai skaitā nosaka saistīto personu 

definīciju, piegādātāja izslēgšanas noteikumus, piegādātāju 

tiesības ziņot par iespējamiem pārkāpumiem par konkrētu 

iepirkuma procedūru, vēršoties pie atbildīgās/sadarbības 

iestādes, pienākumu IUB sniegt atzinumu ES fondu vadībā 

iesaistītajām institūcijām objektīva lēmuma pieņemšanai par 

ES finanšu līdzekļu attiecināšanu, ja atbildīgā/sadarbības 

nespēj ar atbilstošu kompetenci pieņemt lēmumu par to. 

Grozījumus MK noteikumos plānots apstiprināt 2012.gada 

janvāra sākumā.  

7) Lai stiprinātu pārliecību, ka ES fondu vadībā iesaistītās 

institūcijas atbilstoši uztur, pilnveido, aktualizē iekšējās 

procedūras, kā arī lai iespēju robežās nodrošinātu sistēmiski 

vienādu labo praksi, vadošā iestāde tās reizi gadā izvērtēs.  

8) Vadošā iestāde, ņemot vērā dažādas izmaiņas vadības un 

kontroles sistēmas darbībā, regulāri aktualizē gan vadošās 

iestādes iekšējās procedūras, gan arī pastāvīgi nodrošina 

metodiskos un skaidrojošos materiālus ES fondu vadībā 

iesaistītajām institūcijām. Plānots pilnībā nostiprināt iepriekš 

minēto pasākumu veikšanas procesus atsevišķās vadošās 

iestādes iekšējās procedūrās š.g. 2012.gada 1.ceturkšņa laikā. 

Papildus ērtībai par plānotajām izmaiņām metodiskajos 

materiālos iespējams iepazīties ES fondu mājas lapā pēc 

                                                 
3 MK 2008.gada 5.februāra „Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem” 
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adreses http://www.esfondi.lv/page.php?id=1099. 

11.  

Iesakām Vadošajai iestādei nodrošināt regulāru 

saņemtās informācijas analīzi arī institūciju līmenī, 

nodrošinot atsevišķu sistēmas elementu 

pilnveidošanu atbilstoši analīzes rezultātiem. 

Augsta 30.11.2011. 
ESFUD, ISN 

(I.Āboliņa) 

Plānots papildināt iekšējo kārtību Nr.4.2. „Kārtība, kādā 

vadošā iestāde izvērtē revīzijas iestādes, Eiropas Kopienas 

institūciju, Valsts kontroles un citu ārējo auditoru sniegto 

informāciju par Eiropas Savienības fondu kontroli, revīziju un 

tās rezultātiem”, precizējot kārtību saņemtās informācijas 

analīzei un attiecīgā rīcības plāna uzraudzībai. Pašlaik ir 

izstrādāts kārtības projekts, ko plānots apstiprināt līdz 

30.12.2011. 

 

Papildus, ņemot vērā, ka kārtību plānots papildināt arī attiecībā 

uz sadarbību auditu koordinēšanā un audita ziņojumu 

saskaņošanas procesā ES fondu vadošās iestādes ietvaros, ir 

aizkavējies aktualizētās kārtības saskaņošanas process, lūdzam 

 pagarināt audita ieteikuma ieviešanas statusu līdz 30.12.2011. 

(skatīt arī plānotos pasākumus pie 10. ieteikuma) 

 

12.  

Veicot izmaiņas esošajā ES fondu vadības un 

kontroles sistēmā, kā arī veidojot nākamā
4
 ES 

fondu plānošanas perioda vadības un kontroles 

sistēmu, iesakām nopietni izvērtēt nepieciešamību 

pēc tik decentralizēta funkciju deleģējuma un liela 

iestāžu skaita iesaistīšanas ES fondu vadībā. 

Vēršam uzmanību, ka visiem ES fondu vadībā 

iesaistītajiem darbiniekiem ir nepieciešama 

atbilstoša kvalifikācijas uzturēšana, metodiskā 

vadība, kā arī uzraudzība no Finanšu ministrijas kā 

Vadošās iestādes puses, kā arī rekomendējam 

stiprināt Vadošās iestādes lomu lēmumu 

pieņemšanā attiecībā uz deleģēto funkciju 

īstenošanu. 

Augsta 

Līdz ar 

jaunas 

vadības un 

kontroles 

sistēmas 

izstrādi 

ES FSD, 

ES FUD 

Vadošā iestāde jau Valsts kontroles ieteikuma kontekstā plāno 

uz nākamo plānošanas periodu samazināt ES fondu 

administrēšanā iesaistīto iestāžu skaitu. 

Samazinātu ES fondu vadībā iesaistīto iestāžu skaitu 

paredzēsim jau koncepcijā par jaunā plānošanas perioda 

vadības un kontroles sistēmu. 

13.  

Iesakām Vadošajai iestādei: 

1. veikt kontroli atbildīgajās un sadarbības iestādēs 

par grāmatvedības datu uzkrāšanas un 

dokumentu glabāšanas prasību ievērošanu; 

Augsta 01.02.2012. 

ESFUD, ISN 

(I.Āboliņa) 

ES FUD, 

Uzraugošās nodaļas 

1) Plānots papildināt iekšējo kārtību Nr. 4.3. „Kārtība, kādā 

vadošā iestāde veic pārbaudi Eiropas Savienības fondu 

projekta īstenošanas vietā un uzrauga pārbaudes veikšanu”, 

uzlabojot pārbaužu uz vietas veikšanas procesu un stiprinot 

                                                 
4 2014.-2020.gada plānošanas periods 

http://www.esfondi.lv/page.php?id=1099
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2. izveidot kontroles mehānismu, kā tā pārliecinās 

par deklarācijās iekļauto datu pareizību – 

iekļaujot šai mehānismā arī pārbaudes pie 

finansējuma saņēmējiem. 

(S.Dolbunova, 

I.Freiberga, 

E.Pieķis) 

Vadošās iestādes uzraudzību pār šo procesu. (skatīt arī 

plānotos pasākumus pie 10. ieteikuma) 

2) Šā gada septembrī ir noslēgts līgums ar SIA Ernst &Youg 

par pārbaužu projektu īstenošanas vietās veikšanu un atbildīgo 

un sadarbības iestāžu pārbaužu procesa virspārbaužu veikšanu 

ar mērķi Vadošajai iestādei gūt pārliecību par deleģēto funkciju 

atbilstošu veikšanu. Līguma izpildes termiņš ir šā gada 

15.decembris. Attiecīgi pēc rezultātu saņemšanas Vadošā 

iestāde izstrādās rīcības plānu ES fondu vadības un kontroles 

sistēmas pilnveidošanai. 

3) 2012.gada 1.pusgadā ES fondu vadošā iestāde plāno iepirkt 

ārpakalpojumu sistēmas auditu veikšanai ES fondu vadībā 

iesaistītajās institūcijās. 

4)ES fondi iekšējā kārtība Nr.2.2. Kārtība, kādā vadošajā 

iestādē nodrošina horizontālo jautājumu risināšanu” definējot 

kārtību, kādā Vadošā iestāde nodrošina ārpakalpojumu 

virsuzraudzību. 

14.  

Vadošai iestādei veikt kontroli pie atbildīgās un 

sadarbības iestādes, lai pārliecinātos, ka: 

1. ievadītie dati VIS ir pilnīgi un ticami, salīdzinot 

informāciju ar pirmdokumentiem vai citiem 

neatkarīgiem datu avotiem; 

2. tās nodrošina EK regulas Nr.1828/2006 III 

pielikumā prasītās informācija, kas netiek 

uzkrāta VIS, uzkrāšanu. 

Vidēja 31.12.2011. 
ESFUD, ISN 

(I.Āboliņa) 

1) Plānots papildināt iekšējo kārtību Nr.4.3. „Kārtība, kādā 

vadošā iestāde veic pārbaudi Eiropas Savienības fondu 

projekta īstenošanas vietā un uzrauga pārbaudes veikšanu”, 

uzlabojot pārbaužu uz vietas veikšanas procesu un stiprinot 

Vadošās iestādes uzraudzību pār šo procesu (skatīt arī 

plānotos pasākumus pie 10. ieteikuma). 

2) Papildus pastāvīgam VIS datu kvalitātes uzraudzības 

procesam  (veic VIS ievadīto datu monitoringu caur ikmēneša 

datu kvalitātes pārbaudēm, help-desk iesniegtās informācijas 

analīzi, kā arī analizē lietotāju darbību caur sistēmas 

ierakstiem) vadošā iestāde savas kompetences ietvaros aktīvi 

piedalās Revīzijas iestādes veiktajā auditā par ES fondu VIS 

atbildīgajās un sadarbības iestādēs. Vadošās iestādes pārstāvis 

veic vizītes atbildīgajās un sadarbības iestādes, piedalās 

intervijās ar VIS lietotājiem, noskaidro uz vietas aktuālās VIS 

problēmas, piedāvā risinājumus un informē par plānotajām un 

veiktajām VIS izmaiņām. Saskaņā ar konkrētajā auditā 

konstatēto vadošā iestāde strādā pie rīcības plāna izveides 

konstatēto nepilnību novēršanai.  

3) 2012.gadā vadošās iestādes pārbaužu plāna ietvaros plānots 
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tai skaitā pārliecināties par datu VIS atbilstību pirmatnējiem 

dokumentiem.  

15.  

Vadošajai iestādei nodrošināt, ka jebkuru veikto 

auditu un pārbaužu rezultāti un izteiktie ieteikumi 

tiek izvērtēti pēc būtības un tiek novērtēta 

ieteikumu neieviešanas ietekme uz vadības un 

kontroles sistēmas darbību, papildus tam iesakām 

ieviest iestāžu veikto kontroļu regulāru statistikas 

analīzes mehānismu un izstrādāt procedūru, kā 

reaģēt uz „neapmierinošu” statistiku. 

Vidēja 30.12.2011. 
ESFUD, ISN 

(I.Āboliņa) 

1) Tiks aktualizēta Vadošās iestādes iekšējā kārtībā Nr.4.2. „ 

Kārtība, kādā vadošā iestāde izvērtē revīzijas iestādes, 

Eiropas Kopienas institūciju, Valsts kontroles un citu ārējo 

auditoru sniegto informāciju par Eiropas Savienības fondu 

kontroli, revīziju un tās rezultātiem”, nosakot, ka auditu un 

revīziju rezultātā izteiktie ieteikumi tiek izvērtēti pēc 

būtības, novērtējot to ietekmi uz ES fondu vadības un 

kontroles sistēmu. 

2) Tiks aktualizēta Vadošās iestādes iekšējā kārtība Nr.6.5. 

„Kārtība, kādā vadošā iestāde veic Eiropas Savienības 

fondu uzraudzību”  , nosakot, ka iestāžu veikto kontroļu 

uzraudzība un statistiskā analīze tiks veikta pie atbildīgās 

iestādes pusgada ziņojumu izvērtēšanas. 

16.  

Lai rīcības plānu varētu vērtēt kā efektīvu 

preventīvo pasākumu sistēmisku trūkumu 

novēršanai, ir nepieciešana regulāra un savlaicīga 

rīcības plāna aktualizācija un kontrole. Vadošajai 

iestādei noteikt iekšējās procedūrās detalizētāku 

rīcības plāna uzturēšanas kārtību un atbildīgās 

personas, kā arī uzraudzīt tā realizāciju 

Vidēja 30.11.2011. 
ESFUD, ISN 

(I.Āboliņa) 

Tiks aktualizēta Vadošās iestādes iekšējā kārtībā Nr.4.2. „ 

Kārtība, kādā vadošā iestāde izvērtē revīzijas iestādes, Eiropas 

Kopienas institūciju, Valsts kontroles un citu ārējo auditoru 

sniegto informāciju par Eiropas Savienības fondu kontroli, 

revīziju un tās rezultātiem”, nosakot, ka auditu un revīziju 

rezultātā izteiktie ieteikumi tiek izvērtēti pēc būtības, 

novērtējot to ietekmi uz ES fondu vadības un kontroles 

sistēmu. Pašlaik ir izstrādāts kārtības projekts, ko plānots 

apstiprināt līdz 30.12.2011. 

Papildus, ņemot vērā, ka kārtību plānots papildināt arī attiecībā 

uz sadarbību auditu koordinēšanā un audita ziņojumu 

saskaņošanas procesā ES fondu vadošās iestādes ietvaros, ir 

aizkavējies aktualizētās kārtības saskaņošanas process, tāpēc 

vadošā iestāde lūdza  pagarināt audita ieteikuma ieviešanas 

statusu līdz 30.12.2011. 

17.  

Iesakām Vadošajai iestādei stiprināt kontroli pār 

neatbilstību izvērtēšanu, piemēram,: 

1. veikt neatbilstību 

kontroles dokumentēšanu, lai nodrošinātu 

atbilstošas revīzijas liecības – identificējot 

veiktos kontroles „soļus” un atbildīgo personu, 

kas veic neatbilstību gadījuma izvērtēšanu; 

Vidēja 31.12.2011. 
ESFUD, ISN 

(I.Āboliņa) 

Tiks aktualizēta iekšējā kārtība Nr.4.5. „Kārtība, kādā vadošā 

iestāde konstatē un izvērtē iespējamās neatbilstības un Eiropas 

Savienības fondu vadībā, EEZ finanšu instrumenta un 

Norvēģijas finanšu instrumenta un Latvijas un Šveices 

sadarbības programmas vadībā iesaistīto institūciju informāciju 

par projektu īstenošanā konstatētajām neatbilstībām”, paredzot 

un nosakot nepieciešamību veikt neatbilstību kontroles 
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2. iekšējās procedūrās 

detalizētāk aprakstīt atbildīgo darbinieku 

veicamos uzdevumus - identificējot 

nepieciešamos kontroles „soļus” analizējot 

neatbilstības. 

dokumentēšanu. 

18.  

Iesakām Vadošajai iestādei papildināt preventīvās 

kontroles: 

1. iekšējo auditu izmantot kā vienu no būtiskajiem 

vadības un kontroles sistēmas preventīvajiem 

kontroles elementiem sistēmisku kļūdu 

novēršanai; 

2. izstrādāt mehānismu, kā efektīvi izmantot 

atbildīgo, sadarbības un Sertifikācijas iestādes 

iekšējo auditu struktūrvienības, to darba 

rezultātus, tai skaitā, apliecinājuma 

sagatavošanā; 

3. veikt nepieciešamās izmaiņas iekšējos 

normatīvajos aktos un Vadības un kontroles 

sistēmas aprakstā attiecībā uz atbildīgās, 

sadarbības un Sertifikācijas iestādes iekšējā 

audita struktūrvienību veikto auditu rezultātu 

izmantošanu un datu kvalitāti VIS, kā arī 

ieteikumu ieviešanas uzraudzību. 

Vidēja 01.01.2012. 
ESFUD, ISN 

(I.Āboliņa) 

1) Sākot ar 2012.gada 1.janvāri plānots iekļaut iekšējā audita 

funkciju ES fondu vadības un kontroles sistēmā. 

2) Pēc vadošās iestādes iniciatīvas, aktīvi risinot jautājumu par 

iekšējā audita būtiska atbalsta lomas stiprināšanu ES fondu 

vadības un kontroles sistēmā, Finanšu ministrijas Iekšējā 

audita departamentam ir paredzēti līdzekļi ES fondu tehniskās 

palīdzības projektā un ir izstrādāts attiecīgs rīcības plāns
5
. Pēc 

vadošās iestādes rīcībā esošās informācijas jau vērojams 

ievērojams progress rīcības plānā noteikto pasākumu ieviešanā. 

3) Augstākminētā rīcības plāna ietvaros vadošā iestāde virza 

apstiprināšanai uz Ministru kabinetu (turpmāk – MK) rīkojuma 

projektu „Par Finanšu ministrijas un iekšējā audita 

struktūrvienību  funkcijām Eiropas Savienības struktūrfondu 

un Kohēzijas fonda, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu 

instrumenta, Norvēģijas valdības divpusējā finanšu 

instrumenta un Latvijas Šveices sadarbības programmas 

vadības un kontroles sistēmā” (turpmāk – MK rīkojuma 

projekts), kura mērķis ir noteikt Finanšu ministrijas pienākumu 

nepieciešamības gadījumā veikt ES fondu un ārvalstu finanšu 

palīdzības neplānotu audita lietas kvalitātes pārbaudi, kā arī 

informēt MK, ja minētie ieteikumi netiek ieviesti vai saskaņoti. 

MK rīkojuma projektu plānots apstiprināt 2012.gada janvāra 

sākumā.  

4) Finanšu ministrijas Iekšējā audita departamenta apstiprinātā 

Ministrijas sistēmu iekšējā audita nodaļas 2012.gada auditu 

plānā  ir iekļauti vadošās iestādes priekšlikumi, izvērtējot 

riskantākās jomas ES fondu vadības un kontroles sistēmā.  

 

19.  
Papildināt un precizēt iekšējos normatīvos aktus, 

precīzi atrunājot, kurš (departaments, nodaļa, 
vidēja 31.12.2011. 

ESFUD ISN 

(I.Āboliņa, 

Atbilstoši precizējumi tiks veikti ES fondu vadības un 

kontroles sistēmā, kā arī citos iekšējos tiesību aktos. 

                                                 
5
 Finanšu ministrijas šā gada 14.oktobra dienesta ziņojums Nr.12-44/17780 „ Par iekšējā audita lomas noteikšanu ES fondu vadības un kontroles sistēmā”  
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atbildīgais darbinieks) vadošās iestādes struktūrā 

pilda atbildīgās iestādes funkcijas vai arī skaidri 

atrunāt, ka vadošā iestāde pilda atbildīgās iestādes 

funkcijas 

I.Freiberga) 

 


