
1 2 3 4 5

1 A
Labklājības ministrijai kā atbildīgajai iestādei turpmāk, veicot grozījumus normatīvajos aktos, Noslēguma

jautājumos skaidri noteikt, uz kādu periodu, personu loku un tml. attiecas normatīvajos aktos veiktie grozījumi.

pastāvīgi Ieteikums ieviests 

29.11.2011.

2 V

Nodarbinātības valsts aģentūrai kā sadarbības iestādei, veicot projektu uzraudzību, pārliecināties, ka finansējuma

saņēmēji ievēro EK un LR normatīvajos aktos noteiktās publicitātes un vizuālās identitātes prasības, un informēt

par to Revīzijas iestādi.

17.10.2011.
Ieteikums ieviests 

10.10.2011.

3 V

Nodarbinātības valsts aģentūrai kā sadarbības iestādei, veicot projektu uzraudzību, pārliecināties, ka  finansējuma 

saņēmēji ievēro EK un LR normatīvajos aktos noteiktās izdevumu pamatojošās dokumentācijas uzglabāšanas

prasības un informēt par to Revīzijas iestādi.

17.10.2011.
Ieteikums ieviests 

10.10.2011.

4 A 

Nodarbinātības valsts aģentūrai kā sadarbības iestādei, saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību ieturēt

projekta 1DP/1.3.1.5.0/09/IPIA/NVA/001 maksājuma pieprasījumā Nr.3, 4 un 5 iekļautos neatbilstoši veiktos

izdevumus LVL 30 462.36 apmērā.

31.12.2011.

Ieteikums ieviests 

15.08.2011.

5 A
Nodarbinātības valsts aģentūrai veikt projekta Nr.1DP/1.3.1.1.3/08/IPIA/NVA/001 ietvaros neatbilstoši veikto

izdevumu LVL 42,50 apmērā atgūšanu saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību.
31.10.2011.

Ieteikums ieviests 

13.09.2011.

6 A

Nodarbinātības valsts aģentūrai kā sadarbības iestādei, saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību ieturēt

projekta Nr.1DP/1.3.1.5.0/09/IPIA/NVA/001 maksājuma pieprasījumā Nr.4 iekļautos neatbilstoši veiktos

izdevumus 302.50 apmērā. 

31.12.2011.
Ieteikums ieviests 

15.08.2011.

7 Z 
Nodarbinātības valsts aģentūrai nodrošināt uzlabojumu veikšanu Nodarbinātības valsts aģentūras Grāmatvedības

uzskaites sistēmā, lai uz projektu attiecināmie izdevumi turpmāk tiktu aprēķināti precīzi.
31.12.2011. -

Annex 8

 Summary of Recommendations Provided Under Regular Audits of Operations 

No.

Priority 

(A=high; 

V=medium; 

Z=low) 

Recommendation
Implementation 

deadline

Information on 

implementation of 

Recommendations 

1.Operational Programme 

Atbildīgā iestāde - Labklājības ministrija 

Sadarbības iestāde - Nodarbinātības valsts aģentūra

1



1 2 3 4 5

No.

Priority 

(A=high; 

V=medium; 

Z=low) 

Recommendation
Implementation 

deadline

Information on 

implementation of 

Recommendations 

8 V

Nodarbinātības valsts aģentūrai nodrošināt visu ar projekta īstenošanu saistīto dokumentu uzglabāšanu līdz

2021.gada 31.decembrim, nodrošināt līgumos ar pakalpojumu sniedzējiem prasības iekļaušanu par dokumentu

pieejamību revīzijas iestādei. Kā arī iekļaut līgumos ar pakalpojumu sniedzējiem iekļaut prasību par publicitātes

pasākumu nodrošināšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

31.10.2011.
Ieteikums ieviests 

31.10.2011.

9 V 

Valsts izglītības attīstības aģentūrai uzraudzīt, lai ESF līdzfinansēto projektu ietvaros veiktajos publicitātes

pasākumos tiek nodrošināta vizuālās identitātes prasību ievērošana atbilstoši Komisijas Regulas (EK)

Nr.1828/2006 prasībām, un informēt par to Revīzijas iestādi.

pastāvīgi
Ieteikums ieviests 

12.07.2011.

10 A

Valsts Izglītības attīstības aģentūrai ieturēt projekta Nr.1DP/1.2.1.2.2/08/IPIA/VIAA/002 maksājuma

pieprasījumā Nr.4 iekļautos neatbilstoši veiktos izdevumus LVL 7,26 apmērā saskaņā ar normatīvajos aktos

noteikto kārtību.

10.10.2011.
Ieteikums ieviests 

03.10.2011.

11 A

Valsts Izglītības attīstības aģentūrai ieturēt projekta Nr.1DP/1.1.1.2.0/09/IPIA/VIAA/146 maksājuma

pieprasījumā Nr.2 iekļautos neatbilstoši veiktos izdevumus LVL 265.00 apmērā saskaņā ar normatīvajos aktos

noteikto kārtību.

26.12.2011. daļēji

12 V
Valsts Izglītības attīstības aģentūrai veicot projekta Nr.1DP/1.1.1.2.0/09/IPIA/VIAA/146 uzraudzību,

pārliecināties, vai  finansējuma saņēmējs uz dokumentu oriģināliem norāda projekta vai līguma numuru.
30.09.2011.

Ieteikums ieviests 

30.09.2011.

13 A

Valsts izglītības attīstības aģentūrai ieturēt projekta Nr.1DP/1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/035 ietvaros neatbilstoši

veiktos izdevumus LVL 28,35 apmērā, kā arī koriģēt projekta attiecināmos izdevumus LVL 149,35 apmērā

saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību

26.12.2011. daļēji

14 A

Valsts izglītības attīstības aģentūrai ieturēt Kultūras ministrijas projekta Nr.1DP/1.2.1.1.2/09/IPIA/VIAA/005

maksājuma pieprasījuma Nr.2 ietvaros neatbilstoši veiktos izdevumus LVL 17 731,14 apmērā, kā arī koriģēt

projekta attiecināmos izdevumus LVL 284 391,86 apmērā saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību.

26.12.2011. daļēji

Sadarbības iestāde - Valsts izglītības attīstības aģentūra
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1 2 3 4 5

No.

Priority 

(A=high; 

V=medium; 

Z=low) 

Recommendation
Implementation 

deadline

Information on 

implementation of 

Recommendations 

n/a Ieteikums netiek izteikts.

15 A

Valsts Izglītības attīstības aģentūrai ieturēt projekta Nr.1DP/1.2.1.2.1/08/IPIA/VIAA/002 maksājuma

pieprasījumā Nr.3 iekļautos neatbilstoši veiktos izdevumus LVL 5 210,08 apmērā, kā arī koriģēt projekta

attiecināmos izdevumus LVL 15 209,48 apmērā saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību.

26.12.2011. daļēji

3



1 2 3 4 5

No.

Priority 

(A=high; 

V=medium; 

Z=low) 

Recommendation
Implementation 

deadline

Information on 

implementation of 

Recommendations 

16 A

Valsts Izglītības un attīstības aģentūrai ieturēt projekta Nr.1DP/1.2.2.1.5./09/IPIA/VIAA/001 maksājuma

pieprasījumā Nr.1 un Nr.2 iekļautos neatbilstoši veiktos izdevumus LVL 1 284,18 apmērā un turpmākajos

maksājuma pieprasījumos iekļautos izdevumus, līdz līguma darbības laika beigām, kuri veikti saskaņā ar

Iepirkuma rezultātā 27.11.2009. noslēgto Uzņēmuma līgumu Nr.10-1.2/736 ar Gundaru Galauski.

31.10.2011.
Ieteikums ievists 

08.11.2011.

17 V
Valsts Izglītības un attīstības aģentūrai nodrošināt projekta Nr.1DP/1.2.2.1.5./09/IPIA/VIAA/001 ietvaros

maksājuma pieprasījumā iekļauto mērķstipendiju saņēmēju izsekojamību.
30.09.2011.

Ieteikums ievists 

30.09.2011.

18 V

Valsts Izglītības un attīstības aģentūrai nodrošināt, lai Sadarbības partneru noslēgtie līgumi Izglītības un zinātnes

ministrijas projekta Nr.1DP/1.2.2.1.5./09/IPIA/VIAA/001 ietvaros būtu korekti un saturētu viennozīmīgi

izprotamu informāciju.

30.09.2011.

Ieteikums ieviests 

29.09.2011.

19 V

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrai, veicot SIA „Rišon Inter” projekta

Nr.2DP/2.1.2.2.2/08/APIA/LIAA/080 uzraudzību, pārliecināties, ka projektā nav radušās būtiskas pārmaiņas

Padomes Regulas (EK) Nr.1083/2006 57.panta 1.punkta b) daļas izpratnē. Neatbilstību konstatēšanas gadījumā

veikt nepamatoti izmaksāto summu atgūšanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un informēt par to Revīzijas

iestādi.

01.08.2011.

Ieteikums ieviests 

21.07.2011.

20 V

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrai nodrošināt, ka projekta Nr.2DP/2.3.2.1.0/08/IPIA/LIAA/001: 

1)  ietvaros tiek izvērtēts revīzijas iestādes konstatētais, attiecībā uz identificētajiem 19 komersantiem, kam uz

līguma slēgšanas brīdi ir bijuši nodokļu parādi, atbilstoši papildus informācijai no VID, un ieturēt neatbilstoši

veiktos izdevumus, ja tādi tiek konstatēti, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Par veikto izvērtējumu informēt

revīzijas iestādi.

30.12.2011. -

21 V
2)  īstenošanas laikā biznesa inkubatoru operatori, slēdzot līgumus ar komersantiem, kā arī regulāri – līguma darbības laikā,

pārliecinātos par komersantu atbilstību MK noteikumu Nr.835 60. un 61.punktā noteiktajiem kritērijiem;
pastāvīgi -

23 V

3)  projekta Nr.2DP/2.3.2.1.0/08/IPIA/LIAA/001 ietvaros tiek veikta biznesa inkubatorā iekļauto, t.sk. inkubatoru atstājušo

komersantu atbilstības izvērtēšana MK noteikumu Nr.835 61.3.punkta prasībām un ieturēti neatbilstoši veiktie izdevumi, ja

tādi tiks konstatēti, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Par veikto izvērtējumu informēt revīzijas iestādi.

31.05.2012. -

2.Operational Programme 

Sadarbības iestāde - Latvijas Investīcijas attīstības aģentūra
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1 2 3 4 5

No.

Priority 

(A=high; 

V=medium; 

Z=low) 

Recommendation
Implementation 

deadline

Information on 

implementation of 

Recommendations 

23 A

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrai: 

1) ieturēt projekta Nr.2DP/2.3.2.1.0/08/IPIA/LIAA/001 maksājuma pieprasījumā Nr.4 iekļautos neatbilstoši

veiktos izdevumus LVL 411,25 apmērā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

Konstatējumos minētās problēmas identificēt arī citos maksājumu pieprasījumos un ieturēt neatbilstoši veiktos

izdevumus, par ko informēt revīzijas iestādi.

30.12.2011. -

24 V
2) turpmāk projekta Nr.2DP/2.3.2.1.0/08/IPIA/LIAA/001 īstenošanas laikā tiek veikta biznesa inkubatoru operatoru darbības

(administratīvo) izdevumu izvērtēšana atbilstoši MK noteikumu Nr.835 40. un 43.punktā noteiktajam.
pastāvīgi -

25 A

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrai nodrošināt, ka projekta Nr.2DP/2.3.2.1.0/08/IPIA/LIAA/001 ietvaros

biznesa inkubatora operators biedrība „Biznesa inkubators Cēsis” veic de minimis atbalsta uzskaiti atbilstoši

normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.

30.12.2011. -

26 A
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrai nodrošināt, ka projekta Nr.2DP/2.3.2.1.0/08/IPIA/LIAA/001 ietvaros

biznesa inkubatoru operatoru darbības (administratīvie) izdevumi tiek uzskaitīti kā de minimis atbalsts.
31.03.2013. -

27 V

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrai aicināt Ekonomikas ministriju kā atbildīgo iestādi veikt atbilstošus MK

noteikumu Nr.835 grozījumus, lai minēto pretrunu novērstu un nodrošināt, ka projekta

Nr.2DP/2.3.2.1.0/08/IPIA/LIAA/001 ietvaros tiek veikti attiecīgi precizējumi noslēgtajos līgumos par biznesa

inkubācijas pakalpojumu sniegšanu, ja tas būs nepieciešams pēc MK noteikumos Nr.835 veiktajiem

precizējumiem.

31.03.3012. -

28 V
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrai lemt jautājumu par līguma par projekta īstenošanu, kas noslēgts

projekta Nr.2DP/2.1.2.4.0/09/APIA/LIAA/052 ietvaros laušanu. Par pieņemto lēmumu informēt revīzijas iestādi.
15.08.2011.

Ieteikums ieviests 

09.08.2011.

29 A

Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai ieturēt projekta Nr.VSID/TP/CFLA/08/10/013 maksājuma pieprasījumā

Nr.4 un Nr.3 iekļautos neatbilstoši veiktos izdevumus LVL 106.40 apmērā saskaņā ar normatīvajos aktos

noteikto kārtību. 

30.11.2011.

Ieteikums ieviests 

02.12.2011.

Sadarbības iestāde - Centrālā finanšu un līgumu aģentūra

3.Operational Programme

Atbildīgā iestāde - Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 
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1 2 3 4 5

No.

Priority 

(A=high; 

V=medium; 

Z=low) 

Recommendation
Implementation 

deadline

Information on 

implementation of 

Recommendations 

30 Z 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai kā atbildīgai iestādei veicot projektu uzraudzību

pārliecināties, vai finansējuma saņēmējs nodrošina projektu numuru uzrādīšanu uz izdevumu pamatojošajiem

dokumentiem.

pastāvīgi

Ieteikums ieviests

28.11.2011. 

6



1 2 3 4 5

No.

Priority 

(A=high; 

V=medium; 

Z=low) 

Recommendation
Implementation 

deadline

Information on 

implementation of 

Recommendations 

31 V

Satiksmes ministrijai kā atbildīgajai iestādei, veicot projekta Nr.3DP/3.2.1.1.0./08/IPIA/SM/009 uzraudzību

pārliecināties, vai finansējuma saņēmējs ievēro Komisijas Regulā (EK) Nr.1828/2006 noteiktās publicitātes un

vizuālās identitātes prasības, un informēt par to Revīzijas iestādi.

31.05.2011.

Ieteikums ieviests 

17.05.2011.

32 V

Satiksmes ministrijai kā atbildīgai iestādei, veicot projektu uzraudzību, pārliecināties, vai finansējuma saņēmējs

ievēro Komisijas Regulā (EK) Nr.1828/2006 noteiktās publicitātes un vizuālās identitātes prasības, kā arī

nodrošināt, pastāvīgas informatīvās plāksnes uzstādītu sešu mēnešu laikā pēc projekta noslēguma.

30.06.2013. -

33 V

Valsts reģionālās attīstības aģentūrai, veicot Gulbenes pilsētas domes projekta

Nr.3DP/3.6.1.1.0/08/IPIA/VRAA/020 uzraudzību, pārliecināties, vai finansējuma saņēmējs ievēro Komisijas

Regulā (EK) Nr.1828/2006 noteiktās publicitātes un vizuālās identitātes prasības, un informēt par to Revīzijas

iestādi.

31.05.2011.
Ieteikums ieviests 

06.05.2011.

34 A

Valsts reģionālajai attīstības aģentūrai, saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību ieturēt Gulbenes pilsētas

domes projekta Nr.3DP/3.6.1.10/08/IPIA/VRAA/020 maksājuma pieprasījumā Nr.2 iekļautos neatbilstoši

veiktos izdevumus LVL 652,13 apmērā
 
.

precizēta neatbilstoši veikto izdevumu summe - 593,44

31.05.2011.
Ieteikums ieviests 

06.05.2011.

35 A

Veselības ekonomikas centram, saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību, ieturēt SIA „Daugavpils

reģionālā slimnīca” projekta Nr.3DP/3.1.5.3.1/09/IPIA/VSMTVA/003 ietvaros neatbilstoši veiktos izdevumus

LVL 94 040.14 apmērā, kā arī koriģēt projekta attiecināmos izdevumus LVL 205 886.40 apmērā.

31.12.2011.
Ieteikums atcelts 

26.08.2011.

35 n/a

Sadarbības iestāde - Latvijas Investīcijas attīstības aģentūra

Ieteikums netiek izteikts, jo trūkums revīzijas laikā ir novērsts.

Vadošajā iestāde - Finanšu ministrija

Sadarbības iestāde - Veselības ekonomikas centrs

Atbildīgā iestāde - Satiksmes ministrija 

Sadarbības iestāde - Valsts reģionālās attīstības aģentūra
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No.

Priority 

(A=high; 

V=medium; 

Z=low) 

Recommendation
Implementation 

deadline

Information on 

implementation of 

Recommendations 

36 A

Vadošai iestādei veikt nepieciešamos pasākumus sistēmisko trūkumu novēršanai un stiprināt uzraudzību:

1) publicitātes un vizuālās identitātes jomā;

2) iepirkumu jomā;

3) projektu iesniegumu vērtēšanas jomā;

4) ar projektu saistīto grāmatvedības dokumentu uzglabāšanas jomā, un informēt par tiem Revīzijas iestādi.

nav saskaņots
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