Follow up of Recommendations of Audits of Operations from Previous Reference Periods

Annex 8

Priori . .
- v Deadline for Information on
. (A=high; | . - . .
No. Recommendation Vemedium: implementation of | implementation of
. | recommendations | recommendations
Z=low)
1 2 3 4 6
2.0perational Programme
Sadarbibas iestade - Latvijas Investicijas attistibas agentiira
1 Latvijas Investiciju un attistibas agentlirai nodro$inat, ka projekta Nr.2DP/2.3.2.1.0/08/IPIA/LIAA/001 ietvaros biznesa A 31.03.2013 leteikums ieviests
inkubatoru operatoru darbibas (administrativie) izdevumi tiek uzskaititi ka de minimis atbalsts. e ' 14.01.2013.
Latvijas Investiciju un attistibas agentiirai ka sadarbibas iestadei pienemt lémumu par konstatéto neatbilstibu projekta ietvaros
un atkariba no kriminalprocesa pret SIA ,,Jeékabpils mezriipnieciba” iznakuma veikt neatbilstoSo izdevumu atgiiSanu saskana ar . L
- o leteikums ieviests
2 |normativo aktu prasibam. A 31.12.2012. 26.07.2013
Maksajuma pieprasijuma Nr.1 ieklautie neatbilstosi veiktie izdevumi LVL 1 054 206,00. R '
Citi neatbilstosi veiktie izdevumi LVL 736 444,00.
Latvijas Investiciju un attistibas agenttirai ka projekta Nr.2DP/2.3.2.1.0/08/IPIA/LIAA/001 sadarbibas iestadei nodrosinat, ka:
1. projekta ietvaros biznesa inkubatora operatori uz ar projekta stenoSanu saistito izdevumu attaisnojosajiem dokumentiem . Lo
i . o . — . . . _ leteikums ieviests
3 [noraditu projekta vai biznesa inkubacijas pakalpojumu sniegsanas liguma numuru, \Y/ 28.02.2013.
. . e o . S . 17.07.2013.
2. visi biznesa inkubatora operatori veic de minimis atbalsta uzskaiti atbilsto$i normativajos aktos noteiktajai kartibai,
3. tieck dokumentéts MVK izvértésanas un uznemsanas biznesa inkubatora process.
Sadarbibas iestade - Valsts izglitibas attistibas agentiira
Valsts izglitibas attistibas agenttrai ka sadarbibas iestadei pienemt lémumu par neatbilstosi veiktiem izdevumiem LVL 2,98 leteikums ieviests
4  |apmeéra projekta Nr.2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/137 ietvaros un uzsakt to atgisanu saskana ar normativo aktu prasibam. A 02.01.2013. 21.11.2012
Maksajuma pieprasijuma Nr.2 ieklautie neatbilstosi veiktie izdevumi LVL 2,98. o '
3.Operational Programme
Atbildiga iestade - Satiksmes ministrija
Satiksmes ministrijai ka atbildigai iestadei, veicot projektu uzraudzibu, parliecinaties, vai finanséjuma sap€méjs ievero leteikums slaats
5 [Komisijas Regula (EK) Nr.1828/2006 noteiktas publicitates un vizualas identitates prasibas, ka arl nodro$inat, pastavigas \ 30.06.2013. g

informativas plaksnes uzstaditu seSu ménesu laika p&c projekta nosleéguma.

25.07.2013.
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Nodrosinat, ka tiek pienemts 1émums par neatbilstosi veiktiem izdevumiem LVL 3 238 881,72 apmera projekta

6 Nr.3DP/3.3.1.2.0/08/IPIA/SM/001 ietvaros un uzsakta to atgliSanu saskana ar normativo aktu prasibam. A 03.12.2012 leteikums ieviests
Maksajuma pieprasijuma Nr.1 ieklautie neatbilstosi veiktie izdevumi LVL 351 092,43. o ' 07.02.2013.
Citi neatbilstosi veiktie izdevumi LVL 2 887 789,29
Satiksmes ministrijai ka atbildigai iestadei nodro$inat projekta Nr.3DP/3.3.1.1.0/11/IPIA/SM/014 ietvaros konstat&to trikumu leteikums ieviests

7 _ . \% 28.02.2013.
noversanu 17.06.2013.

Sadarbibas iestade - Centrala finanSu un ligumu agentiira
Centralai finansu un [igumu agentiirai ka sadarbibas iestadei pienemt [émumu par neatbilstosi veiktiem izdevumiem LVL 7
605,87 apmera projekta Nr.3DP/3.1.4.1.5/10/IPIA/CFLA/003 ietvaros un uzsakt to atgiSanu saskana ar normativo aktu leteikums ieviests

8 _ \Y 04.02.2013.
prasibam. 23.04.2013.
Citi neatbilstosi veiktie izdevumi LVL 7 605.87.

9 Centralai finan$u un ligumu agentiirai ka sadarbibas iestadei: 7 02.05.2013 leteikums ieviests
1. nodrosinat, ka tiek veikti preciz€jumi parskata par horizontalo prioritasu ievieSanu, e ' 14.01.2013.
Centralai finan$u un ligumu agentiirai ka sadarbibas iestadei nodro§inat, ka turpmak projektu atlases kartas tiek apstiprinati leteikums ieviests

10 e - . i e _ g . R \Y 04.02.2013.
kvalitativi izstradati projektu iesniegumi ar skaidri defin€tiem, izméramiem un parbaudamiem rezultativiem raditajiem. 04.02.2013.
Centralai finan$u un ligumu agentarai ka sadarbibas iestadei nodrosinat, ka: leteikums ieviests

11 |1. turpmak projektu atlases kartas tiek apstiprinati kvalitativi izstradati projektu iesniegumi ar skaidri defin@tiem, izméramiem V 04.02.2013. 04.02.2013
un parbaudamiem rezultativiem raditajiem. T )

2. gadijuma, ja finans€juma san€mgejs iesniedz maksajuma pieprasijumu, kura ieklauti minétie izdevumi, izvertet izdevumu leteikums ieviests

12 - . - . . . e . \Y 04.02.2013.
pamatotibu un nepielaut iesp&ju, ka tiek apmaksati un deklaréti neatbilstosi veiktie izdevumi. 13.09.2013.
Centralai finansu un ligumu agentiirai ka sadarbibas iestadei:

13 1. nodrosinat, ka tiek veikti ar VAS ,,Latvijas Valsts celi” 12.12.2008. noslégta liguma Nr.27/14 par zemes nodalfjuma joslas Vv 04.02.2013 leteikums ieviests
nodosanu bezatlidzibas lietosana un ar Jekabpils pilsétas pasvaldibu 31.10.2008. noslégta patapinajuma liguma grozijumi, o ' 04.02.2013.
pagarinot to terminu vismaz Iidz 07.11.2016.

- . . . - . - y o _ _ - leteikums ieviests

14 (3. nodrosinat, ka projekta ietvaros tiek pagarinata ar projekta istenosanu saistitas dokumentacijas uzglabasana lidz 31.12.2021. Z 02.05.2013. 29.04.2013
Centralai finan$u un ligumu agentiirai ka sadarbibas iestadei parliecinaties par to, ka projekta ietvaros tiek nodroSinata leteikums ieviests

15 o . - . o _ .. _ z 02.05.2013.
atbilstosa ar projekta Tstenosanu saistitas dokumentacijas uzglabasana. 08.08.2013.
Centralai finan$u un ligumu agentarai ka sadarbibas iestadei piepemt lémumu par neatbilstosi veiktiem izdevumiem LVL

16 700,00 apmera projekta Nr.3DP/3.4.3.1.0/09/IPIA/CFLA/01 ietvaros un uzsakt to atgfisanu saskana ar normativo aktu A 03.12.2012 leteikums ieviests

prasibam.
Citi neatbilstosi veiktie izdevumi LVL 700,00.

11.11.2013.




Priority

. Deadline for Information on
. (A=high; | . - . .
No. Recommendation Vemedium: implementation of | implementation of
. | recommendations | recommendations
Z=low)
1 2 3 4 6
Centralai finan$u un ligumu agentirai ka sadarbibas iestadei nodrosinat projekta Nr.3DP/3.1.5.3.1/09/IPIA/VSMTVA/012 leteikums ieviests
17 L g Vv 28.02.2013.
konstat€to trikumu noveérsanu. 13.02.2013.
Centralai finansu un ligumu agentirai ka sadarbibas iestadei nodrosinat projekta Nr.3DP/3.4.3.1.0/09/IPIA/CFLA/01 leteikums ieviests
18 L _ Vv 28.02.2013.
konstat€to trikumu noveérsanu. 01.02.2013.
Centralai finan$u un ligumu agenttrai ka sadarbibas iestadei pienemt lémumu par neatbilstosi veiktiem izdevumiem LVL 73
181,77 apméra projekta Nr.3DP/3.2.2.1.1/09/IPIA/IUMEPLS/014 ietvaros un uzsakt to atgfiSanu saskana ar normativo aktu
prasibam, ka ar par izdevumiem, kas turpmak tiks deklaréti no finansgjuma sanéméja puses SIA ,,AA projekts” 16.12.20009.
noslégta liguma Nr.161209/C-113 ietvaros. leteikums ieviests
19 |Piemérot finansu korekciju izdevumiem, kas veikti augstak minéta liguma ietvaros un tika vai tiks deklaréti no finans€juma A 02.01.2013. 14.12.2012
sanémgja puses projekta Nr.3DP/3.2.2.1.1/08/IPIA/TUMEPLS/014 ietvaros. A '
Maksajuma pieprasijuma Nr.2 ieklautie neatbilstosi veiktie izdevumi LVL 25 414,94.
Citi neatbilstosi veiktie izdevumi LVL 47 766,83, ka arT izdevumi (finanSu korekcijas apmera), kas turpmak tiks deklaréti no
finansgjuma saném¢éja puses SIA ,,AA projekts” 16.12.2009. noslégta liguma Nr.161209/C-113 ietvaros
Centralai finanSu un Iigumu agenttrai ka sadarbibas iestadei pienemt lémumu par neatbilsto$i veiktiem izdevumiem LVL 26
032,53 apmeéra projekta Nr.3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/109 ietvaros un uzsakt to atgiiSanu saskana ar normativo aktu . .
s leteikums ieviests
20 |prasibam. A 02.01.2013. 13.12.2012
Maksajuma pieprasijuma Nr.6 ieklautie neatbilstosi veiktie izdevumi LVL 9 407,91. o '
Citi neatbilstosi veiktie izdevumi LVL 16 624,62.
Centralai finan$u un ligumu agentiirai ka sadarbibas iestadei:
1. pienemt [émumu par neatbilstosi veiktiem izdevumiem LVL 601,90 apméra projekta Nr.3DP/3.1.5.1.2/10/IPIA/VEC/001 leteikums ieviests
21 | _ . _ - - A 02.01.2013.
ietvaros un uzsakt to atgiSanu saskana ar normativo aktu prasibam. 27.12.2012.
Maksajuma pieprasijuma Nr.3 ieklautie neatbilstosi veiktie izdevumi LVL 601,90.
o= 1 . - L - . leteikums ieviests
22 |2. nodrosinat, lai finans€juma saneméjs uzstada informativo plaksni. V 28.02.2013. 28.02.2013
Centralai finanSu un Iigumu agenttrai ka sadarbibas iestadei pienemt lémumu par neatbilsto$i veiktiem izdevumiem LVL 12
491,17 apméra projekta Nr.3DP/3.2.2.1.1/09/IPIA/IUMEPLS/004 ietvaros un uzsakt to atgiiSanu saskana ar normativo aktu
prasibam.
23 Maksajuma pieprasijuma Nr.1 ieklautie neatbilstosi veiktie izdevumi LVL 2 500,00. A 07.01.2013. leteikums ieviests

Maksajuma pieprasijuma Nr.2 ieklautie neatbilstosi veiktie izdevumi LVL 3 751,00.

Maksajuma pieprasijuma Nr.3 ieklautie neatbilstosi veiktie izdevumi LVL 4 549,50.

Maksajuma pieprasijuma Nr.4 ieklautie neatbilstosi veiktie izdevumi LVL 598,95. Citi neatbilstosi veiktie izdevumi LVL 1
091,72.

07.01.2013.
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Sadarbibas iestade - Valsts izglitibas attistibas agentiira
Valsts izglitibas attistibas agentirai ka sadarbibas iestadei ieturét projekta Nr.3DP/3.1.3.1.0/08/IPIA/VIAA/081 ietvaros leteikums ieviests
24 |neatbilstosi veiktos izdevumus LVL 5 629,65 apméra normativajos aktos noteiktaja kartiba. A 01.03.2012. 02.08.2013
Maksajuma pieprasijuma Nr.1 ieklautie neatbilsto$i veiktie izdevumi LVL 3 041,49 citi neatbilstosi veiktie izdevumi LVL 2 T )
Valsts izglitibas attistibas agentlrai ka sadarbibas iestadei nodrosinat, ka gadijuma, ja finans€juma sanémgjs iesniedz leteikums ieviests
25 [maksajuma pieprasijumu, kura ieklauti izdevumi par papildu darbiem, kas veikti liguma Nr.17.1-21.02/8 ietvaros, izvertet \% 30.04.2013. 29 04.2013
mingto izdevumu pamatotibu un nepielaut iesp&ju, ka tiek apmaksati un deklareti neatbilstosi veiktie izdevumi. o '
Sadarbibas iestade - Valsts regionalas attistibas agentiira
26 Valsts regionalas attistibas agentiirai ka sadarbibas iestadei: v 98.02.2013 leteikums ieviests
1. nodrosinat, ka projekta Nr.3DP/3.6.1.1.0/08/IPIA/VRAA/007 ietvaros tiek noversti revizijas laika konstatetie trikumi; R ' 01.03.2013.
30.06.2013., termins
27 ]2. parbauzu projektu TstenoSanas vietas laika parbaudit, vai trikumi ir noversti un informet Revizijas iestadi. Z pagarinats [1dz Dalgji ieviests
02.01.2014.
Valsts regionalas attistibas agentiirai ka sadarbibas iestadei piepemt lémumu par neatbilstosi veiktiem izdevumiem LVL 8
460,94 apmera projekta Nr.3DP/3.6.1.2.0/10/IPIA/VRAA/001 ietvaros un uzsakt to atgiiSanu saskana ar normativo aktu . L
i leteikums ieviests
28 |prasibam; A 31.01.2013. 1212 2012
Maksajuma pieprasijuma Nr.1 ieklautie neatbilstosi veiktie izdevumi LVL 1 692,19. o '
Citi neattiecinamie izdevumi LVL 6 768.75
Valsts regionalas attistibas agentiirai ka sadarbibas iestadei gadijuma, ja finansgjuma san€méjs iesniedz maksajuma
29 |[pieprasijumu, kura ieklauti konstat€juma 2.punktda minétie izdevumi, nepielaut iesp&u, Ka tiek apmaksati un deklaréti A 31.03.2014. n/a
neatbilstosi veiktie izdevumi.
Valsts regionalas attistibas agentiirai ka sadarbibas iestadei pienemt lIémumu par neatbilstosi veiktiem izdevumiem LVL 90
363,96 apmeéra projekta Nr.3DP/3.6.1.1.0/08/IPIA/VRAAJ012 ietvaros un uzsakt to atgiidanu saskapa ar normativo aktu leteikums ieviests
30 - A 31.01.2013.
prasibam. 22.02.2013.
Maksajuma pieprasijumos Nr.1 Iidz Nr.5 ieklautie neatbilstosi veiktie izdevumi LVL 90 363,96.
Atbildiga ierstade - Vides aizsardzibas un regionalas attistibas ministrija
Vides aizsardzibas un regionalas attistibas ministrijai ka atbildigajai iestadei nodrosinat, ka tiek veikti grozijumi 29.12.20009. leteikums ieviests
31 |Civiltiesiskaja liguma par projekta Nr.3DP/3.4.1.4.0/09/IPIA/VIDM/002 istenoSanu, preciz&jot projekta isteno$anas terminu \YJ 31.03.2013.

atbilstosi faktiskajam sanacijas darbu terminam.

02.10.2012.




Priority

- Deadline for Information on
. (A=high; | . - . .
No. Recommendation Vemedium: implementation of | implementation of
. | recommendations | recommendations
Z=low)

1 2 3 4 6

32 [Vides aizsardzibas un regionalas attistibas ministrijai ka atbildigai iestadei nodro$inat konstat&to trikumu novérsanu. \% 02.01.2013. Iet%ﬂ; L(J)rgszlt;éiléests
Vides aizsardzibas un regionalas attistibas ministrijai ka atbildigajai iestadei informét finansg€juma sanéméju par konstatétajiem leteikums ieviests

33 [trikumiem Liguma Nr.24/09 buvniecibas dokumentacija ar mérki mazinat $adu trokumu ipatsvaru citu, vél nepabeigto \ 07.01.2013. 18.12.2012
biivniecibas ligumu izpilde. o '

Atbildiga ierstade - Ekonomikas ministrija
Ekonomikas ministrijai ka atbildigajai iestadei un LIAA vienoties par veicamajam darbibam un nepiecieSamajam izmainam leteikums ieviests
34 |ligumos par projekta istenoSanu vai MK noteikumos Nr.165 gadijumos, kad projektu finans€juma apguve netiek nodrosinata A 06.02.2013. 13.05.2013
laicigi. T )
Sadarbibas iestade - Latvijas Investiciju attistibas agentiira
Latvijas Investiciju un attistibas agentirai ka sadarbibas iestadei nodroSinat, ka 3.5.2.1.1.aktivitates ietvaros projektu .
. . - ot . C Y . . _ 06.06.2013., termins

35 finans€juma apguve notiek MK n_otelkumos Nr.824 n(?tel_kta kartiba un_lzvertet nepiecieSamibu veikt grozijumus ligumos al_’ A pagarinits Iidz ’ n/a
finans€juma sanéméjiem par projektu TstenoSanu, skaidri atrunajot projekta finans€juma apgiiSanas kartibu un terminus, tai 91.02.2014
skaita avansa dz&$anas mehanismu. T '

Latvijas Investiciju un attistibas agentirai ka sadarbibas iestadei nodro$inat, ka $adu projektu ietvaros tiek samazinatas projekta
attiecinamas izmaksas: leteikums ieviests

36 |1. projektam Nr.3DP/3.5.2.2.0/09/APIA/MA/029 par LVL 7 216,93; A 07.01.2013. 09.04.2013
2. projektam Nr.3DP/3.5.2.1.1/10/APIA/LIAA/030 par LVL 2 348,54. o '
K3 arT identificét citus gadijumus, veikt korektivas darbibas un informét Revizijas iestadi.

Latvijas Investiciju un attistibas agenturai ka sadarbibas 1estader uzraudzit, lai:

37 1. projekta Nr.3DP/3.5.2.1.1/10/APIA/LIAA/005 ietvaros ar biivdarbu veikSanu saistitie dokumenti: bavdarbu Zurnali, segto v 06.03.2013 leteikums ieviests
darbu piepemsanas akti un akts par biivgruzu utilizaciju, t.sk. bistamo atkritumu (azbesta) utilizaciju tiek sagatavoti un pilniba A ' 28.11.2012.
aiznilditi: _ _

38 |2. parbauzu projektu TstenoSanas vietas laika uzraudzit, vai zurnali ir aizpilditi un informét Revizijas iestadi. , 30.06.2013. leteikums ieviests

18.06.2013.




